



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE

“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

CADERNO DE ENCARGOS



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

ÍNDICE

Disposições gerais

Cláusula 1ª – Objeto

Cláusula 2ª – Contrato

Cláusula 3ª – Interpretação dos documentos que regem o contrato

Cláusula 4ª – Esclarecimento de dúvidas

Cláusula 5ª – Projeto

Obrigações do empreiteiro

Cláusula 6ª – Preparação e planeamento da execução da obra

Cláusula 7ª – Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

Cláusula 8ª – Prazo de execução da empreitada

Cláusula 9ª – Cumprimento do plano de trabalhos

Cláusula 10ª – Sanções por incumprimento do Contrato

Cláusula 11ª – Atos e direitos de terceiros

Condições de execução da empreitada

Cláusula 12ª – Informações sobre o local da obra

Cláusula 13ª - Condições gerais de execução dos trabalhos

Cláusula 14ª – Especificações dos equipamentos, dos materiais e elementos de construção

Cláusula 15ª – Materiais e elementos de construção pertencentes ao dono da obra

Cláusula 16ª – Aprovação de equipamentos, materiais e elementos de construção

Cláusula 17ª – Reclamação contra a não aprovação de materiais e elementos de construção

Cláusula 18ª – Efeitos da aprovação dos materiais e elementos de construção

Cláusula 19ª – Aplicação dos materiais e elementos de construção

Cláusula 20ª – Substituição de materiais e elementos de construção

Cláusula 21ª – Depósito de materiais e elementos de construção não destinados à obra

Cláusula 22ª – Erros ou omissões do projeto e de outros documentos

Cláusula 23ª – Alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro

Cláusula 24ª – Menções obrigatórias no local dos trabalhos



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

Cláusula 25ª – Ensaios

Cláusula 26ª – Medições

Cláusula 27ª – Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Cláusula 28ª – Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra

Cláusula 29ª – Responsabilidade civil do empreiteiro

Obrigações gerais

Cláusula 30ª – Obrigações gerais

Cláusula 31ª – Horário de trabalho

Cláusula 32ª – Segurança, higiene e saúde no trabalho

Obrigações do dono de obra

Cláusula 33ª – Preço e condições de pagamento

Cláusula 34ª – Adiantamentos ao empreiteiro

Cláusula 35ª – Reembolso dos adiantamentos

Cláusula 36ª – Descontos nos pagamentos

Cláusula 37ª – Mora no pagamento

Cláusula 38ª – Revisão de preços

Seguros

Cláusula 39ª – Contratos de seguro

Cláusula 40ª – Objeto dos Contratos de seguro

Representação das partes e controlo da execução do Contrato

Cláusula 41ª – Representação do empreiteiro

Cláusula 42ª – Representação do dono da obra

Cláusula 43ª – Reuniões periódicas

Cláusula 44ª - Livro de registo da obra

Receção e liquidação da obra

Cláusula 45ª – Receção provisória

Cláusula 46ª – Prazo de garantia

Cláusula 47ª – Receção definitiva

Cláusula 48ª – Restituição dos depósitos e quantias retidas e liberação da caução



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

Disposições finais

Cláusula 49ª – Deveres de colaboração recíproca e informação

Cláusula 50ª – Subcontratação

Cláusula 51ª – Cessão da posição contratual

Cláusula 52ª – Resolução do Contrato pelo dono da obra

Cláusula 53ª – Resolução do Contrato pelo empreiteiro

Cláusula 54ª – Foro competente

Cláusula 55ª – Comunicações e notificações

Cláusula 56ª – Contagem dos prazos

Cláusula 1.ª



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no Contrato a celebrar na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto a execução da empreitada de **“Construção do Centro de Dia Especializado em Doentes de Alzheimer – 1ª Fase”**, nas condições definidas no presente Caderno de Encargos, projeto de execução, condições técnicas e demais elementos patenteados a concurso.

Cláusula 2.ª

Contrato

1 - A execução do Contrato obedece:

- a) Às cláusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;
- b) Ao Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, doravante “CCP”;
- c) À Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, que altera e republica a Lei n.º 31/2009, de 3 de junho;
- d) Ao Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislação complementar;
- e) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à construção, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, segurança, prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil perante terceiros;
- f) Às regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 96º do CCP:



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

- a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código;
- b) Os suprimimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos interessados, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.º do CCP;
- c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;
- d) O caderno de encargos, integrado pelo programa de concurso, pelo projeto de execução e demais documentos patenteados a concurso;
- e) A proposta adjudicada;
- f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário;
- g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Cláusula 3.ª

Interpretação dos documentos que regem o Contrato

- 1 - No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 2 da cláusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que são aí indicados.
 - 2 - Em caso de divergência entre as cláusulas escritas do caderno de encargos e o projeto de execução, prevalece o primeiro quanto à definição das condições jurídicas e técnicas de execução da empreitada e o segundo em tudo o que respeita à definição da própria obra.
 - 3 - No caso de divergência entre as várias peças do projeto de execução:
-



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

- a) As peças desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto à localização, às características dimensionais da obra e à disposição relativa das suas diferentes partes;
- b) As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere à natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuízo do disposto no artigo 50.º do CCP e sem prejuízo da remissão direta que estes elementos fizerem para outras peças;
- c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memória descritiva e das restantes peças do projeto de execução.

4 – Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 2 da cláusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código.

Cláusula 4.ª

Esclarecimento de dúvidas

- 1 - As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalização da obra antes do início da execução dos trabalhos a que respeitam.
 - 2 - No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submetê-las imediatamente ao diretor de fiscalização da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua não apresentação antes do início daquela execução.
 - 3 – O incumprimento do disposto no número anterior torna o empreiteiro responsável por todas as consequências da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo a demolição e reconstrução das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
-



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

Cláusula 5.ª

Projeto de Execução

- 1 - O projeto de execução a considerar para a realização da empreitada é o patenteado no procedimento.
- 2 - Até à data da receção provisória e nos casos em que haja alterações propostas pelo empreiteiro, este entregará ao dono da obra uma coleção atualizada de todos os desenhos, elaborados em papel e igualmente em formato digital, nomeadamente através de CD, com peças gráficas em formato DWG e respetivos ficheiros de plotagem.
- 3 - O empreiteiro deverá, até à data da receção provisória, proceder à entrega da compilação técnica da obra, conforme artigo 16º do Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de outubro.

Obrigações do empreiteiro

Cláusula 6.ª

Preparação e planeamento da execução da obra

- 1 - O empreiteiro é responsável:
 - a) Perante o dono da obra pela preparação, planeamento e coordenação de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratação, bem como pela preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurança e saúde, e no plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição que acompanham o projeto de execução;
 - b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho em
-



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

vigor, bem como pela aplicação do documento indicado na alínea h) do n.º 4 da presente cláusula.

2 - A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente:

- a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro;
- b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas;
- c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;
- d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparação e o planeamento da execução da obra compreendem ainda:

- a) A apresentação pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dúvidas relativas aos materiais, aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada;
- b) O esclarecimento dessas dúvidas pelo dono da obra;
- c) A apresentação pelo empreiteiro de reclamações relativamente a erros e omissões do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.º 3 e 4 do artigo 378.º do



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

CCP, sem prejuízo do direito de o empreiteiro apresentar reclamação relativamente aos erros e omissões que só lhe seja exigível detetar posteriormente;

d) A apreciação e decisão do dono da obra das reclamações a que se refere a alínea anterior;

e) O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adotar na realização dos trabalhos;

f) A elaboração e apresentação pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.º 3 do artigo 361.º do CCP;

g) A aprovação pelo dono da obra do documento referido na alínea f);

h) A elaboração pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento prático do plano de segurança e saúde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas aí previstas, em função do sistema utilizado para a execução da obra, em particular as tecnologias e a organização de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Cláusula 7.ª

Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razões de interesse público.

2 – No caso previsto no número anterior, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do Contrato, se for caso disso, em função dos danos sofridos em consequência dessa modificação, mediante reclamação a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificação da mesma, a qual deve conter os elementos referidos no n.º 3 do artigo 354.º do CCP.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

3 – Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputável ao empreiteiro ou por razões relacionadas com a execução de trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar da data da notificação da ordem de execução dos mesmos, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuízo do número anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execução da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correção que sejam necessárias à recuperação do atraso verificado, nos termos do artigo 404º do CCP.

5 - O dono da obra pronuncia-se sobre as alterações propostas pelo empreiteiro ao abrigo do nº 3 da presente cláusula no prazo de 15 dias, após a notificação da mencionada proposta, equivalendo a falta de pronúncia a aceitação do novo plano.

6 – Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de pagamentos.

Prazos de execução

Cláusula 8.ª

Prazo de execução da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a concluir a execução da obra e solicitar a realização de vistoria para efeitos da sua receção provisória no **prazo de 90 dias** a contar da data da consignação da obra.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao plano de trabalhos em vigor, imputáveis ao empreiteiro, sem prejuízo da aplicação das sanções definidas na cláusula 11ª, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforço de meios de ação e de reorganização da obra necessárias à recuperação dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execução.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

3 - Pela conclusão da execução da obra antes do prazo fixado na alínea c) do n.º 1 o dono da obra, em caso algum, atribuirá prémios ao empreiteiro.

4 - Se houver lugar à execução de trabalhos a mais cuja execução prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para conclusão da obra será prorrogado nos seguintes termos:

- a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no Contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execução constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
- b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execução.

5 – Na falta de acordo quanto ao cálculo da prorrogação do prazo contratual previsto na cláusula anterior, proceder-se-á de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 373º do CCP.

6 – Sempre que ocorra suspensão dos trabalhos não imputável ao empreiteiro, considerar-se-ão automaticamente prorrogados, por período igual ao da suspensão, o prazo global de execução da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensão.

Cláusula 9.ª

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informará mensalmente o diretor de fiscalização da obra, se outra periodicidade não for por este fixada, dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsões do plano em vigor, através de relatórios que deverão ser entregues à Fiscalização.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do número anterior, não coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalização da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execução dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do prazo contratual, é aplicável o disposto no n.º 4 da cláusula 8ª.

Cláusula 10.ª

Sanções por incumprimento do Contrato

1 – Pelo incumprimento das obrigações emergentes da empreitada, o dono da obra pode aplicar ao empreiteiro sanções correspondentes ao pagamento de montantes a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos termos e nas condições estabelecidas nas alíneas seguintes, nomeadamente:

- a) Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1‰ do preço contratual;
- b) No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, é aplicável o disposto na alínea anterior, sendo o montante da sanção contratual aí prevista reduzido a metade;
- c) Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecidos para corrigir defeitos verificados em determinada obra, pode ser aplicada multa de 0.5% por cada dia de atraso no início ou na conclusão dos trabalhos e em relação aos prazos estabelecidos na notificação. Esta multa será aplicada por cada trabalho ou parte do mesmo;



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

d) Se se verificar a mora ou o incumprimento de qualquer obrigação contratual não referida nas alíneas anteriores, o dono da obra pode ainda aplicar sanção de montante variável, por cada dia de atraso, de até 1% do preço contratual.

2 – No caso de aplicação de sanções contratuais será notificado o empreiteiro para se pronunciar ao abrigo do direito de audiência prévia, nos termos do Código de Procedimento Administrativo.

3 – No caso previsto na alínea b) do número anterior, o empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execução da obra quando recupere o atraso na execução dos trabalhos e a obra seja concluída dentro do prazo de execução do Contrato.

4 – Na determinação da gravidade do incumprimento a que alude o número 1, a Junta de Freguesia da Madalena tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do empreiteiro e as consequências do incumprimento, nomeadamente, os prejuízos reais sofridos pelo dono da obra.

5 – A Junta de Freguesia da Madalena pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.

6 – No caso de não existirem montantes a pagar ao empreiteiro ou revelando-se os mesmos insuficientes para o pagamento integral das sanções aplicadas, pode o dono da obra recorrer, para esse efeito, à caução prestada e seus reforços, ao abrigo do artigo 296º do CCP.

7 – As penas pecuniárias não obstam a que a Junta de Freguesia da Madalena exija uma indemnização pelo dano excedente.

Cláusula 11.ª

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execução da obra em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, deve, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data em que tome



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

conhecimento da ocorrência, informar, por escrito, o diretor de fiscalização da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providências necessárias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetíveis de provocar prejuízos ou perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do início dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalização da obra, para que este possa tomar as providências que julgue necessárias perante a entidade concessionária ou exploradora daquele serviço.

Condições de execução da empreitada

Cláusula 12.^a

Informações sobre o local de obra

1 - Independentemente das informações fornecidas nos documentos integrados no Contrato constitui obrigação do empreiteiro inteirar-se localmente das condições de realização dos trabalhos referentes à empreitada.

2 – Fica pois entendido que o empreiteiro tem cabal conhecimento, designadamente, da natureza, importância e localização das obras a executar, da natureza e do estado dos terrenos onde vão ser executadas, das vias e meios de acesso aos locais da obra, dos condicionamentos devidos ao tráfego rodoviário e pedonal, dos restabelecimentos e desvios de tráfego que porventura possam vir a ser necessários, pelo que não poderá invocar quaisquer condicionalismos para se eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com a execução da empreitada.

Cláusula 13.^a

Condições gerais de execução dos trabalhos



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condições técnicas contratualmente estipuladas.

2 – Relativamente às técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições técnicas definidas nos termos da cláusula 2.ª.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituição dos métodos e técnicas de construção ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a obra, não se obrigando o dono da obra a considerá-las todas ou mesmo autorizá-las. Para o efeito, deverá o empreiteiro proceder à atualização da documentação entregue e eventualmente aprovada.

Cláusula 14.ª

Especificações dos equipamentos, dos materiais e elementos de construção

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construção a empregar na obra terão a qualidade, as dimensões, a forma e as demais características definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerâncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 – Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais não fixem as respetivas características, o empreiteiro não poderá empregar materiais ou elementos de construção que não correspondam às características da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idêntica utilização.

3 – No caso de dúvida quanto aos materiais e elementos de construção a empregar nos termos dos números anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

compatíveis com o direito comunitário, ou, na falta desta, as normas utilizadas na União Europeia.

4 – Sem prejuízo do disposto no artigo 50º e 378º do CCP quando aplicável, nos casos previstos nos n.ºs 2 e 3 desta cláusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as características dos materiais e elementos de construção fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais não são tecnicamente aconselháveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicará o facto ao dono da obra e apresentará uma proposta de alteração fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessários para a aplicação dos novos materiais e elementos de construção e para a execução dos trabalhos correspondentes, bem como, de alteração de preços a que a aplicação daqueles materiais e elementos de construção possa dar lugar.

5 – A proposta prevista no número anterior deverá ser apresentada, de preferência, no período de preparação e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligências de aprovação não comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 – Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, não se pronunciar sobre a proposta e não determinar a suspensão dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizará os materiais e elementos de construção previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 – O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteração das características técnicas dos materiais e elementos de construção é o regime definido no CCP para a «responsabilidade por trabalhos complementares».

Cláusula 15.ª

Materiais e elementos de construção pertencentes ao dono da obra

1 – Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construção que lhe pertençam ou provenientes de outras obras ou demolições, o empreiteiro será obrigado a fazê-lo, descontando-se, se for



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

caso disso, no preço da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preço dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 – O disposto no número anterior não será aplicável se o empreiteiro demonstrar já haver adquirido os materiais necessários para a execução dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Cláusula 16.ª

Aprovação de equipamentos, materiais e elementos de construção

1 – Sempre que deva ser verificada a conformidade das características dos equipamentos, materiais e elementos de construção a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submetê-los-á à aprovação do dono da obra.

2- Em qualquer momento poderá o empreiteiro solicitar a referida aprovação, considerando-se a mesma concedida se o dono da obra não se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo período de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3- O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construção que este lhe solicitar.

4 – A colheita e remessa das amostras deverão ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 – Salvo disposição em contrário, os encargos com a realização dos ensaios correrão por conta do dono da obra.

Cláusula 17.ª

Reclamação contra a não aprovação de materiais e elementos de construção



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

1 – Se for negada a aprovação dos materiais e elementos de construção e o empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condições contratuamente estabelecidas, este poderá pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamação fundamentada no prazo de 10 dias.

2 – A reclamação considera-se deferida se o dono da obra não notificar o empreiteiro da respetiva decisão nos 15 dias subsequentes à sua apresentação, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 – Os encargos com os novos ensaios a que a reclamação do empreiteiro dê origem serão suportados pela parte que decair.

Cláusula 18.ª

Efeitos da aprovação dos materiais e elementos de construção

1 – Uma vez aprovados os materiais e elementos de construção para obra, não podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstâncias que modifiquem a sua qualidade.

2 – No ato de aprovação dos materiais e elementos de construção poderá o empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 – Se a modificação da qualidade dos materiais e elementos de construção resultar de causa imputável ao empreiteiro, este deverá substituí-los à sua custa.

Cláusula 19.ª

Aplicação dos materiais e elementos de construção

Os materiais e elementos de construção devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as especificações técnicas contratuamente estabelecidas, seguindo-se, na



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

falta de tais especificações, as normas oficiais em vigor, ou, se estas não existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Cláusula 20.ª

Substituição de materiais e elementos de construção

1 – Serão rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituídos por outros com os necessários requisitos os materiais e elementos de construção que:

- a) Sejam diferentes dos aprovados;
- b) Não sejam aplicados em conformidade com as especificações técnicas contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que não possam ser utilizados de novo.

2 – As demolições e a remoção e substituição dos materiais e elementos de construção serão da responsabilidade do empreiteiro.

3 – Se o empreiteiro entender que não se verificam as hipóteses previstas no n.º 1 desta cláusula, poderá pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cláusula 21.ª

Depósito de materiais e elementos de construção não destinados à obra

O empreiteiro não poderá depositar nos estaleiros, sem autorização do dono da obra, materiais e elementos de construção que não se destinem à execução dos trabalhos da empreitada.

Cláusula 22.ª

Erros ou omissões do projeto e de outros documentos



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalização da obra a existência de quaisquer erros ou omissões aos elementos da solução da obra por que se rege a execução dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificações recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigação de executar todos os trabalhos complementares para suprimento de erros e omissões que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessários para esse efeito.

3 - Só pode ser ordenada a execução de trabalhos complementares para suprimento de erros e omissões quando o somatório do preço atribuído a tais trabalhos com o preço de anteriores trabalhos da mesma natureza não exceda 10% do preço contratual.

4 – Para efeitos de determinação da responsabilidade pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e omissões aplica-se o previsto no artigo 378º do CCP.

Cláusula 23.ª

Alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteração ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessários à sua perfeita apreciação.

2 - Os elementos referidos no número anterior devem incluir, nomeadamente, a memória ou nota descritiva e explicativa da solução seguida, com indicação das eventuais implicações nos prazos e custos e, se for caso disso, peças desenhadas e cálculos justificativos e especificações de qualidade da mesma.

3 – Não podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execução.

Cláusula 24.ª



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

Menções obrigatórias no local dos trabalhos

- 1 - Sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes da legislação em vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visível, a identificação da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menção do respetivo número de alvará ou número de certificado de empreiteiro de obras públicas ou dos documentos previstos na portaria referida no nº 2 do artigo 81.º do CCP.
- 2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservação, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, do Plano de Segurança e Saúde ou Fichas de Procedimento de Segurança, e dos demais documentos a respeitar na execução da empreitada, com as alterações que neles hajam sido introduzidas.
- 3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horário de trabalho em vigor, bem como a manter, à disposição de todos os interessados, o texto dos Contratos coletivos de trabalho aplicáveis.
- 4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos aí em curso.
- 5 – O empreiteiro obriga-se, ainda, a ter patente no local da obra a Comunicação Prévia (nos casos aplicáveis) e restante documentação de acordo com o estabelecido na legislação aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho.
- 6 - Deverá, igualmente, em cumprimento do nº 5 do Artigo 10º do D.L. 46/2008, de 12 de Março, manter no local da obra o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.

Cláusula 25.ª

Ensaaios



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas características e comportamentos são os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realização de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no número anterior se mostrarem insatisfatórios e as deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com a reparação daquelas deficiências ficarão a seu cargo, sendo, no caso contrário, de conta do dono da obra.

Cláusula 26.ª

Medições

1 - As medições de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não previstos no projeto e os trabalhos não devidamente ordenados pelo dono da obra são feitas no local da obra com a colaboração do empreiteiro e são formalizados em auto.

2 - As medições são efetuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao oitavo dia do mês imediatamente seguinte àquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realização das medições respeitam a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medição que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execução;

c) As normas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

Cláusula 27.ª

Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 – Salvo no que respeite a materiais e elementos de construção que sejam fornecidos pelo dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilização na execução da empreitada de materiais, de elementos de construção ou de processos de construção a que respeitem quaisquer patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infração na execução dos trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o empreiteiro indemnizá-lo-á por todas as despesas que, em consequência, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que título for.

3 – O disposto nos números anteriores não é, todavia, aplicável a materiais e a elementos ou processos de construção definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensável o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra não indique a existência de tais direitos.

4 – No caso previsto no número anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existência dos direitos em causa, não iniciará os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalização da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Cláusula 28.ª

Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra

1 - Ao dono da obra reserva-se o direito de executar ele próprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos não incluídos no Contrato, ainda que sejam de natureza idêntica à dos contratados.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

2 - Os trabalhos referidos no número anterior são executados em colaboração com o diretor de fiscalização da obra, de modo a evitar atrasos na execução da empreitada ou outros prejuízos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execução da empreitada está a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realização simultânea dos trabalhos previstos no n.º 1, deve apresentar a sua reclamação no prazo de dez dias a contar da data da ocorrência, a fim de serem adotadas as providências adequadas à diminuição ou eliminação dos prejuízos resultantes da realização daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificação de atrasos na execução da obra ou outros prejuízos resultantes da realização dos trabalhos previstos no n.º 1, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.º e 354.º do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

- a) Prorrogação do prazo do Contrato por período correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realização da obra, e;
- b) Indemnização pelo agravamento dos encargos previstos com a execução do Contrato que demonstre ter sofrido.

Cláusula 29.ª

Encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam imputáveis, sejam sofridos em património municipal ou por terceiros, até à receção definitiva dos trabalhos, em consequência do modo de execução destes últimos, da atuação do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de proteção ou segurança das obras, materiais, elementos de construção e equipamentos.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

2 – Constituem, ainda, encargos do empreiteiro:

- a) Tudo o que for necessário para a execução completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato, de acordo com a melhor técnica e regras de arte de construir e de harmonia com as especificações técnicas e de acordo com as condições expressas no projeto e demais documentos patenteados, instruções de fabricantes e disposições legais aplicáveis;
- b) O reforço dos meios de ação necessários para a recuperação de atrasos no andamento dos trabalhos que lhe seja exigível;
- c) A iluminação, vigilância e sinalização e, se necessário, a vedação das obras e instalações para o pessoal;
- d) As medidas necessárias para evitar ou reduzir os incómodos provocados a terceiros;
- e) A conservação e a limpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até à receção provisória da obra;
- f) Todos os encargos decorrentes dos consumos de água e de eletricidade, durante a execução da empreitada e/ou quaisquer outros relativos às concessionárias de serviços;

Pessoal

Cláusula 30.ª

Obrigações gerais

1 - São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao pessoal empregado na execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Cláusula 31.ª

Horário de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorização da entidade competente, nos termos da legislação aplicável, e dê a conhecer, por escrito, com antecedência suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalização da obra.

2 – Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda à execução de trabalhos nas situações previstas no número 1 da presente cláusula, sem que para tal, obtenha a necessária autorização, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento do acréscimo de custos das horas suplementares de serviço a prestar pelos representantes da fiscalização.

Cláusula 32.ª

Segurança, higiene e saúde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigações.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

2 – O empreiteiro deverá ter um Responsável pelo cumprimento do Plano de Segurança e Saúde ou Fichas de Procedimento de segurança, o(as) qual(ais) deverá(ão) ser definido(as) e aprovado(as).

3 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho.

4- No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações estabelecidas nos números anteriores, o diretor de fiscalização da obra pode tomar, à custa dele, as providências que se revelem necessárias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

5 - Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalização da obra o exija, o empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.º 1 da cláusula 41.ª.

6 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização da obra, pela observância das obrigações previstas nos números anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e às pessoas intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Obrigações do dono da obra

Cláusula 33.ª

Preço e condições de pagamento

1 - Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da sua proposta, valor que não poderá exceder **331.625,24€ (TREZENTOS E TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO EUROS E VINTE E QUATRO CÊNTIMOS)**, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execução do Contrato.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições mensais a realizar de acordo com o disposto na cláusula 27.ª.

3 - Os pagamentos são efetuados no prazo de sessenta dias nos termos da redação introduzida pela Lei nº 3/2010, de 27 de abril, ao artigo 299.º, do CCP, após a apresentação da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e respetivas instruções fornecidos pelo diretor de fiscalização da obra.

5 - Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo diretor de fiscalização da obra condicionada à efetiva realização daqueles.

6 - No caso de falta de aprovação de alguma fatura em virtude de divergências entre o diretor de fiscalização da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteúdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalização da obra e uma outra com os valores por este não aprovados.

7 – O disposto no número anterior não prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.º 3 no que respeita à primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalização da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 – O preço a pagar e respetivos prazos de execução por trabalhos complementares são fixados nos seguintes termos:

- a) Tratando-se de preços de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar em condições semelhantes, são aplicáveis o preço contratual e os prazos parciais de execução previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

- b) Para trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no Contrato mas a executar em condições diferentes deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preço e prazo de execução, no prazo de 10 dias a contar da data da notificação da ordem de execução dos mesmos.

9 – O dono da obra deverá pronunciar-se sobre a proposta do empreiteiro no prazo de 10 dias podendo, em caso da sua não aceitação, apresentar uma contraproposta.

10 – Enquanto não houver acordo sobre os preços a aplicar aos trabalhos complementares estes serão liquidados com base nos preços constantes da contraproposta do dono da obra referida no número anterior, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correção, nos termos do nº 5 do artigo 373º do CCP.

11 - O pagamento de trabalhos complementares é efetuado nos termos dos números 2 a 7 anteriores.

12 – Os trabalhos complementares ou a menos que se destinem à realização da mesma empreitada serão obrigatoriamente executados pelo empreiteiro, após ordem escrita do dono da obra e fornecimento dos elementos técnicos indispensáveis à sua execução.

Cláusula 34.ª

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo da obra necessária à aquisição de materiais ou equipamentos cuja utilização haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 292.º e 293.º do CCP, o adiantamento referido no número anterior só pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestação de uma caução do valor do adiantamento, através de títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancária ou seguro-caução.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

3 - Todas as despesas decorrentes da prestação da caução prevista no número anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caução para garantia de adiantamentos de preço é progressivamente liberada à medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.º 2 do artigo 295.º do CCP.

5 – Decorrido o prazo de execução dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a liberação da correspondente caução, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigação de liberação da caução, ficando autorizado a promovê-la, a título parcial ou integral, se, 15 dias após a notificação, o dono da obra não tiver dado cumprimento à referida obrigação, nos termos do n.º 9 do artigo 295º do CCP.

Cláusula 35.ª

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cláusula anterior devem ser gradualmente reembolsados, mediante dedução nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes fórmulas:

- a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

$$Vri = \frac{Va}{Vt} \times Vpt - Vrt$$

- b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

$$Vri = \frac{Va}{Vt} \times V'pt - Vrt$$

Em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situação de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar à data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao mês em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao mês em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos já deduzidos até ao mês em que se processa o reembolso.

Cláusula 36.ª

Descontos nos pagamentos

1 – Quando haja lugar à prestação de caução, para reforço desta e com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, às importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante de 5% desse pagamento.

2 – Caso o preço contratual seja inferior a 200.000,00€ não será exigida a prestação de caução, procedendo, a entidade adjudicante, à retenção de 2 % do valor dos pagamentos parciais a efetuar, nos termos do disposto no nº 3 do artigo 88º do CCP.

3 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituído por depósito de títulos, garantia bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caução referida no número anterior.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

Cláusula 37.ª

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigações de pagamento do preço contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente à mora.

Cláusula 38.ª

Revisão de preços

1 - A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão de obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro.

2 - A revisão de preços, nos termos do Decreto-Lei n.º 6/04, de 6 de Janeiro, será efetuada de acordo com a seguinte fórmula:

$$C = 0,20X \frac{St}{Sto} + 0,06X \frac{M03t}{M03o} + 0,10X \frac{M06t}{M06o} + 0,08X \frac{M20t}{M20o} + 0,03X \frac{M22t}{M22o} + 0,01X \frac{M32t}{M32o} \\ + 0,10X \frac{M34t}{M34o} + 0,03X \frac{M43t}{M43o} + 0,08X \frac{M47t}{M47o} + 0,01X \frac{M49t}{M49o} + 0,20X \frac{Et}{Eo} + 10$$

Em que:

Listagem dos materiais		
S – salários	M03 – inertes	M06 – Ladrilhos e cantarias de calcário e granito
M20 – cimento em saco	M22 – gasóleo	M32 – tubo de PVC
M34 – Blocos de Betão	M43 – Aço para betão armado	M47 – Produtos pré-fabricados de betão
M49 – Geotêxtis	E – Equipamentos de apoio	C – constante



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

3 - Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de trabalhos.

4 – A revisão de preços relativa a períodos de prorrogação só será de atender quando resulte de trabalhos complementares ou de outras situações imputáveis ao dono da obra e caso se verifique que o prazo global de execução daí decorrente obrigou ao aumento do *caminho crítico* do plano definitivo de trabalhos.

5 – Sem prejuízo da sua apresentação pelo empreiteiro, os cálculos da revisão de preços são elaborados pelo dono da obra.

Seguros

Cláusula 39.^a

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o período de execução do Contrato, as apólices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislação aplicável, devendo exhibir cópia dos mesmos, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignação.

2 - O empreiteiro é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente secção, devendo zelar pelo controlo efetivo da existência das apólices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cópias das apólices e dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secção ou na legislação aplicável,



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

não sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibição destes documentos.

4 - Todas as apólices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo único e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os Contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigações e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigações de pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir àquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apólices de seguro válidas até à data da receção provisória da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e máquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos à obra ou ao estaleiro, até à data em que deixem de o estar.

Cláusula 40.ª

Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apólice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho, de acordo com a legislação em vigor em Portugal.

2 – O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automóvel cuja apólice deverá abranger toda a frota de veículos de locomoção própria afetos à obra, que circulem na via pública ou no local da obra, independentemente de serem veículos de passageiros ou de carga, máquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automóvel (riscos de circulação), bem como a apresentar



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

comprovativo que os veículos afetos à obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinando a cobrir os danos próprios do equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro, cuja apólice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imóveis, armazéns, abarracamentos, refeitórios, camaratas, oficinas e máquinas e equipamentos fixos ou móveis.

4 - No caso dos bens imóveis referidos no número anterior, a apólice deve cobrir, no mínimo, os riscos de incêndio, raio, explosão e riscos catastróficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automóvel previsto no n.º 2 desta cláusula, deverá respeitar os limites mínimos legalmente obrigatórios.

Representação das partes e controlo da execução do Contrato

Cláusula 41.ª

Representação do empreiteiro

1 - Durante a execução do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.

2 - O empreiteiro obriga-se confiar a sua representação a técnico com as qualificações mínimas exigidas pela Lei 40/2015, de 1 de junho.

3 - As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspetos técnicos da execução da empreitada são dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e está presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

5 - O dono da obra poderá impor a substituição do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razões objetivas e ou inerentes à atuação profissional do diretor de obra.

6 - Na ausência ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessários para responder, perante o diretor de fiscalização da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela correta aplicação do documento referido na alínea h) do n.º 4 da cláusula 6.ª.

8 - Atentas as funções que legalmente se encontram cometidas ao Diretor de Obra e ao Responsável pelo cumprimento da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, competências que o dono-da-obra pretende sejam individualizadas e bem demarcadas no desenvolvimento da empreitada, o adjudicatário não poderá acumular as funções do segundo Técnico aqui referido com as do Diretor de Obra.

9 - O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de aplicação do plano de gestão de resíduos da construção e demolição.

Cláusula 42.ª

Representação do dono da obra

1 - Durante a execução o dono da obra é representado por um diretor de fiscalização da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalização da obra que designe para a fiscalização local dos trabalhos, até à data da consignação ou na primeira consignação parcial.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

3 - O diretor de fiscalização da obra tem poderes de representação do dono da obra em todas as matérias relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questões que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse âmbito, excetuando as matérias de modificação, resolução ou revogação do Contrato.

Cláusula 43.ª

Reuniões periódicas

1 – Com a periodicidade a indicar pelo Diretor de Fiscalização da obra serão realizadas reuniões de obra para acompanhamento dos trabalhos, com a presença obrigatória do Diretor de Obra, o qual deverá encontrar-se na posse de toda a informação necessária aos assuntos a tratar nas referidas reuniões.

2 – Sem prejuízo do disposto em 1, quando o Diretor de Fiscalização o entender, poderá exigir a realização de reuniões periódicas, vocacionadas para determinada especialidade, no âmbito do acompanhamento da empreitada. Nestas reuniões, poderá ser exigida a comparência de um qualquer elemento afeto ao empreiteiro, ou por si subcontratado, no âmbito da especialidade em causa.

Cláusula 44.ª

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalização da obra, contendo uma informação sistemática e de fácil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execução dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra são, para além dos referidos no n.º 3 do artigo 304.º e no n.º 3 do artigo 305.º do CCP, os seguintes:

a) alterações ao projeto;



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

- b) ensaios de materiais;
- c) ensaios de estanquidade;
- d) data de betonagens;
- e) razões de interrupções da obra;
- f) acidentes com pessoal;
- g) prejuízos a terceiros;
- h) outros acontecimentos relevantes.

3 - O livro de registo ficará patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverá apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalização da obra ou por entidades oficiais com jurisdição sobre os trabalhos.

4 – À data da efetiva receção provisória dos trabalhos deverá o livro de obra ser entregue ao diretor de fiscalização da obra.

Receção e liquidação da obra

Cláusula 45.ª

Receção provisória

1 - A receção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluída no todo ou em parte, mediante solicitação do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execução da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam a sua receção provisória, esta é efetuada relativamente a toda a extensão da obra que não seja objeto de deficiência.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

3 – O procedimento de receção provisória obedece ao disposto nos artigos 394.º a 396.º do CCP.

Cláusula 46.ª

Prazo de garantia

1 - Na data de assinatura do auto de receção provisória inicia-se o prazo de garantia, de **5 (cinco) anos** durante o qual o empreiteiro está obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, os prazos de garantia fixados nos termos do número anterior são igualmente aplicáveis a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizáveis.

3 – O empreiteiro tem a obrigação de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela integrados, que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia fixado, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no Contrato.

4 - Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que se destina.

5 – O empreiteiro tem a obrigação de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela integrados, que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia fixado, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no Contrato.

Cláusula 47.ª

Receção definitiva



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

1 – No final do prazo de garantia previsto na cláusula anterior, é realizada uma nova vistoria à obra para efeitos de receção definitiva.

2 - Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condições de funcionamento e conservação, esta será definitivamente recebida.

3 - A receção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de exploração, operação ou utilização, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigências contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de garantia relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.º 1 permitir detetar deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a não verificação dos pressupostos previstos no número anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correção dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual será fixado o prazo para a realização de uma nova vistoria nos termos dos números anteriores.

5 – São aplicáveis à vistoria e ao auto de receção definitiva, bem como à falta de agendamento ou realização de vistoria pelo dono da obra os preceitos que regulam a receção provisória quanto às mesmas matérias, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 398º do CCP.

Cláusula 48.ª

Restituição dos depósitos e quantias retidas e liberação da caução

1 - Feita a receção definitiva de toda a obra são restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito, sendo também promovida a extinção da caução prestada pelo empreiteiro.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

2 – Quando a obrigação de correção de defeitos seja inferior a 10 anos proceder-se-á à liberação parcial da caução nos termos previstos no artigo 295º do CCP.

3 – Nos trabalhos em que a obrigação de correção de defeitos seja de 10 anos a liberação parcial da caução será realizada nos seguintes termos:

- a) 30% do valor da caução, após o segundo ano;
- b) 30% do valor da caução, após o quarto ano;
- c) 15% do valor da caução, após o sexto ano;
- d) 15% do valor da caução, após o oitavo;
- e) 10% do valor da caução, aquando da receção definitiva.

Disposições finais

Cláusula 49.ª

Deveres de colaboração recíproca e informação

As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do Contrato, sem prejuízo dos deveres de informação previstos no artigo 290º do CCP.

Cláusula 50.ª

Subcontratação

1 – O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitação, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.ºs 3 e 6 do artigo 318.º do CCP.

2 – O dono da obra apenas pode opor-se à subcontratação na fase de execução quando não estejam verificados os limites constantes do artigo 383.º do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratação envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigações emergentes do Contrato.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.º do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto à revisão de preços.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providências indicadas pelo diretor de fiscalização da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.º 3 do artigo 385.º do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cópia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Cláusula 51.ª

Cessão da posição contratual

1 – A cessão da posição contratual pelo empreiteiro, salvo nos casos previstos nas alíneas do n.º 1 do artigo 318.º do CCP, carece sempre da autorização do dono da obra e rege-se pelo disposto nos artigos 316.º a 318.º do referido diploma legal.

2 - Em caso de incumprimento pelo cocontratante, das suas obrigações, que reúna os pressupostos para a resolução do contrato, o cocontratante cederá, nos termos do disposto no artigo 318.º-A do CCP, a sua posição contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequência do presente procedimento, pela ordem sequencial de classificação dos concorrentes.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

3 - No caso do número anterior, a execução do contrato ocorre nas mesmas condições já propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual original.

Cláusula 52.ª

Resolução do Contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o Contrato nos seguintes casos:

- a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputável ao empreiteiro;
 - b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruções transmitidas no exercício do poder de direção sobre matéria relativa à execução das prestações contratuais;
 - c) Oposição reiterada do empreiteiro ao exercício dos poderes de fiscalização do dono da obra;
 - d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigência pelo empreiteiro da manutenção das obrigações assumidas pelo dono da obra contrarie o princípio da boa fé;
 - e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o limite previsto no n.º 2 do artigo 329.º do CCP;
 - f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
 - g) Não renovação do valor da caução pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
 - h) O empreiteiro se apresente à insolvência ou esta seja declarada judicialmente;
 - i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não cumprir o disposto na legislação sobre segurança, higiene e saúde no trabalho;
 - j) Se, tendo faltado à consignação sem justificação aceite pelo dono da obra, o empreiteiro não comparecer, após segunda notificação, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
-



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

para nova consignação desde que não apresente justificação de tal falta aceite pelo dono da obra;

l) Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos imputável ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execução da obra;

m) Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificação da decisão do dono da obra que indefere a reclamação apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execução;

n) Se houver suspensão da execução dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputável ao empreiteiro ou se este suspender a execução dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.º 1 do artigo 366.º do CCP, desde que da suspensão advenham graves prejuízos para o interesse público;

o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 404.º do CCP;

p) Se não foram corrigidos os defeitos detetados no período de garantia da obra ou se não for repetida a execução da obra com defeito ou substituídos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.º do CCP;

q) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no número anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, será o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alínea q) do n.º 1, o empreiteiro tem direito a indemnização correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

4 - A falta de pagamento da indemnização prevista no número anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importância.

Cláusula 53.ª

Resolução do Contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o Contrato nos seguintes casos:

- a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias;
- b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputável ao dono da obra;
- c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo dono da obra por período superior a seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, excluindo juros;
- d) Exercício ilícito dos poderes tipificados de conformação da relação contratual do dono da obra, quando tornem contrária à boa fé a exigência pela parte pública da manutenção do Contrato;
- e) Incumprimento pelo dono da obra de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
- f) Se não for feita consignação da obra no prazo de seis meses contados da data da celebração do Contrato por facto não imputável ao empreiteiro;
- g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignações parciais, o retardamento da consignação ou consignações subsequentes acarretar a interrupção dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissões e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos não imputáveis ao empreiteiro, ocorrer uma redução superior a 20% do preço contratual;

l) Se a suspensão da empreitada se mantiver:

i) Por período superior a um quinto do prazo de execução da obra, quando resulte de caso de força maior;

ii) Por período superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputável ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.º do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do preço contratual.

2 - No caso previsto na alínea a) do número anterior, apenas há direito de resolução quando esta não implique grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à relação jurídica contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a manutenção do Contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade económico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse último caso, ser devidamente ponderados os interesses públicos e privados em presença.

3 - O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, salvo se o dono da obra cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cláusula 54.ª

Foro competente



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

Para resolução de todos os litígios decorrentes do Contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo de Círculo do Porto, com expressa renúncia a qualquer outro.

Cláusula 55.ª

Comunicações e notificações

- 1 - Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
- 2 - Qualquer alteração das informações de contato constantes do Contrato deve ser comunicada à outra parte.

Cláusula 56.ª

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

ANEXO A

Modelo de garantia bancária

Em nome e a pedido de (adjudicatário), com sede em, pessoa coletiva nº, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de sob o nº, com o capital social de, vem o Banco, com sede em, com capital social de, registado na Conservatória do Registo Comercial de, sob o n.º ... de __/__/__, declarar prestar a favor da Liga dos Amigos Centro de Saúde Soares dos Reis, com sede na Rua, Vila Nova de Gaia, uma Garantia Bancária autónoma, irrevogável e à primeira solicitação, no valor de Euros (.....euros), correspondente à caução de 5% ou 10% (consoante o previsto no caderno de encargos) deEuros, prestada no âmbito do procedimento “.....”, para garantir a celebração do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais que assume com a sua celebração, conforme o disposto no nº 1 do artigo 88 do CCP (na atual redação).

Assim, por força desta Garantia, obriga-se este Banco a pagar à primeira solicitação da Liga dos Amigos Centro de Saúde Soares dos Reis, sem interferência da garantida e observando o montante acima estabelecido sem que a Liga dos Amigos Centro de Saúde Soares dos Reis tenha de justificar o pedido e sem que o Banco possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato acima identificado ou com o cumprimento das obrigações que a garantida assume com a celebração do contrato, as importâncias que a Liga dos Amigos Centro de Saúde Soares dos Reis lhe solicite, sendo-lhe vedado deixar de o fazer sob qualquer pretexto ou fundamento, bem como a responder, respeitando o mesmo montante, pelas despesas decorrentes da medida judicial a que aquela entidade porventura se veja obrigada a recorrer para demandar a observância dos seus direitos.



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

O Banco deve pagar as quantias solicitadas pela Liga dos Amigos Centro de Saúde Soares dos Reis, no 5º (quinto) dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja realizado, contar-se-ão juros moratórios à taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operações ativas, sem prejuízo de execução imediata da dívida assumida por este.

A presente Garantia autónoma não pode em qualquer circunstância ser denunciada, mantendo-se em vigor até ao integral cumprimento das obrigações assumidas, nos termos do contrato e da legislação aplicável.

Assegura o Banco, outrossim, que o compromisso aqui assumido satisfaz plenamente as exigências e determinações da legislação portuguesa que é a aplicável e em especial a legislação bancária, sendo o foro do Tribunal da Comarca de Vila Nova de Gaia competente para dirimir quaisquer questões relativas à presente garantia, com expressa renúncia a qualquer outro.

Finalmente, declaram os signatários da presente que o Banco e estes estão regularmente autorizados a prestar Garantia Bancária desta natureza, consoante disposição do Estatuto Social do Banco.

É pois de Euros (..... Euros) o valor da presente Garantia.

Data

Assinaturas (Reconhecidas na qualidade).

ANEXO B

Modelo de seguro-caução

A companhia de seguros....., com sede em..... matriculada na Conservatória do Registo Comercial de, com o capital social de, presta a favor da Liga dos Amigos Centro de Saúde Soares dos Reis, com sede na Rua _____, _____ Vila Nova de Gaia, e ao abrigo de contrato de seguro-caução autónomo, irrevogável e à primeira solicitação, celebrado com (tomador do seguro), no valor de Euros (.... euros), correspondente à caução de 5% ou 10% (consoante o previsto no caderno de encargos) de Euros (preço contratual), no âmbito do procedimento “.....”, destinada a garantir a celebração do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais assumidas com a sua celebração, conforme o disposto no nº 1 do artigo 88º do CCP (na atual redação), pela (empresa adjudicatária) com sede em, pessoa coletiva nº, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de sob o nº, com o capital social de, assumirá no contrato que com ela a Junta de Freguesia da Madalena, vai outorgar.

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias úteis seguintes à primeira solicitação da Liga dos Amigos Centro de Saúde Soares dos Reis, sem que esta tenha de justificar o pedido



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
1ª FASE

e sem que a primeira possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das obrigações que..... (empresa adjudicatária) assume com a celebração do respetivo contrato.

A companhia de seguros não pode opor à Liga dos Amigos Centro de Saúde Soares dos Reis, quaisquer exceções relativas ao contrato de seguro-caução celebrado entre esta e o tomador do seguro.

O presente seguro-caução, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser revogado ou denunciado, mantendo-se em vigor até à receção definitiva da obra nos termos do contrato e da legislação aplicável.

O presente seguro-caução rege-se pela legislação portuguesa, sendo o foro do Tribunal da Comarca de Vila Nova de Gaia o competente para dirimir quaisquer questões dele emergente, com expressa renúncia a qualquer outro.

Data

Assinaturas (Reconhecidas na qualidade)

MAPA DE QUANTIDADES

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

Artigo	Designação	Quantidade	Unidade
	ESTABILIDADE		
0	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
0,1	SONDAGENS		



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

0.1.1	Realização de sondagens e ensaios SPT no terreno existente, em local a definir, incluindo deslocação ao local, transporte de equipamentos de sondagens e todos os acessórios e materiais necessários, disponibilização de resultados e relatórios dos ensaios. Os relatórios finais devem apresentar informação acerca da composição dos estratos de terreno, a tensão admissível no terreno, ângulo de atrito interno, nível freático, parâmetros de deformabilidade do terreno.	90,00	ml
I	FASE I		
I-4	MOVIMENTO DE TERRAS		
I-4.2	TERRAPLENAGENS		
I-4.2.2A	Escavação geral em terreno com as características indicadas no RGG com vista à obtenção das cotas necessárias às plataformas de projeto, com incorporação de meios mecânicos, manuais ou qualquer outro para garantir a obtenção das cotas de projecto, incluindo baldeação, carga, transporte e descarga em vazadouro, bombagens de água e/ou rebaixamento do nível freático se necessário	4071,72	m3
I-4.2.3A	Aterro efetuado por camadas de 0.20m no máximo, utilizando material selecionado proveniente da escavação, atingindo o grau de compactação de 95% da baridade seca no ensaio de Proctor modificado, incluindo espalhamento e compactação	600,00	m3
I-4.3	MOVIMENTO DE TERRAS PARA INFRAESTRUTURAS		



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

I-4.3.1	Abertura de caboucos para fundações em escavação livre de terreno de qualquer natureza, com incorporação de meios mecânicos, manuais ou qualquer outro para garantir a obtenção das cotas de projecto, incluindo baldeação, carga, transporte e descarga em vazadouro, entivação se necessário, bombagens de água e/ou rebaixamento do nível freático se necessário.		
I-4.3.1.2	Sapatas Isoladas	26,37	m3
I-4.3.2	Abertura de caboucos em valas, trincheiras ou poços		
I-4.3.2.2	Abertura de caboucos em trincheiras em terreno de qualquer natureza, de largura inferior a 2m e profundidade superior a 1m (ou largura superior a 2m e profundidade superior a metade da largura), com incorporação de meios mecânicos, manuais ou qualquer outro para garantir a obtenção das cotas de projecto, incluindo escavação, baldeação, carga, transporte e descarga em vazadouro, entivação se necessário, bombagens de água e/ou rebaixamento do nível freático se necessário		
I-4.3.2.2.1	Vigas Lintél/ Vigas de Fundação	10,11	m3
I-4.3.2.2.3	Sapatas Contínuas	75,91	m3
I-5	PAVIMENTOS		



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
 “CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”
 1ª FASE

I-5.2	Pavimento térreo PT1(Interior) de betão armado constituído por manta geotêxtil de 150gr/m2 sobre terreno compactado, Tout-Venant de 1ª qualidade com 0.10m de espessura, duplo filme de polietileno de 200µm e laje de betão C30/37, XC2, S3, Dmáx=20mm, com 0.10m de espessura, armada com rede electrossoldada AQ50	755,80	m2
I-5.3	Pavimento térreo exterior de betão armado constituído por manta geotêxtil de 150gr/m2 sobre terreno compactado, Tout-Venant de 1ª qualidade com 0.15m de espessura, duplo filme de polietileno de 200µm e laje de betão C30/37, XC2, S3, Dmáx=20mm, com 0.03m de espessura, armada com rede electrossoldada AQ50	141,02	m2
I-5.20	Juntas em pavimentos térreos		
I-5.20.1	Juntas de retração serradas em betonilha de regularização de pavimento térreo com área máxima entre juntas de 30 m2 e dimensões compreendidas entre 4.0 e 7.0 metros, conforme peças desenhadas	172,45	ml
I-6	FUNDAÇÕES		
I-6.3	FUNDAÇÕES DIRECTAS		
I-6.3.2	Proteção de fundações diretas e regularização da base em betão, com espessura de 0.05m, da classe C12/15, X0	294,56	m2



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

I-6.3.5	SAPATAS, VIGAS DE FUNDAÇÃO E LINTÉIS		
I-6.3.5.1	Sapatas isoladas em betão armado C30/37, XC2, S2, D _{máx} =20mm, S500, incluindo cofragem.	23,24	m3
I-6.3.5.2	Sapatas contínuas em betão armado C30/37, XC2, S2, D _{máx} =20mm, S500, incluindo cofragem.	65,16	m3
I-6.3.5.5	Vigas de Fundação/ Lintél isoladas em betão armado C30/37, XC2, S2, D _{máx} =20mm, S500, incluindo cofragem.	8,29	m3
I-7	BETÃO, COFRAGEM E ARMADURAS EM ELEMENTOS PRIMÁRIOS		
I-7.2	Betão armado (de comportamento especificado), incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte colocação em moldes, vibração e limpeza, Cofragens metálicas ou em madeira aparelhada com encaixe macho-fêmea, sem defeitos, incluindo aplicação de óleo descofrante, escoramento e limpeza de superfícies após descofragem, Armaduras, incluindo todos os empalmes, emendas, calhas de espera e trabalhos de dobragem, cortes, moldagem, transporte e colocação em obra, fixações químicas à estrutura existente, tratamento da superfície de contacto elementos novos/estrutura existente e todos os demais materiais e elementos necessários à perfeita execução dos trabalhos, de acordo com os pormenores e C.T.		



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

I-7.2.2A	Betão armado em PAREDES da classe C30/37, XC4, S3, com Dmáx=15mm, S500, <u>com acabamento à vista e estereotomia definida pela Arquitetura incluindo cofragem da classe A4.</u>	152,68	m3
I-7.2.2	Betão armado em PAREDES, da classe C30/37, XC1, S3, com Dmáx=20mm, S500	1,14	m3
I-7.2.3	Betão armado em LAJES MACIÇAS (fungiformes ou não), da classe C30/37, XC1, S2, com Dmáx=20mm, S500	211,43	m3
I-7.2.5	Betão armado em PILARES, da classe C30/37, XC4, S3, com Dmáx=15mm, S500		
I-7.2.5.1	Pilares retangulares	10,81	m3
I-7.2.5.2	Pilares circulares	1,54	m3
I-7.2.6	Betão armado em VIGAS classe C30/37, XC4, S3, com Dmáx=15mm, S500, <u>com acabamento à vista e estereotomia definida pela Arquitetura incluindo cofragem da classe A4.</u>	29,45	m3
I-7.2.7	Betão armado em ESCADAS TRADICIONAIS da classe C30/37, XC4, S3, com Dmáx=15mm, S500, <u>com acabamento à vista e</u>	5,25	m3



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

	<u>estereotomia definida pela Arquitetura incluindo cofragem da classe A4.</u>		
I-7.2.7A	Betão armado em ESCADAS HELICOIDAIS da classe C30/37, XC4, S3, com Dmáx=15mm, S500, <u>com acabamento à vista e estereotomia definida pela Arquitetura incluindo cofragem da classe A4.</u>	1,94	m3
I-7.2.10	Betão armado em MUROS-CAVE, da classe C30/37, XC2, S3, com Dmáx=15mm, S500	89,98	m3
I-7.2.16	Betão armado em MUROS-SUPORTE, da classe C30/37, XC4, S3, com Dmáx=20mm, S500	0,00	m3
I-7.2.17	Betão armado em CLARABOIAS, da classe C30/37, XC4, S4, com Dmáx=20mm, S500	1,50	m3
I-7.3	COFRAGENS ESPECIAIS EMBASAMENTO PISO 0		
I-7.3.3	Cofragens especiais (para betão à vista, formas complexas, escoramento superior a 4m etc), incluindo fornecimento e transporte de materiais, fabrico, montagem, escoramento, tratamentos com produtos que facilitam a desmoldagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparações e limpezas. Cofragem de panos de paredes de acordo com plano de betonagem e estereotomia definida no projeto de Arquitetura.	254,00	m2



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

I-7.3.4	Execução de elementos decorativos em pano de parede de betão à vista:		
I-7.3.4.1	Saliências C/ espessura variável c/máximo de 10cm	13,00	un
I-7.3.4.2	Reentrâncias C/ espessura variável c/máximo de 7.50cm	12,00	un
I-7.3.4.3	Aberturas (A<0.15m2)	6,00	un
I-30	DIVERSOS		
I-30.9	Juntas de dilatação em elementos de betão armado nos paramentos confrontantes entre edifícios, constituídas por dois cordões de mastique tipo Sikaflex11FC+ e poliestireno expandido com 2cm de espessura	14,50	ml
I-30.22	Tela drenante do tipo Wavin Isocor 8 com geotêxtil filtrante, incluindo perfil de remate em HDPE no topo	685,83	m2
I-30.24	Junta waterstop do tipo Mapei Idrostop PVC BE20 (Conforme pormenor nas peças desenhadas)	148,50	ml
I-30.26	Junta Retracção - Muros de Suporte (Conforme pormenor nas peças desenhadas)	0,00	ml



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

I-30.27	Execução de pano de parede em alvenaria de bloco com 15cm de espessura, rebocada em ambas as faces e pintada de acordo com o definido no projeto de arquitetura.	65,50	m2
	ESTABILIDADE		
0	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
0,1	SONDAGENS		
0.1.1	Realização de sondagens e ensaios SPT no terreno existente, em local a definir, incluindo deslocação ao local, transporte de equipamentos de sondagens e todos os acessórios e materiais necessários, disponibilização de resultados e relatórios dos ensaios. Os relatórios finais devem apresentar informação acerca da composição dos estratos de terreno, a tensão admissível no terreno, ângulo de atrito interno, nível freático, parâmetros de deformabilidade do terreno.	90,00	ml
	TOTAL		
I	FASE I		
I-4	MOVIMENTO DE TERRAS		
I-4.2	TERRAPLENAGENS		
I-4.2.2A	Escavação geral em terreno com as características indicadas no RGG com vista à obtenção das cotas necessárias às plataformas de projeto, com incorporação de meios mecânicos, manuais ou qualquer outro para garantir a obtenção das cotas de projecto, incluindo baldeação, carga, transporte e descarga em vazadouro, bombagens de água e/ou rebaixamento do nível freático se necessário	4071,72	m3



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

I-4.2.3A	Aterro efetuado por camadas de 0.20m no máximo, utilizando material selecionado proveniente da escavação, atingindo o grau de compactação de 95% da baridade seca no ensaio de Proctor modificado, incluindo espalhamento e compactação	600,00	m3
I-4.3	MOVIMENTO DE TERRAS PARA INFRAESTRUTURAS		
I-4.3.1	Abertura de caboucos para fundações em escavação livre de terreno de qualquer natureza, com incorporação de meios mecânicos, manuais ou qualquer outro para garantir a obtenção das cotas de projecto, incluindo baldeação, carga, transporte e descarga em vazadouro, entivação se necessário, bombagens de água e/ou rebaixamento do nível freático se necessário.		
I-4.3.1.2	Sapatas Isoladas	26,37	m3
I-4.3.2	Abertura de caboucos em valas, trincheiras ou poços		
I-4.3.2.2	Abertura de caboucos em trincheiras em terreno de qualquer natureza, de largura inferior a 2m e profundidade superior a 1m (ou largura superior a 2m e profundidade superior a metade da largura), com incorporação de meios mecânicos, manuais ou qualquer outro para garantir a obtenção das cotas de projecto, incluindo escavação, baldeação, carga, transporte e descarga em vazadouro, entivação se necessário, bombagens de água e/ou rebaixamento do nível freático se necessário		
I-4.3.2.2.1	Vigas Lintél/ Vigas de Fundação	10,11	m3
I-4.3.2.2.3	Sapatas Contínuas	75,91	m3
I-5	PAVIMENTOS		
I-5.2	Pavimento térreo PT1(Interior) de betão armado constituído por manta geotêxtil de 150gr/m2 sobre terreno compactado, Tout-Venant de 1ª qualidade com 0.10m de espessura, duplo filme de polietileno de 200µm e laje de betão C30/37, XC2, S3, Dmáx=20mm, com 0.10m de espessura, armada com rede electrossoldada AQ50	755,80	m2



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

I-5.3	Pavimento térreo exterior de betão armado constituído por manta geotêxtil de 150gr/m2 sobre terreno compactado, Tout-Venant de 1ª qualidade com 0.15m de espessura, duplo filme de polietileno de 200µm e laje de betão C30/37, XC2, S3, Dmáx=20mm, com 0.03m de espessura, armada com rede electrossoldada AQ50	141,02	m2
I-5.20	Juntas em pavimentos térreos		
I-5.20.1	Juntas de retração serradas em betonilha de regularização de pavimento térreo com área máxima entre juntas de 30 m2 e dimensões compreendidas entre 4.0 e 7.0 metros, conforme peças desenhadas	172,45	ml
I-6	FUNDAÇÕES		
I-6.3	FUNDAÇÕES DIRECTAS		
I-6.3.2	Proteção de fundações diretas e regularização da base em betão, com espessura de 0.05m, da classe C12/15, X0	294,56	m2
I-6.3.5	SAPATAS, VIGAS DE FUNDAÇÃO E LINTÉIS		
I-6.3.5.1	Sapatas isoladas em betão armado C30/37, XC2, S2, Dmáx=20mm, S500, incluindo cofragem.	23,24	m3
I-6.3.5.2	Sapatas contínuas em betão armado C30/37, XC2, S2, Dmáx=20mm, S500, incluindo cofragem.	65,16	m3
I-6.3.5.5	Vigas de Fundação/ Lintél isoladas em betão armado C30/37, XC2, S2, Dmáx=20mm, S500, incluindo cofragem.	8,29	m3
I-7	BETÃO, COFRAGEM E ARMADURAS EM ELEMENTOS PRIMÁRIOS		



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

I-7.2	Betão armado (de comportamento especificado), incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte colocação em moldes, vibração e limpeza, Cofragens metálicas ou em madeira aparelhada com encaixe macho-fêmea, sem defeitos, incluindo aplicação de óleo descofrante, escoramento e limpeza de superfícies após descofragem, Armaduras, incluindo todos os empalmes, emendas, calhas de espera e trabalhos de dobragem, cortes, moldagem, transporte e colocação em obra, fixações químicas à estrutura existente, tratamento da superfície de contacto elementos novos/estrutura existente e todos os demais materiais e elementos necessários à perfeita execução dos trabalhos, de acordo com os pormenores e C.T.		
I-7.2.2A	Betão armado em PAREDES da classe C30/37, XC4, S3, com Dmáx=15mm, S500, <u>com acabamento à vista e estereotomia definida pela Arquitetura incluindo cofragem da classe A4.</u>	152,68	m3
I-7.2.2	Betão armado em PAREDES, da classe C30/37, XC1, S3, com Dmáx=20mm, S500	1,14	m3
I-7.2.3	Betão armado em LAJES MACIÇAS (fungiformes ou não), da classe C30/37, XC1, S2, com Dmáx=20mm, S500	211,43	m3
I-7.2.5	Betão armado em PILARES, da classe C30/37, XC4, S3, com Dmáx=15mm, S500		
I-7.2.5.1	Pilares retangulares	10,81	m3
I-7.2.5.2	Pilares circulares	1,54	m3
I-7.2.6	Betão armado em VIGAS classe C30/37, XC4, S3, com Dmáx=15mm, S500, <u>com acabamento à vista e estereotomia definida pela Arquitetura incluindo cofragem da classe A4.</u>	29,45	m3
I-7.2.7	Betão armado em ESCADAS TRADICIONAIS da classe C30/37, XC4, S3, com Dmáx=15mm, S500, <u>com acabamento à vista e estereotomia definida pela Arquitetura incluindo cofragem da classe A4.</u>	5,25	m3
I-7.2.7A	Betão armado em ESCADAS HELICOIDAIS da classe C30/37, XC4, S3, com Dmáx=15mm, S500, <u>com acabamento à vista e estereotomia definida pela Arquitetura incluindo cofragem da classe A4.</u>	1,94	m3



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

I-7.2.10	Betão armado em MUROS-CAVE, da classe C30/37, XC2, S3, com D _{máx} =15mm, S500	89,98	m3
I-7.2.16	Betão armado em MUROS-SUPORTE, da classe C30/37, XC4, S3, com D _{máx} =20mm, S500	0,00	m3
I-7.2.17	Betão armado em CLARABOIAS, da classe C30/37, XC4, S4, com D _{máx} =20mm, S500	1,50	m3
I-7.3	COFRAGENS ESPECIAIS EMBASAMENTO PISO 0		
I-7.3.3	Cofragens especiais (para betão à vista, formas complexas, escoramento superior a 4m etc), incluindo fornecimento e transporte de materiais, fabrico, montagem, escoramento, tratamentos com produtos que facilitam a desmoldagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparações e limpezas. Cofragem de panos de paredes de acordo com plano de betonagem e estereotomia definida no projeto de Arquitetura.	254,00	m2
I-7.3.4	Execução de elementos decorativos em pano de parede de betão à vista:		
I-7.3.4.1	Saliências C/ espessura variável c/máximo de 10cm	13,00	un
I-7.3.4.2	Reentrâncias C/ espessura variável c/máximo de 7.50cm	12,00	un
I-7.3.4.3	Aberturas (A<0.15m2)	6,00	un
I-30	DIVERSOS		
I-30.9	Juntas de dilatação em elementos de betão armado nos paramentos confrontantes entre edifícios, constituídas por dois cordões de mastique tipo Sikaflex11FC+ e poliestireno expandido com 2cm de espessura	14,50	ml
I-30.22	Tela drenante do tipo Wavin Isocor 8 com geotêxtil filtrante, incluindo perfil de remate em HDPE no topo	685,83	m2
I-30.24	Junta waterstop do tipo Mapei Idrostop PVC BE20 (Conforme pormenor nas peças desenhadas)	148,50	ml



CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA ESPECIALIZADO EM DOENTES DE ALZHEIMER”

1ª FASE

I-30.26	Junta Retracção - Muros de Suporte (Conforme pormenor nas peças desenhadas)	0,00	ml
I-30.27	Execução de pano de parede em alvenaria de bloco com 15cm de espessura, rebocada em ambas as faces e pintada de acordo com o definido no projeto de arquitetura.	65,50	m2