

ANEXO I - CRONOGRAMA DE AFETAÇÃO DE MEIOS (MÍNIMO)

RECURSOS A AFETAR À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FASE 1		FASE 2						FASE 3			
			Escavação / Estrutura		Estrutura / Especialidades / Acabamentos		Medições Finais / Receção Provisória		Gestão da Garantia primeiros 5 anos		Gestão da Garantia últimos 5 anos	
	N.º Meses	Afetação	N.º Meses	Afetação	N.º Meses	Afetação	N.º Meses	Afetação	N.º Meses	Afetação	N.º Meses	Afetação
Diretor da Fiscalização	3	100%	12	100%	38	100%	2	100%	60	Taxa variável em função das acções e obrigações do CE	60	Taxa variável em função das acções e obrigações do CE
Engenheiro Civil Residente 1		100%		100%		100%		100%				
Engenheiro Civil Residente 2		100%		100%		100%		100%				
Responsável pelas Instalações Mecânicas				30%		100%		100%				
Engenheiro de apoio às Instalações Mecânicas						100%						
Responsável pelas Instalações Elétricas				30%		100%		100%				
Coordenador de Segurança e Saúde em Obra		100%		100%		100%		100%				
Responsável pelo Planeamento, Quantidades e Controlo de Custos		100%		100%		100%						
Responsável pela Qualidade e Ambiente		100%		100%		100%						
Engenheiro Civil Geotécnico				100%		10%						
Arquiteto Paisagista						10%		100%				
Equipa de Topografia (Topografo + Auxiliar)		100%		100%		100%						
Fiscal de Construção Civil 1				100%		100%		100%				
Fiscal de Construção Civil 2				100%		100%						
Fiscal de Construção Civil 3						100%						
Fiscal de Construção Civil 4						100%						
Fiscal de Electrotecnia 1						100%		100%				
Fiscal de Mecânica 1						100%		100%				
Técnico de Segurança 1				100%		100%						
Fiscal de Gases Medicinais e Equipamento Hospitalar						100%		100%				
Medidor Orçamentista Civil / Eletrotecnia 1				100%		100%		100%				
Medidor Orçamentista Civil / Eletrotecnia 2						100%		100%				
Apoio Administrativo		50%		100%		100%		100%				