



**“EMPREITADA: RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS - LANCIL E PAVÊS
NA RUA SALVADOR CARVALHO DOS SANTOS, RUA PEDRO
ÁLVARES CABRAL, RUA DE ANGOLA, RUA DA MISERICÓRDIA E
RUA ANÍBAL C. ROSADO”**

**CADERNO DE ENCARGOS
CLÁUSULAS GERAIS**

ÍNDICE

CAPÍTULO I - Disposições iniciais	1
Cláusula 1. ^a - Objeto	1
Cláusula 2. ^a - Disposições por que se rege a empreitada	1
Cláusula 3. ^a - Interpretação dos documentos que regem a empreitada	2
Cláusula 4. ^a - Esclarecimento de dúvidas	3
Cláusula 5. ^a - Projeto	3
 CAPÍTULO II - Obrigações do empreiteiro	 5
Secção I - Preparação e planeamento dos trabalhos	5
Cláusula 6. ^a - Preparação e planeamento da execução da obra	5
Cláusula 7. ^a - Plano de trabalhos ajustado	9
Cláusula 8. ^a - Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos	10
 Secção II - Prazos de execução	 11
Cláusula 9. ^a - Prazo de execução da empreitada	11
Cláusula 10. ^a - Cumprimento do plano de trabalhos	12
Cláusula 11. ^a - Multas por violação dos prazos contratuais	12
Cláusula 12. ^a - Atos e direitos de terceiros	13
 Secção III - Condições de execução da empreitada	 13
Cláusula 13. ^a - Condições gerais de execução dos trabalhos	13
Cláusula 14. ^a - Especificações dos equipamentos, dos materiais e elementos de construção	14
Cláusula 15. ^a - Materiais e elementos de construção pertencentes ao dono da obra	15
Cláusula 16. ^a - Aprovação de equipamentos, materiais e elementos de construção	15
Cláusula 17. ^a - Reclamação contra a não aprovação de materiais e elementos de construção	16
Cláusula 18. ^a - Efeitos da aprovação dos materiais e elementos de construção	16
Cláusula 19. ^a - Aplicação dos materiais e elementos de construção	17
Cláusula 20. ^a - Substituição de materiais e elementos de construção	17
Cláusula 21. ^a - Depósito de materiais e elementos de construção não destinados à obra	17
Cláusula 22. ^a - Erros ou omissões do projeto e de outros documentos	17

Cláusula 23. ^a - Alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro.....	18
Cláusula 24. ^a - Menções obrigatórias no local dos trabalhos.....	19
Cláusula 25. ^a - Ensaios	19
Cláusula 26. ^a - Medições	20
Cláusula 27. ^a - Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados.....	20
Cláusula 28. ^a - Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra.....	21
Secção IV - Pessoal.....	22
Cláusula 29. ^a - Obrigações gerais.....	22
Cláusula 30. ^a - Horário de trabalho	22
Cláusula 31. ^a - Segurança, higiene e saúde no trabalho	22
CAPÍTULO III - Obrigações do dono da obra	24
Cláusula 32. ^a - Preço e condições de pagamento	24
Cláusula 33. ^a - Adiantamentos ao empreiteiro	25
Cláusula 34. ^a - Reembolso dos adiantamentos	25
Cláusula 35. ^a - Descontos nos pagamentos	26
Cláusula 36. ^a - Mora no pagamento.....	26
Cláusula 37. ^a - Revisão de preços	26
Secção V - Seguros	27
Cláusula 38. ^a - Contratos de seguro	27
Cláusula 39. ^a - Objeto dos contratos de seguro	27
CAPÍTULO IV - Representação das partes e controlo da execução do contrato.....	29
Cláusula 40. ^a - Representação do empreiteiro.....	29
Cláusula 41. ^a - Representação do dono da obra	30
Cláusula 42. ^a - Livro de registo da obra	30
CAPÍTULO V - Receção e liquidação da obra	32
Cláusula 43. ^a - Receção provisória	32
Cláusula 44. ^a - Prazo de garantia	32

Cláusula 45. ^a - Receção definitiva	33
Cláusula 46. ^a - Restituição dos depósitos e quantias retidas e liberação da caução.....	33

CAPÍTULO VI - Disposições finais 35

Cláusula 47. ^a - Deveres de colaboração recíproca e informação	35
Cláusula 48. ^a - Subcontratação e cessão da posição contratual	35
Cláusula 49. ^a - Resolução do contrato pelo dono da obra	36
Cláusula 50. ^a - Resolução do contrato pelo empreiteiro	37
Cláusula 51. ^a - Foro competente.....	39
Cláusula 52. ^a - Comunicações e notificações	39
Cláusula 53. ^a - Contagem dos prazos.....	39

CAPÍTULO I - Disposições iniciais

Cláusula 1.^a - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar no âmbito do concurso para a realização da empreitada de: **RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS - LANCIL E PAVÊS NA RUA SALVADOR CARVALHO DOS SANTOS, RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, RUA DE ANGOLA, RUA DA MISERICÓRDIA E RUA ANÍBAL C. ROSADO**, no concelho de Bombarral.

Cláusula 2.^a - Disposições por que se rege a empreitada

1 - A execução do contrato obedece:

- a) Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;
- b) Ao Código dos Contratos Públicos, doravante CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, com as alterações e redação vigentes;
- c) Ao Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislação complementar;
- d) Ao Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março e respetiva legislação complementar;
- e) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à construção, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, segurança, prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil perante terceiros;
- f) Às regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 96.º do CCP:

- a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código [não aplicável se o contrato não for reduzido a escrito nos termos da alínea d) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 95.º do CCP];
- b) Os suprimimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto nos n.ºs 5 e 6 do artigo 50.º do CCP;
- c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;
- d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execução;
- e) A proposta adjudicada;
- f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
- g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Cláusula 3.ª - Interpretação dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 2 da cláusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que são aí indicados.

2 - No caso de divergência entre as várias peças do projeto de execução [preceito não aplicável no caso previsto no n.º 3 do artigo 43.º do CCP]:

- a) As peças desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto à localização, às características dimensionais da obra e à disposição relativa das suas diferentes partes;
- b) As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere à natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuízo do disposto nos artigos 50.º do CCP, e sem prejuízo da remissão direta que estes elementos fizerem para outras peças;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memória descritiva e das restantes peças do projeto de execução.

3 - Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 2 da cláusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código [preceito não aplicável se o contrato não for reduzido a escrito nos termos da alínea d) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 95.º do CCP].

Cláusula 4.ª - Esclarecimento de dúvidas

1 - As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalização da obra antes do início da execução dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submetê-las imediatamente ao diretor de fiscalização da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua não apresentação antes do início daquela execução.

3 - O incumprimento do disposto no número anterior torna o empreiteiro responsável por todas as consequências da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo a demolição e reconstrução das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cláusula 5.ª - Projeto

1 - O projeto de execução a considerar para a realização da empreitada é o patenteado no procedimento substituído, se for o caso, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo empreiteiro, e aceites pelo dono da obra.

2 - Os elementos do projeto de execução que não tenham sido patenteados no procedimento devem ser submetidos à aprovação do dono da obra antes do início dos trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificações académicas e profissionais.

3 - Compete ao empreiteiro a elaboração dos desenhos, pormenores e peças desenhadas do projeto de execução previstos na alínea f), do n.º 4, da cláusula 6.ª, bem como dos desenhos correspondentes às alterações surgidas no decorrer da obra apenas no caso de projeto variante da autoria do empreiteiro aceite pelo dono da obra.

4 - Até à data da receção provisória, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma coleção atualizada de todos os desenhos referidos no número anterior, elaborados em suporte informático editável de leitura universal ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPÍTULO II - Obrigações do empreiteiro

Secção I - Preparação e planeamento dos trabalhos

Cláusula 6.^a - Preparação e planeamento da execução da obra

1 - O empreiteiro é responsável:

a) Perante o dono da obra, pela preparação, planeamento e coordenação de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratação, bem como pela preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurança e saúde ou nas fichas procedimentos de segurança, e no plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição que acompanham o projeto de execução;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho em vigor, bem como pela aplicação do documento indicado na alínea i) do n.º 4 da presente cláusula.

2 - A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, estejam ou não previstos no mapa de quantidades de trabalho, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgotos, de eletricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e tudo o mais necessário à montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro;

b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar

danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O levantamento, guarda, conservação e reposição de cabos, canalizações e outros elementos encontrados nas escavações e cuja existência se encontre assinalada nos documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspeção do local da obra à data da realização do concurso;

f) A reconstrução ou reparação dos prejuízos que resultem direta ou indiretamente das demolições e da execução da obra;

g) Os trabalhos de escoamento de águas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos no projeto ou sejam previsíveis pelo empreiteiro quanto à sua existência e quantidade à data da apresentação da proposta, quer se trate de águas pluviais ou de esgotos quer de águas de condutas, de valas, de rios ou outras;

h) A conservação das instalações que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatário com vista à execução da empreitada;

i) A reposição do local do estaleiro em condições de não lesarem legítimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservação futura da obra, assegurando o bom especto geral e a segurança dos mesmos locais.

j) Os trabalhos de implantação e piquetagem efetuados a partir das cotas, dos alinhamentos e das referências coordenadas fornecidas pelo dono da obra, obrigando-se o empreiteiro a conservar as marcas ou referências e a recolocá-las à sua custa, em condições idênticas, quer na localização definitivo quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalização e de esta haver concordado com a modificação da piquetagem. O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referências visíveis existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e só proceder à sua deslocação desde que autorizado e sob orientação da fiscalização.

l) A sinalização, o policiamento, a distribuição atempada de avisos em viaturas e residências para informar de restrições de circulação e estacionamento na via pública eventualmente necessários para proceder aos trabalhos. Demonstrando-se infrutíferas todas as diligências possíveis efetuadas pelo empreiteiro para remoção de viaturas que colidam com a execução dos trabalhos, o reboque destas será efetuado pelas autoridades policiais a solicitação da Câmara Municipal.

m) Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos do projeto de execução, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados taxas e montagem de equipamentos e serviços.

4 - A preparação e o planeamento da execução da obra compreendem ainda:

a) A apresentação pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dúvidas relativas aos materiais, aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dúvidas pelo dono da obra;

c) A apresentação pelo empreiteiro de reclamações relativamente a erros e omissões do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 378.º do CCP, sem prejuízo do direito de o empreiteiro apresentar reclamação relativamente aos erros e omissões que só lhe seja exigível detetar posteriormente;

d) A apreciação e decisão do dono da obra das reclamações a que se refere a alínea anterior;

e) O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adotar na realização dos trabalhos;

f) A apresentação pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construção, pormenores de execução e elementos do projeto:

- Os que estiverem definidos em projeto de execução ou dependerem da escolha pelo empreiteiro de determinado sistema, marca ou modelo de material ou equipamento que por isso implique adaptações ao projeto variáveis em função da marca/modelo escolhido.

g) A elaboração e apresentação pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.º 3 do artigo 361.º do CCP;

h) A aprovação pelo dono da obra dos documentos referidos nas alíneas f) e g);

i) A elaboração pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento prático do plano de segurança e saúde, da responsabilidade do dono de obra, ou a elaboração das fichas de procedimentos de segurança para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas aí previstas em função do sistema utilizado para a execução da obra, em particular as tecnologias e a organização de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

5 – No prazo de 10 dias a contar da data da assinatura do contrato de empreitada o empreiteiro apresentará os seguintes documentos com vista à consignação:

a) Desenvolvimento do plano de segurança e saúde (PSS) para cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 12.º e no n.º 1, do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, e em conformidade com o disposto no artigo 11.º do mesmo diploma, ou caso aplicável, as fichas de procedimentos de segurança para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 14.º do referido diploma.

b) Nomeação do diretor técnico da empreitada e declaração deste;

c) Cópia das apólices de seguro exigidas nas cláusulas 38.ª e 39.ª deste caderno de encargos;

d) Os exigidos nas alíneas a); c) (entidade executante, domicílio ou sede); e); h); i) e j), do n.º 2, do art.º 15.º, do Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro;

e) Para efeitos da comunicação prévia de abertura de estaleiro [se for legalmente exigível em face do disposto no n.º 1, do artigo 15.º, do Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de outubro]:

- i. Declaração da Entidade Executante para efeitos da comunicação de abertura de estaleiro;
- ii. Declaração de nomeação do Diretor Técnico da Empreitada;
- iii. Declaração do Diretor Técnico da Empreitada;
- iv. Declaração do representante da Entidade Executante;
- v. Declaração de nomeação do responsável pela SHST e
- vi. Declaração do responsável pela SHST.

Cláusula 7.^a - Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de **20 dias** a contar da data da celebração do contrato o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignação que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboração da proposta.

2 - No prazo de **10 dias** a contar da data da notificação do plano final de consignação deve o empreiteiro, quando tal se revele necessário, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.º do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboração a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado não pode implicar a alteração do preço contratual nem a alteração do prazo de conclusão da obra nem ainda alterações dos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessário à adaptação do plano de trabalhos ao plano final de consignação.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

- a) Definir com precisão os momentos de início e de conclusão da empreitada, bem como a sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base à programação;
- b) Indicar as quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra necessária, em cada unidade de tempo, à execução da empreitada;
- c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessário, em cada unidade de tempo, à execução da empreitada;
- d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não no presente caderno de encargos, que serão mobilizados para a realização da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsão, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Cláusula 8.ª - Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razões de interesse público.

2 - No caso previsto no número anterior, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do contrato, se for caso disso, em função dos danos sofridos em consequência dessa modificação, mediante reclamação a apresentar no prazo de **30 dias** a contar da data da notificação da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.º 3 do artigo 354.º do CCP.

3 - Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a fato imputável ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execução da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de **10 dias**, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correção que sejam necessárias à recuperação do atraso verificado.

5 - Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 373.º do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alterações propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.ºs 3 e 4 da presente cláusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronúncia a aceitação do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele não resulte prejuízo para a obra ou prorrogação dos prazos de execução.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de pagamentos.

Secção II - Prazos de execução

Cláusula 9.^a - Prazo de execução da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

- a) Iniciar a execução da obra na data da conclusão da consignação total ou da primeira consignação parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja posterior, sem prejuízo do plano de trabalhos aprovado;
- b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de trabalhos em vigor, que devem obedecer ao seguinte:
- c) Concluir a execução da obra e solicitar a realização de vistoria da obra para efeitos da sua receção provisória no prazo de **45 (quarenta e cinco) dias** a contar da data da sua consignação ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputáveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforço de meios de ação e de reorganização da obra necessárias à recuperação dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execução.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda à execução de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de força maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de serviço a prestar pelos representantes da fiscalização.

4 - Pela conclusão da execução da obra antes do prazo fixado na alínea c) do n.º 1, o dono da obra procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro:

Em nenhum caso serão atribuídos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar à execução de trabalhos complementares cuja execução prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusão da obra será prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execução constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execução.

6 - Na falta de acordo quanto ao cálculo da prorrogação do prazo contratual previsto na cláusula anterior, proceder-se-á de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 373.º do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensão dos trabalhos não imputável ao empreiteiro, considerar-se-ão automaticamente prorrogados, por período igual ao da suspensão, o prazo global de execução da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensão.

Cláusula 10.ª - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalização da obra dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsões do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do número anterior, não coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalização da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execução dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do prazo contratual, é aplicável o disposto no n.º 4 da cláusula 8ª.

Cláusula 11.ª - Multas por violação dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por fato imputável ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1,5‰ (um e meio por mil) do preço contratual, com os limites estabelecidos no artigo 329.º do CCP.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execução da obra por fato imputável ao empreiteiro, é aplicável o disposto no n.º 1, sendo o montante da sanção contratual aí prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execução da obra quando recupere o atraso na execução dos trabalhos e a obra seja concluída dentro do prazo de execução do contrato.

Cláusula 12.^a - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execução da obra em virtude de qualquer fato imputável a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorrência, informar, por escrito, o diretor de fiscalização da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providências necessárias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetíveis de provocar prejuízos ou perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do início dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato ao diretor de fiscalização da obra para que este possa tomar as providências que julgue necessárias perante a entidade concessionária ou exploradora daquele serviço.

Secção III - Condições de execução da empreitada

Cláusula 13.^a - Condições gerais de execução dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condições técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente às técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições técnicas definidas nos termos da cláusula 2.^a

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituição dos métodos e técnicas de construção ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a obra.

Cláusula 14.ª - Especificações dos equipamentos, dos materiais e elementos de construção

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construção a empregar na obra terão a qualidade, as dimensões, a forma e as demais características definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerâncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais não fixem as respetivas características, o empreiteiro não poderá empregar materiais ou elementos de construção que não correspondam às características da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idêntica utilização.

3 - No caso de dúvida quanto aos materiais e elementos de construção a empregar nos termos dos números anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compatíveis com o direito comunitário, ou, na falta desta, as normas utilizadas na União Europeia.

4 - Sem prejuízo do disposto no artigo 378.º do CCP quando aplicável, nos casos previstos nos n.ºs 2 e 3 desta cláusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as características dos materiais e elementos de construção fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais não são tecnicamente aconselháveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicará o facto ao dono da obra e apresentará uma proposta de alteração fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessários para a aplicação dos novos materiais e elementos de construção e para a execução dos trabalhos correspondentes, bem como da alteração de preços a que a aplicação daqueles materiais e elementos de construção possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no número anterior deverá ser apresentada, de preferência, no período de preparação e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligências de aprovação não comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de **15 dias**, não se pronunciar sobre a proposta e não determinar a suspensão dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizará os materiais e elementos de construção previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteração das características técnicas dos materiais e elementos de construção, ou o regime aplicável à sua eventual diminuição, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissões», consoante a referida alteração configure «trabalhos complementares ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissões».

Cláusula 15.^a - Materiais e elementos de construção pertencentes ao dono da obra

1 - Salvo convenção em contrário e sem prejuízo do disposto nos n.ºs seguintes a empreitada compreende o fornecimento pelo empreiteiro de todos os materiais e equipamentos a incorporar na obra.

2 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construção que lhe pertençam ou provenientes de outras obras ou demolições, o empreiteiro será obrigado a fazê-lo, descontando-se, se for caso disso, no preço da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preço dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

3 - O disposto no número anterior não será aplicável se o empreiteiro demonstrar já haver adquirido os materiais necessários para a execução dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Cláusula 16.^a - Aprovação de equipamentos, materiais e elementos de construção

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das características dos equipamentos, materiais e elementos de construção a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submetê-los-á à aprovação do dono da obra.

2 - Em qualquer momento poderá o empreiteiro solicitar a referida aprovação, considerando-se a mesma concedida se o dono da obra não se pronunciar nos **15 dias** subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal fato ser comunicado, no mesmo período de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Sempre que em qualquer peça do caderno de encargos da presente empreitada tenha sido necessário recorrer a referências a marcas comerciais ou industriais, a patentes ou modelos, ou a materiais ou produtos de uma origem ou produção determinadas, estas devem ser entendidas, para todos os efeitos, como seguidas da expressão “ou equivalente”, não podendo ser negada a aprovação dos equipamentos, materiais ou elementos de construção de qualquer marca ou proveniência que apresentem características idênticas às referidas em caderno de encargos.

4 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construção que este lhe solicitar, bem como a documentação técnica que ateste as características e as certificações exigidas no projeto.

5 - A colheita e remessa das amostras deverão ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

6 - Salvo disposição em contrário, os encargos com a realização dos ensaios correrão por conta do dono da obra, a menos que do resultado desses ensaios se conclua pela não conformidade com as exigências do projeto e do caderno de encargos, caso em que os encargos inerentes serão suportados pelo empreiteiro.

Cláusula 17.^a - Reclamação contra a não aprovação de materiais e elementos de construção

1 - Se for negada a aprovação dos materiais e elementos de construção e o empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo fato de estes satisfazerem as condições contratualmente estabelecidas, este poderá pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamação fundamentada no prazo de **10 dias**.

2 - A reclamação considera-se deferida se o dono da obra não notificar o empreiteiro da respectiva decisão nos **15 dias** subsequentes à sua apresentação, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal fato ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com os novos ensaios a que a reclamação do empreiteiro dê origem serão suportados pela parte que decair.

Cláusula 18.^a - Efeitos da aprovação dos materiais e elementos de construção

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construção para obra, não podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstâncias que modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovação dos materiais e elementos de construção poderá o empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificação da qualidade dos materiais e elementos de construção resultar de causa imputável ao empreiteiro, este deverá substituí-los à sua custa.

Cláusula 19.^a - Aplicação dos materiais e elementos de construção

Os materiais e elementos de construção devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as especificações técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificações, as normas oficiais em vigor ou, se estas não existirem, os processos propostos pelo empreiteiro com base nas instruções do fabricante e aprovados pelo dono da obra.

Cláusula 20.^a - Substituição de materiais e elementos de construção

1 - Serão rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituídos por outros com os necessários requisitos os materiais e elementos de construção que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Não sejam aplicados em conformidade com as especificações técnicas contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que não possam ser utilizados de novo.

2 - As demolições e a remoção e substituição dos materiais e elementos de construção serão da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que não se verificam as hipóteses previstas no n.º 1 desta cláusula, poderá pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cláusula 21.^a - Depósito de materiais e elementos de construção não destinados à obra

O empreiteiro não poderá depositar nos estaleiros, sem autorização do dono da obra, materiais e elementos de construção que não se destinem à execução dos trabalhos da empreitada.

Cláusula 22.^a - Erros ou omissões do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalização da obra quaisquer erros ou omissões dos elementos da solução da obra por que se rege a execução dos trabalhos.

2 - O empreiteiro tem a obrigação de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissões que lhe sejam ordenados pelo dono da obra.

3 - Só pode ser ordenada ao empreiteiro a execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões quando o somatório do preço atribuído a tais trabalhos com o preço de anteriores trabalhos da mesma natureza não exceder 5 % do preço contratual.

4 - O dono da obra é responsável pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissões resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsável pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissões do projeto de execução por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra. [aplicável apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboração do projeto de execução]

6 - O empreiteiro é responsável por metade do preço dos trabalhos de suprimentos de erros ou omissões cuja detecção era exigível na fase de formação do contrato nos termos previstos no n.º 3 do artigo 378.º do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formação do contrato mas que não tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

7 - O empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos de suprimento de erros e omissões que, não sendo exigível a sua detecção na fase de formação dos contratos, também não tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigível a sua detecção.

Cláusula 23.^a - Alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteração ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessários à sua perfeita apreciação.

2 - Os elementos referidos no número anterior devem incluir, nomeadamente, a memória ou nota descritiva e explicativa da solução seguida, com indicação das eventuais implicações nos prazos e custos e, se for caso disso, peças desenhadas e cálculos justificativos e especificações de qualidade da mesma.

3 - Não podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execução no âmbito da assistência técnica que a este compete.

4 - Se da alteração aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duração e solidez da obra, o empreiteiro terá direito a metade do respetivo valor.

Cláusula 24.^a - Menções obrigatórias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes da legislação em vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visível, a identificação da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menção do respetivo alvará ou número de título de registo ou dos documentos, e manter cópia dos alvarás ou títulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alínea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservação, o livro de registo da obra, ou os documentos que o substituam, as fichas atualizadas de procedimentos de segurança para os trabalhos que comportem riscos, e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execução da empreitada, com as alterações que neles hajam sido introduzidas, os quais poderão ser consultados no local por qualquer entidade com poder de fiscalização.

3 - Os elementos a que se refere o n.º anterior devem estar em suporte papel organizados por especialidades e com as folhas ordenadas sequencialmente. Caso a fiscalização o permita esses elementos podem existir em formato digital, organizados de modo idêntico, devendo neste caso o empreiteiro disponibilizar no local os meios de visualização aprovados pela fiscalização.

4 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horário de trabalho em vigor, bem como a manter, à disposição de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicáveis.

5 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos aí em curso.

Cláusula 25.^a - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas características e comportamentos são os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realização de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no número anterior se mostrarem insatisfatórios e as deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com a reparação daquelas deficiências ficarão a seu cargo, sendo, no caso contrário, de conta do dono da obra.

Cláusula 26.ª - Medições

1 - As medições de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não previstos no projeto e os trabalhos não devidamente ordenados pelo dono da obra são feitas no local da obra com a colaboração do empreiteiro e são formalizados em auto.

2 - As medições são efetuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao 8.º dia do mês imediatamente seguinte àquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realização das medições respeitam a seguinte ordem de prioridades:

- a) As normas definidas no projeto de execução;
- b) As normas oficiais de medição que porventura se encontrem em vigor;
- c) As normas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil;
- d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

Cláusula 27.ª - Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construção que sejam fornecidos pelo dono da obra, apenas quando esteja previsto a disponibilização pelo dono da obra de meios necessários à realização da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilização na execução da empreitada de materiais, de elementos de construção ou de processos de construção a que respeitem quaisquer patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infração na execução dos trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequência, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que título for.

3 - O disposto nos números anteriores não é, todavia, aplicável a materiais e a elementos ou processos de construção definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensável o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra não indique a existência de tais direitos. [não aplicável na situação prevista no n.º 3 do artigo 43.º do CCP].

4 - No caso previsto no número anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existência dos direitos em causa, não iniciará os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalização da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder. [não aplicável na situação prevista no n.º 3 do artigo 43.º do CCP].

Cláusula 28.ª - Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele próprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos não incluídos no contrato, ainda que sejam de natureza idêntica à dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no número anterior são executados em colaboração com o diretor de fiscalização da obra, de modo a evitar atrasos na execução do contrato ou outros prejuízos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execução da empreitada está a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realização simultânea dos trabalhos previstos no n.º 1, deve apresentar a sua reclamação no prazo de 10 dias a contar da data da ocorrência, a fim de serem adotadas as providências adequadas à diminuição ou eliminação dos prejuízos resultantes da realização daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificação de atrasos na execução da obra ou outros prejuízos resultantes da realização dos trabalhos previstos no n.º 1, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.º e 354.º do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogação do prazo do contrato por período correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realização da obra e

b) Indemnização pelo agravamento dos encargos previstos com a execução do contrato que demonstre ter sofrido.

Secção IV - Pessoal

Cláusula 29.ª - Obrigações gerais

1 - São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao pessoal empregado na execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Cláusula 30.ª - Horário de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorização da entidade competente, se necessária, nos termos da legislação aplicável, e dê a conhecer, por escrito, com antecedência suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalização da obra.

Cláusula 31.ª - Segurança, higiene e saúde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas

intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigações.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações estabelecidas nos números anteriores, o diretor de fiscalização da obra pode tomar, à custa daquele, as providências que se revelem necessárias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalização da obra o exija, o empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.º 1 da cláusula 41.^a

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização da obra, pela observância das obrigações previstas nos números anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e às pessoas intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPÍTULO III - Obrigações do dono da obra

Cláusula 32.^a - Preço e condições de pagamento

1 - Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total indicada na proposta do Adjudicatário, a qual não pode exceder € 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execução do contrato.

2 - Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que consta do contrato escrito, ou da proposta e da carta de adjudicação no caso de não haver contrato escrito, acrescida de IVA à taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execução do contrato.

3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições mensais a realizar de acordo com o disposto na cláusula 26.^a

4 - Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de **60** dias após a apresentação da respetiva fatura.

5 - As faturas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e respetivas instruções fornecidos pelo diretor de fiscalização da obra.

6 - Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo diretor de fiscalização da obra condicionada à efetiva realização daqueles.

7 - No caso de falta de aprovação de alguma fatura em virtude de divergências entre o diretor de fiscalização da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteúdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalização da obra e uma outra com os valores por este não aprovados.

8 - O disposto no número anterior não prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.º 3 no que respeita à primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalização da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

9 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissões é feito nos termos previstos nos números anteriores, mas com base nos preços que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicáveis, nos termos do artigo 373.º do CCP.

Cláusula 33.ª - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do preço da obra necessária à aquisição de materiais ou equipamentos cuja utilização haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 292.º e 293.º do CCP, o adiantamento referido no número anterior só pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestação de uma caução do valor do adiantamento, através de títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancária ou seguro-caução.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestação da caução prevista no número anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caução para garantia de adiantamentos de preço é progressivamente liberada à medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.º 2 do artigo 295.º do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execução dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a liberação da correspondente caução e encontrando-se esses trabalhos executados em conformidade com o exigido no contrato, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigação de liberação da caução, ficando autorizado a promovê-la, a título parcial ou integral, se, 15 dias após a notificação, o dono da obra não tiver dado cumprimento à referida obrigação, nos termos do n.º 9 do artigo 295.º do CCP.

Cláusula 34.ª - Reembolso dos adiantamentos

1 – Não há lugar a adiantamentos.

Cláusula 35.^a - Descontos nos pagamentos

1 - Para reforço da caução prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, às importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a **5,0%** desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituído por depósito de títulos, garantia bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caução referida no número anterior.

Cláusula 36.^a - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigações de pagamento do preço contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente à mora, os quais serão obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirão sobre a totalidade da dívida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no número anterior deverá ser efetuado pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisões ou acertos que lhes deram origem.

Cláusula 37.^a - Revisão de preços

1 - A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004 de, 6 de janeiro, na modalidade de fórmula.

2 – A fórmula a aplicar, conforme despacho n.º 1592/2004, de 8 de janeiro, publicado no D.R. n.º 19, II Série, de 23 de janeiro de 2004, retificado por retificação n.º 383/2004, de 25 de fevereiro, publicada no D.R. n.º 47, II Série, é a seguinte: **F16 – Conservação de Estradas**.

3 - Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de trabalhos.

Secção V - Seguros

Cláusula 38.^a - Contratos de seguro

- 1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o período de execução do contrato, as apólices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislação aplicável, devendo exibir cópia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignação.
- 2 - O empreiteiro é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente secção, devendo zelar pelo controlo efetivo da existência das apólices de seguro dos seus subcontratados.
- 3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cópias das apólices e dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secção ou na legislação aplicável, não sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibição destes documentos.
- 4 - Todas as apólices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo único e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
- 5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigações e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
- 6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigações de pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir àquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
- 7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apólices de seguro válidas até à data da receção provisória da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e máquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos à obra ou ao estaleiro, até à data em que deixem de o estar.

Cláusula 39.^a - Objeto dos contratos de seguro

- 1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apólice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal

contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislação em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automóvel cuja apólice deve abranger toda a frota de veículos de locomoção própria afetos à obra, que circulem na via pública ou no local da obra, independentemente de serem veículos de passageiros ou de carga, máquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automóvel (riscos de circulação), bem como a apresentar comprovativo de que os veículos afetos à obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos próprios do equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro, cuja apólice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imóveis, armazéns, abarracamentos, refeitórios, camaratas, oficinas e máquinas e equipamento fixos ou móveis.

4 - No caso dos bens imóveis referidos no número anterior, a apólice deve cobrir, no mínimo, os riscos de incêndio, raio, explosão e riscos catastróficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automóvel previsto no n.º 2 desta cláusula deverá respeitar os limites mínimos legalmente obrigatórios.

6 - Antes da consignação, o empreiteiro deverá contratar um seguro de responsabilidade civil para cobertura de danos resultantes da atividade, no montante mínimo de **€ 100.000,00 (cem mil euros)**. Os termos da apólice deste seguro não poderão excluir da cobertura, danos decorrentes de qualquer atividade construtiva incluída no caderno de encargos da empreitada. A franquia não poderá exceder 10% do valor do sinistro, com o limite de € 500,00 (quinhentos euros).

CAPÍTULO IV - Representação das partes e controlo da execução do contrato

Cláusula 40.^a - Representação do empreiteiro

1 - Durante a execução do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitação pelo dono da obra, a confiar a sua representação a um técnico com a qualificação mínima exigida pela Lei n.º 31/2009 de 3 de julho e legislação complementar.

3 - Após a assinatura do contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirmará, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificação técnica, devendo esta informação ser acompanhada por uma declaração subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direção técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa função com proficiência e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspetos técnicos da execução da empreitada são dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra deve acompanhar assiduamente os trabalhos e estar presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderá impor a substituição do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razões objetivas e ou inerentes à atuação profissional do diretor de obra.

7 - Na ausência ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessários para responder, perante o diretor de fiscalização da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela correta aplicação do documento referido na alínea i) do n.º 4 da cláusula 6.^a.

9 - O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de aplicação do plano de gestão de resíduos da construção e demolição.

Cláusula 41.ª - Representação do dono da obra

1 - Durante a execução o dono da obra é representado por um diretor de fiscalização da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalização da obra que designe para a fiscalização local dos trabalhos até à data da consignação ou da primeira consignação parcial.

3 - O diretor de fiscalização da obra tem poderes de representação do dono da obra em todas as matérias relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questões que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse âmbito, excetuando as matérias de modificação, resolução ou revogação do contrato, e ainda quanto aos seguintes atos:

- a) Autorização de despesas não previstas no contrato;

Cláusula 42.ª - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalização da obra, contendo uma informação sistemática e de fácil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execução dos trabalhos.

2 - O livro de registo de obra pode ser constituído por atas de reuniões assinadas pelos intervenientes ou por correspondência em suporte papel ou eletrónica trocada entre o diretor de obra e o diretor de fiscalização.

3 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra são, para além dos referidos no n.º 3 do artigo 304.º e no n.º 3 do artigo 305.º do CCP, os seguintes:

- a) Acidentes ou danos nos trabalhos, no pessoal da obra ou que envolvam terceiros;
- b) Início e conclusão das diversas espécies e fases de trabalhos, constantes do plano de trabalhos;
- c) Datas de chegada e retirada do equipamento principal;
- d) Suspensão ou paralisação do trabalho e respetivas causas ou motivos;

- e) Todos os acontecimentos que eventualmente possam ter influência quer no custo, quer nos prazos de execução dos trabalhos da própria empreitada;
- f) Todas as alterações aos processos executivos e aos materiais inicialmente adotados;
- g) Todos os desvios em relação às datas previstas do início e conclusão dos trabalhos bem como as razões que eventualmente as justifiquem;
- h) Em anexo boletins dos ensaios de materiais acompanhados das respetivas decisões de receção;
- i) Referência, listagem e cópia da correspondência trocada entre o dono da obra e o empreiteiro;
- j) Referência à certificação de partes da obra exigida pela lei geral ou neste caderno de encargos;
- k) Atas das reuniões que envolvam a presença de representantes do dono da obra.

4 - O livro de registo ficará patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverá apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalização da obra ou por entidades oficiais com jurisdição sobre os trabalhos.

CAPÍTULO V - Receção e liquidação da obra

Cláusula 43.^a - Receção provisória

1 - A receção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluída no todo ou em parte, mediante solicitação do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execução da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam a sua receção provisória, esta é efetuada relativamente a toda a extensão da obra que não seja objeto de deficiência.

3 - O procedimento de receção provisória obedece ao disposto nos artigos 394.º a 396.º do CCP.

Cláusula 44.^a - Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

- a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
- b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos não estruturais ou instalações técnicas;
- c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à obra, mas dela autonomizáveis.

2 - Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável.

3 - Do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que se destina.

Cláusula 45.^a - Receção definitiva

1 - No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cláusula anterior, é realizada, mediante solicitação do empreiteiro, uma nova vistoria à obra para efeitos de receção definitiva.

2 - A receção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de exploração, operação ou utilização da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigências contratuamente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de garantia relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber.

3 - No caso de a vistoria referida no n.º 1 permitir detetar deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a não verificação dos pressupostos previstos no número anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correção dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual será fixado o prazo para a realização de uma nova vistoria nos termos dos números anteriores.

4 - São aplicáveis à vistoria e ao auto de receção definitiva, bem como à falta de agendamento ou realização da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a receção provisória quanto às mesmas matérias, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 398.º do CCP.

Cláusula 46.^a - Restituição dos depósitos e quantias retidas e liberação da caução

1 - Feita a receção definitiva de toda a obra, são restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito.

2 - Verificada a inexistência de defeitos da prestação do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberação, ou ainda quando considere os defeitos identificados e não corrigidos como sendo de pequena importância e não justificativos da não liberação, o dono da obra promove a liberação da caução destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais.

3 - A liberação da caução é promovida na proporção do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compõem a obra, objeto de diferentes prazos de garantia, designadamente estruturais, construtivos não

estruturais ou instalações técnicas e equipamentos e processar-se-á no prazo de 30 dias após o termo do respetivo prazo de garantia.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberação da caução sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigação de liberação da caução, ficando autorizado a promovê-la, a título parcial ou integral, se, 15 dias após a notificação, o dono da obra não tiver cumprido a referida obrigação, nos termos do n.º 9 do artigo 295.º do CCP.

5 - A mora na liberação, total ou parcial, da caução confere ao empreiteiro o direito de indemnização, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutenção da caução prestada por período superior ao que seria devido.

6 - Nos casos em que a caução tenha sido prestada por depósito em dinheiro ou o reforço da garantia tenha sido efetuado em numerário, o empreiteiro terá direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituído as quantias retidas.

CAPÍTULO VI - Disposições finais

Cláusula 47.ª - Deveres de colaboração recíproca e informação

As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato, sem prejuízo dos deveres de informação previstos no artigo 290.º do CCP.

Cláusula 48.ª - Subcontratação e cessão da posição contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitação, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.ºs 3 e 6 do artigo 318.º do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se à subcontratação na fase de execução quando não estejam verificados os limites constantes do artigo 383.º do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratação envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigações emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.º do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto à revisão de preços.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providências indicadas pelo diretor de fiscalização da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.º 3 do artigo 385.º do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da obra, remetendo-lhe cópia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situações previstas no n.º 1 do artigo 317.º do CCP.

Cláusula 49.ª - Resolução do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:

- a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputável ao empreiteiro;
- b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruções transmitidas no exercício do poder de direção sobre matéria relativa à execução das prestações contratuais;
- c) Oposição reiterada do empreiteiro ao exercício dos poderes de fiscalização do dono da obra;
- d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo empreiteiro da manutenção das obrigações assumidas pelo dono da obra contrarie o princípio da boa fé;
- e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o limite previsto no n.º 2 do artigo 329.º do CCP;
- f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
- g) Não renovação do valor da caução pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
- h) O empreiteiro se apresente à insolvência ou esta seja declarada judicialmente;
- i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não cumprir o disposto na legislação sobre segurança, higiene e saúde no trabalho;
- j) Se, tendo faltado à consignação sem justificação aceite pelo dono da obra, o empreiteiro não comparecer, após segunda notificação, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignação desde que não apresente justificação de tal falta aceite pelo dono da obra;
- l) Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos imputável ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execução da obra;

m) Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificação da decisão do dono da obra que indefere a reclamação apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execução;

n) Se houver suspensão da execução dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputável ao empreiteiro ou se este suspender a execução dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.º 1 do artigo 366.º do CCP, desde que da suspensão advenham graves prejuízos para o interesse público;

o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 404.º do CCP;

p) Se não foram corrigidos os defeitos detetados no período de garantia da obra ou se não for repetida a execução da obra com defeito ou substituídos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.º do CCP;

q) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no número anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, será o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo de o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alínea q) do n.º 1, o empreiteiro tem direito a indemnização correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnização prevista no número anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importância.

Cláusula 50.ª - Resolução do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputável ao dono da obra;

- c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo dono da obra por período superior a seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25 % do preço contratual, excluindo juros;
- d) Exercício ilícito dos poderes tipificados de conformação da relação contratual do dono da obra, quando tornem contrária à boa fé a exigência pela parte pública da manutenção do contrato;
- e) Incumprimento pelo dono da obra de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
- f) Se não for feita consignação da obra no prazo de seis meses contados da data da celebração do contrato por fato não imputável ao empreiteiro;
- g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignações parciais, o retardamento da consignação ou consignações subsequentes acarretar a interrupção dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
- h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissões e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou fatos não imputáveis ao empreiteiro, ocorrer uma redução superior a 20 % do preço contratual;
- i) Se a suspensão da empreitada se mantiver:
 - i) Por período superior a um quinto do prazo de execução da obra, quando resulte de caso de força maior;
 - ii) Por período superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputável ao dono da obra;
- j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.º do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20 % do preço contratual.

2 - No caso previsto na alínea a) do número anterior, apenas há direito de resolução quando esta não implique grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à relação jurídica contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a manutenção do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade económico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse último caso, ser devidamente ponderados os interesses públicos e privados em presença.

3 - O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1 da presente cláusula, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, salvo se o dono da obra cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cláusula 51.ª - Foro competente

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do tribunal administrativo de círculo de Leiria com expressa renúncia a qualquer outro.

Cláusula 52.ª - Comunicações e notificações

1 - Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteração das informações de contato constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte.

Cláusula 53.ª - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

**CADERNO DE ENCARGOS
CONDIÇÕES TÉCNICA ESPECIAIS**

DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA

RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS - Lancil e Pavês na Rua Salvador Carvalho dos Santos, Rua Pedro Álvares Cabral, Rua de Angola, Rua da Misericórdia e Rua Aníbal C. Rosado

Caderno de encargos

Índice

CADERNO DE ENCARGOS – CONDIÇÕES GERAIS	3
CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS	5
1. DEMOLIÇÕES	5
2. DECAPAGEM GERAL DO TERRENO	7
3. MODELAÇÃO GERAL DO TERRENO	8
4. IMPLANTAÇÃO TOPOGRÁFICA COM MARCAS E REFERÊNCIAS	11
5. LANCIS DE BETÃO	11
6. PAVIMENTOS	12
11. ARRUAMENTO	13
11.1. CONSTRUÇÃO CÍVIL	13
11.2. MODELAÇÃO GERAL DO TERRENO	14
Escavações	15
Aterros	16
11.3. TRANSPORTE DE TERRAS	16
11.4. IMPLANTAÇÃO TOPOGRÁFICA COM MARCAS E REFERÊNCIAS	17
11.5. CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS E PAVIMENTOS	17

CADERNO DE ENCARGOS – CONDIÇÕES GERAIS

- a) Todos os materiais a empregar na obra deverão ser da melhor qualidade sendo rejeitados todos aqueles que sejam defeituosos, de qualidade inferior, ou que não satisfaçam cabalmente as características desejadas, as normas e especificações nacionais (ou estrangeiras na falta das primeiras) que lhes correspondam, ou os pareceres de homologação do L.N.E.C.;
- b) A responsabilidade de todos os trabalhos incluídos na empreitada deve ser sempre do empreiteiro e só dele, não reconhecendo o Dono da Obra ou a Fiscalização, senão para os efeitos indicados expressamente na lei, a existência de quaisquer subempreiteiros ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinação com o adjudicatário;
- c) O estabelecimento do contrato prevalecerá sobre os demais documentos;
- d) No caso de conflito entre o caderno de encargos e as peças desenhadas, este último prevalecerá em relação ao primeiro quanto à localização, características dimensionais e construtivas da obra e das suas partes constituintes;
- e) O empreiteiro compromete-se ainda:
 - 1. A obedecer à legislação portuguesa referente à construção, normalização e especificação de materiais e processos construtivos, responsabilidade do empreiteiro, instalação de pessoal nos estaleiros, segurança de operários, prejuízos de terceiros, medicina no trabalho, etc.;
 - 2. Ao exame do local da obra, antes da entrega da sua proposta, e à situação em que esta se encontra, de modo a compará-la com os desenhos do projeto e com os trabalhos considerados nesta empreitada, não podendo posteriormente alegar desconhecimento sobre quaisquer dificuldades que possa vir a ter para a cabal execução da obra;
 - 3. Consultar a Fiscalização em todos os casos omissos ou duvidosos;
 - 4. Substituir todos os materiais considerados impróprios pela Fiscalização;
 - 5. Assegurar em número e qualificação a presença na obra do pessoal necessário à boa execução dos trabalhos;
- f) Encontram-se incluídas no preço dos artigos, todas as condições acima mencionadas;
- g) A Fiscalização dos trabalhos será exercida por intermédio dos delegados técnicos que o Dono da Obra oportunamente indicar;

- h) O empreiteiro encarregar-se-á de remover para vazadouro todos os entulhos, lixos, materiais e terras rejeitadas provenientes dos trabalhos desta empreitada;
- i) O empreiteiro deverá consultar a Fiscalização em todos os casos omissos ou duvidosos, reservando-se esta o direito de exigir a substituição, a custos do empreiteiro, de todos os materiais, terras, estrumes, adubos e plantas que se verifique não satisfazerem as condições exigidas;
- j) Compete ao empreiteiro, a partir dos elementos desenhados e escritos do projeto, fazer a implantação da obra, cabendo-lhe toda a responsabilidade de diferenças relativamente aos desenhos e peças escritas;
- k) Antes de iniciar os trabalhos, o empreiteiro deverá dar imediato conhecimento à Fiscalização de quaisquer desajustes que encontre nas dimensões e cotas;
- l) Os métodos e instrumentos de trabalho deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização antes da realização de qualquer operação.

CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS

1. DEMOLIÇÕES

OBJECTIVO

DEFINIÇÃO DO ARTIGO

Definição dos trabalhos necessários para uma correta demolição de todos os elementos indesejáveis nos espaços destinados à implantação do projeto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO : valor global (vg);

- metro (m) para muros de alvenaria/betão com vedação;
- metro (m) para vedações e portões;
- m2 para pavimentos de calçada;
- m2 para pavimentos de betuminoso;
- metro (m) para lancis de betão ou outros.

CONDIÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

- a) Execução de levantamento e remoção de lancis, caleiras de betão e tampas de sumidouros, vedações metálicas incluindo portões e demolição de muros e muretes todos os trabalhos inerentes.
- b) Execução de levantamento e remoção de muros de alvenaria/betão com vedação e todos os trabalhos inerentes.
- c) Execução de levantamento de pavimentos em superfícies existentes tais como pavimentos betuminosos e betonilhas e lajetas de betão pré-fabricado incluindo todos os trabalhos inerentes.
- d) Execução desmontes e remoção e acondicionamento de pavimentos em superfícies existentes tais como pavimentos de cubos de granito e calçada de mármore incluindo todos os trabalhos inerentes.
- e) Execução desmontes e remoção e acondicionamento e reparação de sinais de trânsito, papeleiras e bancos, incluindo demolição de fundações e todos os trabalhos inerentes.
- f) Execução desmontes e remoção de postes de iluminação, incluindo demolição de fundações e todos os trabalhos inerentes.

g) Execução de todas as demolições, desmontes, remoções, picagens e levantamentos de outros elementos existentes, que se não integrem perfeitamente no atual projeto, incluindo remoção para vazadouro (da responsabilidade do Empreiteiro) ou local a definir pelo Dono da obra (até 30 km de distância), dos produtos sobrantes, proteções provisórias de pessoas e bens (obra e exterior envolvente), e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

h) Carga, transporte e descarga, de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo todos os trabalhos.

Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes:

- a) Identificação e marcação dos elementos a demolir (ver plano de demolições);
- b) Identificação e marcação dos elementos a remover e armazenar;
- c) Demolição por qualquer que seja o método, desde que este não ponha em risco nem vidas humanas nem infraestruturas.
- d) Remoção e transporte para vazadouro dos produtos sobrantes, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
- e) O Empreiteiro fornecerá todos os elementos necessários para o trabalho e será responsável por todos os prejuízos causados quer na obra quer em propriedade alheia, quer ainda a terceiros;
- f) Deverão ser rigorosamente seguidas as normas do Regulamento de Segurança.
- g) Os trabalhos devem ser executados de forma a causarem o menor incómodo possível às populações da escola e vizinhas;
- h) Todos os objetos encontrados são propriedade do Adjudicatário devendo ser imediatamente entregues à Fiscalização.
- i) Antes de começar o trabalho devem ser retirados todos os elementos aproveitáveis, que serão convenientemente limpos e arrumados por conta do Empreiteiro em local a designar pela Fiscalização. No caso destes elementos ficarem na obra, os trabalhos deverão ser feitos de modo a não os danificarem, sendo da conta do Empreiteiro toda a substituição de materiais danificados.
- j) Quaisquer elementos, estruturas ou equipamentos passíveis de reutilização serão apresentados à Fiscalização, que decidirá do seu aproveitamento.
- k) Os restantes materiais serão levados para fora da obra, sendo da conta do Empreiteiro o seu transporte para vazadouro, se outra condição não for especificada.

2. DECAPAGEM GERAL DO TERRENO

DEFINIÇÃO DO ARTIGO

Execução de todos os trabalhos de remoção e armazenamento de terra viva presente na área de intervenção suscetível de aproveitamento, incluindo identificação e marcação das áreas onde exista terra viva suscetível de aproveitamento, armazenamento da terra viva em pargas, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projeto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: metro quadrado (m²)

Na medição não se considera qualquer volume para empolamento, ficando este incluído no cálculo do preço.

CONDIÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

De entre as diversas condições técnicas a que deverá obedecer o trabalho indicado neste artigo, mencionam-se como merecendo especial referência as seguintes:

- a) A identificação e marcação das áreas onde exista terra viva serão aprovadas pela fiscalização. Não serão incluídas nos trabalhos de decapagem as terras que não possuam características de solo, isto é, terras que não sejam terra viva;
- b) Após a aprovação das áreas a decapar pela fiscalização, proceder-se-á à remoção da terra viva e ao seu armazenamento;
- c) O armazenamento da terra viva será efetuado em local a indicar pela Fiscalização, dentro do perímetro da obra, em local convenientemente protegido e sombreado;
- d) A terra viva será armazenada em pargas de perfil trapezoidal, com altura não superior a 2,00m, com base superior a 4,00m e comprimento inferior a 25,00m, orientadas com o comprimento no sentido Norte-Sul, devendo a parte superior ser ligeiramente convexa favorecendo uma boa infiltração da água;
- e) Caso seja necessário, as pargas serão cobertas por redes ou ramadas de vegetação que as protejam dos raios solares;
- f) Se o empreiteiro iniciar o trabalho sem apresentar reclamação, isso significará que aceita como certa a superfície do terreno definida para decapagem. Os materiais resultantes da decapagem são pertença do dono da obra, e a execução de decapagem, qualquer que seja o método, não deverá em caso algum pôr em risco vidas humanas ou infraestruturas existentes.

3. MODELAÇÃO GERAL DO TERRENO

DEFINIÇÃO DO ARTIGO

Execução de modelação geral do terreno de forma a obter as cotas finais de implantação do projeto, execução de aterros devidamente compactados (incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga e espalhamento de terras de empréstimo quando necessário), e execução de escavação em terreno de qualquer natureza (incluindo carga, transporte, e descarga de terras de terras sobranes a vazadouro quando necessário), e todos os trabalhos e fornecimentos necessários, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projeto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: metro cúbico (m³)

CONDIÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

De entre as diversas condições técnicas a que deverá obedecer o trabalho indicado neste artigo, mencionam-se como merecendo especial referência as seguintes:

- a) Se a utilização de meios mecânicos puder causar algum prejuízo ao estado de conservação de construções, elementos de construções, superfícies, taludes, ou quaisquer outros elementos ou estruturas existentes a manter, as escavações ou aterros serão realizados manualmente ou por processos que não apresentem o inconveniente indicado;
- b) Os trabalhos de terraplanagem poderão ser executados por processos manuais ou mecânicos, conforme se mostrar mais conveniente;
- c) O trabalho de movimento de terras compreende a execução de escavações e aterros e ainda os trabalhos de compactação, regularização e acabamento, tudo de acordo com as dimensões, perfis e cotas do presente projeto;
- d) O material escavado, depois de selecionado, poderá ser utilizado na construção de aterros caso apresente características apropriadas a este fim, se tal for autorizado pela Fiscalização, mas sempre de acordo com as indicações desta;
- e) Se as terras escavadas excederem o volume necessário para a construção dos aterros, o excesso será conduzido a vazadouro, caso contrário, sendo o volume de terras escavadas inferior ao necessário para a execução de aterros, proceder-se-á à utilização de terras de empréstimo com características adequadas ao fim pretendido;
- f) A modelação geral do terreno deverá suceder à decapagem do terreno, que consiste na remoção para local indicado de toda a camada de terra vegetal existente;
- g) Os aterros serão executados para que o terreno fique a cotas superiores às definitivas para que, após a compactação, se obtenham as cotas de projeto;
- h) Se durante a execução dos trabalhos for necessário intercalar sistemas de drenagem superficiais ou subterrâneos, sistemas de esgotos, condutas ou estruturas

RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS - Lancil e Pavês na Rua Salvador Carvalho dos Santos, Rua Pedro Álvares Cabral, Rua de Angola, Rua da Misericórdia e Rua Aníbal C. Rosado

semelhantes enterradas, será da responsabilidade do empreiteiro a Adoção de todas as medidas necessárias para assegurar a proteção de tais estruturas, mantendo-as em perfeitas condições de funcionamento. Sempre que se encontrem tais sistemas ou estruturas, deverá o empreiteiro informar a Fiscalização que dará as devidas instruções, e, se necessário, tomará as providências que se imponham;

- i) Todas as áreas terraplenadas deverão ser regularizadas de acordo com o projeto e as indicações da Fiscalização;
- j) Salvo qualquer referência especificada não será devido nenhum pagamento adicional ao empreiteiro pelo transporte de terras, quer provenientes das escavações quer proveniente de locais de empréstimo, cujo custo se considere já incluído nos preços respeitantes ao capítulo de modelação geral do terreno.

ESCAVAÇÃO

- a) O empreiteiro iniciará o trabalho pela colocação em local conveniente de uma marca de nivelamento bem definida, que será conservada durante toda a obra. A colocação desta marca será verificada pela fiscalização;
- b) Se o empreiteiro iniciar o trabalho sem apresentar reclamação, isso significará que aceita como certa a superfície do terreno definida na planta;
- c) Os materiais resultantes da escavação são pertença do dono da obra;
- d) Os materiais resultantes da escavação só poderão ser utilizados em aterro quando se confirmar, por meio de estudo geotécnico, a sua aptidão para tal;
- e) Caso se encontrem afloramentos rochosos estes deverão ser removidos até uma profundidade a determinar pela Fiscalização. As escavações resultantes deste tipo de remoções deverão ser aterradas com material apropriado, a partir das zonas de escavação ou de locais de empréstimo, e devidamente compactadas.

ATERRO

(A medição é feita pela avaliação do volume de terras compreendido entre a superfície do terreno e os terraplenos e taludes do projeto, sendo a superfície do terreno definida pelos elementos – curvas de nível, cortes, perfis, pontos cotados referenciados nos desenhos de projeto. Na medição não se considera qualquer volume para empolamento, ficando este incluído no cálculo do preço).

- a) Os aterros serão feitos nas zonas indicadas no projeto e de modo a não dificultar os trabalhos de fundações de estruturas ou edifícios;
- b) Só serão empregues nos aterros os produtos de escavações quando se provar a sua aptidão para tal através de análise geotécnica;
- c) As terras ou outros materiais a utilizar nos aterros deverão estar isentos de ramos, folhas, raízes, ervas, lixo ou quaisquer outros detritos orgânicos;

- d) As terras de empréstimo deverão apresentar características geotécnicas, mecânicas, plásticas etc., consideradas de boas a opimas para a execução de aterros, e ser aprovadas pela fiscalização;
- e) A compactação do terreno será feita cuidadosamente, por espalhamento das terras em camadas não superiores a 30cm. A dimensão máxima dos elementos das terras aplicadas, será, em regra, inferior a 2/3 da espessura da camada depois de compactada. O teor de humidade das terras a aplicar nos aterros deve ser tal que permita atingir o grau de compactação exigido, não podendo no entanto exceder em mais de 15% o teor opimo em humidade, por referência ao ensaio de compactação pesada;
- f) A camada superficial das áreas a plantar ou semear não deve ser excessivamente compactada;
- g) Durante a execução de obra, os aterros das áreas que não venham a ser plantadas, devem ser sujeitos à passagem intencional dos veículos que circulem na obra;
- h) O início dos trabalhos de aterro sem apresentação de reclamação por parte do empreiteiro significa que este aceita como certa a superfície definida no plano de modelação e outros elementos anexos.

TRANSPORTE DE TERRAS

(A medição é feita pela avaliação da diferença entre o volume de terras proveniente de escavação suscetível de ser utilizado em aterros e o volume de terras de empréstimo. Na medição não se considera qualquer volume para empolamento, ficando este incluído no cálculo do preço).

- a) Salvo qualquer referência especificada não será devido nenhum pagamento adicional ao empreiteiro pelo transporte de terras, quer provenientes das escavações quer proveniente de locais de empréstimo, cujo custo se considere já incluído nos preços respeitantes ao capítulo de movimento de terras;
 - b) Todas as terras resultantes da escavação deverão ser transportadas a vazadouro, salvo indicação em contrário por parte da fiscalização ou do dono da obra;
 - c) As terras resultantes de escavação só serão utilizadas para outro fim, que não o transporte a vazadouro, quando a sua aptidão o permitir. A sua aptidão deverá ser confirmada por meio de ensaios, necessitando de aprovação da fiscalização.
-

4. IMPLANTAÇÃO TOPOGRÁFICA COM MARCAS E REFERÊNCIAS

DEFINIÇÃO DO ARTIGO

Execução da correta implantação altimétrica e planimétrica do projeto incluindo trabalhos de apoio de topografia.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: valor global (vg)

CONDIÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

De entre as diversas condições técnicas a que deverá obedecer o trabalho indicado neste artigo, mencionam-se como merecendo especial referência as seguintes:

- a) Compete ao empreiteiro, a partir dos elementos disponibilizados nos desenhos de projeto, fazer a implantação da obra, cabendo-lhe a responsabilidade de diferenças de cotas relativamente aos desenhos;
- b) Antes de iniciar os trabalhos, o empreiteiro deverá dar imediato conhecimento à Fiscalização de quaisquer desajustamentos que porventura encontre nas dimensões e cotas;
- c) O empreiteiro deverá ter na zona, o material topográfico (estação total) e auxiliar necessário à execução e verificação dos trabalhos;
- d) A Fiscalização poderá em qualquer ocasião proceder à verificação das implantações efetuadas, sem que contudo daí resulte qualquer alteração nas obrigações e responsabilidades futuras do empreiteiro.

5. LANCIS DE BETÃO

DEFINIÇÃO DO ARTIGO

As presentes especificações destinam-se ao fornecimento e aplicação de qualquer tipo de lancil de calcário.

- a) Fornecedor e assentamento de lancis em Betão, do tipo e (100x15x25cm) ou equivalente, incluindo abertura de caixa, fundação, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projeto.
- b) Fornecedor e assentamento de lancis em betão, do tipo (100x10x25cm) ou equivalente, incluindo abertura de caixa, fundação, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projeto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: metro linear (m).

CONDIÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

- a) Os lancis utilizados são o tipo (100x10x25cm) e (100x15x25cm) ou equivalente.
- b) A execução dos lancis deverá respeitar o desenho e dimensões indicadas no projeto;
- c) Após abertura de caixa, bem compactada e regularizada, segundo as dimensões indicadas no desenho de pormenor será aplicada uma rega com herbicida de forma a evitar o aparecimento de ervas;
- d) Segue-se a construção de uma sapata em betão ciclópico na qual o lancil é cravado;
- e) Dado que as peças apresentam um comprimento de um metro quaisquer cortes efetuados nas mesmas por razões de dimensão do troço ou de definição da curvatura do mesmo, devem ser feitos de tal forma que no final as juntas fiquem reduzidas ao mínimo, o corte não apresente falhas nem rachas, sendo mínimo o desnível no topo superior e nas faces laterais;
- f) Em passeios, nas zonas de definidas para acesso de veículos, o lancil será rebaixado numa extensão, conforme desenho de projeto, salvo indicações específicas em contrário.
- g) Qualquer substituição do tipo de lancil deverá ser aprovada pela fiscalização sendo o objeto forçosamente equivalente, em dimensões, constituição, comportamento etc.

6. PAVIMENTOS

6.2 – Pavês e passeios

DEFINIÇÃO DO ARTIGO

Fornecimentos e trabalhos necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se abertura da caixa, execução de base em areão de assentamento ao traço 1:6 de cimento (10cm de espessura) e fornecimento e assentamento de pavês (0,10x0,20x0,05m).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: medição por metro (m²).

CONDIÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

- a) A execução deste pavimento deve respeitar o desenho e dimensões indicadas no projeto.

- b) Após abertura de caixa, bem compactada e regularizada, segundo as dimensões indicadas no desenho de pormenor será aplicada uma rega com herbicida de forma a evitar o aparecimento de ervas.
- c) Após uma segunda rega segue-se a colocação de uma camada de areão de assentamento ao traço 1:6 de cimento, seguido do assentamento pavês
- a) O acabamento final da superfície deverá ser homogéneo e garantir uma drenagem superficial eficiente.
- b) Na marcação das separações dos lugares utilizar-se-á Pavês de coloração diferenciada

11. ARRUAMENTO

11.1. CONSTRUÇÃO CÍVIL

A - CONDIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a empregar na obra deverão ser da melhor qualidade sendo rejeitados todos aqueles que sejam defeituosos, de qualidade inferior ou que não satisfaçam cabalmente as características desejadas, as normas e especificações nacionais (ou estrangeiras na falta das primeiras) que lhes correspondam, ou a pareceres de homologação do L.N.E.C.

A responsabilidade de todos os trabalhos incluídos na empreita deve ser sempre do empreiteiro e só dele, não reconhecendo o dono da Obra ou a Fiscalização, senão ara os efeitos indicados expressamente na lei, a existência de quaisquer subempreiteiros ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinação com o adjudicatário.

O estabelecimento do contrato prevalecerá sobre os demais documentos.

No caso de conflito entre o caderno de encargos e as peças desenhadas, este último prevalecerá em relação ao primeiro quanto à localização, características dimensionais e construtivas da obra e das suas partes conferentes.

O empreiteiro compromete-se ainda:

- A obedecer à legislação portuguesa referente à construção, normalização e especificação de materiais e processos construtivos, responsabilidade de empreiteiro, instalação de pessoal nos estaleiros, segurança de operários, prejuízos de terceiros, medicina no trabalho, construção do estaleiro, etc..

- Ao exame do local da obra, antes da entrega da sua proposta, e à situação em que esta se encontra, de modo a compará-la com os desenhos do projeto e com os trabalhos considerados nesta empreitada, não podendo posteriormente alegar desconhecimento sobre quaisquer dificuldades que possa vir a ter para a cabal execução da obra;
- Consultar a Fiscalização em todos os casos omissos ou duvidosos;
- Substituir todos os materiais considerados impróprios pela Fiscalização;
- Assegurar em número e qualificação a presença na obra do pessoal necessário à boa execução dos trabalhos.

Encontram-se incluídas no preço dos artigos, todas as condições acima mencionadas.

A Fiscalização dos trabalhos será exercida por intermédio dos delegados técnicos que o Dono da Obra oportunamente indicar.

O empreiteiro encarregar-se-á de remover para vazadouro todos os entulhos, lixos, materiais e terras rejeitadas provenientes do trabalho desta empreitada;

O empreiteiro deverá consultar a Fiscalização em todos os casos omissos ou duvidosos, reservando-se esta o direito de exigir a substituição, a custos do empreiteiro, de todos os materiais, terras, estrumes, adubos e plantas que se verifique não satisfazerem as condições exigidas.

B - EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Compete ao empreiteiro, a partir dos elementos desenhados e escritos do projeto, fazer a implantação da obra, cabendo-lhe toda a responsabilidade de diferenças relativamente aos desenhos e peças escritas.

Antes de iniciar os trabalhos, o empreiteiro deverá dar imediato conhecimento à Fiscalização de quaisquer desajustes que encontre nas dimensões e cotas.

Os métodos e instrumentos de trabalho deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização antes da realização de qualquer operação.

11.2. MODELAÇÃO GERAL DO TERRENO

Os trabalhos de terraplanagem poderão ser executados por processos manuais ou mecânicos, conforme se mostrar mais conveniente. O trabalho de movimento de terras compreende a execução de escavações e aterros e ainda os trabalhos de RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS - Lancil e Pavês na Rua Salvador Carvalho dos Santos, Rua Pedro Álvares Cabral, Rua de Angola, Rua da Misericórdia e Rua Aníbal C. Rosado

compactação, regularização e acabamento, tudo de acordo com as dimensões, perfis e cotas do presente caderno de encargos.

O material escavado, depois de selecionado, poderá ser utilizado na construção de aterros, se tal for previsto no projeto e autorizado pela Fiscalização, mas sempre com as indicações desta.

Se as terras escavadas excederem o volume necessário para a construção dos aterros, o excesso será conduzido a vazadouro. Antes da decapagem geral das zonas a aterrar, que constituirá na remoção para local indicado de toda a camada de terra vegetal existente, as escavações serão executadas de forma que o terreno fique a cotas superiores definitivas e de modo que após a compactação se obtenham as cotas de projeto.

Se durante a execução dos trabalhos for necessário intercetar sistemas de drenagem superficiais ou subterrâneos, sistemas de esgotos, condutas ou estruturas semelhantes enterradas, será da responsabilidade do empreiteiro a Adoção de todas as medidas necessárias para manter em funcionamento os referidos sistemas e proteger tais estruturas.

Sempre que se encontrem sistemas ou estruturas, deverá o empreiteiro informar a Fiscalização que dará as devidas instruções, e se necessário tomará as providências que se imponham.

Escavações

Os desvios por defeito e excesso, em relação às superfícies definidas pela implantação, não são em geral permitidos.

Se forem utilizados meios mecânicos que possam prejudicar o estado final das superfícies das construções, elementos de construções ou taludes que subsistem, a fase das escavações será realizada quer manualmente quer por processos que não apresentem o inconveniente indicado.

As escavações a efetuar não são levadas a efeito sem inicialmente se ter feito a implantação no terreno das cotas de projeto.

Caso se encontrem afloramentos rochosos deverão ser removidos até uma profundidade a determinar pela Fiscalização. As escavações resultantes destas remoções deverão ser aterradas com material apropriado a partir das zonas de escavação ou de locais do empréstimo e devidamente compactadas.

Quando em trabalhos de escavação for necessário proceder à remoção de estruturas de modo a permitir a sequência dos trabalhos, os produtos provenientes dessa demolições serão transportados para fora do local da obra a designar pela Fiscalização, salvo os materiais que esta reconheça que possam vir a ser utilizadas pelo empreiteiro.

Todas as zonas de escavação provenientes dessas demolições, depois de devidamente limpas de entulho e outras substâncias impróprias para aterros, deverão ser preenchidas com material apropriado e convenientemente compactadas, segundo as indicações da Fiscalização.

Aterros

As áreas sobre as quais se tenham que construir aterros, deverão ser convenientemente desmatadas, desenraizadas e bem compactadas.

Os materiais que constituem os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, vegetação ou outros materiais impróprios. As terras, pedras e outros materiais cujo emprego seja permitido nos aterros, deverão ser espalhados em camadas sucessivas, segundo a indicação da Fiscalização, não devendo exceder no geral 0.20 m. A dimensão máxima da pedra a admitir não deverá exceder, em caso algum, metade da espessura da camada.

A incorporação de terras nas camadas de aterro, não deverá fazer-se de forma que os seus vazios sejam preenchidos por elementos mais finos de maneira a constituir-se uma massa homogênea, densa e compacta. Se as terras não possuírem a humidade necessária, quando espalhadas em camadas, terão de ser regadas antes da compactação. Se as terras estiverem com humidade excessiva que prejudique a sua compactação deverão atrasar-se estes trabalhos até que as terras se encontrem com um teor ótimo de humidade.

Acabamentos dos terraplenos

Todas as áreas terraplanadas deverão ser regularizadas de acordo com o projeto e as indicações da Fiscalização.

11.3. TRANSPORTE DE TERRAS

Salvo qualquer referência especificada não será devido nenhum pagamento adicional ao empreiteiro pelo transporte de terras, quer provenientes das escavações quer proveniente de locais de empréstimo, cujo custo se considere incluído nos preços respeitantes ao capítulo de movimento de terras.

11.4. IMPLANTAÇÃO TOPOGRÁFICA COM MARCAS E REFERÊNCIAS

Compete ao empreiteiro, a partir dos elementos dos desenhos do projeto, fazer a implantação da obra, cabendo-lhe a responsabilidade de diferenças de cotas relativamente aos desenhos.

Antes de iniciar os trabalhos, o empreiteiro deverá dar de imediato conhecimento à Fiscalização de quaisquer desajustamentos que porventura encontre nas dimensões e cotas.

O empreiteiro deverá ter na zona, material topográfico e auxiliar, necessário à execução e verificação dos trabalhos. A Fiscalização poderá em qualquer ocasião proceder à verificação das implantações efetuada, sem que contudo daí resulte qualquer alteração nas obrigações e responsabilidades futuras do empreiteiro.

11.5. CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS E PAVIMENTOS

CONSTRUÇÃO DE LANCIS (betão)

Os lancis serão fabricados em pedra de calcário (C25/30), devendo ter colocação uniforme e serem isentos de fendas ou lesins.

Terão as secções indicadas nas peças desenhadas e ou nas medições.

Terão um comprimento mínimo de 0,80m nos troços retos, e nas curvas o que melhor se ajuste ao desenvolvimento delas com o mínimo de 0,50 m.

O assentamento será feito sobre base de betão ciclópico sobre terra bem compactada, conforme desenhos. Refira-se que deverá ser tida atenção aos lancis rampeados para acesso automóvel e peões.

MAPA DE TRABALHOS

	RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS - Lancil e Pavês na Rua Salvador Carvalho dos Santos, Rua Pedro Álvares Cabral, Rua de Angola, Rua da Misericórdia e Rua Aníbal C. Rosado
---	---

Cap. /Art.º	Designação	Un.	Qtd.	Pr. Unit.	Pr. Total Art.º	Pr. Total Cap.
1	Rua Salvador Carvalho dos Santos					
1.1	Remoção total, por qualquer meio, dos lancis existentes de betão e/ou calcário e/ou elementos de pedra tipo lancil, incluindo fundação e todos os trabalhos necessários e acessórios.	ml	14,00		0,00 €	
1.2	Remoção de pavê e/ou lajetas existentes de cimento com aproveitamento de material, por processos manuais ou mecânicos, incluindo todos os trabalhos necessários e acessórios.					
1.2.1	Área a levantar para posterior reparação em caldeiras de arvores.	m2	41,38		0,00 €	
1.3	Escavação geral para abertura de caixa na execução de pavimentos novos, incluindo empolamentos, compactação de fundo e todos os trabalhos necessários e acessórios:					
1.3.1	Com execução de corte de raízes superficiais e recolocação depó de pedra, com profundidade média de 0,10m.	m2	41,38		0,00 €	
1.4	Reaplicação de pavê do "tipo H" anteriormente levantado, incluindo fornecimento e aplicação de na substituição de elementos danificados aquando do seu levantamento, bem como pó de pedra e areia na base e refechamento de juntas .	m2	20,00		0,00 €	
1.5	Reaplicação de lajetas tipo "aptus" 30x30 anteriormente levantado, incluindo fornecimento e aplicação na substituição de elementos danificados aquando do seu levantamento, incluindo argamassa de assentamento e regularização, betumação de juntas, cortes, remates e demais trabalhos.	m2	21,38		0,00 €	
2	Rua Pedro Álvares Cabral e Rua de Angola					
2.1	Remoção total, por qualquer meio, dos lancis existentes de betão e/ou calcário e/ou elementos de pedra tipo lancil, incluindo fundação e todos os trabalhos necessários e acessórios.	ml	190,30		0,00 €	
2.2	Demolição de pavê e/ou lajetas existentes de cimento, para remoção total, por processos manuais ou mecânicos, incluindo corte e todos os trabalhos necessários e acessórios.					
2.2.1	Área a levantar para posterior aplicação de pavê no enquadramento da esteriometria do pavimento do passeio a construir.	m2	228,70		0,00 €	
2.3	Escavação para abertura de caixa na execução numa profundidade média de 0,15m para construção de pavimentos novos, incluindo empolamentos, compactação de fundo e todos os trabalhos necessários e acessórios.	m2	258,80		0,00 €	

MAPA DE TRABALHOS



RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS - Lancil e Pavês
na Rua Salvador Carvalho dos Santos, Rua Pedro
Álvares Cabral, Rua de Angola, Rua da
Misericórdia e Rua Aníbal C. Rosado

Cap. /Art.º	Designação	Un.	Qtd.	Pr. Unit.	Pr. Total Art.º	Pr. Total Cap.
2.4	Fornecimento e aplicação de camada de sub-base em tout-venant compactada a 95% do proctor, com 0,15 m de espessura após recalque.	m2	258,80		0,00 €	
2.5	Fornecimento e aplicação de lancil em betão com 0,11m/0,12m de largura e 0,20m de altura , incluindo movimentação de terras, fundação contínua em betão simples C20/25 com 0,30x0,25, fechamento das juntas com calda de cimento.	ml	211,80		0,00 €	
2.6	Fornecimento e aplicação de pavê rectangular, cor cinza com espessura 5cm, pó de pedra para assentamento, fechamento das juntas com traço 1/6 de cimento e areia lavada.	m2	252,40		0,00 €	
2.7	Execução de trabalhos de construção civil no levantamento de tampas e em aro em ferro fundido para as novas cotas do passeio e remoção e aplicação da estrutura de guarda de proteção.	un	3,00		0,00 €	
2.8	Fornecimento e aplicação de Pavimento do tipo presdouro 0,10x0,10m, incluindo pó de pedra para assentamento, fechamento das juntas com traço 1/6 de cimento e areia lavada, junto da passadeira existente nas seguintes areas (0,80mx4,0m) pictonado e (0,80x0,80) unidireccional.	un	2,00		0,00 €	
3	Rua da Misericórdia e Rua Aníbal C. Rosado no troço indicado					
3.1	Remoção total, por qualquer meio, dos lancis existentes de betão e/ou calcário e/ou elementos de pedra tipo lancil, incluindo fundação e todos os trabalhos necessários e acessórios.	ml	121,00		0,00 €	
3.2	Escavação para abertura de caixa na execução numa profundidade média de 0,15m / 0,25 m para construção de pavimentos novos, incluindo empolamentos, compactação de fundo e todos os trabalhos necessários e acessórios.	m2	452,00		0,00 €	
3.3	Fornecimento e aplicação de camada de sub-base em tout-venant compactada a 95% do proctor, com 0,15 m de espessura após recalque.	m2	452,00		0,00 €	
3.4	Fornecimento e aplicação de lancil em betão com 0,15m de largura e 0,20m de altura, em delimitação de área de intervenção, incluindo movimentação de terras, fundação contínua em betão simples C20/25 com 0,30x0,25, fechamento das juntas com calda de cimento.	ml	150,00		0,00 €	
3.5	Fornecimento e aplicação de pavê rectangular, cor cinza com espessura 5cm, pó de pedra para assentamento, fechamento das juntas com traço 1/6 de cimento e areia lavada.	m2	452,00		0,00 €	

MAPA DE TRABALHOS

	RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS - Lancil e Pavês na Rua Salvador Carvalho dos Santos, Rua Pedro Álvares Cabral, Rua de Angola, Rua da Misericórdia e Rua Aníbal C. Rosado
---	---

Cap. /Art.º	Designação	Un.	Qtd.	Pr. Unit.	Pr. Total Art.º	Pr. Total Cap.
3.6	Fornecimento e aplicação de lancil/guia em betão com 8x16x15x10x100 em delimitação de área de estacionamento, incluindo movimentação de terras, fundação contínua em betão simples C20/25 com 0,30x0,25, fechamento das juntas com calda de cimento.	ml	27,00		0,00 €	
3.7	Execução de trabalhos de construção civil no levantamento de tampas e em aro em ferro fundido para as novas cotas do passeio e deslocação e recolocação de bases de contentores de um 1,5m para garantir largura de passeio regulamentar.	un	2,00		0,00 €	
4	Estaleiro e outros					
4.1	Montagem e Desmontagem do Estaleiro e ramais provisórios de água, energia eléctrica e de telecomunicações, com a extensão que se tornarem necessárias até ao ponto e com as condições que os respectivos distribuidores indicarem. Estão incluídos no presente artigo todos os encargos referentes aos consumos de energia eléctrica, água e telecomunicações.	un	1,00		0,00 €	
4.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na obra por forma a permitir ao Dono da Obra, nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro, autorizar a abertura do estaleiro, incluindo a nomeação do(s) responsável (eis) pela segurança em obra.	un	1,00		0,00 €	
4.3	Implementação do Plano de Prevenção e de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) em obra, conforme estabelecido no regime jurídico específico a que fica sujeita a gestão deste tipo de Resíduos.	un	1,00		0,00 €	
TOTAL DO ORÇAMENTO						



MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

EMPREITADA:

RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS - Lancil e Pavês na Rua Salvador Carvalho dos Santos, Rua Pedro Álvares Cabral, Rua de Angola, Rua da Misericórdia e Rua Aníbal C. Rosado

1	CONSIDERAÇÕES GERAIS	3
2	DESCRIÇÃO GERAL	3
3	DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE	3
4	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA RUA SALVADOR CARVALHO DOS SANTOS	3
5	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL E RUA DE ANGOLA 4	
6	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA RUA DA MISERICÓRDIA E RUA ANÍBAL C. ROSADO NO TROÇO INDICADO	6
7	SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS, GENERALIDADES E CRITÉRIOS GEOMÉTRICOS	7
7.1	Levantamentos	7
7.2	Arruamentos	7
7.3	Movimento de Terras	7
7.4	Pavimentos	7
7.5	Lancis – Generalidades	8
8	PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE	8
9	PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS	9
10	ESTIMATIVA ORÇAMENTAL	9
11	INFRAESTRUTURAS – DIVERSOS / OMISSÕES	10

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Pretende o Município de Bombarral proceder à recuperação / reparação de passeios, execução de trabalhos de construção civil associados e outros de construção de ilha para acondicionamento de contentores do lixo, na área urbana, deste modo o projeto, atende às áreas demarcadas e avaliadas, áreas a intervencionar, assim como as soluções construtivas com vista à recuperação e beneficiação dos locais identificados.

2 DESCRIÇÃO GERAL

A área a intervencionar é caracterizada por área urbana, atualmente os espaços contemplados aparentam degradação parcial de alguns elementos constituintes dos passeios, não comportando as necessidades atuais, quer com criação de barreiras arquitetónicas, desvalorizando a utilização do mesmo enquanto espaço público.

3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE

A empreitada pretende a identificação e definição de soluções construtivas de recuperação de passeios na Rua Salvador dos Santos, Rua Pedro Alvares Cabral, Rua de Angola, Rua da Misericórdia e Rua Aníbal C. Rosado, a correção de tampas de caixa de visita para cotas a definir, entre outros trabalhos de construção civil.

Na sequência do diagnóstico, considerou-se que o projeto deve privilegiar pelas seguintes diretrizes:

- a) Transformação da envolvente do Antigo campo futebol do Bombarralense num local mais aprazível;
- b) Melhoria da mobilidade e acessibilidade e eliminação de barreiras arquitetónicas;
- c) Modernização das infraestruturas urbanas;

4 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA RUA SALVADOR CARVALHO DOS SANTOS

Refere-se a presente memória descritiva e justificativa aos trabalhos de construção civil, de levantamento e reposição de passeios existentes.

Deste modo promove-se a melhoria de mobilidade e eliminação de barreiras arquitetónicas existentes. Levantamento e regularização da caixa de pavimento para reposição de pavê.

Memória justificativa e descritiva

RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS - Lancel e Pavês na Rua Salvador Carvalho dos Santos, Rua Pedro Álvares Cabral, Rua de Angola, Rua da Misericórdia e Rua Aníbal C. Rosado



Figura 1 – Definição da área de intervenção dos trabalhos a desenvolver na Rua Salvador Carvalho dos Santos

5 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL E RUA DE ANGOLA

Pretende-se o desenvolvimento dos trabalhos de construção civil, na pavimentação em pavês das destinadas a passeios existentes, correção e eliminação de barreiras arquitetónicas. Correção de alinhamentos de arruamentos com recurso há criação de um troço novo de passeio pavimentado em Pavês.

Memória justificativa e descritiva

RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS - Lancel e Pavês na Rua Salvador Carvalho dos Santos, Rua Pedro Álvares Cabral, Rua de Angola, Rua da Misericórdia e Rua Aníbal C. Rosado



Figura 2– Definição das áreas de intervenção dos trabalhos a desenvolver na Rua Pedro Álvares Cabral e Rua de Angola



Figura 3 – Definição das áreas de intervenção dos trabalhos a desenvolver na Rua Pedro Álvares Cabral, Rua de Angola

6 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA RUA DA MISERICÓRDIA E RUA ANÍBAL C. ROSADO NO TROÇO INDICADO

Pretende-se o desenvolvimento dos trabalhos de construção civil, pavimentação em pavê em passeios, correção e eliminação de barreiras arquitetónicas, correção de alinhamento do arruamento com recurso há criação de lugares de estacionamento e rebaixamentos de acesso às garagens. Criação de um troço novo de passeio pavimentado em Pavês (fig 5)



Figura 4 – Rua da Misericórdia - Pavê e reajustamento da ilha dos resíduos de forma a permitir a circulação adequada entre os mesmos e o edifício, rebaixamentos de lances e Rua Aníbal C. Rosado no troço indicado.



Figura 5 – Rua Aníbal C. Rosado no troço indicado.

7 SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS, GENERALIDADES E CRITÉRIOS GEOMÉTRICOS

O objeto da empreitada, tem por base, dignificar o espaço e tornar a sua relação com os cidadãos, mais próxima e eficaz.

Prevê-se a criação de espaços verdes e lazer, majoração dos lugares de estacionamento e corrigir anomalias detetadas.

7.1 Levantamentos

Refere-se ao projeto composto no presente estudo pelas plantas Google esquemáticas de Localização e pela visita ao local na identificação das necessidades.

7.2 Arruamentos

Neste âmbito foi tomada em linha conta a geometria do traçado atual e condicionantes existentes a nível de alinhamentos das construções. Em termos de traçado em planta e de perfis, longitudinais e transversais, os critérios geométricos do presente estudo mantêm-se idênticos à situação existente, com pontuais ajustes, quer ao nível de traçado e de cotas, função de soleiras e da inclinação do trainel.

7.3 Movimento de Terras

Os movimentos de terras a efetuar dizem respeito à escavação em abertura de caixa a efetuar para materializar os arruamentos e respetivos estacionamento, mas também aos trabalhos de espaços verdes.

7.4 Pavimentos

As áreas de circulação pedonal e estacionamentos serão pavimentadas com pavê (0,05m), respetivamente, delimitados por lances de betão.

Prevê-se ajustes nas cotas atuais de modo a adequar as cotas de soleira aos perfis existentes.

Seguidamente apresenta-se a estrutura de pavimento a adotar:

Em zonas pedonais com pavimento em Pavês:

- Pó de pedra para almofada de assentamento com 0,10 m;
- Areia e cimento para refechamento de juntas ao traço 1/5;
- Pavês retangular cor cinza 0,05 m;
- Agregado britado de Granulometria extensa (BG) – Base com 0,12 m;

De forma a garantir uma ligação eficiente entre as diferentes camadas, torna-se necessária a aplicação de argamassa de betão na área de piso da ilha ecológica.

7.5 Lancis – Generalidades

A separação da área pedonal da área de circulação automóvel será executada com lancil de betão de secção retangular e dimensões conforme indicações de projeto.

Os lancis serão aplicados no limite dos passeios com um espelho de 0,12 m de altura. Na delimitação das zonas galgáveis (estacionamentos e acessos) os lancis serão aplicados com um desnível de 0,02 m relativamente ao pavimento da via.

8 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

O Plano de Segurança e de Saúde a elaborar referente à, pretende responder ao exigido na legislação em vigor com o objetivo de:

- Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os trabalhadores da obra condições de segurança e saúde adequadas.
- Alcançar bons níveis de produtividade decorrentes de boas condições de trabalho.
- Minimizar os índices de sinistralidade laboral e os custos sociais e económicos resultantes de acidentes.
- Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, num espaço adequadamente organizado e ambientalmente correto.

O alcance dos objetivos mencionados anteriormente deve basear se num conjunto de princípios de atuação que deverão ser assumidos pela Direção Técnica da Empreitada perante o Dono da Obra e a Fiscalização, nomeadamente:

- Reconhecer a segurança no trabalho como parte influente do desempenho;
- Cumprir toda a legislação e regulamentação do âmbito da segurança e saúde no trabalho;
- Evitar os riscos e avaliar e combater na origem os riscos que possam ser evitados;
- Planear para todas as atividades com riscos associados, as medidas de prevenção e proteção necessárias;
- Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;
- Adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere à conceção dos postos de trabalho, bem como à escolha dos equipamentos de trabalho e dos processos construtivos e métodos de trabalho utilizados na produção;
- Dar prioridade às medidas de proteção coletiva em relação às de proteção individual;
- Registar o planeamento das ações e a sua realização de forma a evidenciar a sua preparação e execução;

- Reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, os quais deverão ser envolvidos na implementação das medidas preventivas planeadas;
- Incentivar os trabalhadores a zelarem pela sua própria segurança e pela dos colegas que possam ser afetados pelas suas ações;
- Encorajar os trabalhadores a identificarem e comunicarem todas as situações de perigo que detetem, mesmo que estas não interfiram diretamente com a sua segurança;
- Promover as ações necessárias para dar instruções adequadas aos trabalhadores, para que seja compreendido por todos as ações a implementar para assegurar a segurança no trabalho;
- Afetar todos os recursos humanos e materiais necessários à implementação das ações planeadas para garantir a segurança no trabalho, tendo em conta o estado de evolução da técnica.

Na presente empreitada, salientam-se desde já os principais fatores de risco que podem condicionar a segurança e saúde dos trabalhadores, equipamentos, infraestruturas e terceiros:

Fator Condicionante	Risco
Trabalhos de Demolição e Escavação	Soterramento
	Danificação de serviços existentes
Vias rodoviária em funcionamento	Acidente Rodoviário/Atropelamento

Estes riscos, assim como todos os outros riscos existentes, deverão, durante a elaboração do projeto de execução e durante a empreitada ser alvo de medidas preventivas com base nos princípios de atuação e objetivos acima referidos.

9 PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS

De acordo com a observância das disposições legais vigentes os resíduos resultantes da execução dos trabalhos previstos na obra, deverão ser objeto de tratamento de acordo com as disposições do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, integrante do presente processo.

10 ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

As medições foram elaboradas dando cumprimento aos critérios de Medição, pelo que a estimativa orçamental é de € 26 900,00 (vinte e seis mil e novecentos euros), e o prazo de execução de 45 dias.


Memória justificativa e descritiva

RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS - Lancel e Pavês na Rua Salvador Carvalho dos Santos, Rua Pedro Álvares Cabral, Rua de Angola, Rua da Misericórdia e Rua Aníbal C. Rosado

11 INFRAESTRUTURAS – DIVERSOS / OMISSÕES

Em todo o omissos nas partes integrantes deste projeto, prevalecerão os regulamentos, normas referidas, demais disposições regulamentares em vigor e ainda a decisão da fiscalização.

Bombarral, 17 de maio de 2021

A handwritten signature in blue ink, reading "Pedro Fering", is written over a horizontal line.