"RIBEIRO DA ACHADA - CURRAL DAS FREIRAS - REGULARIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO"

PROJETO DE EXECUÇÃO

D. PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO

PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO

Planeamento inicial da consignação

O prazo de execução da empreitada é de **300 dias**, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos e feriados.

Número de fases previstas: 1

Data prevista de consignação: A consignação será efetuada em prazo não superior a 30 dias após a data da celebração do contrato ou, nos casos previstos no n.º 4 do artigo 45.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, na redação atual, após a data do visto do contrato pelo Tribunal de Contas.