"PAVILHÃO DA PONTA DO SOL – SUBSTITUIÇÃO DA REDE ANTI-PÁSSAROS"

CADERNO DE ENCARGOS

PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO

Capítulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Planeamento inicial da consignação

O prazo de execução da empreitada é de **15 dias**, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos e feriados.

Número de fases previstas: 1

Data prevista de consignação: A consignação será efetuada em prazo não superior a 30 dias após a data da celebração do contrato.