"ESCOLA BÁSICA DOS 2.° E 3.° CICLOS DR. EDUARDO BRAZÃO DE CASTRO – SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DE ELEVADOR"

CADERNO DE ENCARGOS

PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO

Capítulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS

PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNAÇÃO

1 – O prazo de execução da empreitada é de **85 dias**, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos e feriados.

2 - Número de fases previstas: 1.

3 - Data prevista de consignação: decorridos 95 dias (mas sempre após estar garantida a entrega do equipamento ao empreiteiro, pelo fabricante), após a data da celebração do contrato de acordo com o n.º 1 do artigo 359º do Código dos Contratos Públicos (CCP).