2
3
4
5
6.
7
8
9

10.
.
12.
13.
14.
I5.
16.
17.
18.
19.
20.

ANA ISABEL &
GARCIA LUIS &
:

NAGUASoo
N’ TEJO ATLANTICO

Grupo Aguas de Portugal

AGUAS DO TEJO ATLANTICO, S.A.

EMPREITADA DE CONCECAO-CONSTRUCAO DO SISTEMA DE
TRATAMENTO COMPLEMENTAR PARA RECICLAGEM DE AGUAS
RESIDUAIS DA FABRICA DE AGUA DE BEIROLAS

TA_199_18_CI_O_001_DGA

CONCURSO PUBLICO

PROGRAMA DO PROCEDIMENTO

iINDICE
IDENTIFICAGAO DO CONCURSO ..ot |
ANUNCIO ..ottt sttt sttt |
CONSULTA E FORNECIMENTO DAS PECAS DO PROCEDIMENTO........cooorvurrrereerrenene. 2
ESCLARECIMENTOS, RETIFICACAO E ALTERACAO DAS PECAS PROCEDIMENTAIS....2
PREGO ANORMALMENTE BAIXO .......ooiveeoeceeeseeeeseeessessse s ssesssssessssss s ssss s s sssessons 3
DOCUMENTOS DA PROPOSTA ....o.ooooereeeeeeeeeeseeeeeeseeesees s ses s sss s sss s snssessssss s s s 3
IDIOMA DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA.......ooveoeveeeeceeeseeeeseessseesssssssss oo 7
PROPOSTAS VARIANTES .....oumiurieieeeeeeeeeesieeseeeseeessaesiessses s ses s ses e s s s 7
ENTREGA DAS PROPOSTAS .......oovumveeieriasiasseessass s sses s ss s sses s sssessns 7
DISPONIBILIZAGAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS........c.oooveereeeereeeesasessessssssssssssssssssssssssaseens 7
PRAZO DE OBRIGAGAO DE MANUTENGAO DAS PROPOSTAS..........ooveeeeeeeeeerereneeeereeeseensann. 8
CRITERIO DE ADJUDICAGAO DA EMPREITADA.........ooooueeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeesae s sasssesans 8
ESCLARECIMENTOS E SUPRIMENTO DE IRREGULARIDADES..............oooeereereereeereeeeseeeeseeseenene 9
RELATORIO PRELIMINAR .......coooomverieeiersesseesseessass s ssss s sss s sssssssssssssns 9
EXCLUSAQ DE PROPOSTAS ......ooveiieerereeesasseessaes s sasssse s ssnn 9
RELATORIO FINAL .....cooveiiereveeeeeieiees e seesses e ses e sss s sasssassass s saes s saes s sassssssessasssanes 10
DECISAO DE ADJUDICAGAO.........ooiuieiieiasisiesses s ssss s sssssssssessssssessss s ssssssessss s ssss s sssssssssns 10
NOTIFICACAO DA ADJUDICAGAO ...t eeeveeeee e ese s sssas e ssss s 10
DECISAO DE NAO ADJUDICAGAOQ ... sassas s sassassaneans I
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO ... I

Programa do Procedimento
Empreitada de Concecdo-Construcido do Sistema de Tratamento Complementar para a Reciclagem de
Aguas Residuais da Fabrica de Agua de Beirolas i/ii



_w\AGUASoo
N TEO ATLANTICO

Grupo Aguas de Portugal

21, CAUCAO. ..ottt ettt eeee et e esesestat et e e s easeseat et s eaeesasenestasassaeneeeeseneneas
22. APROVACAO E ACEITACAO DA MINUTA DO CONTRATO .......ouiirieeeeeeeeieeeeeeseesesesenas
23. CADUCIDADE DA ADJUDICAGAQ ........oouieeeeeeeeeeeeeeeeeseeeee e sas s sansassanes

24. CELEBRAGAO DE CONTRATO ESCRITO

26. DESPESAS

ANEXOS:

ANEXO |. DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DO ENVIO DO ANUNCIO PARA PUBLICAGCAO
ANEXO Il. MODELO DE DECLARAGAO DO CONCORRENTE

ANEXO Ill. MODELO DAS PROPOSTAS

ANEXO IV. MODELO DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS

ANEXO V. MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

ANEXO VI. MODELO DE GARANTIA BANCARIA

ANEXO VII. MODELO DE SEGURO-CAUGAO A PRIMEIRA SOLICITAGAO

ANEXO VIII. MODELO DE DECLARAGAO DE FORNECIMENTO DAS PECAS DE RESERVA

ANEXO IX. MODELOS DE FOLHAS DE CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO
ANEXO X. MODELO DE DECLARAGAO DE GARANTIAS

ANEXO XI. MODELO DE ACORDO-PROMESSA DE CONSTITUIGAO

ANEXO XII. ELEMENTOS TECNICOS A APRESENTAR COM A PROPOSTA

25. POSSIBILIDADE DE ADOGAO DE AJUSTE DIRETO......ooniuieieiiniinieneiesississesssesssseessessessnssesenes

27, LEGISLAGAO APLICAVEL. .......oovveeoeeeeeeoeeeeeeeeoeeeeeseeeesessssessssessseeesessseseseesssseesssessseesseessseseee

ANEXO XIll. MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DOS

REQUISITOS DO SISTEMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
ANEXO XIV. MODELO DE LISTA DE PRECOS UNITARIOS (LPU)

Programa do Procedimento

Empreitada de Concecdo-Construcido do Sistema de Tratamento Complementar para a Reciclagem de

Aguas Residuais da Fabrica de Agua de Beirolas

ii/ii



NAGUASoo
N’ TEJO ATLANTICO

Grupo Aguas de Portugal

AGUAS DO TEJO ATLANTICO, S.A.

EMPREITADA DE CONCECAO-CONSTRUCAO DO SISTEMA DE
TRATAMENTO COMPLEMENTAR PARA RECICLAGEM DE AGUAS
RESIDUAIS DA FABRICA DE AGUA DE BEIROLAS

CONCURSO PUBLICO

PROGRAMA DO PROCEDIMENTO

I. IDENTIFICAGAO DO CONCURSO

I.1 O presente Programa do Procedimento define os termos a que obedece a fase pré-
contratual para celebragao do contrato da “Empreitada de Concecdo-Construcdo do Sistema
de Tratamento Complementar para a Reciclagem de Aguas Residuais da Fébrica de Agua
de Beirolas”.

1.2 A Entidade Adjudicante é a AdTA — Aguas do Tejo Atlantico, S.A., com morada na Fabrica
de Agua de Alcintara, Avenida de Ceuta, 1300-254 Lisboa, com os seguintes contactos para efeito
do presente concurso:

Morada: Fabrica de Agua de Alcantara, Avenida de Ceuta, 1300-254 Lisboa
Telefone: +351 213 107 900,

Correio Eletrénico: geral.adta@adp.pt

Plataforma Eletrénica de Contratagao Publica: http://wwwe.acingov.pt

1.3 A decisio de contratar foi tomada em Conselho de Administragdo da empresa no dia 30 de
outubro de 2018, como consta da respetiva ata.

2. ANUNCIO

2.1 O anlncio do Concurso Publico, indicado no n.° 0 acima, foi publicado no Diario da
Republica, de acordo com o artigo 130.° do Cédigo dos Contratos Publicos, doravante designado
por CCP.

2.2 O Concurso Publico indicado no n.° 0 foi ainda publicado, de acordo com o artigo 131.° do
CCP, no Jornal Oficial da Unido Europeia.

2.3 Incluidos no
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2.4 ANEXO | deste Programa do Procedimento, apresentam-se os documentos comprovativos
do envio do anuncio para publicacao no Diario da Republica e no Jornal Oficial da Unido Europeia.

3. CONSULTA E FORNECIMENTO DAS PECAS DO
PROCEDIMENTO

3.1 O Procedimento do Concurso é constituido pelas seguintes pegas:
a) O Anuncio;
b) O presente Programa do Procedimento, que inclui 14 (Catorze) anexos;
¢) O Caderno de Encargos, que inclui 8 (Oito) anexos.

3.2 As pecas do procedimento estio integralmente disponibilizadas na Plataforma Eletrénica de
Contratagiao Publica AcinGov acessivel através do sitio eletronico http://www.acingov.pt, desde o
dia da publicagao do anuincio no Diario da Republica.

3.3 Os interessados podem descarregar gratuitamente as pegas do procedimento a partir da
plataforma eletronica referida no n.° 1.2 e no nimero anterior, devendo para tanto proceder ao
respetivo registo de acordo com as indicagoes constantes do mesmo.

4. ESCLARECIMENTOS, RETIFICACAO E ALTERAGCAO DAS
PECAS PROCEDIMENTAIS

4.1 No primeiro ter¢o do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, os interessados
podem solicitar, por escrito através da plataforma eletrénica indicada em 1.2 os esclarecimentos
necessarios a boa compreensao e interpretacao das pecas do procedimento e, no mesmo prazo,
devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e omissoes
das pegas do procedimento por si detetados.

4.2 A lista a apresentar ao orgido competente para a decisio de contratar deve identificar,
expressa e inequivocamente, os erros ou omissoes do caderno de encargos detetados, com
excecao dos referidos na alinea d) do n.° 2 do artigo 50.° do CCP e daqueles que por eles apenas
pudessem ser detetados na fase de execugiao do contrato, atuando com a diligéncia objetivamente
exigivel em face das circunstancias concretas.

4.3 Até ao termo do segundo terco do prazo fixado para a apresentacio das propostas:
a) O Juri do Procedimento deve prestar os esclarecimentos solicitados;

b) O orgio competente para a decisio de contatar deve pronunciar-se sobre os erros e omissoes
identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele
prazo, ndo sejam por ele expressamente aceites.

4.4 O:s esclarecimentos bem como a pron(incia respeitante aos erros e omissdes a que se refere
o numero anterior serao prestados, por escrito, através da plataforma eletronica referida em 1.2.

4.5 Os esclarecimentos prestados, as retificages e os erros e omissdes aceites devem ser juntos
as pecas do procedimento que se encontrem patentes para consulta e disponibilizados na
plataforma eletronica utilizada pela entidade adjudicante, devendo todos os interessados que as
tenham obtido ser imediatamente notificados desse facto.

4.6 Sempre que os esclarecimentos, desde que tenham sido apresentados com observancia do
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prazo previsto no n.° 4.l, bem como as retificagoes das pegas do procedimento, sejam
comunicadas apos o prazo previsto no n.° 4.3, o prazo fixado para a apresentacao das propostas
deve ser prorrogado, no minimo, por periodo equivalente ao do atraso verificado.

4.7 A prorrogagio do prazo de entrega das propostas aproveita a todos os interessados.

4.8 Nos termos do n.° 4.6, quando haja prorroga¢io do prazo para a entrega das propostas, de
acordo com o definido no n.° 4 do artigo 64.° do CCP, a mesma sera publicitada no Diario da
Republica.

5. PRECO ANORMALMENTE BAIXO

5.1 Considera-se que o prego total resultante de uma proposta é anormalmente baixo quando
for inferior a 420.000,00€ (Quatrocentos e vinte mil euros), considerando-se que abaixo deste nao
estao reunidas as condigoes suficientes para garantir a correta e atempada execugao do contrato,
tendo em conta os valores médios de mercado para as diferentes tecnologias e trabalhos a
utilizar/concretizar.

6. DOCUMENTOS DA PROPOSTA

6.1 A proposta é constituida pelos seguintes documentos:

a) Certidio do registo comercial, com todas as inscricdes em vigor, para identificacao
dos titulares dos 6rgaos sociais de administracao, direcao ou geréncia que se encontrem em
efetividade de fungoes;

b) Documento  Europeu  Unico de  Contratacio  Publica,  disponivel em
https:/leceuropa.eulgrowthitools-databases/espdffitter’lang=pt (ANEXO I1);

c) Proposta de Preco e Lista de Pregos Unitarios

b.l) Proposta de prego, elaborada em conformidade com o modelo do ANEXO Il deste
Programa do Procedimento;

b.2) Lista dos precos unitarios (LPU) de todas as espécies de trabalho previstas no projeto
base do concorrente para implementagao da solugao indicativa do Programa Preliminar
constante do ANEXO VIl do Caderno de Encargos, com o ordenamento dos mapas resumo
de quantidades de trabalho, em conformidade com o modelo de Lista de Precos e
Quantidades de Trabalho disponibilizado pela Entidade Adjudicante, que constitui o ANEXO
XIV. do presente Programa do Procedimento.

No caso de divergéncia entre a lista preenchida pelo Concorrente na plataforma eletrénica e
o presente documento da proposta, prevalecera este ultimo;

d) Um Plano de Trabalhos, tal como definido no artigo 361.° do CCP, incluindo:

cl) Memoria descritiva e justificativa, que incluira a metodologia adotada no planeamento das
atividades consideradas no Cronograma de Trabalhos, a identificagio do nimero de frentes
de trabalho, sua natureza e locais de execugao, a caracterizagao das interdependéncias e
encadeamentos das diferentes atividades e, em geral, todos os elementos necessarios para
demonstrar a garantia do cumprimento dos prazos parcelares e do prazo global da
empreitada. Serao valorizadas as propostas que, adicionalmente, explicitem os rendimentos
de mao-de-obra e equipamentos calculados para os diferentes meses e épocas do ano, face a
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natureza dos trabalhos em causa;

c2) Cronograma de trabalhos, sobre a forma de diagrama de barras, ilustrando o
desenvolvimento das atividades a partir da assinatura do contrato, com escala temporal de
uma semana, no qual se assinalem, entre outros, quando aplicaveis, os seguintes exemplos de
acontecimentos, discriminados por cada conjunto de trabalhos afins:

- Data da Assinatura do Contrato (estimada)

- Data de Consignacao

- Projeto de Execucao

- Plano de Seguranga e Saude

- Atividades de montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro
- Plano de interferéncias com as instalagoes existentes em funcionamento
- “Procura” dos equipamentos

- Fornecimento dos equipamentos, por operagao unitaria/orgao

- Montagem dos equipamentos, por orgaos/operagao unitaria

- Formagao e treino do pessoal

- Comissionamento

- Pré-Arranque

- Arranque

- Telas Finais

- Manual de Instrugoes de Operagao e de Manutengao

- Rececao Provisoria

- Rececao Definitiva

O cronograma de trabalhos deve ser apresentado de forma legivel, podendo o
desenvolvimento das atividades ser apresentado em diversas folhas, mas devendo cada folha
apresentar, no seu desenvolvimento horizontal, o periodo de execucao da empreitada desde
a data de assinatura do contrato até a data da Recegao, sob pena de exclusao da proposta;

c.3) Plano de mao-de-obra com os efetivos mensais, expressos em efetivos x dia de cada
categoria profissional, ao longo do prazo da execucio da empreitada, repartidos pela
execugao da construgao civil, pela montagem do equipamento e pelas atividades de
comissionamento, pré-arranque e arranque;

c4) Plano de equipamentos a afetar a empreitada, com a distribuigao da utilizagao dos
mesmos equipamentos repartidos pela execugao da construgao civil e pela montagem do
equipamento;

c.5) Plano de Pagamentos, observando o disposto nas clausulas 19.1.4 e 19.1.5 do Caderno
de Encargos, que contenha a previsao quantificada e escalonada no tempo do valor dos
trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Cronograma de
Trabalhos, incluindo indicagao das percentagens sobre o valor global da obra, em
conformidade com o Plano de Trabalhos e observando as condigoes de pagamento
estabelecidas nas clausulas 38.1.1, 38.1.4, 38.1.5 e 38.1.7 do Caderno de Encargos.
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Neste contexto, o Plano de Pagamentos devera ser elaborado da seguinte forma:

Considerando as atividades identificadas no Cronograma de Trabalhos e respetivos
prazo de execugao e duragao;

Desagregando separadamente as atividades do Cronograma de Trabalhos relativas as
componentes de: (a) Diversos (DV) e Construgao Civil (CC) e (b) Equipamentos
Eletromecanicos (EQ), Instalagoes Elétricas, Instrumentagao e Automagao (IE), de
acordo com a desagregacao das rubricas da LPU constante do ANEXO XIV. do
presente Programa do Procedimento;

Considerando o faseamento dos pagamentos ao longo da execucao da empreitada,
conforme disposto nas clausulas 38.1.4, 38.1.5 e 38.1.7 do Caderno de Encargos, ou

seja:

O

Os pagamentos das atividades das componentes de DV e CC, conforme definidas
no modelo de LPU constante do ANEXO XIV., devem ser faseados
mensalmente em fungdo das quantidades executadas tal como previsto no
Cronograma de Trabalhos, de acordo com a clausula 38.1.4 do Caderno de
Encargos;

Os pagamentos das atividades das componentes de EQ e IE, conforme definidas
no modelo de LPU constante do ANEXO XIV., devem ser faseados, em fun¢io
dos valores parciais calculados com base nas percentagens definidas na clausula
38.1.5 do Caderno de Encargos sobre o valor dessas atividades, nas datas
consideradas no Cronograma de Trabalhos para a realizagao das atividades
descritas na clausula 38.1.5, ou seja, nas datas de “Pronto para Embarque”,
“Pronto para Utilizagao”, “na situagdo de confirmagao por parte da fiscalizagao,
através de auto, da montagem do equipamento” e “com a recegao provisoria”. Os
concorrentes deverao englobar nas componentes de EQ e |E as atividades do
Cronograma de Trabalhos que se enquadrem na definicio de “Equipamento”
constante da clausula 3.12 do Caderno de Encargos e nas ribricas da LPU definidas
para essas componentes, conforme modelo do ANEXO XIV. do presente
Programa do Procedimento;

Os pagamentos das atividades da componente de AR, conforme definida no
modelo de LPU constante do ANEXO XIV., devem ser faseados, em fun¢iao dos
valores parciais calculados com base nas percentagens definidas na clausula 38.1.7
do Caderno de Encargos sobre o valor dessas atividades, que se enquadrem na
definicao de “Arranque” constante da clausula 3.3 do Caderno de Encargos, nas
datas consideradas no Cronograma de Trabalhos para a realizagao das atividades
descritas na clausula 38.1.7.

Para elaboragao do Plano de Trabalhos os Concorrentes devem considerar que a consignagao
sera efetuada no més de setembro de 2019. Esta indicagao nao vincula, de modo nenhum, o
Dono da Obra, destinando-se apenas a conferir ao Plano de Trabalhos uma referéncia objetiva
comum a todas as propostas, que permitira aferir os meios oferecidos por cada concorrente

e comparar o Cronograma de trabalhos com os respetivos planos referenciados nas alineas

c3) e c4).

Os Planos de Mao-de-Obra e de Equipamentos deverao ser estruturados com as atividades
presentes no Cronograma de Trabalhos solicitado ao abrigo da alinea c2).

Memoria justificativa e descritiva do modo de execugao da obra, incluindo:
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d.l) descricao dos trabalhos e dos ensaios a realizar, abordando as solugdes construtivas e
de instalagio para a execucao dos diversos trabalhos;

d.2) descricao das solugbes construtivas para a execugao de desvios e de reposicao e/ou
substituicao de infraestruturas de servicos afetados (abastecimento de agua, energia elétrica,
gas, telefones, etc.), bem como do tempo maximo de duragio previsto para essas
perturbagoes;

d.3) descricao das solugbes construtivas previstas e modo de desenvolvimento dos trabalhos
tendo em vista a minimizagao do tempo de interrupg¢ao de funcionamento de infraestruturas
existentes no sistema ou area em que se inserem as infraestruturas objeto da empreitada,
sejam elas afetadas direta ou indiretamente causada por esta;

Lista de pecas de reserva em conformidade com o modelo do ANEXO VIII deste Programa
do Procedimento;

Folhas de Caracteristicas: o Concorrente devera apresentar o conjunto de folhas de
caracteristicas que considera adequado para caracterizar os equipamentos da sua proposta,
preenchido de acordo com os modelos apresentados no ANEXO IX deste Programa do
Procedimento. Em conjunto com as folhas de caracteristicas, o Concorrente podera
apresentar todos os documentos que entender necessirios a caracterizagio dos
equipamentos (eletromecanicos, elétricos e eletronicos) e materiais a aplicar. Todas as marcas
e/ou fabricantes tém de ser explicitadas sem ambiguidades nas propostas dos Concorrentes.

Projeto Base da autoria do Concorrente, correspondendo, no seu entendimento, ao
desenvolvimento mais adequado para a solugao indicativa do ANEXO VIl do Caderno de
Encargos, de acordo com as indicagoes referidas no ANEXO XII deste Programa do
Procedimento;

Estimativa dos encargos de exploragao, de acordo com as indicagoes referidas no ANEXO
XIl. deste Programa do Procedimento;

Declaragio de Garantias em conformidade com o modelo do ANEXO X deste Programa
do Procedimento;

Declaragigo de Compromisso de Cumprimento dos Requisitos do Sistema de
Responsabilidade Social em conformidade com o modelo do ANEXO XIII deste Programa
do Procedimento;

Declaragao em que o Concorrente indique as tarifas diarias a pagar pelo Dono da Obra para
o caso do armazenamento ultrapassar, por culpa exclusiva do Dono da Obra, 90 (Noventa)
dias;

Documento em que os Concorrentes declarem que a empresa fabricante do hardware de
automagao sera também responsavel pelo fornecimento e instalagao do respetivo software
(se necessario o fornecimento de novo hardware);

Documento em que os Concorrentes declarem que a empresa responsavel pelo
fornecimento e instalagio do software de automagao, acompanhara as fases de

LIS

“Comissionamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque” da ETAR nesta vertente;

No caso de o Concorrente ser constituido por um agrupamento de empresas, declaragao
conforme modelo apresentado no ANEXO Xl deste Programa do Procedimento (Acordo
— Promessa de Constitui¢ao).

Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o Concorrente apresente
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por os considerar indispensaveis para os efeitos do disposto na parte final da alinea b) do n.° | do
artigo 57.° do CCP.

6.3 Todos os documentos solicitados no n.° 6.1 devem ser assinados eletronicamente, pelo
Concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar, mediante a utilizagio de
certificado de assinatura eletrénica qualificada, nos termos do artigo 54.° da Lei n.° 96/2015, de 17
de agosto, nao bastando para o efeito a mera assinatura eletrénica de um ou varios ficheiros de
compactaciao que contenham mais do que um dos documentos exigidos, nos termos do n.° 5 da
citada previsao normativa.

6.4 De acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 57.° do CCP, quando a proposta seja
apresentada por um Agrupamento Concorrente, todos os documentos devem ser assinados pelo
representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos ao documento
os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, nao existindo
representante comum, devem ser assinados por todos os seus membros ou respetivos
representantes.

6.5 No caso em que a assinatura eletrénica certificada ndo possa relacionar diretamente o
assinante com o concorrente € obrigatoria a jungao de documento comprovativo de
demonstracao de poderes de representagao, nos termos do disposto no n.° 7, do artigo 54.° da
Lei n.° 96/2015, de 17 de agosto, em conformidade com a previsio normativa habilitante
consagrada no n.° 4 do artigo 62.° do CCP.

7. IDIOMA DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA

1.1 Sem prejuizo do disposto nos numeros seguintes, os documentos que constituem a
proposta sao obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa.

7.2  Os documentos referidos no n.° 6.2 que os concorrentes entendam apresentar por os
considerarem indispensaveis para os efeitos do disposto na parte final da alinea b) do n.° | do
artigo 57.° do CCP, poderio ser redigidos em inglés, francés e castelhano ou outra lingua, desde
que, neste Ultimo caso, sejam acompanhados de tradugao devidamente legalizada.

8. PROPOSTAS VARIANTES

8.1 Nao é admitida a apresentagio pelos Concorrentes de variantes ao Projeto (ou a parte dele).

8.2 Cada Proposta é, por natureza, una, Gnica e indivisivel, e respeita a totalidade do objeto do
concurso, nao podendo conter no seu seio quaisquer opgoes a si mesma ou, em geral, qualquer
forma de desmultiplicagao da proposta.

8.3 Sera tido como inexistente qualquer conjunto de opgdes a uma proposta do mesmo
Concorrente.

9. ENTREGA DAS PROPOSTAS

9.1 Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados diretamente na
plataforma eletrénica indicada em 1.2, através de meio de transmissao escrita e eletronica de
dados, até as 18:00:00 do 60.° dia a contar da data de publicagao do presente andncio.
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10. DISPONIBILIZAGCAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

10.1 A abertura e disponibilizagio das propostas ocorrera a partir das 9:00h do dia Gtil seguinte
a data limite para entrega das propostas, no sitio da plataforma eletronica referida no n.° 1.2 deste
Programa do Procedimento.

1. PRAZO DE OBRIGAGCAO DE MANUTENGCAO DAS PROPOSTAS

I 1.1 Os Concorrentes sio obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 90 (Noventa)
dias contados da data do termo do prazo fixado para a apresentacio das propostas, que se
prorroga sucessivamente por periodos de 60 (Sessenta) dias no caso de, no decurso de cada
periodo, os Concorrentes nada declararem em contrario.

12. CRITERIO DE ADJUDICAGAO DA EMPREITADA

12.1 O critério de adjudicagio da empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, na
modalidade de Melhor Relagdo qualidade-preco, densificado pelos seguintes fatores elementares de
avaliacao das propostas relativos aos aspetos da execugao do contrato submetidos a concorréncia
pelo Caderno de Encargos e respetivos coeficientes de ponderacao:

COEFICIENTES

FATORES E SUBFATORES PONDERACAO
A. PRECO 40 %
B. VALIA TECNICA 60 %
B.l Concecao e fundamentagio da solugio proposta 50 %
B.l.1 Processo de tratamento 15 %

Equipamentos (mecanicos, eletromecanicos,
B.1.2 20 %

instrumentacao e instalagdes elétricas)

Coeréncia e adequagdo dos custos de exploragio e das
B.1.3 15 %

garantias prestadas

B.2 Detalhe e consisténcia do plano de trabalhos 10 %
B.2.1 Cronograma de Trabalhos 5%
B.2.2 Plano de Meios 5%

12.2 Para a avaliagio das propostas utilizar-se-2 o modelo constante do ANEXO IV do presente
Programa do Procedimento.

12.3 Nas situagdes em que, da agregacdo dos resultados da avaliagio parcial dos fatores
elementares, resulte uma classificagao final, com precisao até as 9 (Nove) casas decimais, que
ordene em primeiro lugar mais do que uma proposta, serao considerados, para efeitos de
desempate, os seguintes critérios:
I) Sera ordenada em primeiro lugar a proposta que obtiver pontuagao mais elevada no fator
de avaliacdo Valia Técnica;

Programa do Procedimento.
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2) Se da aplicagao do critério definido na alinea anterior a situagao de empate subsistir, sera
ordenada em primeiro lugar a proposta que apresentar o mais baixo prego;

3) Tendo em conta o indicado na alinea anterior, se ainda assim subsistir um empate, a
hierarquizagio das propostas far-se-a tomando por referéncia, de forma sucessiva, até que se
obtenha a diferenciagao, as pontuagdes atribuidas nos seguintes subfactores: 1.° B.1.2
(Equipamentos), 2.° B.1.l (Processo de Tratamento), 3.° B.I.3 (Coeréncia e adequagio dos
custos de exploragiao e das garantias prestadas), 4.° B.2.| (Cronograma de Trabalhos), 5.°
B.2.2 (Plano de Meios).

13. ESCLARECIMENTOS E SUPRIMENTO DE IRREGULARIDADES

13.1 O Juri pode pedir aos Concorrentes, via plataforma eletrénica, quaisquer esclarecimentos
sobre as propostas apresentadas que considere necessarios para efeito da analise e da avaliacao
das mesmas.

13.2 Os esclarecimentos prestados pelos concorrentes fazem parte integrante das mesmas, desde
que nao contrariem os elementos constantes dos documentos que as constituem, nao alterem ou
completem os respetivos atributos, nem visem suprir omissoes que determinam a sua exclusao
nos termos do disposto na alinea a) do n.° 2 do artigo 70.° do CCP.

13.3 O Jari deve solicitar aos concorrentes que, no prazo maximo de cinco dias, procedam ao
suprimento das irregularidades das suas propostas e candidaturas causadas por pretericao de
formalidades nao essenciais e que carecam de suprimento, incluindo a apresentagio de
documentos que se limitem a comprovar factos ou qualidades anteriores a data de apresentagao
da proposta, e desde que tal suprimento nao afete a concorréncia e a igualdade de tratamento.

13.4 O Jari procede a retificagio oficiosa de erros de escrita ou de célculo contidos nas propostas,
desde que seja evidente para qualquer destinatario a existéncia do erro e os termos em que o
mesmo deve ser corrigido.

13.5 Os pedidos formulados ao abrigo do n.° 13.1 e no n.° 13.3 bem como as respetivas respostas
sao disponibilizados na plataforma eletronica devendo todos os concorrentes ser imediatamente
notificados desse facto.

14. RELATORIO PRELIMINAR

14.1 O Juri do Procedimento elabora um relatério fundamentado sobre a andlise e avaliagdo das

propostas, ordenando-as classificativamente de acordo com o critério de adjudicagao referido no
o
n.° 12.

14.2 No relatério mencionado no nimero anterior, o Juri do Procedimento fundamenta as razées
por que propoe a exclusao de qualquer proposta, se for o caso.

14.3 O Relatério Preliminar de Andlise e Avaliagio das Propostas é submetido a audiéncia prévia,
a promover pelo Juri do Procedimento, enviando-o a todos os Concorrentes para que estes, no
prazo de 5 (Cinco) dias, se pronunciem, por escrito, sobre o seu teor.

14.4 Exercido o direito de audiéncia prévia referido no numero anterior, ou decorrido o
respetivo prazo, o Juri do Procedimento pondera as observagoes formuladas e elabora o Relatério
Final de Analise e Avaliagdo das Propostas, que submete a apreciagao e decisao da Entidade
Adjudicante, podendo ainda propor a exclusao de qualquer proposta se verificar, nesta fase, a
ocorréncia de qualquer dos motivos previstos no artigo 146.°, n.° 2, do CCP.
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I15. EXCLUSAO DE PROPOSTAS

I5.1 Sio excluidas as propostas que se enquadrem nas situagdes previstas nas alineas do n.° 2 do
artigo 146.° do CCP.

15.2 Constituem, ainda, motivo de exclusdo das propostas as seguintes situagoes:

a) Quando os documentos que as constituem nao se encontrarem todos assinados
eletronicamente, nos termos do artigo 54.° da Lei n.° 96/2015, de 17 de agosto,
conforme exigido nos n.°s 6.3 a 6.5 do presente Programa do Procedimento.

16. RELATORIO FINAL

16.1 Decorrido o prazo de audiéncia prévia, o Jiri do Procedimento elabora um Relatério Final
de Analise e Avaliacao das Propostas fundamentado, no qual pondera as observagoes efetuadas
pelos concorrentes, mantendo ou modificando o teor e as conclusées do Relatorio Preliminar de
Analise e Avaliacao das Propostas, que submete a apreciacao e decisao da Entidade Adjudicante,
podendo ainda propor a exclusio de qualquer proposta se verificar, nesta fase, a ocorréncia de
qualquer dos motivos de exclusao das propostas.

16.2 No caso previsto na parte final do niumero anterior, o jlri procede a nova audiéncia prévia,
nos termos previstos no n.° 14.3.

17. DECISAO DE ADJUDICACAO

17.1 Cumpridas as formalidades previstas nos artigos anteriores, o 6rgio competente para a
decisao de contratar procede a adjudicagao.

18. NOTIFICACAO DA ADJUDICACAO

18.1 A decisio de adjudicagdo é comunicada simultaneamente a todos os Concorrentes,
juntamente com o Relatério Final da Andlise e Avaliagao das Propostas.

18.2 Juntamente com a notificagdo da decisdo de adjudicagdo, a Entidade Adjudicante notifica o
Adjudicatario para, no prazo de 10 (Dez) dias:

a) Apresentar os documentos de habilitagao exigidos no n.° 20;
b) Prestar caugao, nos termos do n.° 21;

c¢) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se aplicavel, os compromissos assumidos por

terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou condigoes da proposta adjudicada;
d) Se pronunciar sobre a minuta de contrato;

e) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se aplicavel, a constituicio da sociedade
comercial, de acordo com os requisitos fixados nas pegas do procedimento e os termos

da proposta adjudicada.

f) Apresentar contrato de associagio do agrupamento de empresas, se aplicavel, em

conformidade com a modalidade prevista na proposta adjudicada.

Programa do Procedimento.
Empreitada de Concecdo-Construcido do Sistema de Tratamento Complementar para a Reciclagem de

Aguas Residuais da Fabrica de Agua de Beirolas 10



NAGUASoo
N’ TEJO ATLANTICO

Grupo Aguas de Portugal

18.3 Os documentos de habilitagio apresentados pelo Adjudicatario serdo disponibilizados, para
consulta de todos os concorrentes, na plataforma eletrénica indicada em 1.2.

18.4 No caso de serem detetadas irregularidades nos documentos apresentados que possam levar
a caducidade da adjudicagao nos termos do disposto no artigo 86.° do CCP, o 6rgao competente
para a decisao de contratar notifica o Adjudicatario nos termos e para os efeitos do n.° 2 e 3 do
mesmo artigo.

19. DECISAO DE NAO ADJUDICACAO

19.1 Nio ha lugar a adjudicagdo da empreitada nas seguintes situagdes:
a) Nenhum concorrente haja apresentado proposta;
b) Todas as propostas tenham sido excluidas;

c) Por circunstincias imprevistas, seja necessario alterar aspetos fundamentais das pecas do

procedimento apos o termo do prazo fixado para a apresentagao das propostas;

d) Circunstancias supervenientes ao termo do prazo fixado para a apresentagio das
propostas, relativas aos pressupostos da decisio de contratar, o justifiquem,
designadamente, a fixagao de limites legais a atuagao das empresas publicas ou a emissao
de orientagoes nos termos do artigo 24.° do Decreto-Lei n.° 133/2013, de 3 de outubro,
ou do artigo 4.°-A, n.° 10, do Decreto-Lei n.° 379/93, de 5 de novembro, com a redagao
conferida pelo Decreto-Lei n.° 195/2009, de 20 de agosto.

20. DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

20.1 O Adjudicatério deve apresentar os seguintes documentos de habilitagio:
a) Os previstos no n.° | artigo 81.° do CCP;
b) Declaragio de titularidade de alvara contendo as seguintes habilitages:

i) 6" subcategoria da 2 categoria e da classe correspondente ao valor global da
proposta;

i) 1% 4% 9% 13% e 19% subcategorias da 4° categoria, da classe correspondente ao valor
dos trabalhos especializados que lhe respeitem, consoante a parte que a esses
trabalhos cabe na proposta.

2l. CAUCAO

21.1 Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigacdes, é exigida ao adjudicatario
a prestagao de caugao no prazo de 10 (Dez) dias contados a partir da notificagdo da decisao de
adjudicacao e no valor de 5% (Cinco por cento) do preco contratual, com exclusao do Imposto
sobre o Valor Acrescentado.

21.2 Os modelos referentes a caugao constam dos ANEXO V, ANEXO VI E ANEXO VII.
deste Programa do Procedimento consoante venha a ser prestada por garantia bancaria, por
seguro-caugao ou por deposito em dinheiro ou titulos.
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21.3 Sera dispensada a prestagio de caugido ao Empreiteiro que apresente contrato de seguro
adequado da execucao da obra pelo prego total do respetivo Contrato, e também do respetivo
projeto, se for o caso. Aplicar-se-4 o mesmo regime caso exista assungao de responsabilidade
solidaria com o Empreiteiro adjudicatario, pelo prego total do respetivo Contrato, por entidade
bancaria reconhecida.

21.4 O depédsito em dinheiro ou em titulos efetuar-se-a em Portugal e em qualquer instituicdo de
crédito, a ordem da entidade que for indicada pelo Dono da Obra, devendo ser especificado o fim
a que se destina.

21.5 Quando o depdsito for efetuado em titulos, estes serdo avaliados pelo respetivo valor
nominal, salvo se, nos ultimos 3 (Trés) meses, a média da cotagao na bolsa de valores ficar abaixo
do par, caso em que a avaliagao sera feita em 90% (Noventa por cento) dessa média.

22. APROVACAO E ACEITACAO DA MINUTA DO CONTRATO

22.1 Simultaneamente com a decisdo de adjudicagio, o drgio competente para a decisio de
contratar aprova, nos termos dos artigos 98.° e 99.° do CCP, a minuta de contrato a celebrar.

22.2 A notificagdo da minuta do contrato a celebrar deve assinalar expressamente os
ajustamentos propostos.

22.3 Juntamente com a notificagdo da minuta do contrato a celebrar o Conselho de
Administracio da Aguas do Tejo Atlantico, S.A. solicita ao Adjudicatirio a apresentacio dos
documentos exigidos nos termos dos artigos 21.° a 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada
e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, para o Diretor de Obra, Coordenador de Projeto
e Autores de Projeto.

22.4 A minuta do contrato a celebrar e os ajustamentos propostos consideram-se aceites pelo
adjudicatario quando haja aceitagao expressa ou quando nao seja apresentada reclamagao nos 5
(Cinco) dias subsequentes a respetiva notificagao.

22.5 As reclamagbes da minuta do contrato a celebrar sé podem ter por fundamento a previsio
de obrigagbes que contrariem ou que nao constem dos documentos que integram o contrato ou
ainda a recusa dos ajustamentos propostos.

22.6 No prazo de 10 (Dez) dias a contar da recegdo da reclamagio, o Conselho de Administragio
da Aguas do Tejo Atlantico, S.A. notifica o adjudicatario da sua decisdo, equivalendo o siléncio a
rejeicao da reclamagao.

22.7 Os ajustamentos que sejam aceites pelo Adjudicatirio devem ser notificados a todos os
concorrentes cujas propostas nao tenham sido excluidas.

23. CADUCIDADE DA ADJUDICAGAO

23.1 Sem prejuizo de outras causas de caducidade previstas no CCP e no presente programa do
procedimento, bem como as que resultem de outra legislagdo aplicavel, a adjudicagdo caduca se
ocorrerem circunstancias supervenientes que inviabilizem a celebragago do contrato,
designadamente por impossibilidade natural ou juridica, extingao da entidade adjudicante ou do
adjudicatario ou por insolvéncia deste.

23.2 Constitui também causa de caducidade da adjudicagio a nio apresentacio dos documentos
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exigidos:
a) no n.° 20, conforme disposto no artigo 86.° do CCP;
b) naalinea b) do n.° 18.2, conforme disposto no artigo 90.° do CCP;
c) no n.° 22.3, conforme disposto no n.° | do artigo 87.°-A do CCP;
d) nasalineac), e) e f) don.° 18.2;

23.3 Quando as causas de caducidade da adjudicacio referidas nas alinea Error! Reference
source not found. a Error! Reference source not found. do nimero anterior respeitem ao
Adjudicatario, a Entidade Adjudicante deve adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente,
conforme disposto, respetivamente no n.° 4 do artigo 86.° para as situagoes da alinea a), no n.°|
do artigo 91.°, para as situagoes da alinea b), e no n.° 2 do artigo 87.°-A, para as situagoes da alinea
c)Error! Reference source not found..

23.4 O Adjudicatario deve indemnizar a Entidade Adjudicante, nos termos gerais, pelos prejuizos
que culposamente tenha causado.

24. CELEBRAGAO DE CONTRATO ESCRITO

24.1 O contrato deve ser celebrado no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da data da aceitagio da
minuta ou da decisao sobre a reclamagao, mas nunca antes de:

a) Decorridos 10 (Dez) dias contados da data da notificagdo da decisao de adjudicagao

a todos os concorrentes, sem prejuizo do disposto no n.° 2 do artigo 104.°. do CCP;
b) Apresentados todos os documentos de habilitagao exigidos;
c¢) Comprovada a prestagao da caugao;

d) Confirmados os compromissos assumidos por terceiras entidades relativos a

atributos ou a termos ou condigoes da proposta adjudicada.

24.2 A Entidade Adjudicante comunica ao Adjudicatario, com a antecedéncia minima de 5 (Cinco)
dias, a data, hora e local em que se celebra o contrato, quando a assinatura for presencial.

24.3 No caso de assinatura por meios eletronicos, a Entidade Adjudicante comunica ao
Adjudicatario o prazo para a outorga e remessa do contrato, com a antecedéncia minima de 3
(Trés) dias.

24.4 A adjudicagio caduca se, por facto que lhe seja imputavel, o Adjudicatario ndo comparecer
no dia, hora e local fixados para a outorga do contrato, bem como, no caso de o Adjudicatario ser
um agrupamento, se os seus membros nao se tiverem associado nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 54.° do CCP.

24.5 No caso referido no nimero anterior, o Adjudicatario perde a caugio prestada a favor da
Entidade Adjudicante, devendo o o6rgao competente para a decisao de contratar adjudicar a
proposta ordenada em lugar subsequente no relatério final de avaliagao das propostas.

24.6 Se a Entidade Adjudicante nio celebrar o contrato no prazo fixado, por facto que lhe seja
imputavel, pode o Adjudicatario desvincular-se da proposta, liberando-se a caugao que haja sido
prestada, sem prejuizo do direito a ser reembolsado de todas as despesas e demais encargos
comprovadamente incorridos com a prestacao da caugiao e com a elaboragio da proposta.
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25. POSSIBILIDADE DE ADOGCAO DE AJUSTE DIRETO

25.1 A Entidade Adjudicante pode adotar o procedimento de ajuste direto para a adjudicacio de
obras novas, nos termos previstos na alinea a) do n.° | do artigo 25.° do CCP.

26. DESPESAS
26.1 Todas as despesas inerentes a elaboragio e apresentagio de propostas, bem como todas as

despesas relacionadas com a celebragao do contrato, constituem encargo dos Concorrentes ou
do Adjudicatario, conforme o caso.

27. LEGISLACAO APLICAVEL

27.1 A todas as matérias que nio estiverem especialmente reguladas no presente Programa do
Procedimento, aplica-se o disposto no CCP na versao atualmente em vigor.
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ANEXO I. DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DO ENVIO DO ANUNCIO PARA
PUBLICACAO

(DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA SUBMISSAO DO ATO DE
PUBLICACAO DO ANUNCIO)

ANEXO I.A - DOCUMENTO COMPROVATIVO DO ENVIO DO ANUNCIO PARA
PUBLICAGAO NO DIARIO DA REPUBLICA
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ANEXO I. DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DO ENVIO DO ANUNCIO PARA
PUBLICACAO

(DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA SUBMISSAO DO ATO DE
PUBLICACAO DO ANUNCIO)

ANEXO I.B - DOCUMENTO COMPROVATIVO DO ENVIO DO ANUNCIO
PARA PUBLICAGCAO NO JORNAL OFICIAL DA UNIAO EUROPEIA
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ANEXO Il. DOCUMENTO EUROPEU UNICO DE CONTRATAGAO
PUBLICA

(a que se refere a alinea a) do n.?6.1)

e Utilizar o formulario-tipo do Documento Europeu Unico de Contratacio Publica
(DEUCP), aprovado pelo Regulamento de Execucao (EU) 2016/7 da Comissao, de 5 de
janeiro de 2016;

e O concorrente devera completar o preenchimento do DEUCP pré-preenchido pela AdP
Servicos, com as informagoes que lhe digam respeito, na area especifica do Portal da
Comissao Europeia, em https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pt,
utilizando para o efeito o documento pré-preenchido disponibilizado junto as pegas do
presente procedimento;

e As PARTES IV e V do DEUCP nio sao aplicaveis ao presente procedimento.
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ANEXO I1l. MODELO DAS PROPOSTAS

(a que se refere a alinea c) do n.?6.1)

F (denominagdo social e sede da empresa concorrente ou
de cada uma das empresas do agrupamento concorrente), titular(es) do(s) alvara(s) (ou, se for o
caso, do(s) certificado(s) de inscricdo na Lista Oficial de Empreiteiros Aprovados do Estado),
(indicar o(s) numero(s)), contendo as habilitagoes
(indicar natureza e classe), depois de ter(em) tomado conhecimento do objeto da “Empreitada
de Concegdo-Construgdo do Sistema de Tratamento Complementar para a Reciclagem
de Aguas Residuais da Fabrica de Agua de Beirolas”, a que se refere o anincio datado de

de de 20___, obriga(m)-se a executar os trabalhos que constituem essa
empreitada, em conformidade com o Caderno de Encargos, no prazo de ( )
dias, pelo prego de (por extenso e por algarismos, em euros), que nao inclui o

imposto sobre o valor acrescentado.

A quantia supramencionada acrescerd o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em
vigor.

Em cumprimento do disposto no n.° 4 do artigo 60.° do CCP, o preco global acima indicado é
composto pelos seguintes pregos parciais, relativos aos trabalhos que se propde executar
correspondentes as habilitagoes contidas nos alvaras ou nos titulos de registo ou nas declara¢oes
emitidas pelo Instituto da Construgao e do Imobiliario, I.P., nos termos do disposto na alinea a)
do n.° 5 do artigo 81.° do CCP:

Fase de Construcido até “Pronto para Arranque’ (todos os trabalhos e atividades das
rubricas das componentes “Diversos”, “Constru¢ao Civil”, “Equipamento” e “Instalagoes
Elétricas, Instrumentagio e Automagio”, identificadas, respetivamente, com as codificagbes
“DV”, “CC”, “EQ” e “IE” na Lista de Pregos Unitarios)

Membro do
. X Artigos do Mapa de
Categoria Subcategoria Valor (€) Agrupamento /

Trabalhos L.
Subempreiteiro

6 2° A totalidade do articulado

2 4 No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem

o m No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem

o m No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem

13 m No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem

s 4 No valor dos trabalhos

especializados que lhe respeitem
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Fase de Arranque (todos os trabalhos e atividades das rubricas da componente “Arranque”,
identificadas com a codificagao “AR” na Lista de Pregos Unitarios)

Mais declara(m) que renuncia(m) a foro especial e se submete(m), em tudo o que respeita a
execugao do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagao portuguesa em vigor.

Data

Assinatura(s)
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ANEXO IV. MODELO DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS

(a que se refere o n.°12.2)

I. METODOLOGIA GERAL

De acordo com o n.° 12 deste Programa do Procedimento e dando cumprimento ao disposto
na alinea n) do n.° | do artigo 132.° do CCP, o critério de adjudicagao da empreitada é o da
proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de Melhor Relacdo qualidade-preco,
densificado nos fatores e subfactores elementares de avaliacio das propostas relativos aos
aspetos da execucao do contrato submetidos a concorréncia pelo Caderno de Encargos e
respetivos coeficientes de ponderagao, apresentados no n.° 12.| deste Programa do
Procedimento.

A avaliagdo global de cada proposta resultara da agregagao dos resultados da avaliagao parcial
dos referidos fatores e subfactores elementares.

2. METODOLOGIA PARA A AVALIACAO DO FATOR “VALIA
TECNICA”

A avaliagao parcial dos subfactores do fator qualitativo B. Valia Técnica sera efetuada mediante
atribuicao da pontuagao indicada nas respetivas tabelas com os descritores de valorizagao dos
atributos das propostas.

2.1. Avaliacao do subfactor “B.l Concecdao e fundamentaciao da solucao
proposta”

Para a avaliagao deste subfator serao analisados os documentos apresentados nas propostas dos
Concorrentes em resposta ao solicitado nas alineas f) a j) do n.° 6.1 do Programa do
Procedimento.

A avaliagao deste subfator resulta da soma da avaliagio ponderada atribuida aos seguintes
subsubfatores: B.I.I - Processo de tratamento, B.I.2 - Equipamentos (mecanicos,
eletromecanicos, instrumentagao e instalagoes elétricas) e B.1.3 - Coeréncia e adequagido dos
custos de exploragio e das garantias prestadas.

2.1.1. Avaliacao do subfactor “B.l.l Processo de tratamento”

Para a avaliagao deste subsubfator sera analisado o documento apresentado nas propostas dos
Concorrentes em resposta ao solicitado na alinea h) do n.° 6.1 do Programa do Procedimento,
nos aspetos associados ao dimensionamento processual da solugdo de tratamento e a concegao,
operacionalidade e funcionalidade da referida solugao, com base na matriz apresentada na Tabela
l.

Para efeitos de avaliagdo e aplicagdo da matriz constante da Tabela |, consideram-se como
operagoes unitarias fundamentais os processos diretamente determinantes para o cumprimento
dos objetivos da empreitada.

Programa do Procedimento.
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A avaliagao do presente subsubfator sera efetuada mediante a atribuicao da pontuagao prevista
na Tabela I, ou seja, I, 2, 3,4,5,6,7,8 9¢e 10.

2.1.2. Avaliacio do subfactor “B.l.2 Equipamentos (mecanicos,
eletromecanicos, instrumentacao e instalacoes elétricas)”

Para a avaliagdo deste subsubfator serao analisados de forma integrada os documentos
apresentados nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado nas alineas f) e g) do
n.° 6.1 do Programa do Procedimento, nos aspetos associados a caracterizagao dos
equipamentos propostos e a sua adequabilidade para a fungao prevista, com base na matriz
apresentada na Tabela 2.

A avaliagao do presente subsubfator sera efetuada mediante a atribuicao da pontuagao prevista
na Tabela 2, ou seja, 2, 3,4, 5,6,7,8,9¢e 10.

2.1.3. Avaliacdo do subfactor “B.1.3 Coeréncia e adequaciao dos custos
de exploracdo e das garantias prestadas”

Para a avaliagdo deste subsubfator serio analisados de forma integrada os documentos
apresentados nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado nas alineas h) a j) do
n.° 6.1 do Programa do Procedimento, designadamente no que diz respeito a coeréncia, face a
solugdo proposta, entre as garantias prestadas na Declaracao de Garantias, em resposta a alinea
j) do n.° 6.1 do Programa do Procedimento, e a estimativa de consumos de energia e reagentes
e respetivos custos de exploragao apresentados em resposta a alinea j), com base na matriz
apresentada na Tabela 4.

A avaliagao do presente subsubfator sera efetuada mediante a atribuicao da pontuagao prevista
na Tabela 4, ou seja, 2, 4, 6, 8 e 10.

2.2. Avaliacdao do subfactor “B.2 Detalhe e consisténcia do Plano de
Trabalhos”

A avaliagao deste subfator resulta da soma da avaliagio ponderada atribuida aos seguintes
subsubfatores: B.2.]1- Cronograma de Trabalhos e B2.2 - Plano de meios.

2.2.1. Avaliacdao do subfactor “B.2.1 Cronograma de Trabalhos”

Para a avaliagdo do subsubfator “B.2.1 — Cronograma de Trabalhos” sera analisada a informagao
apresentada nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado na alinea d) do n.° 6.1
do Programa do Procedimento.

Neste subsubfator serao avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 5, os aspetos
associados ao plano das atividades dos trabalhos que compoem a empreitada.

A pontuagao do presente subsubfator sera efetuada mediante a atribuicao da pontuagao prevista
na Tabela 5, ou seja, 2, 3,4, 5,6,7,8,9¢e 10.

Programa do Procedimento.
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2.2.2. Avaliac3ao do subfactor “B.2.2 Plano de Meios”

Para a avaliagao do subsubfator “B.2.2 - Plano de Meios” sera analisada a informagao apresentada
nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado na alinea d) do n.° 6.1 do Programa
do Procedimento.

Neste subsubfator seriao avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 6, aspetos
associados ao Plano de Equipamentos e Plano de Mao de Obra.

A avaliagao do presente subsubfator sera efetuada mediante a atribuicao da pontuagao prevista
na Tabela 6, ou seja, 2, 3,4, 5,6,7,8,9¢ 10.

Programa do Procedimento.
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B.1.1 Processo de tratamento

Proposta em que se verifica, pelo menos,

uma das seguintes condi¢des:

a) Critérios e calculos sumarios e
incompletos que nao permitem verificar
a adequabilidade das operagdes unitarias
fundamentais que integram a solugio de
tratamento;

b) Resultados de dimensionamento com
erros graves em operagdes unitarias
fundamentais da solugao proposta.

Proposta que cumpre, no minimo, as

seguintes condicdes:

a) Critérios e cdlculos com algum detalhe
que permitem justificar as operagdes
unitarias fundamentais que integram a
solugao de tratamento;

b) Critérios pouco conservativos e
resultados de dimensionamento com
erros ndo graves para as operagoes
unitarias fundamentais;

c) Descrigdio com algum pormenor da
solugao de tratamento;

d) Descrigdao que revela incoeréncias com o
dimensionamento;

e) Concegio e modo de funcionamento
pouco adequados de operagdes unitarias
fundamentais.

Proposta que cumpre, no minimo, as

seguintes condi¢des:

a) Critérios e calculos adequadamente
detalhados que permitem justificar as
operagbes unitarias fundamentais que
integram a solugdo de tratamento;

b) Critérios adequados;

c) Resultados de dimensionamento com
erros nao graves para as operagoes
unitarias fundamentais;

d) Descricio adequada da solugio de
tratamento que evidencia coeréncia com
o dimensionamento;

e) Concegiao e modo de funcionamento
adequados das operagbes unitarias
fundamentais, com erros nao
significativos.

Proposta que cumpre, no minimo, as

seguintes condicdes:

a) Critérios e calculos adequadamente
detalhados que  fundamentam a
adequabilidade da  totalidade das
operagoes unitdrias que integram a
solugio de tratamento;

b) Critérios adequados;

c) Resultados de dimensionamento
corretos para as operagoes unitarias
fundamentais;

d) Descricado adequada da solugio de
tratamento que evidencia coeréncia com
o dimensionamento;

e) Concegio e modo de funcionamento
adequados de todas as operagoes
unitarias.

Proposta que cumpre, no minimo, as
seguintes condicoes:

a)

b)
<)

d)

Critérios e calculos bem detalhados que
fundamentam a adequabilidade da
totalidade das operagdes unitarias que
integram a solugao de tratamento;
Critérios conservativos;

Resultados de dimensionamento
corretos para todas as operagoes
unitarias;

Descri¢ao pormenorizada da solugao de
tratamento que evidencia coeréncia com
o dimensionamento;

Boa concegio e um bom modo de
funcionamento de todas as operagoes
unitarias.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) Conjunto de pecas desenhadas sem
detalhe e que ndo permitem verificar a
funcionalidade e operacionalidade de
operagdes unitarias fundamentais que
integram a solugao;

b) Solugdo com falhas graves ao nivel da
funcionalidade e da operacionalidade
globais da instalagao.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) Conjunto de pegas desenhadas com
algum detalhe, que permitem uma
compreensao basica da funcionalidade e
operacionalidade de operagbes unitarias
fundamentais que integram a solugao;

b) Pecas desenhadas com incoeréncias
significativas  face a descrigdo e
dimensionamento de operagdes unitarias
fundamentais;

c) Soluggo com falhas que ndo
comprometem a funcionalidade e a
operacionalidade das operagdes unitarias
fundamentais.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) Conjunto de pegas  desenhadas
devidamente detalhadas que permitem
verificar a funcionalidade e
operacionalidade das operagdes unitarias
fundamentais que integram a solugao;

b) Pecas desenhadas com incoeréncias nio
significativas face a descricio e ao
dimensionamento das operagdes unitarias
fundamentais;

c) Soluggo com falhas que ndo
comprometem a funcionalidade e
operacionalidade das operagdes unitarias
fundamentais.
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B.1.l1 Processo de tratamento

Proposta em que se verifica, pelo menos,

uma das seguintes condicoes:

a) Critérios e calculos sumarios e
incompletos que nao permitem verificar
a adequabilidade das operagdes unitarias
fundamentais que integram a solugao de
tratamento;

b) Resultados de dimensionamento com
erros graves em operagdes unitarias
fundamentais da solugao proposta.

Proposta que cumpre, no minimo, as

seguintes condicdes:

a) Critérios e cdlculos com algum detalhe
que permitem justificar as operagoes
unitarias fundamentais que integram a
solucao de tratamento;

b) Critérios pouco conservativos e
resultados de dimensionamento com
erros ndo graves para as operagdes
unitarias fundamentais;

c) Descrigdo com algum pormenor da
solucao de tratamento;

d) Descrigdao que revela incoeréncias com o
dimensionamento;

e) Concegio e modo de funcionamento
pouco adequados de operagdes unitarias
fundamentais.

Proposta que cumpre, no minimo, as

seguintes condic¢des:

a) Critérios e calculos adequadamente
detalhados que permitem justificar as
operagbes unitarias fundamentais que
integram a solugdo de tratamento;

b) Critérios adequados;

c) Resultados de dimensionamento com
erros nao graves para as operagoes
unitarias fundamentais;

d) Descricio adequada da solugio de
tratamento que evidencia coeréncia com
o dimensionamento;

e) Concegiao e modo de funcionamento
adequados das operagdes unitarias
fundamentais, com erros nao
significativos.

Proposta que cumpre, no minimo, as

seguintes condicdes:

a) Critérios e calculos adequadamente
detalhados que  fundamentam a
adequabilidade da  totalidade das
operagdoes unitarias que integram a
solugdo de tratamento;

b) Critérios adequados;

c) Resultados de dimensionamento
corretos para as operagoes unitarias
fundamentais;

d) Descricado adequada da solugio de
tratamento que evidencia coeréncia com
o dimensionamento;

e) Concegio e modo de funcionamento
adequados de todas as operagoes
unitrias.

Proposta que cumpre, no minimo, as

seguintes condicoes:

a) Critérios e calculos bem detalhados que
fundamentam a adequabilidade da
totalidade das operagdes unitarias que
integram a solugdo de tratamento;

b) Critérios conservativos;

c) Resultados de dimensionamento
corretos para todas as operagoes
unitarias;

d) Descrigao pormenorizada da solugao de
tratamento que evidencia coeréncia com
o dimensionamento;

e) Boa concegio e um bom modo de
funcionamento de todas as operagoes
unitarias.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) Conjunto de pegas desenhadas
devidamente detalhadas que permitem
verificar a funcionalidade e
operacionalidade das operagdes unitarias
fundamentais que integram a solugao;

b) Pecas desenhadas coerentes com a
descricio e o dimensionamento das
operagoes unitarias fundamentais;

c) Solugdo que garante a funcionalidade e
operacionalidade das operagdes unitarias
fundamentais.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) Conjunto de pegas desenhadas
devidamente detalhadas que permitem
verificar a funcionalidade e
operacionalidade da totalidade das
operagdes unitarias que integram a
solugao;

b) Pecas desenhadas coerentes com a
descrigao e o dimensionamento de todas
as operagoes unitarias;

c) Solugdo que garante a funcionalidade e
operacionalidade da totalidade da
instalagao.
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Tabela 2 — Matriz de Avaliacdo do subsubfator “B.1.2 Equipamentos (mecanicos, eletromecanicos, instrumentacio e instalacoes elétricas)”

ABI.’Z Equament(:s ) Eg;lcterlzagao Idet.alhada de :te Caracterizagao detalhada de, pelo | Caracterizagio detalhada de, pelo | Caracterizagio detalhada de, pelo
(mecanicos, eletromecanicos, ° exclusive, 0s

. . . . |menos, 60% dos equipamentos | menos, 80% dos equipamentos| menos, 100% dos equipamentos
equipamentos principais

instrumentacio e instala¢coes indicados na Tabela 3 do presente principais indicados na Tabela 3 do | principais indicados na Tabela 3 do | principais indicados na Tabela 3 do
elé tricas) Anexo P presente Anexo. presente Anexo. presente Anexo.

Caracterizacao detalhada de todos os
equipamentos indicados na Tabela 3 do
presente Anexo.

Adequabilidade para as fungbes previstas de
até 80%, exclusive, dos equipamentos 2 3 4 5 6
principais constantes da Tabela 3 do
presente Anexo.

Adequabilidade para as fungdes previstas de,
pelo menos, 80% dos equipamentos 3 4 g 6 7
principais constantes da Tabela 3 do
presente Anexo.

Adequabilidade para as fungdes previstas de,
pelo menos, 90% dos equipamentos 4 5 6 7 8
principais constantes da Tabela 3 do
presente Anexo.

Adequabilidade para as fungdes previstas de,
pelo menos, 100% dos equipamentos 5 6 7 8 9
principais constantes da Tabela 3 do
presente Anexo.

Adequabilidade para as fungbes previstas de
todos os equipamentos constantes da Tabela 6 7 8 9 10
3 do presente Anexo.

Tabela 3 - Lista de identificacdo do universo potencial de Equipamentos objeto da avaliacdo, com
identificacdo adicional dos que se consideram os Equipamentos Principais

Posicdao da LPU Equipamento Equipamento Principal?
EQ-01I Microfiltro de malha igual ou inferior a 50 pym NAO
EQ-02 Sistemas de membranas SIM
EQ-03 Contentor para instalagdo do sistema de membranas NAO
EQ-04 Equipamento para armazenamento e injecdo de NAO

hipoclorito de sédio (residual)
EQ-05 Pecas de reserva NAO
Quadros Elétricos SIM
Variadores de frequéncia SIM
Contactores N@O
IE-OI Interruptores NAO
Protecao contra sobretensdes N@O
Relés auxiliares NAO
Quadro de comando local NAO
IE-02 Cabos elétricos NAO
Armaduras interiores NAO
IE-03 Armaduras exteriores NAO
Postes de iluminagao Ne\O
Tomadas monofasicas, interiores e exteriores NAO
Tomadas trifasicas, interiores e exteriores NAO
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Posicio da LPU

Equipamento

Equipamento Principal?

IE-04 Autémato programavel SIM
|E-05 Caudalimetro eletromagnético DN300 NAO
Caudalimetros eletromagnéticos NAO
Medidores de caudal de ar N/§\O
Medidores de nivel ultrassénicos NAO
IE-06 Medidores de SST NAO
Interruptores de nivel tipo boia NAO
Interruptores de nivel tipo palheta NAO
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Tabela 4 - Matriz de Avaliacdo do subsubfator “B.1.3 Coeréncia e adequacido dos custos de exploracdo e garantias prestadas”

B.1.3 Coeréncia e adequacido
dos custos de exploracio e
garantias prestadas

Pontuacao

2

4

6

8

10

Apresenta estimativa de custos de exploragiao

apenas para uma das condi¢des de afluéncia

indicadas no Anexo Xll do Programa do

Procedimento. A proposta cumpre até duas,

inclusive, das seguintes premissas:

a) Consumidores devidamente
discriminados e coerentes com a solugao
de tratamento prevista;

b) Valor de poténcia instalada dos
equipamentos coerente com a solugdo
preconizada;

c) Tempos de  funcionamento  dos
consumidores adequados as condigSes de
funcionamento;

d) Estimativa de custos com reagentes,
coerente com a solugao proposta;

e) Valores constantes da declaragio de
garantias, referentes ao consumo
especifico de energia e consumo
especifico de reagentes utilizados na linha
de tratamento, coerentes com os valores
constantes da estimativa de custos de
exploragao;

f) Valores constantes da declaragio de
garantias, referentes ao consumo
especifico de energia e consumo
especifico de reagentes utilizados na linha
de tratamento, adequados a solugio de
tratamento.

Apresenta estimativa de custos de exploragio
para algumas das condi¢gdes de afluéncia
indicadas no Anexo Xl do Programa do
Procedimento. A proposta cumpre até trés,
inclusive, das seguintes premissas:

a) Consumidores devidamente
discriminados e coerentes com a solugao
de tratamento prevista;

b) Valor de poténcia instalada dos
equipamentos coerente com a solugdo
preconizada;

c) Tempos de funcionamento  dos
consumidores adequados as condigoes de
funcionamento;

d) Estimativa de custos com reagentes,
coerente com a solugao proposta;

e) Valores constantes da declaragio de
garantias, referentes ao consumo
especifico de energia e consumo
especifico de reagentes utilizados na linha
de tratamento, coerentes com os valores
constantes da estimativa de custos de
exploragao;

f) Valores constantes da declaragio de
garantias, referentes ao consumo
especifico de energia e consumo
especifico de reagentes utilizados na linha
de tratamento, adequados a solugio de
tratamento.

Apresenta estimativa de custos de exploragiao
para algumas das condi¢gdes de afluéncia
indicadas no Anexo Xl do Programa do
Procedimento. A proposta cumpre até
quatro, inclusive, das seguintes premissas:

a) Consumidores devidamente
discriminados e coerentes com a solugao
de tratamento prevista;

b) Valor de poténcia instalada dos
equipamentos coerente com a solugdo
preconizada;

c) Tempos de  funcionamento  dos
consumidores adequados as condigdes de
funcionamento;

d) Estimativa de custos com reagentes,
coerente com a solugao proposta;

e) Valores constantes da declaragio de
garantias, referentes ao consumo
especifico de energia e consumo
especifico de reagentes utilizados na linha
de tratamento, coerentes com os valores
constantes da estimativa de custos de
exploragao;

f) Valores constantes da declaragio de
garantias, referentes ao consumo
especifico de energia e consumo
especifico de reagentes utilizados na linha
de tratamento, adequados a solugio de
tratamento.

Apresenta estimativa de custos de exploragiao
para algumas das condi¢gdes de afluéncia
indicadas no Anexo Xll do Programa do
Procedimento. A proposta cumpre até cinco,
inclusive, das seguintes premissas:

a) Consumidores devidamente
discriminados e coerentes com a solugao
de tratamento prevista;

b) Valor de poténcia instalada dos
equipamentos coerente com a solugdo
preconizada;

c) Tempos de  funcionamento  dos
consumidores adequados as condigoes de
funcionamento;

d) Estimativa de custos com reagentes,
coerente com a solugao proposta;

e) Valores constantes da declaragio de
garantias, referentes ao consumo
especifico de energia e consumo
especifico de reagentes utilizados na linha
de tratamento, coerentes com os valores
constantes da estimativa de custos de
exploragao;

f) Valores constantes da declaragio de
garantias, referentes ao consumo
especifico de energia e consumo
especifico de reagentes utilizados na linha
de tratamento, adequados a solugio de
tratamento.

Apresenta estimativa de custos de exploragiao
para algumas das condi¢des de afluéncia
indicadas no Anexo Xll do Programa do
Procedimento. A proposta cumpre todas as
seguintes premissas:

a) Consumidores devidamente
discriminados e coerentes com a solugao
de tratamento prevista;

b) Valor de poténcia instalada dos
equipamentos coerente com a solugdo
preconizada;

c) Tempos de  funcionamento  dos
consumidores adequados as condigdes de
funcionamento;

d) Estimativa de custos com reagentes,
coerente com a solugao proposta;

e) Valores constantes da declaragio de
garantias, referentes ao consumo
especifico de energia e consumo
especifico de reagentes utilizados na linha
de tratamento, coerentes com os valores
constantes da estimativa de custos de
exploragao;

f) Valores constantes da declaragio de
garantias, referentes ao consumo
especifico de energia e consumo
especifico de reagentes utilizados na linha
de tratamento, adequados a solugio de
tratamento.

Programa do Procedimento.

Empreitada de Concec¢io-Construcio do Sistema de Tratamento Complementar para a Reciclagem de Aguas Residuais da Fabrica de Agua de Beirolas

27



Tabela 5 - Matriz de Avaliacdao do subsubfator “B.2.1 Cronograma de Trabalhos”

c Lw\

W TEJO ATLANTICO

AGUAS oo

Grupo Aguas de Portugal

B.2.1 Cronograma de
Trabalhos

O Plano apenas cumpre até trés, inclusive,
das seguintes premissas:

2)
b)
<)
d)
e)
f)

g)

h)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragao total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

caminho

O Plano apenas cumpre até cinco, inclusive,
das seguintes premissas:

2)
b)
<)
d)
e)
f)

g)

h)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragiao total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos didrios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre até sete, inclusive,
das seguintes premissas:

2)
b)
)
d
e)
f)

g)

h)

i)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragido total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre oito, inclusive, das
seguintes premissas:

a)
b)
)
d
e)
f)

g)

h)

i)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragido total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre todas as seguintes

premissas:

a) Todas as atividades do plano de acordo com
os trabalhos definidos na LPU;

b) Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

c) Apresentada a duragao total de cada atividade
em dias;

d) Apresentadas as quantidades de trabalho de
todas as atividades;

e) Definidas as precedéncias e ligagdes de cada
atividade;

f)  Identificado corretamente o caminho critico;

g) Apresentados os rendimentos diarios de cada
atividade;

h) Rendimentos ajustados face a carga de mao-
de-obra, equipamentos e condicionalismos de
cada atividade;

i) Indicadas as equipas alocadas a cada atividade.

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a)

b)

)

d)

Descreve genericamente a metodologia
adotada no planeamento das atividades
consideradas no Cronograma de
Trabalhos;

Nio identifica o nimero de frentes de
trabalho, sua natureza e locais de
execucao;

Nio identifica as equipas e meios
previstos para as diferentes tipologias de
atividades;

Nio justifica as interdependéncias e
encadeamentos das diferentes atividades.
Nao explicita os rendimentos de mao-de-
obra e equipamentos.

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a)

b)

d)

Descreve genericamente a metodologia
adotada no planeamento das atividades
consideradas no  Cronograma de
Trabalhos;

Enumera as frentes de trabalho, sem
identificar a sua natureza e locais de
execucao;

Identifica as diferentes equipas, com
indicacio dos meios humanos e
equipamentos a alocar, mas sem justificar
a sua alocacdo em fungao da natureza das
atividades;

Nio justifica as interdependéncias e
encadeamentos das diferentes atividades;
Explicita rendimentos de mao-de-obra e
equipamentos, mas sem ter em conta as
condicionantes nos diferentes meses e
épocas do ano, face a natureza dos
trabalhos em causa.
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_m\AGUASoo
W TEJO ATLANTICO

Grupo Aguas de Portugal

B.2.1 Cronograma de
Trabalhos

O Plano apenas cumpre até trés, inclusive,
das seguintes premissas:

2)
b)
9
d)
e)
f

g

h)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagoes de
cada atividade;

Identificado corretamente o
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

caminho

O Plano apenas cumpre até cinco, inclusive,
das seguintes premissas:

2)
b)
)
d)
e)
f

g

h)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragdo total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre até sete, inclusive,
das seguintes premissas:

2)
b)
9
d)
)
9

g

h)

)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre oito, inclusive, das
seguintes premissas:

2)
b)
9
d)
)
9

g

h)

i)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre todas as seguintes

premissas:

a) Todas as atividades do plano de acordo com
os trabalhos definidos na LPU;

b) Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

c) Apresentada a duragio total de cada atividade
em dias;

d) Apresentadas as quantidades de trabalho de
todas as atividades;

e) Definidas as precedéncias e ligagdes de cada
atividade;

f)  ldentificado corretamente o caminho critico;

g) Apresentados os rendimentos didrios de cada
atividade;

h) Rendimentos ajustados face a carga de mao-
de-obra, equipamentos e condicionalismos de
cada atividade;

i)  Indicadas as equipas alocadas a cada atividade.

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

2)

Descreve com algum detalhe a
metodologia adotada no planeamento

das  atividades  consideradas  no
Cronograma de Trabalhos;

b) Identifica o numero de frentes de
trabalho, sua natureza e locais de
execugao, embora niao totalmente
coerente com o cronograma de
trabalhos;

c) lIdentifica as diferentes equipas, com 4 5 6 7 8
indicagdo dos meios humanos e
equipamentos a alocar, justificando
sumariamente a sua alocagao em funcao
da natureza das atividades;

d) Naio justifica as interdependéncias e
encadeamentos das diferentes atividades;

e) Explicita rendimentos adequados de
mao-de-obra e equipamentos calculados
para os diferentes meses e épocas do
ano, face a natureza dos trabalhos em
causa.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) Descreve com detalhe a metodologia
adotada no planeamento das atividades
consideradas no Cronograma de
Trabalhos;

b) Identifica o numero de frentes de
trabalho, sua natureza e locais de
execu¢ao, embora nido totalmente
coerente com o cronograma de
trabalhos; 5 6 7 8 9

c) Identifica as diferentes equipas, com
indicacio dos meios humanos e
equipamentos a alocar, e justificando de
forma detalhada a sua alocacao em fungao
da natureza das atividades;

d) Justifica sumariamente as
interdependéncias e encadeamentos das
diferentes atividades;

e) Explicita rendimentos adequados de

mao-de-obra e equipamentos calculados
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_m\AGUASoo
W TEJO ATLANTICO

Grupo Aguas de Portugal

B.2.1 Cronograma de
Trabalhos

O Plano apenas cumpre até trés, inclusive,
das seguintes premissas:

2)
b)
9
d)
e)
f

g

h)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagoes de
cada atividade;

Identificado corretamente o
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

caminho

O Plano apenas cumpre até cinco, inclusive,
das seguintes premissas:

2)
b)
)
d)
e)
f

g

h)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragdo total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre até sete, inclusive,
das seguintes premissas:

2)
b)
9
d)
)
9

g

h)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre oito, inclusive, das
seguintes premissas:

2)
b)
9
d)
)
9

g

h)

i)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre todas as seguintes

premissas:

a) Todas as atividades do plano de acordo com
os trabalhos definidos na LPU;

b) Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

c) Apresentada a duragio total de cada atividade
em dias;

d) Apresentadas as quantidades de trabalho de
todas as atividades;

e) Definidas as precedéncias e ligagdes de cada
atividade;

f)  ldentificado corretamente o caminho critico;

g) Apresentados os rendimentos didrios de cada
atividade;

h) Rendimentos ajustados face a carga de mao-
de-obra, equipamentos e condicionalismos de
cada atividade;

i)  Indicadas as equipas alocadas a cada atividade.

para os diferentes meses e épocas do
ano, face a natureza dos trabalhos em
causa.

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

2)

b)

d)

Descreve com detalhe a metodologia
adotada no planeamento das atividades

consideradas no Cronograma de
Trabalhos;

Identifica o ndmero de frentes de
trabalho, sua natureza e locais de

execucao, verificando-se a sua coeréncia
com o cronograma de trabalhos;
Identifica as diferentes equipas, com
indicagdo dos meios humanos e
equipamentos a alocar, e justificando de
forma detalhada a sua alocagdo em fungao
da natureza das atividades;

Justifica adequadamente as
interdependéncias e encadeamentos das
diferentes atividades;

Explicita rendimentos adequados de
mao-de-obra e equipamentos calculados
para os diferentes meses e épocas do
ano, face a natureza dos trabalhos em
causa.
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Tabela 6 - Matriz de Avaliacido do

subsubfator ‘“B.2.2 Plano de Meios”

9\ AGUASoo
g TEJO ATLANTICO

Grupo Aguas de Portugal

B.2.2 Plano de Meios

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens;

b) O Plano de Mao-de-Obra nao cumpre

com nenhuma das seguintes premissas:

Categorias profissionais adequadas aos

trabalhos e equipamentos previstos;

Identifica as  diferentes  categorias

profissionais a mobilizar por atividades e

frentes de trabalho, conforme disposto

no Plano de Trabalhos;

A carga de mao-de-obra apresentada é

suficiente para a realizagdo das atividades

previstas no plano de trabalhos;

A proporgao entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

d)

e)

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional;

O Plano de Mao-de-Obra cumpre uma
das seguintes premissas: Categorias
profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

Identifica as  diferentes  categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagao das atividades
previstas no plano de trabalhos;

A proporgao entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

b)

d)

e)

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional;

O Plano de Mio-de-Obra cumpre duas
das seguintes premissas: Categorias
profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

Identifica as  diferentes  categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagao das atividades
previstas no plano de trabalhos;

A proporgio entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

b)

d)

e)

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional;

O Plano de Mao-de-Obra cumpre trés
das seguintes premissas: Categorias
profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

Identifica as  diferentes  categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagao das atividades
previstas no plano de trabalhos;

A proporgiao entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

b)

d

e)

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional;

O Plano de Mio-de-Obra cumpre todas
as seguintes premissas: Categorias
profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

Identifica as  diferentes  categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagao das atividades
previstas no plano de trabalhos;

A proporgao entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

b)

d)

e)

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Equipamentos identifica a
carga mensal de equipamento por tipo de
equipamento;

O Plano de Equipamentos nao cumpre
com nenhuma das seguintes premissas:
Equipamento adequado aos trabalhos
previstos e condicionalismos locais;
Equipamento em numero suficiente para a
execugao das atividades previstas no plano
de trabalhos no prazo previsto;

O plano de equipamentos é apresentado
por atividades, com definicio de
quantidades e tipos de equipamento;

O plano de equipamento é apresentado
em concordédncia com o plano de mao-de-
obra.

b)

9

d)

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Equipamentos identifica a
carga mensal de equipamento por tipo de
equipamento;

O Plano de Equipamentos cumpre uma
das seguintes premissas: Equipamento
adequado aos trabalhos previstos e
condicionalismos locais; Equipamento em
numero suficiente para a execugiao das
atividades previstas no plano de trabalhos
Nno prazo previsto;

O plano de equipamentos é apresentado
por atividades, com definicio de
quantidades e tipos de equipamento;

O plano de equipamento é apresentado
em concordancia com o plano de mao-de-
obra.

b)

d)
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Grupo Aguas de Portugal

B.2.2 Plano de Meios

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens;

b) O Plano de Mao-de-Obra nio cumpre
com nenhuma das seguintes premissas:
Categorias profissionais adequadas aos
trabalhos e equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mio-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgio entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria

profissional;
b) O Plano de Mao-de-Obra cumpre uma
das seguintes premissas: Categorias

profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgio entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Maio-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria

profissional;
b) O Plano de Mao-de-Obra cumpre duas
das seguintes premissas: Categorias

profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes  categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgio entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Mio-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria

profissional;
b) O Plano de Mio-de-Obra cumpre trés
das seguintes premissas: Categorias

profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgdo entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional;

b) O Plano de Mao-de-Obra cumpre todas
as seguintes premissas: Categorias
profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgdo entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Equipamentos identifica a
carga mensal de equipamento por tipo de
equipamento;

b) O Plano de Equipamentos cumpre duas
das seguintes premissas: Equipamento
adequado aos trabalhos previstos e
condicionalismos locais; Equipamento em
numero suficiente para a execugio das
atividades previstas no plano de trabalhos
no prazo previsto;

c) O plano de equipamentos é apresentado
por atividades, com definicio de
quantidades e tipos de equipamento;

d) O plano de equipamento é apresentado
em concordancia com o plano de mao-de-
obra.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Equipamentos identifica a
carga mensal de equipamento por tipo de
equipamento;

b) O Plano de Equipamentos cumpre trés das
seguintes premissas: Equipamento
adequado aos trabalhos previstos e
condicionalismos locais; Equipamento em
numero suficiente para a execugdo das
atividades previstas no plano de trabalhos
no prazo previsto;

c) O plano de equipamentos é apresentado
por atividades, com definicio de
quantidades e tipos de equipamento;

d) O plano de equipamento é apresentado
em concordancia com o plano de mao-de-
obra.
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B.2.2 Plano de Meios

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens;

O Plano de Mao-de-Obra nio cumpre
com nenhuma das seguintes premissas:
Categorias profissionais adequadas aos
trabalhos e equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

A carga de mio-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

A proporgao entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

b)

d)

e)

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria

profissional;
b) O Plano de Mao-de-Obra cumpre uma
das seguintes premissas: Categorias

profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgio entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Maio-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria

profissional;
b) O Plano de Mao-de-Obra cumpre duas
das seguintes premissas: Categorias

profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes  categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgio entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Mio-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria

profissional;
b) O Plano de Mio-de-Obra cumpre trés
das seguintes premissas: Categorias

profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgdo entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria

profissional;
b) O Plano de Mao-de-Obra cumpre todas
as seguintes premissas: Categorias

profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgdo entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Equipamentos identifica a
carga mensal de equipamento por tipo de
equipamento;

O Plano de Equipamentos cumpre todas
as seguintes premissas: Equipamento
adequado aos trabalhos previstos e
condicionalismos locais; Equipamento em
numero suficiente para a execugdo das
atividades previstas no plano de trabalhos
no prazo previsto;

c) O plano de equipamentos é apresentado
por atividades, com definicio de
quantidades e tipos de equipamento;

O plano de equipamento é apresentado
em concordancia com o plano de mao-de-
obra.

b)

d)
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3. METODOLOGIA PARA A AVALIAGCAO DO FATOR “PRECO”

A escala de pontuagao para a avaliagao parcial do fator A. (Preco), que sera entre 0 e 10, sera
atribuida pela aplicagao da seguinte expressao matematica:

Pontuagdo(proposta iy = 10 — 1,2142656789 x 10740 x v,/

em que:

Pontuagao proposta i € a pontuagao a atribuir a Proposta i no fator Preco, com um maximo
de 10 pontos;

Vi ¢ o valor da Proposta i.

Para a avaliacdo deste fator, serao analisados os documentos apresentados nas propostas dos
Concorrentes constantes da alinea c) do n.° 6.1 do Programa do Procedimento.
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ANEXO V. MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

(a que se refere o n.”° 21.2)

Buros:.....ccccoeeeeveureunenees €

Vai..................residente (ou com escritério) em ..., na ..., depositar na ... (sede, filial, agéncia ou
delegagao) da ...... (instituicdo) a quantia de ......... (por extenso em moeda corrente) (em
dinheiro ou representada por) ........, como caugao exigida para a “Empreitada de

Concecdo-Construcdo do Sistema de Tratamento Complementar para a
Reciclagem de Aguas Residuais da Fabrica de Agua de Beirolas” para os efeitos do n.°
| do artigo 88.° do CCP. Este depésito fica a ordem de Aguas do Tejo Atlantico, S.A., a quem
deve ser remetido o respetivo conhecimento.
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ANEXO VI. MODELO DE GARANTIA BANCARIA

(a que se refere o n.” 21.2)

O Banco ....., com sede em ......, matriculado na Conservatoria do Registo Comercial
de.nnnnn. , com o capital social de ........., presta a favor de Aguas do Tejo Atlantico, S.A.,
garantia autébnoma, a primeira solicitagao, no valor de ....., correspondente a ...... (percentagem),
destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigagdes que .............. (Empresa
Adjudicataria) assumira no contrato que com ela a Aguas do Tejo Atlintico, S.A. vai
outorgar e que tem por objeto a “Empreitada de Concecdo-Construcdo do Sistema de
Tratamento Complementar para a Reciclagem de Aguas Residuais da Fabrica de
Agua de Beirolas”, regulado nos termos da legislagio aplicavel.

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia & primeira solicitacio da Aguas do Tejo Atlantico,
S.A. sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio
quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com o cumprimento
das obrigagoes que ............. (Empresa Adjudicataria) assume com a celebracao do respetivo
contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao pedido, findo o qual, sem que o pagamento
seja realizado, contar-se-ao juros moratorios a taxa mais elevada praticada pelo Banco para as
operagoes ativas, sem prejuizo da execugao imediata da divida assumida por este.

A presente garantia bancdria autbnoma nao pode em qualquer circunstincia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingao, nos termos previstos na legislagao aplicavel.
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ANEXO VII. MODELO DE SEGURO-CAUGAO A PRIMEIRA SOLICITAGAO

(a que se refere o n.” 21.2)

A companhia de seguros ......, com sede em ....., matriculada na Conservatéria do Registo
Comercial de ....., com o capital social de........., presta a favor de Aguas do Tejo Atlantico,
S.A., e a0 abrigo de contrato de seguro-caugao celebrado com ...... (tomador do seguro), garantia
a primeira solicitagdo, no valor de ..........., correspondente a ...... (percentagem), destinada a
garantir o bom e integral cumprimento das obrigagdes que.............. (empresa adjudicataria)
assumira no contrato que com ela a Aguas do Tejo Atlantico, S.A. vai outorgar e que tem
por objeto a “Empreitada de Concecdo-Construcdo do Sistema de Tratamento
Complementar para a Reciclagem de Aguas Residuais da Fabrica de Agua de
Beirolas”, regulado nos termos da legislagao aplicavel (Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de janeiro
e suas posteriores alteracoes e republicagoes).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a primeira
solicitacio da Aguas do Tejo Atlantico, S.A. sem que esta tenha de justificar o pedido e sem
que o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o
contrato atras identificado ou com o cumprimento das obrigagées que ........ (Empresa
Adjudicataria) assume com a celebragiao do respetivo contrato.

A companhia de seguros nio pode opor a Aguas do Tejo Atlantico, S.A. quaisquer excecdes
relativas ao contrato de seguro caugao celebrado entre esta e o tomador do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitagao, ndo pode em qualquer circunstincia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingao ou cancelamento, nos termos previstos na
legislagao aplicavel
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ANEXO VIIl. MODELO DE DECLARAGAO DE FORNECIMENTO DAS
PECAS DE RESERVA

(a que se refere a alinea f) do n.” 6.1)

A lista das pegas de reserva propostas devera ser apresentada de acordo com a tabela abaixo
indicada:

Equipamento

Posicdo | (nome e referéncia | Designagdo da | Quantidade | Fornecedor da | Codigo da pega Preco Prazo de
da LPU da Folha de peca de reserva da peca peca do fornecedor 5
caracteristicas)
Sem prejuizo das pegas de reserva agora descriminadas, F.......ccccooeovenrcnecnecnne. (denominagdo social e

sede da empresa concorrente ou de cada uma das empresas do agrupamento concorrente), concorrente
a “Empreitada de Concecdo-Construcdo do Sistema de Tratamento Complementar
para a Reciclagem de Aguas Residuais da Fabrica de Agua de Beirolas”, declara, sob
compromisso de honra, que fornecera todas as pegas de reserva necessarias para o correto e
ininterrupto funcionamento durante o periodo de “Arranque” da sua responsabilidade e um
periodo adicional de 2 (Dois) anos contados da data da Recegao Proviséria, da ETAR de acordo
com as declaragbes dos respetivos fabricantes.

Nos termos da clausula 28.1.3 do Caderno de Encargos, em caso de adjudicagdo e na fase de
“Procura” dos equipamentos, o Adjudicatario apresentara as declaragoes dos fabricantes de cada
um dos equipamentos a fornecer, com descriminagao do tipo e quantidade de pegas necessarias,
por equipamento, para o periodo de funcionamento acima fixado.
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ANEXO IX. MODELOS DE FOLHAS DE CARACTERISTICAS DO
EQUIPAMENTO

(a que se refere a alinea g) do n.” 6.1)

NOTAS IMPORTANTES

I. O conteldo do tomo das Caracteristicas Técnicas do Equipamento a Fornecer e a Montar
sera constituido por Folhas de Caracteristicas de acordo com o modelo genérico e os
modelos de aplicagao em Apéndice. As informagoes requeridas em cada uma das Folhas de
Caracteristicas nao sao limitativas, podendo ser adicionadas outras que os concorrentes

julguem convenientes para uma boa apreciagao técnica das propostas, em particular catilogos,
graficos e esquemas.

2. As Folhas de Caracteristicas serao preenchidas em conformidade e organizadas e agrupadas
pelas Posi¢oes da Lista de Pregos Unitarios e Quantidades a que respeitam, devendo

entender-se que cada Folha de Caracteristicas estara associada a uma, e uma so, dessas
Posicoes.

3. As Folhas de Caracteristicas do Equipamento de que nao se disponha de modelos de aplicagao

em apéndice, serio elaboradas pelos concorrentes de forma a se caracterizar detalhadamente
as caracteristicas técnicas do mesmo.
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ANEXO X. MODELO DE DECLARAGAO DE GARANTIAS

(a que se refere a alinea j) do n.” 6.1)

Frccnn, (denominagdo social e sede da empresa concorrente ou de cada uma das empresas
do agrupamento concorrente), concorrente 3 “Empreitada de Concecdo-Construcdo do
Sistema de Tratamento Complementar para a Reciclagem de Aguas Residuais da
Fabrica de Agua de Beirolas”, declara que garante:

l. O grau de depuragao exigido na clausula 12.1.1 do Caderno de Encargos para a agua
tratada a reutilizar sera cumprido, ao caudal nominal de dimensionamento do sistema de
tratamento e, ainda, até metade do caudal nominal de dimensionamento do sistema de
tratamento, em amostra instantanea recolhida a saida do sistema de tratamento
complementar para produgao de agua para reutilizagdo. A metodologia a seguir para a
verificagdo deste requisito encontra-se descrita na clausula 43.4.3 do Caderno de
Encargos.

2. O consumo maximo especifico de energia no sistema de tratamento por membranas,
expresso em kWh/m3 de dgua residual tratada, sera de ... (indicar). A metodologia a seguir
para a verificacdo deste requisito encontra-se descrita na clausula 43.4.4 do Caderno de

Encargos.
3. O consumo especifico maximo de reagentes utilizados no sistema de limpeza das
membranas, expresso em kg/m3 de agua residual tratada, sera de ... (indicar,

discriminando cada um dos reagentes a utilizar), ao caudal nominal de
dimensionamento do sistema de tratamento. A metodologia a seguir para a verificagao
deste requisito encontra-se descrita na clausula 43.4.5 do Caderno de Encargos.

4. Dara cumprimento aos requisitos de qualidade, higiene, seguranga e ambiente de acordo
com as normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000
(ou equivalentes).

Mais declara que aceita sem restricdes as medidas que o Dono da Obra, em conformidade com
as clausulas 13 e 43.4 do Caderno de Encargos, entenda aplicar se as garantias nao forem
verificadas.

Data:

Assinatura:
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ANEXO XI. MODELO DE ACORDO-PROMESSA DE CONSTITUICAO

a que se refere a alinea o o n. .
q f Ii do n.° 6.1

F, (indicagao das empresas signatarias e sedes) apds terem tomado
completo conhecimento das condi¢oes estabelecidas no Programa do Procedimento para a
“Empreitada de Conceg¢do-Construcdo do Sistema de Tratamento Complementar
para a Reciclagem de Aguas Residuais da Fabrica de Agua de Beirolas” e nos termos
da alinea o) do n.° 6.1 do Programa do Procedimento, desde ja formalizam a intengao de, em caso
de adjudicagao, se constituirem em (indicar a figura juridica adotada)
@

A participagao qualitativa de cada empresa € a que se discrimina:

As empresas associadas declaram que a EMPresa ......ccncnneeneeneene representara a
ASSOCIACA0 PEIrANLE A ..cecevrcuecmrerecrnesemesresenseesesensenne (designagao da empresa que langou o concurso)
devendo toda a correspondéncia ser enviada Para ... . (indicar

endereco, telefone e fax).

As empresas associadas assumem perante o Dono da Obra. responsabilidade solidaria passiva,
desde ja, quanto a apresentagao da proposta, mantendo-a no caso de adjudicagao.

(As empresas associadas responderido, ainda em responsabilidade solidaria passiva, com o
Agrupamento Complementar de Empresas, no cumprimento do contrato de empreitada caso seja
este o Adjudicatario) ®

As empresas associadas aceitam a exigéncia de autorizagio prévia dada pela ...
(designagao da empresa que langou o concurso) a qualquer alteragao na composicao da associagao,
sob pena de exclusao do Programa do Procedimento.

Data

Assinaturas

(a) - No caso de a associacdo adotar alguma designacdo especial, acrescentar: “adotando o agrupamento a seguinte
designagdo especial: ” (em maitsculas).

(b) - S6 no caso de a modalidade adotada ser a do ACE.
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ANEXO XII. ELEMENTOS TECNICOS A APRESENTAR COM A

PROPOSTA
(a que se referem as alineas h) e i) do n.° 6.1)

I. PROJETO

O Projeto Base, correspondente a Proposta Base a apresentar pelo Concorrente devera ser
composto pelas seguintes partes:

Memoria Descritiva e Justificativa

Pecas Desenhadas

A Memodria Descritiva e Justificativa devera contemplar, no minimo, as seguintes informagoes:

Descrigao do funcionamento e de todo o equipamento associado;
Vantagens do sistema proposto;

Numero de médulos e nimero de membranas por modulo;

Caudal unitario tratado por membrana e por médulo;

Didmetro nominal da malha filtrante;

Area unitaria de cada membrana e area total ocupada pelos médulos;
Material das membranas;

Material dos restantes componentes do sistema;

Descricao do sistema de controlo do funcionamento das membranas;
Duragao dos ciclos de filtragao e de lavagem;

Descrigao do sistema de limpeza mecanica (contralavagem com agua e/ou ar + agua),
incluindo indicagdo dos caudais de limpeza (por membrana e por hora), das cargas
hidraulicas de contralavagem, duragao e periodicidade dos ciclos de limpeza;

Descrigao do sistema limpeza quimica de manutengao e de recuperagao (limpezas tipo
“CIP”), incluindo indicagao das dosagens de reagentes, duragao e periodicidade dos ciclos
de limpeza;

Eficiéncia das limpezas de manutencao e das limpezas do tipo “CIP”;
Necessidades de pos-tratamento das aguas de lavagem;
Taxa de recuperagao de agua;

Carga hidraulica, em L/(m%h), para o caudal nominal, em fungio do tempo de
funcionamento;

Diferencial de pressao das membranas (TMP) em condigoes de arranque, até a lavagem e
maximo das membranas;

Pressao maxima de operagao até 20°C;
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e Pressiao maxima durante os ciclos de limpeza;
e Taxa de colmatagao para as diversas condi¢oes de funcionamento;

e Caracterizagao da instrumentagao de controlo e gestao das membranas e equipamentos
de alimentacao e limpeza associados;

e Descricao do sistema de PLC para controlo e gestao das membranas e equipamentos de
alimentagao e limpeza associados;

e Eficiencia de reducio logaritmica de coliformes fecais, em situagbes de operagio
equiparaveis as do presente concurso, sendo relevante a apresentacio de referéncias e
declaragoes de entidades independentes;

e Eficiéncia de redugio logaritmica de virus, em situagdes de operagdo equiparaveis as do
presente concurso, sendo relevante a apresentacio de referéncias e declaragcoes de
entidades independentes;

e Garantia de idade das membranas, incluindo, os custos de reparagio por membrana, ou
por fibra, tempos expectaveis de substituicio por unidade.

e Limites operacionais das membranas em caso de se ultrapassar a carga de CBO:s afluente;
e Limites operacionais das membranas em caso de se ultrapassar a carga de SST afluente;

e Descritivo de funcionamento previsto para o sistema de membranas e adugido aos trés
destinos de agua reutilizada: rede de agua de servigo interna, rede de agua para enchimento
de camioes cisterna e reservatorio para rede externa.

As Pegas Desenhadas deverao incluir, no minimo, as seguintes:

e Planta de implantagao do contentor no local previsto da FA de Beirolas;

e Planta de implantagao do equipamento que integra o sistema de membranas, incluindo
circuitos hidraulicos de ligagao do efluente tratado a montante do sistema, circuitos de
bypass, circuitos de descarga de permeado e de descarga das aguas de lavagem e sua ligagao
a atual FA;

e Plantas e cortes representativos dos equipamentos a instalar;

e Esquemas elétricos unifilares de ligagdo do QE local ao PT4 da FA.

2. CUSTOS DE EXPLORAGCAO

Os custos de exploracao a apresentar, para a solugao adotada no Projeto Base do concorrente,
deverao ter em conta as seguintes parcelas:

- Encargos com energia;

- Encargos com reagentes.

Encargos com energia

O célculo dos encargos energéticos da solugao de tratamento complementar para produgao de
agua residual tratada para reutilizagio devera ser justificado pela apresentagio de uma lista dos
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consumidores, com indicagdo de quantidades (em funcionamento e reserva), poténcias instaladas,
poténcias absorvidas, rendimentos dos motores, poténcia absorvida a rede e respetivo tempo
médio de funcionamento diario, de acordo com um quadro devidamente preenchido que devera
ser apresentado pelos concorrentes nas suas propostas.

Devera ser tido em conta um custo de energia constante e igual a 0,10 €/kWh.

Os consumos de energia a inserir no quadro mencionado devem ser coerentes com o
dimensionamento da solucao proposta e com a declara¢ao de garantias do concorrente conforme
modelo do ANEXO X., devendo, para tal, ser também apresentados os consumos nas condigoes
referidas no n.° 2 do referido anexo (kVWWh/m3, em fungao do caudal médio diario previsto), para
além das condi¢oes suprarreferidas e, ainda, com estimativa dos custos médios mensais de energia
(€/més).

Encargos com reagentes

Para a estimativa dos encargos com reagentes deverao ser utilizados os seguintes precos unitarios:

Reagente Custo
Hipoclorito de sédio, 10-12,5% 0,15 €/kg
Acido citrico, 100% 1,50 €/kg
Hidroxido de sédio, 25-30% 0,18 €/kg
Acido cloridrico, 25% 0,20 €/kg

No caso de os Concorrentes apresentarem solugoes nas quais utilizem outros reagentes deverao
indicar qual o prego unitario utilizado para o calculo dos encargos com os correspondentes custos.

Os Concorrentes deverao apresentar um quadro com a estimativa dos consumos didrios e
mensais dos reagentes a utilizar na solugao de tratamento complementar para producao de agua
residual tratada para reutilizagdio por si proposta, bem como do consumo especifico desses
reagentes (kg/m3), em fungao do caudal médio diario previsto e, ainda, com estimativa dos custos
médios mensais de cada um dos reagentes (€/més).

Os consumos de cada reagente a inserir no quadro mencionado devem ser coerentes com o
dimensionamento da solugao proposta e com a declaracao de garantias do concorrente conforme
modelo do ANEXO X., devendo, para tal, ser também apresentados os consumos nas condigoes
referidas no n.° 3 do referido anexo (Litros/m3), em fungao do caudal médio diario previsto, para
além das condiges suprarreferidas e, ainda, com estimativa dos custos médios mensais de
reagentes (€/més).

Custos globais de exploracao

Serao calculados os custos médios mensais de exploragao da solugao de reutilizagao proposta.
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ANEXO XIIl. MODELO DE DECLARAGCAO DE COMPROMISSO DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO SISTEMA DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL

(a que se refere a alinea k) do n.° 6.1)

[Nome da Empresa], com sede em [localizagao da sede], pessoa colectiva n.° [nimero], neste acto
representada por [designacao dos representantes], declara que no ambito da sua actividade:

e Cumprira as disposigoes legais e regulamentares, bem como as demais disposi¢oes
impostas pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A., nos termos do “Manual de Fornecedores
- Requisitos de fornecimento” e do proprio Sistema de Responsabilidade Empresarial
em vigor, sendo por sua conta os encargos que de tal resultem;

e Disponibilizara a informagao e os registos necessarios a verificagdo do cumprimento do
estabelecido no ponto anterior;

¢ Disponibilizar-se-a para ser auditado pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A., num quadro de
verificacdo de conformidade com os requisitos instituidos pela empresa no ambito do
sistema de gestdo de responsabilidade empresarial. As auditorias a realizar inserem-se na
perspetiva dos referenciais normativos NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OSHAS
I8001/NP 4397 no que respeita ao controlo de fornecedores (e subcontratados) e
incidirio apenas sobre os aspetos relacionados com a prestacio de servicos a Aguas do
Tejo Atlantico, S.A..

[Local] , [data]

ASSINATURA(S) — IDENTIFICADA(S)
(PAPEL TIBRADO DA EMPRESA ADJUDICATARIA)

Programa do Procedimento.
Empreitada de Concecdo-Construcido do Sistema de Tratamento Complementar para a Reciclagem de
Aguas Residuais da Fabrica de Agua de Beirolas 45



0\ AGUASoo
\fy TEJO ATLANTICO

Grupo Aguas de Portugal

ANEXO XIV. MODELO DE LISTA DE PRECOS UNITARIOS (LPU)

(a que se refere a alinea c) do n.°6.1)

Fornecimentos Diversos

PRECOS PRECOS

POSICAO DESIGNACAO QUANT. | UN. i
UNITARIOS | GLOBAIS
DOl Elaboragao do Projecto de Execugiao | vg
D02 Elaboragdo das Telas Finais 3 con;.
D03 Montagem e desmontagem do estaleiro | vg
D04 Manutenc¢io do estaleiro | vg

Elaboragdo do Plano de Seguranga e Salde e
D05 | vg
Plano de Gestio Ambiental em Obra

Elaboragido do Manual de Operagio e

D06 - | vg
Manutengao

D07 Formagio do Pessoal de Exploragio | vg
Coordenagio Técnica no Periodo de Pré-

D08 | vg
Arranque

Reagentes no periodo de Pré-Arranque, cf.
D09 | vg
clausula 43.5.2 do Caderno de Encargos

Fornecimento e montagem, em locais a

acordar com o Dono da Obra, de | conjunto
(2 unidades) de painéis publicitarios com as .
DI0 ] . o 2 unid.
dimensdes minimas de 1.5 m x 2,0 m, a cores,

cujas “maquetes” serdo executadas de acordo

com o Dono da Obra.

Execuc¢do da Construcio Civil

PRECOS

POSICAO DESIGNACAO QUANT. | UN. i
UNITARIOS

PRECOS GLOBAIS

Desmatagio e limpeza do terreno na zona dos
orgios/ equipamentos a instalar, incluindo
CC-01 remogao e transporte a destino final autorizado
(se aplicavel) (inclui drenagens, quando necessarias).
(descrigdo, medi¢es e pregos unitdrios e prego

global do conjunto da posigdo).

Trabalhos de construgao civil de apoio a
instalagdo do contentor maritimo, incluindo
drenagem do local de assentamenti do
CC-02
contentor

(descri¢do, medigdes e respectivos pregos unitdrios)
(indicagdo do preco global de do conjunto da
posicdo)

Trabalhos de construgio civil de apoio a

montagem das canalizagdes e equipamentos
CC-03 relativos as instalagdes eléctricas.
(descricdo, medicdes e respectivos pregos unitdrios)

(indicagdo do preco global de do conjunto da

posicdo)
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POSICAO

DESIGNACAO

QUANT.

UN.

PREGCOS UNITARIOS

FORNECIMENTO

MONTAGEM

PRECOS GLOBAIS

EQ-0I

Fornecimento e montagem do microfiltro de malha
igual ou inferior a 50 pm a integrar a montante do
sistema de membranas para preparagio de dgua
residual a reutilizar, conforme descrito no capitulo
4.1 do Anexo VIl do Caderno de Encargos

e acessorios e

(equip P pregos
unitdrios)
(indicagdo do preco global de fornecimento e

montagem do conjunto da posi¢do)

EQ-02

Fornecimento e montagem do equipamento do
sistema de membranas para preparagio de dgua
residual a reutilizar, conforme descrito no capitulo

4.2 do Anexo VIl do Caderno de Encargos

e acessorios e

(equip P pregos
unitdrios)
(indicagdo do preco global de fornecimento e

montagem do conjunto da posi¢do)

EQ-03

Fornecimento e montagem do contentor para
instalagdo do sistema de membranas para
preparagio de agua residual a reutilizar, conforme
descrito no capitulo 4.1 do Anexo VIl do Caderno

de Encargos

(equij € acessorios e resp. precos
unitdrios)
(indicagdo do preco global de

montagem do conjunto da posicdo)

fornecimento e

EQ-04

Forneci e do

o para
armazenamento e injegdo de hipoclorito de sédio,
conforme descrito no capitulo 4.1 do Anexo VIl do

Caderno de Encargos

(equip € acessorios e resp pregos
unitdrios)
(indicagdo do preco global de

montagem do conjunto da posicdo)

fornecimento e

EQ-05

Fornecimento de um conjunto de pegas de reserva

(pegas a fornecer e respetivos precos unitdrios)
(indicagdo do prego global de fornecimento do conjunto

da posicdo)
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Instalagdes Eléctricas, Instrumenta¢io e Automacgio

e P PREGCOS UNITARIOS
POSICAO DESIGNACAO QUANT. UN. PRECOS GLOBAIS
FORNECIMENTO MONTAGEM

Fornecimento e montagem do quadro eléctrico e
sua ligagdo ao PT4, conforme estabelecido no
capitulo 7.1 do Anexo VIl do Caderno de Encargos
IE-01 (equipamentos e acessérios e respectivos precos
unitdrios)

(indicagdio do preco global de fornecimento e

montagem do conjunto da posicdo)

Fornecimento e montagem dos cabos elétricos de
ligagdo entre quadros e equipamentos, conforme
estabelecido no capitulo 7.2 do Anexo VIl do
Caderno de Encargos

1E-02 i o .
(equipamentos e acessorios e respectivos pregos
unitdrios)

(descricdo, medicGes e precos unitdrios por tipos de

materiais e preco global do conjunto da posicdo)

Fornecimento e montagem dos circuitos de
tomadas e iluminagdo exterior e interior no
contentor de instalagio dos sistema de
membranas, conforme estabelecido no capitulo 7.3
1E-03 do Anexo VI do Caderno de Encargos

(equipamentos e acessérios e respectivos precos

)

(descrigdo, medigbes e pregos unitdrios por tipos de

materiais e preco global do conjunto da posi¢do)

Fornecimento e montagem de autémato para
controlo do sistema de membranas, conforme
estabelecido no capitulo 8 do Anexo VIl do
Caderno de Encargos

1E-04
(equipamentos e acessérios e respectivos pregos
unitdrios)

(descricdo, medicdes e pregos unitdrios por tipos de

materiais e preco global do conjunto da posicdo)

Fornecimento e montagem de caudalimetro
eletromagnético DN 300, conforme descrito no
capitulo 4.1 do Anexo VIl do Caderno de Encargos
IE-05

(equip e acessorios e respetivos pregos
unitdrios)
(indicagdo do preco global de fornecimento e

montagem do conjunto da posicdo)

Fornecimento e montagem do equipamento de
instrumentagdo e medida a instalar, previsto no
capitulo 4.5 do Anexo VIl do Caderno de Encargos
IE-06 (equipamentos e acessérios e respectivos precos
unitdrios)

(indicagdo do preco global de fornecimento e

montagem do conjunto da posicdo)

Periodo de "Arranque"

PRECOS

POSICAO DESIGNACAO QUANT. | UN. ;
UNITARIOS

PRECOS GLOBAIS

AROI Coordenagao Técnica no Periodo de Arranque | unid.

AR02 Controlo analitico no periodo de Arranque | unid.

Reagentes no periodo de Arranque, cf. clausula
ARO03 | unid.
43.5.2 do Caderno de Encargos
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