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CADERNO DE ENCARGOS
CLAUSULAS GERAIS
1. DISPOSICOES GERAIS.
1.1. Disposicdes e cldusulas por que se rege a empreitada.

1.1.1. Na execucio dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestacdo dos
servigcos que nela se incluem observar-se-3o:

a) As cldusulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte
integrante;

b) O Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, que procede a nona alteracdo ao Cédigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, doravante “CCP”.

c) O Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) O Decreto n.2 41821, de 11 de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranca no Trabalho da
Construcao Civil);

e) O Decreto n.2 46427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instalagdes Provisorias
Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

f) A restante legislagio aplicivel, nomeadamente a que respeita a constru¢do, a revisdo de
precos, as instalacdes do pessoal, a seguranga social, ao desemprego, a higiene, seguranga,
prevenc¢ido e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros.

g) Asregras da arte.

1.1.2. Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da cldusula 1.1.1, consideram-se integrados no contrato,

este caderno de encargos (incluindo as especificagbes técnicas constantes das Clausulas Especiais,

o projeto de execucdo e ao anuncio), os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de

encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissbes tenham sido

expressamente aceites pela Camara Municipal de Guimaraes nos termos do disposto no artigo 502

do CCP, os esclarecimentos e as retificagdes relativas ao presente caderno de encargos, a proposta

do empreiteiro, os esclarecimentos sobre a mesma prestados pelo empreiteiro e, bem assim,

todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou neste caderno de
encargos.

1.1.3. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c) e e) da cldusula 1.1.1 serao

observados em todas as suas disposicdes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido

alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante. IL
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1.2. Regulamentos e outros documentos normativos.

1.2.1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos,
fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em
vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

1.2.2. A fiscalizagdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacdo do
cumprimento das disposi¢cdes regulamentares e normativas aplicéveis.

1.3. Regras de interpretacdo dos documentos que regem a empreitada:

1.3.1. As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram
integrados no contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretagdo,
resolver-se-do através da seguinte ordem, decrescente de prevaléncia:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.2 do
mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar;

c) Os esclarecimentos e as retificages relativas ao presente caderno de encargos;

d) O presente caderno de encargos;

e) O projeto;

f) A proposta do empreiteiro;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

1.3.2. Em caso de conflito entre o caderno de encargos e o projeto, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o
que respeita a defini¢do da propria obra.

1.3.3. Se no projeto existirem divergéncias entre as varias pegas e ndo for possivel soluciona-las pelas
regras gerais de interpretagao, resolver-se-do nos seguintes termos:

a) As pecas desenhadas prevalecerio sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

L,
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b) As folhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecerdo sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50° do CCP;

c¢) Em tudo o mais prevalecera o que constar da memdria descritiva e restantes pecas do
projeto.

1.4. Esclarecimento de dividas na interpretacio dos documentos que regem a empreitada:

1.4.1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor da Fiscalizagdo da obra antes de se iniciar a
execugio do trabalho sobre o qual elas recaiam. No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s
o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito, devera o empreiteiro submeté-las
imediatamente ao Diretor da Fiscalizaco, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentacdo antes do inicio daquela execugao.

1.4.2. A falta de cumprimento do disposto na cldusula anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacio que porventura haja feito, incluindo a demolicdo
e reconstrucio das partes da obra em que o erro se tenha refletido, incluindo trabalhos
complementares.

1.5. Projeto.

1.5.1. O projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

1.5.2. Aelaboracdo do projeto de execucio obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP.

1.5.3. Competira ao empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do
projeto a que se refere o disposto em 4.2, bem como dos desenhos correspondentes as
alteracdes surgidas no decorrer da obra e que sejam admissiveis nos termos deste caderno de
encargos e do CCP.

1.5.4. Os elementos do projeto que ndo tenham sido patenteados no concurso deverdo ser submetidos
3 aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que deverao possuir pa-
ra o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e profissionais.

1.5.5. Concluidos os trabalhos, o empreiteiro devera entregar ao dono da obra uma colecdo atualizada
de todos estes desenhos, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel e

inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Ly
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1.6.1. A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente executor,
sera sempre do empreiteiro e s6 dele, salvo no caso de cessdo parcial da posicdo contratual
devidamente autorizada.

1.6.2. Carece de autorizagdo prévia e escrita por parte do dono da obra, qualquer cessdo a terceiros,
seja a que titulo for, de créditos que o empreiteiro venha a ter direito no dmbito da execu¢do do
contrato de empreitada.

1.6.3. Sem prejuizo do disposto em 1.6.4 e 1.6.5, podera ser realizada parte da obra por subempreitada,
nos termos e condi¢des estabelecidas no artigo 383.2 a 386, do CCP, desde que o subempreiteiro
seja detentor de alvara concedido pelo Instituto da Construgdo e do Imobilidrio, I.P., contendo as
habilitagdes da categoria, subcategoria e classe legalmente exigidas face a natureza e valor dos
trabalhos que execute, ou titulo de registo ou declaragdo emitida pelo mesmo Instituto,
comprovativas de que pode executar as prestagdes objeto do contrato a celebrar, por preencher
os requisitos que lhes permitam ser titular de um alvara ou de um titulo de registo contendo as
habilitagdes adequadas a execucao da obra a realizar.

1.6.4. As subempreitadas que figurem no contrato serdo realizadas nas condi¢es nele previstas e de
acordo com o disposto nos artigos 318.2 e 383.2 do CCP.

1.6.5. Sempre que nos termos do disposto em 1.6.3, seja exigida a posse de alvard, devera o
empreiteiro fazer prova da titularidade da respetiva habilitacdo e capacidades técnicas exigidas,
para efeitos de decisio sobre a autorizagio do recurso a novos subempreiteiros ou da
substituicdo dos indicados no contrato.

1.6.6. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execu¢do quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacio envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigag6es
emergentes do contrato. [Ou, nos casos previstos no n.2 2 do artigo 385.2 do CCP:] A
subcontratag¢do na fase de execugdo estd sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da
verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram
exigidos ao empreiteiro na fase de formagdo do contrato, aplicando -se, com as necessarias
adaptacdes, o disposto nos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

1.6.7. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito, a elaborar nos termos do artigo 384.2

do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
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1.6.8. Nos termos do n2. 3 do artigo 385.2 do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias ap6s a
celebragio de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

1.6.9. O empreiteiro tomard as providéncias indicadas pela fiscalizagdo por forma a que esta, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

1.6.10. A violacdo do disposto nesta cldusula confere ao dono da obra o direito de resolver o contrato,
por incumprimento contratual grave, por parte do empreiteiro.

1.6.11. Sem prejuizo do empreiteiro ser o tnico responsavel perante o dono da obra, o0 mesmo esta
obrigado a exigir aos subempreiteiros o estrito cumprimento do estabelecido no presente
caderno de encargos, designadamente no que se refere a toda a legislagdo aplicdvel ao pessoal
ao seu servico, a seguranga, higiene e saude e a qualidade.

1.6.12. O dono da obra ndo responde, em caso algum, por qualquer divida do empreiteiro, perante os
subempreiteiros.

1.7. Execucio simultinea de outros trabalhos no local da obra.

1.7.1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo in-
cluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

1.7.2.  Os trabathos referidos na clausula anterior serdo executados em colaboragdo com a fiscalizagdo,
de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros prejuizos.

1.7.3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realiza¢gio simultinea dos trabalhos a que se refere a clausula 1.7.1,
devera apresentar a sua reclamacio no prazo de cinco dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

1.7.4. Nos casos da cldusula 1.7.3, o empreiteiro tera direito:

a) A prorrogagio do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso porventura
verificado na realizacio da obra em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do
ritmo de execugdo dos trabalhos;

b) A indemnizagio dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

1.8. Atos e direitos de terceiros. /L
}
*
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1.8.1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, devera comunicar de imediato e no prazo maximo de quarenta e oito
horas, por escrito, a fiscalizacdo, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
que estejam ao seu alcance.

1.8.2. Se os trabalhos a executar na obra forem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbaces a um
servigo de utilidade ptblica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunicara,
antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto a fiscalizagdo, para que
esta possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou
exploradora daquele servico, sem que tal implique diminuicdo ou exoneracao da

responsabilidade do empreiteiro.

1.9. Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados.

1.9.1. Serdo inteiramente de conta do empreiteiro os encargos e responsabilidade decorrentes da
utilizagdo na execug¢do da empreitada de materiais, de elementos de constru¢ao ou de processos
de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e
outros direitos de propriedade industrial.

1.9.2. Se o dono da obra vier a ser demandado por ter sido infringido na execu¢do dos trabalhos
qualquer dos direitos mencionados na cldusula anterior, o empreiteiro indemniza-lo-a de todas as
despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.

1.9.3. O disposto nas clausulas 1.9.1 e 1.9.2 ndo é, todavia, aplicivel a materiais e a elementos ou
processos de construcio definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indis-
pensivel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a
existéncia de tais direitos.

1.9.4. No caso previsto na cldusula anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizacdo, por

ele consultada, o notifique por escrito de que o pode fazer.

1.10. Outros encargos do empreiteiro.
1.10.1. Sem prejuizo do previsto noutras disposicdes do presente caderno de encargos, do programa de

procedimento e do CCP, correrdo por conta do empreiteiro, nomeadamente, os seguintes

encargos: /L
J
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a) A obtengdo junto das entidades publicas e/ou concessiondrias de servicos publicos das
autorizacBes, aprovagdes, licengas ou declaragdes legalmente necessarias para o integral
cumprimento do contrato;

b) As vedagdes de obras e outras vedagbes e as obras provisérias ou para manutencdo do
traifego em arruamentos ou vias rodovidrias interrompidas ou restabelecimento de
itinerarios provisérios, incluindo a adaptagdo e conservagdo dos respetivos pavimentos, bem
como a adequada sinalizagdo de acordo com a regulamentacdo em vigor;

c) Asdespesas relacionadas com a implementacdo do Sistema de Gestao da Seguranca, Higiene
e Satde no Trabalho, bem como os sistemas de informagdo e sinalizagdo relacionados com
tal Sistema;

d) Os custos de manutencdo dos escritérios de seu uso exclusivo, bem como os custos
decorrentes da utiliza¢do das redes de agua, esgotos, eletricidade e das linhas de telefone;

e) Todas as limpezas finais da obra, que deverdo ser realizadas antes da rececdo provisdria da
mesma.

f) O fornecimento e colocacdo de placa de obra, com as dimensbes 2 x 3 m?, conforme
pormenor a ser entregue no inicio da empreitada, cujo preco devera estar incluido no artigo
referente ao Estaleiro,

1.10.2. Situagdes de Responsabilidade Extra-Contratual e Contratual do Empreiteiro.

a) E da responsabilidade do Empreiteiro a reparagdo e a indemnizagao de todos os prejuizos
que, por motivos imputiveis ao Empreiteiro e que ndo resultem da prdpria natureza ou
concecio da obra, sejam sofridos pela CAMARA MUNICIPAL DE GUIMARAES, seus agentes
ou por terceiros, até a rececio definitiva dos trabalhos, em consequéncia nomeadamente
do modo de execugdo destes Gltimos, da atuagdo do pessoal do Empreiteiro ou dos seus
Subempreiteiros, fornecedores ou qualquer pessoa ou entidade a cuja colaboragdo o
Empreiteiro recorrer, do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,
materiais, elementos de construgao ou equipamentos;

b) Sdo da responsabilidade do Empreiteiro os prejuizos causados aos operadores ou outros
Empreiteiros a executar trabalhos para o Dono da Obra, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, nomeadamente decorrentes do incumprimento do Programa de Trabalhos;

¢) O Empreiteiro responderd, nos termos da lei geral e do que vier a estabelecer o contrato,
por quaisquer danos causados no exercicio das atividades que constituem o objeto da

empreitada, pela culpa ou pelo risco; 4
l
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d) O Empreiteiro respondera, ainda, nos termos em que o comitente responde pelos atos de
comissario pelos prejuizos causados por terceiros contratados no ambito das atividades
compreendidas na empreitada;

e) Constituira especial dever do Empreiteiro promover e exigir a qualquer entidade com
quem venha a contratar, que promova as medidas necessarias para salvaguarda da
integridade fisica do publico e do pessoal afeto a empreitada, devendo ainda cumprir e
zelar pelo cumprimento dos regulamentos de higiene e seguranga em vigor em cada
momento;

f) O Empreiteiro serd o Unico responsivel pelo desgaste ou deterioracdo dos itinerdrios
publicos que utilizar para a execugdo da empreitada, competindo-lhe, se for o caso, efetuar
a limpeza, reparagio ou manutengio dos referidos itinerarios, efou responder perante
quaisquer entidades reclamantes quanto a estas matérias.

g) O Empreiteiro sera o Gnico responsavel pelas indemnizagbes devidas por todos os
acidentes ou danos acontecidos na obra objeto da empreitada, durante a sua fase de
execugdo, a qual se conclui com a recegdo proviséria da totalidade dos trabalhos.

h) O Empreiteiro é ainda responsavel pelas perdas ou danos materiais ou corporais ou danos
morais ocasionados a terceiros em geral, a outras empresas que eventualmente trabalhem
no local da obra, a Cimara Municipal de Guimardes, (em todo o seu patriménio, seus
Agentes, representantes ou convidados em visita a obra), por acdo ou omissdo dos seus
Agentes ou Operarios, Subempreiteiros, por deficiente comportamento ou falta de
seguranga das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos auxiliares dos
trabalhos.

1.10.3. Se a Camara Municipal de Guimardes tiver de assumir a indemniza¢ao de prejuizos que nos
termos do Contrato, incluindo este Caderno de Encargos, sdo da responsabilidade do
Empreiteiro, este indemniza-la-4 em todas as despesas que, por esse facto e seja a que titulo
for, houver que suportar, bem como assistird 8 Cdmara Municipal de Guimaraes o direito de
regresso das quantias que pagou ou que tiver que pagar, podendo fazer a compensagao,
designadamente com a faturagdo em divida ou acionar as garantias.

1.10.4. Constituem também encargos do Empreiteiro os decorrentes da suspensdo dos trabalhos que
seja suscetivel de ocorrer nos termos do artigo 366.2 e do artigo 367.2 do C6digo dos Contratos
Pablicos, bem como os decorrentes dos trabalhos complementares cuja responsabilidade lhe

seja imputavel nos termos do disposto no artigo 378.2 do mesmo diploma. L
|
L]
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1.10.5. Considera-se ainda encargo do Empreiteiro, e como tal integrado nos precos unitarios dos
trabalhos que constituem a empreitada, sempre que outra condi¢cdo particular ndo estiver
estabelecida, a eventual execucdo de alguns trabalhos, que, pela sua natureza, devam ter de
decorrer durante o periodo noturno ou durante outros periodos menos frequentes (Sabados,
Domingos e Feriados).

1.10.6. O Empreiteiro ndo podera fazer, ou consentir no local dos trabalhos, qualquer espécie de
publicidade sem prévia autorizagdo escrita da Camara Municipal de Guimardes, mas tem a
obrigagdo, nos termos do artigo 348 do CCP, deve afixar no local dos trabalhos, deforma bem
visivel, a identificacio da obra, do dono de obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo
alvara, ou documento equivalente.

1.11. Seguros

1.11.1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo empreiteiro e subempreiteiros,
de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de
trabalho.

1.11.2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir, ao dono da obra, cépia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagdo, podendo o dono de obra fazer copia de tal
documentagao.

1.11.3. O empreiteiro é o Gnico responsavel pela satisfagdo das obrigacdes em matéria de seguros,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

1.11.4. O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro referidas em 1.11.1 validas até a data da
recegio provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas 3 obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

1.11.5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, c6pias e recibos de pagamento das apélices.

1.11.6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias constituem encargo unico e exclusivo do

empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com

Ly
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1.11.7. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

1.11.8. Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatdria a reposicao automatica de
capital em todas as apélices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao
volume das indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobre-prémio respetivo.

1.11.9. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-
se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados, nomeadamente pela execuc¢do da
caucao.

1.11.10. No caso da minuta de alguma das apdlices previstas nas cldusulas seguintes ndo ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo dono da obra, em virtude de ndo cobrir, no todo ou
em parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o empreiteiro suportara quaisquer danos
que devessem estar cobertos por tal apélice e que por ela ndo estejam abrangidos.

1.11.11. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria do empreiteiro e
subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), devendo o capital a
segurar ser ilimitado.

1.11.12. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os
riscos de danos préprios.

1.11.13. No caso dos bens iméveis referidos na cldusula anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder
ao respetivo valor patrimonial.

1.11.14. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n?

1.11.11 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

1.12. Caucdo. /L |
L]
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1.12.1. O valor da caucgdo é de 5% do preco contratual, sem prejuizo do disposto no n2.2 do artigo 89.2
do CCP, caso em que se eleva a 10%, sem prejuizo do empreiteiro continuar obrigado ao reforco
da caucao.

1.12.2. A caucdo sera prestada mediante garantia banciria auténoma e irrevogavel e a primeira
solicitacdo ou seguro caucdo a primeira solicitagdo, ou ainda por depésito em dinheiro ou em
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado conforme modelos anexos ao Programa de
Procedimento.

1.123. O depésito em dinheiro ou em titulos efetuar-se-4 em Portugal e em qualquer instituicdo de
crédito, mediante guia preenchida pelo préprio empreiteiro, em conformidade com o modelo
constante do Programa de procedimento, a ordem da entidade indicada nesse Programa,
devendo indicar o fim a que se destina.

1.12.4. Em obras de valor inferior a € 200.000,00, a caucdo sera concretizada pela retengdo de 10% dos
pagamentos a efetuar.

1.13. Cessdo da posicdo contratual pelo cocontratante

1.13.1. A cessdo da posi¢io contratual pelo cocontratante depende da autorizagdo do dono da obra,

desde que respeitados os limites previstos no n.2 1 do artigo 317.2 e nas alineas a) e b) do n.2 2 do artigo

318.2 ambos do CCP, e demais disposi¢Ges legais e contratuais aplicaveis.

1.14. Cessdo da posicido contratual por incumprimento do cocontratante

Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigages, que retna os pressupostos para a

resolucdo do contrato, o cocontratante devera ceder a sua posi¢do contratual ao concorrente do

procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execugdo, que venha a ser
indicado pela Cimara Municipal de Guimaraes, pela ordem sequencial daquele procedimento, nos termos

e para os efeitos do disposto no artigo 318.2-A do CCP, e dos atos ai previstos para promover a cessao.

1.14.2. A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condigdes ja propostas pelo cedente no procedimento

pré-contratual original.

1.14.3. A cessdo da posicdo contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico, sendo eficaz a

partir da data por este indicada. Contudo, o dono de obra promovera uma vistoria a obra, descrevendo as

condigdes em que a mesma se encontra, e, na medida do possivel, elaborara um inventario dos materiais
ao pé da obra e dos equipamentos que nela se mantenham.

1.14.4. A posi¢io contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite-se

automaticamente para a entidade cessiondria, salvo em caso de recusa por parte desta.

2. OBJECTO E PRECO BASE DA EMPREITADA i L |
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2.2, Objeto da empreitada.
2.2.1. A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie,

quantidade e condicdes técnicas de execugdo, nos documentos referidos na cldusula a), de
acordo com as regras de interpretagado previstas na clausula 1.3.

2.2.2. A Empreitada tem como caracteristicas gerais o arranjo urbanistico no qual se encontra
prevista a execugdo de cantarias e lajeado de granito, cubos de granito, paralelos de basalto, betdo
armado, fundacées em estacas, infraestruturas hidraulicas de abastecimento de dgua, residuais,
abastecimento de gas, infraestruturas de electricidade e telecomunicagbes e paisagismo e compreende
todos os trabalhos preparatérios e acessérios, todos os fornecimentos para integracdo em obra, e todas as
prestacdes de servicos que sejam necessarias ao empreiteiro para cumprir as suas obrigacdes, conforme
projeto de execugao patente a concurso.

2.2.3. As condi¢des técnicas de execucgdo dos trabalhos da empreitada serdo as que integram este
caderno de encargos, e de acordo com as ordens ou diretivas emitidas pelas entidades
habilitadas legalmente para o efeito.

2.3. Prego base

2.3.1. O preco base é de 4.697.603,22€ (quatro milhGes seiscentos e novente e sete mil seiscentos

e trés euros e vinte e dois centimos) ndo incluindo o Imposto sobre Valor Acrescentado.

24. Modo de retribuicdo do empreiteiro.

2.4.1. A empreitada é realizada pelo preco contratual, o qual s6 pode ser alterado de acordo com
os instrumentos especificamente previstos na lei.

2.4.2, S6 serdo remunerados os trabalhos cuja execucdo se tenha efetivamente verificado, e de
acordo com as medigGes previstas neste caderno de encargos.

243, N3do ha lugar ao pagamento de qualquer saldo que resulte da diferenca entre o preco
contratual, e um valor menor correspondente a soma de todos os autos de medigao.

2.5. Unicidade do contrato e submiss3do a legislagdo portuguesa

25.1. No caso de adjudica¢do a um agrupamento de empresas, a Cimara Municipal de Guimardes
estabelecera com todas elas um s6 contrato de empreitada a que este caderno de encargos diz
respeito, sem prejuizo de todas elas, solidariamente e cada uma por si, se responsabilizarem
perante a Cdmara pelo cumprimento integral do contrato que firmaram.

2.5.2. A responsabilidade soliddria apontada no ntimero precedente abrange a proposta, o

4

16 MOD. 159/5Q2

contrato, e as san¢des contratuais que venham a ser aplicadas pelo dono de obra.

*




MU NICl,pp DE Departamento de Obras Municipais
GUIMARAES

Caderno de Encargos

2.5.3. No caso de empresas estrangeiras que integram o agrupamento referido na clausula
anterior, terdo de submeter-se 3 legisla¢ido portuguesa e ao foro do tribunal portugués que for

competente e designado no contrato, com renuncia a qualquer outro.

3. MEDICOES DE TRABALHOS E PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO
3.2. Procedimentos e Regras de medi¢ao:
3.2.1. A medi¢do dos trabalhos é uma obrigacdo do dono da obra, a qual é cumprida em

colaboracdo com o empreiteiro.

3.2.2. As medigdes sdo efetuadas mensalmente, na presenca do Diretor da Fiscalizagdo e do
Diretor de Obra, observando-se no demais o previsto no artigo 388.2 do CCP. O auto de
medicdo sera objeto de aprova¢do pela Camara Municipal de Guimardes, para efeitos de
processamento dos pagamentos a efetuar ao Empreiteiro, a qual notificard este dltimo da
liquidagao do preco.

3.2.3. Os métodos e os critérios a seguir na medicao dos trabalhos observardo, pela seguinte
ordem de prioridade:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Dono
da Obra e o Empreiteiro;

d) [Outros definidos nas Clausulas Técnicas especiais].

3.2.4. A situacdo de trabalhos, erros de medigdo e situacdo provisoria de trabalhos rege-se,
respetivamente, pelo disposto nos artigos 389.2 a 391.2 do CCP.

3.2.5. Quando os erros de medic3o tiverem sido alegados por escrito pelo empreiteiro, mas nao
forem reconhecidos pela fiscaliza¢gdo, podera aquele reclamar, nos termos do artigo 3452 do
CCP.

3.2.6. Quando os erros de medicdo forem alegados pela fiscalizagdo, mas nao forem
reconhecidos pelo empreiteiro, far-se-d a correcdo no auto, de medi¢do seguinte, podendo o
empreiteiro reclamar dela nos termos do artigo 3452 do CCP.

3.3. Pagamentos ao Empreiteiro - Disposigoes gerais:

3.3.1. O pagamento ao empreiteiro, dos trabalhos incluidos no contrato, far-se-a com base na

L,
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3.3.2. O pagamento dos trabalhos complementares sera efetuado nos mesmos termos previstos
em 3.3.1, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
de acordo com o previsto no artigo 373.2 do CCP.

3.3.3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias de calendario, a
contar da data da rececdo da respetiva fatura desde que validada pelos servigos. A emissdo da
correspondente fatura deve ocorrer em conformidade com o prazo estipulado no artigo 352 do
Codigo do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), ou seja 5 (cinco) dias dteis apos a data
de rececdo pelo empreiteiro da notificagao da liquida¢do do prego.

3.3.4. O prazo maximo de pagamento referente as revisdes de pregos é de 60 (sessenta) dias de
calenddrio a contar da data de rece¢io das respetivas faturas acompanhadas dos
correspondentes comprovativos dos indices utilizados e do célculo justificativo do valor obtido.

3.3.5. A quantia correspondente a cada pagamento aplica-se a regra da inversao do sujeito
passivo de IVA, ao abrigo da alinea j) do n.21 do artigo 2.2 do CIVA, nos trabalhos que se
enquadrarem dentro da referida defini¢3o.

3.3.6. Os juros devidos pelos atrasos de pagamento sdo os definidos nas normas legais, e nos
regulamentos que as executem, tendo em conta o periodo concreto do tempo de atraso.

3.4. Adiantamentos ao Empreiteiro:

3.4.1. As condi¢des de concessdo de adiantamento ao Empreiteiro sdo as referidas nos artigos
292.2 e seguintes do CCP, mas a Cimara Municipal de Guimardes s6 em condicbes excecionais,
e em que esteja em causa a defesa do interesse publico de execugdo da obra, os concedera.

3.4.2. No caso de a Camara Municipal de Guimardes conceder adiantamentos, de acordo com o
previsto no artigo 292.2 do CCP, os mesmos serdo efetuados contra a prestacdo pelo
adjudicatério de garantia bancéria auténoma, irrevogdvel e a primeira solicitacio de acordo

com o modelo anexo ao Programa de Procedimento.

3.4.3. O reembolso dos adiantamentos serd deduzido nos pagamentos contratuais a efetuar ao
Empreiteiro.
3.4.4. As garantias prestadas por adiantamentos feitos pelo dono da obra serdo reduzidas a

medida dos reembolsos efetuados e em montante igual a cada reembolso, salvo se houver
lugar a execugao total ou parcial.
3.4.5. Todas as despesas derivadas da prestacdo de garantia bancéria relativas a adiantamentos

serdo de conta do adjudicatario.

3.5. Reforgo da caugdo: 4, )
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3.5.1. Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos sera deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por
cento) desse pagamento, nos termos do artigo 3532 do CCP. No caso de revisdes de precos, a
retenc¢do de pagamentos sera de 10% (dez por cento).

3.5.2. A deducio prevista em 3.5.1 pode, a todo o tempo, ser substituida por garantia bancaria,
autonoma e irrevogavel e a primeira solicitagdo, por seguro-caugdo com as mesmas qualidades,
ou por depésito em dinheiro, de acordo com o anexo para esse efeito previsto no Programa de
Procedimento.

3.5.3. 0 dono da obra deduzird ainda nos pagamentos a fazer ao empreiteiro:

a) As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos e a liquida¢do das multas
que lhe tenham sido aplicadas, nos termos, respetivamente, dos artigos 292.2 e 403.2 do
CCp;

b) Todas as demais quantias que sejam contratual ou legalmente exigiveis.

3.5.4. Caso o empreiteiro ndo tenha, a seu favor, créditos suficientes para satisfazer quaisquer
valores que tenha em débito ao dono da obra, por efeito da lei ou do contrato, pode o dono da
obra, por mera solicitacio a entidade emitente da garantia bancéria ou do seguro-caugdo,

executar esses valores, sem necessidade de interposicdo de qualquer agdo judicial.

3.6. Revisdo de pregos do contrato:

3.6.1. S6 havera lugar a revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de variacdes, para
mais ou para menos, dos custos de m3o-de-obra ou de materiais durante a execu¢do da
empreitada, desde que se verifiquem as condigdes legalmente estabelecidas. A modalidade a

adotar é a fixada neste caderno de encargos.

3.6.2. A revisdo de pregos sera regulada pelas disposi¢des do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de
Janeiro.
3.6.3. A Revisdo de Precos obedece a seguinte Férmula:

CT= 0,31 x S/So + 0,01 x M01/M010 + 0,06 x M03/MO030 + 0,12 x M06/M060 + 0,02 x M15/M150 + 0,03
x M20/M20o0 + 0,01 x M24/M240 + 0,02 x M32/M320 + 0,01 x M43/M430 + 0,01 x M4a5/M450
+ 0,06 x M46/M460 + 0,02 x M47/M470 + 0,01 x M48/M48o + 0,21 x E/Eo + 0,1

3.6.4. A revisdo de pregos far-se-4 de acordo com o Plano de Pagamentos aprovado. 4’ )
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3.6.5. A faturacdo referente a revisio de pregos sera emitida separadamente das faturas
relativas ao preco base, tendo a mesma de ser acompanhada dos correspondentes
comprovativos dos indices utilizados e do calculo justificativo do valor obtido.

3.6.6. No caso de prorrogacdes, a revisdo de precos far-se-a tendo em conta o correspondente
Plano de Pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogag¢do tal como o Plano de
Trabalhos respetivo. No caso de desvio do Plano de Trabalhos, os trabalhos respetivos terdo a
revisdo de pregos calculada de acordo com o artigo 142 do Decreto-Lei n2 6/2004 de 6 de Janeiro.

3.6.7. Quando sejam feitos adiantamentos nos termos deste Caderno de Encargos e do artigo
292.2 e seguintes do CCP, as férmulas de revisdo serdo corrigidas de acordo com estipulado no
artigo 8.2 do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro.

3.6.8. A revisdo de precos de trabalhos a mais para os quais ndo haja pregos unitarios
estabelecidos no contrato, sera efetuada nos termos previstos em 3.6.1, sendo os indices base
reportados ao més anterior ao da data de entrega da respetiva proposta de trabalhos a mais.

3.6.9. Se a revisdo for feita na modalidade de garantia de pregos pelo dono da obra, observar-se-
ao as condigbes seguintes:

a) Os custos de mido-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mio-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas
neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdo e de transporte
do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagdo de trabalho
em horas extraordindrias que n3o estejam expressamente previstas neste caderno de
encargos;

d) A revisdo de pregos relativa ao custo de mdo-de-obra incidira sobre o valor correspondente
a percentagem fixada na legislagao sobre revisdo de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar a fiscalizagdo o duplicado das folhas de salarios pagos na
obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de
encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salrio, o empreiteiro obriga-se a enviar também um
mapa com a relagdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a que corresponda

ajustamento de pregos, no qual figurem os montantes calculados na base dos que forem
4,
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garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferencas a favor do dono
da obra ou do empreiteiro;

g) 0 dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou encargos
sociais que figurem nas folhas enviadas a fiscaliza¢do;

h) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de origem do
fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a
este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisi¢io de materiais de preco garantido tiverem sido facultados adiantamentos
ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condi¢6es ndo sao suscetiveis
de revisdo de precos a partir das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilincia sobre os precos relativos a aquisicdo de
materiais de pre¢o garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificagao dos respetivos precos.

3.6.10. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da
empreitada serdo incluidos nas situa¢oes de trabalhos.

3.6.11. Os materiais cujos pre¢os sdo garantidos poderdo ser fornecidos ao empreiteiro, direta ou
indiretamente, pelo dono da obra, conforme for julgado mais conveniente ao interesse deste,
exceto se 0 empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais necessarios para a execugao
dos trabalhos, ou na medida em que o tiver feito.

3.7. Cessdo de créditos

3.7.1. Carece de autorizagdo prévia e escrita por parte do dono da obra, qualquer cessdo a
terceiros, seja a que titulo for, de créditos que o empreiteiro venha a ter direito no ambito da
execucdo do contrato de empreitada.

3.7.2. A cessdo de créditos pelo empreiteiro, ndo autorizada pelo dono de obra, é causa de

resolucdo do contrato por este dltimo.

4. PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS.

4.1. Preparacdio e planeamento da execugdo da obra.

4.1.1. A preparagio e o planeamento da execu¢do da obra compreendem, além dos trabalhos
preparatérios ou acessérios previstos no artigo 3502 do CCP, bem como de outros

especificamente previstos noutras clausulas do Caderno de Encargos:
A,
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a) A apresentacdo pelo Empreiteiro ao dono da obra, de quaisquer dividas relativas aos
materiais, a0os métodos e as técnicas a utilizar na execug¢do da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) O cumprimento da adapta¢do a correspondente apresentacdo pelo dono da obra, caso
venha a revelar-se necessario, de um Plano Final de Consigna¢do, nos termos do disposto
no artigo 357.2 do CCP;

d) A eventual adaptac¢do do Plano de Trabalhos, com o correspondente Plano de Pagamentos,
ao Plano de Consignacdo definitivo, no caso previsto na alinea anterior e nos termos do
disposto no artigo 361.2 do CCP;

e) A apresentacio de um Plano de Trabalhos definitivo, nos prazos legais e regulamentares
aplicaveis ;

f) A sujei¢do a aprovacgdo pelo dono da obra do Plano de Trabalhos, com o correspondente
Plano de Pagamentos, adaptados nos termos da alinea anterior;

g) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizacdo
dos trabalhos;

h) A apresentacio pelo empreiteiro dos desenhos de construcdo, dos pormenores de
execuc¢dio e dos elementos do projeto que, nos termos previstos em 4.2, lhe competir
elaborar;

i) A aprovagio pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea anterior;

j) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranga e Satde, devendo analisar, desenvolver e completar as medidas ai previstas, em
fungdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a
organizagio de trabalhos utilizados pelo empreiteiro. O documento deverd conter a
avaliacio dos riscos, a previsio dos meios adequados a prevencdo de acidentes
relativamente a todos os trabalhadores e ao ptblico em geral, bem como a planificagao das
atividades de prevenc3o, de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em obra.

4.2, Desenhos, Pormenores e Elementos de Projeto a Apresentar pelo Empreiteiro:

4.2.1. Quando a adjudicacio se basear em projeto do dono da obra, o empreiteiro devera apresentar,
durante o periodo de preparagio e planeamento dos trabalhos e para os efeitos da alinea h) da
cldusula 4.1.1, os desenhos de construgdo e os pormenores de execugdo expressamente
exigidos neste Caderno de Encargos, ou outros que sejam necessarios para a execu¢ao de todos

os trabalhos, em especial quando solicitados pela fiscalizagdo. /L
}
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4.2.2. Salvo nos casos em que este Caderno de Encargos determine o contrario, o empreiteiro podera,
para os efeitos do disposto em 4.2.1, propor soluges de execu¢do que ndo sejam contra as
boas praticas de constru¢do a adotar, as quais, para serem implementadas, carecem de
aprovacao prévia do dono da obra.

4.2.3. Por motivos de justificado interesse publico, o dono da obra, podera alterar em qualquer
momento a metodologia de execugdo ou exigir que certos trabalhos sejam executados de outra
forma.

4.3. Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos:

4.3.1. Por motivos de justificado interesse piblico, o dono da obra, podera alterar em qualquer
momento o plano de trabalhos apresentado pelo empreiteiro com a sua proposta, ficando o
empreiteiro com direito a ser indemnizado dos danos sofridos em consequéncia dessa
alteracdo, mediante requerimento a apresentar nos 10 (dez) dias de calendario subsequentes a
data em que aquela the haja sido notificada.

43.2. O empreiteiro pode propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou apresentar outro para
substituir o vigente, mas tal modificacdo s6 sera valida apds o respetivo acordo pelo dono de
obra, nos limites legais aplicaveis.

4.3.3. Em quaisquer situagdes em que, por facto ndo imputdvel ao empreiteiro e que se mostre
devidamente justificado, se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, devera aquele apresentar um novo Plano de Trabalhos e o correspondente plano de
pagamentos adaptado as circunstincias, mas nos limites legais aplicaveis, devendo o dono da
obra pronunciar-se sobre eles no prazo de 22 (vinte e dois) dias de calendario.

43.4. Decorrido o prazo referido em 4.3.3 sem que o dono da obra se pronuncie, consideram-se os
planos como aceites.

43.5. Sempre que se altere o plano de trabalhos nos termos previstos acima nesta cldusula, devera
ser feito o consequente reajustamento do plano de pagamentos.

4.3.6. Em caso de desvio significativo do plano de trabalhos, por facto imputével ao Empreiteiro, que
coloque em causa os pressupostos do Plano de Seguranca e Saide aprovado, bem como o
acompanhamento das actividades pela fiscalizagdo, o dono da obra poderd notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias de calendério, um plano de trabalhos
devidamente ajustado.

4.3.7. O estabelecido nas clausulas anteriores nunca prejudica a aplicagao do disposto no artigo 404.2

Ly .
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5.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

6.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

CONSIGNACAO DA OBRA

Dever de consignagdo da obra:

Pela consignac¢do da obra, o representante do dono da obra facultara ao Empreiteiro os locais

onde hajam de ser executados os trabalhos e as pegas escritas ou desenhadas complementares

do projeto que sejam necessdrias para que possa proceder-se a essa execuc¢ao.

A consignagio deverad estar concluida no prazo maximo de 30 (trinta) dias de calendario

contados da data da assinatura do contrato, comunicando-se ao Empreiteiro, por carta

registada com aviso de recegdo, o dia, hora e lugar em que deve apresentar-se.

Da consignagio sera lavrado auto, no qual se fara referéncia ao contrato e se mencionarao:

a) As modificagdes que, em relacdo ao projeto, se verifiqguem ou se tenham dado no local em
que os trabalhos hdo-de ser executados e que possam influir no seu custo;

b) As operacdes executadas ou a executar, tais como restabelecimento de tracados,
implantacGes de obras e colocacdo de referéncias;

¢) Os terrenos e construcdes de que se dé posse ao empreiteiro;

d) Quaisquer pegas escritas ou desenhadas, complementares do projeto, que no momento
forem entregues ao empreiteiro;

e) As reclamag¢des ou reservas apresentadas pelo empreiteiro relativamente ao ato da
consignacdo e os esclarecimentos que forem prestados pelo representante do dono da
obra.

O auto da consignacdo sera lavrado em duplicado e assinado pelo representante do dono da

obra que fizer a consignagdo e pelo empreiteiro ou representante deste.

Nos casos de consignac¢io parcial lavrar-se-do tantos autos quantas as consignagdes, sendo

cumprido o disposto no n2 2, do artigo 359, do CCP..

PRAZOS DE EXECUCAO.

Prazos de execugdo da empreitada.

O prazo de execucdo da obra comega a contar-se da data da conclusdo da consignagdo total ou

da primeira consigna¢do parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao

empreiteiro a aprovag¢do do Plano de Seguranga e Satde (PSS), nos termos da legisla¢do aplicavel,
caso esta ultima data seja posterior.

A entrega do PSS, pelo adjudicatario a Camara Municipal, devera ser efetuada num prazo de oito

dias ap6s a assinatura do contrato. Caso assim ndo acontega e por esse motivo a comunicagdo da

L,

2
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sua aprovacdo ao adjudicatéario s6 aconteca apds a Consignagdo, ser-lhe-a imputado o atraso

referente ao inicio dos trabalhos.

6.1.3. O empreiteiro obriga-se a conclui a execugdo da obra e solicitar a realiza¢do de vistoria da obra,
para efeitos de rece¢do provisoria, no prazo que constar da proposta adjudicada, o qual ndo pode
exceder 730 dias de calendario, a contar da data da sua consigna¢do ou da data em que o dono
da obra comunique ao empreiteiro a aprovac¢ao do plano de seguranca e salde, caso esta ultima
data seja posterior.

6.1.4. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputados ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de ac¢do e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

6.1.5. Na contagem dos prazos de execugdo da empreitada aplica-se o disposto no artigo 471.2 do CCP.

6.2. Prorrogacio dos prazos de execucdo da empreitada.

6.2.1. Sem prejuizo do disposto nos artigos 403.2 e 404.2 do CCP em matéria de atrasos e desvios do
Plano de Trabalhos, o empreiteiro apenas podera requerer a prorrogacao dos prazos de execucdo
da empreitada, se a causa do atraso ndo lhe for imputavel, cabendo ao empreiteiro o énus de
demonstra¢do dessa situagao.

6.2.2. O requerimento previsto em 6.2.1 devera ser acompanhado dos novos planos de trabalhos e de
pagamentos, com indicacdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do equipamento
necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o efeito o
empreiteiro se proponha adotar.

6.2.3. Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares e desde que o empreiteiro o
requeira, 0 prazo para a conclusdo da obra sera proporcionalmente prorrogado, salvo quando
estejam em causa trabalhas complementares cuja execugdo ndo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos.

6.2.4. A prorrogacdo do prazo supra mencionado obedecerd aos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de complementares da mesma espécie dos definidos no contrato e a
executar em condi¢des semelhantes, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos
prazos parcelares de execucdo para essa espécie de trabalhos constantes do plano de
trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato ou forem da
mesma espécie mas a executar em condicbes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra
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e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugdo e de acordo com os
procedimentos previstos no n2 2 do artigo 3732 do CCP.

6.2.5. Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto no em 6.2.3,
poderdo as partes recorrer a arbitragem por trés peritos, sendo um designado pelo dono da
obra, outro pelo empreiteiro e o terceiro escolhido por ambas as partes.

6.2.6. Os pedidos de prorrogacdo referidos em 6.2.1 a 6.2.3 deverdo ser apresentados até 22 (vinte e
dois) dias de calendario antes do termo do prazo cuja prorrogacao é solicitada, a ndo ser que os
factos em que se baseiam hajam ocorrido posteriormente.

6.2.7. Sempre que ocorram atrasos em resultado da suspensdo dos trabalhos ndo decorrentes da
propria natureza destes Ultimos nem imputdvel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao dos atrasos por efeito da suspenséo, o
prazo global de execugdo da obra e os prazos parcelares que, dentro do plano de trabalhos em
vigor, sejam afetados pela suspensdo.

6.3. Multas e san¢do pecunidria compulsdria.

6.3.1. Se o empreiteiro, por facto a si imputdvel, ndo iniciar ou nao concluir a obra no prazo
contratualmente estabelecido, acrescido das prorrogacdes acordadas ou determinadas nos
termos da lei, o dono da obra fica com a faculdade de aplicar, por cada dia de atraso, a multa
didria de 2% (dois por mil) do prego contratual.

6.3.2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicivel o disposto em 6.3.1, sendo o montante da sangdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

6.3.3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso
na execugio dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

6.3.4. No caso previsto no artigo 372.2, n.2 4, do CCP, quando o empreiteiro nao dé inicio a execu¢do
dos trabalhos complementares ai previstos, o dono da obra fica com a faculdade de aplicar ao
mesmo uma san¢io pecunidria compulséria, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
2%o (dois por mil) do prego contratual.

6.3.5. Se o empreiteiro ndo entregar quaisquer documentos nos prazos estabelecidos neste caderno
de encargos ou os entregar em condi¢Bes que ndo permitam a respetiva aprovacdo pelo dono
da obra durante o prazo previsto para a consignacdo da obra, este ultimo fica com a faculdade

de aplicar uma multa didria de 2%o. (dois por mil) do preco contratual. L \
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6.3.6. Se qualquer multa ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por cento) do preco
contratual, o dono da obra reserva-se o direito de optar pela resolu¢ao do contrato nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, ou nos termos do disposto no artigo 329.2 do CCP.

6.3.7. Caso o dono da obra ndo pretenda recorrer a resolucdo do contrato, o limite de 20% apontado
no numero anterior, é elevado para 30%, nos termos do n2 4, do artigo 329, do CCP.

6.3.8. A aplicacdo das multas acima referidas esta sujeita a audiéncia prévia do empreiteiro, no prazo de
10 (dez) dias uteis, sem prejuizo da mesma poder ser dispensada no caso previsto no n.2 3 do
artigo 308.2 do CCP.

6.4. Prémios.

Em algum caso havera lugar a atribuicdo de prémios, seja qual for o seu fundamento.

7. DIRECTOR DE OBRA, FISCALIZACAO E GESTOR DO CONTRATO.

7.1. Diretor de obra e Gestor do Contrato.

7.1.1. Apés a assinatura do contrato e antes da consigna¢do, o empreiteiro devera indicar um Diretor
de Obra, nos termos do artigo 344.2 do CCP, demonstrando a sua qualificagdo técnica, para os
efeitos previstos em 7.1.2. O Diretor de Obra representa o empreiteiro e assegura o
acompanhamento técnico da empreitada. A indicagdo do Diretor de Obra sera acompanhada por
uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pelo acompanhamento técnico da obra e comprometendo-se a desempenhar
essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

7.1.2. O Diretor de Obra a indicar devera ter a qualificagdo minima de acordo com o n2 5 do artigo 42 da
lei n2 40/2015.

7.1.3. Todas as ordens, avisos e notificagdes que se relacionem com quaisquer aspetos da execucao da
empreitada deverdo ser dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

7.1.4. O Diretor de Obra deverd acompanhar os trabathos e estar sempre presente no local da obra,
devendo estar habilitado com os poderes necessérios para responder, perante o Diretor da
Fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7.1.5. Para cumprimento do disposto em 7.1.4, nos casos em que a obrigagdo de permanéncia em obra
do Diretor de Obra colida com o disposto na legislagdo laboral aplicavel, devera aquele indicar
atempadamente os seus substitutos para os periodos em questdo, os quais deverdo ser
previamente aceites pelo dono da obra.

7.1.6. O dono da obra podera impor a substituicdo do Diretor da Obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito. L )
2
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7.1.7. Para além dos casos previstos em 7.1.5, apenas serdo permitidas substitui¢bes temporarias do
Diretor da Obra, caso se verifique justo impedimento do mesmo em assegurar a permanéncia na
obra, o qual deverd, em todo o caso, ser devidamente comprovado junto do dono da obra.

7.1.8. Em qualquer dos casos de substituicdo do Diretor da Obra previstos nas clausulas anteriores, este
apenas podera ser substituido por elemento de maior ou igual qualificacgdo e apds prévia
aceitacdo pelo dono da obra.

7.1.9. Sempre que este caderno de encargos exija a indica¢do de outros técnicos que intervenham na
execugao dos trabalhos, o empreiteiro entregara a fiscalizagdo, no mesmo prazo estabelecido na
cldusula 7.1.1, documento escrito indicando precisamente o nome, a qualificagdo, as fungdes e
atribui¢6es de cada técnico e a sua posi¢do no organograma da obra.

7.1.10. Ao Gestor do Contrato cabe o acompanhamento constante da execugdo dos trabalhos, de acordo
com o disposto no artigo 290-A,, do CCP

7.1.11. O Gestor do Contrato é nomeado pelo dono de obra e por ele livremente substituido.

7.2. Atos em que é exigida a presenca do diretor de obra.

7.21. O Diretor de Obra acompanhara os representantes do dono da obra nas visitas de inspecdo aos
trabalhos, quando para tal seja convocado, e, bem assim, em todos os atos em que a sua
presenga for exigida.

7.2.2. Sempre que, nos termos da lei ou do contrato, deva lavrar-se auto da diligéncia efetuada, sera o
mesmo assinado pelo Diretor da Fiscalizagdo da obra e pelo Diretor de Obra, ficando um
duplicado na posse deste.

7.2.3. Do auto referido em 7.2.2. deverdo constar as reclamagdes ou reservas apresentadas pelo
Empreiteiro a propdsito das diligéncias efetuadas e dos seus resultados, bem como os
esclarecimentos que foram prestados pelos representantes do dono da obra.

7.2.4. Se o Diretor de Obra se recusar a assinar o auto, nele se fara mencao disso e da razdo do facto,
o que sera confirmado por duas testemunhas, que também o assinarao.

7.3. Fiscalizacao

7.3.1. Durante a execugdo do contrato, o dono da obra é representado pelo Diretor da Fiscalizagdo da
obra, ou nas suas auséncias, por quem este ultimo designar, mediante prévia aceitagao do dono
da obra.

7.3.2.  Sem prejuizo do disposto em 7.3.1, em cada frente de trabalho, o empreiteiro devera acatar as

instrucdes de execugdo que lhe sejam transmitidas pelo(s) elemento(s) afeto(s) a Fiscalizagdo

presente(s) naquele local. L |
9
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7.3.3. O dono da obra notificard o empreiteiro da identidade do Diretor da Fiscaliza¢do, com indica¢do
dos elementos que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos, bem como do(s) substituto(s)
do Diretor de Fiscalizagdo, nos termos e para os efeitos do disposto na parte final do namero
anterior.

7.3.4. O Diretor da Fiscalizagdo da obra dispora de poderes bastantes e estara habilitado com os
elementos indispensdveis a resolver todas as questdes que lhe sejam colocadas pelo
empreiteiro para o efeito da normal prossecugado dos trabalhos.

7.3.5. A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, em virtude de legislacdo
especial, incumba a outras entidades, obrigando-se o empreiteiro a comunicar de imediato e
por escrito ao Diretor de Fiscalizacdo da obra todas as ordens dadas e todas as notificagbes que
Ihe forem feitas e que possam influir no normal desenvolvimento dos trabalhos.

7.3.6. Para realiza¢do das suas atribuicSes, o Diretor da Fiscalizagdo dara ordens ao Diretor de Obra,
far-lhe-a avisos e notificacdes, procedera as verificagdes e medigdes e praticara todos os demais
atos necessarios.

7.3.7. Os atos referidos na cldusula anterior s6 poderdo provar-se, contra ou a favor do empreiteiro,
mediante comunicagio escrita, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 468.2 do CCP.

7.3.8. A fiscalizacdo devera processar-se sempre de modo a ndo perturbar o andamento normal dos

trabalhos e sem diminuir a iniciativa e correlativa responsabilidade do empreiteiro.

7.4. Custo da fiscalizagao.

7.4.1. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, serd de sua responsabilidade o pagamento dos acréscimos
decorrentes, nomeadamente com o custo das horas suplementares de servi¢o a prestar pelos
representantes da fiscaliza¢do.

7.5. Livro de registo da obra.

7.5.1. O empreiteiro devera organizar um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pela fiscalizagdo e contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

7.5.2. O livro de registo sera rubricado pelo Diretor da Fiscalizagdo e pelo Diretor de Obra em todos os
acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Gltimo, que o devera apresentar

sempre que solicitado pela primeira ou por entidade oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos. 4

J

*
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7.5.3. Efetuada a rececdo definitiva, o livro de registos, sera entregue pelo empreiteiro ao dono da
obra, sem prejuizo de poder ser consultado, a todo o tempo, pelo empreiteiro.

7.6. Reunides periddicas.

7.6.1. Com a periodicidade a indicar pelo dono da obra serdo realizadas reunides de obra para
acompanhamento dos trabalhos, com a presenca obrigatéria do Diretor de Obra, o qual devera
encontrar-se na posse de toda a informagdo necessaria aos assuntos a tratar nas referidas
reunides.

7.6.2. Sem prejuizo do disposto em 7.6.1., quando o dono da obra o entender, poderad exigir a
realizagdo de reunides especificas, vocacionadas para determinada especialidade, no &mbito do
acompanhamento da empreitada. Nestas reunides, o dono da obra podera ainda exigir a
comparéncia de um qualquer elemento afeto ao empreiteiro, ou por si subcontratado, no

ambito da especialidade em causa

8. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DA EMPREITADA.
8.1. Informacdes preliminares sobre o local da obra.
8.1.1. Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato,

constitui obrigacio do empreiteiro inteirar-se localmente das condi¢des de realizagdo dos
trabalhos referentes a empreitada.

8.1.2. A falta de informagdes relativas as condigdes locais, ou a sua inexatiddo, s6 poderd servir de
fundamento para as reclamacdes quando os trabalhos a que der origem nao estejam previstos no
projeto nem sejam notoriamente previsiveis na inspegdo local realizada na fase de concurso.

8.2. Condigdes gerais de execucdo de trabalhos.

8.2.1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com este caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas contratualmente
estipuladas, de modo a assegurarem-se as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e
funcionamento especificadas nos mesmos documentos.

8.2.2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica 0 empreiteiro obrigado a seguir, no que seja
aplicivel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nas clausulas
especiais deste caderno de encargos.

8.2.3. O empreiteiro podera propor a substituicio dos métodos e técnicas de construcdo ou dos
materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto por outros que considere
preferiveis, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra, mas a

sua execucio em obra depende do acordo do dono da obra. [t(
|
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8.3. Erros ou omissodes do projeto e de outros documentos.

8.3.1. Sem prejuizo dos erros e omissdes detetados nos termos do artigo 50.2 do CCP, o empreiteiro
deve, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignag¢do total ou da primeira
consignagdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos,
salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execugdo da obra, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissées.

8.3.2. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formagdo do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que lhe fosse exigivel a sua dete¢do, de acordo com o regime do artigo 3782
do CCP.

8.3.3. Independentemente do disposto nos dois nimeros anteriores, s6 podera ser ordenada a
execugdo de trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes nos termos do

disposto no artigo 3702 do CCP.

8.4. Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro.

8.4.1. O empreiteiro, sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, devera apresentar,
conjuntamente, com ela todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

8.4.2. Os elementos referidos na cldusula anterior deverdo incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solugio seguida, com indica¢do das eventuais implicagbes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacbes de
qualidade da mesma.

8.4.3. N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e
apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este
compete.

8.4.4. Os trabalhos que sejam necessarios executar em fungdo da alteragdo de projeto proposta pelo
empreiteiro s6 podem ter a sua execug¢do ordenada desde que sejam respeitadas as normas do
CCP sobre as modificacdes objetivas, independentemente da supressdo de trabalhos que seja
necessaria.

8.5. Patenteamento do projeto e demais documentos no local dos trabalhos. 4\( |

31 MOD. 159/5Q2



MUNICl,pLO DE Departamento de Obras Municipais
GUIMARAES

Caderno de Encargos

patriménio mundial
workd heritage

85.1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacoes decorrentes da legislagdo em vigor, incluindo as
disposicdes relativas a informacdo e publicitagao de operagdes financiadas, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengdo do respetivo nimero de alvard ou nimero de certificado de
empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na Portaria n.2 372/2017, de 14 de
dezembro, por remissdo do no n.2 2 do artigo 81.2 do Cédigo dos Contratos Pablicos.

8.5.2. O empreiteiro deverd ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, deste caderno de encargos e dos demais documentos
a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

8.5.3. Nos estaleiros de apoio da obra deverdo igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

8.6. Cumprimento do plano de trabalhos.

8.6.1. Se outra periodicidade ndo for fixada neste caderno de encargos, o empreiteiro informara
mensalmente a fiscalizagdo dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de ca-
da uma das espécies de trabalhos e as previses do plano aprovado.

8.6.2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos da clausula anterior, ndo
coincidirem com os reais, a fiscalizagdo notifica-lo-a dos que considera existirem.

8.6.3. Se o empreiteiro injustificadamente retardar a execugdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito ao
disposto nos artigos 404.2 e 405.2 do CCP, cumulavel pelo que resulte da execugdo do disposto
no n2 4, do artigo 372.

8.7. Ensaios.

8.7.1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos s3o os especificados neste caderno de encargos e os previstos nos regula-
mentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

8.7.2. Quando o dono da obra tiver ddvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar obrigatéria a
realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando previamente, se neces-
sario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

8.7.3. Se os resultados dos ensaios referidos na clausula anterior ndo se mostrarem satisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos

ensaios e com a reparagio daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, no caso contrario, de conta

do dono da obra. L
}
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8.8. Defeitos de execucao

8.8.1. O empreiteiro é responsavel por todas as deficiéncias e erros relativos a execug¢ao dos trabalhos
ou a qualidade, forma e dimensGes dos materiais aplicados, quer nos casos em que o projeto
n3o fixe as normas a observar, quer nos casos em que sejam diferentes dos aprovados.

8.8.2. A responsabilidade do empreiteiro cessa quando os erros e vicios de execugdo hajam resultado
de obediéncia a ordens ou instrucdes escritas transmitidas pelo Diretor da Fiscalizagdo da obra,
ou que tenham obtido a concordancia expressa deste, através de inscricao no livro de obra.

8.8.3. Sem prejuizo do disposto no artigo 396.2 do CCP, se dono da obra ou o Diretor da Fiscalizagao
verificarem que os trabalhos a cargo do empreiteiro estdo a ser deficientemente executados ou
ndo observam algumas das condigdes estabelecidas no contrato ou neste Caderno de Encargos,
serd lavrado auto a verificar o facto e o empreiteiro sera notificado com jungdo de um
duplicado do auto para, dentro do prazo razoavel que lhe sera simultaneamente indicado,
eliminar os defeitos ou suprir os vicios da obra.

8.8.4. 0 estipulado no nimero anterior ndo constitui motivo justificativo de qualquer prorrogagao dos
prazos de conclusao dos trabalhos.

8.8.5. Se for de presumir a existéncia dos referidos defeitos, mas os mesmos ndo puderem ser
comprovados por simples observagdo, o dono da obra ou o Diretor de Fiscaliza¢do, poderdao em
qualquer altura até ao termo do prazo de garantia, ordenar as demoliges necessdrias para
apurar se se confirmam ou ndo tais deficiéncias, lavrando-se em seguida um auto nos termos
previstos em 8.8.3.

8.8.6. Se aquelas deficiéncias se confirmarem, os encargos com as demoligdes e as reconstrugdes
serdo da conta do Empreiteiro e ndo havera lugar, se for caso disso, a prorroga¢do dos prazos
de conclusdo dos trabathos.

9. PESSOAL.

9.1. Disposicoes gerais.

9.1.1. E da exclusiva responsabilidade do empreiteiro o cumprimento das obrigagdes legais e
regulamentares relativas ao pessoal empregado na execu¢ao da empreitada, nomeadamente
no que concerne ao registo de pessoal, a aptiddo profissional, condigdes de trabalho,
organizacdo do tempo de trabalho, disciplina, nacionalidade e idade, bem como o respeito pela
legislacdo e regulamentac¢do coletiva aplicavel, incluindo, relativa aos direitos e garantias
conferidos aos trabalhadores, ressaltando-se os referentes a remuneragdo, prote¢do da

seguranca e saude e assisténcia em caso de doenca ou acidente de trabalho, competindo-z,
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ainda, assegurar a identificacdo de todo o pessoal em obra, efetuando o respetivo controlo de
acesso.

9.1.2. O empreiteiro é o Gnico responsavel perante o dono da obra, pelos atrasos verificados na obra,
em consequéncia nomeadamente de sanc¢Ges aplicadas por organismos oficiais ou outras
entidades competentes, por falta de cumprimento das disposigoes aplicaveis.

9.1.3. O empreiteiro deve estabelecer um sistema de prevengao e controlo da alcoolémia que garanta
o envolvimento de todos os trabalhadores em obra.

9.14. O empreiteiro é obrigado a manter a boa ordem no local dos trabalhos, nos termos do disposto
no artigo 346.2 do CCP, e a retirar desse local, sempre que lhe seja ordenado pelo dono de obra
ou pelo Diretor de Fiscalizacdo, o pessoal que haja desrespeitado os agentes do dono da obra,
provoque indisciplina ou seja menos probo no desempenho dos seus deveres.

9.1.5. A ordem referida na cldusula anterior deverd ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

9.1.6. As quantidades e qualificacdo da m3o-de-obra aplicada na empreitada deverdo estar de acordo
com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

9.1.7. O empreiteiro obriga-se a assegurar a conformidade da contratagdo de pessoal com o disposto na
legislagdo aplicivel, nomeadamente no que respeita as regras vigentes sobre contratagdo de
estrangeiros e inscricio na seguranga social, correndo por sua conta todos os encargos de

natureza social.

9.2. Horario de trabalho.

9.2.1. O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

9.2.2. O empreiteiro tera sempre no local da obra, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalhos apliciveis.

9.2.3. Exceto quando este caderno de encargos expressamente o impega, o empreiteiro podera realizar
trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacdo do organismo oficial competente e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa a fiscalizagao da obra.

9.2.4. Sempre que este caderno de encargos expressamente interdite os trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, os mesmos s6 poderdo ter lugar desde que a urgéncia da
execucdo da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e a fiscaliza¢ao o autorize.

L

9.3. Seguranga, higiene e satide no trabalho.

34 MOD. 159/5Q2



MUN|C|,pp DE Departamento de Obras Municipais
GUIMARAES

Caderno de Encargos

patrimdénio mundial
world heritage

93.1. O empreiteiro designara um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de
higiene e seguranca no trabalho, o qual devera ter a qualificagdo de nivel VI de Técnico Superior
de Seguranga no Trabalho de acordo com o Lei n242/2012;

9.3.2. O técnico referido no ponto anterior sera responsavel pela correta aplicacdo do documento
referido na alinea j) da cldusula 4.1.1, o qual devera acompanhar todos os trabalhos e estar
sempre presente no local da obra.

9.3.3. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saiide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
sendo da sua conta os encargos que de tal resultem.

9.3.4. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguran¢a do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

9.3.5. Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nas
cldusulas 9.3.3 e 9.3.4 a fiscalizacdo podera tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro, e sem prejuizo do
direito de resolucdo do contrato pelo dono da obra nos termos da alinea a), do n2. 1 do artigo
405.2 do CCP.

9.3.6. O empreiteiro apresentard, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a
fiscalizacdo o exija, apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pes-
soal.

9.3.7. Das apélices constard uma cldusula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las
vélidas até 3 conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por
denegagio no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 dias depois de ter feito ao
dono da obra a respectiva comunicacdo.

9.3.8. As condi¢des estabelecidas em 9.3.3 a 9.3.7 abrangem igualmente o pessoal dos subempreiteiros
que trabalhem na obra, respondendo plenamente o empreiteiro, perante o dono da obra e a
fiscalizacdo pela sua observancia.

9.4. Salarios minimos.

9.4.1. Os saldrios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer

subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na tabela se saldrios minimos a que o

Ly
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9.4.2. A tabela de saldrios minimos a que o empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

9.5. Pagamento de salarios.

9.5.1. Em caso de atraso do empreiteiro no pagamento dos salarios, o dono da obra podera satisfazer
os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos primeiros pagamentos a
efetuar ao empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

10. INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES.

10.1. Trabalhos preparatoérios e acessorios.

10.1.1. O empreiteiro é obrigado a realizar, a sua custa, todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia
legal ou segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessérios a execugdo da
obra, nos termos do artigo 350.2 do CCP.

10.1.2. Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior, e para além dos previstos no artigo 350.2
do CCP, compreendem-se, designadamente, salvo determinagdo expressa em contrario deste
caderno de encargos, os seguintes:

a) A montagem, constru¢cdo, desmontagem e demolicio do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalagdes, redes provisérias de dgua, de esgotos, de eletricidade e de
meios de telecomunica¢des, vias internas de circulagdo e tudo o mais necessdrio a
montagem, construgdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) A manutencgdo do estaleiro;

c) Os necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra,
incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do publico em geral, para evitar danos nos
prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satde no trabalho
e de policia das vias publicas;

d) O restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos previstos no contrato e
para evitar a estagnacdo de dguas que os mesmos trabalhos possam originar;

e) A construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

f) O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizagbes e outros
elementos encontrados nas escavacdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos

documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples

L.
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g) O transporte e remogdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
neste caderno de encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza;

h) A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicbes a fazer para a
execucdo da obra;

i)  Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e
quantidade a data da apresenta¢do da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de
esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;

j) A conservagio das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario
com vista a execu¢dao da empreitada;

k) A reposicio dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢cdes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o
bom aspeto geral e a seguran¢a dos mesmos locais;

1) O estabelecimento da sinalizagdo rodovidria regulamentar nas vias pela obra e a colocar
pré-avisos em cruzamentos das que lhe sdo concorrentes;

m) A submissdo 3 aprovacdo das entidades competentes todos os desvios de transito
rodoviario que venham a ser considerados necessérios durante o decorrer dos trabalhos.

10.1.3. O estaleiro e as instalagdes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido na legislacdo
em vigor e neste caderno de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente
apresentado ao dono da obra para verificacdo dessa conformidade.

10.1.4. A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagGes e aos locais de trabalho e de
estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com o que lhe for aplicivel da
regulamentagio das instalagBes provisérias destinadas ao pessoal empregado na obra.

10.1.5. A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislacio em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagdo dos sinais
ou avisos em falta e a substitui¢do ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

10.2. Locais e instala¢des cedidos para implantag3o e exploragdo do estaleiro.

10.2.1. Os locais e, ou, as instalagbes que o dono da obra, eventualmente, possa colocar a disposi¢do do
empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagdo e exploracdo do estaleiro
relativo a execugdo dos trabalhos.

10.2.2. Se o empreiteiro entender que os locais e as instalagdes referidos na cldusula 10.2.1 ndo rednem

os requisitos indispensaveis para a implantacdo e exploragcdo do seu estaleiro, sera da 517L
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iniciativa e responsabilidade a ocupacdo de outros locais e a utiliza¢gdo de outras instalagbes que
para o efeito considere necessarios.

10.2.3. O empreiteiro ndo poderd, sem autorizagdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagdes cedidas pelo dono da obra e, se tal lhe for expressamente exigido neste
caderno de encargos, sera obrigado a repd-las nas condigGes iniciais uma vez concluida a
execucao da empreitada.

10.3. Instalacdes provisodrias.

10.3.1. As instalacfes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execucdo da
empreitada devem obedecer ao disposto na cldusula 10.1.4 e ser submetidas a aprova¢do da
fiscalizagao.

10.3.2. O uso de qualquer parte da obra para alguma das instala¢bes provisérias dependera de
autorizac¢do da fiscaliza¢do.

10.3.3. Aquela autorizacdo ndo dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagdo da parte da obra utilizada.

10.4. Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacoes.

10.4.1. O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisdrias de
abastecimento de dgua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes definidas neste
caderno de encargos ou no projeto ou, na sua omissdo, que satisfagam as exigéncias da obra e do
pessoal.

10.4.2. Salvo indica¢do em contrdrio deste caderno de encargos, a manutengdo e a exploragdo das redes
referidas na cldusula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obten¢do das respetivas
licengas, sdo de conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos pregos por ele
propostos no ato do concurso.

10.4.3. Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscri¢do " Agua impropria para beber ".

10.4.4. As redes provisorias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for apliciavel da
regulamentacdo em vigor.

10.4.5. As redes definitivas de dgua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os
trabalhos.

10.5. Equipamento.

Ly
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10.5.1. Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrdrio deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o
material indispensavel a boa execugdo dos trabalhos.

10.5.2. O equipamento a que se refere a cldusula anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranga aplicaveis.

10.5.3, Os equipamentos de medicdo e monitorizacgio (EMMS) utilizados na obra deverdo estar
devidamente calibrados, como preconizado no requisito 7.6 da Norma NP EN 1SO 9001, sendo da
responsabilidade do adjudicatario os encargos inerentes a estes procedimentos.

11. OUTROS TRABALHOS PREPARATARIOS.

11.1. Trabalhos de protegdo e seguranca.

11.1.1. Para além das medidas a que se refere a clausula 10.1.2, constitui encargo do empreiteiro a
realizacdo dos trabalhos de protegdo e seguranca especificados no projeto ou neste caderno de
encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetagdo existentes nos locais destinados a
execucio dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalag6es vizinhas destes locais.

11.1.2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢do ndo definidos no projeto, o
empreiteiro avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar, e interromperd os trabalhos
afetados, até decisdao daquele.

11.1.3. No caso a que se refere a cldusula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono
da obra procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das
medidas a tomar.

11.1.4. O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundages, ondas, tempestades ou outros fenémenos
naturais.

11.1.5. Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia
de fenémenos naturais especificos, tais como cheias, inundagées, ondas, ventos, tempestades e
similares, serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informagdes
adequadas sobre o nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que
revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se que o

adjudicatario ndo podera invocar como caso de forca maior os que venham eventualmente a

ocorrer, a ndo ser que: I
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a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que,
de acordo com as aludidas informacdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de
planeamento ou condi¢gdes ou métodos de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono da
obra, ou de qualquer outro facto ndo imputavel ao empreiteiro.

11.2. Demolicoes

11.2.1. Consideram-se incluidas no contrato as demolicdes que se encontrem previstas no projeto, nas
clausulas do caderno de encargos ou no contrato.

11.2.2. Os trabalhos de demoli¢do referidos na clausula anterior compreendem a demolicdo das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo
indicacdo em contrario deste caderno de encargos, bem como a gestdo dos residuos resultantes
conforme o Plano de Gestdo e Prevencdo de Residuos de Constru¢do e Demoli¢do (RCD) anexo
do projeto de execugao.

11.23. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de aplica¢do do plano de gestdo de residuos da construgao e demoligdo.

11.24. O empreiteiro tomara as precauc¢ies necessarias para assegurar em boas condigées o desmonte
e a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo especificados neste caderno de encar-
gos, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

11.2.5. Os materiais e elementos de construcdo a que se refere a clausula anterior sdo propriedade do
dono da obra.

11.3. Remocao de vegetacao.

11.3.1. Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessdrios aos desenraizamentos, as
desmatagdes e ao arranque de arvores existentes na area de implanta¢ao da obra ou em outras
areas definidas no projeto ou neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser
suficientemente profundos para garantirem a completa extingdo das plantas.

11.3.2. Para execugdo destes trabalhos, o Empreiteiro devera acautelar o disposto na legislacdo em
vigor, sempre que se esteja na presenca de espécies arboreas cujo abate esteja sujeito a
licenciamento/autoriza¢do/comunica¢do, bem como comunicar previamente a Fiscaliza¢do,

para aprovacdo desta, os procedimentos que se propoem desenvolver em conformidade com a
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11.3.3. Compete ainda ao empreiteiro a remog¢do completa, para fora do local da obra ou para os locais
definidos neste caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos na
clausula anterior, bem como a regularizagdo final do terreno.

11.3.4. Os produtos da remogdo de vegetacdo a que se refere a clausula anterior sdo propriedade do
dono da obra.

11.4. Implantac¢3o e piquetagem.

11.4.1. O trabalho de implantagdo e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

11.4.2. O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra,
apresentando, se for caso disso, as reclamages relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serdo objeto de verificagdo local pela fiscalizagao, na presenca do empreiteiro.

11.43. Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo, o empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a fiscalizagdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua
retificagdo, na presenga do empreiteiro.

11.44. O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condicdes idénticas, quer na localizagdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a
modificagao da piquetagem.

11.45. O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocacdo
desde que autorizado e sob orientagdo da fiscalizagao.

12. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO.

12.1. Caracteristicas dos materiais e elementos de construcado.

12.1.1. Os materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes,
formas e demais caracteristicas definidas nas pecgas escritas e desenhadas do projeto, neste ca-
derno de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou
admitidas nos mesmos documentos.

12.1.2. Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de
materiais ou elementos de construcdo, o empreiteiro ndo podera empregar materiais que ndo

correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
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12.13. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario,
ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

12.1.4. Nos casos previstos nas cldusulas 12.1.2 e 12.1.3, o empreiteiro propora, por escrito, a
fiscalizacdo a aprovacdo dos materiais ou elementos de construgdo escolhidos. Esta proposta
devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de prepara¢ao e planeamento da empreitada
e sempre de modo que as diligéncias de aprovacdo nao comprometam o cumprimento do plano
de trabalhos. A aprovagdo, pelo dono da obra, é transmitida ao empreiteiro, através do Diretor
da Fiscalizagao.

12.1.5. O empreiteiro podera propor a substituicio contratual de materiais ou de elementos de
construgdo, desde que, por escrito, fundamente os motivos subjacentes a necessidade de tal
substituicdo e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos contém,
os quais deverdo em todo o caso, respeitar as especificagbes técnicas previstas nas clausulas
especiais. A proposta de substituicdo de materiais € comunicada ao Diretor da Fiscaliza¢do, que a
transmitira ao dono da obra, para aprovacdo deste ultimo. Por sua vez, a aprovagao do dono da
obra é transmitida ao empreiteiro, através do Diretor da Fiscalizagao.

12.1.6. O aumento ou diminui¢do de encargos resultantes da imposi¢do ou aceitagdo pelo dono da obra
de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo serd, respetivamente,
acrescido ou deduzido ao preco da empreitada.

12.2. Amostras padrao.

12.2.1. Sempre que o dono da obra, a fiscalizagdo ou o empreiteiro o julguem necessario, este dltimo
apresentara amostras de materiais ou elementos de construgdo a utilizar, as quais, depois de
aprovadas pelo fiscaliza¢do, servirao de padrao.

12.2.2. As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela

fiscalizacdo, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em laboratario oficial.

12.2.3. Sempre que a apresenta¢do das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar,
na medida do possivel, durante o periodo de preparagado e planeamento da obra e, em qualquer
caso, de modo que as diligéncias de aprova¢do ndo prejudiguem o cumprimento do plano de
trabalhos.

12.24. A existéncia do padrio ndo dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construcdo entrados no estaleiro, conforme estipula a cldusula 12.4.

12.25. Asamostras padrio serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra; 4
J
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12.26. A aprovagdo das amostras padrdo, lotes de materiais, equipamentos ou elementos de
construcdo, em caso algum diminui a responsabilidade do empreiteiro.

12.3. Lotes, amostras e ensaios.

12.3.1. Os materiais e elementos de construcdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

123.2. De cada um dos lotes colher-se-d0, sempre que necessdrio, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma
delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste
altimo.

12.33. A colheita das amostras e a sua preparagdo e embalagem serdo feitas na presenca da fiscalizagao
e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito.
Estas operacdes obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas
por acordo prévio.

12.3.4. As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.

12.3.5. Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabelega expressamente a obrigatoriedade de
realizacdo dos, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

12.3.6. Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagio de ensaios ndo esteja estabelecida
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra poderd, com base ou ndo nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicio s6 se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes.

123.7. Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizacdo dos
ensaios previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos ensaios em
laboratério escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, um
laboratério oficial.

12.3.8. Nos casos a que se refere a cldusula anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado, se
os resultados dos ensaios realizados n3o forem satisfatérios. Essa rejeicdo s6 se considerara,

porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios houverem sido realizados em
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laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir a sua repeticdio em
condigbes idénticas.

12.39. Em todas as hip6teses em que, nos termos das clausulas 12.3.1 a 12.3.8, a rejeicao de materiais
ou elementos de construgdo tiver caracter meramente provisério e ndo for possivel estabelecer
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em
laboratorio oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

12.3.10. Sempre que os materiais ou elementos de constru¢do forem rejeitados definitivamente, serdo da
conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagdo,
o dono da obra suportara as despesas relativas aos ensaios que ele proprio tenha mandado
proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

12.3.11. Na aceita¢do ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou
elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou,
na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da realiza¢do dos ensaios.

12.4. Validac3o dos materiais e elementos de construgao em obra.

12.4.1. Sem prejuizo do previsto em 12.1, quaisquer materiais e elementos de constru¢do ndo poderao
ser aplicados na empreitada sendo depois de validados pela fiscalizagdo.

12.4.2. A validagio dos materiais e elementos de construcao sera feita por lotes e resulta da verificagdo
de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

12.4.3. A validacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgdo devera ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a fiscalizacdo foi notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizagdo ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a
eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera
comunicado ao empreiteiro.

12.4.4. No momento da validacio dos materiais e elementos de construgdo proceder-se-a a sua perfeita
identificacao.

12.5. Casos especiais.

12.5.1. Os materiais ou elementos de construco sujeitos a homologagdo ou classificagdo obrigatorias s6
poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacdo ou
classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios

previstos neste caderno de encargos. 4{
}
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12.5.2. Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controle completo de laboratério oficial
ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o
empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se
dispensara, contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

1253. Sempre que as clausulas do caderno de encargos respeitantes a cada material ou elemento de
construgdo o referirem, a fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a
montagem dos materiais ou elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o
efeito, todas as informacoes e facilidades necessdrias. A validagdo s6 sera, todavia, efetuada
depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construg¢ao referidos.

12.6. Depésito e armazenagem de materiais ou elementos de construgdo.

12.6.1. O empreiteiro devera possuir em depésito as quantidades de materiais e elementos de
construcdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realiza¢do das diligéncias de aprovacdo necessarias.

12.6.2. Os materiais e elementos de construcdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagdo que garanta condigbes adequadas de
acesso e circulagdo.

12.6.3. Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da respetiva
aprovagdo, os materiais e elementos de construgdo ndo se separem por lotes, devendo, no en-
tanto, fazer-se sempre a separagao por tipos.

12.6.4. O empreiteiro assegurara a conservacdo dos materiais e elementos de constru¢ao durante o seu
armazenamento ou depdsito.

12.6.5. Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos podem
ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer
caso, serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranca e
protecdo contra as intempéries e humidade do solo.

12.6.6. Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou dep6sito e que se encontrem
deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula seguinte.

12.7. Remocao de materiais ou elementos de construgao.

12.7.1. Os materiais e elementos de construgio rejeitados provisoriamente deverdo ser perfeitamente
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12.7.2. Os materiais e elementos de construc¢ao rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do
local dos trabalhos no prazo que a fiscalizagdo da obra estabelecer, de acordo com as
circunstancias.

12.7.3. Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nas clausulas
12.7.1 e 12.7.2, podera a fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou 0s elementos de
constru¢do em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do
empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao.

12.7.4. O empreiteiro, no final da obra e a expensas suas, terd de remover do local dos trabalhos os
restos de materiais ou elementos de construgdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais
que tenha servido para a sua execugdo.

13. Casos de forca maior

13.1. Cessa a responsabilidade do empreiteiro por atraso na execuc¢do do contrato em casos de forga
maior.

13.2. Os danos causados nos trabalhos de uma empreitada por caso de for¢a maior serdo suportados
pelo dono da obra quando ndo correspondam a riscos que devam ser assumidos pelo
empreiteiro nos termos do contrato, incluindo-se nestes ultimos, nomeadamente, pregos,
métodos, processos e procedimentos de construcdo, prazo de construgdo, condigdes
meteoroldgicas imprevisiveis, relagbes com os Subempreiteiros e a seguranca.

13.3. Considera-se caso de forca maior o facto de terceiro ou facto natural ou situag¢ao, imprevisivel e
inevitdvel, cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou das circunstancias
pessoais do empreiteiro, tais como atos de guerra ou subversdo, epidemias, ciclones, tremores
de terra, fogo, raio, inundagdes, greves gerais ou sectoriais e quaisquer outros eventos da
mesma natureza que impe¢am o cumprimento do contrato.

13.4. Ocorrendo facto que deva ser considerado caso de forga maior, o empreiteiro deverd, nos 8
(oito) dias de calendario seguintes aquele em que tome conhecimento do evento, requerer ao
dono da obra que proceda ao apuramento do mesmo.

13.5. Logo que o empreiteiro apresente o seu requerimento, o Diretor da Fiscalizagdo procedera,
com assisténcia do Diretor de Obra, a verificacdo do evento, lavrando-se auto do qual constem:

a) As causas do facto;
b) O estado das coisas depois do facto ou acidente e no que difere do estado anterior;

¢) Se tinham sido observadas as regras da arte e as prescrigdes da fiscalizacao;

L,

46 MOD. 159/5Q2




MUN|C|,p!p DE Departamento de Obras Municipais
GUIMARAES

Caderno de Encargos

patriménio mundial
world heritage

d) Se foi omitida alguma medida que, segundo as regras normais da prudéncia e experiéncia,
o empreiteiro devesse ter tomado para evitar ou reduzir os efeitos do caso de forca maior;

e) Se os trabalhos tém de ser suspensos, no todo ou em parte, definitiva ou
temporariamente, especificando-se, no caso de interrupcdo parcial ou temporaria, a parte
da obra e o tempo provavel em que a interrupgao se verificara;

f) O valor provavel do dano sofrido;

g) Qualquer outra mencdo que se julgue de interesse ou que o Empreiteiro ou o seu
representante peca que se consigne.

13.6. O empreiteiro poderd, no auto ou nos 10 (dez) dias de calendario subsequentes, formular
reclamacdo fundamentada em que apresente as suas pretensoes conforme o que julgar seu
direito, discriminando os danos a reparar e o montante destes, se for possivel determina-los
nessa data, nos termos do disposto no artigo 345.2 do CCP.

14. RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA.

14.1. Recegdo provisoria.

14.1.1. Logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, proceder-se-3, a pedido do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, a sua vistoria para o efeito da recegao proviséria, nos termos
dos artigos 394.2 a 396, do CCP.

14.1.2. Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que nao estao em condi¢cdes de ser
recebidos, considerar-se-a efetuada a rececdo provisoria em toda a extensdo da obra que ndo
seja objeto de deficiéncia.

14.1.3. O empreiteiro obriga-se a proceder, a expensas suas, a eventuais alteracdes e/ou corre¢des
resultantes da vistoria prévia referida na cldusula anterior, bem como, caso se demonstre
necessario, a requerer nova vistoria para efeitos do estabelecido nessa mesma clausula.

14.1.4. As vistorias referidas nos nimeros anteriores correrdao, em todos os casos, a expensas do
empreiteiro.

14.1.5. O dono da obra poderi, nomeadamente, recusar a rececao proviséria da obra, enquanto o
empreiteiro ndo prestar os elementos necessarios a elaboragdo da compilacdo técnica, de
acordo com o previsto neste caderno de encargos.

14.2. Prazo de garantia.

14.2.1. O prazo de garantia da obra inicia-se na data da assinatura do auto de rece¢do proviséria e é
fixado nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais; /L |
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b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalacOes técnicas;

c¢) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis. .

14.2.2. Caso tenham ocorrido recegbes provisorias parcelares, os prazos de garantia fixados em 14.2.1.
sdo igualmente aplicaveis a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pela
Camara Municipal de Guimaraes.

14.3. Obrigacdes do empreiteiro durante o prazo de garantia.

14.3.1. Até ao final do prazo de garantia, o Empreiteiro é o Gnico responsavel pela boa execucdo dos
trabalhos a seu cargo e, nomeadamente, pelo bom comportamento dos materiais e
equipamentos.

14.3.2. Durante o prazo de garantia e até ao termo do mesmo, o empreiteiro é obrigado a corrigir, a
expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela integrados, entendendo-se
como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os
equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato. Na obrigacdo do empreiteiro
inclui-se o dever de fazer, imediatamente e a sua custa, as substituicbes de materiais ou
equipamentos e o de executar todos os trabalhos de reparacdo que sejam indispensaveis para
assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra nas condigdes previstas.

14.3.3. Excetuam-se do disposto em 14.3.2 as substituicGes e os trabalhos de conserva¢ao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo
para os fins a que se destina.

14.3.4. Se os defeitos identificados ndo forem susceptiveis de correc¢do, o dono da obra pode, sem
custos adicionais, exigir a0 empreiteiro que repita a execugdo da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de
direito, nos termos gerais.

14.3.5. As reparacdes efectuadas durante o prazo de garantia serdo objecto de um novo Auto de
Recepcdo Proviséria e o correspondente periodo de garantia sera contado de novo a partir
dessa data.

14.3.6. Quaisquer trabalhos a executar durante o prazo de garantia nos termos dos nimeros
anteriores, deverdo ser iniciados imediatamente apds notificagdo do dono da obra, e estarem
terminados no prazo indicado na notificagdo, sob pena do dono da obra, mandar executar os

trabalhos em causa por conta e risco do empreiteiro, notificando-o para proceder ao respectiz
}
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pagamento ou, caso nao o faga, descontando os inerentes encargos no depésito de garantia ou
proceder a execuc¢do das garantias existentes, sem prejuizo do direito a indemnizacdo pelos

demais danos que venham a ocorrer.

14.4. Rececdo definitiva

14.4.1. Findo o periodo de garantia, havera lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da
obra, a nova vistoria para efeitos de rece¢ao definitiva da empreitada, nos termos do disposto
no artigo 398.2 do CCP, a qual deve ser formalizada em auto.

14.4.2. A vistoria depende de solicitacio do empreiteiro ou de iniciativa do dono da obra, e sera
efetuada por este ultimo com a colaboragdo do primeiro, seguindo-se o procedimento previsto
nos n.2s 3 a 6 do artigo 394.2 do CCP, com as necessarias adaptacoes.

14.4.3. Os encargos da vistoria correm por conta do empreiteiro

14.5. Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e extingdo da caucdo.

14.5.1. Feita a recepgdo definitiva de toda a obra, estardo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito. A liberacdo da caugdo prestada far-
se-a de acordo com o regime previsto no artigo 295.2 do CCP.

14.6. Liquidacdo da empreitada e relatdério final

14.6.1. A conta final da empreitada, bem como o Relatdrio final da mesma regem-se pelo disposto nos

artigos 399.2 a 402.2 do CCP.

Guimaraes, 28 de Junho 2019

O Presidente,

{Dr. Domingos Braganga)
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