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AGUAS DO TEJO ATLANTICO, S.A.

EMPREITADA DE CONCECAO-CONSTRUCAO DA BENEFICIACAO DA
FABRICA DE AGUA DE CHELAS - FASE |

CONCURSO PUBLICO

CADERNO DE ENCARGOS

. IDENTIFICAGAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a Aguas do Tejo Atlantico, S.A. no dmbito do Concurso Plblico para a realizagio da “Empreitada de
Concecdo-Construcdo da Beneficiagcdo da Fabrica de Agua de Chelas — Fase 1.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 10.1 do

presente Caderno de Encargos.

2. PECAS PATENTEADAS A CONCURSO

2.1 As pecas patenteadas no concurso para a “Empreitada de Concecdo-Construcdo da
Beneficiacéo da Fébrica de Agua de Chelas — Fase 1” sio as seguintes:
e Anuncio
e Programa do Procedimento e respetivos anexos
e Caderno de Encargos, incluindo os respetivos anexos, a saber:
o  Programa Preliminar

o PSS Tipo
o PGA Tipo.

3. DEFINIGAO DE TERMOS

3.1 As seguintes definicoes sao aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto

explicitamente o exija de outra forma.
3.2 Nainterpretagio das definicdes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando
apropriado.

3.3  “Arranque” significa o periodo em que a “Obra” estiver a funcionar o nimero de meses

consecutivos, de acordo com a clausula 43.3.2.

Caderno de Encargos.
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3.4  “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos de
responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das
disposi¢coes legais e regulamentares aplicaveis.

3.5 “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,
compreendidos nas habilitagoes dos empreiteiros de obras publicas.

3.6 “Classes de obra” significam os escales de valores de obra e trabalhos especializados que as
empresas de construgao estao habilitadas a executar, tal como definidos em portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pela fileira da construgao, nos termos do regime juridico de acesso
e de exercicio desta atividade.

3.7 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegoes, ensaios e outros servigos, findos os quais
a “Obra” se encontrara “Pronta para Pré-Arranque”.

3.8 “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagao da equipa de projeto em fungao das caracteristicas da obra, assegurando a
participagdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condigSes
necessarias para o cumprimento das disposigcoes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade
e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Dono da Obra.

3.9 “Coordenador de seguranga e salide em fase de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva
que executa, durante a elaboragao do projeto, as tarefas de coordenagao em matéria de seguranga e
salde, previstas na legislagao aplicavel.

3.10 “Diretor de obra” significa o técnico habilitado, designado pelo Empreiteiro, a quem incumbe
assegurar a execucao da obra, cumprindo o projeto de execugao e, quando aplicavel, as condigées da
licenca ou comunicagio prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

3.11 “Dono da obra” significa a entidade por conta de quem a obra é realizada.

3.12 “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletrénico, respetivas interligagoes e acessérios que deverao tornar-se parte
integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos nas clausulas 4.2.3 e 4.2.4 do
presente Caderno de Encargos, e inscritos nas componentes “Equipamento” e “Instalages Elétricas,
Instrumentagio e Automacgao” da Lista de Precos Unitarios ou com a codificagdo EQ e IE na Lista de
Precos Unitarios.

3.13 “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar
permanentemente a execugio do contrato.

3.14 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4.

3.15 “Pré-Arranque” significa o conjunto de inspe¢des e de ensaios de verificagdo das garantias
contratuais, nos termos da clausula 43.2.

3.16 “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam em definitivo, apos aprovagio do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do “Equipamento”
e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagdo”, inclusive.

3.17 “Programa Preliminar” significa o documento fornecido pelo Dono da Obra ao Adjudicatario,
patenteado no Anexo VIl deste Caderno de Encargos, para definicio dos objetivos e dmbito dos
trabalhos a executar na presente empreitada, caracteristicas técnicas dos trabalhos a realizar, critérios
gerais de concegao e dimensionamento e condicionamentos.
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3.18 “Projeto base” significa o documento elaborado pelo Empreiteiro, constante da sua proposta,
correspondente ao desenvolvimento da solugiao indicativa do Programa Preliminar patenteado a
concurso pelo Dono da Obra, destinado a estabelecer, em definitivo, as bases a que deve obedecer a
continuagao do estudo sob a forma de Projeto de Execugao.

3.19 “Projeto de execugao” significa o documento elaborado pelo Empreiteiro, destinado a facultar
todos os elementos necessarios a definigao rigorosa dos trabalhos a executar, nos termos do presente
Caderno de Encargos.

3.20 “Pronta para Arranque” significa que a “Obra” esta pronta a funcionar, a satisfazer, plenamente,
todos os objetivos para os quais foi concebida e estao realizados todos os trabalhos referidos na clausula
43.2.

3.21 “Pronta para Pré-Arranque” significa que a “Obra” esta pronta a funcionar e a satisfazer em
termos processuais os objetivos para que foi construida, isto é esta pronta a receber (a agua residual
bruta ou a dgua bruta). Alguns detalhes de acabamento, como pavimentos, pinturas, revestimentos e
isolamentos, poderao nao estar terminados, na medida em que possam ser feitos com a “Obra” em
funcionamento normal e nao afetem a seguranca das pessoas.

3.22 “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serdo colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedigao do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega, com
toda a documentagao em ordem.

3.23 “Pronto para Utilizagdo” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado.

3.24 “Responsavel pela diregao técnica da obra” significa o técnico designado pela entidade
executante para assegurar a diregao efetiva do estaleiro.

3.25 “Solugao Indicativa” significa a concegao e critérios de projeto consignados no 12.2 do Caderno
de Encargos.

3.26 “Subcategorias” significam as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias
de obra, compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

4. OBJETO DA EMPREITADA

4.1 DESCRICAO GERAL

4.1.1 A presente empreitada tem por objeto a concegio-construgio da beneficiagao da Fabrica de
Agua (FA) de Chelas — Fase |, adiante designada por FA de Chelas, incluindo:

a) A elaboragio do projeto de execugio da obra referida na alinea b) da presente clausula;

b) A execugdo de todos os trabalhos de construgao definidos nas clausulas 4.2.1 a 4.2.5, do tipo
X — “Drenagem e Tratamento de Aguas Residudis: Estacées de tratamento de dguas residuais para
mais de 50 000 habitantes” de Categoria IV, de acordo com a classificagao e categorias definidas
no artigo 11.° do anexo | e no anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, correspondente a
elaboragao do projeto de execugio e a execugao das intervengoes de beneficiagao da FA de
Chelas — Fase |;

c) A realizag3o das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra”;

d) A realizagdo das atividades de “Pré-Arranque” da “Obra”;
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e) A realizagdo do “Arranque” para verificagio da conformidade da “Obra” com as garantias
prestadas.

42 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

4.2.1 PROIJETO DE EXECUCAO

4.2.1.1 As atividades relacionadas com a elaboragao de todas as pegas escritas e desenhadas do
projeto de execugdo da “Obra”, incluindo os desenhos de detalhe (montagem e construgao) e os
projetos de todas as especialidades envolvidas (construgdo civil, equipamentos mecanicos,
eletromecanicos, elétricos e instrumentagao, instalagoes elétricas, automagao e supervisao, arquitetura,
Plano de Seguranga e Salde (PSS), Plano de Gestao Ambiental (PGA), incluindo o Plano de Prevengao
e Gestdo de Residuos da Construgio e Demoligio (PPGRCD), entre outros), em cumprimento do
estabelecido na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, restante legislagao aplicavel e ANEXO XII do
Programa do Procedimento.

4.2.2 CONSTRUCAO CIVIL

4.2.2.1 A relacao dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:
e montagem e desmontagem do estaleiro;
e piquetagem e implantagao da obra;
e desmatagao e terraplenagens gerais;
e execugao dos movimentos de terras: escavagoes, regularizagdes e aterros;
e remogao e transporte a destino final autorizado dos produtos sobrantes das escavagoes;
e arranque e reposicao de pavimentos;
e estudo e planificagiao da execugio das obras e das montagens;
e alvenarias;
e revestimentos e pinturas;

e fornecimento, montagem e ensaios de tubagens e acessorios, incluindo abertura e tapamento
de valas;

e serralharias;

e montagem de estruturas metalicas;

e execugao das fundagoes da tubagem;

e execucio de camaras de visita, cAmaras de transi¢cio e de cimaras de valvulas;

e demolicdo e/ou reconstrugdo de obras existentes para instalagio das tubagens e outros
orgaos;
e fornecimento e colocacio de canalizacio destinada a cabos de telecomando e sinalizagao;

e execugao de cimaras de passagem dos cabos de telecomando e sinalizagao;

e fornecimento e montagem de tubagens e acessorios metalicos.
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4.2.3 EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

4.2.3.1 As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem dos

equipamentos, metalo e eletromecanicos inerentes a totalidade das operagdes unitarias que o

concorrente prevé na sua proposta e necessarias ao correto funcionamento da instalagao, bem como

todos os pertinentes acessorios, para a correta operagao da instalagao, incluindo, ainda, o fornecimento,

para cada equipamento, dos materiais de consumo e pecas de reserva, para o periodo de “Arranque”

da sua responsabilidade e para o periodo adicional de 2 (Dois) anos contados da data da Recegao

Provisoria, conforme declaragao incluida na proposta do Adjudicatario (elaborada de acordo com o
ANEXO VIl do Programa do Procedimento).

4.2.4 INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem de:

a)
b)
0
d)
e)
f)
g

4.2.5

ramais de ligagao de energia elétrica;
quadros de baixa tensao;

quadros de iluminagao e tomadas;
quadros de autématos;

caixas de comando local;
instrumentagao;

protecao contra descargas atmosféricas;
canaliza¢coes elétricas;

instalages de iluminagao e tomadas;

equipamentos de detegao e extingao de incéndios.

“ARRANQUE”

A supervisao/ coordenagao da operagao e da manutengao durante o periodo de "Arranque”, até a data

da “Recegdo Proviséria”, de acordo com o estipulado na clausula 43.3.

4.2.6 OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de preco, para além do estipulado em

todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

a)
b)
<)
d)
e)
f)

Fornecimentos e embalagens;

Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;
Eventuais despesas de seguros, importagao e alfindegas;

Taxas e impostos em vigor;

Desenhos e instrugoes de montagem;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

Caderno de Encargos.
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Programacdo dos autématos, o fornecimento de todo o software para a sua programagao
e a entrega do programa do autémato e do respetivo codigo fonte, em suporte
informatico, incluindo lista de variaveis e fluxogramas dos algoritmos implementados,
devidamente comentados;

Fornecimento, instalagao e programagao de um sistema de supervisao, de acordo com o
referido nas Especificagdes Técnicas anexas, incluindo o respetivo equipamento
informatico de suporte;

Equipamento informatico de suporte ao sistema de supervisio devera integrar um o
especificado no capitulo 4.3.3 do ANEXO VII deste Caderno de Encargos;

Protecoes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metalicas, mesmo que nao especificamente indicadas no projeto;

Realizagdo dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposicao as visitas as
instalagoes fabris;

Implementacao das medidas de seguranga e sade em todas as frentes de trabalho e locais;

Implementacao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
trabalho e locais de intervencao, de acordo com o definido no PGAO;

Publicitacao de eventuais comparticipagoes, de acordo com a legislagao respetiva;

Os trabalhos de desmontagem dos equipamentos existentes necessarios a execu¢ao dos
trabalhos;

Os trabalhos de demoli¢coes de 6rgaos/pavimentos existentes necessarios a execugao dos
trabalhos;

Os trabalhos provisérios de construgio civil e de montagem proviséria de meios e
equipamentos para assegurar o funcionamento hidraulico e processual permanente da
instalacdo durante a execugao das obras;

Os trabalhos de demoligao e condugao desses materiais a destino final adequado, de todos
os orgaos, edificios, circuitos hidraulicos, equipamentos mecanicos e elétricos, pavimentos
e zonas paisagisticas da obra existente e que sejam para desativar.

OUTROS TRABALHOS A CONCLUIR APOS A FASE DE CONSTRUGCAO

a)

b)

d)

A supervisao/coordenagio da operagio e da manutengdo durante o periodo de
”Arranque”, até a data da “Recegao Proviséria”, de acordo com o estipulado na clausula
43.3;

Adestramento do pessoal de exploragio designado pelo Dono da Obra, sobre o
funcionamento e manutengio das instalagdes e dos equipamentos;

Elaboragio do Manual de Instrugées de Funcionamento e de Manutengiao da “Obra” de
acordo com a clausula 44;

Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados
de acordo com a clausula 47.

INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

Caderno de Encargos.
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O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, indicadas na alinea seguinte, durante o “Periodo de Execucao da Empreitada”,
sendo responsavel, sem direito a qualquer pagamento adicional, pela execugao de todas
as obras de caraiter temporario que venham a ser necessarias para garantir o
funcionamento da mesma;

O Empreiteiro sera responsavel pela interligagdo dos novos equipamentos com os
existentes garantindo (|) a operacionalidade da ETAR e compatibilizagdo com a sua rotina
diaria e, ainda, (2) a minimizagdo de descargas através do bypass geral da ETAR, nao
podendo, no caso de ocorréncia inevitavel, ter duragao superior a 24 (Vinte e quatro) horas;

Os tempos de execugao de todas as obras que interfiram com a exploragio de sistemas
existentes deverao ser minimizados: deverad ser programada a fixagao das datas para a
execugao das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugao, que nunca
sera superior a 24 (Vinte e quatro) horas e fora dos periodos de ponta;

A programacao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de
aprovacao prévia do Dono da Obra;

O Empreiteiro ndo tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos
que estas obras venham a implicar.

OUTRAS OBRIGACOES

O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego contratual, todos os trabalhos constantes do

Projeto de Execugao por si elaborado, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer

pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios

para a sua perfeita execugao.

4.3.2

Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a)

b)

E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagao de infraestruturas e/ou obstaculos
no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

Devera evitar qualquer dano, ou suspensido do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugao dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegao e o
funcionamento de tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagoes, substituicoes ou
interrupgoes correspondentes;

Nio pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autoriza¢do do Dono da Obra;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente,
a localizagao exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligages e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

Nao tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos a mais quando ocorram
dificuldades no decurso das escavagoes que se prendam com a natureza dos solos
(entivagdes, condi¢coes de seguranca, minas de agua, etc.) e/ou com as condigoes de
trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades:
Estradas de Portugal, EPE, CP, etc.).
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4.3.3 Salvo disposigdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrio por conta do

Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

d)

g

h)

A reparacao e a indemnizacao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegao definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugao dos trabalhos, da atuacao do pessoal do Empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicao de servidoes provisorias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as
especificagoes técnicas e de acordo com as condigbes expressas no Caderno de Encargos,
com as instrugdes dos fabricantes e com as disposigdes legais aplicaveis;

O reforgo dos meios de agao necessarios para recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

As licencas de obras necessdrias a execugao da empreitada;

As indemnizagdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibracao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

A manutencao e reparagao de todas as vias de comunicagao publicas ou privadas que hajam
sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das obras
ou da circulagio de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para
fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o triafego da obra durante a execugio dos trabalhos;

Desvios de transito, sinalizagao e policiamento, de acordo com a legislagio em vigor e
com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

Custos por ocupagao de locais de estacionamento;

Os custos decorrentes da implementagao do Plano de Seguranca e Saude (PSS) e do Plano
de Gestao Ambiental (PGA);

Sempre que aplicavel, a instrugao dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressao, de sistemas de elevagiao de carga, de utilizagao de origens de
agua, etc.

4.3.4 E, ainda, obrigacio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis

pelos servicos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a

empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

4.3.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer

materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugao da obra ou agao dos seus agentes ou operarios,

subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a

terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus

representantes.
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4.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

4.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 35.1 e 35.2 do presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no
Programa do Procedimento e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

4.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizacao de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagio do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide e Responsabilidade
Social (Sistema de Responsabilidade Empresarial).

4.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugdo das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacao sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunicagao ao
IMPIC, I.P. dessas situagdes ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras
acoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.

5. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

5. EXECUCAO DO CONTRATO
5.1.1 A execucao do Contrato obedece:

a) Ao Coddigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/201 1, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31
de agosto e por este republicado, doravante designados conjuntamente CCP;

b) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

d) A Lein.° 412015, de 3 de junho (Regime juridico aplicivel ao exercicio da atividade da
construgao);

e) A restante legislagio e regulamentacio aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisao de pregos, as instalagoes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranga, prevencio e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

f) O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;

g) O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de mar¢o (Gestao de RCD);

h) O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de
26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua destinada
a Consumo Humano);
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O Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de

aguas residuais urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranca contra
Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescricdes minimas em matéria de
protecao dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a salide devido a exposicao
a agentes quimicos no trabalho);

A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranga, Higiene e
Satide no Trabalho na Exploracio dos Sistemas Publicos de Distribuicio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposigiao da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de |17 de Maio, relativa as maquinas) e o Decreto-
Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagao de Cargas);

O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugoes Técnicas para RAC);

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagio, elaboragio
e subscricdo de projetos, pela fiscalizagao de obra e pela diregao de obra e conducao da
execucao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior,
que ndo esteja sujeita a legislagdo especial, e os deveres que lhes sdo aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteudo do projeto de
execuc¢ao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento
de projetos de obras publicas);

As regras da arte.

5.1.2 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a)

b)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

O Caderno de Encargos e todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado
contratual ou no Caderno de Encargos;

A proposta adjudicada;

Caderno de Encargos.
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f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro.

5.1.3  Nos termos do n.° | do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, para a celebragao do contrato, o Empreiteiro e os técnicos e
pessoas abrangidos pela aplicagdo da referida Lei, designadamente o Diretor de Obra e os técnicos que
conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades, devem apresentar ao Dono da Obra,
nos termos do disposto no Programa do Procedimento, os seguintes elementos:

a) Termo de responsabilidade do Diretor de Obra e, quando aplicavel, termo de identificagao
dos técnicos que conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades;

b) Termos de responsabilidade do Coordenador de Projeto e dos Autores de Projeto;

c) Comprovativo da contratagdo de seguros de responsabilidade civil validos, respeitantes a
cada um deles, nos termos do artigo 24.° da referida Lei;

d) Comprovativo de contratagao, por vinculo laboral ou de prestagao de servicos, por parte
do Empreiteiro, do Diretor de Obra e, quando aplicavel, dos técnicos que conduzam a
execucao dos trabalhos nas diferentes especialidades.

5.1.4 Caso o responsavel pela diregao técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro e da clausula 3.24, nao seja assegurada pelo “Diretor de Obra”, o Empreiteiro entregara
ao Dono da Obra declaragao subscrita pelo técnico designado para “Responsavel pela diregao técnica
da obra”, assumindo a responsabilidade pela fungao e comprometendo-se a desempenha-la com
proficiéncia e assiduidade.

5.1.5 Nos termos do n.° | do artigo 7.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na redagao dada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, no que diz respeito a atividade de elaboragao do Projeto, o contrato deve
conter, sob pena de nulidade, a identificagdo completa do coordenador de projeto e dos autores de
projeto, a especificagao das fungdes que assumem e dos projetos que elaboram, a classificagao das obras
pelas categorias |, Il, lll e IV, previstas no artigo | |.° do anexo | e no anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008,
de 29 de julho, bem como a identificagao dos elementos do seguro, previsto no artigo 24.° da referida
Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, que garante a sua responsabilidade civil.

5.1.6 O Coordenador de Projeto, os Autores do Projeto e o Diretor de Obra tém que comprovar
as qualificagbes para o desempenho das fungdes especificas que se propéem exercer. Para tal, a data da
celebragao do Contrato, e nos termos do disposto no Programa do Procedimento, o Empreiteiro
devera apresentar os seguintes documentos relativamente aos técnicos supra referidos:

a) Comprovativo e nimero de inscrigio em organismo ou associagio profissional, quando
aplicavel;

b) Comprovativos da qualificacdo dos técnicos designados para as fungoes de Coordenador
de Projeto, Autores do Projeto e Diretor de Obra, através do sistema previsto no n.° 4
do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagio conferida pela Lei n.°
40/2015, de | de junho.

5.1.7 Nos termos do n.° 3 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, os elementos referidos em 5.1.3 serdo mantidos pelo Dono da
Obra, pelo menos, até ao termo dos prazos de garantia, legal ou contratual, da empreitada a que
respeitem e de prescricao da responsabilidade civil que decorram.

6. INTERPRETACGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A
EMPREITADA
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6.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) da
clausula 5.1.2Error! Reference source not found. prevalecem os documentos pela ordem em que
sao ai indicados.

6.2  Em caso de divergéncia entre o Programa Preliminar, na concegao do artigo 2.° da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho, e o Projeto, prevalece o primeiro quanto a definicao das condigoes juridicas
e técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da prépria obra.

6.3  Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) da clausula 5.1.2 e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

7. ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

7.1 As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Dono da Obra antes do inicio da execucao dos trabalhos a que
respeitam.

7.2  No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugido dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Dono da Obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua nao apresentacao antes do inicio daquela execugao.

7.3 O incumprimento do disposto no numero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demoligao e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

8. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

8.1 PRECO CONTRATUAL

8.1.1 O prego a pagar pelo Dono da Obra pela execugido de todos os trabalhados incluidos no
objeto deste Caderno de Encargos e ao prego contratualmente estabelecido.

8.2 PRECO BASE

8.2.1 O prego base para efeito do concurso é de €4.800.000,00 (Quatro milhdes e oitocentos mil euros),
nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

9. PRAZOS DE EXECUCAO

9.1 PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

9.1.1 Sem prejuizo do disposto na clausula seguinte, o prazo de execugao da empreitada é de 425
(Quatrocentos e vinte e cinco) dias, contados a partir da data da Consignagao, correspondente a 335
(Trezentos e trinta e cinco) dias, contados a partir da data da Consignagao até a data em que a “Obra” se
encontra integralmente executada e declarada “Pronta para Arranque”, acrescidos, a partir dessa data,
da fase de “Arranque”, nos termos da clausula 43.3.2.

Caderno de Encargos.
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9.2 PRAZOS PARCIAIS

9.2.1 Para além do prazo de execugao da empreitada, fixado anteriormente, consideram-se como
vinculativos os seguintes prazos parcelares:

a) 60 (Sessenta) dias a contar da data de assinatura do Contrato, para a entrega do Projeto de
Execucao em condi¢oes de ser aprovado pelo Dono de Obra;

b) 335 (Duzentos e setenta e cinco) dias a contar da data da “Consignagao”, para a execugao integral
de todos os trabalhos relativos a “Obra” e realizacgio dos trabalhos relativos ao
“Comissionamento” e “Pré-Arranque”, até a data de “Pronta para Arranque”;

c) 30 (Trinta) dias, a contar da data de “Pronta para Pré-arranque”, para a realizagao do “Pré-
arranque”, em conformidade com o estabelecido na clausula 43.2.1;

d) Realizacao da fase de “Arranque” pelo periodo estabelecido na clausula 43.3.2, a contar da
data de “Pronta para Arranque” até a Rececao Provisoéria.

9.3 DISPOSICOES GERAIS
9.3.1 O Empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a elaboragao do Projeto de Execugao e PSS na data de assinatura do Contrato;

b) Iniciar a execugdo de todos os trabalhos de construgao definidos nas clausulas 4.2.1 a 4.2.6,
relativos a “Obra” na data da conclusao da Consignagao Total ou da primeira Consignagao
Parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao

do Plano de Seguranca e Salde, caso esta Ultima data seja posterior;

c) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugiao previstos no Plano de
Trabalhos em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

d) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
Recegio Provisoria no prazo de execugao da empreitada, estabelecido na clausula 9.1.1 e
9.2.1 deste Caderno de Encargos, contado da data da sua Consignagao ou da data em que
o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagio do Plano de Seguranga e Salde,
caso esta uUltima data seja posterior.

9.3.2  No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagao ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de agao e de reorganizagio da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

9.3.3 Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao Empreiteiro.

9.4 TRABALHOS COMPLEMENTARES E PRORROGACAO DO PRAZO DE
EXECUCAO DA OBRA

9.4.1 A definicao e regime dos trabalhos complementares e prorrogacao do prazo de execugao da
obra sao os que se encontram definidos nos artigos 370° e seguintes, do CCP.

9.4.2  Se houver lugar a execugio de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao

da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:
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a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condigoes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao
seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra
e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

9.4.3 Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

9.4.4 Sempre que ocorra suspensio dos trabalhos ndo imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo de execugao da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa

suspensao.

9.4.5 Caso o Empreiteiro proponha alteracoes ao Projeto que dependam da aprovagio por
entidades oficiais, essas alteragdes so6 dario direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragdes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragbes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagao de meios e execugao de trabalhos preparatérios ou acessorios

com vista ao recomego da execugao.

9.4.6 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogacao do prazo de execugao
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

9.4.7 O requerimento fundamentado previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos
novos Planos de Trabalhos e de Pagamentos, com indicagao, em pormenor, das quantidades de mao-
de-obra e do equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas
que para o efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

9.4.8 O Dono de Obra comunica a decisao no prazo de 10 (Dez) dias, equivalendo o siléncio a sua

rejeicao.

10. PROJETO

10.1 ELABORAGAO DO PROJETO DE EXECUGCAO

10.1.1 O Projeto a considerar para a realizagio da empreitada é o Projeto de Execugao elaborado e
apresentado pelo Empreiteiro e aceite pelo Dono da Obra.

10.1.2 Para além dos requisitos constantes das disposi¢oes legais aplicaveis, o Projeto de Execugao
devera ser acompanhado pelos seguintes elementos:

a) Plano de Prevengao e Gestao dos Residuos de Construgio e Demoligio, nos termos do
artigo 10.° do Decreto-Lei n.” 46/2008, de 12 de margo.

10.1.3 Os elementos do Projeto de Execugiao devem ser submetidos a aprovagio do Dono da Obra
antes do inicio dos trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o
efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagoes académicas e profissionais.

Caderno de Encargos.
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10.1.4 Compete ao Empreiteiro a elaboragao dos desenhos de detalhe para execugao e das associadas
notas de calculo do Projeto de Execugao previsto na clausula 18.3.1, bem como dos desenhos
correspondentes as alteragoes surgidas no decorrer da obra. No que diz respeito as Telas Finais,
deverdo ser seguidas as disposigoes contidas na clausula 47 do presente Caderno de Encargos.

10.1.5 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegao atualizada das Telas Finais, nas condigoes
indicados na clausula 47Error! Reference source not found. do presente Caderno de Encargos.

10.1.6 Na elaboragdo do Projeto devem ser observadas as disposi¢oes legais relativas a elaboragao
de projetos de obras publicas, designadamente as contidas no artigo 43.° do CCP e na Portaria n.° 701 -
H/2008, de 29 de julho, bem como as previstas no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro.

10.1.7 O Projeto deve conter todos os elementos necessdrios para a sua perfeita apreciagao
complementado com os esclarecimentos, pormenores, planos e desenhos explicativos e com o grau de
desenvolvimento em conformidade com o artigo 43.° do CCP e, em especial, com o n.° 3 do referido
artigo.

10.1.8 Na fase de preparagao e planeamento a que se refere a clausula |18, o Empreiteiro completara
os elementos de Projeto por ele apresentados a concurso, para que sejam atingidas a pormenorizagao
e especificacdo necessarias a execugao da empreitada.

10.1.9 O autor do Projeto do Empreiteiro deve prestar a necessaria assisténcia técnica ao Dono de
Obra, na fase de execucio da obra.

10.1.10 Podera o Empreiteiro, no decorrer das obras, propor a aprovagao do Dono da Obra a
alteracao de solugdes ou pormenores construtivos, apresentando, para tal efeito, os correspondentes
desenhos e, quando necessario, as respetivas pegas escritas justificativas ou de calculo.

10.1.11 Nos termos da clausula 36 do presente Caderno de Encargos e do n.° 2 do artigo 378.° do
CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o
suprimento dos erros e omissoes do Projeto de Execugao por si elaborado, exceto quando estes sejam
induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo Dono da Obra.

10.2 ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

10.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagiao do Dono da Obra alteragdes
de solugdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagao.

10.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagoes de qualidade da proposta de
alteragio.

10.2.3 Naio podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

10.2.4 O Empreiteiro é obrigado a dar execugiao aos trabalhos, provenientes de alteragoes ou
retificagdes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

I1. ESPECIFICACOES TECNICAS

Caderno de Encargos.
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I1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nao esteja em oposicao com os documentos do Contrato, as Especificacoes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

I1.1.1 As condigbes técnicas de execugido dos trabalhos da empreitada sio as deste Caderno de
Encargos e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do Projeto aprovado.

11.2 As especificagoes técnicas do Caderno de Encargos sao apresentadas nos ANEXO I, ANEXO I,
ANEXO lll e ANEXO IV.

1.3  As especificacdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

11.4 Quando o Adjudicatario decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da EspecificagSes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono de Obra.

11.5 Quando, nos termos do n.° |3 do artigo 49.° do CCP, as especificagoes referidas nas clausulas
anteriores fizerem mengao, a titulo excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos
especificos de fabrico, a marcas, patentes ou modelos, tais referéncias deverao ser consideradas como
acompanhadas da mengao “ou equivalente”.

11.6 RELATIVAS A CONSTRUGCAO CIVIL

11.6.1 O modo de execugao dos trabalhos de construgao civil esta definido em Especificagoes
Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP, de 29 de janeiro.

11.6.2 As caracteristicas dos materiais e elementos de constru¢do a empregar na construgao civil
estdo definidos em Especificagoes Técnicas constantes dos ANEXO | e ANEXO Il, de acordo com o
artigo 49° do CCP, de 29 de janeiro.

11.7 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

11.7.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagdes Técnicas
anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP, de 29 de janeiro.

11.7.2 O modo de execugido dos trabalhos de montagem do “Equipamento” esta definido em
Especificagoes Técnicas constantes dos ANEXO Il e ANEXO IV, de acordo com o artigo 49.° do CCP,
de 29 de janeiro.

12. CONCECAO E EXECUCAO TECNICA DA EMPREITADA

12.1 GRAU DE DEPURAGCAO

12.1.1 Tendo em conta o enquadramento legal aplicavel (TURH em vigor), as concentragoes dos
principais parametros de qualidade no efluente tratado na FA de Chelas FA, deverio respeitar os
seguintes valores limite de emissao para descarga no meio recetor:
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CBOs mg O,/L 25

CcQo mg O»/L 125

SST mg/L 35

0&G mg/L I5

N-total mg/L I5

P-total mg/L 10
NOTA:

(1) Valor Limite de Emissao

12.1.2 As intervengdes a realizar na FA de Chelas no ambito da presente empreitada nio poderao
por em causa o cumprimento das exigéncias de qualidade respeitantes a qualidade da agua residual
tratada a descarregar no meio recetor, explicitadas na clausula anterior.

12.2 CONDICOES DE AFLUENCIA

12.2.1 As condigbes de afluéncia condi¢oes de afluéncia e de funcionamento da FA de Chelas para
dimensionamento e fundamentacgao de eventuais concegoes diferentes das estipuladas no Anexo VIl do
Caderno de Encargos, deverdo ser as seguintes:

Caudal médio diario afluente m3/dia
- tempo seco (historico de 2002-2017) 301788
- tempo himido (histérico de 2002-2017) 47 525,9
Concentrac¢des (médios 2014-2017) mg/L
-CQoO 515,0
- CBOS 257,5
- SST 210,0
Lamas primarias (com trat. fisico-quimico)
Concentragao lamas primarias kg/m3 15,0
Quantidade |. primarias produzidas kg SST/dia 9 378,3
Lamas secundarias
Concentragao lamas secundarias kg/m3 3,5
Quantidade |. secundarias produzidas kg SST/dia 7 867,2
Lamas primarias espessadas (gravitico)
Quantidade max lamas a espessar (no espessador) kg SST/dia 33928
Caudal lamas a espessar m3/dia 208,4
Concentragdo maxima lamas espessadas kg/m3 30,0
Quantidade lamas espessadas kg SST/dia 2 035,7
Lamas secundarias flotadas
Concentragao maxima lamas flotadas kg/m3 35,0
Quantidade lamas flotadas kg SST/dia 6293,8
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Tanque lamas mistas

Quantidade de lamas mistas espessadas
Concentragdo lamas mistas espessadas
Volume do tanque

Lamas a digerir

Quantidade lamas a digerir
Concentragao minima das lamas a digerir
N.° digestores

Volume total digestao

Tanque de lamas digeridas
Quantidade de lamas digeridas
Concentragdo lamas digeridas

Volume do tanque

Lamas desidratadas

Quantidade lamas a desidratar 7d/semana
Caudal lamas a desidratar 7d/semana
Capacidade massica centrifugas (10 m3/h)
N° centrifugas em funcionamento
Tempo funcionamento da centrifuga

Concentragao lamas desidratadas

123 QUADRO DE REFERENCIA
DIMENSIONAMENTO
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kg SST/dia
kg/m3

m3

kg SST/dia
kg/m3

m3

kg SST/dia
kg/m3
m3

kg SST/dia
m3/dia
kg SST/h

h
kg/m3

DA CONCECAO

13716,4
34,2
8,0

12 344,8
45,0

2,0

3 600,0

9616,6
30,0
50,0

9616,6
320,6
220,0

2,0
16,0
200,0

E CRITERIOS DE

12.3.1 O ANEXO VIl do Caderno de Encargos define o ambito e especificagio dos trabalhos a

desenvolver no Projeto.

12.3.2 Nao obstante todos os aspetos descritos no referido anexo serem considerados pertinentes

para a elaboragio das propostas técnicas, os aspetos de concegio e dimensionamento a seguir indicados

sao considerados vinculativos, nao sendo passiveis de alteragao.

12.4 ENGENHARIA HIDRAULICA, MECANICA E DE PROCESSO

12.4.1 Deverio ser obrigatoriamente adotadas as seguintes regras de conce¢ido e critérios de

dimensionamento:

Intervencdo n.° EE.OI

e Tamisador
e Malha de abertura

malha fina, com compactagio e lavagem de residuos;

6 mm

e Altura do canal

530 mm

e Nivel maximo de agua a montante
e Profundidade do canal

e Compactagio dos residuos

Intervencao n.® EE.02

e Doseamento de cloreto férrico ..........

o Doseamento de polieletrolito

1015 mm
2200 mm
235% MS

em linha na entrada do desarenador/desengordurador,
funcao da medicao do caudal afluente

em linha no canal de alimentagao dos

decantadores primarios, fungao da medigao do caudal afluente
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Intervencao n.® EE.05

e Tipo de grupos eletrobomba centrifugas submersiveis,
adequadas a uma concentragio de sélidos até 5 kg/m’

Intervencao n.° EE.07

e Taxa de captura minima do equUiP. ESPESSAMENTO ......c.cuucuuermereemerersersesersessessersesessessesscssessess 90%
e Tempo de retengao minimo cuba preparagao de polimero ..........cccncevnceneencennes 30 minutos

Intervencao n.® EE.09

e Taxa de captura minima do equUiP. ESPESSAMENTO ......c.cuuceuereecemerersemmesersesessersesessessesscssesssess 90%

Intervencio n.° EE.10

e Tempo de retengdo minimo cuba preparagio de polimero 30 minutos

Intervencio n.° EE.13

e Eficiéncia elétrica a 100% da poténcia nominal 39%
e Eficiéncia elétrica a 75% da poténcia nominal 37%
e  Eficiéncia elétrica a 50% da poténcia nominal 34,5%

Intervencdo n.° EE.15

e Espagamento minimo passagem sodlidos bombas de lamas 65 mm

12.5 ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

12.5.1 O ANEXO VIl do Caderno de Encargos define o ambito e especificagio dos trabalhos a
desenvolver no Projeto.

12.5.2 Os critérios de conceg¢do e dimensionamento das solugdes técnicas propostas para os
trabalhos de construgao civil a executar no ambito do presente concurso deverao seguir o disposto no
capitulo 4.1 do ANEXO VII deste Caderno de Encargos.

12.5.3 Nao obstante, serao obrigatoriamente adotadas as seguintes regras de execugao dos trabalhos:

e  Os revestimentos cimenticeos a aplicar nos canais de distribuigao, alimentagao e reuniao, assim
como nas galerias, serdo de alta resisténcia a abrasio, abertos a difusio de vapor de agua e
resistente, a pH entre 3 e 12, e concentragoes de H,S de |55 ppm constantes e valores de
pico de 400 ppm, de acordo com os requisitos XVYWW4 da DIN 19573;

e Os revestimentos em PEAD serao compostos por placas com 3 mm de espessura com
grampeamentos plasticos de 13 mm preparado para niveis freaticos de 6 m, préprio para
sistemas de saneamento fortemente agressivos incluindo perfis de juntas e perfis de remate/
termino, curvas e encaixes, conforme sistema do fabricante. A argamassa para ligacao do
revestimento de PEAD ao betdo existente deve ser de classe R4;

e Para aplicagdo de Grout nas faces inferiores de lajes devem ser previstos furos com uma
dispersao em quadricula metro a metro, de espessura minima dependente do tipo de Grout,
por forma a garantir a dispersao do liquido e a purga de ar.
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12.6 ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO

12.6.1 O ANEXO VIl do Caderno de Encargos define o ambito e especificagio dos trabalhos a
desenvolver no Projeto.

12.6.2 Naio obstante todos os aspetos descritos no referido anexo serem considerados pertinentes
para a elaboracao das propostas técnicas, os aspetos de conceg¢ao e dimensionamento a seguir indicados
sao considerados vinculativos, nao sendo passiveis de alteragao.

12.6.3 A solugio técnica para as instalagdes elétricas a fornecer e instalar no dambito do presente
concurso devera seguir o disposto nos capitulos 4.3.1 e 4.3.2 do ANEXO VIl deste Caderno de

Encargos.

12.6.4 A solugdo técnica para a automagao e supervisao a fornecer e instalar no ambito do presente
concurso devera seguir o disposto no capitulo 4.3.3 do ANEXO VI deste Caderno de Encargos.

13. GARANTIAS

13.1 O Empreiteiro obriga-se a cumprir as garantias que subscreveu e apresentou com a sua proposta,
em conformidade com o modelo do ANEXO X do Programa do Procedimento.

13.2 Naio se verificando as garantias a que o Empreiteiro se obriga, aplicar-se-a o disposto nas
clausulas 43.4 deste Caderno de Encargos.

149. REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

14.1 EXECUGAO DO CONTRATO

14.1.1 Durante a execugao do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor da Obra
designadamente nas reunides e comunicagdes com o Dono da Obra, salvo nas matérias em que, em
virtude da lei ou de estipulagao diversa no Caderno de Encargos ou no Contrato, se estabelega diferente
mecanismo de representagao, com uma afetagao presencial minima de 50% (Cinquenta por cento).

14.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Dono da Obra, a confiar a direg¢ao da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagao definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho, para obra de Drenagem e Tratamento e Aguas Residuais de Categoria IV, conforme classificagio
das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

14.1.3 Para efeitos de celebragao do Contrato, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome do
Diretor de Obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por
uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela diregiao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
proficiéncia e assiduidade, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho.

14.1.4 Nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de Obra nos
n.°2 e n.° 4 do artigo 22.°.

14.1.5 O Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.
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14.1.6 As fungdes de “Diretor técnico da empreitada”, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro, serao desempenhadas pelo “Diretor de Obra”.

14.1.7 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada s3o dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

14.1.8 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

14.1.9 O Dono da Obra podera impor a substitui¢do do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razoes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do
Diretor de Obra.

14.1.10 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Dono da Obra, pela marcha dos trabalhos.

14.1.11 O Empreiteiro entregara ao Dono da Obra um documento escrito indicando o nome, a
qualificacao, as atribuigdes e a respetiva posi¢ao no organograma da equipa da empreitada de todos os
técnicos que intervenham na execugdo dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da lista
nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagio da minuta do Contrato.

14.1.12 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questdes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

14.1.13 Em obras de classe 6 ou superior, o Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as qualificagoes
suficientes para a condugao da execugao dos trabalhos das diferentes especialidades enquadraveis na
mesma, nos termos do anexo IV a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagido dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho.

14.1.14 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instru¢des do Dono da Obra.

14.2 COORDENADORE AUTORES DO PROJETO

14.2.1 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacio pelo Dono da Obra, a confiar a
coordenagio do projeto a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagdo definida no Anexo |,
conjugado com o Anexo lll da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015,
de | de junho.

14.2.2 Decorrendo do n.° 2 do artigo 6.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho, o Coordenador de Projeto fica individualmente sujeito aos deveres
previstos no artigo 9.° da referida Lei.

14.2.3 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Dono da Obra, a confiar a autoria do
projeto da especialidade de processo a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagao definida
na Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, para obras
de drenagem e tratamento e aguas residuais de Categoria IV, conforme classificagao das obras por
categorias constante do Anexo |l da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.
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14.2.4 Decorrendo do n.° 2 do artigo 6.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagdo dada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho, os Autores de Projeto do Empreiteiro ficam individualmente sujeitos
aos deveres previstos no artigo 12.° da referida Lei.

14.3 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

14.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do documento
Plano de Seguranga e Salde (PSS) referido na alinea c) da clausula 18.2.1.

14.3.2 O Responsavel da Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho devera ter uma afetagao minima de
20% (Vinte por cento) durante toda a empreitada.

144 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

14.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislacao aplicivel em matéria de aplicacao do Plano de Prevenciao e Gestao de
Residuos da Construgao e Demoligao (PPGRCD).

14.4.2 O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter uma afetagao minima de 10% (Dez por cento)
durante o periodo de execucao da “Obra” até “Pronta para Arranque’.

14.5 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
14.5.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.

14.5.2 O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter uma afetagao minima de 10% (Dez por
cento) durante o periodo de execugdo da “Obra” até “Pronta para Arranque”.

146 RESPONSAVEL PELO ARRANQUE

14.6.1 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagio pelo Dono da Obra, a confiar a
coordenagio da fase de “Arranque” a um técnico, que sera o seu representante durante esse periodo,
com experiéncia de coordenagao de equipas de arranque e exploragiao (operagao/manutengao) de
instalagées do mesmo tipo.

14.6.2 Durante o periodo de “Arranque”, o representante indicado na clausula anterior devera
permanecer na instalagao durante, pelo menos, 8 (Oito) horas por dia, e/ou sempre que o Dono da
Obra o solicitar.

15. REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

15.1 Durante a execugio o contrato, o Dono da Obra é representado por um Gestor de Contrato,
com a fungao de acompanhar permanentemente a execugao deste, nos termos do disposto no artigo
290.°-A do CCP, sendo que quando este detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugao do
contrato, determinara — fundamentadamente- as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem
adequadas, devendo o empreiteiro acatd-las e dar-lhes seguimento adequado.

15.2 A identificagdo do Gestor do Contrato faz parte integrante do clausulado do Contrato assinado
entre as partes.
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15.3 Durante a execugio, o Dono da Obra também é representado por um Diretor de Fiscalizagao
da Obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagio distinta no Caderno de Encargos
ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

15.4 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagdo da Obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da Consignagao ou da primeira Consignagao
Parcial.

15.5 O Diretor de Fiscalizagio da Obra tem poderes de representagio do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugao
ou revogagao do Contrato.

15.6 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagao que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

15.7 As determinagbes e instrugdes do Diretor de Fiscalizagio da Obra serdo obrigatoriamente

confirmadas por escrito.

15.8 O Diretor de Fiscalizagio da Obra, mediante a autorizagio do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranga e Saude ou das disposi¢oes do Contrato.

15.9 A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo nao podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigagSes inerentes a empreitada.

15.10 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagao da Obra, do direito
de notificagao, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

16. DEVERES DE COLABORAGCAO RECIPROCA E INFORMACAO

16.1 As partes estido vinculadas pelo dever de colaboragio mutua, designadamente no tocante a
prestagao reciproca de informagoes necessarias a boa execugao do contrato, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

16.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa fé.

16.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

16.4 No prazo de 10 (Dez) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

17. CONSIGNACAO

17.1 CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL

17.1.1 O Dono da Obra sé pode proceder a consignagbes parciais nos seguintes casos:

Caderno de Encargos.
Empreitada de Concecdo-Construciao da Beneficiacdo da Fabrica de Agua de Chelas - Fase | 23



2\ AGUASwo
W TEJO ATLANTICO
N\~

Grupo Aguas de Portugal

a) Quando, antes da celebragao do Contrato, ndo esteja na posse administrativa da totalidade
dos prédios necessarios a execugao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagoes preparatérias da consignagao total
sob responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugao dos trabalhos
no momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o
interesse publico;

c) Nos casos previstos em |7.3.

17.2 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGAO

17.2.1 A Consignagao deve estar concluida em prazo nao superior a 30 (Trinta) dias apos a data da
celebragdo do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das
demais Consignagoes Parciais.

17.2.2 A Consignagdo é formalizada em auto e, em caso de Consignagoes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto autébnomo.

17.2.3 Caso o Empreiteiro nao compareca no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicacao do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

17.3 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNAGCAO

17.3.1 Quando se verifique uma modificagio relevante das condigdes locais existentes por
comparagdo com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragio do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragao, o prazo referido na clausula 17.2.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagao de consignagoes parciais
quanto as zonas da obra nio afetadas pelo projeto de alteragio, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

17.3.2 A contagem do prazo referido na clausula 17.2.1 do presente Caderno de Encargos sé é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as altera¢des introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de /5 (Quinze) dias apds a recegiao dessas alteragoes
ao Projeto.

17.3.3 Sem prejuizo do direito de resolugio previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 17.3.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

18. PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

18.1 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA

18.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

Caderno de Encargos.
Empreitada de Concecdo-Construciao da Beneficiacdo da Fabrica de Agua de Chelas - Fase | 24



b)

d)

2\ AGUASwo
TEJO ATLANTICO

Grupo Aguas de Portugal

Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 4.3.1, pela preparagio, planeamento e
coordenacao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como
pela preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das
normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no Plano de Seguranca e Salide (PSS) e no Plano de Prevencao e Gestao de
Residuos de Construgao e Demolicao (PPGRCD), por si desenvolvidos e que acompanham o
seu Projeto de Execugao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela apresentagao, no final de cada més, de um Plano de
Situagao ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifique o seguinte:

- Inicio das atividades comegadas no periodo;
- Fim das atividades concluidas no periodo;
- Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao dos trabalhos
necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranga, higiene e satde no trabalho em vigor,
bem como pela aplicacao do documento indicado na alinea c) da clausula 18.2.1;

Na execucao do contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protegao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranca e salide
no trabalho, designadamente as normas e disposi¢coes resultantes de todas as convengoes e
tratados internacionais aplicaveis, da legislagdo comunitaria e respetiva legislagao nacional que
a transpoe.

18.1.2 Ficarao a cargo do Empreiteiro a preparagao dos procedimentos relativos aos pedidos e a

obtengio das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A.,

operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

18.1.3 A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra

e dos trabalhos preparatorios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao Empreiteiro.

18.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugao de todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execucao da obra, quando aplicaveis, designadamente os seguintes:

a)

b)

<)

d)

Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagSes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade
e meios de telecomunicagoes, vias internas de circulagao e tudo o mais necessario a montagem,
construcao, desmontagem e demoligao do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene
e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugiao dos trabalhos e
para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
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O levantamento, guarda, conservagao e reposigdo de cabos, canalizagdes e outros elementos
encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que
fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspe¢ao do local da
obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia possa ser obtido junto das
entidades em jurisdigao sobre eles (Camara ou Servicos Municipais, operador com ocupagao
de subsolo, etc.);

O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza, cumprindo
integramente a legislagio em vigor;

A reconstrugdo ou reparagido dos prejuizos que resultem das demoli¢des a fazer para a
execucao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstas no Projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade
a data da apresentagao da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de
aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir integralmente a legislagao
ambiental em vigor;

A conservagao das instalagoes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao Empreiteiro
com vista a execugao da empreitada;

A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢des de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o
bom aspeto geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

18.2 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARACAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

18.2.1

A preparagio e o planeamento da execugio da obra compreendem ainda os atos previstos na

presente clausula, que deverio realizar-se nos 90 (Noventa) dias contados da data de assinatura do

Contrato, em conformidade com os prazos parcelares indicados nas alineas seguintes e dentro dos

limites estabelecidos no CCP:

a)

b)

A apresentagido pelo Empreiteiro do Projeto de Execugdo, correspondente a revisao das pegas
escritas e desenhadas do Projeto Base apresentado com a sua proposta — 60 (Sessenta) dias a
partir da data de assinatura do contrato;

A pronuncia e validagio técnica pelo Dono da Obra da revisio referida na alinea anterior — 7
(Sete) dias a contar da data de entrega do Projeto de Execucao do sistema de reutilizagao;

A elaboragao de documento do Plano de Seguranca e Salde da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 33.3 — 20 (Vinte) dias a partir da data de assinatura do contrato;

A pronuncia e validagdo técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea c) da presente clausula — 5 (Cinco) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea c);

Apresentagdo do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — |5 (Quinze)
dias a partir da data da notificagdo do Plano Final de Consignagao;

A pronuncia do Dono da Obra do documento referido na alinea e€) pelo Dono da Obra — 5
(Cinco) dias apos a apresentagao do documento da alinea e), nos termos do CCP.
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18.3 DESENHOS, PORMENORES E ELEMENTOS DO PROJETO A APRESENTAR
PELO EMPREITEIRO

18.3.1 As atividades de elaboragao do Projeto de Execugao, incluindo a primeira fase de revisao do
projeto base apresentado com a proposta, previstas nas alineas a) a f)Error! Reference source not
found. da clausula 18.2.]1 desdobrar-se-ao do modo seguinte com os prazos respetivos indicados:

a) Elaboragao da primeira fase do Projeto de Execugao nos primeiros 40 (Quarenta) dias e
subsequente pronuncia pelo Dono da Obra nos 7 (Sete) dias posteriores a entrega desses
elementos. Neste periodo, devera ainda ser revista a Lista de Pregos Unitarios (apresentada
pelo Empreiteiro com a sua proposta), de acordo com os modelos dos documentos previstos
nas clausulas 37.4 e 37.5, fornecidos pelo Dono da Obra.

b) Elaboragao dos indices pormenorizados das memorias descritivas das diferentes especialidades,
dos desenhos de detalhe e das associadas notas de célculo, a nivel do Projeto de Execucao,
nos subsequentes 5 (Cinco) dias apés o prazo indicado na alinea b) da clausula 18.2.1 e
subsequente pronuncia pelo Dono da Obra nos 2 (Dois) dias posteriores a entrega desses

elementos;

c) Elaboragao das pegas de pormenor do Projeto de Execugdao (memérias, desenhos e notas), ao
longo dos restantes 20 (Vinte) dias do prazo indicado na alinea a) da clausula 18.2.1, em funcao
das necessidades de execugao da empreitada, e no respeito do indice referido na alinea

anterior.

d) Aprovacao do Projeto de Execugao pelo Dono da Obra, nos |5 (Quinze) dias posteriores a

entrega do mesmo.

18.3.2 A apreciacdo de cada memoria, desenho de detalhe e de cada nota de célculo tera lugar nos 7
(Sete) dias subsequentes a sua apresentacao, devendo as eventuais alteragoes estarem concluidas de
modo que a conclusio dos desenhos e notas definitivos tenha lugar até ao final do prazo considerado
na alinea c) da clausula 18.3.1, e a sua aprovagao até ao final do prazo considerado na alinea d) da mesma

clausula.

18.3.3 Os referidos documentos, memorias descritivas, desenhos de detalhe e as respetivas notas de
calculo, uma vez aprovados pela Dono da Obra, irdo constituir o Projeto de Execugio incluido no

objeto da empreitada.

18.3.4 O Projeto de Execugao, aquando da sua conclusao, sera formalmente entregue ao Dono da
Obra.

18.3.5 O Projeto de Execugao carece de ser aprovado pelo Dono da Obra, no prazo estipulado na
alinea d) da clausula 18.2.1, equivalendo o siléncio a aceitagao.

18.3.6 A aprovagao do Projeto de Execugao, mesmo quando expressamente formalizada, nao retira
qualquer responsabilidade ao Empreiteiro no que respeita ao cumprimento das obrigagées contratuais,
garantias prestadas e das normas legais apliciveis mesmo que ndo expressamente explicitadas. Nessa
conformidade, a aprovacao significa apenas que o Dono da Obra reconhece nos Projetos de Execugao
um mero desenvolvimento da proposta contratada, da autoria do Empreiteiro.

18.3.7 Os atrasos no Plano de Trabalhos decorrentes das objegdes escritas que o Dono da Obra
eventualmente formule ao Projeto de Execugao, aos desenhos de detalhe e as respetivas notas de

calculo, serao da responsabilidade do Empreiteiro.

18.4 CONDICIONAMENTOS
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18.4.1 O Empreiteiro tera em consideragao os condicionamentos, instrugdes ou indicagdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua

jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.
18.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas

alteragoes e retificagoes;

b) Submeter a aprovagio do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das

instalagoes provisorias;

c) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que

exijam alteragoes ao planeamento da obra.

18.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

18.5.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condi¢oes aparentes de realizagdo dos

trabalhos referentes a empreitada.

18.5.2 A falta de informagdes relativas as condi¢oes locais, ou a sua inexatidao, sé podera servir de
fundamento para reclamagoes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegiao

local realizada na fase do concurso.

19. PLANO DE TRABALHOS

19.1 DISPOSICOES GERAIS

19.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execu¢do de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propOe executa-los, bem como a definicdo do

correspondente plano de pagamentos.
19.1.2 A metodologia para a elaboragao do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos é a seguinte:

a) Elaboragio de um diagrama de barras relativo a execugio dos trabalhos, suportado por uma
rede légica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a duragao,
o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em consideragio:

1) Aclausula 19.1.1;

2) As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;

3) O prazo de elaboragio do Projeto de Execugao, bem como de todas as suas pegas escritas
e desenhadas;

4) Elaboragao do Plano de Seguranga e Saude;

5) A data de aprovagao do Plano de Seguranca e Salde;

6) As atividades de montagem, manutengio e desmontagem de Estaleiro

7) Plano de interferéncias com as instalagdes existentes em funcionamento;
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8) As atividades de construgdo civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de Terras,
Fundagoes e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, desdobradas por 6rgao
e edificio;

9) As atividades de “Procura” sendo esta desdobrada “Equipamento” por “Equipamento”;

10) As datas de inicio e de conclusao do fornecimento do “Equipamento”, desdobradas por
operagao unitaria;

I'1) As datas de inicio e de conclusio da montagem do “Equipamento”, desdobradas por
operagao unitaria;

12) As atividades de execugao de arranjos exteriores e tratamento paisagistico;

13) A formagao e treino do pessoal de operagao e manutengao;

14) As datas de inicio e conclusao das atividades de “Comissionamento”;

I15) As datas de inicio e conclusao do “Pré-Arranque”;

16) As datas de inicio e conclusio do “Arranque”;

17) A data de apresentacao das Telas Finais;

18) A data de apresentacao do Manual de Operagao e Manutengao;

19) As datas de Recegdo Provisoria e Recegao Definitiva;

20) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e
para o Plano de pagamentos;

b) Consideragiao, como prazos vinculativos, os estabelecidos na clausula 9.2.1.

19.1.3 Na elaboragao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o nimero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtencao de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

19.1.4 O Plano de Pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Plano de Trabalhos e
na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra.

19.1.5 Na elaboragao do Plano de Pagamentos, quando estiver prevista a utilizagdo de mais do que
uma férmula de revisio de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano subdividido pelos
correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das férmulas previstas.

19.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

19.2.1 Sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado e o respetivo Plano de Pagamentos,
observando na sua elaboragao a metodologia e disposi¢coes definidas na clausula 19.1 do presente
Caderno de Encargos.

19.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no nimero anterior,
nao podem implicar a alteragao do Preco Contratual, nem a alteragdo do prazo de execugao da
empreitada, nem ainda alteragoes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 9.4 do presente Caderno de Encargos.

19.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisio os momentos de inicio e de conclusio da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugio das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programagao;
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b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada, contendo a sua repartigao por frentes de trabalho e
indicagio dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios

dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente Caderno de Encargos,

que serao mobilizados para a realizagao da obra.

19.2.4 Juntamente com a apresentacao do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos,
prevista na clausula 19.2.1, devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada

de acordo com as seguintes rubricas:

CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El

Custos estaleiro

. i . Encargos Encargos

Mao-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a . .

Estrutura industriais

obra em causa

19.2.5 O Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (Cinco)
dias apos a notificagao do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

19.2.6 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da data de

conclusao da Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial.

19.2.7 No caso de se encontrarem previstas Consignagoes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes

ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

19.2.8 O Dono da Obra niao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos.

19.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

19.3.1 O Empreiteiro informa quinzenalmente o Dono da Obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em vigor.

19.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do numero anterior, nio
coincidirem com os desvios reais, o Dono da Obra notifica-o dos que considera existirem com a

adverténcia de que deve corrigi-los.

19.3.3 No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugio dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da Obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito
ao disposto no artigo 404.° do CCP.

19.3.4 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugao da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (Dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.
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19.3.5 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 19.3.4, no prazo de 10 (Dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

19.3.6 Realizada a notificagao prevista na clausula 19.3.4, se o Empreiteiro nao apresentar um Plano
de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao Empreiteiro.

19.3.7 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis e imoveis
a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.os 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medigoes e avaliagdes necessarios
ou de rescindir o contrato nos termos do artigo 333° do mesmo CCP.

19.3.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao contelido da respetiva prestagao quer no que respeita ao prazo de
execugdo da Obra e prazos parciais vinculativos.

19.3.9 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

194 MODIFICACGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

19.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

19.4.2 Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado.

19.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 10 (Dez) dias, sobre as alteragdes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 19.3.4 e 19.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso de
ndo-aceitagdo das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagdo do Dono da Obra a aceitagdo
do novo plano.

19.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele n3o resulte prejuizo
para a obra, alteragdo do prego contratual, alteragdo do prazo de execucgio da obra ou dos prazos
parciais vinculativos.

19.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

19.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do prego contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

20. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALACOES PROVISORIAS

20.1 DISPOSICOES GERAIS
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20.1.1 Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagdo das instalagdes provisorias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

20.1.2 O Estaleiro e as instalagdes provisérias deverao obedecer ao especificado no presente grupo

de clausulas do Caderno de Encargos.

20.1.3 O Estaleiro e as instalagoes provisorias deverao ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro que transpoe para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigoes minimas de seguranca e saude a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao
Coordenador de Seguranca em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo e aprovado
pelo Dono da Obra.

20.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigdes iniciais apos a conclusao dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo ou, na falta de acordo quanto a ele, do prazo que for definido pelo Dono da Obra, este reserva-
se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro, deduzindo o seu custo nos
pagamentos da empreitada.

20.1.5 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho,
devera ser organizada de acordo com a regulamentacao aplicavel.

20.1.6 A identificagao publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou
avisos em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

20.2 LOCAIS DE INSTALAGAO DO ESTALEIRO

20.2.1 A selegdo dos locais para implantagio do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

20.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagbes que o Dono da Obra ponha a disposicao do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagio e exploragio do estaleiro relativo a
execuc¢ao dos trabalhos.

20.2.3 O Empreiteiro nao podera, sem autorizagao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalages que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigdes iniciais uma vez concluida
a execugao da empreitada.

20.2.4 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisorias dependera de
autoriza¢do do Dono da Obra.

20.2.5 Agquela autorizagdo nio dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.

20.3 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES
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20.3.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes que satisfagcam as
exigéncias da obra e do pessoal.

20.3.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengio e a
exploragao das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das
respetivas licencgas, sao de conta do Empreiteiro, por inclusao dos respetivos encargos nos pregos por
ele propostos no ambito do concurso.

20.3.3 Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigdo "agua improépria para consumo".

20.3.4 As redes provisorias de energia elétrica deverio obedecer ao que for aplicavel da

regulamentagao em vigor.

20.3.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagdo do Dono da Obra, sendo os custos dessa utilizagio da
responsabilidade do Empreiteiro.

20.4 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

20.4.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagdo do estaleiro e da obra,
destinada a impedir o acesso de estranhos.

20.4.2 As vedagoes poderao ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagbes permanecerem no local por todo o tempo de execugido da obra) ou carater provisorio,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serao os adequados aos locais da sua
instalagao e as condi¢des de execucao dos trabalhos.

20.4.3 Competira ao Dono da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagio e a ocasido da sua
desmontagem.

20.4.4 Quando o Dono da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo, devera garantir um
servico de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite, e a danificagdo dos
trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoligdes.

20.4.5 No final dos trabalhos a vedagdo proviséria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengdo até a conclusio de eventuais trabalhos
complementares.

20.5 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

20.5.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranca de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagdes e edificagoes vizinhas.

20.5.2 Os acessos definitivos s6 poderao ser utilizados apds autorizagao do Dono da Obra.

20.5.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposi¢iao das condigdes iniciais apos a conclusiao dos trabalhos.

20.5.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugio dos trabalhos
previstos no Contrato.
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20.6 ARMAZENS

20.6.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construcao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agbes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem ser
armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

20.7 INSTALACOES SANITARIAS

20.7.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal.

20.7.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas condigées de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos
em vigor.

20.8 ILUMINAGCAO PROVISORIA

20.8.1 Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de
iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

20.9 SINALIZAGOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

20.9.1 O Empreiteiro é responsavel pela execugao e instalagao de painéis publicitarios assim como
da sinalizagdo necessaria a circulagio de pessoas e viaturas impostas pelo Dono da Obra ou pelas
entidades envolvidas e com jurisdigao no local.

20.9.2 O Dono da Obra podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagao a colocar
no estaleiro e na obra, excetuando a identificagdo publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a cépia do pedido e da autorizagio a entidade respetiva.

20.9.3 Todos os painéis e sinalizagdo atras referidos deverao ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos. Excetuam-se a este caso,
os painéis publicitarios a que se refere o Regulamento n.° 621/2004 da Comissdo das Comunidades
Europeias de | de abril, relativo as medidas de informagao e publicidade a aplicar pelos Estados
Membros e pela Comissao no que diz respeito as atividades desenvolvidas pelo Fundo de Coesao, ao
abrigo do Regulamento (CE) n.° 1164/94 do Conselho de 25 de junho com as alteragoes feitas pelo
Regulamento (CE) n.° 1264/99 do Conselho de 21 de junho.

20.9.4 A afixagao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

21. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

21.1 DEMOLICOES

21.1.1 Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demoligdes que se revelarem necessarias,
quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

Caderno de Encargos.
Empreitada de Concecdo-Construciao da Beneficiacdo da Fabrica de Agua de Chelas - Fase | 34



2\ AGUASwo
w W TEJO ATLANTICO
&= J

Grupo Aguas de Portugal

2]1.1.2 Os trabalhos de demoligdao referidos na clausula anterior compreendem a demoligdo das
construgoes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagao da obra, salvo indicagao
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogao dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/ PPGRCD.

21.2 REMOCAO DE VEGETACAO

21.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagao e ao arranque de arvores existentes na area de implantagdo da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

2]1.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogido dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/ PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

21.3 IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM

21.3.1 O trabalho de implantagio e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

21.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra,
apresentando, se for caso disso, as reclamages relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e
que serao objeto de verificagao local pelo Dono da Obra, na presenga do Adjudicatario.

21.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, o Dono da Obra, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagdo,
na presencga do adjudicatario.

21.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigdes idénticas, quer na localizagio definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado o Dono da Obra e de esta haver concordado com a modificagao da
piquetagem.

21.3.5 O Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagao
desde que autorizado e sob orientagao do Dono da Obra.

21.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

21.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagio das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

21.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servicos do Empreiteiro), o Dono da Obra verificara se estiao
assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas (homeadamente os
relativos as regras para a colocagao no mercado e entrada em servigo das maquinas e dos componentes
de segurancga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes minimas de seguranca e
de salde para a utilizagdo pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e os relativos ao ruido de
equipamentos de utilizagao no exterior).

21.4.3 Nas situagoes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os
referidos requisitos legais.
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21.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

21.5.1 Todos os bens com valor historico, paleontologico, arqueolégico, arquiteténico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execugdo da obra, sdo entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde

conste especificamente o objeto da entrega.

21.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragao ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execucao dos trabalhos até receber instru¢oes sobre como proceder.

21.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos

numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

21.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.
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22. MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

22.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagoes decorrentes da legislagao em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengio do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

22.2 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execu¢ao da empreitada, com as alteragées que neles hajam sido
introduzidas.

22.3 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposigdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

22.4 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

23. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

23.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Dono da Obra, contendo uma informagao sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

23.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragoes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragoes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagoes quanto a elaboragao dos autos de medicao e a realizagio e resultado dos
ensaios;

e) As informagoes relativas a execugao de trabalhos complementares e a menos;
f)  As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegao;

i) Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensoes ou paralisagdes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
[) As penalizagoes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.
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23.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos

materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de rececao.

23.4 Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (Dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

23.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Dono da Obra e pelo Diretor de Obra em
todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste ultimo, que o devera apresentar
sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

24. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

24.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (Dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Dono da Obra, a fim de este ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

24.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacoes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Dono da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade
concessionaria ou exploradora daquele servigo.

25. CONDIGCOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

25.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto aprovado e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.

25.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagdes técnicas definidas nos termos da clausula
I1.

25.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

26. EXECUGCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO
LOCAL DA OBRA

26.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

26.2 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugido da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultinea dos trabalhos previstos na clausula 26.1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 (Dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuigao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagio
daqueles trabalhos.
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26.3 A coordenagdo das atividades do Empreiteiro necessarias a execugiao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungio.

26.4 Esta coordenagao geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais.

26.5 A preparagiao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagao dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsao dos meios adequados a prevencao de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

26.6 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execu¢ao da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra copias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisoes tomadas durante tais contactos sé produzirao efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagao por escrito.

26.7 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

26.8 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (Cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virao a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervengdo e obras a executar, as quais serao
executados em articulagao do Diretor de Obra com o Dono da Obra de modo a evitar atrasos e outros
prejuizos.

27. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

27.1 ESPECIFICAGCOES GERAIS

27.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

27.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construgao
que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

27.1.3 No caso de dlvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos
dos niimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.

27.1.4 Condigcdes comuns a todos os materiais e elementos de construgio:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser acompanhados
de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e obedecer ainda
a:
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a. sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagio de
laboratorios oficiais, regulamentos em vigor e especificagoes deste Caderno de
Encargos;

b. sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
nao haja normas nacionais aplicaveis.

Os materiais e elementos de cada lote sé poderao ser aplicados na obra depois de efetuada
a sua recegao pelo Dono da Obra. Havendo ensaios, a decisdo de recegio sera tomada
pelo Dono da Obra.

O Empreiteiro, quando autorizado pelo Dono da Obra, podera aplicar materiais diferentes
dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragdo e conservagao da obra nao forem
prejudicados e se nao houver alteragao, para mais, no prego.

O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracdo normal dos trabalhos. Serd normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (Quinze) dias de
laboragao. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegao o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Dono da Obra a sua
proveniéncia.

Serdo da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagdes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

Sempre que aplicavel, a adogdo de quaisquer materiais/elementos de
construcao/equipamentos em contacto com agua para consumo humano nao podera
provocar alteragoes que impliquem a redugio do nivel de protegio da saide humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que
estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano;

Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragdes e
republicagoes;

As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissao, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragoes e
republicagoes.

27.1.5 Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de

setembro, que aprova o regime geral da gestdo de residuos, com a redagao que lhe foi introduzida pelo

Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve

utilizar pelo menos 5% (Cinco por cento) de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados

relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

27.1.6 Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
redagao que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, os materiais referidos no

numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de

acordo com a legislagao aplicavel.
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27.1.7 O nao cumprimento da percentagem definida na clausula 27.1.5 do presente Caderno de
Encargos para a utilizagado de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, s6 é
admissivel se a respetiva fundamentagao apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for
considerada atendivel.

27.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

27.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgio
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢oes, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

27.2.2 O disposto na clausula anterior nao sera aplicaivel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

27.3 AMOSTRAS PADRAO

27.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgio a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo Dono
da Obra, servirao de padrio.

27.3.2 Asamostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pelo Dono
da Obra, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratorio oficial.

27.3.3 A apresentagio das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (Vinte e um) dias antes da entrada do material

ou dos elementos em obra.

27.3.4 A apreciagao do Dono da Obra sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no
prazo de 5 (Cinco) dias apds a recegao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

27.3.5 A existéncia do padrio nio dispensara, todavia, a aprovagio de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgiao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 27.7.

27.3.6 O Empreiteiro podera propor a substituicao de qualquer especificagdo de materiais ou de
elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de seguranga.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

27.3.7 Compete ao Dono da Obra aprovar ou rejeitar a proposta de substitui¢ao, a qual podera ser
condicionada a alteragao das condigoes administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisao do
Dono da Obra sera dada no prazo de 5 (Cinco) dias apos a recegao da proposta.

27.3.8 A aprovagao de uma alteragao de especificacao para um determinado material ou elemento
nao isentara nenhum lote de ser submetido a recegio prevista neste Caderno de Encargos.

27.3.9 As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

27.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

27.4.1 Os materiais e elementos de construgao serio divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.
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27.4.2 De cada um dos lotes colher-se-ao, sempre que necessario, 3 (Trés) amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

27.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagido e embalagem serio feitas na presenga do Dono da
Obra e do Empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito.
Estas operagoes obedecerio as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e
documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.

27.4.4 As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique nao serem

necessarias.

27.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabelega expressamente a obrigatoriedade
de realizacao de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratorio de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

27.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios nio esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejeicao s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao conformidade dos
lotes.

27.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagio dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nao for possivel, num
laboratorio acreditado.

27.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverdo ser
realizados em laboratorio escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso ao Dono da Obra para verificagdo do equipamento de ensaio.

27.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 27.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatérios.
Essa rejeicao sé se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeticao em condigoes idénticas.

27.4.10 Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 27.4.1 a 27.4.9, a rejeicao de materiais
ou elementos de construgio tiver carater meramente provisorio e nio for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratorio
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

27.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade n3o esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

27.4.12 Na aceitagdo ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisio estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagio dos ensaios.

27.4.13 Quando da recegao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de

recegao.
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27.4.14 Do boletim de recegao deverao constar os seguintes elementos:
a) identificagao da obra;
b) designacao do material ou elemento;
c) ndmero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisao de recegio;
g) visto do Dono da Obra.
27.4.15 Ao boletim de recegao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) boletins de ensaio.

27.4.16 O boletim de recegdo e anexos deverio ser referenciados no livro de registo da obra.

27.5 CASOS ESPECIAIS

27.5.1 Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologagao ou classificagao obrigatérias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagio ou
classificagcao, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficarao isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

27.5.2 Para os materiais ou elementos de construgio sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serao exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

27.5.3 O Dono da Obra podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais
ou elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e
facilidades necessarias. A aprovagio soé sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construcao referidos.

27.5.4 Quando a fabricagdo de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

27.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

27.6.1 Os materiais e elementos de construgiao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢oes adequadas de acesso e
circulagao.

27.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagao, os materiais e elementos de constru¢ao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagao por tipos.
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27.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagio dos materiais e elementos de construgio durante o

seu armazenamento ou deposito.

27.6.4 Os materiais e elementos de construgao deterioraveis pela acao dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranga
e protecao contra as intempéries e humidade do solo.

27.6.5 Os materiais e elementos de construgao existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 27.11 do presente Caderno de Encargos.

27.6.6 O Dono da Obra decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensoes,
poderao ser armazenados em depésito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro
a sua eventual deterioracao.

27.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

27.7.1 Os materiais e elementos de construcao nao poderao ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pelo Dono da Obra.

27.7.2 A aprovagio dos materiais e elementos de construgao sera feita por lotes e resulta da
verificacao de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

27.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do Dono da Obra.

27.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagio, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (Quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

27.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

27.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

27.7.7 Os encargos com a realizagao dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

27.7.8 Sempre que se considere obrigatério ou conveniente a apresentagdo, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

27.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugao;

b) Aprovado sob condi¢do: se o documento for considerado bom para execugao na
condicao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c) Nao aprovado: se o documento for considerado impréprio para execugao.
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27.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condigdo” e “Nao aprovado” deverio ser,
de novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

27.7.11 Apos a sua aprovagao os documentos nao podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

27.7.12 A aprovagao por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

27.7.13 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentagao deficiente.

27.8 RECLAMAGCAO CONTRA A NAO APROVAGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

27.8.1 Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcao e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigées contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 (Dez) dias.

27.8.2 A reclamacao considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisdo nos |5 (Quinze) dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

27.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagdo do Empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

27.9 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

27.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nao podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

27.9.2 No ato de aprovagio dos materiais e elementos de construgdo podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

27.9.3 Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

27.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

27.10.1 Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

27.11 SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

27.11.1 Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) Naio sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

27.11.2 As demoli¢cdes e a remocao e substituicio dos materiais e elementos de construgdo serio da

responsabilidade do Empreiteiro.

27.11.3 Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 27.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar nos termos referidos em 27.8.

27.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO NAO
DESTINADOS A OBRA

27.12.1 O Empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgao que nao se destinem a execugio dos trabalhos da empreitada.

28. EQUIPAMENTO

28.1 PROCURA

28.1.1 Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera
efetivamente instalado.

28.1.2 Na sequéncia das atividades de "Procura”, o Empreiteiro nio fara nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovagao definitiva, pelo Dono da Obra, das respetivas
especificagSes técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

28.1.3 Juntamente com a submissao das especificagdes técnicas dos equipamentos para aprovagao,
nos termos da clausula 28.1.2 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro apresentara as
declaragoes dos respetivos fabricantes, com a descriminagao do tipo e quantidade de pegas de reserva
necessarias, por equipamento, para o periodo de “Arranque” da sua responsabilidade e para um periodo
adicional de 2 (Dois) anos contados da data da Recegao Provisoria, sob pena de nao aprovagio do

respetivo equipamento.

28.1.4 Discriminadamente pelas posi¢cdes da lista de pregos unitarios do "Equipamento” e, dentro de
cada posicao, discriminadamente pelas respetivas Folhas de Caracteristicas, o Empreiteiro organizara
processos de "Procura”, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:

a) Designagiao do equipamento;

b) Area funcional da "Obra";

c) Posicao da lista de pregos unitarios a que respeita;

d) Especificagbes técnicas correspondentes;

e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;
f) Catalogos;

g) Pecas de reserva em conformidade com o referido no Caderno de Encargos;

h) Proposta justificada da selegao feita e da encomenda a fazer.
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28.1.5 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele
que foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre
a recetividade deste a alteracao pretendida e sé ap6s a sua anuéncia podera apresentar o processo de
procura em moldes idénticos e com a devida justificagdo das razées que presidiram a referida alteragao.

28.1.6 As especificagoes técnicas referidas na clausula 11.3 do presente Caderno de Encargos
completarao e, sendo caso disso, ajustardo os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

28.1.7 A aprovacio do Dono da Obra sobre cada processo de "Procura” tera lugar nos 5 (Cinco) dias
subsequentes a sua apresentagao formal pelo Empreiteiro.

28.1.8 A recegio do "Equipamento” correspondente ao "Pronto para Utilizagao" sera feita pelo Dono

da Obra, por si proprio ou entidade delegada para o efeito.

28.2 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

28.2.1 A definicdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento”, quando nio
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagdes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo obrigatério,
sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em vigor e as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condi¢oes de realizagio como nos resultados.
Todos esses ensaios constituirao encargo do Empreiteiro.

28.2.2 Quando o Dono da Obra venha a considerar nao ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios
a realizar.

28.2.3 Todas as modificagdes ou substituicbes que as inspe¢oes e ensaios demonstrem ser
necessarias, serdo encargo do Empreiteiro.

28.2.4 A presenga dos representantes do Dono da Obra nas inspegoes e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugao dos mesmos, nao diminuem em
nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

28.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

28.3.1 Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apos
conclusao da fabricagao por nio poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengao e
guarda, sempre que a ocorréncia da situagio lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagao nao lhe ser imputavel, o armazenamento, manutencao e guarda ficarao ainda a cargo
do Empreiteiro por um periodo nao superior a 90 (Noventa) dias, contados a partir da data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

28.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferecam a necessaria robustez,
facilidade de manuseamento e garantia de preservagio quanto a eventual agressividade do ambiente,
colocando-os nos referidos locais em boas condi¢des de arrumacgio, manuseamento, conservagao e
seguranca. Excetuam-se desta obrigagao os equipamentos que pela sua dimensao, forma geométrica e
estado de desagregacio (tubagens, reservatoérios, pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) nao sejam
suscetiveis de embalagem.
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28.3.3 Asembalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posi¢ao normal de armazenamento

ou manobra, tara e seu destino.

28.3.4 Os espagos vazios no interior da embalagem deverao ser preenchidos nuns casos com la de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do contetido ser envolvido em papel a prova
de agua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungao.

28.3.5 Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posi¢ao de fecho.

28.3.6 O equipamento nao suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatérios, pontes
rolantes, etc. deverao ser transportados em camiao, assentes em ber¢os de madeira, se aplicavel, e com
escoras de imobilizagio aos camides que deverao assentar nas superficies exteriores desses
equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

28.3.7 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

28.3.8 As flanges deverao ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos
parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de massa.

28.3.9 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.

28.3.10 Quando julgado necessario, as embalagens conterao materiais de caracteristicas higroscopicas.

28.3.11 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro nao sé o estudo dos meios e vias a utilizar
para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

28.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-ao propriedade
do Dono da Obra caso este assim o decida apos utilizagao e instalagao. Com vista a sua eventual
reutilizagdo o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao Dono da
Obra em bom estado.

28.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada. Competira
sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder ao
desalfandegamento.

28.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagdo de todas as taxas e impostos.

28.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigagido do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugao do contrato.

28.3.16 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagao necessaria para a exportagao
do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

28.4 MONTAGEM E ENSAIOS

28.4.1 DISPOSICOES GERAIS

28.4.1.1E da responsabilidade do Empreiteiro a selecio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a diregao e a execugao da construgao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagao, desloca¢oes diarias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proéprio estaleiro.
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28.4.1.20 recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a

legislagao portuguesa e regional em vigor.

28.4.1.3Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagao e manutengao das condigdes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,
a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

28.4.1.40 horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido pela

legislagao portuguesa e regional em vigor.

28.4.1.5Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o Dono da Obra podera assegurar a
colaboragdo do seu pessoal técnico nas montagens e ensaios, devendo na memoria justificativa e
descritiva, a que se refere a alinea d) do nimero 6.1 do Programa do Procedimento, constar as
condigoes da colaboragao pretendida.

28.4.1.60 Empreiteiro devera submeter a aprovagio do Dono da Obra os horarios de trabalho do
seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pelo Dono da Obra.

28.4.1.70 recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo
prévio do Dono da Obra.

28.4.1.80s trabalhos que impliquem condicionamentos de exploragao da rede elétrica deverao ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora da
rede elétrica em causa.

28.4.2 AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM E ENSAIOS

28.4.2.1 A diregao técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagoes de entrada em
servico, é da responsabilidade do Empreiteiro.

28.4.2.25empre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substitui¢ao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

28.4.2.3As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagio temporaria e
reexportacao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execu¢iao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.

29. ENSAIOS

29.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas caracteristicas e
comportamentos sio os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

29.2 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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29.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacgao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do Dono da Obra.

30. PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE
COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

30.1 Correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos

de propriedade industrial.

30.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

30.3 O disposto nas clausulas 30.1 e 30.2 do presente Caderno de Encargos nao é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgdo definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao
indique a existéncia.

30.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Dono da Obra, quando
para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

31. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

31.1 PESSOAL

31.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal empregado
na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

31.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

31.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

31.1.4 As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

o

31.1.5 Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.
40/2015, de | de junho, até a data da celebragao do Contrato, o Empreiteiro deve apresentar
comprovativo da contratagio do Diretor de Obra.

31.1.6 O Empreiteiro nio podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a |8 (Dezoito) anos.
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31.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

31.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

31.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por

forma bem visivel, no local da obra.

31.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos

primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

31.3 HORARIO DE TRABALHO

31.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagio da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Dono da
Obra.

31.3.2 Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Dono da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

31.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Dono da Obra,
proceda a execugao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por turnos, suportara todos
os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra, incluindo eventuais acréscimos de custos
com a fiscalizagao.

32. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

32.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Salde no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

32.2 Todos os encargos decorrentes da implementagio da politica apresentada, do cumprimento da
legislagao em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no pregco da empreitada.

32.3 Asagoes decorrentes da implementacao do referido nos pontos anteriores, serao desenvolvidas
pelo Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagao, validagao e acompanhamento pelo Dono da
Obra.

32.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagdo dos meios humanos a afetar a obra com fungdes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagbes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungdes nestas areas.

32.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspegao e Ensaios a implementar em obra, com base na andlise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).
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32.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagao em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

32.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos, assinando para o
efeito a declaragdo de compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta do ANEXO

XIll do Programa de Procedimento.

32.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno

Encargos.

33. HIGIENE, SEGURANGCA, E SAUDE NO TRABALHO

33.1 OBRIGACOES GERAIS

33.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranca, e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

33.1.2 O Empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

33.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagoes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

33.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 35 do presente Caderno de Encargos.

33.1.5 Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusao da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagao
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (Trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.

33.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagoes previstas nos niUmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

33.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagao da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagio
adequada no sentido da protecao da seguranga e saude, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.
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33.1.8 O Empreiteiro, até 10 (Dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagao exigivel em matéria de
seguranca e saide, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegao e Prevengao (PIP).

33.1.9 Os elementos referidos na clausula 33.1.8 do presente Caderno de Encargos deverio ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagao em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

33.2 PROTEGAO E SEGURANCA

33.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 18.1.1 e 18.1.3 do presente Caderno de
Encargos, constitui encargo do Empreiteiro a realizagao dos trabalhos de protecao e seguranga
especificados neste Caderno de Encargos, nomeadamente os referentes a construges e vegetagao
existentes nos locais destinados a execugao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagoes
vizinhas destes locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a protegao se necessario, recorrendo a
entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de
pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estao contidos nos pregos unitarios
da empreitada.

33.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo nio definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

33.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

33.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagSes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fenédmenos naturais.

33.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagao em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranga a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagao temporaria, as obras e obstaculos na via plblica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de carater provisério
indispensaveis a sua seguranca e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagdo de chapas metdlicas e quaisquer outras obras
temporarias de protegao que o Dono da Obra considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagoes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverao ser convenientemente
iluminadas;
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h) Isolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos
ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugdo de escavagoes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a niao prejudicar o trafego; a programacgao
dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

33.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

33.2.7 O Emepreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
CSO, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacdes e construgdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagdes e construgoes e
colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de situagao.

33.2.8 A indicagio dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condi¢es especiais de trafego, circulagao ou seguranca.

33.3 PLANO DE SEGURANGA E SAUDE E COMPILACAO TECNICA

33.3.1 Para a prevengio de acidentes e doencas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS
para a execuc¢dao da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo | 1.° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado em
anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou

métodos de trabalho a utilizar.

33.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranca em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragio da Compilagao Técnica (CT) da obra.

33.3.3 Eventuais alteragoes ou substituicbes desses documentos de referéncia e legislagao, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequagio do PSS a nova situagdo no prazo maximo de | (Um) més a partir da ocorréncia, sem prejuizo
da aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em

vigor.

33.3.4 No prazo de 5 (Cinco) dias ap6s a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagao Prévia (CP) incluida no
PSS, bem como a declaragao modelo CP5 anexa a essa Comunicagao Prévia, confirmando assim o(s)
nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(ao) as fungées de Diretor de Obra
e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregao técnica da obra.
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33.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicagbes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deveriao ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pecas do Programa do Procedimento. O Empreiteiro devera também apresentar
uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagdo dos alvaras e
autorizagoes a exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste
as clausulas especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranca e saide no trabalho,
tendo em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

33.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagao e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

33.3.7 O Dono da Obra e o CSO tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda a
documentacgao e registos do PSS, podendo solicitar cépias dessa documentagao e registos, no todo ou
em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagao solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (Uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

33.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranga e Salide
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Satude no Trabalho. O Empreiteiro nao podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, revelar falta de dedicagao e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

33.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementacao do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da
proposta.

33.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagao de qualquer equipamento de protecao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e satde no trabalho,
cujos custos estdo incluidos no prego contratual.

33.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagSes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspecgoes a essas instalagoes
e construgoes e colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatorios de
situacao e de seguimento.

33.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementacao do PSS por si consideradas relevantes.

33.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO, ou as entidades por eles indicadas, podem proceder a auditorias
a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho em qualquer momento
a partir de 22 (Vinte e dois) dias apés a consignagao da obra. Essas auditorias serdo previamente
comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar
ativamente nas agoes respetivas.

Caderno de Encargos.
Empreitada de Concecdo-Construciao da Beneficiacdo da Fabrica de Agua de Chelas - Fase | 55



2\ AGUASwo
TEJO ATLANTICO

Grupo Aguas de Portugal

33.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 54.5.1.

33.3.15 O levantamento de uma nio conformidade devera ser sempre suportada pela indicagio da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

33.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO, ou as entidades por eles indicadas, podem também proceder a
visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a andlise da documentagio.

33.3.17 Sem prejuizo das comunicagoes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigagoes
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagao de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (Oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a nio comunicagao de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 54.5.2.

34. CONTROLO AMBIENTAL

34.1 OBRIGACOES GERAIS

34.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a reducao do ruido, a gestao de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

34.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO V), que contemple todos os dominios do ambiente aplicaveis
a empreitada, integrando o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos da Construgio e Demolicao -
PPGRCD (Decreto-Lei n.” 46/2008, de 12 de margo, Modelo de PPGRCD disponivel no sitio da Internet
da Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigagbes dai decorrentes.

34.1.3 O Dono da Obra, ou as entidades por ele indicadas, podem proceder a auditorias a obra ou
ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir de 22 (Vinte e dois)
dias apos a consignagao da obra. Essas auditorias serao previamente comunicadas ao Empreiteiro, que
se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

34.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangdes previstas
na clausula 54.6 do presente Caderno de Encargos.

34.1.5 O levantamento de uma nio conformidade deverad ser sempre suportada pela indicagao da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

34.1.6 O Dono da Obra, ou as entidades por ele indicadas, podem também proceder a visitas técnicas
nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a andlise da documentagao.

35. SEGUROS

35.1 DISPOSICOES GERAIS
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35.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugio do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da Consignagao.

35.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

35.1.3 As apdlices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagdo aplicavel
deverio ser apresentadas no ato da Consignagao dos trabalhos, obrigando-se o Empreiteiro a manté-
las validas até a Recegao Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao proéprio estaleiro.

35.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgao ou na legislagao aplicavel, nio sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas cépias e recibos.

35.1.5 Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta sec¢ao e na legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

35.1.6 Os seguros indicados como obrigatorios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

35.1.7 O Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra as apolices de seguros indicadas nas
clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as
seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como
nao as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do
Dono da Obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (Trinta) dias.

35.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposicao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicao.

35.1.9 Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, constituindo-se credor do Empreiteiro relativamente a todos os encargos envolvidos e/ou
suportados, podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos pagamentos devidos pela
execucgao do contrato.

35.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogagio contra o Dono da Obra.

35.1.11 No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nos clausulas seguintes nao ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela nao estejam abrangidos.
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35.1.12 Decorrendo no artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, no momento da celebragao do Contrato, conjuntamente com a declaragao de
titularidade de alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de
Obra nos termos do n.° 4 do artigo 22.°, designadamente o comprovativo da contratagao de seguro de
responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 24.°, todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, o que devera ter lugar nos termos do n.° 22.3 do
Programa do Procedimento.

35.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

35.2.1 SEGURO DE CONSTRUCAO E/OU MONTAGENS

35.2.1.1Disposi¢oes Prévias

a) O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apdlice de Seguro de Construgio e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisorios e definitivos
respeitantes a empreitada de construgao e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apolice em referéncia contemplara as Secgoes | e |l, adiante indicadas;

b) Esta apodlice devera conter uma condicdo especial no sentido de que nenhuma
indemnizagao sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgao | — Danos a Obra, sem
o prévio conhecimento do Dono da Obra;

c) Aapdlice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas,
no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias,
deduzieis por cada sinistro, as quais ficardo sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel
quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nio suportara qualquer
franquia de sua conta;

d) A subscricio desta apolice de seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também ndo impede a efetivagdo de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatorias ou nao, e que os diversos
intervenientes na obra terdo de exibir, através das apdlices respetivas.

35.2.1.2Seccdo | — Danos a Obra

a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de defeitos de construgido e/ou montagem, durante o periodo de execugio dos
trabalhos e mais 2 (Dois) anos contados a partir da data de Recegio Provisoria.

b) Esta seccio da apdlice incluira, além de todos os riscos habituais proprios desta
modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

c) Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza

sismica;

d) Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de Projeto, de desenho ou de calculo
da responsabilidade do Empreiteiro;

e) Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;

f) Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;
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Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em
caso de sinistro;

Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgio ou as

montagens;
Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos instalados
na obra;

Honorarios de técnicos e peritos.

Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apdlice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros;

O capital a segurar exigido para a presente sec¢do € o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisao final que nao ultrapassara os 25% (Vinte e cinco por
cento) do valor do Contrato.

35.2.1.3Secgdo Il — Responsabilidade Civil

a)

b)

g

h)

Serao indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e
extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em
consequéncia da execucgdo dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apolice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

E exigida a inclusio da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro
e subempreiteiros intervenientes;

E exigida a inclusdo da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados por
polui¢io/contaminagao acidental;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques
e culturas agricolas;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagao dos mesmos;

A garantia referente a esta secgio sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
apos a data da Recegio Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente secgao serao cobertos até ao limite de
€6.000.000,00 (Seis milhdes de euros) por sinistro.
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OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

35.2.2.1 Disposigoes prévias

a)

Em complemento a apdlice de Seguro de Construgao e/ou Montagens ou nela integrada e
sempre sem prejuizo dos seguros obrigatorios de que deva ser titular, o Empreiteiro e
seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante o periodo de
execugdo dos trabalhos a seu cargo, as apdlices de seguro adiante indicadas, das quais
deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de iniciarem a sua
atividade em estaleiro;

O Empreiteiro é responsavel pela satisfagao desta obrigagao, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.

35.2.2.2Apdlice de seguro de acidentes de trabalho

a)

b)

Esta apdlice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.

35.2.2.3Apdlice de seguro automovel

a)

b)

A apolice sera valida para toda a frota de veiculos de locomogao proépria do Empreiteiro
e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias
legais de Responsabilidade Civil Automével (riscos de circulagao);

O capital a segurar sera de €50.000.000,00 (Cinquenta milhGes de euros) por viatura.

35.2.2.4Seguro de danos proprios do equipamento e maquinas auxiliares e estaleiro

a)

b)

O Empreiteiro tera de subscrever uma apélice propria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios;

Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos; o capital seguro deve
corresponder ao respetivo valor patrimonial;

O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas
auxiliares, deve corresponder ao valor de reposicao em novo de cada maquina.

36. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E
TRABALHOS A MENOS

36. TRABALHOS COMPLEMENTARES

36.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nao esteja prevista no

Contrato.
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36.1.2 O Dono da Obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro, com excegao dos resultantes da situagao prevista na primeira parte da clausula
36.6.3 do presente Caderno de Encargos.

36.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o Dono
da Obra ordenar a sua execucao ao Empreiteiro, desde que nao exceda 10% (Dez por cento) do prego
contratual, nos termos previstos no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.

36.1.4 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstincias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente nao pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra ordenar a sua execugao
desde que, conforme previsto no n.° 4 do artigo 370.° do CCP, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono da
Obra; e

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda 40% (Quarenta por cento) do prego
contratual.

36.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

36.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 36.6 do presente Caderno de Encargos.

36.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

36.2.1 O Empreiteiro tem a obrigagao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragoes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

36.2.2 Nio podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagio de qualquer
reclamagao ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serao considerados quando
ordenados por escrito.

36.2.3 O Empreiteiro nio esta sujeito a obrigagio prevista na clausula 36.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolugio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condi¢oes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

36.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

36.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 36.2.3, bem como quando entenda nao estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 36.1.3 e 36.1.4 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de |10 (Dez) dias a contar da recegio da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

36.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
10 (Dez) dias a contar da sua recegao.

36.3.3 Quanto considere injustificada a ndo execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:
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a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (Cinco) dias de antecedéncia, para execugao

dos trabalhos complementares em causa; ou

b) Optar pela execugao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengdo de nao
os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.** 2 a 4 do
artigo 325.° do CCP.

36.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro niao dé inicio a

execucao dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolucao do contrato:
a) Aplicar ao Empreiteiro a san¢ao pecuniaria compulséria, prevista na clausula 54.2; ou

b) Optar pela execugiao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de

terceiro.

36.4 PREGCO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

36.4.1 Na falta de outra estipulagdo contratual, o prego a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execucao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar
em condigSes semelhantes, sdo aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de
execugao previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de preco e de Prazo de Execucao.

36.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de preco e de Prazo de Execugao dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (Dez) dias a contar da data da recegao da ordem de execugao dos mesmos.

36.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (Dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de n3o-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

36.4.4 Se o Dono da Obra niao efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

36.4.5 No caso prevista na alinea b) da clausula 36.4.1, enquanto nio houver acordo sobre todos ou
alguns precgos ou sobre o Prazo de Execugio, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base
na contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregao,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

36.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

36.5.1 Definidos todos os termos e condicoes a que deve obedecer a execu¢ao dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por
escrito, mediante adicional ao contrato.

36.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

36.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Dono da Obra quaisquer erros e omissées dos elementos
da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.
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36.6.2 O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro, designadamente dos decorrentes do ANEXO VI a este Caderno de Encargos.

36.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissdes dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo Dono da Obra.

36.6.4 O Empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra.

36.6.5 O Empreiteiro deve, no prazo de 60 (Sessenta) dias contados da data da consignagao total ou
da primeira Consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissoées do caderno de
encargos, salvo dos que sé sejam detetaveis durante a execugao da obra, sob pena de ser responsavel
por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

36.6.6 O Empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da
data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.

36.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissoes decorram do
incumprimento de obrigagSes de concegdo assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nas clausulas 36.6.5 e 36.6.6.

36.6.8 No caso previsto na clausula 36.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigagoes.

36.6.9 A fixacio do preco e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissdes é aplicavel o disposto na clausula 36.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

36.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissoes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

36.7 TRABALHOS A MENOS

36.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
conteudo, especificando os trabalhos a menos.

36.7.2 O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Prego Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

36.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS
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36.8.1 Se da execugio de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugées do Dono da Obra, o seu
valor nao é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposigao da situagao anterior.

36.9 INDEMNIZAGCAO POR REDUGCAO DO PRECO CONTRATUAL

36.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (Vinte por cento) ao Prego Contratual, este tem direito a uma indemnizagao correspondente
a 10% (Dez por cento) do valor da diferenga verificada.

36.9.2 A indemnizagao prevista no nimero anterior ¢ liquidada na conta final da empreitada.

37. MEDICOES

37.1 As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra, sao feitas no local da obra com a
colaboragao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

37.2 As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° (Oitavo) dia do
més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (Vinte) do mesmo més.

37.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medigoes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execugao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Dono da
Obra e o Empreiteiro.

37.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados no més anterior, elaborado de acordo com os critérios e modelo fornecidos pelo Dono de
Obra, idénticos aos do auto de medigao, que incluem todas as posi¢oes da Lista de Pregos Unitarios da
proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma de colunas, se outra nao
for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;

c) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;

i) Observagoes.
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37.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro que agrega as posigoes
da Lista de Precos Unitarios nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo Dono da
Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

37.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Dono da Obra condicionada a
efetiva realizagao daqueles.

37.7 Os documentos referidos nas clausulas 37.4 a 37.6 sdo enviados ao Dono da Obra, para efeitos
de elaboragao do auto de medigao.

37.8 Os autos de medigao serao elaborados pela Fiscalizagao, até ao 10.° (Décimo) dia do més em que
foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugdes fornecidas pelo Dono
da Obra.

37.9 Feito o auto de medicao, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de |10 (Dez) dias, com
especificagdo das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

37.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

37.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

37.12 Se, até a conclusio da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a corregao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagdo ao objeto e as quantidades a
corrigir.

37.13 A correcao da medigao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no niimero anterior.

37.14 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medicao tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

37.15 Quando seja impossivel a realizagio da medigao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

37.16 O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situagao de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

37.17 A exatidio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigao posterior a sua apresentagao, no qual o Dono da
Obra procede as retificagoes a que deva haver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medicao
avulso, a elaborar até a Rece¢ao Provisoria.
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37.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nio efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscrigao na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.

38. CONDICOES DE PAGAMENTO

38.1 ASPETOS GERAIS

38.1.1 Pela execugio da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro o preco contratualmente estipulado.

38.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 38.1.3 a 38.1.17 e 41.

38.1.3 Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (Trinta) dias continuos, contados da data
de rececao das respetivas faturas, em condi¢cdes de poderem ser aceites, isto é, verificando-se as
condicdes definidas na clausula 38.1.8.

38.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades das rubricas das
componentes “Diversos” e “Construcao Civil” da Lista de Precos Unitarios far-se-ao por medigao,
conforme previsto na clausula 37.

38.1.5 Os pagamentos ao Empreiteiro dos montantes referentes ao fornecimento e montagem do
"Equipamento" incluido no contrato, designadamente os relativos a todos os trabalhos de instalagio de
equipamentos, dispositivos, acessorios e interligagdes, das rubricas constantes das componentes
“Equipamento” e “Instalagdes Elétricas, Instrumentagao e Automagao” da Lista de Precos Unitarios, far-
se-3o0 do seguinte modo:

a) 30% (Trinta por cento) a prorrata das posicoes da lista de pregos unitarios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situa¢io de "Pronto para
quip q P P
embarque";

b) 40% (Quarenta por cento) a prorrata das posi¢des da lista de pregos unitarios do
"Equipamento" que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
Utilizagdo", através da confirmagio pelo Dono da Obra da sua recegio e das boas
condigoes de armazenamento;

c) 20% (Vinte por cento) a prorrata das posi¢oes das listas de pregos unitarios na situagao de
confirmagao por parte do Dono da Obra, através de auto, da montagem/ instalagio do

equipamento;

d) 10% (Dez por cento) com a recegao provisoria, nos termos e condigbes previstas neste
Caderno de Encargos.

38.1.6 Os pagamentos respeitantes as alineas a) e b) da clausula anterior serao efetuados contra a
apresentacao de uma garantia bancaria a primeira solicitagdo no valor correspondente ao valor do
equipamento constante do auto de medigao apresentado e aceite pelo Dono da Obra, que sera liberada
com os pagamentos respeitantes a alinea b) da mesma clausula.

38.1.7 Os pagamentos ao Empreiteiro dos montantes referentes ao periodo de "Arranque" incluido
no Contrato far-se-do do seguinte modo:
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a) 90% (Noventa por cento) no final do periodo de “Arranque”;

b) 10% (Dez por cento) com a Recegao Provisoria, nos termos e condi¢oes previstas neste
Caderno de Encargos.

38.1.8 As faturas do Empreiteiro serdo correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados e
corresponderao com exatidao as medigoes constantes do respetivo auto, a efetuar nos termos da
clausula anterior e as demais condigoes referidas nos numeros anteriores. Caso uma fatura nao cumpra
com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao Empreiteiro.

38.1.9 A fatura devera ser enviada ao Dono da Obra até ao dltimo dia util do més do respetivo auto.

38.1.10 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medicao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

38.1.11 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no numero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

38.1.12 No caso de falta de aprovagio de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Dono da
Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao Empreiteiro,
para que este corrija ou elabore uma fatura com os valores aceites pelo Dono da Obra.

38.1.13 O disposto na clausula anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
38.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

38.1.14 Logo que seja apresentada nova fatura corrigida ou que sejam resolvidas as reclamagdes
apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra procede, sendo caso disso, a retificagio da conta
corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no
prazo estipulado.

38.1.15 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

38.1.16 No prego da empreitada, estdo incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem, manutengao e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de materiais,
montagem, conservagio e exploragio do equipamento movel e fixo necessario a execugio da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execugao,
abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

38.1.17 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do objeto do mesmo, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento
suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua
perfeita execugao.

38.2 PAGAMENTO PROVISORIO

38.2.1 Se nas datas dos autos de medigdao ou nas datas de apresentagdo dos documentos, a que se
referem as clausulas 37.2 e 37.8, ainda ndo forem conhecidos os valores finais dos indicadores
econdmicos a utilizar na revisao dos pregos dos trabalhos executados, o Dono da Obra procedera ao
pagamento provisorio com base no respetivo prego previsto no contrato, revisto em conformidade
com o calculo da revisao de precos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro tendo por base os
ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovagao pelo Dono da Obra serao realizados
em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.
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38.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, ap6s apresentagao pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisao de precos, e sua
confirmagao, procede ao pagamento ou a dedugdo na situagdo de trabalhos que se seguir, a diferenga
apurada.

39. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

39.1 DISPOSICOES GERAIS

39.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necessaria a aquisicio de materiais cuja utilizagdo haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

39.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao, a primeira solicitagao.

39.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

39.1.4 A cauciao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

39.1.5 Decorrido o Prazo da Execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento e executados
estes sem que tenha ocorrido, sem justificagao, a liberagao da correspondente caugao, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagdo de liberagiao da caugao, ficando
autorizado a promoveé-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (Quinze) dias apos a notificagao, o Dono da
Obra nio tiver dado cumprimento a referida obrigagio, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

39.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

39.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vii = Vg X th — Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

Vie = Vo X Vipr = Vit

em que:

V,.; é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;
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V, é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos trabalhos
objeto da empreitada, i.e., V; = Vagiantamento/Veontratuats

th ¢ o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa
o reembolso;

V.t é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

40. MORA NO PAGAMENTO

40.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagoes de pagamento do prego
contratualmente devido, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a
taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao sobre a
totalidade da divida em mora.

41. REVISAO DE PREGCOS

41.1 A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugio da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada neste Caderno de
Encargos.

41.2 A revisio de pregos obedece a(s) seguinte(s) formula(s):

a) Trabalhos e atividades das rubricas das componentes “Diversos”, “Construgdo Civil”, identificadas
com as codificagoes “DV” e “CC” da Lista de Pregos Unitdrios:

18 20 24 29 4-2 43 Et

S M}
Ct_O4OS +001 55 +015W+006M24+001—+002M42+020M43005E_0

+ 0,10

b) Trabalhos e atividades das rubricas das componentes “Equipamento” e “Instalacbes Elétricas,
Instrumentagdo e Automagdo” identificadas com as codificacoes “EQ” e “IE” da Lista de Pregos
Unitdrios, relativamente as duas referidas formulas:

13 M22 M4—6

Mg
Ct—035 +042 +005M22+006 +002 £ 40,10
Mg° Eo

em que:
Ct é o coeficiente de atudlizagdo a aplicar ao montante sujeito a revisdo;
St é o indice global dos custos de mdo-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisdo;

So é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢do de precos da proposta;
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Mt 3 é o indice ponderado dos custos de chapa de ago macio, relativo ao periodo a que respeita a
revisao;

Mtl3 é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢do de precos da proposta;

MtI8 é o indice ponderado dos custos de betumes a granel, relativo ao periodo a que respeita a
revis@o;

MO018 é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢do de pregos da proposta;

Mt20 é o indice ponderado dos custos do cimento em saco, relativo ao periodo a que respeita a
revis@o;

Mt20 é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢do de pregos da proposta;

Mt22 é o indice ponderado dos custos do gaséleo, relativo ao periodo a que respeita a revisdo;

Mt22 é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢do de pregos da proposta;

Mt24 é o indice ponderado dos custos das madeiras de pinho, relativo ao periodo a que respeita a
revisao;
Mt24 é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢do de precos da proposta;

Mt29 é o indice ponderado dos custos de tintas para construgao civil, relativo ao periodo a que respeita
a revisdao;

Mt29 é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢do de pregos da proposta;

Mt42 é o indice ponderado dos custos de tubagens em aco e aparelhos para candlizagées, relativo ao
periodo a que respeita a revisdo;

MO042 é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢do de pregos da proposta;

Mt43 é o indice ponderado dos custos do aco para betdo armado, relativo ao periodo a que respeita

a revisao;

Mt43 é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢do de pregos da proposta;

Mt46 é o indice ponderado dos custos de produtos para instalages elétricas, relativo ao periodo a
que respeita a revisdo;

Mt46 é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢do de precos da proposta;
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Et é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao periodo a que respeita a revisdo;

Eo é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou de referéncia, quando tenha havido corre¢do de precos da proposta;

0,10, a parte ndo revisivel da empreitada.

¢) Trabalhos e atividades das ribricas das componentes “Arranque” identificadas com a codificagGo
“AR” da Lista de Pregos Unitdrios:

Hy Gt
€ =0,50—+0,40—+0,10
Ho Go

em que:

Ht e HO sdo os indices de mdo-de-obra oficiais para a construgdo civil resultantes da aplicagdo da
formula 21 do Despacho n.° 22637/2004, de 5 de novembro, respetivamente referentes ao més de
dezembro do ano anterior ao da revisdo anual e ao da Ultima atualiza¢do de pregos;

Gt e GO sdo os pregos oficiais do litro do gasdleo respetivamente referentes ao més de dezembro do
ano anterior ao da revisdo anual e ao da Ultima atualizagdo de pregos;

0,10 € o coeficiente que representa a parte ndo revisivel da adjudicacdo.

42. REFORGCO DA CAUGAO

42.1 Para refor¢o da caugiao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagSes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos
previstos, é deduzido o montante correspondente a 5% (Cinco por cento) desse pagamento.

42.2 A dedugao prevista na clausula anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caugio, nos mesmos termos
estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes
contratuais.

43. COMISSIONAMENTO, PRE-ARRANQUE, ARRANQUE E OUTRAS
OBRIGACOES

43.1 COMISSIONAMENTO

43.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusao de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parcelares vinculativos, o Dono
da Obra inspecionara as instalagoes dentro de um prazo que nao excedera 7 (Sete) dias.

43.1.2 As normas de “Comissionamento” deverao satisfazer as Especificagoes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) A verificagao de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de montagem
de acordo com o projeto aprovado e o contrato, se os aparelhos sao das marcas e modelos
propostos e se estio assentes todos os 6rgaos nas posi¢oes previstas;
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b) A verificagdo da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixagao de
todos os o6rgaos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

c) A execugao dos ensaios de pressao das condutas;
d) O exame dos conhecimentos do pessoal, resultantes da formagao realizada pelo Empreiteiro.

43.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo de execugao da empreitada, estabelecido na
clausula 9.1.1 e estender-se-a pelo periodo necessario a realizagao de todas as atividades descritas na
clausula 43.1.2, para toda a “Obra”.

43.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (Dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento” e a proposta
do curso de formagio a realizar, prevista na clausula 45.3.

43.1.5 A aceitagio do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovacgao,
referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios e a aceitagao da proposta do curso de formagao.
Serdo da estrita responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagdo de um
Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra como deficiente.

43.1.6 O Dono da Obra dispoe de um prazo de 5 (Cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de ndo ser cumprido, responsabilizara
o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

43.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro”, pela sua totalidade, apés a conclusao
de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra.

43.1.8 Os Ensaios de “Comissionamento” serao acompanhados pelo Dono da Obra e formalizados
em Relatorio assinado por ambas as partes, com identificagao das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

43.1.9 Apods a conclusio do “Comissionamento” o Empreiteiro, e se consideradas reunidas as
condigoes necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra que a “Obra” se encontra em
situagdo de “Pronta para Pré-Arranque”.

43.1.10 A notificagao ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo Relatéorio de
“Comissionamento” indicados na clausula 43.1.8, pelo Plano de Ensaios de funcionamento a realizar
durante o “Pré-Arranque” e pela versdo provisoria do Manual de Operagio e de Manutengio, a qual
deve abranger toda a instalagao e obedecer ao exigido na clausula 44.

43.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (Sete) dias apds a data da recegdo desta
notificagdo, com efeito suspensivo do prazo de execugio da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e informar o Empreiteiro da aceitagdo do Plano de Ensaios e aceitabilidade da condigao da
ETAR em “Pronta para Pré-Arranque”.

43.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data de
“Pronta para Pré-arranque”.

43.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova inspegdo, a realizar num
prazo maximo de 7 (Sete) dias apos notificagao por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagdo do fim do periodo de “Comissionamento” e da condigao de “Pronta para
Pré-Arranque”.

43.2 PRE-ARRANQUE
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43.2.1 O “Pré-Arranque” estender-se-a por um periodo minimo de 30 (Trinta) dias contados da data
de “Pronto para Pré-Arranque”, fazendo parte do prazo de execucao da “Obra”, estabelecido na
clausula 9.1.1.

43.2.2 Os ensaios de “Pré-arranque” destinam-se a verificar o funcionamento da “Obra”,

nomeadamente:
e circuitos hidraulicos;
« funcionamento mecanico, eletromecanico e elétrico;
e sistemas de encravamento elétrico;
e sistemas de informagao e comando “a distancia”;
e sistemas de medida, controlo e alarme;
e automatismos e sistema de supervisao;
¢ redes de utilidades;
e sistemas de elevagao;
e esquemas de montagem;

e no que respeita as instalagoes elétricas, deverao realizar-se pelo menos os seguintes ensaios
e verificagoes:

— Ensaios do isolamento do material elétrico, exceto para iluminagao;
— Ensaios do isolamento dos enrolamentos dos motores entre fases e a massa;
— Ensaios do isolamento ao isolamento dos circuitos;

— Medicao de resisténcia de terras;

— Verificagao da continuidade das ligagoes;

- Ensaios e ajustamentos em todos os equipamentos e protegdes;

— Ensaios de relés para uma boa coordenagao do funcionamento

— Verificagao da sequéncia e polaridade

— Verificagao de todos os circuitos para um funcionamento correto
— Verificagao das referéncias dos equipamentos e cabos;

— Verificagao das chapas de caracteristicas dos equipamentos;

—  Ensaios funcionais.

43.2.3 Os ensaios de “Pré-Arranque” serao realizados pelo Empreiteiro e acompanhados pelo Dono
da Obra, assegurando-se o Dono da Obra, por meio de inspegSes ou ensaios suplementares, se
necessario, da conformidade do “Equipamento” e da “Obra” com o especificado no Projeto e no

Contrato.

43.2.4 As inspecbes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forga de
ddvidas surgidas sobre a conformidade do “Equipamento” e da “Obra” com o especificado no Projeto
e no Contrato ou a sua adequabilidade as suas reais condi¢oes de funcionamento serdao pagos pelo
Empreiteiro, caso se verifique qualquer desconformidade ou inadequagao.

43.2.5 Durante o periodo de “Pré-arranque”, a equipa de exploragao atuara sob a direcao,
responsabilidade técnica e encargo do Empreiteiro.
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43.2.6 Compete ao Empreiteiro o dimensionamento da equipa necessaria para a correta execugao

das atividades de “Pré-arranque”.

43.2.7 Durante o periodo de “Pré-Arranque” o Empreiteiro utilizara, sob a sua direcao e
responsabilidade técnica, os servigos do pessoal de exploragiao da sua responsabilidade, o qual instruira
sob a conducao e manutengao do “Equipamento”, e verificara se as suas instru¢oes foram satisfeitas e
assimiladas.

43.2.8 Apos a conclusio do “Pré-arranque”, o Empreiteiro, se consideradas reunidas as condigoes
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra que a “Obra” se encontra em situagao de
“Pronta para Arranque”.

43.2.9 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 5 (Cinco) dias apds a data da rececdo desta
notificagcao, com efeito suspensivo do prazo de execu¢ao da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e informar o Empreiteiro da aceitabilidade da condigao da ETAR em “Pronta para Arranque”
e da aceitagao da proposta do Plano de Ensaios.

43.2.10 Se durante o “Pré-arranque” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na “Obra”, o
Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data de “Pronta para
Arranque”.

43.2.11 No caso referido na clausula anterior, quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e
apos nova inspegao, a realizar num prazo maximo de 7 (Sete) dias apos nova notificagao por parte do
Empreiteiro, o Dono da Obra informara o Empreiteiro da aceitabilidade da condigdo da ETAR em

“Pronta para Arranque”.

43.3 ARRANQUE

43.3.1 Os ensaios a realizar no periodo de “Arranque” destinam-se a verificar se as garantias
contratuais de eficiéncia de cada “Equipamento” e da totalidade da “Obra” sao satisfeitas.

43.3.2 O “Arranque” estender-se-a por um periodo minimo de 90 (Noventa) dias contados a partir
da data de aceitagao da condicao de “Pronta para Arranque”.

43.3.3 Os trabalhos a desenvolver pelo Empreiteiro durante o periodo de “Arranque” incluirao o
seguinte:

a) Manter no local de exploragio fichas atualizadas, também em suporte informatico, ou
documentagio semelhante que garanta um permanente e credivel registo da exploragao, no que
diz respeito, nomeadamente, a:

e Registo diario de caudais tratados;

e Registo diario da informacao disponibilizada pela instrumentagao;

e Registos diarios dos consumos de reagentes e das concentragoes doseadas;
e Registo diario dos consumos de energia;

e Registo diario do funcionamento dos equipamentos eletromecanicos;

o Dificuldades surgidas na operagio dos equipamentos eletromecanicos, elétricos e
instrumentacio e comando;

e  Substituicdo de pegas e consumiveis;
e Registo didrio das atividades de manutengao;

e Registo de ocorréncias e avarias;
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e Dificuldades surgidas na manutengio do sistema;

b) Fornecer ao Dono da Obra, com periodicidade mensal, em papel e suporte informatico
(incluindo copia em formato editavel), Relatorios de Exploracao, Relatérios especificos de avarias
e outras incidéncias e ainda Relatérios referentes ao servigo que possam ser de interesse para
o Dono da Obra. O indice e estrutura destes relatérios serao, previamente, aprovados pelo
Dono da Obra, mediante proposta do Empreiteiro. O Dono de Obra reserva-se o direito de
fornecer ao Adjudicatario modelos informaticos (templates) sobre os quais os relatorios e/ou os
respetivos anexos deverao ser elaborados;

d) Comunicar, de forma imediata e por escrito, ao Dono da Obra, qualquer anomalia que ocorra
nas instalagoes e que possa originar um prejuizo, tanto as proprias instalagoes, como a qualidade
da agua residual tratada;

e) Comunicar, de forma imediata e por escrito, a0 Dono da Obra, qualquer situagao de entrada
em bypass.

43.3.4 Durante os periodos de “Pré-arranque” e “Arranque”, a equipa de exploragiao atuara sob a
direcao, responsabilidade técnica e encargo do Empreiteiro, o qual a instruira sob a condugao e
manutencao da “Obra”, e verificara se as suas instrugdes foram satisfeitas e assimiladas.

43.3.5 A equipa de exploracao do Dono da Obra que estara disponivel para acompanhamento dos
periodos de “Pré-arranque” e “Arranque” das intervengdes objeto da presente empreitada, serad a
equipa que estiver presencialmente na FA de Chelas nos 3 (Trés) turnos de 8 (Oito) horas/dia, sendo
que essa mesma equipa tera que assegurar o funcionamento de toda a instalagao e do sistema elevatério
afluente.

43.3.6 Compete ao Empreiteiro o dimensionamento da equipa necessaria para a correta exploragao
da instalagao, assegurando o acompanhamento presencial durante as 24 (Vinte e quatro) horas por dia
do periodo minimo de “Arranque” estabelecido na clausula 43.3.2.

43.3.7 Durante os periodos de “Comissionamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque” o Dono da Obra
podera inspecionar a sua vontade o comportamento da “Obra” e informar-se sobre as suas condigoes
de funcionamento.

43.4 VERIFICAGAO DAS GARANTIAS DE ARRANQUE

43.4.1 As garantias constantes da Declaragao de Garantias, apresentada pelo Adjudicatario de acordo
com o ANEXO Xl do Programa do Procedimento, serio verificadas no periodo de “Arranque”.

43.4.2 As garantias prestadas na declaragdo referida na clausula anterior, relativas a eficiéncias de
tratamento, consumos maximos de energia e de reagentes, deverao ser comprovadas continuamente
nos ultimos 30 (Trinta) dias do periodo de “Arranque” estabelecido na clausula 43.3.2.

43.4.3 Para a verificagao de garantias relativas ao n.° | da Declaragdo de Garantias — “produgdo de
energia elétrica ndo inferior a indica na tabela (...)”, atender-se-a ao seguinte:

a) O Adjudicatario devera registar, ao longo do periodo de “Arranque”, a producao média diaria
de energia elétrica da central fotovoltaica;

b) Devera calcular a produgdo média mensal com base na média aritmética dos valores médios
diarios registados;

c) Os valores médios mensais obtidos, nos trés meses correspondentes aos do periodo de
Arranque, nio devem ser inferiores ao valor minimo garantido do més correspondente,
conforme constante da referida tabela;

d) O nao cumprimento de qualquer das condigdes supra implicara a reprovagao liminar da
globalidade do periodo de comprovagio de garantias.
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43.4.4 Para a verificagdo de garantias relativas ao n.° 2 da Declaragio de Garantias — “consumo

especifico de energia dos grupos elevatérios”, atender-se-a ao seguinte:

a)

b)

d)

g

O Adjudicatario devera registar, ao longo do periodo de “Arranque”, os consumos diarios de
energia elétrica dos grupos eletrobomba;

O Adjudicatario calculara o consumo observado em cada més do periodo de “Arranque”, por
somatorio dos valores diarios referidos no ponto anterior;

Os valores suprarreferidos serao divididos pelos respetivos volumes (diario e mensal) elevados
pelos grupos, registados pela instrumentagao de medigao do caudal de lamas biologicas em
excesso a enviar a flotagao, com vista a determinar os consumos especificos diarios e médios
mensais;

Os valores obtidos serao representados em dois graficos (um com os valores didrios e outro
com os valores mensais), cujos eixos das abcissas indicarao o caudal de lamas biologicas elevado
para a flotagdo (diario ou médio mensal, expresso em m?/dia) e o eixo das ordenadas o consumo
especifico, em kWh/m? referente a esse mesmo caudal; em cada um desses graficos sera ainda
representado o consumo especifico garantido, nas condi¢oes de referéncia especificadas no n.°
| da Declaragao de Garantias;

Se a andlise dos graficos nao evidenciar claramente a comprovagao deste ponto da Declaragao
de Garantias, serao tragadas curvas de ajuste, representadas por equagdes do tipo y = axb. Se
justificado, e sujeito a aprovacao do Dono de Obra, serao eliminados eventuais outliers (por
exemplo, que correspondam a ocasides em que, comprovadamente, os grupos eletrobomba
tenham funcionado em condigoes fora do normal), de forma a procurar obter um coeficiente de
correlagao (R2) adequado (idealmente superior a 0,85 no caso do grifico de valores médios
mensais). A garantia sera verificada comparando os valores de y, resultantes da aplicagao das
equagoes supra aos caudais de referéncia, com o valor de consumo energético garantido, com
uma tolerancia de 5 % (Cinco por cento);

Se existir mais do que um valor de consumo energético garantido, correspondendo a diferentes
condigoes de funcionamento dos grupos elevatorios, os graficos suprarreferidos serao
desdobrados em conformidade;

O nao cumprimento de qualquer das condigdes supra implicara a reprovagiao liminar da
globalidade do periodo de comprovagao de garantias.

43.4.5 Para a verificagao de garantias relativas ao n.° 3 da Declaragao de Garantias — “concentracdo

minima das lamas bioldgicas flotadas”, sera adotada a seguinte metodologia:

a)

b)
<)

d)

Sera determinado o valor mensal, como a média aritmética dos valores de concentracio das
lamas biolodgicas flotadas determinados ao longo desse més, segundo o plano analitico aprovado;

As amostras serao recolhidas decorrida pelo menos meia hora desde o arranque do flotador;

Nenhum dos valores mensais, calculados de acordo com o disposto supra, podera ser menor
que o valor garantido.

Sera admitido um maximo de duas analises nio conformes.

43.4.6 Para a verificagdo de garantias relativas ao n.° 4 da Declaragcdo de Garantias — “taxa de captura

minima de 80% no flotador e um consumo mdximo especifico de polimero de 8 kg/Ton MS”, o Adjudicatario

devera:

a)

No célculo da taxa de captura sera usada a formula:

%STLamas flotadas x %STLamas biol.em excesso

TC =

%STLama biol.em excesso X %STLamas flotadas

em que:
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TC — taxa de captura de solidos no espessamento (0STC<1);

g/l STLamas flotadas - concentragio de ST nas lamas flotadas (g/l);

g/l STLamas biol. em excesso — concentragao de ST nas lamas biologicas em excesso a flotar

(g/),

nas seguintes condigoes:

o

o

As amostras serao recolhidas decorrida pelo menos meia hora apds o arranque do
flotador, simultaneamente, nos dois pontos;

Sera determinado o valor mensal, como a média aritmética dos valores determinados
ao longo desse més;

Nenhum dos valores mensais, calculados de acordo com o disposto no paragrafo
anterior, podera ser menor que o valor garantido;

Sera admitido um maximo de duas determinagdes nio conformes.

b) Calculo do consumo especifico de polimero:

o

Sera determinado o valor mensal, dividindo a quantidade (em kg) de polimero
consumido nesse més pela quantidade de solidos afluente ao flotador (nas lamas
bioldgicas em excesso) durante o mesmo periodo;

A quantidade de polimero consumido por més sera determinada multiplicando o
volume mensal de polimero, dado pelo caudalimetro respetivo, pela concentragao de
preparagdo na unidade automatica. Caso nao exista medi¢do de caudal na linha de
polimero, aquele valor sera obtido multiplicando o nimero de sacos utilizados pelo
peso unitario de cada saco;

A quantidade de sdlidos afluente ao flotador em cada més, sera dada pela média
mensal das analises de SST as lamas biologicas em excesso, multiplicada pelo volume
total de lamas biologicas em excesso alimentadas ao flotador nesse més, dado pelo
totalizador do caudalimetro respetivo;

As amostras serao recolhidas decorrida pelo menos meia hora desde o arranque do
flotador;

Nenhum dos valores mensais, calculados de acordo com o disposto supra, podera
ser maior que o valor garantido.

c) O n3o cumprimento das condigSes supra implicara a reprovagio liminar da globalidade do
periodo de comprovagiao de garantias.

43.4.7 Para a verificagao de garantias relativas ao n.° 5 da Declaragao de Garantias — “concentragdo

minima das lamas primarias espessadas”, e ao n.° 7 da Declaracao de Garantias — “concentra¢do minima

das lamas mistas espessadas”, sera adotada a seguinte metodologia:

a) Sera determinado o valor mensal, como a média aritmética dos valores de concentragio das
lamas primarias espessadas ou das lamas mistas espessadas, determinados ao longo desse més,
segundo o plano analitico aprovado;

b) As amostras serio recolhidas decorrida pelo menos meia hora desde o arranque dos
equipamentos de espessamento mecanico;

c¢) Nenhum dos valores mensais, calculados de acordo com o disposto no paragrafo anterior,
podera ser menor que o valor garantido;

d) Sera admitido um maximo de duas analises nao conformes.

43.4.8 Para a verificagao de garantias relativas ao n.° 6 da Declaracao de Garantias — “taxa de captura

minima de 90% no equipamento de espessamento mecdnico de lamas primdrias e um consumo maximo

especifico de polimero de 8 kg/Ton MS”, o Adjudicatario devera:

a) No calculo da taxa de captura serd usada a formula:
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%STLamas prim espessadas X (%STLamas primérias-%sSTEscorréncias espessador mec)

%STLama primarias X (%STLamas prim espessadas-%SSTEscorréncias espessador mec) ’

em que:

TC — taxa de captura de solidos no espessamento mecanico (0sTC=|);

g/l STLamas prim espessadas — concentragdo de ST nas lamas primarias espessadas

mecanicamente (g/L);

g/l STLamas primdrias - concentragao de ST nas lamas primarias a espessar mecanicamente (g/L);

g/l SSTEscorréncias espessador mec - concentragao de SST nas escorréncias do equipamento de

espessamento mecanico (g/L).

nas seguintes condigoes:

o

o

As amostras serdo recolhidas decorrida pelo menos meia hora apds o arranque do
equipamento de espessamento mecanico, simultaneamente, nos dois pontos;

Sera determinado o valor mensal, como a média aritmética dos valores determinados
ao longo desse més;

Nenhum dos valores mensais, calculados de acordo com o disposto no paragrafo
anterior, podera ser menor que o valor garantido;

Sera admitido um maximo de duas determinagdes nio conformes.

b) Calculo do consumo especifico de polimero:

o

Sera determinado o valor mensal, dividindo a quantidade (em kg) de polimero
consumido nesse més pela quantidade de sdlidos afluente ao equipamento de
espessamento mecanico (nas lamas primarias) durante o mesmo periodo;

A quantidade de polimero consumido por més sera determinada multiplicando o
volume mensal de polimero, dado pelo caudalimetro respetivo, pela concentragio de
preparagdo na unidade automatica. Caso nio exista medi¢do de caudal na linha de
polimero, aquele valor sera obtido multiplicando o nimero de sacos utilizados pelo
peso unitario de cada saco;

A quantidade de sélidos afluente ao equipamento de espessamento mecanico em
cada més, sera dada pela média mensal das analises de SST as lamas primarias,
multiplicada pelo volume total de lamas primarias alimentadas ao equipamento de
espessamento mecanico nesse més, dado pelo totalizador do caudalimetro respetivo;
As amostras serao recolhidas decorrida pelo menos meia hora desde o arranque do
equipamento de espessamento mecanico;

Nenhum dos valores mensais, calculados de acordo com o disposto supra, podera
ser maior que o valor garantido.

c¢) O nao cumprimento das condigoes supra implicara a reprovagao liminar da globalidade do
periodo de comprovagao de garantias.

43.4.9 Para a verificagao de garantias relativas ao n.° 8 da Declaragao de Garantias — “taxa de captura

minima de 90% no equipamento de espessamento mecdnico de lamas mistas e um consumo mdximo especifico
de polimero de 6 kg/Ton MS”, o Adjudicatario devera:

a) No calculo da taxa de captura serd usada a formula:

TC =

%STLamas mistas espessadas X (%STLamas mistas-%SSTEscorréncias espessador mec)

%STLama mistas X (%STLamas mistas espessadas-%SSTEscorréncias espessador mec) ’
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em que:

TC — taxa de captura de solidos no espessamento mecanico (0STC<1);

g/l STLamas mistas espessadas — concentragdo de ST nas lamas mistas espessadas
mecanicamente (g/L);

g/l STLamas mistas - concentragdo de ST nas lamas mistas a espessar mecanicamente (g/L);

g/l SSTEscorréncias espessador mec - concentragao de SST nas escorréncias do equipamento de
espessamento mecanico (g/L).

nas seguintes condigoes:

o As amostras serdo recolhidas decorrida pelo menos meia hora apds o arranque do
equipamento de espessamento mecanico, simultaneamente, nos dois pontos;

o  Sera determinado o valor mensal, como a média aritmética dos valores determinados
ao longo desse més;

o Nenhum dos valores mensais, calculados de acordo com o disposto no paragrafo
anterior, podera ser menor que o valor garantido;

o Sera admitido um maximo de duas determinagdes nao conformes.

Calculo do consumo especifico de polimero:

o Sera determinado o valor mensal, dividindo a quantidade (em kg) de polimero
consumido nesse més pela quantidade de sdlidos afluente ao equipamento de
espessamento mecanico (nas lamas mistas) durante o mesmo periodo;

o A quantidade de polimero consumido por més sera determinada multiplicando o
volume mensal de polimero, dado pelo caudalimetro respetivo, pela concentragao de
preparagdo na unidade automatica. Caso nio exista medi¢do de caudal na linha de
polimero, aquele valor sera obtido multiplicando o nimero de sacos utilizados pelo
peso unitario de cada saco;

o A quantidade de sdlidos afluente ao equipamento de espessamento mecanico em
cada més, sera dada pela média mensal das andlises de SST as lamas mistas,
multiplicada pelo volume total de lamas primarias alimentadas ao equipamento de
espessamento mecanico nesse més, dado pelo totalizador do caudalimetro respetivo;

o As amostras serao recolhidas decorrida pelo menos meia hora desde o arranque do
equipamento de espessamento mecanico;

o Nenhum dos valores mensais, calculados de acordo com o disposto supra, podera
ser maior que o valor garantido.

O nio cumprimento das condigdes supra implicara a reprovagio liminar da globalidade do
periodo de comprovagao de garantias.

43.4.10 Para a verificagao de garantias relativas ao n.° 9 da Declaragiao de Garantias — “eficiéncia minima

de remogdo de sulfureto de hidrogénio no sistema de tratamento de biogds de 99% (Noventa e nove por cento)

ou um teor maximo de sulfureto de hidrogénio a saida do sistema de tratamento de biogas de 200 (Duzentos)

ppm (...)”, o Adjudicatario devera ter em conta:

a)

b)

<)

Medigoes instantaneas, com equipamento portatil tipo Gager, da concentragao de sulfureto de
hidrogénio a entrada e a saida do sistema de tratamento composto pelo Scrubber e pelo Chiller;

A eficiéncia de remogao tera que ser verificada durante um periodo minimo de 10 (Dez) dias do
arranque, sendo que tera que ser cumprida em pelo menos 9 (Nove) dias;

O nao cumprimento das condi¢Ses supra implicara a reprovagio liminar da globalidade do
periodo de comprovagao de garantias.

43.4.11 Paraa verificagao de garantias relativas ao n.° 10 da Declaragao de Garantias — “eficiéncia elétrica

dos grupos de cogeragdo (...)”, o Adjudicatario devera observar a seguinte metodologia:
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e Para cada grupo a instalar, para a verificagao dos valores minimos de eficiéncia elétrica relativa
a poténcia nominal 2 75% (Setenta e cinco por cento), sera considerado um periodo minimo de
20 (Vinte) dias;

e  Para cada grupo a instalar, para a verificagao dos valores minimos de eficiéncia elétrica relativa
a poténcia nominal < 75% (Setenta e cinco por cento), sera considerado um periodo minimo de
20 (Vinte) dias;

e A obtengio do rendimento elétrico da maquina sera fungido do quociente entre os valores da
poténcia produzida, obtidos a partir dos registos instantaneos da supervisao, pela maxima
poténcia do grupo de cogeragao proposto;

e Os valores de poténcia produzida a considerar serao os obtidos pela média aritmética dos
registos instantaneos para periodos de 24 (Vinte e quatro) horas;

e O valor de eficiéncia elétrica minima podera ser excedido em 5% (Cinco por cento) dos valores
dos quocientes obtidos;

e O nao cumprimento das condigdes supra implicara a reprovagao liminar da globalidade do
periodo de comprovagido de garantias.

43.5 OUTRAS CONSICOES A OBSERVAR APOS A FASE DE CONSTRUCAO

43.5.1 As utilidades energia e agua da rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento”, “Pré-
Arranque” e “Arranque” até a Recegao Provisoria, serao fornecidas pelo Dono da Obra sem qualquer
custo para o Empreiteiro.

<

43.5.2 Os reagentes a utilizar nos periodos de “Comissionamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque”
até a Rececao Proviséria, serao da responsabilidade do Empreiteiro.

43.5.3 Se nas inspegSes a efetuar pelo Dono de Obra, durante os periodos de “Comissionamento”,
“Pré-Arranque” e “Arranque”, se notar qualquer deficiéncia no material, na montagem ou no
adestramento do pessoal, o Empreiteiro sera notificado do prazo que lhe é concedido para suprir essas
deficiéncias, podendo o Dono de Obra exigir a substituicio integral das pegas ou aparelhos avariados.

43.5.4 As inspegbes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forca de
ddvidas surgidas sobre a conformidade do “Equipamento” e da “Obra” com o especificado no contrato
ou a sua adequabilidade as suas reais condi¢des de funcionamento serdo pagos pelo Empreiteiro caso
se verifique qualquer desconformidade ou inadequagao.

43.5.5 Em qualquer circunstincia serao da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
eliminagdo das desconformidades ou inadequagSes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por forga do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientagoes dadas por si no decurso da realizagio da empreitada.

43.5.6 A omissao no presente Caderno de Encargos de qualquer mengao a materiais ou equipamentos
que impeca o adequado funcionamento da instalagio nao iliba o Empreiteiro da responsabilidade de, a
suas expensas, efetuar a sua instalagao ou substituicao de molde a normalizar o referido funcionamento.

43.5.7 MANUTENCAO E REPARACAO

a) Serio da responsabilidade do Empreiteiro a manutengio das instalagdes respeitantes ao sistema
de reutilizagao objeto do presente concurso e de todo o seu equipamento, nos periodos de
“Comissionamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque”, com vista ao seu funcionamento nas
melhores condigoes, designadamente nos termos seguintes:

e Manutengao e conservagio adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletréonicos,
mecanicos e eletromecanicos;

e Manutengio em perfeito estado de conservagio e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervisio, telegestao e de vigilincia e seguranga constantes
das instalagoes;
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e Manutengao, incluindo calibragao, de todos os aparelhos de medida e controlo de processo;

e Reparagao ou substituicao de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente condugio das instalagdes;

e Manutengdo em perfeito estado de limpeza, conservagio e manutengiao corrente, quer
interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgaos de tratamento;

e Acdes de manutengao e conservagio do contentor onde se encontra instalado o sistema
de reutilizagao;

e  Funcionamento e manutencao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade afetos
a "Obra”, designadamente os de manutengao e exploragao, controlo de processo,
transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento
e de conservagao durante os periodos de “Comissionamento”, “Pré-Arranque” e
“Arranque”;

e Manutengio e conservagido do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo e
gestiao da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;

e Manutengao e conservacio de toda a instalagao elétrica durante os periodos de

LI TS

“Comissionamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque”.

Para os trabalhos de manutengido preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera
aplicavel o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do Empreiteiro
todos os trabalhos e respetivos custos da manutengao preventiva e curativa até ao 4.° Nivel de
manutencao, como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal nio constitui, no entanto,
limitagao ao definido neste Caderno de Encargos, no que concerne a esta matéria.

ARMAZENS E CONTROLO DE “STOCKS”

O Empreiteiro devera assegurar em permanéncia, nas instalages, os quantitativos relativos a
ferramentas, materiais de consumo de exploracao e manutengao (gasolina, gaséleo, dleos e
massas), que sejam indispensaveis ao funcionamento das instalagdes objeto da “Obra” e as
reparagoes de rotina, controlando o seu stock minimo, de forma a efetuar a sua reposi¢ao.

O Empreiteiro devera também assegurar em permanéncia, nas instalagoes, os quantitativos
relativos a pecas de reposicao (reserva), controlando o seu stock minimo e notificando o Dono
da Obra sempre que se tornar necessario efetuar a sua reposicao.

Em nenhum caso a falta de pegas de reposiciao (reserva), ferramentas, materiais de consumo de
exploragio e de manutengao e restantes aspetos, indicados nas alineas anteriores da presente
clausula, pode servir de pretexto a deficiéncias verificadas no funcionamento normal das
instalacoes da “Obra”.

O Empreiteiro devera cumprir todos os procedimentos de controlo da qualidade e gestao de
embalagens das matérias-primas recebidas, bem como da documentagao a elas associadas.

GESTAO DE RESIDUOS

A gestdo do armazenamento, o transporte e o destino final de outros residuos resultantes das
atividades de operagao e manutencgao, que resultem diretamente das intervengoes objeto da
presente Empreitada, serao da responsabilidade do Empreiteiro.

MANUAL DE OPERAGCAO E DE MANUTENGAO

O Manual com as instruges de operagiao e de manutengio deverao ser fornecidas em suporte

informatico.

44.2 O Manual devera ser dividido em dois capitulos fundamentais:

=  Capitulo I: Instrugées de Funcionamento e de Operagao
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= Capitulo lI: Instrugées de Manutengao

44.3 No Capitulo | - Instrugoes de Funcionamento e de Operagao, deverao ser incluidos todos os
elementos que permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de operagao, em todo e
qualquer modo de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento do equipamento, e, por
outro, que descrevam o equipamento de tal forma que permitam um perfeito e pormenorizado
conhecimento do mesmo. Deveriao ser consideradas ainda as instrugdes referentes a utilizagao dos
equipamentos de seguranga em caso de acidente, caso existam.

44.4 O Capitulo | do Manual devera incluir:
a) Descritivo de funcionamento da instalagao,
e Descrigao dos principios gerais de funcionamento e comando de toda a instalagdo;

e Descrigao das componentes integradas no sistema de supervisao (englobando representagoes
graficas dos sindpticos) e dos niveis de acesso para a sua utilizagao;

e Caracterizagdo pormenorizada dos equipamentos que constituam a instalagdo, incluindo
fotografia digitalizada identificando cada equipamento e a sua integragao nos componentes que
constituem a “Obra” e descri¢do da sua fungio, dos seus modos de funcionamento e comando
(manual, automatico, local, remoto, fora de servigo, alarmes, etc.), instrumentagao associada,
encravamentos e set-points de funcionamento. Dever3, ainda, ser incluida fotografia digitalizada
dos quadros elétricos, como suporte da descricao de toda e qualquer manobra em todo e
qualquer modo de funcionamento previsto. Deverao ser consideradas, entre outras, as
seguintes situagoes:

i. arranque da instalagao;
ii. paragem da instalagao;
iii. funcionamento normal da instalagio;
iv. procedimentos para situagoes de alarme/ avaria;
v. procedimentos para situagoes de falha de energia;
vi. procedimentos de seguranca dos equipamentos, etc.
b) Descritivo de operagao da instalagio,

o Descrigao das atividades de operagao corrente, englobando a elaboragao de um planeamento
diario, semanal e mensal;

e Medidas e parametros a controlar o sistema, incluindo regulagées de reagentes e de caudais
de limpeza;

o Determinagoes e testes de rotina;

e Limpezas e manutengao realizadas na operagao;

e Principais problemas operativos e modo de resolugao habitual;

¢ Identificacido de situacdes de distirbio no funcionamento da instalacao;

e Listagem dos Equipamentos de Prote¢io Individual (EPI) e Coletiva (EPC) e as situagdes em

que devem ser utilizados;

e Fichas de procedimentos/ ordens de trabalho para as principais atividades de operagao
corrente;
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e  Fichas de registo das principais atividades de operagdo corrente (diarias, semanais, etc.);

e  Fichas de registo de caudais, tempos de funcionamento de equipamentos, niveis, pressoes,
calibragao de equipamentos/ instrumentacao, resultados de controlo analitico operacional;

o Fichas de registo diario dos consumos de energia, reagentes (consumo e stock existente), etc..
44.5 No Capitulo IlI: Instrugoes de Manutengao deverao estar incluidos os seguintes elementos:

e Descrigao dos tipos de manutengao e dos niveis de intervengao;

e Operagoes habituais envolvidas nos varios tipos de manutengio e niveis de intervengao;

e Plano de Manutengao Preventiva a implementar;

e Descrigao dos cuidados periédicos de conservagao/limpeza, englobando a forma de isolamento
dos diversos 6rgaos para reparagio ou limpeza, a limpeza de equipamentos, mapa de
lubrificagoes; conservacao de aparelhos de medida, regulagao e comando;

e Descrigao de pequenas reparagoes e afinagdes, nomeadamente a lista de avarias mais provaveis
ou mais correntes, procedimentos de diagndstico e atuagbes corretivas preconizadas,
substituicao de pecas sobressalentes, indicagao de stocks e pegas de reserva aconselhaveis,
ajustamentos dos equipamentos e instrumentacao, listas de fornecedores de sobressalentes e
de pegas de reserva;

e Tipos de registos que deverao existir na instalagio para as atividades de manutengao
(admitindo que o planeamento e o carregamento da informacao sera feita através do Sistema
Informatico de Gestiao da Manutencio AQUAMAN do Dono da Obra.

44.6 As instrugoes deverao conter desenhos, esquemas, graficos, e, de uma maneira geral, todos os
elementos que forem necessarios para uma completa ilustragao dos textos.

44.7 As instrugdes serao obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema
Métrico Internacional.

44.8 As instrugoes deverao referir-se exclusivamente ao “Equipamento” e a “Obra” que compoem
as instalagoes previstas neste Caderno de Encargos.

44.9 Um registo informatico da versao proviséria do Manual de Operagao e de Manutengao devera
ser entregue ao Dono da Obra, na data da notificagdao da situagao de “Pronta para Pré-Arranque”, de
acordo com o definido na clausula 43.1.10.

44.10 Um registo informatico da versao definitiva do Manual de Operagao e de Manutengio,
previamente aprovado pelo Dono de Obra, devera ser entregue ao Dono da Obra, 15 (Quinze) dias
antes da data da Recegdo Proviséria. Desta versao definitiva deverido constar os resultados dos ensaios
realizados durante as fases de “Comissionamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque”.

44.11 Sera da responsabilidade do Empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de
garantia, e que seja provocada pela falta de atuagao ou atuagao indevida do pessoal do Dono da Obra,
se tal atuagido nao estiver claramente descrita no Manual de Operagao e de Manutengio fornecido.

45. FORMACAO E TREINO DO PESSOAL DE EXPLORACAO

45.1 O Empreiteiro tera a seu cargo, e incluido na proposta de preco, a formagao e treino do pessoal
do Dono da Obra.
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45.2 O Empreiteiro obriga-se a adestrar o pessoal de operagao e de manutengao que for designado
pelo Dono da Obra, em todas as operagdes constantes do Manual de Operagao e de Manutencao,
desde que tal pessoal Ihe seja apresentado durante a fase de montagem e afinagao do equipamento
(“Comissionamento”) e durante os periodos de “Pré-Arranque” e “Arranque”, conforme programa a
acordar com o Dono da Obra. Se aplicavel, a formagao incluira a operagao e programagao dos autémato
e sistema de supervisao.

45.3 O Empreiteiro apresentara, até 5 (Cinco) dias antes do periodo de “Comissionamento” e com
uma antecedéncia minima de | (Uma) semana do inicio da formagao, uma proposta para o curso de
formagao para o pessoal de exploragao da “Obra”.

46. MATERIAIS DE CONSUMO E PECAS DE RESERVA

46.1 O Empreiteiro obriga-se a fornecer os materiais de consumo e as pegas de reserva necessarios
para o funcionamento da “Obra” durante os periodos de “Pré-Arranque” e “Arranque” da sua
responsabilidade e para o periodo adicional de 2 (Dois) anos contado da data da Recegao Provisoria.

46.2 Estas pegas deverao ser fornecidas convenientemente referenciadas e protegidas para o
transporte e para uma armazenagem de longa duragao.

47. TELAS FINAIS

47.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro dever apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagao do Dono
da Obra, no prazo de 60 (Sessenta) dias apds a data de “Pronta para Arranque”, | (Uma) copia em papel
das pegas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, e | (Um) registo
informatico de todos esses documentos escritos e desenhos, elaborados respetivamente em
Word/Excel/PDF e AutoCad (formato AUTOCAD 2016 ou compativel).

47.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

» desenho de implantagio geral subdividido em zonas intervencionadas devidamente
referenciadas;

» desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

= desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

» plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de sinalizagao,
quer de comando

» desenhos de construgao dos quadros elétricos;
»  esquemas elétricos unifilares e planos de terminais dos quadro elétricos;

» circuitos de comando com indicagao da referéncia dos relés e respetivos contactos,
comutadores e orgaos similares, e dos condutores de eletrificagao dos referidos circuitos;

= plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

» desenhos de pormenor de todos os orgios e edificios constituintes do sistema incluindo
0s equipamentos.
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47.3 Com os elementos listados na clausula 47.2 serdo também entregues, em suporte informatico,
os relatérios com os resultados dos ensaios, do volume ou volumes das medigoes de todos os trabalhos
da Empreitada conforme hajam sido executados, organizados segundo a discriminagao dos
correspondentes volumes dos Projetos e com apresentagdo semelhante a destes ultimos tendo em
conta as indicagoes que sobre essa organizagao sejam dadas pelo Dono da Obra.

47.4 As corregoes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes
de medigoes.

48. RECECAO PROVISORIA

48.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGCAO

48.1.1 A Recegiao Provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagao do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que as obras estejam
concluidas e apos a realizagdo, durante o periodo minimo estabelecido na clausula 43.3.2 dos ensaios
respeitantes as formalidades de “Arranque” com resultados satisfatérios, isto €, que nao tenha revelado
deficiéncias e se tenha processado o funcionamento da “Obra” dentro das garantias contratuais, nas
condigoes definidas na clausula 43.4 do presente Caderno de Encargos.

48.1.2 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida.

48.1.3 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagcoes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra, se os houver;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevengio e Gestdo de Residuos de Construgio e
Demoligao, nos termos da legislagao aplicavel;

c) Quaisquer condi¢oes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do presente
Caderno de Encargos ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

48.1.4 Caso haja interrupgiao do periodo de “Arranque” por irregularidades de funcionamento da
“Obra” que conduzam inequivocamente a um incumprimento de qualquer das garantias, nomeadamente
as estabelecidas no ANEXO X do Programa do Procedimento, ou mesmo a sua inoperacionalidade, o
prazo correspondente ao “Arranque” comegara a contar novamente a partir da data em que seja
realizada a corregao das deficiéncias, fazendo-se equivaler a cada dia de interrupgao o significado de um
dia de violagdo dos prazos contratuais para efeitos de aplicagdo do disposto na clausula 54.1, situagio
que condicionara a data de realizagdo da Recegao Proviséria.

48.1.5 Assinala-se a seguinte excegdo ao estabelecido na clausula anterior relativamente as
consequéncias das interrupgoes do periodo de “Arranque” no que respeita a contagem dos prazos:

e Durante o intervalo de tempo do periodo de “Arranque” definido na clausula 43.3.2, para
efeitos de comprovagio das garantias prestadas nos termos do ANEXO X do Programa
do Procedimento, caso se verifique incumprimento de qualquer das garantias, a contagem
integral desse intervalo de tempo sera reiniciada a partir do momento em que o Dono da
Obra considere ter sido resolvida a causa que esteve na origem da interrupgao. Isto
significa que a verificagao das garantias, durante o prazo estabelecido na clausula 43.4.2
tera de ser constante e ininterrupto.
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48.1.6 Constitui uma das condigdes necessarias para aceitagao por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegao Provisoria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagao por parte daquela entidade
dos seguintes elementos:

a) Versiao definitiva do Manual de Operagdo e Manutengao, de acordo com a clausula 44 do
presente Caderno de Encargos;

b) CD com o software de instalagao e respetivos codigos de acesso do sistema de supervisao;
c) Programagido dos autématos, legendada e comentada;

d) Materiais de consumo e pegas de reserva de acordo com a clausula 46 deste Caderno de
Encargos;

e) Preenchimento das fichas de cadastro relativas a cdmaras de visita, descargas de fundo,
ventosas, camaras de transicao, ou quaisquer outras obras especiais, em formato
“EXCEL” a fornecer pelo Dono de Obra;

f) Telas finais de acordo com a clausula 47;

g) Toda a documentagio relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA
(incluindo a demonstragiao da correta execugao do PPGRCD), registos do controlo de
Qualidade em Obra, Especificagdes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros,
que permitirao ao CSO e Dono da Obra a elaboragao da Compilagao Técnica e das Fichas
de cadastro de todos elementos da obra, sem prejuizo do disposto na alinea e) da
presente clausula;

h) Relatério final do periodo de “Arranque”, incluindo a demonstragio das garantias
prestadas nos termos do ANEXO X do Programa do Procedimento, de acordo com a
metodologia estipulada nas clausulas 43.4.3 a 43.4.11 do presente Caderno de Encargos;

i) Lista de codificacao dos equipamentos, com informagao relativa a localizagao e agoes de
manutengao.

48.1.7 O Dono da Obra pode recusar a Recegio Provisoria da obra enquanto a entidade executante
nao prestar os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica, de acordo com o presente
Caderno de Encargos e o nimero 2 do artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003.

48.1.8 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Provisoria da mesma, a especificagdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
clausula 48.1.3 é acrescida da declaragao de nao rececao da obra ou da parte da mesma que nao estiver
em condic¢oes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

48.1.9 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em parte.

48.1.10 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegao Provisoria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

48.1.11 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegio Proviséria nos termos do disposto nos niUmeros anteriores autoriza, no todo ou em parte,
a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a
sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigagoes de garantia que impendem sobre
o Empreiteiro.
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48.1.12 No caso de, na vistoria referida na clausula 48.1.1, nio serem detetadas deficiéncias, proceder-
se-a a Rececdo Proviséria da "Obra", elaborando-se o respetivo auto de rece¢do com a data em que o
Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida, data em que se inicia o Prazo de
Garantia, indicado na clausula 49 deste Caderno de Encargos.

48.1.13 O procedimento de Recegao Provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

48.2 DEFEITOS DA OBRA

48.2.1 O auto que declare a ndo recegiao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria € notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

48.2.2 O prazo fixado para corregido de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagao
de vistoria nao comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagio de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

48.2.3 Sea corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugao dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

48.2.4 Na situagdo prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangdes
previstas na clausula 54.4.

48.2.5 Logo que os trabalhos de correcio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegio Proviséria.

48.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

48.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (Dois) meses apds a primeira revisio
ordinaria de pregos subsequente a Recegdo Provisoria, nos termos e condigdes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

48.3.2 Se nao houver lugar a revisao ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da Rececio Provisoria.

48.3.3 Os trabalhos e os valores em relagao aos quais existam reclamagoes pendentes de decisiao sao
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

49. PRAZO DE GARANTIA

49.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (Dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (Cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nio estruturais ou
instalagdes técnicas;

c) 2 (Dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

49.2 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 49.1, o Empreiteiro beneficiar de Prazo de
Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o
Prazo de Garantia a que fica vinculado.
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49.3 O Empreiteiro tem a obrigagdo de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou

integrados e o previsto no Contrato.

49.4 Excetuam-se do disposto na clausula 49.3 as substituicoes e os trabalhos de conservagao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais consequentes da sua utilizagao

para os fins a que se destina.

Se o Empreiteiro nao cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, no prazo razoavel que lhe
for concedido, o Dono da Obra ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula
49.3, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as despesas
consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro, ou mediante a execugao da caugao na
propor¢ao do que se mostre necessario, caso em que devera a mesma ser reconstituida pelo
Adjudicatario.

49.5 Sempre que haja lugar a execugio de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

49.6 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corregao, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugao do contrato e da execugao da caugao,
ndo sendo corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem
os casos previstos na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugao do preco e tem direito de
ser indemnizado nos termos gerais se a garantia se mostrar insuficiente para cobrir os prejuizos
causados.

50. RECEGCAO DEFINITIVA

50.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 49.1 do presente Caderno de Encargos,
¢ realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Recec¢ao Definitiva.

50.2 Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condic¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

50.3 A Rececao Definitiva depende, em especial, da verificagio cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragio, operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagoes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

Caderno de Encargos.
Empreitada de Concecdo-Construciao da Beneficiacdo da Fabrica de Agua de Chelas - Fase | 88



2\ AGUASwo
TEJO ATLANTICO

Grupo Aguas de Portugal

50.4 No caso de a vistoria referida na clausula 50.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a nao verificagao dos pressupostos previstos no numero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

50.5 Sao aplicaveis a vistoria e a Recegao Definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagao
da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegdo Proviséria quanto as mesmas

matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

51. RES'I:ITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E
LIBERACAO DA CAUCAO

51.1 Feita a Recegao Definitiva da obra, sao restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

51.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da responsabilidade do Empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até a vistoria, ou ainda quando considere os defeitos identificados como
sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberagdo, o Dono da Obra promove a
liberagao da caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes contratuais, de
acordo com o disposto no artigo 295.° do CCP e nos seguintes termos:

a) No final do |.° ano apds recegdo proviséria da obra, 30% (Trinta por cento) da caugao total

da obra;

b) No final do 2.° ano apds rececao proviséria da obra, 30% (Trinta por cento) da caugao total
da obra;

c) No final do 3.° ano apos recegao proviséria da obra, 15% (Quinze por cento) da caugao total
da obra;

d) No final do 4.° ano apés recegio provisoria da obra, 15% (Quinze por cento) da caugio total
da obra;

e) No final do 5.° ano apods recegao proviséria da obra, os restantes 10% (Dez por cento) da
caucao total da obra.

51.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugao prevista no nimero
anterior é promovida na proporgao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais e instalagBes técnicas e
equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

51.4 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugio sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigacao de liberagao da caugao, ficando
autorizado a promoveé-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (Quinze) dias ap6s a notificagdo, o Dono da
Obra nao tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

51.5 A mora na liberagao, total ou parcial, da caugao confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

51.6 Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o refor¢o da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.
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51.7 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituigao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagoes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

51.8 Da substituigdo a que se refere a clausula anterior ndo pode resultar a diminuigao das garantias
do Dona da Obra.

51.9 As caugoes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigagoes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangdes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por for¢a do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

51.10 A execugdo parcial ou total de caugdo prestada Empreiteiro implica a renovagio do respetivo
valor, no prazo de 15 (Quinze) dias ap6s a notificagao pelo Dono da Obra para esse efeito.

51.11 A execugio indevida da caucao confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagao pelos prejuizos
dai advenientes.

52. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO

52.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

52.1.1 E admitida a possibilidade de cessfo da posicdio contratual nos termos dos artigos 316.° a
324.° do CCP.

52.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

52.1.2.1Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagdes assumidas com a
celebragao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugao do contrato, o Dono
da obra pode, em alternativa a resolugdo do contrato, ordenar a cedéncia da posigdo contratual do
Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragao do
contrato de empreitada em execugao, pela ordem sequencial daquele procedimento, a indicar pelo
Dono da Obra.

52.1.2.2Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagdo final, a fim de proceder a cedéncia da posi¢iao contratual referida

no mesmo.

52.1.2.3A continuagdo da execugio do contrato ocorre nas mesmas condicoes contratadas com o
cedente no procedimento pré-contratual original.

52.1.2.4A cessao da posi¢ao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.
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52.1.2.50s direitos e obrigagées do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificacao do ato referido no clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

52.1.2.6As obrigagoes assumidas pelo cessante depois da notificagao referida na clausula 52.1.2.4 do
presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessiondria quando este assim o declare,
apos a cessao.

52.1.2.7A caugio e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente sdo objeto de redugio na
proporgao do valor das prestagoes efetivamente executadas e sao liberadas seis meses apos a data da
cessao, ou, no caso de existirem obrigagoes de garantia, apds o final dos respetivos prazos, mediante
comunicagao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

52.1.2.8A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-se
automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

52.2 SUBCONTRATAGCAO

52.2.1 Na celebragao do contrato é admitida a subcontratagao nos termos e limites previstos no
CCP.

52.2.2 A subcontratagio na fase de execugio estd sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagao dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagao da subcontratagao no
proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

52.2.3 Para efeitos da autorizagio referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

52.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 (Trinta)
dias a contar da respetiva apresentacao, desde que regularmente instruida.

52.2.5 Se o Dono da Obra nio efetuar nenhuma comunicagio ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

52.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisdo de Pregos.

52.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Dono da Obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

52.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

52.2.9 No prazo de 5 (Cinco) dias apos a celebragao de cada Contrato de subempreitada, o
Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

52.2.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagoes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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52.2.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sio obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sao intervenientes pelo periodo de 5 (Cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

53. SUBEMPREITADAS

53.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

53.1.1 A subcontratacido no decurso da execu¢io do contrato nao carece de autorizacio do Dono
da Obra.

53.1.2 O Empreiteiro deve, no prazo de 5 (Cinco) dias apos a celebragao de cada contrato de
subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao Dono da Obra, remetendo-lhe copia do contrato

€em causa.

53.1.3 Na comunicagao prevista na clausula anterior, o Empreiteiro fundamenta a decisao de recorrer
a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°s | e 2 do artigo 383.° do
CCP.

53.1.4 Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do Empreiteiro aplica-se o
estabelecido para o Empreiteiro nos artigos 370.° a 375.° do CCP.

53.2 OPOSIGCAO E RECUSA DE AUTORIZAGAO A SUBEMPREITADA

53.2.1 Sempre que a oposicao ou a recusa de autorizagao se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (Cinco) dias.

54. SANCOES CONTRATUAIS

54.1 SANGOES POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

54.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da empreitada por facto imputavel
ao Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma san¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a | %o (Um por mil) do prego contratual.

54.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, nao se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execucao da empreitada enquanto nio estiverem afetados a empreitada todos os meios previstos no
Plano de Trabalhos em vigor.

54.1.3 Para efeitos do disposto nas clausulas 54.1.1 e 54.1.2, entende-se que os meios a utilizar pelo
Empreiteiro no inicio dos trabalhos sao os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

54.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegio e execugiao da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 54.1.1, sendo o montante da
sangao contratual ai prevista reduzido a metade.
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54.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato. Nas
situagdes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Rececgao Proviséria Parcial, o Empreiteiro nao tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

542 SANCOES POR NAO EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

54.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recuse a executar os trabalhos complementares e a
justificacao para esse facto nao tenha sido aceite, aplica-se uma sang¢ao pecuniaria compulsoria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a | %o (Um por mil) do preco contratual, de acordo com o
previsto na clausula 36.3.4 do presente Caderno de Encargos.

54.3 SANGOES POR INCUMPRIMENTO DAS GARANTIAS PRESTADAS

54.3.1 Sem prejuizo do disposto na clausula 43.4.2, se as garantias prestadas pelo Empreiteiro no
contrato nao forem cumpridas, este obriga-se a indemnizar o Dono da Obra da quantia correspondente
ao custo adicional resultante da exploragiao da "Obra", calculado com referéncia a 10 (Dez) anos de
funcionamento nominal da "Obra" afetado pela taxa de atualizagio igual a 75% (Setenta e cinco por cento)
da taxa de desconto do Banco de Portugal em vigor a data de assinatura do contrato.

544 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

54.4.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
48.2 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangao no valor correspondente
aos trabalhos executados, nos termos do disposto na clausula 48.2.3 do presente Caderno de Encargos,
para a correcao das deficiéncias detetadas.

54.5 SANGCOES POR VIOLAGCOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

54.5.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecunidria de valor maximo de €250,00 (Duzentos e
cinquenta euros). Quando a ndo conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.3.14 do
presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de valor maximo de €500,00 (Quinhentos euros). As sangoes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de ndo serem corrigidas nos prazos estabelecidos
pelo Dono da Obra e a justificagio apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nio ser
aceite.

54.5.2 Pela nao comunicagao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 33.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangio pecuniaria no valor
de €500,00 (Quinhentos euros).
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54.6 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

54.6.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 34.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (Duzentos e
cinquenta euros).

54.6.2 Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 34.1.4 forem
classificadas como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de
valor maximo de €500,00 (Quinhentos euros).

54.6.3 As sanc¢oes pecuniarias referidas nas clausulas anteriores elevam-se para o dobro no caso de
nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pelo Dono da Obra e a justificagao apresentada pelo
Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

55. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

55.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos termos do CCP e, designadamente, nos seguintes casos (conforme previsto no n.° | do
artigo 333.° do CCP):

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Se o valor acumulado das sangoes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP; sem prejuizo do disposto no n.° 3 do mesmo
artigo;

c) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢oes transmitidas
no exercicio do poder de diregao sobre matéria relativa a execugao das prestagoes
contratuais;

d) Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagio do Dono da
Obra;

e) Cessio da posicio contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutencao das obrigagdes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa fé;

f) Incumprimento pelo Empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

g) Nao renovagio do valor da caugao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranca, higiene e saide no trabalho;

j)  Se, tendo faltado a consignagio sem justificagao aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
nao comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo Dono
da Obra para nova consignagao desde que nao apresente justificagio de tal falta aceite
pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (Um, quarenta avos) do Prazo de Execugao da empreitada;
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I) Se o Empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos 15
(Quinze) dias da notificagdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execu¢ao;

m) Se houver suspensio da execugdo dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, por prazo superior a 30 (Trinta) dias
e desde que da suspensio advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP e estes nao forem corrigidos em devido tempo;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nao
for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

55.2 Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.® 31/2009, de 3 de julho, em caso de nao comprovagao
da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,
Autores de Projeto e Diretor de Obra sio obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, direta e respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de
Projeto e ao Diretor de Obra e indiretamente, ao Empreiteiro.

Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas ao mesmo, sem prejuizo de o Dono da Obra poder

executar as garantias prestadas.

55.3 No caso previsto na alinea p) da clausula 55.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

55.4 A falta de pagamento da indemnizagao prevista na clausula anterior no prazo de 30 (Trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

56. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

56.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a 6
(Seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (Vinte e cinco por cento) do Preco
Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagio contratual do Dono
da Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengao
do Contrato;
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e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

Contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (Seis) meses contados da data da
celebragido do Contrato por facto nao imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
nao imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% (Vinte por cento) do

Preco Contratual;
h) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

a. Por periodo superior a I/5 (Um quinto) do Prazo de Execugdo da empreitada,

quando resulte de caso de for¢a maior;

b. Por periodo superior a |1/8 (Um oitavo) do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao Dono da Obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (Vinte por cento) do Prego Contratual.

56.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagido do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira do Empreiteiro.

56.3 O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

56.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 56.1, o direito de resolugao pode ser exercido
mediante declaragio do Empreiteiro ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (Trinta) dias apos a
rececao dessa declaragao, por este, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

57. RESOLUCAO DE LITiGIOS

57.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal do foro de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

58. DISPOSICOES FINAIS

58.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

58.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de for¢a maior, for impedido
de cumprir as obrigagdes assumidas no Contrato.

58.1.2 A parte que invocar caso de forgca maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obriga¢oes contratuais.

58.1.3 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;
e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nao devidas a sabotagem;

f)  Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

58.2 MANUAL DE FORNECEDORES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

58.2.1 O Adjudicatario obriga-se a ter em conta e respeitar o Manual de Fornecedores do Dono da
Obra que constitui o ANEXO IX ao presente Caderno de Encargos.

58.3 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

58.3.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicages
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.

58.3.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada
a outra.

58.4 CONTAGEM DOS PRAZOS

58.4.1 Os prazos previstos no Contrato sio continuos, correndo em siabados, domingos e dias
feriados.

58.5 LEGISLACAO APLICAVEL

58.5.1 O contrato rege-se pela lei portuguesa em especial pelo Cédigo dos Contratos Publicos (CCP),
que ¢é aplicavel em tudo o nele omisso.
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ANEXO |
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUCAO CIVIL
(ET-MCC)
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ANEXO Il
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)
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. ] ANEXO IlI
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO
METALICO, MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)
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~ ANEXOIV ‘ )
ESPECIFICAGOES TECNICAS RELATIVAS AS INSTALACOES
ELETRICAS AUTOMAGAO E INSTRUMENTAGAO
(ET-IE)
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ANEXO YV
PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO
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ANEXO VI
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE TIPO
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ANEXO VII
PROGRAMA PRELIMINAR
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ANEXO VIiI
ESPECIFICAGCAO PARA ELABORAGCAO DE TELAS FINAIS DO
PROJETO DE EXECUCAO
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ANEXO IX
MANUAL DE FORNECEDORES DA AGUAS DO TEJO
ATLANTICO, S.A.
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