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AGUAS DO TEJO ATLANTICO, S.A.

EMPREITADA DE CONCECAO-CONSTRUCAO DA BENEFICIACAO DA
FABRICA DE AGUA DE CHELAS - FASE |

CONCURSO PUBLICO

PROGRAMA DO PROCEDIMENTO

I. IDENTIFICAGCAO DO CONCURSO

I.I O presente Programa do Procedimento define os termos a que obedece a fase pré-
contratual para celebragio do contrato da “Empreitada de Concecdo-Construcdo da
Beneficiacdo da Fabrica de Agua de Chelas - Fase 1.

1.2 A Entidade Adjudicante é a AdTA — Aguas do Tejo Atlantico, S.A., com morada na Fabrica
de Agua de Alcintara, Avenida de Ceuta, 1300-254 Lisboa, com os seguintes contactos para efeito
do presente concurso:

Morada: Fabrica de Agua de Alcantara, Avenida de Ceuta, 1300-254 Lisboa
Telefone: +351 213 107 900,

Correio Eletronico: geral.adta@adp.pt

Plataforma Eletrénica de Contratagio Publica: http://www.acingov.pt

1.3 A decisdo de contratar foi tomada em Conselho de Administragdo da empresa no dia 25 de
julho de 2019, como consta da respetiva ata.

1.4 Tendo em conta o tipo de contrato de celebrar, de conceg¢io-construgdo, em que as diversas
prestacoes, trabalhos, obras e fornecimentos sao necessariamente interdependentes: (a) as
caracteristicas exigidas relativamente a responsabilidade do Adjudicatario quanto aos resultados a
alcancar; (b) a necessidade de um acompanhamento integrado por parte da Aguas do tejo
Atlantico, S.A. ao longo de todo o processo de elaboragao do projeto, execugao dos trabalhos,
equipamento e entrada em funcionamento da infraestrutura; (c) a gestao contratual unificada ser
a melhor forma de garantir a eficiéncia desejada por imperativos técnicos/funcionais, o
procedimento em aprego nao é estruturado por lotes, ao abrigo do n.° 2 do artigo 46.°-A do CCP.

2. ANUNCIO

2.1 O anlncio do Concurso Publico, indicado no n.° | acima, foi publicado no Diario da
Republica, de acordo com o artigo 130.° do Cédigo dos Contratos Publicos, doravante designado
por CCP.

2.2 O Concurso Publico indicado no n.° 0 foi ainda publicado, de acordo com o artigo 131.° do
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CCP, no Jornal Oficial da Unido Europeia.

2.3 Incluidos no ANEXO | deste Programa do Procedimento, apresentam-se os documentos
comprovativos do envio do antincio para publicagao no Diario da Republica e no Jornal Oficial da
Unido Europeia.

3. CONSULTA E FORNECIMENTO DAS PECAS DO
PROCEDIMENTO

3.1 O Procedimento do Concurso é constituido pelas seguintes pegas:
a) O Anuncio;
b) O presente Programa do Procedimento, que inclui 14 (Catorze) anexos;
c) O Caderno de Encargos, que inclui 8 (Oito) anexos.

3.2 As pegas do procedimento estio integralmente disponibilizadas na Plataforma Eletrénica de
Contratagiao Publica acinGov acessivel através do sitio eletrénico http://www.acingov.pt, desde o
dia da publicagao do anuncio no Diario da Republica.

3.3 Os interessados podem descarregar gratuitamente as pecas do procedimento a partir da
plataforma eletronica referida no n.° 1.2 e no nimero anterior, devendo para tanto proceder ao
respetivo registo de acordo com as indicagoes constantes do mesmo.

4. ESCLARECIMENTOS, RETIFICACAO E ALTERACAO DAS
PECAS PROCEDIMENTAIS

4.1 No primeiro ter¢o do prazo fixado para a apresentacio das propostas, os interessados
podem solicitar, por escrito através da plataforma eletrénica indicada em 1.2 os esclarecimentos
necessarios a2 boa compreensao e interpretacio das pegas do procedimento ao Jari do
Procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar ao 6rgao competente para a decisio de
contratar uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e omissoes das
pecas do procedimento por si detetados.

4.2 A lista a apresentar ao orgido competente para a decisio de contratar deve identificar,
expressa e inequivocamente, os erros ou omissoes do caderno de encargos detetados, com
excecao dos referidos na alinea d) do n.° 2 do artigo 50.° do CCP e daqueles que por eles apenas
pudessem ser detetados na fase de execugiao do contrato, atuando com a diligéncia objetivamente
exigivel em face das circunstancias concretas.

4.3 Até ao termo do segundo terco do prazo fixado para a apresenta¢do das propostas:
a) O Juri do Procedimento deve prestar os esclarecimentos solicitados;

b) O orgio competente para a decisio de contatar deve pronunciar-se sobre os erros e omissoes
identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele
prazo, ndo sejam por ele expressamente aceites.

4.4 O:s esclarecimentos bem como a pronuncia respeitante aos erros e omissdes a que se refere
o numero anterior serao prestados, por escrito, através da plataforma eletronica referida em |.2.

4.5 O:s esclarecimentos prestados, as retificacdes e os erros e omissoes aceites devem ser juntos
as pecas do procedimento que se encontrem patentes para consulta e disponibilizados na
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plataforma eletrénica utilizada pela entidade adjudicante, devendo todos os interessados que as
tenham obtido ser imediatamente notificados desse facto.

4.6 Sempre que os esclarecimentos, desde que tenham sido apresentados com observancia do
prazo previsto no n.° 4.l, bem como as retificagdes das pegas do procedimento, sejam
comunicadas apos o prazo previsto no n.° 4.3, o prazo fixado para a apresentacao das propostas
deve ser prorrogado, no minimo, por periodo equivalente ao do atraso verificado.

4.7 A prorrogagio do prazo de entrega das propostas aproveita a todos os interessados.

4.8 Nos termos do n.° 4.6, quando haja prorrogagio do prazo para a entrega das propostas, de
acordo com o definido no n.° 4 do artigo 64.° do CCP, a mesma sera publicitada no Diario da
Republica.

4.9 Durante o prazo para apresentacio das propostas, e sempre que tal se justifique, a Aguas do
Tejo Atlantico, S.A. facultara aos interessados a possibilidade de visita as instalagoes objeto do
presente concurso e nelas realizar os reconhecimentos que entenderem indispensaveis a
elaboragio das suas propostas.

4.10 A inspecio aos locais devera ser solicitada, por escrito nos primeiros |5 (Quinze) dias apos
publicacdo do anuncio, via plataforma eletrénica, indicando o(s) seu(s) representante(s) para o
efeito, procedendo posteriormente a Aguas do Tejo Atlantico, S.A. ao agendamento da visita pela
mesma via.

4.11 No dia da visita prevista do nimero anterior, os representantes deverdo apresentar-se
munido(s) de EPIl, nomeadamente equipamentos de protecao individual - botas, colete e capacete.

5. PRECO ANORMALMENTE BAIXO

5.1 Considera-se que o preco total resultante de uma proposta é anormalmente baixo quando
for inferior a €3.360.000,00 (Trés milhGes trezentos e sessenta mil euros), considerando-se que abaixo
deste nao estio reunidas as condigdes suficientes para garantir a correta e atempada execugao do
contrato, tendo em conta os valores médios de mercado para as diferentes tecnologias e trabalhos
a utilizar/concretizar.

6. DOCUMENTOS DA PROPOSTA

6.1 A proposta é constituida pelos seguintes documentos:

a) Certidio do registo comercial, com todas as inscricdes em vigor, para identificacao
dos titulares dos 6rgaos sociais de administracao, direcao ou geréncia que se encontrem em
efetividade de funcoes;

b) Documento  Europeu  Unico de  Contratagio  Publica,  disponivel  em
https:/lec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/fitter?lang=pt (ANEXO Il);

c) Proposta de Prego e Lista de Pregos Unitarios

b.1) Proposta de prego, elaborada em conformidade com o modelo do ANEXO Il deste
Programa do Procedimento;

b.2) Lista dos pregos unitarios (LPU) de todas as espécies de trabalho previstas no projeto
base do concorrente para implementagao da solugao indicativa do Programa Preliminar
constante do ANEXO VIl do Caderno de Encargos, com o ordenamento dos mapas resumo
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de quantidades de trabalho, em conformidade com o modelo de Lista de Pregos e
Quantidades de Trabalho disponibilizado pela Entidade Adjudicante, que constitui o ANEXO
XIV. do presente Programa do Procedimento.

No caso de divergéncia entre a lista preenchida pelo Concorrente na plataforma eletrénica e
o presente documento da proposta, prevalecera este ultimo;

Plano de Trabalhos, tal como definido no artigo 361.° do CCP, incluindo:

cl) Memoria descritiva e justificativa, que incluira a metodologia adotada no planeamento das
atividades consideradas no Cronograma de Trabalhos, a identificagio do niumero de frentes
de trabalho, sua natureza e locais de execugao, a caracterizagao das interdependéncias e
encadeamentos das diferentes atividades e, em geral, todos os elementos necessarios para
demonstrar a garantia do cumprimento dos prazos parcelares e do prazo global da
empreitada. Serao valorizadas as propostas que, adicionalmente, explicitem os rendimentos
de mao-de-obra e equipamentos calculados para os diferentes meses e épocas do ano, face a
natureza dos trabalhos em causa;

c2) Cronograma de trabalhos, sobre a forma de diagrama de barras, ilustrando o
desenvolvimento das atividades a partir da assinatura do contrato, com escala temporal de
uma semana, no qual se assinalem, entre outros, quando aplicaveis, os seguintes exemplos de
acontecimentos, discriminados por cada conjunto de trabalhos afins:

- Data da Assinatura do Contrato (estimada)

- Data de Consignacao

- Revisao do Projeto Base

- Projeto de Execucao

- Plano de Seguranca e Salide

- Atividades de montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro
- Plano de interferéncias com as instalagoes existentes em funcionamento
- Atividades de construgao civil por 6rgao e por edificio

- “Procura” dos equipamentos

- Fornecimento dos equipamentos, por operagio unitaria/orgao

- Montagem dos equipamentos, por orgaos/operagao unitaria

- Arranjos exteriores e tratamento paisagistico

- Execucgio das vias de acesso

- Formagao e treino do pessoal

- Comissionamento

- Pré-Arranque

- Arranque

- Telas Finais

- Manual de Instrugoes de Operagao e de Manutengao

- Recegao Proviséria

Programa do Procedimento.
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- Rececao Definitiva

O cronograma de trabalhos deve ser apresentado de forma legivel, podendo o
desenvolvimento das atividades ser apresentado em diversas folhas, mas devendo cada folha
apresentar, no seu desenvolvimento horizontal, o periodo de execugao da empreitada desde
a data de assinatura do contrato até a data da Recegao Provisoria, sob pena de exclusao da
proposta;

c.3) Plano de mao-de-obra com os efetivos mensais, expressos em efetivos x dia de cada
categoria profissional, ao longo do prazo da execugao da empreitada, repartidos pela
execugao da construgao civil, pela montagem do equipamento e pelas atividades de
comissionamento, pré-arranque e arranque;

c.4) Plano de equipamentos a afetar a empreitada, com a distribuicao da utilizacao dos mesmos
equipamentos repartidos pela execugao da construgao civil e pela montagem do equipamento;

c.5) Plano de Pagamentos, observando o disposto nas clausulas 19.1.4 e 19.1.5 do Caderno
de Encargos, que contenha a previsao quantificada e escalonada no tempo do valor dos
trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Cronograma de
Trabalhos, incluindo indicagdo das percentagens sobre o valor global da obra, em
conformidade com o Plano de Trabalhos e observando as condigoes de pagamento
estabelecidas nas clausulas 38.1.1, 38.1.4, 38.1.5 e 38.1.7 do Caderno de Encargos.

Neste contexto, o Plano de Pagamentos devera ser elaborado da seguinte forma:

* Considerando as atividades identificadas no Cronograma de Trabalhos e respetivos
prazo de execucao e duragao;

* Desagregando separadamente as atividades do Cronograma de Trabalhos relativas as
componentes de: (a) Diversos (DV) e Construgao Civil (CC) e (b) Equipamentos
Eletromecanicos (EQ), Instalagoes Elétricas, Instrumentagao e Automagao (IE), de
acordo com a desagregacao das ribricas da LPU constante do ANEXO XIV. do
presente Programa do Procedimento;

* Considerando o faseamento dos pagamentos ao longo da execugio da empreitada,
conforme disposto nas clausulas 38.1.4, 38.1.5 e 38.1.7 do Caderno de Encargos, ou
seja:

o Os pagamentos das atividades das componentes de DV e CC, conforme definidas
no modelo de LPU constante do ANEXO XIV. devem ser faseados
mensalmente em fungdo das quantidades executadas tal como previsto no
Cronograma de Trabalhos, de acordo com a clausula 38.1.4 do Caderno de
Encargos;

o Os pagamentos das atividades das componentes de EQ e IE, conforme definidas
no modelo de LPU constante do ANEXO XI1V., devem ser faseados, em funcao
dos valores parciais calculados com base nas percentagens definidas na clausula
38.1.5 do Caderno de Encargos sobre o valor dessas atividades, nas datas
consideradas no Cronograma de Trabalhos para a realizagdo das atividades
descritas na clausula 38.1.5, ou seja, nas datas de “Pronto para Embarque”, “Pronto
para Utilizagao”, “na situagao de confirmagao por parte da fiscalizagao, através de
auto, da montagem do equipamento” e “com a recegio provisoria”. Os
concorrentes deverao englobar nas componentes de EQ e IE as atividades do
Cronograma de Trabalhos que se enquadrem na definicio de “Equipamento”
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constante da clausula 3.12 do Caderno de Encargos e nas rubricas da LPU definidas
para essas componentes, conforme modelo do ANEXO XIV. do presente
Programa do Procedimento;

o Os pagamentos das atividades da componente de AR, conforme definida no
modelo de LPU constante do ANEXO XIV., devem ser faseados, em fungao dos
valores parciais calculados com base nas percentagens definidas na clausula 38.1.7
do Caderno de Encargos sobre o valor dessas atividades, que se enquadrem na
definicdo de “Arranque” constante da clausula 3.3 do Caderno de Encargos, nas
datas consideradas no Cronograma de Trabalhos para a realizagao das atividades
descritas na clausula 38.1.7.

Para efeitos de elaboragao da proposta, o plano de pagamentos da empreitada devera ser
subdividido em trés periodos, a saber: | — 335 (Trezentos e trinta e cinco) dias para a execugao
da obra até Pronta para Arranque; 2 - 90 (Noventa) dias — periodo de Arranque; 3 - 3 (Trés)
meses para o eventual “Periodo Intermédio até Arranque” — nio incluido no prazo de
execugao estabelecido na clausula 9.1.1 do Caderno de Encargos

Para elaboracgao do Plano de Trabalhos os Concorrentes devem considerar que a consignagao
sera efetuada no més de setembro de 2019. Esta indicagao nao vincula, de modo nenhum, o
Dono da Obra, destinando-se apenas a conferir ao Plano de Trabalhos uma referéncia objetiva
comum a todas as propostas, que permitira aferir os meios oferecidos por cada concorrente
e comparar o Cronograma de trabalhos com os respetivos planos referenciados nas alineas
c3) e c4).

Os Planos de Mao-de-Obra e de Equipamentos deverao ser estruturados com as atividades
presentes no Cronograma de Trabalhos solicitado ao abrigo da alinea c2).

Memoéria justificativa e descritiva do modo de execugio da obra, incluindo:

d.l) descrigao dos trabalhos e dos ensaios a realizar, abordando as solugdes construtivas e
de instalagao para a execucao dos diversos trabalhos, incluindo a caracterizagao da sequéncia
temporal e espacial para a execugao dos mesmos;

d.2) descricao das solugbes construtivas para a execu¢ao de desvios e de reposicao e/ou
substituicao de infraestruturas de servicos afetados (abastecimento de agua, energia elétrica,
gas, telefones, etc.), bem como do tempo maximo de duragio previsto para essas
perturbagoes;

d.3) descricdo das solugbes construtivas previstas e modo de desenvolvimento dos trabalhos
tendo em vista a minimizagao do tempo de interrupgao de funcionamento de infraestruturas
existentes no sistema ou area em que se inserem as infraestruturas objeto da empreitada,
sejam elas afetadas direta ou indiretamente causada por esta;

Lista de pegas de reserva em conformidade com o modelo do ANEXO VIII deste Programa
do Procedimento;

Folhas de Caracteristicas: o Concorrente devera apresentar o conjunto de folhas de
caracteristicas que considera adequado para caracterizar os equipamentos da sua proposta,
preenchido de acordo com os modelos apresentados no ANEXO IX deste Programa do
Procedimento. Em conjunto com as folhas de caracteristicas, o Concorrente podera
apresentar todos os documentos que entender necessarios a caracterizagio dos
equipamentos (eletromecanicos, elétricos e eletronicos) e materiais a aplicar. Todas as marcas
e/ou fabricantes tém de ser explicitadas sem ambiguidades nas propostas dos Concorrentes.
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As folhas de caracteristicas dos grupos eletrobomba deverao incluir a seguinte informagao:
f.1) Curva caracteristica da bomba (Q,H);
f.2) Curva de poténcia absorvida da bomba (Q, kW);
f.3) Curva de rendimento hidraulico da bomba (Q, rendimento %);

f4) Curva de NPSH da bomba (Q, H) (incluir, se relevante em fun¢ao do tipo de
instalacao. Se po¢o humido, é prescindivel; se instalagio em poco seco, deve ser
apresentada);

f.5) Rendimento total da eletrobomba (se grupos eletrobomba submersiveis) OU
Rendimento do motor (para as restantes situagoes, em que a bomba e o motor sao
elementos independentes) no ponto de funcionamento OU para a curva de
funcionamento dos grupos;

Projeto Base da autoria do Concorrente, correspondendo, no seu entendimento, ao
desenvolvimento mais adequado para a solugao indicativa do ANEXO VIl do Caderno de
Encargos, de acordo com as indicagoes referidas no ANEXO XII deste Programa do
Procedimento;

Declaragao de Garantias em conformidade com o modelo do ANEXO X deste Programa
do Procedimento;

Declaragago de Compromisso de Cumprimento dos Requisitos do Sistema de
Responsabilidade Social em conformidade com o modelo do ANEXO XIII deste Programa
do Procedimento;

Declaragao em que o Concorrente indique as tarifas diarias a pagar pelo Dono da Obra para
o caso do armazenamento ultrapassar, por culpa exclusiva do Dono da Obra, 90 (Noventa)
dias;

Documento em que os Concorrentes declarem que a empresa fabricante do hardware de

automagao sera também responsavel pelo fornecimento e instalagio do respetivo software
(se necessario o fornecimento de novo hardware);

Documento em que os Concorrentes declarem que a empresa responsavel pelo
fornecimento e instalagio do software de automagdo, acompanhara as fases de
“Comissionamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque” da ETAR nesta vertente;

No caso de o Concorrente ser constituido por um agrupamento de empresas, declaragao
conforme modelo apresentado no ANEXO XI deste Programa do Procedimento (Acordo

— Promessa de Constituigao).

Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o Concorrente apresente

por os considerar indispensaveis para os efeitos do disposto na parte final da alinea b) do n.° | do
artigo 57.° do CCP.

6.3

Todos os documentos solicitados no n.° 6.1 devem ser assinados eletronicamente, pelo

Concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar, mediante a utilizagdo de
certificado de assinatura eletronica qualificada, nos termos do artigo 54.° da Lei n.° 96/2015, de 17
de agosto, nao bastando para o efeito a mera assinatura eletrénica de um ou varios ficheiros de
compactagao que contenham mais do que um dos documentos exigidos, nos termos do n.° 5 da

Programa do Procedimento.
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citada previsao normativa.

6.4 De acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 57.° do CCP, quando a proposta seja
apresentada por um Agrupamento Concorrente, todos os documentos devem ser assinados pelo
representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos ao documento
os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, nio existindo
representante comum, devem ser assinados por todos os seus membros ou respetivos
representantes.

6.5 No caso em que a assinatura eletrénica certificada ndo possa relacionar diretamente o
assinante com o concorrente é obrigatéria a jungdo de documento comprovativo de
demonstracao de poderes de representagao, nos termos do disposto no n.° 7, do artigo 54.° da
Lei n.° 96/2015, de 17 de agosto, em conformidade com a previsio normativa habilitante
consagrada no n.° 4 do artigo 62.° do CCP.

7. IDIOMA DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA

1.1 Sem prejuizo do disposto nos numeros seguintes, os documentos que constituem a
proposta sao obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa.

7.2  Os documentos referidos no n.° 6.2 que os concorrentes entendam apresentar por os
considerarem indispensaveis para os efeitos do disposto na parte final da alinea b) do n.° | do
artigo 57.° do CCP, poderao ser redigidos em inglés, francés e castelhano ou outra lingua, desde
que, neste Ultimo caso, sejam acompanhados de tradugao devidamente legalizada.

8. PROPOSTAS VARIANTES

8.1 Naio é admitida a apresentagdo pelos Concorrentes de variantes ao Programa Preliminar
constante do Caderno de Encargos (ou a parte dele), devendo a proposta dirigir-se ao universo
total do procedimento (nao se encontrando o mesmo dividido por lotes, com a justificagao
constante da alinea a) do n°2 do art°46.°-A do CCP).

8.2 Cada proposta é, por natureza, una, Unica e indivisivel, e respeita a totalidade do objeto do
concurso, nao podendo conter no seu seio quaisquer opgoes a si mesma ou, em geral, qualquer
forma de desmultiplicagao da proposta.

8.3 Sera tido como inexistente qualquer conjunto de opgdes a uma proposta do mesmo
Concorrente.

9. ENTREGA DAS PROPOSTAS
9.1 Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados diretamente na

plataforma eletronica indicada em 1.2, através de meio de transmissao escrita e eletrénica de
dados, até as 18:00:00 do 60.° dia a contar da data de publicagdo do presente andncio.

10. DISPONIBILIZAGAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

10.1 A abertura e disponibilizagio das propostas ocorrera a partir das 9:00h do dia Gtil seguinte
a data limite para entrega das propostas, no sitio da plataforma eletroénica referida no n.° 1.2 deste

Programa do Procedimento.
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Programa do Procedimento.

1. PRAZO DE OBRIGAGCAO DE MANUTENGCAO DAS PROPOSTAS

I 1.1 Os Concorrentes sio obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 90 (Noventa)
dias contados da data do termo do prazo fixado para a apresentagao das propostas, que se
prorroga sucessivamente por periodos de 60 (Sessenta) dias no caso de, no decurso de cada
periodo, os Concorrentes nada declararem em contrario.

12. CRITERIO DE ADJUDICAGCAO DA EMPREITADA E CRITERIOS DE
DESEMPATE

12.1 O critério de adjudicagdo da empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, na
modalidade de Melhor Relacdo qualidade-preco conforme previsto na alinea a) do n.°l do art.°74.°
do Coddigo dos Contratos Pulblicos (CCP), densificado pelos seguintes fatores elementares de
avaliagao das propostas relativos aos aspetos da execugao do contrato submetidos a concorréncia
pelo Caderno de Encargos e respetivos coeficientes de ponderacao:

COEFICIENTES
FATORES E SUBFATORES PONDERACAO
A. PRECO 50 %
B. VALIA TECNICA 50 %
B.l Concecao e fundamentagao da solugiao proposta 35%
B.l.1 Processo de tratamento 5%
Equipamentos (mecanicos, eletromecanicos,
B.1.2 instrumentacio, instalagdes elétricas, automagao e 15%
supervisao)
B.1.3 Construcao civil 15%
B.2 Metodologia de execugao da obra 10%
B.3 Detalhe e consisténcia do plano de trabalhos 5%
B.3.1 Cronograma de Trabalhos 25%
B.3.2 Plano de Meios 2,5%

12.2 Para a avaliagdo das propostas utilizar-se-a o modelo constante do ANEXO IV do presente
Programa do Procedimento.

12.3 Nas situagdes em que, da agregacio dos resultados da avaliagio parcial dos fatores
elementares, resulte uma classificagao final, com precisio até as 9 (Nove) casas decimais, que
ordene em primeiro lugar mais do que uma proposta, serao considerados, para efeitos de
desempate, os seguintes critérios:

I) Sera ordenada em primeiro lugar a proposta que obtiver pontuagio mais elevada no fator
de avaliagdo Valia Técnica;

2) Se da aplicagao do critério definido na alinea anterior a situagao de empate subsistir, sera
ordenada em primeiro lugar a proposta que apresentar o mais baixo prego;

3) Tendo em conta o indicado na alinea anterior, se ainda assim subsistir um empate, a
hierarquizagao das propostas far-se-a tomando por referéncia, de forma sucessiva, até que se

Programa do Procedimento.
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obtenha a diferenciagao, as pontuagdes atribuidas nos seguintes subfactores: 1.° B.l.2
(Equipamentos); 2.° B.1.3 (Construgao civil); 3.° B.2 (Metodologia de Execugao da Obra); 4.°
B.l.l (Processo de Tratamento); 6.° B.3.I (Cronograma de Trabalhos) e 7.° B.3.2 (Plano de
Meios).

13. ESCLARECIMENTOS E SUPRIMENTO DE IRREGULARIDADES

13.1 O Juri pode pedir aos Concorrentes, via plataforma eletrénica, quaisquer esclarecimentos
sobre as propostas apresentadas que considere necessarios para efeito da analise e da avaliacao
das mesmas.

13.2 Os esclarecimentos prestados pelos concorrentes fazem parte integrante das mesmas, desde
que nao contrariem os elementos constantes dos documentos que as constituem, nao alterem ou
completem os respetivos atributos, nem visem suprir omissoes que determinam a sua exclusao
nos termos do disposto na alinea a) do n.° 2 do artigo 70.° do CCP, sem prejuizo do disposto no
numero seguinte.

13.3 O Jari deve solicitar aos concorrentes que, no prazo maximo de cinco dias, procedam ao
suprimento das irregularidades das suas propostas e candidaturas causadas por pretericao de
formalidades nao essenciais e que carecam de suprimento, incluindo a apresentagio de
documentos que se limitem a comprovar factos ou qualidades anteriores a data de apresentagao
da proposta, e desde que tal suprimento nao afete a concorréncia e a igualdade de tratamento.

13.4 O Juri procede a retificacio oficiosa de erros de escrita ou de calculo contidos nas propostas,
desde que seja evidente para qualquer destinatario a existéncia do erro e os termos em que o
mesmo deve ser corrigido.

13.5 Os pedidos formulados ao abrigo do n.° 3.1 e no n.° 13.3 bem como as respetivas respostas
sao disponibilizados na plataforma eletronica devendo todos os concorrentes ser imediatamente
notificados desse facto.

14. RELATORIO PRELIMINAR

14.1 O Juri do Procedimento elabora um relatério fundamentado sobre a andlise e avaliagdo das

propostas, ordenando-as classificativamente de acordo com o critério de adjudicagao referido no
o

n.° 12.

14.2 No relatério mencionado no numero anterior, o Juri do Procedimento fundamenta as razées
por que propoe a exclusio de qualquer proposta, se for o caso.

14.3 O Relatério Preliminar de Anilise e Avaliagio das Propostas é submetido a audiéncia prévia,
a promover pelo Juri do Procedimento, enviando-o a todos os Concorrentes para que estes,
querendo, no prazo de 5 (Cinco) dias, se pronunciem, por escrito, sobre o seu teor.

14.4 Exercido o direito de audiéncia prévia referido no numero anterior, ou decorrido o
respetivo prazo, o Juri do Procedimento pondera as observagoes formuladas e elabora o Relatério
Final de Analise e Avaliagao das Propostas, que submete a apreciagao e decisao da Entidade
Adjudicante, podendo ainda propor a exclusao de qualquer proposta se verificar, nesta fase, a
ocorréncia de qualquer dos motivos previstos no artigo 146.°, n.° 2, do CCP.

I15. EXCLUSAO DE PROPOSTAS

Programa do Procedimento.
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I15.1 Sio excluidas as propostas que se enquadrem nas situagdes previstas nas alineas do n.° 2 do
artigo 146.° do CCP.

15.2 Constituem, ainda, motivo de exclusdo das propostas as seguintes situagoes:

a) Quando os documentos que as constituem nao se encontrarem todos assinados
eletronicamente, nos termos do artigo 54.° da Lei n.° 96/2015, de 17 de agosto,
conforme exigido nos n.°s 6.3 a 6.5 do presente Programa do Procedimento.

16. RELATORIO FINAL

16.1 Decorrido o prazo de audiéncia prévia, o Jiri do Procedimento elabora um Relatério Final
de Analise e Avaliagdo das Propostas fundamentado, no qual pondera as observagoes efetuadas
pelos concorrentes, mantendo ou modificando o teor e as conclusoes do Relatério Preliminar de
Analise e Avaliagao das Propostas, que submete a apreciacao e decisao da Entidade Adjudicante,
podendo ainda propor a exclusio de qualquer proposta se verificar, nesta fase, a ocorréncia de
qualquer dos motivos de exclusao das propostas.

16.2 No caso previsto na parte final do nimero anterior, e nos demais casos previstos no n.°2 do
artigo 148.° do CCP, o jari procede a nova audiéncia prévia, nos termos previstos no n.” 14.3.

17. DECISAO DE ADJUDICACAO

17.1 Cumpridas as formalidades previstas nos artigos anteriores, o 6rgio competente para a
decisao de contratar procede a adjudicagao.

18. NOTIFICACAO DA ADJUDICACAO
18.1 A decisio de adjudicagio é comunicada simultaneamente a todos os Concorrentes,
juntamente com o Relatério Final da Andlise e Avaliagao das Propostas.

18.2 Juntamente com a notificagdo da decisio de adjudicagdo, a Entidade Adjudicante notifica o
Adjudicatario para, no prazo de 10 (Dez) dias:

a) Apresentar os documentos de habilitagao exigidos no n.° 20;
b) Prestar caugao, nos termos do n.° 21;

c) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se aplicavel, os compromissos assumidos por

terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou condigoes da proposta adjudicada;

d) Se pronunciar sobre a minuta de contrato, nos termos do artigo 101.° do CCP e do n.°
22.4 do presente Programa do Procedimento;

e) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se aplicavel, a constituicio da sociedade
comercial, de acordo com os requisitos fixados nas pecas do procedimento e os termos

da proposta adjudicada.

Programa do Procedimento.
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f)  Apresentar contrato de associagdo do agrupamento de empresas, se aplicavel, em

conformidade com a modalidade prevista na proposta adjudicada.

18.3 Os documentos de habilitagio apresentados pelo Adjudicatario serdo disponibilizados, para
consulta de todos os concorrentes, na plataforma eletrénica indicada em 1.2.

18.4 No caso de serem detetadas irregularidades nos documentos apresentados que possam levar
a caducidade da adjudicagao nos termos do disposto no artigo 86.° do CCP, o 6rgao competente
para a decisao de contratar notifica o Adjudicatario, nos termos e para os efeitos do n.° 2 e 3 do
mesmo artigo.

19. DECISAO DE NAO ADJUDICAGCAO

19.1 Nio ha lugar a adjudicagdo da empreitada nas seguintes situagdes:
a) Nenhum concorrente haja apresentado proposta;
b) Todas as propostas tenham sido excluidas;

c) Por circunstincias imprevistas, seja necessario alterar aspetos fundamentais das pecas do

procedimento apos o termo do prazo fixado para a apresentagao das propostas;

d) Circunstancias supervenientes ao termo do prazo fixado para a apresentagao das
propostas, relativas aos pressupostos da decisio de contratar, o justifiquem,
designadamente, a fixagao de limites legais a atuagao das empresas publicas ou a emissao
de orientagoes nos termos do artigo 24.° do Decreto-Lei n.° 133/2013, de 3 de outubro,
ou do artigo 4.°-A, n.° 10, do Decreto-Lei n.° 379/93, de 5 de novembro, com a redagao

conferida pelo Decreto-Lei n.° 195/2009, de 20 de agosto.

20. DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

20.1 O Adjudicatério deve apresentar os seguintes documentos de habilitagio:
a) Os previstos no n.° | artigo 81.° do CCP;
b) Declaragio de titularidade de alvara contendo as seguintes habilitages:

i)  13.7 subcategoria da 4. categoria e da classe correspondente ao valor global da
proposta;

iy 1% 23 44 75 923 107 127 e 197 subcategorias da 4. categoria, da classe
correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem, consoante
a parte que a esses trabalhos cabe na proposta;

i) 15,27 5% 62 77 8% 9% 105 11.* e 127 subcategorias da 5.% categoria, da classe
correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem, consoante
a parte que a esses trabalhos cabe na proposta.

Programa do Procedimento.
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2l. CAUCAO

21.1 Sem prejuizo do regime de reforco de caugio, previsto no artigo 353.° do CCP, para garantir
o exato e pontual cumprimento das suas obrigagoes, é exigida ao adjudicatario a prestagao de
caugao no prazo de 10 (Dez) dias contados a partir da notificagao da decisao de adjudicagio e no
valor de 5% (Cinco por cento) do preco contratual, com exclusaio do Imposto sobre o Valor
Acrescentado, sem embargo do regime de reforco de caugao constante do artigo 353° do CCP.

21.2 A caugio sera de 10% (dez por cento) sobre o prego contratual no caso em quede a
adjudicacao venha a recair numa proposta com prego considerado anormalmente baixo, nos
termos do presente procedimento.

21.3 Os modelos referentes a caucio constam dos ANEXO V, ANEXO VI e ANEXO VILI.
deste Programa do Procedimento consoante venha a ser prestada por garantia bancaria, por
seguro-caucao ou por deposito em dinheiro ou titulos.

21.4 Sera dispensada a prestagio de caugdo ao Empreiteiro que apresente contrato de seguro
adequado da execucao da obra pelo prego total do respetivo Contrato, e também do respetivo
Projeto, se for o caso. Aplicar-se-4 o mesmo regime caso exista assungao de responsabilidade
solidaria com o Empreiteiro adjudicatario, pelo preco total do respetivo Contrato, por entidade
bancaria reconhecida.

21.5 O depésito em dinheiro ou em titulos efetuar-se-a em Portugal e em qualquer instituicio de
crédito, a ordem da entidade que for indicada pelo Dono da Obra, devendo ser especificado o fim
a que se destina.

21.6 Quando o depdsito for efetuado em titulos, estes serdo avaliados pelo respetivo valor
nominal, salvo se, nos Ultimos 3 (Trés) meses, a média da cotagdo na bolsa de valores ficar abaixo
do par, caso em que a avaliagao sera feita em 90% (Noventa por cento) dessa média.

22. APROVAGAO E ACEITAGAO DA MINUTA DO CONTRATO

22.1 Simultaneamente com a decisdo de adjudicagio, o orgio competente para a decisio de
contratar aprova, nos termos do artigo 98.°, a minuta de contrato a celebrar, e os eventuais
ajustamentos a que se refere o artigo 99°, ambos do CCP.

22.2 A notificagio da minuta do contrato a celebrar deve assinalar expressamente os
ajustamentos propostos.

22.3 Juntamente com a notificagdo da minuta do contrato a celebrar o Conselho de
Administracio da Aguas do Tejo Atlintico, S.A. solicita ao Adjudicatirio a apresentacio dos
documentos exigidos nos termos dos artigos 21.° a 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada
e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, para o Diretor de Obra, Coordenador de Projeto
e Autores de Projeto.

22.4 A minuta do contrato a celebrar e os ajustamentos propostos consideram-se aceites pelo
Adjudicatario quando haja aceitagao expressa ou quando nao seja apresentada reclamagao nos 5
(Cinco) dias subsequentes a respetiva notificagao.

22.5 As reclamagbes da minuta do contrato a celebrar sé podem ter por fundamento a previsio
de obrigagoes que contrariem ou que nao constem dos documentos que integram o contrato ou
ainda a recusa dos ajustamentos propostos.

22.6 No prazo de 10 (Dez) dias a contar da recegio da reclamagio, o Conselho de Administragio
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da Aguas do Tejo Atlantico, S.A. notifica o adjudicatario da sua decisdo, equivalendo o siléncio a
rejeicao da reclamagao.

22.7 Os ajustamentos que sejam aceites pelo Adjudicatirio devem ser notificados a todos os
concorrentes cujas propostas nao tenham sido excluidas.

23. CADUCIDADE DA ADJUDICAGCAO

23.1 Sem prejuizo de outras causas de caducidade previstas no CCP e no presente Programa do
Procedimento, bem como as que resultem de outra legislagao aplicavel, a adjudicagdo caduca se
ocorrerem circunstancias supervenientes que inviabilizem a celebragio do contrato,
designadamente por impossibilidade natural ou juridica, extingdo da entidade adjudicante ou do
adjudicatario ou por insolvéncia deste.

23.2 Constitui também causa de caducidade da adjudicacio a ndo apresentagio dos documentos
exigidos:

a) no n.° 20, conforme disposto no artigo 86.° do CCP;

b) naalinea b) do n.° 18.2, conforme disposto no artigo 90.° do CCP;
c) no n.° 22.3, conforme disposto no n.° | do artigo 87.°-A do CCP;
d) nas alineas c), e) e f) do n.° 18.2.

23.3 Quando as causas de caducidade da adjudicagdo referidas nas alineas a) a d) do nimero
anterior respeitem ao Adjudicatario, a Entidade Adjudicante deve adjudicar a proposta ordenada
em lugar subsequente, conforme disposto, respetivamente no n.° 4 do artigo 86.°, para as situagoes
da alinea a)Error! Reference source not found., no n.°l do artigo 91.°, para as situagoes da
alinea b), e no n.° 2 do artigo 87.°-A, para as situagoes da alinea c).

23.4 O Adjudicatario deve indemnizar a Entidade Adjudicante, nos termos gerais, pelos prejuizos
que culposamente tenha causado.

24. CELEBRAGAO DE CONTRATO ESCRITO

24.1 O contrato deve ser celebrado no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da data da aceitagio da
minuta ou da decisao sobre a reclamagao, mas nunca antes de:

a) Decorridos 10 (Dez) dias contados da data da notificagdo da decisao de adjudicagao

a todos os concorrentes, sem prejuizo do disposto no n.° 2 do artigo 104.°. do CCP;
b) Apresentados todos os documentos de habilitagao exigidos;
c¢) Comprovada a prestacao da caugao;

d) Confirmados os compromissos assumidos por terceiras entidades relativos a

atributos ou a termos ou condi¢oes da proposta adjudicada, se for o caso.

24.2 A Entidade Adjudicante comunica ao Adjudicatario, com a antecedéncia minima de 5 (Cinco)
dias, a data, hora e local em que se celebra o contrato, quando a assinatura for presencial.

24.3 No caso de assinatura por meios eletrénicos, a Entidade Adjudicante comunica ao
Adjudicatario o prazo para a outorga e remessa do contrato, com a antecedéncia minima de 3
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(Trés) dias.

24.4 A adjudicagio caduca se, por facto que lhe seja imputavel, e salvo justa causa, o Adjudicatério
nao comparecer no dia, hora e local fixados para a outorga do contrato, ou nao remeter o contrato
assinado nos termos do numero anterior, bem como, no caso de o Adjudicatiario ser um
agrupamento, se os seus membros nao se tiverem associado nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 54.° do CCP.

24.5 No caso referido no nimero anterior, o Adjudicatirio perde a caugdo prestada a favor da
Entidade Adjudicante, devendo o o6rgio competente para a decisao de contratar adjudicar a
proposta ordenada em lugar subsequente no relatério final de avaliagao das propostas.

24.6 Se a Entidade Adjudicante ndo celebrar o contrato no prazo fixado, por facto que Ihe seja
imputavel, e sem justa causa, pode o Adjudicatirio desvincular-se da proposta, liberando-se a
caugao que haja sido prestada, sem prejuizo do direito a ser reembolsado de todas as despesas e
demais encargos comprovadamente incorridos com a prestagao da caucao e com a elaboragao da
proposta.

25. POSSIBILIDADE DE ADOGAO DE AJUSTE DIRETO

25.1 Nos termos e para os efeitos do disposto na alinea a) do n.°| do artigo 25.° do CCP, desde ja se indica
a possibilidade de adogao de um procedimento de ajuste direto para a celebragao de um futuro contrato de
empreitada de obras publicas que consista na repeti¢io de obras similares objeto do presente concurso
publico.

26. DESPESAS
26.1 Todas as despesas inerentes a elaboragdo e apresentacio de propostas, bem como todas as

despesas relacionadas com a celebragao do contrato, constituem encargo dos Concorrentes ou
do Adjudicatario, conforme o caso.

27. LEGISLACAO APLICAVEL

27.1 A todas as matérias que nio estiverem especialmente reguladas no presente Programa do
Procedimento, aplica-se o disposto no CCP na versao atualmente em vigor.

Programa do Procedimento.
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ANEXO I. DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DO ENVIO DO ANUNCIO PARA
PUBLICACAO

(DOCUMENTO COMPROVATIVO DA SUBMISSAO DO ATO DE PUBLICAGAO
DO ANUNCIO)

ANEXO I.A - DOCUMENTO COMPROVATIVO DO ENVIO DO ANUNCIO PARA
PUBLICAGAO NO DIARIO DA REPUBLICA

Programa do Procedimento.
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ANEXO I. DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DO ENVIO DO ANUNCIO PARA
PUBLICACAO

(DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA SUBMISSAO DO ATO DE
PUBLICACAO DO ANUNCIO)

ANEXO I.B - DOCUMENTO COMPROVATIVO DO ENVIO DO ANUNCIO PARA
PUBLICACAO NO JORNAL OFICIAL DA UNIAO EUROPEIA

Programa do Procedimento.
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ANEXO II. DOCUMENTO EUROPEU UNICO DE CONTRATAGAO
PUBLICA

(a que se refere a alinea a) do n.? 6.1)

e Utilizar o formulario-tipo do Documento Europeu Unico de Contratacio Publica
(DEUCP), aprovado pelo Regulamento de Execugao (EU) 2016/7 da Comissao, de 5 de
janeiro de 2016;

e O concorrente devera completar o preenchimento do DEUCP pré-preenchido pela AdP
Servicos, com as informagoes que lhe digam respeito, na area especifica do Portal da
Comissao Europeia, em https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd!/filter?lang=pt,
utilizando para o efeito o documento pré-preenchido disponibilizado junto as pegas do
presente procedimento;

e As PARTES IV e V do DEUCP nio sao aplicaveis ao presente procedimento.

Programa do Procedimento.
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ANEXO I1l. MODELO DAS PROPOSTAS

(a que se refere a alinea c) do n.” 6.1)

F (denominagdo social e sede da empresa concorrente ou
de cada uma das empresas do agrupamento concorrente), titular(es) do(s) alvara(s) (ou, se for o
caso, do(s) certificado(s) de inscricdo na Lista Oficial de Empreiteiros Aprovados do Estado),
(indicar o(s) numero(s)), contendo as habilitagoes
(indicar natureza e classe), depois de ter(em) tomado conhecimento do objeto da “Empreitada
de Concec¢do-Construcdo da Beneficiacdo da Fabrica de Agua de Chelas - Fase 17, a que

se refere o anlncio datado de de de 20, obriga(m)-se a executar os
trabalhos que constituem essa empreitada, em conformidade com o Caderno de Encargos, no
prazo de ( ) dias, pelo preco de (por extenso e por algarismos,

em euros), que nao inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

A quantia supramencionada acrescera o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em
vigor.

Em cumprimento do disposto no n.° 4 do artigo 60.° do CCP, o preco global acima indicado é
composto pelos seguintes pregos parciais, relativos aos trabalhos que se propoe executar
correspondentes as habilitagdes contidas nos alvaras ou nos titulos de registo ou nas declaragoes
emitidas pelo Instituto da Construcao e do Imobiliario, I.P., nos termos do disposto na alinea a)
do n.° 5 do artigo 81.° do CCP:

Fase de Construcdo até “Pronto para Arranque” (todos os trabalhos e atividades das
rubricas das componentes “Diversos”, “Construgao Civil”, “Equipamento” e “Instalagdes
Elétricas, Instrumentagio e Automagao”, identificadas, respetivamente, com as codificagoes
“DV”, “CC”, “EQ” e “IE” na Lista de Pregos Unitarios)

Artigos do Mapa de Membro do
Categoria Subcategoria Valor (€) Agrupamento /
Trabalhos
Subempreiteiro
42 132 A totalidade do articulado
. . No valor dos trabalhos
# . especializados que lhe respeitem
. . No valor dos trabalhos
* 2 especializados que lhe respeitem
42 42 No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem
42 7s No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem
42 93 No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem
42 103 No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem

Programa do Procedimento.
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4 128 No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem
4 19s No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem
gs s No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem
5 5s No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem
5» 5o No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem
5» 6 No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem
gs 7a No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem
gs g No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem
5s 9 No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem
gs 10° No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem
gs e No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem
52 122 No valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem

Fase de Arranque (todos os trabalhos e atividades das rubricas da componente “Arranque”,
identificadas com a codificagdo “AR” na Lista de Pregos Unitarios)

Mais declara(m) que renuncia(m) a foro especial e se submete(m), em tudo o que respeita a
execucao do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagio portuguesa em vigor.

Data

Assinatura(s)

Programa do Procedimento.
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ANEXO IV. MODELO DE AVALIAGCAO DAS PROPOSTAS

(a que se refere o n.°0)

I. METODOLOGIA GERAL

De acordo com o n.° 12 deste Programa do Procedimento e dando cumprimento ao disposto
na alinea n) do n.° | do artigo 132.° do CCP, o critério de adjudicagao da empreitada é o da
proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de Melhor Relacdo qualidade-preco,
densificado nos fatores e subfactores elementares de avaliagio das propostas relativos aos
aspetos da execugao do contrato submetidos a concorréncia pelo Caderno de Encargos e
respetivos coeficientes de ponderagao, apresentados no n.° 12.] deste Programa do
Procedimento.

A avaliagio global de cada proposta resultara da agregacao dos resultados da avaliagao parcial
dos referidos fatores e subfactores elementares.

2. METODOLOGIA PARA A AVALIACAO DO FATOR “VALIA
TECNICA”

A avaliagao parcial dos subfactores do fator qualitativo B. Valia Técnica sera efetuada mediante
atribuicao da pontuagao indicada nas respetivas tabelas com os descritores de valorizagao dos
atributos das propostas.

2.1. Avaliacao do subfactor “B.l Concecdao e fundamentaciao da solucao
proposta”

Para a avaliagao deste subfator serao analisados os documentos apresentados nas propostas dos
Concorrentes em resposta ao solicitado nas alineas f) a i) do n.° 6.1 do Programa do
Procedimento.

A avaliagdo deste subfator resulta da soma da avaliagio ponderada atribuida aos seguintes
subsubfatores: B.I.| - Processo de tratamento, B.l.2 - Equipamentos (mecanicos,
eletromecanicos, instrumentagao, instalagdes elétricas, automagao e supervisio) e B.1.3 -
Construgao civil.

2.1.1. Avaliacdao do subsubfactor “B.l.l1 Processo de tratamento”

Para a avaliagao deste subsubfator sera analisado o documento apresentado nas propostas dos
Concorrentes em resposta ao solicitado na alinea h) do n.° 6.1 do Programa do Procedimento,
nos aspetos associados ao dimensionamento processual da solugdo de tratamento e a concegao,
operacionalidade e funcionalidade da referida solugao, com base na matriz apresentada na Tabela
l.

Para efeitos de avaliagdo e aplicagao da matriz constante da Tabela |, consideram-se como
operagoes unitarias fundamentais os processos diretamente determinantes para o cumprimento
dos objetivos da empreitada (Tabela 2).

Programa do Procedimento.
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A avaliagao do presente subsubfator sera efetuada mediante a atribuicao da pontuagao prevista
na Tabela I, ou seja, I, 2, 3,4,5,6,7,8 9¢e 10.

2.2. Avaliacio do subsubfactor “B.l.2 Equipamentos (mecanicos,
eletromecanicos, instrumentacao, instalacoes elétricas,
automacado e supervisio)”

Para a avaliagdo deste subsubfator serio analisados de forma integrada os documentos
apresentados nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado nas alineas f) e g) do
n.° 6. do Programa do Procedimento, nos aspetos associados a caracterizagio dos
equipamentos propostos e a sua adequabilidade para a fun¢iao prevista, com base na matriz
apresentada na Tabela 3.

Para efeitos de avaliagdo e aplicagio da matriz constante da Tabela 3, consideram-se como
equipamentos principais os que constam da Tabela 4.

A avaliagao do presente subsubfator sera efetuada mediante a atribuicao da pontuagao prevista
na Tabela 3, ou seja, 2, 3,4, 5,6,7,8,9¢e 10.

2.2.1. Awvaliacao do subsubfactor “B.1.3 Construcao civil”

Para a avaliagao deste subsubfator sera analisado o documento apresentado nas propostas dos
Concorrentes em resposta ao solicitado na alinea h) do n.° 6.1 do Programa do Procedimento,
nos aspetos associados aos critérios de pré-dimensionamento das varias componentes de
construgao civil, incluindo estruturas, edificios e orgaos, fundagdes, arquitetura e redes de
utilidades, e a concecao e adequabilidade das solu¢bes das referidas componentes, com base na
matriz apresentada na Tabela 5.

Para efeitos de avaliagao e aplicagao da matriz constante da Tabela 5, consideram-se como as
principais especialidades de construgao civil as componentes de Estruturas e Fundagoes.

A avaliagao do presente subsubfator sera efetuada mediante a atribuicao da pontuagao prevista
na Tabela 5, ou seja, 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9¢ 10.

2.3. Avaliacdo do subfactor “B.2 Metodologia de execucao da obra”

Para a avaliagio deste subfator sera analisado o documento apresentado nas propostas dos
Concorrentes em resposta ao solicitado na alinea e) do n.° 6.1 do Programa do Procedimento.

Neste subfator serao avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 6, aspetos associados
ao Modo de Execucido da Obra e a Organizagao Prevista para a Execugiao dos Trabalhos e
Métodos Construtivos.

A avaliagao do presente subfator sera efetuada mediante a atribuicao da pontuagao indicada na
Tabela 6, ou seja, 2, 3,4, 5,6,7,8,9¢ 10.

2.4. Avaliacio do subfactor “B.3 Detalhe e consisténcia do Plano de
Trabalhos”

A avaliagio deste subfator resulta da soma da avaliagio ponderada atribuida aos seguintes
subsubfatores: B.3.1- Cronograma de Trabalhos e B.3.2 - Plano de meios.
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2.4.1. Avaliacdo do subsubfactor “B.3.1 Cronograma de Trabalhos”

Para a avaliagao do subsubfator “B.3.1 — Cronograma de Trabalhos” sera analisada a informagao
apresentada nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado na alinea d) do n.® 6.1
do Programa do Procedimento.

Neste subsubfator serao avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 7, os aspetos
associados ao plano das atividades dos trabalhos que compoem a empreitada.

A pontuacao do presente subsubfator sera efetuada mediante a atribuicao da pontuagao prevista
na Tabela 7, ou seja, 2, 3,4, 5,6,7,8,9¢e 10.

2.4.2. Avaliacao do subsubfactor ‘“B.3.2 Plano de Meios”

Para a avaliagao do subsubfator “B.3.2 - Plano de Meios” serd analisada a informacao apresentada
nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado na alinea d) do n.° 6.1 do Programa
do Procedimento.

Neste subsubfator serao avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 8, aspetos
associados ao Plano de Equipamentos e Plano de Mao de Obra.

A avaliagao do presente subsubfator sera efetuada mediante a atribuicao da pontuagao prevista
na Tabela 8, ou seja, 2, 3,4, 5,6,7,8,9¢e 10.
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B.1.1 Processo de tratamento

Proposta em que se verifica, pelo menos,
uma das seguintes condicdes:

a) Critérios e calculos sumarios e
incompletos que nao permitem verificar
a adequabilidade das operagdes unitarias
fundamentais que integram a solugio de
tratamento;

Resultados de dimensionamento com
erros graves em operagdes unitarias
fundamentais da solugao proposta.

b)

Proposta que cumpre, no minimo, as
seguintes condic¢oes:

a) Critérios e calculos com algum detalhe
que permitem justificar as operagoes
unitarias fundamentais que integram a
solucao de tratamento;

Critérios  pouco  conservativos e
resultados de dimensionamento com
erros nio graves para as operagoes
unitarias fundamentais;

c) Descricio com algum pormenor da
solucao de tratamento;

Descri¢do que revela incoeréncias com o
dimensionamento;

Concegao e modo de funcionamento
pouco adequados de operagdes unitarias
fundamentais.

b)

Proposta que cumpre, no minimo, as
seguintes condi¢des:

a) Critérios e calculos adequadamente
detalhados que permitem justificar as
operagbes unitarias fundamentais que
integram a solugdo de tratamento;
Critérios adequados;

c) Resultados de dimensionamento com
erros niao graves para as operagoes
unitarias fundamentais;

Descricdo adequada da solugdo de
tratamento que evidencia coeréncia com
o dimensionamento;

Concegao e modo de funcionamento
adequados das operagdes unitarias
fundamentais, com erros nao
significativos.

d)

e)

Proposta que cumpre, no minimo, as
seguintes condicdes:

a) Critérios e calculos adequadamente
detalhados que  fundamentam a
adequabilidade da  totalidade das
operagoes unitarias que integram a
solugio de tratamento;

Critérios adequados;

Resultados de dimensionamento
corretos para as operagoes unitarias
fundamentais;

Descricado adequada da solugio de
tratamento que evidencia coeréncia com
o dimensionamento;

Concecio e modo de funcionamento
adequados de todas as operagoes
unitarias.

b)
9

d)

Proposta que cumpre, no minimo, as
seguintes condic¢des:

a) Critérios e calculos bem detalhados que
fundamentam a adequabilidade da
totalidade das operagdes unitarias que
integram a solugao de tratamento;
Critérios conservativos;

Resultados de dimensionamento
corretos todas as operagoes
unitarias;

Descricao pormenorizada da solugiao de
tratamento que evidencia coeréncia com
o dimensionamento;

Boa concecio e um bom modo de
funcionamento de todas as operagdes
unitarias.

b)
)

para

d)

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) Conjunto de pecas desenhadas sem
detalhe e que n3o permitem verificar a
funcionalidade e operacionalidade de
operagbes unitarias fundamentais que
integram a solugio;

Solugdo com falhas graves ao nivel da
funcionalidade e da operacionalidade
globais da instalagao.

b)

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) Conjunto de pegas desenhadas com
algum detalhe, que permitem uma
compreensdo basica da funcionalidade e
operacionalidade de operagdes unitarias
fundamentais que integram a solugao;
Pecas desenhadas com incoeréncias
significativas face a descrigio e
dimensionamento de operagdes unitarias
fundamentais;

Solugio com falhas que nao
comprometem a funcionalidade e a
operacionalidade das operagdes unitarias
fundamentais.

b)

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) Conjunto de pegas  desenhadas
devidamente detalhadas que permitem
verificar a funcionalidade e
operacionalidade das operagdes unitarias
fundamentais que integram a solugao;
Pecas desenhadas com incoeréncias nao
significativas face a descricdo e ao
dimensionamento das operagdes unitarias
fundamentais;

Solugdo  com  falhas que nao
comprometem a funcionalidade e
operacionalidade das operagdes unitarias
fundamentais.

b)
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B.1.1 Processo de tratamento

Proposta em que se verifica, pelo menos,

uma das seguintes condicoes:

a) Critérios e calculos sumarios e
incompletos que nao permitem verificar
a adequabilidade das operagdes unitarias
fundamentais que integram a solugao de
tratamento;

b) Resultados de dimensionamento com
erros graves em operagdes unitarias
fundamentais da solugao proposta.

Proposta que cumpre, no minimo, as

seguintes condic¢des:

a) Critérios e calculos com algum detalhe

que permitem justificar as operagoes

unitarias fundamentais que integram a

solucao de tratamento;

Critérios  pouco  conservativos e

resultados de dimensionamento com

erros nio graves para as operagoes

unitarias fundamentais;

c) Descricio com algum pormenor da

solucao de tratamento;

Descri¢ao que revela incoeréncias com o

dimensionamento;

e) Concegio e modo de funcionamento
pouco adequados de operagdes unitarias
fundamentais.

b)

Proposta que cumpre, no minimo, as

seguintes condi¢des:

a) Critérios e calculos adequadamente

detalhados que permitem justificar as

operagbes unitarias fundamentais que
integram a solugdo de tratamento;

Critérios adequados;

c) Resultados de dimensionamento com

erros niao graves para as operagoes

unitarias fundamentais;

Descricdo adequada da solugdo de

tratamento que evidencia coeréncia com

o dimensionamento;

e) Concegao e modo de funcionamento
adequados das operagdes unitarias
fundamentais, com erros nao
significativos.

d)

Proposta que cumpre, no minimo, as

seguintes condicdes:

a) Critérios e calculos adequadamente
detalhados que  fundamentam a
adequabilidade da  totalidade das
operagoes unitarias que integram a
solugdo de tratamento;

b) Critérios adequados;

c) Resultados de dimensionamento

corretos para as operagoes unitarias

fundamentais;

Descricdo adequada da solugio de

tratamento que evidencia coeréncia com

o dimensionamento;

Concecio e modo de funcionamento

adequados de todas as operagoes

unitarias.

d

Proposta que cumpre, no minimo, as

seguintes condicoes:

a) Critérios e calculos bem detalhados que
fundamentam a adequabilidade da
totalidade das operagdes unitarias que
integram a solugdo de tratamento;

b) Critérios conservativos;

c) Resultados de dimensionamento
corretos para todas as operagoes
unitarias;

d) Descrigdo pormenorizada da solugiao de

tratamento que evidencia coeréncia com

o dimensionamento;

e) Boa concegio e um bom modo de
funcionamento de todas as operagoes

unitarias.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) Conjunto de pecas  desenhadas
devidamente detalhadas que permitem
verificar a funcionalidade e
operacionalidade das operagdes unitarias
fundamentais que integram a solugao;

b) Pecas desenhadas coerentes com a
descricio e o dimensionamento das
operagdes unitarias fundamentais;

c) Solugdo que garante a funcionalidade e
operacionalidade das operagdes unitarias
fundamentais.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) Conjunto de pecas  desenhadas
devidamente detalhadas que permitem
verificar a funcionalidade e
operacionalidade da totalidade das
operagdes unitarias que integram a
solugao;

b) Pecas desenhadas coerentes com a
descrigao e o dimensionamento de todas
as operagoes unitarias;

c) Solugdo que garante a funcionalidade e
operacionalidade da totalidade da
instalacao.

Tabela 2 - Lista de identificacdo das operacdes unitarias fundamentais para efeitos de avaliacdo

Operacdo Unitaria

Elevacio de lamas bioldgicas em excesso

Pressurizagio do flotador

Espessamento mecanico de lamas primarias

Espessamento mecanico de lamas mistas a digerir

Elevacio de lamas primarias espessadas, de lamas mistas a enviar ao espessamento mecanico e de lamas mistas
espessadas a digerir

Elevagao de lamas desidratadas

Tratamento de biogas

Cogeragao

Circuito de aquecimento de lamas a digerir
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do subsubfator “B.l.2 Equipamentos (mecanicos, eletromecéanicos, instrumentacio, instalacdes elétricas, automacio e supervisio)”

B1.2 Equipamentos
(mecanicos, eletromecanicos,
instrumentacao, instalacoes
elétricas, automacao e
supervisao)

Caracteriza¢io detalhada de até
60%, exclusive, dos
equipamentos principais
indicados na Tabela 3 do presente

Caracterizagao detalhada de, pelo
menos, 60% dos equipamentos
principais indicados na Tabela 3 do

Caracterizagio detalhada de, pelo
menos, 80% dos equipamentos
principais indicados na Tabela 3 do

Caracterizagdo detalhada de, pelo
menos, 100% dos equipamentos
principais indicados na Tabela 3 do

Caracterizacao detalhada de todos os
equipamentos indicados na Tabela 3 do

Anexo.

presente Anexo. presente Anexo.

presente Anexo.

presente Anexo.

Adequabilidade para as fungbes previstas de
até 80%, exclusive, dos equipamentos
principais constantes da Tabela 3 do
presente Anexo.

Adequabilidade para as fungdes previstas de,
pelo menos, 80% dos equipamentos
principais constantes da Tabela 3 do
presente Anexo.

Adequabilidade para as fungdes previstas de,
pelo menos, 90% dos equipamentos
principais constantes da Tabela 3 do
presente Anexo.

Adequabilidade para as fungdes previstas de,
pelo menos, 100% dos equipamentos
principais constantes da Tabela 3 do
presente Anexo.

Adequabilidade para as fungGes previstas de
todos os equipamentos constantes da Tabela
3 do presente Anexo.

Tabela 4 - Lista de identificacao do universo potencial de Equipamentos objeto da avaliacdo, com identificacdo

adicional dos que se consideram os Equipamentos Principais

Posicao da LPU Equipamento Equipamento Principal?
D-06 Pecas de reserva NAO
Obra de entrada
EQ-0I - Tamisador de tambor NAO
- Rede e compressor para injegdo de ar nos canais de gradagem NAO
Equipamento de armazenamento e doseamento de reagentes:
- Reservatorio de cloreto férrico NAO
EQ-02 - Bombas doseadoras de cloreto férrico NAO
- Equip. preparagdo automatica de polieletrdlito NAO
- Bombas doseadoras de polieletrélito NAO
EQ-03 Comportas para decantadores primarios NAO
EQ-04 Equipamentos para movimentagao de cargas no edificio da decantagiao NAO
primaria
Grupos eletrobombas para elevagcio de lamas biolégicas em
EQ-05 excesso:
- Grupos eletrobomba submersiveis SIM
- Caudalimetros SIM
Equipamento para flotador de lamas:
- Ponte raspadora SIM
EQ-06 <
- Floculador NAO
- Sistema de pressurizacdo SIM
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Posicao da LPU Equipamento Equipamento Principal?
Equipamento para espessamento mecanico de lamas primarias
quimicas:
- Espessador mecanico SIM
- Floculador NAO
EQ-07 -
- Valvulas pneumaticas NAO
- Caudalimetros NAO
- Equipamento de preparagao automatica de polimero e bombas doseadoras NAO
de polimero (espessamento lamas primarias e espessamento lamas mistas)
Grupos eletrobomba para lamas:
- Grupos eletrobomba de parafuso excéntrico para lamas primarias SIM
espessadas
EQ-08 - Grupos eletrobomba de parafuso excéntrico para lamas mistas a SIM
espessar
- Grupos eletrobomba de parafuso excéntrico para lamas mistas SIM
espessadas a digerir
Equipamento para espessamento mecanico de lamas mistas:
- Espessador mecénico SIM
EQ-09 - Floculador NAO
- Caudalimetros NAO
Equipamentos para desidratacdo de lamas:
- Bomba de parafuso excéntrico com tremonha misturadora e SIM
bridge-breaker
- Floculador para centrifugas NAO
EQ-10 - Caudalimetros para polieletrélito NAO
- Equipamento de preparagio automatica de polimero e bombas doseadoras NAO
de polimero (flotador e centrifugas) NAO
- Transporte de lamas ao silo SIM
Reparagdes gerais nos gasometros:
EQ-I1 - Instalagdo/ remodelacido do selo hidraulico NAO
- Ventilador de reserva NAO
Sistema de tratamento de biogas:
EQ-12 - Scrubber SIM
- Chiller SIM
EQ-13 Grupos de cogeracio SIM
EQ-14 Tubagens de lamas nos digestores anaerébios NAO
Equipamentos no circuito de aquecimento de lamas a digerir:
- Permutador de calor SIM
EQ-I5 - Circuladores de agua quente SIM
- Bombas do circuito de aquecimento de lamas SIM
Instrumentagdo para tratamento preliminar:
EQ-16 - Medicao de nivel para bacia de entrada/ gradagem NAO
- Medigao de caudal para as bombas de areias NAO
EQ-17 Instrumentacdo para tratamento primario:
- Medicdo de nivel para descarregador de by-pass SIM
Instrumentacdo para tratamento biolégico:
EQ-18 - Medicdo de caudal afluente aos reatores biolégicos SIM
- Medicdo de caudal de recirculacio SIM
Instrumentagdo para decantagao secundaria: .
EQ-19 - Medigao de nivel para pogo de escumas NAO
Instrumentagdo para agua a recuperar e agua filtrada:
EQ-20 - Medicao de nivel para cisterna de aguas sujas NAO
- Medigao de nivel para cisterna de agua filtrada NAO
EQ-21 Instrumentacdo para espessador gravitico de lamas:
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Posicao da LPU Equipamento Equipamento Principal?

- Medicdo de caudal de caudal de lamas espessadas SIM

Instrumentagdo para tanque de lamas mistas:

EQ-22 - Medicao de sélidos NAO
- Medigido de pH NAO
Instrumentacdo para digestdo anaerdbia:

- Medicdo de caudal de alimentac¢do aos Digestores | e 2 SIM
- Medicdo de caudal e transmissdao de pressdo associada ao SIM
caudalimetro de biogas produzido nos Digestores | e 2

- Medicdo de caudal de Recirculacio de Lamas aos Digestores | e 2 SIM

EQ-23 - Medicdo de pressdao no topo dos Digestores | e 2 SIM
- Medicdo de caudal e transmissdao de pressdo associada ao SIM
caudalimetro de alimentacdo biogas aos grupos de cogeracio
- Medicdo de pressdo da tocha SIM
- Medicao de nivel nos digestores NAO
- Sondas de temperatura no circuito de aquecimento de lamas NAO

Instalacdes elétricas:

- Quadros elétricos SIM
- Variadores de frequéncia SIM
- Contactores NAO
- Interruptores NAO
IE-O1 - Protecdo contra sobretensdes NAO
- Relés auxiliares NAO
- Quadros de comando local NAO
- Rede alimentagdo dos quadros elétricos NAO
- Circuitos de forga motriz, incluindo rede de alimentacido de energia elétrica NAO

dos edificios e 6rgdos

IE-02 Sistema de supervisdo incluindo servidores, SCADA, programacio SIM
e licencgas

IE-03 Rede de autématos e programacio SIM

IE-04 Rede de fibra 6tica para interligacio dos autématos da instalacdo SIM
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Tabela 5 — Matriz de Avaliacdo do subsubfator “B.1.3 Construcao Civil”

Grupo Aguas de Portugal

B1.3 Construcao Civil

Proposta em que se verifica pelo menos
uma das seguintes premissas:

i. Apresenta critérios de concegio e
dimensionamento sem detalhe que niao
permitem justificar a adequabilidade
das solugées das especialidades de
construgao civil.

ii. Solugdes construtivas com incorregdes
significativas nas especialidades de
construgao civil.

Proposta em que se verifica, no minimo,
o seguinte:

i. Apresenta descrigdo de algumas
solugdes construtivas das
especialidades de construgao civil e
critérios de concecao e
dimensionamento, sem detalhe.

ii. Nao apresenta modelos nem calculos
de pré-dimensionamento estrutural.

iii. Solugoes construtivas com
incorregbes nio significativas para as
especialidades de construgao civil.

Proposta em que se verifica, no minimo,
o seguinte:

i. Apresenta descrigio das solugdes
construtivas das principais
especialidades de construgdo civil e

critérios de concegao e
dimensionamento, com algum detalhe.
ii. Nao apresenta calculos de pré-

dimensionamento estrutural.
Solugbes construtivas validas para as
especialidades de construgdo civil.

Proposta em que se verifica, no minimo,
o seguinte:

i. Apresenta descrigio de todas as
solugdes construtivas das
especialidades de construgao civil e
critérios de concegao e
dimensionamento, com algum detalhe.

ii. Apresenta calculos de pré-

dimensionamento estrutural.
Solugdes construtivas validas para as
especialidades de construgao civil.

Proposta em que se verifica, no minimo,
o seguinte:

i. Apresenta descricio de todas as
solugdes construtivas das
especialidades de construgdo civil e
critérios de concegao e
dimensionamento, bem detalhados.

ii. Apresenta calculos de pré-
dimensionamento das principais

especialidades.
ii. Solugdes construtivas validas para as
especialidades de construgao civil.

Proposta em que se verifica pelo menos
uma das seguintes premissas:

i. Conjunto de pegas desenhadas
genéricas e incompletas e que nao
permitem verificar a concegio e
adequabilidade das solugdes das
especialidades de construgao civil.

ii. Solugao com incorregdes significativas
ao nivel da concecdo e sua coeréncia
com os calculos de dimensionamento
da solugdo global, relativamente as
especialidades de construgao civil.

Proposta em que se verifica, no minimo,
o seguinte:

i. Conjunto de pegas desenhadas sem
detalhe, que permitem uma
compreensio basica da adequabilidade
das solugdes das especialidades de
construgao civil.

ii. Solugdo com incorregées que nio
comprometem a adequabilidade da
solugido global ao nivel da concegdo e
sua coeréncia com os calculos de
dimensionamento, relativamente as
especialidades de construgao civil.

Proposta em que se verifica, no minimo,
o seguinte:

i. Conjunto de pecas desenhadas com
algum detalhe que permitem verificar a
adequabilidade das solugdes das
especialidades de construgao civil.

ii. Solugdo que garante a adequabilidade
da solugdo global ao nivel da concegido
e sua coeréncia com os calculos de
dimensionamento, relativamente as
especialidades de construgdo civil.

Proposta em que se verifica, no minimo,
o seguinte:

i. Conjunto de pegas desenhadas
devidamente detalhadas que permitem
verificar a adequabilidade das solugdes
das especialidades de construgao civil.

ii. Solugdo que garante a adequabilidade
da solugdo global ao nivel da concegio
e sua coeréncia com os calculos de
dimensionamento, relativamente as
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B1.3 Construcao Civil

Proposta em que se verifica pelo menos
uma das seguintes premissas:

i. Apresenta critérios de concegio e
dimensionamento sem detalhe que niao
permitem justificar a adequabilidade
das solugdes das especialidades de
construgao civil.

ii. Solugdes construtivas com incorregdes
significativas nas especialidades de
construgao civil.

Proposta em que se verifica, no minimo,
o seguinte:

i. Apresenta descrigdo de algumas
solugoes construtivas das
especialidades de construgao civil e
critérios de concecao e
dimensionamento, sem detalhe.

ii. Nao apresenta modelos nem calculos
de pré-dimensionamento estrutural.

iii. Solugoes construtivas com
incorregdes nio significativas para as
especialidades de construgao civil.

Proposta em que se verifica, no minimo,
o seguinte:

i. Apresenta descricdo das solugdes
construtivas das principais
especialidades de construgao civil e
critérios de concegao e
dimensionamento, com algum detalhe.

ii. Ndo apresenta calculos de pré-
dimensionamento estrutural.

iii. Solugbes construtivas validas para as
especialidades de construgao civil.

Proposta em que se verifica, no minimo,
o seguinte:

i. Apresenta descricio de todas as
solugdes construtivas das
especialidades de construgao civil e
critérios de concecgao e
dimensionamento, com algum detalhe.

ii. Apresenta calculos de pré-

dimensionamento estrutural.
iii. Solugbes construtivas validas para as
especialidades de construgao civil.

Proposta em que se verifica, no minimo,
o seguinte:

i. Apresenta descricio de todas as
solugdes construtivas das
especialidades de construgdo civil e
critérios de concegao e
dimensionamento, bem detalhados.

ii. Apresenta calculos de pré-
dimensionamento das principais

especialidades.
ii. Solugdes construtivas validas para as
especialidades de construgao civil.

especialidades de construgao civil.

Proposta em que se verifica, no minimo,
o seguinte:

i. Conjunto de pegas desenhadas bem
detalhadas que permitem verificar a
adequabilidade das solugbes de todas
as especialidades de construgao civil.

ii. Solugao que garante a adequabilidade
da solugdo global ao nivel da concegido
e sua coeréncia com os calculos de
dimensionamento, relativamente as
especialidades de construgio civil.
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Tabela 6 - Matriz de Avaliacao do subfator “B.2 Metodologia de execuc¢ao da obra”

Grupo Aguas de Portugal

B.2. Metodologia de execucio
da obra

. Descricao do modo de execugio da

obra com carater genérico.

i. Elementar compreensao sem
demonstrar um estudo da
especificidade dos trabalhos.

Nao identifica os condicionalismos
existentes.

. Nio identifica quaisquer trabalhos que
poderao interferir com as
infraestruturas existentes e/ou nao

estabelece medidas de minimizagao da
interrupgao do seu funcionamento.

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

i. Descricdo do modo de execugiao da

obra com cardter especifico mas
sumaria.

ii. Compreensao generalizada e estudo
simples da  especificidade dos
trabalhos.

iii. Identifica  alguns  condicionalismos

existentes, mas pouco relevantes.

iv. Ndo identifica quaisquer trabalhos que
poderao interferir com as
infraestruturas existentes e/ou nio
estabelece medidas de minimizagao da
interrupgao do seu funcionamento.

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

i. Descricdo do modo de execugiao da
obra com carater especifico e com
algum pormenor.

ii. Compreensao generalizada e estudo

simples da  especificidade dos
trabalhos.

iii. Identifica  alguns  condicionalismos
relevantes existentes.

iv. Identifica alguns dos trabalhos que
poderao interferir com as

infraestruturas existentes e estabelece
algumas medidas de minimizagio da
interrupgao do seu funcionamento.

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

i. Descricio do modo de execugiao da
obra com cariater especifico e
devidamente pormenorizada.

ii. Boa compreensio e estudo adequado

da especificidade dos trabalhos.

Identifica a maioria dos

condicionalismos relevantes

existentes.

Identifica a maioria dos trabalhos que

poderao interferir com as

infraestruturas existentes e estabelece
medidas de minimizagdo da interrupgao
do seu funcionamento.

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

i. Descricio do modo de execugio da
obra com carater especifico e
devidamente pormenorizada.

ii. Boa compreensio e estudo adequado
da especificidade dos trabalhos.

iii. Identifica todos os condicionalismos
relevantes existentes.

iv. Identifica todos os trabalhos que
poderao interferir com as

infraestruturas existentes e estabelece
medidas adequadas de minimizagao da
interrupgao do seu funcionamento.

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

i. Descreve genericamente a organizagao
prevista para a execugao dos trabalhos.

ii. Enumera, sem descrever, os métodos
construtivos a aplicar e os aspetos
técnicos ou outros essenciais a
organizagao dos trabalhos.

iii. A organizacio e os
construtivos  previstos
adaptados aos
existentes.

métodos
nao estao
condicionalismos

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

i. Descreve genericamente a organizagiao
prevista para a execugao dos trabalhos.

ii. Descreve genericamente os métodos
construtivos a aplicar e os aspetos
técnicos ou outros essenciais a
organizagao dos trabalhos.

iii. A organizacio e os
construtivos  previstos
adaptados aos
existentes.

métodos
nao estao
condicionalismos

Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:

i. Descreve com detalhe a organizagiao
prevista para a execugao dos trabalhos.

ii. Descreve com detalhe alguns dos
métodos construtivos a aplicar e os
aspetos técnicos essenciais a
organizagao dos trabalhos.

iii. A organizagdio e os métodos

construtivos previstos nao estao

adaptados a todos os condicionalismos

existentes.
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Proposta em que se verifica, no minimo, o | Proposta em que se verifica, no minimo, o | Proposta em que se verifica, no minimo, o . -
. . . Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte: seguinte: seguinte: .
. .~ = seguinte:
i. Descricio do modo de execugdo da| . L ~ . L. ~ . . ~
. L i. Descricio do modo de execugdo da| i. Descricdo do modo de execugiao da | i. Descricio do modo de execugido da| . e ~
obra com carater genérico. . - ., e . e i. Descricdo do modo de execugao da
. ~ obra com cardter especifico mas obra com carater especifico e com obra com cariter especifico e . g
ii. Elementar compreensio sem . . . obra com carater especifico e
sumaria. algum pormenor. devidamente pormenorizada. . .
demonstrar um estudo da| .. ~ . - ~ . " ~ devidamente pormenorizada.
i ii. Compreensao generalizada e estudo | ii. Compreensio generalizada e estudo | ii. Boa compreensio e estudo adequado | .. <
. = especificidade dos trabalhos. simples da especificidade dos simples da especificidade dos da especificidade dos trabalhos ii. Boa compreensio e estudo adequado
B.2. Metodologla de execucgao |iii. Nio identifica os condicionalismos P P P P pe L da especificidade dos trabalhos.
. trabalhos. trabalhos. iii. ldentifica a maioria dos | ... e - .
da obra existentes. oo - . i - . . . iii. Identifica todos os condicionalismos
. . e . iii. Identifica  alguns  condicionalismos |iii. Identifica  alguns  condicionalismos condicionalismos relevantes .
iv. Nao identifica quaisquer trabalhos que ; . . relevantes existentes.
~ . . existentes, mas pouco relevantes. relevantes existentes. existentes. . .
poderao interferir com as |. . o . . o . o . iv. ldentifica todos os trabalhos que
; . ~_ |iv. Nao identifica quaisquer trabalhos que |iv. Identifica alguns dos trabalhos que |iv. ldentifica a maioria dos trabalhos que ~ . .
infraestruturas existentes e/ou nao ~ ) . ~ . . ~ . . poderao interferir com as
. S poderao interferir com as poderao interferir com as poderao interferir com as ; .
estabelece medidas de minimizagdo da ; - ~ : . : . infraestruturas existentes e estabelece
. ~ . infraestruturas existentes e/ou nio infraestruturas existentes e estabelece infraestruturas existentes e estabelece . L
interrupgao do seu funcionamento. . S . S . S . ~ medidas adequadas de minimizagao da
estabelece medidas de minimizagao da algumas medidas de minimizagio da medidas de minimizagao da interrupgao . ~ .
. ~ : . ~ ; . interrupgao do seu funcionamento.
interrupgao do seu funcionamento. interrupgao do seu funcionamento. do seu funcionamento.
Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:
i. Descreve com detalhe a organizagao
prevista para a execugao dos trabalhos,
estando esta adaptada aos
condicionalismos existentes. 5 6 7 8 9
ii. Descreve com detalhe a maioria dos
métodos construtivos a aplicar e
correlacionados
iii. E adapta a maioria aos condicionalismos
e aspetos técnicos essenciais a
organizacao dos trabalhos.
Proposta em que se verifica, no minimo, o
seguinte:
i. Descreve com detalhe a organizagao
prevista para a execugao dos trabalhos,
estando esta adaptada aos
condicionalismos existentes. 6 7 8 9 10
ii. Descreve com detalhe todos os
métodos construtivos a aplicar e
correlacionados
iii. e adapta-os aos condicionalismos e
aspetos técnicos essenciais a
organizacao dos trabalhos.
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B.3.1 Cronograma de
Trabalhos

O Plano apenas cumpre até trés, inclusive,
das seguintes premissas:

a)
b)
9
d)
)
9

g

h)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagoes de
cada atividade;

Identificado corretamente o
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

caminho

O Plano apenas cumpre até cinco, inclusive,
das seguintes premissas:

)
b)
9
d)
)
9

g

h)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre até sete, inclusive,
das seguintes premissas:

)
b)
9
d)
)
)

g

h)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre oito, inclusive, das
seguintes premissas:

)
b)
9
d)
)
9

g

h)

i)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre todas as seguintes

premissas:

a) Todas as atividades do plano de acordo com
os trabalhos definidos na LPU;

b) Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

c) Apresentada a duragio total de cada atividade
em dias;

d) Apresentadas as quantidades de trabalho de
todas as atividades;

e) Definidas as precedéncias e ligagdes de cada
atividade;

f)  ldentificado corretamente o caminho critico;

g) Apresentados os rendimentos didrios de cada
atividade;

h) Rendimentos ajustados face a carga de mao-
de-obra, equipamentos e condicionalismos de
cada atividade;

i) Indicadas as equipas alocadas a cada atividade.

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

2)

b)

)

d)

Descreve genericamente a metodologia
adotada no planeamento das atividades
consideradas no Cronograma de
Trabalhos;

Nio identifica o nimero de frentes de
trabalho, sua natureza e locais de
execucao;

Nio identifica as equipas e meios
previstos para as diferentes tipologias de
atividades;

Nio justifica as interdependéncias e
encadeamentos das diferentes atividades.
Nao explicita os rendimentos de mao-de-
obra e equipamentos.

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a)

b)

d)

e)

Descreve genericamente a metodologia
adotada no planeamento das atividades
consideradas no Cronograma de
Trabalhos;

Enumera as frentes de trabalho, sem
identificar a sua natureza e locais de
execucao;

Identifica as diferentes equipas, com
indicagdo dos meios humanos e
equipamentos a alocar, mas sem justificar
a sua alocacdo em fungio da natureza das
atividades;

Nio justifica as interdependéncias e
encadeamentos das diferentes atividades;
Explicita rendimentos de mao-de-obra e
equipamentos, mas sem ter em conta as
condicionantes nos diferentes meses e
épocas do ano, face a natureza dos
trabalhos em causa.
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B.3.1 Cronograma de
Trabalhos

O Plano apenas cumpre até trés, inclusive,
das seguintes premissas:

2)
b)
9
d)
e)
f

g
h)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagoes de
cada atividade;

Identificado corretamente o
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

caminho

O Plano apenas cumpre até cinco, inclusive,
das seguintes premissas:

2)
b)
)
d)
e)
f

g
h)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre até sete, inclusive,
das seguintes premissas:

)
b)
9
d)
)
9

g
h)

i)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre oito, inclusive, das
seguintes premissas:

2)
b)
9
d)
)
9

g
h)

i)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre todas as seguintes

premissas:

a) Todas as atividades do plano de acordo com
os trabalhos definidos na LPU;

b) Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

c) Apresentada a duragio total de cada atividade
em dias;

d) Apresentadas as quantidades de trabalho de
todas as atividades;

e) Definidas as precedéncias e ligagdes de cada
atividade;

f)  ldentificado corretamente o caminho critico;

g) Apresentados os rendimentos didrios de cada
atividade;

h) Rendimentos ajustados face a carga de mao-
de-obra, equipamentos e condicionalismos de
cada atividade;

i)  Indicadas as equipas alocadas a cada atividade.

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

2)

Descreve com algum detalhe a
metodologia adotada no planeamento

das  atividades  consideradas  no
Cronograma de Trabalhos;

b) Identifica o numero de frentes de
trabalho, sua natureza e locais de
execugao, embora niao totalmente
coerente com o cronograma de
trabalhos;

c) lIdentifica as diferentes equipas, com 4 5 6 7 8
indicagdo dos meios humanos e
equipamentos a alocar, justificando
sumariamente a sua alocagao em funcao
da natureza das atividades;

d) Naio justifica as interdependéncias e
encadeamentos das diferentes atividades;

e) Explicita rendimentos adequados de
mao-de-obra e equipamentos calculados
para os diferentes meses e épocas do
ano, face a natureza dos trabalhos em
causa.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) Descreve com detalhe a metodologia
adotada no planeamento das atividades
consideradas no Cronograma de
Trabalhos;

b) Identifica o numero de frentes de
trabalho, sua natureza e locais de
execu¢ao, embora nido totalmente
coerente com o cronograma de
trabalhos; 5 6 7 8 9

c) Identifica as diferentes equipas, com
indicacio dos meios humanos e
equipamentos a alocar, e justificando de
forma detalhada a sua alocacao em fungao
da natureza das atividades;

d) Justifica sumariamente as
interdependéncias e encadeamentos das
diferentes atividades;

e) Explicita rendimentos adequados de

mao-de-obra e equipamentos calculados
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Grupo Aguas de Portugal

B.3.1 Cronograma de
Trabalhos

O Plano apenas cumpre até trés, inclusive,
das seguintes premissas:

2)
b)
9
d)
e)
f

g
h)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagoes de
cada atividade;

Identificado corretamente o
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

caminho

O Plano apenas cumpre até cinco, inclusive,
das seguintes premissas:

2)
b)
)
d)
e)
f

g
h)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre até sete, inclusive,
das seguintes premissas:

)
b)
9
d)
)
9

g
h)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre oito, inclusive, das
seguintes premissas:

2)
b)
9
d)
)
9

g
h)

i)

Todas as atividades do plano de acordo
com os trabalhos definidos na LPU;
Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

Apresentada a duragio total de cada
atividade em dias;

Apresentadas as quantidades de trabalho
de todas as atividades;

Definidas as precedéncias e ligagdes de
cada atividade;

Identificado corretamente o caminho
critico;

Apresentados os rendimentos diarios de
cada atividade;

Rendimentos ajustados face a carga de
mao-de-obra, equipamentos e
condicionalismos de cada atividade;
Indicadas as equipas alocadas a cada
atividade.

O Plano apenas cumpre todas as seguintes

premissas:

a) Todas as atividades do plano de acordo com
os trabalhos definidos na LPU;

b) Atividades do Plano discriminadas com
detalhe;

c) Apresentada a duragio total de cada atividade
em dias;

d) Apresentadas as quantidades de trabalho de
todas as atividades;

e) Definidas as precedéncias e ligagdes de cada
atividade;

f)  ldentificado corretamente o caminho critico;

g) Apresentados os rendimentos didrios de cada
atividade;

h) Rendimentos ajustados face a carga de mao-
de-obra, equipamentos e condicionalismos de
cada atividade;

i)  Indicadas as equipas alocadas a cada atividade.

para os diferentes meses e épocas do
ano, face a natureza dos trabalhos em
causa.

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

2)

b)

d)

Descreve com detalhe a metodologia
adotada no planeamento das atividades

consideradas no Cronograma de
Trabalhos;

Identifica o ndmero de frentes de
trabalho, sua natureza e locais de

execucao, verificando-se a sua coeréncia
com o cronograma de trabalhos;
Identifica as diferentes equipas, com
indicagdo dos meios humanos e
equipamentos a alocar, e justificando de
forma detalhada a sua alocacdo em fungiao
da natureza das atividades;

Justifica adequadamente as
interdependéncias e encadeamentos das
diferentes atividades;

Explicita rendimentos adequados de
mao-de-obra e equipamentos calculados
para os diferentes meses e épocas do
ano, face a natureza dos trabalhos em
causa.
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Tabela 8 - Matriz de Avaliacdo do subsubfator “B.3.2 Plano de Meios”

Grupo Aguas de Portugal

B.3.2 Plano de Meios

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens;

b) O Plano de Mao-de-Obra nao cumpre
com nenhuma das seguintes premissas:
Categorias profissionais adequadas aos
trabalhos e equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagio das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgio entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria

profissional;
b) O Plano de Mao-de-Obra cumpre uma
das seguintes premissas: Categorias

profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mio-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagao das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgao entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria

profissional;
b) O Plano de Mio-de-Obra cumpre duas
das seguintes premissas: Categorias

profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

c) lIdentifica as diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mio-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagao das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgao entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria

profissional;
b) O Plano de Mao-de-Obra cumpre trés
das seguintes premissas: Categorias

profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes  categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagao das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgao entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional;

b) O Plano de Mao-de-Obra cumpre todas
as seguintes premissas: Categorias
profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagao das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgao entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Equipamentos identifica a
carga mensal de equipamento por tipo de
equipamento;

b) O Plano de Equipamentos nio cumpre
com nenhuma das seguintes premissas:
Equipamento adequado aos trabalhos
previstos e condicionalismos locais;
Equipamento em nimero suficiente para a
execugao das atividades previstas no plano
de trabalhos no prazo previsto;

c) O plano de equipamentos é apresentado
por atividades, com definicio de
quantidades e tipos de equipamento;

d) O plano de equipamento é apresentado
em concordancia com o plano de mao-de-
obra.

Proposta em que se verificam as seguintes

premissas:

a) O Plano de Equipamentos identifica a
carga mensal de equipamento por tipo de
equipamento;

b) O Plano de Equipamentos cumpre uma
das seguintes premissas: Equipamento
adequado aos trabalhos previstos e
condicionalismos locais; Equipamento em
numero suficiente para a execugio das
atividades previstas no plano de trabalhos
No prazo previsto;

c) O plano de equipamentos é apresentado
por atividades, com definicio de
quantidades e tipos de equipamento;

d) O plano de equipamento é apresentado
em concordancia com o plano de mao-de-
obra.
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Grupo Aguas de Portugal

B.3.2 Plano de Meios

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens;

O Plano de Mio-de-Obra nio cumpre
com nenhuma das seguintes premissas:
Categorias profissionais adequadas aos
trabalhos e equipamentos previstos;
Identifica as  diferentes  categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

A carga de mio-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

A proporgao entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

b)

d)

e)

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional;

b) O Plano de Mao-de-Obra cumpre uma
das seguintes premissas: Categorias

profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgio entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Maio-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional;

b) O Plano de Mao-de-Obra cumpre duas
das seguintes premissas: Categorias

profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgio entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Maio-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional;

O Plano de Mio-de-Obra cumpre trés
das seguintes premissas: Categorias
profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

Identifica as  diferentes  categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

A proporgao entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

b)

)

d

)

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Maio-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional;

O Plano de Mao-de-Obra cumpre todas
as seguintes premissas: Categorias
profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

Identifica as  diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

A proporgao entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

b)

)

d)

¢)

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Equipamentos identifica a
carga mensal de equipamento por tipo de
equipamento;

O Plano de Equipamentos cumpre duas
das seguintes premissas: Equipamento
adequado aos trabalhos previstos e
condicionalismos locais; Equipamento em
numero suficiente para a execugio das
atividades previstas no plano de trabalhos
no prazo previsto;

O plano de equipamentos é apresentado
por atividades, com definicio de
quantidades e tipos de equipamento;

O plano de equipamento é apresentado
em concordancia com o plano de mao-de-
obra.

b)

9]

d)

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Equipamentos identifica a
carga mensal de equipamento por tipo de
equipamento;

O Plano de Equipamentos cumpre trés das
seguintes premissas: Equipamento
adequado aos trabalhos previstos e
condicionalismos locais; Equipamento em
numero suficiente para a execugio das
atividades previstas no plano de trabalhos
no prazo previsto;

O plano de equipamentos € apresentado
por atividades, com definicio de
quantidades e tipos de equipamento;

O plano de equipamento é apresentado
em concordancia com o plano de mio-de-
obra.

b)

)
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Grupo Aguas de Portugal

B.3.2 Plano de Meios

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens;

O Plano de Mio-de-Obra nio cumpre
com nenhuma das seguintes premissas:
Categorias profissionais adequadas aos
trabalhos e equipamentos previstos;
Identifica as  diferentes  categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

A carga de mio-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

A proporgao entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

b)

d)

e)

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Mao-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional;

b) O Plano de Mao-de-Obra cumpre uma
das seguintes premissas: Categorias

profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgio entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Maio-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional;

b) O Plano de Mao-de-Obra cumpre duas
das seguintes premissas: Categorias

profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

c) Identifica as diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

d) A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

e) A proporgio entre os meios humanos e

os equipamentos previstos esta ajustada.

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Maio-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional;

O Plano de Mio-de-Obra cumpre trés
das seguintes premissas: Categorias
profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

Identifica as  diferentes  categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

A proporgao entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

b)

)

d

)

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Maio-de-Obra identifica a
carga mensal de homens por categoria
profissional;

O Plano de Mao-de-Obra cumpre todas
as seguintes premissas: Categorias
profissionais adequadas aos trabalhos e
equipamentos previstos;

Identifica as  diferentes categorias
profissionais a mobilizar por atividades e
frentes de trabalho, conforme disposto
no Plano de Trabalhos;

A carga de mao-de-obra apresentada é
suficiente para a realizagdo das atividades
previstas no plano de trabalhos;

A proporgao entre os meios humanos e
os equipamentos previstos esta ajustada.

b)

)

d)

¢)

Proposta em que se verificam as seguintes
premissas:

a) O Plano de Equipamentos identifica a
carga mensal de equipamento por tipo de
equipamento;

O Plano de Equipamentos cumpre todas
as seguintes premissas: Equipamento
adequado aos trabalhos previstos e
condicionalismos locais; Equipamento em
numero suficiente para a execugio das
atividades previstas no plano de trabalhos
no prazo previsto;

O plano de equipamentos é apresentado
por atividades, com definicio de
quantidades e tipos de equipamento;

O plano de equipamento é apresentado
em concordancia com o plano de mao-de-
obra.

b)

9]

d)
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3. METODOLOGIA PARA A AVALIAGCAO DO FATOR “PRECO”

A escala de pontuagao para a avaliagao parcial do fator A. (Preco), que sera entre 0 e 10, sera
atribuida pela aplicagao da seguinte expressao matematica:

Pontuagdo(proposta iy = 10 — 1,6874201661 x 10752 x V,>°

em que:

Pontuagao proposta i € a pontuagao a atribuir a Proposta i no fator Preco, com um maximo
de 10 pontos;

Vi ¢ o valor da Proposta i.

Para a avaliacdo deste fator, serao analisados os documentos apresentados nas propostas dos
Concorrentes constantes da alinea c¢) do n.° 6.1 do Programa do Procedimento.
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ANEXO V. MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

(a que se refere o n.” 21.3)

EUros:.....cocovceveecencnnces €

Vai..................residente (ou com escritério) em ..., na ..., depositar na ... (sede, filial, agéncia ou
delegacao) da ...... (instituicdo) a quantia de ......... (por extenso em moeda corrente) (em
dinheiro ou representada por) ........, como caugao exigida para a “Empreitada de

Conce¢do-Construcdo da Beneficia¢do da Fabrica de Agua de Chelas — Fase 1” para
os efeitos do n.° | do artigo 88.° do CCP. Este deposito fica a ordem de Aguas do Tejo Atlantico,
S.A., a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.
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ANEXO VI. MODELO DE GARANTIA BANCARIA

(a que se refere o n.” 21.3)

O Banco ....., com sede em ......, matriculado na Conservatoria do Registo Comercial
de.nnnnn. , com o capital social de ........., presta a favor de Aguas do Tejo Atlantico, S.A.,
garantia autébnoma, a primeira solicitagao, no valor de ....., correspondente a ...... (percentagem),
destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigagdes que .............. (Empresa
Adjudicatéria) assumird no contrato que com ela a Aguas do Tejo Atlantico, S.A. vai
outorgar e que tem por objeto a “Empreitada de Conce¢do-Construcdo da
Beneficiacdo da Fabrica de Agua de Chelas - Fase 17, regulado nos termos da legislacio
aplicavel.

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia & primeira solicitacio da Aguas do Tejo Atlantico,
S.A. sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio
quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com o cumprimento
das obrigagoes que ............. (Empresa Adjudicataria) assume com a celebracao do respetivo
contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao pedido, findo o qual, sem que o pagamento
seja realizado, contar-se-ao juros moratorios a taxa mais elevada praticada pelo Banco para as
operagoes ativas, sem prejuizo da execugao imediata da divida assumida por este.

A presente garantia bancdria autbnoma nao pode em qualquer circunstincia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingao, nos termos previstos na legislagao aplicavel.

Programa do Procedimento.
Empreitada de Concecido-Construcido da Beneficiacao da Fabrica de Agua de Chelas - Fase | 4]



_w\AGUASoo
N TEO ATLANTICO

Grupo Aguas de Portugal

ANEXO VII. MODELO DE SEGURO-CAUGAO A PRIMEIRA SOLICITAGAO

(a que se refere o n.” 21.3)

A companhia de seguros ......, com sede em ....., matriculada na Conservatéria do Registo
Comercial de ......, com o capital social de........, presta a favor de Aguas do Tejo Atlantico, S.A,,
e ao abrigo de contrato de seguro-caugao celebrado com ...... (tomador do seguro), garantia a
primeira solicitacdo, no valor de .........., correspondente a ..... (percentagem), destinada a
garantir o bom e integral cumprimento das obrigagdes que.............. (empresa adjudicataria)
assumira no contrato que com ela a Aguas do Tejo Atlantico, S.A. vai outorgar e que tem por
objeto a “Empreitada de Concecédo-Construcéo da Beneficiacdo da Féabrica de Agua
de Chelas — Fase I”, regulado nos termos da legislagao aplicavel (Decreto-Lei n® 18/2008, de
29 de janeiro e suas posteriores alteragoes e republicagoes).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a primeira
solicitacio da Aguas do Tejo Atlantico, S.A. sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o
primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato
atras identificado ou com o cumprimento das obrigagoes que ........ (Empresa Adjudicataria)
assume com a celebragao do respetivo contrato.

A companhia de seguros nio pode opor a Aguas do Tejo Atlintico, S.A. quaisquer excegdes
relativas ao contrato de seguro caugio celebrado entre esta e o tomador do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitagao, ndo pode em qualquer circunstincia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos na
legislacao aplicavel
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ANEXO VIIl. MODELO DE DECLARAGCAO DE FORNECIMENTO DAS
PECAS DE RESERVA

(a que se refere a alinea f) do n.” 6.1)

A lista das pegas de reserva propostas devera ser apresentada de acordo com a tabela abaixo
indicada:

Equipamento
Posicdo | (nome e referéncia | Designagdo da | Quantidade | Fornecedor da | Codigo da pega Preco Prazo de
da LPU da Folha de peca de reserva da peca peca do fornecedor 5
caracteristicas)
Sem prejuizo das pegas de reserva agora descriminadas, F.......ccccooeovenrcnecnecnne. (denominagdo social e

sede da empresa concorrente ou de cada uma das empresas do agrupamento concorrente), concorrente
a “Empreitada de Concecdo-Construcdo da Beneficiacdo da Fabrica de Agua de
Chelas — Fase [, declara, sob compromisso de honra, que fornecera todas as pegas de reserva
necessarias para o correto e ininterrupto funcionamento durante o periodo de “Arranque” da sua
responsabilidade e um periodo adicional de 2 (Dois) anos contados da data da Recegio Proviséria,
da ETAR de acordo com as declaragoes dos respetivos fabricantes.

Nos termos da clausula 28.1.3 do Caderno de Encargos, em caso de adjudicagdo e na fase de
“Procura” dos equipamentos, o Adjudicatario apresentara as declaragoes dos fabricantes de cada
um dos equipamentos a fornecer, com descriminagao do tipo e quantidade de pegas necessarias,
por equipamento, para o periodo de funcionamento acima fixado.
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ANEXO IX. MODELOS DE FOLHAS DE CARACTERISTICAS DO
EQUIPAMENTO

(a que se refere a alinea g) do n.” 6.1)

NOTAS IMPORTANTES

I. O conteldo do tomo das Caracteristicas Técnicas do Equipamento a Fornecer e a Montar
sera constituido por Folhas de Caracteristicas de acordo com o modelo genérico e os
modelos de aplicagao em Apéndice. As informagoes requeridas em cada uma das Folhas de
Caracteristicas nao sao limitativas, podendo ser adicionadas outras que os concorrentes

julguem convenientes para uma boa apreciagao técnica das propostas, em particular catilogos,
graficos e esquemas.

2. As Folhas de Caracteristicas serao preenchidas em conformidade e organizadas e agrupadas
pelas Posi¢oes da Lista de Pregos Unitarios e Quantidades a que respeitam, devendo

entender-se que cada Folha de Caracteristicas estara associada a uma, e uma so, dessas
Posicoes.

3. As Folhas de Caracteristicas do Equipamento de que nao se disponha de modelos de aplicagao

em apéndice, serio elaboradas pelos concorrentes de forma a se caracterizar detalhadamente
as caracteristicas técnicas do mesmo.
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ANEXO X. MODELO DE DECLARAGAO DE GARANTIAS

(a que se refere a alinea i) do n.” 6.1)

Foeeereeeeeeemeemeanenne (denominagdo social e sede da empresa concorrente ou de cada uma das empresas
do agrupamento concorrente), concorrente 3 “Empreitada de Concec¢do-Construcdo da
Beneficiacdo da Fabrica de Agua de Chelas — Fase 1”, declara que garante:

No que respeita aos trabalhos incluidos na INTERVENCAO N.° CC.0l — Instalagdo de central
fotovoltaicas,

I. A central fotovoltaica deve garantir, para os meses em que ocorra o “Arranque” da instalagao,
uma producao média mensal de energia elétrica nao inferior a indica na tabela seguinte, para
as condi¢oes de instalagao indicadas.

Ewrcpesn Commascn
- J Rc Photovoltaic Geographical Information System Sk Revearch Cartre

EUROPEAN COMMISSION —_—

Performance of Grid-connected PV

PVGIS estimates of solar electricity generation

Location: 38°43'47* North, 9°7'2" West, Elevation: 41 mas.l.,
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF

Nominal power of the PV system: 140.0 kW (crystalline silicon)

Estimated losses due to temperature and low irradiance: 10.8% (using local amblent temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.5%

Other losses (cables, Inverter etc.): 14.0%

Combined PV system losses: 25.3%

Fixed system: inclination=33 deg..
6 ceg.
Month |Eg Em ™ Hm
Jan 38600] 12000 352 109
Fed 51700 14500 474 133
s ©2300] 1930 584 181
Ape 64300 19300 615 184
Moy 672.00 21000 654 203
Jun 70600] 21200 690 207
Jul 73400] 22800 7.26 225
Aug 73500 22800 727 225
67000 20100 6.56 197
Ot 55100] 17100 527 163
Nov a2500] 12700 398 119
36200] 11200 333 103
Year 58600] 17800 562 71
Total for 214000 2050
year

EQ Average dally electricity production $om the given system (KWh)

Em: Average monthly electricty producsion from the given system (iVh)

Ha Average daly sum of giobal iradation per square meter received by e modules of the given system (kWhim2)
Hm Average sum of global FTadiation per square meler received by the modules of e given system (KWhim2)

No que respeita aos trabalhos incluidos na INTERVENGAO N.° EE.05 — Grupos eletrobomba para
lamas biolégicas em excesso,
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2. O consumo especifico maximo de energia garantido dos grupos elevatorios, expresso em
kWh/m3, sera de ... (indicar), para um rendimento total minimo de 70% (Setenta por cento)
no ponto de funcionamento.

O consumo especifico de energia (kWh/m3) deve ser calculado através da seguinte
expressao:

9'8 X Hmanom
x 3600

Cener 1
gia
nbomba X nmotor

Em que:

Cenergia — consumo especifico de energia (kWh/m3);

Hmanom — altura manométrica (m.c.a.);

Tbomba — rendimento da bomba no ponto de funcionamento estabelecido (%);
Nmotor — Fendimento do motor no ponto de funcionamento estabelecido (%).

(Nota: Em caso de divergéncia entre o valor indicado na Declaracdo apresentada pelo Concorrente
e o valor calculado com base nos rendimentos da bomba e do respetivo motor no ponto de
funcionamento requerido, constante das curvas caracteristicas apresentadas na proposta do
concorrente em resposta ao requerido na alinea g) do n.° 6.1 deste Programa, prevalece este
ultimo consumo especifico).

A metodologia a seguir para a verificagao deste requisito encontra-se descrita na clausula
43.4.3 do Caderno de Encargos.

No que respeita aos trabalhos incluidos na INTERVENCAO N.° EE.06 — Equipamento para flotador
de lamas,

3. A concentragdo minima das lamas bioldgicas flotadas sera de 35 g/L. A metodologia a
seguir para a verificacdo deste requisito encontra-se descrita na clausula 43.4.4 do
Caderno de Encargos.

4. Sera garantida uma taxa de captura minima de 90% (Noventa por cento) no flotador e um
consumo maximo especifico de polimero de 8 (Oito) kg/Ton matéria seca a flotar. A
metodologia a seguir para a verificagdo deste requisito encontra-se descrita na clausula
43.4.5 do Caderno de Encargos.

No que respeita aos trabalhos incluidos na INTERVENCAO N.° EE.07 — Espessamento mecdnico
de lamas primdrias,

5. A concentragdo minima das lamas primarias espessadas mecanicamente sera de 30 (Trinta)
g/L. A metodologia a seguir para a verificagao deste requisito encontra-se descrita na
clausula 43.4.6 do Caderno de Encargos.

6. Sera garantida uma taxa de captura minima de 90% (Noventa por cento) no equipamento
de espessamento mecanico de lamas primarias e um consumo maximo especifico de
polimero de 8 (Oito) kg/Ton matéria seca a espessar. A metodologia a seguir para a
verificagdo deste requisito encontra-se descrita na clausula 43.4.7 do Caderno de
Encargos.
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No que respeita aos trabalhos incluidos na INTERVENGCAO N.° EE.09 — Espessamento mecdnico
de lamas mistas,

7. A concentragao minima das lamas mistas espessadas mecanicamente sera de 45 (Quarenta
e cinco) g/L. A metodologia a seguir para a verificagao deste requisito encontra-se descrita
na clausula 43.4.6 do Caderno de Encargos.

8. Sera garantida uma taxa de captura minima de 90% (Noventa por cento) no equipamento
de espessamento mecanico de lamas mistas e um consumo maximo especifico de polimero
de 6 (Seis) kg/Ton matéria seca a espessar. A metodologia a seguir para a verificagao deste
requisito encontra-se descrita na clausula 43.4.8 do Caderno de Encargos.

No que respeita aos trabalhos incluidos na INTERVENCAO N.° EE.|2 - Sistema de tratamento de

biogas,

9. Sera garantida uma eficiéncia minima de remocao de sulfureto de hidrogénio no sistema de
tratamento de biogas de 99% (Noventa e nove por cento) ou um teor maximo de sulfureto de
hidrogénio a saida do sistema de tratamento de biogas de 200 (Duzentos) ppm,
respetivamente para as concentragdes maxima e média afluentes ao sistema, indicadas no
capitulo 4.2.12 do Anexo VIl do Caderno de Encargos. A metodologia a seguir para a
verificagdo deste requisito encontra-se descrita na clausula 43.4.9 do Caderno de Encargos.

No que respeita aos trabalhos incluidos na INTERVENCAO N.° EE.|3 - Grupos de cogeragdo,

10. Sera garantida uma eficiéncia elétrica dos grupos de cogeragao:

e a |100% (Cem por cento) da poténcia nominal .........cccceeruneee 239% (Trinta e nove por cento)
e a75% (Setenta e cinco por cento) da poténcia nominal........... 237% (Trinta e sete por cento)
e a 50% (Cinquenta por cento) da poté€ncia NOMINAl .......cccceeurucecureuneneeerceneererseseeeeenees 234,5%

(Trinta e quatro e meio por cento).

I'l. Sera garantido que o nivel de ruido nao ultrapassara os 85 (Oitenta e cinco) dB a | (Um) metro
de qualquer fonte emissora.

[2. Dara cumprimento aos requisitos de qualidade, higiene, seguranga e ambiente de acordo
com as normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000
(ou equivalentes).

Mais declara que aceita sem restrigoes as medidas que o Dono da Obra, em conformidade com
as clausulas 13 e 434 do Caderno de Encargos, entenda aplicar se as garantias nao forem
verificadas.

Data:

Assinatura:
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ANEXO XI. MODELO DE ACORDO-PROMESSA DE CONSTITUICAO

a que se rertere a alilnea n O n. o
q f Ii do n.° 6.1

F, (indicagao das empresas signatarias e sedes) apos terem tomado
completo conhecimento das condi¢oes estabelecidas no Programa do Procedimento para a
“Empreitada de Concecdo-Construcdo da Beneficiacdo da Fabrica de Agua de
Chelas - Fase |”’e nos termos da alinea n) do n.° 6.1 do Programa do Procedimento, desde ja
formalizam a intencdo de, em caso de adjudicagio, se constituirem em
(indicar a figura juridica adotada) @

A participagao qualitativa de cada empresa € a que se discrimina:

As empresas associadas declaram que a E€MPresa .......cccccenesenneesecneenne representara a
ASSOCIACAO PEIANTE A ..cuueurcuecureenceneersenessesseaseessessensenns (designacao da empresa que langou o concurso)
devendo toda a correspondéncia Ser enviada Para ... (indicar

endereco, telefone e fax).

As empresas associadas assumem perante o Dono da Obra. responsabilidade solidaria passiva,
desde ja, quanto a apresentagao da proposta, mantendo-a no caso de adjudicagao.

(As empresas associadas responderao, ainda em responsabilidade solidaria passiva, com o
Agrupamento Complementar de Empresas, no cumprimento do contrato de empreitada caso seja
este o Adjudicatario) ®

As empresas associadas aceitam a exigéncia de autorizagdo prévia dada pela ...
(designagao da empresa que langou o concurso) a qualquer alteragao na composigao da associagao,
sob pena de exclusao do Programa do Procedimento.

Data

Assinaturas

(a) - No caso de a associagdo adotar alguma designagdo especial, acrescentar: “adotando o agrupamento a seguinte
designacdo especial: ” (em maitsculas).

(b) - S6 no caso de a modalidade adotada ser a do ACE.
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ANEXO XII. ELEMENTOS TECNICOS A APRESENTAR COM A
PROPOSTA

(a que se referem as alineas h) do n.” 6.1)

I. PROJETO

O Projeto Base, correspondente a Proposta Base a apresentar pelo Concorrente devera ser
composto pelas seguintes partes:

e Memoria Descritiva e Justificativa do Projeto

e Pecas Desenhadas do Projeto

A Memoéria Descritiva e Justificativa do Projeto devera ser constituida, no minimo, pelos seguintes
capitulos:

I. Obras de beneficiagao da Construgao Civil;

2. Fornecimento e montagem de Equipamentos e Instrumentacao;

3. Remodelagao das Instalagoes Elétricas, Automagao e Sistema de Supervisao.
O conteldo de cada capitulo devera caracterizar os seguintes aspetos da empreitada:

I. OBRAS DE BENEFICIACAO DA CONSTRUGAO CIVIL

Para cada uma das intervencées propostas (cédigos CC-01 a CC-12),
i.  Objeto, localizagao e ambito dos trabalhos a realizar;

ii.  Solugoes construtivas a adotar, incluindo tipologias de materiais a aplicar, protegoes e
acabamentos, etc.;

iii.  Critérios e parametros de dimensionamento das solugdes, quando aplicavel;
iv. Faseamento dos trabalhos e sua interferéncia com o funcionamento da FA de Chelas;
v.  Condicionamentos a execucao dos trabalhos objeto das intervengoes;

vi.  Alteragoes propostas a solugao orientativa do Programa Preliminar e sua fundamentagao.

2. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAGAO

i.  Para cada uma das intervengoes propostas (codigos EE-01 a EE-15 e INST-01 a INST-08),
ii. Objeto, localizagao e ambito dos trabalhos a realizar;
iii.  Caracterizagao técnica das solugoes propostas e seu dimensionamento hidraulico e
sanitario;

iv. Critérios e parametros de dimensionamento das solugoes;
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Faseamento dos trabalhos e sua interferéncia com o funcionamento da FA de Chelas;
Condicionamentos a execugao dos trabalhos objeto das intervencoes;

Alteragoes propostas a solugao orientativa do Programa Preliminar e sua fundamentagao.

3. REMODELAGCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, AUTOMACAO E SISTEMA DE
SUPERVISAO.

Para cada uma das intervencées propostas (cédigos IE-01 a IE-04),

vi.

vii.

Objeto, localizagdo e dambito dos trabalhos a realizar;

Caracterizagao técnica das solugoes propostas, englobando a identificagao objetiva dos
equipamentos/ instalagoes existentes a manter/ remodelar, existentes a desativar e novos
a instalar;

Descrigao das configuragoes dos autématos e arquitetura da rede de fibra otica.

Proposta de estratégia para controlo das etapas de tratamento objeto de interven¢ao no
ambito da presente empreitada;

Faseamento dos trabalhos e sua interferéncia com o funcionamento da FA de Chelas;
Condicionamentos a execugao dos trabalhos objeto das intervencoes;

Alteragoes propostas a solucao orientativa do Programa Preliminar e sua fundamentagao.

PEGCAS DESENHADAS

Relativamente as Pegas Desenhadas, deverao ser apresentadas, no minimo, as seguintes:

Para cada uma das etapas de tratamento da FA de Chelas objeto das intervencées de EE,
CGC, INST e IE,

Diagramas de funcionamento PID integrando as intervengoes;

Implantagao geral e implantagdo dos circuitos hidraulicos exteriores, a escala minima de
[:500 integrando as intervengoes objeto desta empreitada;

Planos-guia (plantas e cortes) de construgao civil e de implantagio de tubagens e
equipamentos, integrando as intervengoes objeto desta empreitada;

Desenhos dos edificios novos ou objeto de intervencao nesta empreitada, em planta,
alcados e cortes necessarios a sua completa representagao, integrando as intervengoes
objeto desta empreitada;

Esquemas unifilares dos novos Quadros Elétricos;

Tracados de cabos de alimentacdo dos novos Quadros Elétricos a instalar nesta
empreitada.
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ANEXO XIIl. MODELO DE DECLARAGCAO DE COMPROMISSO DE

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO SISTEMA DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL

(a que se refere a alinea j) do n.” 6.1)

[Nome da Empresa], com sede em [localizacao da sede], pessoa coletiva n.° [numero], neste ato
representada por [designagao dos representantes], declara que no ambito da sua atividade:

Cumprird as disposi¢oes legais e regulamentares, bem como as demais disposi¢oes
impostas pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A., nos termos do “Manual de Fornecedores
- Requisitos de fornecimento” e do proprio Sistema de Responsabilidade Empresarial
em vigor, sendo por sua conta os encargos que de tal resultem;

Disponibilizara a informacao e os registos necessarios a verificagdo do cumprimento do
estabelecido no ponto anterior;

Disponibilizar-se-a para ser auditado pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A., num quadro de
verificacdo de conformidade com os requisitos instituidos pela empresa no ambito do
sistema de gestio de responsabilidade empresarial. As auditorias a realizar inserem-se na
perspetiva dos referenciais normativos NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OSHAS
I8001/NP 4397 no que respeita ao controlo de fornecedores (e subcontratados) e
incidirio apenas sobre os aspetos relacionados com a prestacio de servicos a Aguas do
Tejo Atlantico, S.A..

[Local] , [data]

ASSINATURA(S) — IDENTIFICADA(S)
(PAPEL TIBRADO DA EMPRESA ADJUDICATARIA)
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ANEXO XIV. MODELO DE LISTA DE PRECOS UNITARIOS (LPU)

(a que se refere a alinea c) do n.” 6.1)
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