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PARTE I — CLAUSULAS GERAIS

1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. Identificacao do procedimento
1.1.1.  Processo sob a referéncia CPub_EOP_003/2019

1.1.2. Designacao: “Beneficiacdo de troco da Rua Dr. Egas Moniz/EN 224-2 (Parte), na
freguesia de Avanca, no concelho de Estarreja”

1.2.  Objeto

1.2.1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a realizacio da
empreitada de obra publica “Beneficiacao de troco na Rua Dr. Egas Moniz/EN 224-2
(Parte), na freguesia de Avanca, no concelho de Estarreja”.

1.2.2. A presente empreitada de obra publica, resume-se essencialmente a beneficiacdo de um
troco da Rua Dr. Egas Moniz (EN224-2) com a extensao de cerca de 196,50m, na freguesia de
Avanca, correspondendo os principais trabalhos como movimentos de terra, Construcio de redes
de drenagem de aguas pluviais, Pavimentac6es, Construcao de muros e Sinalizacao.

1.2.3. A empreitada tem por objeto a realizagio dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie,
quantidade e condicGes técnicas de execucdo, no projeto a entregar pela entidade adjudicante e
neste caderno de encargos.

1.2.4. As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos, de equipamentos ou
Entidades Certificadoras sao apresentadas a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade
pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo “ou equivalente".

1.2.5. A Classificacado Estatistica de Produtos por Atividade, a que se refere o Regulamento (CE)
n.° 213/2008, da Comissdo de 28 de novembro de 2007, que altera o Regulamento (CE) n°
2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao Vocabulario Comum para os
Contratos Puablicos (CPV), e as Diretivas do parlamento Europeu e do Conselho 2004/17/CE e
2004/18/CE, relativas aos processos de adjudicacao de contratos, no que respeita a revisao do
CPV, publicado no JOUE (Jornal Oficial da Unido Europeia) L74 de 15/03/2008: 45233142-6,
Reparacao de Estradas.

1.2.6. A empreitada de obra publica caumprird com as especificagdes técnicas constantes dos
Anexos: Anexo A__ Projeto de Execucido, Anexo B__ Plano de Prevencio e Gestdo de Residuos
de Construcao e Demolicdo, Anexo C_ Plano de Seguranca e Saide em Projeto, Anexo D _
Relatério Geotécnico, Anexo E _ Mapa de Medi¢oes/Quantidades do presente Caderno de
Encargos.

1.3. Disposicoes por que se rege a empreitada

1.3.1. Na execugdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestacio
dos servicos que nela se incluem observar-se-ao:
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a)

b)

c)

d)

e)

g

h)

i)

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (que aprovou o Coédigo dos Contratos
Piblicos, doravante “CCP”), com a redacao atualizada de acordo com o estabelecido
no Decreto-Lei n° 111-B/2017, de 31 de agosto, e nos termos das Declaracoes de
Retificacdo n°s 36-A/2017, de 30 de outubro, e 42/2017, de 30 de novembro e
Portaria n® 372/2017, de 14 de dezembro;

O Decreto-Lein. © 155/95, de 1 de julho (prescricées minimas de seguranca e de satide
a aplicar nos estaleiros temporarios ou moéveis);

O Decreto-Lei n® 6/2004, de 6 de janeiro, que estabelece o regime de revisdo de
precos das empreitadas de obras ptblicas e de obras particulares e de aquisicdo de
bens e servicos;

O Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de outubro (Regulamento das Condicoes de
Seguranca e Satde no trabalho em estaleiros de construcao);

A Lei n° 41 /2015, de 3 de junho, que estabelece o regime juridico aplicavel ao
exercicio da atividade da construcao, que revoga o Decreto-Lei n. © 12/2004, de 9 de
janeiro;

O Decreto-Regulamentar n° 22-A/98, de 1 de outubro, no que respeita a sinalizaco
temporaria de obras e obstaculos na via ptblica, que revoga o Decreto-Regulamentar
n° 33/88, de 12 de setembro;

A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcio, a revisio
de pregos, as instalacoes do pessoal, a seguranca social, ao desemprego, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros.

As regras da arte.

1.3.2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a)

b)

c)
d)
e)

g)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o

disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Codigo [alinea ndo aplicdvel se o contrato ndo for reduzido
a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP];

Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo
50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;
O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execucao;
A proposta adjudicada;

O projeto de execucdo [ou o programa preliminar, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.°
do CCPJ;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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h) O gestor do contrato em nome da entidade adjudicante, o qual sera o diretor da

fiscalizacdo da obra [conforme o disposto na alinea i) do n.° 1 do artigo 96.°, conjugado
com o disposto no artigo 290.°-A, ambos do CCP]

i)  Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

1.4. Regulamentos e outros documentos normativos

1.4.1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de
encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se
encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

1.4.2. Além dos documentos normativos indicados neste caderno de encargos, o empreiteiro
obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos servicos a prestar e trabalhos a realizar e
nio esteja em oposi¢do aos documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificagées e
documentos de homologacao de organismos oficiais e as instrucoes de fabricantes ou de entidades
detentoras de patentes.

1.4.3. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar
e nio esteja em oposi¢iao com os documentos do contrato, as especificacoes técnicas referidas no
artigo 49° do CCP.

1.4.4. O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacoes
técnicas, nos termos do mesmo artigo referenciado no ponto anterior.

1.4.5. A fiscalizacao pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacao do no
cumprimento das disposicoes regulamentares e normativas aplicaveis.

1.5. Interpretaciao dos documentos que regem a empreitada

1.5.1. O estabelecido no préprio titulo contratual prevalecera sobre o que constar de todos os
demais documentos.

1.5.2. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas a) a
h) do ponto 1.3.2. do presente Caderno de Encargos, prevalecem os documentos pela ordem em
que sao ai indicados.

1.5.3. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicao das condicGes juridicas e técnicas de execuciao da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.

1.5.4. Se no projeto existirem divergéncias entre as varias pegas e nao for possivel soluciona-las
pelas regras gerais de interpretagao, resolver-se-ao nos seguintes termos:

a) As pecas desenhadas prevalecerao sobre todas as outras quanto a localizacio, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medic¢oes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos conforme artigos 99° e 101° do CCP e sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalecera o que constar da memoria descritiva e restantes pecgas do
projeto de execucao.

e | Péagina 7 de 40
w CADERNO DE ENCARGOS



«

=

Beneficiacao de trogo da Rua Dr. Egas Moniz/EN 224-2 m
(Parte), na freguesia de Avanca — Empreitada de Obra -
Publica ESTARREJA

1.5.5. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do ponto 1.3.2
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Coédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo. [preceito ndo aplicavel
se o contrato no for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP].

1.6. Esclarecimentos de davidas

1.6.1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao
dos trabalhos a que respeitam.

1.6.2. No caso de as davidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagio da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacido antes do inicio daquela
execucao.

1.6.3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responséavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicao
e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

1.7. Projeto

1.7.1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

1.7.2. O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada sera o fornecido pelo Dono da
Obra, nas suas diversas e multiplas vertentes, que constituem os Anexos (A, B, C, D e E), deste
Caderno de Encargos.

1.7.3. Enumeracio das Pecas do Projeto Patenteadas no Concurso:

> Projeto de Execucio

o Projeto de Infraestruturas Viarias
o Pecas Escritas

¢ Memoria Descritiva e Justificativa
= Painel da Obra
= (Célculo do Dimensionamento do Pavimento

= Célculo do Dimensionamento Hidraulico
o Pecas Desenhadas

Esboco Corografico
Levantamento Topografico
Planta Geral

Perfil Longitudinais

Perfis Transversais

Perfis Transversais

* & & & o oo o

Perfis Transversais
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Perfis Transversais

Perfis Transversais Tipo
Planta de Drenagem

Perfil Longitudinal Drenagem
Pormenores Drenagem
Planta de Sinalizacao
Pormenores de Sinalizagao
Pormenores de Sinalizagao
Pormenores de Sinalizacao
Pormenores de Sinaliza¢ao
Planta de Muros

Planta Parcelar

® & & & & O & 6 O O o o o

Planta de Pavimentacées
Plano de Seguranca e Satiide em Projeto
Plano de Prevenciao e Gestido de Residuos de Construciao e Demolicao

Relatério Geotécnico

¥ ¥ v v

Mapa de Quantidades/Medicoes

1.7.4. Competird ao empreiteiro a elaboracido dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas
correspondentes as alteracoes surgidas no decorrer da obra.

1.7.5. Nao é admitida a apresentacao pelos concorrentes de variantes ao projeto.

1.7.6. A elaboracio do projeto de execuc¢ao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do
CCP.

1.7.7.  Os elementos do projeto de execucdo que nao tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovac¢ao do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores,
que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacbes académicas e
profissionais.

1.7.8. Até a data da rececdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo
atualizada de todos os desenhos referidos no ntimero anterior, laborados em transparentes
sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios,
desde que aceites pelo dono da obra.

1.8. Subempreitadas
1.8.1. Assubempreitadas reger-se-ao pelo disposto nos artigos 383° a 386° do CCP.

1.8.2. A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente
executor, serad sempre do empreiteiro e s6 dele, salvo no caso de cessdo parcial da posigdo
contratual devidamente autorizada, ndo reconhecendo o dono da obra, senao para os efeitos
indicados expressamente na lei, a existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por
conta ou em combinacao com o adjudicatario.

1.8.3. O Dono da Obra nao podera opor-se a escolha dos subempreiteiros pelo Empreiteiro de
obras publicas, adjudicatario da obra, salvo se aquele ndo dispuser de condigoes legais para a
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execucao da obra que lhe foi subcontratada. O Empreiteiro ndo podera proceder a substituicao
dos subempreiteiros sem autoriza¢do do Dono da Obra.

1.8.4. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contratos, a elaborar nos termos do
disposto no artigo 384.° do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes
elementos:

a) Identificacio de ambas as entidades outorgantes, indicando o seu nome ou
denominacao social, nimero fiscal de contribuinte ou de pessoa coletiva, estado civil
e domicilio ou, no caso de ser uma sociedade, a respetiva sede social e, se for caso
disso, as filiais que interessam a execu¢do do contrato e os nomes dos titulares dos
corpos gerentes ou de outras pessoas com poderes para obrigar no ato;

b) Identificacio dos titulos de que constem as autorizagdes para o exercicio da atividade
de empreiteiro de obras publicas;

c¢) Especificacdo técnica da obra que for objeto do contrato;
d) Valor global do contrato;

e) Forma e prazos de pagamento, os quais devem ser estabelecidos em condigGes
idénticas as previstas no contrato entre o Dono da Obra e o Empreiteiro;

f) O prazo de execucao das prestacoes objeto do subcontrato.

1.8.5. No que se refere a alinea c) do ponto anterior, devem ser indicados os trabalhos a realizar.
No que se refere a alinea d) do ponto anterior, deve constar do contrato o que for acordado quanto
a revisao de precos.

1.8.6. O Empreiteiro nao podera subempreitar mais de 75% do valor da obra que lhe foi
adjudicada, de acordo com o disposto no artigo 383.° do CCP.

1.8.7. Nao podera ser realizada qualquer parte da empreitada por subempreiteiro que nao seja
titular de alvara contendo as autorizagdes da categoria, subcategoria e classe legalmente exigidas
face a natureza e valor dos trabalhos que execute, e sem autorizacdo do Municipio de Estarreja.

1.8.8. Assubempreitadas que figuram no contrato serao realizadas nas condi¢oes nele previstas,
nio podendo o empreiteiro recorrer a outras subempreitadas ou proceder a substituicido dos
respetivos subempreiteiros sem aprovacao prévia do dono da obra.

1.8.9. Sempre que, nos termos do ponto 1.8.3, seja exigida a posse de alvara e o dono da obra
autorize ou determine o recurso a novos subempreiteiros ou ainda a substituicao dos indicados
no contrato, devera o empreiteiro fazer prova da titularidade do(s) respetivo(s) alvara(s) contendo
as autorizacOes exigidas e submeter a sua aprovacao as disposicées dos respetivos contratos
relativas a pagamentos, revisio de precos, prazos e idade dos trabalhos, além de outros indicados
neste caderno de encargos.

1.8.10. O Empreiteiro tomara as providéncias indicadas pelo Dono da Obra para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

1.8.11. O empreiteiro tomara as providéncias indicado pela fiscalizagdo para que esta, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.
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1.9. Execucao simultinea de outros trabalhos no local da obra

1.9.1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

1.9.2. Os trabalhos referidos no ntimero anterior sdo executados em colaboragao com o diretor
de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢io do Contrato ou outros prejuizos.

1.9.3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.°
1.9.1 deste ponto, deve apresentar a sua reclamacio no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicao ou eliminacao dos
prejuizos resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

1.9.4. No caso de verificagcdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1.9.1 deste ponto, o empreiteiro tem direito a reposigio
do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos
seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢io do Contrato
que demonstre ter sofrido.

1.10. Atos e direitos de terceiros

1.10.1.  Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢io da obra em virtude de qualquer
facto imputéavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscaliza¢do da obra, a fim de o
dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais
atrasos.

1.10.2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacoes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever
ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

1.11. Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1.11.1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou
de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

1.11.2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execu¢do dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.
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1.11.3. O disposto nos nimeros anteriores nao é, todavia, aplicivel a materiais e a elementos ou
processos de construgao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel
o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a existéncia de tais
direitos.

1.11.4. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.

1.12. Outros encargos do empreiteiro

1.12.1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacio e a indemnizacio de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes tltimos, da atua¢io do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgio e
equipamentos.

1.12.2. Todos os materiais necessarios a Obra, serdo diretamente adquiridos pelo empreiteiro,
sob sua responsabilidade e encargo, e ficam sujeitos a aprovagao do Dono de Obra.

1.12.3. O Empreiteiro fara prova de que todos os materiais possuem as caracteristicas exigidas
pelos regulamentos e normas oficiais portuguesas em vigor a data da execucdo, ainda nao
expressamente referidos, e justificara que a composicao, o fabrico e os processos de aplicacoes
sdo compativeis com a respetiva finalidade.

1.12.4. Transportes, cargas, descargas, armazenamentos e aparcamentos realizados de modo a
evitar a mistura de materiais de tipos diferentes, bem como a conservacao e todos os encargos
inerentes, serao por conta do Empreiteiro.

1.12.5. Cumpre ao Empreiteiro, fornecer, em qualquer ponto do estaleiro e em direito a
retribuicdo, todas as amostras de materiais para ensaios laboratoriais, que o dono de Obra
pretenda efetuar.

1.12.6. A aceitacdo e o controlo exercidos pela Fiscalizacdo ndo reduzem a responsabilidade do
Empreiteiro sobre os materiais utilizados.

1.12.7. Os materiais rejeitados pela Fiscaliza¢ao serdo prontamente removidos do estaleiro pelo
Empreiteiro, sem direito a qualquer indemnizacao ou prorrogacao de prazos.

1.12.8. Quando os ensaios de rece¢do ou verificacio obrigarem a rejeicio de materiais o
Empreiteiro ndo tera direito a qualquer indemnizacao por esses factos nem com ele podera
justificar atrasos no cumprimento de prazos estabelecidos.

1.12.9. As perdas de materiais, no transporte, armazenamento e aplicacdo, serao da conta do
Empreiteiro.

1.12.10. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
obrigatérios, a constituicdo das caucoes exigidas no programa do procedimento/convite [quando
exigiveis] e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

1.12.11. O empreiteiro deve munir-se de elementos necessarios junto das entidades competentes
antes de dar inicio aos trabalhos.
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1.13. Caucao

1.13.1. Nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do Decreto-Lei n.® 18/2008, de 29 de janeiro, dado o
valor do preco contratual, (atendendo ao preco base), nao é exigivel a prestacao de caucao.

1.13.2. Nos termos do n.° 3 do artigo 88.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro e para
garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigacGes legais contratuais que o
adjudicatario ird assumir com a celebragio do contrato, o dono da obra procedera a retencao de
10% do valor dos pagamentos a efetuar.

2. PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO (Obrigacgoes do dono da obra)
2.1. Disposicoes gerais

2.1.1. O modo de retribuicdo ao empreiteiro sera definido da seguinte forma, nos termos do
disposto nos artigos 387° a 393° do CCP:

a) As medicoes da empreitada serao feitas, sempre que possivel, diretamente no local
dos trabalhos realizados;

b) Caso seja manifestamente impraticivel a medicdo dos trabalhos executados
diretamente no local e sempre por comum acordo entre o empreiteiro e o Dono de
Obra, a medicdo podera ser elaborada sobre os desenhos do projeto ou outros
elementos considerados passiveis de serem medidos;

¢) Apenas no caso de ser totalmente impossivel a realizacdo de medigoes conforme
indicado em a) ou b) podera ser aceite a medicao por estimativa, sempre por comum
acordo entre o empreiteiro e o Dono da Obra e justificada por escrito.

2.1.2. As importancias a receber pelo empreiteiro serao as que resultarem da aplicacdo dos
precos unitarios estabelecidos no contrato as quantidades medidas nos termos do ponto anterior,
sem prejuizo do disposto no CCP quanto a trabalhos complementares e trabalhos a menos.

2.1.3. O pagamento dos trabalhos complementares sera feito nos mesmos termos do ponto 2.1.1,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis.

2.1.4. Nos termos da alinea d) do n° 1 do artigo 79° do Cbdigo dos Contratos Publicos, a
Autarquia reserva-se ao direito de ndo contratualizar, caso ocorra a indisponibilidade de fundos,
nos termos constantes na Lei n® 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n® 22/2015, de
17 de marco, complementado pelo Decreto-Lei n® 127/2012, de 21 de junho, republicado pelo
Decreto-Lei n® 99/2015, de 2 de junho.

2.2, Preco e condicoes de pagamento

2.2.1. Devera ser apresentada uma proposta de preco global para a empreitada em causa, em
conformidade com a minuta, a remeter, aquando do envio do respetivo Programa do
Procedimento, a qual ira fazer parte do seu ANEXO II.

2.2.2. Pela execucdo da empreitada e pelo cuamprimento das demais obrigacoes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante na proposta da
empresa adjudicataria, acrescida de IVA 3 taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execucido do Contrato.
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2.2.3. Pelo presente contrato, de acordo com as condi¢Oes previstas no Caderno de Encargos, a
entidade adjudicante dispoe-se a pagar até um limite maximo de 132.460,00 € (cento e trinta e
dois mil, quatrocentos e sessenta euros), acrescido de IVA, a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido.

2.2.4. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢oes mensais a realizar de acordo com o disposto nos pontos 2.1,
2.7. e 5.15 do presente Caderno de Encargos _ Clausulas Gerais.

2.2.5. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, ap6s a apresentacdo
da respetiva fatura.

2.2.6. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

2.2,7. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacio da
obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

2.2.8. No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacao da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizac@o da obra e uma outra com os valores por este nido aprovados.

2.2.9. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos niimeros
anteriores, mas com base nos precgos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.

2.2.10. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 2.2.4 deste ponto, as
faturas sdo pagas através transferéncia bancaria, para nimero de identificacio bancaria e
instituicao de crédito indicada pelo adjudicatério ou cheque.

2.3. Adiantamentos ao empreiteiro

2.3.1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos cuja
utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2.3.2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagido de uma
caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro-caugio.

2.3.3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

2.3.4. A cauclo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

2.3.5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagao da correspondente caucao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacao de liberagao da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias, apés a notificagdo, o dono da obra nio tiver dado
cumprimento a referida obrigacao, nos termos do n.° g do artigo 295.° do CCP.
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2.4. Reembolso dos adiantamentos

2.4.1. Os adiantamentos concedidos nos termos do ponto anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducio nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado dos
trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:

Vri = Va x Vpt — Vrt
Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri =Va x V'pt — Vrt
Vit
em que:
Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situagido de trabalhos contratuais;
Va ¢ o valor do adiantamento;
Vit é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

2.5. Descontos nos pagamentos

2.5.1. Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento [nos
termos no n.° 1 do artigo 353.° do CCP, pode ser indicada uma percentagem até ao maximo de
5 % ou dispensada a deducdo nos pagamentos parciais, caso em que a presente norma ndao deve
constar do caderno de encargos].

2.5.2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depoésito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caug¢ao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento
para a caucao referida no namero anterior.

2.5.3. O Dono da Obra deduzira ainda nos pagamentos parciais a fazer ao Empreiteiro:

a) As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos e a liquidacao das
multas que lhe tenham sido aplicadas;

b) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.
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2.6. Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢des de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao
sobre a totalidade da divida.

2.7. Regras de medicao

2.7.1. As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra
com a colaboracio do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2.7.2. As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

2.7.3. A realizacdo das medicGes obedece aos critérios estabelecidos no projeto, neste caderno
de encargos ou no contrato.

2.5.4. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigOes sao os seguintes, por
ordem decrescente de prioridade:

a) As normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor;
b)  Asnormas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre
o Dono da Obra e o Empreiteiro.

2.8. Revisao de precos

2.8.1. Arevisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteragio dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, modalidade de Formula.

2.8.2.  Arevisdo de precos obedece as seguintes formulas:

S M M’ M E
C,=a— +b——+b—t+b"—L+. . +c—-+d
So 0 0 0 0

em que:

Ct - o coeficiente de atualizacao mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao, obtido a partir de
um somatorio de parcelas com uma aproximacao de seis casas decimais, arredondado para mais
quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta
casa decimal no caso contrario;

St - é o indice dos custos de mao de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

So - é 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

Mb M’b M”b . - sao os indices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou nao,
em funcio do tipo de obra, relativos ao més a que respeita a revisao, considerando-se como mais
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significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma
aproximacao as centésimas;

Mo, M’0, M”0, ... - sao os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada
para a entrega das propostas;

Et - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em funcao do tipo de obra, relativo ao més
a que respeita a revisao;

Eo - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas;

a, b, b, b”, ..., ¢ - sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mao de obra, dos
materiais e dos equipamentos de apoio na estrutura de custos da adjudicacdo ou da parte
correspondente, no caso de existirem varias formulas, com uma aproximacao as centésimas;

Estrutura de custos F15
a Mao-de-obra 0,2
MO3 - inertes 0,22
MO6 - ladrilhos e cantarias de calcario e
granito -
M13 - chapa de ago macio -
M15 - chapa de a¢o galvanizada 0,02
M17 - fio de cobre revestido -
M18 - betumes a granel 0,15
M19 - betumes em tambores -
M20 - cimento em saco 0,02
) M22 - gasdleo 0,04
-g M?24 - madeiras de pinho 0,01
< M25 - madeiras especiais ou exéticas -
£ M30 - tintas para estradas 0,02
2 |M32 - tubo de PVC 0,01
M35 - manilhas de betdo 0,02
M42 - tubagemde aco e aparelhos para
canalizagdes -
M43 - aco para betdo armado -
M44 - aco para betdo pré-esforcado -
M45 - perfilados pesados e ligeiros 0,02
M48 - produtos para ajardinamentos 0,01
MA49 - geotéxteis 0,01
M51 - tintas para constru¢do metdlica -
C Equipamentos de apoio 0,15
d Constante 0,1

d - é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da adjudicacio,
com aproximacao as centésimas; o seu valor € 0,10 quando a revisao de precos dos trabalhos seja
apenas feita por formula e, em qualquer caso, a soma de a+b+b’+b”+...+c+d devera ser igual a
unidade, istoé:a+b+b’ + b’ '+....c+d =1

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.
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3. PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS (Obrigacdes do empreiteiro)

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

Preparacao e planeamento da execucao da obra

O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra pela preparacio, planeamento e coordenacio de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplica¢ao, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e satide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e satuide, e no plano de prevencao e
gestao de residuos de construcao e demolicio que acompanham o projeto de
execucao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e satide no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea g) do
n.° 3.1.4 do presente ponto.

A disponibilizac¢ao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatoérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro (nos termos do artigo 349° do CCP, na falta
de estipulacao, a responsabilidade cabe ao empreiteiro).

3.1.3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatbérios ou acessorios a execugido da obra,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcio, manuten¢ido, desmontagem e demolicio do
estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros
e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e satide no trabalho e de policia das vias
publicas;
¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes
e serventias que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execucao dos
trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcio dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
3.1.4. A preparacao e o planeamento da execucido da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas davidas pelo dono da obra;
¢) Aapresentacao pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissées do
caderno de encargos que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no
n.° 4 do artigo 378.° do CCP;
d) A apreciacio e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea

anterior;
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3.2.

3.2.1.

3.2.2.

e)

g)

h)

i)

)

k)

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos

A elaboracdo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A elaboracado de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude e do plano de sinalizacdo temporario, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fun¢ao do sistema utilizado
para a execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos
utilizados pelo empreiteiro.

A elaboracdo do Projeto de Estaleiro em conformidade com as disposigcdes
regulamentares em vigor, a apresentar, em papel ou suporte informatico, para
apreciacao e aprovacao do dono da obra, no prazo de dez (10) dias a contar da data
da notificacao da consignacao, contendo os seguintes elementos:

i. Memodria descritiva e justificativa do estaleiro (incluindo as destinadas ao
pessoal e ao diretor de fiscalizacdo) e dos acessos e circulacGes interiores
necessarios,

ii. Planta a escala 1:1000 ou superior com a delimitacdo da area do estaleiro e
com a localizacdo dos seus elementos constitutivos, incluindo um gabinete
para utilizacdo exclusiva do diretor de fiscalizacdo de acordo com o previsto
na alinea h), indicando em legenda a sua caracterizacio genérica dos varios
elementos;

iii. Localizagao precisa do parque de equipamentos e de materiais,
iv. Outros elementos julgados necessarios;

O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacGes
definidas neste caderno de encargos ou no projeto ou, na sua omissao, que satisfacam
as exigéncias da obra e do pessoal.

Salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, a manutenciao e a
exploracdo das redes referidas no ponto anterior, bem como as diligéncias
necessarias a obtencao das respetivas licencas, sdo de conta do empreiteiro, por
inclusdo dos respetivos encargos nos precos por ele propostos no ato do concurso.

A solicitacdo pelo empreiteiro, com a devida antecedéncia, a E.N. (Eletricidade do
Norte), Portugal Telecom., Lusitinia Gés, TV Cabo, e a Camara Municipal da
localizagdo das redes respetivas.

Plano de Trabalhos e Plano de Pagamentos ajustado

No prazo de 30 (trinta) dias, da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracio da proposta.

No prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignacao
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando
na sua elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
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3.2.3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracao do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragGes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacio do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

3.2.4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusio da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucio da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou niao no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realiza¢do da obra.

3.2.5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

3.3. Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

3.3.1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

3.3.2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato em funcido dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da notificacao da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3.3.3. Em quaisquer situacGes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputéavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

3.3.4. Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucido da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢io que sejam
necessarias a recuperacao do atraso verificado.

3.3.5. Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a fato imputéavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

3.3.6. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracoes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 do presente ponto no prazo
de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitacdo do novo plano.

3.3.7. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo
resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.
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3.3.8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

4. PRAZOS DE EXECUCAO (Obrigacées do empreiteiro)
4.1. Prazo de execuciao da empreitada
4.1.1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusao da consignacao total ou da primeira
consignacio parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprova¢do do plano de seguranca e sadde, caso esta dltima data seja
posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos
da sua rececao provisoria no prazo de_120 (cento e vinte) dias, a contar da data
da sua consignacao ou da aprovacgao do plano de seguranca e satide, caso esta dltima
data seja posterior.

4.1.2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

4.1.3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

4.1.4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte
de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das
horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4.2. Prorrogacao dos prazos de execucao da empreitada

4.2.1. A requerimento do Empreiteiro, devidamente fundamentado, poderd o Dono da Obra
conceder-lhe prorrogacao do prazo global ou dos prazos parciais de execucido da empreitada.

4.2.2. O requerimento previsto no ponto anterior devera ser acompanhado dos novos planos de
trabalhos e de pagamentos, com indicacdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para
o efeito o Empreiteiro se proponha adotar.

4.2.3. Se houver lugar a execucao de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral
na empreitada;
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b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execucao.

4.2.4. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacao do prazo contratual previsto no
ponto anterior, proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

4.2.5. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-
se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afetados por essa suspensao.

4.3. Cumprimento do plano de trabalhos

4.3.1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes
do plano em vigor.

4.3.2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ntimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

4.3.3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢io dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no ponto 3.3.3. deste caderno de encargos.

4.4. Multas por violacao dos prazos contratuais

4.4.1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%o0 do prego contratual.

4.4.2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no nimero anterior, sendo o montante da sancao contratual ai
prevista reduzido a metade.

4.4.3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢do contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na
execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execu¢io do Contrato.

5. CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA (Obrigacdes do empreiteiro)
5.1. Informacoes preliminares sobre o local da obra

5.1.1. Independentemente das informacoes fornecidas nos documentos integrados no contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condi¢des aparentes de realizacdo dos
trabalhos referentes a empreitada.

5.1.2. A falta de informacdes relativas as condicGes locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir
de fundamento para as reclamagées quando os trabalhos a que der origem nao estejam previstos
no projeto nem sejam notoriamente previsiveis na inspecio local realizada na fase do concurso.
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5.2. Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

5.2.1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o presente caderno de encargos e com as demais condicGes técnicas contratualmente
estipuladas.

5.2.2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricées técnicas definidas nos termos
do ponto 1.3 deste caderno de encargos.

5.2.3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas
para a obra.

5.2.4. Compete ao empreiteiro o reconhecimento do local dos trabalhos, bem como do cadastro
das infraestruturas existentes das entidades envolvidas, razio pela qual o dono de obra nao
reconhece os direitos ao adjudicatario de reclamacao de prejuizos ou de quaisquer danos que
eventualmente possam advir neste ambito.

5.3. Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

5.3.1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

5.3.2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais néo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construcdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

5.3.3. No caso de davida quanto aos materiais e elementos de construcao a empregar nos termos
dos ntimeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

5.3.4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP, quando apliciveis, nos casos
previstos nos n.os 5.3.2 e 5..2.3 deste ponto, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais nio sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracao
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacao dos
novos materiais e elementos de construcao e para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcao possa
dar lugar.

5.3.5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacgio e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovacao niao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

5.3.6. Se odono da obra, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos
de construcao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
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5.3.7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteraciao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgio, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicao, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares e trabalhos
a menos», consoante a referida alteracio configure «trabalhos complementares e trabalhos a
menos».

5.4. Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

5.4.1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcao que lhe pertencam ou provenientes de
outras obras ou demolicGes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso
disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que
aqueles forem aplicados.

5.4.2. O disposto no namero anterior nio sera aplicivel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver
feito.

5.5. Aprovacio de equipamentos, materiais e elementos de construciao

5.5.1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do dono da obra.

5.5.2. O empreiteiro tera de solicitar a referida aprovacdo 15 (quinze) dias antes da sua
aplicagdo, considerando-se a mesma concedida se o dono da obra nio se pronunciar nos 10 (dez)
dias subsequentes ao pedido de aprovacdo, exceto no caso de serem exigidos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo
periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

5.5.3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcao que este lhe solicitar.

5.5.4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5.5.5. Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdao por
conta do dono da obra

5.6. Reclamacio contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao

5.6.1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcido e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicGes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao
dono da obra reclamacio fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

5.6.2. A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 (quinze) dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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5.6.3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacio do empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

5.7. Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

5.7.1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

5.7.2. No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construcao podera o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

5.7.3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

5.8. Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade comas especifica¢Ges técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificacbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

5.9. Substituicao de materiais e elementos de construcao

5.9.1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Niao sejam aplicados em conformidade com as especificacoes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar
e que nao possam ser utilizados de novo.

5.9.2. As demolicOes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcao serao
da responsabilidade do empreiteiro.

5.9.3. Se o empreiteiro entender que nio se verificam as hipoteses previstas no n.° 5.9.1 deste
ponto, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

5.10. Deposito de materiais e elementos de construcio nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacao do dono da obra, materiais e
elementos de construgio que nao se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

5.11. Trabalhos Complementares do projeto e de outros documentos

5.11.1. O empreiteiro deve comunicar ao dono da obra quaisquer trabalhos complementares
resultantes de circunstancias nio previstas dos elementos da solucdo da obra por que se rege a
execucao dos trabalhos.

5.11.2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares
resultantes de circunstancias nao previstas que lhe sejam ordenados, por escrito, pelo dono da
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obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo,
quanto a este tltimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagio pré-contratual ou contratual
de elaborar o projeto de execucao.

5.11.3. Por forca do previsto no n°® 2 do artigo 370° do CCP quando os trabalhos
complementares resultem de circunstincias ndo previstas, pode o dono da obra ordenar a sua
execucao ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono
da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, nao exceda 10 % do preco
contratual; e

c) O somatério do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos
complementares nao exceda os limites previstos na alinea d) do artigo 19.°, quando
o procedimento adotado tenha sido o ajuste direto, na alinea ¢) do mesmo artigo
quando o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.°
quando o procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o concurso
limitado por prévia qualificacdo sem publicacdo do respetivo antncio no Jornal
Oficial da Unido Europeia,

5.11.4. A responsabilidade das partes pelo custeamento dos trabalhos complementares é
aferida nos termos previstos no artigo 378° do CCP.

5.11.5. O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5.11.6. O empreiteiro é responséavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissoes do
projeto de execucao por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra [aplicivel apenas no caso de caber ao empreiteiro a
elaboracio do projeto de execucao].

5.11.7. O empreiteiro deve, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignagio
total ou da primeira consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do
caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execucao da obra, sob pena de
ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissdes.

5.11.8. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
de suprimento de erros e omissées que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacao dos contratos, nos termos do n° 1 do artigo 50° do CCP, também nao tenham sido por
ele identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
detecao.

5.11.9. No caso dos erros ou omissées decorrerem de incumprimento de obrigacoes de
concecdo assumidas por terceiros perante o dono da obra, este deve exercer obrigatoriamente o
direito que lhe assista de ser indemnizado por parte destes terceiros. Ficando o empreiteiro sub-
rogado no direito de indemnizacao que assiste ao dono da obra perante esses terceiros até ao
limite do montante que deva ser por si suportado em virtude dos nimeros 5.11.8 e 5.11.9 do
presente ponto.
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5.11.10. S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares quando se encontrarem
fundamentadamente verificados todos os pressupostos e requisitos fixados no artigo 370° do
Coédigo dos Contratos Pablicos.

5.11.11. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que
uma entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua
execucao desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato
sem inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos
para o dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda 40 % do
preco contratual.

5.12. Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

5.12.1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

5.12.2.  Os elementos referidos no niimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicacio das eventuais implicacoes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacoes de
qualidade da mesma.

5.12.3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracGes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra
e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no dmbito da assisténcia técnica que a este
compete.

5.12.4. Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracéo e
solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

5.13. Mencoes obrigatorias no local dos trabalhos

5.13.1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com menc¢do do respetivo alvard ou numero de certificado de
empreiteiro de obras puablicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n° 2 do artigo
81° do CCP (Portaria n° 372/2017, de 14 de dezembro).

5.13.2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
(quando o contrato seja reduzido a escrito) e dos demais documentos a respeitar na execugao da
empreitada, com as alteracées que neles hajam sido introduzidas.

5.13.3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos
de trabalho aplicaveis.

5.13.4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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5.14. Ensaios

5.14.1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacio das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

5.14.2. Quando o dono da obra tiver ddvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacio de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

5.14.3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no ntimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios e com a reparaciao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

5.15. Medicoes

5.15.1. As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra
com a colaboracdo do empreiteiro e sao formalizados em auto.

5.15.2. As medicOes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
meés imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

5.15.3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) Asnormas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

6. PESSOAL (obrigagoes do empreiteiro)
6.1. Obrigacoes gerais

6.1.1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

6.1.2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

6.1.3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

6.1.4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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6.2. Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacao da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizacao da obra.

6.3. Seguranca, higiene e satide no trabalho

6.3.1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

6.3.2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

6.3.3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigac6es estabelecidas nos
ntmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

6.3.4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 7.1.1.

6.3.5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacao da obra,
pela observancia das obriga¢oes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

7. SEGUROS
7.1. Contratos de seguro

7.1.1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apoélices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislagdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

7.1.2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacao das obrigagdes previstas na presente secgio,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das ap6lices de seguro dos seus subcontratados.

7.1.3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacao aplicavel, nao
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

7.1.4. Todas as ap0dlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo tinico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7.1.5.  Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
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7.1.6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacoes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7.1.7. O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da recegdo
provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em
cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

7.1.8. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil valido,
de acordo com o exigido no n.° 1 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela
Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

7.2.  Objeto dos contratos de seguro

7.2.1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

7.2.2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao propria afetos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

7.2.3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos
os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moéveis.

7.2.4. No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a ap6lice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder
ao respetivo valor patrimonial.

7.2.5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automoével
previsto no n.° 7.2.2 deste ponto devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

7.2.6. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei
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8. REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

8.1. Direcao técnica da empreitada e representante do empreiteiro

8.1.1. Durante a execu¢io do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

8.1.2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Civil.

8.1.3. Apoés a assinatura do Contrato e antes da consignacio, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda comprovar a
contratacdo de diretor de obra, devendo esta informacao ser acompanhada por uma declaragio
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fun¢ao com proficiéncia e
assiduidade.

8.1.4. As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

8.1.5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e est4 presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

8.1.6. O dono da obra podera impor a substituicio do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razoes objetivas e ou inerentes a atuagio
profissional do diretor de obra.

8.1.7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8.1.8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea g) do n.° 3.1.4. do ponto 3 deste caderno de encargos.

8.1.9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de aplicacao do plano de gestao de residuos da construcio e demolicao.

8.2. Representacio do dono da obra/da Fiscalizacido

8.2.1. Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacao da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacgio distinta no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

8.2.2. 0O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignacao parcial.

8.2.3. Odiretor de fiscalizacao da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modifica¢io, resolucao ou revogacio do Contrato.
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8.3. Gestor de Contrato

8.3.1. O contraente publico designa como gestor do contrato, nos termos do artigo 290.°-A, com
a funcao de acompanhar permanentemente a execugao do contrato.

8.3.2. O adjudicatario devera nomear um técnico que o represente em tudo o que concerne aos
servicos a prestar, o qual servird de interlocutor entre a entidade adjudicante e o adjudicatario
para a resolucgdo e/ou conhecimento de quaisquer assuntos, inerente ao objeto do contrato.

8.3.3. Para efeitos do cumprimento do exercicio das funcGes de gestdo do contrato o
adjudicatario devera disponibilizar os contactos teleféonicos e de endereco eletronico do
representante por si nomeado.

8.3.4. O adjudicatario estara sujeito a supervisao da execucdo do contrato, a qual sera
assegurada pelo gestor de contrato.

8.3.5. Caso se verifiquem situacbes andémalas na prestacdo dos servicos, e com base nos
relatérios emitidos pelo gestor de contrato, sera o adjudicatario notificado para regularizacio
imediata das mesmas.

8.4. Custo da fiscalizacao

Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste Caderno de
Encargos ou resulte de caso de forca maior, proceda a execu¢do de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra podera exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custo das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

8.5. Livro de registo da obra

8.5.1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscaliza¢dao da obra, contendo uma informacao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos
trabalhos.

8.5.2. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

8.5.3. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

9. RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA
9.1. Rececao provisoria

9.1.1. Arececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacio do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucao da obra.

9.1.2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.
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9.1.3. O procedimento de rececio proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

9.2. Prazo de garantia
9.2.1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou
instalacOes técnicas;

¢) 2 Anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

9.2.2. Caso tenham ocorrido rececbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

9.2.3. Excetuam-se do disposto no n.° 9.2.1 as substituicoes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizagdo para os fins a que se destina.

9.2.4. Em caso de reconstru¢ao ou reparacao de apreciavel valor de partes da obra nao recebidas
definitivamente, o periodo de garantia para as partes afetadas é contado a partir da data de
conclusao dos respetivos trabalhos.

9.3. Obrigacoes do empreiteiro durante o prazo de garantia

9.3.1. Durante o prazo de garantia o Empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua
custa, as substituicoes de materiais ou equipamentos e a executar, no prazo de 48 horas, todos os
trabalhos de reparacao que sejam indispensaveis para assegurar a perfei¢do e o uso normal da
obra nas condicOes previstas.

9.3.2. Excetuam-se do disposto no ponto anterior as substituicoes e os trabalhos de conservagao
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizagdo para os fins a que se destina.

9.4. Rececao definitiva

9.4.1. No final dos prazos de garantia previsto no ponto anterior, € realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececdo definitiva.

9.4.2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicbes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

9.4.3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacio cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacao ou utilizagao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacoes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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9.4.4. No caso de a vistoria referida no n.° 9.4.1 permitir detetar deficiéncias, deterioragoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacao dos
pressupostos previstos no niimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢io dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagio
de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

9.4.5. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rece¢io definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢ao provisoria quanto
as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

9.5. Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberaciao da caucao

9.5.1. Feita arececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

9.5.2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao
liberacdo, o dono da obra promove a liberacao da caucdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacOes contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos em que
o prazo de garantia fixado no ponto 9.2 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual
ou inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberacao integral da retencao é de 30 (trinta)
dias ap6s o termo do prazo de garantia]:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da retencéo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da retengao;
¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da retencao;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da retencao;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

9.5.3. No caso de haver lugar a rececOes definitivas parciais, a liberacdo da caucao prevista no
numero anterior é promovida na propor¢ao do valor respeitante a rece¢ao parcial, nos termos do
disposto no n.%7 do artigo 295.° do CCP.

9.5.4. Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberacao da
caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias ap6s a
notificacdo, o dono da obra néo tiver cumprido a referida obriga¢ao, nos termos do n.° 9 do artigo
295.° do CCP.

9.5.5. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutenc¢ao da
caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.
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10.  DISPOSICOES FINAIS
10.1. Deveres de colaboracao reciproca e informacao

10.1.1. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracao mutua, designadamente no tocante
a prestacao reciproca de informacoes necessarias a boa execucao do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

10.1.2. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

10.1.3. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou
o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

10.1.4. No prazo de 10 (dez) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do Contrato.

10.2. Subcontratacao e cessido da posicao contratual pelo empreiteiro

10.2.1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

10.2.2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execucdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacées
emergentes do Contrato.

10.2.3. A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos
que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do contrato, aplicando-se, com as
necessarias adaptacoes, o disposto nos ns.° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

10.2.4. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de precos.

10.2.5. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacao da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.

10.2.6. O disposto nos niimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

10.2.7. No prazo de cinco dias, apos a celebracido de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao
dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

10.2.8. Aresponsabilidade pelo exato e pontual cuamprimento de todas as obrigacdes contratuais
é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

10.2.9. A cessdo da posic¢ao contratual por qualquer das partes depende da autorizagio da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacoes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
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10.3. Cessao da posicao contratual por incumprimento do empreiteiro

10.3.1. O empreiteiro, em caso de incumprimento das suas obrigacbes, que retna os
pressupostos para a resolucao do contrato, pode ceder a sua posicao contratual ao concorrente do
procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execucao, que
venha a ser indicado pelo dono de obra, pela ordem sequencial daquele procedimento, nos termos
do disposto no n.° 1 do artigo 318.°-A do CCP.

10.3.2. Para efeito do disposto na parte final do ntimero anterior, o dono de obra interpela,
gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual
original, de acordo com a respetiva classificacao final, a fim de concluir um novo contrato para a
adjudicacao da conclusao dos trabalhos.

10.3.3. A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condigdes ja propostas pelo empreiteiro
adjudicatario cedente no procedimento pré-contratual original.

10.3.4. A cessdo da posigdo contratual opera por mero efeito do dono de obra, sendo eficaz a
partir da data por este indicada.

10.3.5. Os direitos e obrigagdes do empreiteiro adjudicatario cedente, desde que constituidos em
data anterior em data anterior a da notificacdo do ato referido no ntimero anterior, transmitem-
se automaticamente para o empreiteiro adjudicatario cessionario na data de producao de efeitos
daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

10.3.6. As obrigacoes assumidas pelo empreiteiro adjudicatério cedente depois da notificacao
referida no n.° 10.3.4 da presente clausula, apenas vinculam o empreiteiro adjudicatario
cessionario quando este assim o declare, ap6s a cessao.

10.3.7. A caucfo e as garantias prestadas pelo empreiteiro adjudicatario cedente sdo objeto de
reducio na proporcao do valor das prestacoes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses
apos a data de cessao, ou, no caso de existirem obrigacoes de garantia, ap6s o final dos respetivos
prazos, mediante comunicacdo dirigida pelo dono de obra aos respetivos depositarios ou
emitentes, nos termos do n® 7 do artigo 318.°-A do CCP.

10.3.8. A posicdo contratual do empreiteiro adjudicatario cedente nos subcontratos por si
celebrados transmite-se automaticamente para o empreiteiro adjudicatario cessionéario, salvo em
caso de recusa por parte deste.

10.4. Resolucao do contrato pelo dono da obra

10.4.1. Sem prejuizo das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP,
podem ser consagradas outras situacbes de grave violacdo das obrigacoes assumidas pelo
empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugao das
prestacoes contratuais;

¢) Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscaliza¢gao do dono
da obra;

d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacio realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
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e)

g)

h)
i)

)

k)

D

m)

n)

0)

p)

empreiteiro da manutencao das obrigacoes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniiria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Nao renovacido do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranca, higiene e satde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro nao comparecer, ap6s segunda notificacio, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execuc@o dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

N

Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15
(quinze) dias, da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugo;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse ptblico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razoes de interesse ptblico, devidamente fundamentado.

10.4.2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da
obra poder executar as garantias prestadas.

10.4.3. No caso previsto na alinea p) do n.° 10.4.1, 0 empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagio dos ganhos previstos.

10.4.4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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10.5. Resolucao do contrato pelo empreiteiro

10.5.1. Sem prejuizo das indemnizacGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situacgoes de grave violagdo das obrigacoes assumidas pelo empreiteiro]:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacio da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contréria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacgio ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos
por mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissées e
os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputéveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;

i)  Se asuspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte
de caso de forca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

j)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

10.5.2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucao quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacio
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses
publicos e privados em presenca.

10.5.3. O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

10.5.4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 10.5.1, o direito de resolucao pode ser exercido
mediante declara¢io ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rece¢do dessa
declaracao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigac6es em atraso nesse prazo, acrescidas dos
juros de mora a que houver lugar.
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10.6. Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal competente em razido da matéria e do territorio.

10.7. Comunicacoes e notificacoes

10.7.1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicacOes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos
Contratos Puablicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

10.7.2. Qualquer alteracao das informacoes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

10.8. Contagem dos prazos na fase de formacao de contratos

10.8.1. Os prazos referidos no presente caderno de encargos, relativos aos procedimentos de
formacdo de contratos contam-se nos termos do disposto no artigo 87° do Cddigo de
Procedimento Administrativo e nao lhes é aplicavel, em caso algum, o disposto no artigo 88.° do
mesmo Codigo.

10.8.2. Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

10.9. Contagem dos prazos na fase de execucao de contratos
10.9.1. A contagem de prazos na fase de execucdo do contrato sdo aplicaveis as seguintes regras:

a) Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o
mMesImo comeca a Correr;

b) Os prazos sdo continuos, nao se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

c¢) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24
horas do dia que corresponda, dentro da dltima semana, més ou ano, a essa data, se
no dltimo més nao existir dia correspondente o prazo finda no altimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante
o qual deva ser praticado o ato que ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione
durante o periodo normal, transfere-se para o 1.° dia util seguinte;

e) Considera-se que o servico nao estd aberto ao publico quando for concedida
tolerancia de ponto, total ou parcial.

10.9.2. O disposto na alinea d) do ntimero anterior também é aplicavel aos prazos que terminem
em férias judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.

10.10. Regime contraordenacional

Para além das sancdes por incumprimento previstas no ponto 10.4. do presente Caderno de
Encargos, constituem contraordenagées muito graves as previstas no artigo 456°,
contraordenacoes graves as previstas no art.? 457° e contraordenacgoes simples as previstas no
art.? 4589, todos do Cbdigo dos Contratos Piblicos.
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10.11. Prevaléncia

O Programa do Procedimento prevalece sobre as disposi¢oes do presente Caderno de Encargos, e
demais pecas de concurso, nas matérias ou assuntos em que estes sejam divergentes, incluindo
no que respeita ao tipo de contrato e obrigacoes inerentes aos objetivos, prazos, precos e demais
condicdes ai estipuladas.

10.12. Legislacao aplicavel

Em tudo o que for omisso no presente caderno de encargos e seus anexos, observar-se-a o disposto
na legislagio nacional e comunitaria, nomeadamente nos seguintes diplomas:

a) Cobdigo dos Contratos Publicos — aprovado pelo Decreto-Lei n®18/2008, de 29 de
janeiro, com a redacdo atualizada de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n®
111-B/2017, de 31 de agosto, e nos termos das DeclaracGes de Retificacdo n°s 36-
A/2017, de 30 de outubro e 42/2017, de 30 de novembro, e Portaria n°® 372/2017, de
14 de dezembro;

b) Cobdigo do Procedimento Administrativo;

¢) E demais legislacao portuguesa aplicavel.
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