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CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2 - Objeto

1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do procedimento pré-contratual para a empreitada de Requalificacdo dos
Espacos Publicos do Bairro Calouste Gulbenkian, nas Paredes, de acordo com os
elementos de solu¢éo da obra em anexo, os quais fazem parte integrante do presente caderno
de encargos.

2 - A presente empreitada tem enquadramento no Cédigo do Vocabulario Comum para os
Contratos Publicos (CPV) do Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comissdo, de 28 de
Novembro de 2007, que alterou 0 Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e
do Conselho, relativo ao Vocabulario Comum para os Contratos Publicos (CPV), e a Diretiva do
Parlamento Europeu e do Conselho 2014/24/CE, relativa aos contratos publicos, no que
respeita a revisdo do CPV, com a designacdo 45233160-8 “Vias e outras superficies

empredradas”.

Clausula 2.2 - Disposic¢8es por que se rege a empreitada
1 - A execucéo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacdo atual (Codigo dos
Contratos Publicos, doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacido e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de pregos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omiss6es do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos integrado pelo projeto de execucao;

e) A proposta adjudicada;
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f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2 - Interpretagao dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢@es juridicas e técnicas de execucao da empreitada € o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e A3 - O incumprimento do disposto no ndmero
anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada
interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Ges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execucéo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo

adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo.

Clausula 4.2 - Esclarecimento de duvidas
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.
2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucéo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao érgdo competente para a
decisdo de contratar, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes

do inicio daquela execucéo.

Clausula 5.2 - Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no

procedimento.
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Capitulo Il - Obrigacdes do empreiteiro
Seccdo | - Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 - Preparacéo e planeamento da execucédo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagcdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e
gestéo de residuos de construgdo e demoligéo;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacgdo, planeamento e coordenacéo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.°

4 da presente clausula.

2 - A disponibiliza¢éo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da

obra e dos trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os materiais € 0s meios humanos,

técnicos e equipamentos, séo da responsabilidade do empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo

0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugdo da obra,

designadamente:

a)

b)

c)

d)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensével alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnacao de 4guas que 0s mesmaos possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a)

b)
<)

A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP;
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d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f).

Clausula 7.2 - Plano de trabalhos ajustado
1 - O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano
final de consignacédo apresentado pelo dono da obra nos termos do disposto no artigo 357.° do
CCP, bem como em caso de prorrogacdo do prazo de execuc¢do, de detecdo de erros e
omissdes reclamados na fase de execucdo ou quando haja lugar a trabalhos complementares.
2 - Os ajustamentos referidos no namero anterior ndo podem implicar a alteragdo do preco
contratual, nem a alteracdo do prazo de execucdo da obra, nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.
3 - O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacdo pelo dono da obra, no prazo de cinco
dias apés a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagéo.
4 - O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da
conclusdo da consignacéo total ou da primeira consignacéo parcial.

5 - O dono da obra ndo pode proceder a aceitagao parcial do plano de trabalhos.

Clausula 8.2 - Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razBes de interesse publico.
2 - No caso previsto no ndmero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o0 empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcéo que

sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
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5 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragBes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacéo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacédo dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 9.2 - Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do disposto em lei especial, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos,
de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencéo do
respetivo nimero de alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos
documentos previstos na portaria referida no n°® 2 do artigo 81°.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, 0 texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Secdao Il - Prazos de execucdao

Clausula 10.° - Prazo de execucdo da empreitada
1 - O prazo de execucdo da empreitada € de 180 (cento e oitenta) dias.
2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consighacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saulde, caso esta Ultima data seja
posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da

sua receg¢ado provisoéria nos termos do artigo 394.° do CCP.
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3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acéo e de reorganizacdo da obra necessarias
a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 11.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsbes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 12.2 - Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, de natureza pecuniaria, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execug¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execuc¢do da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucédo do contrato.

Clausula 13.2 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagBes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servigo.
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Seccado Il - Condicbes de execucdo da empreitada

Clausula 14.2 - Condic8es gerais de execucéo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 15.2 - Trabalhos complementares

1 - Séo trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
contrato.
2 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, pode o
dono da obra ordenar a sua execucao ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10 /prct. do preco
contratual; e

¢) O somatoério do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares
ndo exceda os limites previstos na alinea d) do artigo 19.°, quando o procedimento adotado
tenha sido o ajuste direto, na alinea ¢) do mesmo artigo quando o procedimento tenha sido o
da consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.° quando o procedimento adotado tenha sido o
concurso publico ou o concurso limitado por prévia qualificagdo sem publicagcdo do respetivo
anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia;
3 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua
execucao desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliqguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e
b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares

igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 /prct. do preco

contratual.
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4 - Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos no presente artigo devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

5 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alterac6es aos
elementos da solucdo da obra necessarias a sua execugdo, quando os mesmos tenham
integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formacéo do contrato.

6 - O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por
exercer o direito de resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de
espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas
a executar em condi¢cbes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou
técnicos indispensaveis para a sua execucao.

7 - O prego a pagar pelos trabalhos complementares e o0 respetivo prazo de execugdo sdo
fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condi¢Bes semelhantes, sdo aplicaveis o pre¢o contratual e os prazos parciais de
execucao previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato mas a executar em condi¢es diferentes, deve o empreiteiro apresentar
uma proposta de preco e de prazo de execucgao.

8 - Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono
da obra uma proposta de preco e de prazo de execucdo dos trabalhos complementares, no
prazo de 10 dias a contar da data da rececao da ordem de execu¢cdo dos mesmos.

9 - O dono da obra dispbe de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro,
podendo, em caso de ndo aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

10 - Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo
previsto no niumero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

11 - Sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre
todos ou alguns precos ou sobre o prazo de execuc¢do, os trabalhos respetivos sdo executados
e pagos com base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a
correspondente correcéo, acrescida, no que respeita aos prec¢os, dos juros de mora devidos,
logo que haja acordo ou determinacao judicial ou arbitral sobre a matéria.

12 - Definidos todos os termos e condi¢cdes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos
complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por

escrito.

Clausula 16.2 - Responsabilidade pelos trabalhos complementares
1 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja

execucao ordene ao empreiteiro.

Proc.113/2019_CMA Péagina 11 de 23



e,
ko
49

% & )
“aw®  Municipio de Alenquer

EMPREITADA DE REQUALIFICAGAO DOS ESPAGCOS PUBLICOS DO BAIRRO CALOUSTE
GULBENKIAN, NAS PAREDES

CADERNO DE ENCARGOS

2 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo, € o0 mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados
ou disponibilizados pelo dono da obra.

3 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacado total ou da
primeira consignagéo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de
encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.

4 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissfes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacdo do contrato, também n&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

5 - Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso 0s erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigacdes de concecdo assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagdo que assiste ao dono da obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do
disposto nos n.os 3 e 4.

6 - No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da
obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorérios a
que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver

resultado de dolo ou de negligéncia grosseira ho cumprimento das suas obrigacdes.

Clausula 17.2 - Trabalhos a menos
1 - Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro s6 pode deixar de
executar quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem
com esse conteudo, especificando os trabalhos a menos.
2 - O preco correspondente aos trabalhos a menos € deduzido ao prego contratual, sem

prejuizo do disposto no artigo 381.° do CCP.

Clausula 18.2 - Medic8es
1 - As medicBes sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sao
formalizadas em auto.
2 - As medi¢Ges sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:
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a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 19.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

Clausula 20.2 - Execuc¢do simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracéo com o diretor de
fiscalizagéo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢édo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagédo da obra, €;
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do contrato

gue demonstre ter sofrido.
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Clausula 21.2 - Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagédo e a indemnizacéo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes Ultimos, da atuagdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo da caucdo exigida no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Seccdo IV - Pessoal

Clausula 22.2 - Obrigac@es gerais
1 - S8o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacbes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e & sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagc&o profissional da mé&o de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.2 - Horério de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagédo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscaliza¢do da obra.

Clausula 24.2 - Seguranca, higiene e sadde no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢fes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
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3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
322

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacao da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos ndimeros anteriores, relativamente a todo o

pessoal empregado na obra.

Capitulo Il - Obriga¢des do dono da obra

Clausula 25.2 - Preco base
1 - O preco base é o preco maximo que o Municipio de Alenquer se dispde a pagar pela
execucao de todas as presta¢gfes que constituem o objeto do contrato.
2 - O preco base para a presente empreitada é de € 335 241,38 (trezentos e trinta e cinco mil
duzentos e quarenta e um euros e trinta e oito céntimos), valor ao qual acresce o IVA a

taxa em vigor.

Clausula 26.2 - Preco e condi¢des de pagamento
1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor total da proposta adjudicada, o qual
ndo pode exceder o preco base, acrescido do IVA & taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucédo do contrato.
2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo 0 seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto ha clausula
18.2,
3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da
respetiva fatura.
4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢cdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.
5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagédo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.
6 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo

diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
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7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissfes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que Ihes forem,

em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 27.2 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
adiantamentos de preco por conta de atos preparatérios ou acessorios das mesmas quando:

a) O valor dos adiantamentos ndo seja superior a 30 do preco contratual; e

b) Seja prestada caucao de valor igual ou superior aos adiantamentos efetuados, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos artigos 88.° e 90.° do CCP.
2 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, no caso de a despesa inerente ao contrato se
realizar em mais de um ano econdémico, s6 podem ser efetuados adiantamentos de preco
quando, até ao final do ano econémico no qual sdo efetuados os adiantamentos, sejam
realizados os atos preparatérios ou acessoérios das mesmas de montante igual ou superior aos
valores adiantados.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.
4 - Em casos excecionais, podem ser efetuados adiantamentos sem que estejam reunidas as
condigbes previstas nos ndmeros anteriores, mediante decisdo fundamentada do orgéo

competente para autorizar a correspondente despesa.

Clausula 28.2 - Reembolso dos adiantamentos
1 - Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
0 previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va x Vpt - Vrt
Vt
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou

superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va x V'pt - Vrt
Vit
em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacédo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do

adiantamento;
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Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa 0 reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos

em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados

até ao més em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos

até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 29.2 - Refor¢co da caucéo

1 - Para refor¢o da caucado prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse
pagamento.

2 - A deducado prevista no numero anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitacdo ou por seguro-cau¢éo, nos
mesmos termos estabelecidos para a caucdo destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obriga¢gfes contratuais.

Clausula 30.2 - Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagfes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 31.2 - Reviséo de precos

1 - A revisdo dos pre¢os contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no artigo 382.° do CCP e no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

2 — A férmula a aplicar para a revisdo de precos, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6
de janeiro, e com os Despachos n.° 1592/2004 e 22637/2004, publicados no Diario da
Republica (2.2 série), de 23 de janeiro e 5 de novembro, respetivamente, serd a “F10 —
estradas”.

3 - Os indices indicados serdo os fixados por despacho do Secretario das Obras Publicas e sédo

publicados mensalmente na Il Série do Diario da Republica.

Seccdo V - Seguros
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Clausula 32.2 - Contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de
acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.
2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execuc¢édo do contrato, as apdlices de seguro de acordo com a legislacéo
aplicavel, das quais deverao exibir cOpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da consignagéo.
3 - O empreiteiro é ainda responsavel pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de
seguro dos seus subcontratados.
4 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recec¢éo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.
5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices de seguros, nos termos da legislagdo aplicavel.
6 -Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.
7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra
e perante a lei.
8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 33.2 - Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios

auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
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refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulagdo (ramo automaével).

4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastrdficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV - Representacao das partes e controlo da execucao do contrato

Clausula 34.2 - Representacdo do empreiteiro
1 - Durante a execucao do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacéo a um técnico com a qualificacdo minima de Eng.° Civil ou Eng.® Técnico Civil.
3 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da
execucado da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
4 — Sem prejuizo dos deveres previstos no artigo 14.° da Lei n.° 31/2009, de 03 de julho,
alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 01 de junho, o diretor de obra acompanha
assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que para tal seja
convocado.
5 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.
6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizag&o da obra, pela marcha dos trabalhos.

Clausula 35.2 - Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execug¢édo do contrato, o dono da obra é representado pelo diretor de fiscalizagdo
da obra e o empreiteiro por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou
de estipulacdo contratual, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacéo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

3 - Sem prejuizo de outras limitacdes previstas no contrato, o diretor de fiscalizacdo da obra
nao tem poderes de representacdo do dono da obra em matéria de modificacdo, resolucéo ou

revogacao do contrato.
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4 - Na falta de estipulacdo contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o diretor de fiscalizacdo da obra e o diretor de obra sdo substituidos pelas pessoas
que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do diretor de fiscalizacdo da

obra, a designacao do substituto seja aceite pelo dono da obra e comunicada ao empreiteiro.

Clausula 36.2 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacao da obra, contendo uma informacao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagcdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.

Capitulo V - Rececéo e liquidacéo da obra

Clausula 37.2 - Rececdo provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacédo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total de execuc¢do da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececéo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececgdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 38.2 - Prazo de garantia

1 — Na data da assinatura do auto de recec¢édo proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante
0 qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalacdes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
3 - Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.° 2, o empreiteiro beneficiar de prazo de
garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é

esse 0 prazo de garantia a que fica vinculado.
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4 - O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia,
entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra
executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.

5 - Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corre¢do, o dono da obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso
de direito, nos termos gerais.

6 - Sem prejuizo da opcao pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os
casos previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito

de ser indemnizado nos termos gerais.

Clausula 39.2 - Rececéo definitiva
1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de recec¢éo definitiva.
2 - Se a vistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagfes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nédo verificacdo dos
pressupostos previstos no niumero anterior, 0 dono da obra fixa o0 prazo para a sua corregéo
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 40.2 - Liberagao da caucéo
1 - Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da
obra, a nova vistoria para efeitos de rececédo definitiva da empreitada, cujo procedimento deve
ser definido no contrato.
2 - A rececao definitiva é formalizada em auto.

3 - A rececdo definitiva depende da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cées normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagGes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - O disposto no nimero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptagfes, aos casos de
rececao definitiva parcial.
5 - Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem
defeitos da obra da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras
gue retnam as condi¢des enunciadas no n.° 3 e que sejam suscetiveis de rececdo parcial,
procedendo o dono da obra, em relacdo as restantes, nos termos previstos no artigo 396.° do
CCP.
6 - S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoria
gquanto as mesmas matérias.
7 - O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam
verificados apés a recec¢éo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe

sdo culposamente imputaveis.

Capitulo VI - Disposic¢des finais

Clausula 41.2 - Deveres de informacéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou
0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do contrato.

Clausula 42.2 - Cesséao da posi¢cao contratual e subcontratacéo
E admitida a cessdo da posi¢do contratual e a subcontratacdo nos termos do disposto nos
artigos 316.° a 324.° do CCP.

Clausula 43.2 - Resolucéo do contrato pelo dono da obra
Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos termos do artigo 405.° do CCP.
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Clausula 44.2 - Resolucéo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos termos do artigo 406.° do CCP.

Clausula 45.2 - Foro competente
Para resolucédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 46.2 - Comunicagdes e notificacdes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 47.2 - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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