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Clausula 1.2

Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir nos Contratos (Lote 1
e Lote 2) a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a
execucao da empreitada de “Reabilitagdo energética de coberturas dos empreendimentos
Cova da Loba, D. Antdnio Ferreira Gomes, Dr. Francisco Pinto Balsemao, Lote 73 Vila D’Este
e Tabosa”, nas condicdes definidas no presente Caderno de Encargos, projeto de execucao,

condigcdes técnicas e demais elementos patenteados a concurso.

Clausula 2.2

Contratos
1 - A execucdo do Contrato, por Lote, obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Cdédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de
janeiro, na sua atual redac¢do, doravante “CCP”;

c) A Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, que altera e republica a Lei n.2 31/2009, de 3 de junho;
d) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacgdo complementar;

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 962 do CCP:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2
desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa de concurso, pelo projeto de execugdo e
demais documentos patenteados a concurso;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.

Clausula 3.2

Interpretac¢dao dos documentos que regem os Contratos

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre as cldusulas escritas do caderno de encargos e o projeto de
execuc¢do, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de

execuc¢ao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
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b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP e sem prejuizo da
remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execugdo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo

Cédigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.
2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndao apresentacdo antes do inicio
daquela execugao.
3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstruc¢do das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto de Execucao
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1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2 - Até a data da rececdo provisdria e nos casos em que haja alteracbes propostas pelo
empreiteiro, este entregara ao dono da obra uma colecdo atualizada de todos os desenhos,
elaborados em papel e igualmente em formato digital, nomeadamente através de CD, com
pecas graficas em formato DWG e respetivos ficheiros de plotagem.

3 - O empreiteiro devera, até a data da rececdo provisdria, proceder a entrega da
compilacdo técnica da obra, conforme artigo 162 do Decreto-Lei n2 273/2003, de 29 de

outubro.
Obriga¢oes do empreiteiro

Clausula 6.2

Preparacdo e planeamento da execu¢do da obra
1 - O empreiteiro, de cada Lote, é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdao, bem como pela preparagao,
planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessarios a aplicagdao, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcao
e demolicdao que acompanham o projeto de execu¢ao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordena¢dao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente

clausula.
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2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucao

da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢cdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagao e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 3 e 4 do artigo
378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacgao relativamente
aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente;

d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;
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e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo
dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico
do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a
execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

Clausula 7.2

Modificagdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro(s) do(s) lote(s) em causa tem direito
a reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, se for caso disso, em fun¢dao dos danos
sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacgao a apresentar no prazo
de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, a qual deve conter os elementos
referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro ou
por razdes relacionadas com a execugdo de trabalhos complementares, no prazo de 10 dias
a contar da data da notificacdo da ordem de execug¢dao dos mesmos, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou dos

respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,

agcer %
%l&°°A° W

IM/PS02.03.002.04 Certificado 2018/CEP/5485

Pag.10/48



VILA NOVA DE

P B

CAMARA MUNICIPAL

no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao
gue sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado, nos termos do artigo 4042 do
CCP.

5 - O dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo
do n? 3 da presente clausula no prazo de 15 dias, apds a notificacdo da mencionada
proposta, equivalendo a falta de pronuncia a aceita¢cdo do novo plano.

6 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
Prazos de execucgdo

Clausula 8.2

Prazo de execuc¢ao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da consignacdo total ou da primeira consignacao
parcial, por Lote;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos
em vigor;
c¢) Concluir a execuc¢do da obra e solicitar a realizagao de vistoria para efeitos da sua rececao
provisdria nos seguintes prazos:

Lote 1 - 270 dias;

Lote 2 — 360 dias.

2 — A contagem dos prazos referidos no numero anterior iniciam-se da data da consignacao
da obra ou da data em que o dono de obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano

de seguranga e saude, por Lote, caso esta ultima data seja posterior.
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3 — A data da consignacdo sera previamente comunicada ao adjudicatdrio, a qual podera
ocorrer no préprio dia da outorga do contrato e tendo como limite maximo o prazo de 60
dias.

4 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, sem prejuizo da aplicacdo das
sancbes definidas na cldusula 112, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucgao.

5 - Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) don.2 1 o dono da
obra, em caso algum, atribuird prémios ao empreiteiro.

6 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o

prazo para conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos
definidos no Contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos
parcelares de execugdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo
ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades

técnicas da execugao.

7 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
cldusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 3732 do CCP.

8 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-
se-ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.
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Clausula 9.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro de cada Lote informard mensalmente o diretor de fiscalizagdao da obra, se
outra periodicidade ndo for por este fixada, dos desvios que se verifiguem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em
vigor, através de relatdrios que deverdo ser entregues a Fiscalizacao.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual,

é aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 82.

Clausula 10.2

Sangoes por incumprimento dos Contratos

1 — Pelo incumprimento das obrigagdes emergentes da empreitada, o dono da obra pode
aplicar ao empreiteiro de cada lote sang¢des correspondentes ao pagamento de montantes a
fixar em func¢do da gravidade do incumprimento, nos termos e nas condi¢Ges estabelecidas

nas alineas seguintes, nomeadamente:

a) Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1%o do prego contratual;

b) No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto na alinea anterior, sendo o

montante da san¢do contratual ai prevista reduzido a metade;
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c) Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecidos para corrigir defeitos verificados
em determinada obra, pode ser aplicada multa de 0.5%0. por cada dia de atraso no
inicio ou na conclusdo dos trabalhos e em relacdo aos prazos estabelecidos na
notificacdo. Esta multa sera aplicada por cada trabalho ou parte do mesmo;

d) Se se verificar a mora ou o incumprimento de qualquer obrigacdo contratual ndo
referida nas alineas anteriores, o dono da obra pode ainda aplicar sancdo de

montante varidvel, por cada dia de atraso, de até 1%o do preco contratual.

2 — No caso de aplicacdo de sancGes contratuais serd notificado o empreiteiro para se
pronunciar ao abrigo do direito de audiéncia prévia, nos termos do Cddigo de Procedimento
Administrativo.

3 — No caso previsto na alinea b) do numero anterior, o empreiteiro tem direito ao
reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢do contratual por incumprimento dos prazos
parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso na execug¢do dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

4 — Na determinacdo da gravidade do incumprimento a que alude o nimero 1, o Municipio
de Vila Nova de Gaia tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual
reiteracdo, o grau de culpa do empreiteiro e as consequéncias do incumprimento,
nomeadamente, os prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

5 — O Municipio de Vila Nova de Gaia pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
Contrato com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente cldusula.

6 — No caso de ndo existirem montantes a pagar ao empreiteiro ou revelando-se os mesmos
insuficientes para o pagamento integral das sang¢des aplicadas, pode o dono da obra
recorrer, para esse efeito, a caucao prestada e seus reforgcos, ao abrigo do artigo 2962 do
CCP.

7 — As penas pecuniarias ndo obstam a que o Municipio de Vila Nova de Gaia exija uma

indemnizacgao pelo dano excedente.

Clausula 11.2

agcer %
%l&°°A° W

IM/PS02.03.002.04 Certificado 2018/CEP/5485

Pag. 14/48



VILA NOVA DE

P B

CAMARA MUNICIPAL

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdao da obra em virtude de qualquer
facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora

daquele servico.

Condig¢Oes de execucao da empreitada

Clausula 12.2

Informagoes sobre o local de obra

1 - Independentemente das informacGes fornecidas nos documentos integrados nos
Contratos constitui obrigacdo do empreiteiro inteirar-se localmente das condi¢bes de
realizacdo dos trabalhos referentes a empreitada.

2 — Fica pois entendido que o empreiteiro tem cabal conhecimento, designadamente, da
natureza, importancia e localizagdo das obras a executar, da natureza e do estado dos

terrenos onde vao ser executadas, das vias e meios de acesso aos locais da obra, dos
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condicionamentos devidos ao trafego rodoviario e pedonal, dos restabelecimentos e desvios
de trafego que porventura possam vir a ser necessdrios, pelo que ndo podera invocar
guaisquer condicionalismos para se eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com a

execucao da empreitada.

Clausula 13.2

CondigOes gerais de execuc¢do dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem
prejuizo da obtencgdo das caracteristicas finais especificadas para a obra, ndo se obrigando o
dono da obra a considera-las todas ou mesmo autoriza-las. Para o efeito, deverda o

empreiteiro proceder a atualiza¢dao da documentagdo entregue e eventualmente aprovada.

Clausula 14.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas

nestes documentos.
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2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcao
gue ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizac3do.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdao a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde
gue compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto no artigo 502 e 3782 do CCP quando aplicadvel, nos casos
previstos nos n.2s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execugdo dos trabalhos
correspondentes, bem como, de alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construcdo possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacgdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias
de aprovagao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo é o regime definido no CCP

para a «responsabilidade por trabalhos complementares».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra
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1 —Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no pre¢co da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcdo

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da
obra.

2- Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovac¢ao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndao se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3- O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construgao que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdao em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por

conta do dono da obra.
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Clausula 17.2

Reclamagdo contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcao

1 — Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicOes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras
e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0S NoVos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.

2 — No ato de aprovagao dos materiais e elementos de constru¢ao poderd o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de

causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacao dos materiais e elementos de construcao
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Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificacbes, as normas oficiais em vigor, ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicao de materiais e elementos de construgao

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros

com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar

e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 — As demolicbes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdao
serdo da responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que nado se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta

cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depdsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,

materiais e elementos de construcdao que nao se destinem a execugdo dos trabalhos da

empreitada.
Clausula 22.2
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Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra a existéncia de
guaisquer erros ou omissdes aos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao
dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares para suprimento de
erros e omissdes quando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de
anteriores trabalhos da mesma natureza nao exceda 10% do preco contratual.

4 — Para efeitos de determinacdo da responsabilidade pelos trabalhos complementares que

se destinem ao suprimento de erros e omissées aplica-se o previsto no artigo 3782 do CCP.

Clausula 23.2

AlteragOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos ho numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdao das eventuais implicagdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da

obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugao.

Clausula 24.2

Mencoes obrigatodrias no local dos trabalhos
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1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo nimero de alvard ou nimero de
certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria
referida no n? 2 do artigo 81.2 do CCP.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual, do Plano de Seguranca e Saude ou Fichas de Procedimento de Seguranca, e dos
demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos Contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

5 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a ter patente no local da obra a Comunicag¢do Prévia (nos
casos aplicaveis) e restante documentag¢dao de acordo com o estabelecido na legislacao
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

6 - Deverd, igualmente, em cumprimento do n2 5 do Artigo 102 do D.L. 46/2008, de 12 de
Margo, manter no local da obra o Plano de Prevengdo e Gestao de Residuos de Construgao e

Demoligao.

Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdao os especificados no presente caderno de encargos e

os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
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2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medic¢Ges

1 - As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da
obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medic¢Oes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucao;

c¢) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
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1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdao que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no niumero anterior, o empreiteiro indemniza-lo-a por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha
de pagar, seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensdvel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo
indique a existéncia de tais direitos.

4 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor
de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como

deve proceder.

Clausula 28.2

Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - Ao dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdao com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdao da empreitada ou outros

prejuizos.
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3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no
n.2 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia,
a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos
prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar

nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, €;
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2

Encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos em patrimdnio
municipal ou por terceiros, até a rece¢dao definitiva dos trabalhos, em consequéncia do
modo de execugdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de protecdo ou
segurancga das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos.
2 — Constituem, ainda, encargos do empreiteiro:
a) Tudo o que for necessario para a execucdo completa dos trabalhos abrangidos pelo
Contrato, de acordo com a melhor técnica e regras de arte de construir e de

harmonia com as especifica¢des técnicas e de acordo com as condi¢des expressas no
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projeto e demais documentos patenteados, instrucdes de fabricantes e disposi¢des
legais aplicaveis;

b) O reforco dos meios de acdo necessarios para a recuperacdo de atrasos no
andamento dos trabalhos que lhe seja exigivel;

c) A iluminagdo, vigilancia e sinalizagdo e, se necessario, a vedag¢ao das obras e
instalacGes para o pessoal;

d) As medidas necessarias para evitar ou reduzir os incdmodos provocados a terceiros;

e) A conservagao e a limpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até a recegdo
provisoria da obra;

f) Todos os encargos decorrentes dos consumos de agua e de eletricidade, durante a
execucdo da empreitada e/ou quaisquer outros relativos as concessionarias de

servicos.
Pessoal

Clausula 30.2

Obrigacoes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
gue haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
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4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 31.2

Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
gue, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa
ao diretor de fiscalizacdo da obra.

2 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execug¢do de trabalhos nas situacoes
previstas no nimero 1 da presente clausula, sem que para tal, obtenha a necessaria
autorizacdo, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento do acréscimo de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

Clausula 32.2

Seguranga, higiene e satide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cOes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
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2 — O empreiteiro devera ter um Responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranca e
Saude ou Fichas de Procedimento de seguranca, o(as) qual(ais) devera(ao)ser definido(as) e
aprovado(as).

3 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

4- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacOes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessdarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

5 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da
cldusula 41.2.

6 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigacGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
Obrigac¢6es do dono da obra

Clausula 33.2

Preco base e condi¢des de pagamento

1 - Pela execug¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes de
cada um dos Contratos, deve o dono da obra pagar aos respetivos empreiteiros a quantia
total constante das suas propostas, sendo que estas ndao poderdao exceder os seguintes

valores:
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Lote 1 — 389.500,00€ (trezentos e oitenta e nove mil e quinhentos
euros);
Lote 2 — 457.970,00€ (quatrocentos e cinquenta e sete mil e novecentos

e setenta euros).

2 — Aos valores referidos no nimero anterior acresce o IVA a taxa legal em vigor, no caso dos
empreiteiros serem sujeitos passivos desse imposto pela execucdo do Contrato.

3 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cbes mensais a realizar de acordo com o disposto na
cladusula 27.2,

4 — Os pagamentos sdo efetuados no prazo de sessenta dias nos termos da redacdo
introduzida pela Lei n2 3/2010, de 27 de abril, ao artigo 299.2, do CCP, apds a apresentacio
da respetiva fatura.

5 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

6 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de
fiscalizagdo da obra condicionada a efetiva realizagdao daqueles.

7 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
devolver a respetivas fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdao da obra e uma outra com os valores por este nao
aprovados.

8 — O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2
4 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em
momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

9 — O prego a pagar e respetivos prazos de execugao por trabalhos complementares sao

fixados nos seguintes termos:
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a) Tratando-se de precos de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato
e a executar em condicdes semelhantes, sdo aplicdveis o preco contratual e os prazos
parciais de execucdo previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Para trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
Contrato mas a executar em condicGes diferentes deve o empreiteiro apresentar uma
proposta de preco e prazo de execucdo, no prazo de 10 dias a contar da data da
notificacdo da ordem de execuc¢do dos mesmos.

10 — O dono da obra devera pronunciar-se sobre a proposta do empreiteiro no prazo de 10
dias podendo, em caso da sua ndo aceitacdo, apresentar uma contra-proposta.

11 — Enquanto ndo houver acordo sobre os precos a aplicar aos trabalhos complementares
estes serdo liqguidados com base nos precos constantes da contra-proposta do dono da obra
referida no niumero anterior, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao,
nos termos do n2 5 do artigo 3732 do CCP.

12 - O pagamento de trabalhos complementares é efetuado nos termos dos nimeros 2 a 7
anteriores.

13 — Os trabalhos complementares ou a menos que se destinem a realizacdo da mesma
empreitada serdo obrigatoriamente executados pelo empreiteiro, apds ordem escrita do

dono da obra e fornecimento dos elementos técnicos indispensdveis a sua execugao.

Clausula 34.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma cauc¢dao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, garantia bancdria ou seguro-caucao.
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3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior

correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida

qgue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 — Decorrido o prazo de execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que

tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono

da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a

promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo

tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 2952 do CCP.

Clausula 35.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante deducgdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias

a deduzir calculadas com base nas seguintes féormulas:

b)

Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri Va Vpt —Vrt
ri=——2X —Vvr
ve © VP
Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
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V'—Va V'pt — Vrt
rl—Vtx p r

Em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;
V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

Clausula 36.2

Descontos nos pagamentos

1 - Quando haja lugar a prestacdo de caugdo, para reforco desta e com vista a garantir o
exato e pontual cumprimento das obriga¢cdes contratuais, as importancias a que cada
empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos parciais previstos, é deduzido o

montante de 5% desse pagamento.

2 - Quando o precgo contratual seja inferior a 200.000,00€ n3o sera exigida a prestacao de
caugdo, procedendo, a entidade adjudicante, a retencao de 2 % do valor dos pagamentos
parciais a efetuar, nos termos do disposto no n° 3 do artigo 88° do CCP.

3 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancdria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caugao referida no nimero 1.
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Clausula 37.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 38.2

Revisdo de pregos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é

efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro.

2 - A revisdo de precos, nos termos do Decreto-Lei n.2 6/04, de 6 de Janeiro, serd efetuada

de acordo com as seguintes formulas:

Lote 1 e Lote 2:

Foérmula FO6 — Reabilitacdo média de edificios

S, MO3, M10, M13, M20, M24,
€ =055xE+001x +0,06 x +0,02 x +0,02 x +0,07 x

o Mo3,, M10, M13,, M20,, M24,

M29, MA42, M46, E,
+ 0,09 x + 0,02 x + 0,02 x +0,04 x—+40,10

M29,, M42,, M46,, E,

agcer @
%Fﬁo’° W

IM/PS02.03.002.04 Certificado 2018/CEP/5485

Pag. 33/48



VILA NOVA DE

s IR

AMARA MUNICIPAL

Em que: S — salarios MO03 —inertes M10 — azulejos e mosaicos
M13 — chapa de ago macia M20 — cimento em saco M24 — madeiras de pinho
M29 —tintas para constru¢do | M42 — tubagem de ago e | M46 — produtos para
civil aparelhos para canalizagbes instalagGes elétricas
E — Equipamentos de apoio C —constante

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da empreitada sdo incluidos nas situa¢des de trabalhos.

4 — A revisdo de precos relativa a periodos de prorrogacao sé sera de atender quando resulte
de trabalhos complementares ou de outras situa¢des imputdveis ao dono da obra e caso se
verifigue que o prazo global de execucdo dai decorrente obrigou ao aumento do caminho
critico do plano definitivo de trabalhos.

5 — Sem prejuizo da sua apresentacao pelo empreiteiro, os calculos da revisdo de precos sdo

elaborados pelo dono da obra.

Seguros
Clausula 39.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execuc¢do do Contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislacdao aplicavel, devendo exibir cépia dos mesmos, bem como do

recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.
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2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacdo aplicavel,
ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao
destes documentos.

4 - Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os Contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacGes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro vélidas até a data da rececdo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
gue em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de

o estar.

Clausula 40.2

Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho, de acordo com a legislagdo em

vigor em Portugal.
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2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deverd abranger toda a frota de veiculos de locomogao prdépria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulacdo), bem como a
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontram
igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinando a cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
moveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automadvel
previsto no n.2 2 desta clausula, deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatérios.
Representagao das partes e controlo da execu¢ao do Contrato

Clausula 41.2

Representagao do empreiteiro

1 - Durante a execug¢do dos Contratos, o empreiteiro de cada Lote é representado por um
diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipula¢do diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se confiar a sua representacao a técnico com as qualificacdes

minimas exigidas pela Lei 40/2015, de 1 de junho.
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3 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

5 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacdo profissional do diretor de obra.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - O empreiteiro deve designar um responsdavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea h) do n.2 4 da cldusula 6.2.

8 - Atentas as funcbes que legalmente se encontram cometidas ao Diretor de Obra e ao
Responsavel pelo cumprimento da Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, competéncias
gue o dono-de-obra pretende sejam individualizadas e bem demarcadas no
desenvolvimento da empreitada, o adjudicatario ndo podera acumular as funcdes do
segundo Técnico aqui referido com as do Diretor de Obra.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel

em matéria de aplicagdo do plano de gestao de residuos da constru¢ao e demoligado.

Clausula 42.2

Representagao do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de

encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
gue designe para a fiscalizacao local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou na primeira
consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdao do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as

matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacao do Contrato.

Clausula 43.2

Reunides periddicas

1 — Com a periodicidade a indicar pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra serdo realizadas
reunides de obra para acompanhamento dos trabalhos, com a presenca obrigatéria do
Diretor de Obra, o qual devera encontrar-se na posse de toda a informacdo necessaria aos
assuntos a tratar nas referidas reunioes.

2 — Sem prejuizo do disposto em 1, quando o Diretor de Fiscalizacdo o entender, podera
exigir a realizacdo de reuniGes periddicas, vocacionadas para determinada especialidade, no
ambito do acompanhamento da empreitada. Nestas reunides, poderd ser exigida a
comparéncia de um qualquer elemento afeto ao empreiteiro, ou por si subcontratado, no

ambito da especialidade em causa.

Clausula 44.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execucao dos trabalhos.
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2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos

no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) alteracdes ao projeto;

b) ensaios de materiais;

c) ensaios de estanquidade;

d) data de betonagens;

e) razdes de interrupgdes da obra;
f) acidentes com pessoal;

g) prejuizos a terceiros;

h) outros acontecimentos relevantes.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

4 — A data da efetiva rececdo provisdria dos trabalhos devera o livro de obra ser entregue ao

diretor de fiscalizacdo da obra.
Rececao e liquidagdo da obra

Clausula 45.2

Recegdo provisoria

1 - A rececdo proviséria da obra de cada Lote depende da realiza¢do de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdao do
respetivo empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do
prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoéria,

esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.
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3 — O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do
CCP.
Clausula 46.2

Prazo de garantia

1 — Na data de assinatura do auto de rececdo provisoria inicia-se o prazo de garantia,
durante o qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia da obra varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a

instalacGes técnicas;
c¢) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, os prazos de garantia fixados nos
termos do numero anterior sdo igualmente aplicaveis a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizaveis.
4 — O empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e
dos equipamentos nela integrados, que sejam identificados até ao termo do prazo de
garantia fixado, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades
entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no
Contrato.
5 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdao normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.
6 — O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e
dos equipamentos nela integrados, que sejam identificados até ao termo do prazo de

garantia fixado, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades
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entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no
Contrato.
Clausula 47.2

Rececao definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacgdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificagao dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para
a sua corregao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o
prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 — S3o aplicdveis a vistoria e ao auto de rece¢do definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdao de vistoria pelo dono da obra os preceitos que regulam a

rececgao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do art. 398¢

do CCP.
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Clausula 48.2

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugao

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, sendo também
promovida a extincdo da caucdo prestada pelo empreiteiro.

2 — Quando a obrigacdo de correcdo de defeitos seja inferior a 10 anos proceder-se-a a

liberacdo parcial da caucdo nos termos previstos no artigo 2952 do CCP.

3 — Nos trabalhos em que a obrigacdo de correcdo de defeitos seja de 10 anos a liberacdo

parcial da caucdo serd realizada nos seguintes termos:
a) 30% do valor da caugdo, apds o segundo ano;
b) 30% do valor da caugdo, apds o quarto ano;
c¢) 15% do valor da caugdo, apds o sexto ano;
d) 15% do valor da caugdo, apés o oitavo;

e) 10% do valor da caugdo, aquando da recegao definitiva.
Disposicoes finais

Clausula 49.2

Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdao mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagGes necessarias a boa execuc¢dao do Contrato, sem prejuizo

dos deveres de informacgdo previstos no artigo 2902 do CCP.
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Clausula 50.2

Subcontratac¢ao

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do
artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos niumeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais

é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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Clausula 51.2

Cessao da posi¢do contratual

1 — A cessdo da posicdo contratual pelo empreiteiro, salvo nos casos previstos nas alineas do
n2 1 do artigo 318.2 do CCP, carece sempre da autorizacdo do dono da obra e rege-se pelo
disposto nos artigos 316.2 a 318.2 do referido diploma legal.

2 - Em caso de incumprimento pelo cocontratante, das suas obrigacbes, que reuna os
pressupostos para a resolucdo do contrato, o cocontratante podera ceder, nos termos do
disposto no artigo 318.2-A do CCP, a sua posicao contratual ao concorrente do procedimento
pré-contratual na sequéncia do presente procedimento, pela ordem sequencial de
classificacdo dos concorrentes.

3 - No caso do numero anterior, a execucdo do contrato ocorre nas mesmas condicoes ja

propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual original.

Clausula 52.2

Resolugdo do Contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemniza¢des legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o Contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes
contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da

manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

agcer %
%l&°°A° W

IM/PS02.03.002.04 Certificado 2018/CEP/5485

Pag. 44/48



VILA NOVA DE

2 1R

CAMARA MUNICIPAL

e) Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

g) Ndo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensao da execuc¢ao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execu¢dao dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdao advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2 do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndao
for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

agcer %
%l&°°A° W

IM/PS02.03.002.04 Certificado 2018/CEP/5485

Pag. 45/48



VILA NOVA DE

2 1R

CAMARA MUNICIPAL

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipac¢do dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 53.2

Resolugdo do Contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizag0es legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver

o Contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obriga¢des pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutenc¢do do
Contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebragdao do Contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacBes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupg¢do dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissbes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

I) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢ao da obra, quando resulte de caso
de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputdvel ao
dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realiza¢cdo do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do Contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presencga.

3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declara¢do ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recec¢do dessa
declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 54.2

Foro competente
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Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 55.2

Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e
comunicacdes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 — As comunicac0Oes relativas a fase de execuc¢do do contrato serdo efetuadas por correio
eletrénico, nos termos do artigo 4682 do CCP.

2 - Qualquer alteracdo das informacbes de contato constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 56.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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