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CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATOS
DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS
CAPITULO |
Disposigdes iniciais
Cldusula 1.2
Objecto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de “Conservagdo, restauro e arquitetura
paisagista da Real Fabrica do Gelo da serra do Montejunto”.

Clausula 2.2
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada
1 — A execucgdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto -Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro - Cédigo dos Contratos Publicos, doravante
«CCP»;

c) Ao Decreto -Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram -se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Cddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente aceites pelo érgdo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as rectificacGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projecto de execugéo;

EMPREITADA: Conservacdo, restauro e arquitetura paisagista da Real Fabrica do Gelo da serra do Montejunto

Caderno de Encargos
1/31



MUNICIPIO DO CADAVAL
CAMARA MUNICIPAL
DOT

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o programa e o projecto de execucdo, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condicBes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo
em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execucgao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da
remissdo directa que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
projecto de execucdo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté -las imediatamente ao director de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.
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3 — O incumprimento do disposto no nUimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
Projecto

1 — O projecto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

CAPITULO Il
ObrigacGes do empreiteiro
SECCAO |
Preparacgdo e planeamento dos trabalhos
Cldusula 6.2
Preparacdo e planeamento da execugdo da obra
1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcao e
demolicdo que acompanham o projecto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho em
vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente
cldusula.

2 — A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
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geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar
a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 — A preparagdo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacles relativamente a erros e omissGes do
projecto que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2
do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos
erros e omissdes que s6 |lhe seja exigivel detectar posteriormente, nos termos previstos neste
preceito;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na realizagdo
dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcdo, pormenores de
execucdo e elementos do projecto: ndo aplicavel

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de cinco dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de cinco dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve
0 empreiteiro, quando tal se revele necessério, apresentar, nos termos e para os efeitos do
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artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagcdo profissional da m&o -de -obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situacBes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correc¢do que
sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
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5 — Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia -se
sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.2 3 e 4 da presente cldusula no
prazo de 10 dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugdo.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il
Prazos de execugdo
Clausula 9.2
Prazo de execugdo da empreitada
1 — O empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recepcdo provisoria no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da sua consignagdo ou da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e
saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de ac¢do e de reorganizacdao da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir -lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagdo.

4 — Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.2 1, o dono da
obra procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: Em nenhum caso serdo
atribuidos prémios ao empreiteiro.
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5 — Se houver lugar a execucgdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo
para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucgao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder -se -a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar -se -
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afectados por essa suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente [indicar outra periodicidade, se for o caso] o director
de fiscalizagcdo da obra dos desvios que se verifiguem entre o desenvolvimento efectivo de cada
uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizacdo da obra notifica —o dos que
considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputadvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%o do prego contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual
por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o
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atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do
contrato.

Clausula 12.2
Actos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao director de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias
gue julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

SECCAO lI
CondicGes de execucdo da empreitada
Cldusula 13.2
CondigGes gerais de execugdo dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos
termos da cldusula 2.2

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projecto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem
prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificagbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensd@es, a forma e as demais caracteristicas definidas no respectivo projecto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

2 — Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respectivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construgdo que

EMPREITADA: Conservacdo, restauro e arquitetura paisagista da Real Fabrica do Gelo da serra do Montejunto

Caderno de Encargos
8/31



MUNICIPIO DO CADAVAL
CAMARA MUNICIPAL
DOT

ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.os 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projecto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo
dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execucdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construcdo possa dar lugar;

5 — A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais

e elementos de construgdo previstos no projecto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos complementares.

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que Ihe pertencam ou provenientes
de outras obras ou demoli¢cdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for
caso disso, no preco da empreitada o respectivo custo ou rectificando -se o preco dos trabalhos
em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execuc¢do dos trabalhos ou na medida em que o tiver
feito.
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Clausula 16.2
Aprovagdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté--los -a a aprovacao do dono da obra.

2 — Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacédo, considerando -
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por
conta do dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamacgdo contra a ndo aprovag¢ado de materiais e elementos de construcao

1 — Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des
contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacdo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respectiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, excepto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0S Novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.

2 — No acto de aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo poderd o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.
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3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui -los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagdo dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na
falta de tais especifica¢des, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgdo

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacBes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.

2 — As demoli¢cdes e a remocgdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo
da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.2 1 desta
cldusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depésito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais
e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Erros ou omissGes do projecto e de outros documentos

A detecdo, reclamacdo e execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissGes, e
responsabilidades regem-se nos termos do artigo 3782 do CCP, bem como das ordens, avisos e
notificacdes recebidas.
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Clausula 23.2
Alteragdes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualgquer alteracdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos
0s elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes
de qualidade da mesma.

3 — N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projecto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projecto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.

4 — Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e
solidez da obra, o empreiteiro terd direito a metade do respectivo valor.

Clausula 24.2
Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencdo do respectivo alvard ou nimero de titulo de registo ou
dos documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida
alinea, consoante os casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
[quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execucao
da empreitada, com as alterac®es que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
colectivos de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 25.2
Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagcdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos

[indicar, se for o caso, quais os ensaios que o dono da obra pretende ver realizados] e 0s
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medi¢Ges

1 — As medicBes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da
obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medic¢es sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aguele a que respeitam;

3 —0Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projecto de execucdo
¢) As normas definidas pelo Laboratdério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizagcdo pelo dono da obra de meios
necessarios a realizacdo da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,
licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
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2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infraccdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza -o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

3 — O disposto nos nimeros anteriores ndo é, todavia, aplicdvel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a
existéncia de tais direitos;

4 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o director de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder;

Clausula 28.2
Execucgdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nado incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdao executados em colaboracdo com o director
de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagcdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2
1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efectuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que
demonstre ter sofrido.
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SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigagdes gerais

1 — S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificacdo profissional da mao -de -obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo
programa ao director de fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.2
Seguranga, higiene e salde no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar -lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos
numeros anteriores, o director de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
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providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula
41.2

5 — O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o director de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il

ObrigacGes do dono da obra

Clausula 32.2
Preco e condigBes de pagamento

1 — Pela execuc¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia conforme resultar da proposta
adjudicada, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo
desse imposto pela execucdo do contrato.

2 — Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cBes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.2

3 — Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da
respectiva factura.

4 — As facturas e os respectivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respectivas instrucdes fornecidos pelo director de fiscalizacdo da obra.

5 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo director de fiscalizacdo
da obra condicionada a efectiva realizacdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o
director de fiscalizagcdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver
a respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites
pelo director de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3
no que respeita a primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
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aceites pelo director de fiscalizagcdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em
momento posterior, mas que constavam da primeira factura emitida.

8 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem,
em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro -caucao.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 — A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
gue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 — Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucgdo, o empreiteiro pode notificar o dono da
obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-
la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado
cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cladusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respectivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x Vpt - Vrt
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b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x V'pt — Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
meés em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa
o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa O
reembolso

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos

1 — Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento;

2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancdria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucdo referida no nimero anterior.

Clausula 36.2
Mora no pagamento

1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a
taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo
sobre a totalidade da divida.

2 — O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efectuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos
trabalhos, as revis®es ou acertos que lhes deram origem.
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Clausula 37.2
Revisdo de pregos

1 — A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méao -de -
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efectuada nos termos do disposto no Decreto -Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade
de férmula polinomial;

2 — A revisdo de precos obedece a seguinte férmula: FO6 como consta do Despacho n?
1592/2004, considerando a retificacdo n2 383/2004;

3 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situacGes de trabalhos.

SECCAO V
Projectos de investigacdo e desenvolvimento
Cldusula 38.2
Obrigacdo de elaborar projectos de investiga¢cdo e desenvolvimento

N3o aplicavel

Clausula 39.2
Natureza acesséria do contrato de projecto de investigagdo e desenvolvimento
N3o aplicavel
SECCAO VI
Seguros
Clausula 40.2
Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam — se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respectivo prémio, na data da consignacdo.

2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apodlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel,
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ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

4 — Todas as apoélices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacGes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacSes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da recepcdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que
em cada momento estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 41.2
Objecto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor
em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo propria afectos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afectos a obra pelos subempreiteiros se encontram
igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
0os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4 — No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto
no n.2 2 desta cladusula deverad respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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CAPITULO IV
Representacgdo das partes e controlo da execugdo do contrato
Clausula 42.2
Representagdo do empreiteiro

1 — Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos
ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2 — O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacgdo minima: a indicada para Edificios
classificados nos termos do n.2 5 do art. 4.2 e do quadro n2 1 do Anexo Il da Lei 40/2015 que
alterou a Lei 31/2009, com a redagdo atual.

3 — Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por
escrito, o nome do director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direccdo técnica da obra e
comprometendo -se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 — As ordens, os avisos e as notificacGes que se relacionem com os aspectos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos directamente ao director de obra.

5 — O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicio do director de obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou inerentes a
actuacdo profissional do director de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o director de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacdo do
documento referido na alinea i) do n.2 4 da clausula 6.2

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.
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Clausula 43.2
Representagdo do dono da obra

1 — Durante a execucdo o dono da obra é representado por um director de fiscalizacdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacdo parcial.

3 — O director de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as
matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato, e ainda quanto aos seguintes
actos:

a) Alteragdo do projecto, aprovagao de trabalhos a mais e ndo previstos, aprovagao de alteragdo
do prazo de execucdo.

Clausula 44.2
Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no
n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) Aprovacdo de materiais;

3 — O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Recepcdo e liquidagcdo da obra
Clausula 45.2
Recepgdo provisdria

1 — A recepcdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efectuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucdo da obra.
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2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepgao provisoria,
esta é efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objecto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recepgdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do
CCP.

Cldusula 46.2
Prazo de garantia
1 — O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacGes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis;

2 — Caso tenham ocorrido recepcgles provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nimero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3 — Exceptuam -se do disposto no n.2 1 as substituicGes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 47.2
Recepgdo definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de recep¢do definitiva.

2 — Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacgao, esta serd definitivamente recebida.

3 — A recepcdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detectar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correc¢do dos
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problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 — Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de recepcdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recepgdo
provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 48.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

1 — Feita a recepcdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detectados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo
liberagdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exacto e
pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos;

a) No final do primeiro ano, 30 /prct. do valor da caucdo;
b) No final do segundo ano, 30 /prct. do valor da caugdo;
c) No final do terceiro ano, 15 /prct. do valor da caugéo;
d) No final do quarto ano, 15 /prct. do valor da caucao;
e) No final do quinto ano, os 10 /prct. restantes.

3 — No caso de haver lugar a recepc¢des definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no
numero anterior é promovida na proporc¢do do valor respeitante a recepcao parcial.

4 — Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da
caucdo, ficando autorizado a promové -la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do
artigo 295.2 do CCP.

5 — A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencgao
da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

6 — Nos casos em que a cauc¢do tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da
garantia tenha sido efectuado em numerario, o empreiteiro terd direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.
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CAPITULO VI
Disposigoes finais
Clausula 49.2
Deveres de colaboragdo reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessdrias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 50.2
Subcontratacgdo e cessdo da posigdo contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do
artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor -se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do contrato. A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a
autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacdo do contrato, aplicando -se, com as necessaria adaptacGes, o disposto nos n.os 3 e 6
do artigo 318.2 do CCP.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

4 — O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao
dono da obra, remetendo -lhe cépia do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 — A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.
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Clausula 51.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizacBes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrucdes transmitidas
no exercicio do poder de direccdo sobre matéria relativa a execucdo das prestagdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao
das obrigacGes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢Bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Ndo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2
do CCP;
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p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Por raz8es de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 52.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizac¢des legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracédo
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacBes parciais, o retardamento da consignacéo
ou consignacles subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissGes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputdveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
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i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de
forca maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputdvel ao
dono da obra;

j) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do prego contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 — O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepcao dessa declaracdo, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a
que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Arbitragem

1 — Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucdo, incumprimento,
invalidade, resolucdo ou redugdo do contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;

b) O tribunal arbitral tem sede em Cadaval e é composto por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que
preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse ser designado pelo
presidente do tribunal central administrativo territorialmente competente.
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2 — O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso,
salvo se as partes acordarem diversamente.

Clausula 55.2
Comunicagoes e notificagdes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacBes e
comunicacgBes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteragdo das informagBes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 56.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Cadaval,

A Vice Presidente,
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ANEXO

CLAUSULAS TECNICAS

Considera-se que o Empreiteiro ou Adjudicatario é conhecedor de todos os elementos a
demolir e todos os servicos afectados, sejam de que natureza for, estruturais, arquitectdnicos,
decorativos, técnicos, equipamento, mobilidrio urbano, redes, etc., ndo se admitindo qualquer
trabalho a mais ou omissdo, para isso terd de elaborar levantamento completo de todos
elementos a demolir ou desmantelar e todos os servicos afectados, projecto de demolicGes e
indicacdo de depdsito e vazadouro. Estdo incluidas todas as licengas ou taxas, todos os meios de
proteccdo e seguranca, indemnizacGes por utilizacdo de destino final, todos os trabalhos de
demolicdo e desmantelamento por qualquer meio, remocdo para destino final conforme
indicacBGes da Fiscalizacdo ou Dono da Obra, escoramentos, entivacdes, contencdes, andaimes,
tapumes, regularizacdo do terreno até cotas do terreno natural adjacente e limpeza de todas as
zonas afectadas pela execucdo das demoli¢des.

Para cada um dos artigos do mapa de quantidades, consideram-se incluidos todos os
trabalhos e materiais acessorios necessdrios a sua realizacdo, bom acabamento e
funcionamento.

Fazem parte integrante do caderno de encargos as clausulas técnicas e técnicas
especiais anexas aos diferentes projetos de especialidades.

PEGAS DO PROJECTO DE EXECUGAO

e Projeto de execugdo

o Obra classificada na categoria Il nos termos do n2 5 do artigo 112 e anexo Il da
Portaria 701-H/2008 e conforme o n2 7 do artigo 432 do CCP: carece de revisdo

nos termos do n? 2 do artigo 432 do CCP;

o Preco base enquadravel na classe 2 de alvard — ndo carece de revisdo nos
termos do n? 2 do artigo 432 do CCP;

o Revisdo do projeto ndo executada por falta de regulamentacdo conforme
determina o n2 3 do artigo 52 do DL 149/2012.

e (Caderno de Encargos clausulas Gerais e Técnicas incluidas no projeto de execucao.

e Descricdo dos trabalhos preparatérios ou acessorios, tal como previstos no artigo 3502
do CCP

e Lista de todas as espécies de trabalhos e mapa de quantidades
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o Mapa de quantidades;
e Levantamento e andlise de base e de campo

o Levantamento topografico

e Estudos geoldgicos e geotécnicos: Ndo aplicaveis porque ndo serdo construidas
fundac¢des que requeiram conhecimento das cargas de suporte, ou natureza dos
terrenos.

e Estudos ambientais: Ndo aplicdvel porque a obra ndo integra nenhum dos casos
previstos nos n2 s 3, 4 e 5 do artigo 12 do Decreto-lei n2 151-B/2013 na sua redacdo
atual

e Estudos de impacte social, econdmico ou cultural: Ndo aplicdvel, porque a obra é de
restauro e conservacdao nao havendo lugar a expropriacdes ou a constituicdo de énus e,
ou outras serviddes para além da ja estabelecida.

e Resultados de ensaio laboratoriais: Ndo aplicavel. A natureza da construcdo ndo carece
de andlises laboratoriais, ndo havendo alteracdo da constituicdo dos solos, ou emissdo
de produtos gasosos ou liquidos, além dos provenientes do uso comum na construcdo e
utilizacdo de passeios pedonais.

e Plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo
e Plano de seguranca e saude

e Plano de consignacao

Cadaval,

A Vice-Presidente
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