
PLANO DE TRABALHOS 
 
 
 

REQUALIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS EXISTENTES – FASE II 
 
 
 

1-INTRODUÇÃO 
 

Podemos resumir as principais actividades da requalificação dos reservatórios existentes 
na impermeabilização e pintura de células, na impermeabilização de coberturas e ainda nas 
pinturas interiores e exteriores bem como na desmatação na envolvente de reservatórios e 
execução de vedação exterior. 

 
 

 
2-PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
O prazo de execução da empreitada é de 150 dias. 

 
 

3-REQUALIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS 
 
 

 Período 1 
(30 dias) 

Período 2 
(30 dias) 

Período 3 
(30 dias) 

Período 4 
(30 dias) 

Período 5 
(30 dias) 

Desmatação, movimento de terras e 
execução de vedação exterior 

      

Impermeabilização das coberturas        

Impermeabilização e pintura das células        

Pinturas interiores e exteriores        

Pavimentação na envolvente dos 
reservatórios 

        

Montagem do estaleiro        

Desmontagem do estaleiro       

 


