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CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

1. Identificaciao do Objeto

O presente procedimento por consulta prévia tem como objeto a “Empreitada de

Reformulacio de passeios e zonas verdes”.

2. Disposicoes pelas quais se rege a empreitada

2.1. A execucio do Contrato obedece:
a. As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;
b. Ao Codigo dos Contratos Publicos;
c. Ao Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislacao
complementar;
d. Arestante legislacdo e regulamentagao aplicavel, nomeadamente a que respeita
a construgao, revisao de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho, prevencio e gestao de
residuos de demolicao e construcio e a responsabilidade civil perante

terceiros;

e. Asregras da arte.

2.2. Paraefeitos do disposto na alinea a) do ntimero anterior, consideram-se integrados
no Contrato:

a. O clausulado contratual;

b. Os anexos ao Contrato;

c. Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar, nos
termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

d. Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

e. O caderno de encargos;

f. O projeto de execucdo e demais elementos da solucdo da obra, previstos no

artigo 43.° do CCP;
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g. O planeamento das operagdes de consignacao;
h. A proposta adjudicada;
i. Osesclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

j. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou

no caderno de encargos.

3. Interpretacio dos documentos que regem a empreitada

3.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas c¢) a i) do ponto 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela
ordem em que sio ai indicados.

3.2.  Em caso de divergéncia entre as clausulas escritas do caderno de encargos e o
projeto de execucio, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condi¢oes
juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita
a definicao da propria obra.

3.3.  Nocaso de divergéncia entre as varias pecas do projeto:

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢ao relativa das suas diferentes
partes;

b. As medicoes e as respetivas quantidades de trabalhos devidamente
discriminadas na “Matriz” da plataforma eletronica, prevalecem sobre
quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos;

c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execugao.

3.4.  Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas ¢) ai) don.2 2
da clausula anterior e o clausulado contratual e seus anexos, prevalecem os
primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.
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4. Esclarecimento de duvidas

4.1

4.2.

43.

As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes
do inicio da execucio dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as davidas ocorrerem somente apos o inicio da execucao dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor
de fiscalizacao da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

O incumprimento do disposto no namero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura
haja feito, incluindo a demolicio e reconstrucido das partes da obra em que o erro

se tenha refletido.

5. Projeto

5.1

5.2.

O projeto de execucdo a considerar para a realizacao da empreitada é o patenteado
neste caderno de encargos.

O empreiteiro devera, até a data da rececdo provisoria, proceder a entrega da
compilagdo técnica da obra, conforme artigo 16.° do Decreto-Lei n® 273/2003, de

29 de outubro.

CAPITULO II - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECAO I - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

6. Preparacio de planeamento da execucao da obra.

6.1

a.

O empreiteiro € responsavel:

Perante o dono da obra pela preparacio, planeamento e coordenacio de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacao, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e satde, e no plano

de prevencao e gestao de residuos de construgio e demolicao;
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b. Realizacdo de Ensaios e Certificacdes necessarios ao funcionamento e utilizacao

do edificio, incluindo as certifica¢cdes energéticas;

c. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacio, planeamento e coordenacio
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e
satde no trabalho em vigor, bem como pela aplicacio do documento indicado na
alinea h) don.? 5 da presente clausula.

d. Pelarealizacdo de todos os trabalhos que se revelarem necessarios a prote¢ao do
edificio, nomeadamente no que se refere as condicoes climatéricas adversas que
possam surgir no decurso da empreitada.

6.2.  Caso se trate de uma obra com varias frentes de trabalhos, o empreiteiro ¢, ainda,
responsavel pela apresentacdo do pedido de emissio de “Licenca Especial de
Ruido” (LER), devendo cumprir todos os condicionalismos da mencionada
licenca, sendo responsabilizado por quaisquer reclamagdes sobre ruido que
surjam durante a execuc¢ao da empreitada.

6.3. A disponibilizacio e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os
materiais ¢ os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao
empreiteiro.

6.4. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a
execucdo da obra, nomeadamente:

a. Trabalhos de montagem, constru¢io, manutencio, desmontagem e demoli¢io
do estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satde no trabalho e de
policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao
dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que 0s mesmos possam
originar;

d. Trabalhos de construciao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste.
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6.5.

a.

6.6.

~

o
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A preparacao e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

Aapresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas
aos materiais, a0s métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;
O esclarecimento dessas davidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e
omissoes do projeto que sejam detetados, nos termos previstos non.? 4 do artigo
378.2do CCP;

A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacoes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcio a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

A elaboragio e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado
nos termos previstos na clausula 7.2,

A aprovagao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

A elaboragao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra,
em particular as tecnologias e a organizacio de trabalhos utilizados pelo

adjudicatario.

Os prazos a considerar nas varias alineas do nimero anterior sao:

No prazo de 10 dias apos a consignacio;

Até 20 dias ap6s a consignagao;

No prazo de 30 dias apods a detecio;

Nos 30 dias subsequentes a apresentacio da reclamacido por parte do
empreiteiro;

No prazo de 10 dias apds a consignacio;

Até 10 dias ap6s a consignacao total;

Nos 5 dias subsequentes a apresentaciao dos referidos elementos pelo
empreiteiro;

No prazo fixado na notificagdo de adjudicacio e da apresentacdo de

documentos para celebragio de contrato.
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7.

Plano de Trabalhos ajustado

7.1

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

a.

No prazo de 20 dias a contar da data da celebragio do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacio, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracio da
proposta.

No prazo 5 dias a contar da data da notificaciao do plano final de consignacio,
pode o empreiteiro, caso o dono da obra tenha apresentado o mencionado plano
nos termos do artigo 357.2 do CCP, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do mesmo Codigo, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano
de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragao do prego contratual,
nem a alteracao do prazo de conclusao da obra nem ainda alteracoes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que
seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de
consignagao.

O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacao global pelo dono da obra no
prazo de cinco dias contados da data da notificacdo do mesmo pelo empreiteiro,
equivalendo o siléncio a sua aceitagao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

Definir com precisido os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucio
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria,
em cada unidade de tempo, a execuc¢do da empreitada;

Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagio da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no

tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade
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definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano

de trabalhos ajustado.

8. Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.0.

8.7.

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razoes de interesse publico.

No caso previsto no ntmero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato em funcao dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias, a contar
da data da notificacao da mesma, sob pena de caducidade deste direito.

A reclamacdo referida no namero anterior deve ser apresentada pelo empreiteiro por
meio de requerimento, no qual deve expor os fundamentos de facto e de direito e
oferecer os documentos e demais meios probatorios que considere convenientes.
Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de alterar o plano de
trabalhos, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro ou
por razdes relacionadas com a execucdo dos trabalhos de suprimento de erros ou
omissdes e/ou de trabalhos a mais, no prazo de dez dias a contar da data da
notificacao da ordem de execugiao dos mesmos, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do ntmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucio da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado nos
termos do artigo 404.2 do CCP.

O dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao
abrigo do n.? 4 da presente clausula no prazo de quinze dias, quando se trate de erros
e omissdes, ou de 10 dias, quando se trate de trabalhos a mais, apos a notificacio da
mencionada proposta, equivalendo a falta de prontincia a aceitacio do novo plano.
Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

SECAO II - PRAZO DE EXECUCAO
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9. Prazo de Execucio da Fmpreitada

o1

9.2.

O empreiteiro obriga-se a:

a. Concluir a execucdo da obra no prazo maximo de 120 dias, contados nos termos
da alinea a) desta clausula e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos
da sua rece¢io provisoria no prazo (maximo) de 30 dias, contados da data de
conclusio da obra.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em

relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este ¢ obrigado,

a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de

reorganizagao da obra.

10. Cumprimento do Plano de trabalhos

10.1

10.2.

10.3.

10.4.

O empreiteiro informara mensalmente o diretor de fiscalizacao da obra, se outra
periodicidade nao for por este fixada, dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor, através de relatorios que deverao ser entregues a fiscalizacao.

O diretor de fiscalizacdo e/ou o coordenador de seguranga em obra, se assim o julgar
conveniente, promovera a realizacio semanal de reunides, especialmente
destinadas a analise e resolucdo dos problemas urgentes, capazes de comprometer
o cumprimento do planeamento da empreitada.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ponto 1 desta
clausula, nao coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacio da obra
notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucgio dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusio da obra dentro do

prazo contratual, é aplicavel o disposto no ponto 4 da clausula 8.2,

11. Sancoes por violacao dos prazos contratuais
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1L.1.

11.2.

11.3.

11.4.

1L.5.

11.6.

11.7.

1L.8.

Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execucdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢io contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1 % do preco contratual.

Para efeitos da aplicacdo de san¢des contratuais, o cumprimento do plano de
trabalhos sera avaliado e medido com base na execucdo financeira prevista no
cronograma financeiro em vigor, aplicando-se, em caso de desvios por facto
imputavel ao empreiteiro, uma sancdo contratual, relativa ao més a que corresponde
o auto onde se verifica o desvio, em valor correspondente 1% da diferenca entre o
valor dos trabalhos executados, traduzido pelo somatorio do valor dos autos de
medi¢do mensais contratuais, e o valor acumulado previsto contratualmente no més
a que se refere o calculo, por cada dia desse mesmo més, até que os desvios sejam
recuperados, ou seja, até que o valor dos trabalhos realizados seja igual ou superior
ao valor acumulado previsto no cronograma financeiro.

A atualizagao do valor diario da multa a aplicar sera efetuada mensalmente, apos a
validacio do valor de cada auto.

As multas por atraso no cumprimento do plano de trabalhos serdo anuladas, no final
da empreitada, caso a mesma seja concluida dentro do prazo contratual, acrescido
das prorrogagdes de prazo concedidas pelo dono de obra a titulo legal.

Em caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por fato
imputavel ao empreiteiro, ¢ aplicavel o disposto no ponto 1 desta clausula, sendo o
montante da san¢ao ai prevista reduzido para metade.

Para efeitos da aplicacdo das sancoes contratuais a que se refere o disposto no ponto
anterior, consideram-se prazos parciais de execucio aqueles que decorrem entre as
datas de inicio e de conclusio das atividades que integram frentes de trabalho
autonomas ou diferentes fases no ambito da execucio de uma determinada
empreitada, nos termos do indicado no respetivo plano de trabalhos.

A sancio referida no anterior ponto 6 ¢ cumulativa com a indicada no ponto 2 desta
clausula.

Apos a consignagao da empreitada, por cada dia de atraso verificado no inicio da sua
execucdo, derivado da nao aprovacio do Plano de Seguranca e Saade (PSS), por
causa imputavel ao empreiteiro, designadamente, por atraso na apresentacdo de
documentos, de esclarecimentos, de retificagdes ou complementos a pecas ja
anteriormente apresentadas ou de quaisquer outro elemento que o dono de obra

considere necessarios a avaliacdo e aprovacio do PSS e a comunicagio prévia da
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11.9.

11.10.

1L1L

11.12.

11.13.

1L.14.

11.15.

11.16.

abertura de estaleiro, sera aplicada uma sancdo contratual de 1 %o do valor da
adjudicacao, valor que podera sofrer um agravamento de 0,05%o, a cada novo pedido
de elementos a efetuar pelo dono de obra, nos casos em que os pedidos anteriores
nao tenham sido respondidos de forma a sanar as faltas ou desconformidades
apontadas pelo dono de obra.

A multa a que se refere o ponto anterior sera calculada tendo em conta o namero de
dias decorrido entre a data do primeiro pedido de elementos, apos a consignacao, e
a aprovacao do PSS.

Para efeitos do apuramento do namero de dias referido no ponto anterior, devera ser
considerado o prazo consumido pelo dono de obra na analise dos elementos
entregues, prazo esse que nao devera ultrapassar cinco dias, contados a partir do
primeiro dia atil a seguir a entrada dos elementos na CMRB.

Caso o prazo de cinco dias referido no ponto anterior seja ultrapassado, o periodo
adicional consumido pelo dono de obra na apreciacio dos elementos entregues pelo
empreiteiro nao sera incluido no montante da sancio a aplicar.

Em caso de incumprimento de ordens do diretor da fiscalizacdo, incluindo as
relativas a segurancga e satde no trabalho, o dono da obra pode aplicar uma sangao
contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do preco
contratual.

Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecido para remediar os defeitos
encontrados em determinada obra, a multa de 0,5 oo por cada dia de atraso no inicio
ou na conclusio dos trabalhos e em relagao aos prazos estabelecidos na notificacao.
Esta multa sera aplicada por cada trabalho ou parte do mesmo.

A aplicacdo das multas previstas nos anteriores pontos 12 e 13, ndo dispensa o
empreiteiro da obrigacdo de recuperar os atrasos decorrentes dos incumprimentos
que estiveram na origem das mesmas, sob pena da aplicacdo das sancoes a que se
referem os anteriores pontos 1,2 e 5.

Pela falta de comparéncia do empreiteiro ou seu representante as medicoes de
trabalhos executados, previstas no artigo 388° do CCP ou as vistorias para efeitos
de rececoes provisorias previstas no artigo 394° do mesmo diploma, a multa de 0,05
900 do preco contratual, por cada falta.

As multas previstas na presente clausula poderao ser, a requerimento do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, reduzidas a montante adequado, sempre que se

mostrem desajustadas em relacao aos prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.
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12. Aros e direitos de terceiros

12.1.  Sempre que 0 empreiteiro sofra atrasos na execuc¢ao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra,
a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para

diminuir ou recuperar tais atrasos.

12.2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacoes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa,
ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este
possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECAO III - CONDICOES DA EXECUCAO DA EMPREITADA

13. Condicoes gerais de execucido dos trabalhos

13.1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as
demais condicoes técnicas contratualmente estipuladas.

13.2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢coes
técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

13.3. Apos a adjudicacao e antes da consignacdo o empreiteiro pode propor ao dono da
obra a substituicio dos métodos e técnicas de construcao ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere
mais adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas
para a obra, ndo se obrigando o dono da obra a considera-las todas ou mesmo a
autoriza-las. Para o efeito, devera o empreiteiro proceder a atualizacio da

documentacio entregue e eventualmente aprovada.

14. Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros
ou omissoes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos
trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacoes recebidas.

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar
ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito.

S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissoes
quando o somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais nao
exceder 5% do preco contratual.

O dono da obra ¢ responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissoes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados
ao empreiteiro.

O empreiteiro € responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de
erros ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacao do contrato, nos
termos previstos nos n.% 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido
identificados pelos concorrentes na fase de formacdo do contrato mas que nao
tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

O empreiteiro ¢ ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes que, ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formagao dos contratos,
também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data

em que lhe fosse exigivel a sua detencao.

15. Alteracées ao projeto, propostas pelo empreiteiro

15.1

15.2.

15.3.

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacao das
eventuais implicacoes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas
e calculos justificativos e especificacoes de qualidade da mesma.

Nio podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracoes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente

aceites pelo dono da obra.
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16. Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

l16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacoes decorrentes da legislacao em vigor,
o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacao
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou
namero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) don.2 5
do artigo 81.°2 do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os
€asos.

Para os efeitos previstos no namero anterior, o empreiteiro obriga-se a executar a
sua custa uma tabuleta, devidamente pintada, sujeita a aprovacao da fiscalizacio,
para ser colocada em local bem visivel junto da obra. Esta tabuleta que devera ser
colocada na data da consignacio, tera a dimensido maxima de 2.00m x 1.20m e nela
se fardo as inscrigdes previstas no artigo 3482 do Codigo dos Contratos Publicos.
Esta placa devera ser retirada a data da rececdo provisoria dos trabalhos de
construcdo, devendo, nos casos de empreitadas com periodos de manutencao, ser
substituida por uma outra, com dimensdo maxima de 0.60m x 0.40m, a colocar em
local a acordar com a fiscalizacdo. Esta tabuleta devera conter as mesmas
inscricoes referidas anteriormente, acrescidas da mencao “obra em manutencao de
dd/mm/aa até dd/mm/aa”. Findo este periodo, a placa devera ser retirada no prazo
maximo de 5 dias.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagio, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual, o Plano de Seguranca e Satude ou Fichas de Procedimento
de Seguranca e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada,
com as alteracoes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o
texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

A CMRB nao cobrara qualquer taxa pela ocupagao do terreno para a implantagao

do estaleiro da obra.
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16.7.

16.8.

As eventuais instalacdes cedidas pela CMRB para exploragdo no ambito do
estaleiro deverdo ser devolvidas nas condicoes iniciais uma vez concluida a
execugao da obra, sendo expressamente proibida a instalacdo dentro do estaleiro
de qualquer pessoa que nao seja empregado da obra.

O empreiteiro obriga-se ainda, a ter patente no local da obra a comunicagao prévia
(casos aplicaveis) e restante documentacdo de acordo com o estabelecido em

legislacao aplicavel em matéria de SHST.

17, Ensaios

17.1.

17.2.

17.3.

Os ensaios laboratoriais ou outros a realizar na obra ou em partes da obra para
verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos sio os especificados no
presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacio de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos
previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nmero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacio daquelas

deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

18 Medicoes

18.L

18.2.

18.3.

As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nio
previstos no projeto e os trabalhos devidamente ordenados pelo dono da obra sao
feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e so formalizados em
auto.

As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo
dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

A realizagao das medi¢des obedece aos seguintes critérios:

a. Asnormas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor;

b. Asnormas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;
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c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o0 empreiteiro.

19. Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

19.1.

19.2.

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos
pelo dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucio da empreitada de
materiais, de elementos de construciao ou de processos de construgao a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

No caso de 0 dono da obra ser demandado por infracio na execucao dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro
indemniza-lo-a por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por

todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

20. Execucao Simultanea de outros trabalhos no local da obra

20.1

20.2.

20.3.

20.4.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sio executados em colaboracio com o
diretor de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo da empreitada
ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacio simultanea dos trabalhos
previstos no ponto 1 desta clausula, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de
dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacao
daqueles trabalhos.

No caso de verificacio de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos

resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no ponto 1 desta clausula, o
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empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de

acordo com os artigos 282.2 ¢ 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a.

Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacio da obra, ¢;
Indemnizacado pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

Contrato que demonstre ter sofrido.

21. Encargos do Fmpreiteiro

21.1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacio de

todos o0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos em

patrimonio municipal ou por terceiros, até a rece¢do definitiva dos trabalhos, em

consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do

empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente

comportamento ou da falta de protecio ou seguranca das obras, materiais,

elementos de construgio e equipamentos.

21.2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragio dos contratos de seguros

indicados no presente caderno de encargos, a constituicao das caucoes exigidas no

programa do procedimento e as despesas inerentes a celebracéo do Contrato.

21.3. Sao, ainda, encargos do empreiteiro:

a.

f.

Tudo o que for necessario para a execucdo completa dos trabalhos abrangidos
por este contrato, de acordo com a melhor técnica e regras de arte de construir
¢ de harmonia com as especificacdes técnicas e de acordo com as condicoes
expressas no projeto e neste Caderno de Encargos, com as instrucdes dos
fabricantes e com as disposicoes legais aplicaveis;

O refor¢o dos meios de acdo necessarios para a recuperacdo de atrasos no
andamento dos trabalhos que lhe seja exigivel;

A execucio de todos os trabalhos indispensaveis a perfeita realizacio do objeto
da empreitada, ainda que nao expressamente mencionados, no projeto;

A iluminacao, vigilancia, sinalizacao e, se necessario, a vedacdo das obras e
instalacoes para o pessoal;

As medidas necessarias para evitar ou reduzir os incomodos provocados a
terceiros;

Todas as licengas municipais necessarias a execucdo da empreitada;
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k.

Todos os encargos relativos a policiamento serdo suportados pelo empreiteiro.

21.4.

A conservacdo e a limpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até a rececdo
provisoria da empreitada;

Todos os encargos decorrentes dos consumos de agua e de eletricidade,
durante a execucdo da empreitada e/ou quaisquer outros relativos as
concessionarias de servicos;

Podera haver trabalhos em periodo noturno ou ao fim de semana, sempre que
esteja em causa a perturbacao do fluxo viario e a seguranca de pessoas e bens
na zona da obra, sendo todos os encargos por conta do empreiteiro.

Todos os trabalhos necessarios a protecao do edificio, nos termos previstos
neste caderno de encargos.

Todos os trabalhos mencionados nas notas do mapa de quantidades.

Nio obstante o empreiteiro nio o ter solicitado, sempre que a fiscalizagao

entender necessario o policiamento, determinara a sua realizacao.

22. Outros encargos do empreiteiro

22.1. Salvo disposicdo em contrario deste caderno de encargos, correrdo, ainda, por

conta do empreiteiro, que se considerara, para o efeito, o tinico responsavel:

a.

Reparacio e indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis
ao empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos
trabalhos, em consequéncia do modo de execucio destes altimos, da atuagdo
do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e do
deficiente comportamento ou de falta de seguranca das obras, materiais,
elementos de construcao e equipamentos;

Indemnizacgdes devidas a terceiros pela constituicao de servidoes provisorias
ou pela ocupacio temporaria de prédios particulares necessarios a execucdo da
empreitada;

Nao permitir o acesso indiferenciado ao local da obra a todo e qualquer
individuo que néo se encontre autorizado para o efeito, devendo providenciar,
a sua custa, os meios necessarios para esse controlo;

Obter, por sua conta e iniciativa, todas e quaisquer autorizacdes e licencas,

incluindo as licencas necessarias a execugio dos trabalhos, nos termos que
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sejam previstos no Contrato, nas leis e regulamentos aplicaveis e ainda as
relativas a certificagao energética e da qualidade do ar interior (CE);

e. Cumprir, em todas as questdes emergentes da execucdo do Contrato,
disposicdes legais e regulamentares aplicaveis, bem como as decisoes

administrativas emanadas das autoridades competentes.

SECAO IV - PESSOAL

23. Obrigagoes gerais

23.1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacoes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.

23.2. O empreiteiro sera responsavel por ndo empregar na empreitada, em qualquer
momento, mio de-obra clandestina ou infantil.

23.3. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da
obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

23.4. A ordem referida no ntimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

23.5. As quantidades e a respetiva qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, para

cumprimento do respetivo plano.

24. Hordario de trabalho

24.1. O empreiteiro obriga-se a manter no local da obra o horario de trabalho em vigor,
devendo cumprir com a legislagdo aplicavel a esta matéria.

24.2. O empreiteiro tera sempre no local da obra, a disposicao de todos os interessados,
o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

24.3. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,

desde que, para o efeito, obtenha autorizacio da entidade competente, se

Municipio da Ribeira Brava

Rua do Visconde, n®56

Telefone. 291 952 548/Fax. 291 952 182

Email: contratacio.publica@cm-ribeirabrava.pt



mailto:contratação.publica@cm-ribeirabrava.pt

(&)
A

necessaria, nos termos da legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com

antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscaliza¢do da obra.
24.4. A nao obtencido da autorizagdo mencionada no ponto anterior nao confere ao
empreiteiro qualquer direito em obter a prorrogacao dos prazos de execugao da
empreitada.
24.5. S6 poderdo ser realizados trabalhos fora das horas regulamentares desde que

autorizados pela fiscalizagao.

25. Seguranca, higiene e satiide no trabalho

25.1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e satde no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, correndo por sua exclusiva conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

25.2. O empreiteiro devera ter um Responsavel pelo cumprimento do Plano de
Seguranca e Satide ou Fichas de procedimento de Seguranca, o(as) qual(ais)
devera(ao) ser definido(as) e aprovado(as) previamente ao comego dos trabalhos,
devendo para o efeito solicitar ao dono da obra todos os elementos de que
eventualmente necessite para aquele fim.

25.3. O empreiteiro devera ter um Responsavel pelo cumprimento de um Plano de
Seguranca e Saude, o qual devera ser definido e aprovado previamente ao comego
dos trabalhos, devendo para o efeito solicitar ao dono da obra todos os elementos
de que eventualmente necessite para aquele fim.

25.4. O empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
trabalho.

25.5. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes
estabelecidas nos nameros anteriores, o diretor de fiscalizagio da obra pode tomar,
a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua
as responsabilidades do empreiteiro.

25.6. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de

fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra
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25.7.

25.8.

a.

acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no ponto 1 da clausula 26.2.
O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacao da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
Em caso de acidente grave, o empreiteiro compromete-se a:
Além de tomar as necessarias medidas de assisténcia as vitimas, comunicar o
acidente a Autoridade para as Condicoes do Trabalho no mais curto prazo
possivel, nao podendo exceder as vinte e quatro horas, e em seguida ao Técnico

ou Coordenador de Seguranca em Obra bem como ao dono da obra;

b. Suspender quaisquer trabalhos sob sua responsabilidade que sejam suscetiveis

C.

25.9.

de destruir ou alterar os vestigios do acidente, sem prejuizo de assisténcia a
prestar as vitimas;
Impedir o acesso de pessoas, maquinas e materiais ao local do acidente com
excecdo dos meios de socorro e assisténcia as vitimas.
O empreiteiro fica obrigado, em caso de eventual extingdo do contrato e
independentemente do seu motivo, a manter em condi¢des de seguranga os locais
ja intervencionados, dando cumprimento a legislacdo aplicavel nesta matéria, até

a posse efetiva pelo dono da obra.

25.10.De igual modo e até a referida posse, fica o empreiteiro obrigado, sempre que

ocorra a extin¢do do contrato, a proceder a entrega dos elementos previstos no
artigo 16° do Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro e respeitantes aos

trabalhos executados e locais intervencionados.

26. Contratos de Seguros

20.1.

20.2.

O empreiteiro obriga-se a celebrar e a manter em vigor durante toda a execugdo do
contrato o contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em
Portugal.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em

vigor, durante todo o periodo de execucio do Contrato, as apolices de seguro
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previstas nos ntimeros anteriores e na legislacao aplicavel, das quais deverao exibir
copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

20.3. O empreiteiro ¢ responsavel pela satisfacio das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro
dos seus subcontratados.

20.4. Sem prejuizo do disposto no ponto 2 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se
a manter as apolices de seguro referidas no ponto 1 validas até ao final a data da
rece¢do provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do
estaleiro.

26.5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apolices previstas na presente sec¢do ou na legislacio aplicavel, nao se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo
daquelas copias e recibos.

26.6. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢o e
restante legislagao aplicavel constituem encargo tnico e exclusivo do empreiteiro
e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

26.7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

20.8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacoes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o
direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou

por ele suportados.

27. Outros sinistros

27.1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel, cuja apolice devera abranger toda a frota de veiculos de locomocao
propria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou

equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
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27.2.

civil automovel (riscos de circulag¢do), bem como apresentar comprovativo que os
veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis,
armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

proprios.

CAPITULO I1I - OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

28. Preco e condicoes de pagamento

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacoes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro os pregos
unitarios constantes da proposta adjudicada, acrescida de IVA a taxa legal em
vigor, se este for legalmente devido.

O Somatorio das quantias a pagar ao Empreiteiro no ambito do presente contrato
nao pode, em qualquer caso, ser superior a 150.000,00€, no prazo maximo de
vigéncia admitido (valor sem IVA e sem atualizagio de precos).

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
0 seu montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o
disposto na clausula 18.2.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da
respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicao sio elaborados de acordo com o modelo
e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

As faturas sdo emitidas em nome da Camara Municipal da Ribeira Brava, onde
devem constar obrigatoriamente o numero de Compromisso, sob pena de
devolucao das mesmas.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo

diretor de fiscalizacio da obra condicionada a realizagao completa daqueles.
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28.8. No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o

diretor de fiscalizagao da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele

devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com

os valores aceites pelo diretor de fiscalizacio da obra e uma outra com os valores
por este nao aprovados.

28.9. O preco a pagar e respetivos prazos de execucio por trabalhos a mais e trabalhos
respeitantes ao suprimento de erros e omissoes sdo fixados nos seguintes termos:

a. Tratando-se de precos de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no
Contrato e a executar em condicoes semelhantes, sdo aplicaveis o preco
contratual e os prazos parciais de execucdo previstos no plano de trabalhos
para essa espécie de trabalhos;

b. Para trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato, mas a executar em condicoes diferentes, deve o empreiteiro
apresentar uma proposta de preco e de prazo de execugdo, no prazo de 10 dias
a contar da data da notificacdo da ordem de execucdo dos mesmos.

28.10.0 dono da obra devera pronunciar-se sobre a proposta do empreiteiro no prazo de

10 dias, podendo, em caso da sua nio aceitacdo, apresentar uma contraproposta.

28.11. Enquanto nao houver acordo sobre os precos a aplicar aos trabalhos a mais estes
serdo liquidados com base nos pregos constantes da contraproposta do dono da
obra referida no namero anterior, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente
correcdo, de acordo com a decisao arbitral sobre a matéria.

28.12.0 pagamento de trabalhos a mais e trabalhos de suprimento de erros e omissoes ¢
efetuado nos termos dos ntimeros 2 a 6 anteriores.

28.13. A realizac@o de trabalhos a mais ou a menos, que se destinem a realizagio da
mesma empreitada, serdo obrigatoriamente executados pelo empreiteiro, apos
ordem escrita do dono da obra e fornecimento dos elementos técnicos

indispensaveis a sua execucao e realizacdo das respetivas medicoes.

29. Adiantamento ao empreiteiro

29.1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisi¢io de materiais ou

equipamentos cuja utiliza¢do haja sido prevista no plano de trabalhos.
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29.2.

29.3.

294.

295.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2¢ 293.2do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior so pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestagao de uma caucido do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucio prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

O empreiteiro gozara de privilégio mobiliario especial, graduado em primeiro
lugar, sobre os materiais e equipamentos a que respeitem o adiantamento
concedido, nos termos do artigo 293.2 do CCP.

A caugdo para garantia de adiantamentos de preco ¢ progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.? 2 do artigo

295.2do CCP.

30. Descontos nos pagamentos

30.1

30.2.

30.3.

Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obriga¢des contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver
a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos ¢ deduzido o montante
correspondente a 5% desse pagamento.

Nos pagamentos respeitantes a trabalhos a mais e a revisdes de precos, a
percentagem a deduzir € a que corresponder a soma das fixadas para a caugdo e
seus reforcos, ou seja 10%.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de
titulos, garantia bancaria ou seguro-caucao, nos mesmos termos previstos no

programa do procedimento para a caugao referida no ntmero anterior.

31. Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacoes de pagamento do

preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
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32 Revisdo de precos

32.1

32.2.

32.3.

32.4.

A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, ¢ efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de
janeiro, na modalidade de formula (F09).

E aplicada ¢ a revisao a formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante da lei.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de
precos da empreitada sio incluidos nas situacoes de trabalhos.

A revisido de precos relativa a periodos de prorrogacao, so sera de atender quando
resulte de trabalhos a mais ou outras situacoes imputaveis ao dono de obra e se
verificar que o prazo global de execucao dai decorrente obrigou ao aumento do

caminho critico do plano definitivo de trabalhos aprovados.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA
EXECUCAO DO CONTRATO:

33. Representacao do empreiteiro

33.1L

33.2.

33.3.

Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Técnico com a
qualificacdo especifica adequada para dirigir obras em imoveis classificados, em
vias de classificacdo ou inseridos em zona especial ou automatica de protecao, cuja
natureza predominante nao seja a obra de edificios, nos termos do quadro n.2 2 do
Anexo II da Lei n.2 40/2015 de 1 de junho que Republica a Lei n.2 31/2009, de 3 de
julho.”

Apo6s a assinatura do Contrato e antes da consignagio, o empreiteiro confirmara,
por escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacio técnica e ainda

que o mesmo pertence ao seu quadro técnico, devendo esta informacido ser
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33.4.

33.5.

33.6.

33.7.

33.8.

acompanhada por uma declaracio subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da
obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcio com proficiéncia e
assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos
da execucido da empreitada sio dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado pelo diretor da fiscalizagao.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha
dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e satde no trabalho e, em particular,

pela correta aplicacdo do documento referido na alinea h) don.? 5 da clausula 6.2.

34. Representacao do dono da obra

34.1.

34.2.

34.3.

Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacio da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacio
ou da primeira consignacao parcial.

O diretor de fiscalizacio da obra tem poderes de representacio do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse
ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolucdo ou revogacio do

Contrato.
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35. Livro de registo da obra

351

35.2.

0 TP

o

35.3.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucao dos trabalhos.
Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.% e no n.° 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:
Inicio e conclusao das fases mais importantes dos trabalhos;
Alteragdes ao projeto, ordenadas ou aceites pela CMRB;
Alteragdes ao plano de trabalhos, ordenadas ou aceites pela CMRB;
Paralisacdo dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;
Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas
causas; f) Acidentes de trabalho;
Aprovacio e rejeicao dos materiais e equipamentos pela fiscalizacao;
Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;
Aprovacio dos pregos apresentados nos termos do namero 2 do artigo 373.2 do
CCP;
Casos de realizacao de trabalhos que, por iniciativa da responsabilidade do
empreiteiro, sejam executadas fora das horas regulamentares.
O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra

ou por entidades oficiais com jurisdi¢ao sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA:

36. Rececao Provisoria

36.1.

A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o
termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucio da obra e o

cumprimento do ponto 3 da clausula 5%
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36.2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢do
provisoria, esta ¢ efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nio seja
objeto de deficiéncia.

36.3. A rececao provisoria da empreitada nao podera efetuar-se sem que o empreiteiro
tenha procedido a desocupagdo e remocdo de todas as instalacoes, obras
provisorias e equipamento, bem como a limpeza e regularizacio das areas
respetivas, sendo também necessario verificar-se, com as necessarias adaptacoes,
0s pressupostos constantes nas alineas a) e b) do ponto 3 da clausula 39.2.

36.4. O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2a 396.2

do CCP.

37. Prazo de garantia

37.1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nio
estruturais ou instalacdes técnicas.

c. 2anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

37.2. Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do namero anterior ¢ igualmente aplicavel a cada uma das partes da
obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

37.3. O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da
obra e dos equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do
prazo de garantia respetivo fixados nas alineas a) a ¢) do namero 1, entendendo-se
como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e
os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no Contrato.

37.4. Em caso de divergéncia, os prazos de garantia referidos nesta clausula prevalecem

sobre quaisquer outros inscritos nos elementos da solucao da obra.

38 Rececao definitiva

38.1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, ¢ realizada uma

nova vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.
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38.2. Se a vistoria referida no namero anterior permitir verificar que a obra se encontra

em boas condicoes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente

recebida.

38.3. A rececdo definitiva sera formalizada em auto e depende, em especial, da
verificacao cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicoes
normais de exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

38.4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nio

verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o

prazo para a sua correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo

o qual sera fixado o prazo para a realizacio de uma nova vistoria nos termos dos

nameros anteriores.

39. Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberacao da caucao

39.1. Feitaarecegao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, sendo também
promovida a extin¢do da caugao prestada pelo empreiteiro.

39.2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e nio corrigidos como sendo de pequena
importancia e nio justificativos da nio liberagdo, o dono da obra promove a
liberacao da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, nos termos do n° 5 do artigo 295° do CCP.

39.3. No caso de haver lugar a rece¢des definitivas parciais, a libertacao da caugao
prevista no ntmero anterior ¢ promovida na proporc¢io do valor respeitante a

rececao parcial.
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CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS:

40. Deveres de informacao

40.1.

40.2.

40.3.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os
respetivos interesses na execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da
boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.
No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucio do

Contrato.

41. Subcontratacao e cessio da posicao contratual

411

41.2.

41.3.

414.

41.5.

41.6.

O empreiteiro pode subcontratar partes dos trabalhos da empreitada as entidades
identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os
requisitos constantes dos n.% 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucao quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratacio envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar
e expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o
pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores ¢ igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.® 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por

escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.
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41.7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes

contratuais ¢ exclusivamente do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam

cumpridas por recurso a subempreiteiros.

41.8. A cessido da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacio da

outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacoes previstas no n.2 1 do artigo

317.2 do CCP.

41.9. O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pelo diretor da fiscalizacao para

que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

42. Resolucao do contrato pelo dono da obra

42.1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes Casos:

a.

b.

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a
execucao das prestacoes contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacao do
dono da obra;

Cessio da posi¢ao contratual ou subcontratacio realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutengdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra
contrarie o principio da boa-f¢;

Se o valor acumulado das sancoes contratuais com natureza pecuniaria
exceder o limite previsto no n.? 2 do artigo 329.2do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

Nao renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislacdo sobre seguranca, higiene e saade no trabalho;
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j. Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagio aceite pelo dono da obra, o

empreiteiro nao comparecer, apos segunda notificacao, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacio desde que nio
apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

k. Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

1. Se o empreiteiro nao der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15
dias da notificacio da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugio;

m. Se houver suspensio da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.? 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensio advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.? 3 do
artigo 404.2 do CCP;

0. Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se nao for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p. Por razdes de interesse ptblico, devidamente fundamentado.

42.2. Nos casos previstos no ntimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem
prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

42.3. No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a
estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacio dos ganhos previstos.

42.4. A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de
30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a

respetiva importancia.

43. Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

43.1. Sem prejuizo das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
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43.2.

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

Exercicioilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacao contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte pablica
da manutencio do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes
a0 contrato;

Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacoes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacoes subsequentes acarretar a interrupgdo dos
trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes
e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nio
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco
contratual;

Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte
de caso de for¢ca maior;

Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20% do precgo contratual.

No caso previsto na alinea a) do nmero anterior, apenas ha direito de resolugao
quando esta nao implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico
subjacente a relacio juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manuten¢do do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
economico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos

e privados em presenga.

Municipio da Ribeira Brava

Rua do Visconde, n®56

Telefone. 291 952 548/Fax. 291 952 182

Email: contratacio.publica@cm-ribeirabrava.pt



mailto:contratação.publica@cm-ribeirabrava.pt

(VS

~l

433. O direito de resolucdo ¢ exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbitragem.

43.4. Nos casos previstos na alinea ¢) don. 1, o direito de resolucao pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a rececao
dessa declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

44. Foro competente

Para resolucio de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo do Funchal, com expressa rentincia a

qualquer outro.

45. Arbitragem

451. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucio,
incumprimento, invalidade, resolucdo ou reducio do Contrato podem ser
dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes
regras:

a. Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b. O Tribunal Arbitral tem sede no Funchal e ¢ composto por trés arbitros;

c. Odono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e
o terceiro, que preside, € cooptado pelos dois designados;

d. No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes nio acordarem na escolha do arbitro-presidente,
deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo
territorialmente competente.

45.2. O Tribunal Arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisido nao cabe

recurso.

46. Comunicacoes e notificacoes

46.1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e

comunicacoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos
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do Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada

uma, identificados no Contrato.
46.2. Qualquer alteracio das informacoes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

47. Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sio continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

48. Gestor do Contrato

Nos termos do n°l do artigo 290-A do CCP, designa-se o Técnico Superior José Anatolio
Gongalves, como gestor do contrato, objeto do presente procedimento, com a fungio de

acompanhar permanentemente a execucao deste.

49. Legislacao Aplicavel

O contrato ¢ regulado pelo disposto no CCP e restante legislagao aplicavel.

CILAUSUILAS TECNICAS GERAIS:

No que respeita as exigéncias técnicas gerais, seguir-se-do as clausulas técnicas da
Estradas de Portugal, e, ainda, quando omisso, as boas regras de construgao para as quais

se devera obter a concordancia da Camara Municipal da Ribeira Brava.

Anexo A - ELEMENTOS DE SOLUCAO DE OBRA
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