Aprovo, por delegacdo publicada no Despacho n.°
648/2019, no DR, 29 série, n.c 9, de 14/01

Assinado por: PAULA CRISTINA FERREIRA DA
SILVA

Num. de Identificacdao: BI112963129

Data: 2020.04.22 18:48:36+01'00'

CARTAO DE CIDADAO
9o 90

1. PORTO

CONCURSO PUBLICO

PARA A EXECUCAO DA EMPREITADA DE

“REQUALIFICACAO DE ESPACOS NO P. PORTO"

CADERNO DE ENCARGOS

REF.232/000/A/14_2020

PORTO, 2020



1. PORTO

CAPITULO N ooeoooeoeeeeveeeeeeeeveseesveseeseeseasessessessessensessassasassassssseesssasesseasssesensensensensensensenssssnsens 5

DiSPOSICOES IMICIAIS .....cueeeuriiuiiiiiiiiiiiiiiti bbb b s
Clausula1.2
Objeto
Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada
Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas
Clausula5.2
Projeto

CAPITULO M cooaoaoeoeeeeeveseeevseesveseeseeseeseasessessessensensessassasssssssassssesssasesseasesensensensensensensenssnssssnsees

Obrigagoes do eMPreiteiro.........ccccceeiireiiiiiiiiiiiiter et s sae s nee 7
SECCAOI 7
Preparacao e planeamento dos trabalhos 7
Clausula 6.2 7

Preparacao e planeamento da execucao da obra 7

9
9
9

~N~oooouututunn

N

Clausula7.2
Plano de trabalhos ajustado
Clausula 8.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos 9
SECCAOII 10
Prazos de execucao 10
Clausula 9.2 10
Prazo de execucao da empreitada 10
Clausula10.2 12
Cumprimento do plano de trabalhos 12
Clausula11.2 12
Multas por violagao dos prazos contratuais 12
Clausula12.2 12
Atos e direitos de terceiros 12
SECCAOIII 13
Condicoes de execucao da empreitada 13
Clausula13.2 13
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos 13
Clausula14.2 13
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao 13
Clausula15.2 14
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra 14
Clausula16.2 15
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao 15
Clausula17.2 15
Reclamacao contra a nao aprovagao de materiais e elementos de construcao 15
Clausula18.2 15
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao 15
Clausula19.2 16
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao 16
Clausula20.2 16
Substituicao de materiais e elementos de construcao 16
Clausula 21.2 16
Depésito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra 16
Clausula 22.2 16

32/000/A/14_2020 CADERNO DE ENCARGOS Pagina2de53



1. PORTO

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos 16
Clausula23.2 17
Alterac6es ao projeto propostas pelo empreiteiro 17
Clausula24.2 17
Mencades obrigatdrias no local dos trabalhos 17
Clausula25.2 17
Ensaios 17
Clausula 26.2 18
Medicoes 18
Clausula27.2 18
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados 18
Clausula28.2 19
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra 19
SECCAOIV 19
Pessoal 19
Clausula29.2 19
Obrigacoes gerais 19
Clausula30.2 20
Horario de trabalho 20
Clausula31.2 20
Seguranca, higiene e satide no trabalho 20
CAPITULO I....ooeiisiiissssssissssssssssssssssssssssssssssssssss s s s sssssssssssssssssssasses 20
Obrigacoes do dono daobra..............cooveiiiuiiiieiiniiiiiic e 20
Clausula 32.2 20
Preco e condicdes de pagamento 20
Clausula33.2 21
Adiantamentos ao empreiteiro 21
Clausula34.2 22
Reembolso dos adiantamentos 22
Clausula 35.2 22
Descontos nos pagamentos 22
Clausula 36.2 23
Mora no pagamento 23
Clausula 37.2 23
Revisao de precos 23
SECCAOV 23
Seguros 23
Clausula 38.2 23
Contratos de seguro 23
Clausula 39.2 24
Objeto dos contratos de seguro 24
CAPITULO V. ....tssseisssssssssssssssssssssssssssssss s s sss s s s s sssass s ssssssssssasssanss 25
Representacao das partes e controlo da execucao do contrato ............ccccceevviuereriiinneeininneen. 25
Clausula 40.2 25
Representacao do empreiteiro 25
Clausula 41.2 26
Representacao do dono da obra 26
Clausula 42.2 26
Livro de registo da obra 26
CAPITULOD U......ensssssssssssssssssss s s sssss s sss s s s st n s s s s s sasssanss 27
Rececao e liquidacao daobra ..............ccceviuiiiiiiiiiiiiinnecie e 27
Clausula 43.2 27
Rececao provisoria 27
Clausula 44.2 27
Prazo de garantia 27

32/000/A/14_2020 CADERNO DE ENCARGOS Pagina3de53



1. PORTO

Clausula 45.2 27
Rececao definitiva 27
Clausula 46.2 28
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caucao 28
CAPITULOD VN......oeeeviiisississssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssasssssssssssnsssssnsssns 29
DiSPOSICOLS FINAIS ........euveiiiiineiiiiiiiriiiiirrrs e ase s sas e s s sar e s s s san e s s s s anne s 29
Clausula 47.2 29
Deveres de colaboracao reciproca e informacao 29
Clausula 48.2 29
Protecao de dados pessoais 29
Clausula 49.2 30
Subcontratacao e cessao da posicao contratual 30
Clausula50.2 31
Resolucao do contrato pelo dono da obra 31
Clausula51.2 32
Resolucao do contrato pelo empreiteiro 32
Clausula52.2 33
Foro competente 33
Clausula53.2 33
Arbitragem 33
Clausula54.2 34
Comunicacoes e notificacoes 34
Clausula55.2 34
MAPA DE TRABALHOS E QUANTIDADES 35

32/000/A/14_2020 CADERNO DE ENCARGOS

Pagina 4 de 53



1. PORTO

CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULOI
Disposicoes iniciais

Cldusula1.2
Objeto

1. Opresente caderno de encargos compreende as cldusulas aincluir no contrato a celebrar no ambito
do concurso publico para continuacao e conclusao da execucao da empreitada de
"REQUALIFICACAO DE ESPACOS NO P. PORTO’, compreendendo os lotes seguintes:

e Lote 1 - Ampliagcao e Adaptacao das Instalacoes da ESMAD - Fase 1 - Oficinas de
Design;

¢ Lote 2 - Renovacao e Requalificacao de Espacos no Edificio da Biblioteca Central.

2. Aempreitada do Lote 1tem como finalidade a conclusao de trabalhos parcialmente executados.

Clausulae.?
Disposicoes por que se rege a empreitada

1. Aexecucao do contrato obedece:

a)

b)

0)
d)

e)

As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

Ao Cddigo dos Contrator Publicos aprovdo pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro,
doravante designado por CCP, com a redacao atribuida pelo Decreto-Lein.2 111-B/2017, de 31
de agosto;

Ao Decreto-Lein.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacao complementar;

A restante legislacao e requlamentacdo aplicével, nomeadamente a que respeita a construcio,
a revisao de precos, as instalacoes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato,

sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a)

b)

c)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Caodigo;

Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao caderno de encargos;
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d) O cadernode encargos;

e) O projeto de execucao e demais elementos da solugao da obra, previstos no artigo 432 do CCP;
f) Aproposta adjudicada;

g) Osesclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) ah) don.2 2
da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2. Emcaso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o primeiro
quanto a definicao das condicdes juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o sequndo em
tudo o que respeita a definicao da prdpria obra.

3. Nocaso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

h) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 do CCP, e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Cldusula 4.2
Esclarecimento de diividas
1. Asduvidas que o empreiteiro tenha nainterpretacao dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacao da obra antes do inicio da execucao dos trabalhos
a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacao da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentacao antes do inicio daquela

execucao.
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3. 0 incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicao e
reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula’5.2
Projeto
1. O projeto de execucao a considerar para a realizacao da empreitada é o patenteado no
procedimento e que fica a fazer parte integrante deste caderno de encargos.

2. Até a data da rececao provisdria e nos casos em que haja alteracdes propostas pelo Empreiteiro,
este entrega ao Dono da Obra uma colecao atualizada de todos os desenhos, elaborados em papel
e em suporte informdtico (formato dwg e pdf), e respetivos ficheiros, desde que aceites pelo Dono
de Obra.

CAPITULOII
Obrigacoes do empreiteiro

SECCAOI
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Cldusula 6.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o donodaobra, pelapreparacao, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela preparacao, planeamento e
execucao dos trabalhos necessdrios a aplicacao, em geral, das normas sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude e no plano de prevencao e gestao de residuos de construcao e demoli¢ao
que acompanham o projeto de execucao;

h) Perante a fiscalizacdo, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho em vigor,
bem como pela aplicacao do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente cldusula;

c) Realizagao de ensaios e certificacdes necessarios ao funcionamento e utilizacdo da obra,
incluindo certificagoes energétics, se a elas houver lugar, e quando aplicavel.

2. Adisponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacao da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. 0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou sequndo o uso

corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execucao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;
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Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os requlamentos de seguranca,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucgao dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de dguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. Apreparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

A apresentacao pelo Empreiteiro ao Dono de Obra de quaisquer dividas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

0 esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacoes relativamente a erros e omissoes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.24 do artigo 378.2do CCP,
sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e
omissoes que so Ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito
enon.23doartigo 50.2do CCP;

A apreciacao e decisao do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

0 estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizacao dos
trabalhos:;

A apresentacao pelo empreiteiro dos desenhos de construcao, pormenores de execucao e dos
elementos do projeto que lhe competir elaborar;

A aprovacao pelo Dono de Obra dos documentos referidos na alinea anterior;

A elaboracao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca
e Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcao do
sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de
trabalhos utilizados pelo Empreiteiro, o qual deverd ser subscrito por Técnico de Seguranca no
Trabalho, devidamente habilitado. O documento deverd conter a avaliagao dos riscos, a
previsao dos meios adequados a prevencao de acidentes relativamente a todos os
trabalhadores e a terceiros em geral, bem como a planificacao das atividades de prevencao, de
acordo com as técnicas construtivas a utilizar em obra;

A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
non.23doartigo 361.2do CCP;

A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea h).
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Cldusula7.2
Plano de trabalhos ajustado
No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta, tendo em conta o artigo 357.2 do
CCP.

No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, bem como
em caso de prorrogacao do prazo de execucao, de detecao de erros e omissoes reclamados nafase
de execucao, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para 0s
efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos, bem como
aindicacao do Técnico de Seguranca do Trabalho responsavel pelo desenvolvimento do PSS e da
sua aplicacao no decorrer da obra.

0 plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracao do preco contratual nem a alteracao do
prazo de conclusao da obra, nem ainda alteracGes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do
plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacao;

h) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucao da empreitada;

c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos, que
serao mobilizados para arealizacdo da obra.

0 plano de trabalhos ajustado carece de aprovacao do dono da obra, no prazo de 5 (cinco) dias apds
a notificacao pelo empreiteiro.

0 plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo
dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de
interesse publico.
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2. No caso previsto no niimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro
do contrato, se for caso disso, em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacao da mesma,
que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever afato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.21do artigo 4042
do CCP.

4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

5. Em quaisquer situacoes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracoes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.2s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10
dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitacao do novo plano.

7. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

9. Em conformidade com o disposto no do nimero 7 do artigo 361.2 do CCP, 0 dono da obra nao pode
proceder a aceitacao parcial do plano de trabalhos.

SECCAOII
Prazos de execucao

Cldusula 9.2
Prazo de execucao da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou, ainda, da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

h) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos em

vigor;
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c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua

rececao provisoria no prazo:

e Lote1-Ampliacao e Adaptacao das Instalacoes da ESMAD — Fase 1 - Oficinas de Design:
180 (cento e oitenta) dias a contar da data da sua consignacdo ou comunicacao da
aprovacao do Plano de Seguranca e Saude, caso esta ultima data seja posterior;

e Lote 2 - Renovacao e Requalificacao de Espacos no Edificio da Biblioteca Central: 30
(trinta) dias a contar da data da sua consignacao ou comunicacao da aprovacao do Plano
de Seguranca e Saude, caso esta ultima data seja posterior.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 403.2 e 404.2 do CCP, em matéria de atrasos e desvios do
Plano de Trabalhos, o empreiteiro apenas podera requerer a prorrogacao dos prazos de execu¢ao
da empreitada, nos termos do disposto nos artigos 311.2 e sequintes daquele diploma.

3. 0 requerimento previsto no nimero anterior deverd ser acompanhado dos novos planos de
trabalhos e de pagamentos, com indicacao, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessdrio ao seu cumprimento e, hem assim, de quaisquer outras medidas que para
o efeito o empreiteiro se proponha adotar.

4. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacao ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acao e de reorganizacao da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

5. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte
de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das
horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

6. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusao da execucao da obra
antes do prazo fixado na alinea c) don.21.

7. Se houver lugar a execucao de trabalhos complementares cuja execucao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusao da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre
o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

8. Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na cldusula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2do CCP.
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9. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucao da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa
suspensao.

Cldusula10.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizacao da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizacao da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. Nocaso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a p6r em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o
disposto no n.2 4 da clausula 8.2 do presente caderno de encargos.

Clausulam.2
Multas por violacao dos prazos contratuais
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucao da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%o (um por mil) do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucao da obra por fato imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista
reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucao da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato.

Clausula12.2
Atos e direitos de terceiros
1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacao da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacoes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato
ao diretor defiscalizagao da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias
perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.
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SECCAOII
Condigoes de execugao da empreitada

Clausula13.2
Condigoes gerais de execucao dos trabalhos
Independentemente das informacoes fornecidas nos documentos integrados no contrato,

constitui obrigacao do empreiteiro inteirar-se localmente das condicoes de realizacao dos

trabalhos referentes a empreitada.

Para o efeito, o empreiteiro assume ter cabal conhecimento, designadamente, da natureza,
importancia e localizacao das obras a executar, da natureza e do estado dos terrenos onde vao
ser executadas, das vias e meios de acesso aos locais da obra, dos condicionamentos devidos ao
trafego rodovidrio e pedonal, dos restabelecimentos e desvios de trafego que porventura possam
vir a ser necessadrios, pelo que nao poderd invocar quaisquer condicionalismos para se eximir ou

atenuar aresponsabilidade que assume com a execucao da empreitada.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢oes técnicas contratualmente
estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2 do presente caderno de encargos.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicao dos métodos e técnicas de construcao ou dos materiais previstos no presente caderno
de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencao das
caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula14.2
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao
Os equipamentos, materiais e elementos de construcao a empregar na obra terao a qualidade, as
dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

Sempre que o projeto e o0s restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construcao que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcao a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.
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4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n.%s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construcao fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais
nao sao tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto
ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracao fundamentada e acompanhada com
todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacao dos novos materiais e elementos de
construcao e para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracao de precos a
que a aplicacao daqueles materiais e elementos de construcao possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, nao se pronunciar sobre a proposta e nao determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcao, ou o regime aplicdvel a sua
eventual diminuicao, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares e trabalhos a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracao
configure «trabalhos complementares e trabalhos a menos».

Clausula15.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar
na mesma materiais ou elementos de construcao que lhe pertencam ou provenientes de outras
obras ou demolicoes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no
preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.

2. 0 disposto no nimero anterior nao serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido
0s materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

3. O empreiteiro deverd acautelar todas as medidas necessdrias para a protecao dos elementos que
se encontram em obra e para os quais esta previsto o seu aproveitamento na Empreitada. Estas
medidas poderao implicar protecdes mecanicas, mobilizacao para outras zonas da obra ou forada
obra.

4. 0naocumprimento do ponto anterior,implicara a responsabilizacao do empreiteiro pela reposicao
dos elementos que porventura nao tenha garantido adequadamente a sua protecao, ou ndo tenha
recorrido a todos os meios de protecao disponiveis.
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Clausula16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, 0 empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da obra.

Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal fato
ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas, quando aplicdvel.

Os encargos com a realizacao dos ensaios correrao por conta do empreiteiro.

Cldusula17.2
Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao
Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo fato de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias, caso seja aplicavel.

A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respetiva
decisao nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal fato ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro, caso aplicavel.

Os encargos com 0s NOVOoS ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serao suportados
pela parte que decair.

Clausula18.2

Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcao podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles, caso aplicavel.

Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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Clausula19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagoes técnicas contratualmente estabelecidas, sequindo-se, nafaltade
tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula20.2
Substituicao de materiais e elementos de construcao
1. Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

h) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

2. As demolicdes e a remocao e substituicao dos materiais e elementos de construcao serao da
responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta cldusula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar, caso aplicavel.

Clausula21.2
Depdsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra
O empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizacao do dono da obra, materiais e
elementos de construcao que nao se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Cldusula22.2
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos
1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacao da obra quaisquer erros ou omissoes dos
elementos da solucao da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

2. 0 empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacao pré-
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3. So pode ser ordenada a execucao de trabalhos complementares que resultem de circunstancias
nao previstas ou imprevisiveis nos termos artigo 370.2 do CCP.

4. A responsabilidade pelos trabalhos complementares, nomeadamente no que se refere ao
pagamento dos mesmos, segue o disposto no artigo 378.2do CCP.
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Cldusula23.2
Alteracgoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no ndmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solucao sequida, com indicacao das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos justificativos e especificacdes de
qualidade da mesma.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e
apreciadas pelo autor do projeto de execucao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula24.2
Mencoes obrigatdrias no local dos trabalhos
Sem prejuizo do cumprimento das obrigacoes decorrentes da legislagao em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacao da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencao do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo, e manter cépia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

0 empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteraces que neles hajam sido
introduzidas.

0 empreiteiro obriga-se tambhém a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Deverd, igualmente, em cumprimento do n.2 5 do Artigo 10.2 do D.L. 46/2008, de 12 de marco,
manter no local da obra o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao.

Cldusula25.2
Ensaios
Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacao das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados nos projetos apensos ao presente caderno de encargos e
os previstos nos regulamentos em vigor, e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacao de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3. Nocaso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com o0s
mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso
contrdrio, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medicoes
1. As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e
os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a
colaboracao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2. As medicoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente sequinte aquele a que respeitam.

3. 0s métodos e os critérios a adotar para a realizacao das medicoes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) Asnormas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
h) Asnormas definidas no projeto de execucao
c) Asnormas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil,

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

Cldusula27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdao na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de processos
de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. Nocasode odonodaobraser demandado por infracao na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no ndmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. Odispostonos nimeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos
de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de
direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a existéncia de tais.

4. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacao da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.
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Cldusula28.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sao executados em colaboracao com o diretor de
fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacao simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da
realizacao daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacao de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacao dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado narealizacao da obra; e

h) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do contrato que
demonstre ter sofrido.

SECCAOIV
Pessoal

Clausula29.2
Obrigacodes gerais
1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigac6es relativas ao pessoal empregado
na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. 0 empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por suainiciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono
da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. Asquantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula30.2
Horario de trabalho
0 empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacao da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacao aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacao da
obra.

Cldusula 31.2
Seguranca, higiene e satide no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e requlamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta o0s encargos que resultem
do cumprimento de tais obrigacoes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seqguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. Nocasode negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacao da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antesdoiniciodostrabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da obra o exija,

0 empreiteiro apresenta apdlices de sequro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.21da cldusula 39.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO NI
Obrigacoes do dono da obra

Clausula32.2
Preco e condi¢oes de pagamento
1. Pelaexecucaodaempreitada e pelo cumprimento das demais obrigac6es decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco indicado na proposta adjudicada o qual ndo pode,
porém, ser superior ao valor de €114.441,85 (cento e catorze mil, quatrocentos e quarenta e um
euros e oitenta e cinco céntimos), valor acrescido de IVA a taxa legal em vigor, distribuido por lotes
da seguinte forma:

e Lote1- Ampliacao e Adaptacao das Instalac6es da ESMAD — Fase 1 - Oficinas de Design:
€94.441,85 (noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um euros e oitenta e cinco
céntimos), valor acrescido de IVA a taxa legal em vigor;
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e Lote 2 - Renovacao e Requalificacao de Espacos no Edificio da Biblioteca Central:
€20.000,00 (vinte mil euros), valor acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicoes mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 26.2 do
presente Caderno de Encargos.

Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentacao da respetiva
fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao da obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacao da obra
condicionada a efetiva realizacao daqueles.

No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacao da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacao da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

0 disposto no nimero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor
de fiscalizacao da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas
que constavam da primeira fatura emitida.

0 pagamento dos trabalhos complementares de circunstancias nao previstas ouiprevisiveis é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com hase nos precos que lhes forem, em cada
caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Cldusula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro
O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do preco da obra necessdria a aquisicao de materiais ou equipamentos cuja utilizacao haja
sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma caucao do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucao prevista no nimero anterior correm por

conta do empreiteiro.

A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacao da correspondente caucao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
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que este cumpra a obrigacao de liberagao da caucao, ficando autorizado a promoveé-Ia, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacao, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a
referida obrigacao, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Cldusula 34.2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente reembolsados,

mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas

com base nas seguintes formulas:

a)

b)

Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt) x Vpt - Vrt

Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados sejaigual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt) x V'pt - Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

V't é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reembolso, sequndo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos jd deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Cldusula35.2
Descontos nos pagamentos
Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes contratuais, as importancias
que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o
montante correspondente a 10% desse pagamento.

0 desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancdria ou seguro-caucao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caucao referida no nimero anterior.
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Cldusula 36.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacées de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao
sobre a totalidade da divida.

0 pagamento dos juros de mora referidos no niimero anterior deverd ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as
revisoes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula37.2
Revisao de precos
Arevisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lein.2 6/2004, de 6 de janeiro, sendo calculada por “férmula”.

A revisao de precos a aplicar nos termos do nimero anterior é a FO5 — reabilitacao ligeira de
edificios, constante no Despacho n.21592/2004 (2.2 Série), de 8 de janeiro.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da
empreitada serao objeto de auto especifico.

SECCAOV
Seguros

Clausula38.2
Contratos de seguro
0 empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucao do contrato, as apdlices de sequro previstas neste caderno de encargos e na
legislacao aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacao.

O empreiteiro é responsdvel pela satisfacao das obrigacoes previstas na presente seccao, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacao aplicavel, nao sendo
admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes documentos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo tnico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de sequro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.
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5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacaes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. Oempreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececao provisdria da
obraou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento
estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Cldusula 39.2
Objeto dos contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em vigor em Portugal.

2. Oempreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prdpria afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automavel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos
afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. 0 empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bensimdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastrdficos, devendo o capital sequro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

5. 0 capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.2
2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

6. A empresa responsdvel pela execucao da obra é solidariamente responsavel pelos danos
emergentes da atuacao de outra empresa que intervenha na execucao de trabalhos de realizacao
da obra, ainda que nao seja subempreiteira da primeira, desde que tais trabalhos tenham sido ou
devessem ter sido, contratualmente, coordenados pelo diretor de obra que integra o quadro técnico
da empresa de construcao, quando este tenha violado os seus deveres, sem prejuizo do direito de
regresso que exista.

7. Correminteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até arececao definitiva dos

32/000/A/14_2020 CADERNO DE ENCARGOS Pagina 24 de 53



1. PORTO

trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes ultimos, da atuacao do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da
falta de seqguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos.

CAPITULOIV
Representacao das partes e controlo da execucao do contrato

Clausula40.2
Representacao do empreiteiro
1. Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. 0empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a suarepresentagao
aum técnico com a seguinte qualificacao minima de Engenheiro Civil.

3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacao técnica, devendo esta informacao ser
acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar
essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

4. Asordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

6. 0 dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacgao profissional do
diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. Oempreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e satde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacao do documento
referido na alineah)don.2 4 dacldusula6.2.

9. Atentas as funcoes que legalmente se encontram cometidas ao Diretor de Obra e ao Responsavel
pelo cumprimento da Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho, competéncias que o dono-de-obra
pretende sejam individualizadas e bem demarcadas no desenvolvimento da empreitada, o
adjudicatdrio nao poderd acumular as funcées do segundo Técnico aqui referido com as do Diretor
de Obra.
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10. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria
de aplicacao do plano de gestao de residuos da construcao e demolicao.

Cldusula 41.2
Representacao do dono da obra
1. Durante aexecucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacao da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. 0dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacao da obra que designe
para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao
parcial.

3. 0O diretor de fiscalizacao da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacao, resolucao ou revogacao do contrato.

4. Com a periodicidade semanal serao realizadas reunides de obra para acompanhamento dos
trabalhos, com a presenca obrigatdria do Diretor de Obra, o qual devera encontrar-se na posse de
toda ainformacao necessaria aos assuntos a tratar nas referidas reunioes.

5. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, quando o Diretor de Fiscalizacao o entender, podera
exigir arealizacao de outras reunioes, vocacionadas para determinada especialidade, no ambito do
acompanhamento da empreitada. Nestas reunides, podera ser exigida a comparéncia de um
qualquer elemento afeto ao empreiteiro, ou por si subcontratado, no ambito da especialidade em
causa.

Cldusula 42.2
Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacao da obra, contendo uma informacao sistemadtica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2. Osfactos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.2 3 do

artigo 304.2enon.2 3 do artigo 305.2do CCP.

3. 0 livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacao da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicao sobre os trabalhos.

4. Adatada efetiva rececdo proviséria dos trabalhos deverd o livro de obra ser entregue ao Diretor de
Fiscalizacao da Obra.
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CAPITULOV
Rececao e liquidacao da obra

Cldusula43.2
Rececao provisoria
A rececao provisdria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacao do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da
obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

0 procedimento de rececao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2a 396.2 do CCP.

Até a data da rececao provisdria, deverao ser entregues 0s documentos previstos non.2 2 e 3 da
clausula 52, do presente Caderno de Encargos.

Clausula44.2
Prazo de garantia

0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos da obra, nos seguintes
termos:

a) 10 Anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

h) 5Anos,nocasode defeitos relativos a elemento construtivos nao estruturais ou ainstalacoes
técnicas;

c) 2 Anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido rececoes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

Excetuam-se do disposto no n.21, as substituicdes e os trabalhos de conservacao, que derivem do
uso normal da obra, ou, de desgaste e depreciacao normais consequentes da sua utilizacao, para
os fins a que se destinam.

Clausula 45.2
Rececao definitiva

No final dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, € realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececao definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicoes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A rececao definitiva depende, em especial, da verificacao cumulativa dos seguintes pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condic6es normais de exploracao,
operacao ou utilizacao da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as
exigéncias contratualmente previstas;

h) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragoes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacao dos pressupostos
previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o0 prazo para a correcao dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para arealizagao de uma nova vistoria nos
termos dos nimeros anteriores.

5. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢ao provisdria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto non.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 46.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caucao
1. Feita arececao provisdria de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberacao, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberacao, o dono
da obra promove a liberacao da caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigac@es contratuais, nos seguintes termos:

a) Nos contratos em que haja obrigacdes de correcao de defeitos pelo cocontratante

designadamente obrigacdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, é
promovida aliberacao integral da caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigacoes contratuais no prazo de 30 dias apds o termo do respetivo prazo;

h) Nos contratos referidos no numero anterior em que o prazo ai referido das obrigacées de
correcao de defeitos seja superior a dois anos, a liberacao da caucao destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, ¢ promovida nos seguintes termos:

i. No final do primeiro ano, 30% do valor da caucao;
ii. No final do segundo ano, 30% do valor da caucao;
iii. Nofinal do terceiro ano, 15% do valor da caucao;
iv. No final do quarto ano, 15% do valor da caucao;
v. No final do quinto ano, 10% do valor da caucao;

3. Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto do n.2 2 do artigo 3972, a diferentes prazos de
garantias e, consequentemente, a rececoes provisdrias e definitivas parciais, a liberacao da caucao,
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nos teros do disposto nos nimeros anteriores, é promovida na proporcao do valor respeitante a
cada um dos conjuntos de elementos que compéem a obra, designadamente estruturais,
construticos nao estruturais ou intalagdes técnicas e equipamentos.

CAPITULO VI
Disposicoes finais

Clausula47.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacao
1. Cada uma das partes deve informar de imediato sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e que possa afetar os respetivos interesses na execucao do contrato, de acordo
com as regras gerais da boa-fé, sem prejuizo dos deveres de informacao previstos no artigo 290.2
do CCP.

2. Emespecial, cadaumadas partes deve avisar de imediato quaisquer circunstancias, constituam ou
nao forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de

qualquer uma das suas obrigacoes.

3. As partes estao vinculadas pelo dever de colaboracao mutua, designadamente no tocante a
prestacai reciproca de informacdes necessdrias a boa execucao do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 482

Protecao de dados pessoais

1. As partes obrigam-se a cumprir, nos seus precisos termos, o disposto na legislacao nacional e
comunitdria relativa a protecao da privacidade e de dados pessoais, nhomeadamente o
Regulamento Geral Sobre a Protecao de Dados (Regulamento (EU) 2016/679, de 27 de abril).

2. A entidade adjudicatdria obriga-se ainda, durante a vigéncia do contrato e ap6s a sua cessacao, a
respeitar a confidencialidade sobre todos os dados pessoais e quaisquer elementos ou
informac6es que tenham sido confiados pela contraparte ou de que tenham tido conhecimento, por
forca da adjudicacao do presente procedimento, na estrita observancia das instrucoes emitidas
pelo P.PORTO e dalegislacao aplicdvel.

3. Aentidade adjudicataria garante a seguranca e protecao de dados, através do estabelecimento de
uma politica de sequranca, de controlos adequados e de gestao de riscos.

4. Sempreque arelacao contratualimplique a subcontratacdo, deve ser garantido pelo cocontratante,
sucessivamente, que terceiros que envolva na execucao do contrato, respeitem as obrigacoes de
sigilo e confidencialidade, bem como as relativas a protecao juridica de bases de dados e ao
tratamento de dados pessoais, nos termos legalmente previstos na legislacao a protecao de dados
pessoais, designadamente as constantes do artigo 28.2 do Regulamento Geral Sobre Protecao de
Dados. As obrigacdes previstas na presente cldusula sao aplicdveis no caso de cessao da posicao
contratual.
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1.

12.

1. PORTO

Cldusula 49.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual
0 empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execucao quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do
contrato. A subcontratacao, na fase de execucao, estd sujeita a autorizacao do dono de obra,
dependente da verificacao da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos
que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do contrato, aplicando-se, com as
necessdrias adaptacoes, o disposto nos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a revisao de precos.

0 empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias ap6s a celebracao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da obra,
remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacoes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessao da posicao contratual segue o previsto nos artigos 318.2 e 318.2-A, sendo em qualquer
caso vedada nas situacoes previstas non.21do artigo 317.2 do CCP.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na sua proposta, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos e limites constantes dos artigos 317.2, 3182, n2s3e 6 e 383.2
do CCP.

0 dono de obra pode opor-se a subcontratacao na fase de execucao do contrato, quando nao
estejam verificados os requisitos constantes do artigo 385.2 do CCP ou quando se verifiquem os
fundamentos previstos no artigo 320.2do CCP.

Todos os subcontratados devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2do CCP.

No contrato é expressamente prevista a possibilidade de cessao da posicao contratual, por
iniciativa do empreiteiro, devendo esta ser autorizada previamente pelo dono de obra, cumpridos
os requisitos do artigo 318.2do CCP.
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1. PORTO

13. A cessao da posicao contratual por iniciativa do dono de obra, é também expressamente prevista

no contrato, nomeadamente, em casa de incumprimento pelo empreiteiro, das suas obrigacoes

contratuais, que retina os pressupostos para a resolu¢do do contrao, a efetuar por interpelacao nos

termos do disposto no artigo 318.2-A do CCP.

Clausula’50.2

Resolucao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

j)

k)

m)

Incumprimento definitivo do contrato por fato imputdvel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucées transmitidas no
exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucao das prestagoes contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacao do dono da obra;

Cessao da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao
das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto non.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
Nao renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
0 empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislacao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacao sem justificacao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apds segunda notificacao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacao desde que nao apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da
obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja
superior a1/40 do prazo de execucao da obra;

Se 0 empreiteiro nao der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacao da decisao do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;

Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos non.21do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos
para o interesse publico;
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1. PORTO

n) Seocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto non.2 3 do artigo 404.2 do
CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2do CCP;

p) Porrazdes deinteresse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar
as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.2 1, 0 empreiteiro tem direito a indemnizacao correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4. Afalta de pagamento da indemnizacao prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o
direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula51.2

Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputével ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicioilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacao contratual do dono da obra

1

quando tornem contrdria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencao do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arhitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracao
do contrato por fato nao imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacao ou
consignagoes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou fatos nao imputdveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20 % do preco contratual;

i) Seasuspensao da empreitada se mantiver:
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i.  Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

i.  Porperiodo superior aum décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputdvel
ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas hd direito de resolucao quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha manifestamente
em causa a viahilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3. Odireito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaracao, salvo se
o dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.

Cldusula’52.2
Foro competente
Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rentincia a qualquer outro.

Cldusula’53.2
Arbitragem
1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacao, execucao, incumprimento,
invalidade, resolucao ou reducao do contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo,
nesse caso, ser ohservadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;

b) O tribunal arbitral tem sede no Porto e é composto por trés arbitros;

c) 0 dono da obra designa um arhitro, 0 empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que
preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes nao designar drhbitro ou no caso de os arbitros designados pelas
partes nao acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse ser designado pelo
presidente do tribunal central administrativo territorialmente competente.
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2. Otribunal arbitral decide sequndo o direito constituido e da sua decisao nao cabe recurso, salvo se

as partes acordarem diversamente.

Cldusula’54.2
Comunicagoes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacoes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracao das informacdes de contato constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Cladusula55.2

Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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.PORTO

MAPA DE TRABALHOS E QUANTIDADES

LOTE1-AMPLIACAO E ADAPTACAO DAS INSTALAGCOES DA ESMAD - FASE 1-
OFICINAS DE DESIGN

ARTIGO DESIGNACAO DOS TRABALHOS UN.| QUANT.

CONSIDERACOES GERAIS

FAZ PARTE DAS OBRIGACOES DA ENTIDADE EXECUTANTE (E.E.) QUE
SE SUBMETE A CONCURSO A VISITA AO LOCAL ONDE SE VAI

0.1 DESENVOLVER AEMPREITADA DE MODO A INTEIRAR-SE DE TODAS
AS REALIDADES E CONDICIONANTES LOCAIS. AVISITA AO LOCAL
OBRIGATORIA SERA FACULTADA PELO DONO DE OBRA.

TODAS AS REFERENCIAS A MARCAS DEVEM SER ENTENDIDAS COMO
0.2 "DO TIPO, OU EQUIVALENTE", DEVENDO SER MANTIDAS AS
CARACTERISTICAS E QUALIDADE.

NO PRESENTE MAPA DE QUANTIDADES EXISTEM ESPECIES DE
TRABALHOS PARCIALMENTE EXECUTADOS, PODENDO EXISTIR
DIVERGENCIAS COM AS PECAS DESENHADAS. O INTERESSADO DEVE
VERIFICAR NO LOCAL ONDE SE VAI DESENVOLVER A EMPREITADA.

03

1 ARQUITETURA

11 Demolicoes e desmontes

Nota: Nao serd permitido a deposicao de residuos provenientes destes
trabalhos no espaco circundante mesmo que de forma temporaria, todos
0s materiais provenientes das demolicoes ou levantamentos, apds
triagem, deverao ser de imediato transportados para local definido.

111

Demolicao, levantamento e desmonte de todos os elementos indicados
em projeto, nomeadamente: paredes interiores, picagens quando
aplicavél, vaos interiores, loucas sanitarias, rodapés, desvios de
infraestruturas, desmonte de equipamentos, etc, ou outros que embora
nao indicados, seja necessdrio este tipo de intervencao para o
cumprimento do projeto, incluindo todos os trabalhos de contencao,
escoramento, reforgos necessdrios e outros de forma que a execugao
seja feita com o maximo de seguranca, carga, transporte para vazadouro
licenciado ou arrumacao paralocal a indicar pela fiscalizacao dos
elementos escolhidos, de acordo com os pormenores e C.T.E..

1111

1111 Demolicdo de paredes. (edificioB) | m2 | 9,00
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ARTIGO DESIGNACAO DOS TRABALHOS UN.| QUANT.

1.2 Revestimento de pavimentos

Regularizacao/preparacao/enchimento de pavimento, ficando as
superficies prontas a receberem os acabamentos finais, conforme
indicacao e verificacao do estado em obra, de acordo com os
pormenores e C.T.E. (edificio B)

1.2.1 me2 | 30,00

Revestimento de pavimentos PAV2, com mosaico antiderrapante, tipo
CINCA 30x30cm, porcelanico CINZA CLARO, ref2 4329, ou equivalente,
12.2 assente com cimento cola, conforme estereotomia, incluindo perfis de me2 | 400,00
remate, cortes, remates, tratamento de juntas e limpeza, de acordo com
os pormenores e C.T.E.(edificio B)

13 Revestimento de paredes

Revestimento de paredes, PAR1, com recuperacao do reboco existente,
incluindo refazer nas zonas de demolicao de paredes e outros locais
necessarios, todos os trabalhos necessarios e limpeza, de acordo com
os pormenores e C.T.E.(edificio B)

Revestimento de paredes, PAR2, com emboco e reboco, com
acabamento estanhado em paredes interiores, incluindo perfis de
reforco das arestas, todos os remates e preparacao para pintura, de
acordo com os pormenores e C.T.E.. (edificio B)

Revestimento de paredes, PAR3, até as padieiras, com mosaico
ceramico tipo CINCA 15x15cm, CINZA PEROLA, ref2 5501, ou
equivalente, assente com cimento cola, conforme estereotomia,
incluindo emboco e reboco de regularizacao, perfis de remate, cortes,
remates, tratamento de juntas e limpeza, de acordo com os pormenores
e C.T.E. (edificio B)

Revestimento de paredes, PAR4, com peca de rodapé, em mosaico
ceramico tipo CINCA 7x30cm, CINZA CLARO, ref2 4329, ou equivalente,
134 assente com cimento cola, conforme estereotomia, incluindoembocoe |m2 | 27,65
reboco de regularizacao, perfis de remate, cortes, remates, tratamento
de juntas e limpeza, de acordo com os pormenores e C.T.E. (edificio B)

1.3.1 me2 | 53,34

13.2 m2 | 309,09

133 me | 5118

1.4 Revestimento de tectos
Revestimento de tectos TEC5, em aglomerado de cortica expandida

1.4.1 30x500x1000mm, ou equivalente, fixa ao teto com cola e parafusos m2 | 400,00
adequados, incluindo todos os trabalhos necessarios. (edificio B)

15 Cantarias

Fornecimento e colocacao de soleiras e peitoris nos vaos exteriores, em
granito igual ao existente, com batente e rasgos para escoamento de
aguas, assente com argamassa hidrdéfuga, reforcada com grampos
metalicos, incluindo aplicacao de hidrorepelente até a saturacao das
superficies, todos os remates, tratamento de juntas e limpeza, de acordo
com os pormenores e C.T.E.(edificio B)

1.6 Serralharias

Fornecimento e montagem de caixilharias exteriores em perfis de
aluminio anodizado a cor natural, tipo SOSOARES série SA ou
equivalente, incluindo vidros conforme especificado, todas as ferragens
e acessorios definidos nos mapas de vaos, pré-aros, vedacgoes, remates,
reforcos e demais materiais e acessorios necessarios, de acordo com 0s
pormenores e C.T.E.. (edificio B)

1.51 m 5,25

1.6.1
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ARTIGO DESIGNACAO DOS TRABALHOS UN.| QUANT.

1.6.11 VEA10, com (1,75x0,50)m.| un | 3,00
Fornecimento e montagem de portas metdlicas, tipo MULTIUSOS da
GLOBALDIS, ou equivalente, incluindo acabamentos definidos, todas as
1.6.2 ferragens e acessorios definidos nos mapas de vaos, pré-aros,
vedacoes, remates, reforcos e demais materiais e acessorios
necessarios, de acordo com os pormenores e C.T.E.. (edificio B)
1.6.2.1 VEF10, com (1,60x2,00)m. | un | 1,00
16.2.2 VF11,com (1,20x2,00)m. | un | 1,00
Fornecimento e montagem de portas corta fogo, tipo GLOBALDIS, ou
equivalente, certificadas SCI (E30C), incluindo acabamentos definidos,
1.6.3 todas as ferragens e acessorios definidos nos mapas de vaos, pré-aros,
vedacgoes, remates, reforcos e demais materiais e acessorios
necessarios, de acordo com os pormenores e C.T.E.. (edificio B)
1.6.31 VS10,com (1,70x2,00)m. | un | 1,00
1632 VS11,com (0,90x2,00)m.| un | 1,00
Limpeza, afinacdo eventual substituicao de todos os elementos em mau
estado (ferragens, vidros, etc), das caixilharias exteriores, substituicao
de hites em borracha e execucao de novas selagens, de acordo com as
condicoes a verificar no local e caso a caso, adaptacao de porta no
caixilho exterior com fornecimento e montagem de caixilharias
1.6.4 exteriores em perfis de aluminio anodizado a cor natural, tipo
SOSOARES, série SA, ou equivalente, incluindo vidros conforme
especificado, todas as ferragens e acessorios definidos nos mapas de
vaos, pré-aros, vedacoes, remates, reforcos e demais materiais e
acessorios necessarios, de acordo com os pormenores e C.T.E..(edificio
D)
1.6.41 VA31,com (217x13,12)m.| un | 1,00
Fornecimento e montagem de portas corta fogo, tipo GLOBALDIS, ou
equivalente, incluindo acabamentos definidos, todas as ferragens e
165 acessdrios definidos nos mapas de vaos, pré-aros, vedacoes, remates,
reforcos e demais materiais e acessorios necessarios, de acordo com os
pormenores e C.T E.. (edificio D)
1.6.5.1 | Com acabamento lacado:
1.6.5.11 VS20, certificada (E30C), com (1,20x2,00)m. | un | 2,00
1.7 Carpintarias
Fornecimento e montagem de divisdrias nas I.S. em compacto fendlico,
com 10mm de espessura, incluindo revestimentos/acabamentos
1.7 conforme descrito, todas as ferragens definidas e descritas nos mapas
de vaos, fixacoes, vedacoes e remates, de acordo com mapa de vaos e
C.T.E. (edificio D)
1.7.11 DIVO1, com (1,11+1,10+1,10+1,65)x2,10m. | un | 1,00
1.7.1.2 DIV02, com (1,11+1,1041,10+1,10+2,05)x2,10m. | un | 1,00
1.8 Pinturas
Fornecimento e aplicacao de pintura de paredes interiores, com tinta tipo
NOVAQUA-CIN, ou equivalente, na cor branco, nas demaos necessadrias
(3 demaos), incluindo preparacao das superficies, demao de primdrio da
mesma marca e demais trabalhos necessarios, de acordo comas C.T.E.
1.8.11 Nas paredes PAR!. (edificio B) | m2 | 53,30

1.81
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ARTIGO DESIGNACAO DOS TRABALHOS UN.| QUANT.

1.8.1.2 Nas paredes PAR2. (edificio B) | m2 | 309,09
Fornecimento e aplicacao de pintura de paredes exteriores, com tinta
tipo NOVAQUA HD-CIN, ou equivalente, nas demaos necessarias (3
1.8.2 demaos), nas cor idéntica a existente nas paredes préximas, incluindo
preparacao das superficies, demao de primario da mesma marca e
demais trabalhos necessarios, de acordo com as C.T.E. (edificio B)
1.8.2.1 Nas paredes exteriores.| m2 | 30,72
1.9 Loucas e equipamentos sanitarios
Fornecimento e montagem de loucas sanitarias, tipo SANINDUSA, ou
equivalente, incluindo valvulas, sifdes, apoios, fixagoes, suportes, todas
as ligacoes as redes respectivas e demais materiais necessarios de
acordo com os pormenores e C.T.E. (edificio D)
1.9.11 Urindl, série tipo RIA, ou equivalente. | un 1,00
Fornecimento e montagem de torneiras e misturadoras, tipo OFA, ou
1.9.2 equivalente, incluindo todas as ligacoes as redes respectivas e demais
materiais necessarios de acordo com os pormenores e C.T.E. (edificio D)
1.9.21 Fluxdmetro para urindis. | un 1,00
Fornecimento e colocacao de equipamentos e mobilidrio nas I.S., de

1.91

193 acordo com os pormenores e C.T.E. (edificio D)
1.9.31 Cacifos.| un | 27,00
19.3.2 Banco Corrido MB1. | un 2,00

Caixotes lixo MB2.
INSTALAcﬁES E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS

INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAIS
211 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO

2111 Tubagem

Nota: Inclui-se neste trabalho: Fixacao das tubagens por bracadeiras;
Nos atravessamentos de paredes, tectos ou pavimentos as tubagens
serao envolvidas por mangas metalicas de proteccao de chapa zincada
ou bainhas de PVC que permitam a sua livre dilatacao. O espaco vazio
entre as tubagens e as mangas deverd encher-se com material isolante,
por exemplo, uma espuma de poros fechados; Juntas de dilatacdo e/ou
dispositivo compensadores de dilatacao nos tracos e locais prescritos
das Cldusulas Técnicas Especiais (CTEs).

21111

Fornecimento e assentamento de tubagem e respectivos acessdrios
(incluindo curvas, tés, reducdes e todos os elementos para o seu perfeito
funcionamento) em MEPLA - GEBERIT (Tubo Tricomposto -Pead-Al-
Pe-Xb) ou material e seccdes equivalentes, desde que garantam as
21112 | mesmas caracteristicas, da classe de pressao PN10, ligacao entre o tubo
e acessorios por compressao radial no tubo sobre o acessdrio, instalada
a vista e/ou em rogos nas paredes, incluindo abertura e tapamento de
rocos (se necessario), suspensa no tecto ou paredes com bracadeiras,
respectivas ligacoes e juntas, nos seguintes diametros:

2.11.1.21 | Rede de distribuicao de agua Fria:
2111211 f 32 mm (edificioB) | m | 1100
2111212 f 40 mm (edificioB) | m | 12,00
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.PORTO

tubagem a vista, golas intumescentes com caracteristicas EI30 e EI60
para protecao corta-fogo nos atravessamentos e fixacao de todas as
tubagens, acessdrios e equipamentos.(edificio B)

ARTIGO DESIGNACAO DOS TRABALHOS UN. | QUANT.
2111213 f50 mm (edificioB) | m | 3,00
2.111.2.1.4 f 63 mm (edificioB) | m | 33,00
2111215 f 75 mm (edificioB) | m | 70,00
2111216 f 88,9 mm (Mapress) (edificioB) | m | 12,00

2.1.2 ELEMENTOS ACESSORIOS DA REDE
2121 | Dispositivos de Utilizacao
O fornecimento e instalacao dos diferentes dispositivos de utilizacao, a
2.1.2.11 | excepcao das torneiras de lavagem sera contabilizado no Mapa de
Trabalhos e Quantidades do Projecto de Arquitectura.
2.1.2.2 |Valvulas de Esquadria
Fornecimento e montagem de valvulas de esquadria, devidamente
51221 assentes e prontas a funcionar, incluindo todos os materiais e
" | acessdrios necessarios a perfeita execucao da tarefa, nos sequintes
dispositivos:

2.1.2.2.11 | Amontante dos lavatdrios:
2.1.2.2.1.1.1 | No ramal de dgua fria, no diametro de f 16 mm (edificio B) un | 5,00
2.1.2.2.1.2 | Amontante da bacia de retrete:
2.1.2.2.1.2.1 | No ramal de dgua fria, no diametro de f 16 mm (edificio B) un | 7,00
2.1.2.2.1.3 | Amontante das maquinas:
2.1.2.2.1.3.1| No ramal de dqua fria, no diametro de f 20 mm (edificio B) un 1,00
2.1.2.2.1.4 | Amontante dos lava-louca:
2.1.2.2.1.4.1 | No ramal de dgua fria, no diametro de f 20 mm (edificio B) un | 2,00

2.1.2.3 | Valvulas de Seccionamento
NOTA 1: 0 diametros das vdlvulas devem ser iguais aos diametros

51231 nomin~ais da tubgggm onde seréo.apl\icadas e devem suportar uma )

pressao de servico igual ou superior a classe das condutas a que estao

ligadas.

NOTA 2: No caso de nao existirem valvulas de seccionamento com os

diametros pretendidos e caracteristicas mencionadas no presente
2.1.2.3.2 . < L !

artigo, as mesmas poderao ser substituidas por valvulas de cunha em

bronze.

Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento tipo macho

esférico, em latao cromado e passagem total, devidamente assentes e
2.1.2.3.3 | prontas afuncionar, nas redes de dgua fria e quente, incluindo todos os

materiais e acessorios necessarios a perfeita execucao da tarefa, nos

seguintes diametros:

2.1.2.331 f26 mm (edificioB)| un | 3,00
212332 f32 mm (edificioB) | un 1,00
212333 f 40 mm (edificioB) | un | 1,00

2.1.2.4 | Trabalhos de construcdo e ensaios
Trabalhos de construcao civil de apoio a execucao das redes de
distribuicao de agua, incluindo furacdes, abertura e fecho de rogos e
51241 demais trabalhos necessarios a perfeitaimplantacao, pintura de vg 100

32/000/A/14_2020

CADERNO DE ENCARGOS

Pagina39de53




.PORTO

ARTIGO

DESIGNACAO DOS TRABALHOS

UN.

QUANT.

2.1.2.411

NOTA 1: Todas as canalizacoes, devem ser identificadas consoante a
natureza das aguas transportadas, de acordo com as regras e
normalizacdo estabelecidas.

2.1.2.4.1.2

NOTA 2: No presente artigo, s6 serd considerado a pintura da tubagem
instalada a vista, nao se contabilizando a pintura da tubagem embutida
nas paredes, em couretes ou em tecto falso.

2.1.2.413

NOTA 3: Na hipétese do representante do D.Obra entender que a
restante tubagem devera ser pintada, o respectivo trabalho deverd ser
contemplado como trabalho a mais nao contratual.

2l12.4.2

Verificacao, limpeza e ensaios de todas as redes de acordo com o
estipulado nas normas vigentes. (edificio B)

Vg

1,00

212.4.21

NOTA 1: Os ensaios de estanquidade da rede e a verificacao da
conformidade do sistema com o Projeto de Execucao e com as
disposicoes legais em vigor deve ser feita com as canalizacoes, juntas e
acessorios a vista, convenientemente travados e com extremidades
obturadas e desprovidas de dispositivos de utilizacao.

212422

NOTA 2: Para além dos ensaios de estanquidade, os trabalhos incluem a
"Circulacdo de Agua Quente na Rede", a "Desinfecco do Sistema de
Distribuicao de Agua" e a "Verificacdo do funcionamento Hidraulico do
Sistema".

213

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMBATE A INCENDIO

2131

Tubagem

21311

Fornecimento e colocacao de tubagem em aco galvanizado com costura,
da série média, segundo norma EN 10255 e/ou EN 10217-1, incluindo
acessdrios de uniao e derivacao ranhurados <FM> APPROVED ou
roscados, da FERPINTA ou equivalente, instalada a vista, presa por
bracadeiras em ferro galvanizado chumbadas na parede ou tetos,
incluindo abertura e tapamento de rocos, atravessamentos de
pavimentos, tetos, ductos ou paredes, uma demao de pintura
anticorrosiva e duas demaos de tinta de acabamento de cor conforme
NP 182, e restantes acessdrios necessarios ao bom funcionamento da
rede.

213111

DN 40 mm (1%2") (edificio B)

30,00

213112

DN 50 mm (2") (edificio B)

15,00

213113

DN 65 mm (2 %2") (edificio B)

6,00

213114

DN 80 mm (3") (edificio B)

33|33

115,00

213.2

Carretéis

2.1.3.21

Fornecimento e colocacao de bocas-de-incéndio armada do tipo
carretel, da PREVITOP, modelo linha STANDARD 11.1 - 2585, ou
equivalente, carretel em armdrio com compartimento para Extintor,
montagem encastrada ou saliente, mangueira semirrigida de 1" de
diametro e comprimento 25m, abertura de porta a 1809, discos laterais
em Aco, Pintura Epdxica 70pm em RAL 3000, vdlvula de abertura rdpida
manual 1", agulheta em trés posicdes (jato, nevoeiro e fechado), testado
e aprovado conforme norma NP EN 671-1:2012. Este trabalho inclui
restantes acessorios, mandmetros, purgadores automdticos de ar e
vdlvulas de seccionamento a montante e jusante, e trabalhos
necessarios a perfeita execucao da tarefa. (edificio B)

un

3,00
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DESIGNACAO DOS TRABALHOS

UN.

QUANT.

2133

Trabalhos de construcao e ensaios

21331

Trabalhos de construcao civil de apoio a execucao das redes de
distribuicao de dgua para combate de incéndio, incluindo furacgoes,
abertura e fecho de rogos e demais trabalhos necessdrios a perfeita
implantacao, pintura de tubagem a vista, golas intumescentes com
caracteristicas EI30 e EI60 para protecao corta-fogo nos
atravessamentos e fixacao de todas as tubagens, acessorios e
equipamentos. (edificio B)

Vg

1,00

213311

Nota: O trabalho referente a pintura das tubagens e respectivos
acessorios da rede de combate aincéndios, estd contabilizado no
capitulo referente a "Tubagem" do presente Mapa de Trabalhos e
Quantidades (MTQs).

2133.2

Verificacao, limpeza e ensaios de todas as redes de acordo com o
estipulado nas normas vigentes. (edificio B)

Vg

1,00

213.3.21

NOTA 1: Os ensaios de estanquidade da rede e a verificacdao da
conformidade do sistema com o Projecto de Execugao e com as
disposicoes legais em vigor deve ser feita com as canalizag6es, juntas e
acessorios a vista, convenientemente travados e com extremidades
obturadas e desprovidas de dispositivos de utilizacao.

213322

NOTA 2: Para além dos ensaios de estanquidade, os trabalhos incluem a
"Verificacao do Funcionamento Hidrdulico do Sistema".

213323

NOTA 3: Se existirem ensaios especificados no Regulamento de
Incéndios ou nas Notas Técnicas, os mesmos devem ser realizados.

214

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

2.14.0

Toda arede existente devera ser préviamente limpa e ensaiada por
forma a aferir o seu funcionamento e garantir as ligacoes previstas.

2.1.4.1

Tubagem

21411

Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U, Area de
Aplicacao B, fabricados de acordo com normas em vigor (EN1329), nos
ramais de descarga individuais ou coletivos, embebidos em pavimento
ou parede (se necessdrio), nos tubos de ventilacao e queda e respetivos
chapéus de ventilacao, nos coletores suspensos ou nos coletores
enterrados, respetivas ligacdes e acessarios (curvas, tés, forquilhas,
bocas de limpeza e outros acessérios) com o mesmo material, incluindo
todos os trabalhos necessarios a perfeita execucao da tarefa.

214111

f 40 mm (edificio B)

34,00

214112

f 50 mm (edificio B)

39,00

214113

f 75 mm (edificio B)

37,00

214114

f 90 mm (edificio B)

18,00

214115

f125 mm (edificio B)

3/3|3|3|3

75,00

214.2

Acessorios complementares

214.21

Fornecimento e colocacao de sifoes de garrafa em latao cromado, e
sifoes de pavimento, devidamente assentes, ligacao a tubagem e
aparelho, incluindo todos os materiais e acessorios necessarios ao seu
perfeito funcionamento, nos diferentes aparelhos sanitdrios.

214.2.11

Lavatdrios (edificio B)

un

5,00
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DESIGNACAO DOS TRABALHOS

UN.

QUANT.

2.1.4.2111

NOTA 1: Deve ser cumprida aimposicao regulamentar de proibicao de
dupla sifonagem.

214.2112

NOTA 2: As bacias de retrete (Br) e Mictdrios (Mi) a instalar tém sifao
incorporado no préprio aparelho.

214.2113

NOTA 3: Todos sifoes que nao forem medidos neste artigo estao
descriminados no artigo dos aparelhos sanitarios.

21422

Fornecimento e colocacao de caixas de pavimento em PVC, nao
sifonadas, tampa em aco inox com 125 mm de diametro, incluindo
extensoes onde necessario, devidamente assentes, ligacao d tubagem,
tacos de varejamento/bocas de limpeza em pavimentos e todos os
materiais e acessdrios necessarios ao seu perfeito funcionamento.
(edificio B)

un 4,00

214221

NOTA: Este trabalho inclui unicamente ao fornecimento e colocacao de
caixas de reuniao simples, sem ser sifonadas, pois ja se prevé sifonagem
em todos os aparelhos instalados a montante destas caixas. Deve ser
cumprida aimposicao regulamentar de proibicao de dupla sifonagem,
pelo que estas caixas de passagem ou reuniao em questao nao serao
total nem parcialmente sifonadas.

21423

Execucao de caixas de visita de corpo quadrado, constituidas em
alvenaria de bloco de betao, revestidas interiormente com argamassa de
cimento e areia ao traco 1:2, incluindo escavacao, aterro e transporte de
sobrantes a vazadouro (se necessario), dispositivos de fecho de acordo
com norma em vigor e com as caracteristicas abaixo descritas,
execucao do fundo da caixa (soleira) em betao incluindo realizagao de
meias canas (ou caleiras) para encaminhamento do esgoto, sendo as
mesmas executadas com um acabamento queimado a colher
(estanhadas), fornecimento e instalacao de degraus em aco revestido de
polipropileno e restantes trabalhos acessérios necessdrios a perfeita
execucao da tarefa. (edificio B)

un 3,00

214.2.31

NOTAT: O fornecimento e instalacdo da tampa e aro fazem parte do
presente trabalho

214.232

NOTAR: As tampas e aro no exterior do edificio ou em parques de
estacionamento cobertos serao em ferro fundido, estanques a
passagem de odores e liquidos, classe de carga de acordo com a norma
EN124:1995 e abertura minima util de 500x500mm ou diametro dtil
minimo de 600mm. (edificio B)

214233

NOTA3: As tampas e aro no interior do edificio serao rebaixadas para
acabamento idéntico ao pavimento, em aco galvanizado, estanques a
passagem de odores e liquidos, assentes em laje de betdo, classe de
carga de acordo com EN124:1995 e abertura minima util de
500x500mm.

2143

Trabalhos de construcao e ensaios

21431

Trabalhos de construcao civil de ligacdo a rede existente de drenagem
de dguas residuais, incluindo furacdes, abertura e fecho de rocos e
demais trabalhos necessarios a perfeitaimplantacao e fixacao de todas
as tubagens, acessdrios e equipamentos. (edificio B)

Vg 1,00
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ARTIGO DESIGNACAO DOS TRABALHOS UN.| QUANT.

Trabalhos de construcao civil de apoio a execucao das redes de
drenagem de dguas residuais, incluindo furacoes, abertura e fecho de
rogos e demais trabalhos necessdrios a perfeita implantacao, golas

21432 intumescentes com caracteristicas EI30 e EI6O0 para protecao corta- Vg 100
fogo nos atravessamentos e fixacao de todas as tubagens, acessarios e
equipamentos. (edificio B)

51433 Verificacao, limpeza e ensaios de todas as redes de acordo com o vg 100

estipulado nas normas vigentes. (edificio B)
2.2 Diversos

Elaboracdo das pecas desenhadas de acordo com a obra executada em
2.2.1 suporte informatico (modelo BIM/Revit e Autocad) e 1 cGpia em papel. vg 1,00
(edificio B)

3 INSTALACOES ELETRICAS

31 REDE DE TERRAS E LIGACOES EQUIPOTENCIAIS

Fornecimento e montagem, conforme pecas escritas e desenhadas do
projecto:

3111 Condutores e cabos:

31111 | Embebidos nas fundagdes e/ou envolto em betdo pobre:

311

311111 Fita de aco galvanizado 30x3,5mm (edificioB) | m | 5,00
31112 | Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos:
311121 -HO7V-U1G25 (edificioB) | m | 25,00
311122 -HO7V-U1G6 (edificioB)| m | 60,00
3112 |Barracolectorade terras:
3.11.21 -B.C.T.(TP) (edificioB)| un | 1,00
Acessorios P2.1e P2.2(derivadores, espacadores de 2 em 2m, ligadores,
3113 |ligadores bimetdlicos, etc), necessarios perfeita execucao do anel de cnj. | 1,00

terras (edificio B)
3.2 ALIMENTACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Fornecimento e montagem, conforme pecas escritas e desenhadas do

3.21 .
projecto:
3211 |Cabos
32111 | Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
3.21111 - XZ1(frt)(zh)-U5G6 (edificioB) | m 8,00
321112 - XZ1(frt)(zh)-R4x1x50+X Z1(frt)(zh)-R1G25 (edificioB) | m 8,00
Reformulacao dos quadros eléctricos existentes incluindo limpeza e
reapertos, ligacao de todos os circuitos previstos a equipamentos
3212 existent'es enovos dg presente empreita.da, incluindo todos os
acessorios necessarios para o seu perfeito acabamento e
funcionamento, de acordo com os esquemas anexos e desenhos do
projecto.
3.2.1.21 - Q.E.B.01(N) - EXIST. (edificio B) | un 1,00
32122 - Q.E.B.01(E) - EXIST. (edificio B) | un 1,00
3.213 | Quadros eléctricos novos de acordo com esquemas anexos:
3.21.31 - Q.OF.D.(N) (edificioB) | un 1,00
32132 - Q.OF.D.(E) (edificioB) | un | 1,00
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33 INSTALACAO DE ILUMINACAO NORMAL

Fornecimento e montagem, conforme pecas escritas e desenhadas do

331

projecto:
3311 | Tubos:
3.3111 | Montagem a vista fixos com abracadeiras:
331111 -VD@25 (edificioB) | m | 45,00

3.3112 |Montagem embebida:
3.31.2 | Cabos enfiados em tubos e/ou caminho de cabos:

33121 - XZ1(frt)(zh)-U3x1.5 (edificioB) | m | 15,00
33122 - XZ1(frt)(zh)-U3G1.5 (edificioB) | m | 80,00
3313 Cai>.(as ¢/ montagem sa!iente de derivagé'o, incluindo pIac'a' c!e bornes e un | 15.00
bucins de aperto mecanico adquados ao tipo de cabo (edificio B) !
3314 | Aparelhagem
3.3.1.4.1 | Paramontagem saliente:
3.31.411 - interruptor simples (edificioB) | un | 3,00
331412 - comutador de lustre (edificioB) | un | 2,00
3.315 | Fornecimento e montagem do seguinte equipamento:
33151 - detetor de movimento - DM1 (edificio B) | un 2,00
3316 | Armaduras de iluminagao interior:
3.3.1.61 - A1(edificioB) | un | 44,00
33162 - A2 (edificioB) | un | 4,00
3.4 INSTALACAO DE ILUMINAQI\O DE SEGURANCA AMBIENTE E
SEGURANCA DE CIRCULACAO
3.41 Fornecimento e montagem, conforme pecas escritas e desenhadas do
projecto:
3411 | Tubos com montagem a vista fixos com abracadeiras:
3.41.11 - VD@25 (edificioB) | m | 30,00
3.412 |Cabos enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
3.41.21 - XZ1(frt)(zh)-U2x1,5 (edificioB) | m | 40,00
34122 - XZ1(frt)(zh)-U2x2,5 (edificioB) | m | 25,00
34123 - XZ1(frt)(zh)-U3G1.5 (edificioB) | m | 45,00
3413 Cai)fas de montagem sa!iente de derivagé_o, incluindo pIa.cg Qe bornes e un | 600
bucins de aperto mecanico adquados ao tipo de cabo (edificio B) '
3.41.4 | Armaduras de iluminacao interior:
3.41.41 - SE1(edificioB) | un | 3,00
34142 - SE2 (edificioB) | un 1,00
34143 - SE4 (edificioB) | un 1,00
35 INSTALACOES DE TOMADAS DE USOS GERAIS, ALIMENTACAO DE
EQUIPAMENTOS
351 Forpecimento e montagem, conforme pecas escritas e desenhadas do
projecto:
3511 | Tubos
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B). (edificio B)

ARTIGO DESIGNACAO DOS TRABALHOS UN. | QUANT.
35111 | Montagem embebida:
351111 - ERFE@25 (edificioB) | m 5,00
35112 |Montagem a vista fixos com abracadeiras:
35.1.1.21 - VD@25 (edificioB) | m | 25,00
3512 |Cabos enfiados em tubos e/ou caminho de cabos:
35121 - XZ1(frt)(zh)-U3G2,5 (edificioB) | m | 65,00
35122 - XZ1(frt)(zh)-U5G2,5 (edificioB) | m | 70,00
35123 - XZ1(frt)(zh)-U5G4 (edificioB) | m | 20,00
3513 |Caixas
35131 | Montagem embebida
- de derivacao, incluindo placa de bornes e bucins de aperto mecanico
351311 - P adequados ao tipo de cpabo (edificio B) un | 2,00
Montagem saliente de derivacdo, incluindo placa de bornes e bucins de
33132 apertog:necanico adequados go tipo de cath:(edificio B) un | 2000
3514 | Aparelhagemde acordocom C.T.:
35141 | montagem saliente:
351411 - Tomada tipo schuko, 16 A, IP44, com tampa e alveolos ?ngzg:g%s; un | 41,00
- Tomada tipo schuko, 16 A, com tampa, porta etiqueta e alveolos
3514.1.2 P o PP protegidos (edificio B) un | 4,00
351413 - Tomada tipo CEE, 16A (3P+N+T), IP44 com tampa (edificioB) | un | 9,00
3.6 INSTALACAO DE CALHA TECNICA, CAMINHO DE CABOS
Fornecimento e montagem de caminho de cabos, incluindo todos os
3.6.1 acessdrios necessarios ao perfeito acabamento, para correntes fortes,
com as seguintes dimensoes:
3.6.11 -100x60mm (edificioB) | m | 10,00
3612 -200x60mm (edificio B) | m 5,00
Fornecimento e montagem de caminho de cabos, incluindo todos os
3.6.2 acessarios necessdrios ao perfeito acabamento, para correntes fracas,
com as seguintes dimensoes:
3.6.21 -100x60mm ¢/ Separador (edificioB) | m | 10,00
3622 -200x60mm ¢/ Separador (edificio B) | m 5,00
37 INSTALACAO DE DETECAO AUTOMATICA DE INCENDIO
371 Forpecimento e montagem, conforme pecas escritas e desenhadas do
projecto:
3.711 | Tubos
3.7111 | Montagem a vista fixos com abracadeiras:
371111 -VD@25 (edificioB)| m | 90,00
3.71.2 | Cabos enfiados em tubos e/ou caminho de cabos:
3.7.1.21 - J-H(st)H 2x2x0,8 (vermelho) (edificioB) | m | 110,00
3.71.3 |Equipamentos:
- detector dptico de fumos, incluindo base para instalacao embebida
37134 i ' P IR0 A). (edificiog) | U | 200
3713.2 - detector dptico de fumos, incluindo base para instalagao a vista (TIPO un | 700

’
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37133 - botao de alarme manual (edificioB) | un | 1,00
37134 - sirene de alarme (edificioB) | un | 1,00
3.8 EQUIPAMENTO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
381 Fornecimento e montagem, conforme pecas escritas e desenhadas do
e projecto:
3.8.1.1 | Extintor portatil, pé quimico ABC, com capacidade de 6 kg (edificio B) un 1,00
3812 Ext.lr}tgr portatil, pd quimico ABC, com capacidade de 6 kg, em caixa un 100
(edificio B)
Fornecimento e montagem placas de sinalizacao fotoluminescente,
3813 . o
conforme pecas escritas e desenhadas, incluindo elementos de suporte
Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o N2
38131 | 011 A1 200x200 (edificio B) un | 100
Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o N2
38132 | 041 PA| 200x200 (edificio B) un | 200
Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o N2
38133 | 06| PA| 200x200 (edificio B) un | 1,00
Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o N2
38134 09| PA|150(BASE) (edificio B) un | 100
Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o N2
38135 119] pa| - (edificio B) un | 100
Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o N2
38136 | 33/ pa | 240x85 (edificio B) un| 200
3.8.1.4 | Selagens cortafogo:
38141 Proteccao de cablagens em travessias de paredes de compartimentacao v 100
" | CF60, com pintura de acordo com C.T. (edificio B) g '
38142 Argamassa CF60 para selagens de travessias de paredes/pavimentos v 100
7" | de compartimentacao, de acordo com C.T. Do projecto (edificio B) g '
Almofadas intumescentes CF60 para obturacdo de negativos de
3.81.43 |passagem de caminhos de cabos em paredes de compartimentacao,de |cnj.| 2,00
acordo com C.T. (edificio B)
3.9 INSTALACAO DE SEGURANCA CONTRA INSTRUSAO
391 Fornecimento e montagem, conforme pecas escritas e desenhadas do
o projecto:
3911 | Tubos
39111 | Montagem Embebida:
391111 - ERFE@20 (edificioB) | m 5,00
3.9.11.2 |Montagem a vista fixos com abracadeiras:
3.9.1.1.21 - VD@20 (edificioB) | m | 10,00
3912 Calxas.de derivacao, mcIymdo placade p(‘)r.nes e bucins de aperto cnj.| 1,00
mecanico adquados ao tipo de cabo (edificio B)
3.9.13 | cabos enfiados em tubos e/ou caminho de cabos:
3.9.1.31 - AlarmFlex 2x0,5+2x0,22 (edificioB) | m | 10,00
39132 - AlarmFlex 2x0,5+4x0,22 (edificioB) | m | 40,00
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39133 - AlarmFlex 2x0,5+6x0,22 (edificioB) | m | 50,00

39.1.4 |Equipamento:
3.9.141 - painel de comando (teclado) (edificioB) | un | 1,00
39142 - detector de dupla tecnologia (edificioB) | un | 1,00
39143 - contacto magnético de porta (edificioB) | un | 3,00
39144 - expansor de zona - ADI, incluindo caixa para montagem gafllgnte un 100

(edificio B)
3.10 INSTALACAO DO SISTEMA DE CCTV
3104 Fornecimento e montagem, conforme pecas escritas e desenhadas do
e projecto:
31011 Equipamento - Camara a cores, incluindo todos os acessdrios de fixacao un 100

(TIPO A) (edificio D+B)

Fornecimento e montagem de sinalética associado ao sistema de CCTV
3.10.1.2 |deacordo com alegislacao em vigor em todos os locais acessiveis ao cnj. | 100
publico e em coordenacao com a arquitetura/fiscalizacao. (edificio D+B)
Interligacao com o sistema CCTV existente. Considerando toda a
310.1.3 |cablagem e acessorios, para que a camara fique ligada e prontaa vg 1,00
funcionar.

4 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES
41 INSTALACAO DO SISTEMA ESTRUTURADO DE CABLAGEME TV

411 Forpecimento e montagem, conforme pecas escritas e desenhadas do
projecto:
4111 Tubagem ¢/ montagem a vista fixos com abracadeira:
41111 - VD@25 (edificioB)| m | 15,00
4112 | Cabos enfiados em tubos e/ou caminho de cabos:
41121 - Cabo UTP Cat.6 (edificioB) | m | 450,00
411211 - tomada com conector simples RJ45 Cat. 6 com t.amp~a e re;pgtiva un 100
conectorizacao (edificio B)
411212 - tomada com conector duplo RJ45 Cat. 6 com t.amp~a e re§|'3e.tiva un | 4,00
conectorizacao (edificio B)
4113 |Bastidor B.l.# E.C.PO (Existente)
PC, painel de pares de cobre, incluindo todos os acessdrios necessarios
411.3.1 |paraasuainstalacao e o seu perfeito funcionamento composto por
(montagem em rack):
411311 - Painel pré assemblado com 24 portas RJ45 Cat. 6 (Dados/.C‘C.TV); un | 100
(edificio B)
411312 - Paineis guias de cabos; (edificio B) | un 1,00
41132 |Acessdrios e Instalacao:
4113.2.1 - Instalacao e conectorizacao dos paineis (edificio B) | cnj. 1,00
- Trabalhos de interligacao dos novos cabos de telecomunicac6es com
o0 bastidor existente, incluindo a sua organizacgao e todos os materiaise | _ .
411322 g ; . . cnj.| 100
acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
(edificio B)
4114 | Diversos
41141 |Marcacao (etiquetagem) de cabos conforme C. E. (edificio B) cnj. | 1,00
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411.4.2 |Configuracao do Sistema (edificio B) cnj. | 1,00
41143 |Testes e Certificacdes (edificio B) cnj. | 1,00

5 INSTALACOES MECANICAS

Nota 1: Todos os trabalhos deverao ser realizados de acordo com o

5.01 projecto (pecas escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no
Caderno de Encargos.

Nota 2: As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou
de equipamentos, sao apresentadas a titulo meramente indicativo do

>0.2 nivel de qualidade pretendido, devendo enterder-se como associadas ao
termo "ou equivalente”.
503 Nota 3: Os trabalhos a sequir descriminados referem-se a

fornecimentos e montagens.
51 AQUECIMENTO

Radiadores elétricos, de baixo consumo, digitais com regulacao de
temperatura e hotao ON/OFF, de 12 modulos, 1800W de poténcia (ou
equivalente), auto-portantes para fixacao a parede. Deve incluir-se o
respectivo circuito elétrico (disjuntor no QE, tubo, cabo e tomada 2P+T
de 230V) e todos os acessGrios necessarios ao seu correcto
funcionamento.

5111 Radiador eléctrico | cnj. | 2,00
5.2 CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILACAO DOS LOCAIS

511

Sistema de ventiladores, dotado de dois circuitos de ar (um de insuflacao
5.21 e outro de extraccao), com bateria de aquecimento, préprio para
montagem horizontal, incluindo todos os acessorios e suportes.

Conjunto de 2 ventiladores em caixa, com bateria de aquecimento

5.211 ON/OFF -1900m3/h V - B.1 (edificio B)

cnj. | 100

Electroventiladores helicocentrifugos in-line de baixo nivel de ruido, para
522 ventilacao, equipados com motores de 2 velocidades, incluindo suportes
e a aplicacao de amortecedores anti-vibrateis, previstos para:

5.2.21 VE - B.4 - 750m3/h (edificio B) | un 1,00

Electro-ventiladores centrifugos de simples aspiracao, com caixa
envolvente, de altra pressao para captacao localizada, conforme

223 especificado, incluindo suportes e a aplicacao de amortecedores anti-
vibrateis, previstos para:
5.2.31 VE - B.1- 750 m*/h (edificioB) | un | 1,00
5232 VE - B.2 - 750 m3/h (edificio B) | un 1,00
5233 VE - B.3-750 m*/h (edificioB) | un | 1,00
Braco articulado aspariante de construcao robusta resistente a corrosao
524 com facil requlacao. A boa de aspiragao terd uma pega ergonémica e
o deverd possuir todos 0s acessarios e suprotes necessarios ao seu hom
funcionamento, conforme especificado:
5241 @100 - 750m3/h (edificioB) | un | 3,00
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Condutas de seccdo rectangular em chapa de aco galvanizado, isoladas
a manta de |a de rocha com 30 mm de espessura devidamente

525 impermeabilizada, incluindo acessdrios, suportes, registos de regulacao | m2 | 18,00
de caudal e a aplicacao de portas de visita instaladas de acordo com
EN12097 e pecas desenhadas, conforme especificado. (edificio B)
Condutas de seccao rectangular em chapa de aco galvanizado, incluindo
acessorios, suportes, registos de regulacao de caudal e a aplicagao de

>26 portas de visita instaladas de acordo com EN12097 e pecas desenhadas, me | 14,00
conforme especificado. (edificio B)
Condutas circulares em tubo espiralado de chapa de aco galvanizado,
527 tipo Spiro Saffa, in~cluindo acessérips, suportes, registos de regulacao de
caudal e a aplicacao de portas de limpeza colocadas conforme EN12097
e pecas desenhadas, conforme especificado, nos seguintes diametros:
5271 @100 (edificioB) | m 2,00
5272 @150 (edificioB) | m | 10,00
5273 @200 (edificioB) | m 5,00
5274 @250 (edificioB) | m 2,00
5275 @300 (edificioB) | m 5,00
Grelhas de insuflacao de ar, com registo de regulacao da caudal, do tipo
5.2.8 TROX AT-DG ou equivalente, conforme especificado, nas seguintes
dimensées:
5.2.81 325 x 125 (edificioB) | un | 10,00

Grelhas de extraccao ou retorno de ar, com registo de regulacao da
529 caudal, do tipo TROX AT-AG ou equivalentes, conforme especificado,
com as seguintes dimensoes:

5.291 325 x 125 (edificioB) | un | 10,00

Grelhas de exterior com perfil anti-chuva e rede anti-passaro, tipo TROX
5210 | WG-AL ou equivalente, conforme especificado, com as sequintes

dimensaoes:
5.2.10.1 600 x 330 (edificioB) | un | 3,00
5.210.2 800 x 330 (edificioB) | un | 1,00
5.210.3 1200 x330 (edificioB) | un | 1,00

53 EQUIPAMENTOS E CIRCUITOS ELECTRICOS

Quadros Eléctricos para alimentacao e controlo dos equipamentos
5.31 principais de ar condicionado, incluido controladores digitais do sistema
de controlo centralizado de avac, conforme especificado:

5311 QEAC.B.-1.1(edificioB) | un | 1,00
Cabos e instalacao eléctrica, para alimentacao em energia normal aos
equipamentos de AVAC, conforme especificado:

53.2.1 XZ1 (frt,zh)- 3G2.5 (edificioB) | m | 91,00
Cabos e instalacao eléctrica, para alimentacao e controlo dos

53.2

533 . o - o

equipamentos de ventilacao , conforme especificado.
5331 Olflex 110H 2x1 (edificioB) | m | 46,00
534 Esteiras metdlicas perfuradas, conforme especificado.
53.41 CAMINHO DE CABOS 75x60 (edificioB) | m | 27,00
535 CamLijn\?o de cabos parainstalacao no exterior, com tampa resistente

aos UV:
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5351 CAMINHO DE CABOS 75x60 (edificioB) | m | 4,00
536 Tubos VD, conforme especificado.
53.6.1 TuboVDg20 (edificio B) | m 5,00
5.4 DIVERSOS
541 _Ensa|05~e outra:s pl?rlgagoes estabelecidas para arecepcao das cni.| 1,00
instalacdes. (edificio B)
Elaboracao de telas finais do projeto através de software BIM em
542 formato IFC 4 e em formato "dwg", incorporando todas as alteracées i 100
o efetuadas durante a obra. (edificio B). Fornecimento de desenhos finais ) '
da obra tal como executada, conforme C.T. (edificio B)
6 OUTROS TRABALHOS DE NATUREZA DIVERSA
61 T.ratam~ent0 de infiltracdes no teto do corredor trazeiro da oficina (junta vg 100
dilatacao).
Porta tipo pivotante em material do tipo faia ou equivalente, em sistema
6.2 "vai-vem" de 2 folhas, nas dimensdes 2x(300x100cm), em local e definir | vg 1,00
em obra.
63 Instalacao de corrimao inox, tipo tubular, em escada, nas dimensoes de v 100
) 90cm altura X 200cm cumprimento, em local a definir em obra. g !
LOTE 2 - RENOVACAO E REQUALIFICACAO DE ESPACOS NO EDIFiCIO DA
BIBLIOTECA CENTRAL
ARTIGO DESIGNACAO DOS TRABALHOS UN. | QUANT.

ARQUITETURA - CONSIDERAGOES GERAIS

0S TRABALHOS ABAIXO LISTADOS INCLUEM A DELIMITAGAO DAS
AREAS DE INTERVENCAOQ, TENDO EM CONTA QUE A OBRA SE
REALIZARA NO PISO 3 DA BIBLIOTECA, ONDE CONTINUAM EM
FUNCIONAMNETO AS RESTANTES AREAS E QUE SERA NECESSARIO
GARANTIR 0 CUMPRIMENTO DE TODAS AS NORMAS DE SEGURANCA,
HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO, INCLUINDO FORNECIMENTO,
MONTAGEM, DESMONTE E TRANPORTE DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS E AMANUTENCAO DURANTE A
EXECUGAOQ DA OBRA; 0 DESMONTE NO FINAL DA MESMA, COM
REMOGCAOQ E TRANSPORTE DE PRODUTOS SOBRANTES A VAZADOURO
AUTORIZADO E TODA A LIMPEZA NECESSARIA PARA A ENTREGA DA
OBRA, DE ACORDO COM 0 DISPOSTO NO DECRETO-LEI 46,/2008 DE 12
DE MARCO E NA PORTARIA NELE REFERIDA. 0 ADJUDICATARIO TERA
QUE ARTICULAR AS SOLUCOES DA INTERVENCAO COM O DONO DA
OBRA, PARA QUE SEJA SALVAGUARDADA A RESTANTE
OPERACIONALIDADE E BOM FUNCIONAMENTO DO EDIFICIO.

0.1
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1 TRABALHOS PREPARATORIOS

1.1 | Estaleiro

Montagem, manutencao e desmontagem de estaleiro, incluindo maquinas
e equipamentos, instalagdes provisodrias para a fiscalizagao, armazéns de
materiais, equipamentos e ferramentas, instalac6es para servicos e para o
Pessoal, instalacoes sanitarias, redes provisdrias de electricidade, aguas,
saneamento, circulagoes e estrada de acessos a obra,bem como a
recuperacao do local de implantacao apés desmontagem.

1.2 | Plano de Seguranca e Satide

Elaboracao e implementacao do Plano de Seguranca e Saude adequado a
121 | execucao daobra, de acordo com o exposto no D.L.273/2003 de 29 de vg | 1.00
Outubro

1.3 | Plano de Prevencao e Gestao de Residuos

Elaboracao e Implementacao do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos
da Construcao e Demolicao, devidamente aprovado, incluindo todos os
trabalhos, materiais e licencas necessarias a sua aplicacao de acordo com o
Decreto-Lein.2 46/2008 de 12 de Marco.

Demolicao de parede interior, e corete de bancada do laboratorio de
fotografia, de acordo com a planta de Construcao / demolicao, incluindo o
transporte e descarga dos produtos sobrantes a locais adequados para
vazadouro autorizado

Levantamento de pavimento interior, correspondente ao pavimento
vinilico dos gabinetes que se encontram em mau estado e objecto de

2.2 |intervencao, incluindo limpeza e regularizacao pronto areceber novo me2 | 103.60
revestimento identico, bem como transporte e descarga dos produtos
sobrantes a locais adequados para vazadouro autorizado

Levantamento de rodapés para posterior reutilizacao nos mesmos
espacos - gabinetes objecto de intervencao, (onde serd aplicado pavimento

111 vg 1.00

1.31 vg | 1.00

21 me2 | 30.02

23 vinilico) bem como transporte e descarga dos produtos sobrantes a locais mi | 102.84
adequados para vazadouro autorizado
>4 Desmonte de portas interiores, incluindo transporte, carga e descarga em UN| 3.00

local indicado pelo dono de obra

Remocao de canalizagao a vista existente nos laboratdrios de fotografia
2.5 (gabinete 2,3,4 e 5), incluindo taponamento do abastecimento de dgua e UN 1.00
trabalhos necessarios ao seu perfeito remate.

Desmonte de estores blackout incluindo remates necessarios incluindo o
2.6 |transporte e descarga dos produtos sobrantes alocais adequados para UN| 8.00
vazadouro autorizado
Fornecimento e assentamento de alvenaria interior em tijolo ceramico
vazado de 30x20x11cm, assente com argamassa de cimento e areia ao

31 traco 1:4, incluindo todos os materiais e acessdrios necessarios a sua boa me | 160
execucao
Reparacao de tecto falso existente, correspondendo as areas afectadas

32 pela construcdo de novas paredes e reposicao/colocacao de vg | 100

equipamentos e demoli¢Ges, para posterior pintura, com todos os materiais
e trabalhos inerentes a correcta execucao e acabamento.
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Execucao de chapisco, emboco e reboco e acabamento estanhado, de
acordo com a espessura existente, correspondendo as paredes novas e
3.3 | existentes, afectadas pela construcao e demolicao, para posterior pintura, | m2 | 14.02
incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a correcta execucao e
acabamento.

Fornecimento e aplicacao de revestimento vinilico compacto, emrolo,
espessura 2mm, Tipo “Eternal colour da Forbo” ou similar, referéncia
“43132 tender sparkle”, em pavimentos nos gabinetes 2, 3,4 e 5incluindo
fornecimento e execucao do suporte, colas e fio de solda de argamassa de
regularizacao e assentamento, se necessdrio regularizacao do pavimento e
tampas para as caixas de visitas (existentes e a criar), com todos os
materiais e trabalhos inerentes d boa execucao e aplicacao do trabalho de
acordo com aindicacdes do fabricante.

Fornecimento e aplicacao de revestimento vinilico compacto, emrolo,
espessura 2mm, Tipo “Eternal colour da Forbo” ou similar, referéncia
identica a exisntente, para revestimento de parede incluindo fornecimento
e execucao do suporte, colas e fio de solda com todos os materiais e
trabalhos inerentes d boa execucao e aplicagao do trabalho de acordo com
aindicacoes do fabricante.

Fornecimento, preparacao e aplicacao de rodapé em madeira, acabamento
e dimensdes em tudo idénticos aos existentes, nos gabinetes, nas paredes

34 me2 | 103.60

35 m2 | 1018

41 . . ml | 102.84
a construir e nas que recebem novos acabamentos, para posterior
envernizamento, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.
Recolocacao de rodapés existentes, incluindo limpeza e todos os materiais

42 ¢ P ' P ml | 102.84

necessarios a sua correcta fixacao e remates.

5 PINTURAS, ENVERNIZAMENTOS E PROTECCOES ESPECIAIS

Fornecimento e pintura de paredes interiores com tinta plastica vinilica de
reconhecida qualidade, tipo "Vinylmatt da Cin" ou similar, trés demaos, cor
brancaigual 4 existente na drea de circulacao, incluindo todos os trabalhos
51 preparatdrios, raspagem e tratamento de fissuras aplicacao de primario m2 | 343.36
tipo “Cinolite da Cin" ou similar, a execucao de amostras prévias, com todos
os materiais e trabalhos inerentes a correcta execucao e acabamento e
acordo com o fabricante

Fornecimento e Pintura de tectos com tinta plastica vinilica de reconhecida
qualidade, tipo "Vinylmatt da Cin" ou similar, trés demaos, cor brancaigual a
existente, raspagem e tratamento de fissuras, incluindo todos os trabalhos
5.2 |preparatorios, aplicacao de primario tipo “Classidur Super Classic da Cin"ou | me | 224.89
similar, a execucao de amostras prévias, com todos os materiais e
trabalhos inerentes,a correcta execucao e acabamento e acordo com o
fabricante

Execucao de envernizamento sobre superficie de madeiras interiores,
apainelados na drea de circulagao do corredor, portas, guarnicoes e
rodapés, com verniz tipo “Movidur cera da Cin” ou similar, incluindo a
aplicacao de tapa-poros, incluindo a execucao de amostras prévias, com
todos os materiais e trabalhos inerentes a correcta execugao e
acabamento de acordo com o fabricante

53 me2 | 58.00
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6 DIVERSOS

Revisao e verificacao geral e ensaios da rede electrica, iluminagao e
detecgao de incéndio (tomadas, interruptores quadros elecricos e
iluminagao) e telecomunicagdes, incluindo fornecimento de materiais e

61 todos os trabalhos de restabelecimento dos equipamentos em mau estado V9 100
e remocao de calhas técnicas que se encontram inutilizadas na zona a
intervir.
Fornecimento e colocacao de estores de rolo transliicidos nas janelas/
6.2 fanvic.lragados com tela micro perfuradas Tipo "Tec,ngscreen" cor aescolher,
incluindo mecanismo e todos os trabalhos necessarios ao correcto
funcionamento e remates.
6.21. |Tela) m2 | 6.63
6.22. |Telale m2 | 237
6.23. |Telal3 m2| 239
6.24. |Telald m2 | 239
6.25. |Telal5 m2| 239
6.2.6. [Telal6 m2| 2.36
6.2.7. |Telal7 m2 | 246
6.2.8. |Telal8 me2 | 2.46

Execucao de limpeza geral e exaustiva, no final da obra, dos elementos de
construcao no interior e no exterior, de forma a esta ficar completamente
pronta a ser utilizada. Trata-se da remocao de sujidade como poeiras e lixo
ou de aplicacao indevidas de trabalhos como pingos ou pintura fora dos
6.3 | locais previstos, e incluindo remocao de entulhos, limpeza dos locais vg | 100
recorrendo a equipamento e processos adequados, proteccao das zonas
limpas, com todos os trabalhos acessérios necessarios,incluindo o
transporte e descarga dos produtos sobrantes alocais adequados para
vazadouro autorizado.
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