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1. INTRODUCAO

O presente Plano de Seguranca e de Saude (PSS) integra nomeadamente, trabalhos
referidos nas alineas a), b), d), H e g) do numero 2 do Artigo 2.° do Decreto-Lei
n..273/2003, de 29 de Outubro, tendo sido preparado atendendo ao estipulado nos
numeros 1 e 2 do Artigo 6.2 do mesmo Decreto-Lei. Corresponde ao Plano a que se refere a
parte final da alinea a) do numero 4.1.1. do caderno de encargos tipo aprovado pela Portaria
104/2001 de 21 de Fevereiro, devendo a Entidade Executante/ Adjudicatério desenvolvé-lo
nos termos da alinea i) do numero 4.1.2. desse caderno de encargos tipo da mesma Portaria.

Sempre que se faca referéncia a Subcontratados pretende-se significar todos os
subempreiteiros, subcontratados de cedéncia de md&o-de-obra ou de equipamento,
trabalhadores independentes, prestadores de servicos e, nos casos aplicaveis, as respetivas
sucessivas cadeias de subcontratacdo.

Salvo nos casos expressamente indicados, os prazos estabelecidos em dias neste
documento referem-se a dias uteis, excluindo-se portanto Sabados, Domingos e Feriados,
independentemente da Entidade Executante/ Adjudicatério estar autorizado a trabalhar
nestes dias. Por outro lado, sempre que o inicio da contagem dos prazos indicados neste
documento seja a data da consignacdo, pretende significar-se esta ou, se aplicavel, a data
da primeira consignacdo parcial.

A Entidade Executante devera controlar, registar e manter permanentemente atualizada a
ficha de distribuicdo do PSS utilizando para o efeito o IMP_SGS_4.4.6/09 apresentado no
anexo 1 deste documento, anexando essas fichas no anexo 2 do presente documento. E
proibida a distribuicdo deste PSS a entidades externas ndo intervenientes na presente, salvo
autorizacdo expressa por escrito para o efeito, da Aguas de Gaia, EM, SA.

Este documento integra, para além das questbées de SST, os deveres e obrigacbes da
Entidade Executante/ Adjudicatario para a Gestdo da Qualidade e Ambiente da Obra.

1.1. Organizacdo do PSS

O presente PSS é constituido por um Documento Base e por um conjunto de Anexos. O
documento base corresponde ao presente PSS elaborado na fase de Projeto e apresentado
no processo de concurso pelo dono da obra. Os Anexos, a elaborar e manter pelo Entidade
Executante, correspondem ao desenvolvimento a que se refere a alinea i) do numero 4.1.2.
do caderno de encargos tipo aprovado pela Portaria n.2 104/2007 de 21 de Fevereiro e o
numero 1 do Artigo 71.2 do Decreto-Lei 273/2003, o qual deveré incluir no minimo todos os
documentos referidos neste documento base.

Inclui um conjunto de modelos referidos ao longo deste PSS e que se apresentam no anexo 1
deste documento que a Entidade Executante podera utilizar como referéncia para o
desenvolvimento dos seus proprios modelos, os quais deverdo ter no minimo a informagdo
contida nos modelos aqui apresentados incluindo as posicées neles referidas para as assinaturas
ou rubricas para demonstracdo das Acbées implementadas.

A referéncia em qualquer momento durante a execucdo ao PSS, deve sempre entender-se
como significando este documento base com todas as alteracébes,
desenvolvimentos/complementos e registos integrados até esse momento nos Anexos.

Independentemente da inclusdo deste PSS na fase de concurso, a Entidade Executante/
Adjudicatério deverd apresentar a declaracdo no IMP_SGS_4.4.6/08 incluido no anexo 1
deste documento, integrando-a no anexo 2.

1.2. Desenvolvimento / Complemento do PSS

Este PSS foi elaborado de forma a ter um cardcter dindmico e evolutivo durante a execucdo
dos trabalhos, devendo integrar os Projetos, planos e registos de todas as medidas
implementadas no dmbito da seguranca e saude.

Assim, todos os desenvolvimentos complementos devem considerar a inclusdo integracdo
dos elementos preparados nos prazos estabelecidos. Os desenvolvimentos complementos
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serdo sempre feitos atendendo aos processos construtivos e métodos de trabalho utilizados
na execucdo dos trabalhos pela Entidade Executante/ Adjudicatario, aos condicionalismos
existentes, a organizacdo do estaleiro e ao planeamento dos trabalhos. Os documentos a
integrar deverdo estar redigidos em lingua portuguesa ou ser acompanhados de traducdo
legalizada.

Para a integragcdo dos elementos que constituem os desenvolvimentos complementos
resultante da implementacdo do preconizado neste PSS, deveré a Entidade Executante/
Adjudicatario constituir os Anexos referidos no texto com uma numeracdo sequencial (cuja
lista se apresenta no inicio dos Anexos a este PSS, e que podera e devera ser complementada
com outros anexos a criar durante a execucdo dos trabalhos) e acrescentar outros que
durante a execucdo, a Entidade Executante/ Adjudicatdrio, a Coordenacdo de Seguranca ou
a Fiscalizacdo venha a considerar hecessarios.

O desenvolvimento/complemento deste PSS consiste assim essencialmente na preparacdo
e integracdo de Projetos, planos e procedimentos referidos neste documento e na
realizacao de registos das Acbes implementadas, demonstrativas destas, que no seu
conjunto serdo incluidos nos anexos e que fardo parte integrante do PSS. A manutencdo
atualizada da documentacdo do PSS é responsabilidade da Entidade Executante/
Adjudicatario.

Sempre que o volume de documentos a integrar num dado anexo justifique a criagdo de um
arquivo préprio, deve a Entidade Executante/ Adjudicatdrio proceder & sua preparacdo,
identificacdo e organizacdo nos moldes previstos na subseccdo seguinte e registar o fato no
respetivo anexo.

Todos os arquivos do ambito do PSS deverdo permanecer no estaleiro arrumados de modo
organizado em estantes durante toda a fase de construcdo. Caso seja necessario utilizar
documentos noutros locais devem ser efetuadas copias.

1.3. Alteracbes ao PSS

Qualquer dos intervenientes na execugdo pode propor ao Coordenador de Seguranca em
Obra (CSO) as alteracdes ao presente PSS elaborado na fase de Projeto.

O conteudo do PSS elaborado na fase de Projeto, quando considerado desadequado, pode
ser adaptado, sendo para tal obrigatoria a identificacdo dos pontos alterados e a nova
descricdo, que tem que ser validada pelo CSO e aprovada pelo Representante do Dono da
Obra.

As propostas de alteracbées a este PSS deverdo ser apresentadas pela Entidade Executante/
Adjudicatario no prazo de 11 (onze) dias da data da consignacdo, utilizando para o efeito o
IMP_SGS_4.4.6_10 apresentado em anexo deste documento. Competiréd a Entidade
Executante/ Adjudicatario também solicitar aos seus subempreiteiro e trabalhadores
independentes, até 5 (cinco) dias antes da entrada de cada um destes na obra, as eventuais
propostas destes de solucbdes alternativas as previstas no PSS, utilizando para o efeito o
mesmo impresso e processo de arquivo com indicacdo de quem solicitou.

Compete a Entidade Executante/ Adjudicatdrio elaborar e manter o Registo das alteracdes
aprovadas, para o que utilizara o impresso IMP_SGS_4.4.6_11 incluido no anexo 1 deste
documento. Apds aprovacdo de nova situacdo, A Entidade Executante/ Adjudicatario devera
assinalar no original do PSS em sua posse, as zonas alteradas na margem da pagina com a
inscricdo do termo "Alterado” e respetiva data e numero do Registo de Alteracio.

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio incluiréd no anexo 3, os registos das propostas de
alteracoées, incluindo as alteracdes aprovadas nos termos acima referidos.

1.4. Entrega do PSS

Concluidos todos os trabalhos, a Entidade Executante/ Adjudicatario entregard, no ato da
Rececdo Provisoria (ou da ultima Rececdo provisdria, se aplicdvel) ao Dono da Obra, o PSS
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organizado nos termos previstos, ficando com uma cépia para ser utilizada caso haja lugar
a trabalhos durante o prazo de garantia. Este fato sera registado, conforme o
IMP_SGS_4.4.6/12 incluido em anexo a este documento, devidamente preenchida e
assinada por todos os elementos previstos. Devera ser incluida uma copia dessa declaracdo
no inicio do PSS.

Caso haja lugar a execucdo de trabalhos durante o prazo de garantia, A Entidade
Executante/ Adjudicatdrio obriga-se a proceder a sua realizacdo de acordo com o
estipulado no PSS e a planear e implementar as medidas necessarias, bem como a
promover a integracdo dos elementos desenvolvidos no PSS sempre que se justifique. No
final desses trabalhos devera entregar ao Dono de Obra os complementos ao PSS
elaborados, incluindo registos para ser anexados ao PSS em poder do Dono da Obra.

1.5. Organograma Funcional e Definicdo de Funcbes

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio estabelecerd objetivamente o organograma funcional
nominal identificando os meios humanos afetos, com indicacdo sobre este das respetivas
percentagens de afetacdo em causa ou inclusdo de uma nota nesse organograma referindo
que nos casos em que ndo se especifica a percentagem de afetacdo de qualquer pessoa
incluida no mesmo, significa que se encontra afeta a tempo inteiro na presente.

Cabe a Entidade Executante/ Adjudicatdrio identificar e integrar no organograma os meios
humanos afetos a gestjo e controlo da seguranca e saude no trabalho, atendendo ao
estabelecido no Caderno de Encargos. O empreiteiro designara um responsavel pelo
cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.
E responsavel pela elaboragcao do documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
Plano de Seguranca e Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro. O documento devera
conter a avaliagdo dos riscos, a previsao dos meios adequados a prevencao de acidentes
relativamente a todos os trabalhadores e ao publico em geral, bem como a planificacdo das
Atividades de prevencdo, de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em obra.

No conjunto, devem ser identificadas todas as pessoas necessarias para preparar € organizar
os documentos a desenvolver/complementar o Plano de Seguranca e Saude, acompanhar e
garantir a sua implementacdo, incluindo todo o pessoal de enquadramento até pelo menos ao
nivel de chefe de equipa.

E competéncia do Diretor Técnico definir, por escrito, as funcées que cada posicdo do
citado organograma desempenha, incluindo nestas as relativas a Seguranca e saude no
trabalho, Qualidade e Ambiente tendo em conta o estabelecido no caderno de encargos e
neste PSS. Sem prejuizo das responsabilidades legalmente conferidas ao Diretor Técnico,
este assegurara toda e qualquer funcdo relacionada com a seguranca e saude no trabalho
que ndo seja cometida a outrem.

Nas funcbes dos representantes dos trabalhadores, incluem-se nomeadamente a
auscultacdo peridodica de outros trabalhadores (em particular, de Subcontratados),
verificando as condicbes em que estes tomam as suas refeicbes, condicbes de
habitabilidade e higiene, existéncia de salarios em dia e condicbées de seguranca nos
trabalhos que lhes foram atribuidos.

Relativamente aos Socorristas, a Entidade Executante/ Adjudicatdrio deverd assegurar a
existéncia destes, designadamente nas frentes de trabalho, os quais poderdo ser
trabalhadores. A Direcdo da devera disponibilizar 0s meios necessarios para que estes
possam prestar primeiros socorros a eventuais acidentados, incluindo meios de contato
rapido para poderem ser chamados e para contatar as unidades de socorro necessarias em
qualquer situagcdo de emergéncia.
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O numero de Socorristas devera ser tal que qualquer trabalhador possa ser assistido, em
caso de acidente, por um destes profissionais em menos de 5 (cinco) minutos.

Os responsaveis por cada Atividade devem possuir formacdo e experiéncia adequada de
forma a garantir o bom desempenho das funcées atribuidas.

No prazo estabelecido no caderno de encargos, a Entidade Executante/ Adjudicatédrio
apresentara & Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo o citado organograma funcional.
Caso algum dos elementos desse organograma seja diferente do apresentado na proposta,
deverd a Entidade Executante/ Adjudicatario apresentar, nos termos do caderno de encargos, o
processo de pedido de autorizagcdo de substituicdo, incluindo o respetivo curriculo.

Durante todo o periodo da obra, a Entidade Executante/ Adjudicatério deverd afixar no
estaleiro de apoio, em local bem visivel, o organograma funcional em vigor.

A Entidade Executante/ Adjudicatério arquivaré no anexo 4, cépias dos organogramas
funcionais datados e aprovados para a realizacdo, bem como a definicdo de funcdes.

1.6. Controlo de Assinaturas e Rubricas

Todos as pessoas com tarefas de preparacdo, atualizacdo, controlo, verificacdo ou
aprovacdo de quaisquer documentos relativos ou com influéncia na seguranca e saude ou
qualidade do trabalho, nomeadamente Projetos (pormenores de execugdo, estruturas
provisorias, etc.), planos, procedimentos ou instrucdes de trabalho, registos comprovativos
das Acbes implementadas, entre outros, devem ser identificadas na ficha de registo de
Controlo de Assinaturas e Rubricas de acordo com o impresso IMP_SGS 4.4.6/13 incluido
no anexo 1 deste documento e que se apresenta a seguir.

Essa lista de assinaturas e rubricas deverd ser preparada pela Entidade Executante/
Adjudicatario até a data da consignacdo, devendo ser mantida atualizada por esta durante
toda até a Rececdo proviséria (ou ultima Rececdo provisoria parcial, se for o caso), sempre
que entrem novas pessoas e/ou se verifiquem novas atribuicées de competéncias as
pessoas incluidas nessa lista.

A verificacdo dessa ficha devera ser feita pelo Diretor Técnico, competindo ao Coordenador
de Seguranca em Obra (CSO) aprova-la, sendo que esta poderd determinar alteracbes
nomeadamente quanto aos documentos que cada um podera assinar. Os elementos da
Fiscalizacdo e o CSO serdo também identificados em registo separado, utilizando o mesmo
impresso, devendo A Entidade Executante/ Adjudicatdrio solicitar aqueles o seu
preenchimento e manter atualizado esse registo sempre que a Fiscalizagdo e o CSO
indicarem alteracbes ocorridas durante a execucdo da obra.

A Entidade Executante/ Adjudicatario deverd arquivar no anexo 5, os citados registos de
Controlo de Assinaturas e Rubricas.

1.7. Plano de seguranca e saude para a execucdo da obra

No prazo de 11 (onze) dias a contar da assinatura do contrato, a Entidade Executante/
Adjudicatario devera elaborar o plano de seguranca e saude para a execugdo da obra a que
se refere o n.2 2 do artigo 11.2 do DL 273 devendo seguir obrigatoriamente a estrutura
estabelecida no anexo Il e incluir os elementos referidos no anexo lll, ambos desse Decreto-
Lei. Esse plano deverad ainda integrar os Anexos referidos no ponto 1.1 da presente seccéo,
com todos os anexos previstos criar neste PSS (excluindo portanto o anexo 1 por se
encontrar ja integrado no presente documento). A integracdo desses Anexos, que contém o
desenvolvimento/ complemento do PSS referido no ponto 2.2, pretende responder a
exigéncia contida na parte final do n.21do Art.212.2 do DL 273.

Por outro lado, a Entidade Executante/ Adjudicatério deverd solicitar mensalmente por
escrito ao Dono de Obra nos primeiros 5 (cinco) dias uteis de cada més o registo das
Atividades de Coordenacdo a que se refere o n.2 5 do anexo /Il do acima citado Decreto-Lei,
a fim de o integrar nesse plano de seguranca e saude para a execugdo da obra. O
Coordenador de Seguranca em Obra (CSO) devera entregar esse registo a Entidade

IMP_SGS_4.4.6/05-1 7/42




PSS: 15/2020

AGUAS PLANO DE SEGURANCA E Revissor 1

DE GAIA SAUDE

EMPRESA MUNICIPAL, SA

Data.06/04/20

“Trabalhos Complementares Relativos ao Sistema Elevatdério e Rede de Drenagem de Aguas
Residuais Domésticas da Rua da Igreja Velha, Travessa da Igreja Velha e Rua das Valhelhas -
S. Félix da Marinha”

Executante/ Adjudicatario no prazo de 5 (cinco) dias uteis apds recebida a respetiva
solicitac§o.

Este plano de seguranca e saude para a execucdo da obra devera ser organizado e mantido
atualizado pela Entidade Executante/ Adjudicatario, sendo que o Dono da Obra, o CSO e a
Fiscalizacdo tém direito de acesso ao mesmo sempre que entenderem, podendo solicitar
copias no todo ou em parte em qualquer momento.

Em caso de divergéncia entre o presente PSS elaborado na fase de Projeto, e o plano de
seguranca e saude para a execucdo da obra aqui referido, prevalecerd o estipulado no
presente PSS, salvo no que tenha merecido aprovagcao escrita do Dono de Obra.

2. MEMORIA DESCRITIVA

2.1. Politica da Qualidade, Ambiente e Seguranca e Saude no Trabalho

A Entidade Executante/ Adjudicatario proceders, antes do inicio dos trabalhos, a definicdo da
Politica da Qualidade, Ambiente e Seguranca e Saude no Trabalho para a qual sera escrita em
folha de papel timbrado da Entidade Executante/ Adjudicatario, na qual deve constar para além
dos itens da referida Politica, a designacdo e o titulo “Politica da Qualidade, Ambiente e
Seguranca e Saude no Trabalho” e respetiva data de emissdo. Essa politica deve ter em conta os
objetivos e principios de atuacdo a seguir referidos, e ser assinada e datada pelo Diretor
Técnico, ao qual cabe também assegurar a sua divulgacdo a todos os trabalhadores,
incluindo os Subcontratados. Devera ser afixada na vitrina do Estaleiro juntamente com
outros documentos que se referem adiante.

A Entidade Executante/ Adjudicatério incluird no anexo 6, o documento da Politica da
Qualidade, Ambiente e Seguranca e Saude no Trabalho, incluindo documentos que
evidenciem a sua divulgacdo (por exemplo, cartas de envio a Subcontratados).

A seguir apresenta-se a Politica da Qualidade, Ambiente e Seguranca da Aguas de Gaia, EM,
SA.

Politica da Qualidade, Ambiente e Seguranca

AGUAS DE GAIA, EM, SA. é a empresa responsdvel pela distribuicdo de dgua potsvel e
pela drenagem de aguas residuais no concelho de Vila Nova de Gaia.

AGUAS DE GAIA, EM, SA. ciente das suas responsabilidades sociais num equilibrio de
desenvolvimento sustentavel, na gestdo de recursos, melhoria continua dos seus
processos, diminuicdo dos impactes da sua atividade sobre o meio ambiente e no
controlo dos riscos e perigos que podem afetar as pessoas envolvidas nos processos,
estabeleceu como principios da sua atividade:

& Garantir a disponibilidade e a qualidade da dgua fornecida em todo o concelho.

& Assegurar a drenagem das aguas residuais contribuindo para a qualidade de
efluentes rejeitados no meio hidrico.

& Antecipar e satisfazer as necessidades e expetativas dos Clientes, do Municipio, dos
Colaboradores, dos Parceiros e da Comunidade.

& Adotar uma postura de transparéncia e espirito de colaboracdo sobre as atividades
que desenvolve.

& Proteger a saude e garantir a seguranca dos Colaboradores e de todas as pessoas
envolvidas.

& Incentivar o trabalho em equipa e o envolvimento de todos os Colaboradores,
promovendo o desenvolvimento de competéncias, a responsabilizacdo, a
valorizacdo e a formagdo adequada ao desempenho das suas atividades.
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& Garantir a conformidade com a legislacdo, regulamentacdo, normalizacdo e outros
requisitos aplicaveis.

& Estabelecer e rever periodicamente os principios, objetivos e metas, tendo em conta
0S processos, 0S impactes e os riscos significativos de modo a garantir um
desenvolvimento sustentavel e a melhoria continua.

& Promover uma atuacdo responsavel e eco eficiente na gestdo e exploracédo dos
processos e das infraestruturas, prevenindo a poluicdo, racionalizando a utilizacdo
de recursos naturais e minimizando os impactes ambientais.

& Participar na sensibilizacdo da populacdo do concelho de Vila Nova de Gaia para a
preservacdo do meio ambiente.

2.2. Definicdo de Objetivos

O presente Plano de Seguranca e Saude referente de “Trabalhos Complementares Relativos
ao Sistema Elevatério e Rede de Drenagem de Aguas Residuais Domésticas da Rua da
Igreja Velha, Travessa da Igreja Velha e Rua das Valhelhas - S. Félix da Marinha” pretende
responder ao exigido na legislacdo em vigor com o objetivo de:

O

Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os trabalhadores da obra
condigcbes de seguranca e saude adequadas;

Executar os trabalhos nos prazos adequados tendo em conta boas condigcbes de
seguranca e saude e os niveis de produtividade considerados no planeamento aprovado
que devera ser cumprido;

Minimizar os indices de sinistralidade laboral e os custos sociais e econdmicos que
resultam de acidentes de trabalho ou doencgas profissionais;

Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, num espaco adequadamente
organizado e ambientalmente correto.
2.3. Principios de Atuacéo

alcance dos objetivos mencionados deve basear-se num conjunto de principios de

atuacdo que deverdo ser assumidos pela Direcdo Técnica perante o Dono da Obra,
nomeadamente:

IM

Reconhecer a seguranca e saude no trabalho como parte influente do desempenho e que
é um investimento e nGo um custo;

Cumprir toda a legislacdo e regulamentacdo do ambito da seguranca e saude no
trabalho;

Ter presente e aplicar diariamente os principios gerais de prevencdo consignados na
legislacdo geral sobre seguranca e saude no trabalho;

Identificar os riscos e planear as medidas preventivas necessdrias, para todas as
Atividades com riscos associados;

Empregar materiais de acordo com as suas carateristicas técnicas e as instrucbes dos
respetivos fabricantes, privilegiando os que s§0 menos perigosos ou isentos de perigo;

Utilizar os equipamentos de apoio adequados aos fins para que foram concebidos,
seguindo rigorosamente as instrucées e assegurando as manutencbes dos respetivos
fabricantes;

Adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere a concecdo dos postos de
trabalho, bem como a escolha dos equipamentos de trabalho e dos processos
construtivos e métodos de trabalho utilizados na produgdo;

Dar prioridade as medidas de protecdo coletiva em relacdo as de protecdo individual;

Registar as Acbes implementadas de forma a evidenciar a sua preparacdo e execucdo,
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— Reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, os quais deverdo ser envolvidos na
implementacdo das medidas preventivas planeadas;

— Incentivar os trabalhadores a zelarem pela sua propria seqguranca e pela dos colegas que
possam ser afetados pelas suas Acbes;

— Encorajar os trabalhadores a identificarem e comunicarem todas as situacbes de perigo
que detetem, mesmo que estas ndo interfiram diretamente com a sua seguranga;

— Promover as Acbes necessdrias dando instrucées adequadas aos trabalhadores, para que
seja compreendido por todos as Acbes a implementar e assim assegurar a seguranca no
trabalho;

— Alocar todos os recursos humanos e materiais necessarios a implementacdo das Acoes
planeadas para garantir a seqguranca e saude no trabalho, tendo em conta o estado de
evolucdo da técnica.

2.4. Comunicacdo Prévia e Declaracdo relativa a trabalhadores imigrantes

De acordo com o artigo 15.2 do DL 273, o Dono da Obra deve comunicar a Autoridade para
as Condicées do Trabalho (ACT) a abertura do estaleiro, tendo em conta o estipulado nesse
artigo quanto ao conteudo e declaracbes anexas obrigatorias.

Para isso, a Entidade Executante/ Adjudicatdrio devera enviar ao Dono de Obra, no prazo
estipulado no caderno de encargos, a informacdo referida neste relativamente a
Comunicacdo Prévia (CP), juntamente com a declaracdo nele incluida, de acordo com o
impresso IMP_SGS_4.4.6/14 apresentado no anexo 1 deste PSS.

No mesmo prazo devera também apresentar a declaracdo relativa a eventuais
trabalhadores imigrantes utilizando o impresso IMP_SGS_4.4.6/27 incluido no anexo 1 deste
PSS. A Entidade Executante/ Adjudicatario deverd também exigir declaracées idénticas a
todos os seus Subcontratados.

Sempre que posteriormente houver qualquer alteracdo dos elementos constantes da
Comunicacdo Prévia de abertura do estaleiro (com excecdo ao ponto relativo aos
subempreiteiros), a Entidade Executante/ Adjudicatario informara, por escrito, o Coordenador
de Seguranca em Obra (CSO) e a Fiscalizacdo sobre as alteragcbes ocorridas, no prazo de um
dia a contar dessa ocorréncia. Relativamente ao citado ponto 15 da Comunicacdo Prévia, a
Entidade Executante/ Adjudicatdrio deverd enviar ao Coordenador de Seguranca em Obra
(CSO) e a Fiscalizacdo, mensalmente até ao terceiro dia do més seguinte, a lista de
subempreiteiros selecionados de acordo com o impresso IMP_SGS_4.4.6/14 de Comunicacdo
Prévia apresentado no anexo 1 deste PSS.

E competéncia do Coordenador de Seguranca em Obra (CSO) e Fiscalizacdo participar ao
Dono da Obra as informaces transmitidas pela Entidade Executante/ Adjudicatario e
fornecer copia a este da Comunicacdo Prévia e alteracbes enviadas pelo Dono da Obra a
ACT.

Durante todo o periodo, a Entidade Executante/ Adjudicatdrio garantiré a afixacdo na
vitrina referida no ponto relativo ao Projeto do estaleiro adiante apresentado, de cépia da
ultima Comunicacdo Prévia enviada a ACT pelo Dono da Obra, incluindo todas as
declaracbes anexas a esta e bem como as declaracbes do Dono da Obra e do Coordenador
de Seguranca em Projeto e em Obra.

A Entidade Executante/ Adjudicatario incluiré no anexo 7, todas as copias da Comunicacdo
Prévia, incluindo o anexo que lhe diz respeito, e das suas alteracdes posteriores, bem como,
as listas mensais de subempreiteiros acima referida, as informacées de alteracdo fornecidas
ao Dono de Obra e as declaracbes relativas a eventuais trabalhadores imigrantes passadas
pela Entidade Executante/ Adjudicatario e Subcontratados.
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2.5. Legislacdo e Regulamentacdo Aplicavel

Na “Trabalhos Complementares Relativos ao Sistema Elevatorio e Rede de Drenagem de
Aguas Residuais Domésticas da Rua da Igreja Velha, Travessa da Igreja Velha e Rua das
Valhelhas - S. Félix da Marinha”. aplica-se toda a regulamentacdo de seguranca e de saude
que se encontre em vigor.

Até 11 (onze) dias apds a consignacdo, a Entidade Executante/ Adjudicatario deversd
organizar uma compilagcdo devidamente identificada, que contenha de forma organizada
um indice do seu conteudo e copia da legislacdo e regulamentacdo aplicavel,
nomeadamente a acima referida, mantendo esta atualizada e permanentemente disponivel
no estaleiro para consulta sempre que necessario.

2.6. Horario de Trabalho

Antes do inicio dos trabalhos, a Entidade Executante/ Adjudicatdrio deveréd submeter a
aprovacdo do Dono de Obra o hordrio de trabalho que pretende utilizar no decurso para
cumprimento do plano de trabalhos aprovado.

Nos termos da legislacdo em vigor e de acordo com o previsto no Caderno de Encargos, a
Entidade Executante/ Adjudicatdrio deverd patentear no estaleiro, durante todo o periodo
de intervencdo na obra, em local bem visivel, o horario de trabalho em vigor enviado a ACT.

No estabelecimento do horario de trabalho deverd a Entidade Executante/ Adjudicatario ter
em conta o periodo do ano em que os trabalhos decorrem, ndo devendo em caso algum ser
permitido o trabalho em locais com um nivel de iluminacdo insuficiente. A Entidade
Executante/ Adjudicatdrio tomard todas as medidas necessérias para impedir a laboracdo fora
do referido hordrio e/ou sem as condicées acima referidas, relativamente a todos os
trabalhadores (incluindo os dos Subcontratados), sendo da sua inteira responsabilidade o ndo
cumprimento de tal por qualquer dos trabalhadores presentes no estaleiro, incluindo os dos
seus Subcontratados.

Para a realizacdo de trabalhos fora dos periodos previstos no horario de trabalho em vigor, a
Entidade Executante/ Adjudicatério terd que solicitar autorizacdo prévia ao Coordenador de
Seguranca em Obra (CSO) e a Fiscalizagdo, expressando neste pedido que cumpre com a
legislacdo em vigor nomeadamente quanto ao tempo de trabalho dos trabalhadores
envolvidos.

Devera ainda registar esses trabalhos no Livro de Registo de Trabalho Suplementar que a
Entidade Executante/ Adjudicatdrio deverd organizar nos termos previstos no Cdédigo do
Trabalho e manter atualizado. Quando o Coordenador de Seguranca em Obra (CSO) e a
Fiscalizacdo entenda justificar-se podera ndo autorizar a realizacdo de trabalhos fora do
horario previsto ou determinar a suspensdo do trabalho fora do horario normal.

A Entidade Executante/ Adjudicatario arquivaré no anexo 8, cépia de todos os hordrios de
trabalho utilizados, notando sobre os mesmos os periodos de validade e os pedidos de
realizacdo de trabalho suplementar e respetivas autorizacdes devidamente assinadas pelo
Coordenador de Seguranca em Obra (CSO) e pela Fiscalizagéo.

2.7. Controlo de subcontratados

Sem prejuizo de A Entidade Executante/ Adjudicatério ter de organizar em arquivo
separado o registo previsto no n.°1do Art.2 21.° do DL 273 e assegurar e controlar que cada
empregador organize o registo previsto no n.? 2 dos mesmos artigo e Decreto-Lei, A
Entidade Executante/ Adjudicatario deverad também, atendendo ao n.? 4 do art.® 8.2 do
Decreto-Lei n.2 441/97 de 14 de Novembro, efetuar o controlo de todos os Subcontratados
que permanecam no estaleiro mais de 24 (vinte e quatro) horas, registando e mantendo
permanentemente atualizado esse controlo utilizando para o efeito o impresso
IMP_SGS_4.4.6/15 incluido no anexo 1 deste PSS.

A Entidade Executante/ Adjudicatério deverd manter esta ficha permanentemente
atualizada, sendo responsavel pela sua preparacdo, verificacdo e aprovacdo, devendo a
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aprovacdo competir ao Diretor Técnico no final de cada més tracando todos os campos ndo
preenchidos.

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio deversd incluir em todos os subcontratos, cldusulas
especificas sobre o presente plano de seguranca e saude, e todas as obrigacodes
decorrentes deste relativamente aos Subcontratados. Devera em particular fazer referéncia
nesses subcontratos a apresentacdo de toda a documentacdo exigida neste PSS,
nomeadamente, especificacgdo do alvara do subempreiteiro, caso aplicavel, (numero,
categoria e subcategorias que interessam em fungdo do tipo de intervengcdo), apdlices de
seguros de acidentes de trabalho de acordo com o referido a seguir, exames médicos de
todos os trabalhadores, clarificacdo sobre a quem compete o fornecimento aos
trabalhadores dos Equipamentos de Protegcdo Individual (EPI) de uso permanente e os de
uso temporario (em particular, quando se trate de subcontratados de cedéncia de méo-de-
obra), etc.

Em anexo ao impresso acima referido deverd também a Entidade Executante/
Adjudicatario juntar o organograma da cadeia de subcontratacdo num formato do tipo do
indicado em anexo a esse impresso e respetivos alvaras (de construcdo ou outros) ou
titulos de registo.

Esses registos mensais relativos ao IMP_SGS 4.4.6/15 e seus anexos, dever§o ser
arquivados no anexo deste PSS.

2.8. Seguros de Acidentes de Trabalho

Antes de iniciados os trabalhos e atendendo a legislacdo aplicavel e ao estipulado no
Caderno de Encargos, a Entidade Executante/ Adjudicatdrio comprovard ao Coordenador
de Seguranca em Obra (CSO) e a Fiscalizacdo, a existéncia, a adequabilidade e a validade
das apodlices de seguro exigidos legal e contratualmente, nomeadamente, os seguros de
acidentes de trabalho que deverdo ter cobertura para obras publicas e para o territdrio
onde se localiza a obra. Estas apodlices deverdo conter clausula pela qual a entidade
seguradora se compromete a manté-la valida até a conclusdo ou até ao final previsto da
intervencdo nesta, caso se trate de Subcontratados, que permanecam no estaleiro em
apenas alguns periodos.

Caso as apodlices de seguro de acidentes de trabalho sejam do tipo sem nomes, a Entidade
Executante/ Adjudicatario deverd assegurar o controlo e registo mensal das folhas de
vencimentos apresentadas a seguranca social e a entidade seguradora onde constem os
trabalhadores afetos a em causa.

E responsabilidade da Entidade Executante/ Adjudicatdrio verificar e garantir que todos os
trabalhadores, incluindo os dos seus Subcontratados, estido cobertos por seguros de
acidentes de trabalho validos e com as mesmas coberturas de acordo com o acima referido.

Relativamente aos Subcontratados, a Entidade Executante/ Adjudicatario poderd apresentar,
em alternativa as apdlices, declaracbes emitidas pelas respetivas entidades seguradoras desde
que estas possuam data ndo anterior a 6 (seis) meses em qualquer momento, estejam
devidamente assinadas por pessoa da entidade seguradora cujo home e cargo deverdo ser
explicitamente indicados e contenham toda a informacdo acima referida (tipo de seguro,
validade, coberturas, etc.), incluindo a expressdo no final “O signatdario possui poderes
bastantes para prestar esta declaracdo em nome de <<entidade seguradora>>",

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio procederd ao controlo e registo das apdlices de
seguros de acidentes de trabalho pela utilizacdo do impresso IMP_SGS_4.4.6/16 incluido no
anexo 1 deste PSS.

A Entidade Executante/ Adjudicatirio deverd manter esta ficha permanentemente
atualizada, sendo responsavel pela sua preparacdo, verificacdo e aprovacdo, devendo a
aprovacdo competir ao Diretor Técnico no final de cada més tracando todas as linhas ndo
utilizadas.
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Pretende-se garantir que todos os trabalhadores estdo cobertos por seguro valido e
adequado ao tipo de intervengcdo. Em caso algum é permitida a permanéncia no estaleiro de
pessoas ndo cobertas por seguro de acidentes de trabalho valido.

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio arquivard no anexo 10, toda a informacdo que
comprove que todos os trabalhadores presentes no estaleiro estdo cobertos por seguro de
acidentes de trabalho valido, nomeadamente, as fichas mensais acima referidas
devidamente preenchidas, incluindo cépias das apdlices (ou declaracbes acima referidas),
0s comprovativos de pagamento ou validade e, caso aplicavel, as copias das folhas de
vencimentos acima referidas.

3. CARACTERIZACAO

Na presente seccdo do PSS inclui-se uma caracterizacdo genérica dos trabalhos,
identificam-se condicionantes e riscos especiais e registam-se algumas situacbes sobre a
realizacgo.

Os elementos aqui incluidos devem ser considerados pelos intervenientes nos processos de
preparacdo, planeamento e execucdo, que deverdo avaliar e implementar as medidas de
prevencdo consideradas necessarias e adequadas.

3.1. Carateristicas Gerais

- A “Trabalhos Complementares Relativos ao Sistema Elevatorio e Rede de Drenagem de
Aguas Residuais Domésticas da Rua da Igreja Velha, Travessa da Igreja Velha e Rua das
Valhelhas - S. Félix da Marinha”. compreende a execucdo de todos os trabalhos previstos no
Projeto.

3.2. Condicionalismos Existentes no Local

Sem prejuizo de outros que a Entidade Executante/ Adjudicatario, o CSO e a Fiscalizac§o
deverdo verificar, sdo identificados desde j& como maiores condicionalismos existentes no
local e no meio envolvente que, direta ou indiretamente, podem prejudicar ou condicionar 0s
trabalhos no estaleiro.

Na preparacdo e planeamento dos trabalhos, a Entidade Executante/ Adjudicatério deverd ter
em consideracdo esses condicionalismos identificados, assim como outros que venha a detetar
na fase de execucdo, e planear e implementar todas as medidas necessadrias a prevencdo de
acidentes face aos riscos associados.

Para a realizagdo de trabalhos que possam interferir com servicos afetados, a Entidade
Executante/ Adjudicatario devers, antes de iniciar os trabalhos, localizar todos os servicos e
manter, em coordenacdo com a Fiscalizacdo, um contato permanente com as entidades
concessiondrias dos eventuais servicos existentes. Importa assegurar que eventuais remogoes
e/ou reinstalacées de servicos sejam executadas de forma a evitar acidentes de trabalho durante
a execucdo da ‘“Trabalhos Complementares Relativos ao Sistema Elevatorio e Rede de
Drenagem de Aguas Residualis Domésticas da Rua da Igreja Velha, Travessa da Igreja Velha e
Rua das Valhelhas - S. Félix da Marinha™

A Entidade Executante/ Adjudicatario arquivard no anexo 11, todos os registos relativos &
identificacdo dos condicionalismos existentes no local, incluindo as Acbes implementadas.
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3.3. Plano de Trabalhos

E responsabilidade da Entidade Executante/ Adjudicatério preparar e apresentar o Plano de
Trabalhos para a, conforme previsto no Projeto de Execucdo e no Caderno de Encargos, no
prazo al indicado.

Nos periodos de maior concentracdo de trabalhos o risco de ocorréncia de acidentes de
trabalho ou doencas profissionais é mais elevado. O Plano de Trabalhos deve ser preparado
para que ndo sejam realizados simultaneamente trabalhos que se considerem incompativeis
ou que a sua execugdo em paralelo seja geradora de riscos acrescidos aos que estdo
associados a sua execucdo em separado.

Sem prejuizo do previsto no Projeto de Execucdo e no Caderno de Encargos, o Plano de
Trabalhos deve ser submetido a apreciacdo do CSO, da Fiscalizacdo, ndo podendo o
mesmo ser aprovado sem parecer favoravel destes através da aposicdo de assinatura e
data de aprovacdo.

O Plano de Trabalhos deve ser alterado/ ajustado sempre que por questées de seguranca
e/ou saude dos trabalhadores se considere justificavel. A Coordenacdo de Seguranca e/ou
Fiscalizacdo pode solicitar a Entidade Executante/ Adjudicatario, sempre que entenda
conveniente, as alteracées e/ou ajustes ao Plano de Trabalhos que entenda necessérias,
nomeadamente as que se justifiquem pela realizagdo de trabalhos no dmbito de outras da
mesma obra ou empreendimento.

Sempre que se justifique, deverdo ser elaborados planos parciais (mensais, quinzenais,
semanais, ou outros periodos) que, extraidos do plano de trabalho geral, permitam uma
pormenorizacdo mais adequada para a sua realizacdo e identificacdo e prevencdo de riscos.

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio arquivard no anexo 12 todos os Planos de Trabalhos
aprovados (incluindo os parciais) ou incluird nesse anexo, uma referéncia do arquivo onde
se encontram.

3.4. Plano e Cronograma da Mido-de-obra

Conjuntamente com o Plano de Trabalhos, A Entidade Executante/ Adjudicatario apresentars,
atendendo ao previsto no Caderno de Encargos, o cronograma de mdo-de-obra que indique
por semana os valores previstos das cargas de mao-de-obra expressas em Pessoas (Plano de
mdao-de-obra) e Pessoasxhora (cronograma de mdo-de-obra), assim como os valores
acumulados.

O Plano de méo-de-obra deve ser apresentado em grafico bem como o Cronograma de
mda&o-de-obra.

O planeamento dos trabalhos deve ser feito evitando, tanto quanto possivel, grandes variacdes nas
cargas de mao-de-obra. Os periodos a que correspondam maiores afetacbes de mio-de-obra
devem ser objeto de andlise e de um maior controlo de forma a garantir condicbes adequadas de
seguranca no trabalho.

A Coordenacdo de Seguranca e/ou a Fiscalizacdo poderdo também solicitar a Entidade
Executante/ Adjudicatdrio a elaboracdo de planos e cronogramas de mdo-de-obra por
categorias profissionais e/ou frentes de trabalho, devendo estes serem apresentados no
prazo maximo de 5 (cinco) dias apds a solicitacso.

Para além dos planos e cronogramas de mao-de-obra realizados com base no Plano de Trabalhos
aprovado, a Entidade Executante/ Adjudicatdrio registard e apresentard & Coordenacdo de
Seguranca e a Fiscalizacgo mensalmente, de modo equivalente e sobre aqueles planos e
cronogramas, as cargas de mao-de-obra reais (Pessoas e Pessoasxhora) verificados nos meses
anteriores em cor diferente do tracado correspondente ao previsto.

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio arquivard esses registos no anexo 12, conjuntamente
com os planos de trabalhos.

IMP_SGS_4.4.6/05-1 14/42




PSS: 15/2020

AGUAS PLANO DE SEGURANCA E Revissor 1

DE GAIA SAUDE

EMPRESA MUNICIPAL, SA

Data.06/04/20

“Trabalhos Complementares Relativos ao Sistema Elevatdério e Rede de Drenagem de Aguas
Residuais Domésticas da Rua da Igreja Velha, Travessa da Igreja Velha e Rua das Valhelhas -
S. Félix da Marinha”

3.5. Trabalhos com Riscos Especiais

Os trabalhos incluidos na presente sdo os que estdo definidos no Projeto e no Mapa de
Quantidades de Trabalho (MQT) que serve de base ao concurso, onde se listam de uma
forma organizada os tipos e principais carateristicas dos trabalhos a realizar constituindo
uma boa ajuda para uma melhor percegcdo e identificacdo dos riscos envolvidos, quer pela
propria natureza, quer pelo efeito de repetitividade ou outro, e assim definirem-se os
trabalhos que deverdo merecer maior atencdo, nomeadamente para efeitos de preparacdo
dos planos de monitorizacdo e prevencdo, e outros referidos na seccdo seguinte deste PSS.

Assim, tendo em conta esse MQT e o Projeto no seu todo, identificam-se diversos trabalhos
com [riscos especiais para a seguranca e saude dos trabalhadores, particularmente os
previstos nas alineas a), e), i) e j) do Art.2 7.2 do DL 273.

Como medidas para prevenir estes riscos especials, preconiza-se a preparacido para cada
um desses trabalhos de planos de Inspecdo e prevencdo (de acordo com o previsto na
seccdo seguinte), os quais deverdo ser elaborados pela Entidade Executante/ Adjudicatdrio
tendo em conta o processo construtivo e métodos de trabalho que venha a empregar. Na
elaboracdo desses planos, os riscos especiais acima identificados e bem assim o nivel de
avaliagdo associado, deverdo ser tidos em conta na definicdo das medidas preventivas. A
Coordenacdo de Seguranca e/ou a Fiscalizacdo deverdo aprovar esses planos antes de
iniciados os respetivos trabalhos.

3.6. Materiais com Riscos Especiais

A utilizacdo de materiais, produtos substidncias e preparacées perigosas (genericamente aqui
designados por materiais) deve ser objeto de uma adequada avaliagdo dos riscos e definidas
as respetivas medidas preventivas.

Para os materiais referidos e para todos os outros que a Entidade Executante/
Adjudicatdrio ou a Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo venha a identificar, a
Entidade Executante/ Adjudicatério definird, atendendo as carateristicas dos materiais e
aos processos de manuseamento e acondicionamento, as medidas preventivas adequadas
para garantir a seguranca e saude dos trabalhadores, integrando estas medidas nos
respetivos planos de monitorizacdo e prevencdo adiante referidos.

Genericamente, para todos o0s materiais e equipamentos incorporaveis, a Entidade
Executante/ Adjudicatdrio teré em consideracdo as carateristicas dos mesmos e atenderd
as indicacdes contidas nos réotulos das embalagens e nas respetivas fichas de dados de
seguranga, que deverdo sempre solicitar aos respetivos fabricantes ou fornecedores antes
da Recegao dos materiais ou dos equipamentos no estaleiro.

Nota-se que ndo pode ser descurada a atencdo a produtos perigosos de utilizacao indireta,
como sejam os combustiveis, tanto no que se refere ao seu acondicionamento, Como na sua
utilizagcéo.

3.7. Fases de Execugcdo

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio deveré planear os trabalhos da por forma a
assegurar que a mesma seja executada em condicbes de seguranca, para o que deve
identificar previamente as fases de execucdo e as prioridades das mesmas, assim como as
incompatibilidades de execugdo simultdnea face aos riscos que dai decorrem.

Com a definicdo prévia das fases de execucdo da pretende-se identificar objetivamente, e
eliminar os potenciais riscos resultantes de um incorreto planeamento dos trabalhos.

Todos os trabalhos, particularmente os previstos na subseccdo acima relativa aos trabalhos
com riscos especiais, devem ser planeados e executados para que o faseamento da
execucdo dos mesmos ndo seja gerador de situacbes de risco potencial de acidentes de
trabalho e/ou de situacdes desfavordveis a saude dos trabalhadores.

IMP_SGS_4.4.6/05-1 15/42




PSS: 15/2020

AGUAS PLANO DE SEGURANCA E Revissor 1

DE GAIA SAUDE

EMPRESA MUNICIPAL, SA

Data.06/04/20

“Trabalhos Complementares Relativos ao Sistema Elevatdério e Rede de Drenagem de Aguas
Residuais Domésticas da Rua da Igreja Velha, Travessa da Igreja Velha e Rua das Valhelhas -
S. Félix da Marinha”

A Entidade Executante/ Adjudicatario arquivaré os documentos relativos a definicdo das
fases de execucdo no anexo 12.

3.8. Processos Construtivos e Métodos de Trabalho

A Entidade Executante/ Adjudicatario antes da realizacdo de qualquer trabalho, identificard
0S processos construtivos e métodos de trabalho que vai utilizar, os riscos associados e as
medidas preventivas que prevé implementar.

Quando os processos construtivos e/ou métodos de trabalho a utilizar ndo sejam os
tradicionais, apresentem niveis de complexidade ndo habitual ou de risco elevado, ou ainda
quando a Coordenacdo de Seguranca e/ou a Fiscalizacdo solicitar, a Entidade Executante/
Adjudicatario para além dos Planos de Inspecdo e Prevencdo (referidos na seccdo
seguinte), preparara previamente Instrucbes de Trabalho que submetera a aprovagdo do
Dono de Obra.

As Instrugcbes de Trabalho sdo documentos que devem especificar para cada Atividade o
seu modo operatorio, isto é o modo como é realizada, devendo conter no corpo do mesmo
ou em anexo, sempre que necessario, fluxogramas do processo de execugdo com
identificacdo dos pontos de controlo e ainda elementos desenhados esclarecedores desse
processo de execucdo. Pretendem servir de base a identificacdo e avaliacdo de riscos
envolvidos na sua execucdo e a definicdo das medidas preventivas a implementar para
eliminar ou reduzir a probabilidade de ocorréncia de acidentes de trabalho e/ou doencas
profissionais.

A Entidade Executante/ Adjudicatario arquivaréd todas as Instrucées de Trabalho
preparadas no anexo 13.

4. ACOES PARA A PREVENCAO DE RISCOS

As Acbes a empreender na realizacdo dos trabalhos da “Trabalhos Complementares
Relativos ao Sistema Elevatério e Rede de Drenagem de Aguas Residuais Domésticas da
Rua da Igreja Velha, Travessa da Igreja Velha e Rua das Valhelhas - S. Félix da Marinha” para
a prevengdo de riscos devem ser objeto de planeamento prévio que resultara na preparacdo
de um conjunto de Projetos, planos e procedimentos relativos a seguranca e saude.

Nesta seccdo sdo definidas as regras/ especificacbes a atender para essa preparacdo, que
se considera necessario desenvolver e implementar na fase de execucdo para a prevencdo
dos riscos associados a realizacdo dos trabalhos.

4.1. Projeto do Estaleiro

A Entidade Executante/ Adjudicatério deverd elaborar o Projeto do Estaleiro atendendo ao
previsto no Projeto de Execugcdo e no Caderno de Encargos do qual este PSS faz parte
integrante, apresentando-o para aprovacdo da Coordenacdo de Seguranca e/ou a
Fiscalizacdo no prazo previsto no Caderno de Encargos.

Por Estaleiro entende-se os /[ocais onde se efetuam os trabalhos de construgcdo
propriamente ditos, bem como os locais onde se desenvolvem Atividades de apoio direto
aqueles trabalhos.

Na elaboracdo desse Projeto devera ser seguida a legislacdo e regulamentacdo especifica
aplicadvel, nomeadamente a indicada no ponto 2 deste Plano, e no caso de o Estaleiro ocupar
total ou parcialmente vias publicas, deverad também ser tido em conta o Regulamento de
Sinalizacdo de Transito, incluindo eventuais regulamentos municipais existentes que a Entidade
Executante/ Adjudicatario deversd verificar da sua existéncia.
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Sem prejuizo da legislacdo e regulamentacdo aplicavel que estabelecem valores limite
inferiores ou superiores, o Projeto do Estaleiro tem que cumprir as regras indicadas neste
PSS, assim como outras que a Fiscalizagcdo determine.

O Projeto do Estaleiro devera identificar e definir objetivamente através de pecas escritas e
desenhadas, a implantacdo e carateristicas das instalacbes de apoio a execugcdo dos
trabalhos incluindo os céalculos (estabilidade ou outros), quando necessario ou exigido pela
Coordenacdo de Seguranca e/ou a Fiscalizacdo, dos equipamentos de apoio fixos, das
infraestruturas provisérias e de todos os outros elementos que as carateristicas dos
trabalhos, os processos construtivos e métodos de trabalho a utilizar determinarem.

Devem ser identificados e definidos, todos os elementos necessarios instalar e planear a sua
organizacdo e arrumacdo de forma a reduzir ao minimo oS percursos internos e otimizar a
operacionalidade.

Sem prejuizo do regulamentado, o(s) Projeto(s) do(s) Estaleiro(s) devera(do) respeitar,
quando aplicavel, os Aspetos a seguir referidos, considerando-se para todos os efeitos os
respetivos custos de preparacdo e implementacdo incluidos no preco da proposta da
Entidade Executante/ Adjudicatario.

VEDACOES / DELIMITACOES

Nos termos da alinea i) do Art.2 20.2 do DL 273, a Entidade Executante/ Adjudicatario obriga-se a
tomar as medidas necessarias para que 0 acesso a todas as areas do Estaleiro seja reservado a
pessoas autorizadas, devendo para tal cumprir e fazer cumprir pelos seus Subcontratados com
toda a legislacdo aplicavel e no presente PSS, seguindo ainda as indicacées que a Coordenacdo
de Seguranca e/ou a Fiscalizacdo venham a determinar.

O Projeto do Estaleiro identificard a implantacdo das vedacdes/ delimitacées e as respetivas
carateristicas, tendo em conta que, sempre que possivel, deverdo impedir fisicamente a
entrada de pessoas ndo autorizadas.

Sempre que o Estaleiro se situe numa area urbana onde haja circulacdo pedonal, as
vedacdes devem ter pelo menos 2 (dois) metros de altura e serem constituidas por material
opaco devidamente pintado a cor a indicar em cada caso pela Coordenacdo de Seguranca
e/ou a Fiscalizacdo por proposta da Entidade Executante/ Adjudicatario.

Essas vedacbes deverdo satisfazer eventuais regulamentos municipais aplicaveis, podendo
ser dotadas de aberturas, com o objetivo de permitir aos transeuntes a observacdo da obra
do exterior, as quais terdo dimensdo, espacamento e localizacdo adequadas para o efeito, e
constituidas de forma a ndo apresentarem riscos de ferimentos para os transeuntes. Essas
aberturas deverdo ser aprovadas pela Coordenacdo de Seguranca e/ou a Fiscalizacgo.

Tratando-se de trabalhos “lineares” (por exemplo, redes de a&guas, esgotos, elétricas,
telecomunicacdes, etc.), onde haja ou se preveja circulacdo pedonal e/ou automodvel, a
vedacdo podera ser constituida por redes ou barreiras (metalicas, polietileno, ou outras) de
cor aberta (laranja, vermelho) com altura minima de 1,00 m, ndo sendo permitido a
utilizacdo de ‘“fitas” para este efeito e devendo as entradas nessas dreas ser devidamente
protegidas e fechadas para evitar o acesso de pessoas ndo autorizadas. Esse fecho devera
ser efetuado de forma a ndo permitir a sua abertura facil, designadamente no final de cada
dia de trabalho e dias de ndo laboracdo. Essa vedacdo devera ainda ser reforcada nos
pontos onde haja o risco de choque de veiculos contra a mesma (designadamente, na
proximidade de curvas). Esse reforco deverd ser constituido por elementos fisicos com
massa suficiente aos eventuais choques dos veiculos (por exemplo, recorrendo a PMB -
perfis moéveis de betdo, ou outros). Ao longo de toda a vedacdo devera ser prevista
sinalizacdo adequada tendo em conta o plano de sinalizagcao adiante referido.

Em qualquer dos casos, todas as entradas do Estaleiro deverdo obrigatoriamente conter a
sinalizagcdo de seguranca de acordo com o Plano de Acesso, circulagcdo e sinalizacdo adiante
referido. Sempre que estiverem abertas devera existir no local, Guarda que proceda ao
controlo das entradas, de forma a assegurar que o acesso ao Estaleiro seja reservado
apenas a pessoas autorizadas.
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DORMITORIOS

Os dormitdérios a instalar no Estaleiro, quando existentes, deverdo dispor de meijos de
combate a incéndios adequados e em numero suficiente, e respeitar as seguintes condigcées:

Volume minimo 10 m: por ocupante

Pé-direito minimo 3 m, podendo A Entidade Executante/ Adjudicatério
propor e a Fiscalizagcdo aceitar outro pé-direito desde
que satisfeitas as restantes condigcées.

Area minima das janelas 1/10 da drea do pavimento, devendo permitir a sua
abertura, dispor de estores e ter um raio livre minimo
no exterior de 2,00 m medido a partir do eixo de cada
janela.

Afastamento minimo entre camas 1 m para camas simples e 15 m para beliches que ndo
poderdo ter mais de 2 camas, devendo o espaco livre acima
de cada cama ser no minimo de 1,00 m; ao nivel do piso as
camas deverdo ter altura minima de 050 m na parte
superior do colchdo.

No interior dos compartimentos de dormitdério ndo é permitido a existéncia de aparelhos
elétricos de queima do ar, nomeadamente aquecedores, fogdes, etc.

A utilizagdo de contentores metalicos para dormitdrios podera vir a ser aceite pela
Coordenacdo de Seguranca e/ou a Fiscalizacdo desde que sejam garantidas adequadas
condicbes de sombreamento pelo menos nos meses de Marco a Setembro de cada ano.

Se na obra existir guarda permanente, devera ser prevista uma construcdo para lhe servir
exclusivamente de local de repouso, com uma adrea ndo inferior a 6 m2 e com um pé-direito
minimo de 2,15 m.

INSTALACOES SANITARIAS

A Entidade Executante/ Adjudicatirio deverd disponibilizar instalacées sanitarias
adequadas, separadas por sexos se necessario, devidamente resguardadas das vistas e
mantidas permanentemente em bom estado de limpeza e arrumacdo, e dispondo de agua
quente.

Caso exista dormitério no Estaleiro, deverdo prever-se instalacdes sanitarias em zona contigua
aos mesmos, sendo obrigatério que o acesso dos dormitorios as instalacbes sanitarias
contiguas seja feito através de zona coberta. Estas instalacbes sanitarias respeitardo as
seguintes condi¢cdes, considerando como ocupantes todos os trabalhadores deslocados que
pernoitam no estaleiro:

Pé-direito minimo 2,60 m

Lavatodrios 1 unidade por 5 ocupantes

Chuveiros 1 unidade por 10 ocupantes (com 3agua
quente e fria)

Urindis 1 unidade por 20 ocupantes

Retretes 1 unidade por 10 ocupantes

Altura minima das divisérias entre chuveiros e 1,70 m
entre retretes

No Estaleiro de apoio deverdo ser previstas ainda instalacbes sanitdrias com as mesmas
carateristicas e elementos acima referidos, considerando uma relacdo de 1.20 trabalhadores em
simultdneo no Estaleiro. Deverd ainda considerar-se vestigrios com drea minima de 100 m? por
cada 10 trabalhadores em simultaneo no Estaleiro e de um cacifo por cada um desses
trabalhadores. Na auséncia de registo e justificacdo por parte da Entidade Executante/
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Adjudicatario do numero de trabalhadores em simultédneo no Estaleiro, considerar-se-é o numero
maximo indicado na Comunicacdo Prévia, excluindo destes os ocupantes do dormitorio registados.

Nas frentes de trabalho, a Entidade Executante/ Adjudicatdrio terd que montar instalacées
sanitarias adequadas para utilizacdo dos trabalhadores, podendo as mesmas ser amovivers.
Estas instalagcbes sanitarias devem dispor de agua permanente e no minimo de retrete e
lavatoério (integradas ou em separado) em numero proporcional ao acima referido para o
Estaleiro de apoio. Devem ser localizadas para que a distdncia a pé entre os locais de
trabalho e as instalacbées sanitarias seja no maximo de 5 minutos.

Para a Coordenacdo de Seguranca e/ou a Fiscalizacdo, deverdo ser consideradas
instalacoées sanitarias separadas e em local a decidir por estes, com as carateristicas e
elementos acima referidos na relacdo de 1:10 pessoas Fiscalizacdo em permanéncia, com o
minimo de uma instalacdo sanitaria reunindo essas condicées.

REFEITORIO E COZINHA

Todos os trabalhadores terdo que dispor diariamente de condicbes para tomar as suas
refeicbes, em locais e ambiente adequados, podendo Adotar-se uma ou mais das seguintes
solugcbes: proporcionar condicées para os trabalhadores tomarem as suas refeicbes em
restaurantes nas proximidades (1.2 opcdo), instalar refeitdorios e respetivas cozinhas (2.2
op¢do), criar espacos para toma de refeicbes com condicdes adequadas (3.2 opgcdo).

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio deversd indicar e registar o nimero de trabalhadores
para cada uma das opcbes adotadas de entre as acima indicadas (NI, N2 e N3,
respetivamente para trabalhadores que tomam refeicbes em restaurantes, nos refeitdrios do
Estaleiro e outros espacos criados para o efeito), cobrindo o numero maximo de
trabalhadores indicados na Comunicacdo Prévia e tendo em conta as interrupcdes para
refeicbes de acordo com o horario de trabalho aprovado e a simultaneidade de
trabalhadores para tomarem as refeicbes (Ns). Na auséncia de indicacdo do numero indicado
para Ns, ou ndo aceitacdo de justificacdo por parte da Coordenacdo de Seguranca e/ou
Fiscalizacdo, considera-se Ns igual ao numero maximo de trabalhadores indicado na
Comunicacdo Prévia.

A criacdo de espacos para toma de refeicbes (3.2 opcdo) podera ser considerada apenas em
casos devidamente justificados pela Entidade Executante/ Adjudicatirio e aceites pela
Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo, designadamente, a pedido de grupos de
trabalhadores apresentado por escrito pelos representantes dos trabalhadores, ou quando a
distdncia das frentes de trabalho aos refeitérios ndo permita dispor de no minimo 30
minutos de permanéncia dos trabalhadores nestes, tendo em conta o periodo de descanso
previsto no horario de trabalho para a refeicdo e a deslocacdo dos trabalhadores em
viaturas a disponibilizar pela Entidade Executante/ Adjudicatdrio. A criacdo desses espacos
sera contudo obrigatdria quando ndo for exigivel a instalacdo de refeitdrios de acordo com
as condicbes a sequir referidas para estes.

Esses espacos para toma de refeicbes deverdo ser sempre cobertos e, sempre que
necessario, protegidos das intempéries pelo menos nos lados de ventos predominantes,
designadamente nos em periodos de chuvas. Deverdo dispor de mesas e assentos em
numero igual ao dos trabalhadores que em simultdneo os utilizam, e deverdo ser dotados
de condicbes e meios para os trabalhadores prepararem as suas refeicées, designadamente
agua em quantidade suficiente.

A instalagcdo de refeitdrios e respetivas cozinhas é obrigatoria sempre que (Ns-NI-N3) > 50
trabalhadores, devendo estes ser cobertos e abrigados das intempéries, dotados de agua
potavel e dispondo de mesas e bancos em quantidade adequada ao numero de trabalhadores
que tomem as suas refeicbes em simultdneo. Junto aos refeitdorios devera existir uma zona de
cozinhas com chaminés e pias com agua potavel em quantidade adequada ao numero de
trabalhadores, onde estes possam preparar e/ou apenas tomar as suas refeicées. Tanto os
refeitéorios como as cozinhas, devem dispor de portas de abrir para o exterior e meios de
combate a incéndios adequados e em numero suficiente.

Os refeitorios e as cozinhas a instalar no Estaleiro respeitardo as seguintes condicées,
considerando como utilizadores todos os trabalhadores que tomam as suas refeicées nos
refeitorios:
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Pé-direito minimo =2 260m

Lavatorios =>» ] unidade por 10 utilizadores

Urindis =>» ] unidade por 20 utilizadores

Retretes =>» ] unidade por 20 utilizadores

Area minima de portas e janelas = /10 da drea do pavimento com um raio livre

minimo no exterior de 2,00 m medido a partir
do eixo de cada abertura
As cozinhas deverdo dispor de meios para preparacdo das refeicées.

INSTALACOES DE GAS

Caso se instalem botijjas de gas industrial ou outro para o aquecimento de agua ou
preparacdo de refeicbes, estas instalacbes devem ser localizadas no exterior em
compartimento devidamente protegido e fechado (com chave) mas devidamente arejados,
por exemplo, com portas de rede metalica.

Quando estes compartimentos sejam construidos “colados” a outras instalacées deverad
interpor-se uma “barreira” constituida por material com massa adequada para absorver
impactos resultantes de eventuais explosbées. A Entidade Executante/ Adjudicatario devera
ainda inspecionar estas instalacées pelo menos mensalmente, registando o resultado de tais
inspecdes.

ARMAZENS DE MATERIAIS

Todos os materiais e equipamentos de pequena dimensdo e/ou que possam deteriorar-se
ao ar livre devem ser adequadamente organizados e arrumados em zonas de
armazenamento fechadas. Os materiais perigosos devem ser separados dos restantes e
devidamente resguardados e identificados. Poderdo ainda ser consideradas areas
especificas para materiais e/ou equipamentos segregados.

FERRAMENTARIA

As ferramentas e equipamentos de pequena dimensdo devem ser guardados diariamente
em zonas destinadas para o efeito e devidamente fechadas.

REDE PROVISORIA DE AGUA

A Entidade Executante/ Adjudicatario devera elaborar o Projeto da rede de dgua potével e
respetivos pontos de abastecimento e de distribuicdo (incluindo calculos tendo em conta as
capitacbes adequadas as necessidades, tracado, carateristicas da montagem, tipo de
tubagem e acessorios), devendo ser acompanhado de uma memoria descritiva e
Jjustificativa das solu¢cbes adotadas.

Caso o abastecimento seja feito a partir da rede publica, devera ser objeto de pedido junto
da entidade da drea competente para o efeito. Em caso contrario, devera assegurar o
controlo mensal da potabilidade da dgua através de testes apropriados efetuados por
entidades ou pessoas competentes para o efeito, registando e afixando os resultados dos
mesmos. Sempre que aplicavel, devera ser afixado junto aos pontos de distribuicdo e de
forma bem visivel, informacdo indicando “"Agua impropria para consumo”,

A Entidade Executante/ Adjudicatério tem que garantir que no Estaleiro de apoio e em
todas as frentes de trabalho em laboragcdo existe agua potavel em quantidade suficiente a
disponibilidade dos trabalhadores.

REDE PROVISORIA DE ESGOTOS

A Entidade Executante/ Adjudicatario deverd elaborar o Projeto do sistema de rede de dguas
residuais (incluindo calculos tendo em conta as capitacbes adequadas as necessidades,
tracado, carateristicas da montagem, tipo de tubagem e acessorios) e respetivos pontos de
destino, devendo ser acompanhado de uma memodria descritiva e justificativa das solucbes
adotadas. Caso necessario, devera obter a aprovacdo das entidades competentes.

VITRINA PARA AFIXACAO DE INFORMACAO

A Entidade Executante/ Adjudicatario deverd obrigatoriamente montar no Estaleiro pelo
menos uma Vvitrina, em local bem visivel e acessivel a todos os trabalhadores, destinada a
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afixar documentacdo sobre seguranca e saude, nomeadamente, a exigida na legislacdo, neste
PSS e no Caderno de Encargos.

LIMPEZA E RECOLHA DE LIXOS

A Entidade Executante/ Adjudicatério deverd dar especial atencdo as condicdes de trabalho dos
trabalhadores, prevendo os meios necessarios para manutencdo e conservacdo de todas as
instalacbes sociais e para uma adequada limpeza de todas as zonas de passagem ou
permanéncia dos trabalhadores, incluindo as areas de trabalho.

Devera também prever a recolha dos lixos em recipientes hermeticamente fechados e
providenciar a sua remog¢do diaria. A remog¢ao devera, sempre que possivel, ser feita pelos
servicos camardrios devendo a Entidade Executante/ Adjudicatdrio diligenciar, junto dos
mesmos, tal servigco.

ARQUIVO

A Entidade Executante/ Adjudicatério arquivard no anexo 14, os Projetos de Estaleiro e
alteracbes que sejam efetuadas.

4.2. Plano de Acesso, Circulacdo e Sinalizacdo

Nos termos da legislacdo em vigor devem adotar-se as medidas para garantir as condicbes
de acesso, deslocacdo e circulacdo necessarias a seguranca de todos os trabalhadores no
Estaleiro, incluindo os elementos da Coordenacdo de Seguranca e da Fiscalizacdo e
eventuais visitantes, e transeuntes nas imediacbées do Estaleiro tendo em conta a natureza,
carateristicas, dimensdo e localizagcdo do Estaleiro.

Conjuntamente com o Projeto do Estaleiro, a Entidade Executante/ Adjudicatario deverd
preparar esse Plano de Acesso, Circulacdo e Sinalizacdo tendo em conta toda a legislacdo
aplicavel e as indicacbes a seguir referidas.

O Plano de Acesso, Circulagcdo e Sinalizacdo integrarad plantas que identifiquem o Estaleiro
(incluindo todas as dreas de trabalho), incluindo vias de acesso e outras vias rodovidrias,
ferroviarias, caminhos pedonais, etc. que eventualmente existam na proximidade ou interferindo
com o proprio Estaleiro.

Na preparacdo desse Plano devera ser considerado o seguinte:
— Identificar todos os acessos ao Estaleiro (viaturas e pessoas);

— Tomar as medidas necessarias para que O acesso ao Estaleiro seja reservado a pessoas
autorizadas, ndo devendo ser permitido em caso algum o atravessamento do Estaleiro por
pessoas estranhas a obra;

— Prever a colocacdo dos dispositivos necessarios para garantir a seguranca na entrada e
saida de viaturas no Estaleiro;

— Na definicdo dos caminhos de circulacdo deve ser considerada a movimentacdo de todos
0s materiais e equipamentos utilizados no Estaleiro;

— Os caminhos de circulacdo de veiculos pesados devem, antes de utilizados, ser
regularizados e compactados de forma a possuirem a capacidade portante necessaria,
sem que apresentem deformacdes excessivas;

— Os caminhos de terra batida no tempo seco devem ser regularmente regados de forma a
evitar o levantamento de pd, e no tempo de chuvas, devem ser espalhados materiais
adequados para evitar a criacdo de lamas;

— Todas as entradas no Estaleiro tém que ser sinalizadas proibindo a entrada a pessoas
estranhas a obra e indicacdo do Equipamento de Protecdo Individual de utilizagcdo
obrigatdria dentro do Estaleiro (no minimo, capacete e botas com palmilha e biqueira de
aco);

— No Estaleiro a delimitacdo das areas de circulacdo pedonal devera ser feita, sempre que
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possivel e necessario, através de redes de polietileno cor laranja com o minimo de 1,00 m de
altura, sendo que a utilizacdo de “fitas” apenas poderdo ser aplicadas quando expressamente
autorizados pela Coordenacdo de Seguranca e Fiscalizagcdo;

— Tratando-se de trabalhos em, ou junto a, vias de circulagcdo de viaturas automoveis, a
delimitacdo podera ser feita com as redes referidas no ponto anterior ou outro método
equivalente, devendo no entanto recorrer-se a PMB (Perfis Moveis de Betdo) ou PMP
(Perfis Moveis de Plastico) cheios de dgua, caso haja o risco de proximidade e
perigosidade de eventual contato com trabalhadores (velocidade dos veiculos, zona de
curvas, etc.);

— Os caminhos pedonais externos devem ser identificados, protegidos e sinalizados de
forma a proporcionar adequadas condi¢cbes de seguranca aos transeuntes.

A sinalizacdo do Estaleiro deve identificar:
— Zonas perigosas ou interditas, com identificacdo dos perigos;

— A obrigagdo de uso de Equipamento de Protecdo Individual (EPI), com os sinais
apropriados;

— Caminhos pedonais para circulacdo de trabalhadores;
— Sinalizacdo da localizacdo dos meios de combate a incéndios;
— Localizacdo das instalacées do estaleiro de apoio.

A sinalizagcdo de zonas publicas tera que ser submetida a aprovagdo da Coordenagcdo de
Seguranca e da Fiscalizacdo e também a aprovacdo das entidades competentes para o
efeito.

Sempre que as intervengbes o justifiquem, deve ser preparado um plano de sinalizagdo
especifico para o caso, definindo a sinalizacdo necessadria para garantir a seguranca nos
trabalhos a realizar. Estes planos de sinalizacdo respeitardo a regulamentacdo aplicavel, e
serdo sempre sujeitos a aprovacdo prévia da Fiscalizacdo, nos termos definidos no Caderno
de Encargos.

O Plano de Acesso, Sinalizacdo e Circulacdo deve ser estabelecido tendo em conta,
nomeadamente, o estipulado no Decreto-Lei n.° 141/95 de 14 de Junho, relativo as
prescricées minimas para a sinalizacdo de seguranca e de saude no trabalho.

Os sinais de seguranca e de saude a empregar no Estaleiro devem ser os previstos na
Portaria 1456-A/95 de 11 de Dezembro e no Decreto-Regulamentar n.2 22-A/98, de 10 de
Outubro, devendo A Entidade Executante/ Adjudicatario privilegiar a utilizacdo de sinais
que possuam marcacao do fabricante (na frente ou no verso) contendo o nome do
fabricante, o modelo e o ano de fabrico, e bem assim incluir no anexo abaixo referido a
declaracdo de conformidade desses sinais com a legislacdo vigente ou, caso se trate de
sinais ndo previstos na legislacdo, indicacdo das normas utilizadas.

Essa declaracdo devera ser passada pelo respetivo fabricante e conter em anexo o catalogo
desses sinais onde se identifiquem os modelos aplicados.

Nos casos gerais, os sinais devem ser colocados a altura da visdo, ndo devendo ser
colocados mais do que (3) trés sinais juntos.

A Entidade Executante/ Adjudicatério arquivard no anexo 15, cdpias de todos os elementos que
constituem o Plano de Acesso, Circulacdo e Sinalizacdo, exceto os Planos de Sinalizacdo
Temporéria a que se refere o Decreto-Regulamentar n.2 22-A/98, de 10 de Outubro, que
deverdo ser incluidos no anexo 16.

4.3. Controlo de Equipamentos de Apoio e Acessorios

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio deverd assegurar que todos os equipamentos de apoio
existentes no estaleiro e acessorios ndo ligados ao equipamento estejam em bom estado de
funcionamento, utilizando para o efeito o impresso IMP_SGS_4.4.6/17 incluido no anexo 1 deste
documento.
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Na utilizacdo corrente desta ficha devera ter-se em conta a legislacdo especifica aplicavel,
nomeadamente a referida nas notas insertas na parte inferior dessa ficha. Importa ter em conta que
a Marcacdo CE e a respetiva Declaracdo CE de Conformidade (Decreto-Lei n.2 320/200]1 de 12 de
Dezembro) é exigivel para 0s equipamentos e para acessorios ndo ligados ao equipamento (por
exemplo, lingas) utilizados na construcdo. Porém, alguns equipamentos (designadamente,
equipamentos modveis e de elevacdo de cargas como por exemplo gruas fixas ou moveis,
elevadores de obra para pessoas, equipamento de terraplanagem, etc.) com data de fabrico
anterior a 1999 (vd. Decreto-Lei n.° 214/95 de 18 de Agosto e Portaria n.° 172/2000 de 23 de Marco)
poderdo ndo possuir as referidas marcacdo e declaracdo CE, devendo apresentar um certificado de
conformidade passado por organismo competente notificado de acordo com a legislacdo em
vigor.

Por outro lado, importa ter em conta que o Decreto-Lei n.2 76/2002 de 26 de Marco
(Regulamento das Emissées Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilizagdo no
Exterior) obriga também a existéncia de uma declaracdo CE de conformidade que contém
outras indicacbes complementares a declaracdo atras referida, bem como a indicacdo do nivel
de poténcia sonora garantido. Tal aplica-se a diversos equipamentos da construcdo incluindo
gruas-torre, equipamentos de terraplanagens, martelos demolidores e perfuradores,
compressores, etc.

Esse controlo devera ser feito mensalmente se outra periodicidade ndo vier a ser definida pela
Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo por proposta da Entidade Executante/
Adjudicatario. Caso venham a ser definidas periodicidades diferentes para distintos
equipamentos, deverdo reunir-se na mesma ficha de controlo os equipamentos com as mesmas
periodicidades, facilitando assim a utilizagcdo destas fichas e o respetivo controlo.

Todas as fichas deverdo ser numeradas sequencialmente (Posicdo indicada na ficha com
Numero), e arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais antigas e assim o maior numero
correspondera ao numero de fichas preparadas em causa. Na posicdo indicada por
Numero de pagina / Total de pdginas devers inscrever-se essas indicacoes.

Sempre que um equipamento ndo tenha a revisdo em dia ou seja observado qualquer
anomalia grave no todo ou em algum dos seus componentes que possa por em risco O
operador desse equipamento e/ou outros trabalhadores, deverd a Entidade Executante/
Adjudicatario tomar as medidas necessarias para evitar a utilizacdo desse equipamento,
através da sua imobilizacdo, remocdo do local de utilizacdo, caso possivel, ou colocacdo sobre
esse equipamento em local bem visivel, de um autocolante com a inscricdo a vermelho de
"AVARIADQO” ou outra indicacdo equivalente.

Nestes casos, deverd ser aberta uma ficha de ndo-conformidade, utilizando-se o impresso
IMP_SGS _4.4.6_18 incluido no anexo 1 deste documento e inscrevendo-se o humero dessa nhdo
conformidade na posicdo (Ndo Conf. N.2) prevista para o efeito na acima apresentada.

A Entidade Executante/ Adjudicatario deverd manter esta ficha permanentemente atualizada,
devendo explicitar na descricao de fungcbes que acompanha o organograma referido na
seccdo 1 deste PSS, a responsabilidade pela preparacdo, pela verificacdo e pela aprovagdo.
O técnico da Entidade Executante/ Adjudicatdrio Responsdvel pela Seguranca e Saude (ou
pessoa com categoria profissional equivalente ou superior) podera assegurar a preparacdo
dessa ficha (incluindo o respetivo controlo periddico), a verificacdo pelo Encarregado Geral
(ou Encarregado de Frente, se aquele ndo existir), ou outro hierarquicamente superior, e a
aprovacdo pelo Diretor Técnhico da ou um seu adjunto. Esse controlo geral terd de incidir
sobre todos o0s equipamentos que envolvam riscos para os trabalhadores, incluindo
acessorios ndo integrados naqueles (por exemplo, lingas).

E responsabilidade da Entidade Executante/ Adjudicatario:

— Criar condicbes e incentivar os manobradores/ operadores dos equipamentos a zelarem
pelo bom funcionamento destes e a comunicarem toda e qualquer anomalia que
detetem;

— Proceder ao controlo de todos os equipamentos de Estaleiro (proprios e dos seus
Subcontratados) com a periodicidade acima referida, assegurando a preparacdo,
verificacdo e aprovacdo das referidas fichas;
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— Efetuar prontamente as correcdes das anomalias detetadas.

A Entidade Executante/ Adjudicatario arquivard os Registos do Controlo dos Equipamentos
de Apoio no anexo 17.

4.4. Planos de Protecbes Coletivas

A Lei-Quadro sobre Seguranca, Higiene e Saude em vigor determina a necessidade de o
empregador aplicar, entre outras, as medidas necessarias de protecdo coletiva visando a
reducdo de riscos profissionais. Nesse diploma legal prevé-se também como principio de
prevencdo geral que o empregador deve dar prioridade as medidas de protecdo coletiva em
relacdo as de protecdo individual.

O Plano de Protecbes Coletivas a desenvolver pela Entidade Executante/ Adjudicatario
devera definir objetivamente o0s equipamentos de protecdo coletiva a empregar que
deverdo ser devidamente dimensionados e especificados, e identificar claramente os
respetivos locais de implantacdo, em fungdo dos riscos que os trabalhadores poderdo estar
expostos (risco de queda em altura, risco de queda de objetos, risco de
eletrizacdo/ eletrocussdo, risco de atropelamento, risco de soterramento, etc.). Os locais de
implantacdo devem ser marcados sobre plantas do Estaleiro (incluindo dreas de trabalho),
indicando-se ainda o tipo de protecdo a utilizar em cada caso, incluindo, nos casos
aplicaveis, as respetivas carateristicas técnicas e dimensionais, método de fixacdo, calculos,
processo de aplicagcdo, etc.

Sem prejuizo de outras Protecdes que a Entidade Executante/ Adjudicatdrio entenda necessario,
ou que a Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo determine, na elaboracdo destes planos,
a Entidade Executante/ Adjudicatdrio deve atender ao seguinte:

— Montar, em todos os trabalhos junto a vias com circulagcdo de viaturas motorizadas (ou
Jjunto de linhas férreas com comboios em circulacdo, se for o caso), vedacdes provisorias
de resguardo entre areas de trabalho e essas vias, devendo as referidas vedacdes ser
constituidas por forma a estabelecer um impedimento fisico adequado para
impossibilitar a aproximagcao dos trabalhadores e maquinas a essas vias. Estas vedacbes
tém que ser montadas afastadas o maximo possivel das vias de circulacdo (e, no caso de
linhas férreas, no minimo 2,00 m do carril mais proximo) e serem constituidas, por
exemplo, por redes de polietileno cor laranja com o minimo de 1,00 metro de altura ou
New Jerseys de betdo, nos casos em que o risco de aproximacdo de veiculos seja mais
elevado.

— Todas as areas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de
Protegcdes coletivas adequadas, nomeadamente, guarda-corpos, etc.

— Todas as areas com risco de queda de objetos para vias de circulagdo rodovidria ou pedonal
devem ser protegidas com sistemas de protecdo coletiva adequadas, através da utilizacdo de
redes de protecdo com malha suficientemente fechada.

- Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverdo ser constituidos por
elementos horizontais (barra superior a 110 3 0,]0 metros acima da plataforma de
trabalho, barra intermédia a meia altura 3 0,05 metros acima da mesma plataforma e
rodapé com 0,2030,05 metros de altura) e elementos verticais rigidos. Os elementos
horizontais (superiores e intermédios) deverdo ser constituidos por material que resista a
uma forca horizontal de 1,50 kN/m, e os elementos verticais por material que resista a
forca resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os rodapés e os
pavimentos respetivos ndo poderdo existir folgas superiores a 5 mm.

Os Planos de Protecbes Coletivas devem ser suportados sempre que aplicavel por elementos
desenhados, designadamente relativamente ao local onde as Protecbes serdo instaladas (sobre
plantas do Estaleiro ou do Projeto), incluindo tipo e carateristicas das mesmas. Estes Planos
deverdo ser mantidos atualizados competindo a Entidade Executante/ Adjudicatério proceder &
sua revisdo/ atualizacdo face a evolucdo dos trabalhos.
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A Entidade Executante/ Adjudicatério incluird no anexo 18, os Planos de Protecdes
Coletivas preparados e implementados, devendo ser notado sobre os mesmos as fases a
que cada um deles respeita.

4.5. Controlo de Rececdo de Materiais e EQuipamentos

Todos os materiais ou equipamentos com riscos envolvidos no seu manuseamento e/ou
transporte deverdo ser objeto de acompanhamento através da elaboracdo de uma ficha de
Controlo de Rececdo na entrada no estaleiro, utilizando-se para o efeito o impresso
IMP_SGS_4.4.6/19 incluido no anexo 1 deste documento.

Os materiais e equipamentos a incorporar em obra deverdo ser os apresentados na
proposta e, no caso de alteracoes, estas deverdo ser sujeitas a aprovacdo formal pelo Dono
de Obra. Sempre que aplicavel, os materiais deverdo evidenciar a Marcacdo CE/
Homologacao.

Todas as fichas de Registo de Controlo de Rececdo de Materiais e EqQuipamentos deverdo
ser numeradas sequencialmente (Posicdo indicada na ficha com Numero) e arquivadas
sobrepondo as mais recentes as mais antigas. Na posicdo indicada por
Numero de pédgina/ Total de pdginas deverd inscrever-se essas indicacées para cada
controlo efetuado.

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio deverd apresentar a Coordenacdo de Seguranca e/ou
Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds a consignacdo uma lista de materiais e equipamentos que
serdo objeto deste controlo, podendo a Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo
determinar em qualquer momento a inclusdo nessa lista de outros materiais ou equipamentos que
a Entidade Executante/ Adjudicatario deverd também controlar. Deverd também no prazo de 11
(onze) dias antes do fornecimento desses materiais ou equipamentos, apresentar a Coordenacdo
de Seguranca e/ou Fiscalizacdo para aprovacdo a respetiva ficha de Controlo de Rececdo de
Materiais e Equipamentos. Competird a Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo
determinar os Pontos de Paragem (PP), caso em que no Registo de Controlo de Recegao, a
Entidade Executante/ Adjudicatdrio deverd solicitar a presenca da Coordenacdo de Seguranca
e/ou Fiscalizacdo para proceder a verificacdo em causa, incluindo as condicées de
armazenamento.

Nessa lista incluem-se todos os materiais ou substancias perigosas (combustiveis incluindo
o equipamento de armazenamento destes, tintas e vernizes com riscos envolvidos na
manipulacdo ou utilizacdo, explosivos, etc.). Deverdo ser delimitadas e organizadas zonas
especificas de armazenamento para cada um desses casos incluindo a colocacdo de
extintores em numero e carateristicas adequados e sinalizagcdo de proibicdo de fumar ou
foguear.

A Entidade Executante/ Adjudicatario incluiré no anexo 19, a lista de materiais e
equipamentos acima referida e as respetivas fichas de registo do Controlo de Rececdo, bem
como os certificados de homologacdo/marcacdo CE quando aplicavel.

4.6. Planos de Inspecdo e Prevencdo

Os Planos de Inspecdo e Prevencdo (PIP) visam estabelecer para os elementos/ operacdes
de construcdo com riscos associados, as medidas preventivas a adotar face a esses riscos,
assim como estabelecer o processo de registo de forma a comprovar a execucdo das
medidas previstas.

Nestes Planos pretende-se identificar os riscos e planear as respetivas medidas preventivas
associadas a execucdo de cada elemento/ operacdo de construcdo. Para tal, deverd ser
utilizado o impresso IMP_SGS_4.4.6/20, incluido no anexo 1 deste documento, ou outro que
a Entidade Executante/ Adjudicatario entenda propor e a Coordenacdo de Seguranca e/ou
Fiscalizacdo aceite, desde que ndao diminua a informagdo referida neste modelo.

Todas as fichas deverdo ser numeradas sequencialmente (1, 2, 3, ..) para cada (Posicdo
indicada na ficha com Numero), e arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais antigas e
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assim o maior numero correspondera ao humero de fichas preparadas em causa. Na posicdo
indicada por Numero de pdgina/ Total de péginas deverd inscrever-se, para cada uma das
fichas, essas indicacdes.

Na utilizacdo sistemadatica desta ficha, dever-se-d ter em conta o seguinte:

Elemento/ Operacdo de construgcdo: Descricdo do elemento / operacdo de construcdo a que a
ficha respeita.

Localizacdo / Atividade: Espaco destinado a registar a localizacdo do elemento/ operacdo de
construcdo a que o controlo registo respeita. Tal indicagcdo resulta do fato de um dado
elemento ou operacdo construcdo a executar nas mesmas condicdes poder repetir-se varias
vezes, utilizando-se sempre o mesmo Plano de Inspegcdo e Prevencdo. Porém, cada vez que
esse elemento ou operacdo construcdo é executado devera ser efetuado o correspondente
registo do controlo efetuado pela Entidade Executante/ Adjudicatério ou seja identificado
pela Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo. Pode também considerar-se grupos de
operacdes ou elementos de construcdo, quando executados em conjunto (por exemplo, grupos
de pilares), caso em que na localizacdo/ Atividade dever-se-é indicar o &mbito a que se refere o
controlo a que respeita a ficha.

Cédigo: Cédigo da ficha a que corresponde a operacdo /elemento de construcdo, conforme
codificacdo refletindo a estrutura organizacional das operacées e elementos de construcdo a
definir pela Entidade Executante/ Adjudicatario.

Verificacdes / tarefas: Relacdo das verificacbes e/ou tarefas a realizar para controlar os riscos e
respetivas medidas preventivas da operacao ou elemento de construgcdo a que a ficha se refere.
O conjunto de verificacbes / tarefas devera ser ordenado atendendo a sequéncia Iégica de
execucao dos trabalhos e deverdo conter sempre que aplicavel valores quantificaveis que
facilitem o processo de verificacdo.

Riscos e medidas: Nesta posicdo dever-se-§o indicar os numeros de referéncia aplicaveis
dos riscos e respetivas medidas de prevencdo e protecdo identificados no quadro inferior
dessa ficha e que a seguir se refere.

Identificacdo dos riscos e respetivas medidas de prevengcdo e protecdo: neste quadro
descrevem-se sucintamente os Riscos correspondentes a cada verificacdo/ tarefa listada no
quadro anterior e, para cada risco, registam-se as respetivas Medidas de prevencdo e
protecdo a aplicar. Essas medidas podem ser de protecdo coletiva, individual ou outra, sendo que
no que respeita as Protecbes individuais ndo se devem incluir os EPI de uso obrigatdrio e no que se
refere as Protegcdes coletivas que constem do Plano de Protecbes Coletivas (PPC) atras referido,
poder-se-a indicar, quando muito, apenas a necessidade dessa protecdo e como documento de
referéncia o respetivo PPC. Para cada risco poderdo determinar-se varias Acbes de
prevencdo / protecdo e para cada uma destas devem registar-se, sempre que aplicavel, os
documentos de referéncia que deverdo ser tomados como apoio para a definicdo das
respetivas medidas Corretivas / preventivas a considerar. Estes documentos podem ser,
para além de outros documentos deste mesmo PSS, regulamentos, normas (nacionais,
europeias, internacionais), especificacbes técnicas (gerais ou referenciadas no Projeto),
documentos de homologacdo, bibliografia técnica, entre outros, devendo indicar-se o
artigo, clausula, etc. do documento aplicavel.

Frequéncia de verificagcdo. Posicdo destinada ao registo da periodicidade com que deve ser
efetuada cada verificacdo/tarefa e controlados os riscos e respetivas medidas de prevencdo
e protecdo que lhe estdo associados.

Resp.: Designacdo do responsavel pela verificacdo / tarefa em causa (em geral, o encarregado
geral, encarregado da frente de trabalho ou chefe de equipa da frente de trabalho). Em caso algum
se deve indicar mais de um responsavel pela mesma verificacdo / tarefa, exceto no caso de se
tratar de um Ponto de Paragem de acordo com o que se refere a seguir.

PP: Nesta coluna, da responsabilidade exclusiva da Coordenacdo de Seguranca e/ou
Fiscalizacdo, devera esta assinalar com uma cruz (x) se a verificacdo em causa, pela sua
importancia, deva constituir um Ponto de Paragem (PP) dos trabalhos. Nesses casos, os
trabalhos s6é poderdo ser retomados com a intervencdo dos elementos indicados na definicdo
de funcdes com qualificacbes e competéncia para avaliar e autorizar o prosseguimento dos
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mesmos sendo que para além do responsavel pela verificagdo indicado devera também
assinar/rubricar esse controlo outra pessoa da Entidade Executante/ Adjudicatario,
hierarquicamente superior (reverificacdo), e bem assim a Fiscalizagdo. As verificacbes nao
assinaladas como PP constituirdo os designados Pontos de Verificagdo corrente.

A implementacdo durante a execugcdo dos trabalhos destes Planos de Inspecdo e Prevencdo
é responsabilidade da Entidade Executante/ Adjudicatario e traduz-se em evidenciar que as
verificacbes previstas sdo efetuadas, devendo assim registarem-se as Acbes realizadas e
respetivos resultados das inspecbdes, medicbes e ensaios efetuados no dmbito de cada
verificacdo. A Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo intervém sempre que entender
designadamente quando se trate de um Ponto de Paragem. Assim, as posicbes previstas
nessa ficha que a seguir se referem, pretendem permitir o registo de tais controlos.

Controlo da Entidade Executante/ Adjudicatdrio: Para cada verificacdo /tarefa deverd
registar-se a sua conformidade ou ndo com as especificacbes. No caso de ser observada uma
conformidade, assinala-se essa situacdo com uma cruz (x) na coluna “C”. Caso contrario,
inscreve-se o numero da ndo conformidade na coluna “NC”, abrindo-se uma ficha de ndo
conformidade seguindo-se o procedimento referido no ponto a seguir. Em qualquer dos
casos, o responsavel pelo controlo e verificacdo em causa deve assinar / rubricar na coluna
reservada para o efeito e inscrever a data respetiva.

Controlo da Coordenacdo de Seguranca e Fiscalizacdo: Sempre que a Coordenagcdo de
Seguranca e/ou Fiscalizacdo entenda poderé também registar o seu controlo na coluna
indicada para o efeito. Essas verificacbes / tarefas sdo obrigatdrias quando se trate de uma
posicdo assinalada com Ponto de Paragem (PP), devendo neste caso a Entidade
Executante/ Adjudicatério ndo prosseguir com o trabalho e solicitar a presenca da
Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo. A forma de utilizacdo desta coluna é em
tudo idéntica ao descrito na posicdo anterior.

Elaborado por: Espaco destinado a rubrica e data do elemento da Entidade Executante/
Adjudicatario responsavel pela preparacdo da ficha em causa de acordo com a definicdo de
funcées.

Verificado por: Espaco destinado a rubrica e data do Diretor Técnico.

Aprovado por: Espaco destinado a rubrica e data da Coordenacdo de Seguranca e
Fiscalizac3o.

Verificacbes finais de fecho do PIP: Apds a implementacdo de cada PIP a uma dada
situacdo, o Diretor Técnico e Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo deverdo efetuar
as verificacbes finais de fecho do PIP, confirmando a realizacdo de todos os controlos
previstos.

Sempre que se justifique, dever-se-a elaborar um Procedimento ou Instrucdo de Trabalho e
um fluxograma do processo operatdrio em causa (Vd. Processos Construtivos e Métodos de
Trabalho).

Até 71 (onze) dias antes de iniciado qualquer trabalho relevante, devera a Entidade
Executante/ Adjudicatdério submeter a aprovacdo da Coordenacdo de Seguranca e/ou
Fiscalizacdo o respetivo Plano de Inspecdo e Prevencdo devidamente preenchido nos
campos previstos com excecdo dos relativos & localizacdo/ Atividade e controlos, ambos a
preencher na fase de implementacao, e ao PP que serd preenchido pela Coordenacdo de
Seguranca e/ou Fiscalizac§o. As assinaturas e datas relativas a preparacdo, verificacdo e
aprovacdo referem-se apenas aos PIP apresentados nestas condicdes, ndo abrangendo
portanto e naturalmente os registos de controlo previstos.

Consideram-se relevantes, nomeadamente, os trabalhos identificados na lista ndo exaustiva
incluida no anexo 1 deste documento, a qual devera ser complementada ao longo da obra, quer
por iniciativa da Entidade Executante/ Adjudicatario, quer por determinacdo da Coordenacdo de
Seguranca e/ou Fiscalizacdo. Nenhum trabalho relevante deverd ser iniciado sem que esteja
aprovada pela Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo a respetiva ficha, sendo A
Entidade Executante/ Adjudicatario responsdvel por qualquer situacdo decorrente do inicio de
qualquer trabalho relevante ndo aprovado.
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A Entidade Executante/ Adjudicatdrio deverd arquivar no anexo 20 essa lista de trabalhos
relevantes devidamente numerada, complementando-a com outros de acordo com o
referido, seguida de todas as fichas de Planos de Inspecdo e Prevencdo devidamente
elaboradas, assinadas e datadas.

E responsabilidade da Entidade Executante/ Adjudicatario:

— Submeter & aprovacdo da Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo os PIP’s
devidamente preenchidos e no prazo referido;

— Proceder a sua implementacdo, efetuando os registos das Acbes de controlo
desenvolvidas;

— Registar todas as ndo conformidades que ocorram,
— Arquivar todos os PIP’s e respetivos registos de acordo com o processo referido.

Cabe & Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo a responsabilidade de
acompanhar certificar o cumprimento das Acbes desenvolvidas pela Entidade Executante/
Adjudicatario confirmando no minimo as verificacées identificadas como Pontos de Paragem
(PP). A Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo sempre que considere justificavel,
pode ordenar que a Entidade Executante/ Adjudicatario proceda a elaboracdo de Registos de
N&o Conformidade. Em caso de duvida, a Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo
podera elaborar esses registos, obrigando-se a Entidade Executante/ Adjudicatédrio a juntd-los
a0 processo e tomar as Agcdes correspondentes.

4.7. Registos de Ndo conformidade e Ac6es Corretivas e Preventivas

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio deverd registar como ndo conformidade todos os
casos que apresentem gravidade significativa (requerendo Acdes Corretivas/ preventivas
importantes), incluindo as que, embora de menor gravidade, correspondam a uma situacdo
de reincidéncia ou cujas correcées ndo possam ser resolvidas de imediato.

Tais ndo conformidades deverdo ser registadas em fichas de acordo com o impresso
IMP_SGS_4.4.6/18, incluido no anexo 1 deste documento, ou outro que a Entidade
Executante/ Adjudicatidrio entenda propor e a Coordenacdo de Seguranca e/ou
Fiscalizacdo aceite, desde que ndo diminua a informagdo referida neste impresso.

Caso a Entidade Executante/ Adjudicatdrio ndo registe uma ndo conformidade que no critério
da Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo deva ser considerado como tal, esta deverd
registar essa hdo conformidade obrigando-se a Entidade Executante/ Adjudicatario a incluir
no anexo de ndo conformidades adiante referido e a cumprir com a ordem dada.

Nesta situacdo, a Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo devera levar essa situacdo
para a reunido de obra que se lhe seguir, registando-se na respetiva ata as medidas tomadas
para esclarecer e evitar situacées similares.

Todas as fichas deverdo ser numeradas sequencialmente (1, 2, 3, ..) para cada (Posicdo
indicada na ficha com Numero), e arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais antigas e
assim o maior numero correspondera ao numero de fichas preparadas em causa. Na posicdo
indicada por Numero de pdgina / Total de pdginas deverd inscrever-se, para cada uma das
fichas, essas indicacoes.

No caso das ndo conformidades levantadas pela Coordenacdo de Seguranca e/ou
Fiscalizacdo devera seguir-se o mesmo processo de numeracdo (iniciando em 1) para cada,

adicionado “/F”, isto é tratando-se por exemplo, da 3.2 ndo conformidade levantada pela
Fiscalizacdo, na posicdo “Numero” inscrever-se-a: “3/F”.

Na utilizacdo sistematica desta ficha, dever-se-a ter em conta o seguinte:

Descricdo da ndo conformidade: Espaco destinado a descricdo da ndo conformidade, que
devera ser sucinta, precisa e clara de forma a ndo haver duvidas sobre a sua interpretacso.
Nesta posicdo inclui-se:

Localizacdo. Espaco destinado a registar o local onde se verificou a ndo conformidade.
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Documentos de referéncia: Espaco destinado a registar os documentos de referéncia
infringidos e que deu origem a ndo conformidade (regulamento, caderno de encargos, PSS,
Projeto, etc.), devendo indicar-se o artigo, ponto ou elemento que ndo foi cumprido. Nao
sendo registado nenhum documento de referéncia considera-se tratar-se de uma
oportunidade de melhoria do processo ou sistema.

Descrito por: Espaco destinado & rubrica e data do elemento da Entidade Executante/
Adjudicatério ou da Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo que levantou a ngo
conformidade.

Verificado por: Espaco destinado a rubrica e data do elemento da Entidade Executante/
Adjudicatério ou da Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo que verificou a descricdo
da ndo conformidade, devendo ser pessoa hierarquicamente superior a quem a descreveu,
exceto quando a ndo conformidade é levantada pelo Diretor Técnico ou pela Coordenacdo
de Seguranca e/ou Fiscalizaco.

Descric§o das Acdes Corretivas e/ou preventivas: Espaco destinado a descricdo das Acbes
Corretivas e/ou preventivas a Iimplementar para, respetivamente, corrigir a ndo
conformidade, ou para prevenir a sua ocorréncia. Nesta posicdo inclui-se:

Proposto por: Espaco destinado & rubrica e data do elemento da Entidade Executante/
Adjudicatério ou da Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo que propde as Acbdes
Corretivas e/ou preventivas.

Verificado por: Espaco destinado a rubrica e data do elemento da Entidade Executante/
Adjudicatério ou da Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo que verificou a proposta
das Acbées Corretivas e/ou preventivas a implementar, devendo ser pessoa
hierarquicamente superior a quem a propde, exceto quando a ndo conformidade é
levantada pelo Diretor Técnico ou pela Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo.

Decidido por: Espaco destinado a rubrica e data do elemento da Coordenacdo de
Seguranca e/ou Fiscalizacdo que decide sobre as Ag¢bes Corretivas e/ou preventivas
propostas pela Entidade Executante/ Adjudicatério. Neste processo de aprovacdo deverd
assinalar-se uma das situacoes: aceite a acdo proposta; aceite nas condicées em anexo
devidamente identificado (devendo anexar-se essas condicbes que passam a fazer parte
integrante da ndo conformidade), rejeitado, caso em que se devera abrir uma nova ndo
conformidade seguindo a numeracdo existente, ndo se anulando a anterior. Devera também
indicar-se a data até a qual as Acbes descritas devem ser implementadas.

Execucdo das Acbes Corretivas e/ou preventivas: Espaco destinado a confirmar a
execucdo das Acdes realizadas. Nesta posicdo inclui-se:

Elaborado por: Espaco destinado a rubrica e data do elemento da Entidade Executante/
Adjudicatario responsédvel pela execucdo das Acbes Corretivas e/ou preventivas aprovadas.

Verificado por: Espaco destinado a rubrica e data do Diretor Técnico.

Aprovado por: Espaco destinado a rubrica e data da Coordenacdo de Seguranca e/ou
Fiscalizac3o.

E responsabilidade da Entidade Executante/ Adjudicatario:
— Identificar e descrever as ndo conformidades;

— Propor e acordar com a Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo as Acdes
Corretivas e/ou preventivas a implementar;

— Desenvolver dentro do prazo acordado as Acées Corretivas e/ou preventivas;
— Verificar a eficécia das AcSes Corretivas e/ou preventivas;

— Analisar as causas das ndo conformidades e providenciar a implementacdo de Acbes
para eliminar essas e/ou outras causas potenciais em futuros casos.
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E responsabilidade da Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizac3o:

— Decidir sobre as Ac8es Corretivas e/ou preventivas a Iimplementar e/ou determinar
condicbes de aceitacdo ou outras Acdes em substituicdo ou suplementares das propostas.
Quando justificavel, a Fiscalizacdo devera comunicar ao Dono da Obra as ocorréncias, que
devera pronunciar-se determinando as medidas que entenda adequadas.

— Verificar AcSes Corretivas e/ou preventivas executadas;

— Analisar a eficdcia das Acbes Corretivas e/ou preventivas, designadamente, tratando-se
de ndo conformidades de gravidade significativa.

Os Registos de Ndo conformidade e A¢bes Corretivas e Preventivas deverdo ser arquivados
pela Entidade Executante/ Adjudicatario no anexo 21, que devera conter no inicio uma lista
numerada com todas as ndo conformidades levantadas pela préopria Entidade Executante/
Adjudicatario (qualquer pessoa com funcbes para tal, desde o chefe de equipa até ao
Diretor Técnico, passando por encarregados, técnicos de seguranca da Entidade
Executante/ Adjudicatario, etc.). As ndo conformidades levantadas pela Coordenacdo de
Seguranca e/ou Fiscalizacdo deverdo também ser arquivadas no mesmo anexo, mas com
separador identificando estas e contendo uma lista nhumerada de acordo com o acima
referido.

4.8. Identificacdo e Controlo da Saude dos Trabalhadores

Identificacdo dos Trabalhadores

E responsabilidade da Entidade Executante/ Adjudicatdrio identificar todos os
trabalhadores ao servico, incluindo os dos Subcontratados.

Todos os trabalhadores referidos terdo que, antes de iniciarem fungbes, preencher uma
ficha de identificacdo individual em modelo & escolha da Entidade Executante/
Adjudicatario, a qual deve conter os principais dados de identificacdo pessoal, incluindo
toda a informacdo referida no n.2 2 do Art.2 21.2 do DL 273.

Tratando-se de trabalhadores estrangeiros, a Entidade Executante/ Adjudicatdrio deverd
assegurar-se ainda que estes possuem vistos de trabalho e autorizagcdo de residéncia ou
permanéncia, identificando e registando também o (s) idioma (s) que falam e/ou escrevem.

Cartées de Identificacdo dos Trabalhadores

A Entidade Executante/ Adjudicatério deverd fornecer a cada trabalhador, um cartdo de
identificacdo contendo na frente deste no minimo o seguinte: designacdo da Entidade
Executante/ Adjudicatério, designacdo de forma resumida, nome do trabalhador, profissdo,
empregador. No verso desse cartdo devera conter no minimo os EPI de uso permanente
(incluindo os inerentes a profissdo de cada trabalhador) e telefones relevantes (Estaleiro de
apoio, emergéncia, etc.).

Aptiddo fisica e psiquica dos Trabalhadores

Nos termos da legislacdo vigente constitui obrigacdo da entidade empregadora assegurar a
vigildncia adequada da saude dos trabalhadores em funcdo dos riscos a que se encontram
expostos, devendo para tal promover a realizacdo de exames de saude, tendo em vista
verificar a aptiddo fisica e psiquica dos trabalhadores, bem como a repercussdo do trabalho
e das suas condicées na saude do trabalhador.

E assim obrigacdo da Entidade Executante/ Adjudicatdrio assegurar que cada trabalhador
possui essa aptiddo fisica e psiquica para o exercicio das suas fungbes. Na ficha individual
de cada trabalhador atras referida tera que ser notada a data do ultimo exame médico a
que o trabalhador foi sujeito e o resultado da Inspecdo médica (apto ou ndo apto), devendo
ser anexada a cada ficha individual declaracdo assinada pelo Médico do Trabalho atestando
a aptiddo do trabalhador tendo em conta as fungbes que desempenha nesta e a data da
proxima Inspecdo médica. Nos casos aplicaveis, essa declaracdo podera incluir informacédo
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sobre a aptiddo para apenas alguns trabalhos ou a execucdo destes em determinadas
condicbes (por exemplo, em alturas ndo superiores a dado valor).

Esta declaracdo do Médico do Trabalho para cada trabalhador podera ser substituida pela
lista de trabalhadores que a seguir se refere atestando em conjunto a respetiva aptiddo sem
condicbes e outras agregando os trabalhadores com aptiddo mas com as mesmas
restricdes.

A Entidade Executante/ Adjudicatério deverd também organizar uma lista com todos os
trabalhadores (incluindo os dos Subcontratados), constituida pelo menos pelas seguintes
colunas de informagcdo: numero de ordem, nome do trabalhador, nimero do Bilhete de
Identidade ou do Passaporte, nhumero da seguranca social, entidade empregadora e
indicacdo se se trata de trabalhador da Entidade Executante/ Adjudicatdrio, de
subcontratado ou de trabalhador independente, categoria profissional, data da ultima
Inspecdo médica, data da proxima Inspecdo médica. No final desta lista devera ser
declarado que todos os trabalhadores incluidos nesta estdo aptos para as funcdes que lhes
estdo destinadas na presente (devendo indicar-se a designacdo desta). Todas as folhas
desta lista deverdo ser assinadas e datadas pelo Médico do Trabalho e pelo Diretor Técnico,
ou no caso de se constituir um fasciculo indecomponivel poderdo essas assinaturas ser
feitas apenas na primeira pagina.

Os trabalhadores que sofram acidentes resultando em incapacidade temporaria por um
periodo superior a 30 dias seguidos devem, antes de regressar ao trabalho ser sujeitos a
Inspecdo médica.

E responsabilidade da Entidade Executante/ Adjudicatério proceder & verificacdo das fichas
individuais de todos os trabalhadores na primeira semana de cada més de forma a garantir
que todos os trabalhadores tém as inspecbdes médicas validas. Nenhum trabalhador podera
permanecer no Estaleiro sem a correspondente indicacdo de apto com ou sem condigcées.

No anexo 22 deve ser arquivada essa lista com todos os trabalhadores incluidos e contendo
todos os dados mencionados e devidamente assinadas pelo Médico do Trabalho, podendo
ser utilizado para efeitos de controlo o impresso IMP_SGS 4.4.6/21 incluido no anexo 1
deste documento, dispensando indicacbdes para a sua utilizagdo, complementado com a
outra documentacdo acima referida.

A Entidade Executante/ Adjudicatadrio deverd manter esta ficha permanentemente atualizada,
devendo explicitar na descricdo de fungcbes que acompanha o organograma referido na
seccdo 1 deste PSS, a responsabilidade pela preparacdo, pela verificacdo e pela aprovacdo.

4.9. Plano de Protecbes Individuais

Por Equipamento de Protecdo Individual (EPI) entende-se qualquer equipamento ou seu acessorio
destinado a uso pessoal do trabalhador para protecdo contra riscos suscetiveis de ameacar a sua
seguranca ou saude no desempenho das tarefas que lhe estdo atribuidas. O Decreto-Lei n® 348/93
de 1 de Outubro e a Portaria 988/93 de 6 de Outubro, definem regras de utilizacdo dos
equipamentos de protecao individual.

Os EPI’'s devem ser utilizados sempre que os riscos identificados ndo puderem ser evitados de
forma satisfatéria por meios técnicos de protecdo coletiva ou por medidas, métodos ou
processos de organizacdo do trabalho. Os EPI’'s devem ser utilizados também como medidas
preventivas complementares de outras sempre que se considere justificavel.

Na definicdo dos EPI's que cada trabalhador devera utilizar, deverdo distinguir-se:
- EPI de uso permanente;
- EPI de uso temporario.

Os primeiros destinam-se a serem utilizados durante a permanéncia de qualquer trabalhador
no Estaleiro, considerando-se no minimo o capacete de protecdo e botas com palmilha e
biqueira de aco. Tratando-se de obras em ou na proximidade de vias publicas (rodoviarias,
ferroviarias e outras) ou particulares (incluindo nestas ultimas o proprio Estaleiro), considera-
se também como de uso permanente minimo o vestuario de alta visibilidade na cor laranja ou
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verde, conforme for definido pela Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo a pedido da
Entidade Executante/ Adjudicatario.

Os segundos serdo utilizados pelo trabalhador dependendo do tipo de tarefa que desempenha
(por exemplo, uso de protetores auriculares quando em ambientes com elevada intensidade
sonora) e dependendo das condicdes de trabalho excecionais a que este possa Vir a estar sujeito
(por exemplo, uso de arnés de seguranca na execucdo de trabalhos em altura em complemento de
outras medidas de protegcdo coletiva).

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio registard a Distribuicdo dos EPI’s e Informacdo sobre
Riscos a todos os trabalhadores, incluindo os dos Subcontratados, utilizando para tal o
impresso IMP_SGS_4.4.6/22 incluido no anexo 1 deste documento em formato reduzido e
dispensando indicagbes dada a sua facil utilizagdo. Esses registos deverdo ser arquivados
pela Entidade Executante/ Adjudicatdrio no anexo 23.

Na utilizacdo corrente desta ficha, dever-se-a ter em conta o seguinte:

- Antes da utilizacdo de qualquer EPI, a Direcdo técnica tera que assegurar que S0
transmitidas ao trabalhador que vai utilizar o EPI todas as instrucdes necessarias para o
correto uso do equipamento e 0s riscos que esses EPI pretendem proteger face as tarefas
que cada trabalhador ira desempenhar. Ao trabalhador caberd a responsabilidade de
respeitar as instrucdes de utilizagdo e participar todas as anomalias ou defeitos que
detete no equipamento.

- No ato da entrega de Equipamentos de Protecdo Individual, cada trabalhador devera
assinar a sua Rececdo, competindo ao empregador, nos termos da legislacdo em vigor,
informar aquele dos riscos que cada EPI visa proteger. Nesse ato o trabalhador devera
também tomar conhecimento das suas obrigacbes assinando a declaracdo que consta nas
fichas de Distribuicdo de EPI e Informacdo sobre Riscos.

Controlo de Alcoolemia

A Entidade Executante/ Adjudicatério devers organizar um Procedimento sobre o controlo
de alcoolemia e submeté-lo a aprovacdo da Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo
no prazo de 11 dias a contar da data de consignacdo. Nesse Procedimento a Entidade
Executante/ Adjudicatdrio deverd estabelecer: o responsavel pela realizacdo do controlo de
alcoolemia através de exame de pesquisa de alcool no ar expirado, a periodicidade de
realizacdao deste controlo de forma a abranger todos os trabalhadores sendo que cada
trabalhador devera ser sujeito a esse controlo no minimo trimestralmente; as Acbes de
informacdo e de sensibilizacdo que deverdo preceder o referido controlo de alcoolemia; a
taxa de alcoolemia que determinara a suspensido de prestacdo do trabalho, a qual ndo
poderd ser superior a 0,50 g/I (gramas por litro); a forma de registo dos resultados do
controlo; e bem assim outros elementos que a Entidade Executante/ Adjudicatdrio ou a
Fiscalizacdo considerar necessarios.

Os resultados do controlo de alcoolemia deverdo ser arquivados pela Entidade Executante/
Adjudicatario no anexo 24.

Capacetes de Protecdo

Para permitir a identificacdo de cada trabalhador em funcdo da sua categoria profissional, a
Entidade Executante/ Adjudicatério utilizard na obra o sistema de cores de capacetes que
se indica no quadro a seguir, podendo propor a Fiscalizagdo outro sistema no prazo de 5
(cinco) dias a contar da data de consignacdo. Na frente do capacete deverd ser aposto por
colagem adequada (impermedavel) a identificacdo da entidade empregadora.

Tratando-se de trabalhos que envolvam o risco de queda em altura de mais de 10 (dez)
metros de qualquer trabalhador e em qualquer ponto do local de trabalho, os capacetes
deverdo dispor de francalete competindo a Entidade Executante/ Adjudicatario instruir
todos os trabalhadores para a sua utilizagdo permanente sempre que estejam nesses locais
de trabalho.
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4.10. Formacgdo e Informacdo dos Trabalhadores

Nos termos da Lei-Quadro sobre Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, constitui
obrigacdo do empregador assegurar a formacdo e informacdo dos trabalhadores tendo em
conta as fungbes que desempenham e o posto de trabalho que ocupam.

Atendendo as carateristicas dos trabalhos a realizar, ao prazo de execugcdo da, as
condicionantes existentes e aos processos construtivos e métodos de trabalho, a Entidade
Executante/ Adjudicatario deverd preparar até 11 (onze) dias apds a data da consignacéo,
um Plano de Formacédo e Informacdo dos Trabalhadores.

O Plano de Formacdo e Informacdo dos Trabalhadores podera incluir Acbes de diversos
tipos, nomeadamente:

— Acébes de sensibilizacdo da generalidade dos trabalhadores para a seguranca e saude no
trabalho, tendo em conta a eventual existéncia de trabalhadores imigrantes e respetivos
idiomas;

— Afixacdo de informacées gerais sobre a seguranca e saude no trabalho, realcando Aspetos
essenciais;

— Incluir a calendarizacdo de reunibes periddicas por grupos de trabalhadores, em funcdo
dos trabalhos especificos de cada equipa e/ou tendo em conta a eventual existéncia de
trabalhadores imigrantes e respetivos idiomas;

— Proporcionar formagcdo adequada a trabalhadores com tarefas especificas no ambito da
seguranca e saude, como: técnico de seguranca, socorrista, representantes dos trabalhadores,
equipas especificas afetas a execugcdo de equipamentos de protecao coletiva (guarda-corpos,
redes de protecio, etc.), entre outros.

Todas as Agcdes do dmbito da Formacdo e Informacdo dos Trabalhadores devem ser registadas,
incluindo nomeadamente, registos de presencas, tema abordado, duracdo, numero e grupo de
trabalhadores envolvidos, idioma da agcéo, etc.

Acbes de sensibilizagcdo

As Acébes de sensibilizacdo devero ter lugar: num dos primeiros dias da abertura do Estaleiro;
durante a execugdo dos trabalhos com periodicidade previamente definida; sempre que entre
no Estaleiro novo trabalhador, grupo de trabalhadores ou subcontratado incluindo a sucessiva
cadeia de subcontratacdo. Estas Acbes de sensibilizacdo deverdo se previamente
programadas com vista a ocuparem o tempo estritamente necessario tendo em conta o
numero e tipo de destinatarios.

O Diretor Técnico deverd transmitir ao coletivo dos trabalhadores (incluindo os dos
Subcontratados), a politica da seguranca e saude no trabalho que definiu os principais
riscos e respetivas medidas previstas as causas e consequéncias de acidentes de trabalho
que tenham eventualmente ocorrido o procedimento de controlo de alcoolemia e
informacdo sobre limite da taxa de alcoolemia que determina a suspensdo do trabalho, etc.
Devera também apresentar de forma sucinta, outros Aspetos essenciais contidos no PSS
que interessem a generalidade dos trabalhadores.

Sempre que, no decurso da execucdo da obra, um novo trabalhador seja integrado no
Estaleiro, o Diretor Técnico devera também garantir que lhe sejam fornecidas informacées
gerais sobre seguranca e saude nesta.

Afixacdo de informacées

A Entidade Executante/ Adjudicatario deverd instalar uma vitrina especifica para afixacdo
de informacdo sobre seguranca e saude no trabalho separada da vitrina prevista no ponto
referente ao Projeto do Estaleiro. Essa vitrina devera ser colocada em local bem visivel pela
generalidade dos trabalhadores, ndo sendo admissivel a sua colocacdo no interior de
escritérios. Nessa vitrina da seguranca e saude no trabalho, a Entidade Executante/
Adjudicatario devera afixar no minimo:
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- Comunicacdo Prévia, incluindo as declaracoées referidas na seccdo 2 deste PSS;
- Organograma nominal;

- Horario de trabalho;

- Tabela de salarios minimos;

- Quadro com registo de telefones de emergéncia;

- Quadro de registo de acidentes e indices de sinistralidade laboral;

- Extrato do plano de formacdo e informacdo que inclua temas, datas e locais de
realizacdo e destinatarios.

Podera ainda prever nessa Vvitrina a colocacdo de figuras com referéncias a Aspetos
especificos sobre a realizacdo de trabalhos em curso e informacgées relativas as acdes de
formagdo e informacdo que decorrerdo no Estaleiro sobre seguranca e saude.

Deverad ainda afixar noutros Jlocais de grande visibilidade pelos trabalhadores
(designadamente, refeitorios), alguma da informacdo atras referida para a vitrina, para além
de informacdes gerais realcando Aspetos essenciais do PSS, incluindo figuras com situacées
de risco e prevencdo relativas aos trabalhos em curso em cada momento, devendo nestes
casos substituir-se periodicamente as informacées afixadas de forma a evitar a habituacdo
do trabalhador e o excessivo nimero de informacdes afixadas.

4.11. Plano de Visitantes

A entrada no Estaleiro de pessoas estranhas a realizacdo requer autorizacdo especifica para
cada caso. O pedido de autorizacdo devera ser sempre dirigida a Coordenacdo de
Seguranca e/ou Fiscalizacdo, nomeadamente tratando-se de visitas de grupos (por
exemplo, visitas de estudo), podendo ainda consultar o Diretor Técnico sobre o assunto.

Esse pedido devera ser instruido com informagcdo sobre dia e hora pretendida, numero de
pessoas envolvidas (devendo evitar-se grupos superiores a 20) e respetivo responsavel do
grupo, formacdo dessas pessoas (técnicos da construcdo, estudantes, etc.) e objetivo da
visita (Aspetos que pretendem ser tratados e parte do Estaleiro a visitar), entre outros.
Apobs autorizagcdo da visita, a Fiscalizacdo comunicara ao Diretor Técnico, o qual devera
assegurar:

— Disponibilizagcdo de uma pessoa para acompanhar os visitantes que seja conhecedora do
Estaleiro e competente para dar as informacbes necessarias tendo em conta o objetivo
da visita;

— Entrega a cada visitante de copia do Folheto de Acolhimento referido na seccdo relativa
a Formacdo e Informacdo dos Trabalhadores deste PSS e, de planta geral do Estaleiro
elucidando os percursos a seguir com indicacdo de zonas de proibicdo e/ou de perigo;

— Distribuicdo do Equipamento de Protegdo Individual obrigatdrio (de uso permanente),
incluindo na frente do capacete de protecdo a inscricdo “Visitante” que a Entidade
Executante/ Adjudicatario deverd dispor em permanéncia e em bom estado, no minimo
de 20.

O Plano de visitantes e todos os documentos relativos a visitas efetuadas, deverdo ser arquivados
no anexo 26.

4.12. Plano de Emergéncia

Nos termos da legislacdo em vigor constitui obrigacdo do empregador o estabelecimento
das medidas a adotar em caso de ocorréncia de acidentes.
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A Entidade Executante/ Adjudicatério deverd preparar até 11 (onze) dias apds a data da
consignhacdo um Plano de Emergéncia estabelecendo as medidas a aplicar em caso de
emergéncia, o qual deve prever, nomeadamente, o seguinte:

— Afixacdo na vitrina e junto aos telefones que existam no Estaleiro, lista de telefones de
entidades locais, nomeadamente, Bombeiros, Policia, Hospital, entidades concessionarias
de servicos afetados, Servicos Camardrios, Coordenacdo de Seguranca, Fiscalizacdo,
Diretor Técnico, Encarregado Geral.

— Sinalizacdo de seguranca identificando, nomeadamente os meios de combate a
incéndios e o posto de primeiros socorros (fixo ou movel).

— Identificacdo de elementos com formacdo em prestacdo de primeiros socorros
(socorristas do trabalho) e respetivos meios disponibilizados a estes para rapida
comunicacao.

— Sistema de comunicagcdo eficaz entre o Estaleiro de apoio e as diferentes frentes de
trabalho, identificando os trabalhadores envolvidos na operacionalidade do sistema de
comunicacao. Esses trabalhadores tém que possuir meio de comunicagcdo rapida e lista
de meios de socorro e respetivos contatos para poderem solicitar a intervencdo rapida
em situacdo de emergéncia.

— Deve evitar-se trabalhadores isolados, sendo as equipas de trabalho constituidas no
minimo por 2 trabalhadores.

— Caminhos e sinalizacdo adequada de acesso a todas as frentes de trabalho para
evacuagdo de sinistrados em caso de acidente de trabalho, e de todo o pessoal, em caso
de ocorréncia de catastrofe (por exemplo, incéndio, explosdo, inundacéo).

No caso de obras com frentes de trabalho em locais ndo servidos diretamente por vias
publicas e outros de dificil referéncia a sua localizacdo exata, devera a Entidade
Executante/ Adjudicatdrio promover os contatos necessdrios com os bombeiros locais
entregando-lhes uma copia do Plano de Emergéncia e sempre que possivel acompanhar
estes numa Vvisita a essas frentes de trabalho determinando-se em conjunto as placas de
sinalizacdo necessarias para se chegar as frentes de trabalho, incluindo a colocacdo de
Pontos de Encontro devidamente sinalizados em planta e no terreno. A realizacdo de
simulacro devera também ser prevista em conjunto e seguindo as indicacbes dos
Bombeiros ou Protecdo Civil locais.

Os documentos preparados no ambito do Plano de Emergéncia deverdo ser arquivados
pela Entidade Executante/ Adjudicatdrio no anexo 27.

4.13. Planos de Trabalhos

Integra a execugcdo de todos os trabalhos a realizar bem como a forma como estes irdo ser
realizados.

Sem prejuizo das exigéncias legalmente estabelecidas, antes de iniciar qualquer trabalho
com riscos associados, a Entidade Executante/ Adjudicatario tem que elaborar o respetivo
Plano de Trabalhos, que submetera a aprovacdo prévia da Coordenacdo de Seguranca e/ou
Fiscalizacdo, identificando:

— O faseamento de execucdo dos trabalhos;
— Os processos e métodos de trabalho;
— As medidas preventivas necessarias para prevenir oS riscos associados;

— As Acbes desenvolvidas relativamente a eventuais servicos afetados que possam existir
no local, incluindo medidas tomadas para garantir a sua preservacdo ou desvio;

Os Planos de Trabalhos tém que ser apresentados pela Entidade Executante/ Adjudicatario
até 11 (onze) dias antes do inicio dos trabalhos respetivos, ndo podendo A Entidade
Executante/ Adjudicatario executar qualquer trabalho antes da Coordenacdo de Seguranca
e/ou Fiscalizacdo aprovar o Plano respetivo.
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A Entidade Executante/ Adjudicatdrio deverd arquivar no anexo 28, esses Planos de
Escavacébes e eventuais alteracées.

5. MONITORIZACAO E ACOMPANHAMENTO

Sem prejuizo das Ac¢bes didrias e/ou periddicas que deverdo ser realizadas por todos os
intervenientes nesta, quer em cumprimento das obrigacbes legais aplicaveis, quer por
exigéncia do caderno de encargos do qual este Plano de Seguranca e Saude faz parte
integrante, referem-se as seguintes Acbes especificas para verificar o desempenho da
Entidade Executante/ Adjudicatdrio na implementacdo da seguranca e saude no trabalho
nesta:

= Registo de acidentes e indices de sinistralidade laboral;
= Monitorizacdo mensal;
= Comissbes de Seguranca e Saude;

=  Auditorias e Inspecées.

5.1. Registo de Acidentes e Indices de Sinistralidade Laboral

Sempre que ocorra um acidente de trabalho envolvendo qualquer trabalhador ao servigco da
Entidade Executante/ Adjudicatério (incluindo os da sucessiva cadeia de subcontratacdo e
fornecedores), e que tenha que ser participado a Companhia de Seguros deve ser efetuado
um inquérito registando-se todas as informacdes relevantes que permitam uma analise
detalhada desse acidente, incluindo as medidas preventivas adequadas para evitar a
ocorréncia de um mesmo tipo de acidente.

Tratando-se de acidente grave ou mortal deverd também a Entidade Executante/
Adjudicatario proceder a sua comunicacdo, nos termos da legislacdo em vigor, as entidades
competentes (Autoridade para as Condicées do Trabalho). A Entidade Executante/
Adjudicatério deverd submeter & aprovacdo da Coordenacdo de Seguranca e/ou
Fiscalizacdo no prazo de 11 (onze) dias a contar da data da consignacdo, um Procedimento
sobre a classificagdo de um acidente de trabalho como grave, sendo que no minimo se devera
considerar como grave: o acidente de que resulte o internamento do sinistrado e este ndo
obtenha “alta” nas 20 (vinte) horas seguintes a ocorréncia desse acidente; a “rotura” total ou
parcial, a perfuracdo profunda ou a amputagdo de qualquer membro do corpo; sempre que se
preveja que o trabalhador permaneca mais de um més de baixa.

Sem prejuizo de outros modelos que a Entidade Executante/ Adjudicatdrio utilize quer
internamente quer por obrigacdo das entidades a quem o acidente de trabalho deva ser
comunicado, a Entidade Executante/ Adjudicatdrio registaré esses acidentes utilizando o
impresso IMP_SGS_4.4.6/23 incluido no anexo 1 deste documento.

Comunicacdo e registo de acidentes de trabalho

Sem prejuizo de outras comunicacoes estabelecidas legalmente, o Diretor Técnico é responsavel
por comunicar por escrito 8 Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo todos os acidentes
de trabalho acima referidos comunicados as Companhias de Seguros, de acordo com o
seguinte:

— Essa comunicacdo deverd ser feita prazo maximo de 24 horas apos o acidente. Essas
comunicacdes sdo feitas pelo envio do Registo de Acidente de Trabalho de acordo com
o impresso IMP_SGS_4.4.6/23 incluido no anexo T deste documento, o qual deve conter
todos os dados disponiveis a data do acidente.

— No prazo méximo de 5 (cinco) dias apds a data do acidente, a Entidade Executante/
Adjudicatario terd que enviar o Relatério de Investigacdo do Acidente. Esse relatério deve
conter no minimo as causas do acidente e as medidas de prevencdo implementadas,
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destinadas a evitar a ocorréncia de acidentes do mesmo tipo, e deverdo ser anexados pela
Entidade Executante/ Adjudicatério aos respetivos Registos de Acidente de Trabalho.

— Caso o trabalhador acidentado permaneca de baixa por um longo periodo, A Entidade
Executante/ Adjudicatario obriga-se a enviar até ao quinto dia util de cada més,
informacdo sobre a evolucdo do estado de saude do(s) acidentado(s) e previsdo do seu
regresso ao trabalho. Caso o trabalhador sinistrado tenha que ficar internado e
permaneca como tal, essa informacdo deverd ser prestada no primeiro dia util de cada
semana, durante um periodo de pelo menos quatro semanas seguidas, a menos que
termine entretanto esse internamento.

— No prazo maximo de 5 (cinco) dias apds o regresso ao trabalho do acidentado ou apds a
data do apuramento (efectivo) de eventual grau de desvalorizacdo, a Entidade
Executante/ Adjudicatario terd que enviar o Relatério Final que integrard
obrigatoriamente o Registo de Acidente de Trabalho completamente preenchido e o
Relatorio de Investigacdo do Acidente.

Mensalmente, a Entidade Executante/ Adjudicatdrio deveréd elaborar o impresso
IMP_SGS _4.4.6/24 incluida no anexo 1 deste documento, onde se pretende resumir os
acidentes de trabalho ocorridos no més e todos os sinistrados em meses anteriores que
ainda se encontrem de baixa ou que tenham regressado ao trabalho durante esse més.

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio deverd elaborar essas fichas até ao 5.2 dia de cada
més, arquivando-as no anexo 34.

A ocorréncia de quaisquer Incidentes, isto é, situacdes ocorridas das quais ndo resultou
lesdo corporal de qualquer pessoa mas com elevado potencial de poder vir a resultar em
acidente grave, deverdo também ser comunicados a Coordenacdo de Seguranca e/ou
Fiscalizacdo no prazo de 2 (dois) dias seguintes ao acontecimento acompanhado de um
relato da ocorréncia e respetivas medidas tomadas para evitar a sua recorréncia. Estes
relatos deverdo também ser arquivados no anexo 35.

Indicadores de Sinistralidade Laboral

A Entidade Executante/ Adjudicatario registara todos os dados necessérios para realcar os
principais Indicadores de Sinistralidade Laboral, utilizando para o efeito o impresso
IMP_SGS _4.4.6/25 incluido no anexo 1 deste documento ou outro contendo no minimo a
informacdo nele apresentada.

Na utilizacdo desse quadro, a Entidade Executante/ Adjudicatario deverd considerar o
seguinte:

a) Consideram-se todos os acidentes de trabalho comunicados as Companhias de Seguros;

b) No caso de acidente envolvendo mais do que um trabalhador, o niumero de acidentes de
trabalho sdo tantos quantos os trabalhadores sinistrados.

c) Na contagem do numero de dias de trabalho perdidos ndo se considera o dia da ocorréncia
do acidente nem o do regresso ao trabalho. Note-se que se consideram dias de trabalho e
ndo dias de calendario.

d) Tratando-se de acidentes de trabalho ocorridos com trabalhadores de Subcontratados, no
numero de dias perdidos serdo contabilizados todos os dias de trabalho até ao final do
contrato desse subcontratado. Em qualquer dos casos, o limite para a contagem do numero
de dias de trabalho perdidos termina na data de Rececdo proviséria ou, caso aplicavel, da
Ultima Recegdo provisoria parcial.

A informagcdo contida nesse quadro possui o significado que se apresenta a seguir:
(D Ano a que respeita a informagao.
(2) Més a que respeita a informagdo.

(3 N2 médio de pessoas, Incluindo técnicos e administrativos, trabalhadores dos
Subcontratados. E calculado pela média aritmética do numero de trabalhadores existentes
em cada um dos dias desse més.
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(4) N.° total de pessoas-hora trabalhadas no més, determinado a partir de folhas diarias de
permanéncia de cada trabalhador em obra (folhas de controlo de assiduidade). Trata-se de
registar o numero total de horas de exposicdo a risco de todos os trabalhadores existentes
no Estaleiro.

(5) N.2de acidentes mortais ocorridos no més.

(6) N.°de acidentes n§o mortais sem baixa.

(7) N.2de acidentes ndo mortais com 1 ou mais dias de baixa.

(8) N.2 de acidentes ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.

(9) N.°total de acidentes de trabalho ocorridos, mortais e nao mortais (M+NM).

(10) N.2 de dias de trabalho perdidos nos acidentes com 3 ou menos dias de baixa.

(1) N.2 de dias de trabalho perdidos nos acidentes com mais 3 de dias de baixa.

(12) N.2 total de dias de trabalho perdidos com todos os acidentes ndo mortais, com baixa.
(13) Indice de Incidéncia dos acidentes mortais e ndo mortais.

(14) Indice de Incidéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com 1 ou mais dias de baixa.
(15) Indice de Incidéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.
(16) Indice de Frequéncia dos acidentes mortais e ndo mortais.

(17) Indice de Frequéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com 1 ou mais dias de baixa.
(18) Indice de Frequéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.
(19) Indice de Gravidade dos acidentes mortais e ndo mortais.

20) Indice de Gravidade dos acidentes
mortais e ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.

(2D Indice de Duracdo de todos os acidentes ndo mortais com mais de 1 dia de baixa.
(22)Indice de Duracdo dos acidentes ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.

Os resultados obtidos deverdo ser objeto de andlise em reunibes da Comissdo de
Seguranca e Saude de Obra que se refere no ponto 5 deste PSS, procurando-se determinar
as causas dos acidentes ocorridos e, sempre que a situacdo recomende, melhorar as
técnicas de seguranca e de saude a aplicar visando evitar ou eliminar potenciais riscos.

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio actualizaré no final de cada més um ficheiro (formato
Excel) com os dados relativos aos acidentes e indices de sinistralidade laboral
(IMP_SGS_4.4.6/25 atras referido), que devera solicitar 8 Coordenacdo de Seguranca e/ou
Fiscalizacdo. Apds cada atualizacdo, a Entidade Executante/ Adjudicatdrio procederd a
entrega do referido ficheiro a Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo até ao 5.2 dia de
cada més, juntamente com a Monitorizacdo que se refere adiante. Devera também no
mesmo prazo afixar esse quadro na vitrina referida no ponto relativo a Formagdo e
Informacdo dos Trabalhadores, conjuntamente com graficos dele extraidos mostrando a
evolucdo desses indicadores.

A Entidade Executante/ Adjudicatario arquivard no anexo 34 esses quadros, os Registos dos
Acidentes de Trabalho ocorridos, incluindo os relatérios das investigacées dos acidentes e
comunicacdes as Companhias de Seguros e/ou a ACT (Autoridade para as Condicdes do
Trabalho), assim como toda a documentacdo relacionada a cada acidente.

5.2. Monitorizacdo mensal

A Entidade Executante/ Adjudicatério actualizard no final de cada més, um ficheiro com
dados relativos a monitorizacdo (impresso IMP_SGS_4.4.6_26 incluido no anexo 1 deste
PSS) que deverd solicitar & Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo, conforme for
acordado. Apds cada atualizacdo, a Entidade Executante/ Adjudicatédrio procederd a
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entrega, do referido ficheiro a Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo até ao 5.2 dia
de cada més, acompanhado dos documentos nele indicados.

Compete a Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo, analisar o conteudo do
mencionado ficheiro e avaliar a implementacdo do preconizado no PSS, assim como os
acidentes e indicadores de sinistralidade laboral.

Sempre que requerido, é responsabilidade da Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo
enviar o referido ficheiro devidamente atualizado ao Dono da Obra ou seu representante, no
prazo maximo de 5 (cinco) dias apos a solicitacdo.

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio deverd arquivar no anexo 36 os relatérios de
Monitorizacdo enviados a Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacso.

Para além dessa monitorizacdo, a Entidade Executante/ Adjudicatério deverd promover e
criar as condicbes, fornecendo os meios necessarios, para que oS representantes dos
trabalhadores dentro do hordrio de trabalho possam periodicamente (no minimo
mensalmente) percorrer as frentes de trabalho para auscultar diferentes trabalhadores da
Entidade Executante/ Adjudicatdrio ou dos seus Subcontratados, com vista a recolher
informacdo sobre as condicbes de trabalho e bem-estar destes no estaleiro em causa,
incluindo condigcbes de seguranca no trabalho que desempenham, garantia de salarios em
dia, condicbes de habitabilidade no Estaleiro (dormitérios, caso aplicavel), condicbes em
que tomam as suas refeigbes, etc.

5.3. Comissdo de Seguranca e Saude da Obra

Com o objetivo de acompanhar e avaliar a implementacdo do Plano de Seguranca e Saude
sera constituida uma Comissdo de Seguranca da Obra composta, em principio, pelas
pessoas com as seguintes funcées ou representacdes:

— Representante da Fiscalizacdo (Engenheiro Residente);
— Coordenador de Seguranca em Obra;
— Diretor Técnico;

— Responsédvel da Entidade Executante/ Adjudicatario pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e pela correta aplicacdo, manutencio,
atualizacdo e organizacdo deste PSS;

— Representante(s) dos trabalhadores.

No prazo de 11 (onze) dias a contar da data da consignacdo, a Entidade Executante/ Adjudicatario
deve informar a Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo dos elementos que lhe compete
designar para integrar a Comissdo de Seguranca e Saude da Obra acima referida, incluindo-se
também os representantes dos trabalhadores cujo numero deverad ser o referido na Lei-Quadro
sobre Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho (Decreto-Lei n.2441/9], de 14 de Novembro). Salvo
casos excecionais, estes representantes ndo poderao ser trabalhadores da equipa dirigente
(Direcdo técnica, administrativos, encarregados, arvorados, chefes de equipa). Nos 5 (cinco) dlias
seqguintes a essa designacdo, a Entidade Executante/ Adjudicatdrio obriga-se a colocar este PSS a
disposicdo dos representantes dos trabalhadores, explicando o seu contetdo, assegurando o
mesmo e Nno mesmo prazo sempre que haja alteracdes de algum destes representantes.

N.¢ de trabalhadores n) N.2 de representantes
n < 67 71 (um)
61<n <157 2 (dois)
151<n < 301 3 (trés)
3071<n< 5071 4 (quatro)
n > 507 5 (cinco)
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A Comissdo de Seguranca da Obra deve reunir periodicamente (em principio, mensalmente
ou outra periodicidade que venha a ser definida pelo Dono da Obra) para analisar o estado
de implementacdo do Sistema; apoiar as tarefas da Coordenacdo de Seguranca e/ou
Fiscalizacdo, identificar as alteracbes que se mostrarem necessarias para a melhoria das
condicdes de seguranca e saude no trabalho e analisar eventuais acidentes e indices de
sinistralidade laboral registados, e as medidas preventivas implementadas.

No fim de cada reunido, a Coordenacdo de Seguranca e/ou Fiscalizacdo promoversd a
elaboracdo da respetiva ata e assegurard a sua distribuicdo pelos intervenientes nesta
Comissdo no prazo de 11 (onze) dias.

A Entidade Executante/ Adjudicatario deverd arquivar no anexo 37 as atas das reuniées da
Comissdo da Segurancga da Obra.

5.4. Auditorias e Inspecées

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio obriga-se a efetuar auditorias internas no minimo
trimestralmente, devendo a primeira dessas auditorias ser realizada até 3 (trés) meses apos
a consignacdo. Essas auditorias deverdo ser efetuadas seguindo a metodologia da norma
/SO 190171 tendo em conta a drea em causa (qualidade, ambiente e seguranca) e poderdo ser
efetuadas com meios internos da prépria Entidade Executante/ Adjudicatério ou
recorrendo a meios externos, sendo que no primeiro caso a equipa auditora ndo podera
conter elementos ligados objeto da auditoria.

Esse prazo é de um més para a Entidade Executante/ Adjudicatario realizar uma primeira
Inspecdo especifica as instalacbes do estaleiro de apoio (instalacbes sociais).

Sem prejuizo de responsabilidades e direitos estabelecidos legalmente, o Dono da Obra
reserva-se o legitimo direito de, com meios proprios ou através de entidades externas que
contrate para o efeito, efetuar também Auditorias ao Sistema da Seguranca e Saude no
Trabalho preconizado no presente Plano de Seguranca e Saude e na legislacdo e
regulamentacdo vigentes. Nos processos de Auditoria, a Entidade Executante/
Adjudicatario prestara todas as informacdes que lhe sejam solicitadas, participara nas
reunibes da Auditoria com todos os elementos a quem tal seja solicitado, e disponibilizara a
Equipa Auditora as instalacbes do estaleiro e toda a documentacdo do ambito da
Qualidade, Ambiente e Seguranca, incluindo as cépias necessarias.

A Entidade Executante/ Adjudicatdrio deveré arquivar no anexo 38 os Planos e Relatérios
de Auditorias e Inspegcdes, quer internas (efetuadas pela Entidade Executante/
Adjudicatario), quer externas de 2.2 Parte (efetuadas por iniciativa da Fiscalizacdo ou do
Dono da Obra).

Deverdo também ser arquivadas neste anexo, os Planos de Ac¢des Corretivas e/ou
Preventivas resultantes dessas auditorias ou inspecbes e bem assim os documentos
relativos a eventuais Inspecbes (autos de noticia, notificagcbes, autos de suspensdo de
trabalhos) que venham a ser realizadas a obra pela Autoridade para as Condi¢cdes do
Trabalho.
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6. ANEXOS

ANEXO
N.°

DESCRICAO

7

Lista e Modelos de Fichas

2 Entrega do PSS de inicio de Obra.
Registo de Distribuicdo de Documentos
3 Proposta de Alteracdo de Documentos
Registo de Alteracdo de Documentos
4 Organograma funcional e definicdo de funcdes
5 Controlo de assinaturas e rubricas
6 Politica de Qualidade, Ambiente e Seguranca
7 Comunicacdo Prévia e Declaracdo relativa a Trabalhadores Imigrantes
8 Horario de trabalho
9 Controlo de Subcontratados
10 Seguros de acidentes de trabalho
17 Condicionalismos existentes no local
2 Plano de trabalhos
Plano e cronograma de mao-de-obra
Fases de execugdo
13 Instrucdes de trabalho
14 Projeto de estaleiro
15 Plano de acessos circulagcdo e sinalizacdo
16 Plano de sinalizacdo temporaria
17 Registo de controlo de equipamentos de apoio
18 Plano de Protecbes coletivas
19 Registo e controlo e Rececdo de materiais e equipamentos
20 Plano de Inspecdo e prevencdo
21 Registo de ndo conformidades Acbes Corretivas e preventivas
22 Identificacdo de trabalhadores e inspecdes médicas
23 Distribuicdo de EPI’s
24 Controlo de alcoolemia
25 Plano de formacdo e informacdo de trabalhadores

IMP_SGS_4.4.6/05-1 41/42




AGUAS
DE GAIA

EMPRESA MUNICIPAL, SA

PLANO DE SEGURANCA E
SAUDE

PSS: 15/2020

Revisgo: 1

Data.06/04/20

“Trabalhos Complementares Relativos ao Sistema Elevatdério e Rede de Drenagem de Aguas
Residuais Domésticas da Rua da Igreja Velha, Travessa da Igreja Velha e Rua das Valhelhas -

S. Félix da Marinha”

26 Plano de visitantes

27 Plano de emergéncia

28 Plano de escavacoes

29 Plano de montagem de tubagens

34 Registo de acidentes de trabalho

35 Registo de incidentes

36 Relatorios de monitorizacdo

37 Ata de reunido da comissdo de seguranca da obra
38 Plano e relatorios de auditorias e inspecdes

IMP_SGS_4.4.6/05-1

42/42




