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RENOVACAO RDA E RDAR DO BAIRRO DA BELA VISTA — AVEIRO

CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICACAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a AdRA - Aguas da Regiio de Aveiro, S.A. no dmbito do Concurso Publico para a realizagio da
empreitada de “Renovagdo RDA e RDAR do Bairro da Bela Vista — Aveiro”.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 10.1 do

presente Caderno de Encargos.

2. PECAS PATENTEADAS A CONCURSO

2.1  As pegas patenteadas no concurso para a Empreitada “Renovagio RDA e RDAR do Bairro da
Bela Vista — Aveiro” sao as seguintes:

a) Programa do Procedimento;

b) Caderno de Encargos, incluindo os respetivos anexos, a saber:

Projeto de Execugao;
Especificagbes técnicas;
PSS da Fase de Projeto;
PGA Tipo;

0O O O O

3. DEFINICAO DE TERMOS

3.1 As seguintes definicdes sao aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto

explicitamente o exija de outra forma.

3.2 Nainterpretagio das definicdes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando

apropriado.

3.3  “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos de
responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das
disposigoes legais e regulamentares aplicaveis.

3.4 “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,
compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

3.5 “Classes de obra” significam os escaloes de valores de obra e trabalhos especializados que as
empresas de construgiao estio habilitadas a executar, tal como definidos em portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pela fileira da construgao, nos termos do regime juridico de acesso

e de exercicio desta atividade.

3.6 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegdes, ensaios e outros servigos, findos os quais
a “Obra” se encontrara “Pronta para Inspe¢des e Ensaios de Funcionamento”.
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3.7 “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagao da equipa de projeto em fungao das caracteristicas da obra, assegurando a
participagdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condigSes
necessarias para o cumprimento das disposigcoes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade
e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Dono da Obra;

3.8 “Diretor de fiscalizagdo da obra” significa o técnico, habilitado nos termos da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, designado pelo Dono da obra,
a quem incumbe assegurar a verificagdo da execugao da obra em conformidade com o caderno de
encargos e projeto de execugdo e, quando aplicavel, o cumprimento das condiges da licenga ou da
comunicacao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda
o desempenho das competéncias previstas no Cédigo dos Contratos Publicos;

3.9 “Diretor de obra” significa o técnico habilitado, designado pelo Empreiteiro, a quem incumbe
assegurar a execucao da obra, cumprindo o projeto de execugao e, quando aplicavel, as condigoes da
licenca ou comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

3.10 “Dono da obra” significa a entidade por conta de quem a obra ¢ realizada;

3.1l “Empresa de fiscalizagao” ou “Fiscalizagao” significa a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo
a técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, assume a obrigagdo contratual pela fiscalizagdo da obra;

3.12 (Nao Aplicavel)

3.13 “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar
permanentemente a execugao do contrato.

3.14 (Nao aplicavel)
3.15 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4.
3.16 (Nao aplicavel)

3.17 “Projeto de execugio” significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a definicao rigorosa dos trabalhos a executar, nos
termos do presente Caderno de Encargos;

3.18 (Nao aplicavel)
3.19 (Nao aplicavel)
3.20 (Nao aplicavel)

3.21 “Responsavel pela direcio técnica da obra” significa o técnico designado pela entidade
executante para assegurar a diregao efetiva do estaleiro.

3.22 “Subcategorias” significam as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias
de obra, compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.
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4. OBJETO DA EMPREITADA

4.1 DESCRICAO GERAL

4.1.1 A presente tem por objeto a renovagao geral das redes de abastecimento de agua e redes
de drenagem de aguas residuais, no Bairro da Bela Vista, freguesia de Esgueira do municipio de Aveiro,

conforme discriminado na Lista de Pregos Unitarios.

4.1.2 Estas renovagdes serdo solicitadas pelo dono de obra a medida das suas necessidades e
em fungao dos pedidos efetuados. O empreiteiro tera de dar inicio a execugao dos trabalhos no prazo
maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar apos recegao de fax/e-mail proveniente do dono de obra a
solicitar a execugao do trabalho. O adjudicatario compromete-se a informar a AdRA do inicio dos
trabalhos referentes a cada prestacao, a fim de poder ser efetuada a sua fiscalizagao, com dois dias de
antecedéncia.

4.1.3 Apos a recegiao do fax/e-mail proveniente do dono de obra a solicitar a execugao da
renovagao de rede, o adjudicatario deve responder pela mesma via, no prazo de 2 (dois) dias Uteis, com
a indicagao do prazo de execucao e descrigao simplificada dos meios a afetar, para aprovagao do Dono
de Obra.

42 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada inclui:

4.2.1 CONSTRUCAO CIVIL

A relagao dos principais trabalhos é a seguinte:
a) A remogdo e reposigio de pavimentos,
b) Abertura e aterro de valas,
c) A movimentagao de terras
d) A instalagdo de tubagens e sua ligagdo a rede em funcionamento,
e) Construgio de ramais domiciliarios de abastecimento de agua

f)  Atravessamento e reposicao se necessario de infraestruturas existentes enterradas (aguas, gas
e eletricidade)

g) Ensaios de pressdo das redes de agua

4.2.2 EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem de valvulas de
seccionamento, ventosas, marcos de incéndio, bem como outros acessorios de ligagao.

4.2.3 OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de preco, para além do estipulado em
todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:
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Outras atividades de construcio

Elaboragdo do PSS em fase de obra;

Elaboracio do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

Manutencao do estaleiro;

Fornecimentos e embalagens;

Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;
Eventuais despesas de seguros, importacao e alfaindegas;

Taxas e impostos em vigor;

Desenhos e instrugoes de montagem;

Limpeza e eventual desobstrugao de todas as instalagoes;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;
(Nao aplicavel);

(Nao aplicavel);

(Nao aplicavel);

Realizagdo dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposigao as visitas as instalagdes

fabris;

Implementacao das medidas de seguranga e saide em todas as frentes de trabalho e locais de

intervencao;

Implementacao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de trabalho
e locais de intervencao, de acordo com o definido no PGAQO;

Inspecio final das tubagens dos coletores graviticos com recurso a camara video, conforme
metodologia e programacao a acordar com a Fiscalizagao, num cumprimento de cerca de 100%
da extensao total dos trogos reabilitados, com a emissao de relatério e entrega de cassete
video, a fornecer até 3 (trés) dias antes da Recegdo Provisoria;

Publicitacio de eventuais comparticipagées da Comunidade Europeia, de acordo com a
legislagao respetiva;

Organizagdo e entrega de um album fotografico de acompanhamento dos trabalhos, em
suporte digital, elaborado por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, constando em
média de 30 fotografias mensais apostas em albuns legendados e com registo de datas, e
fornecimento de no maximo 5 (cinco) ampliagées que pelo Dono da Obra sejam indicadas. As
fotografias serao tiradas de acordo com orientagoes do Dono da Obra, valendo para efeitos
de aprovagao os procedimentos indicados na clausula 26.7 deste Caderno de Encargos;

Filmagem dos trabalhos, por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, entregando até
a data da Recegao Proviséria, 2 (dois) filmes video (trés exemplares de cada) com montagem
e locugao;

* um registo com maior duragao, nao inferior a 2 (duas) horas;

* um filme de sintese com a duragao de |5 (quinze) minutos.
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O planeamento das filmagens, incluindo o respetivo guiao, bem como, ainda, o curriculo
da equipa responsavel pelas filmagens, devera ser entregue com a apresentagao do plano
definitivo de trabalhos. A aprovagao do plano definitivo de trabalhos tera em conta,
nomeadamente, a conformidade do planeamento das filmagens com o respetivo guiio,
bem como da equipa proposta.

A energia para a execugao dos trabalhos;

dd) A agua para a execugdo dos trabalhos;

ee) Todos os trabalhos necessarios de ligagao aos pontos de entrega dos respetivos distribuidores

4.2.3.2

a)
b)

b)

(incluindo construcgao, licenciamento, etc.) caso sejam considerados necessarios para garantia
do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuicio municipal;
- Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuicao local;
- Telecomunicagbes de dados / voz por via terrestre;

Elaboragiao de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto anterior,
que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugao da empreitada (RAN, REN,
IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagdo de esclarecimentos e complemento dos processos
instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

Outros trabalhos a concluir apds a fase de reabilitacao

(Nao Aplicavel);
(Nao Aplicavel);

Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados de
acordo com a clausula 46.

INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, indicadas na alinea seguinte, durante o prazo de execugio da empreitada”, sendo
responsavel, sem direito a qualquer pagamento adicional, pela execugao de todas as obras de
carater temporario que venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;

Os tempos de execugao de todas as obras que interfiram com a exploragao de sistemas
existentes deverao ser minimizados: devera ser programada a fixacdo das datas para a
execucao das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugiao, que nunca
sera superior a | (Uma) hora e fora dos periodos de ponta;

A programacao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagao
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de 3 (Trés) dias;

O Empreiteiro nao tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar;

O Dono da Obra podera ordenar a nao execugao de alguns dos trabalhos de reabilitagao
previstos no Projeto de Execugao colocado a concurso, se durante o decorrer da obra se
venha a provar que estes nao serio necessarios em funcido da avaliagio dos érgaos ou
equipamentos em causa.

Caderno de Encargos

Concurso Publico. Empreitada de Execucido
Renovacio RDA e RDAR do Bairro da Bela Vista - Aveiro 5/74



4.3
4.3.1

2\ AGUAS 01 REGIAO
g o AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

OUTRAS OBRIGACOES

O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos

constantes do Projeto de Execucao fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem

direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsididrios que forem consequentes daqueles

ou necessarios para a sua perfeita execugao.

4.3.2
a)

b)

g

4.3.3

Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagdao de infraestruturas e/ou obstaculos no
subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

Devera evitar qualquer dano, ou suspensio do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugao dos trabalhos e devera assegurar sempre a protecio e o
funcionamento de tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessirios e das reparagbes, substituicdes ou
interrupgoes correspondentes;

Nio pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizacgao;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente, a
localizagao exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagdes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

Devera com a devida antecedéncia, definir os locais onde efetivamente serao localizadas as
camaras de visita, cdmaras de acessorios, ventosas, descargas de valvulas, valvulas de
seccionamento, etc. e os tragados dos ramais de descarga a instalar em terrenos privados para
que o Dono da Obra possa, atempadamente, proceder as necessarias diligéncias;

Nio tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades com as condig¢des de trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos
provocados por outras entidades: Estradas de Portugal, EPE, CP, etc.).

Salvo disposicao em contrario constante deste Caderno de Encargos, correriao por conta do

Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

d)

e)

A reparagio e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugdo dos trabalhos, da atuagido do pessoal do Empreiteiro ou
dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento ou da
falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos;

As indemnizagSes devidas a terceiros pela constituicio de servidées provisorias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato, de
acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as especificagoes
técnicas e de acordo com as condigoes expressas no Caderno de Encargos, com as instrugoes
dos fabricantes e com as disposi¢coes legais aplicaveis;

O reforgo dos meios de agao necessarios para recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos aos usuarios, vizinhos e
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passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;
f)  As licengas de obras necessarias a execugao da empreitada;

g) As indemnizagoes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

h) A manutengao e reparacao de todas as vias de comunicagao publicas ou privadas que hajam
sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das obras ou
da circulagdo de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para fornecimentos
da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

i) As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugao dos trabalhos;

j)  Desvios de transito, sinalizagao e policiamento, de acordo com a legislagio em vigor e com as
normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

k) Custos por ocupagio de locais de estacionamento;

I)  Os custos decorrentes da implementacao do Plano de Seguranga e Saude (PSS) e do Plano de
Gestao Ambiental (PGA);

m) Sempre que aplicavel, a instrugio dos processos de licenciamento de combustiveis, de
equipamentos sob pressao (ESP), de sistemas de elevagao de carga, de utilizagao de origens de
agua, grupos eletrogéneos, infraestruturas elétricas, etc..

4.3.4 E, ainda, obrigagio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

4.3.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execucao da obra ou agao dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

4.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

4.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 34.1 e 34.2 do presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no
Programa do Procedimento e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

4.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagao de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagio do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranga e Saide e Responsabilidade
Social (Sistema de Responsabilidade Empresarial).

4.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugao das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacdo sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunicagio ao
IMPIC, I.P. dessas situagbes ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras
acoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.
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DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

EXECUGCAO DO CONTRATO
A execucgao do Contrato obedece:

Ao Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.° 223/2009, de
I'l de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27
de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/201 I, de 30 de
dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015,
de 2 de outubro e Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, doravante designados
conjuntamente CCP;

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade da
construgao);

A restante legislagdo e regulamentagio aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao,
a revisao de pregos, as instalagoes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranca,
prevencao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil perante terceiros;

O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;

O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de mar¢o (Gestao de RCD);

O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26
de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua destinada a
Consumo Humano);

O Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de maio,
Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de outubro e
Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de aguas residuais
urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranca contra
Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescrigdes minimas em matéria de protegio
dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a salide devido a exposi¢cao a agentes
quimicos no trabalho);

A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Segurancga, Higiene e Salide
no Trabalho na Exploracio dos Sistemas Plblicos de Distribuicio de Agua e de Drenagem de
Aguas Residuais);

O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicao da Diretiva n.° 2006/42/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas) e o Decreto-Lei n.°

Caderno de Encargos

Concurso Publico. Empreitada de Execucido
Renovacio RDA e RDAR do Bairro da Bela Vista - Aveiro 8/74



2\ AGUAS 01 REGIAO
g o AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagiao de Cargas);

o) O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugoes Técnicas para RAC);

p) A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagao, elaboragao e
subscricao de projetos, pela fiscalizagdo de obra e pela diregio de obra e condugao da
execugdo dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior, que
nao esteja sujeita a legislagao especial, e os deveres que lhes sao aplicaveis);

q) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contetido do projeto de
execugdo, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragio e faseamento de
projetos de obras publicas);

r) As regras da arte.

5.1.2 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgio
competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno de
Encargos;

e) A proposta adjudicada;
f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro.

5.1.3  Nos termos do n.° | do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, a data da celebragao do contrato, o Empreiteiro e os técnicos e
pessoas abrangidos pela aplicagdo da referida Lei, designadamente o Diretor de Obra e os técnicos que
conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades, devem proceder ao depédsito junto
do dono da obra dos seguintes elementos:

a) Termo de responsabilidade do Diretor de Obra e, quando aplicavel, termo de identificagdo
dos técnicos que conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades;

b) Comprovativo da contratagao de seguros de responsabilidade civil validos, respeitantes a cada
um deles, nos termos do artigo 24.° da referida Lei;

c) Comprovativo de contratagao, por vinculo laboral ou de prestagao de servicos, por parte do
Empreiteiro, do Diretor de Obra e, quando aplicavel, dos técnicos que conduzam a execugao
dos trabalhos nas diferentes especialidades.

5.1.4 Caso o responsavel pela diregao técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro e da clausula 3.21, nio seja assegurada pelo “Diretor de Obra”, o Empreiteiro entregara
ao Dono da Obra declaragao subscrita pelo técnico designado para “Responsavel pela dire¢ao técnica
da obra”, assumindo a responsabilidade pela fungao e comprometendo-se a desempenha-la com
proficiéncia e assiduidade.

Caderno de Encargos
Concurso Publico. Empreitada de Execucido
Renovacio RDA e RDAR do Bairro da Bela Vista - Aveiro 9/74



2\ AGUAS 0AREGIAO
W o: AVEIRO
g/ DE

Grupo Aguas de Portugal

5.1.5 O Diretor de Obra tem que comprovar as qualificagbes para o desempenho das fungoes
especificas que se propoem exercer. Para tal, a data da celebracao do Contrato, o Empreiteiro devera
apresentar os seguintes documentos relativamente aos técnicos suprarreferidos:

a) (Nao Aplicavel);

b) Comprovativo e numero de inscricio em organismo ou associacao profissional, quando
aplicavel;

c) Comprovativos da qualificagdo do técnico designado para a fungao de Diretor de Obra, através
do sistema previsto no n.° 4 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao
conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho;

5.1.6 Nos termos do n.° 3 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, os elementos referidos em 5.1.3 serao mantidos pelo Dono da
Obra, pelo menos, até ao termo dos prazos de garantia, legal ou contratual, da empreitada a que
respeitem e de prescri¢ao da responsabilidade civil que decorram.

6. INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

6.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) da
clausula 5.1.2 prevalecem os documentos pela ordem em que sio ai indicados.

6.2  Em caso de divergéncia entre o Programa Preliminar, na concegao do artigo 2.° da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho, e o Projeto, prevalece o primeiro quanto a definigdo das condigdes juridicas
e técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.

6.3  No caso de divergéncia entre as varias pegas do Projeto de Execucgao:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢es discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem
prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memodria descritiva e das restantes pegas do
projeto.

6.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) da clausula 5.1.2 e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Codigo.

1. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

7.1  As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execu¢ao dos
trabalhos a que respeitam.

7.2  No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagio da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.
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7.3 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demoligao e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

8. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

8.1 PRECO CONTRATUAL

8.1.1 O preco contratual a pagar pelo Dono da Obra pela execugdo de todos os trabalhados
incluidos no objeto do Contrato a celebrar corresponde ao prego proposto na proposta adjudicada.

8.2 PRECO BASE

8.2.1 O preco base para efeito do concurso é de €240.000,00 (duzentos e quarenta mil euros), nio
incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

9. PRAZOS DE EXECUGCAO

9.1 PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

9.1.1 O prazo maximo de duragdo do contrato é de 120 (cento e vinte) dias ou, caso ocorra em
primeiro lugar, até a data em que se atinja o prego contratual da empreitada, contados a partir da data
da primeira Consignagao ou na data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao
do Plano de Seguranca e Saude, caso esta Ultima data seja posterior.

9.2 (NAO APLICAVEL)

9.3 DISPOSICOES GERAIS
9.3.1 O Empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da “Obra” na data da conclusaio da Consignagcao Total ou da primeira
Consignagao Parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a
aprovacao do Plano de Seguranca e Salde, caso esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no Plano de Trabalhos
em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da sua
Recegdo Proviséria no prazo de execugdo da empreitada, estabelecido na clausula 9.1.1 do
Caderno de Encargos, contado da data da sua Consignagao ou da data em que o Dono da
Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do Plano de Seguranga e Saude, caso esta Gltima
data seja posterior.

9.3.2  No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagao ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢co de meios de agao e de reorganizagao da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

9.3.3  Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao Empreiteiro.
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9.4 PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

9.4.1 Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condigoes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao seu

enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos no
Contrato mas a executar em condigoes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra e o

Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

9.4.2 Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

9.4.3 Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo de execucao da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa
suspensao.

9.4.4 Caso o Empreiteiro proponha alteragées ao Projeto que dependam da aprovagao por
entidades oficiais, essas alteragdes sé dardo direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragoes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragbes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagdo de meios e execugio de trabalhos preparatérios ou acessérios
com vista ao recomeco da execucio.

9.4.5 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogagio do prazo de execugao
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

9.4.6 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

9.4.7 O Dono de Obra comunica a decisido no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua
rejeigao.

10. PROJETO

10.1 AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGAO

10.1.1 O Projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o Projeto de Execugao elaborado e
apresentado pelo Dono da Obra.

10.1.2 Para além dos requisitos constantes das disposi¢oes legais aplicaveis, o Projeto de Execugao
devera ser complementado pelos seguintes elementos:

a) Plano de Gestao Ambiental;

b) Plano de Prevencao e Gestiao dos Residuos de Construgao e Demoligao, nos termos do artigo
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10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco.

10.1.3 Compete ao Empreiteiro a elaboracao (se aplicavel) dos desenhos correspondentes as
alteracoes surgidas no decorrer da obra. No que diz respeito as Telas Finais, deverao ser seguidas as
disposi¢des contidas na clausula 46 do presente Caderno de Encargos.

10.1.4 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegao atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados na clausula 46.1 do Caderno de Encargos.

10.1.5 (Nao Aplicavel)

10.1.6 O Empreiteiro é obrigado a dar execugao aos trabalhos, provenientes de alteragdes ou
retificacoes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

10.2 ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

10.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragoes
de solugoes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagao.

10.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da proposta de
alteragio.

10.2.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracoes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

11. ESPECIFICACOES TECNICAS

1.1 DISPOSICOES GERAIS

I1.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nao esteja em oposigdo com os documentos do Contrato, as Especificagoes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

11.1.2 As condigdes técnicas de execugao dos trabalhos da empreitada siao as deste Caderno de
Encargos.

11.1.3 As especificagdes técnicas (ANEXO I, ANEXO Il e ANEXO IIl), sdo apresentadas em
anexo a este Caderno de Encargos.

11.1.4 As especificacdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

11.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da Especificagdes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono da Obra.

11.1.6 Quando, nos termos do n.° |3 do artigo 49.° do CCP, as especificagoes referidas nas clausulas
anteriores fizerem mengao, a titulo excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos
especificos de fabrico, a marcas, patentes ou modelos, tais referéncias deverio ser consideradas como
acompanhadas da men¢ao “ou equivalente”.
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1.2 (NAO APLICAVEL)

11.3 RELATIVAS A CONSTRUGCAO CIVIL

11.3.1 As caracteristicas dos materiais e elementos de construgao a empregar na construgao civil
estdo definidos em Especificagbes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3.2 O modo de execugao dos trabalhos de construgao civil estd definido em Especificagoes
Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

12. (NAO APLICAVEL)

13. REPRESENTAGCAO DO EMPREITEIRO

13.1 EXECUGAO DO CONTRATO

13.1.1 Durante a execugao do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunides e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagio,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao, com uma afetagao presencial minima
de 100% (cem por cento) durante todos os trabalhos que compreendem a empreitada.

13.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Dono da Obra, a confiar a diregao da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagao definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho, para obra de Drenagem e Tratamento e Aguas Residuais de Categoria Il, conforme classificacio
das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

13.1.3  (Nio Aplicavel)

13.1.4 Para efeitos de celebragao do Contrato, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome do
Diretor de Obra, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por
uma declaragio subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
proficiéncia e assiduidade, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho.

13.1.5 Nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.” 40/2015, de |
de junho, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de Obra nos
n.°2 e n.° 4 do artigo 22.°.

13.1.6 O Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

13.1.7 As fungoes de “Diretor técnico da empreitada”, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de

29 de outubro, serdo desempenhadas pelo “Diretor de Obra”.

13.1.8 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

13.1.9 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.
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13.1.10 O Dono da Obra podera impor a substituigdo do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razoes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do
Diretor de Obra.

I13.1.11 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagao da Obra, pela marcha dos trabalhos.

13.1.12 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagao, as atribui¢Ses e a respetiva posicao no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugao dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagiao da minuta do Contrato.

13.1.13 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

13.1.14 Em obras de classe 6 ou superior, o Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as qualificagdes
suficientes para a condugao da execugao dos trabalhos das diferentes especialidades enquadraveis na
mesma, nos termos do anexo |V a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho.

13.1.15 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de
Fiscalizagdo da Obra.

13.2 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGCA E SAUDE NO TRABALHO

13.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagio aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do documento
Plano de Seguranca e Saude (PSS) referido na alinea a) da clausula 17.2.1.

13.2.2 (Nio aplicavel)

13.2.3 O Responsavel da Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho devera ter uma afetagao minima de
50% (Cinquenta por cento) durante todos os trabalhos que compreendem a empreitada.

13.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

13.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislacao aplicivel em matéria de aplicacao do Plano de Prevencio e Gestao de
Residuos da Construgao e Demoligio (PPGRCD).

13.3.2 (Nao aplicavel)

13.3.3 O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter uma afetagdo minima de 25% (vinte e cinco
por cento) durante todos os trabalhos que compreendem a empreitada.

13.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE

13.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.
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13.4.2 (Nao aplicavel)

13.4.3 O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter uma afetagao minima de 25% (vinte e cinco
por cento) durante toda a empreitada.

14. REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

14.1 Durante a execugao, o Dono da Obra é representado por um Diretor de Fiscalizagao da Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no Caderno de Encargos ou no

Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.
14.2 (Nao aplicavel)

14.3 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagdo da Obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da Consignagao ou da primeira Consignagao

Parcial.

14.4 O Diretor de Fiscalizagio da Obra tem poderes de representagio do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugao
ou revogagio do Contrato.

14.5 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacao que, nos termos da lei, incumba a

outras entidades.

14.6 As determinagdes e instrugdes do Diretor de Fiscalizagdio da Obra serdo obrigatoriamente

confirmadas por escrito.

14.7 O Diretor de Fiscalizagio da Obra, mediante a autorizagio do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranga e Saude ou das disposi¢coes do Contrato.

14.8 A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo nao podera ser invocada para ilibar o

Empreiteiro das obrigagSes inerentes a empreitada.

14.9 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagao da Obra, do direito
de notificagao, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

I5. DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

I5.1 As partes estido vinculadas pelo dever de colaboragio mutua, designadamente no tocante a
prestacgao reciproca de informagdes necessarias a boa execugao do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

15.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugio do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa-fé.

15.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

15.4 No prazo de 10 (dez) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
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do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

16. CONSIGNACAO

16.1 PLANO FINAL DE CONSIGNAGAO (APLICAVEL, QUANDO O TERRENO NAO
FOR PROPRIEDADE DO DONO DA OBRA)

16.1.1 No prazo de |0 (Dez) dias a contar da data da celebragio do Contrato, o Dono da Obra
comunica ao Empreiteiro um Plano Final de Consignagdo que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaborac¢ao da proposta.

16.2 CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL
16.2.1 O Dono da Obra s6 pode proceder a consignagdes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebracao do Contrato, nao esteja na posse administrativa da totalidade
dos prédios necessarios a execucao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operages preparatérias da consignagao total sob
responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugao dos trabalhos no
momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o interesse
publico;

c) Nos casos previstos em |16.4.

16.3 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGAO

16.3.1 A Consignagdo deve estar concluida em prazo nao superior a 30 (trinta) dias ap6s a data da
celebracao do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das
demais Consignagoes Parciais.

16.3.2 A Consignagio é formalizada em auto e, em caso de Consignagoes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto autébnomo.

16.3.3 Caso o Empreiteiro nao comparega no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicagao do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

164 MODIFICAGAO DAS CONDIGOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNACAO

16.4.1 Quando se verifique uma modificagdo relevante das condigoes locais existentes por
comparagao com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragao do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragio, o prazo referido na clausula 16.3.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagao de consignagoes parciais
quanto as zonas da obra n3o afetadas pelo projeto de alteragio, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

16.4.2 A contagem do prazo referido na clausula 16.3.1 do presente Caderno de Encargos so é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragbes introduzidas pelo
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Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |15 (Quinze) dias apos a recegao dessas alteragoes

ao Projeto.

16.4.3 Sem prejuizo do direito de resolucao previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 16.4.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

17. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

17.1 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA
17.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 4.3.1, pela preparagio, planeamento e
coordenacao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como
pela preparagao, planeamento e execugio dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das
normas sobre segurancga, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no Plano de Seguranca e Satde (PSS) da fase de obra, por si desenvolvido com
base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de Prevencao e Gestao de
Residuos de Construgdo e Demoligao (PPGRCD), também da sua responsabilidade;

b) Perante a Fiscalizagao, pela apresentagao, no final de cada més, de um Plano de Situagao ou de
seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes datas:

o - Inicio das atividades comegadas no periodo;
o - Fim das atividades concluidas no periodo;
c) - Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

d) Perante a Fiscalizagdo e o Coordenador de Seguranga em Obra, pela preparagao, planeamento
e coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e
salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicagio do documento Plano de Seguranga e
Saude (PSS) indicado na alinea a) da clausula 17.2.1;

e) Na execugio do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protegao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranca e salide
no trabalho, designadamente as normas e disposi¢oes resultantes de todas as convengoes e
tratados internacionais aplicaveis, da legislagdo comunitaria e respetiva legislagao nacional que
a transpoe;

17.1.2 Ficardo a cargo do Empreiteiro a preparagdo dos procedimentos relativos aos pedidos e a
obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,,
operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

17.1.3 A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra
e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao Empreiteiro.

17.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugao de todos os trabalhos que, por natureza, por
exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a
execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicao do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalages, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade
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e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagdo e tudo o mais necessario a montagem,
construcao, desmontagem e demolicao do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene
e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugao dos trabalhos e
para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizagoes e outros elementos
encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que
fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspe¢do do local da
obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia possa ser obtido junto das
entidades em jurisdigao sobre eles (Camara ou Servicos Municipais, operador com ocupagao
de subsolo, etc.);

O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza, cumprindo
integramente a legislacao em vigor;

A reconstrucao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoligoes a fazer para a
execucao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade
a data da apresentacao da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de
aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir integralmente a legislagao
ambiental em vigor;

A conservagao das instalagoes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao Empreiteiro
com vista a execugdo da empreitada;

A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condicdes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o
bom aspeto geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

172 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

17.2.1

A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda os atos previstos na

presente clausula, que deverao realizar-se nos 10 (dez) dias contados da data de assinatura do Contrato,

em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos limites

estabelecidos no CCP:

a)

b)

A elaboragao de documento do Plano de Seguranca e Salde da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 32.3 do presente Caderno de Encargos — 5 (cinco) dias a partir da data de
assinatura do Contrato;

A pronuncia e validagdo técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 5 (Cinco) dias a contar da data de entrega dos
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elementos da alinea a);

c) A aprovagio, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente
clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagao técnica prevista na alinea anterior, se
positiva;

d) A apresentacao do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 5 (cinco)
dias a partir da data da notificagao do Plano Final de Consignagao;

e) A pronuncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias apos
a apresentagao do documento da alinea d), nos termos do CCP;

f)  (Nao Aplicavel)
g) (Nao Aplicavel)

17.2.2 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagao complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

17.3 (NAO APLICAVEL)

174 CONDICIONAMENTOS

17.4.1 O Empreiteiro tera em consideragdo condicionamentos, instrugdes ou indicagdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua
jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.

17.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servicos e nas entidades que
a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area dos
trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugao dos trabalhos que deverao ser
submetidos a aprovacao da Fiscalizagao;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
c) Alocalizagio e a area do(s) estaleiro(s);
d) O controlo do trafego no local dos trabalhos.

e) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.® 22-A/98, de | de outubro e suas alteragoes
e retificagoes;

f) Submeter a aprovacao do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das instalagoes
provisorias;

g) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagio, serdo da sua Unica e
exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagao, conforme estabelecido no
PGA;

h) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que exijam
alteragoes ao planeamento da obra.

17.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

17.5.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigoes aparentes de realizagao dos
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trabalhos referentes a empreitada.

17.5.2 A falta de informagdes relativas as condi¢oes locais, ou a sua inexatidao, sé podera servir de
fundamento para reclamagdes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegio
local realizada na fase do concurso.

18. PLANO DE TRABALHOS

18.1 DISPOSICOES GERAIS

18.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execucao da obra, a fixagao da
sequéncia e dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagao dos meios com que o empreiteiro se propoe executa-los, bem como a definicio do
correspondente plano de pagamentos.

18.1.2 A metodologia para a elaboragio do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos é a seguinte:

a) Elaboragdo de um diagrama de barras relativo a execugao dos trabalhos, suportado por uma
rede légica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a duragao,
o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em consideragao:

1) A clausula 18.1;

2) As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;

3) Elaboragao do Plano de Seguranga e Salde;

4) A data de aprovagdo do Plano de Seguranca e Saude;

5) As atividades de montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro

6) Plano de interferéncias com as instalagdes existentes em funcionamento;

7) As atividades de construgao civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de Terras,
Fundagoes e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, desdobradas por 6rgao
e edificio;

8) As atividades de execugio de arranjos exteriores e tratamento paisagistico;

9) As datas de inicio e conclusao das atividades de “Comissionamento”;

10) A data de apresentagao das Telas Finais;

') As datas de Recegao Provisoria e Recegiao Definitiva;

12) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e
para o Plano de pagamentos;

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 9.

18.1.3 Na elaboragao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
tera em conta as festividades ou eventos a realizar no municipio a realizar a intervengao, pelo que
tomara todas as medidas de minimizagdo do impacto causado por estas no planeamento e respetivos
custos associados.

18.1.4 Na elaboragdo do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o nimero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengio de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

18.1.5 O Plano de Pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Plano de Trabalhos e
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na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra.

18.1.6 Na elaboragao do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisao de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das férmulas previstas.

18.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

18.2.1 Sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado e o respetivo Plano de Pagamentos,
observando na sua elaboragao a metodologia e disposi¢oes definidas na clausula 18.1 do presente
Caderno de Encargos.

18.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no niimero anterior,
nao podem implicar a alteragao do Prego Contratual, nem a alteragdo do prazo de execucao da
empreitada, nem ainda alteragoes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagio do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 9.4 do presente Caderno de Encargos.

18.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisio os momentos de inicio e de conclusio da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucgao da empreitada, contendo a sua reparticao por frentes de trabalho e indicagao dos
rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios dessas maquinas e

equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos, que
serao mobilizados para a realizagao da obra.

18.2.4 Juntamente com a apresentacao do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos,
prevista na clausula 18.2.1, devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada
de acordo com as seguintes rubricas:

CD Cl
CUSTOS ESTALEIRO
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El

Custos estaleiro
. i ) R Encargos Encargos
Mao-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a ) .
Estrutura industriais
obra em causa

18.2.5 O Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a notificagdo do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.
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18.2.6 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da data de
conclusao da Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial.

18.2.7 No caso de se encontrarem previstas Consignagoes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para nao se verificarem interrupgdes
ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

18.2.8 O Dono da Obra nao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos.

18.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

18.3.1 O Empreiteiro informa semanalmente o Diretor de Fiscalizagdo da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsoes do
plano em vigor.

18.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagao da Obra notifica-o dos que considera

existirem.

18.3.3 No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusio da Obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito
ao disposto no artigo 404.° do CCP.

18.3.4 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugio da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

18.3.5 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 18.3.4, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.

18.3.6 Realizada a notificagao prevista na clausula 18.3.4, se o Empreiteiro nao apresentar um Plano
de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoéria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao Empreiteiro.

18.3.7 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens moéveis e imoveis
a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.>* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medigdes e avaliagbes necessarios.

18.3.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao contelido da respetiva prestagdo quer no que respeita ao prazo de
execucao da Obra e prazos parciais vinculativos.

18.3.9 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

18.4 MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

18.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

18.4.2 Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
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ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado.

18.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as alteragoes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 18.3.4 e 18.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso de
nao-aceitagao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagao do Dono da Obra a aceitagao
do novo plano.

18.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra, alteragao do prego contratual, alteracdo do prazo de execugao da obra ou dos prazos
parciais vinculativos.

18.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

18.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagées ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do prego contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

19. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGOES PROVISORIAS

19.1 DISPOSICOES GERAIS

19.1.1 Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagdo das instalagdes provisorias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a direcao da obra.

19.1.2 O Estaleiro e as instalagbes provisérias deverdo obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos.

19.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisorias deverao ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpoe para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescricées minimas de seguranca e salde a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizagao e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo
e aprovado pelo Dono da Obra.

19.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigdes iniciais apos a conclusao dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,
deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

19.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutencio do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagao na respetiva lista
de pregos unitarios:

a) Instalagoes provisérias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritérios, oficinas, armazéns,
ferramentarias, aparcamento de viaturas, alojamento de pessoal, refeitorios, cozinhas,
Fiscalizag3o, etc., de acordo com o definido no presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade, aguas,
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esgotos, comunicagoes, climatizagdo, informatica, acessos, serventias, abastecimento de
combustiveis, seguranca, sinalizagao, etc.) de apoio e necessarias ao regular funcionamento do
estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de clausulas;

c) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;

d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagdes e respetivos consumiveis;

f) lluminagdo do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

h) Equipamentos de protegao individual e coletiva;

i) Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestio, preparagao, apoio e diregao de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e secretariado,
operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j)  Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao.

k) Instalagoes provisorias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

19.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho
e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacao aplicavel.

19.1.7 A identificagao publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou
avisos em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

19.2 LOCAIS DE INSTALAGAO DO ESTALEIRO

19.2.1 A selegdo dos locais para implantagio do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

19.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o Dono da Obra ponha a disposicao do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagio e exploragido do estaleiro relativo a
execuc¢ao dos trabalhos.

19.2.3 O Empreiteiro nao podera, sem autorizagio do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
odifique as instalagoes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal Ihe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigdes iniciais uma vez concluida
a execugao da empreitada.

19.2.4 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias dependera de
autorizagao da Fiscalizacio.

19.2.5 Aquela autorizagao nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.

19.3 INSTALACOES PARA A FISCALIZACAO
19.3.1 MONTAGEM DAS INSTALACOES

a) No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalizagao serao
construidas instalagoes para a Fiscalizagao;
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b) As instalagdes deverao dispor, no minimo, de dois gabinetes com area unitaria aproximada de 9
(nove) m?% assim como uma sala de reunides com uma area minima de 18 (dezoito) m2 As
instalagoes deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao adequados, circuitos de tomadas,
central telefonica com duas linhas e cinco extensées e equipamento informatico. A ligagao da rede
informatica da Fiscalizagao ao exterior (Internet) devera ser de banda larga com wireless.

c) As instalagoes deverao dispor de sanitarios femininos e masculinos, equipados com lavatorio,
sanita e servidos de esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor;

d) Todos os gabinetes serao equipados com | (uma) secretaria, 2 (duas) cadeiras e | (uma) estante.
A sala de reunides devera dispor de uma mesa para |10 (dez) lugares e ser equipada com pelo
menos |10 (dez) cadeiras;

e) Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e telefones,
havera uma rede de iluminagao exterior montada e pronta a funcionar;

f) Todo o recinto das instalagoes devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no minimo, ao
estacionamento de 8 (oito) viaturas ligeiras;

g) (Nao Aplicavel)

h) Constitui obrigacdo e encargo do Empreiteiro a obtengio dos espagos e/ou terrenos necessarios
e respetivas autorizagoes para a implantagao e construcao das referidas instalagoes;

i) O Empreiteiro nao podera, sem autorizacdo do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagSes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado a repé-las nas
condigoes iniciais uma vez concluida a execu¢ao da empreitada;

j) O Empreiteiro devera ainda pér a disposicio do Dono da Obra e manter em bom estado de
conservagao e limpeza, 5 (cinco) conjuntos completos do equipamento individual de protegio,
destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou nao, que venham a
ocorrer no decurso da obra. Este equipamento revertera para o Dono da Obra no final do
Contrato;

k) Entre outros.

19.3.2 CONSERVACAO DAS INSTALACOHES

Compete ao Empreiteiro:

a) A manutengao, conservagao e limpeza de todas as instalagoes e, em particular no que se refere
aos postos de trabalho;

b) A reparagao e substituicio de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por
desgaste ou avaria;

c) Garantir a seguranca e protecao permanente de todas as instalagoes enquanto durar a obra e
for justificada a sua permanéncia;

d) Garantir o abastecimento de agua potavel;

e) Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagoes sanitarias tais como toalhas,
sabonetes e papel higiénico;

f) Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para
o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutengao.

19.3.3 DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:
a) A desmontagem e/ou demoli¢ao e remogao de todas as instalagdes destinadas a Fiscalizagao;

b) O restabelecimento, nas condigoes iniciais, se necessario através de obras complementares,
das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagdes, incluindo a reconstrugao
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ou reparagio de todos os danos causados pela duragdo e permanéncia dessas instalagoes, de
forma a nao lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz
aspeto geral.

19.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

19.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes que satisfagam as

exigéncias da obra e do pessoal.

19.4.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengao e a
exploragao das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengdo das
respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por
inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

19.4.3 Sempre que na obra se utilize agua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigdo "agua imprépria para consumo".
19.4.4 As redes provisorias de energia elétrica deverao obedecer ao que for aplicavel da

regulamentagao em vigor.

19.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagao da fiscalizagao.

19.5 VEDACAO DO LOCAL DA OBRA

19.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagao do estaleiro e da obra,
destinada a impedir o acesso de estranhos

19.5.2 As vedagdes poderio ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagdes permanecerem no local por todo o tempo de execugdo da obra) ou carater provisorio,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serao os adequados aos locais da sua
instalacdo e as condicdes de execucio dos trabalhos.

19.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e
a ocasido da sua desmontagem.

19.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagdo da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impeca a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagdo dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢oes.

19.5.5 No final dos trabalhos a vedagdo provisoria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengao até a conclusio de eventuais trabalhos
complementares.

19.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

19.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranga de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagoes e edificagoes vizinhas.

19.6.2 Os acessos definitivos sé poderio ser utilizados apos autorizagio do Dono da Obra.

19.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,

Caderno de Encargos
Concurso Publico. Empreitada de Execucido
Renovacio RDA e RDAR do Bairro da Bela Vista - Aveiro 27174



2\ AGUAS 0AREGIAO
W o: AVEIRO
g/ DE

Grupo Aguas de Portugal

devera o Empreiteiro proceder a reposi¢ao das condigoes iniciais apds a conclusao dos trabalhos.

19.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos
previstos no Contrato.

19.7 ARMAZENS

19.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem ser
armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

19.8 INSTALACOES SANITARIAS

19.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagoes sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal.

19.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagoes sanitarias em boas condigoes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos

em vigor.

19.9 ILUMINACAO PROVISORIA

19.9.1 Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de
iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

19.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

19.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execucao e instalagio de painéis publicitarios assim como
da sinalizagdo necessaria a circulagio de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagdo ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdigao no local.

19.10.2 A Fiscalizagao podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagao a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagdo publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagdo cépia do pedido e da autorizagdo a entidade respetiva.

19.10.3 Todos os painéis e sinalizagao atras referidos deverao ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos.

19.10.4 A afixacao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

20. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

20.| DEMOLICOES

20.1.1 Consideram-se incluidas no pre¢o da empreitada, as demoligdes que se revelarem necessarias,
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quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

20.1.2 Os trabalhos de demoligao referidos na clausula anterior compreendem a demolicao das
construgoes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagao da obra, salvo indicagao
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogio dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

20.2 REMOCAO DE VEGETACAO

20.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagao e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

20.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remog¢ao dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

20.3 IMPLANTAGCAO E PIQUETAGEM

20.3.1 O trabalho de implantagao e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

20.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagao, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagao local pela Fiscalizagao, na presenca do Empreiteiro.

20.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagao, que procedera a verificagao das marcas e, se for necessario, a sua retificagao, na
presenga do Empreiteiro.

20.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigoes idénticas, quer na localizagao definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagio e de esta haver concordado com a modificagao da
piquetagem.

20.3.5 O Empreiteiro ¢é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagao
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

20.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

20.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagio das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugio dos trabalhos.

20.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagao da Obra verificara
se estao assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagao no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagao pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagdo no exterior).

20.4.3 Nas situagoes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os
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referidos requisitos legais.

20.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

20.5.1 Todos os bens com valor historico, paleontologico, arqueolégico, arquiteténico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execucao da obra, sao entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.

20.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragio ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execucao dos trabalhos até receber instru¢oes sobre como proceder.

20.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos

numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

20.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

21. MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

21.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigages decorrentes da legislagdo em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

21.2 (Se Aplicavel)

21.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragoes que neles hajam sido
introduzidas.

21.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

21.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

22. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

22.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

22.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sio, para além dos referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragbes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
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b) As alteragées ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagoes quanto a elaboragao dos autos de medicao e a realizagao e resultado dos

ensaios;
e) As informagoes relativas a execucao de trabalhos complementares e a menos;
f)  As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) (Nao Aplicavel);

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegao;

i)  Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
[) As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

22.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de rececao.

22.4 Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

22.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.

23. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

23.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execug¢ao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

23.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagées a um servico de utilidade pulblica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

24. CONDICOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

24.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condigdes técnicas contratualmente
estipuladas.
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24.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagoes técnicas definidas nos termos da clausula
M.

24.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

25. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

25.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

25.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboracio com o Diretor de
Fiscalizagao da Obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

25.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execu¢iao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultinea dos trabalhos previstos na clausula 25.1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuigao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao
daqueles trabalhos.

25.4 A coordenagao das atividades do Empreiteiro necessarias a execugao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungao.

25.5 Esta coordenagao geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagoes

contratuais.

25.6 A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsio dos meios adequados a prevencio de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

25.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugido da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra cépias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisoes tomadas durante tais contactos sé produzirao efeitos para com o Dono da Obra

apos a sua aprovagao por escrito.

25.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

25.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virdo a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervencgao e obras a executar, as quais serao
executados em articulacio do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizacdo da Obra de modo a

evitar atrasos e outros prejuizos.
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26. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

26.1 ESPECIFICAGOES GERAIS

26.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensodes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

26.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nio fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construcao
que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

26.1.3 No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos
dos niimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

26.1.4 Condigoes comuns a todos os materiais e elementos de construgao:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser acompanhados de
certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e obedecer ainda a:

b) sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagao de laboratérios oficiais,
regulamentos em vigor e especificagdes deste Caderno de Encargos;

c) sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso nio haja
normas nacionais aplicaveis.

d) Os materiais e elementos de cada lote s6 poderao ser aplicados na obra depois de efetuada a
sua recegao pelo Diretor de Fiscalizagio da Obra. Havendo ensaios, a decisido de recegio sera
tomada pela Fiscalizagao.

e) O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagado da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragao e conservagao da
obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no prego.

f) O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracao normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em estaleiro
de materiais e elementos que garantam um minimo de |15 (quinze) dias de laboracao. Aquele
periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegao o exijam. Aquele periodo sera
reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique, estando garantido o seu
fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra a sua proveniéncia.

g) Serao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

h) Sempre que aplicavel, a adogio de quaisquer materiais/elementos de construgao/equipamentos
em contacto com agua para consumo humano nao podera provocar alteragoes que impliquem
a redugiao do nivel de protegio da salide humana conforme previsto no Decreto-Lei n.°
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-
Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que estabelece o regime da qualidade da agua destinada
ao consumo humano;

i)  Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.° 640/2009

Caderno de Encargos
Concurso Publico. Empreitada de Execucido
Renovacio RDA e RDAR do Bairro da Bela Vista - Aveiro 33/74



2\ AGUAS 0AREGIAO
W o: AVEIRO
g/ DE

Grupo Aguas de Portugal

da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragdes e republicages;

j)  As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
547/2012 da Comissao, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

26.1.5 Dando cumprimento ao disposto no n.® 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
setembro, que aprova o regime geral da gestao de residuos, com a redagao que lhe foi introduzida pelo
Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve
utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a

quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

26.1.6 Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
redagdo que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, os materiais referidos no
numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagao aplicavel.

26.1.7 O nao cumprimento da percentagem definida na clausula 26.1.5 do presente Caderno de
Encargos para a utilizagado de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, sé é
admissivel se a respetiva fundamentagao apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for
considerada atendivel.

26.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

26.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgio
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢es, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

26.2.2 O disposto na clausula anterior nao sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

26.3 AMOSTRAS PADRAO

26.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgiao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

26.3.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

26.3.3 A apresentagio das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagiao nao prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

26.3.4 A apreciacao da Fiscalizagdo sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias apés a rececao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

26.3.5 A existéncia do padrio nio dispensari, todavia, a aprovagio de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgio entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 26.7.

26.3.6 O Empreiteiro podera propor a substituicio de qualquer especificagdo de materiais ou de
elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de seguranca.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
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as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

26.3.7 Compete a Fiscalizagao aprovar ou rejeitar a proposta de substituicao, a qual podera ser
condicionada a alteragao das condi¢gdes administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisao da
Fiscalizagdo sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apds a recegao da proposta.

26.3.8 A aprovagao de uma alteragao de especificagao para um determinado material ou elemento
nao isentara nenhum lote de ser submetido a recegao prevista neste Caderno de Encargos.

26.3.9 As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

26.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

26.4.1 Os materiais e elementos de construcao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,

eventualmente, datas de entrada na obra.

26.4.2 De cada um dos lotes colher-se-ao, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

26.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagio e embalagem serido feitas na presenca da
Fiscalizagdo e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operagoes obedecerao as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por
acordo prévio.

26.4.4 As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique nio serem

necessarias.

26.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos ndo estabelega expressamente a obrigatoriedade
de realizacao de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

26.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizacdo de quaisquer ensaios. Essa rejeicao s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao conformidade dos
lotes.

26.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagdo dos referidos ensaios em
laboratério escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nao for possivel, num
laboratério acreditado.

26.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverio ser
realizados em laboratério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagio para verificagdo do equipamento de ensaio.

26.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 26.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicao sé se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeticao em condigoes idénticas.

26.4.10 Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 26.4.1 a 26.4.9, a rejeicio de materiais
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ou elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratorio
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

26.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nao esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

26.4.12 Na aceitacao ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisio estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

26.4.13 Quando da recegiao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
recegio.

26.4.14 Do boletim de recegao deverao constar os seguintes elementos:
a) identificagdo da obra;
b) designacao do material ou elemento;
c) numero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisao de recegao;
g) visto da Fiscalizagao.
26.4.15 Ao boletim de recegao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) boletins de ensaio.

26.4.16 O boletim de recegio e anexos deverio ser referenciados no livro de registo da obra.

26.5 CASOS ESPECIAIS

26.5.1 Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologagao ou classificagao obrigatorias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou
classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

26.5.2 Para os materiais ou elementos de construgio sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serao exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

26.5.3 A Fiscalizagao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagdes e
facilidades necessarias. A aprovagio so serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
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ou elementos de construcio referidos.

26.5.4 Quando a fabricagao de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

26.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.6.1 Os materiais e elementos de construgdo deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢goes adequadas de acesso e
circulagao.

26.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagao por tipos.

26.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagio dos materiais e elementos de construgio durante o
seu armazenamento ou deposito.

26.6.4 Os materiais e elementos de construgao deterioraveis pela acao dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranga
e protecao contra as intempéries e humidade do solo.

26.6.5 Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 26.11 do presente Caderno de Encargos.

26.6.6 A Fiscalizagdo decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensées, poderio
ser armazenados em depdsito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioracao.

26.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.7.1 Os materiais e elementos de construcao nao poderao ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

26.7.2 A aprovagio dos materiais e elementos de construgdo sera feita por lotes e resulta da
verificacao de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

26.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do Dono da Obra.

26.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagio, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

26.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

26.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
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26.7.7 Os encargos com a realizagao dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

26.7.8 Sempre que se considere obrigatério ou conveniente a apresentagao, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

26.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugio;

b) Aprovado sob condicao: se o documento for considerado bom para execuc¢ao na condigao
de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c¢) Nao aprovado: se o documento for considerado improéprio para execugao.

26.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condi¢ao” e “Nao aprovado” deverao ser,
de novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

26.7.11 Apds a sua aprovagdo os documentos ndo podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

26.7.12 A aprovagao por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
ndo exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

26.7.13 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentagao deficiente.

26.8 RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

26.8.1 Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcao e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigoes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

26.8.2 A reclamagao considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisdo nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagio, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

26.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagao do Empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

26.9 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nao podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

26.9.2 No ato de aprovagiao dos materiais e elementos de construgao podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

26.9.3 Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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26.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

26.10.1 Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

26.11 SUBSTITUIGAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

26.11.1 Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

26.11.2 As demolicdes e a remocao e substituicio dos materiais e elementos de construgio serio da
responsabilidade do Empreiteiro.

26.11.3 Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 26.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

26.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO NAO
DESTINADOS A OBRA

26.12.1 O Empreiteiro nido podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,
materiais e elementos de constru¢ao que nao se destinem a execugio dos trabalhos da empreitada.

27. (NAO APLICAVEL)

28. ENSAIOS

28.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sio os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

28.2 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

28.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no nlimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do Dono da Obra.

29. PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

29.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
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da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construcao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

29.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragdo na execugio dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

29.3 O disposto nas clausulas 29.1 e 29.2 do presente Caderno de Encargos nao ¢, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgao definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao
indique a existéncia.

29.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

30. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

30.1 PESSOAL

30.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal empregado
na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

30.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

30.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.

30.1.4 As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

30.1.5 Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, a data da celebragao do Contrato, o Empreiteiro deve apresentar comprovativo
da contratacao do Diretor de Obra.

30.1.6 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

30.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

30.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

30.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

30.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos
primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.
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30.3 HORARIO DE TRABALHO

30.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagao da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagcao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor

de Fiscalizagdo da Obra.

30.3.2 Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

30.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagao da Obra, proceda a execugao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da

Fiscalizagao.

31. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

31.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Salide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

31.2 Todos os encargos decorrentes da implementagao da politica apresentada, do cumprimento da
legislagao em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

31.3 As acgoes decorrentes da implementacao dos pontos anteriores, serao desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagao, validagio e acompanhamento pela Fiscalizagao.

31.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagao dos meios humanos a afetar a obra com fungdes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagbes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungdes nestas areas.

31.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspecio e Ensaios a implementar em obra, com base na anilise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

31.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagdo em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

31.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o codigo de conduta incluido no Programa do Procedimento, assinando
para o efeito o referido documento, bem como a declaragio de compromisso de Sustentabilidade
Empresarial de acordo com a minuta do ANEXO V do Programa do Procedimento.

31.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.
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32. HIGIENE, SEGURANGA, E SAUDE NO TRABALHO

32.1 OBRIGACOES GERAIS

32.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigoes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranga, e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

32.1.2 O Empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

32.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacoes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

32.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 34 do presente Caderno de Encargos.

32.1.5 Das apolices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusao da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacao
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.

32.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagSes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

32.1.7 O Emepreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protecao da seguranca e salde, atendendo ao disposto na Lei n®102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

32.1.8 O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagao exigivel em matéria de
seguranca e salde, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegido e Prevengio (PIP).

32.1.9 Os elementos referidos na clausula 32.1.8 do presente Caderno de Encargos deverao ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagdo em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

32.2 PROTEGAO E SEGURANGA

32.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 17.1.1 e 17.1.3 do presente Caderno de
Encargos, constitui encargo do Empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protegao e seguranca
especificados neste Caderno de Encargos, nomeadamente os referentes a construgdes e vegetagao
existentes nos locais destinados a execugao dos trabalhos e os relativos a constru¢des e instalagoes
vizinhas destes locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a protec¢ao se necessario, recorrendo a
entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de
pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estao contidos nos pregos unitarios
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da empreitada.

32.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢ao nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

32.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

32.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagoes, ondas, tempestades ou outros fenédmenos naturais.

32.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na
obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagao temporaria, as obras e obstaculos na via plblica, com recurso a sinais
verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os sinais verticais
e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagido e as medidas de carater provisério
indispensaveis a sua seguranca e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagdo de chapas metélicas e quaisquer outras obras temporarias
de protecgao que a Fiscalizagao considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagdes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverao ser convenientemente iluminadas;

h) lIsolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos ao
longo dessas barreiras protetoras;

i)  Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagoes na via publica de forma
a limitar a drea necessaria aos trabalhos e a ndo prejudicar o trifego; a programagdo dos
trabalhos deve reduzir a0 minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

32.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

32.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
CSO, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagiao dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e construgdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderiao passar por inspegoes a essas instalagoes e construgoes e
colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de situagao.

32.2.8 A indicagio dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servicos oficiais ou camararios,
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particularmente quando se verifiquem condigdes especiais de trafego, circulagdo ou segurancga.

32.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILAGCAO TECNICA

32.3.1 Para a prevencao de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS
para a execugao da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo |11.° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado em
anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou
métodos de trabalho a utilizar.

32.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragcao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

32.3.3 Eventuais alteragdes ou substituicdes desses documentos de referéncia e legislagdo, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequacao do PSS a nova situagao no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

32.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagao, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagiao Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragio modelo CP5 anexa a essa Comunicagdo Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(ao) as
funcoes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregao técnica da
obra.

32.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicacoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deveriao ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pegas do procedimento. O Empreiteiro devera também apresentar uma lista dos
trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagao dos alvaras e autorizagoes a
exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste as clausulas
especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranca e saude no trabalho, tendo em
conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

32.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagdo e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

32.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagio e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagio solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

32.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranca e Salde
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Satde no Trabalho. O Empreiteiro nao podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que ndo possui experiéncia para a fungio, revelar falta de dedicagio e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

32.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos necessarios para
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uma efetiva e correta implementagdo do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no prego da
proposta.

32.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagdo de qualquer equipamento de protegio
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranca e satde no trabalho,
cujos custos estao incluidos no prego contratual.

32.3.11 O Emepreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagao dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagoes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes
e construgoes e colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatorios de
situagao e de seguimento.

32.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de

implementacao do PSS por si consideradas relevantes.

32.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apos a consignagao da obra. Essas auditorias
serao previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

32.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 53.5.1.

32.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

32.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentagao.

32.3.17 Sem prejuizo das comunicagdes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigages
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagio de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a ndo comunicagao de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 53.5.2.

33. CONTROLO AMBIENTAL

33.1 OBRIGACOES GERAIS

33.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢bes legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugao do ruido, a gestao de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressio e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

33.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
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anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO 1V), que contemple todos os dominios do ambiente
aplicaveis a empreitada, integrando o Plano de Prevengao e Gestao de Residuos da Construgao e
Demoli¢ao - PPGRCD (Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco, Modelo de PPGRCD disponivel no
sitio da Internet da Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigagdes dai decorrentes.

33.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagio da obra. Essas auditorias serdo previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

33.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 53.6.1 do presente Caderno de Encargos.

33.1.5 O levantamento de uma nio conformidade devera ser sempre suportada pela indicagdo da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

33.1.6 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a andlise da
documentagao.

34. SEGUROS

34.1 DISPOSICOES GERAIS

34.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da Consignagao.

34.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagio das obrigagdes previstas na presente secgio,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

34.1.3 As apolices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagao aplicavel
deverdo ser apresentadas no ato da Consignagio dos trabalhos, obrigando-se o Empreiteiro a manté-
las validas até a Recegio Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao préprio estaleiro.

34.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgao ou na legislagao aplicavel, nao sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

34.1.5 Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta sec¢io e na legislagdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

34.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

34.1.7 O Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra as apolices de seguros indicadas nas
clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as
seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como
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ndo as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do
Dono da Obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

34.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposicao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicao.

34.1.9 Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, constituindo-se credor do Empreiteiro relativamente a todos os encargos envolvidos e/ou
suportados, podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos pagamentos devidos na

execucao do objeto do contrato.

34.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogacao contra o Dono da obra.

34.1.11 No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nos clausulas seguintes nao ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apolice e que por ela nao estejam abrangidos.

34.1.12 Decorrendo no artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, no momento da celebragdo do Contrato, conjuntamente com a declaragio de
titularidade de alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de
Obra nos termos do n.° 4 do artigo 22.°, designadamente o comprovativo da contratagao de seguro de
responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 24.°, todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

34.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

34.2.1 SEGURO DE CONSTRUGCAO E/OU MONTAGENS

34.2.1.1 DisPOSICOES PREVIAS

a) O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apodlice de Seguro de Construcio e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisorios e definitivos
respeitantes a empreitada de construgdo e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apodlice em referéncia contemplara as Secgoes | e ll, adiante indicadas;

b) Esta apolice devera conter uma condigao especial no sentido de que nenhuma indemnizagao
sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Sec¢io | — Danos a Obra, sem o prévio
conhecimento do Dono da Obra;

c) A apdlice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas, no
mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias, deduzieis
por cada sinistro, as quais ficarao sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel quantitativo
deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nio suportara qualquer franquia de sua
conta;

d) A subscrigao desta apdlice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades assumidas
contratualmente entre as partes e também nio impede a efetivagio de outros tipos de
garantias de seguro, consideradas obrigatorias ou nao, e que os diversos intervenientes na obra
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terdo de exibir, através das apdlices respetivas.

34.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a)

b)

g

h)

Em caso de sinistro, serao indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes
de defeitos de construgdo e/ou montagem, durante o periodo de execugio dos trabalhos e

mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Rececao Provisoria.

Esta seccao da apdlice incluira, além de todos os riscos habituais proprios desta modalidade
de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza

sismica;

Danos decorrentes de erro ou omissio de concegao de Projeto, de desenho ou de calculo da

responsabilidade do Empreiteiro;
Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em caso
de sinistro;

Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a cargo do Empreiteiro
ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgao ou as montagens;

Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pecas ou equipamentos instalados na
obra;

Honorarios de técnicos e peritos.

Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apélice separada, a cobertura
de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada segura, quando
estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do Empreiteiro e/ou seus
subempreiteiros;

O capital a segurar exigido para a presente secgio é o correspondente ao valor da empreitada
adjudicada, sujeito a revisao final que nao ultrapassara os 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do Contrato.

34.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a)

b)

)

Serao indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e extra
patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em consequéncia
da execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de natureza
extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades seguras na apélice,
por si isoladamente ou de forma solidaria;

E exigida a inclusio da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro e
subempreiteiros intervenientes;

E exigida a inclusao da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;
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E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e

servigcos enterrados;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados por
poluigdo/contaminagdo acidental;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques e
culturas agricolas;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de explosivos,
sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagdo dos mesmos;

A garantia referente a esta secgao sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos apés
a data da Recec¢io Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente secgao serao cobertos até ao limite de trés vezes
o prego contratual, por sinistro.

OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

34.2.2.1 DisPOSICOES PREVIAS

a)

b)

Em complemento a apodlice de Seguro de Construgido e/ou Montagens ou nela integrada, o
Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante o
periodo de execugao dos trabalhos a seu cargo, as apolices de seguro adiante indicadas, das
quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de iniciarem a
sua atividade em estaleiro;

O Empreiteiro é responsavel pela satisfagio desta obrigacao, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.

34.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a)

b)

Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagdio em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.

34.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a)

b)

A apdlice sera vilida para toda a frota de veiculos de locomogio proépria do Empreiteiro e
subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias legais
de Responsabilidade Civil Automovel (riscos de circulagio);

O capital a segurar sera de €50.000.000,00 (cinquenta milhdes de euros) por viatura.

34.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a)

b)

O Empreiteiro tera de subscrever uma apélice prépria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de
danos proéprios;

Para os bens iméveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos; o capital seguro deve corresponder ao
respetivo valor patrimonial;
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c) O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas auxiliares,
deve corresponder ao valor de reposicao em novo de cada maquina.

35. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

35.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
Contrato.

35.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro, com excegao da situagao prevista na clausula 35.6.3 do presente Caderno de

Encargos.

35.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstincias nao previstas, pode o Dono
da Obra ordenar a sua execugdo ao Empreiteiro, desde que nio exceda 10% do prego contratual, nos
termos previstos no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.

35.1.4 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente niao pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra ordenar a sua execugio
desde que, conforme previsto no n.° 4 do artigo 370.° do CCP, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono da Obra;
e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 % do prego contratual.

35.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

35.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 35.6 do presente Caderno de Encargos.

35.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.2.1 O Empreiteiro tem a obrigacao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragoes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

35.2.2 Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificacio de qualquer
reclamagao ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serao considerados quando
ordenados por escrito.

35.2.3 O Empreiteiro nio esta sujeito a obrigagao prevista na clausula 35.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolugio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condi¢oes diferentes, o Empreiteiro nio disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.
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35.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 35.2.3, bem como quando entenda nao estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 35.1.3 e 35.1.4 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da rece¢io da ordem do Dono da Obra de
execugao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

35.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
10 (dez) dias a contar da sua recegio.

35.3.3 Quanto considere injustificada a nao execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugio os
trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengio de nio os
executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.** 2 a 4 do artigo
325.° do CCP.

35.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nao dé inicio a
execugao dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolucao do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a san¢ao pecuniaria compulsoéria, prevista na clausula 53.2.1; ou

b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

35.4 PRECO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.4.1 Na falta de estipulagdo contratual, o prego a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execucao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar em
condigbes semelhantes, sdo aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de preco e de Prazo de Execucao.

35.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de pre¢o e de Prazo de Execugao dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da rececao da ordem de execugao dos mesmos.

35.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de nao-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

35.4.4 Se o Dono da Obra nio efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nlimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

35.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 35.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
pregos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.
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35.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.5.1 Definidos todos os termos e condicdes a que deve obedecer a execu¢ao dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por
escrito.

35.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

35.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omissoes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

35.6.2 O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro, designadamente os elementos da solugao da obra.

35.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissoes dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo Dono da Obra.

35.6.4 O Empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugiao que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

35.6.5 O Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagio total ou da primeira
Consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissoes do caderno de encargos, salvo
dos que s6 sejam detetaveis durante a execugao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

35.6.6 O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissoes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que lhe fosse exigivel a sua detegio.

35.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissoes decorram do
incumprimento de obrigagoes de concegao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado
por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude
do disposto nas clausulas 35.6.5 e 35.6.6.

35.6.8 No caso previsto na clausula 35.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigagoes.

35.6.9 A fixacio do preco e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes é aplicavel o disposto na clausula 35.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

35.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissoes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.
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35.7 TRABALHOS A MENOS

35.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
contetdo, especificando os trabalhos a menos.

35.7.2 O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Preco Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

35.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

35.8.1 Se da execucao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugées do Dono da Obra, o seu
valor nio é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposicao da situagao anterior.

35.9 INDEMNIZAGCAO POR REDUGCAO DO PRECO CONTRATUAL

35.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressio de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (vinte por cento) ao Preco Contratual, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferenga verificada.

35.9.2 A indemnizagao prevista no nimero anterior € liquidada na conta final da empreitada.

36. MEDICOES

36.1 As medi¢oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com a
colaboragao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

36.2 As medicoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més.

36.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das mediges respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execucao;
c) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Dono da
Obra e o Empreiteiro.

36.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigdo, que incluem todas as posicoes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;

b) Quantidades executadas - no més;
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c) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes

36.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

36.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra
condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

36.7 Os documentos referidos nas clausulas 36.4 a 36.6 sao enviados a Fiscalizagao, para efeitos de
elaboragao do auto de medigao.

36.8 Os autos de medicio serao elaborados pela Fiscalizagdo, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugoes fornecidas
pelo Dono da Obra.

36.9 Feito o auto de medigao, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos precos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

36.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

36.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

36.12 Se, até a conclusio da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a corregao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagao ao objeto e as quantidades a
corrigir.

36.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medicao tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

36.14 A corregio da medicio é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

36.15 Quando seja impossivel a realizagio da medigao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

36.16 O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situagao de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.
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36.17 A exatidio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medicao posterior a sua apresentagao, no qual o Dono da
Obra procede as retificagoes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medicao
avulso, a elaborar até a Rece¢ao Provisoria.

36.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscri¢ao na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.

37. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

37.1 ASPETOS GERAIS

37.1.1 Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagoes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

37.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 37.1.4 a 37.1.13 e 40 do presente
Caderno de Encargos.

37.1.3 Os pagamentos sio efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da
data de recegao das respetivas faturas, em condicoes de poderem ser aceites, isto é, verificando-se as
condigoes definidas na clausula 37.1.5.

37.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades da “Obra”, da Lista
de Precos Unitarios far-se-ao por medigao, conforme previsto na clausula 36.

37.1.5 As faturas do Empreiteiro serao correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados até
ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderio com exatidio as medigdes constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura nao cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao
Empreiteiro.

37.1.6 A fatura devera ser enviada a Fiscalizagdo até ao ultimo dia util do més do respetivo auto.

37.1.7 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medigao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

37.1.8 Quando nio forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no niimero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

37.1.9 No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra.

37.1.10 O disposto na clausula anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
37.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

37.1.11 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagao da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.
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37.1.12 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

37.1.13 No prego da empreitada, estdo incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguran¢a do pessoal; montagem, manutengao e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de materiais,
montagem, conservagao e exploragio do equipamento movel e fixo necessario a execugio da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execucgao,
abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

37.1.14 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execucao.

37.2 PAGAMENTO PROVISORIO

37.2.1 Se nas datas dos autos de medicao ou nas datas de apresentagao dos documentos, a que se
referem as clausulas 36.2 e 36.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos pregos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisorio com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o calculo da revisao de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovagio pela Fiscalizagao
serao realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

37.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugdo dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apos apresentagao pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisao de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugao na situagao de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.

38. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

38.1 DISPOSICOES GERAIS

38.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicao de materiais cuja utilizagao haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

38.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caucio, a primeira solicitagdo.

38.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugio prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

38.1.4 A cauciao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

38.1.5 Decorrido o Prazo da Execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugiao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
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que este cumpra a obrigagao de liberagao da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagao, o Dono da Obra nao tiver dado cumprimento a
referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

38.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

38.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:

Vii = Vg X th — Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

_ )
Vie = Vg X th — Vit

em que:

V,; é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V,, é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V; = Vygiantamento!Veontratuals

V)t € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V,+ é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

39. MORA NO PAGAMENTO

39.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagoes de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

40. REVISAO DE PRECOS

40.1 A revisio dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de miao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

40.2 A revisao de precos obedece a seguinte formula aplicivel a empreitadas de redes de
abastecimento de dgua e de saneamento de aguas residuais:
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em que:
C; é o coeficiente de atualizagao a aplicar ao montante sujeito a revisao;
S; € o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

So € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;

M® é o indice dos custos de inertes, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M? é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M{® é o indice dos custos de betumes a granel, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M}® € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta;

M2° é o indice dos custos de cimento em saco, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M2° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

MZ? é o indice dos custos de gasdleo, relativo ao periodo a que respeita a revisao, publicado pela
Direcao Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico www.dgeg.pt;

M3* é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta, publicado pela
Direcao Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico www.dgeg.pt;

M2* é o indice dos custos de madeiras de pinho, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M3* é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M$? é o indice dos custos de tubo de PVC, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M§? é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta;

M{ é o indice dos custos de ago para betao armado, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

Mg é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta;

M$° é o indice dos custos de tubos e acessorios de ferro fundido e ago, relativo ao periodo a que
respeita a revisao;

M§° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta;

E, é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungao do tipo de obra, relativo ao periodo
a que respeita a revisao;

E, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

0,10 é o coeficiente que representa a parte nao revisivel da empreitada.
40.3 (Nao Aplicavel)
40.4 (Nao Aplicavel)

40.5 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de precos da
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empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

40.6 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisao de precos
correspondente a cada prestagao, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagao antes de ser
emitida a respetiva fatura.

40.7 Para cada prestagao, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisao de precos proviséria
calculada com os dltimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisao de precos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

40.8 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 17.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagao ao més de execucao dos referidos trabalhos, pela
aplicagao das férmulas indicadas na clausula 40.1 do presente Caderno de Encargos.

40.9 Os indices indicados serao os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sao publicados na Il Série do Diario da Republica.

40.10 S6 havera lugar a revisdo de pregos quando a variagio, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagao a unidade.

40.11 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

41. (NAO APLICAVEL)

42. COMISSIONAMENTO E OUTRAS OBRIGAGOES

42.1 COMISSIONAMENTO

42.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusao de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagao inspecionara as instalagoes dentro de um prazo que nao excedera 5 (cinco) dias.

42.1.2 As normas de “Comissionamento” deverio satisfazer as EspecificagSes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) a verificacido de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de
montagem de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sao das
marcas e modelos propostos e se estao assentes todos os 6rgaos nas posi¢oes previstas;

b) verificacao da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixagao de
todos os orgaos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

c) (nao aplicavel);

d) (nao aplicavel).

42.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo de execugao estabelecido na clausula 9.1 e

estender-se-a pelo periodo necessario a realizagdo de todas as atividades descritas na clausula 42.1.2
todas do presente Caderno de Encargos, para toda a “Obra”.

42.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento”.
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42.1.5 A aceitagdo do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovagao,
referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios. Serao da estrita responsabilidade do Empreiteiro
todos os atrasos decorrentes da apresentacao de um Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra
como deficiente.

42.1.6 O Dono da Obra dispoe de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de nao ser cumprido, responsabilizara
o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

42.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na totalidade,
apos a conclusao de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apos a
conclusdo de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis de uso
independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegao Proviséria parcial.

42.1.8 Os Ensaios de “Comissionamento” serdao acompanhados pela Fiscalizagao e formalizados em
Relatorio(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificacao das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

42.1.9 Apos a conclusio do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condigées
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da “Obra”.

42.1.10 A notificagdo ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatério(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 42.1.8 do presente Caderno de Encargos.

42.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegdo desta
notificagao, com efeito suspensivo do prazo de execu¢ao da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e verificagdo das condiges de aceitagdo, do fim do periodo de “Comissionamento”.

42.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data da
Recegdo Proviséria, a estabelecer pelo Dono da Obra.

42.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova inspecao, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagdo do fim do periodo de “Comissionamento”.

42.2 (NAO APLICAVEL)
42.3 (NAO APLICAVEL)

42.4 OUTRAS OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUGCAO

42.4.1 Serao da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” até a Recegao Proviséria. Caso o Dono da Obra
tenha condi¢des de fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa
praticada.

42.4.2 Se nas inspegoes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagdo, durante os periodos de
“Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no material ou na montagem o Empreiteiro sera
notificado do prazo que lhe é concedido para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a
Fiscalizagao exigir a substituicao integral das pegas ou aparelhos avariados.

42.4.3 As inspegOes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forg¢a de
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duvidas surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade as suas reais condigoes de funcionamento serao pagos pelo Empreiteiro caso se verifique
qualquer desconformidade ou inadequagao.

42.4.4 Em qualquer circunstincia serdo da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
eliminagao das desconformidades ou inadequagoes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por for¢a do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientagoes dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagao da empreitada.

42.4.5 (Nao Aplicavel)
42.4.6 (Nao Aplicavel)
42.4.7 (Nao Aplicavel)

43. (NAO APLICAVEL)
44. (NAO APLICAVEL)
45. (NAO APLICAVEL)

46. TELAS FINAIS

46.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro devera apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagao da
Fiscalizagao, no prazo de 10 (dez) dias apés a data de inicio do “Comissionamento”, 2 (duas) cépias em
papel das pegas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, e | (um)
registo informatico de todos esses documentos, elaborados respetivamente em Word/Excel/PDF e
AutoCad, em conformidade com o que for aplicavel na respetiva Especificagao anexa a este Caderno
de Encargos.

46.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

= desenho de implantagao geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

» desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

= desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

46.3 Com os elementos listados no ponto 46.2 do presente Caderno de Encargos serao também
entregues 2 (dois) exemplares dos relatorios com os resultados dos ensaios, do volume ou volumes
das medi¢oes de todos os trabalhos da Empreitada conforme hajam sido executados, organizados
segundo a discriminagiao dos correspondentes volumes dos Projetos e com apresentagiao semelhante a
destes Ultimos tendo em conta as indicagdes que sobre essa organizagao sejam dadas pelo Dono da
Obra.

46.4 As corregoes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes
de medigoes.

Caderno de Encargos
Concurso Publico. Empreitada de Execucido
Renovacio RDA e RDAR do Bairro da Bela Vista - Aveiro 61/74



2\ AGUAS 01 REGIAO
g o AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

47. RECECAO PROVISORIA

47.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGAO

47.1.1 A Recegao Provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 47.1.2 do presente Caderno de
Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida apés o termo do Prazo
da empreitada, em que os ensaios respeitantes as formalidades de tenham obtido resultados
satisfatorios, ou seja, que nao tenha revelado deficiéncias e se tenha processado o funcionamento
correto da “Obra” nas condigoes definidas na clausula 42.3 do presente Caderno de Encargos.

47.1.2 O Dono da Obra podera aceitar Recegdes Provisorias Parciais da “Obra” ou das partes da
mesma, que estiverem em condigoes de ser recebidas, desde que suscetiveis de uso independente e
autonomizavel. Neste contexto, aplicar-se-a o disposto no presente conjunto de clausulas a cada uma
das recegoes parciais.

47.1.3 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida.

47.1.4 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacoes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevengio e Gestao de Residuos de Construgéo e
Demolicao, nos termos da legislagao aplicavel;

c) Quaisquer condigoes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do presente
Cédigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

47.1.5 Constitui uma das condigdes necessarias para aceitagao por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegao Provisoria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagao por parte daquela entidade
dos seguintes fornecimentos:

a) (Nao aplicavel)
b) (Nao aplicavel)
c) (Nao aplicavel)
d) (Nao aplicavel)

e) Preenchimento das fichas de cadastro relativas a camaras de visita, descargas de fundo,
ventosas, cdmaras de transi¢do, ou quaisquer outras obras especiais, em formato “EXCEL” a
fornecer pelo Dono da Obra;

f)  Telas finais de acordo com a clausula 46 do presente Caderno de Encargos;

g) Toda a documentagdo relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA
(incluindo a demonstragio da correta execug¢io do PPGRCD), registos do controlo de
Qualidade em Obra, Especificagbes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros, que
permitirao ao CSO e Fiscalizagao a elaboragao da Compilagao Técnica e das Fichas de cadastro
de todos elementos da obra, sem prejuizo do disposto na alinea €) da presente clausula;

47.1.6 O Dono da Obra pode recusar a Rececgao Proviséria da obra enquanto a entidade executante
nao prestar os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.
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47.1.7 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Provisoria da mesma, a especificagao de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
clausula 47.1.4 do presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragao de nao rececao da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condigoes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

47.1.8 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em parte.

47.1.9 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegao Provisoria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

47.1.10 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegao nos termos do disposto nos nimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacoes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

47.1.11 No caso de, na vistoria referida na clausula 47.1.1 do presente Caderno de Encargos, niao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Rececio Proviséria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de rece¢ido com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 48 deste Caderno de Encargos.

47.1.12 O procedimento de Recegao Provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

47.2 DEFEITOS DA OBRA

47.2.1 O auto que declare a ndo recegio da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

47.2.2 O prazo fixado para corregiao de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagdo
de vistoria nao comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagio de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

47.2.3 Seacorregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugao dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

47.2.4 Na situagdo prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangdes
previstas na clausula 53.4 do presente Caderno de Encargos.

47.2.5 Logo que os trabalhos de correcio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegio Provisoria.

47.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

47.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 30 (Trinta) meses apos a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Rece¢do Provisoria, nos termos e condigdes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

47.3.2 Se nao houver lugar a revisio ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o niUmero anterior
inicia-se na data da Recegio Provisoria.

47.3.3 Os trabalhos e os valores em relagao aos quais existam reclamagoes pendentes de decisdo siao
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.
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48. PRAZO DE GARANTIA

48.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou
instalagdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

48.2 Caso tenham ocorrido Recegoes Provisorias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

48.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

48.4 O Empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

48.5 Excetuam-se do disposto na clausula 48.4 do presente Caderno de Encargos as substituicdes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais
consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

48.6 Se o Empreiteiro ndo cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 48.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderao ser deduzidas por este ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

48.7 Sempre que haja lugar a execugdo de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

48.8 Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corregdo, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

48.9 Sem prejuizo da opcao pelo exercicio do direito de resolu¢ao do contrato, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a reducao do prego e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.

49. RECEGCAO DEFINITIVA

49.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos,
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¢ realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Recegao Definitiva.

49.2 Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservagio, esta sera definitivamente recebida.

49.3 A Recegio Definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploragao, operagio ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra

todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

49.4 No caso de a vistoria referida na clausula 49.| do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

49.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Recegio Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacao da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegao Proviséria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

50. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

50.1 Feita a Recegao Definitiva da obra, sdo restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

50.2 \Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagio do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagao, o Dono da
Obra promove a liberagdo da caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigagoes contratuais, nos seguintes termos:
a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;
d) No final do quarto ano, |5 % do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

50.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagio parcial da caugdo prevista no numero
anterior é promovida na proporg¢io do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compoem a obra, designadamente estruturais, construtivos nao estruturais e instalagdes técnicas e
equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

50.4 Caso tenham ocorrido Recegbes Provisérias Parciais, o disposto na clausula 50.3 do presente
Caderno de Encargos ¢ aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

50.5 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugiao sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagio de liberagio da caugao, ficando
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autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias ap6s a notificagdo, o Dono da
Obra nao tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

50.6 A mora na liberagao, total ou parcial, da caugao confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manuteng¢ao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

50.7 Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depédsito em dinheiro ou o refor¢o da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

50.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagoes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

50.9 Da substituicao a que se refere a clausula anterior nao pode resultar a diminuigao das garantias
do contraente publico.

50.10 As caugoes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfagio de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigagoes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangoes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

50.11 A execucao parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovacao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apds a notificagdo pelo Dono da Obra para esse efeito.

50.12 A execugio indevida da caucao confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagao pelos prejuizos
dai advenientes.

51. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO

51.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

51.1.1 E admitida a possibilidade de cessido da posigio contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

51.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

51.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagoes assumidas com a
celebragiao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugao do contrato, o o
Dono da obra pode, em alternativa a resolugdo do contrato, ordenar a cedéncia da posigdo contratual
do Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragao do
contrato de empreitada em execugao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

51.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagio da
conclusao dos trabalhos.
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51.1.2.3 A execugio do contrato ocorre nas mesmas condigdes ja propostas pelo cedente no

procedimento pré-contratual original.

51.1.2.4 A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

51.1.2.5 Os direitos e obrigagdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagcao do ato referido no clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de produgio de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

51.1.2.6 As obrigagoes assumidas pelo cocontratante depois da notificagao referida na clausula 51.1.2.4
do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare,
apos a cessdo.

51.1.2.7 A caugao e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente sio objeto de redugao na
proporgao do valor das prestagoes efetivamente executadas e sao liberadas seis meses apés a data da
cessao, ou, no caso de existirem obrigagdes de garantia, apos o final dos respetivos prazos, mediante
comunicacao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

51.1.2.8 A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

51.2 SUBCONTRATAGAO

51.2.1 Na celebragao do contrato é admitida a subcontratacao nos termos e limites previstos no
CCP.

51.2.2 A subcontratacao na fase de execugao esta sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagao dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagao da subcontratagao no
préprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

51.2.3 Para efeitos da autorizagao referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

51.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a
contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

51.2.5 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

51.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisao de Precos.

51.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagao da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

51.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

51.2.9 No prazo de 5 (cinco) dias apos a celebragio de cada Contrato de subempreitada, o
Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

51.2.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigages contratuais é do
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Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

51.2.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sao intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

52. SUBEMPREITADAS

52.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

52.1.1 A subcontratagao no decurso da execucio do contrato nio carece de autorizacio do Dono
da Obra, salvo o disposto no numero seguinte.

52.1.2 (n3o aplicavel)

52.1.3 Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessarias
adaptagoes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a celebragio de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

52.1.4 Na comunicagao prevista na clausula anterior, o Empreiteiro fundamenta a decisao de recorrer
a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°s | e 2 do artigo 383.° do
CCP.

52.1.5 (Nao aplicavel)
52.1.6 (Nao aplicavel)

52.1.7 Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do Empreiteiro aplica-se o
estabelecido para o Empreiteiro nos artigos 370.° a 375.° do CCP.

52.2 OPOSICAO E RECUSA DE AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

52.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos na clausula 52.1.2 do presente
Caderno de Encargos, recusar a autorizagao a subempreitada quando nao sejam observados os limites
fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.° do CCP.

52.2.2 Sempre que a oposi¢io ou a recusa de autorizagao se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

53. SANCOES

53.1 SANGOES POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

53.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugdo da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a | %o (um por mil) do preco contratual.

53.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, nao se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execucao da empreitada enquanto nio estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

53.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 53.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro

Caderno de Encargos
Concurso Publico. Empreitada de Execucido
Renovacio RDA e RDAR do Bairro da Bela Vista - Aveiro 68/74



2\ AGUAS 0AREGIAO
W o: AVEIRO
g/ DE

Grupo Aguas de Portugal

no inicio dos trabalhos sdo os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

53.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegao e execugao da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 53.1.1, sendo o montante da
sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

53.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugido do contrato. Nas
situagoes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Rececao Proviséria Parcial, o Empreiteiro nao tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

53.2 SANGOES POR NAO EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

53.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificagdo para esse facto ndo tenha sido aceite, aplica-se uma sangdo pecuniaria compulséria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a |%o (um por mil) do prego contratual, de acordo com o
previsto na clausula 35.3.4 do presente Caderno de Encargos.

53.3 (NAO APLICAVEL)

53.4 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
ETETADAS

53.4.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagbes estabelecidas na clausula
47.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sang¢io no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 47.2.3 do presente
Caderno de Encargos, para a corregao das deficiéncias detetadas.

53.5 SANGCOES POR VIOLAGCOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

53.5.1 Por cada ndo conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma san¢ao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.3.14 do
presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangiao pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangoes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos
pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

53.5.2 Pela ndo comunicagao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 32.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de €500,00 (quinhentos euros).

53.6 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

53.6.1 Por cada niao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.1.4 forem
classificadas como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangio pecuniaria de
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valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangoes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro
no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificagio apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

53.7 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZACAO

53.7.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

53.7.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagoes de prorrogagio do prazo contratual por

facto imputavel ao Empreiteiro.

53.7.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se |he seguir.

54. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

54.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro):

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de diregao sobre matéria relativa a execugao das prestagoes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagdo do Dono da
Obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da manutengao
das obrigacoes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f)  Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
g) Nao renovagio do valor da caugao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagio sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j)  Se, tendo faltado a consignagao sem justificagcao aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro nao
comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo Dono da
Obra para nova consignagao desde que nao apresente justificagao de tal falta aceite pelo Dono
da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugio dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que seja
superior a /40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execugio da obra;
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I) Se o Empreiteiro niao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos |5
(quinze) dias da notificagao da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdo da execugido dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel ao
Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

o) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nao for
repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

54.2 Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei
n.°40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, em caso de nao comprovagao
da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,
Autores de Projeto e Diretor de Obra sao obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

54.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar
as garantias prestadas.

54.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 54.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

54.5 A falta de pagamento da indemnizagao prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

54.6 A resolugio sancionatéria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do
contrato pelo empreiteiro, constitui o dono da obra no direito a uma indemnizagdo pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizagao essa que, nos termos do disposto no n.° |
do artigo 810.° do Codigo Civil, se fixa no montante correspondente a 20 % do preco contratual;

54.7 O disposto no nimero precedente nio obsta a que o dono da obra exija indemnizagdo pelo
dano excedente a pré-liquidagao ali concretizada;

54.8 Os valores referidos nas clausulas 54.6 e 54.7 serao deduzidos, nos termos do disposto no art.
333% n.? 3, do CCP, das quantias devidas e/ou pela execugao das garantias prestadas e/ou prosseguidos
judicialmente, quando nao forem pagos voluntariamente pelo empreiteiro no prazo de |0 dias apos
notificacdo da decisao de resolugio sancionatéria pelo dono da obra.

55. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

55.1 Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
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Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagoes assumidas pelo dono da obra):

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

¢) Incumprimento de obrigagoes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a 6 (seis)
meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do Prego
Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagao contratual do Dono da
Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengao do
Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;

f)  Se ndo for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da celebragao
do Contrato por facto nao imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao ou
consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 (cento e
vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao
Empreiteiro, ocorrer uma redugio superior a 20% (vinte por cento) do Prego Contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

j)  Por periodo superior a |/5 (um quinto) do Prazo de Execugao da obra, quando resulte de caso
de forga maior;

k) Por periodo superior a |/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao Dono da Obrya;

I) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do Preco Contratual.

55.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugao quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagio do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

55.3 O direito de resolugio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

55.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 55.1, o direito de resolugio pode ser exercido
mediante declaragao ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a recegao dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagoes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

56. RESOLUCAO DE LITiGIOS

56.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, com expressa renuncia a qualquer outro.
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57. PRIVACIDADE E PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

57.1 O adjudicatario obriga-se a cumprir a legislagao comunitaria e nacional referente a privacidade
e a protegao dos dados pessoais, obrigando-se a adotar as melhores diligéncias para a prossecucao dos
principios de tratamento de dados pessoais.

57.2 O adjudicatario obriga-se expressamente a utilizar e salvaguardar a informagao confidencial, em
particular de dados pessoais a que tenha acesso, Unica e exclusivamente para a boa execugio do
contrato celebrado, devendo garantir a execugao de medidas técnicas e organizativas adequadas para
satisfazer o referido no nimero anterior.

57.3 O adjudicatario obriga-se a, por qualquer forma, direta ou indiretamente, nao divulgar e tomar
todas as medidas que estejam ao seu alcance para impedir a divulgagdo e manter a confidencialidade da
informagao ou documentagao abrangida pelo dever de sigilo, nos termos dos niumeros anteriores.

57.4 O adjudicatario nao pode fazer uso em beneficio préprio, ou em beneficio de terceiros, da
informagao confidencial que disponha, em particular de dados pessoais, a que tenha acesso ou que lhe
sejam cedidos no ambito do contrato celebrado, assim como nao pode ceder essa informagao
confidencial a terceiros, ou efetuar qualquer alteragao, sem solicitar, formalmente, a AdRA, para o que
esta deve, previamente e por escrito, conceder autorizagao expressa para tal.

57.5 O adjudicatario é responsavel perante os titulares dos dados pessoais por qualquer violagao no
tratamento dos mesmos, sempre que o ambito da execugao do contrato os inclua, devendo ainda
comunicar de imediato, sem demoras injustificadas, apds ter tido conhecimento da violagdo de dados
pessoais 2 AdRA, sem prejuizo do direito de regresso exercido pela AdRA relativamente a eventuais
coimas aplicadas por violagao ao regulamento, demais legislagdo conexa e do presente contrato, sendo
solidariamente responsabilizado por qualquer condenagao.

57.6 No ambito do presente contrato, em relagao ao adjudicatario ou seus subcontratados, quando
expressamente autorizados, o adjudicatario deve acautelar junto dos seus subcontratados, o respeito
pelo cumprimento da legislagio referente a protecdo de dados pessoais, fornecendo apenas a
quantidade de dados estritamente necessirios para a execugao do contrato, bem como no
cumprimento dos principios dos dados pessoais, vinculando-os aos referidos principios, devendo
estarem sempre identificados a duragao, natureza e finalidades do tratamento de dados pessoais, tipo
de dados pessoais, categorias dos titulares dos dados e os riscos em relagao aos direitos e liberdades
dos mesmos, que devem ser previamente descritos pelo subcontratante.

57.7 Extinguindo-se o presente contrato o adjudicatario e seus subcontratados deverao apagar todos
os dados pessoais que lhes foram fornecidos pela entidade adjudicante para a execugido do contrato,
eliminando todas as copias existentes com os dados pessoais, com a exce¢ao dos dados que devam ser
preservados ao abrigo da legislagao em vigor.

58. DISPOSICOES FINAIS

58.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

58.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de for¢a maior, for impedido
de cumprir as obrigagdes assumidas no Contrato.

58.1.2 A parte que invocar caso de forgca maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obriga¢oes contratuais.

Caderno de Encargos
Concurso Publico. Empreitada de Execucido
Renovacio RDA e RDAR do Bairro da Bela Vista - Aveiro 73/74



58.1.3
a)

b)

2\ AGUAS 01 REGIAO
g o AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do empreiteiro, na

parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus

subcontratados;

Determinages governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que sobre

ele recaiam;
ManifestagSes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;
Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nao devidas a sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

58.2 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

58.2.1

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes

entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no Contrato.

58.2.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra.

58.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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