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“Execu¢do de Ramais Domiciliarios AA e AR - 2020”

CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICACAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a AdRA - Aguas da Regido de Aveiro, S.A. no ambito do Concurso Publico para a realizagio da

empreitada de “Execugdo de Ramais Domicilidrios AA e AR - 2020

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 10.1 do

presente Caderno de Encargos.

2. PECAS PATENTEADAS A CONCURSO

As pegas patenteadas no concurso para a Empreitada “Execu¢do de Ramais Domicilidrios AA e AR - 2020”
sao as seguintes:
e Anuncio;

e Programa do Procedimento;
e Caderno de Encargos, incluindo os respetivos anexos.

3. DEFINICAO DE TERMOS

3.1  As seguintes definices sdo aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto
explicitamente o exija de outra forma.

3.2 Nainterpretagio das defini¢des os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando

apropriado.

3.3  “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragdes e os termos de
responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das

disposigoes legais e regulamentares aplicaveis.

3.4 “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,

compreendidos nas habilitagGes dos empreiteiros de obras publicas.

3.5 “Classes de obra” significam os escaloes de valores de obra e trabalhos especializados que as
empresas de construgiao estio habilitadas a executar, tal como definidos em portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pela fileira da construgao, nos termos do regime juridico de acesso

e de exercicio desta atividade.

3.6 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegdes, ensaios e outros servigos, findos os quais
a “Obra” se encontrara “Pronta para Inspeg¢oes e Ensaios de Funcionamento”.
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3.7 “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagdo da equipa de projeto em fungdo das caracteristicas da obra, assegurando a
participagdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condigbes
necessarias para o cumprimento das disposigcoes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade
e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Dono da Obra;

3.8 “Diretor de fiscalizagdo da obra” significa o técnico, habilitado nos termos da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018,
de 14 de junho, designado pelo Dono da obra, a quem incumbe assegurar a verificagao da execugao da
obra em conformidade com o caderno de encargos e projeto de execugdo e, quando aplicavel, o
cumprimento das condigoes da licenga ou da comunicagao prévia, bem como o cumprimento das
normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda o desempenho das competéncias previstas no Cédigo
dos Contratos Publicos;

3.9 “Diretor de obra” significa o técnico habilitado, designado pelo Empreiteiro, a quem incumbe
assegurar a execugdo da obra, cumprindo o projeto de execugao e, quando aplicavel, as condigbes da
licenga ou comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

3.10 “Dono da obra” significa a entidade por conta de quem a obra é realizada;

3.1l “Empresa de fiscalizagao” ou “Fiscalizagao” significa a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo
a técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, assume a obrigacao contratual
pela fiscalizagao da obra;

3.12 “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletroénico, respetivas interligacoes e acessérios que deverao tornar-se parte
integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos na clausula 4.2.2 do presente
Caderno de Encargos, e inscritos nas com a codificagdo EQ na Lista de Pregos Unitarios.

3.13 “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar

permanentemente a execug¢ao do contrato.

3.14 “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspe¢oes e de ensaios de
verificagao das garantias contratuais, nos termos da clausula 17.3.

3.15 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4.

3.16 “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam em definitivo, apos aprovagao do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do “Equipamento”
e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagdo”, inclusive.

3.17 “Projeto de execucgao” significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a definicao rigorosa dos trabalhos a executar, nos
termos do presente Caderno de Encargos;

3.18 “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serao colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedi¢io do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega, com
toda a documentagao em ordem.

3.19 “Pronto para Utilizagao” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado.

3.20 (Nio Aplicavel)
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3.21 “Responsavel pela diregdo técnica da obra” significa o técnico designado pela entidade
executante para assegurar a diregao efetiva do estaleiro.

3.22 “Subcategorias” significam as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias
de obra, compreendidos nas habilitagSes dos empreiteiros de obras publicas.

4. OBJETO DA EMPREITADA

4.1 DESCRICAO GERAL

4.1.1 A presente empreitada tem por objeto a execugao de ramais domiciliarios de agua e de
saneamento ao longo do periodo do contrato, na area de abrangida pelo Sistema de Aguas da Regido
de Aveiro (SARA), conforme discriminado na Lista de Pregos Unitarios.

4.1.2  Os ramais serao solicitadas pelo dono de obra a medida das suas necessidades e em fungao
dos pedidos efetuados. O empreiteiro tera de dar inicio a execugio dos trabalhos no prazo maximo de
3 (Trés) dias Uteis, a contar apos recegdo de fax/e-mail proveniente do dono de obra a solicitar a
execugao do trabalho. O adjudicatario compromete-se a informar a AdRA do inicio dos trabalhos
referentes a cada prestagao, a fim de poder ser efetuada a sua fiscalizagdo, com dois dias de
antecedéncia.

4.1.3 O adjudicatario tem de realizar a reposicao provisoria de pavimentos no proprio dia da
execugdo do ramal e executar a reposi¢ao definitiva dos pavimentos no prazo maximo de 30 (Trinta)
dias apos a intervengao

4.1.4 Apos a recegao do fax/e-mail proveniente do dono de obra a solicitar a execugao do ramal, o
adjudicatario deve responder pela mesma via, no prazo de | (Um) dia (til, com a indicagdo do prazo de
execugdo e descrigao simplificada dos meios a afetar, para aprovagido do Dono de Obra.

4.1.5 A area de intervencio compreende os municipios de Agueda, Albergaria-a-Velha, Aveiro,
Estarreja, lIhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos.

42 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugao inclui:

4.2.1 CONSTRUCAO CIVIL

A relagao dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:

- Aremogao e reposicao de pavimentos,

- Abertura e aterro de valas,

- A movimentagao de terras

- Alinstalagao de tubagens e sua ligagao a rede em funcionamento,

4.2.2 EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem de valvulas de
seccionamento, bem como outros acessorios de ligacao.
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OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de preco, para além do estipulado em

todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

4.2.3.1

Outras atividades de construcao

Elaboragdo do PSS em fase de obra;

Elaboracio do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

Manutencao do estaleiro;

Fornecimentos e embalagens;

Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;
Eventuais despesas de seguros, importacao e alfaindegas;

Taxas e impostos em vigor;

Desenhos e instrugcoes de montagem;

Lavagem e desinfecao de todas as instalagoes;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

Protegbes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e superficies
metalicas, mesmo que nao especificamente indicadas no projeto;

Realizagdo dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposigao as visitas as instalagdes
fabris;

Implementacao das medidas de segurancga e saide em todas as frentes de trabalho e locais de
intervencao;

Implementacao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de trabalho
e locais de intervencao, de acordo com o definido no PGAQO;

Publicitagdo de eventuais comparticipagdes da Comunidade Europeia, de acordo com a
legislagao respetiva;

Organizagao e entrega de um album fotogrifico de acompanhamento dos trabalhos, em
suporte digital, elaborado por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, constando em
média de 30 (Trinta) fotografias mensais apostas em albuns legendados e com registo de datas,
e fornecimento de no maximo 5 (cinco) ampliagdes que pelo Dono da Obra sejam indicadas.
As fotografias serao tiradas de acordo com orientagdes do Dono da Obra, valendo para efeitos
de aprovagao os procedimentos indicados na clausula 26.7 deste Caderno de Encargos;

A energia para a execugao dos trabalhos;

A dgua para a execugao dos trabalhos;

Todos os trabalhos necessarios de ligagao aos pontos de entrega dos respetivos distribuidores
(incluindo construgao, licenciamento, etc.) caso sejam considerados necessarios para garantia
do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuicio municipal;
- Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuicio local;
-  Telecomunicagoes de dados / voz por via terrestre;

Elaboragio de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto anterior,
que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugiao da empreitada (RAN, REN,
IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagao de esclarecimentos e complemento dos processos
instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;
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4.2.3.2 Outros trabalhos a concluir ap6s a fase de construciao

4.2.4
a)

b)

4.3
4.3.1

Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados de
acordo com a clausula 46.

INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, indicadas na alinea seguinte, durante o prazo de execugio da empreitada”, sendo
responsavel, sem direito a qualquer pagamento adicional, pela execugdo de todas as obras de
carater temporario que venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;

Os tempos de execugiao de todas as obras que interfiram com a exploragao de sistemas
existentes deverao ser minimizados: devera ser programada a fixagdo das datas para a
execucao das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugao, que nunca
sera superior a | (Uma) hora e fora dos periodos de ponta;

A programacao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagao
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de 3 (Trés) dias;

O Empreiteiro nao tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar;

O Dono da Obra podera ordenar a ndo execugiao de alguns dos trabalhos de reabilitagdo
previstos no Projeto de Execugio colocado a concurso, se durante o decorrer da obra se
venha a provar que estes nao serao necessarios em funcao da avaliagao dos érgaos ou
equipamentos em causa.

OUTRAS OBRIGAGCOES

O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos

constantes do Projeto de Execugéo fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem

direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles

ou necessarios para a sua perfeita execugao.

4.3.2
a)

b)

Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagdo de infraestruturas e/ou obstaculos no
subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

Devera evitar qualquer dano, ou suspensio do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugdo dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegio e o
funcionamento de tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessirios e das reparagbes, substituicdes ou
interrupgoes correspondentes;

Nao pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizagao;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente, a
localizagao exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

Devera com a devida antecedéncia, definir os locais onde efetivamente serdo localizadas as
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cdmaras de visita, cdmaras de acessorios, ventosas, descargas de valvulas, valvulas de
seccionamento, etc. e os tragados dos ramais de descarga a instalar em terrenos privados para
que o Dono da Obra possa, atempadamente, proceder as necessarias diligéncias;

Nio tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagdes que se prendam com a natureza dos solos
(entivagbes, condigbes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condi¢bes de trabalho
a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades: Infraestruturas de
Portugal, EPE, etc.).

Salvo disposigao em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrdao por conta do

Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

)

g

h)

A reparagio e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegio definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugdo dos trabalhos, da atuagido do pessoal do Empreiteiro ou
dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento ou da
falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgiao e equipamentos;

As indemnizagSes devidas a terceiros pela constituicio de servidées provisorias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

O que for necessario para a execugdo completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato, de
acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as especificagdes
técnicas e de acordo com as condigoes expressas no Caderno de Encargos, com as instrugoes
dos fabricantes e com as disposi¢des legais aplicaveis;

O reforgo dos meios de agdo necessarios para recuperagido de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

As licengas de obras necessdrias a execugao da empreitada;

As indemnizagbes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

A manutengio e reparagao de todas as vias de comunicagao publicas ou privadas que hajam
sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgdo das obras ou
da circulagdo de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para fornecimentos
da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugdo dos trabalhos;

Desvios de transito, sinalizagiao e policiamento, de acordo com a legislagao em vigor e com as
normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

Custos por ocupagao de locais de estacionamento;

Os custos decorrentes da implementagio do Plano de Seguranca e Saude (PSS) e do Plano de
Gestao Ambiental (PGA);

Sempre que aplicavel, a instru¢ao dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressao, de sistemas de elevagao de carga, de utilizagio de origens de agua,
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etc.

4.3.4 E, ainda, obrigacio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

4.3.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugdo da obra ou agdo dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

4.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

4.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 34.1 e 34.2 do presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caugbes exigidas no
Programa do Procedimento e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

4.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagdo de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagio do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Salide e Responsabilidade
Social (Sistema de Responsabilidade Empresarial).

4.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugio das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacdo sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho, alterada pela Lei n.° 25/2018, de
I4 de junho, determinam a comunicagio ao IMPIC, I.P. dessas situagdes ao abrigo do n.° | do artigo
30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras agcoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual
ou legalmente admissiveis.

5. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

5.1 REGIME DA EMPREITADA

5.1.1 O contrato é vilido até se atingir o prego contratual ou até a data de conclusdo do prazo de
1095 (mil e noventa e cinco) dias, caso esta ultima condicionante ocorra em primeiro lugar, sem
direito a indeminizagdo por trabalhos a menos. Durante este periodo, nao fixado e com um maximo de
1095 (mil e noventa e cinco) dias, a AARA pretende recorrer a este contrato sempre que necessite de
executar ramais domiciliarios nas redes de abastecimento de agua e de drenagem de aguas residuais
domeésticas.

5.2 EXECUCAO DO CONTRATO
5.2.1 A execucio do Contrato obedece:

a) Ao Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.° 223/2009, de
Il de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27
de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/201 |, de 30 de
dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015,
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de 2 de outubro e Decreto-Lei n.° |111-B/2017, de 3| de agosto, doravante designados
conjuntamente CCP;

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

A Lein°41/2015, de 3 de junho, alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho (Regime juridico
aplicavel ao exercicio da atividade da construgao);

A restante legislacao e regulamentagao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao,
a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga,
prevencdo e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil perante terceiros;

O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.® 2/2007 emitida pelo IPAC;

O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo (Gestao de RCD);

O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26
de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua destinada a
Consumo Humano);

O Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de maio,
Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de outubro e
Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de aguas residuais
urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranga contra
Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescricdes minimas em matéria de protegao
dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a salde devido a exposi¢do a agentes
quimicos no trabalho);

A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Segurancga, Higiene e Salde
no Trabalho na Exploragio dos Sistemas Piblicos de Distribuicio de Agua e de Drenagem de
Aguas Residuais);

O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicao da Diretiva n.° 2006/42/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas) e o Decreto-Lei n.°
50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagao de Cargas);

O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugoes Técnicas para RAC);

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e
alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho (Qualificagdo profissional exigivel aos técnicos
responsaveis pela coordenagao, elaboragao e subscricao de projetos, pela fiscalizagao de obra
e pela direcao de obra e condugiao da execugao dos trabalhos das diferentes especialidades
nas obras de classe 6 ou superior, que nao esteja sujeita a legislagao especial, e os deveres que
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Ihes sdo aplicaveis);

q) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contetdo do projeto de
execugdo, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragio e faseamento de
projetos de obras publicas);

r) As regras da arte.

5.2.2 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Caddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgio
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificages relativos ao Caderno de Encargos;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno de
Encargos;

e) A proposta adjudicada;
f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro.

5.2.3 Nos termos do n.° | do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.” 25/2018, de 14 de junho, a data da celebragao
do contrato, o Empreiteiro e os técnicos e pessoas abrangidos pela aplicagio da referida Lei,
designadamente o Diretor de Obra e os técnicos que conduzam a execugio dos trabalhos nas diferentes
especialidades, devem proceder ao deposito junto do dono da obra dos seguintes elementos:

a) Termo de responsabilidade do Diretor de Obra e, quando aplicavel, termo de identificagdo
dos técnicos que conduzam a execugdo dos trabalhos nas diferentes especialidades;

b) Comprovativo da contratagao de seguros de responsabilidade civil validos, respeitantes a cada
um deles, nos termos do artigo 24.° da referida Lei;

c) Comprovativo de contratagido, por vinculo laboral ou de prestagido de servigos, por parte do
Empreiteiro, do Diretor de Obra e, quando aplicavel, dos técnicos que conduzam a execugao
dos trabalhos nas diferentes especialidades.

5.2.4 Caso o responsavel pela diregio técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.® 273/2003, de
29 de outubro e da clausula 3.21, nio seja assegurada pelo “Diretor de Obra”, o Empreiteiro entregara
ao Dono da Obra declaragdo subscrita pelo técnico designado para “Responsavel pela diregio técnica
da obra”, assumindo a responsabilidade pela fungio e comprometendo-se a desempenha-la com
proficiéncia e assiduidade.

5.2.5 O Diretor de Obra tem que comprovar as qualificagdes para o desempenho das fungoes
especificas que se propoem exercer. Para tal, a data da celebragao do Contrato, o Empreiteiro devera
apresentar os seguintes documentos relativamente aos técnicos suprarreferidos:

a) Comprovativo e nimero de inscricdo em organismo ou associagao profissional, quando
aplicavel;
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b) Comprovativos da qualificagao do técnico designado para a fungao de Diretor de Obra, através
do sistema previsto no n.° 4 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho;

5.2.6 Nos termos do n.° 3 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, os elementos
referidos em 3.1.3 serdo mantidos pelo Dono da Obra, pelo menos, até ao termo dos prazos de
garantia, legal ou contratual, da empreitada a que respeitem e de prescricao da responsabilidade civil
que decorram.

6. INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

6.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) da
clausula 5.2.2 prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados.

6.2  Em caso de divergéncia entre o Programa Preliminar, na concegdo do artigo 2.° da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho, e o Projeto, prevalece o primeiro quanto a definicao das condigoes juridicas
e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicio da propria obra.

6.3  No caso de divergéncia entre as varias pegas do Projeto de Execucio:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medig¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem
prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
projeto.

6.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) da clausula 5.2.2 e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Coddigo.

7. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

7.1 As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execucao dos
trabalhos a que respeitam.

7.2 No caso de as dlvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagado da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.

7.3 O incumprimento do disposto no numero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demolicio e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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8. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

8.1 PRECO CONTRATUAL

8.1.1 O preco contratual a pagar pelo Dono da Obra pela execugdo de todos os trabalhados
incluidos no objeto do Contrato a celebrar corresponde ao prego proposto na proposta adjudicada.

8.2 PRECO BASE

8.2.1 O preco base para efeito do concurso é de €900.000,00 (novecentos mil euros), nio
incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

9. PRAZOS DE EXECUGCAO

9.1 PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

9.1.1 O prazo maximo de duragao do contrato é de 1095 (Mil e noventa e cinco) dias ou, caso
ocorra em primeiro lugar, até a data em que se atinja o prego contratual da empreitada, contados a
partir da data da primeira Consignagdo ou na data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro
a aprovagao do Plano de Seguranca e Salde, caso esta Ultima data seja posterior.

9.2 PRAZOS PARCIAIS (NAO APLICAVEL)

9.3 DISPOSICOES GERAIS
9.3.1 O Empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da “Obra” na data da conclusio da Consignagdo Total ou da primeira
Consignagao Parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a
aprovacao do Plano de Segurancga e Saude, caso esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no Plano de Trabalhos
em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da sua
Recegdo Provisoria no prazo de execugio da empreitada, estabelecido na clausula 9.1 do
Caderno de Encargos, contado da data da sua Consignagao ou da data em que o Dono da
Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do Plano de Seguranga e Salde, caso esta ultima
data seja posterior.

9.3.2 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢o de meios de agdo e de reorganizagido da obra necessarias a recuperagio
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

9.3.3  Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao Empreiteiro.

9.4 PRORROGAGCAO DO PRAZO DE EXECUGCAO DA OBRA

9.4.1 Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:
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a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condigoes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos no
Contrato mas a executar em condigoes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra e o
Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugdo.

9.4.2 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

9.4.3 Sempre que ocorra suspensio dos trabalhos ndo imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo de execugao da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa
suspensao.

9.4.4 Caso o Empreiteiro proponha alteracoes ao Projeto que dependam da aprovagio por
entidades oficiais, essas alteragdes sé dardo direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragdes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragbes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagdo de meios e execugdo de trabalhos preparatérios ou acessérios
com vista ao recomego da execugao.

9.4.5 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogagio do prazo de execugao
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

9.4.6 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

9.4.7 O Dono de Obra comunica a decisido no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua

rejeicao.

10. PROJETO

10.1 AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGAO

10.1.1 O Projeto a considerar para a realizagao da empreitada é o Projeto de Execugao elaborado e
apresentado pelo Dono da Obra.

10.1.2 Para além dos requisitos constantes das disposi¢des legais aplicaveis, o Projeto de Execugio
devera ser complementado pelos seguintes elementos:

a) Plano de Prevencao e Gestao dos Residuos de Construgao e Demoligcao, nos termos do artigo
10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo.

10.1.3 No que diz respeito as Telas Finais, deverao ser seguidas as disposi¢oes contidas na clausula
46 do presente Caderno de Encargos.

10.1.4 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegao atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados na clausula 46.1 do Caderno de Encargos.
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10.1.5 (Nao aplicavel)

10.1.6 O Empreiteiro é obrigado a dar execugao aos trabalhos, provenientes de alteragoes ou
retificagées do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

10.2 ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

10.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragoes
de solugdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita

apreciagao.

10.2.2 Os elementos referidos na clusula anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da proposta de

alteragio.

10.2.3 Nio podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

I1. ESPECIFICACOES TECNICAS

1.1 DISPOSICOES GERAIS

I1.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nio esteja em oposigdo com os documentos do Contrato, as Especificagdes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

11.1.2 As condigoes técnicas de execugao dos trabalhos da empreitada sao as deste Caderno de

Encargos.

11.1.3 As especificagdes técnicas (Anexo I, Anexo Il, Anexo Il e Anexo IV), sio apresentadas

em anexo a este Caderno de Encargos.
11.1.4 As especificagdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

11.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da Especificagdes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono da Obra.

11.1.6 Quando, nos termos do n.° |3 do artigo 49.° do CCP, as especificagdes referidas nas clausulas
anteriores fizerem mencao, a titulo excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos
especificos de fabrico, a marcas, patentes ou modelos, tais referéncias deverio ser consideradas como

acompanhadas da mengao “ou equivalente”.

11.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

11.2.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagoes Técnicas
anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.2.2 O modo de execuciao dos trabalhos de montagem do “Equipamento” esta definido em

Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.
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11.3 RELATIVAS A CONSTRUGAO CIVIL

11.3.1 As caracteristicas dos materiais e elementos de constru¢ao a empregar na construgao civil
estdo definidos em Especificagbes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3.2 O modo de execugdo dos trabalhos de construgio civil esta definido em Especificagdes

Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

12. (NAO APLICAVEL)

13. REPRESENTAGCAO DO EMPREITEIRO

13.1 EXECUGCAO DO CONTRATO

13.1.1 Durante a execugao do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunides e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao, com uma afetagao presencial minima
de 100% (cem por cento).

13.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagido pelo Dono da Obra, a confiar a diregdo da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagao definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, para obra de Abastecimento e Tratamento de
Agua de categoria ll, conforme classificacio das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria
n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

13.1.3 Para efeitos de celebragio do Contrato, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome do
Diretor de Obra, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por
uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho.

13.1.4 Nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, o Empreiteiro tera que fazer prova dos

documentos exigidos para o Diretor de Obra nos n.° 2 e n.° 4 do artigo 22.°.

13.1.5 O Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.°
25/2018, de 14 de junho.

13.1.6 As fungdes de “Diretor técnico da empreitada”, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro, serdo desempenhadas pelo “Diretor de Obra”.

13.1.7 As ordens, os avisos e as notificagoes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

13.1.8 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.
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13.1.9 O Dono da Obra podera impor a substitui¢do do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razoes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do
Diretor de Obra.

13.1.10 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, pela marcha dos trabalhos.

I13.1.11 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagao, as atribuigdes e a respetiva posicao no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugao dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagao da minuta do Contrato.

13.1.12 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

13.1.13 Em obras de classe 6 ou superior, o Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as qualificagdes
suficientes para a condugao da execugao dos trabalhos das diferentes especialidades enquadraveis na
mesma, nos termos do anexo IV a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho.

13.1.14 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de
Fiscalizagdo da Obra.

13.2 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

13.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do documento
Plano de Seguranga e Salude (PSS) referido na alinea a) da clausula 17.2.1.

13.2.2 (Nao Aplicavel)

13.2.3 O Responsavel da Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho devera ter uma afetagao minima de
50% (Cinquenta por cento) durante toda a empreitada.

13.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

13.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de aplicacdo do Plano de Prevengio e Gestio de
Residuos da Construgao e Demoligio (PPGRCD).

13.3.2 O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter uma afetagao minima de 25% (Vinte e cinco
por cento) durante toda a empreitada.

13.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE

13.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio.

Execucdo de Ramais Domicilidrios AA e AR - 2020 15/80



2\ AGUAS oA REGIAO
‘ oe AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

13.4.2 O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter uma afetagdo minima de 25% (vinte e cinco

por cento) durante toda a empreitada.

14. REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

14.1 Durante a execugao, o Dono da Obra é representado por um Diretor de Fiscalizagao da Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

14.2 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagao da Obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da Consignagdo ou da primeira Consignagao
Parcial.

14.3 O Diretor de Fiscalizagao da Obra tem poderes de representagao do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execugio dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugao
ou revogacao do Contrato.

14.4 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

14.5 As determinagdes e instru¢coes do Diretor de Fiscalizagio da Obra serao obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

14.6 O Diretor de Fiscalizacio da Obra, mediante a autorizacio do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranca e Saude ou das disposigdes do Contrato.

14.7 A presenga ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo nio podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigacoes inerentes a empreitada.

14.8 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagdo da Obra, do direito
de notificagdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

5. DEVERES DE COLABORAGAO RECiPROCA E INFORMACAO

I5.1 As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

15.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa fé.

15.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

15.4 No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.
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16. CONSIGNACAO

16.1 PLANO FINAL DE CONSIGNAGAO (APLICAVEL, QUANDO O TERRENO NAO
FOR PROPRIEDADE DO DONO DA OBRA)

16.1.1 No prazo de 10 (Dez) dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o Dono da Obra
comunica ao Empreiteiro um Plano Final de Consignagao que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

16.2 CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL
16.2.1 O Dono da Obra sé pode proceder a consignagoes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragdo do Contrato, ndo esteja na posse administrativa da totalidade

dos prédios necessarios a execugio da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagoes preparatorias da consignagao total sob
responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugio dos trabalhos no
momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o interesse

publico;

c) Nos casos previstos em 16.4.

16.3 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGAO

16.3.1 A Consignagao deve estar concluida em prazo nio superior a 30 (trinta) dias apos a data da
celebragdo do Contrato, no caso de Consignagio Total ou da primeira Consignagdo Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das

demais Consignagoes Parciais.

16.3.2 A Consignagdo é formalizada em auto e, em caso de Consignagoes Parciais, a cada uma deve

corresponder um auto auténomo.

16.3.3 Caso o Empreiteiro nao compareca no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagio, é notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicagdo do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

16.4 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNACAO

16.4.1 Quando se verifique uma modificacdo relevante das condigbes locais existentes por
comparagio com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragido do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragio, o prazo referido na clausula 16.3.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagao de consignagoes parciais
quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de alteragao, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

16.4.2 A contagem do prazo referido na clausula 16.3.] do presente Caderno de Encargos sé é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragoes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |15 (quinze) dias apos a recegao dessas alteragoes

ao Projeto.
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Sem prejuizo do direito de resolugio previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a

suspensao de prazo prevista na clausula 16.4.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao

do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

17.

17.1
17.1.1

a)

b)

d)

17.1.2

PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA
O Empreiteiro é responsavel:

Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 4.3.1, pela preparagao, planeamento e
coordenagao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como
pela preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das
normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no Plano de Seguranga e Saude (PSS) da fase de obra, por si desenvolvido com
base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de Prevengdo e Gestio de
Residuos de Construgao e Demolicao (PPGRCD), também da sua responsabilidade;

Perante a Fiscalizagao, pela apresentagio, no final de cada més, de um Plano de Situagdo ou de
seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes datas:

a. - Inicio das atividades comegadas no periodo;
b. - Fim das atividades concluidas no periodo;
c. - Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

Perante a Fiscalizagao e o Coordenador de Seguranga em Obra, pela preparagao, planeamento
e coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e
satide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento Plano de Seguranca e
Satde (PSS) indicado na alinea a) da clausula 17.2.1;

Na execugao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protecao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e salde
no trabalho, designadamente as normas e disposi¢coes resultantes de todas as convengoes e
tratados internacionais aplicaveis, da legislagdo comunitaria e respetiva legislagao nacional que

a transpoe;

Ficarao a cargo do Empreiteiro a preparagiao dos procedimentos relativos aos pedidos e a

obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,,

operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

17.1.3

A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra

e dos trabalhos preparatorios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao Empreiteiro.

17.1.4

O Empreiteiro sera responsavel pela execugio de todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a

execucao da obra, designadamente:

a)

Trabalhos de montagem, construgao, manutenc¢ao, desmontagem e demolicao do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade
e meios de telecomunicagoes, vias internas de circulagao e tudo o mais necessario a montagem,
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construgao, desmontagem e demoligao do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene
e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugao dos trabalhos e
para evitar a estagnagao de dguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagao e reposigdo de cabos, canalizagdes e outros elementos
encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que
fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspe¢do do local da
obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia possa ser obtido junto das
entidades em jurisdigao sobre eles (Camara ou Servicos Municipais, operador com ocupagao
de subsolo, etc.);

O transporte e remogdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza, cumprindo
integramente a legislacao em vigor;

A reconstrugdo ou reparagido dos prejuizos que resultem das demoli¢des a fazer para a
execucao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade
a data da apresentagao da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de
aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir integralmente a legislagdo
ambiental em vigor;

A conservagao das instalagoes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao Empreiteiro
com vista a execugdo da empreitada;

A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢des de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o
bom aspeto geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

17.2 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARACAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

17.2.1

A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda os atos previstos na

presente clausula, que deverio realizar-se nos |10 (Dez) dias contados da data de assinatura do Contrato,

em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos limites

estabelecidos no CCP:

a)

b)

A elaboragao de documento do Plano de Seguranca e Saude da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 32.3 do presente Caderno de Encargos — 5 (Cinco) dias a partir da data
de assinatura do Contrato;

A pronuncia e validagao técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 3 (Trés) dias a contar da data de entrega dos
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elementos da alinea a);

c) A aprovagao, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente
clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagdo técnica prevista na alinea anterior, se
positiva;

17.2.2 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagao complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

17.3 DESENHOS E PORMENORES A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO (NAO
APLICAVEL)

17.4 INFORMAGAO DOS TRABALHOS

17.4.1 Apos a adjudicagao, a AARA convocara uma primeira reuniao de coordenagao dos trabalhos,
onde serdo explicados em detalhe todos os pormenores operacionais para realizagao dos trabalhos,
onde sera marcada a data e hora para vistoria as instalagdes de apoio e onde serao dados a conhecer
os elementos de ligagao das duas partes e trocados contactos (telefonicos e de correio eletronico),
assim como toda a informagao relevante para perfeita execugao da empreitada.

17.4.2 Os trabalhos a executar serio solicitados pelo dono de obra a medida das suas necessidades.

17.4.3 Sem prejuizo do disposto na clausula 36, s6 deverao ser incluidos nos autos de medicao os
trabalhos respeitantes as renovagdes efetivamente concluidas, incluindo as pavimentagoes.

17.4.4 Para o acompanhamento da execugdo do contrato, o adjudicatario fica obrigado a manter, com
uma periodicidade mensal, reunides de coordenagao com os representantes da AdRA, das quais deve
ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

17.4.5 As reunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita por
parte da AdRA, a qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunido.

17.4.6 O adjudicatario fica também obrigado a entregar com a periodicidade semanal, a lista de
trabalhos executados, contendo a seguinte informagéao: | - data; 2 - morada (arruamento e n.° policia);
3 — coordenadas do local da intervengao; 4 - identificagao do tipo de ramal; 5 — didmetro; 6 - n.° pedido
de trabalho, para efeitos de realizagao de vistoria aos trabalhos a realizar com a mesma periodicidade
minima.

17.4.7 A lista acima referida deve ser enviada por correio eletronico, em ficheiro “Excel”, e servira
de base a realizacio da verificacio dos trabalhos, tendo em conta a elaboracio dos autos de medicdo e
respetivos pagamentos.

17.4.8 O adjudicatario entregara diariamente, as fichas de intervengao (IMP.AdRA.23), cujo modelo
sera fornecido por esta entidade em livro, no centro operacional correspondente a area da intervengio,
onde constarao, entre outros, todos os equipamentos utilizados e a mao-de-obra, a identificagdo do
local e as coordenadas GPS, assim como os demais campos constantes no documento, se a reposi¢ao
do pavimento foi realizada e se a mesma ¢ de carater provisorio ou definitivo e ainda a numeragao do
pedido de trabalho na plataforma Aquaman (PT).

17.4.9 Para o pavimento reposto provisoriamente, aquando da reposicao definitiva, devera ser
preenchido novamente outro impresso IMP.AdRA.23, com os dados da intervencio e referéncia a
identificagdo numérica do impresso inicial.
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17.4.10 Sempre que se registar alguma nova reposigao, para corregao de defeitos de pavimentagao, o
adjudicatario procedera a novo registo no impresso IMP.AdRA.23, fazendo sempre referéncia a
numeragao inicial do impresso de registo dos trabalhos da rotura ou avaria, assim como PT.

17.4.11 No preenchimento do impresso o empreiteiro registara o nimero do pedido de trabalho ou
da ordem de trabalho, a fornecer pelo centro de despacho e telegestao ou pelo centro operacional da
AdRA.

17.4.12 Para comprovativo da utilizagdo dos betuminosos adequados ao longo das reposigoes
realizadas, o adjudicatario entregara cépias das guias de transporte dos betuminosos a quente utilizados,
os quais deverio estar de acordo com as especificagbes técnicas ET.AdRA.116.00 MCC.

17.4.13 Essa entrega de documentagio sera feita por cada ciclo de reposi¢do, apés a realizagdo dos
trabalhos de pavimentagao, no maximo mensalmente, sempre que no més anterior tenha havido
trabalhos envolvendo a aplicagao desse tipo de pavimentos.

17.4.14 No final da execugdo do contrato, o adjudicatario deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execugao do
contrato.

17.4.15 Todos os relatérios, registos, comunicagdes, atas e demais documentos elaborados pelo
adjudicatario devem ser integralmente redigidos em portugués.

17.5 EQUIPAS E EQUIPAMENTOS MiINIMOS E EXECUGCAO DOS TRABALHOS

17.5.1 O adjudicatario alocara os meios necessarios para execugio dos trabalhos, incluindo o pessoal,
o equipamento e as ferramentas necessarias a rapida e eficaz resolugao dos mesmos.

17.5.2 Em termos de apoio administrativo, o adjudicatario tera obrigatoriamente que afetar os meios
necessarios para garantir as varias formas de comunicagdo com a AdRA, incluindo o apoio na gestdo e
controlo dos trabalhos executados.

17.5.3 As viaturas deverao estar identificadas como estando ao servi¢co da AdRA e com os respetivos
contactos.

17.5.4 Todos os trabalhos de pavimentagdo incluem o transporte dos produtos removidos e
indemnizagdo por depésito autorizado, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares nos
termos legais.

17.5.5 Sempre que os trabalhos exijam pavimentagao ou revestimentos, estes serao obrigatoriamente
realizados no imediato através de pavimentagdo provisoria, nio sendo aceite a pavimentagao provisoria
em tout-venant ou em terra batida (exceto se este Ultimo acabamento seja pré-existente).

17.5.6 No caso de revestimento de paredes ou muros, € aceite o revestimento em argamassas até

colocacao do revestimento final.

17.5.7 Se o pavimento inicial for em betuminoso a quente ou em semipenetragao, a pavimentagao
provisoria sera obrigatoriamente realizada em blocos de cimento pré-fabricados ou em betuminoso a
frio;

17.5.8 Nas restantes situagoes a pavimentagao sera igual ao material pré-existente, exceto se o
pavimento inicial for em semipenetragiao, caso em que se aceita como pavimentagdo equivalente, a
pavimentagao em betuminoso a frio.
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17.5.9 Reconstrugdo de pavimentos: sem prejuizo do disposto nas especificagdes técnicas anexas
relativas aos materiais de construgao civil, o pavimento a reconstruir na faixa de rodagem tera de ser
igual ao existente, feito em camadas, espessuras e materiais constantes do projeto aprovado e serao
sempre mantidos os materiais existentes no local, nao se admitindo granulometria nem coloragoes
diferentes, exceto:

a) Quando o pavimento existente &€ semipenetragao previamente a aplicagio do betuminoso a
frio, devera ser colocada uma camada de binder com 0,05 m de espessura;

b) Quando o pavimento existente é desgaste, as camadas de betuminoso deverao ter as
espessuras do existente, com o minimo de 0,05 m de binder e 0,05 m de desgaste apos
recalque;

c) No caso de betdes betuminosos e por razoes de acabamento na junta de trabalho, exige-se a
serragem da Ultima camada, devendo ser executada exteriormente ao limite da zona afetada
da estrada com afastamento entre 20 cm e 50 cm.

17.5.10 Em todos os trabalhos considera-se incluida na proposta do empreiteiro a pavimentagao,
abrangendo a zona necessiria para a execugdo dos trabalhos, cobrindo integralmente a area
correspondente a vala aberta (com as condicionantes de execugao e drea a pavimentar, decorrentes do
tipo de pavimento).

17.5.11 Adicionalmente a reposi¢do ou reconstrugdo dos pavimentos, na extensio em que estes
tiverem sido arrancados, o adjudicatario obriga-se a realizar a sua perfeita ligagdo com o pavimento
remanescente, de modo que entre ambos nao se verifiquem irregularidades ou fendas, nem ressaltos
ou assentamentos diferenciais.

17.5.12 Danos provocados durante a execugao dos trabalhos: todas as tubagens, sumidouros, lancis e
quaisquer outros elementos danificados durante a execugao dos trabalhos deverao ser imediata e
devidamente reparados, substituindo-se todos os elementos que tiverem sido danificados. E obrigatéria
a pintura de toda a sinalizagdo horizontal pré-existente.

17.5.13 Forma da repavimentagio: a pavimentagao sé sera aceite se a mesma for realizada em cortes
retilineos e regulares, em formas quadradas ou retangulares.

17.5.14 A pavimentagio sera classificada como provisoria se ndo for igual a pavimentagio pré-existente
ou nao estiver de acordo com o tipo de pavimentagao considerada equivalente. A pavimentagao
definitiva devera ocorrer num prazo maximo de 30 (Trinta) dias a contar da data de intervengao inicial.

17.5.15 Caso as condigSes climatéricas ndo sejam favoraveis a execugio da pavimentagdo definitiva, o
adjudicatario pode apresentar um plano de pavimentagao definitiva com outros prazos diferentes do
indicado no numero anterior. Este plano tera que ser aprovado pela AdRA e o adjudicatario obriga-se
a manter o pavimento provisério em boas condigoes.

17.5.16 Assim que estiverem reunidas condigoes climatéricas para execugio da reposi¢ao definitiva, o
adjudicatario fica obrigado a realizar essa pavimentagio sob acompanhamento da fiscalizagio da AdRA.

17.5.17 Sob determinagao da fiscalizagao e assim que esta entenda estarem reunidas condi¢oes para
execugdo dos trabalhos de pavimentagio, pode a mesma determinar o inicio desses trabalhos,
considerando-se o adjudicatario notificado assim que a comunicagao tiver sido enviada, pelos meios e
contactos acordados na primeira reuniao para articulagao dos trabalhos.

17.5.18 Plano de Trabalhos de Pavimentagao:

a) O plano de trabalhos de pavimentacao deve, nomeadamente, definir com precisao os
momentos de inicio e de conclusdo das tarefas, bem como a sequéncia, o escalonamento no
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tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a
programagio; nesse plano, devem ser identificados os locais do seguinte modo: nome do
arruamento e n.° de policia, se aplicavel / freguesia / concelho / coordenadas GPS / tipo de
pavimento inicial / n.° PT ou OT pai / tipo de pavimentagao final;

O plano de trabalhos carece de aprovagao pela fiscalizagao, no prazo de 5 (cinco) dias apos a
notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

Os pregos unitarios da pavimentagao provisoria consideram-se diluidos no prego unitario de
cada intervengao, incluindo os trabalhos de assentamento, levantamento e outros trabalhos
que se considerem necessarios a boa execugio da tarefa.

17.6 CONDICIONAMENTOS

17.6.1

O Emepreiteiro tera em consideragio condicionamentos, instrugdes ou indicagdes que

eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua

jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.

17.6.2
d)

g

h)

17.7
17.7.1

Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servigos e nas entidades que
a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area dos
trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugao dos trabalhos que deverao ser
submetidos a aprovagao da Fiscalizagao;

Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
a. A localizagio e a area do(s) estaleiro(s);
b. controlo do trafego no local dos trabalhos.

Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas alteragoes
e retificagoes;

Submeter a aprovagdo do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das instalagoes

provisorias;

Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagdo, serdo da sua Unica e
exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagao, conforme estabelecido no
PGA;

Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que exijam
alteragoes ao planeamento da obra.

INFORMAGCOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,

entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condi¢oes aparentes de realizagao dos

trabalhos referentes a empreitada.

17.7.2

A falta de informagoes relativas as condi¢oes locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir de

fundamento para reclamagdes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos

perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegao

local realizada na fase do concurso.
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8. PLANO DE TRABALHOS (NAO APLICAVEL)

19. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGOES PROVISORIAS

19.1 DISPOSICOES GERAIS

19.1.1 Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagao das instalagdes provisérias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

19.1.2 O Estaleiro e as instalagoes provisorias deverao obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos e nas Especificagdes Técnicas anexa(s) a este Caderno de

Encargos.

19.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisorias deverao ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigoes minimas de segurancga e saude a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizagdo e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo
e aprovado pelo Dono da Obra.

19.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigSes iniciais apos a conclusiao dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,
deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

19.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutencao do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagao na respetiva lista

de pregos unitarios:

a) Instalagoes provisérias e/ou definitivas, fixas e/ou méveis, para escritorios, oficinas, armazéns,
ferramentarias, aparcamento de viaturas, alojamento de pessoal, refeitérios, cozinhas,
Fiscalizagdo, etc., de acordo com o definido no presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade, aguas,
esgotos, comunicagdes, climatizagdo, informatica, acessos, serventias, abastecimento de
combustiveis, seguranga, sinalizagdo, etc.) de apoio e necessarias ao regular funcionamento do
estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de clausulas;

c) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;

d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagSes e respetivos consumiveis;

f)  lluminagao do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

h) Equipamentos de protecao individual e coletiva;

i) Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparagao, apoio e dire¢ao de obra,
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técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e secretariado,
operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j)  Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao.

k) Instalagbes provisorias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos

quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

19.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagoes e aos locais de trabalho
e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

19.1.7 A identificagao publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagao em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagiao dos sinais ou
avisos em falta e a substituigao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

19.2 LOCAIS DE INSTALAGAO DO ESTALEIRO

19.2.1 A selegdo dos locais para implantagio do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

19.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagoes que o Dono da Obra ponha a disposicao do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagio e exploragiao do estaleiro relativo a
execucao dos trabalhos.

19.2.3 O Empreiteiro nao podera, sem autorizacao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagées que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigSes iniciais uma vez concluida
a execugao da empreitada.

19.2.4 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias dependera de
autorizagao da Fiscalizagao.

19.2.5 Aquela autorizagao nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a

danificagao da parte da obra utilizada.

19.3 INSTALAGOES PARA A FISCALIZACAO
19.3.1 MONTAGEM DAS INSTALACOES

a) No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalizagao serao
construidas instalagdes para a Fiscalizagao;

b) As instalagoes deverao dispor, no minimo, de dois gabinetes com area unitaria aproximada de
9 (Nove) m? assim como uma sala de reunides com uma area minima de 18 (Dezoito) m” As
instalagoes deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao adequados, circuitos de tomadas,
central telefénica com duas linhas e cinco extensoes e equipamento informatico. A ligagdo da rede
informatica da Fiscalizagdo ao exterior (Internet) devera ser de banda larga com wireless.

c) As instalagoes deverao dispor de sanitarios femininos e masculinos, equipados com lavatorio,
sanita e servidos de esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor;

d) Todos os gabinetes serao equipados com | (Uma) secretaria, 2 (Duas) cadeiras e | (Uma) estante.
A sala de reunioes devera dispor de uma mesa para 6 (Seis) lugares e ser equipada com pelo menos
10 (Dez) cadeiras;

e) Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e telefones,
havera uma rede de iluminagao exterior montada e pronta a funcionar;
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f) Todo o recinto das instalagoes devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no minimo, ao
estacionamento de 8 (Oito) viaturas ligeiras;

g) (Nao Aplicavel);

h) Constitui obrigacdo e encargo do Empreiteiro a obtengdo dos espagos e/ou terrenos necessarios
e respetivas autorizagoes para a implantagao e construcao das referidas instalagoes;

i) O Empreiteiro nao podera, sem autorizagaio do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagSes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado a repé-las nas
condigoes iniciais uma vez concluida a execu¢ao da empreitada;

j) O Empreiteiro devera ainda por a disposi¢do do Dono da Obra e manter em bom estado de
conservagao e limpeza, 5 (Cinco) conjuntos completos do equipamento individual de protecao,
destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou nao, que venham a
ocorrer no decurso da obra. Este equipamento revertera para o Dono da Obra no final do
Contrato;

19.3.2 CONSERVACAO DAS INSTALACSHES

Compete ao Empreiteiro:

a) A manutengio, conservagao e limpeza de todas as instalagdes e, em particular no que se refere
aos postos de trabalho;

b) A reparagio e substituicio de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por
desgaste ou avaria;

c) Garantir a seguranga e protegao permanente de todas as instalagoes enquanto durar a obra e
for justificada a sua permanéncia;

d) Garantir o abastecimento de agua potavel;

e) Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagoes sanitarias tais como toalhas,
sabonetes e papel higiénico;

f) Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para
o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutencgao.

19.3.3 DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:
a) A desmontagem e/ou demoligao e remocgao de todas as instalagoes destinadas a Fiscalizagao;

b) O restabelecimento, nas condi¢bes iniciais, se necessario através de obras complementares,
das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagées, incluindo a reconstrugao
ou reparagao de todos os danos causados pela duragiao e permanéncia dessas instalagoes, de
forma a ndo lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz
aspeto geral.

19.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

19.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.
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19.4.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengio e a
exploragao das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das
respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por
inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

19.4.3 Sempre que na obra se utilize 4gua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscricdo "agua impropria para consumo".

19.4.4 As redes provisorias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da

regulamentagao em vigor.

19.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagao da fiscalizagdo.

19.5 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

19.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagido do estaleiro e da obra,
destinada a impedir o acesso de estranhos

19.5.2 As vedagoes poderao ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagbes permanecerem no local por todo o tempo de execugdo da obra) ou carater provisério,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serdo os adequados aos locais da sua
instalacao e as condi¢des de execugao dos trabalhos.

19.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagio e
a ocasiao da sua desmontagem.

19.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagdo da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagao dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢oes.

19.5.5 No final dos trabalhos a vedagdo proviséria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengdo até a conclusio de eventuais trabalhos
complementares.

19.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

19.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguran¢a de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagoes e edificagoes vizinhas.

19.6.2 Os acessos definitivos s6 poderio ser utilizados ap6s autorizagio do Dono da Obra.

19.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposi¢ao das condigdes iniciais apos a conclusiao dos trabalhos.

19.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos
previstos no Contrato.

19.7 ARMAZENS

19.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
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intempéries, humidades do solo ou outras agbes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem ser
armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

19.8 INSTALAGOES SANITARIAS

19.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagoes sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal.

19.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagoes sanitarias em boas condigoes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos
em vigor.

19.9 ILUMINAGCAO PROVISORIA

19.9.1 Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de

iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

19.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

19.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execucao e instalagdo de painéis publicitarios assim como
da sinalizagdo necessaria a circulagdo de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagdo ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdi¢ao no local.

19.10.2 A Fiscalizagao podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagao a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagdo publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagdo cépia do pedido e da autorizagdo a entidade respetiva.

19.10.3 Todos os painéis e sinalizagao atras referidos deverao ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos.

19.10.4 A afixagao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

20. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

20.| DEMOLICOES

20.1.1 Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demoligdes que se revelarem necessarias,
quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

20.1.2 Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demoli¢do das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagio da obra, salvo indicagdo
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogao dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.
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20.2 REMOCAO DE VEGETAGCAO

20.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagdo e ao arranque de arvores existentes na area de implantagdo da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingdo das

plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

20.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogido dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

20.3 IMPLANTAGCAO E PIQUETAGEM

20.3.1 O trabalho de implantagdo e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

20.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagdo, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagao local pela Fiscalizagao, na presen¢a do Empreiteiro.

20.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagio, na
presenga do Empreiteiro.

20.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigdes idénticas, quer na localizagio definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagao da
piquetagem.

20.3.5 O Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagio
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

20.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

20.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagio das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

20.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagdo da Obra verificara
se estio assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagdo no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigdes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagao pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagdo no exterior).

20.4.3 Nas situagoes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os
referidos requisitos legais.

20.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

20.5.1 Todos os bens com valor historico, paleontologico, arqueoldgico, arquitetdnico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
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execugdo da obra, sdo entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.

20.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragio ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execucao dos trabalhos até receber instru¢oes sobre como proceder.

20.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

20.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

21. MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

21.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagSes decorrentes da legislagdo em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

21.2 (Nio aplicavel)

21.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacio, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execu¢ao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

21.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢io de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

21.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

22. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

22.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagio sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

22.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragbes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragoes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagoes quanto a elaboragao dos autos de medigao e a realizagao e resultado dos
ensaios;
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e) Asinformagdes relativas a execugao de trabalhos complementares e a menos;
f)  As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegao;

i)  Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
I) As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do

fornecimento e montagem do “Equipamento”.

22.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de recegao.

22.4 Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

22.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.

23. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

23.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

23.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagées a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

24. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

24.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condi¢es técnicas contratualmente
estipuladas.

24.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagoes técnicas definidas nos termos da clausula
I1.
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24.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituigio dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

25. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

25.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

25.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboracio com o Diretor de
Fiscalizagao da Obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

25.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugio da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos na clausula 25.1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢ao ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo
daqueles trabalhos.

25.4 A coordenagao das atividades do Empreiteiro necessarias a execugao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungao.

25.5 Esta coordenagdo geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagdes
contratuais.

25.6 A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevengio de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

25.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugido da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra cépias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisGes tomadas durante tais contactos sé produzirdo efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagao por escrito.

25.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

25.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virdo a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervencao e obras a executar, as quais serao
executados em articulagao do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizagao da Obra de modo a
evitar atrasos e outros prejuizos.
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26. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

26.1 ESPECIFICAGOES GERAIS

26.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

26.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nio fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construcao
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

26.1.3 No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

26.1.4 Condigoes comuns a todos os materiais e elementos de construgao:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

a. sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagio de
laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e especificagdes deste Caderno de
Encargos;

b. sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
nao haja normas nacionais aplicaveis.

b) Os materiais e elementos de cada lote s6 poderao ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra. Havendo ensaios, a decisao
de recegdo sera tomada pela Fiscalizago.

c) O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagio da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragio e
conservagao da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no
prego.

d) O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracdo normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de
laboragdo. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegdo o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra a sua proveniéncia.

e) Serao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

f) Sempre que aplicavel, a adogdo de quaisquer materiais/elementos de
construgio/equipamentos em contacto com agua para consumo humano nio podera
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provocar alteragdes que impliquem a redugdo do nivel de prote¢io da salde humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que
estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano;

g) Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragdes e
republicagoes;

h) As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissdo, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragbes e
republicagoes.

26.1.5 Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
setembro, que aprova o regime geral da gestdo de residuos, com a redagio que |he foi introduzida pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve
utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

26.1.6 Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
redacao que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, os materiais referidos no
numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagdo aplicavel.

26.1.7 O nao cumprimento da percentagem definida na clausula 26.1.5 do presente Caderno de
Encargos para a utilizagdo de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, s6 &
admissivel se a respetiva fundamentagdo apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for
considerada atendivel.

26.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

26.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoliges, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

26.2.2 O disposto na clausula anterior nido sera aplicivel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugio dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

26.3 AMOSTRAS PADRAO

26.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgiao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

26.3.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

26.3.3 A apresentagido das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagio nio prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.
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26.3.4 A apreciagio da Fiscalizagdo sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias apds a rececao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

26.3.5 A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovagao de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 26.7.

26.3.6 O Empreiteiro podera propor a substituicao de qualquer especificagao de materiais ou de
elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da constru¢ao, nomeadamente os de seguranga.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

26.3.7 Compete a Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta de substituigdo, a qual podera ser
condicionada a alteragdo das condiges administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisdo da

Fiscalizagao sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apds a rececao da proposta.

26.3.8 A aprovagiao de uma alteragdo de especificagio para um determinado material ou elemento
ndo isentara nenhum lote de ser submetido a recegio prevista neste Caderno de Encargos.

26.3.9 As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

26.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

26.4.1 Os materiais e elementos de construgao serio divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

26.4.2 De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.

26.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagio e embalagem serdo feitas na presenga da
Fiscalizagao e do Empreiteiro, competindo a este uUltimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operagSes obedecerdo as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissio, as que forem definidas por
acordo prévio.

26.4.4 As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.

26.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade
de realizagdo de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

26.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nio conformidade dos
lotes.

26.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagio dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nao for possivel, num
laboratorio acreditado.
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26.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverio ser
realizados em laboratoério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagdo para verificagdo do equipamento de ensaio.

26.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 26.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicdo so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeticao em condigoes idénticas.

26.4.10 Em todas as hipéteses em que, nos termos das clausulas 26.4.1 a 26.4.9, a rejeicdo de materiais
ou elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

26.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgdo forem rejeitados definitivamente, serdo
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nio esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

26.4.12 Na aceitagio ou rejeigdo de materiais ou elementos de construgio, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

26.4.13 Quando da recegiao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
recegio.

26.4.14 Do boletim de recegio deverao constar os seguintes elementos:
a) identificagcao da obra;
b) designacio do material ou elemento;
c) ndmero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisdo de recegao;
g) visto da Fiscalizagao.
26.4.15 Ao boletim de recegao deverio ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) boletins de ensaio.

26.4.16 O boletim de recegao e anexos deverao ser referenciados no livro de registo da obra.
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26.5 CASOS ESPECIAIS

26.5.1 Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologagao ou classificagao obrigatorias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagio ou
classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos

neste Caderno de Encargos.

26.5.2 Para os materiais ou elementos de construgio sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

26.5.3 A Fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e
facilidades necessarias. A aprovagao soé sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construcao referidos.

26.5.4 Quando a fabricagao de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

26.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.6.1 Os materiais e elementos de construgdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢coes adequadas de acesso e
circulacao.

26.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagao por tipos.

26.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagio dos materiais e elementos de construgdo durante o
seu armazenamento ou deposito.

26.6.4 Os materiais e elementos de construgio deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranga
e protegdo contra as intempéries e humidade do solo.

26.6.5 Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serio rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 26.11 do presente Caderno de Encargos.

26.6.6 A Fiscalizagdo decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensées, poderio
ser armazenados em depdsito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioragao.

26.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.7.1 Os materiais e elementos de constru¢cao nao poderao ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.
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26.7.2 A aprovacio dos materiais e elementos de construgio sera feita por lotes e resulta da

verificacao de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

26.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgio a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do Dono da Obra.

26.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagio, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra ndo se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

26.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos

de construgao que este lhe solicitar.

26.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

26.7.7 Os encargos com a realizagao dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

26.7.8 Sempre que se considere obrigatério ou conveniente a apresentagdo, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagio, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

26.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execucao;

b) Aprovado sob condi¢cdo: se o documento for considerado bom para execugio na
condigao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c) Nao aprovado: se o documento for considerado impréprio para execugao.

26.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condicao” e “Nao aprovado” deverao ser,
de novo, submetidos a aprovagio do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

26.7.11 Apos a sua aprovagao os documentos nao podem ser alterados sem o acordo de ambas as

partes.

26.7.12 A aprovagio por parte do Dono da Obra da documentagéo técnica referente ao fornecimento,
nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

26.7.13 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentagao deficiente.

26.8 RECLAMAGCAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

26.8.1 Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgao e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢ées contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

26.8.2 A reclamagao considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisao nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem
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exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

26.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagdo do Empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

26.9 EFEITOS DE APROVAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgio para obra, nio podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

26.9.2 No ato de aprovagdao dos materiais e elementos de construgao podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

26.9.3 Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

26.10 APLICAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

26.10.1 Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificages técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

26.11 SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

26.11.1 Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

26.11.2 As demoligoes e a remocgao e substituicao dos materiais e elementos de construgao serao da
responsabilidade do Empreiteiro.

26.11.3 Se o Empreiteiro entender que nido se verificam as hipoteses previstas na clausula 26.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

26.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

26.12.1 O Empreiteiro nido podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgiao que nao se destinem a execu¢io dos trabalhos da empreitada.
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27. EQUIPAMENTO

27.1 PROCURA

27.1.1 Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera
efetivamente instalado.

27.1.2 Na sequéncia das atividades de "Procura”, o Empreiteiro nio fara nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovagao definitiva, pela Fiscalizagdo, das respetivas especificagdes
técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

27.1.3 Juntamente com a submissao das especificacoes técnicas dos equipamentos para aprovagao,
nos termos da clausula 27.1.2 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro apresentara as
declaragSes dos respetivos fabricantes, com a descriminagio do tipo e quantidade de pegas de reserva
necessarias, por equipamento, para o periodo de “Arranque” da sua responsabilidade e para um periodo
adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegdo Provisoria, sob pena de niao aprovagio do
respetivo equipamento.

27.1.4 Discriminadamente pelas posi¢cdes da lista de pregos unitarios do "Equipamento” e, dentro de
cada posigdo, discriminadamente pelas respetivas Folhas de Caracteristicas, o Empreiteiro organizara
processos de "Procura”, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:

a) Designagao do equipamento;

b) Area funcional da "Obra";

c) Posigdo da lista de pregos unitarios a que respeita;

d) Especificagdes técnicas correspondentes;

e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;
f) Catalogos;

g) (Nao Aplicavel);

h) Proposta justificada da selegao feita e da encomenda a fazer.

27.1.5 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele
que foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre
a recetividade deste a alteragio pretendida e s6 apds a sua anuéncia podera apresentar o processo de
procura em moldes idénticos e com a devida justificagdo das razdes que presidiram a referida alteragio.

27.1.6 As especificagoes técnicas referidas na clausula 11.2 do presente Caderno de Encargos
completardo e, sendo caso disso, ajustardo os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

27.1.7 A aprovacio da Fiscalizagdo sobre cada processo de "Procura" tera lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a sua apresentagao formal pelo Empreiteiro.

27.1.8 A recegio do "Equipamento” correspondente ao "Pronto para Utilizagao" sera feita pelo Dono
da Obra, por si proprio ou entidade delegada para o efeito.

27.2 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

27.2.1 A definigdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento”, quando nio
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagdes Técnicas
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relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo obrigatério,
sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em vigor e as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condigoes de realizagdo como nos resultados.
Todos esses ensaios constituirao encargo do Empreiteiro.

27.2.2 Quando a Fiscalizagao venha a considerar nao ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios
a realizar.

27.2.3 Todas as modificagdes ou substituicbes que as inspe¢oes e ensaios demonstrem ser
necessarias, serdo encargo do Empreiteiro.

27.2.4 A presenga dos representantes do Dono da Obra nas inspeges e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugao dos mesmos, nao diminuem em
nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

27.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

27.3.1 Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apods
conclusao da fabricagao por nao poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengio e
guarda, sempre que a ocorréncia da situagao lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagdo n3o lhe ser imputavel, o armazenamento, manutengio e guarda ficardo ainda a cargo
do Empreiteiro por um periodo ndo superior a 90 (Noventa) dias, contados a partir da data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

27.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferegam a necessaria robustez,
facilidade de manuseamento e garantia de preservagdo quanto a eventual agressividade do ambiente,
colocando-os nos referidos locais em boas condi¢oes de arrumagao, manuseamento, conservagao e
seguranca. Excetuam-se desta obrigacao os equipamentos que pela sua dimensao, forma geométrica e
estado de desagregacgio (tubagens, reservatorios, pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) ndo sejam
suscetiveis de embalagem.

27.3.3 As embalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posi¢io normal de armazenamento
ou manobra, tara e seu destino.

27.3.4 Os espagos vazios no interior da embalagem deverao ser preenchidos nuns casos com la de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do contelido ser envolvido em papel a prova
de dgua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungio.

27.3.5 Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posi¢ao de fecho.

27.3.6 O equipamento nao suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatérios, pontes
rolantes, etc. deverao ser transportados em camido, assentes em bergos de madeira, se aplicavel, e com
escoras de imobilizagio aos camides que deverao assentar nas superficies exteriores desses
equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

27.3.7 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

27.3.8 As flanges deverio ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos
parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de massa.
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27.3.9 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que

resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.
27.3.10 Quando julgado necessario, as embalagens conterdao materiais de caracteristicas higroscopicas.

27.3.11 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro nao sé o estudo dos meios e vias a utilizar

para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

27.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-ao propriedade
do Dono da Obra caso este assim o decida apés utilizagdo e instalagio. Com vista a sua eventual
reutilizagao o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao Dono da
Obra em bom estado.

27.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada. Competira
sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder ao
desalfandegamento.

27.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagao de todas as taxas e impostos.

27.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigagdo do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugiao do contrato.

27.3.16 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagdo necessaria para a exportagao
do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

27.4 MONTAGEM E ENSAIOS

27.4.1 DISPOSICOES GERAIS

27.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a selecio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a diregao e a execugao da construgao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagao, desloca¢oes diarias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proéprio estaleiro.

27.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a
legislagao portuguesa e regional em vigor.

27.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagdo e manutencdo das condigdes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,
a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

27.4.1.4 O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido
pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

27.4.1.5 Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o Dono da Obra podera assegurar a
colaboragao do seu pessoal técnico nas montagens e ensaios, devendo na memoria justificativa e
descritiva, a que se refere a alinea d) do nimero 6.1 do Programa do Procedimento, constar as
condigoes da colaboragao pretendida.

27.4.1.6 O Empreiteiro devera submeter a aprovacao do Dono da Obra os horarios de trabalho do
seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagao.
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27.4.1.7 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo

prévio do Dono da Obra.

27.4.1.8 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploragido da rede elétrica deverao ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora da

rede elétrica em causa.

27.4.2 AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM E ENSAIOS

27.4.2.1 A diregao técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagoes de entrada em
servico, € da responsabilidade do Empreiteiro.

27.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substitui¢ao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

27.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagio temporaria e
reexportagao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execugao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.

28. ENSAIOS

28.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacao das suas caracteristicas e
comportamentos sio os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

28.2 Quando o Dono da Obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

28.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do Dono da Obra.

29. PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

29.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construcao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

29.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragiao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

29.3 O disposto nas clausulas 29.1 e 29.2 do presente Caderno de Encargos nao é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgao definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao
indique a existéncia.
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29.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

30. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

30.1 PESSOAL

30.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal empregado

na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

30.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

30.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.

30.1.4 As quantidades e a qualificagdo profissional da m3o-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

30.1.5 Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, a data da celebragio do Contrato,
o Empreiteiro deve apresentar comprovativo da contratagao do Diretor de Obra.

30.1.6 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

30.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

30.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

30.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

30.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos
primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

30.3 HORARIO DE TRABALHO

30.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor
de Fiscalizacdo da Obra.

30.3.2 Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.
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30.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagao da Obra, proceda a execugao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

31. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

31.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saiude no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

31.2 Todos os encargos decorrentes da implementagao da politica apresentada, do cumprimento da
legislagao em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

31.3 As agbes decorrentes da implementagio dos pontos anteriores, serio desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagao, validagao e acompanhamento pela Fiscalizagao.

31.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagio dos meios humanos a afetar a obra com fungdes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagbes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungdes nestas areas.

31.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspecio e Ensaios a implementar em obra, com base na analise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

31.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagdo em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

31.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Programa do Procedimento, assinando
para o efeito o referido documento, bem como a declaragio de compromisso de Sustentabilidade
Empresarial, de acordo com a minuta do ANEXO XIlIl do Programa de Procedimento.

31.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.

32. HIGIENE, SEGURANGA, E SAUDE NO TRABALHO

32.1 OBRIGACOES GERAIS

32.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigoes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranca, e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
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fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que

resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

32.1.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

32.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

32.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado

na obra, nos termos previstos na clausula 34 do presente Caderno de Encargos.

32.1.5 Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagao
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagio.

32.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagoes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

32.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagao da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protegdo da seguranca e salde, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

32.1.8 O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagio, todos os elementos referentes a documentagio exigivel em matéria de
seguranca e saude, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegao e Prevengao (PIP).

32.1.9 Os elementos referidos na clausula 32.1.8 do presente Caderno de Encargos deverdo ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagao em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

32.2 PROTEGAO E SEGURANCA

32.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 17.1.1 e 17.1.3 do presente Caderno de
Encargos, constitui encargo do Empreiteiro a realizagao dos trabalhos de protecao e seguranga
especificados neste Caderno de Encargos, nomeadamente os referentes a construgoes e vegetagao
existentes nos locais destinados a execucao dos trabalhos e os relativos a construcdes e instalacoes
vizinhas destes locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a protecao se necessario, recorrendo a
entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de
pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estao contidos nos pregos unitarios
da empreitada.

32.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢ao nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.
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32.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

32.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagoes, ondas, tempestades ou outros fenédmenos naturais.

32.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagao temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagao e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranga e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagio de chapas metdlicas e quaisquer outras obras
temporarias de protecao que a Fiscalizagcao considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagdes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverdo ser convenientemente
iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagio através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos
ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugdo de escavagdes na via pUblica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a ndo prejudicar o trafego; a programagio
dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

32.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nio esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

32.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacdes e construgdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes e construgoes e
colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de situagao.

32.2.8 A indicagio dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servicos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condi¢oes especiais de trafego, circulagao ou seguranca.
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32.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILACAO TECNICA

32.3.1 Para a prevencao de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS
para a execugao da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo |11.° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado em
anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou

métodos de trabalho a utilizar.

32.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

32.3.3 Eventuais alteragdes ou substituicdes desses documentos de referéncia e legislagdo, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequacao do PSS a nova situagao no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

32.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagao, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagiao Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragio modelo CP5 anexa a essa Comunicagdo Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(io) as
funcoes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregao técnica da
obra.

32.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicagbes do CSO. Esses subcontratos deverio incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deveriao ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pegas do Programa do Procedimento. O Empreiteiro devera também apresentar
uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagdo dos alvaras e
autorizagoes a exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste
as clausulas especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranga e salide no trabalho,
tendo em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

32.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagdo e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

32.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagdo tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagio e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagio solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

32.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranga e Salde
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Satde no Trabalho. O Empreiteiro nao podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungio, revelar falta de dedicagao e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

32.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais € humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementagao do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
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vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da

proposta.

32.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagdo de qualquer equipamento de protegio
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e satde no trabalho,
cujos custos estao incluidos no prego contratual.

32.3.11 O Emepreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagées do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagoes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes
e construgoes e colocagdo de testemunhos bem como a elaboragio dos respetivos relatérios de

situagao e de seguimento.

32.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementacdo do PSS por si consideradas relevantes.

32.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranga e Satide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagdo da obra. Essas auditorias
serao previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

32.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 53.5.1.

32.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagdo da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

32.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentagao.

32.3.17 Sem prejuizo das comunicagdes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigages
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagao de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a ndo comunicagao de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangio indicada na clausula 53.5.2.

33. CONTROLO AMBIENTAL

33.1 OBRIGACOES GERAIS

33.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugao do ruido, a gestao de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressio e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

33.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
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anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO VII), que contemple todos os dominios do ambiente
aplicaveis a empreitada, integrando o Plano de Prevengao e Gestao de Residuos da Construgao e
Demoli¢ao - PPGRCD (Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, Modelo de PPGRCD disponivel no
sitio da Internet da Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigagdes dai decorrentes.

33.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (Vinte e dois) dias apds a consignagdao da obra. Essas auditorias serdo previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

33.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 53.6.1 do presente Caderno de Encargos.

33.1.5 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagio da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

33.1.6 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a anilise da
documentagao.

34. SEGUROS

34.1 DISPOSICOES GERAIS

34.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da Consignagao.

34.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagio das obrigagdes previstas na presente secgio,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

34.1.3 As apdlices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagdo aplicavel
deverdo ser apresentadas no ato da Consignagio dos trabalhos, obrigando-se o Empreiteiro a manté-
las validas até a Recegio Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao proéprio estaleiro.

34.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgao ou na legislagao aplicavel, nio sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo daquelas cépias e recibos.

34.1.5 Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta sec¢io e na legislagdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

34.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

34.1.7 O Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra as apolices de seguros indicadas nas
clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio.

Execucdo de Ramais Domicilidrios AA e AR - 2020 50/80



AGXAS o REGIAO
o o: AVEIRO
N\

Grupo Aguas de Portugal

seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como
nao as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do
Dono da Obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

34.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposicao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

34.1.9 Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, constituindo-se credor do Empreiteiro relativamente a todos os encargos envolvidos e/ou
suportados, podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos pagamentos devidos na
execucao do objeto do contrato.

34.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogacao contra o Dono da obra.

34.1.11 No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nos clausulas seguintes nio ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.

34.1.12 Decorrendo no artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, no momento da celebragao do
Contrato, conjuntamente com a declaragao de titularidade de alvard, o Empreiteiro tera que fazer prova
dos documentos exigidos para o Diretor de Obra nos termos do n.° 4 do artigo 22.°, designadamente
o comprovativo da contratacao de seguro de responsabilidade civil vdlido, nos termos do artigo 24.°,
todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e
alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho.

34.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

34.2.1 SEGURO DE CONSTRUGCAO E/OU MONTAGENS

34.2.1.1 DisPOSICOES PREVIAS

a) O Empreiteiro subscrevera em seu préprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apodlice de Seguro de Construgio e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada de construgdo e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apodlice em referéncia contemplara as Secgdes | e ll, adiante indicadas;

b) Esta apodlice devera conter uma condigiao especial no sentido de que nenhuma indemnizagao
sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secg¢do | — Danos a Obra, sem o prévio
conhecimento do Dono da Obra;

c) A apdlice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas, no
mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias, deduzieis
por cada sinistro, as quais ficarao sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel quantitativo
deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nio suportara qualquer franquia de sua
conta;
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A subscrigdo desta apodlice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades assumidas
contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivacao de outros tipos de
garantias de seguro, consideradas obrigatorias ou ndo, e que os diversos intervenientes na obra
terdo de exibir, através das apdlices respetivas.

34.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a)

b)

g

h)

Em caso de sinistro, serdao indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes
de defeitos de construgao e/ou montagem, durante o periodo de execugdo dos trabalhos e
mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Rececao Provisoria.

Esta seccdo da apdlice incluira, além de todos os riscos habituais préprios desta modalidade
de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

Danos em consequéncia de riscos de for¢a maior da natureza, incluindo riscos de natureza
sismica;

Danos decorrentes de erro ou omissio de concegdo de Projeto, de desenho ou de calculo da
responsabilidade do Empreiteiro;

Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em caso
de sinistro;

Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a cargo do Empreiteiro
ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgao ou as montagens;

Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegdo, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos instalados na
obra;

Honorarios de técnicos e peritos.

Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apdlice separada, a cobertura
de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada segura, quando
estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do Empreiteiro e/ou seus
subempreiteiros;

O capital a segurar exigido para a presente secgdo é o correspondente ao valor da empreitada
adjudicada, sujeito a revisao final que nao ultrapassara os 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do Contrato.

34.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a)

b)

Serao indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e extra
patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em consequéncia
da execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de natureza
extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades seguras na apdlice,
por si isoladamente ou de forma solidaria;

E exigida a inclusio da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
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envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro e
subempreiteiros intervenientes;

E exigida a inclusdo da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
polui¢ao/contaminagao acidental;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques e
culturas agricolas;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de explosivos,
sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagdo dos mesmos;

A garantia referente a esta secgdo sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos apos
a data da Recegio Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente secgdo serao cobertos até ao limite de trés vezes
o prego contratual, por sinistro.

OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

34.2.2.1 DISPOSICOES PREVIAS

a)

b)

Em complemento a apolice de Seguro de Construcao e/ou Montagens ou nela integrada, o
Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante o
periodo de execugdo dos trabalhos a seu cargo, as apdlices de seguro adiante indicadas, das
quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de iniciarem a
sua atividade em estaleiro;

O Empreiteiro é responsavel pela satisfagio desta obrigagdo, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subempreiteiros.

34.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a)

b)

Esta apodlice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagao em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.

34.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a)

b)

A apdlice sera valida para toda a frota de veiculos de locomogio prépria do Empreiteiro e
subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias legais
de Responsabilidade Civil Automovel (riscos de circulagio);

O capital a segurar sera de €50.000.000,00 (cinquenta milhoes de euros) por viatura.

34.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a)

O Emepreiteiro tera de subscrever uma apolice prépria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas,
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oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser garantidos os riscos de

danos proéprios;

b) Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos; o capital seguro deve corresponder ao

respetivo valor patrimonial;

c) O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas auxiliares,
deve corresponder ao valor de reposigdo em novo de cada maquina.

35. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

35.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
Contrato.

35.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro, com excegao da situagao prevista na clausula 35.6.3 do presente Caderno de
Encargos.

35.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o Dono
da Obra ordenar a sua execugdo ao Empreiteiro, desde que niao exceda 10% do prego contratual, nos
termos previstos no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.

35.1.4 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente niao pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra ordenar a sua execugio
desde que, conforme previsto no n.° 4 do artigo 370.° do CCP, de forma cumulativa:

a) Nio possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono da Obra;
e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 % do prego contratual.

35.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

35.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 35.6 do presente Caderno de Encargos.

35.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.2.1 O Empreiteiro tem a obrigacao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragoes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

35.2.2 Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagdo de qualquer
reclamagio ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serao considerados quando

ordenados por escrito.
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35.2.3 O Empreiteiro nao esta sujeito a obrigagio prevista na clausula 35.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolu¢gio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condigdes diferentes, o Empreiteiro niao disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

35.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 35.2.3, bem como quando entenda nio estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 35.1.3 e 35.1.4 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da rece¢io da ordem do Dono da Obra de
execugdo dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

35.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
|0 (dez) dias a contar da sua recegio.

35.3.3 Quanto considere injustificada a ndo execugdo dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugio os
trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengiao de nio os
executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.** 2 a 4 do artigo
325.° do CCP.

35.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nao dé inicio a
execugdo dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolugio do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a sangao pecuniaria compulsoéria, prevista na clausula 53.2.1; ou

b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

35.4 PREGCO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.4.1 Na falta de estipulagao contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execugao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar em
condigbes semelhantes, sdo aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de prego e de Prazo de Execugao.

35.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execugao dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da rece¢ao da ordem de execugao dos mesmos.

35.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de nao-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.
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35.4.4 Se o Dono da Obra nio efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo

previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

35.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 35.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

35.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.5.1 Definidos todos os termos e condi¢des a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por

escrito.

35.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

35.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omissdes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

35.6.2 O Dono da Obra ¢é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro, designadamente os elementos da solugdo da obra.

35.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissées dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo Dono da Obra.

35.6.4 O Empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugio que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

35.6.5 O Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira
Consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno de encargos, salvo
dos que sé sejam detetaveis durante a execugido da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

35.6.6 O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissoes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que |he fosse exigivel a sua detegio.

35.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissées decorram do
incumprimento de obrigagcdes de concegio assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado
por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude
do disposto nas clausulas 35.6.5 e 35.6.6.
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35.6.8 No caso previsto na clausula 35.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas

obrigagoes.

35.6.9 A fixacdo do prego e do prazo de execugdo dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes ¢ aplicavel o disposto na clausula 35.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

35.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissées, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

35.7 TRABALHOS A MENOS

35.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
conteudo, especificando os trabalhos a menos.

35.7.2 O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Preco Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

35.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

35.8.1 Se da execucao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugdes do Dono da Obra, o seu
valor nio é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposicao da situagao anterior.

35.9 INDEMNIZACAO POR REDUCAO DO PRECO CONTRATUAL

35.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (vinte por cento) ao Preco Contratual, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferencga verificada.

35.9.2 A indemnizagao prevista no nimero anterior € liquidada na conta final da empreitada.

36. MEDICOES

36.1 As medi¢oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com a
colaboragao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

36.2 As medicoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més.

36.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medigoes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no Projeto de Execugao;
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c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Dono da
Obra e o Empreiteiro.

36.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigdo, que incluem todas as posigoes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;

c) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes

36.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

36.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra
condicionada a efetiva realizagao daqueles.

36.7 Os documentos referidos nas clausulas 36.4 a 36.6 sdo enviados a Fiscalizagdo, para efeitos de
elaboracgao do auto de medigao.

36.8 Os autos de medigao serao elaborados pela Fiscalizagdo, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugoes fornecidas
pelo Dono da Obra.

36.9 Feito o auto de medicao, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagdo das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

36.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

36.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

36.12 Se, até a conclusao da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicao
anteriormente lavrado, a corregio deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo
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Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagdo ao objeto e as quantidades a
corrigir.

36.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medigdo tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

36.14 A corregiao da medigao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

36.15 Quando seja impossivel a realizagao da medi¢ao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

36.16 O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situagdo de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

36.17 A exatidao das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentagio, no qual o Dono da
Obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigao
avulso, a elaborar até a Recegao Provisoria.

36.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nio efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscrigao na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.

37. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

37.1 ASPETOS GERAIS

37.1.1 Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

37.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 37.1.4 a 37.1.13 e 40 do presente
Caderno de Encargos.

37.1.3 Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da
data de rececdo das respetivas faturas, em condigdes de poderem ser aceites, isto é, verificando-se as
condicdes definidas na clausula 37.1.5.

37.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades da “Obra” da Lista
de Pregos Unitarios far-se-ao por medigao, conforme previsto na clausula 36.

37.1.5 As faturas do Empreiteiro serao correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados até
ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderio com exatidio as medigdes constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura ndo cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao
Empreiteiro.
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37.1.6 A fatura devera ser enviada ao Dono da Obra/a Fiscalizagdo até ao Gltimo dia Gtil do més do

respetivo auto.

37.1.7 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medicao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

37.1.8 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no numero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

37.1.9 No caso de falta de aprovacgao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagao da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagdo
da Obra.

37.1.10 O disposto na clausula anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
37.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

37.1.11 Logo que sejam resolvidas as reclamagdes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagio da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

37.1.12 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

37.1.13 No prego da empreitada, estdo incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e segurangca do pessoal; montagem, manutengao e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de materiais,
montagem, conservagio e exploragio do equipamento movel e fixo necessario a execugio da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execucgao,
abastecimento de dgua e energia elétrica ao estaleiro.

37.1.14 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugio.

37.2 PAGAMENTO PROVISORIO

37.2.1 Se nas datas dos autos de medigao ou nas datas de apresentagio dos documentos, a que se
referem as clausulas 36.2 e 36.10 do presente Caderno de Encargos, ainda ndo forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisdo dos pregos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisorio com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o célculo da revisdo de precos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovagio pela Fiscalizagao
serdo realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

37.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugdo dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apoés apresentagio pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisio de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugao na situagao de trabalhos que se seguir, a diferencga apurada.
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38. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

38.1 DISPOSICOES GERAIS

38.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necessaria a aquisicio de materiais cuja utilizagdo haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

38.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao, a primeira solicitagao.

38.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

38.1.4 A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

38.1.5 Decorrido o Prazo da Execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caugio, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigacao de liberagao da caugio, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagdo, o Dono da Obra nio tiver dado cumprimento a
referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

38.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

38.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte férmula:

Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:

Vip = Vg X th — Vit
Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao

valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

Vip = Vg X V,pt — Vit

em que:

Vi é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V,, é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V; = Vygiantamento!Veontratuals

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;
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V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V¢ é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

39. MORA NO PAGAMENTO

39.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagées de pagamento do Preco
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

40. REVISAO DE PRECOS

40.1 A revisio dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdao da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

40.2 A revisio de pregos obedece a seguinte formula, aplicivel a empreitadas de redes de
abastecimento de dgua e de saneamento de aguas residuais:
03 18 20 22 24 32 43 50

S, M M? M M? M; M; M E,
Ce _028§+004W+001M18+001W+004ﬁ+001W+007W+001W+025M5°+0'18E_0+0'10

em que:

- C; é o coeficiente de atualizagdo a aplicar ao montante sujeito a revisao;
- S; é oindice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

- Sy € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

- M é o indice dos custos de inertes, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

- M é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢io de pregos da proposta;

- M}® é oindice dos custos de betumes a granel, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

- M® é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

- M2 é o indice dos custos de cimento em saco, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

- M2° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega

opo ou 2 éncia, quando vido corregio o oposta;
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢ao de pregos da proposta

- M2 é o indice dos custos de gasoleo, relativo ao periodo a que respeita a revisao, publicado
pela Direcio Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletronico
www.dgeg.pt;

- MZ? é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta,
publicado pela Direcao Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio
eletronico www.dgeg.pt;

- M* é oindice dos custos de madeiras de pinho, relativo ao periodo a que respeita a revisao;
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- M2* é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

- M é o indice dos custos de tubo de PVC, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

- Mj? é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta;

- M é o indice dos custos de ago para betao armado, relativo ao periodo a que respeita a
revisao;

- Mg® é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

- M é o indice dos custos de tubos e acessérios de ferro fundido e ago, relativo ao periodo
a que respeita a revisao;

- M3° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

- E, é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungao do tipo de obra, relativo
ao periodo a que respeita a revisao;

- E, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregido de pregos da proposta;

- 0,10 é o coeficiente que representa a parte nao revisivel da empreitada.
40.3 (Nao aplicavel)
40.4 (Nao aplicavel)

40.5 Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da
empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

40.6 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisio de pregos
correspondente a cada prestagao, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagao antes de ser
emitida a respetiva fatura.

40.7 Para cada prestagio, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisio de pregos provisoria
calculada com os dltimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisdo de pregos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

40.8 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea 0 da clausula 17.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagdo ao més de execucao dos referidos trabalhos, pela
aplicagdo das formulas indicadas na clausula 40.2 do presente Caderno de Encargos.

40.9 O:s indices indicados serdo os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sao publicados na Il Série do Diario da Republica.

40.10 S6 havera lugar a revisao de pregos quando a variagao, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagdo, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagio a unidade.

40.11 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.
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41. REFORCO DA CAUCAO

41.1 Para refor¢o da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos
parciais previstos, é deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento.

41.2 A dedugao prevista na clausula anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caugao, nos mesmos termos
estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes
contratuais.

42. COMISSIONAMENTO, E OUTRAS OBRIGACOES

42.1 COMISSIONAMENTO

42.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusio de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagao inspecionara as instalagoes dentro de um prazo que nao excedera 5 (cinco) dias.

42.1.2 As normas de “Comissionamento” deverio satisfazer as Especificagdes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) averificagao de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de montagem
de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sao das marcas e modelos
propostos e se estio assentes todos os 6rgaos nas posigoes previstas;

b) verificagdo da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixacao de
todos os orgaos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

c) a execugao dos ensaios de pressio das condutas;

42.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo de execucdo estabelecido na clausula 8.2.1 e
estender-se-a pelo periodo necessario a realizagdo de todas as atividades descritas na clausula 42.1.2
todas do presente Caderno de Encargos, para toda a “Obra”.

42.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento.

42.1.5 A aceitagdo do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovagio,
referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios. Serdo da estrita responsabilidade do Empreiteiro
todos os atrasos decorrentes da apresentacao de um Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra
como deficiente.

42.1.6 O Dono da Obra dispoe de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de nio ser cumprido, responsabilizara
o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

42.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na totalidade,
apos a conclusao de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apos a
conclusao de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis de uso
independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegao Proviséria parcial.
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42.1.8 Os Ensaios de “Comissionamento” serdao acompanhados pela Fiscalizagao e formalizados em
Relatorio(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificacao das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

42.1.9 Apos a conclusdo do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condigoes
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da “Obra”.

42.1.10 A notificagio ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatorio(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 42.1.8 do presente Caderno de Encargos.

42.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegao desta
notificagdo, com efeito suspensivo do prazo de execugio da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspegao e verificagdo das condigoes de aceitagdo do fim do periodo de “Comissionamento”.

42.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a da Recegao
Proviséria, a estabelecer pelo Dono da Obra.

42.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova inspecao, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagdo do fim do periodo de “Comissionamento”.

42.2 INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO (NAO APLICAVEL)

42.3 VERIFICACAO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES TECNICAS
VINCULATIVAS (NAO APLICAVEL)

42.4 OUTRAS OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUGAO

42.4.1 Serio da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” até a Recegdo Proviséria. Caso o Dono da Obra
tenha condigoes de fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa
praticada.

42.4.2 Se nas inspegoes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagdo, durante os periodos de
“Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no material, o Empreiteiro sera notificado do prazo
que Ihe é concedido para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a Fiscalizagio exigir a
substituicao integral das pegas ou aparelhos avariados.

42.4.3 As inspegbes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forca de
duvidas surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade as suas reais condigdes de funcionamento serao pagos pelo Empreiteiro caso se verifique
qualquer desconformidade ou inadequagao.

42.4.4 Em qualquer circunstincia serdo da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
eliminagdo das desconformidades ou inadequagSes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por forga do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientagoes dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagao da empreitada.
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42.4.5 MANUTENCAO E REPARACAO

a) Serao da responsabilidade do Empreiteiro a manutencao das instalagoes e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento”, com vista ao seu funcionamento nas melhores
condigdes, designadamente nos termos seguintes:

e Manutengao e conservagao adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletronicos,
mecanicos e eletromecanicos;

e Manutengdo em perfeito estado de conservagio e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervisao, telegestao e de vigilincia e seguranca constantes
das instalagoes;

e Manutengao, incluindo calibragao, de todos os aparelhos de medida e controlo de processo;

e Reparagao ou substituicao de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente conducio das instalagdes;

e Manutengdo em perfeito estado de limpeza, conservagio e manutengiao corrente, quer
interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgaos de tratamento;

e Acdes de manutengio e conservagao dos edificios, nomeadamente: pequenos rebocos ou
reparagoes, dobradicas, puxadores, vidros, fechaduras, tintas, diluentes, revestimentos
ceramicos, etc;

e Acdes de limpeza de orgaos diversos, incluindo os que exijam meios especiais de limpeza a
contratar exteriormente;

e Funcionamento e manutengao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade afetos
a ”"Obra”, designadamente os de manutengio e exploragao das instalagées da “Obra”, de
transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento
e de conservagio durante os periodos de “Comissionamento” e de “Inspegdes e Ensaios
de Funcionamento”;

e Manutengio e conservagido do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo e
gestao da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;

e Manutengdo e conservagio de toda a instalagio elétrica durante os periodos de
“Comissionamento”.

b) Para os trabalhos de manutengao preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera aplicavel
o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os
trabalhos e respetivos custos da manutengdo preventiva e curativa até ao 4.° Nivel de manutencao,
como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal nao constitui, no entanto, limitagio ao
definido neste Caderno de Encargos, no que concerne a esta matéria.

42.4.6 ARMAZENS E CONTROLO DE “STOCKS”

a) O Empreiteiro devera assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos relativos a
ferramentas, materiais de consumo de exploragio e manutengao (gasolina, gasoleo, 6leos e massas),
que sejam indispensaveis ao funcionamento das instalagdes objeto da “Obra” e as reparagoes de
rotina, controlando o seu stock minimo, de forma a efetuar a sua reposigao.

b) O Empreiteiro devera também assegurar em permanéncia, nas instalagbes, os quantitativos
relativos a pecas de reposicao (reserva), controlando o seu stock minimo e notificando o Dono da
Obra sempre que se tornar necessario efetuar a sua reposigao.

c¢) Em nenhum caso a falta de pegas de reposigao (reserva), ferramentas, materiais de consumo de

exploragio e de manutengao e restantes aspetos, indicados nas alineas anteriores da presente
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clausula, pode servir de pretexto a deficiéncias verificadas no funcionamento normal das instalagdes
da “Obra”.

d) O Empreiteiro devera cumprir todos os procedimentos de controlo da qualidade e gestio de
embalagens das matérias-primas recebidas, bem como da documentagio a elas associadas.

42.4.7 (NAO APLICAVEL)

43. MANUAL DE INSTRUGOES DE FUNCIONAMENTO E DE
MANUTENGAO (NAO APLICAVEL)

44. FORMAGCAO E TREINO DO PESSOAL DE EXPLORAGCAO (NAO
APLICAVEL)

45. MATERIAIS DE CONSUMO E PEGCAS DE RESERVA (NAO APLICAVEL)

46. TELAS FINAIS

46.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro devera apresentar
mensalmente, as respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para
aprovagao da Fiscalizagdo. Devera ser entregue | (Um) registo informatico de todos esses desenhos,
elaborados em conformidade com o que for aplicavel na respetiva Especificacao (ET.AdRA.10.04 SIG),
anexa a este Caderno de Encargos.

47. RECECAO PROVISORIA

47.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGAO

47.1.1 A Recegio Proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 47.1.2 do presente Caderno de
Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida ap6s o termo do Prazo
da empreitada, em que os ensaios respeitantes as formalidades de “Comissionamento” tenham obtido
resultados satisfatérios, ou seja, que nao tenha revelado deficiéncias e se tenha processado o
funcionamento correto da “Obra” nas condigbes definidas na clausula 42.1do presente Caderno de
Encargos.

47.1.2 O Dono da Obra podera aceitar Rece¢oes Provisorias Parciais da “Obra” ou das partes da
mesma, que estiverem em condi¢oes de ser recebidas, desde que suscetiveis de uso independente e
autonomizavel.

47.1.3 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida.

47.1.4 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:
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a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevengio e Gestao de Residuos de Construgao e
Demoligdo, nos termos da legislagao aplicavel;

¢) Quaisquer condigoes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do presente
Cédigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

47.1.5 Constitui uma das condigdes necessarias para aceitagao por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegao Provisoria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagao por parte daquela entidade
dos seguintes fornecimentos:

a) Preenchimento das fichas de cadastro relativas a camaras de visita, descargas de fundo,

ventosas, camaras de transicao, ou quaisquer outras obras especiais, em formato
“EXCEL” a fornecer pelo Dono da Obra;

b) Telas finais de acordo com a clausula 46 do presente Caderno de Encargos;

c¢) Toda a documentagao relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no
PGA (incluindo a demonstragdo da correta execugdo do PPGRCD), registos do
controlo de Qualidade em Obra, Especificagdbes Técnicas dos Materiais e
Equipamentos, entre outros, que permitirao ao CSO e Fiscalizacdo a elaboragao da
Compilagdo Técnica e das Fichas de cadastro de todos elementos da obra, sem
prejuizo do disposto na alinea a) da presente clausula;

47.1.6 O Dono da Obra pode recusar a Rececao Proviséria da obra enquanto a entidade executante
ndo prestar os elementos necessarios a elaboragdo da Compilagiao Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

47.1.7 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Proviséria da mesma, a especificagdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
clausula 47.1.4 do presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragdo de ndo recegdo da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condi¢oes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

47.1.8 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nio ¢ recebida no todo ou em parte.

47.1.9 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegdo Provisoria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

47.1.10 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condi¢oes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegdo nos termos do disposto nos nimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigagdes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

47.1.11 No caso de, na vistoria referida na clausula 47.1.1 do presente Caderno de Encargos, nao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Recegdo Proviséria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de recegido com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 48 deste Caderno de Encargos.

47.1.12 O procedimento de Recegao Provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° 2 396.° do CCP.
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47.2 DEFEITOS DA OBRA

47.2.1 O auto que declare a nao recegao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

47.2.2 O prazo fixado para correcao de defeitos da obra que se revele necessaria apés a realizagao
de vistoria ndo comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisio do Dono da Obra que sobre elas incida.

47.2.3 Sea corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugido dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

47.2.4 Na situagao prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangoes
previstas na clausula 53.4 do presente Caderno de Encargos.

47.2.5 Logo que os trabalhos de corregio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegao Provisoria.

47.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

47.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 30 (Trinta) dias apds a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Rececao Provisoria, nos termos e condigoes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

47.3.2 Se nio houver lugar a revisdo ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o numero anterior
inicia-se na data da Recegio Provisoéria.

47.3.3 Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamagdes pendentes de decisdo sao
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

48. PRAZO DE GARANTIA

48.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou
instalacdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

48.2 Caso tenham ocorrido Rececdes Provisérias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

48.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

48.4 O Empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
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designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

48.5 Excetuam-se do disposto na clausula 48.4 do presente Caderno de Encargos as substituigdes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais
consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

48.6 Se o Empreiteiro ndo cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 48.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

48.7 Sempre que haja lugar a execugdo de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessario para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

48.8 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corregdo, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

48.9 Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugio do prego e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.

49. RECEGAO DEFINITIVA

49.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos,
¢ realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Rececao Definitiva.

49.2 Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condic¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

49.3 A Rececao Definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de
exploragio, operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

49.4 No caso de a vistoria referida na cldusula 49.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niUmeros anteriores.
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49.5 Sio aplicaveis a vistoria e ao Auto de Rececio Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacao da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegao Provisoéria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

50. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

50.1 Feita a Recegao Definitiva da obra, sdo restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

50.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagio do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagao, o Dono da
Obra promove a liberagdo da caugido destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagoes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucao;;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugio;
d) No final do quarto ano, |5 % do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

50.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugdo prevista no numero
anterior é promovida na proporg¢iao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos nédo estruturais e instalagBes técnicas e
equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

50.4 Caso tenham ocorrido Recegbes Provisérias Parciais, o disposto na clausula 50.3 do presente
Caderno de Encargos é aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

50.5 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugiao sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagdo de liberagiao da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apos a notificagdo, o Dono da
Obra nao tiver cumprido a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

50.6 A mora na liberagao, total ou parcial, da caugao confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

50.7 Nos casos em que a caucgdo tenha sido prestada por depédsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

50.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da caugio que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagoes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

50.9 Da substituicao a que se refere a clausula anterior ndo pode resultar a diminuigao das garantias
do contraente publico.
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50.10 As caugbes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfagaio de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por forga do ndo cumprimento por aquele das obrigagdes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangoes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

50.11 A execugao parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apés a notificagdo pelo Dono da Obra para esse efeito.

50.12 A execugdo indevida da caugido confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagdo pelos prejuizos
dai advenientes.

51. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO

51.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

51.1.1 Eadmitida a possibilidade de cess&o da posigio contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

51.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

51.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagoes assumidas com a
celebracao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugao do contrato, o o
Dono da obra pode, em alternativa a resolugao do contrato, ordenar a cedéncia da posigao contratual
do Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragido do
contrato de empreitada em execugio, pela ordem sequencial daquele procedimento.

51.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do niUmero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da
conclusao dos trabalhos.

51.1.2.3 A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

51.1.2.4 A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

51.1.2.5 Os direitos e obrigagdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagao do ato referido no clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

51.1.2.6 As obrigagoes assumidas pelo cocontratante depois da notificagdo referida na clausula 51.1.2.4
do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare,

apos a cessao.

51.1.2.7 A caugio e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente sio objeto de redugao na
proporgao do valor das prestagoes efetivamente executadas e sao liberadas seis meses apds a data da
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cessao, ou, no caso de existirem obrigagdes de garantia, apos o final dos respetivos prazos, mediante

comunicacao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

51.1.2.8 A posigao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

51.2 SUBCONTRATAGAO

51.2.1 Na celebragio do contrato é admitida a subcontratagdo nos termos e limites previstos no
CCP.

51.2.2 A subcontratacao na fase de execugao estd sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagao da subcontratagido no
préprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

51.2.3 Para efeitos da autorizagao referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

51.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a
contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

51.2.5 Se o Dono da Obra nio efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

51.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisao de Precos.

51.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagdo da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

51.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

51.2.9 No prazo de 5 (cinco) dias apos a celebragio de cada Contrato de subempreitada, o
Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono
da Obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

51.2.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigages contratuais € do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

51.2.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sao intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

52. SUBEMPREITADAS

52.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUCAO

52.1.1 A subcontratagao no decurso da execugio do contrato niao carece de autorizagao do Dono
da Obra, salvo o disposto no numero seguinte.
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52.1.2 Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais € aplicavel, com as necessarias
adaptagoes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a celebragio de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

52.1.3 Na comunicagao prevista na clausula anterior, o Empreiteiro fundamenta a decisao de recorrer
a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°s | e 2 do artigo 383.° do
CCP.

52.1.4 (Nao Aplicavel)
52.1.5 (Naio Aplicavel)

52.1.6 Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do Empreiteiro aplica-se o
estabelecido para o Empreiteiro nos artigos 370.° a 375.° do CCP.

52.2 OPOSICAO E RECUSA DE AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

52.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos na clausula 0 do presente
Caderno de Encargos, recusar a autorizagao a subempreitada quando nao sejam observados os limites
fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.° do CCP.

52.2.2 Sempre que a oposigdo ou a recusa de autorizagio se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

53. SANCOES

53.1 SANCOES POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

53.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusio de cada uma das renovagdes solicitadas ao abrigo
da clausula 4.1 do Caderno de Encargos, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a | %o (um por mil) do prego contratual.

53.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execucao da renovagiao enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos para a
execuc¢ao da renovagao.

53.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 53.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos s3o os sao os aprovados pela fiscalizagao.

53.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegao e execugao da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 53.1.1, sendo o montante da
sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

53.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao das renovagoes, quando recupere o atraso
na execugio dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato. Nas
situagoes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Recec¢ao Proviséria Parcial, o Empreiteiro nao tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.
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53.2 SANCOES POR NAO EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

53.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificagdo para esse facto nao tenha sido aceite, aplica-se uma sangao pecuniaria compulséria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a 1% (um por mil) do prego contratual, de acordo com o
previsto na clausula 35.3.4 do presente Caderno de Encargos.

53.3 (NAO APLICAVEL)

53.4 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
ADAS

53.4.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
47.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangdo no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 47.2.3 do presente
Caderno de Encargos, para a corregao das deficiéncias detetadas.

53.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

53.5.1 Por cada nido conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.3.14 do

¢

presente Caderno de Encargos for classificada como ‘“grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sang¢bes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos

pela Fiscalizagcao e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

53.5.2 Pela ndo comunicagio de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 32.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de €500,00 (quinhentos euros).

53.6 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

53.6.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangio pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nio conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.1.4 forem
classificadas como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangio pecuniaria de
valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangdes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro
no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificacio apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

53.7 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZAGCAO

53.7.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.
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53.7.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagdes de prorrogagao do prazo contratual por

facto imputavel ao Empreiteiro.

53.7.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se |he seguir.

54. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

54.1 Sem prejuizo das indemnizages legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagSes assumidas pelo Empreiteiro):

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugio das
prestages contratuais;

c) Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagao do Dono
da Obra;

d) Cessdo da posigiao contratual ou subcontratagio realizadas com inobservincia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
Empreiteiro da manutengao das obrigagdes assumidas pelo Dono da Obra contrarie
o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangoes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

g) Nao renovagao do valor da caugao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranga, higiene e salide no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagio sem justificagio aceite pelo Dono da Obra, o
Empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo Dono da Obra para nova consignagao desde que nao apresente
justificacao de tal falta aceite pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro
que seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execugao da obra;

I)  Se o Empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos
I5 (quinze) dias da notificagao da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execu¢ao;

m) Se houver suspensio da execugido dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto
imputavel ao Empreiteiro ou se este suspender a execu¢ao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que
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da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se
nao for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razées de interesse publico, devidamente fundamentado.

54.2 Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei
n.°40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, em caso de ndo comprovagao
da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,
Autores de Projeto e Diretor de Obra sao obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

54.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar
as garantias prestadas.

54.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 54.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

54.5 A falta de pagamento da indemnizagdo prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

54.6 A resolugio sancionatéria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do
contrato pelo empreiteiro, constitui o dono da obra no direito a uma indemnizagdo pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizagao essa que, nos termos do disposto no n.° |
do artigo 810.° do Codigo Civil, se fixa no montante correspondente a 20 % do prego contratual;

54.7 O disposto no nimero precedente nio obsta a que o dono da obra exija indemnizagdo pelo
dano excedente a pré-liquidagao ali concretizada;

54.8 Os valores referidos nas clausulas 54.6 e 54.7 serdo deduzidos, nos termos do disposto no art.
333% n.° 3, do CCP, das quantias devidas e/ou pela execugao das garantias prestadas e/ou prosseguidos
judicialmente, quando nao forem pagos voluntariamente pelo empreiteiro no prazo de |0 dias apos
notificagdo da decisdo de resolugio sancionatéria pelo dono da obra.

55. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

55.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra):

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;
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c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a 6 (seis)
meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do Prego
Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do Dono da
Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengao do
Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;

f)  Se ndo for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da celebragao
do Contrato por facto nao imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagio ou
consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 (cento e
vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao
Empreiteiro, ocorrer uma redugio superior a 20% (vinte por cento) do Prego Contratual;

i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

j)  Por periodo superior a |/5 (um quinto) do Prazo de Execugao da obra, quando resulte de caso
de forga maior;

k) Por periodo superior a I/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao Dono da Obra;

I) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do Prego Contratual.

55.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugao quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagio do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

55.3 O direito de resolugio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

55.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 55.1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragao ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a recegao dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagoes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

56. RESOLUCAO DE LITiGIOS

56.1 Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, com expressa renuncia a qualquer outro.
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57. PRIVACIDADE E PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS

57.1 O adjudicatario obriga-se a cumprir a legislagao comunitaria e nacional referente a privacidade
e a protecgao dos dados pessoais, obrigando-se a adotar as melhores diligéncias para a prossecugao dos
principios de tratamento de dados pessoais.

57.2 O adjudicatario obriga-se expressamente a utilizar e salvaguardar a informagao confidencial, em
particular de dados pessoais a que tenha acesso, Unica e exclusivamente para a boa execugio do
contrato celebrado, devendo garantir a execugdo de medidas técnicas e organizativas adequadas para

satisfazer o referido no numero anterior.

57.3 O adjudicatario obriga-se a, por qualquer forma, direta ou indiretamente, niao divulgar e tomar
todas as medidas que estejam ao seu alcance para impedir a divulgagdo e manter a confidencialidade da

informagao ou documentagao abrangida pelo dever de sigilo, nos termos dos niumeros anteriores.

57.4 O adjudicatario ndo pode fazer uso em beneficio préprio, ou em beneficio de terceiros, da
informagao confidencial que disponha, em particular de dados pessoais, a que tenha acesso ou que lhe
sejam cedidos no ambito do contrato celebrado, assim como nao pode ceder essa informagao
confidencial a terceiros, ou efetuar qualquer alteragio, sem solicitar, formalmente, a AdRA, para o que
esta deve, previamente e por escrito, conceder autorizagao expressa para tal.

57.5 O adjudicatario é responsavel perante os titulares dos dados pessoais por qualquer violagao no
tratamento dos mesmos, sempre que o ambito da execugdo do contrato os inclua, devendo ainda
comunicar de imediato, sem demoras injustificadas, apds ter tido conhecimento da violagdo de dados
pessoais 2 AdRA, sem prejuizo do direito de regresso exercido pela AdRA relativamente a eventuais
coimas aplicadas por violagao ao regulamento, demais legislagdo conexa e do presente contrato, sendo
solidariamente responsabilizado por qualquer condenagao.

57.6 No ambito do presente contrato, em relagao ao adjudicatario ou seus subcontratados, quando
expressamente autorizados, o adjudicatario deve acautelar junto dos seus subcontratados, o respeito
pelo cumprimento da legislagio referente a protecdo de dados pessoais, fornecendo apenas a
quantidade de dados estritamente necessirios para a execugao do contrato, bem como no
cumprimento dos principios dos dados pessoais, vinculando-os aos referidos principios, devendo
estarem sempre identificados a duragao, natureza e finalidades do tratamento de dados pessoais, tipo
de dados pessoais, categorias dos titulares dos dados e os riscos em relagio aos direitos e liberdades
dos mesmos, que devem ser previamente descritos pelo subcontratante.

57.7 Extinguindo-se o presente contrato o adjudicatario e seus subcontratados deverao apagar todos
os dados pessoais que lhes foram fornecidos pela entidade adjudicante para a execugao do contrato,
eliminando todas as copias existentes com os dados pessoais, com a exce¢do dos dados que devam ser
preservados ao abrigo da legislagao em vigor.

58. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO
58.1 Nos termos previstos no art. 35°-A do CCP, foram efetuadas consultas informais ao mercado,
determinantes para definir o Preco Base do procedimento.
58.2 Foram consultadas as entidades abaixo identificadas:
e Construgoes Carlos Pinho, Lda.

e Armando & Fatima Empreiteiros, Lda.
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e Vitor Almeida e Filhos, S.A.

58.3 Destas entidades, apenas Armando & Fatima Empreiteiros, Lda. e Vitor Almeida e Filhos, S.A.
apresentaram orgamento dentro do prazo estipulado para o efeito.

58.4 Em observancia do disposto no artigo 35°-A, n° 3 do CCP, nio foram fornecidos aos consultados

quaisquer elementos que os pudessem colocar em vantagem concorrencial.

58.5 Em cumprimento do disposto no artigo 35°-A, n° 4 do CCP, o e-mail enviado aos consultados,
com os elementos fornecidos para consulta, consta do ANEXO VIII do presente caderno de encargos.

59. DISPOSIGCOES FINAIS

59.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

59.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de for¢a maior, for impedido
de cumprir as obrigagdes assumidas no Contrato.

59.1.2 A parte que invocar caso de forca maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apéds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obriga¢oes contratuais.

59.1.3 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou énus que sobre
ele recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

a. Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do empreiteiro nao devidas a
sabotagem;

e) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

59.2 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

59.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.

59.2.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada
a outra.

59.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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