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CapiTuLo | - DISPOSIGOES INICIAIS
CLAUSULA 1.2- OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas aplicaveis ao Contrato a celebrar na
sequéncia do concurso relativo & Emp? 2/DMMC/DEM/DPCE/2020 - “OBRAS DE MANUTENCAO
EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LISBOA’ - Processo n.° 09/CP/DGES/ND/2020

2. A presente empreitada é constituida pelos seguintes lotes:

LOTE 1 - Escolas EB e JI das Freguesias: Arroios, Beato, Penha de Franga e Sao Vicente.
LOTE 2 - Escolas EB e JI das Freguesias: Estrela, Misericordia, Santa Maria Maior e Santo
Antonio.
LOTE 3 - Escolas EB e JI da Freguesia de Marvila.
LOTE 4 - Escolas EB e JI das Freguesias: Olivais e Santa Clara.
LOTE 5 - Escolas EB e JI das Freguesias: Alvalade, Areeiro, Avenidas Novas, Campolide e
S&o Domingos de Benfica.
LOTE 6 - Escolas EB e JI da Freguesia do Lumiar.
LOTE 7 - Escolas EB e JI das Freguesias: Ajuda, Alcantara, Belém e Campo de Ourique.
LOTE 8 - Escolas EB e JI das Freguesias: Benfica e Carnide.
3. A empreitada tem por objeto a realizagao dos trabalhos indicados na lista de trabalhos fornecida
pela entidade adjudicante, de acordo com as clausulas deste caderno de encargos, bem como
com os elementos constantes das Requisicdes de Trabalhos a fornecer ao empreiteiro durante a

execugao do contrato.

4. Os trabalhos a realizar abrangem tudo quanto seja consequente ou necessario para sua perfeita
execucdo, sem excegdes que ndo sejam as concretamente indicadas no programa de concurso ou
no caderno de encargos, ndo sendo, portanto, de atender quaisquer alegagbes da nao

previsibilidade inicial de quaisquer trabalhos quer complementares quer especiais.

5. Para cada um dos lotes referidos no anterior ponto 2, serdo requisitadas intervengdes a efetuar
nos equipamentos escolares constantes da lista fornecida pelo dono de obra (Anexo Il) podendo,
ainda, vir a ser incluidos outros equipamentos, da mesma natureza, que se localizem nas
frequesias em causa. Da mesma forma poderdo, também, ndo ser requisitadas intervengdes

nalguns dos equipamentos mencionados na referida lista.

Processo n° 09/CP/DGES/ND/2020
Folha 1



1.

CLAUSULA 2.2 - DISPOSIGOES E CLAUSULAS QUE REGEM A EMPREITADA

A execucéo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro,
com a redagdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de Agosto e alterado pelo
Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15 de maio. (CCP);

c) A regulamentagdo das condicdes de seguranca e de saude no trabalho em estaleiros
temporarios ou moveis (Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro) e respetiva legislagao
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construgéo, a revisao de pregos, as instalagdes do pessoal, @ seguranga social, @ higiene,
seguranga, preven¢do e medicina no trabalho, a prevencdo e gestdo de residuos de
demoli¢ao e construcado e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do
mesmo Cédigo;

b) Os anexos ao Contrato;

c) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissfes tenham sido expressamente aceites pelo
drgéo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto na alinea b) don.° 5
e no n.° 6 do artigo 50.° do CCP;

d) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

e) O presente caderno de encargos, com todas as pegas que o constituem;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.
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CLAUSULA 3.2 - INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1. As divergéncias que eventualmente possam surgir, relativamente ao disposto nos varios
documentos que fazem parte integrante e indissociavel do contrato, resolver-se-&o através da

seguinte ordem, decrescente de prevaléncia, sem prejuizo dos critérios legais de interpretacéo:

a) O suprimento dos erros e omissbes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela
Entidade Adjudicante;

b) Os esclarecimentos e retificagdes relativos ao presente Caderno de Encargos;
c) O estabelecido na proposta do empreiteiro;
d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro.

2. As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se considerem
integrados no contrato e o clausulado deste resolver-se-&o pela prevaléncia dos primeiros, salvo
quanto a ajustamentos propostos de acordo com o Artigo 99° do CCP e aceites pelo empreiteiro
nos termos do disposto no Artigo 101° desse mesmo diploma legal.

3. Em caso de duvida sobre a interpretagéo das regras aplicaveis ou sobre 0 modo de execugédo das

respetivas obrigacdes, os concorrentes/empreiteiros deverao:

a) Formular tais duvidas imediatamente, por escrito, a Entidade Adjudicante e aceitar as

decisdes que esta tomar;

b) Se as duvidas ocorrerem ap6s o inicio da execucdo do contrato, o empreiteiro devera
formuld-las imediatamente, também por escrito, justificando as razbes da sua

apresentacdo extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade decorrente do atraso.

4. A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do numero precedente torna o

empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da sua errénea ou deficiente interpretagéo.

CLAUSULA 4.2 - RELAGAO CONTRATUAL

1. Arelagdo contratual decorrente do ato de adjudicagao é constituida pelas seguintes entidades:
a) A Entidade Adjudicante (dono de obra): Municipio de Lisboa;

b) Os empreiteiros: a quem € adjudicado e contratado cada um dos lotes da empreitada e a
quem serdo dirigidas as Requisi¢des de Trabalhos a executar ao abrigo do mesmo.
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2. Sempre que se faga referéncia a decisdes ou procedimentos da Entidade Adjudicante, entender-

se-a que estas sao tomadas pelos dirigentes desta com competéncia para o efeito.
CLAUSULA 5.2 — VALOR TOTAL MAXIMO (SOMATORIO) DAS OBRAS A REALIZAR NO AMBITO DA EMPREITADA

O somatorio das obras a realizar ao abrigo da empreitada ndo podera ultrapassar o montante de
30.000.000,00 €, acrescido de IVA, de acordo com a seguinte distribui¢éo por lote:

Lote 1: 5.000.000,00 €, acrescido de IVA;

Lote 2: 4.500.000,00 €, acrescido de IVA;

Lote 3: 4.000.000,00 €, acrescido de IVA.

Lote 4: 4.000.000,00 €, acrescido de IVA;

Lote 5: 4.000.000,00 €, acrescido de IVA;

Lote 6: 3.000.000,00 €, acrescido de IVA;

Lote 7: 3.000.000,00 €, acrescido de IVA;

Lote 8: 2.500.000,00 €, acrescido de IVA;

CLAUSULA 6.2 - PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

1. Aempreitada tem a duragao de 3 (trés) anos.

2. A empreitada extinguir-se-& antes de findo o prazo indicado anteriormente caso o montante
correspondente aos trabalhos realizados atinja o valor indicado na clausula 52.

3. A extingdo da empreitada prevista no ponto anterior, aplica-se a cada lote da mesma,
individualmente, pelo que a extingdo de um dos lotes da empreitada ndo implica a extingdo dos

outros.
CAPITULOII - EXECU(}AO DAS OBRAS REQUISITADAS NO AMBITO DA EMPREITADA
CLAUSULA 7.° - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

1. O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacéo, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranga e saude, e no plano de prevengao e gestdo de residuos de construgéo e

demolicao;
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b) Pela realizagdo de todos os ensaios e certificagdes necessarios ao funcionamento e utilizagao
da obra, incluindo as certificacbes energéticas de edificios, se aplicavel;

c) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
em vigor;

d) Pela realizagao de todos os trabalhos que se revelarem necessarios a prote¢do dos locais de
execucao da obra ou a esta afetos, nomeadamente no que se refere as condigdes climatéricas
adversas que possam surgir no decurso da empreitada.

2. O empreiteiro é, ainda, responsavel pela apresentagao do pedido de emissao de “Licenca Especial
de Ruido” (LER), junto da Divisdo de Ambiente e Energia da Diregdo Municipal do Ambiente,
Estrutura Verde, Clima e Energia, devendo cumprir todos os condicionalismos da mencionada
licenga, sendo responsabilizado por quaisquer reclamagdes sobre ruido que surjam durante a
execucdo da empreitada.

3. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagéo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

4. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra,
nomeadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir, para a execucao dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

5. Apreparagéo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagbes relativamente a existéncia de erros ou
omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execugédo da

obra, nos termos previstos no n.° 3 do artigo 378.° do CCP;
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d) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a existéncia de quaisquer
outros erros ou omissdes do caderno de encargos, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP;

e) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagbes a que se referem as alineas
anteriores;

f) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar na realizagéo dos
trabalhos;

g) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro dos elementos previstos no n.° 3 da clausula
relativa ao “Modo de execucdo da obra — Requisicdo de Trabalhos” deste caderno de
encargos;

h) A aprovagéo pelo dono da obra dos elementos a que se refere a alinea anterior.

6. Os prazos a considerar nas varias alineas do numero anterior s&o:
a) No prazo de 10 dias ap0s a consignag&o total ou a primeira consignagéo parcial;
b) Até 20 dias apds a consignagao total ou a primeira consignacao parcial;
c) No prazo de 60 dias ap6s a consignagéo total ou a primeira consignagéo parcial;
d) No prazo de 30 dias a contar da data em que fosse exigivel a sua dete¢éo;
e) Nos 30 dias subsequentes a apresentacao da reclamagao por parte do empreiteiro;
f) No prazo de 10 dias apds a consignagao total ou a primeira consignacgao parcial;
g) Até 5 dias apés a data da recegao da “Requisigéo de Trabalhos”;

h) Nos 10 dias subsequentes a apresenta¢do dos elementos pelo empreiteiro;

7. Todos os encargos inerentes a execugdo do contrato, nomeadamente os indicados na presente
clausula deverdo estar incluidos nos pregos unitarios apresentados pelo empreiteiro em fase de

concurso.

CLAUSULA 8. - CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
indicado na “Requisi¢do de Trabalhos”, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da

clausula 2.2,
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3. Apos a adjudicagao e antes da consignacao total ou da primeira consignagao parcial, o0 empreiteiro
pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos, por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a obra, ndo se obrigando o
dono da obra a considera-las todas ou mesmo a autoriza-las. Para o efeito, deverd o empreiteiro

proceder a atualizagdo da documentagéo entregue e eventualmente aprovada.

CLAUSULA 9.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a execugao
das obras que Ilhe forem requisitadas, devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra
antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as davidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execugao.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 10.° - PREPARAGAO DOS TRABALHOS

1. Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, 0 empreiteiro obriga-se a apresentar quaisquer
davidas relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da obra, bem
como a quaisquer outras matérias que interessem a realizagdo da obra requisitada com a
antecipagdo adequada, tendo em conta o prazo necessario a analise da situagdo e consequente
resposta as referidas duvidas pelo dono de obra, sob pena de eventuais atrasos decorrentes da
inexisténcia de resposta Ihe serem imputados.

2. Para efeitos do disposto no ponto anterior, devera o empreiteiro considerar que o dono de obra
necessita de um prazo de cinco dias para resposta as duvidas apresentadas pelo empreiteiro.

3. O pedido de aprovagéo de qualquer material a integrar na obra a realizar devera ser submetido a
aprovacao do dono de obra com a antecedéncia adequada, tendo em conta o prazo necessario a
avaliagdo dos materiais propostos e bem assim o prazo associado a respetiva encomenda e
entrega, sob pena de eventuais atrasos na aprovagdo dos materiais, com consequéncia no

cumprimento do plano de trabalhos, Ihe serem imputados.
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Para efeitos do disposto no ponto anterior, devera o empreiteiro considerar que o dono de obra
necessita de um prazo de dez dias para resposta aos pedidos de aprovagéo apresentadas pelo
empreiteiro.

Em caso de ndo aprovagéo do material proposto, & novamente aplicavel o prazo de dez dias para
avaliagdo da proposta pelo dono de obra, ficando o empreiteiro responsavel pelos atrasos na
execucdo da empreitada que resultem do protelamento do processo de definigédo dos materiais a
aplicar em obra, em resultado da apresentacdo de sucessivas propostas devido a ndo aprovagao
de propostas anteriores.

Clausula 11.° - Mopo DE EXECUGAO DA OBRA — REQUISIGAO DE TRABALHOS

No decorrer da execugao da empreitada, o dono de obra entregara ao empreiteiro as requisi¢oes
de trabalhos, na medida das necessidades que vierem a ser identificadas.

Salvo nos casos em que, pela natureza dos trabalhos requisitados, tal néo seja materialmente
possivel, das requisicdes elaboradas pelo dono de obra, constara, para além da indicagao da
natureza dos trabalhos a executar, o valor estimado dos mesmos e o respetivo prazo de
execucdo. Caso se considere necessario, face ao tipo de intervencao a efetuar, serdo também
entregues com a Requisi¢do de Trabalhos, as pegas desenhadas adequadas e necessarias a boa
execugao dos trabalhos.

Apobs a recegao da requisigdo, o empreiteiro devera apresentar, no prazo de cinco dias, todos o0s

elementos necessarios a execugao dos trabalhos, designadamente e caso se aplique:

a) O Plano de Trabalhos detalhado, acompanhado do respetivo Cronograma financeiro e Plano

de Equipamento e Mao-de-obra;
b) A adenda ao Plano de Seguranga e Saude;
c) O Plano de Sinalizag&o de caracter temporario e Ocupagéo de Via Publica.
Apo6s a aprovagao, pelo dono de obra, dos documentos referidos no ponto anterior, sera o
empreiteiro notificado para iniciar os trabalhos constantes da requisigao, através da marcagao da

Consignagdo, a qual devera ocorrer no prazo maximo de cinco dias, contados da data da
notificacao.

A contagem do prazo de execugdo dos trabalhos correspondentes a cada requisi¢édo conta-se a
partir da data do respetivo “Auto de Consignagéo Parcial”.

O disposto nos pontos anteriores aplica-se a todas as requisicdes entregues no periodo de

vigéncia da empreitada.
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10.

1.

12.

13.

14.

A cada obra/frente de trabalho correspondera uma requisi¢do, podendo, no entanto, constar da

mesma requisicao mais de uma obra, caso a natureza e extensdo das mesmas assim o permita.

A empreitada visa a execucdo dos trabalhos constantes do mapa de atividades, em diversas
escolas municipais nas freguesias indicadas para cada lote, de acordo com as necessidades e
prioridades que vierem a ser consideradas pela entidade adjudicante durante o periodo de
vigéncia da empreitada e que estardo na base da cadéncia, volume e simultaneidade com que

serao apresentadas as requisi¢oes.

A “Requisi¢ao de Trabalhos” sera elaborada conforme anexo | do presente Caderno de Encargos
e na mesma serdo indicadas a natureza e as quantidades dos trabalhos a executar, o respetivo
prazo de execugao e, bem assim, outras condigdes especificas da obra a realizar, se aplicavel.

As “Requisi¢bes de Trabalhos” serdo entregues ao empreiteiro de acordo com as possibilidades
de acesso aos locais a intervencionar e das mesmas poderdo constar quaisquer artigos previstos
contratualmente, nas quantidades que vierem a ser necessarias, reservando-se o Municipio de
Lisboa o direito de agregar/combinar numa mesma requisi¢@o os trabalhos que vier a considerar

adequados a satisfagdo da necessidade em presenga.

O Municipio de Lisboa reserva-se, ainda, o direito de, excecionalmente, acrescentar a “Requisicao
de Trabalhos” atividades ndo previstas no contrato da empreitada, sempre que tal se revele
indispensavel a execugao da obra pretendida e desde que cumpridas as condigbes a que se refere
a clausula deste Caderno de Encargos relativa ao “limite a execugéo de trabalhos nédo previstos na

empreitada”.

No que se refere as atividades previstas no ponto anterior, designadamente, no que respeita ao
preco a pagar pelas atividades ndo previstas no contrato da empreitada, aplicar-se-a o disposto

nos artigos 370° e seguintes do CCP.

O valor indicado nas requisigdes servira de base ao apuramento das penalizagdes por atraso na
execucao das obras, nos termos do disposto neste Caderno de Encargos.

O plano de trabalhos detalhado, referido no anterior ponto 3, deve incluir, nomeadamente:
. Um Esquema em Diagrama do faseamento da obra;

. Um Plano de Equipamentos;

. Um Plano de mé&o-de-obra;

. Um Plano de Pagamentos/Cronograma financeiro.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

O plano de trabalhos detalhado inclui um Esquema em Diagrama do faseamento da obra que
devera ser detalhado, tendo como escala de tempo a semana e sob a forma de Diagrama de
Barras (Grafico de GANT).

Para o efeito, devera definir, com precisdo, os momentos de inicio e de conclusdo da obra
requisitada, bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as tarefas/trabalhos que porventura se considerem

vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao.
O Plano devera conter:

» Duragao, em dias, de cada atividade;
» Precedéncias e ligagdes de cada atividade;
* Caminho critico;

« Lista de rendimentos diarios considerados para cada atividade, no que respeita a méo de obra

€ equipamento;

* Quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo, no presente caderno de encargos, que Seréo

mobilizados para a realiza¢do da obra.

O Plano de Equipamento devera indicar o nimero e tipo de equipamento e a duragdo do seu

emprego, tudo correlacionado com o planeamento dos trabalhos.

O Plano de mao-de-obra, elaborado em harmonia com o Plano de Trabalhos, devera indicar as

categorias profissionais, numero de pessoas por atividade e em valores acumulados.

O plano de pagamentos, a apresentar em valor € em percentagem, deve conter a previséo,
quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na
periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra.

O plano de trabalhos deve ser elaborado em suporte de papel e em aplicagdo informatica de
gestéo de projetos compativel com ficheiros no formato MPP ou outro formato sujeito a aprovagéo
do dono da obra.

Em caso de manifesta simplicidade ou reduzida dimensdo dos trabalhos a executar, os
procedimentos indicados anteriormente poderdo ser, no todo ou em parte, suprimidos e/ou
alterados, podendo, no limite, ficar reduzidos a uma mera ordem de execugéo, por correio

eletronico.
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23. O empreiteiro tem obrigacao de responder a todas as “Requisicdes de Trabalhos” efetuadas pela

CML, ao abrigo da presente empreitada.

CLAUSULA 12.2 — DETERMINAGAO DO PREGO APLICAVEL AS ATIVIDADES NAO PREVISTAS NA EMPREITADA

1. A determinagdo do preco aplicavel as atividades nédo previstas na empreitada, a que se refere o

ponto 12 da clausula anterior, far-se-a nos termos do disposto no artigo 373° do CCP.

2. O empreiteiro dispde de dez dias, ap6s a notificagdo a que se refere o n.° 4 da clausula anterior,

para apresentar uma proposta de prego para as atividades nao previstas na empreitada.

3. A entidade adjudicante pronuncia-se, no prazo de dez dias, sobre a proposta do empreiteiro,

apresentando uma contra proposta em caso de ndo-aceitacdo da mesma.

4. Em caso de falta de resposta da entidade adjudicante dentro do prazo previsto no ponto anterior,
considera-se que a proposta do empreiteiro foi aceite.

5. Enquanto n&o houver acordo sobre todos ou alguns precos, os respetivos trabalhos s&o
executados e pagos com base na contra proposta da entidade adjudicante.

CLAUSULA 13.2— LIMITES A EXECUGAO DE ATIVIDADES NAO PREVISTAS NA EMPREITADA

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos que constam da “Requisicdo de Trabalhos”, bem como das ordens, avisos e
notificagdes recebidas.

2. O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito.

3. SO pode ser ordenada a execugao de trabalhos complementares, correspondentes a atividades
néo previstas na empreitada, que resultem de circunstancias ndo previstas, quando o somatdrio
do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceder 10% do somatorio do valor
indicado nas “Requisigdes de Trabalhos” ja entregues ao empreiteiro.

4. S6 pode ser ordenada a execugao de trabalhos complementares, correspondentes a atividades
nao previstas na empreitada, que resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, quando o somatério do prego atribuido a tais
trabalhos com o prego de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
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circunstancias imprevisiveis ndo exceder 40% do somatorio do valor indicado nas “Requisi¢oes de
Trabalhos” ja entregues ao empreiteiro.

O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro.

O empreiteiro € responsavel por suportar metade do prego dos trabalhos complementares de
suprimento de erros ou omissdes do caderno de encargos, caso ndo reclame sobre a sua
existéncia no prazo de 60 dias contados da data da consignag&o total ou da primeira consignagéo
parcial, salvo dos que sO sejam detetaveis durante a execugéo da obra.

O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagdo do contrato,
também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe
fosse exigivel a sua detengéo.

CLAUSULA 14.7 - ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugédo seguida, com indicagdo das eventuais implicagcdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e célculos justificativos e especificagcbes de
qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

CLAUSULA 15.2— PRAZO PARA 0 INiclO DA EXECUGAO DOS TRABALHOS INCLUIDOS NA “REQUISIGAO DE
TRABALHOS”

A cada obra requisitada correspondera um “Auto de Consignagéo Parcial”.

A assinatura do “Auto de Consignacao Parcial’, relativo a cada uma das obras requisitadas far-se-
a, nos termos do disposto na anterior clausula 11.2, no prazo maximo de cinco dias, contados da
data da notificagdo do empreiteiro para iniciar os trabalhos constantes da requisi¢do, efetuada,

apds a aprovacgdo, pelo dono de obra, dos documentos referidos no ponto 3 da referida clausula.

A execugao das obras incluidas na “Requisi¢do de Trabalhos” devera ocorrer imediatamente apds

a assinatura do “Auto de Consignacgéo Parcial’.
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4. Em caso de manifesta simplicidade dos trabalhos a realizar, podera a entidade adjudicante
dispensar a elaboracdo do “‘Auto de Consignacdo Parcial”, sendo o mesmo substituido pela
notificagao para o inicio dos trabalhos, que devera ocorrer no prazo maximo de cinco dias ap6s a

rececgao da notificacao.

CLAUSULA 16. — PRAZO PARA A EXECUGAO DOS TRABALHOS INCLUIDOS NA “REQUISIGAO DE TRABALHOS” E
FORMA DE CONTAGEM DO MESMO

1. Da “Requisi¢do de Trabalhos” constara o prazo maximo para a execugao das obras incluidas na

mesma.

2. A contagem do prazo de execucdo de cada obra requisitada inicia-se na data da respetiva

consignagao parcial

3. Quando, nos termos do disposto na clausula anterior, a entidade adjudicante dispensar a
elaboragdo do “‘Auto de Consignagdo Parcial’, a data a considerar para efeitos de inicio da
contagem do prazo de execugdo das obras requisitadas é a data da notificagdo para o inicio dos
trabalhos, acrescida de cinco dias.

CLAUSULA 17.2 — PRAZO PARA A EXECUGAO DOS TRABALHOS REQUISITADOS — OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

1. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugéo da obra requisitada nos termos do disposto nas clausulas anteriores;
b)  Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c) Concluir a execugao da obra no prazo estipulado na “Requisigdo de Trabalhos”, contado nos
termos da alinea a) deste nimero;

d) Solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua rece¢do provisoria no prazo
méaximo de 30 dias, contados da data de concluséo da obra.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, sem prejuizo da aplicagdo das multas contratuais
definidas no presente caderno de encargos, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de refor¢o de meios de agdo e de reorganiza¢do da obra necessarias a recuperacao dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
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CLAUSULA 18.2 - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

O empreiteiro informara, relativamente a todas as intervenges em curso, mensalmente, o diretor
de fiscalizacdo da obra, se outra periodicidade ndo for por este fixada, dos desvios que se
verifiquem, em cada uma das obras requisitadas, entre o desenvolvimento efetivo de cada uma
das espécies de trabalhos e as previsdes constantes do respetivo plano em vigor, através de
relatérios que deveréo ser entregues a fiscalizagao.

O diretor de fiscalizagdo elou o coordenador de seguranga em obra, se assim o julgar
conveniente, promovera a realizacdo semanal de reunifes, especialmente destinadas a analise e
resolugao dos problemas urgentes, capazes de comprometer o cumprimento do planeamento da
empreitada.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do n.° 1 desta clausula, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-0 dos que considera
existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugédo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pdr em risco a conclusé@o da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto na clausula seguinte.

CLAUSULA 19.2— DESVIO DO PLANO DE TRABALHOS

Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento
do prazo de execugéo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar
0 empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando
as medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagado do atraso verificado, nos termos do
artigo 404.° do CCP.

Se, notificado para o efeito, 0 empreiteiro apresentar um plano de trabalhos modificado que o dono
de obra ndo considere adequado, este pode elaborar novo plano de trabalhos, acompanhado de
uma memoria justificativa da sua viabilidade

Caso se verifiquem novos desvios, relativamente ao plano de trabalhos modificado pelo
empreiteiro ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono de obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar posse administrativa da obra, bem como, dos bens moveis e
imoveis afetos a mesma e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro.

O disposto no numero anterior néo prejudica a aplicagdo, pelo dono de obra, das sangdes
previstas contratualmente, nem a aplicacdo das disposi¢des relativas a obrigacdo de

indemnizagéo por mora e incumprimento definitivo previstas no Codigo Civil.
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5. Ao plano de trabalhos modificado devera corresponder o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

CLAUSULA 20.2 — PRAZO PARA A EXECUGAO DE TRABALHOS NAO PREVISTOS NA REQUISIGAO

1. Quando, no decorrer da execugdo das obras requisitadas, se verifique a necessidade de executar
trabalhos ndo previstos na “Requisi¢do de Trabalho”, o respetivo prazo de execugéo é fixado de
acordo com o disposto no nimero 1 do artigo 373° do CCP.

2. Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
contrato, mas a executar em condigdes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de
prazo de execugdo para esses trabalhos, no prazo de 10 dias a contar da ordem de execucao dos
mesmos.

3. O dono da obra devera pronunciar-se sobre o prazo de execugao referido no numero anterior, no
prazo de 10 dias, podendo, em caso da sua ndo-aceitagao, apresentar uma contraproposta.

4. Enquanto ndo houver acordo sobre os prazos de execucgdo a aplicar a todos ou alguns dos
trabalhos, estes serdo executados com base nos prazos constantes da contraproposta do dono da
obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corre¢do, logo que haja acordo ou
deciséo judicial sobre a matéria.

5. O prazo de execugdo dos trabalhos ndo previstos na requisi¢do, definido nos termos dos numeros
anteriores, corresponde ao periodo de tempo necessario a realizagdo dos trabalhos, pelo que a
sua definicdo, por si s6, ndo implica qualquer prorrogagéo do prazo de execugao inicialmente
definido na “Requisi¢ao de Trabalhos”.

6. A prorrogacdo do prazo de execugéo da obra requisitada devera obedecer ao disposto na clausula
seguinte deste caderno de encargos.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do
plano de pagamentos.
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CLAUSULA 21.2— PRORROGAGAO DO PRAZO PARA A EXECUGAO DA OBRA REQUISITADA

O prazo de execucao indicado na “Requisi¢do de Trabalhos” poderéa ser prorrogado nas seguintes

situagdes:
a) Suspensdo total ou parcial da obra;
b) Execucéo de trabalhos complementares.

O pedido de prorrogagéo do prazo para a execugao de determinada obra requisitada devera ser
fundamentado tendo em conta fatos precisos, com indica¢do exata do impacto dos mesmos sobre

a programagao em vigor.

Devera ser indicado, com base no plano de trabalhos em vigor, 0 momento exato da interferéncia
dos fatos que estdo na origem do pedido de prorrogagao do prazo da empreitada sobre 0 mesmo,
mantendo-se inalterados todos os demais aspetos do plano de trabalhos, ou seja, limitando as
alteragbes ao indispensavel para a adaptagdo da programag&o inicial as circunstancias que
provocaram o atraso na execugao dos trabalhos.

N&o serdo aceites pelo dono de obra quaisquer pedidos de prorrogacdo que nédo explicitem
cabalmente, nos termos dos numeros anteriores, a origem de cada dia de prazo adicional

constante do pedido apresentado pelo empreiteiro.

Apenas as prorrogagdes de prazo concedidas a titulo legal, em resultado de suspensdes totais ou
parciais da obra, por motivos imputaveis ao dono de obra, poderao, desde que cumpridos todos 0s
demais requisitos, dar origem a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato.

CLAUSULA 22.2 - MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS POR CAUSA
IMPUTAVEL A0 DONO DE OBRA

O dono da obra pode, por razbes de interesse publico, modificar, a todo momento, o plano de
trabalhos em vigor, associado a qualquer das obras requisitadas.

No caso previsto no numero anterior e se desse facto resultar maior dificuldade na execucédo da
obra com agravamento dos encargos respetivos, 0 empreiteiro tem direito a reposigao do equilibrio
financeiro do contrato em fungao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao.

O direito do empreiteiro a reposicao do equilibrio financeiro do contrato previsto no ponto anterior
caduca no prazo de 30 dias a contar do evento que determine a modificagdo do plano de trabalhos

em vigor.

Processo n° 09/CP/DGES/ND/2020

Folha 16



10.

11.

12.

Entende-se por evento o facto/acontecimento concreto, cuja ocorréncia seja o motivo direto da
necessidade de alterar a programagdo estabelecida e, consequentemente, a causa do
agravamento dos encargos com a execugao da obra.

Quando a modificagdo do plano de trabalhos em vigor tiver como resultado a necessidade de
prorrogar 0 prazo de execugdo da obra, o evento que determina a constituicdo do direito a
reposicao do equilibrio financeiro do contrato ndo se confunde com a aprovagéo da prorrogagao
do prazo da empreitada, pelo dono de obra, por efeito desse mesmo evento.

Nos termos do disposto no ponto anterior, 0 prazo de 30 dias a que se refere o anterior ponto 3
contar-se-a sempre a partir da data do evento diretamente causador da necessidade de alterar a
programacao estabelecida, independentemente da data da aprovagao da prorrogagdo de prazo
que Ihe esteja associada.

A reclamagdo da reposicdo do equilibrio financeiro do contrato deve ser apresentada pelo
empreiteiro por meio de requerimento, no qual deve expor os fundamentos de facto e de direito e
ao qual deve juntar os meios de prova necessarios a verificagdo da conformidade dos montantes
peticionados.

N&o serdo aceites pedidos de reposic¢do do equilibrio financeiro do contrato, cujo montante tenha
sido apurado com base em modelos teoricos, sendo indispensavel a apresentagdo dos
fundamentos para a reclamagédo de cada tipo de encargo, bem como documentos, sempre que
possivel, validos para efeitos fiscais.

Apenas serdo aceites documentos cujo teor permita relacioné-los, de forma inequivoca, com a
obra a que se refere o pedido de reposic¢do do equilibrio financeiro do contrato.

N&o serdo aceites pedidos de reposigdo do equilibrio financeiro do contrato que tenham como
fundamento o aumento do tempo de permanéncia do empreiteiro em obra, em consequéncia da
execucao de trabalhos complementares.

O dono da obra deve apreciar e decidir sobre a reclamacao referida no n.° 2 no prazo de 90 dias,
podendo este prazo ser prorrogado por decisdo daquele, caso se revele necessario proceder a
realizacao de diligéncias complementares.

Por cada aperfeicoamento do pedido de reposicdo do equilibrio financeiro, por parte do
empreiteiro, no ambito do respetivo processo de andlise, dispora o dono de obra de novo periodo

de 90 dias para efeitos de apreciagéo e decisao.
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CLAUSULA 23.2 - MULTAS POR VIOLAGAO CONTRATUAL

1. Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execugao da obra requisitada, por facto imputavel
ao empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em

valor correspondente a 1 %o do preco indicado na “Requisigao de Trabalhos”.

2. Para efeitos da aplicagdo de sangdes contratuais, 0 cumprimento do plano de trabalhos, relativo a
determinada obra requisitada, sera avaliado e medido com base na execugéo financeira prevista
no respetivo cronograma financeiro em vigor, aplicando-se, em caso de desvios por facto
imputavel ao empreiteiro, uma sangao contratual, relativa ao més a que corresponde 0 auto onde
se verifica 0 desvio, em valor correspondente 1 %. da diferenga entre o valor dos trabalhos
requisitados ja executados, traduzido pelo somatério do valor dos trabalhos, relativos & obra
requisitada, incluidos nos autos de medi¢cdo mensais contratuais, e o valor acumulado previsto
contratualmente no més a que se refere o calculo para essa mesma obra requisitada, por cada dia
desse mesmo més, até que os desvios sejam recuperados, ou seja, até que o valor dos trabalhos

realizados seja igual ou superior ao valor acumulado previsto no cronograma financeiro.

3. A atualizag&o do valor diario da multa a aplicar sera efetuada mensalmente, apds a validagéo do

valor de cada auto.

4, As multas por atraso no cumprimento do plano de trabalhos, relativo a determinada obra
requisitada, seréo anuladas, no final da execugdo da mesma, caso a obra seja concluida dentro do

prazo contratual, acrescida das prorrogagdes de prazo concedidas pelo dono de obra a titulo legal.

5. Em caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por fato imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1 desta clausula, sendo 0 montante da sangéo ai prevista

reduzido para metade.

6. Para efeitos da aplicacdo das sangbes contratuais a que se refere o disposto no numero anterior,
consideram-se prazos parciais de execucao, aqueles que decorrem entre as datas de inicio e de
conclusdo das atividades que integram frentes de trabalho auténomas ou diferentes fases no
ambito da execugdo de uma determinada obra, nos termos do indicado no respetivo plano de
trabalhos.

7. A sangéo referida no anterior n.° 5 € cumulativa com a indicada no n.° 2 desta clausula.

8. Em caso de atraso, por parte do empreiteiro, na entrega de qualquer dos elementos, previstos no
n.° 3 da clausula relativa ao “Modo de execugao da obra — Requisi¢do de trabalhos”, o dono da
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10.

1.

12.

13.

14.

obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o

do preco indicado na “Requisi¢do de Trabalhos”.

Apos a recegao, pelo empreiteiro, da requisigao de trabalhos, correspondente a determinada obra,
por cada dia de atraso verificado no inicio da sua execugéo, derivado do atraso na entrega de
qualquer dos elementos, previstos no n.° 3 da clausula relativa ao “Modo de execugao da obra —
Requisi¢éo de trabalhos”, por causa imputavel ao empreiteiro, designadamente, por atraso na
apresentagdo de documentos, de esclarecimentos, de retificagdes ou complementos a pegas ja
anteriormente apresentadas ou de qualquer outro elemento que o dono de obra considere
necessarios, nomeadamente a avaliagao e aprovagdo do PSS e a comunicagado prévia da abertura
de estaleiro, sera aplicada uma sancdo contratual de 1 %. do prego indicado na “requisi¢édo de
trabalhos”, valor que podera sofrer um agravamento de 0,05%o, a cada novo pedido de elementos
a efetuar pelo dono de obra, nos casos em que os pedidos anteriores nao tenham sido
respondidos de forma a sanar as faltas ou desconformidades apontadas pelo dono de obra.

A multa a que se refere o numero anterior sera calculada tendo em conta o numero de dias
decorrido entre a data do primeiro pedido de elementos, apdés a notificagdo e a

aprovagao/validacdo dos documentos apresentados pelo empreiteiro.

Para efeitos do apuramento do numero de dias referido no numero anterior, devera ser
considerado o prazo consumido pelo dono de obra na analise dos elementos entregues, prazo
esse que nao devera ultrapassar cinco dias, contados a partir do primeiro dia dtil a seguir a

entrada dos elementos na CML.

Caso o prazo de cinco dias referido no numero anterior seja ultrapassado, o periodo adicional
consumido pelo dono de obra na apreciacdo dos elementos entregues pelo empreiteiro ndo sera

incluido no montante da sangao a aplicar.

Em caso de incumprimento de ordens do diretor da fiscalizagao, incluindo as relativas a execugéo
de trabalhos complementares e a seguranga e saude no trabalho, o dono da obra pode aplicar
uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 0,5 %o do prego
indicado na “Requisi¢éo de Trabalhos’.

Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecidos para remediar os defeitos encontrados em
determinada obra, 0 dono da obra pode aplicar a multa de 0,5 %o do preco indicado na “Requisi¢do
de Trabalhos”, por cada dia de atraso no inicio ou na conclusdo dos trabalhos e em relagdo aos
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prazos estabelecidos na notificagdo. Esta multa sera aplicada por cada trabalho ou parte do

mesmo.

15. A aplicacdo das multas previstas nos n.>s 13 e 14, ndo dispensa o empreiteiro da obrigacao de
recuperar os atrasos decorrentes dos incumprimentos que estiveram na origem das mesmas, sob

pena da aplicagdo das sangdes a que se referemosn.es 1,2 e 5.

16. Pela falta de comparéncia do empreiteiro ou seu representante as medi¢des de trabalhos
executados, previstas no artigo 388° do CCP ou as vistorias para efeitos de recegdes provisorias
previstas no artigo 394° do mesmo cddigo, o dono de obra pode aplicar a multa de 0,05 %o do
preco indicado na “Requisi¢do de Trabalhos”, por cada falta.

17. As multas previstas na presente clausula poderdo ser, a requerimento do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, reduzidas a montante adequado, sempre que se mostrem desajustadas
em relagdo aos prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

CLAUSULA 24.2 - ATOs E DIREITOS DE TERCEIROS

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagbes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

CLAUSULA 25.2 - PREMIOS POR CUMPRIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO

N&o seréo atribuidos prémios por cumprimento antecipado das prestagdes objeto deste contrato.

CLAUSULA 26.2 - MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, 0 empreiteiro

deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
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empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou numero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos a que se refere 0 n.° 2 do artigo 81.° do CCP.

2. Para os efeitos previstos no nimero anterior, 0 empreiteiro obriga-se a executar a sua custa uma
tabuleta, devidamente pintada, sujeita a aprovagéo da fiscalizagdo, para ser colocada em local
bem visivel junto da obra. Esta tabuleta que devera ser colocada na data da consignagao total ou
primeira consignagao parcial, tera a dimensdo maxima de 2.00m x 1.20m e nela se faréo as
inscri¢des previstas no artigo 348° do Cddigo dos Contratos Publicos. Esta placa deverad ser
retirada a data da rececdo proviséria dos trabalhos de constru¢do, devendo, nos casos de
empreitadas com periodos de manutengao, ser substituida por uma outra, com dimensdo maxima
de 0.60m x 0.40m, a colocar em local a acordar com a fiscalizagéo. Esta tabuleta devera conter as
mesmas inscri¢des referidas anteriormente, acrescidas da mencao “obra em manutengdo de
dd/mm/aa até dd/mm/aa”. Findo este periodo, a placa devera ser retirada no prazo méaximo de 5
dias.

3. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgéo, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, o Plano de
Seguranga e Saude ou Fichas de Procedimento de Seguranga e dos demais documentos a
respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

4. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

5. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

6. A CML néo cobrard qualquer taxa pela ocupagdo do terreno para a implantagdo do estaleiro da
obra.

7. As eventuais instalagbes cedidas pela CML para exploragdo no ambito do estaleiro deverao ser
devolvidas nas condigdes iniciais uma vez concluida a execugao da obra, sendo expressamente
proibida a instalagé&o dentro do estaleiro de qualquer pessoa que nao seja empregado da obra.

8. O empreiteiro obriga-se ainda, a ter patente no local da obra a comunicagdo prévia (casos
aplicaveis) e restante documentagé@o de acordo com o estabelecido em legislacdo aplicavel em
matéria de SHST.

9. Sera colocada a tabuleta referida no ponto 2 desta clausula, em cada uma das obras que venham
a ser requisitadas, salvo quando a fiscalizagao entenda que a mesma n&o seré necessaria face ao

prazo de execucao e/ou valor previsto para a mesma.
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CLAUSULA 27.2 - ENSAIOS

1. Os ensaios laboratoriais ou outros a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das
suas caracteristicas e comportamentos sdo 0s especificados no presente caderno de encargos e
0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s
mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficaréo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 28.2 - MEDIGAO E SITUAGAO DOS TRABALHOS

1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nédo previstos no projeto e
os trabalhos devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra com a
colaboragao do empreiteiro e séo formalizadas em auto.

2. As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Arealizagéo das medigdes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medi¢&o que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 29.2 - PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono da
obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagcdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢do ou de
processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragéo na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-lo-a por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que

titulo for.
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CLAUSULA 30.2 - EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugédo da empreitada ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagao simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1 desta clausula,
deve apresentar a sua reclamacgado no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagéo dos prejuizos resultantes
da realizacdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1 desta clausula, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos
seguintes termos:

a) Prorrogacédo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realiza¢do da obra, €;
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 31.2 - ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1. Todas as despesas e encargos em que o empreiteiro tenha de incorrer para o cumprimento das
obrigagdes que emergem do contrato sdo da sua exclusiva responsabilidade, ndo podendo ser os
mesmos reclamados ao dono da obra, a menos que outro regime decorra da lei.

2. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagao de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos em patrimdnio municipal ou por
terceiros, até a rece¢éo definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execugdo destes
ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de prote¢do ou seguranga das obras, materiais, elementos
de construcdo e equipamentos.

3. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebra¢do dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento

e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.
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Séo, ainda, encargos do empreiteiro:

a) Tudo o que for necessario para a execugdo completa dos trabalhos abrangidos por este
contrato, de acordo com a melhor técnica e regras de arte de construir e de harmonia com as
especificagdes técnicas e de acordo com as condigdes expressas no projeto e neste Caderno
de Encargos, com as instrugdes dos fabricantes e com as disposicdes legais aplicaveis;

b) O reforgo dos meios de agdo necessarios para a recuperagado de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

c) A execugdo de todos os trabalhos indispensaveis a perfeita realizagdo do objeto da
empreitada, ainda que nao expressamente mencionados, no projeto;

d) Ailuminagao, vigilancia, sinalizagao e, se necessario, a vedagao das obras e instalacbes para
0 pessoal;

e) As medidas necessarias para evitar ou reduzir os incomodos provocados a terceiros;

f) Todas as licengas municipais necessarias a execucdo da empreitada;

g) A conservagao e a limpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até a recegéo proviséria da
empreitada;

h) Todos os encargos decorrentes dos consumos de agua e de eletricidade, durante a execugao
da empreitada e/ou quaisquer outros relativos as concessionarias de servigos;

i) Se aplicavel, todos os trabalhos necessarios a protegéo do edificio, nos termos previstos neste
caderno de encargos.

j) Todos os trabalhos mencionados nas notas do mapa de quantidades.

CLAUSULA 32.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

Salvo disposi¢ao em contrario deste caderno de encargos, compete, ainda, ao empreiteiro, que se
considerara, para o efeito, o Unico responsavel, assumir, por sua conta, as seguintes obrigagdes e
correspondentes encargos associados:

a) Proceder ao pagamento de Indemnizagdes devidas a terceiros pela constituicdo de servidoes
provisérias ou pela ocupacdo temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da
empreitada;

b) N&o permitir o acesso indiferenciado ao local da obra a todo e qualquer individuo que néo se
encontre autorizado para o efeito, devendo providenciar, a sua custa, os meios necessarios
para esse controlo;

c) Obter, por sua conta e iniciativa, todas e quaisquer autorizagbes e licengas, incluindo as
licencas necessarias a execugdo dos trabalhos, nos termos que sejam previstos no Contrato,
nas leis e regulamentos aplicaveis e ainda, quando aplicavel, as relativas a certificagéo

energética e da qualidade do ar interior (CE);
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d) Cumprir, em todas as questdes emergentes da execugdo do Contrato, disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, bem como as decisdes administrativas emanadas das autoridades

competentes.

CLAUSULA 33.2— ENCARGOS COM POLICIAMENTO

1. Né&o obstante o empreiteiro ndo ter solicitado o policiamento, sempre que a fiscalizagdo entender
que 0 mesmo é necessario, determinara a sua realizagao.

2. O valor de cada trabalho de policiamento, seré liquidado ao empreiteiro, em auto normal, mediante
a apresentacdo da fatura da entidade policial, devidamente identificada (com local e trabalhos

acompanhados pela policia).

CLAUSULA 34.2=TRABALHO EM HORARIO NOTURNO OU AO FIM DE SEMANA

1. Quando, por for¢a da natureza dos trabalhos a requisitar, se verifique a necessidade de execugao
dos mesmos, no todo ou em parte, em periodo noturno ou ao fim de semana, aplicar-se-ao a estes
trabalhos os precos unitarios indicados na proposta do empreiteiro para “trabalhos realizados em
regime de horario extraordinario”, caso do mapa de atividades patenteado a concurso conste essa
indicagdo. Caso tal indicacdo ndo conste do mapa de atividades patenteado a concurso, mas se
venha a verificar a real necessidade de intervengdo fora do periodo normal de trabalho
(entendendo-se por horario normal o periodo das 8h as 18h, em dias Uteis), os trabalhos
realizados nessas condi¢Oes serdo liquidados com base no valor de cada artigo da proposta do
empreiteiro afetado de um coeficiente de majoragéo de:

- 20%. — Para os trabalhos realizados depois das 18h em dias uteis

- 35% - Para os trabalhos realizados aos fins-de-semana e feriados

CapiTuLo lll - PESSOAL

CLAUSULA 35.2 - OBRIGAGOES GERAIS

1. Sé&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes legais e regulamentares relativas
ao pessoal empregado na execucdo da empreitada, nomeadamente no que concerne ao seu
registo, aptidao profissional, disciplina, condigdes de trabalho, organizagédo do tempo de trabalho,
nacionalidade e idade, bem como no que diz respeito a legislacédo e regulamentagéo coletiva
aplicavel, incluindo os direitos e garantias conferidos aos trabalhadores em termos de
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remuneragao, protegdo da seguranca e saude, assisténcia em caso de doenga ou acidente de
trabalho.

O empreiteiro sera responsavel por garantir o ndo emprego na empreitada, em qualquer momento,
de méo-de-obra clandestina ou infantil.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a respetiva qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, para cumprimento do respetivo plano.

CLAUSULA 36.2 - HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro obriga-se a executar os trabalhos durante o horario de trabalho em vigor, de acordo
com a legislagéo aplicavel a esta matéria e em conformidade com o horario de trabalho afixado no
local da obra, sempre que tal seja possivel.

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislagéo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizagao da obra.

A nédo obtencdo da autorizagdo mencionada no nimero anterior ndo confere ao empreiteiro
qualquer direito em obter a prorrogacao dos prazos de execugao da empreitada.

Sé poderdo ser realizados trabalhos fora das horas regulamentares, desde que autorizados pela
fiscalizacdo ou no caso de ser resultado de pedido especifico do dono de obra, face a
condicionalismos que possam existir nos locais a intervir.

Tratando-se de intervengbes em equipamentos escolares, poderdo ser requisitados trabalhos a
executar durante o funcionamento desses equipamentos, caso, a execu¢do dos mesmos, ndo
ponha em causa a seguranga dos utentes.

Os trabalhos que decorram durante os periodos letivos (Art°® 5° do Decreto-Lei n® 55/2018 de 6 de
Julho) poderéo ser executados durante o horario escolar (horario normal 8h/18h) ou fora desse

horario (trabalho noturno ou ao fim de semana e feriados).
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7. Dependendo do tipo de intervengdo a efetuar, poderdo também surgir situagbes em que 0s

trabalhos tenham de decorrer, apenas, em periodos néo letivos.

CLAUSULA 37.2 - SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua exclusiva conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro devera ter um Responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranga e Saude ou
Fichas de procedimento de Seguranga, o(as) qual(ais) devera(do) ser definido(as) e aprovado(as)
previamente ao comego dos trabalhos, devendo para o efeito solicitar ao dono da obra todos os
elementos de que eventualmente necessite para aquele fim.

3. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

4. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

5. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 38.2.

6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros que trabalhem na obra.

7. Em caso de acidente grave, 0 empreiteiro compromete-se a:

a) Além de tomar as necessarias medidas de assisténcia as vitimas, comunicar o acidente a
Autoridade para as Condi¢bes do Trabalho no mais curto prazo possivel, ndo podendo exceder
as vinte e quatro horas, e em seguida ao Técnico ou Coordenador de Seguranga em Obra bem
como ao dono da obra;

b) Suspender quaisquer trabalhos sob sua responsabilidade que sejam suscetiveis de destruir ou
alterar os vestigios do acidente, sem prejuizo de assisténcia a prestar as vitimas;

c) Impedir o acesso de pessoas, maquinas e materiais ao local do acidente com excegao dos

meios de socorro e assisténcia as vitimas.
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8. O empreiteiro fica obrigado, em caso de eventual extingdo do contrato e independentemente do
seu motivo, a manter em condi¢des de seguranga os locais j& intervencionados, dando
cumprimento a legislagao aplicavel nesta matéria, até a posse efetiva pelo dono da obra.

9. De igual modo e até a referida posse, fica 0 empreiteiro obrigado, sempre que ocorra a extingao
do contrato, a proceder a entrega dos elementos previstos no artigo 16° do Decreto-Lei n°

273/2003, de 29 de Outubro, respeitantes aos trabalhos executados e locais intervencionados.

CapiTuLo IV - SEGUROS

CLAUSULA 38.2 - CONTRATOS DE SEGURO

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar e a manter em vigor durante toda a execugdo do contrato o
contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si
contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
todo o periodo de execucdo do Contrato, as apélices de seguro previstas no numero anterior e na
legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignacé&o total ou da primeira consignagao parcial.

3. O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente secgéo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 2 da clausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a manter as
apdlices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recegao proviséria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos € maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,
até a desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das apolices
previstas na presente sec¢do ou na legislacao aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro
de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora

legalmente autorizada.
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Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagées de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
CLAUSULA 39.2 - OUTROS SINISTROS

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével,
cuja apolice devera abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si afetos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagao), bem como apresentar comprovativo
que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos 0s

riscos de danos proprios.
CapiTuLo V- OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA
CLAUSULA 40.2 - PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Pela execugao dos trabalhos executados no dmbito do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagdes constantes do Caderno de Encargos, o dono de obra pagaré ao empreiteiro,
unicamente, o resultado da aplicagao dos precos unitarios constantes da proposta adjudicada, aos
trabalhos efetivamente requisitados e executados pelo empreiteiro.

No decurso da execugdo do contrato, o dono de obra pagara apenas os trabalhos efetivamente
executados, nos termos descritos no numero anterior.

O dono de obra ndo esta obrigado a requisitar trabalhos cujo valor, somado, atinja 0 montante
previsto na Clausula 5% deste Caderno de Encargos (Valor maximo das obras a requisitar ao
abrigo da empreitada).

Caso o dono de obra ndo requisite trabalhos cujo valor, somado, atinja 0 montante previsto na
Clausula 5% deste Caderno de Encargos (Valor méximo das obras a requisitar ao abrigo da
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10.

1.

12.

13.

empreitada), tal situagdo, em caso algum, conferira ao empreiteiro direito a ser indemnizado, seja
a que titulo for.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cbes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
deste caderno de encargos, relativa a “medic&o e situacdo dos trabalhos”.

Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias ap6s a apresentagdo da respetiva
fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

As faturas sdo emitidas em nome da Camara Municipal de Lisboa, Dire¢do Municipal de Finangas,
Departamento de Contabilidade, sito no Campo Grande, n.° 25, 8°- Bloco A, 1749-099 Lisboa,
onde devem constar obrigatoriamente o Numero de Compromisso, sob pena de devolugéo das
mesmas.

Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovagédo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacao da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

Os trabalhos complementares ou a menos, relativos a determinada “Requisicdo de Trabalhos”,
que se destinem a realizagdo da mesma obra, serdo obrigatoriamente executados pelo
empreiteiro, apés ordem escrita do dono da obra e fornecimento dos elementos técnicos
indispensaveis a sua execugao e realizagao das respetivas medigdes.

Os pagamentos relativos a trabalhos que, por determinagdo da CML, sejam executados nos dias
uteis entre as 18 horas de um dia e as 8 horas do dia seguinte, terdo um acréscimo de 20%,
devendo neste caso as requisicdes e 0s mapas de medicao trazer a respetiva indicagao.

Os pagamentos relativos a trabalhos que, por determinagcdo da CML, sejam executados aos
sabados, domingos e feriados terdo um acréscimo de 35%, devendo neste caso as requisi¢oes e
0s mapas de medi¢do trazer a respetiva indicagéo.
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CLAUSULA 41.2 - ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do custo da obra necessaria a aquisi¢do de materiais ou equipamentos cuja utilizagéo
haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o0 empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugédo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugao prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.

4. O dono de obra gozara de privilégio mobilidrio especial, graduado em primeiro lugar, sobre 0s
materiais e equipamentos a que respeitem o adiantamento concedido, nos termos do artigo 293.°
do CCP.

5. A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado

pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

CLAUSULA 42.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1. Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, as importéncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2. Nos pagamentos respeitantes a trabalhos complementares e a revisdes de precos, a percentagem
a deduzir é a que corresponder a soma das fixadas para a caugao e seus reforcos, ou seja 10%.

3. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucao referida no numero anterior.

CLAUSULA 44.2 - MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
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CLAUSULA 44.2 - REVISAO DE PREGOS

1. Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de formula.

A revisdo de pregos obedece a formula FO6 — Reabilitagdo média de edificios:

Ct=0,15 x At/ Ao + 0,03x M01,t / MO1,0 + 0,03x M02,t / M02,0 + 0,03x MO3,t / M03,0 + 0,03 x M05,t /
M05,0 + 0,15 x M06,t / M0G,0 + 0,05 x M15,t/ M15,0 + 0,05 x M18,t / M18,0 + 0,03 x M20,t / M20,0 + 0,05
x M22,t/ M22,0 + 0,02 x M42,t / M42,0 + 0,05 x M45,t / M45,0 + 0,03 x M47,t/ M47,0 + 0,20 x Ct/ C,0 +
0,10

Com os seguintes coeficientes:

Salarios (Mao-de-Obra) (A) = 0,15

Britas (M01) = 0,03

Areias (M02) = 0,03

Inertes (M03) = 0,03

Cantarias de calcario e granito (M05) = 0,03

Ladrilhos e cantarias de calcario e granito (M06) =0,15
Chapa de Ago Galvanizada (M15) = 0,05

Betumes a granel (M18) =0,05

Cimento em saco (M20) =0,03

Gasoleo (M22) = 0,05

Tubagem de ago e aparelhos para canalizagdes (M42) = 0,02
Perfilados Pesados e Ligeiros (M45) = 0,05

Produtos Pré-fabricados de betdo (M47) =0,03
Equipamento de apoio (C) =0,20

Constante (D) =0,10

2. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisédo de pregos da
empreitada séo incluidos nas situagdes de trabalhos.

3. Arevisdo de precos relativa a periodos de prorrogagao do prazo estabelecido na “Requisi¢do de
Trabalhos”, s6 sera de atender quando a referida prorrogacdo resulte de trabalhos

complementares ou de outras situagdes imputaveis ao dono de obra.
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CAPiTULO VI - REPRESENTAQAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECU(}AO DO CONTRATO
CLAUSULA 45.2 - REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Civil

Apoés a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informacao ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar
essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos € as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao
da empreitada s&o dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado pelo diretor da fiscalizagao.

O dono da obra podera impor a substituigédo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria
de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento

referido na alinea b) do n.° 3 da clausula 11.2.
CLAUSULA 46.2 - REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagao

parcial.
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3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificagao, resolugdo ou revogagdo do Contrato.

4. O diretor de fiscalizacéo da obra é a unica entidade mandatada pelo dono de obra para transmitir
indicagbes ao empreiteiro sobre 0 modo de execucdo da obra pelo que, sem prejuizo da
colaboragdo de outros intervenientes, designadamente em matéria de assisténcia técnica,
qualquer decisdo ou opgdo assumida no ambito da execugdo do contrato, apenas tem validade

apos sancionada pelo diretor de fiscalizag&o.

CLAUSULA 47.2 - LIVvRO DE REGISTO DA OBRA

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a Inicio e conclusdo das fases mais importantes dos trabalhos;

O

Alteracdes ao projeto, ordenadas ou aceites pela CML;

o O

)
)
) Alteragdes ao plano de trabalhos, ordenadas ou aceites pela CML,;
) Desvios em relagdo ao planeado e suas causas;

)

D

Paralisagdo dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;

f) Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas causas;

g)  Acidentes de trabalho;

h)  Aprovacao e rejeicdo dos materiais e equipamentos pela fiscalizagéo;

i) Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;

) Aprovacéo dos pregos apresentados nos termos do n.° 2 do artigo 373.° do CCP;

k)  Casos de realizag&o de trabalhos que, por iniciativa da responsabilidade do empreiteiro,
sejam executadas fora das horas regulamentares.

O livro de registo ficaré patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera

apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagao da obra ou por entidades oficiais com

jurisdi¢ao sobre os trabalhos.

Efetuada a recegéao provisoria da totalidade da obra, o livro de registo da obra passa para a posse

do dono da obra, sem prejuizo de poder ser consultado, a todo 0 momento, pelo empreiteiro.
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CAPiTULO VIl - RECEGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
CLAUSULA 48.? - RECEGAO PROVISORIA

A recegao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugédo da
obra e a entrega da compilagdo técnica da obra, conforme art® 16° do Dec-Lei n° 273/2003 de 29
de outubro.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢do provisoria, esta
podera ser, excecionalmente, efetuada relativamente a toda a extensé@o da obra que nédo seja
objeto de deficiéncia.

A recegao provisoria da empreitada ndo podera efetuar-se sem que o empreiteiro tenha procedido
a desocupacéo e remogao de todas as instalagdes, obras provisoérias e equipamento, bem como a
limpeza e regularizagdo das areas respetivas, sendo também necessario verificar-se, com as
necessarias adaptagdes, 0s pressupostos constantes nas alineas a) e b) do n.° 3 da clausula 50.2.
O procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Os procedimentos, relativos a recegdo proviséria, indicados na presente clausula, aplicar-se-ao

para cada obra correspondente a determinada “Requisi¢do de Trabalhos”.
CLAUSULA 49.2 - PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nédo estruturais ou
instalacdes técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Para efeitos da liberagao da caugao devera considerar-se o disposto no Despacho Normativo n.°

9/2014, de 31 de Julho de 2014 e no artigo 295.° do CCP.

Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do

numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas

pelo dono da obra.

O empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos

equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia respetivo
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fixados nas alineas a) a c) do numero 1, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer
desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o
estabelecido no Contrato.

Em caso de divergéncia, os prazos de garantia referidos nesta clausula prevalecem sobre

quaisquer outros inscritos nos elementos da solucdo da obra.

CLAUSULA 50. - RECEGAO DEFINITIVA

No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra

para efeitos de rece¢éo definitiva.

Se a vistoria referida no ndmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condi¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

A rececéo definitiva seré formalizada em auto e depende, em especial, da verificagdo cumulativa

dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploracao,
operagéo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina

ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos pressupostos

previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo para a corre¢cdo dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova
vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Os procedimentos, relativos a recegao definitiva, indicados na presente clausula, aplicar-se-ao

para cada obra correspondente a determinada “Requisi¢do de Trabalhos”.

CLAUSULA 51.2 - RESTITUIGAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGAO DA CAUGAO

Feita a rececao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, sendo também promovida a extin¢do da
caucao prestada pelo empreiteiro.

A liberagdo da caugd@o destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais e a restituicdo das quantias retidas para reforco dessa caug@o sao progressivamente
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promovidas na propor¢do do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compdem a obra, nos termos dos numeros 4, 5 e 7 do artigo 295.° do CCP.

A liberacdo e a restituigdo das quantias retidas para reforgo da caugéo referida no nimero anterior
depende da inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou da corre¢do daqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberag¢do, sem prejuizo de o dono da obra poder decidir
diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados e néo corrigidos s&o
de pequena importancia e ndo justificativos da néo liberagdo nos termos do n.° 8 do artigo 295.°
do CCP.

No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a libertagdo da caugao prevista no numero
anterior € promovida na proporgéo do valor respeitante a rece¢éo parcial.

Ao processo de liberagdo da caucdo aplicar-se-d0, com as necessarias adaptagdes, 0s
procedimentos indicados nos artigos 394.° a 396.° do CCP para a recegao provisoria.

CapituLo VIl - DISPOSIGOES FINAIS
CLAUSULA 52.2 - DEVERES DE INFORMAGAOQ

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nédo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou 0 cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugéo do Contrato.
CLAUSULA 53.2 - SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA P0SIGAO CONTRATUAL

O empreiteiro pode subcontratar parte dos trabalhos da empreitada as entidades identificadas na
proposta adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os limites previstos nos artigos 317.° e
383.° do CCP e os requisitos constantes nos n.% 3 a 6 do artigo 318.° e no artigo 320.° do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo do contrato quando
nao estejam verificados os requisitos indicados no numero anterior ou quando haja fundado receio
de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacOes

emergentes do Contrato.
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10.

1.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a revisdo de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apos a celebragédo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe copia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais &
exclusivamente do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

Os pagamentos em atraso que sejam devidos pelo empreiteiro aos seus subcontratados podem
ser reclamados por estes, junto do dono da obra, nos termos do disposto no artigo 321.°-A do
CCP.

A cessao da posicdo contratual pelo empreiteiro depende da autorizagéo prévia do dono da obra,
sendo vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° e no n.° 2 do artigo 318.° do CCP.
Em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas obrigagbes contratuais, que reuna os
pressupostos para a resolucdo do contrato, 0 dono da obra reserva-se o direito de optar por exigir
ao empreiteiro a cedéncia da sua posicdo contratual a um dos concorrentes do procedimento de

contratagéo na sequéncia do qual foi celebrado o contrato, nos termos do artigo 318.°- A do CCP.
CLAUSULA 55. - PENALIDADES CONTRATUAIS
O incumprimento das obrigagdes contratuais por parte do adjudicatario, por facto que lhe seja

imputavel, podera dar lugar a aplicagédo de sangdes pecuniarias até ao limite de 20% do prego
contratual do procedimento em causa, sem prejuizo do direito de resolugéo do contrato.

CLAUSULA 56.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, em qualquer obra requisitada no ambito da
empreitada, de ordens, diretivas ou instrugbes transmitidas no exercicio do poder de dire¢éo
sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra,
em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada,

d) Cess&o da posi¢do contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo
das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢les contratuais com natureza pecuniaria, aplicadas no ambito
da execugdo da totalidade das obras ja requisitadas ao empreiteiro, concluidas ou em curso no
ambito da execugdo da empreitada, exceder 20% do valor acumulado dessas mesmas
requisicdes.

f) Quando, no @mbito de qualquer obra requisitada ao abrigo da empreitada, o valor acumulado
das sangdes contratuais com natureza pecuniéria, aplicadas ao empreiteiro, por incumprimento
de quaisquer prazos, totais ou parciais, contratualmente estabelecidos ou por incumprimento
de qualquer outro requisito previsto no Caderno de Encargos da empreitada, exceder 20% do
valor indicado nessa mesma “Requisi¢do de Trabalhos’.

g) Incumprimento pelo empreiteiro, em qualquer obra requisitada no @mbito da empreitada, de
ordens, de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

h) Né&o renovagao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

i) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

j) Se o empreiteiro, em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada, de forma grave ou
reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

k) Se, em qualquer obra requisitada no &mbito da empreitada, tendo faltado & consignacéo sem
justificacdo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro néo comparecer, apés segunda notificagao,
no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao desde que néo
apresente justificagé@o de tal falta aceite pelo dono da obra;

) Se, em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada, ocorrer um atraso no inicio da
execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de
execuc¢ao da obra;

m) Se o empreiteiro, em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada, ndo der inicio a
execucao dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificagdo da deciséo do dono
da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua

€xecucao;
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n) Se, em qualquer obra requisitada no &mbito da empreitada, houver suspenséo da execugao
dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a
execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do
CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se, em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada, ocorrerem desvios ao plano de
trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se, em qualquer obra requisitada no &mbito da empreitada, ndo forem corrigidos os defeitos
detetados no periodo de garantia da obra ou se n&o for repetida a execugdo da obra com
defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do
CCP;

q) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado;

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar

as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagédo correspondente

aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio

que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

CLAUSULA 57.2— RESOLUGAO SANCIONATORIA

O incumprimento do contrato, nos termos do disposto nas alineas a) a i) do ponto 1 da Clausula

anterior, determina a sua resolugao a titulo sancionatério.

CLAUSULA 58.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstéancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniérias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformag&o da relagao contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
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f) Se néo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragédo
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagéo
ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgé@o dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares relativos ao contrato e resultantes de atos ou
factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:

i.  Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso
de forga maior;

ii.  Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta nao

implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo juridica

contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢éo do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente

onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e

privados em presenca.

O direito de resolugao é exercido por via judicial.

Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido mediante

declaragéo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo

se 0 dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a

que houver lugar.

CLAUSULA 59.2 - FORGA MAIOR

1. Né&o constitui incumprimento a n&o realizagdo pontual das prestages contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitam a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela nédo
pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse

razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Em caso de forga maior a parte atingida notificara, imediatamente, por escrito a outra parte,

fornecendo-lhe todas as informagdes relevantes no prazo de 5 (cinco) dias, através de carta
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registada com aviso de recegdo, para que as partes, em colabora¢do, procedam ao seu
apuramento e a determinagdo dos seus efeitos. Se a parte afetada assim ndo proceder nédo
podera mais invocar os seus direitos, salvo se o caso de fortuito ou de forca maior a houver

impedido também de solicitar oportunamente o apuramento do facto.

CLAUSULA 60. - RESOLUGAO DA RELAGAO CONTRATUAL

1. O direito de resolugdo do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos termos
previstos nos Artigos 332° a 335° do Cddigo dos Contratos Publicos revisto pelo Decreto-Lei n.°
111-B/2017, de 31 de agosto (CCP).

2. Para efeito da alinea a) do n.° 1 do Artigo 333° do Cddigo dos Contratos Publicos revisto pelo
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (CCP), entende-se por incumprimento definitivo do
contrato por facto imputavel ao empreiteiro, o incumprimento, em qualquer obra requisitada no
ambito da empreitada, da data limite para a conclusdo da mesma ou, a acumulagéo de atrasos na
execucgdo dos trabalhos em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada, que inviabilize a
recuperacao dos desvios verificados e a concluséo das obras dentro dos prazos estabelecidos.

3. O direito de resolugao nos termos previstos nos Artigos 333.° a 335.° do Cédigo dos Contratos
Publicos revisto pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (CCP), devera ser exercido pela
entidade adjudicante através de notificagdo ao empreiteiro, por carta registada com aviso de

recegao.
4. Aresolugéo do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificagao.

5. A cessacdo dos efeitos do contrato néo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou criminal

por atos ocorridos durante a execug¢do do mesmo.

6. O exercicio do direito de rescisdo nédo prejudica a aplicagdo cumulativa das multas a que haja

lugar.

CLAUSULA 61.2 - LEGISLAGAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no presente Caderno de Encargos aplicar-se-a o disposto no Cédigo dos
Contratos Publicos, na sua redagao atual e demais legislagao aplicavel.
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CLAUSULA 62.2 - FORO COMPETENTE

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA 63.? - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

As notificagdes entre as partes do contrato devem ser escritas em portugués e efetuadas, através
de correio eletrdnico ou de outro meio de transmisséo escrita e eletronica de dados, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, para os contactos expressamente identificados para o
efeito no contrato, sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato.

As comunicagdes entre as partes do contrato devem ser escritas em portugués e efetuadas,
através de um dos meios referidos no nimero anterior ou via postal por meio de carta registada,
para os contactos expressamente identificados para o efeito no contrato.

Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser imediatamente
comunicada a outra parte, por escrito, s6 sendo valida para os efeitos consagrados no contrato a

partir do 5.° dia util seguinte ao da sua recegao.

CLAUSULA 64.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
Os prazos que terminem em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o qual
deva ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico ou néo funcione durante o periodo normal

transferem-se para o primeiro dia Util seguinte.
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ANEXO |

MODELO DE “REQUISIGAO DOS TRABALHOS”
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ANEXO 11

Lista de escolas/freguesias por Lote
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CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

No que respeita as exigéncias técnicas gerais, seguir-se-do as clausulas técnicas gerais do Edital n° 73/79 da
CML, na parte aplicavel, publicado no DR Il Série, n.° 24, de 29 de janeiro de 1980 e, ainda, quando omisso, as

boas regras de construgéo para as quais se devera obter a concordancia da Camara Municipal de Lisboa.
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