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CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO |

Disposicdes iniciais

Clausula 1.2

Objeto

0 presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar

no ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de “Beneficiacdo da escola €B1 dos

Ledes.

Clausula 2.2

Disposicdes por que se rege a empreitada

1. A execucdo do confrato obedece:

3)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

Caderno de €ncargos “Beneficiagao da escola €B1 dos Ledes”

As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte infegrante;

Ao Codigo dos Confratos PUblicos, na afual redagao;

Ao decreto-Lei n°. 46/2008, de 12 de marco, e respetiva legislagdo complementar;
Ao Decrefo-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

O Decreto-Lei n°. 41821, de 11 de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranca no
Trabalho da Construcdo Civil);

O Decreto-lei n°. 46427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento de Instalacdes
Sociais Provisorias destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita 3
construgdo, a revisdo de precos, 3 operacdo de gestdo de residuos de obras e
demolicdo (RCD) 3s instalagdes do pessoal, 3 seguranga social, 3 higiene,
segurancga, prevencdo e medicina no trabalho e 3 responsabilidade civil peranfe
ferceiros;

As regras de arte.
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2. Para efeitos do disposto na alinea g) do nUmero anterior, consideram-se integrados
no confrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos idenfificados
pelos concorrentes, desde que tfais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contfratar;

b) 0Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) 0 caderno de encargos, infegrado pelo projeto de execugdo;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Cldusula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias enfre os varios documentos referidos nas alineas
b) 3 A/ do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai

indicados.

Clausula 4.2
€sclarecimento de dividas

1 — As d0vidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
3 empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da

execugado dos frabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as dUvidas ocorrerem somente ap06s o inicio da execucdo dos frabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao direfor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao

antes do inicio daquela execucao.
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3 — O incumprimento do disposto no nUmero anterior forna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada inferprefacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cldusula 5.2
Projeto

1 — O projefo de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado

no procedimento.

Sitfuacdo excecional: Por motivos excecionais, o Projeto de execugdo, a considerar para 3
realizacdo da empreitada, & apresentado pelo Empreiteiro nos termos do n.° 3 do artfigo
43.° do CCP, uma vez que o mesmo deve assumir obrigacdes de resultado relativas 3
utilizacdo da obra a realizar/a complexidade fécnica do processo consfrutivo da obra a
realizar requer, em razdo da fecnicidade propria dos concorrentfes, 3 especial ligacdo destes
3 concecgdo daquela. Neste caso o caderno de encargos deve ser infegrado apenas por um

estudo prévio.

2 — Afté 3 data da rececdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo
atualizada de todos os desenhos referidos no ndmero antferior, elaborados em
transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalterdvel com o fempo, ou

afravés de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO I

Obrigagdes do empreiteiro

SECCAO |

Preparagao e planeamento dos frabalhos
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Cldusula 6.2
Preparacdo e planeamento da execugdo da obra
1 — O empreiteiro é responsavel:

3) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios 3 aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranca e salde e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de

construgdo e demolicdo que acompanham o projefo de execucdo;

b) Perante as enfidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamenfo e coordenacdo dos
trabalhos necessarios 3 aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4

da presente cldusula.

2 — A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para 3 realizagdo
da obra e dos frabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem 3o empreiteiro.

3 — 0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo 0 uso correntfe, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios 3 execugao

da obra:

3) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evifar danos nos prédios vizinhos e para safisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias pdblicas;

) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucgdo dos trabalhos e para

evitar a estagnacdo de §guas que 0s MESMOS POSsSam originar;

0d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias infernas deste.
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4 — A preparacao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

3) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer ddvidas relativas aos

materiais, aos métodos e 3s técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissées do
projefo que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a3 alinea

anfterior;

e) 0 estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de consfru¢do a adotar na

realizagdo dos trabalhos;

A A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
2/ A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas 7).

hJ] A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento prafico do plano de
seguranga e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em fungdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular, as tecnologias e a

organizagao de frabalhos utilizados pelo empreiteiro;

i) A elaboracdo do Plano de Trabalhos que envolvam demoli¢do ou remocdo de amianto ou

de materiais que o contenham, fendo em consideragado que:

i.1 — O empregador, antes de iniciar qualquer trabalho que envolva demolicdo ou remogdo
de amianto ou de materiais que o contenham, deve elaborar um plano de trabalhos, com
base no Decrefo-Lei n° 266/2007, de 24 de julho, e submeté-lo 3 aprovacdo da
Autoridade para as Condi¢des de Trabalho (ACT) pelo menos 30 (trinta) dias antes do inicio

da atfividade, obftendo assim reconhecimento das competéncias para a realizacdo deste;

i.2 — As atividades no exercicio das quais os trabalhadores estdo ou podem estar expostos
3 poeiras de amianto ou de materisis que contenham amianto sdo, de acordo com o

Decreto-Lei n°.266/2007, de 24 de julho, objefo de notificagdo obrigatbria, por parte do
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empregador, 3 Autoridade para as Condicdes de Trabalho (ACT), pelo menos 30 (frinta)

dias antes do inicio dos trabalhos.

i.3 — O empreiteiro deverd proceder 3 notificacdo obrigatdria e submeter o plano de
trabalhos 3 aprovacdo da Autoridade para as Condicdes de Trabalho (ACT) até 5 (cinco)

dias apds a notificacdo de adjudicacao.

i.b — O empreiteiro deve manter acessivel, no local de realizacdo dos trabalhos, aos
trabalhadores e aos representantes dos trabalhadores para a higiene, seguranca e salde no

trabalho o plano de trabalhos.

5 — 0 documento previsto na alinea AJ) do ndmero anterior, deve conter a avaliacdo dos
riscos, 3 previsdo dos meios adequados 3 prevencao de acidentes relativamente a fodos os
trabalhadores e ao pUblico em geral, bem como a planificagdo das atividades de prevencao,

de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em obra.

Clausula 7.2
Plano de frabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do confrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagdo que densifique e concretize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacado,
deve o empreiteiro, quando fal se revele necessario, apresentar, nos fermos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de frabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de

encargos.

3 — 0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual nem
3 alteragdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes 30s pPrazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do confrato para além do que seja estritamente

necessario 3 adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacdo.

4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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3) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como 3
sequéncia, o escalonamento no tempo, o infervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de frabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de fempo que serve de base 3 programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada

unidade de tfempo, 3 execuc¢do da empreitada;

) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, 3 execugdo da empreitada;

0d) E€specificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,

que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 — 0 plano de pagamentos deve conter 3 previs3o, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Cldusula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — 0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor

por razdes de inferesse plblico.

2 — No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro tem direito 3 reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a
confar da data da notificacdo do mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3
do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de frabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no nUmero anferior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da

obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode nofificar o empreiteiro para
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apresentfar, no prazo de 10 dias, um plano de frabalhos modificado, adotando as medidas

de correcdo que sejam necessarias a recuperagdo do afraso verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro 3o abrigo dos n.°s 3 e L4 da presente

cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronUncia a aceitagdo do novo plano.

6 — €Em qualquer dos casos previstos nos nimeros antferiores, o plano de frabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele

ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugso.

7 — Sempre que o plano de frabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il

Prazos de execucdo

Clausula 9.2
Prazo de execugao da empreitada
1 — O empreiteiro obriga -se a:

3) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo tfotal ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique 30 empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta 0Oltima data seja posterior, sem

prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

6) Cumprir todos 0s prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir 3 execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da
Sua rece¢do provisdria no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua consignacdo
ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de

seguranga e salde, caso esta Ultima data seja posterior.
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2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de frabalhos em relagdo
a0 plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este & obrigado, a
expensas suas, a fomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo

da obra necessarias d recuperagdo dos afrasos e 3o cumprimento do prazo de execugao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda 3 execuc¢do de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por furnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento
dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos

representantes da fiscalizagcdo.
4 — Em caso algum serdo atribuidos prémios 3o Empreiteiro.

5 — Se houver lugar 3 execugdo de frabalhos complementares cuja execugdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o

prazo para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguinfes fermos:

3) Sempre que se frate de frabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente 3o que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento

geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos complementares forem de espécie diversa dos que constam no
contrato, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as

particularidades técnicas da execucdo.

6 — Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
cldusula anterior, proceder-se-3 de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do
CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos frabalhos ndo imputdvel ao empreifeiro,
considerar-se-30 automatficamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, O
prazo global de execucdo da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos

em vigor, sejam afetados por essa suspensao.
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Cldusula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que
se verifiquem enfre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nUmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

3 — No caso de o empreifeiro retardar injustificadamente a execugdo dos frabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pOr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

confratual, é aplicdvel o disposto no n.° 4 da cldusula 8.2.

Cldusula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 — €m caso de afraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel
30 empreifteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a 1 %o do preco contfratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da

sangdo contratual ai prevista reduzido 3 metade.

3 — 0 empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
confratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando
recupere 0 3fraso na execug¢do dos frabalhos e a obra seja concluida denfro do prazo de

execuc¢do do contrato.
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Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscaliza¢do da obra, 3 fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade pOblica, o empreiteiro, se disso fiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao direfor de fiscalizagdo da obra para que este possa fomar as
providéncias que julgue necessarias peranfe a enfidade concessiondria ou exploradora

daquele servico.

SECCAO I

Condigdes de execucdo da empreitada

Cldusula 13.2
Condigdes gerais de execuc¢ado dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projefo, com o presente caderno de encargos e com as demais

condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente 3s técnicas construtivas a adotfar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas

nos termos da cldusula 2.2.

3 — 0 empreiteiro pode propor 3o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projefo, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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Cladusula 14.2
Trabalhos preparatorios e acessorios
1 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo 0 USO corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios 3 execugdo

da obra, designadamente:

3] Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisdrias de dgua, de esgotos,

de eletricidade e de meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagao;
b) Trabalhos de manutencdo do estaleiro;
¢J) Trabalhos de construcdo dos acessos a0 estaleiro e das serventias internas deste;

d] Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e salde no frabalho e de policia das vias pUblicas;

e] Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos frabalhos e para

evifar 3 estagnacao de §guas que 0S MESMOS POSSaM originar;

f] 0 levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizagdes e outros
elementos enconfrados nas escavagdes e cuja existéncia se enconfre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do confrato ou pudesse verificar-se por simples

inspe¢ao do local da obra 3 data da realizagdo do concurso;

2] 0 transporte e remocdo para fora do local da obra ou para locais especificamente

indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacao;

hJ] A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para 3

execuc¢ao da obra;

i] Os trabalhos de escoamento de 3dguas que afetem o estaleiro ou 3 obra e que se
enconfrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanfo 3 sua
existéncia e quantidade 3 data da apresentacdo da proposta, quer se frate de dguas pluviais

ou de esgofos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou oufras;

Caderno de €ncargos “Beneficiagao da escola €B1 dos Ledes” 13/u8

Margo 2020



MUNICIPIO DE SANTAREM

£ CAMARA MUNICIPAL
Santarém

/] A conservacdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao

adjudicatario com vista 3 execucdo da empreitada;

k] A reposicdo dos locais onde se executarem os trabalhos e condicdes de ndo lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagdo futura da obra, assegurando

0 bom aspeto geral e 3 seguranga dos mesmos locais.

2 —O0 preco total previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui @ remuneracdo por fodos os

trabalhos previstos no nimero anterior.

3 — 0 prego fotal previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui também o alojamento e a
instalacdo de um gabinete de trabalho e sala de reunides incluindo mobilidrio e arquivos,

para a utilizacdo exclusiva da fiscalizagao.

4 — As instalagdes previstas no nimero anterior devem fer luz natural, iluminagdo eléfrica
e tomadas de alimentacdo com terra para o equipamento, quadro elétrico com separacao
de circuitos de iluminacdo e tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada

circuito instalado) e ainda um disjuntor diferencial de alta sensibilidade.

Clausula 15.2
Estaleiro e instalagdes provisorias

1 — O estaleiro e as instalagdes provisdrias devem obedecer 3 legislagdo em vigor, e, em

especial, ao disposto nos seguintes diplomas:

3/ Decreto-Lei n.° 41820, de 11 de agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizagdo e Infragdes

3s Normas de Seguranca para Proteg¢do do Trabalho nas Obras de Construgdo Civil);

b) Decreto-Lei n.° 41821, de 11 de agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranca

no Trabalho de Construcdo Civil);

¢) Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Revisdo da Regulamentagdo das

condi¢cdes de Seguranga e Salde a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Moveis);

d] Decreto-Lei n.° 46427, de 10 de julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalacdes

Provisorias do Pessoal Empregado nas Obras);
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e/ Decreto-Lei n.° 347/93, de 1 de outubro (Prescricdes Minimas de Seguranca e de Salde

nos locais de Trabalho);

f] Portaria n.° 987/93, de 6 de oufubro (Estabelece as Normas Técnicas de execugdo do
Decreto-lei n.° 347/93, de 1 de outubro).

2 — A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere 3s instalagcdes e aos locais de
trabalho e de estada do pessoal, deve ser organizada de acordo com 3 regulamentacdo

aplicavel.

3 — A identificagdo pUblica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra
devem respeitar 3 legislacdo em vigor, podendo o diretor de fiscalizacdo da obra ordenar a
colocacdo dos sinais ou avisos em falta e a substituicdo ou refirada dos que ndo se

encontrem conformes.

Cldusula 16.2

Placas identificativas das obras municipais

(N3o Aplicavel)

Cldusula 17.2
Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes

1 — 0O empreiteiro deve construir e manter em funcionamento as redes provisdrias de
abastecimento de dgua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes necessarias

3s exigéncias da obra e do pessoal e 3o normal funcionamento do estaleiro.

2 — O prego fotal previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui fodos os encargos inerentes 3
manufencdo e 3 exploracdo das redes referidas no ndmero anferior, bem como 3s

diligéncias necessarias 3 obtencdo das respetivas licengas.

3 — 0 preco fotal previsto no n.° 1 da cldusula 4 1.2 inclui ainda os encargos inerentes ao

pagamento de taxas de ligagdo, baixadas, aluguer de contadores, consumos e demais
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encargos inerentes 3 ligacdo, uso e corfe de fornecimentos das redes 3 ligagdo, uso e corte

de fornecimentos das redes instaladas.

4 — Sempre que n3a obra se utilize 3gua ndo potdvel, deve colocar-se, nos locais

convenientes, a inscricdo “Agua impropria para beber”.
5 — As redes provisorias de energia elétricas devem obedecer 3 regulamentacdo em vigor.

6 — As redes definitivas de dgua, esgotos e energia elétrica podem ser utilizadas durante

os frabalhos.

Cladusula 18.2
Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1 — 0Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respefivo projeto
e nos restantes documentos confratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas

nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreifeiro ndo poderd empregar matferiais ou elementos de consfrugao
que ndo correspondam 3s caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagcdo.

3 — No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos nUmeros anferiores, devem observar -se as normas porfuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas

na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos
€asos previstos nos n.%s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de consftrucdo fixadas no projefo ou nos
restantes documentfos confratuais ndo sdo fecnicamenfe aconselhdveis ou as mais
convenienfes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresenfard uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com fodos os elementos técnicos

necessarios para 3 aplicagcdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a
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execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que 3

aplicacdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias

de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de frabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar 3 suspensdo dos respetivos frabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — 0 regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de consfrucdo, ou o regime aplicavel 3
sua evenfual diminuicdo, &€ o regime definido no CCP para a «responsabilidade pelos

trabalhos complementares» ou para os «frabalhos a3 menos».

Clausula 19.2
Materiais e elementos de construg¢do pertencentes 3o dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta 3o autor do projefo, entender
conveniente empregar na mesma, materiais ou elementos de constru¢cdo que lhe
pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o empreiteiro serd obrigado a
fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou

retificando-se o preco dos frabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — 0 disposto no nOUmero anterior ndo serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar |3
haver adquirido os materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em

que o tiver feifo.

Clausula 20.2
Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos

equipamentos, materiais e elementos de construcdo a3 aplicar com as estabelecidas no
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projefo e nos restantes documentos confratuais, o empreiteiro submeté-los -3 3 aprovacao

do dono da obra.

2 — E&m qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando-se 3 mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,

pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — 0 empreifeiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcao que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feifas de acordo com 3as normas

oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrario, 0s encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por

conta do dono da obra.

Clausula 21.2
Reclamagdo contra @ ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcdo

1 — Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a3 mesma devia fer sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicdes confratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de

amostras e apresentar ao dono da obra reclamagdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamac3do considera-se deferida se 0 dono da obra n3do notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes 3 sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo fal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — 0Os encargos com 0s NOVOS ensaios 3 que a reclamacdo do empreifeiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.
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Clausula 22.2
Efeitos da aprovacdo dos materiasis e elementos de construgdo

1 — Uma vez aprovados os matferiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem

3 sua qualidade.

2 — No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo poderd o empreiteiro

exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de

causa imputavel ao empreiteiro, este deverd substitui-los 3 sua custa.

Cldusula 23.2
Aplicagdo dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s

processos propostos pelo empreifeiro e aprovados pelo dono da obra.

Cldusula 24.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgdo

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos frabalhos e substituidos por outros

com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

3) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos 3 observar e que N30 Possam ser

utilizados de novo.

2 — As demolicdes e a3 remogado e substifuicdo dos materiais e elementos de construgao

serdo da responsabilidade do empreiteiro.
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3 — Se o empreifeiro entender que ndo se verificam as hipofeses previstas no n.° 1 desta

cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 25.2
Deposito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados 3 obra

0 empreiteiro ndo poderd depositar no estaleiro, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem 3 execucdo dos trabalhos da

empreitada.

Cldusula 26.2
Remogdo de materiais ou elementos de construgdo

1 - Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo
removidos para fora do local dos trabalhos no prazo de 3 dias, se outro ndo for
fixado pela fiscalizacdo da obra. 0Os mesmos devem ser acondicionados em
contentores proprios, localizados no estaleiro da obra.

2 - 0 empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos
de materiais ou elementos de construcdo, equipamentos, andaimes e tudo mais que
Ilhe tenha servido para a sua execugdo, no prazo maximo de 30 dias.

3 - 0O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de
consfrugdo, entulhos ou outros a vazadouro, deverd, obrigatoriamente, fazer essa
remocado para operador licenciado para o efeito, devendo fazer mediante enfrega 3

fiscalizacdo, dos correspondentes comprovativos, de acordo com 3 legislagdo em

vigor.
Cldusula 27.2
Patrimonio cultural
1 — Todos os bens com valor historico, paleontoldgico, arqueolbgico, arquitetonico,

linguistico, documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou tfécnico
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enconfrados no decurso da execucdo da obra sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da

obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o objeto da entfrega.

2 — Quando se trate de bens moveis cuja extracdo ou desmontagem envolva frabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da
obra e, se necessdrio, suspende a execucdo dos trabalhos até receber instrucdes sobre

como proceder.

3 — 0 dono da obra estd obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos

nUmeros antferiores 3s autoridades administrativas competentes.

Clausula 28.2
€rros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreifteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou

omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos.

2 - 0 empreiteiro fem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe

sejam ordenados pelo dono da obra.

3 - SO pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissdes quando o somatorio do preco afribuido a tais trabalhos com o preco de
anteriores trabalhos complementares, igualmente decorrentes de circunstancias ndo

previstas, ndo exceder 10 % do prego contratual.

4 - 0 dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos erros
e omissdes resultantfes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou

disponibilizados ao empreiteiro.

5 - 0 empreiteiro é responsavel por metade do preco dos ftrabalhos complementares de
suprimenfos de erros ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do
contrato nos termos previstos no n.° 1 do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido
identificados pelos concorrentes na fase de formacdo do contrato, mas que n3do tenham

sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos frabalhos complementares de suprimento de

erros e omissdes que, ndo sendo exigivel a sua detegdo na fase de formagdo do contrato,
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nos termos do disposto no n° 1 do artigo 50.° também ndo fenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo.

Cldusula 29.2
Alferacdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar

todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 — Os elementos referidos no nOmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicagdes nos prazos e cusfos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos

justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 — N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos fermos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas fenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo aufor do projeto de execucdo no dmbito da assisténcia técnica que a

este compete.

4 — Se do alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e

solidez da obra, o empreiteiro ferd direito 3 metade do respetivo valor.

Cldusula 30.2
Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com meng¢do do respetivo alvard ou nimero de fitulo de
registo ou dos documentos a que se refere 3 alinea 3) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e
manter copia dos alvards ou fitulos de registo dos subcontratados ou dos documentos

previstos na referida alinea, consoante 0s €asos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o

livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
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confratual [quando o contrato seja reduzido 3 escrito] e dos demais documentos a respeitar

na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — 0 empreiteiro obriga -se também a fer patente no local da obra o horario de frabalho
em vigor, bem como a manter, 3 disposicdo de fodos os interessados, o fexto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 31.2
€nsaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos s3o os especificados no presente caderno de encargos e

0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizagdo de quaisquer oufros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anferior se mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreifeiro, as
despesas com 0S MesMos ensaios e com 3 reparacao daquelas deficiéncias ficarao a seu

cargo, sendo, no €aso confrario, de conta do dono da obra.

Cladusula 32.?
Medicdes

1 — As medicdes de todos os frabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os frabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local

da obra com 3 colaboracdo do empreifeiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao Ultimo dia

do més a que respeitam.
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3 — 0s métodos e os critérios a adofar, para a realizacdo das medigdes, respeitam 3

seguinte ordem de prioridades:
3) As normas oficiais de medi¢do que porventura se enconfrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e 0 empreiteiro.

Cldusula 33.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite 3 materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elemenfos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer

patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no ndmero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por fodas as quantias que tenha

de pagar, seja a que titulo for.

Cldusula 34.2
Execucdo simultdnea de outros frabalhos no local da obra

1 — 0 dono da obra reserva-se o direifo de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no confrato, ainda que sejam de natureza idéntica 3 dos

contratados.

2 — Os frabalhos referidos no nOmero anterior sdo executados em colaboragdo com o
direfor de fiscalizagdo da obra, de modo a eviftar atrasos na execu¢ao do confrato ou outros
prejuizos.
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3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada estd a ser
impedida ou 3 sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos ftrabalhos previstos
no n.° 1, deve apresenfar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigcdo ou eliminagdo

dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificagdo de afrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direifo 3
reposicdo do equilibrio financeiro do confrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do

CCP, a efefuar nos seguintes termos:

3) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente 3o do afraso

eventualmente verificado na realizagdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que

demonstre fer sofrido.

Clausula 35.2

Plano de trabalhos, plano de pagamentos, plano de seguranga e salde, plano de estaleiro e
plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo

1 - 0 plano de frabalhos e o respetivo plano de pagamentos a vigorar na execucao da obra,

com excegdo do previsto na cldusula 7.2, s3o os apresentados com a proposta.

2 - 0 desenvolvimento do plano de segurancga e salde para a execugdo da obra, que deverd
incluir o plano de estaleiro devidamente adaptado ao local da obra, bem como o plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo deverdo ser apresentados com

0s demais documentos de habilitagcdo exigidos para a3 elaboragdo do confrafo.
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SECCAO IV

Pessoal

Cldusula 36.2
Obrigagoes gerais

1 — S3o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, 3 sua aptiddo profissional e 3 sua disciplina.

2 — 0 empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no nOmero antferior deve ser fundamentada por escrifo quando o

empreifeiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificacdo profissional da m3o -de -obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.
Clausula 37.2
Horario de trabalho
1 — O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de frabalho, ou por furnos,

desde que, para o efeifo, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.
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Clausula 38.2
Seguranga, higiene e satde no frabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e salde no frabalho relativamente a fodo o pessoal
empregado na obra, bem como 3 oufras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 — 0 empreifeiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e 3

prestar-lhe a assisténcia médica de que carec¢a por mofivo de acidente no frabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos ndmeros anferiores, o direfor de fiscalizagdo da obra pode fomar, 3 custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que fal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

4 — Antfes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro confra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da

cldusula 40.2.

5 — 0 empreiteiro responde, 3 qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra e 3s pessoas intervenientes tempordria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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SECCAOV
Seguros
Cldusula 39.2
Contratos de seguro
1 — O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em

vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como

do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacdo.

2 — 0 empreifeiro é responsavel pela satfisfacdo das obrigacdes previstas na presente
secgdo, devendo zelar pelo confrolo efetivo da existéncia das apblices de seguro dos seus

subconfratados.

3 — 0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secgdo ou na legislagdo
aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamenfos sem 3

exibicdo destes documentos.

4 — Todas as apoblices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Onico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de

seguro ser celebrados com enfidade seguradora legalmente autorizada.

5 — O0s seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou

restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou confratuais do empreifeiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direifo de
se substifuir aquele, ressarcindo -se de fodos 0s encargos envolvidos e ou que tenha

suportado.

7 — 0 empreiteiro obriga-se 3 manter as apodlices de seguro validas até 3 data da rececdo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo 3os equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos 3 obra ou ao estaleiro, até 3 dafa em que deixem de

0 esfar.
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Cldusula 40.2
Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apoblice deve abranger fodo o pessoal por si confratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontfra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com 3 legislagdo em

vigor em Portfugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automaovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria afetos
3 obra, que circulem na via piblica ou no local da obra, independentfemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como a
apresenfar comprovativo de que os veiculos afetos 3 obra pelos subempreiteiros se

encontram igualmente segurados.

3 — 0 empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
0s danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apoblice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou

moveis.

4 — No caso dos bens imbdveis referidos no nOmero anterior, 3 apblice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital

seguro corresponder 3o respetivo valor patrimonial.

5 — 0 capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatorios.
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CAPITULO IIl

Obrigagdes do dono da obra

Cldusula 41.2
Preco e condicdes de pagamento

1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar 3o empreiteiro a quantia totfal referida na proposta
selecionada, a qual ndo pode exceder os € 89.600 (oitenta e nove mil e seiscentos euros),
acrescida de IVA 3 taxa legal em vigor, no caso de o empreifeiro ser sujeito passivo desse

imposto pela execucdo do contrato.

2 — 0Os pagamentos a efefuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montfante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

cldusula 32.2.

3 — 0s pagamentfos sdo efefuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da

respetiva fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo s3o elaborados de acordo com o modelo

e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 — C(Cada auto de medicdo deve referir todos os frabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor

de fiscalizagdo da obra condicionada 3 efetiva realizagdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entfre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanfo ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceifes pelo direfor de fiscalizacdo da obra e uma oufra com os valores por este

N30 aprovados.

7 — 0 disposto no nUmero anferior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n.° 3 no que respeita 3 primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para 0s valores que vierem a ser

aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
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8 — 0 pagamento dos trabalhos complementares é feifo nos fermos previstos nos
nOmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Cldusula 42.2
Adiantfamentos ao empreifeiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado 3o dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessdria 3 aquisicdo de materisis ou

equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos arfigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no nOmero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagado
de uma caugdo do valor do adiantamento, através de fitulos emitidos ou garantfidos pelo

€stado, garantia bancaria ou seguro -caugdo.

3 — Todas as despesas decorrenfes da prestacdo da caugdo prevista no niUmero anferior

correm por conta do empreiteiro.

4 — A caucdo para garantia de adiantamentos de preco & progressivamente liberada 3
medida que forem executados os trabalhos correspondentes 3o pagamento adiantado que

tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos fermos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 — Decorrido 0 prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caugdo, ficando autorizado a
promové-la, a fitulo parcial ou infegral, se, 15 dias ap6s a notificagcdo, o dono da obra ndo

tiver dado cumprimento 3 referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 43.?
Reembolso dos adiantamentos

1 — Os adiantamenfos concedidos nos fermos da cldusula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais,
sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:
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3) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contfratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vii = (Va/VH x Vpt— Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior a0 valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam tfer sido executados,

segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vi = (Va/VEt]x Vipt— Vit
em que:
Vrié o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos confratuais;
V/a & o valor do adiantamento;
V/f & o valor dos trabalhos contratuais por realizar 3 data de pagamento do adiantamento;

Vpt & o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
30 m&s em que Se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;

V'pt & o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt & o valor acumulado dos reembolsos |3 deduzidos até ao més em que se Processa o

reembolso

Cldusula uy.?
Descontos nos pagamentos

N3o é exigida a prestacdo de caucdo, procedendo-se 3 retencdo de 10%, dos pagamentos 3

efetuar, nos termos do n.° 3 do artigo 88.° do Cddigo dos Contratos PUblicos.
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Cldusula 5.2
Mora no pagamento

€m caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
confratual, fem o empreiteiro direito 3os juros de mora sobre o montante em divida 3 taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente 3 mora, 0S quais serdo
obrigatoriamente abonados 3o empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.

Clausula 46.2
Revisdo de pregos

1 — A revisdo dos precos confratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a3 execucdo da
empreitada, & efefuada nos fermos do disposto no Decrefo-Lei n.° 6/2004, de 6 de

janeiro, de acordo com 3a(s) seguinte(s) Formula(s) Polinomial(is):

Formula Geral:

Em que:

Ct - é o coeficiente de afualizacdo mensal a aplicar 3o montante sujeito a revisdo, obtido a
partir de um somatdrio de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e
arredondadas para mais quando o valor da séfima casa decimal seja igual ou superior a 5,

mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St — Indice ponderado de custos de mao-de-obra relativo ao periodo a que respeita a
revisao;
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So — Mesmo indice, mas relafivo 3o més anterior ao da data limite fixada para a enfrega

das propostas;

M, M3 e M — Indices ponderados de custos dos materiais mais significativos
incorporados ou ndo, em fungdo do fipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a

revisao;

M, My e My — Mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada

para 3 entrega das propostas;

& — Indices ponderados de custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra,

relativos ao periodo a que respeita a revisdo;

& — Mesmos indices, mas relativo ao més anterior ao da dafa limite fixada para a enfrega

das propostas;
2 — No calculo da revisdo de precos serd aplicada a seguinfe formula:
FO3 — &dificios escolares

3 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situagdes de frabalhos.

CAPITULO IV

Representacdo das partes e controlo da execugdo do confrato

Clausula 47.2

Representacdo do empreiteiro

P

1 — Durante 3 execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virfude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de

€ncargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 — 0 empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico com a qualificagdo minima de €ngenheiro Civil ou Técnico Civil

com 5 (cinco) anos de experiéncia em obras similares;
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3 — Apods a assinafura do confrafo e antes da consignacado, o empreifeiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - O elenco da €quipa Técnica é o seguinte:

a) Diretor de Obra, Engenheiro Técnico Civil ou Técnico Civil, com 5 (cinco) anos de
experiéncia profissional.

b) Técnico de Gestdo Ambiental, com Licenciatura em €ngenharia do Ambienfe ou
similar, e com experiéncia minima de 2 (dois) anos em obra similares

c) Gestor do Sistema de Seguranga e Salde no Trabalho, com 2 (dois) anos de
experiéncia minima em obra similares. E€ste Gestor deverd possuir formacdo em
€ngenharia, e possuir formacdo complementar reconhecida (CAP) em SHST (Nivel
V). Pode, alternativamente, a safisfacdo de necessidades técnicas em matéria de
Seguranga e Salde no Trabalho, ser preenchida por uma sub-equipa, composta por
um Gestor e um Técnico, com formagdo em seguranga e Salde no Trabalho com
Certificado de Aptiddo Profissional (CAP), Nivel Ill ou V, com poderes para
responder permanenfemente ao Dono da Obra pela implementacdo do SST e por
toda a documentagdo elaborada nesse ambito, com uma experiéncia minima de 2
(dois) anos em obras idénticas. As funcdes de Gestor ou de Técnico de Segurancga,
Higiene e Salde no Trabalho, ndo poderdo ser acumuladas com as de Diretor de
Obra, podendo ser acumuladas com os restanfes técnicos, nomeadamente Técnico
de Gestdo da Qualidade e Técnico de Gestdo Ambiental, desde que o mesmo seja

detentor de habilitacdes proprias para o desempenho da funcao.

5 — As ordens, 0s avisos e as nofificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucado da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

6 — O direfor de obra acompanha assiduamente os frabalhos e estd presente no local da

obra sempre que para tal seja convocado.

7 — 0 dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respefiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes 3

aftuacdo profissional do diretor de obra.
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8 — Na auséncia ou impedimenfo do diretor de obra, o empreifeiro é represenfado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios

para responder, perante o direfor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

Cladusula 48.2
Representacdo do dono da obra

1 — Durante 3 execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagado.

2 — 0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
que designe para a fiscalizacdo local dos frabalhos até 3 data da consignagdo ou da

primeira consignacado parcial.

3 — 0O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos frabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as

matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacdo do confratfo.

Cladusula 49.2
Documentos a entregar ao dono da obra

1 — Antfes da recegdo provisoria da obra, o adjudicataério enfregard 3 CMS, os seguintes

documentos:

3) Telas finais, de acordo com a legislacdo aplicdvel, concebidas com o mesmo grau de
especificacdo utilizado na elaboragdo e incluindo todas as alteracdes que lhe tenham sido
infroduzidas durante o decorrer da obra. Para além de fodas as pecas escritas efou
desenhadas correspondentes 3o projeto, tal como executado, consideram-se parte

infegrante das telas finais os respetivos suportes informaficos;

b) Compilacdo técnica da obra, de acordo com 3 legislacdo aplicdvel. Para além de todas as
pecas escritas e/ou desenhadas correspondentes 3 compilacdo técnica, consideram-se

parte integrante da mesma os respetivos suportes informaticos;
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c) Toda a documentacdo relativa 3 gestdo dos residuos de construcdo e demolicdo,
incluindo as guias eletronicas de acompanhamento de residuos (e-gar) e os respetivos

certificados de rececdo de RCD, de acordo com 3 legislagao em vigor;

2 — 0 preco total previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui a entrega de toda a

documentacgdo referida no nUmero anferior.

Cldusula 50.2
Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo direfor de fiscalizacdo da obra, contfendo uma
informacgdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execugado dos frabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 — 0 livro de registo ficard patente no local da obra, 3o cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por

enfidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V

Rececdo e liquidagdo da obra

Cldusula 51.2
Rececdo provisoria

1 — A rececdo provisdria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efefuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, fendo em conta o fermo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execucdo da obra.
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2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.

3 — 0 procedimento de recegdo provisoria obedece 3o disposto nos artigos 394.° 3 396.°
do CCP.

Cldusula 52.2
Prazo de garantia

1 — 0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
3) 10 anos para defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de
acordo com a alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;
b) 5 anos para os defeifos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalacdes técnicas, de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos 3 obra, mas dela

autonomizavel, de acordo com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

2 — Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nOmero anferior & igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetfivel de uso independente e

autonomizavel.

3 — &xcetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 53.2
Obrigagcdes do empreiteiro durante o prazo de garantia

1 — Durante o prazo de garantia o empreiteiro & obrigado a fazer, imediatamente e 3 sua
custa, as substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de
reparagao que sejam indispensadveis para assegurar 3 perfeicdo e 0 uso normal da obra nas

condicbes previstas.
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2 — &xcetuam-se do disposto no nOmero anferior as substifuicdes e os frabalhos de
conservacdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais

consequentes da sua utilizagdo para fins a que se destina.

Cldusula 54.2
Rececdo definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na cldusula 52°., é realizada uma nova vistoria

3 obra para efeitos de rece¢do definitiva.

2 — Se 3 vistoria referida no nOmero anterior permitir verificar que a obra se enconfra em

boas condigdes de funcionamenfo e conservacdo, esta serad definitivamente recebida.

3 — A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

3) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respefivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

6) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente 3 totalidade ou 3 parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no nUmero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para 3 correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado

0 prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

N

5 — S30 aplicaveis 3 vistoria e ao auto de rece¢do definitiva, bem como 3 falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececdo provisoria quanto 3s mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artfigo
398.° do CCP.
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Clausula 55.2
Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberagdo de caugdo

1 — Feita a recec¢do definitiva de toda a obra, nos termos da cldusula 54.2, sdo restituidas
30 empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro fitulo a que tiver
direito.

2 - Nos contratos em que ndo haja obrigacdes de corregdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacdes de garantia, o Municipio de Santarém deve promover 3
liberacdo integral da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais no prazo de 30 dias apds o cumprimento de fodas as obrigacdes do
cocontrafante.

3 - Nos confratos em que haja obrigagdes de correcdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacdes de garantia, sujeitas @ um prazo igual ou inferior 3 dois anos, o
Municipio de Sanfarém deve promover 3 liberagdo integral da caucdo destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigacdes confratuais no prazo de 30 dias apds o fermo
do respetivo prazo.

4 - Nos contratos referidos no nimero anterior em que o prazo ai referido das obrigagcdes
de corre¢do de defeitos seja superior 3 dois anos, o Municipio de Santarém promove 3
liberacao da caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes

confratuais, nos seguintes termos:

3) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caug¢ao;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugdo;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucgso;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugdo;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

5 - Nos contratos sujeitos, a diferentes prazos de garantia e, consequentemente, 3
rececdes provisorias e definitivas parciais, a liberagdo parcial da caucdo é promovida da

seguinte forma:
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3) 0O valor respeitante ao conjunto de elementos que compdem a obra, que tenham
obrigacdes de garantia igual ou inferior a 2 anos, deve adotfar-se a metodologia
definida no ponto 3 anterior;

b) 0 valor respeitante ao conjunto de elementos que compdem a obra, que tenham
obrigagdes de garantia superior a 2 anos, e igual ou inferior a 5 anos, deve
adotar-se a metodologia definida no ponto U anterior.

c) 0 valor respeitante ao conjunto de elementos que compdem a obra, que tenham
obrigacdes de garantia superior a 5 anos, o Municipio de Santarém promove 3

liberacdo dessa parte caugdo no prazo 30 dias apds o termo do respetivo prazo.

6 — Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo
da caugdo, ficando autorizado a promové-Ia, a fitulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificagdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigagdo, nos termos do n.° 9
do artigo 295.° do CCP.

7 — A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a

manutengdo da caugdo prestada por periodo superior 30 que seria devido.

CAPITULO VI

Disposicdes finais

Clausula 56.2
Deveres de colaboracdo reciproca e informacao

1 — As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mdtua, designadamente no
tocante 3 prestacdo reciproca de informacgdes necessarias 3 boa execugdo do contrato, sem

prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Caderno de €ncargos “Beneficiagao da escola €B1 dos Ledes” 41/u8

Margo 2020



MUNICIPIO DE SANTAREM
CAMARA MUNICIPAL

Santarém
Cldusula 57.2
Subcontratacdo e cessdo da posicdo contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de

habilitagdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

2 — 0 dono da obra apenas pode opor-se 3 subcontratacdo na fase de execugdo quando
ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento

das obrigacdes emergentes do contfrato.

3 — Todos os Subcontratos devem ser celebrados por escrito e confer os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto 3 revisdo de precos.

4 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 — 0 disposto nos ndUmeros anteriores & igualmente aplicdvel aos contratos celebrados

enfre os subcontratados e ferceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de fodas as obrigacdes

contratuais & do empreifteiro, ainda que 3as mMesmas Ssejam cumpridas por recurso 3

subempreiteiros.

8 — A cessdo da posicdo confratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
oufra, sendo em qualquer caso vedada nas sitfuagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.
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Clausula 58.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
3) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

6) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, direfivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa 3 execugdo das

prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da

obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da

manutengdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra confrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

A Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judicisis ou arbitrais respeifantes ao

confrato;

2) N3o renovagdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que 3 tal esteja

obrigado;
h) 0 empreiteiro se apresente 3 insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo

sobre seguranga, higiene e salde no trabalho;

/) Se, tendo faltado 3 consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacdo desde que n3do apresente justificacdo de fal falta aceite pelo

dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no infcio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior 3 1/40 do prazo de execugdo da obra;
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m) Se o empreiteiro n3o der inicio 3 execucdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada

por aquele e reitera a ordem para 3 SU3 eXecucao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
30 empreiteiro ou se este suspender 3 execugdo dos frabalhos sem fundamento e fora dos
€asos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves

prejuizos para o interesse pUblico;

0) Se ocorrerem desvios 30 plano de trabalhos nos fermos do disposto no n.° 3 do artigo
40y.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetfida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
g) Por razdes de inferesse pUblico, devidemente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no nUmero anterior, havendo lugar 3 responsabilidade do
empreifeiro, serd o monfante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o

dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no ndmero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado

confere 3o empreifeiro o direifo ao pagamenfo de juros de mora sobre a respetiva

importancia.
Clausula 59.2
Resolucdo do contrato pelo empreiteiro
1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e confratuais devidas, o empreifeiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
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b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputadvel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o monfante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

0) €xercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgdo da relacdo contratual do dono da
obra, quando fornem confraria 3 boa fé 3 exigéncia pela parte plblica da manutengdo do

contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

confrato;

7 Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebragdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignacdes subsequentes acarretar a inferrupcdo dos trabalhos por mais

de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos 3 menos, relativos ao contrato
e resultantes de afos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reduc¢ado

superior 3 20 % do preco contratual;
/) Se 3 suspensdo da empreitada se mantiver:

/) Por periodo superior 3 um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso

de forgca maior;

i) Por periodo superior 3 um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel

30 dono da obra;

/) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20 % do prego contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do nOmero anterior, apenas ha direito de resolucdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para 3 realizagdo do interesse plblico subjacente
3 relacdo juridica confratual ou, caso implique fal prejuizo, quando a manutencdo do
confrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico—financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamenfe onerosa, devendo, nesse 0Oltimo caso, ser

devidamente ponderados o0s inferesses pUblicos e privados em presenca.
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3 — 0O direito de resolugcdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds 3 rece¢do dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldusula 60.2
Foro competente

1 — Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do confrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrafivo e Fiscal de Leiria, com expressa renlncia 3

qualquer outro.

Cldusula 61.2
Comunicagoes e notificacdes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanfo 3s notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alferacdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada 3 outra parte.

Clausula 62.2
Contagem dos prazos

1 — Os prazos previstos no contrato s3o continuos, correndo em sabados, domingos e

dias feriados.
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Clausula 63.2
Protecdo e tratamento de dados pessoais
1 — O Adjudicatdrio compromete-se a assegurar cumprimento das obrigacdes

decorrentes do Regulamento Geral de Prote¢do de Dados (doravante designado RGPD) —
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento €uropeu e do Conselho de 27/4 de 2016, e
demais legislacdo que lhe seja aplicdvel relativa a dados pessoais, durante a vigéncia do
confrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessacdo, designadamente:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
entidade adjudicante, Unica e exclusivamente para as finalidades previstas no contrato;

b) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos;

c) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a
enfidade adjudicante esteja especialmente vinculada, desde que tais regras Ihe sejam
previamente comunicadas;

d) P6r em pratica as medidas técnicas e organizativas necessarias 3 protecdo dos dados
pessoais fratados por conta da entidade adjudicante, nomeadamente contra a respetiva
destruigcdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteragdo, a difusdo ou 0 acesso N3o
autorizados, bem como confra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos;

e) Prestar 3 entidade adjudicante toda a colaboracdo de que esta careca para esclarecer
qualquer questdo relacionada com o tratamento de dados pessoais, efetuado 3o abrigo do
contrato;

f) Manter 3 entidade adjudicante informada em relagdo ao fratamento de dados pessoais,
obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situagdo que possa afefar o fratamento
dos mesmos, ou que, de algum modo, possa dar origem 30 incumprimento das disposicdes
legais em matéria de protecdo de dados pessoais;

g) Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislac3o relativa 3 protecdo de dados, por
todos os seus colaboradores, incluindo toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que
preste servicos ao adjudicatario, designadamente, representantes legais, frabalhadores,
prestadores de servigos, procuradores e consultores, independentemente da natureza e
validade do vinculo juridico estabelecido entre o adjudicatario e o referido colaborador;

h) Assegurar que 3s pessoas autorizadas a3 fratar os dados pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de
confidencialidade;
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i) Ndo copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar 3 disposicdo de terceiros os dados pessoais a
que tenha acesso ou que lhe sejam fransmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do
confrato, exceto quando fal lhe tenha sido expressamente comunicado, por escrito, por
esta ou quando decorra do cumprimento de uma obrigagado legal;

i) Adotar as medidas de seguranga previstas no artigo 32.° do RGPD, que assegurem 3
confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliéncia dos sistemas e servigos de
tratamento de dados pessoais e implementar um processo para festar, apreciar e avaliar
regularmente a eficacia destas medidas;

k) Prestar a assisténcia necesséria 3 entidade adjudicante no senfido de permitir que esta
cumpra 3 obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados, tendo em vista o
exercicio dos direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de acesso, refificagao,
0p0si¢cdo, apagamento, limitacdo e portabilidade dos seus dados pessoais;

I) Disponibilizar 3 entidade adjudicante todas as informacdes necessarias para demonstrar
0 cumprimento das obrigacdes do RGPD para efeitos da auditoria e inspecdes, nos termos
da alinea h) do art.© 28.9;

m) Apo6s o fim do contrato, devolver 3 entidade todos os dados pessoais recolhidos durante
3 execucdo do mesmo, 3apagando 3s copias existentes nos termos da alinea g) do art.© 28.°
do RGPD, salvo legislagcdo contraria em vigor;

n) Garantir a eficdcia de mecanismo de notificacdo efetivo em caso de violagdo de dados
pessoais para efeitos do cumprimento do previsto no art.® 33 do RGPD.

2 — 0 adjudicatario serd responsavel por qualquer prejuizo em que 3 entidade adjudicante
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parfe do mesmo e/ou dos seus

colaboradores, de dados pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis.
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