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Capitulo |

Disposigoes iniciais
Clausula 1.2

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de “TRILHO DAS AZENHAS - 11”

Clausula 2.2

Disposi¢Ges por que se rege a empreitada
1 -A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Cédigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, e
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislac3o e regulamentac3o aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a
revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a segurancga social, a higiene, seguranga, prevencao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

f) Para efeitos do disposto no n.2 5 artigo 36.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, foram
consultadas as seguintes entidades:

- APA — Agéncia Portuguesa do Ambiente

- CCDRn - Comissdo de Coordenacao e Desenvolvimento Regional do Norte
- ERRAN - Entidade Regional da Reserva Agricola do Norte

- IP- Infraestruturas de Portugal

- DPGT — Camara Municipal de Amarante
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2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissées do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgédo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2, do CCP;

c¢) Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa de concurso e pelo projeto de execugao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2

Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do
n.22 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condig¢des juridicas e técnicas de execuc¢do da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3 -No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo prevalecem:

a) As pecas desenhadas sobre todas as outras quanto a localizac¢do, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 do CCP e sem prejuizo da
remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto
de execugao.
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4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cadigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo
dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execugao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e
reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

4 — As duvidas e os esclarecimentos que eventualmente possam ser suscitadas deverdo ser
concretizadas através de correio eletrénico, sem prejuizo da sua redugdo a escrito no
correspondente livro de obra.

Clausula 5.2

Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento do concurso e dele faz parte integrante.

2 - O diretor de obra deve entregar a fiscalizagao telas finais da obra com o mesmo detalhe das
pecas desenhadas do PROJETO, constituidas por 1 (um) exemplar em suporte digital e 2 (duas)
cOpias em papel, durante a execucdo da obra e no seu final de acordo com as seguintes regras,
concretamente:

a) Telas finais das infraestruturas enterradas, entregues antes do seu recobrimento;

b) Telas finais de todas as especialidades, entregues pelo menos 2 (duas) semanas antes da
rececdo provisoria.

3 — No caso de entrega via eletrénica, dos elementos em suporte digital a que se refere o niumero
anterior, devem estes conter assinatura eletrénica qualificada.
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Capitulo Il

Obrigagoes do empreiteiro

Secgdo |
Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparagao e planeamento da execug¢ao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessdrios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que
acompanham o projeto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparac¢do, planeamento e coordenacgdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, bem
como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro, devendo os respetivos custos ser incluidos nos encargos
gerais da empreitada.

3 -0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execucdo da obra,
designadamente os trabalhos preparatdrios ou acessdrios, constantes das alineas a) a i) do
presente nimero.

a) Trabalhos de montagem, construgdao, manuteng¢do, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro,
conforme proposta apresentada, com os devidos ajustamentos impostos pelo Dono de Obra;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude
no trabalho e de policia das vias publicas;
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a
estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

e) Montagem e conservacdo, no local a indicar pela fiscalizagdo, de 1 painel - letreiro com
identificacdo da obra, em conformidade com o modelo utilizado no Municipio.

f) Implementagdao e desenvolvimento do Plano de Prevencao de RCD e Plano de Seguranga,
Higiene e saude, incluindo todas as taxas, transportes, materiais, equipamentos e trabalhos

necessarios a sua concretizagao.

g) Desenvolvimento do Plano Preliminar de Gestdao Ambiental, o qual devera ser implementado
em obra, apds aprovagdao do Dono de Obra.

h) Desenvolvimento do Plano de Aprovisionamento, o qual deverd ser implementado em obra,
apo6s aprovagao do Dono de Obra.

i) Participar nas reunides de obra conforme calendarizagdo fixada pela Fiscalizagdo, sem prejuizo
de outras representacdes julgadas convenientes pelos representantes do Dono de Obra, as quais
deverdo ficar registadas no Livro de Obra, o qual devera obedecer ao modelo e requisitos fixados
pela Portaria n.2 1268/2008, de 6 de novembro.

4 - A preparacdo e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacgdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes e comunicagdes a que se refere o artigo 378.2
do CCP;

d) A apreciagdo e decisdao do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f);
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h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do
sistema utilizado para a execu¢do da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro, a apresentar no prazo maximo de 10 dias apds comunicacao
do visto prévio pelo Tribunal de Contas.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado e Plano de Aprovisionamento

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificagao do visto emitido pelo Tribunal de Contas, o
dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificagao do plano final de consignagao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteragdo do pre¢o contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragGes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo (prazos parciais), o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdao mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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6 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificagcdo do visto emitido pelo Tribunal de Contas, o
empreiteiro apresenta o Plano Final de Aprovisionamentos, o qual devera ser submetido a
aprovacdo do Dono de Obra.

7 — O Plano de Aprovisionamento corresponderd a um cronograma de aprovisionamento
associados aos trabalhos da empreitada, por referéncia aos Capitulos e Subcapitulos
contemplados e adequacgdo aos prazos de inicio das tarefas, conforme Plano de Trabalhos.

Clausula 8.2

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico devidamente fundamentadas.

2 — A situagdo a que se refere o numero anterior podera dar lugar a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo,
mediante reclamacgado a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma,
que deve obedecer ao formalismo a que se alude no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situa¢cdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢do da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que sejam
necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10
dias.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte

prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.

10
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Secgao ll
Prazos de execugao

Clausula 9.2

Prazo de execug¢do da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececdo provisdria no prazo proposto, o qual ndo poderd ser superior a 420 dias, que inicia a
respetiva contagem a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovac¢do do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja
posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢do de trabalhos em relagdo ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execuc¢do de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4 — Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 — Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estive estabelecido nos prazos parcelares de execuc¢do
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;
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b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas de
execugao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo de prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugdo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa
suspensao.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra e o gestor do contrato
designado dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das
espécies de trabalhos e as previsdoes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem, dando em simultdneo conhecimento ao gestor do contrato.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execug¢do dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.2 4 da cldusula 8.2

4 — A informacdo a que se refere o n.2 1 devera ser prestada por correio eletrénico, para o
endereco eletrénico a convencionar pelas partes.

Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 %o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢do da obra por facto imputavel ao

empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sang¢do contratual ai prevista
reduzido a metade.
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3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso na
execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.

4 — A aplicacdo da sang¢do pecuniaria referida nos nimeros anteriores é precedida de audiéncia
prévia, nos termos do artigo 121.2 do Cédigo do Procedimento Administrativo.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.
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Secgao Il

Condigdes de execucao da empreitada

Clausula 13.2

CondigOes gerais de execug¢ao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢Ges técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da
cldusula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construgcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdao que
nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos

dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
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4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n2s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas
dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicard por escrito o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo
fundamentada, devendo esta ser acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para
a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execugdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construcao possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no niUmero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao
ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de eventual alteracado das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares e trabalhos a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracao
configure «trabalhos complementares ou trabalhos a menos» ou «trabalhos de suprimento de
erros e omissoes».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes
de outras obras ou demoli¢Ges, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso
disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que
aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execuc¢do dos trabalhos ou na medida em que o tiver
feito.
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Clausula 16.2

Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los -a a aprovagao do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando -se
a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no
caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto,
tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdao em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta
do dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamagao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de constru¢do e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢Ges
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao
dono da obra reclamac¢do fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacgdo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentac¢do, exceto no caso de serem exigidos
novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no
mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.
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Clausula 18.2

Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

2 — No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢cdo poderd o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicagdao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construcao

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacGes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser

utilizados de novo.

2 — As demoli¢des e a remocgado e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 21.2

Depdsito de materiais e elementos de constru¢do nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcdo que nao se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissoes e responsabilidade pelos trabalhos complementares

1 — O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissées
dos elementos da solu¢do da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos.

2 — O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, devendo este
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessdrios a realizacdo dos mesmos.

3 — SO pode ser ordenada ao empreiteiro a execu¢do de trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes ou trabalhos complementares nao previstos no contrato quando
o0 somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos da mesma
natureza nao exceder 10 % do precgo contratual.

4 — SO pode ser ordenada ao empreiteiro a execu¢do de trabalhos complementares por
circunstancias imprevisiveis ou que ndo pudessem ter sido previstos, quando o preco atribuido aos
trabalhos complementares, incluindo o de anteriores trabalhos complementares motivados por
semelhantes circunstancias, ndo exceder 40% do prego contratual.

5 — O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes
dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro,
designadamente os elementos da solucdo da obra.

6 — O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos previstos nos n.2s
1 a 3 do artigo 50.2 do CCP.

7 - A responsabilidade do empreiteiro prevista no nimero anterior corresponde a metade do
preco dos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes executados.

8 — O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da primeira
consignagdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos,
salvo dos que sé sejam detetdveis durante a execuc¢do da obra, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes.
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9 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, ndo
sendo exigivel que tivessem sido detetados na fase de formagdo do contrato nos termos do
disposto no n.2 3 do artigo 50.2 do CCP, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo
de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detec¢do, nos termos do n.2 4 do artigo
378.2 do CCP.

10- A comunicac¢do a que se refere o n.2 1 deve ser efetuada através de correio eletrénico e
validada através de recibo de leitura.

Clausula 23.2

Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessdrios a sua perfeita apreciacdo.

2 -Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacbes de qualidade
da mesma.

3 — N3do podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragcbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra
e apreciados pelo autor do projeto de execu¢do no ambito da assisténcia técnica que a este
compete.

Clausula 24.2

Mencgoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢cdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com menc¢do do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo, e
manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execuc¢dao da empreitada, com as altera¢gdes que neles hajam
sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de

trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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