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CAPITULO |

Disposicdes Iniciais

Cldusula 1.2

Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do

concurso para a realizagdo da empreitada de “Empreitada continua de conservagio/reconstrucio e construcdo de

muros —2019”.

Clausula 2.2

Disposi¢des por que se rege a empreitada:

1. A execugdo do contrato obedece:

a)

e)

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto (Codigo dos Contratos Publicos, doravante
«CCP»);

Ao Decreto n.2 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislagdo complementar;

A restante legislagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a revisdo de precos,
as instalagGes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem

prejuizo do disposto no n.24 do artigo 96.2 do CCP:

a)
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O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto
no artigo 101.2 desse mesmo cédigo [alinea ndo aplicdvel se o contrato ndo for reduzido a escrito
nos termos da alinea d) don.? 1 e don.? 2 do artigo 95.2 do CCP];

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP,

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos,

O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execugdo [ou apenas pelo
«programax» nos casos previsto no n.23 do artigo 43.2 do CCP]

A proposta adjudicada,
Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro,
Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

18
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Cldusula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncia entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.22 da
cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Nos casos de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo [ou 0 programa, no caso previsto
no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP], prevalece o primeiro quanto a definicdo das condic¢des juridicas e

técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugdo [preceito ndo aplicavel no caso
previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP]:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes,

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas de resumo de
guantidades de trabalho, prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da
remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto
de execugao

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da cldusula anterior e
o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo
101.2 desse mesmo Cddigo [preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos
da alinea d) do n.21 e do n.22 do artigo 95.2 do CCP].

Cldusula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor da fiscalizagcdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a
que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deverd o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor da fiscalizacdo, juntamente com
os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugdo.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e reconstrucdo
das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cldusula 5.2

Projeto

1. O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no procedimento
[No caso de no programa do procedimento ou no caderno de encargos ser admitida a apresentagdo de
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variantes pelos concorrentes, acrescentar:] substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes
apresentadas pelo empreiteiro, e aceites pelo dono de obra. [Ou no caso de no caderno de encargos ser
determinada a elaboragdo do projeto de execucdo pelo empreiteiro:] O projeto apresentado pelo
empreiteiro, e aceite pelo dono de obra, constitui o projeto de execugdo a considerar para a realizagcdo
da empreitada.

2. A elaboragdo do projeto de execucdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP
[consagrar apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de execugdo], devendo ser
acompanhado pelos seguintes elementos, de entre os enunciados no n.25 do artigo 43.2 do CCP
lespecificar os elementos, de entre os enunciados no n.25 do artigo 43.2 do CCP, que, nos termos deste

preceito, «se revelem necessdrios» a completude do projeto em causal:
a) .. [identificar];
b)

3. Os elementos de projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento, devem ser
submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem
possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacdes académicas e profissionais.
[aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragdo do projeto de execucdo ou ao caso de

ser admitida a apresentacdo de projeto variante]

4. Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projeto de
execucdo previstos na alinea f) do n.2 4 da cldusula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as
alteracdes surgidas no decorrer da obra [aplicdvel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboracédo
do projeto de execugado].

5. Até a data da recegdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo atualizada de
todos os desenhos referidos no nuimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de
material indeformavel e inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo
dono da obra.

Clausula 6.2

Preco Base

1. O valor para efeito de concurso é de 320.000,00€ (trezentos e vinte mil euros), ndo incluindo o imposto
sobre o valor acrescentado.

CAPITULO Il
Obrigagdes do empreiteiro

SECGAO |

Preparagdo e planeamento dos trabalhos
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Cldusula 7.2

Preparagdo e planeamento da execugdo da obra
1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacgdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execugdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre segurancga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e
Saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo que
acompanham o projeto de execucéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem
como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) da n.2 4 da presente clausula.

2. A disponibilizagcdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro [indicar expressamente se a responsabilidade incumbe ao
empreiteiro ou ao dono da obra].

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente
[os trabalhos preparatérios ou acessérios das responsabilidade do dono da obra devem ser
expressamente indicados]:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a segurancga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalho de restabelecimento por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias,
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a
estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
4. A preparagdo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto
gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP,
sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos erros e
omissdes que so Ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e
no n.2 1 do artigo 50.2 do CCP;

d) Aapreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;
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e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores de

execucgdo e elementos do projeto:
[indicar, se aplicavel, ao abrigo do n.2 3 do artigo 432 do CCP]

g) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacgdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
Plano de Seguranca e Saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fung¢do do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

j) O cumprimento e desenvolvimento do Manual de Seguranca e Saude, nos termos do Decreto-Lei
n.2 273/2003, de 29 de outubro.

k) A entrega, nos termos da b) do n.2 1 do art.2 8.2 do decreto-lei n.2 273/2003 de 29 de outubro,
do Plano de Seguranga e Saude adaptado a empreitada em causa, conjuntamente com os
documentos de habilitagdo e no prazo estabelecido para aqueles, sob pena de incorrer na
pratica de infragdo, prevista na c) do n.2 3 do art.2 25.2 do Decreto-lei n.2 273/2003 de 29 de
outubro.

Clausula 8.2

Plano de trabalhos ajustado

No prazo de 30 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o
plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracdo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de
trabalhos ao plano final de consignacgado

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir, com precisdo, os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execugdo da empreitada;
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c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo neste caderno de encargos, que serdo

mobilizados para a realizagdo da obra;

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
Clausula 9.2

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor, por razGes de
interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do
Contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3. Em quaisquer situacSes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso
verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.2* 3 e 4 da presente cldusula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6. Em quaisquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

SECGAO i

Prazos de execugdo

Clausula 10.2

Prazos de execugdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:
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a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignacdo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do
plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de

trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em

vigor.

c) A programagdo das obras sera feita com 7 dias de antecedéncia, relativamente ao inicio dos
trabalhos. Esta programacdo é comunicada ao empreiteiro mediante uma requisicdo dos
trabalhos.

d) Para pedidos urgentes a comunicacdo ao empreiteiro é imediata e os trabalhos terdo que ser
iniciados no prazo maximo de 24 horas.

e) 0O ndo cumprimento dos prazos indicados nos pontos anteriores, incorre em multas previstas de
acordo com o estipulado no art.2 403 do Cédigo dos Contratos Publicos.

f)  Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagcdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececdo proviséria no prazo de 735 dias [indicar prazo proposto pelo empreiteiro ou, no caso de
0 prazo de execu¢do da obra ndo ser submetido a concorréncia, indicar o prazo predefinido pelo
dono da obra], a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranca e salde, caso esta ultima data
seja posterior.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢co de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custo das horas
suplementares de servigos a prestar pelos representantes da fiscalizagdo.

Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.2 1, o dono da obra em

nenhum caso atribui prémios ao empreiteiro.

Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal desenvolvimento do
plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra sera
prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdo constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugdo.

Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na cldusula anterior,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por igual periodo ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da obra
e 0s prazos parciais que previsto no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.
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Cldusula 11.2

Cumprimento do Plano de Trabalhos

O empreiteiro informa mensalmente [indicar outra periodicidade, se for o caso] o diretor de fiscalizacdo
da obra dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsGes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com

os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢do dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
n.2 4 daclausula 8.2.

Cladusula 12.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
1 %o do preco contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por fato imputdvel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.2 anterior, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a
metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execuc¢do dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato.

Cldusula 13.2

Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer fato imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunicara, antes do inicio dos trabalhos em causa, esse fato ao diretor da fiscaliza¢do da obra, para
que esta possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou
exploradora daquele servico.

SECGAO Il

Condigdes de execugdo da empreitada

Clausula 14.2
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Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras de arte e em perfeita conformidade com o projeto,

com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula
Da

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou
dos materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausulas15.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes

documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagdo.

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o

direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeias.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.2
2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o fato ao dono da obra
e apresentara uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgéo e para a execugao
dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de pregos a que a aplicagdo daqueles materiais
e elementos de construcdo possa dar lugar [esta ultima parte néo é aplicdvel nos casos previstos no n.°3
do artigo 43.2 do CCP]

A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construcdo
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omissdes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos de suprimento de erros e omissées».
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Clausula 16.2

Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da

empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os
materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 17.2

Aprovacgdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono de obra.

Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, este ser concedido
pelo dono da obra ao empreiteiro.

s

O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

Salvo disposi¢cdes em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do dono
da obra.

Clausula 18.2

Reclamagdo contra a ndo aprovagdo de materiais e elementos de construgdo

Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo fato de estes satisfazerem as condi¢Bes contratualmente
estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo
nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliqguem o alargamento deste prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacgdo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela
parte que decair.
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Clausula 19.2

Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para a obra, ndo podem os mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiqguem a sua qualidade.

2. No caso de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se

colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputavel ao
empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20.2

Aplicacdo dos materiais e elementos de construgdo

1. Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo
empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Cldusula 21.2

Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de

novo.

2. As demolices e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.2 1 desta cldusula, podera
pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 22.2

Depésito de materiais e elementos de construcdo nao destinados a obra

1. O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e
elementos de construgdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.
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Clausula 23.2

Erros ou omissGes do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra, quaisquer erros ou omissdes dos

elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos.

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que
Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a
obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéo.

S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes se
o preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes
de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10 % do prego contratual; e o somatério do preco
contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares ndo exceda os limites da escolha do
procedimento.

O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares resultantes dos elementos que tenham
sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissGes do projeto de
execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono de obra [aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragdo do
projeto de execugdo].

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo
exigivel a sua detecdo na fase de formagdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecgdo.

Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execugdo desde que,

de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem

inconvenientes graves e impliqguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 % do prego contratual.

Clausula 24.2

AlteragGes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacdo.

Os elementos referidos na cldusula anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagGes nos prazos e custos
e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.
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Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo

autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 25.2

Mengdes Obrigatdrias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdio da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou numero de titulo de registo, e manter cépia dos
alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

O empreiteiro devera ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o contratos
seja redigido por escrito] e dos demais documentos a respeitar na execug¢do da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis

Nos estaleiros de apoio da obra deverdo igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 26.2

Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados neste caderno de encargos [indicar, se for o caso, quais os
ensaios que o dono da obra pretende ver realizados] e os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver dlvidas quanto a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, da conta
do dono da obra.

Clausula 27.2

Medigdo

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdo
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
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As medicBes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam [possibilidade de indicar outra periodicidade das
medicbes nos termos do artigo 388.2 do CCP).

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicOes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) Asnormas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) Asnormas definidas no projeto de execugdo;
c) Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

Clausula 28.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
lapenas quando esteja previsto a disponibilizagcéo pelo dono da obra de meios necessdrios a realiza¢éo
da obra) correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo, na execucdo da empreitada, de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo, na execugdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados na cldusula anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos
de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos [ndo aplicdvel
na situagdo prevista no n.23 do artigo 43.2 do CCP].

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos
em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo da obra,
quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder [ndo aplicavel na
situagdo prevista no n.23 do artigo 43.2 do CCP]

Clausula 29.2

Execugdo Simultanea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizacdo
da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execug¢do da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua
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reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do Contrato,

de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizagdo da obra, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.
Clausula 30.2

Caugao

1. O valor da caugdo é de 5% do preco contratual e serd prestado por depdsito em dinheiro ou em titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancaria, ou ainda por seguro-caugao.

2. Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o valor
da caucdo a prestar pelo adjudicatario é de 10% do preco contratual.

3. Pode ndo ser exigida a prestacdo de cauc¢do, quando o adjudicatario apresente seguro da execuc¢do do
contrato a celebrar, emitido por entidade seguradora, que cubra o respetivo preco contratual, ou
declaragdo de assungdo de responsabilidade soliddria com o adjudicatario, pelo mesmo montante,
emitida por entidade bancaria, desde que essa entidade apresente documento comprovativo de que
possui sede ou sucursal em Estado membro da Unido Europeia, emitido pela entidade que nessa Estado
exerca a supervisdo seguradora ou bancaria, respetivamente.

4. O depdsito em dinheiro ou titulos é efetuado em Portugal, em qualquer instituicdo de crédito, a ordem
da entidade que for indicada no programa do procedimento, devendo ser especificado o fim a que se
destina.

5. Quando o depdsito for efetuado em titulos, estes sdo avaliados pelo respetivo valor nominal, salvo se,
nos ultimos trés meses, a média da cotagdo na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso em que a
avaliagdo é feita em 90% dessa média.

6. Quando o prego contratual for inferior a 200 000,00€, a entidade adjudicante pode substituir a
prestacdo da caugdo pela retencdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

SECCAO IV

Pessoal

Cldusula 31.2

ObrigacOes gerais

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
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O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,

do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida na clausula anterior devera ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o

exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Cladusula 32.2

Hordério de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de
fiscalizagdo da obra [se tal for pretendido, estabelecer na presente cldusula restrigées a realizagGo de
trabalhos fora das horas requlamentares ou por turnos).

Clausula 33.2

Seguranga, higiene e satde no trabalho

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como
a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagdes.

O empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e seguranga do pessoal empregado na obra e prestar-lhe assisténcia
médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra, pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos do n.2 1 da clausula 41.2

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das condi¢Bes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il
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ObrigagGes do Dono da Obra

Clausula 34.2

Preco e condigBes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta do contrato, ndo podendo exceder o
preco base, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execucdo do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢Bes mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 26.2.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apds a apresentacdo da respetiva
fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgdo pelo diretor de fiscalizagcdo da obra condicionada
a realizacdo completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscaliza¢do da
obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

8. 0O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 35.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-
caucao.
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Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.

A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Decorrido o prazo de execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberacdo da correspondente cauc¢do, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra
a obrigacdo de liberacdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15
dias apds a notificagcdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos termos
do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 36.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

YR,
Vri= ~t B\Lr

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

- TP

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em
gue se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

Clausula 37.2

Descontos nos pagamentos

Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondentea 5 % desse pagamento.
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O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancdria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugdo

referida no nimero anterior.

Clausula 38.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para
o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao
empreiteiro, independentemente de estes os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra
no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes
ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 39.2

Revisdo de pregos

A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mado-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantia de custos pelo Dono da
Obra.

A revisdo de precos obedece a seguinte formula: FO9 — Arranjos Exteriores
A revisdo de precos obedece as seguintes condig¢des:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados
no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas neste
caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de transporte do

pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacdo de trabalho em

horas extraordinarias que ndo estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidird sobre o valor correspondente a
percentagem fixada na legislacdo sobre revisdo de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacdo da obra o duplicado das folhas de
saldrios pagos na obra, do qual Ihe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data
de encerramento das folhas;

f)  Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o empreiteiro obriga-se a enviar também um
mapa com a relacdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a que corresponda
ajustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na base dos que forem
garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferencas a favor do dono da
obra ou do empreiteiro;
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g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer saldrios ou encargos

sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizacdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de origem do
fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este

forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao
empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condi¢cdes ndo sdo suscetiveis de

revisdo de precos a partir das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

j)  Independentemente do direito de vigildncia sobre os precos relativos a aquisicdo de materiais de
preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificacdo dos
respetivos pregos.

[apenas para o caso com especial incidéncia de materiais sujeitos a uma flutuacdo aleatdria de precos:] A
revisdo de pregos obedece as seguintes condi¢Oes:

a) Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuacdo aleatéria de precos
devem ser por estes identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;

b) A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos termos
da alinea anterior, aplicando-se, com as devidas adaptages, o disposto nas alineas c) a h) do n.2
3

c) Aos custos da mdo-de-obra e dos materiais ndo identificados pelo empreiteiro nos termos da
alinea a) aplica-se a revisdo de precos por formula indicada no n.2 2.

Os diferenciais de precgos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada sdo
incluidos nas situacgdes de trabalhos.

SECCAOV

Seguros

Clausula 40.2

Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislagdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo
prémio, na data da consignacao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente sec¢do, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. 0O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, copias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do destes documentos.

4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.
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Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagBes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da rececdo provisoria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,
até a data em que deixem de o estar.

Clausula 41.2

Objeto dos contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de
que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de
acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocado prépria afetos a obra, que circulem na via
publica ou local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel
(riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,

abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou maéveis.

No caso dos bens imodveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.2 2
desta clausula deverad respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

CAPITULO IV

Representacdo das partes e controlo da execuc¢do do contrato

Cladusula 42.2

Representacdo do empreiteiro

Durante a execug¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representagao.
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O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a
um técnico com a qualificagdo minima: A qualificacdo minima do técnico é a que esta estabelecida na
Lei 31/2009, de 3 de julho em conjugacdo com Portaria 1379/2009, de 30 de outubro.

Apds a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informacdo ser acompanhada por
uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execuc¢do da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

O dono da obra poderad impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito, com base em razGes objetivas e ou inerentes a atuacdo profissional do
diretor de obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagcdo aplicdvel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido
na alinea i) don.2 4 da cldusula 6.2

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagcdo aplicavel em matéria de
aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demoligdo.

Clausula 43.2

Representantes do Dono de Obra

Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para
a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignac¢do ou da primeira consignacao parcial.

O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou
revogacao do contrato.
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Cladusula 44.2

Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta

dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2. Osfatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.2 3 do artigo
304.2 e non.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

c) ;

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.

CAPITULO V

Rececdo e liquidagdo da obra

Clausula 45.2

Rececdo proviséria
Nos termos dos artigos 3942 a 3962 do CCP, designadamente:

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que sera efetuada logo que a obra

esteja concluida no todo.

2 - A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboracdo do empreiteiro, e tem como finalidade, em

relacdo a obra a receber:

- verificar se todas as obrigacGes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de

forma integral e perfeita;

- atestar a correta execucdo do plano de prevencgdo e gestdo de residuos de construcdo e

demoligdo.

Clausula 46.2

Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacBes

técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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Caso tenham ocorrido receg¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra, desde que suscetivel do uso independente e autonomizavel.

Cladusula 47.2

Rececdo definitiva

Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicGes e os trabalhos de conservacédo que derivem do uso normal

da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados vdrios] de garantia previsto na clausula

anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condig¢des

de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploraca
operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas

exigéncias contratualmente previstas;

0,
as

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou

falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no

numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢do dos problemas detetados por par

te

do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

ndmeros anteriores.

Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de rece¢do definitiva, bem como a falta de agendamento ou

realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoria quanto
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 48.2

Restituigdo dos depdsitos e quantias retidas e extingdo da caugdo

as

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, serdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido

detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo

corrigidos como sendo de pequena importdncia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra

promove a liberacdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacd

es

contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado na

Clausula 46.9 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da

obra promover a liberagdo integral da caugdo é de 30 dias apds o termo do prazo de garantial:
a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucdo;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugéo;
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c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugdo;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugdo;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

No caso de haver lugar a rece¢des definitivas parciais, a liberacdo da caucgdo prevista no numero

anterior é promovida na proporc¢do do valor respeitante a recegdo parcial.

Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caucdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra ndo tiver
cumprido a referida obrigagdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagéo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengao da caucao prestada por
periodo superior ao que seria devido.

Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da garantia
tenha sido efetuado em numerério, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a
data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI

Disposig¢des finais

Clausula 49.2

Deveres de colaboragdo reciproca e informagdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacdo
reciproca da informacdo necessdrias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de
informacao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 50.2

Subcontratagdo e cessdo da posigdo contratual

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2° 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigaces emergentes do
contrato [Ou, nos casos previstos no n.22 do artigo 385.2 do CCP]. A subcontratacdo na fase de execucdo
estd sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao
do contrato, aplicando-se, com as necessaria adaptagbes, o disposto nos n2 3 e 6 do artigo 318.2 do
CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisdo de pregos.
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4., O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros

presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da obra, remetendo-lhe

copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situagGes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 51.2

Cessdo da posi¢do contratual por incumprimento do cocontratante

1. Em caso de incumprimento pelo cocontratante, que relina os pressupostos para a resolugdo do contrato,
o contraente publico pode optar, pela resolugdo do contrato nos termos do artigo 3332 do CCP, ou pela
cessdo da posicdo contratual do cocontratante, gratuitamente, pela forma regulada no artigo 3189-A do

CCP.

2. A cessdo da posicdo contratual prevista no numero anterior, carece de aceitagdo pelo concorrente do
procedimento adjudicatério.

Cldusula 52.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagBes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos [conforme admitido no n.2 1 do artigo 333.2 do CCP, podem ser consagradas outras
situagdes de grave violagdo das obrigacGes assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestaces contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengado
das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f)  Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
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g)

p)

N&o renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacao desde que ndo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da

obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢do dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

Se o0 empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a

ordem para a sua execugao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do
CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

Por razBes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante

respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias

prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos

1.

emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da

antecipacdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados da data

em gue o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Cldusula 53.2

Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato

nos seguintes casos [conforme admitido no n.2 1 do artigo 332.2 do CCP, podem ser consagradas outras

situagdes de grave violagdo das obrigagGes assumidas pelo dono da obra]:

a)

b)
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Incumprimento de obrigagBes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses

ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgdo da relagdo contratual do dono da obra,

guando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;
Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do

contrato por fato ndo imputdvel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos
a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou fatos ndo imputdveis ao empreiteiro,
ocorrer uma redugdo superior a 20% do preco contratual;

Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de
forca maior;

Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputédvel ao dono
da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20% do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique

grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso

implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade

economico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser

devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presencga.

O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaragdo ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir

as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 54.2

Concorréncia

1.Em caso de indicios de conluio, o Municipio de Viseu, contactara a Autoridade da Concorréncia,
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Cldusula 55.2

Foro Competente
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Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro. [OU]

Cldusula 56.2

Arbitragem

1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagdo, execug¢do, incumprimento, invalidade,
resolugdo ou redugdo do Contrato podem ser dirimidos por Centro Nacional de Arbitragem, devendo,

nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;

b) O CENTRO NACIONAL DE ARBITRAGEM DA CONSTRUCAO, tem sede na Rua Alvares Cabral, n.2
306, no Porto e é composto por trés arbitros;

c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que
preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas
partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente
do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo nao cabe recurso, salvo se as partes

acordarem diversamente.
Clausula 57.2

Comunicagdes e Notificagbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificaces e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contato constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Cldusula 58.2

Contagem dos prazos

1. Prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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OUTRAS CLAUSULAS:

PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

1 — A programacdo das obras serd feita com 7 dias de antecedéncia, relativamente ao inicio dos
trabalhos. Esta programacdo é comunicada ao empreiteiro mediante a apresentagdo de uma requisi¢ao
dos trabalhos.

2 — Para pedidos urgentes a comunicacdo ao empreiteiro é imediata e os trabalhos terdo que ser iniciados
no prazo maximo de 24 horas.

MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1.

Dentro do prazo de execuc¢do do contrato.

Em caso incumprimento de prazos parciais (prazo comunicado na requisi¢cdo dos trabalhos) no inicio ou
na conclusdo da execucdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma
sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor corresponde a:

V= PCx1%o/2
V - Valor da multa diaria

PC - Preco contratual
Ultrapassado o prazo de execugdo do contrato.

Em caso de atraso na conclusdo da execugdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o dono da obra
pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do prego
contratual.

V= PCx1%o
V - Valor da multa diaria

PC - Preco contratual

PLANO DE CONSIGNAGAO

1.
2.
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A consignacdo total terd lugar até 30 dias ap0s a data da celebracdo do contrato.

A entrega, nos termos da b) do n.2 1 do art.2 8.2 do decreto-lei n.2 273/2003 de 29 de outubro, do
Plano de Seguranca e Salde adaptado a empreitada em causa, devera ocorrer aquando da entrega dos
documentos de habilitagdo, tendo em vista a sua aprovacdo pelo Dono da Obra, e a consignagdo da

empreitada no prazo previsto.
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MODELOS PARA PRESTAGAO DA CAUGAO DE ACORDO COM O ARTIGO 90.2 DO CCP ANEXO AO DECRETO-LEI 111-B/2017 DE
31 DE AGOSTO

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO
EUros: ..o
residente (ou com escritorio)

..................................................... , depositar na

(por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou representada por)
caucdo exigida para a empreitada de
Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto. Este depdsito fica a ordem de

a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.
Data.

............................................. , para os efeitos do n.2 2 do artigo 90.2 do Decreto-

............................................................ (entidade),

Assinaturas.

Praga da Republica 3514-514 Viseu; Tel. 232 427 427 | Fax: 232 423 112 E-MAIL: obrasmunicipais@cmviseu.pt | INTERNET: www.cm-viseu.pt 48



mailto:obrasmunicipais@cmviseu.pt
http://www.cm-viseu.pt/

B VISEU

MODELO DE GARANTIA BANCARIA

0 BaNIC0 et i com sede em
.................................. , matriculado na conservatdria do Registo Comercial de .....ccccccecevviivieiiiiieciieiiee,, COM O
capital social de .....cccooeviiiiieie , presta @ favor de oo , garantia

autdbnoma, a primeira solicitacdo, no valor de , correspondente a
.............................................. (percentagem), destinado a garantir o bom integral cumprimento das obrigacGes que
(empresa adjudicataria) assumird no contrato que com ela a
(dono da obra) vai outorgar e que tem por objeto
(designacdo da empreitada), regulado nos termos da legislacdo aplicavel (Decreto Lei
n? 111-B/2017, de 31 de agosto).

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitagdo da .......ccccoceveviieniiiicice, (dono da obra) sem
que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de
defesa relacionados com o contrato atrds identificado ou com o cumprimento das obrigagdes que
................................................... (empresa adjudicataria) assume com celebragdo do respetivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja
realizado, contar-se-do juros moratorios a taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operagGes ativas, sem
prejuizo de execugdo imediata da divida assumida por este.

A presente garantia bancdria auténoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada, mantendo-se em
vigor até a sua extincdo, nos termos previstos na legislacdo aplicavel (Decreto Lei n2 111/2017, de 31 de agosto).

Data.

Assinaturas.
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MODELO DE SEGURO-CAUGAO A PRIMEIRA SOLICITACAO

A companhia de SEGUIOS......cccceeiiiiieiiieiiiie e

matriculada na Conservatdria do Registo Comercial de , com capital social de
.................................................... , presta a favor de .......ccocoee.. .... (dono da obra) e ao
abrigo de contrato de seguro-caugao celebrado COM ..o (tomador do

seguro), garantia a primeira solicitacdo, No valor de ......cccoveiiiiiiiiiiic , correspondente a
(percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento das

.......................................................... (empresa adjudicatéria) assumirad no contrato que com ela a
............................................................... (dono da obra) vai outorgar e que tem por 0bjeto .......cccccveveeieciiiiieee
(designagdo da empreitada), regulado nos termos da legislacdo aplicavel (Decreto Lei n? 111-B/2017, de 31 de
agosto).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a primeira
SOlCITACEA0 da oo (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e
sem que a primeira possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras
identificado ou com o cumprimento das obrigagBes QUE .........ccccveeveieeeieeeeeeeeeeeee e (empresa adjudicatéaria)
assume com a celebragdo do respetivo contrato.

A companhia de seguros N30 POE OPOI @ .coeceeoiioieeieee e (dono da obra)
quaisquer excec¢des relativas ao contrato de seguro-caucdo celebrado entre esta e o tomador do seguro. A
presente garantia, a primeira solicitacdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogado ou denunciado,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos na legislacdo aplicavel (Decreto
Lein2111/2017, de 31 de agosto).

Data.

Assinaturas.
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ANEXO XIlI

DECLARACAO DE ATRIBUICAO DE COMPETENCIA E ACEITACAO DA JURISDICAO DO
CENTRO NACIONAL DE ARBITRAGEM DA CONSTRUCAO

[Caderno de encargos — contrato]
Alinea b) do n.° 2 do artigo 476.°
Cédigo dos Contratos Publicos

cocontratante, declaram que aceitam atribuir competéncia e submeter a resolucdo de litigios relativos ao contrato
de ... , outorgado na sequéncia do procedimento de ... , ao Centro de Arbitragem Institucionalizado,
denominado CENTRO NACIONAL DE ARBITRAGEM DA CONSTRUCAO, sito na Rua Alvares Cabral, n2 306, no Porto.

Local

Data
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