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AGUAS DO ALTO MINHO, S.A.

AQUISICAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO, GESTAO DA
QUALIDADE, COORDENAGCAO DE SEGURANGA EM OBRA E
COORDENAGCAO DE GESTAO AMBIENTAL DA EMPREITADA DE
EXECUGCAO DE REMODELAGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
AGUA. INTERVENCOES PREVISTAS NO AMBITO DAS CANDIDATURAS
APROVADAS DO AVISO POSEUR-12-2018-18 | EFICIENCIA HIiDRICA -
MUNICIPIOS DE ARCOS DE VALDEVEZ, PONTE DE LIMA, VIANA DO
CASTELO E VILA NOVA DE CERVEIRA

CONCURSO PUBLICO

CADERNO DE ENCARGOS

| DESIGNACAO DOS SERVICOS A PRESTAR

1.1 O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar que tem como objeto principal a Aquisicao de Servicos de “PRC-043/2020 —
FISCALIZACAO, GESTAO DA QUALIDADE, COORDENAGCAO DE SEGURANCA
EM OBRA E COORDENACAO DE GESTAO AMBIENTAL DA EMPREITADA DE
EXECUCAO DE REMODELACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA.
INTERVENGCOES PREVISTAS NO AMBITO DAS CANDIDATURAS APROVADAS
DO AVISO POSEUR-12-2018-18 | EFICIENCIA HIDRICA — MUNICIPIOS DE ARCOS
DE VALDEVEZ, PONTE DE LIMA, VIANA DO CASTELO E VILA NOVA DE
CERVEIRA”, a seguir designada abreviadamente por Trabalho.

2 DISPOSICOES GERAIS

2.1 DEFINICOES
2.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes defini¢oes:

a) “Adjudicatario” significa a entidade a quem sera atribuida a presente prestagao
de servigos que inclui a Fiscalizagao, Gestao da Qualidade, Coordenagao de
Seguranca e Saude em Obra, Coordenagao da Gestao Ambiental;

b) “Aquisicio de Servicos” significa a “PRC-043/2020 — FISCALIZACAO,
GESTAO DA QUALIDADE, COORDENACAO DE SEGURANCA EM OBRA
E COORDENACAO DE GESTAO AMBIENTAL DA EMPREITADA DE
EXECUCAO DE REMODELACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
AGUA. INTERVENCOES PREVISTAS NO AMBITO DAS CANDIDATURAS
APROVADAS DO AVISO POSEUR-12-2018-18 | EFICIENCIA HIDRICA -
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MUNICIPIOS DE ARCOS DE VALDEVEZ, PONTE DE LIMA, VIANA DO
CASTELO E VILA NOVA DE CERVEIRA”, nos termos deste Caderno de
Encargos;

c) “Coordenador em matéria de seguranca e saide durante a execugao da obra”,
adiante designado por “Coordenador de Seguranga em Obra (CSO)”, significa
a pessoa singular ou coletiva que executa, durante a realizagao da obra, as
tarefas de coordenagao em matéria de seguranca e satide previstas no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro;

d) “Diretor de fiscalizagdo de obra” significa o técnico representante do
Adjudicatario e coordenador da equipa de fiscalizagao, habilitado nos termos
da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015,
de | de junho, a quem incumbe assegurar a verificagao da execugao da obra em
conformidade com o projeto de execugao e, quando aplicavel, o cumprimento
das condigoes da licenga ou da comunicagao prévia, bem como o cumprimento
das normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda o desempenho das
competéncias previstas no Cédigo dos Contratos Publicos;

e) “Diretor de Obra” significa o técnico responsavel pela Empreitada, designado
pelo Empreiteiro, habilitado nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, a quem incumbe
assegurar a execuc¢ao da obra, cumprindo o projeto de execugao e, quando
aplicavel, as condigoes da licenga ou comunicagao prévia, bem como o
cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

f)  “Entidade Adjudicante” da Aquisicio de Servicos significa a empresa AGUAS
DO ALTO MINHO, S.A;

g) “Empreitada” significa todos os trabalhos que tém como resultado final a
“Obra” e a realizagao das atividades e trabalhos de “Comissionamento”,
“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”, incluidos no Contrato estabelecido
entre o Empreiteiro e o Dono de Obra, que sera objeto de fiscalizagao ao
abrigo do contrato celebrado nos termos do presente procedimento;

h) “Empreiteiro” significa o Adjudicatario da Empreitada que sera objeto de
fiscalizagao ao abrigo do presente procedimento, que sera objeto de fiscalizagao
ao abrigo do contrato celebrado nos termos do presente procedimento;

i) “Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecanico,
metalomecanico, eletromecanico, elétrico e eletrénico e outros artigos de
qualquer natureza, e respetivas interligacoes, que deverao tornar-se parte
integrante da “Obra” objeto de fiscalizagao;

j) “Fecho de empreitada” significa a realizagao de todas atividades definidas na
clausula 5.2.10 do presente Caderno de Encargos;

k) “Fiscalizagao” ou “Empresa de fiscalizagao” significa a pessoa singular ou
coletiva adjudicataria da presente aquisicao de servicos que, recorrendo a
técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, assume a obrigagao contratual
pela fiscalizagao da obra;

Caderno de Encargos - Fiscalizacdo
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“Gestor do contrato” significa o técnico designado pela entidade adjudicante
para acompanhar permanentemente a execu¢ao do contrato, que sera o
interlocutor com o Diretor de Fiscalizagao da Obra;

“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspegoes e
de ensaios de verificagao das garantias contratuais, nos termos da clausula 54.2
do Caderno de Encargos da Empreitada;

“Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos de construgao,
remodelagao, reabilitagao, reparagao, conservagao ou adaptagao de bens
imoveis e equipamentos incluidos no Contrato da empreitada objeto da
fiscalizacao;

“Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a
responsabilidade pela elaboragao do(s) projeto(s) que integra(m) a Empreitada
a fiscalizar e sobre o(s) qual(ais) incide a fiscalizagao e gestao da qualidade dos
servigos a prestar;

“Projeto de Execugao” ou “Projeto” significa o documento elaborado pelo
Projetista, destinado a facultar todos os elementos necessarios a definicao
rigorosa dos trabalhos a executar;

“Projeto variante” significa o projeto elaborado no todo ou em parte como
alternativa a outro ja existente, sem modificagado dos seus objetivos e
condicionantes;

“Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em
resultado das quais se fixam, em definitivo, apds aprovagao do Dono de Obra,
as origens e as caracteristicas do “Equipamento” e o seu fornecimento até a
fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive;

“Pronto para Embarque” significa que o “Equipamento” sera colocado em cais
de embarque, ou no parque de expedicao do fabricante, devidamente
embalado, consoante o regime de entrega, com toda a documentagao em
ordem;

“Pronto para Utilizagao” significa que o “Equipamento” esta descarregado e
colocado no estaleiro, ja rececionado;

“Responsavel pela diregao técnica da obra” significa o técnico designado pelo
Empreiteiro para assegurar a diregao efetiva do estaleiro, nos termos do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

“Revisao do Projeto” significa a anadlise critica do projeto e emissao dos
respetivos pareceres, por outrem que nao o Projetista, com qualificacao
adequada para a elaboragao do mesmo nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de
julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho;

“Telas finais” significa o conjunto de desenhos finais do projeto, integrando as
retificagoes alteragoes introduzidas no decurso da obra e que traduzem o que
foi efetivamente construido.

Caderno de Encargos - Fiscalizacdo
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2.2 CONTRATO

2.2.1

2.2.2

2.23
2.24

Na execugao do contrato da aquisi¢ao de servigos a que se refere o presente Caderno
de Encargos observar-se-ao:

a)

b)

d)

g

h)

O Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.® 18/2008,
de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de | | de setembro, pelo Decreto -
Lei n.° 223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de
outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14
de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/201 1, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.°
149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e
Decreto-Lei n.° 1 1 1-B/2017, de 31 de agosto, doravante designados conjuntamente
CCP;

O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte
integrante, ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos;

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho (Qualificacdo profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela
elaboragao e subscrigao de projetos, pela fiscalizagao de obra e pela diregao de
obra, que nao esteja sujeita a legislagao especial, e os deveres que lhes sao
aplicaveis);

A Lein.°41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade
da construgao);

O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, conteido do projeto
de execugao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e
faseamento de projetos de obras publicas);

Outros diplomas legais, normas, codigos e regulamentos em vigor, quer sejam de
caracter técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente
aquisicio de servicos e respeitantes a constru¢ao, a revisio de pregos, as
instalacbes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevengao e
medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil perante terceiros;

O Caderno de Encargos da empreitada no que se relacionar com atribuigoes ou
condigoes de desenvolvimento de agoes de fiscalizagao e de gestio da qualidade,
bem como aspetos de seguranga, saude e ambiente.

Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas c) a g) da clausula 2.2.1
serao observados em todas as suas disposigoes imperativas e nas demais cujo regime
nao haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

O Contrato é composto pela adjudicagao e os elementos referidos na clausula 2.2.4.

Para os efeitos estabelecidos na alinea b) da clausula 2.2.1, o contrato a celebrar integra
ainda os seguintes elementos:

a)

Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados
pelos interessados, desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente
aceites pela Entidade Adjudicante;

Caderno de Encargos - Fiscalizacdo
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b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos e seus anexos;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou neste
Caderno de Encargos;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario;

f) A proposta adjudicada.

2.3 INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS

2.3.1 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

2.3.2 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4 e o clausulado
do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
Adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo diploma legal.

2.4 VIGENCIA DO CONTRATO

2.4.1 O contrato mantém-se em vigor até a conclusao dos servicos em conformidade com
os termos e condigoes fixados no presente Caderno de Encargos.

2.5 ENTIDADES INTERVENIENTES

2.5.1 As entidades intervenientes no presente Contrato, decorrentes da execugao da
Empreitada sao:

- A empresa AGUAS DO ALTO MINHO, S.A., como Entidade Adjudicante;
- Adjudicatario;

- Empreiteiro(s);

- Projetista(s);

- outros intervenientes que a Entidade Adjudicante entenda fazer participar.

2.5.2 Outras entidades com jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com a execugao
da Empreitada, nomeadamente:

- Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;
- Autoridade para as Condi¢oes do Trabalho - ACT;
- Autoridade Florestal Nacional - AFN;

- Camara(s) Municipal(ais) de Arcos de Valdevez, Ponte de Lima, Viana do
Castelo e Vila Nova de Cerveira;

- Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional - CCDR;
- Comissao Regional da Reserva Agricola - CRRA;

- Direcao-Geral do Patriménio Cultural;

Caderno de Encargos - Fiscalizacdo
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- Entidades gestoras de saneamento basico da zona abrangida pelo
empreendimento;

- Estradas de Portugal - EP;

- GDP — Gas de Portugal;

- Inspecao-Geral do Ministério do Trabalho e da solidariedade Social - IGMTSS;
- Instituto da Conservagao da Natureza e das Florestas - ICNF;

- Portugal Telecom - PT;

- REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A;;

-PRECO BASE

O prego base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP,
¢é de 182 500,00 EUR (cento e oitenta e dois mil e quinhentos euros), sendo definidos
os seguintes pregos base por lote:

Lote | — municipio de Arcos de Valdevez com prego base de 25 633,36 EUR (vinte e
cinco mil seiscentos e trinta e trés euros e trinta e seis céntimos) nao incluindo o
imposto sobre o valor acrescentado;

Lote 2 — municipio de Ponte de Lima com prego base de 52 979,32 EUR (cinquenta e
dois mil novecentos e setenta e nove euros e trinta e dois céntimos) nao incluindo o
imposto sobre o valor acrescentado;

Lote 3 — municipio de Viana do Castelo com prego base de 53 838,08 EUR (cinquenta
e trés mil e oitocentos e trinta e oito euros e oito céntimos) nao incluindo o imposto
sobre o valor acrescentado;

Lote 4 — municipio de Vila Nova de Cerveira com preco base de 49 842,00 EUR
(quarenta e nove mil oitocentos e quarenta e dois euros) nao incluindo o imposto
sobre o valor acrescentado.

PRAZO DE EXECUCAO

PRAZO

O prazo global previsto para a execugao da prestagao de servigos € de 360 (trezentos
e sessenta dias), contados a partir da data em que a entidade adjudicante comunique
ao Adjudicatario a assinatura do(s) contrato(s) da(s) empreitada(s) objeto da
fiscalizagao. O presente prazo inclui a seguinte programagao:

a) 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura do contrato da empreitada e antes
da consignacao da obra, para realizagao das atividades preparatorias e para analise
e verificagdo dos elementos a entregar pelo Empreiteiro neste periodo.

b) 300 (trezentos) dias a contar da data da consignagao da obra da empreitada de
remodelagido de redes no concelho de Vila Nova de Cerveira para
acompanhamento da execugao dos trabalhos de todas as empreitadas objeto da
fiscalizacao até a ultima Rececao Provisoria.

Caderno de Encargos - Fiscalizacdo
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c) 30 (trinta) dias, a contar da data de Recegao Provisoria, para a elaboragao dos
autos de vistoria para efeitos de recegao das infraestruturas e conclusao de todas

as atividades relativas ao processo de fecho da empreitada.

3.1.2 Para além do prazo global definido na clausula 3.1.1, sao estabelecidos os seguintes
prazos parcelares vinculativos, obrigando-se o adjudicatario a concluir a execugao do
Trabalho, com todos os elementos referidos nas clausulas 4.2, 5 e 6 do Caderno de
Encargos, relativos a cada um dos lotes:

Lote | — no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias;
Lote 2 - no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias;
Lote 3 - no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias;
Lote 4 - no prazo de 300 (trezentos) dias.

3.1.3 O periodo inicial, definido na alinea a) da clausula 3.1.1, sera utilizado nas atividades
que o Adjudicatario tera de realizar antes do inicio dos trabalhos de construgao
respeitantes a execugao da empreitada, sendo desenvolvidos nas instalagoes do
Adjudicatario, sem prejuizo de, sempre que necessario, efetuarem deslocagoes ao local
dos trabalhos e as instalagoes da Entidade Adjudicante.

3.1.4 As atividades que decorrem apos a fase de execugao dos trabalhos da empreitada,
durante o periodo definido na alinea c) da clausula 3.1.1, para efeitos de rececao
provisodria e fecho de empreitada, serao desenvolvidas no Estaleiro e/ou nas instalagoes
do Adjudicatario. O cronograma com a mobilizagao do pessoal devera afetar nestes
periodos apenas os meios necessarios a realizagao das atividades previstas, tendo por
base o exposto na clausula 5.2.10 do Caderno de Encargos.

3.2 MODIFICACAO DO PRAZO DE EXECUCAO

3.2.1 O prazo de execugao dos trabalhos pode ser alterado em fungao do progresso da(s)
Empreitada(s), ficando, contudo, o Adjudicatirio obrigado a sua execugao, em
condigoes iguais as vigentes durante o prazo contratual, até a Recec¢ao Provisoéria da(s)
Empreitada(s).

3.2.2 Em caso de prorrogacao do prazo da prestacao de servigos, resultante da prorrogacao
do prazo da(s) execucio da Empreitada(s) objeto da fiscalizagao, a Entidade
Adjudicante reserva-se o direito de rever a afetagao e composicao da equipa da
Fiscalizagao, e ajusta-lo em fun¢ao do grau de desenvolvimento da obra e trabalhos a
executar.

3.2.3 Quando se verificar a suspensao dos trabalhos por periodos superiores a um més,
independentemente da causa que a originou, a Entidade Adjudicante podera reduzir a
equipa de Fiscalizagao ou mesmo suprimi-la.

4 NATUREZA, EXTENSAO E DESCRICAO DOS TRABALHOS
DAS EMPREITADAS

4.1 A(s) empreitada(s) a fiscalizar compreende(m), genericamente, a execugao da(s)
seguinte(s) obra(s):
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v Lote | - Remodelagio de redes de abastecimento de 4gua - Mun|C|p|o de Arcos de

Valdevez;

Trabalhos incluidos neste lote: remodelagao de aproximadamente 12,5 km de redes

de abastecimento de agua, incluindo o fornecimento e instalagio de tubagem e
acessorios;

v" Lote 2 - Remodelacio de redes de abastecimento de dgua - Municipio de Ponte de
Lima;

Trabalhos incluidos neste lote: remodelagao de aproximadamente 28,4 km de redes
de abastecimento de agua, incluindo o fornecimento e instalagio de tubagem e
acessorios;

v Lote 3 - Remodelagio de redes de abastecimento de dgua - Municipio de Viana do
Castelo;

Trabalhos incluidos neste lote: remodelagao de aproximadamente 13,0 km de redes
de abastecimento de agua, incluindo o fornecimento e instalagio de tubagem e

acessorios;
v' Lote 4 - Remodelagio de redes de abastecimento de 4agua - Municipio de Vila Nova
de Cerveira;

Trabalhos incluidos neste lote: remodelagao de aproximadamente 17,5 km de redes de

abastecimento de agua, incluindo o fornecimento e instalagao de tubagem e acessérios.

4.2 SERVICOS OBJETO DO CONTRATO

4.2.1 A Agquisicao de Servigos tem por objeto o acompanhamento e verificagao do exato
cumprimento do Contrato de Empreitada “PRC-007/2020 - EMPREITADAS DE
EXECUCAO PARA A REMODELAGCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
AGUA PREVISTAS NO AMBITO DAS CANDIDATURAS APROVADAS DO AVISO
POSEUR-12-2018-18 | EFICIENCIA HIDRICA — MUNICIPIOS DE ARCOS DE
VALDEVEZ, PONTE DE LIMA, VIANA DO CASTELO E VILA NOVA DE CERVEIRA”,
bem como da Gestao da Qualidade, da Coordenagao da Seguranga e Saude em obra
(incluindo a coordenagao do Plano de Seguranca e Salde), da Gestao Ambiental
(incluindo a coordenagao do Plano Gestao Ambiental, ou documento equivalente, a
verificagao da execucgao do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao
e Demolicao (PPGRCD) pelo empreiteiro), desde a inicio execugao da Empreitada até
a rececao provisoria e a elaboragao das Compilagoes Técnicas das Obras e Cadastro
Infraestrutural dos ativos da(s) obra(s), com base nos elementos técnicos fornecidos
pelos Empreiteiros e de acordo com os modelos e instru¢oes constantes do ANEXO
V e ANEXO VI, respetivamente.

4.2.2 O objeto do Contrato a celebrar na sequéncia do presente procedimento
compreende:

d) Quanto a obra:
i) gestao administrativa, incluindo o processo de fecho da Empreitada;

ii) controlo do planeamento e execugao dos trabalhos;
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iii) controlo de quantidades e custos;
iv) controlo de qualidade;
V) controlo do fornecimento e montagem do equipamento;
vi) controlo de seguranga;

vii) controlo ambiental;
viii)  registo fotografico e video dos trabalhos significativos;

Elaboragao da Compilagao Técnica com base nos elementos técnicos fornecidos
pelos empreiteiros, em observancia do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro;

Processo de fecho da empreitada.

4.2.3 Os servicos a que respeita este Caderno de Encargos estarao sob a diregao de um
Gestor do Contrato a designar pelo contraente publico e que sera o interlocutor com
o Diretor de Fiscalizacao.

5

5.1
5.1.1

OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

DISPOSICOES GERAIS

Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o
Adjudicatario, as seguintes obrigagoes principais:

a)

g

h)

Executar todas as obrigacoes para a execugao do objeto do Contrato a celebrar
na sequéncia do presente procedimento, em conformidade com o descrito nas
clausulas deste Caderno de Encargos, com absoluta subordinagao aos principios da
ética profissional, isengao, independéncia, zelo e competéncia;

Cumprir as condigoes fixadas para a execugao do Trabalho;
Sujeitar-se a agao fiscalizadora da Entidade Adjudicante;

Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos
venha a ter acesso;

Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Trabalho, de acordo com
os prazos contratualizados;

Prestar as informagoes que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante.

Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condigoes de prazo e
prego contratados;

Disponibilizar o numero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica
adequada, de forma a garantir uma correta articulagio entre os prestadores de
servigos e os representantes da Entidade Adjudicante referidos na clausula 5.3.1.
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5.1.2 O adjudicatario devera desenvolver as atividades da prestagao de servigos com base
num sistema de gestdo da qualidade (normas da série ISO 9000 ou equivalentes) e
implementagao das respetivas metodologias aplicaveis as diversas fases e atividades de
construgao, incluindo os circuitos e agoes de recolha, registo e tratamento da

informacao e rotinas de comunicagao.

5.1.3 A titulo acessorio, o Adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados
a prestagao do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao
necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

5.1.4 Sao da responsabilidade do Adjudicatirio todos os encargos decorrente do
acompanhamento efetivo da execugao dos trabalhos da(s) Empreitada(s), atendendo
aos habituais condicionamentos verificados em obras da natureza da empreitada objeto
da presente aquisicao de servigos.

5.1.5 Sao da responsabilidade do Adjudicatario todos os encargos referidos nas clausulas
deste Caderno de Encargos e ainda os relativos a despesas de alojamento, alimentagao
e deslocagao de meios humanos, despesas de comunicagoes, despesas de aquisigao,
transporte, armazenamento e manuten¢ao de meios materiais, bem como quaisquer
encargos decorrentes da reproducao de documentos e da utilizagdo de marcas
registadas, patentes ou licengas, incluindo todo o apoio técnico que necessitar para o
cabal desempenho dos servigos contratados.

5.2 ATIVIDADES A REALIZAR PELO ADJUDICATARIO

5.2.1 Trabalhos preparatorios

5.2.1.1 Previamente ao inicio da execugao dos trabalhos de empreitada, a Fiscalizagao em
conjunto com o Empreiteiro devera “in loco” verificar o tragado e a implantagao dos
diferentes orgaos a construir, tendo por base as reais condigdes do terreno
(recorrendo se necessario a verificagao topografica), as previsoes do Projetista e as
solugoes do Empreiteiro. Desta forma e antes do inicio dos trabalhos, a Fiscalizagao
em conjunto com o Empreiteiro devera efetuar um reconhecimento detalhado dos
locais por forma a obter atempadamente informagao adequada sobre todos os
condicionamentos detetados.

5.2.1.2 O resultado desta inspecao devera ser incluido no Relatério Preliminar, antecipando
os condicionamentos ao desenvolvimento previsto para os trabalhos.

5.2.2 Gestiao administrativa

5.2.2.1 Esta area tem por finalidade organizar, gerir e manter a troca e fornecimento de
informagao, a articulagao entre as entidades intervenientes (Entidade Adjudicante,
Fiscalizagao, Empreiteiro, Projetista, fornecedores de materiais e equipamentos e
outras entidades) e permitir, a cada momento, o conhecimento pormenorizado dos
trabalhos realizados pelo Empreiteiro. Nessa medida o Adjudicatario obriga-se a
realizar as seguintes tarefas:

a) recolha, tratamento e registo de informagao relativa ao progresso das diferentes
frentes de trabalho;

b) elaboragao de um Relatorio Mensal de Acompanhamento da obra a submeter a
Entidade Adjudicante (devera incluir todas as andlises, informagdes, pareceres,
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recomendagoes e propostas decorrentes da sua agao, bem como relativas a
qualidade, seguranca e saude, ambiente, e uma reportagem fotografica) a ser
entregue até ao 10.° (décimo) dia do més seguinte. Deste relatério deverao ser

entregues 2 (dois) exemplares a Entidade Adjudicante;

C) convocagao, participagao e secretariado de reunides semanais com os diversos
intervenientes na execugao da obra;

d) participagao em todas as reunidoes com os diversos intervenientes na obra, ficando
também a cargo do Adjudicatario a elaboragao das respetivas atas. Caso estas nao
possam ficar prontas no final de cada reuniao, serao enviadas num prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, a cada participante, a fim de que os mesmos se
possam pronunciar. Neste caso, e apds se terem efetuado as retificagoes
necessarias, estas atas serao assinadas na reuniao seguinte;

e) criagao e preenchimento do Livro de Obra com registo diario das atividades
relevantes em obra;

f) elaboragao dos autos de rececao do equipamento em obra e sua conformidade
com os constantes no contrato;

g) preparagao e acompanhamento ou condugao de visitas a obra autorizadas pela
Entidade Adjudicante;

h) preparagao de instrugoes, ordens, avisos ou notificagoes, a enviar ao Empreiteiro,
pelo Adjudicatario ou pela Entidade Adjudicante.

5.2.3 Controlo do planeamento e execucao dos trabalhos

5.2.3.1 O conteldo funcional desta drea visa garantir o cumprimento dos prazos e o controlo
dos custos da Empreitada, através de uma agao permanente, obrigando-se o
Adjudicatario executar as seguintes tarefas:

a) apreciagao dos Planos de Trabalhos para as varias frentes da obra e sua aprovagao
no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds a apresentagao dos mesmos pelo
Empreiteiro;

b) analise, acompanhamento, medicao e registo dos trabalhos realizados;
c) verificagao de quantidades de materiais colocados na obra;

d) verificagao do equipamento a ser instalado, onde se inclui um levantamento mensal
pormenorizado de todo o equipamento colocado em estaleiro e uma descrigao
sucinta do equipamento que se prevé chegar no més seguinte;

e) elaboracao de estimativas da duragao dos trabalhos ainda nao realizados, tendo em
conta a realidade da obra e os meios necessarios para garantir o cumprimento do
prazo da Empreitada;

f) identificacao e caracterizagao dos principais desvios verificados, propondo, num
prazo maximo de 5 (cinco) dias, as agoes necessarias a recuperagao desses desvios
incluindo, quando se justifique, a elaboragao do respetivo Plano de Recuperagao;

g) controlo do pessoal em obra;
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h) analise e parecer sobre prorrogagoes de prazo, num prazo maximo de 5 (cinco)

dias apos a apresentagao do pedido pelo Empreiteiro;

i) aprovacao do plano de ensaios de Comissionamento do Equipamento a realizar
pelo Empreiteiro, acompanhamento dos ensaios e elaboragao de um relatério com
os seus resultados, eventuais deficiéncias detetadas e corregoes ou alteragoes a
efetuar pelo Empreiteiro;

j) aprovagao do plano de ensaios de funcionamento a realizar pelo Empreiteiro
durante a fase de Inspegoes e Ensaios de Funcionamento da Obra;

k) acompanhamento dos ensaios e elaboragao de um relatério com os seus
resultados, eventuais deficiéncias detetadas e corregdes ou alteragoes a efetuar
pelo Empreiteiro;

[) inspecao com vista a verificagao da supressao das deficiéncias detetadas na fase de
Inspegoes e Ensaios de Funcionamento e a identificagao das condigoes adequadas
para a realizacao da Recegao Provisoéria da Obra;

5.2.3.2 O apoio topografico necessario sera sempre assegurado pelo Adjudicatario.

5.2.4 Controlo de quantidades e custos

5.2.4.1 Esta area tem por finalidade o controlo das medigoes e faturagao das quantidades de
trabalho executadas mensalmente, obrigando-se o Adjudicatiario executar as
seguintes tarefas:

a) controlo geométrico das diferentes fases da obra para efeitos de controlo de
medicoes;

b) medicao, no local da obra, das quantidades de trabalho executadas mensalmente
até ao 21.° (vigésimo primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos
executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més, nos termos do Caderno de
Encargos da empreitada a fiscalizar.

c) elaboragao dos respetivos autos de medigao até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas
instrucoes fornecidas pelo Dono da Obra.

d) informagao e parecer sobre as reclamagoes eventualmente apresentadas pelo
Empreiteiro relativamente aos autos de medi¢ao, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias, a contar da data de rececao da reclamacao;

e) informagao e parecer sobre as propostas apresentadas pelo Empreiteiro tendo em
vista a realizagao de trabalhos complementares, no prazo maximo de 10 (dez) dias
a contar da data de rececao das mesmas;

f) informagao e parecer sobre as propostas apresentadas pelo Empreiteiro tendo em
vista a realizagao de trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes,
no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da data de rece¢ao das mesmas;

g) medicao e controlo dos trabalhos complementares ou trabalhos a menos, e
estimativa dos seus valores orcamentais, de acordo com os dados estatisticos
apurados;
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h) manutengdo da conta-corrente permanentemente atualizada, com revisoes
mensais, num prazo de 3 (trés) dias a contar da data de elaboragao do auto de

medigao, nos termos do Caderno de Encargos da empreitada a fiscalizar;

i) elaboragao da conta final da Empreitada num prazo maximo de 2 (dois) meses apos
a recegao provisoria ou a primeira revisao ordinaria de pregos subsequente a
recegao provisoria, nos termos do disposto nos n.” | e 2 do artigo 399.° do CCP;

j) andlise e verificagao das faturas apresentadas pelo Empreiteiro e elaboragao de
pareceres para a sua aprovagao ou rejei¢ao; no prazo maximo de 5 (cinco) dias;

k) verificagao do calculo da revisao de pregos;

[) analise e parecer sobre pregos novos propostos pelo Empreiteiro para trabalhos
nao previstos, nas condigoes constantes no Caderno de Encargos da Empreitada e
elaboragao de pareceres para apreciagao pelo Dono da Obra, no prazo maximo
de 10 (dez) dias a contar da data de rece¢ao dos mesmos.

5.2.5 Controlo de qualidade

5.2.5.1 Esta area tem por finalidade o acompanhamento efetivo e sistematico de todos os
trabalhos em obra, de modo a assegurar que sejam executados de acordo com o
Projeto, as especificagoes do Caderno de Encargos da Empreitada e outras condigoes
contratuais, bem como as regras de boa execugao.

5.2.5.2 O acompanhamento do desenrolar dos trabalhos deve ser efetuado por observagao
visual e/ou topografica, por controlo “in situ” e/ou laboratorial, recorrendo, se
necessario, a entidade contratada pelo Adjudicatario, dos materiais, equipamentos e
da execugao dos trabalhos.

5.2.5.3 O controlo a realizar pelo Adjudicatario deve ser efetuado relativamente aos meios
utilizados (mao de obra, materiais e equipamentos), aos métodos de construgao, e a
qualidade dos materiais, equipamentos e processos de execugao, devendo, sempre
que for considerado necessario, ser apresentadas recomendagoes para melhorar os
métodos de execucao dos trabalhos.

5.2.5.4 O Adjudicatario deve elaborar um Plano Geral de Garantia de Qualidade (PGGQ)
inerente a realizagdo da Empreitada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apos a
contar da data de inicio da prestagao de servigos. Este plano constituira a base do
sistema e integrara:

a) os objetivos em matéria de qualidade;

b) as responsabilidades dos intervenientes no ambito da qualidade e das solugoes que
propoe para a sua integragao e envolvimento num sistema geral de qualidade;

c) programa de agao para a qualidade, estabelecendo os requisitos que deverao ser
seguidos por cada interveniente;

d) procedimentos referentes ao tratamento de Nao Conformidades;

e) ficha representativa das principais atividades a realizar ao longo das obras (exemplo:
descricao da atividade, descricao da metodologia de trabalho, rendimentos das
maquinas, rendimento da mao-de-obra, etc.);
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f) fluxogramas de ligagao entre entidades, agoes, interfaces e resultados;
g) programas de inspegao e ensaio especificos;

h) procedimentos associados aos referidos fluxogramas;

i) requisitos para a Qualidade;

j) as diversas checklists necessarias;

k) indicadores para avaliagao do desempenho;

[) os demais aspetos especificados nas clausulas 5.2.5.5 a 5.2.5.13.

5.2.5.5 Mensalmente, devem ser efetuados relatorios parciais (integrados no Relatorio de
Acompanhamento referido na alinea b) da clausula 5.2.2.1), relativos ao controlo da
qualidade efetuado em obra, contendo comentarios e conclusdes dos resultados
obtidos, bem como a evolugao do tratamento de Nao Conformidades.

5.2.5.6 Com a conclusao da Empreitada, sera elaborado um Relatério Final da atividade global
do controlo de qualidade.

5.2.5.7 Faz igualmente parte desta area funcional a verificagdo dos nivelamentos,
alinhamentos, implantagao e controlo dimensional ao longo da execugao. O apoio
topografico as atividades sera assegurado pelo Adjudicatario.

5.2.5.8 Sempre que seja necessario executar ensaios de controlo que nao sejam especificados
no Caderno de Encargos da Empreitada, a Fiscalizacdo devera propor os ensaios a
executar para os diferentes tipos de trabalhos e a sua periodicidade (ensaios em
laboratorio e ensaios “in situ”). Os ensaios sistematicos serao realizados pelo
Empreiteiro que, para o efeito, devera dispor de laboratérios, ou de contrato com
um laboratério independente e certificado.

5.2.5.9 O controlo em laboratério incidira essencialmente sobre os seguintes aspetos:

a) qualidade de solos e sua compactagao;

b) betoes e seus componentes;

c) cofragens;

d) acos utilizados nas armaduras;

e) reposicao de pavimentos;

f) fabrico e ensaios das tubagens;

g) qualidade dos materiais afetos a construgao civil;

h) instalagoes elétricas e dos equipamentos eletromecanicos (“in situ” e em fabrica).

5.2.5.10Além dos ensaios em laboratorio serao realizados os ensaios “in situ” previstos no
Caderno de Encargos da Empreitada, ou os considerados necessarios pela
Fiscalizagao, devendo o Adjudicatario definir o plano especifico de ensaios “in situ” e
de controlo laboratorial, incluindo a frequéncia de ensaios, por tipo de ensaio,
equipamentos e materiais, em fun¢do da cadéncia de execugiao e de ensaios nao
rotineiros.
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5.2.5.1 10O Adjudicatario devera participar na preparagao e realizagdo dos ensaios especificos
da obra, colaborando com os seus especialistas na andlise e emissao de
recomendagoes sobre os principais cuidados a ter, instrumentos e outros meios de

medigao a utilizar, afericoes prévias, checklists de registos e observagoes a recolher.

5.2.5.120 controlo de qualidade devera ainda assegurar todo o acompanhamento, controlo
e registo de informagao relacionado com:

a) qualidade dos materiais e dos trabalhos executados;

b) caracteristicas da obra realizada e o cumprimento do Projeto aprovado;
c) recursos utilizados e as quantidades de trabalho produzidas na obra;

d) processos de construgao e de montagem utilizados;

e) transporte, manuseamento, rece¢ao e armazenamento de materiais, tubagens e
equipamentos.

5.2.5.13Compete igualmente a area de controlo de qualidade as seguintes tarefas:

a) emitir parecer sobre os trabalhos realizados pelo Empreiteiro, num prazo maximo
de 5 (cinco) dias;

b) verificar o cumprimento das especificagoes de natureza técnica e material
constantes do Projeto de execugao e do Caderno de Encargos da Empreitada, no
que respeita aos processos de construgao, equipamentos e materiais utilizados nos
trabalhos;

c) fiscalizar as operagoes executadas pelo Empreiteiro e, nomeadamente, verificar a
qualidade dos equipamentos utilizados;

d) verificar a implantagao e geometria das partes integrantes da Empreitada;

e) mandar executar e analisar os resultados dos ensaios necessarios ao controlo de
qualidade dos materiais, equipamentos e dos trabalhos executados;

f) promover, juntamente com o Empreiteiro, os contactos e colaborar na obtengao
das respetivas licengas para o Dono de Obra, com as diferentes entidades que sao
afetadas pela execugao do Projeto;

g) elaborar programas de ensaios em fabrica dos equipamentos eletromecanicos e
pareceres sobre os resultados;

h) assegurar o seguimento efetivo e sistematico da qualidade no desenvolvimento dos
trabalhos, incluindo a fase de preparagao dos mesmos, os processos construtivos,
a verificagado da conformidade e qualidade das equipas de pessoal e dos
equipamentos;

i) implementar um sistema de gestao da qualidade de execucao, podendo solicitar a
colaboragao do Empreiteiro, e acordar com este os planos de inspegao e ensaio,
bem como os respetivos procedimentos;

j) assegurar a obtencao, por parte do Empreiteiro, de todas as informagoes de
preparagao de novas espécies de trabalho, incluindo materiais, recursos humanos,
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equipamentos e processos construtivos, de andlise das condigoes de seguranga e

de verificagao das quantidades, qualidade e adequagao dos processos construtivos;

k) supervisionar a qualidade dos equipamentos, nomeadamente através da inspecao e
ensaio dos equipamentos (horas de funcionamento, registo das operagoes de
manutengao corrente e de reparagio, etc.) e o controlo de habilitagdes, da
capacidade e da experiéncia dos manobradores e do pessoal de apoio a operagao
dos principais equipamentos;

[) definir os procedimentos de atuagao perante situagoes de nao conformidade,
nomeadamente a sua abertura e fecho, identificando, quando nao existirem
critérios ja regulamentados, se os limites da tolerancia foram ou nao ultrapassados;

m) rejeitar a aplicagao de materiais e equipamentos cujas caracteristicas contrariem o
especificado nas condigées do contrato;

n) assegurar o controlo diario dos trabalhos através das partes diarias, procedendo a
verificagao dos trabalhos através das fichas de inspegao (checklists) que definam os
campos de informagao de controlo e fiscalizagdo de qualidade que sera preciso
registar;

o) emitir parecer sobre propostas apresentadas pelo Empreiteiro no que respeita a
alteragoes aos materiais, equipamentos e processos de construgao a utilizar na
obra, num prazo maximo de |10 (dez) dias;

p) elaborar recomendagdes julgadas convenientes, com o intuito de melhorar a
qualidade de execugao e verificar o cumprimento das condigoes estabelecidas no
titulo contratual da obra.

5.2.6 Controlo de fornecimento e montagem do equipamento

5.2.6.1 Relativamente ao controlo do fornecimento e montagem do Equipamento
constituem obrigagoes do Adjudicatario as seguintes:

a) verificacao da organizagao dos processos de “Procura” de cada Equipamento a
fornecer e instalar pelo Empreiteiro, em conformidade com o requerido no
Contrato da Empreitada, designadamente no Caderno de Encargos que dele faz
parte integrante;

b) aprovacao, conjuntamente com a Entidade Adjudicante, do Equipamento a fornecer
e instalar pelo Empreiteiro, na sequéncia das atividades de “Procura” desenvolvidas
por este num prazo maximo de 10 (dez) dias, nas condi¢goes estabelecidas no
Caderno de Encargos da Empreitada;

¢) acompanhamento da rece¢io do Equipamento na Obra e verificagao da sua
condicao de “Pronto para Utilizagao”;

d) acompanhamento das montagens do Equipamento;

e) apreciar as especificagoes técnicas apresentadas pelo Empreiteiro no ambito das
atividades de “Procura”, num prazo maximo de 10 (dez) dias;
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propor a Entidade Adjudicante, na sequéncia da apreciagao atras referida, a
aprovagao de cada especificagdo técnica ou remeté-la ao Empreiteiro para

corregao em conformidade com o exigido no Caderno de Encargos da Empreitada;

g) verificar a documentagao apresentada pelo Empreiteiro por cada situagao de

“Pronto para Embarque” e propor a sua aprovagao a Entidade Adjudicante num
prazo maximo de 5 (cinco) dias;

h) proceder a recegao de cada posicao do Equipamento para efeitos de celebragao

)

do respetivo auto de “Pronto para Utilizagao”;

desenvolver as atividades relativas ao Comissionamento, em representagao do
Dono da Obra, conforme estabelecido nas especificagoes do Caderno de Encargos
do Procedimento de Concurso;

apreciar e comentar o Manual de Instru¢oes de Funcionamento e de Manutengao
apresentado pelo Empreiteiro nos termos do Caderno de Encargos do
Procedimento de Concurso e, estando ele em condigoes, propor a sua aprovagao
ao Dono da Obra;

k) propor a Entidade Adjudicante os ensaios do periodo de “”’Inspe¢oes e Ensaios de

Funcionamento” a acordar com o Empreiteiro nos termos do Caderno de Encargos
da Empreitada;

acompanhar os ensaios do periodo”Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”,
registar os resultados e fazer os comentarios de apreciagdo a aten¢ao do
Empreiteiro;

5.2.7 Controlo de Seguranca

5.2.7.1 O Adjudicatario deve nomear o Coordenador de Seguranca em obra, que

5.2.7.2

5.2.7.3

5.2.7.4

representara em obra a Entidade Adjudicante, nos termos do Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro.

O Adjudicatario obriga-se a estabelecer, manter e implementar um Sistema de
Gestao da Seguranca e Saude no Trabalho (SGSST) baseado na metodologia da gestao
da qualidade e tendo em conta todas as exigéncias do guia ILO/OSH 2001 (sistemas
de gestao da seguranga e saude no trabalho) da Organizagao Internacional do
Trabalho (OIT), assim como o cumprimento do estabelecido no Plano de Seguranga
e de Saude (PSS) e na Comepilagao Técnica (CT), os quais prevalecem, em caso de
divergéncia, sobre o SGSST do Adjudicatario. Esse sistema devera ter em conta a
legislagao vigente e aplicavel, nomeadamente, o Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de
outubro, e a Lei n.° 102/99, de 10 de setembro.

Eventuais alteragoes ou substituicoes dos documentos de referéncia e legislagao, que
venham a ocorrer durante a vigéncia do Contrato, determinam de imediato a
adequagao do SGSST a nova situagao.

Para efeitos do desenvolvimento / complemento do PSS e CT da obra, o
Adjudicatario tera de analisar e validar todos os elementos que venham a ser exigidos
ou apresentados pelo(s) Empreiteiro(s), nomeadamente os que sejam considerados
importantes para planear os trabalhos e/ou para garantir a seguranga ou preservar a
salde dos trabalhadores.
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5.2.7.5 No prazo de |5 (quinze) dias contados a partir da data da assinatura do Contrato, o
Adjudicatario devera submeter a aprovagao da Entidade Adjudicante, o documento,
com um nivel de desenvolvimento adequado, que defina objetivamente o SGSST
apresentado na sua proposta, que inclua o organograma nominal e definicio de

fungoes.

5.2.7.6 Sem prejuizo das responsabilidades legais ou contratualmente conferidas ao Diretor
de Fiscalizagcao, este assegurara toda e qualquer fungao / competéncia que nao seja
cometida a outrem.

5.2.7.7 Para efeitos do referido na clausula 5.2.7.1, o Adjudicatario devera, no prazo de 5
(cinco) dias apods a assinatura do Contrato, solicitar a Entidade Adjudicante a
marcagao de uma reuniao para a recolha das indicagdes que considere necessarias
para proceder ao desenvolvimento do documento referido na clausula 5.2.7.5,
nomeadamente informagoes sobre o SGSST que o Empreiteiro se propoe
implementar-.

5.2.7.8 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de auditar ou mandar auditar o SGSST
do Adjudicatario em qualquer momento a partir do segundo més apos a assinatura
do Contrato, competindo ao Adjudicatario corrigir as nao conformidades detetadas
no prazo de || (onze) dias da sua notificagao, caso nao venha a ser acordado outro
prazo.

5.2.7.9 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, em qualquer momento ou em
resultado de auditorias, mandar reformular quaisquer aspetos do SGSST, incluindo a
criagdo de novos registos ou a redefinicio do ambito e extensao da rastreabilidade.
Essa reformulagao devera ser efetuada pelo Adjudicatario no prazo de | | (onze) dias,
caso nao venha a ser acordado outro prazo.

5.2.7.100 Adjudicatario devera manter em permanéncia, em bom estado de organizagao e
arrumagao os originais de todos os documentos do ambito do seu SGSST.

5.2.7.11 A Entidade Adjudicante tera, em qualquer momento, direito de acesso a toda a
documentagao e registos do SGSST, incluindo relatorios das auditorias efetuadas,
podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo ou em partes, em
suporte de papel e/ou informatico. Essa informagao devera ser fornecida, sempre que
possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de 5 (cinco) dias, tratando-se
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

5.2.7.120 Coordenador de Seguranga em Obra devera assegurar a implantagao,
implementagao e melhoria continua do SGSST. O Adjudicatario nao podera substituir
esse Responsavel sem o consentimento expresso da Entidade Adjudicante e
aprovagao de novo elemento. A Entidade Adjudicante podera em qualquer momento
mandar substituir esse Responsavel, nomeadamente, verificando-se que nao possui
experiéncia para a funcao, revele falta de dedicagao e empenho, ou por qualquer
outra circunstancia justificada.

5.2.7.130 Adjudicatario obriga-se a apresentar, mensalmente, durante a vigéncia do
Contrato, um relatério sintese sobre o SGSST implementado. Este relatério sera
elaborado com base nos apresentados pelo Empreiteiro nos termos dos respetivos
Cadernos de Encargos e nas atas das reunices. O modelo desse relatorio devera ser
apresentado pelo Adjudicatario até um més apos a assinatura do Contrato, devendo
no minimo conter informagao nomeadamente sobre: discriminagao da documentagao
produzida no ambito da seguranca e salde pela fiscalizagido e/ou Empreiteiro,
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incluindo as suas aprovagoes e/ou nao aprovagoes, caso aplicavel; reunices sobre
seguranga e saude efetuadas, incluindo em anexo as respetivas atas; quadro resumo
de acidentes e indices de sinistralidade e sua andlise, incluindo em anexo os relatérios
de investigacao de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos; apreciagao das
condigoes de seguranga e saude da obra e medidas a implementar para melhoria do
sistema em causa. A Entidade Adjudicante poderd em qualquer momento mandar
introduzir as alteragoes a esse modelo que entender convenientes, nomeadamente,

a inclusao de informagao que considere relevante.

5.2.7.140s elementos referidos nas clausulas anteriores que devam ser apresentados pelo
Adjudicatario, deverao ser fornecidos em suporte de papel (um original e quatro
copias) e em suporte informatico de formato a acordar com a Entidade Adjudicante.
Essas copias deverao ser identificadas para distribuicao controlada pelas pessoas que
a Entidade Adjudicante indicar.

5.2.7.15Apo6s a conclusao de cada empreitada objeto da presente Aquisicao de Servigos, o
Adjudicatario fornecera a Entidade Adjudicante, devidamente organizada, toda a
documentagao relevante do ambito do SGSST da empreitada, incluindo todos os
registos da seguranca e saude.

5.2.7.16 Apos a conclusao de cada empreitada objeto da presente Aquisigao de Servigos, o
Adjudicatario fornecera a Entidade Adjudicante, devidamente organizada, a
Compilagao Técnica da obra, incluindo todos os elementos previstos no n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com o
modelo constante do ANEXO V.

5.2.7.17Apos a conclusao de todas as empreitadas objeto da presente Aquisicao de Servicos,
o Adjudicatario, fornecera a Entidade Adjudicante, devidamente organizada, em
suporte de papel e/ou informatico, conforme este vier a definir, toda a documentagao
relevante no ambito do SGSST relativo a Aquisicao dos Servigos contratada.

5.2.7.18Em caso de ocorréncia de acidentes de trabalho, serao aplicadas ao Adjudicatario da
presente Aquisicao de Servigos as sangoes pecuniarias definidas na clausula 13.2.5.1.

5.2.7.190 nao cumprimento por parte do Adjudicatirio do estabelecido no n.® 2 do artigo
19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e bem assim do estabelecido no
presente grupo de clausulas relativo a seguranga e saude no trabalho, no PSS e na CT
(no que respeita a agao da fiscalizagao e/ou da coordenagao de seguranga em obra),
incluindo o nao cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos de qualquer
documento referido relativo a seguranga e saude no trabalho, pode determinar a
comunicacao a Inspecao-Geral do Trabalho e a aplicagao das sangbes contratuais
previstas na clausula 13.2.5.2.

5.2.8 Controlo Ambiental
5.2.8.1 Competira ao Adjudicatario:

a) Designar um técnico Responsavel de Ambiente, com a competéncia adequada;

b) Verificar o cumprimento dos requisitos constantes no Caderno de Encargos da
Empreitada, na legislagao e noutros requisitos aplicaveis, no Plano de Prevencao e
Gestao de Residuos na Construgao e Demolicao, em Estudos de Incidéncias
Ambientais, Avaliagao de Impactes Ambientais (quando aplicavel) e no Plano de
Gestao Ambiental;

Caderno de Encargos - Fiscalizacdo
PRC-043/2020 19/37



2\ AGUAS o
N ALTO MINHO
Grupo Aguas de Portugal
c) Monitorizar as atividades com potenciais impactes no Ambiente, nomeadamente
no que concerne aos descritores listados no ANEXO Ill deste Caderno de

Encargos:

d) Identificar e registar Ndo Conformidades, Acidentes, Incidentes e Reclamagoes
Ambientais e acompanhar o seu tratamento;

e) Propor as Agoes Corretivas necessarias, tendo em conta as nao conformidades
detetadas;

f) Identificar potenciais Melhorias da gestao ambiental e necessidade de
formacao/sensibilizacao na area ambiental para os varios intervenientes;

g) Elaborar um Relatério Mensal de acompanhamento Ambiental, devendo estar
concluido até ao 10.° (décimo) dia do més imediatamente seguinte aquele a que
respeita, que evidencie o desempenho ambiental da Empreitada, o qual podera ser
integrado no Relatério de Gestao da Qualidade ou auténomo. O Relatério
Ambiental mensal da Fiscalizagao devera, no minimo abordar os seguintes aspetos:

g.l. Identificagao de Aspetos e Impactes Ambientais e respetivos modos de
controlo e, se existirem, matrizes de avaliagao e respetiva metodologia.
Reportar também as eventuais alteragdoes que possam conduzir a
revisoes da matriz, quer pela existéncia de novos aspetos ambientais,
quer pela alteragao das condigoes (ex. alteraciao da frequéncia de ser
gerado o impacte ambiental, alteragoes nos modos de controlo para o
aspeto/impacte ambiental, existéncia de Ndo Conformidades associadas,
etc.);

g.2. Consideracoes sobre os varios dominios do ambiente (recursos
diversos, agua, substancias e preparagoes perigosas, residuos, ar, ruido,
arqueologia, fauna, flora, paisagem, etc.). Devera ser indicada toda a
informacao relevante, incluindo acoes de melhoria, evidéncias do
cumprimento de requisitos legais e outros requisitos aplicaveis,
nomeadamente licengas/autorizagoes, registos, guias de
acompanhamento de residuos, etc.;

g.3. Tratamento de Ndo Conformidades, acidentes, incidentes ambientais e
reclamagoes de partes interessadas;

g4. Como anexo, devera ser incluida a Matriz de Verificagado Ambiental em
Obra cujo modelo se encontra no ANEXO Il deste Caderno de
Encargos. No preenchimento deste registo, devera sempre evidenciar-se
a conformidade dos requisitos, quer sejam de caracter legal ou
operacional, nomeadamente com recurso ao registo fotografico ou
documentagao a constar nos relatérios. Sempre que se verifique alguma
Ndo  Conformidade ou necessidade de implementar Acées
Preventivas/Melhoria, estas deverao igualmente ser referidas.

5.2.8.2 As atividades da prestagao de servigos relativas ao Controlo Ambiental deverao
assentar na implementacao de um sistema de gestao do ambiente (normas da série
ISO 14000 ou equivalentes) e das respetivas metodologias aplicaveis as diversas fases
e atividades de construgao.
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5.2.9 Registo fotografico e video dos trabalhos significativos
5.2.9.1 Cabe ao Adjudicatario realizar e fornecer a Entidade Adjudicante:

a) Elaboragao de album fotografico, anotado/comentado com a evolugao mensal da
obra, para aprovagiao pela Entidade Adjudicante num prazo de 5 (cinco dias) a
contar da data da rececao do documento (os comentarios e registos fotograficos
deverao fazer mengao obrigatoria a data, local, frente de trabalho, tipo de trabalho
e equipamento utilizado, tendo fotografias em formato digital com resolugao
minima de 300 dpi);

5.2.10 Processo de Fecho da Empreitada

5.2.10.1Cabera ao Adjudicatario na fase final da Empreitada, a execugdo das seguintes
atividades:

a) constituicdo dos processos referentes a todos os equipamentos fornecidos e
aplicados em obra;

b) verificagao da constituicao e conformidade das telas finais com o estipulado no
Caderno de Encargos e com a realidade da obra. O Adjudicatario devera exigir ao
Empreiteiro a atualizagao permanente do Projeto “como construido”, de modo a
constituir uma base para a confirmacao das telas finais;

c) verificagao do levantamento cadastral das infraestruturas;

d) elaboragao das Fichas de Cadastro dos ativos da(s) obra(s), com base nos
elementos fornecidos pelo(s) Empreiteiro(s), de acordo com as instrugoes
constantes do ANEXO VI e tipologia dos ativos definida no ANEXO VII, todos
do presente Caderno de Encargos, atividade que corresponde ao preenchimento
das bases de dados a facultar pela Entidade Adjudicante para este efeito;

e) conclusao da Compilagao Técnica da obra;

f) formalizacao de todos os procedimentos legais relativos a rececao proviséria da
Empreitada;

g) acompanhamento das vistorias para efeitos da recegao provisoria, incluindo
elaboracao do auto de vistoria;

h) verificagao da correta execugao do PPGRCD, nos termos da alinea b) do n.° 2 do
artigo 394.° do CCP, para efeitos da recegao provisoria;

i) elaboragao da Conta Final da Empreitada;

5.3 REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

5.3.1 Para o acompanhamento da execugao do contrato, o Adjudicatario fica obrigado a
manter, com uma periodicidade semanal reunides de coordenagio com os
representantes da Entidade Adjudicante, das quais serao lavradas as atas, pelo
representante do Adjudicatario responsavel pela gestao do projeto, a assinar por todos
os intervenientes na reuniao.
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As reunioes previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita

por parte do Adjudicatario, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

O Adjudicatario fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma
periodicidade mensal, um relatério com a evolugao de todas as operagoes objeto dos
servigos e com o cumprimento de todas as obrigagoes emergentes do contrato.

No final da execugiao do contrato, o Adjudicatario deve ainda elaborar um relatério
final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de
execucao do servico.

Todos os relatorios, registos, comunicagoes e demais documentos elaborados pelo
Adjudicatario devem ser integralmente redigidos em portugués.

5.4 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO AO ABRIGO DO
CONTRATO

5.4.1
5.4.1.1

5.4.1.2

5.4.1.3

5.4.1.4

5.4.1.5

5.4.1.6

5.4.1.7

Validacdo dos Elementos a Entregar pelo Adjudicatario

No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase
de execugao do contrato, a Entidade Adjudicante procede a respetiva andlise, com
vista a verificar se os mesmos reinem as caracteristicas, especificagoes e requisitos
técnicos definidos no Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como
outros requisitos exigidos por lei.

No ambito da andlise a que se refere a clausula anterior, o Adjudicatario deve prestar
a Entidade Adjudicante toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

No caso de a andlise da entidade Adjudicante, a que se refere a clausula 5.4.1 nao
comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no
caso de existirem discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e requisitos
técnicos definidos no Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso
informar, por escrito, o Adjudicatario.

No caso previsto na clausula anterior, o Adjudicatario deve proceder, a sua custa e
no prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante as alteragoes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificagcoes e requisitos técnicos exigidos.

Apos a realizagao das alteragoes e complementos necessarios pelo Adjudicatario, no
prazo respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova analise, nos termos da
clausula 5.4.1.

Caso a analise da Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 5.4.1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo Adjudicatario com as exigéncias legais e
neles nao sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas,
especificagoes e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, deve ser
emitida, no prazo maximo de 8 (oito) dias a contar do termo dessa analise, declaragao
de aceitagao por parte da Entidade Adjudicante.

A emissao da declaragao a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagao
de eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas,
especificagoes e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos.
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5.4.2 Transferéncia da Propriedade

5.4.2.1 Com a declaragao de aceitagao a que se refere a clausula 5.4.1.6, ocorre a
transferéncia de posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do
contrato para a Entidade Adjudicante, incluindo todos os direitos autorais sobre
todas as criagoes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar-.

5.4.2.2 Pela cessio dos direitos a que alude a clausula anterior nao é devida qualquer
contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de
Encargos.

5.5 SIGILO PROFISSIONAL

5.5.1 Objeto do Dever de Sigilo

5.5.1.1 O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagao, técnica
ou nao técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

5.5.1.2 O Adjudicatario devera garantir rigoroso sigilo quanto a informagoes de que os seus
técnicos e demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este
empreendimento e demais atividades da Entidade Adjudicante.

5.5.1.3 A informagao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento
que nao o destinado direta e exclusivamente a execugao do contrato.

5.5.1.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentagao que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencio pelo
Adjudicatario ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de
processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

5.5.2 Prazo do Dever de Sigilo

5.5.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a
contar do cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo
da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a
protecao de segredos comerciais ou de credibilidade, de prestigio ou da confianga
devidos as pessoas coletivas.

6 ORGANIZACAO E MEIOS DO ADJUDICATARIO

6.1 DISPOSICOES GERAIS

6.1.1 Compete ao Adjudicatario o apetrechamento e obteng¢ao de todos os meios humanos
e materiais que sejam necessarios a execugao das agoes a desenvolver na fiscalizagao
da obra, em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o
estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execugao
das tarefas a seu cargo.

6.1.2 Os planos de mobilizagio dos meios humanos e materiais serao elaborados em
concordancia com o Plano de Trabalhos da Empreitada, devendo ser ajustados em
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funcao das eventuais alteragoes desse Plano de Trabalhos, apresentado pelo

Empreiteiro e aprovado pelo Gestor do Contrato.

6.1.3 Se o Gestor do Contrato verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatario sao
insuficientes ou inadequados a boa execugao dos trabalhos, podera impor o seu
reforgo, alteragao ou substituicao, sem qualquer acréscimo de custo.

6.2 ORGANIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO

6.2.1 Compete ao Adjudicatario organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que
considerar necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que
lhe sao cometidas.

6.2.2 O Adjudicatario devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o
controlo de qualidade e das quantidades associadas a execugao das obras, pelo que
devera adotar os meios de organizagao adequados a esta exigéncia.

6.2.3 O Adjudicatario devera dar, também, especial atencao a montagem e definicao de
todos os circuitos de informagao necessarios a realizagio de todas as suas agoes, ja
que é objetivo geral da sua intervengao o apoio na constituicao e gestao de um sistema
de informacao e controlo.

6.2.4 O Adjudicatario devera dispor de meios informaticos que permitam o registo de todos
os dados e elementos necessarios e suficientes a descricao dos trabalhos realizados,
dos consumos efetivados e dos seus custos. Os dados recolhidos serao disponibilizados
em permanéncia ao Dono da Obra, em documento impresso e suporte informatico.

6.3 MEIOS HUMANOS

6.3.1 Disposicoes Gerais

6.3.1.1 A mobilizagao de todos os meios humanos constantes da sua proposta e necessarios
a Aquisicao de Servigos sao da inteira responsabilidade do Adjudicatario, que se
obriga a garantir que os seus agentes coloquem todo o seu conhecimento, zelo,
competéncia e dedicagao na realizagao das tarefas que lhe forem cometidas, de modo
a que sejam executados de acordo com as melhores praticas profissionais.

6.3.1.2 A equipa da Fiscalizagao devera respeitar o estabelecido na clausula 6.3.3 em termos
dos elementos minimos.

6.3.1.3 A equipa de Fiscalizagao devera ser em numero suficiente, atendendo as condigoes
referidas nas clausulas 4.2 e 5.2, de forma a garantir o adequado e permanente
acompanhamento da execugao dos trabalhos da Empreitada até a conclusio do
contrato, nao estando por isso contemplado por parte da Entidade Adjudicante,
qualquer pagamento adicional para além dos valores mensais contratualizados.

6.3.1.4 O adjudicatario obriga-se a fornecer a AGUAS DO ALTO MINHO, S.A., no dambito
da Aquisi¢ao de Servigos contratada, todo o Apoio de Sede (administrativo, técnico
e juridico, este ultimo se solicitado) necessario a Fiscalizagio da Empreitada,
nomeadamente através de consultores especializados internos ou externos e da
realizagao de trabalhos especificos requeridos pela Entidade Adjudicante no ambito
da gestao da Empreitada e que nao sejam executados diretamente pela equipa de
Fiscalizagao, devendo considerar-se esta atividade incluida no prego global
contratado.
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6.3.1.5 No caso de a equipa de Fiscalizagdo nao estar a corresponder em termos do
cumprimento de prazos e atividades definidas neste Caderno de Encargos, podera a
Entidade Adjudicante exigir o refor¢o da equipa, sem aumento do prego global

contratado.

6.3.1.6 O cronograma de mobilizagao do pessoal da Fiscalizagao tera obrigatoriamente em
atencao as atividades de construcao a fiscalizar, os horarios de trabalho e o Plano de
Trabalhos da Empreitada.

6.3.1.7 Sempre que por motivo de doenga prolongada, férias ou outros motivos
fundamentados, seja necessaria a substituicio de qualquer elemento da equipa que
foi inicialmente proposta pelo Adjudicatario, este propora, de imediato, a Entidade
Adjudicante a sua substituicao por elemento da mesma categoria, classe profissional
e com uma experiéncia idéntica ou superior. A nao substituigao de qualquer elemento
em falta, sem a apresentacao de justificacdo que seja aceitavel pela Entidade
Adjudicante, podera levar ao nao pagamento da componente respetiva da Aquisicao
de Servigos, com base nas taxas apresentadas na proposta do Adjudicatario.

6.3.1.8 A Entidade Adjudicante, nomeadamente através do Gestor do Contrato, podera
solicitar a alteragao da composigao da equipa de Fiscalizagao ou dos prazos de
permanéncia previstos, tendo em conta o desenvolvimento dos trabalhos e as
condigoes de execugao da Empreitada.

6.3.1.9 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigos
cometidos ao Adjudicatario qualquer elemento do seu pessoal que haja revelado
deficiente desempenho de fungoes, desrespeitando o Gestor do Contrato ou seus
colaboradores ou quaisquer outros intervenientes credenciados para o efeito na
Empreitada, ou ainda provocado indisciplina no desempenho dos seus deveres. A
ordem devera ser fundamentada por escrito, quando o Adjudicatario o exija, mas
sem prejuizo da imediata suspensao do elemento indicado.

6.3.1.10A constituicao da equipa de pessoal do Adjudicatario a colocar no local da Empreitada
corresponde a apresentada no contrato, em cumprimento da clausula 6.3.3. O nao
cumprimento desta obrigacio podera levar a AGUAS DO ALTO MINHO, SA. a
rever os honorarios inicialmente contratualizados pela Prestagao de Servigos.

6.3.2 Direcao da Fiscalizaciao

6.3.2.1 O Diretor de Fiscalizagao é o representante do Adjudicatirio para efeitos do
relacionamento com a Entidade Adjudicante relativamente ao desenvolvimento da
Aquisicao de Servigos.

6.3.2.2 Para efeitos da clausula precedente, o Diretor de Fiscalizagao articulara a sua
atividade com o representante da Entidade Adjudicante e com os Diretores Técnicos
das Empreitadas.

6.3.2.3 O Diretor de Fiscalizagao fica obrigado, com autonomia técnica, aos deveres
definidos no artigo 16.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho, bem como aos deveres previstos no Codigo dos
Contratos Publicos.

6.3.3 Equipa de Fiscalizacao

A equipa da Fiscalizagao deve ser constituida, no minimo, pelos seguintes elementos,
com a afetagdo minima indicada (ver mapa de afetacao dos meios humanos no
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ANEXO Il do presente Caderno de Encargos, que precisa os meses das afetagoes

e as taxas inerentes a cada técnico, de acordo com a planificacao previsivel da(s)
empreitada(s)), sendo que qualquer alteragdo da sua composicio depende de
aprovagao do Gestor do Contrato, fungao do desenvolvimento dos trabalhos da
Empreitada).

N.° de

Funcao ..
¢ técnicos

Diretor de Fiscalizacao I

Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) I

Fiscal de construcao civil I

Equipa de topografia/SIG (topografo e auxiliar) I

Apoio Administrativo I

Em Apoio de Sede:

Técnico da especialidade de Geologia/Geotecnia I

Técnicos de Qualidade e Ambiente I

6.3.3.1 Os técnicos designados pelo Adjudicatario para a equipa de fiscalizagao poderao
acumular mais do que uma das fungdes indicadas na clausula anterior, desde que
cumpram, para cada uma delas, as afetagdes minimas respetivas e os requisitos
técnicos exigidos.

6.3.3.2 Listam-se de seguida, para cada um dos elementos da Equipa da Fiscalizagao, os
requisitos de qualificagao exigidos para obras de Categoria | de Abastecimento e
Tratamento de Agua, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho:

a) Diretor de Fiscalizagao, nos termos do n.° 7 do art.° 4.° e Quadro n.° 2 do Anexo
Il, todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei n.° 40/2015,
de | de junho, incumbe a um engenheiro ou engenheiro técnico civil.

Em Apoio de Sede (Para realizar, entre outras fun¢oes, a Revisao do Projeto):

a) Técnico na especialidade de Estruturas e Fundagoes, incumbe a um engenheiro civil
ou engenheiro técnico civil, com a qualificagao estabelecida no Anexo lll da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho,
para obras de Categoria I.

b) Técnicos de Qualidade e Ambiente, para assegurarem o acompanhamento da
vertente ambiental e da qualidade da empreitada.

6.3.3.3 Os técnicos com exigéncias de qualificagao, nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de
julho, com a redagao conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, deverao ter
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inscricdo em vigor nas respetivas associagoes publicas profissionais ou ser por elas

reconhecidos.

6.4 MEIOS MATERIAIS

6.4.1 Responsabilidade

6.4.1.1 Todos os meios necessarios ao controle e registo de qualidade e de outros dados
técnicos da obra, de controlo de produgao, bem como meios de transporte,
informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sao da responsabilidade do
Adjudicatario, incluindo a sua aquisi¢ao, exploragao e manutengao.

6.4.1.2 A indicagao pelo Adjudicatario dos meios materiais na proposta por si apresentada
na fase de concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios
materiais adicionais, tendo em vista a garantia de qualidade da sua Aquisicao de
Servicos. Os custos decorrentes dos eventuais meios materiais adicionais que se
venham a revelar necessarios serao da sua inteira responsabilidade sempre que os
meios colocados em servigo se revelem insuficientes.

6.4.2 InstalacGes

6.4.2.1 Sera por conta do adjudicatario as despesas das instalagoes perto da zona da obra,
necessarias ao funcionamento dos seus servigos e as despesas relativas aos materiais
e equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no
periodo compreendido entre a assinatura do Contrato de Empreitada e a Celebragao
da Consignagao da Obra.

6.4.2.2 A Fiscalizagao dispor3, apos a consignagao da empreitada, para o funcionamento dos
seus servigos, das instalagoes que o(s) Empreiteiro(s) ira(ao) construir nas zonas
abrangidas pela(s) obra(s), em conformidade com o previsto no Caderno de Encargos
da(s) Empreitada(s). Serao por conta do Adjudicatario as despesas relativas aos
materiais e equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa.

6.4.3 Meios de transporte

6.4.3.1 O Adjudicatario devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fungdes que lhe sio cometidas,
competindo-lhe igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutengao.

6.4.4 Meios informaticos

6.4.4.1 O Adjudicatario devera dispor de um sistema informatico montado nas instalagoes
localizadas na obra, e que tera de ser compativel com o sistema informatico instalado
no Dono da Obra. Este sistema permitira, entre outros objetivos, o registo periddico
de todos os dados e elementos necessarios e suficientes a descricao dos trabalhos
realizados, dos consumos efetivados e dos seus custos.

6.4.5 Equipamento de protecao individual

6.4.5.1 Compete ao Adjudicatario o fornecimento do equipamento de protecao individual
(EPl) dos elementos afetos ao acompanhamento de obra. O EPI devera ser
preferencialmente novo, ou estar dentro do prazo de validade, e obedecer as normas
legais em vigor sobre esta matéria.
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6.4.6 Equipamento de comunicacdo

6.4.6.1 O Adjudicatario devera assegurar os meios indispensaveis para o estabelecimento de
uma comunicagao eficaz entre os seus agentes nas varias frentes da obra através de
distribuicao de telemovel por cada um dos elementos da equipa de Fiscalizagao
(Diretor, Engenheiros Fiscais, Fiscais, Topografos e Coordenador de Seguranga em
Obra), facultando os respetivos nimeros ao Gestor do Contrato. Em complemento
dos meios de comunicagao moveis, devera ainda dispor de ligagao a rede fixa com os
meios indispensaveis para o estabelecimento de comunicagao compativel entre a
Fiscalizagao, Entidade Adjudicante e Empreiteiro. A ligagao a rede fixa sera composta
no minimo por duas linhas analdgicas, sendo uma dedicada em exclusivo ao
fax/modem. E igualmente obrigatério dispor de meios que permitam a comunicagio
por correio eletrénico.

6.4.7 Outros equipamentos

6.4.7.1 Todo o equipamento que o Adjudicatario prevé utilizar, em especial equipamentos
de inspegao, ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas as
exigéncias da Empreitada e ser em numero suficiente para que os trabalhos se
desenvolvam ao ritmo previsto no Plano de Trabalhos.

6.4.8 Alojamento, alimentacao e deslocacao

6.4.8.1 As despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao do pessoal do Adjudicatario e
seus consultores serao por conta do Adjudicatario.

7 DELEGAGAO DE PODERES POR PARTE DA ENTIDADE
ADJUDICANTE

7.1 O Adjudicatario, no exercicio da Aquisicao de Servigos, tera poderes bastantes
delegados pela Entidade Adjudicante e estara por ele habilitado com os elementos
indispensaveis a resolver todas as questoes que |he sejam colocadas pelo Empreiteiro
para o efeito da normal prossecugao dos trabalhos, devendo delas dar o devido
conhecimento a Entidade Adjudicante através dos canais de comunicagao aprovados,
conforme estipulado no artigo 344.° do CCP e no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro.

7.2 O Adjudicatirio nao pode tomar decisdes sem prévio consentimento da Entidade
Adjudicante em assuntos que conduzam a qualquer uma das seguintes situagoes na
execugao da Empreitada:

a) Aumento de custos, nomeadamente decorrentes de trabalhos complementares;
b) Diminuicao da qualidade da Empreitada;
c) Alteragao do prazo contratual da Empreitada;

d) Alteragao das marcas dos materiais ou equipamentos constantes da proposta do
Empreiteiro;

e) Alteragao do Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e
Demoligao (PPGRCD), de acordo com o n.° 4, do artigo 10.° do Decreto-Lei n.°
46/2008, de 12 de margo;
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f) Modificagao e resolugao do contrato.

7.3 O Adjudicatario deve garantir através da sua atuagao, total independéncia
relativamente ao Empreiteiro e seus subempreiteiros, bem como fornecedores.

8 OBRIGAGCOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

8.1 Pela aquisicao dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagoes constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade
Adjudicante deve pagar ao Adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

8.2 O prego referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, isto &,
inclui despesas de alojamento, alimentac¢ao e deslocagao de meios humanos, despesas
de comunicagoes, despesas de aquisigao, transporte, armazenamento € manutengao
de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da reprodugao de
documentos e da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas, incluindo todo
0 apoio técnico que necessitar para o cabal desempenho dos servigos contratados.

9 CONDIGCOES DE PAGAMENTO

9.1 O prego contratual da aquisicao dos servigos € pago, para cada um dos Lotes, em
prestacoes mensais, em fungao das taxas mensais da proposta adjudicada e taxas de
afetacdo de meios humanos e materiais em cada um dos meses.

9.2 O Adjudicatario devera apresentar as faturas acompanhadas dos elementos
justificativos, até ao dia |15 do més seguinte ao periodo a que diz respeito.

9.3 O valor de cada fatura corresponde ao somatoério dos produtos dos pregos unitarios,
constantes da proposta adjudicada, pelos respetivos meios humanos e materiais
efetivamente afetos a execugao dos trabalhos no més a que respeita.

9.4  A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula anterior
devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias continuos apos a recegao pela Entidade
Adjudicante das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apos vencimento da
obrigagao respetiva.

9.5  Para efeitos do numero anterior, a fatura sera emitida apds emissao da declaragao de
aceitagao pela Entidade Adjudicante nos termos da clausula 5.4.1.6.

9.6 Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

9.7  Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 9.3, as faturas sao
pagas através de transferéncia bancaria.
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10 REVISAO DE PREGCOS

10.1 Os pregos serao revistos por aplicagao do fator multiplicativo resultante da seguinte
formula:

P=080xH,/H;+020xI./1,
Em que:

10.2 Os coeficientes H, e Hy sao os indices de mao-de-obra oficiais para a construgao civil
no Distrito de Viana do Castelo, respetivamente no més em que foram efetuados os
trabalhos a que diz respeito a fatura sujeita a revisiao de pregos e no més anterior a
data da apresentagao da proposta;

10.3 Os coeficientes |, e |, sao os indices de precos no consumidor, excluindo habitagao,
no Distrito de Viana do Castelo, respetivamente no més em que foram efetuados os
trabalhos a que diz respeito a fatura sujeita a revisiao de pregos e no més anterior a
data da apresentagao da proposta;

Il PRESTAGAO SIMULTANEA DE OUTROS SERVICOS DA
MESMA NATUREZA NO LOCAL DAS OBRAS

I1.1 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de realizar ou de mandar realizar por
terceiros, sem prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer servicos, sejam
de fiscalizagdo, gestao da qualidade ou outros, ainda que de natureza idéntica aos
servigos a cargo do Adjudicatario.

11.2 Quando o Adjudicatario considerar que o desempenho das suas obrigagoes
contratuais estd a ser comprovadamente prejudicado em virtude da Aquisicao de
Servigos por terceiros podera apresentar a sua reclamagao por escrito a Entidade
Adjudicante no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia.

12 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSAO DA
POSICAO CONTRATUAL

12.1 E admitida a cessdo da posicio contratual do Adjudicatirio conforme previsto nos
artigos 318.° e 318.°-A, do CCP.

12.2 A subcontratagao pelo Adjudicatario depende da autorizagao da Entidade Adjudicante,
nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

12.3 A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituicao de qualquer
subcontratado ou tarefeiro, designadamente quando entender que nao existem
garantias de boa execugao dos trabalhos que |he foram atribuidos ou ainda no caso de,
por si ou pelos seus agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a
boa execucao dos trabalhos.
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13 SANGCOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO
CONTRATO E SUA RESOLUCAO

13.1 ATRASOS NA EXECUGCAO DAS EMPREITADAS POR RESPONSABILIDADE DO
ADJUDICATARIO

13.1.1 Quando se verificarem atrasos na execugao da(s) Empreitada(s) por responsabilidade
do Adjudicatario, o prazo contratual desta Aquisicao de Servigos sera prorrogado por
um periodo igual ao dos atrasos verificados, sem quaisquer encargos para a Entidade
Adjudicante e sem prejuizo das indemnizagoes a que houver lugar por danos sofridos.

13.2 SANCOES CONTRATUAIS

13.2.1 Por Nao Comparéncia ao Servico dos Agentes do Adjudicatario

13.2.1.1 A nao comparéncia injustificada ao servigco de qualquer agente do Adjudicatario, em
qualquer local da obra para o qual estava prevista a sua presenga, sera passivel de
aplicacdo de sangao pecuniaria correspondente ao custo, em dobro, do referido
agente, durante o periodo de auséncia.

13.2.1.2A reincidéncia do mesmo agente na falta referida na clausula anterior, implica a
duplicagao da sangao pecuniaria referida na mesma clausula. A dupla reincidéncia
implica a retirada desse elemento da equipa de Fiscalizagao.

13.2.1.3Nao havera lugar a aplicagao da sangao referida na clausula anterior no caso de o
agente ter sido substituido em tempo oportuno por outro de categoria idéntica ou
superior, e o facto comunicado previamente a Entidade Adjudicante, tendo este
autorizado.

13.2.2 Por Falta de Meios Materiais

13.2.2.1Por cada dia de falta de meios materiais previstos neste Caderno de Encargos, da
responsabilidade do Adjudicatario, que nao tenha sido, com antecedéncia adequada,
comunicada a Entidade Adjudicante, e por este aceite como sendo justificada, sera
aplicada ao Adjudicatario uma san¢ao pecuniaria diaria de 0,1% do prego global do
contrato.

13.2.3 Por Incumprimento da Equipa da Fiscalizacao

13.2.3.1 0 nao cumprimento por parte do Adjudicatario do estabelecido na clausula 6.3.3 em
termos dos elementos minimos, respetiva formagao e afetagao minimas, determina a
aplicacao ao adjudicatario de uma sangao pecuniaria correspondente ao custo, em
dobro, dos elementos em situagao irregular, durante o periodo de incumprimento.

13.2.4 Por Incumprimento do n.° 2 do artigo 19.° do decreto-lei n.° 273/2003, de
29 de outubro

13.2.4.10 nao cumprimento por parte do Adjudicatario da presente Aquisicao de Servigos,
do estabelecido no n.° 2 do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de
outubro, determina a aplicagdo de uma san¢ao pecuniaria pela Entidade Adjudicante
no valor de 75% (setenta e cinco por cento) do preco contratual correspondente as
atividades do Coordenador de Seguranga em Obra nos periodos de faturagao em
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que se verifique o incumprimento, sem prejuizo de poder determinar a comunicagao

a ACT - Autoridade para as Condi¢oes do Trabalho.

13.2.4.2Caso venha a ser aplicada a contraordenagao prevista na alinea a) do n.° 3 do artigo
25.° (contraordenagao muito grave) do mesmo Decreto-Lei, relativa a obrigagoes do
Coordenador de Seguranca em Obra, a Entidade Adjudicante terd o direito de
descontar imediatamente nas prestagoes vincendas o valor dessas sangoes e/ou a
reter esse valor até a conclusao do respetivo processo de contraordenagao, sem
prejuizo de outras agoes que a Entidade Adjudicante venha a estabelecer e que sejam
contratual ou legalmente admissiveis.

13.2.5 Por Acidentes de Trabalho

13.2.5.1 Ao Adjudicatario da presente Aquisicao de Servicos serao aplicadas sangoes
pecuniarias de valor igual a 5% (cinco por cento) do valor das multas que vierem a
ser aplicadas, por ocorréncia de acidentes de trabalho, a Entidade Adjudicante da
presente Aquisicao de Servigos.

13.2.5.20 nao cumprimento por parte do Adjudicatario da presente Aquisicao de Servigos,
do estabelecido no n.° 2 do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro, e bem assim do estabelecido na clausula 5.2.7 relativo a segurancga e saude
no trabalho, no PSS e na CT (no que respeita a agao da fiscalizagio e/ou da
coordenagao de seguranga em obra), incluindo o nao cumprimento dos prazos de
entrega estabelecidos de qualquer documento referido relativo a seguranga e saude
no trabalho, podera determinar a comunicagao a Inspegao-Geral do Trabalho e, caso
venha a ser aplicada qualquer das sangoes previstas na alinea a) do n.° 3
(contraordenagao muito grave) do artigo 25.° do mesmo Decreto-Lei e bem assim
quaisquer outras sejam imputaveis a falta do Adjudicatario, a Entidade Adjudicante
tera o direito de descontar imediatamente nas prestagoes vincendas o valor dessas
sangoes e/ou a reter esse valor até a conclusao do respetivo processo de
contraordenagao, sem prejuizo de outras agoes que a Entidade Adjudicante venha a
estabelecer e que sejam contratual ou legalmente admissiveis.

13.2.5.3 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, sempre que seja aplicada a
Entidade Adjudicante coima por incumprimento das disposicoes normativas relativas
a matéria de seguranga e saude no trabalho, imputaveis ao Adjudicatario, sera aplicada
a este uma sang¢ao pecuniaria no valor das coimas aplicadas.

13.2.5.4A aplicagao das sangoes previstas na clausula 13.2.5.2 serao precedidas de audiéncia
prévia nos termos do Codigo do Procedimento Administrativo, termos em que as
sangoes so serao descontadas nas prestagoes vincendas apos a realizagao da audiéncia
prévia e deliberagao do ato administrativo da sua aplicagao.

13.2.5.5 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em
cada caso, se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os
interessados para dizerem o que se lhes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro
superior se expressamente definido na referida notificagao.

13.2.5.6 A notificagao fornece o projeto de decisao e demais elementos necessarios para que
os interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisao, em
matéria de facto e de direito, indicando também as horas e o local onde o processo
pode ser consultado.
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13.2.6 Por Incumprimento de prazos

13.2.6.1Em caso de atraso na entrega do Relatério Preliminar de Verificagao e Analise do
Projeto, por facto imputavel ao Adjudicatario, a Entidade Adjudicante pode aplicar
uma sangao contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v 100,00 EUR (cem euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 7 (sete) dias;

v 200,00 EUR (duzentos euros) por cada dia de atraso, a partir do 8.° (oitavo) dia de
atraso.

13.2.6.2Em caso de atraso na entrega do Relatério Mensal de Acompanhamento da Obra,
por facto imputavel ao Adjudicatario, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sangao
contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v 40,00 EUR (quarenta euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 5 (cinco)
dias;

v" 80,00 EUR (oitenta euros) por cada dia de atraso, a partir do 6.° (sexto) dia de atraso.

13.2.6.3Em caso de atraso na entrega dos pareceres sobre propostas apresentadas pelo
Empreiteiro no que respeita a alteragoes aos materiais, equipamentos e processos de
construgao a utilizar na obra, bem como sobre propostas de trabalhos
complementares, por facto imputavel ao Adjudicatario, a Entidade Adjudicante pode
aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v 100,00 EUR (cem euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 5 (cinco)
dias;
v 200,00 EUR (duzentos euros) por cada dia de atraso, a partir do 6.° (sexto) dia de

atraso.

13.2.6.4Em caso de incumprimento dos prazos previstos na clausula 5.2.4.1, por facto
imputavel ao Adjudicatario, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sangao
contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v 40,00 EUR (quarenta euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 5 (cinco)
dias;
v" 80,00 EUR (oitenta euros) por cada dia de atraso, a partir do 6.° (sexto) dia de atraso.
13.2.6.5Em caso de atraso na entrega de qualquer um dos documentos necessarios a
finalizagao do Processo de Fecho de Empreitada, descritos na clausula 5.2.10, por

facto imputavel ao Adjudicatario, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sangao
contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v" 75,00 EUR (setenta e cinco euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 10
(dez) dias;

v 150,00 EUR (cento e cinquenta euros) por cada dia de atraso, a partir do | 1.° (décimo
primeiro) dia de atraso.

13.2.6.6 Caso se registem atrasos em diversas atividades de execugao contratual, as san¢oes serio
cumulativas.

13.2.7 Montante Maximo das Sancoes Contratuais

13.2.7.10 valor acumulado das sangdes pecuniarias nao podera exceder 20% (vinte por
cento) do prego global da Aquisicao de Servigos.
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13.3 RESOLUGAO DO CONTRATO

13.3.1 Resolucdo por parte da Entidade Adjudicante
13.3.1.1A Entidade Adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.3.1.2Se qualquer sangao pecunidria ou o seu conjunto atingir um valor superior ao definido
na clausula 13.2.7.1, a Entidade Adjudicante reserva-se no direito de rescindir o
contrato.

13.3.1.3Nos termos do n.° 9 artigo 22.° do Decreto-Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, em caso
de nao comprovagao da renovagao atempada do contrato de seguro de
responsabilidade civil que o Diretor de Fiscalizagao de Obra é obrigado a deter nos
termos dos n.°s | e 2 do mesmo artigo, o Dono da Obra pode resolver o Contrato,
considerando existir incumprimento definitivo do mesmo por causa exclusivamente
imputavel, respetivamente, do Diretor de Fiscalizagao de Obra.

13.3.1.40 direito de resolucao referido na clausula anterior exerce-se mediante declaracao
enviada ao Adjudicatario e nao determina a repeticao das prestagoes ja realizadas, a
menos que tal seja determinado pela Entidade Adjudicante.

13.3.1.50 incumprimento reiterado da situacao descrita na clausula 13.2.3.1, por um periodo
igual ou superior a 2 (dois) meses, pode determinar a resolugao do contrato pela
entidade Adjudicante.

13.3.1.6Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do Adjudicatario, a Entidade
Adjudicante pode exigir-lhe uma sangao pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do
valor global contratado.

13.3.1.7A0 valor da sangao pecunidria prevista na clausula anterior siao deduzidas as
importancias pagas pelo Adjudicatario ao abrigo da clausula 9.2, relativamente aos
servigos cujo atraso na respetiva conclusao tenha determinado a resolugao do
contrato.

13.3.1.8Na determinagao da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em
conta, nomeadamente, a duragao da infragao, a sua eventual reiteragio, o grau de
culpa e as consequéncias do incumprimento.

13.3.1.9A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as san¢oes pecuniarias devidas nos termos do presente grupo de
clausulas.

13.3.1.10  As sangoes pecuniarias previstas no presente grupo de clausulas (13.2 e 13.3)
nao obstam a que a Entidade Adjudicante exija uma indemnizagao pelo dano
excedente.

13.3.2 Resolucao por Parte do Adjudicatario
13.3.2.1 O Adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.3.2.20 direito de resolucao é exercido por via judicial.

13.3.2.3A resolugao do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas nao
determina a repeticao das prestagoes ja realizadas pelo Adjudicatario, cessando,
porém, todas as obrigacoes deste ao abrigo do contrato (com exceciao daquelas a
que se refere o artigo 444.° do Cddigo dos Contratos Publicos).
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14 CAUCAO

14.1

14.2

14.3

14.4

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

A caugao prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagoes decorrentes do
contrato, pode ser executada pela Entidade Adjudicante, sem necessidade de prévia
decisao judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo do prestador de servigo das
obrigagoes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para
quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

A resolugao do contrato pela Entidade Adjudicante, nao impede a execugao, contando
que para isso haja motivo.

A caugao prestada, bem como os respetivos reforgos, sé poderao ser libertados pela
Entidade Adjudicante, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data da recegao
provisoria da(s) Empreitada(s), desde que estejam realizadas todas as atividades
previstas na Aquisicao de Servigos.

A caugao a que se referem as clausulas anteriores é liberada nos termos do artigo
295.° do Codigo dos Contratos Publicos.

SEGUROS E ENCARGOS SOCIAIS

O Adjudicatario ficara responsavel pelo pagamento de todos os encargos sociais
estabelecidos na lei a todo o seu pessoal.

O Adjudicatario é obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil que garanta
a cobertura dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da sua atuagao no
valor de € 270.000 (duzentos e setenta mil euros).

O Adjudicatario obriga-se a efetuar o seguro de pessoal afeto a Fiscalizagao, em
conformidade com o disposto nas clausulas seguintes.

As apdlices de seguro cobrirao acidentes de trabalho e doencgas profissionais
constando delas uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusao do presente contrato de Aquisicao de Servigos.

As condicoes estabelecidas na clausula anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subcontratados que eventualmente trabalhe na Fiscalizagao, bem como os eventuais
consultores que venham a colaborar, mesmo que em tempo restrito, respondendo o
Adjudicatario pela observancia de tais condi¢oes perante a Entidade Adjudicante.

O Adjudicatario obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam
empregues na Fiscalizagdo, bem como todas as pessoas neles transportadas na
qualidade de passageiros, seja quem for, estas Ultimas com valor ilimitado de
responsabilidade civil.

Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem
como qualquer deducdo efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de
sinistro indemnizavel, serao por conta do Adjudicatario.

A Entidade Adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebragao dos contratos de seguro referidos na clausula 15.2, devendo
o Adjudicatario fornecé-la no prazo 5 (cinco) dias.
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15.9 PESSOAL DO ADJUDICATARIO

15.9.1 Disposicoes Gerais

15.9.1.10 Adjudicatario é o responsavel pelas obrigagoes relativas ao seu pessoal afeto a
execugao dos trabalhos de fiscalizagao, bem como pela sua aptidao profissional e
disciplina, tendo por base a legislagao nacional em vigor.

15.9.1.20 Adjudicatario é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem nos locais de
trabalho.

15.9.2 Acidentes de Trabalho, Medicina no Trabalho e Seguranca no Trabalho

15.9.2.10 Adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares
em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o
seu pessoal, sendo de sua conta os encargos que dai resultem.

15.9.2.20 Adjudicatario é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais
e regulamentares aplicaveis, a seguranga do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia
médica de que carega por motivo de acidente no trabalho ou de doenga profissional.

16 RESOLUCAO DE LITiGIOS

16.1 Para resolugio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, com expressa rendncia a
qualquer outro.

17 DISPOSIGCOES FINAIS

17.1 FORGCA MAIOR

17.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de for¢a maior, for
impedida de cumprir as obrigagoes assumidas no Contrato.

17.1.2 Nao podem ser impostas sangoes ao Adjudicatario, nem € havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de for¢a maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao, alheias a vontade da parte
afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebragao do contrato e
cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

17.1.3 Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos da clausula anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagoes governamentais ou administrativas injuntivas.

17.1.4 Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do
Adjudicatario, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem
como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
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c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario
de deveres ou onus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatario de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagoes do Adjudicatario cuja causa,
propagacao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario nao devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

17.1.5 A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra
parte, logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para
restabelecer o cumprimento das obrigagoes contratuais.

17.1.6 A forga maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigagoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento
resultante da forga maior.

17.2 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

17.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagoes e
comunicagoes entre as partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

17.2.2 Qualquer alteragao das informagoes de contrato constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

17.3 CONTAGENS DOS PRAZOS

17.3.1 Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo sabados, domingos e dias
feriados.

17.4 LEGISLACAO APLICAVEL

17.4.1 O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.
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ANEXO | - PLANO DE TRABALHOS INDICATIVO DA EMPREITADA CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA 3.1.1

(Ainda ndo esta disponivel)
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ANEXO Il - MAPA DE AFETACOES CONFORME ESPECIFICADO NA CLAUSULA 6.3.3
2020
n- Elementos da Fiscalizacdo MésO | Més | | Més2 | Mas3 | Més4 | Més5 | Més6 | Mas7 | Mas 8 | Més 9 "I'gs - Més n+ |
| | Diretor de Fiscalizagio @ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% s
< A
| Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) _‘.‘: 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% :g b & -g
s 2 s25e
| | Fiscal de construcio civil ‘3“ 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 3 %’ 2 S F
o oo 0P
| Equipa de topografia (topografo e auxiliar) 2 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Rl E] 9 9 g—
O S b7
| | Apoio Administrativo g 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% g S E S
(9] 4 < U
| | Apoio de Sede o | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% i
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ANEXO Il - MATRIZ DE VERIFICACAO AMBIENTAL EM OBRA
- = Evidéncias/
Dominio Descricido Sim Nao l:la’o l“lao
aplicavel verificado Observacdes

Existe um inventario do equipamento utilizado e respetivas declaragées CE de
Conformidade (RL)

As maquinas e componentes de seguranga exibem a Marcagao CE (RL)

Os materiais (consumiveis, equipamentos) encontram-se arrumados e identificados
(RO)

A obra encontra-se devidamente sinalizada e vedada (RL)

O armazenamento de combustiveis cumpre as obrigagdes legais associadas
(licenciamento, armazenamento...) (RL)

GERAL E garantida a ndo obstrucio, mesmo que temporaria, das margens e leitos de linhas
de agua e da drenagem natural, e a preservagao das galerias ripicolas (RL)

Se necessario proceder a desmatagao, esta so é efetuada na zona correspondente ao
local de trabalho (estaleiro e obra) (RL)

Todas as areas temporariamente afetadas sao recultivadas com espécies existentes
(RO/RL)

A movimentagdo de maquinas e veiculos é efetuada dentro da zona de trabalho e
acessos, nao sendo ocupadas zonas vizinhas (RL)

As medidas de minimizagdao de impactes ambientais e outras condigdes impostas sao
cumpridas (quando aplicavel) (RL)
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Nio Nio Evidéncias/
Dominio Descricido Sim Nio

aplicavel verificado Observaces

As origens dos inertes (pedreiras, areeiros) utilizados sao licenciadas (quando
aplicavel) (RL)

Existe um inventario das substancias/preparagdes perigosas armazenados e/ou em
utilizagao (RO)

Existem no local as fichas de seguranga das substancias e preparagdes perigosas
armazenados e/ou em utilizagao (RL)

Existem meios para contengao de derrames nos locais de armazenamento e
utilizagdo de produtos quimicos, incluindo viaturas (se aplicavel) (RO)

Existem instrugdes de atuagdo em caso de derrame (RO)
SUBSTANCIAS E

PREPARACOES As substancias/preparagbes perigosas encontram-se devidamente acondicionadas,
PERIGOSAS

rotuladas e armazenadas, nomeadamente sobre pavimento impermeabilizado ou
bacia de retengdo adequada e ao abrigo da intempérie (RO)

Quando é efetuada uma trasfega de substancias/preparagdes perigosas, esta é
efetuada para recipientes proéprios, rotulados com o produto em causa, nao sendo
utilizados p. ex. garrafas de bebidas ou outros recipientes de produtos alimentares

(RO)

O:s solos, linhas de agua e redes de aguas residuais/pluviais apresentam-se limpos,
sem evidéncias de derrames de combustiveis, 6leos ou outros produtos perigosos
(RL)
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Nio Nio Evidéncias/
Dominio Descricido Sim Nio

aplicavel verificado Observaces

Os equipamentos e infraestruturas de armazenamento de substincias e preparagdes
perigosas encontram-se limpos e em bom estado de conservagao (RO)

O transporte interno de produtos quimicos perigosos (ex. combustiveis) é
acompanhado da Ficha de Seguranca, meios adequados de contengdo de derrames e
EPI, sendo preenchido o correspondente documento de transporte e cumprindo as
quantidades max. previstas no RPE (RL/RO)

As maquinas e veiculos sdo mantidos em bom estado de manutengao, nao sendo
visivel coloragao nos fumos, odor a combustivel, etc. (RO)

Os locais vizinhos apresentam-se sem deposicao visivel de poeiras (RL/RO)

E efetuada a lavagem de rodados dos veiculos (se aplicavel) (RO)

As viaturas e maquinaria sao periodicamente alvo de manutengao e inspegao

AR obrigatoria (se aplicavel) (RL)

A circulagao de veiculos no terreno é efetuada de acordo com os limites de
velocidade impostos (RL)

O transporte de materiais pulverulentos/particulados é efetuado em veiculos
fechados ou cobertos (RL)

Ha registos do funcionamento de grupos eletrogéneos de poténcia (n.° de horas de
funcionamento, consumo de combustivel) (RL)
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Os equipamentos contendo fluidos de refrigeragao sao alvo de manutengao
periddica, nao se verificando fugas (RL)

A manutencao periédica aos equipamentos contendo fluidos de refrigeragao
regulamentados é feita por técnicos qualificados, na periodicidade obrigatéria e sao
efetuados os registos obrigatérios (RL)

Os residuos sdao convenientemente geridos, nao existindo evidéncia de queima de
desperdicios, plasticos, madeiras, etc. (RL)

A descarga de efluente proveniente de ensaios hidraulicos/estanquicidade com
elevado caudal para as infraestruturas pluviais, solo, linha de agua, etc., é efetuada de
forma controlada, para nao gerar inundagoes/desestabilizagao de
taludes/desabamentos (RO)

Quando é necessario drenar agua das valas devido a elevado nivel freatico ou chuva
é feita a sua descarga nas infraestruturas pluviais locais ou em linhas de agua apés as

devidas autorizagdes (RO/RL)
RECURSOS

HIDRICOS/SOLO e
SUB-SOLO

Quando é necessario drenar agua das valas e estas apresentam contaminagiao por
esgoto domeéstico é feita comunicagdo as entidades competentes sobre modo de
atuagdo para descarga e sio seguidas as suas recomendagdes (RL)

A limpeza das caleiras das betoneiras/autobetoneiras é efetuada em estaleiro ou
para locais adequados, sem afetar cursos de agua ou solos (RL)

E efetuada a manutencio periddica do sistema de separacio de hidrocarbonetos (se
aplicavel) (RO)
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As instalagSes sanitarias do estaleiro estao ligadas a rede de esgotos municipais ou a
fossa séptica estanque (RL)

E efetuada a manutencio periodica da fossa séptica estanque (se aplicavel) RO

Em caso de inundagSes, desabamentos e destabilizagao de taludes foram repostas as
condigoes iniciais (RO)

Em caso de ensaios hidraulicos/desinfe¢des ha monitorizagao do volume de agua
consumida nas operagdes (RO)

Em caso de desinfe¢Ses ha monitorizagio da qualidade do efluente a rejeitar
(concentragido de cloro residual) (RO)

Sdo respeitados os horarios de trabalho, nao sendo efetuadas atividades ruidosas
temporarias na proximidade de: edificios de habitagao aos sabados, domingos e
feriados e nos dias Uteis entre as 20 e as 8 horas; de escolas durante o seu horario
de funcionamento; hospitais ou estabelecimentos similares (RL)

Quando é necessario o prolongamento do horario de trabalho, para além dos
RUIDO limites legais, este é efetuado apos a obtencio da licenga para o efeito (RL)

Na existéncia de licenga especial de ruido por periodo superior a | més é efetuada a
monitorizagao prevista no RGR e cumpridos os limites estabelecidos nos periodos
de referéncia (RL)

Sao utilizadas maquinas e equipamentos mais recentes, homologados segundo

normas de certificagdo acustica (marcagio CE, Declaragio CE de Conformidade,
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indicagdao do nivel de poténcia sonora garantido) e com menor emissao de ruido, no
caso de utilizagao no exterior (RL)

Os equipamentos utilizados cumprem os limites legislados das poténcias sonoras (se
aplicavel) (RL)

Quando existem, sao mantidos filtros, silenciadores, isolamentos das maquinas e
equipamentos durante a execugao dos trabalhos (RO)

O estaleiro/frente de obra estio dotados de um sistema de acondicionamento
adequado dos RCD produzidos, que permite a sua gestio seletiva (RL)

Os locais de trabalho apresentam-se limpos e arrumados, sem dispersio de residuos
e materiais ou mal acondicionados (RO)

Os contentores de residuos encontram-se convenientemente identificados (RO)

Existem instrugdes para a separagdo/triagem e armazenamento temporario de RCD
ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, que garantam o seu encaminhamento

RESIDUOS
para operador de gestao licenciado (RL)

A deposigdo de RCD em aterro sé é permitida apds a sua submissao a triagem (RL)

Os residuos perigosos (6leos, combustiveis, tintas, etc.) encontram-se identificados
e armazenados corretamente (meios e locais adequados, nomeadamente com
impermeabilizagdo e/ou contengao de derrames, ao abrigo das intempéries) (RO)

A separagdo de residuos € realizada de forma correta, nao havendo mistura de
residuos (RO/RL)
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Existem e estdo validos os comprovativos das licengas dos transportadores dos
residuos (RL)

Os transportadores de mercadorias por conta de outrem encaminham os residuos
imediatamente para o destinatario final (caso ndo tenham autorizagdo prévia para
tal) (RL)

Sao preenchidas as guias de transporte de mercadorias (quando aplicavel) e as Guias
de Acompanhamento de Residuos de Construgao e Demolicao (GARCD) (RL)

Existem copias das GARCD (exemplar do destinatario - ndo operador de gestiao de
residuos), ou certificado de recegao (destinatario operador de gestao de residuos),
e sao mantidas em arquivo (RL)

E efetuado o controlo do movimento de residuos entre frentes de obra e estaleiro
de apoio, mediante registo proprio (ex. guia de transporte de mercadorias) (RL)

As operagoes de gestio de residuos efetuadas em obra sdo licenciadas (quando

. aplicavel) (RL
RESIDUOS P ) (R

A EE promove a reutilizagao de materiais e a incorporagao
de reciclados de RCD na obra (quando aplicavel) (RL)

O plano de prevengio e gestio de RCD encontra-se disponivel no local da obra
(quando aplicavel) (RL)

O plano de prevengio e gestdo de RCD s6 ¢ alterado com as devidas justificagoes e
apos aprovagao do DO (quando aplicavel) (RL)
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Os RCD perigosos permanecem no local da obra por periodo inferior a 3 meses
(RL)

Os destinatarios enviam as copias das GARCD ou certificado de recegao do
residuo, nos 30 dias seguintes a sua recegao (RL)

Os residuos sao encaminhados para destino final autorizado (RL)

Existem e estdo validos os comprovativos das autorizagdes ou licengas dos
destinatarios finais dos residuos (RL)

E efetuado o registo da movimentagio de terras e enviado as entidades
competentes (RL)

Os residuos valorizaveis saio encaminhados para valorizagido (madeiras, plasticos,
metais, etc.) (RO)

E efetuado o registo anual no SIRAPA, sendo consideradas todas as instalages
abrangidas (RL)

RESIDUOS , , .
O produtor de 6leos usados esta registado na SOGILUB, entregando os dleos

usados a entidade integrada neste sistema e nos termos do previsto na legislagao
aplicavel (RL)

Em caso de derrame, o local afetado foi devidamente limpo, e os residuos
encaminhados para destino final adequado (RL)

Apos conclusio da obra todos os RCD produzidos foram encaminhados a destino
final autorizado/licenciado (RL)
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Onde: RL-Requisito Legal; RO-Requisito Operacional (pode incluir questées constantes nos CE ou Contratos)

Na coluna "Evidéncias/Observagoes " deve indicar-se todas as justificagdes (ex. N.° GARCD; relatérios, fotos, registos diversos; o motivo para o preenchimento das colunas "Nao Aplicavel " e "Nio Verificado")

Responsavel pelo Preenchimento:

Caderno de Encargos - Fiscalizacdo

PRC-043/2020 ANEXOS



AGUASDO
\ALTO MINHO

Grupo Aguas de Portugal

ANEXO |V - PLANTA DE LOCALIZAGCAO DAS INFRAESTRUTURAS A EXECUTAR
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ANEXO V - MODELO DA COMPILACAO TECNICA DA OBRA
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ANEXO VI - INSTRUCOES PARA ELABORACAO DAS FICHAS DE CADASTRO DAS
COMPONENTES DA OBRA
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ANEXO VIl - TIPOLOGIA DE ATIVOS
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