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CONCURSO PUBLICO

EMPREITADA DE CONSTRUCAO DE BY-PASS AO POCO DE GROSSOS (FA
ALCANTARA) E REABILITACAO DO CIRCUITO HIDRAULICO (FALESIA -
COSTA DO ESTORIL)

I. IDENTIFICACAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a Aguas do Tejo Atlintico, S.A, no dmbito do Concurso Publico para a realizagio da empreitada de
“Construgdo de By-Pass ao Pogo de Grossos (FA Alcintara) e Reabilitagio do Circuito Hidraulico

(Falésia — Costa do Estoril) .

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 10.1 do
presente Caderno de Encargos.

2. PECAS PATENTEADAS A CONCURSO

As pecas patenteadas no concurso para a Empreitada sao as seguintes:

Anuncio;

Programa do Procedimento;

Caderno de Encargos e respetivos anexos

Especificagdes técnicas

PSS Tipo;

Compilagdo Técnica;

PGA Tipo, incluindo Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e Demolicao
(PPGRCD)

e Projeto de Execugao;

3. DEFINICAO DE TERMOS

3.1 As seguintes definicdes sao aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto

explicitamente o exija de outra forma.
3.2 Nainterpretacao das definicdes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando
apropriado.

3.3  “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos de
responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das

disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis.

3.4 “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,
compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

3.5 “Classes de obra” significam os escal6es de valores de obra e trabalhos especializados que as
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empresas de construgao estao habilitadas a executar, tal como definidos em portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pela fileira da construcao, nos termos do regime juridico de acesso
e de exercicio desta atividade.

3.6 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegoes, ensaios e outros servigos, findos os quais
a “Obra” se encontrara “Pronta para Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”.

3.7 “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagao da equipa de projeto em fungao das caracteristicas da obra, assegurando a
participagdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condigSes
necessarias para o cumprimento das disposicoes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade
e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Dono da Obra;

3.8 “Diretor de fiscalizagdo da obra” significa o técnico, habilitado nos termos da Lei n.® 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, designado pelo Dono da obra,
a quem incumbe assegurar a verificagdo da execugao da obra em conformidade com o caderno de
encargos e projeto de execugio e, quando aplicavel, o cumprimento das condiges da licenga ou da
comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda
o desempenho das competéncias previstas no Cédigo dos Contratos Publicos;

3.9 “Diretor de obra” significa o técnico habilitado, designado pelo Empreiteiro, a quem incumbe
assegurar a execucao da obra, cumprindo o projeto de execugao e, quando aplicavel, as condigoes da
licenca ou comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

3.10 “Dono da obra” significa a entidade por conta de quem a obra é realizada;

3.1l “Empresa de fiscalizagao” ou “Fiscalizagao” significa a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo
a técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, assume a obrigagao contratual pela fiscalizagao da obra;

3.12 “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletrénico, respetivas interligagoes e acessérios que deverao tornar-se parte
integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos nas clausulas 4.2.2 e 4.2.3 do
presente Caderno de Encargos, e inscritos nas componentes “Equipamento” e “Instalagoes Elétricas,
Instrumentagdo e Automacao” da Lista de Precos Unitarios.

3.13 “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar
permanentemente a execugio do contrato.

3.14 “Inspecdes e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspegoes e de ensaios de
verificagio das garantias contratuais, nos termos da clausula 17.3 (SE APLICAVEL).

3.15 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4.

3.16 “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam em definitivo, apos aprovagao do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do “Equipamento”
e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagdo”, inclusive.

3.17 “Projeto de execugio” significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a definicao rigorosa dos trabalhos a executar, nos
termos do presente Caderno de Encargos;

3.18 “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serdo colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedi¢ao do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega, com
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toda a documentagao em ordem.

3.19 “Pronto para Utilizagao” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado.

3.20 “Proposta Variante” significa a proposta que contempla os trabalhos referidos na clausula 4 do
presente Caderno de Encargos (SE APLICAVEL).

3.21 “Responsavel pela diregdo técnica da obra” significa o técnico designado pela entidade

executante para assegurar a diregao efetiva do estaleiro.

3.22 “Subcategorias” significam as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias
de obra, compreendidos nas habilitagSes dos empreiteiros de obras publicas.

4. OBJETO DA EMPREITADA

4.1 DESCRIGCAO GERAL

A presente empreitada tem por objeto a execugao de um by-pass da conduta elevatoria 3 para o pogo
de grossos da ETAR de Alcantara e a reabilitacio da descarga de emergéncia da Falésia, nomeadamente
o coletor proveniente do ramal da rede em baixa e da EE do Campo Hidrico de acordo com o projeto

de execucio, incluindo:

a) A execugao de todos os trabalhos definidos na clausula 4 do presente Caderno de
Encargos relativos a “Obra”, considerada como Drenagem e Tratamento de Aguas
Residuais de Categoria Ill de acordo com o definido no artigo |1.° do anexo | e no
anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, correspondente a execugao de um by-pass de uma
conduta elevatéria ao pogo de grossos da ETAR e a reabilitagio da descarga de
emergéncia da rede de saneamento.

b) A realizagdo das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra”;

c) A realizagdo das atividades de “Inspe¢oes e Ensaios de Funcionamento” para verificagao
da conformidade da “Obra”.

4.2 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugao inclui:

4.2.1 CONSTRUCAO CIVIL

A relagao dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:

* montagem, manutengao e desmontagem do estaleiro, incluindo a aquisicao/aluguer de terrenos
para sua instalagao, bem como a reposigao das condigoes iniciais;

* levantamento cadastral dos pontos criticos da obra;
* estudo e a planificagao da execugao das obras e das montagens;

* a piquetagem e implantagao topogrifica das obras, incluindo as eventuais adaptagdes e corregoes
do tracado em planta e perfil de todos os coletores e érgiaos que constituem a obra, resultantes
de infraestruturas identificadas aquando da execugao das escavagoes;

* desmonte, se necessario, de algum equipamento, para execugao dos trabalhos previstos e posterior
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remontagem nas condi¢oes iniciais, incluindo armazenamento provisorio (se necessario) e todos
os trabalhos necessarios e complementares;

* preparagao, decapagem e limpeza de superficies de betdo, incluindo remogao, transporte de
produtos sobrantes por operador licenciado;

* demolicao, reconstrucao e transporte, por operador de residuos licenciado, das infraestruturas a
remover, nomeadamente, estruturas de betdo, coletores pluviais e unitarios, e todas as
infraestruturas que se encontram canalizadas com obras de betao, alvenarias ou outros materiais e
edificagcoes, construgdes e infraestruturas existentes, incluindo transporte, por operador de
residuos licenciado, das infraestruturas a remover;

+ trabalhos de limpeza, reabilitagdo e protecao de estruturas de betio, incluindo todos os trabalhos
necessarios e complementares;

* execucio das entivacdes necessarias a execucao da obra, contencdes e estruturas de betio armado
dos coletores, das estagoes elevatorias, poco de ataque e saida da microtunelagao, em perfeitas
condigoes de seguranga, tendo em conta, designadamente, a natureza dos terrenos em causa, a
profundidade das escavages e as infraestruturas existentes na area envolvente da obra, de caracter
provisério e definitivo;

* arranque e reposicao de pavimentos para todos os trabalhos relacionados com a obra, tendo em
conta as condigdes iniciais e incluindo o transporte, por operador de residuos licenciado, dos
produtos sobrantes;

* drenagem das fundagSes dos coletores e todos os 6rgaos que constituem a obra, na fase de
execucao dos trabalhos;

* execucao das fundagdes, contengdes e estruturas de betio armado dos coletores e restantes
orgaos que constituem a obra;

* desvios de caudal dos coletores em funcionamento;
* execucao das ligagoes das redes existentes aos novos coletores;

+ fornecimento e assentamento das serralharias civis, tampas, escadas, protegoes, incluindo protegao
anticorrosiva,

* execucao dos acabamentos, pinturas e revestimentos exteriores e interiores;

* realizagdo dos ensaios de recegao dos materiais, tubagens, acessorios, em fabrica, em estaleiro, e
rececao provisoria e definitiva;

* ensaios de estanquidade.

4.2.2 EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem do seguinte:

+ fornecimento e montagem de equipamentos (metalomecanicos, eletromecanicos, elétricos,
automagao, instrumentagao e telegestao);

* fornecimento e montagem de valvulas de regulagao de caudal e outras;

* programagao dos automatos, o fornecimento de todo o hardware para a sua programagao e a
entrega do programa de cada autémato (se aplicavel);
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* referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;
* os desenhos e as instru¢oes de montagem;

* protegbes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e superficies
metalicas, mesmo que nao especificamente indicadas no projeto;

* realizagao dos ensaios de rececao dos materiais, tubagens, acessorios e equipamentos, em fabrica,
em estaleiro, pds-montagem e recegao provisoria e definitiva, considerando-se abrangidas por esta
disposicao as visitas as instalagoes fabris;

* alavagem e desinfecao de todas as instalagoes (se aplicavel);
* os fornecimentos e embalagens;

* os transportes desde a origem ao local de implantacao, incluindo cargas e descargas;

4.2.3 INSTALACOES _ELETRICAS, INSTRUMENTAGAO E AUTOMACAO (NAO
APLICAVEL)
4.2.4 OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de preco, para além do estipulado em
todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

a) Elaboragao do PSS em fase de obra;

b) Elaboragio do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

c) Elaboragio e desenvolvimento da Compilagdo Técnica

d) Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

e) Manutencao do estaleiro;

f) A garantia da limpeza das vias afetadas pela obra;

g) A vedagio da area de estaleiro;

h) Fornecimentos e embalagens;

i) Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;
j)  Eventuais despesas de seguros, importagao e alfindegas;

k) Taxas e impostos em vigor;

I) Desenhos e instru¢oes de montagem;

m) Lavagem e desinfecdao de todas as instalagoes;

n) Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

o) Adestramento do pessoal de exploragao designado pelo Dono da Obra, sobre o
funcionamento e manutengao das instalagdes e dos equipamentos a obra

p) Elaboragao do Manual de Instrugées de Funcionamento e de Manutengio da “Obra” e do
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“Equipamento”;

Programagao dos autématos, o fornecimento de todo o software para a sua programagao
eaentrega do programa de cada automato e do respetivo codigo fonte, em suporte
informatico, incluindo lista de variaveis e fluxogramas dos algoritmos implementados,
devidamente comentados;

Fornecimento, instalagdo e programagao de um sistema de supervisio (software SCADA),
de acordo com o referido nas Especificagdes Técnicas anexas, incluindo o respetivo
equipamento informatico de suporte;

Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados
de acordo com a clausula 46;

Protegbes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metalicas, mesmo que ndo especificamente indicadas no projeto;

Realizagdo dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposicio as visitas as
instalagoes fabris;

Implementagdo das medidas de seguranca e salide em todas as frentes de trabalho e locais
de intervengao;

Implementacao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
trabalho e locais de intervencao, de acordo com o definido no PGAO e tendo em conta
a Avaliagao de Impacte Ambiental;

A energia para a execugao dos trabalhos;
A agua para a execugao dos trabalhos;

Obras de ligagao aos pontos de chegada das aguas residuais brutas, nos termos definidos
no Projeto de Execugao;

Obras de descarga no meio recetor de todos os efluentes produzidos na instalagao, nos
termos definidos no Projeto de Execucao.

Os trabalhos de esvaziamento e limpeza dos tanques/orgaos, necessarios a execugao dos
trabalhos;

Os trabalhos de transporte e custos de deposi¢ao em destino final autorizado dos residuos
e lamas resultantes do esvaziamento e limpeza dos 6rgaos existentes;

Os trabalhos de desmontagem dos equipamentos existentes necessarios a execugao dos
trabalhos;

Os trabalhos de demoligoes de érgaos/pavimentos existentes necessarios a execu¢io dos
trabalhos;

Os trabalhos de construgao civil e de montagem provisoria de meios e equipamentos para
assegurar o funcionamento hidraulico e processual permanente da instalagio durante a
execuc¢ao das obras;

Os trabalhos de demoligdo e condugio desses materiais a destino final adequado, de todos
os 6rgaos, edificios, circuitos hidraulicos, equipamentos mecanicos e elétricos, pavimentos
e zonas paisagisticas da obra existente e que sejam para desativar.
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4.2.5 INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

a) O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, indicadas na alinea seguinte, durante o prazo de execugdo da empreitada”, sendo
responsavel, sem direito a qualquer pagamento adicional, pela execugao de todas as obras de
carater temporario que venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;

b) Nos termos da alinea anterior, o Empreiteiro devera garantir, no minimo, o funcionamento
dos sistemas objeto de intervengao;

c) O Empreiteiro sera responsavel pela interligagao das novas etapas com os sistemas existentes
garantindo a operacionalidade da instalagio e compatibilizagdo com a sua rotina diaria e,
ainda, a minimizacao de descargas;

d) Os tempos de execugao de todas as obras que interfiram com a exploragao de sistemas
existentes deverdo ser minimizados: devera ser programada a fixagdo das datas para a
execucao das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugiao fora dos
periodos de ponta;

e) A programagcao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagio
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias;

f) O Empreiteiro ndo tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar;

g) O Dono da Obra podera ordenar a nao execugao de alguns dos trabalhos de reabilitagao
previstos no Projeto de Execugao colocado a concurso, se durante o decorrer da obra se
venha a provar que estes nao serao necessarios em fungdo da avaliagdo dos orgaos ou
equipamentos em causa.

43 OUTRAS OBRIGAGCOES

4.3.1 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo preco indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto de Execucao fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem
direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles
ou necessarios para a sua perfeita execugao.

4.3.2 Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a) Einteiramente responsavel pela pesquisa da localizagao de infraestruturas e/ou obstaculos
no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

b) E inteiramente responsavel pela confirmacio técnica do tracado, implantacio topogriafica
e piquetagem, tendo em vista a confirmagdo, em conjunto com a Fiscalizagao, da
localizagdo dos érgaos e infraestruturas que integram a “obra”, conforme descrito no
Anexo VI;

c) E inteiramente responsavel pela execugao e implementagio do “Plano de escavagoes,
entivagdes e aterros”’, conforme Anexo VI;

d) E inteiramente responsavel pela execugido e implementagao do “Plano de intervengio e
desvios de caudal em coletores em funcionamento”, em conformidade com o Anexo VI;

e) E inteiramente responsavel pela execugdo e implementagdo do “Plano de desvios de
transito e de desvios pedonais”, conforme Anexo VI;

f) E inteiramente responsavel pelo desenvolvimento e implementagio de sistema de

Caderno de Encargos 7



NAGUASoo
N TEJO ATLANTICO
N~

Grupo Aguas de Portugal

observagao e controlo do comportamento das edificagoes e infraestruturas envolventes
da obra, incluindo a elaboragio de “Plano de observagao e controle”, a instalagio e
manutengdo da instrumentagao associada bem como a reparagao de toda e qualquer
anomalia que, em resultado dos métodos construtivos adotados, se manifeste, conforme
expresso no Anexo VI;

g) E inteiramente responsavel pelo desenvolvimento e implementagio do “Plano de desvio,
reposicao e/ou substituicio de servicos afetados”, conforme referido no anexo VI;
procedera, neste contexto, a identificacio dos servicos afetados, realizando os
reconhecimentos que entender necessarios, designadamente com recurso a escavagao
superficial prévia no local das intervengoes; articulara todas as questoes relacionadas com
as entidades competentes designadamente no que se refere a obtengao dos licenciamentos
necessarios; procedera igualmente, e sempre que tal se revele necessario, ao
desenvolvimento de projetos para a reposicao dos servigos afetados, bem como a
execucao das intervengoes respetivas, nos termos do “Plano de desvio, reposicao e/ou
substituicdo de servigos afetados” por si elaborado e a sujeitar a aprovagao das entidades
competentes e da Fiscalizagao;

h) E inteiramente responsavel pela adogio das medidas que se impuserem em virtude da
constatagdo da existéncia de vestigios arqueolégicos e/ou da existéncia de patrimonio
classificado na area de intervengao da “obra”, designadamente no que se refere a
condicionamentos em termos de progressao dos trabalhos, conforme Anexo VI;

i)  E inteiramente responsavel pela obten¢do do cadastro de todas as infraestruturas que
interfiram com obra, tais como redes elétricas, de aguas, de esgotos, de telecomunicagoes
e sinalizacao luminosa;

j)  E inteiramente responsavel pela execugido da prospegio geotécnica complementar que,
no seu entender, se revele necessaria.

k) As condigoes técnicas de execugio e respetivos critérios de medicao dos trabalhos
relativos a servicos afetados, estao enunciados no Anexo VI;

) Ainda que nao explicitamente referidos, consideram-se fazendo parte da presente
empreitada todos os trabalhos e meios necessarios para a correta execugao das obras, tal
como definido no Projeto e neste Caderno de Encargos;

m) Devera evitar qualquer dano, ou suspensio do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugao dos trabalhos e devera assegurar sempre a protecao e o
funcionamento de tais infraestruturas;

n) Einteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagoes, substituicdes ou
interrupgoes correspondentes;

o) Naio pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizacao;

p) E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente,
a localizagao exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

q) Devera com a devida antecedéncia, definir os locais onde efetivamente serao localizadas
as camaras de visita, cimaras de acessorios, ventosas, descargas de valvulas, valvulas de
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seccionamento, etc. e os tragcados dos ramais de descarga a instalar em terrenos privados
para que o Dono da Obra possa, atempadamente, proceder as necessarias diligéncias;

Nao tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagoes que se prendam com a natureza dos
solos (entivagoes, condi¢coes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condigoes de
trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades:
Estradas de Portugal, EPE, CP, etc.).

4.3.3 Salvo disposicao em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrao por conta do

Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

d)

g

h)

A reparagao e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegao definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugio dos trabalhos, da atuagdo do pessoal do Empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

As indemnizagbes devidas a terceiros pela constituigio de serviddes provisorias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as
especificagoes técnicas e de acordo com as condigoes expressas no Caderno de Encargos,
com as instrugoes dos fabricantes e com as disposi¢oes legais aplicaveis;

O reforgo dos meios de agdo necessarios para recuperagio de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incobmodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

As licengas de obras necessdrias a execugao da empreitada;

As indemnizagbes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

A manutengio e reparagiao de todas as vias de comunicagao publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das
obras ou da circulagao de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para
fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugao dos trabalhos;

Desvios de transito, sinalizagdo e policiamento, de acordo com a legislagio em vigor e
com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

Custos por ocupagao de locais de estacionamento;

Os custos decorrentes da implementagao do Plano de Seguranga e Salde (PSS) e do Plano
de Gestao Ambiental (PGA);

Sempre que aplicavel, a instrugao dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressao, de sistemas de elevagio de carga, de utilizagdo de origens de
agua, etc.
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4.3.4 E, ainda, obrigacio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

4.3.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugao da obra ou agao dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

4.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

4.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 34.1 e 34.2 do presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caugbes exigidas e as
despesas inerentes a celebragao do Contrato.

4.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagao de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagio do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide e Responsabilidade
Social.

4.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugio das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacao sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunicagao ao
IMPIC, I.P. dessas situagdes ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras
acoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.

4.4 PROPOSTA VARIANTE

4.4.1 Nao é admitida a apresentagdo pelos concorrentes de Propostas Variantes.

5. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

5. EXECUGCAO DO CONTRATO
5.1.1 A execucio do Contrato obedece:
a) Ao Cddigo dos Contratos Publicos;

b) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

d) A Lei n.°41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade da
construgao);

e) A restante legislagio e regulamentacio aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisao de precos, as instalagoes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranga, prevencao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

f) O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
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complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;
O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marg¢o (Gestao de RCD);

O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de
26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua destinada
a Consumo Humano);

O Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de
aguas residuais urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranca contra
Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.°24/2012, de 6 de fevereiro (Prescrigdes minimas em matéria de
protecao dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a satide devido a exposicao
a agentes quimicos no trabalho);

A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Segurancga, Higiene e
Satide no Trabalho na Exploracio dos Sistemas Publicos de Distribuicio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposi¢ao da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas) e o Decreto-
Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagiao de Cargas);

O Decreto-Lei n.° 131/2019, de 30 de agosto e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de
janeiro (Instrugoes Técnicas para RAC);

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagdo profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagio, elaboragio
e subscrigdo de projetos, pela fiscalizagdo de obra e pela diregao de obra e condugio da
execucao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior,
que nao esteja sujeita a legislagao especial, e os deveres que lhes sao aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contelido do projeto de
execuc¢io, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento
de projetos de obras publicas);

As regras da arte.

5.1.2 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo;

Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
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orgao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos;

e) A proposta adjudicada;
f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro.

5.1.3  Nos termos do n.° | do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagio conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, a data da celebragdo do contrato, o Empreiteiro e os técnicos e
pessoas abrangidos pela aplicagao da referida Lei, designadamente o Diretor de Obra e os técnicos que
conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades, devem proceder ao depésito junto
do dono da obra dos seguintes elementos:

a) Termo de responsabilidade do Diretor de Obra e, quando aplicavel, termo de identificagao
dos técnicos que conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades;

b) Comprovativo da contratagio de seguros de responsabilidade civil validos, respeitantes a
cada um deles, nos termos do artigo 24.° da referida Lei;

c) Comprovativo de contratagao, por vinculo laboral ou de prestagao de servigos, por parte
do Empreiteiro, do Diretor de Obra e, quando aplicavel, dos técnicos que conduzam a
execucao dos trabalhos nas diferentes especialidades.

5.1.4 Caso o responsavel pela diregao técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro e da clausula 3.21, n3o seja assegurada pelo “Diretor de Obra”, o Empreiteiro entregara
ao Dono da Obra declaragao subscrita pelo técnico designado para “Responsavel pela direcao técnica
da obra”, assumindo a responsabilidade pela fungao e comprometendo-se a desempenha-la com
proficiéncia e assiduidade.

5.1.5 O Diretor de Obra tem que comprovar as qualificagdes para o desempenho das fungoes
especificas que se propoe exercer. Para tal, a data da celebragao do Contrato, o Empreiteiro devera
apresentar os seguintes documentos relativamente aos técnicos suprarreferidos:

a) Comprovativo do certificado de habilitagoes literarias;

b) Comprovativo e nimero de inscricio em organismo ou associagao profissional, quando
aplicavel;

c¢) Comprovativos da qualificagdo do técnico designado para a fungao de Diretor de Obra,
através do sistema previsto no n.° 4 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com
a redacgao conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho;

5.1.6 Nos termos do n.° 3 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagio conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, os elementos referidos no ponto anterior serao mantidos pelo
Dono da Obra, pelo menos, até ao termo dos prazos de garantia, legal ou contratual, da empreitada a
que respeitem e de prescrigao da responsabilidade civil que decorram.

6. INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

6.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) da
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clausula 5.1.2 prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados.

6.2 Em caso de divergéncia entre o Programa Preliminar, na concecao do artigo 2.° da Portaria
n.° 701-H/2008, de 29 de julho, e o Projeto, prevalece o primeiro quanto a definigdo das condigoes
juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da
propria obra.

6.3  No caso de divergéncia entre as varias pegas do Projeto de Execugao:

d) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

e) As folhas de medigSes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e
sem prejuizo da remissio direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

f) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
projeto.

6.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) da clausula 5.1.2 e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Codigo.

7. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

7.1  As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagao da Obra antes do inicio da execugio dos
trabalhos a que respeitam.

7.2 No caso de as dlvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugio dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagado da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentacgao antes do inicio daquela execugao.

7.3 O incumprimento do disposto no numero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demoligio e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

8. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

8.1 PRECO CONTRATUAL

8.1.1 O preco contratual a pagar pelo Dono da Obra pela execugao de todos os trabalhados
incluidos no objeto do Contrato a celebrar corresponde ao prego proposto na proposta adjudicada.

8.2 PRECO BASE

8.2.1 O preco base para efeito do concurso é de 480.000,00 € (quatrocentos e oitenta mil euros), nao
incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.
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9. PRAZOS DE EXECUCAO

9.1 PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

9.1.1 O prazo de execugao da empreitada é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da

data da Consignagao, até a data da Recegao Provisoria.

9.2 PRAZOS PARCIAIS

9.2.1 Para além do prazo de execugido da empreitada, fixado anteriormente, consideram-se como

vinculativos os seguintes prazos parciais:

a) 140 (cento e quarenta) dias, a contar da data da “Consignagiao”, para a execugao integral
de todos os trabalhos relativos a “Obra” e realizacdo dos trabalhos relativos ao
“Comissionamento”;

b) 10 (dez) dias, a contar da data de aceitagao do fim do periodo de “Comissionamento”
para a realizagao de “Inspe¢des e Ensaios de Funcionamento” e entrega de telas finais.

9.3 DISPOSICOES GERAIS
9.3.1 O Empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da “Obra” na data da conclusao da Consignagao Total ou da primeira
Consignagao Parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro
a aprovagao do Plano de Seguranca e Saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do Plano de Trabalhos Aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no Plano de
Trabalhos em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da sua
Rececgio Proviséria no prazo de execugiao da empreitada, estabelecido na clausula 9.1.1
do Caderno de Encargos, contado da data da sua Consignagao ou da data em que o Dono
da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagio do Plano de Seguranga e Salde, caso esta
ultima data seja posterior.

9.3.2  No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagio ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢co de meios de agdo e de reorganizagio da obra necessarias a recuperagio
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

9.3.3  Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao Empreiteiro.

9.4 TRABALHOS COMPLEMENTARES E PRORROGACAO DO PRAZO DE
EXECUCAO DA OBRA

9.4.1 A definicao e regime dos trabalhos complementares e prorrogacao do prazo de execugao da
obra sdao os que se encontram definidos nos artigos 370° e 374°. do CCP.

9.4.2  Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:
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a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condigoes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao

seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato mas a executar em condigdes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra
e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

9.4.3 Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

9.4.4 Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo de execugao da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa
suspensao.

9.4.5 Caso o Empreiteiro proponha alteragées ao Projeto que dependam da aprovagao por
entidades oficiais, essas alteragdes s6 dardo direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragdes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragbes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagdo de meios e execugdo de trabalhos preparatérios ou acessérios
com vista ao recomeco da execugio.

9.4.6 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogagio do prazo de execugio
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

9.4.7 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

9.4.8 O Dono de Obra comunica a decisdo no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua
aceitagao.

10. PROJETO

10.1 AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGAO

10.1.1 O Projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o Projeto de Execugio apresentado
pelo Dono da Obra.

10.1.2 Para além dos requisitos constantes das disposi¢oes legais aplicaveis, o Projeto de Execugio é
acompanhado pelos seguintes elementos:

a) Pecas Escritas;
b) Pegas Desenhadas;

c) Plano de Prevencio e Gestiao dos Residuos de Construgao e Demoligao, nos termos do
artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de |12 de margo.

10.1.3 Compete ao Empreiteiro a elaboragao dos desenhos de detalhe para execugao e das associadas
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notas de calculo previstos na clausula 17.3, bem como dos desenhos correspondentes as alteragoes
surgidas no decorrer da obra. No que diz respeito as Telas Finais, deverao ser seguidas as disposi¢oes
contidas na clausula 46 do presente Caderno de Encargos.

10.1.4 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegao atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados na clausula 46.1 do Caderno de Encargos.

10.1.5 No caso em que a adjudicagdo tenha recaido sobre Proposta Variante, entende-se que a
referida Variante contém todos os elementos necessarios para a sua perfeita apreciacao e que se
encontra completada com os esclarecimentos, pormenores, planos e desenhos explicativos e com o
grau de desenvolvimento em conformidade com o artigo 43.° do CCP, observando as disposigoes legais
previstas na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho e no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29
de outubro.

10.1.6 O Empreiteiro é obrigado a dar execugdo aos trabalhos, provenientes de alteragdes ou
retificacoes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

10.2 ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

10.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragdes
de solugdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagao.

10.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagoes de qualidade da proposta de
alteracao.

10.2.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

I1. ESPECIFICACOES TECNICAS

11.1 DISPOSICOES GERAIS

I1.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicido com os documentos do Contrato, as Especificagoes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

11.1.2 As condigoes técnicas de execugiao dos trabalhos da empreitada sao as deste Caderno de
Encargos.

11.1.3 As especificagdes técnicas (Anexos I, Il, llI, V, VI, VII, X, XI e XIl), sao apresentadas em anexo
a este Caderno de Encargos.

11.1.4 As especificacdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

11.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da Especificagoes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono da Obra.

11.1.6 Quando, nos termos do n.° |3 do artigo 49.° do CCP, as especificagdes referidas nas clausulas
anteriores fizerem mencao, a titulo excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos
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especificos de fabrico, a marcas, patentes ou modelos, tais referéncias deverao ser consideradas como
acompanhadas da men¢ao “ou equivalente”.

11.2 RELATIVAS A CONSTRUGAO CIVIL

11.2.1 As caracteristicas dos materiais e elementos de constru¢ao a empregar na construgao civil
estao definidos em Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.2.2 O modo de execugido dos trabalhos de construgio civil esta definido em Especificagdes
Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP e de acordo com o disposto nas clausulas 26 do
presente Caderno de Encargos.

11.3 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

11.3.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagdes Técnicas
anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3.2 O modo de execugido dos trabalhos de montagem do “Equipamento” estd definido em
Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP, de acordo com as instrugoes do
fabricante e de acordo o disposto nas clausulas 27 do presente Caderno de Encargos.

12 OUTRAS CONDICOES TECNICAS

12.1.1 O(s) consumo(s) especifico(s) de energia garantido(s) dos grupos elevatérios, para of(s)
ponto(s) de funcionamento ou para a(s) curva(s) de funcionamento e rendimento global minimo
indicados(as) no Projeto de Execucao e/ou do Caderno de Encargos, deve(m) ser iguais ou inferior(es)
ao(s) estabelecido(s) no referido anexo. A metodologia a seguir para a verificagio deste requisito
encontra-se descrita na clausula 42.3.2 do Caderno de Encargos. (NAO APLICAVEL)

12.1.2 O nivel de ruido ni3o pode ser superior a 85 (oitenta e cinco) dB a | (um) metro de qualquer
fonte emissora. A metodologia a seguir para a verificagdo deste requisito encontra-se descrita na
clausula 42.3.6 do Caderno de Encargos.

12.1.3 Nao se verificando as condi¢es estabelecidas nas clausulas anteriores, aplicar-se-a o disposto
nas clausulas 42.3.7 e 47.2 e do presente Caderno de Encargos.

13. REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

13.1 EXECUCAO DO CONTRATO

13.1.1 Durante a execugao do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunides e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao, com uma afetacao presencial minima
de 100% (cem por cento).

13.1.2 A presente empreitada respeita a uma Obra de Drenagem e Tratamento de Aguas Residuais,
de categoria lll, conforme classificagdo das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria
n.° 701-H/2008, de 29 de julho. O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo Dono da Obra,
a confiar a diregao da obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagdo definida no Quadro
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n.° 2, e respetiva Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, que regulamenta as qualificagdes minimas exigiveis aos técnicos responsaveis
pela Diregao de obras). A designagdo do técnico para o efeito, carece de aprovagiao pelo Dono de
Obra.

13.1.3 Paraa presente empreitada (obra de categoria lll), o técnico responsavel pela Direcao da Obra
sera obrigatoriamente engenheiro civil.

13.1.4 Para efeitos de celebragao do Contrato, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome do
Diretor de Obra, indicando a sua qualificacao técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por
uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
proficiéncia e assiduidade, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho.

13.1.5 Nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de Obra nos
n.° 2 e n.° 4 do artigo 22.°.

13.1.6 O Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

13.1.7 As fungdes de “Diretor técnico da empreitada”, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro, serao desempenhadas pelo “Diretor de Obra”.

13.1.8 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

13.1.9 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

13.1.10 O Dono da Obra podera impor a substituigio do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razoes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do
Diretor de Obra.

I13.1.11 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagio da Obra, pela marcha dos trabalhos.

13.1.12 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagdo, as atribuigcdes e a respetiva posi¢cao no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugio dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagao da minuta do Contrato.

13.1.13 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

13.1.14 Em obras de classe 6 ou superior, o Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as qualificagoes
suficientes para a condugio da execugdo dos trabalhos das diferentes especialidades enquadraveis na
mesma, nos termos do anexo IV a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagdao dada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho.
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13.1.15 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de
Fiscalizagdo da Obra.

13.2 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

13.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do documento
Plano de Seguranca e Saude (PSS) referido na alinea a) da clausula 17.2.1.

13.2.2 O Responsavel da Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho (HSST) devera ter as seguintes
qualificagdes minimas:

a) técnico com formagao em engenharia, com experiéncia de pelo menos 5 (cinco) anos
consecutivos nos Ultimos 10 (dez) anos, como responsavel de HSST de obras de categoria
igual ou superior a categoria |l conforme classificagao das obras por categorias constante
do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho

b) e experiéncia efetiva como responsavel de, pelo menos, 2 (duas) empreitadas do tipo e
dimensao da empreitada em questao.

13.2.3 O Responsavel da Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho devera ter uma afetagdo minima de
50% (cinquenta por cento) durante toda a empreitada.

13.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

13.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislacao aplicivel em matéria de aplicacao do Plano de Prevencio e Gestao de
Residuos da Construcao e Demolicao (PPGRCD).

13.3.2 O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter as seguintes qualificagdes minimas:

a) técnico com formagao em engenharia, com experiéncia de pelo menos 5 (cinco) anos
consecutivos nos ultimos 10 (dez) anos, como responsavel de HSST de obras de categoria
igual ou superior a categoria || conforme classificagdo das obras por categorias constante
do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho

b) e experiéncia efetiva como responsavel de, pelo menos, 2 (duas) empreitadas do tipo e
dimensao da empreitada em questao.

13.3.3 O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter uma afetagao minima de 10% (dez por cento)
durante toda a empreitada.

13.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
13.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.
13.4.2 O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter as seguintes qualificagoes minimas:

a) técnico com experiéncia de pelo menos 5 (cinco) anos consecutivos nos dltimos 10 (dez)
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anos, como responsavel da Qualidade de obras de categoria igual ou superior a categoria
Il conforme classificagao das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria
n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

b) e experiéncia efetiva como responsavel de, pelo menos, 2 (duas) empreitadas do tipo e
dimensao da empreitada em questao.

13.4.3 O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter uma afetagao minima de 20% (vinte por
cento) durante toda a empreitada.

14. REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

14.1 Durante a execugao, o Dono da Obra é representado por um Diretor de Fiscalizagao da Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagio.

14.2 Gestor do contrato

14.2.1 A entidade adjudicante designara um gestor do contrato nos termos e com as fungdes
previstas no art.°290.°-A do CCP, podendo determinar ao empreiteiro as medidas consideradas
necessarias a corregao dos desvios ao contrasto verificados, para os quais dispoe de poderes delegados

ao abrigo do n.°4 do referido artigo.

14.2.2 Ao gestor do contrato cabe, entre outros, acompanhar permanentemente a execugao

deste.

14.3 Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagdo da Obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da Consignagdo ou da primeira Consignagio
Parcial.

14.4 O Diretor de Fiscalizagao da Obra tem poderes de representagio do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execugio dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagio, resolugao
ou revogagao do Contrato.

14.5 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

14.6 As determinagoes e instru¢coes do Diretor de Fiscalizagio da Obra serao obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

14.7 O Diretor de Fiscalizacio da Obra, mediante a autoriza¢io do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranga e Saude ou das disposi¢oes do Contrato.

14.8 A presenga ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo ndo podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigacoes inerentes a empreitada.

14.9 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagao da Obra, do direito
de notificagdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira

Caderno de Encargos 20



NAGUASoo
N TEJO ATLANTICO
N~

Grupo Aguas de Portugal

precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

5. DEVERES DE COLABORAGCAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

15.1 As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no tocante a
prestagao reciproca de informagoes necessarias a boa execugao do Contrato, sem prejuizo dos deveres

de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

15.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato,

de acordo com as regras gerais da boa-fé.

15.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

15.4 No prazo de 10 (dez) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

16. CONSIGNACAO

16.1 PLANO FINAL DE CONSIGNAGCAO

16.1.1 No prazo de |5 (quinze) dias a contar da data da celebragao do Contrato, o Dono da Obra
comunica ao Empreiteiro um Plano Final de Consignacao que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

16.2 CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL
16.2.1 O Dono da Obra sé pode proceder a consignagoes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragao do Contrato, nao esteja na posse administrativa da totalidade

dos prédios necessarios a execugio da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagdes preparatérias da consignagao total
sob responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugio dos trabalhos
no momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o

interesse publico;

c) Nos casos previstos em |16.4.

16.3 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGCAO

16.3.1 A Consignagao deve estar concluida em prazo nio superior a 30 (trinta) dias apds a data da
celebragao do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagio Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das

demais Consignagdes Parciais.

16.3.2 A Consignagio é formalizada em auto e, em caso de Consignagdes Parciais, a cada uma deve

corresponder um auto auténomo.
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16.3.3 Caso o Empreiteiro nao comparega no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicagdo do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

164 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNAGCAO

16.4.1 Quando se verifique uma modificacao relevante das condigdes locais existentes por
comparagao com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragao do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragio, o prazo referido na clausula 16.3.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagao de consignagoes parciais
quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de alteragao, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

16.4.2 A contagem do prazo referido na clausula 16.3.1 do presente Caderno de Encargos sé é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragdes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de 15 (quinze) dias apds a recegdo dessas alteragoes
ao Projeto.

16.4.3 Sem prejuizo do direito de resolugao previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 16.4.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

17. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

17.1 PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA
17.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 4.3.1, pela preparagio, planeamento e
coordenacao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saude (PSS) da fase de obra, por si
desenvolvido com base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de
Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e Demoligao (PPGRCD), também da sua
responsabilidade;

b) Perante a Fiscalizagdo, pela apresentagao, no final de cada més, de um Plano de Situagao
ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes
datas:

- Inicio das atividades comecgadas no periodo;
- Fim das atividades concluidas no periodo;
- Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

c) Perante a Fiscalizagdo e o Coordenador de Seguranga em Obra, pela preparagio,
planeamento e coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre
seguranga, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento
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Plano de Seguranca e Saude (PSS) indicado na alinea a) da clausula 17.2.1;

Na execugao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protegdo do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e
saude no trabalho, designadamente as normas e disposi¢coes resultantes de todas as
convengoes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagdo comunitaria e respetiva
legislagao nacional que a transpoe;

17.1.2 Ficam a cargo do Empreiteiro a preparagao dos procedimentos relativos aos pedidos e a

obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,,

operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

17.1.3 A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra

e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao Empreiteiro.

17.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execucao de todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execucio da obra, designadamente:

a)

b)

g

h)

Trabalhos de montagem, construgio, manutengao, desmontagem e demolicio do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisérias de agua, de esgotos,
de eletricidade e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagdo e tudo o mais
necessario a montagem, constru¢ao, desmontagem e demoligao do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugao dos trabalhos
e para evitar a estagnagio de dguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagao e reposicio de cabos, canalizagbes e outros
elementos encontrados nas escavagdes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecao do local da obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia
possa ser obtido junto das entidades em jurisdicdo sobre eles (Camara ou Servigos
Municipais, operador com ocupagao de subsolo, etc.);

O transporte e remogio, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagio ou residuos de limpeza,
cumprindo integramente a legislagao em vigor;

A reconstrugio ou reparagiao dos prejuizos que resultem das demoli¢Ses a fazer para a
execucao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagao da proposta, quer se trate de aguas pluviais
ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir

Caderno de Encargos 23



NAGUASoo
N TEJO ATLANTICO
N~

Grupo Aguas de Portugal

integralmente a legislagao ambiental em vigor;

i) A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugao da empreitada;

j) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢coes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando
o bom aspeto geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

172 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

17.2.1 A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda os atos previstos na
presente clausula, que deverao realizar-se nos 150 (cento e cinquenta) dias contados da data de assinatura
do Contrato, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos
limites estabelecidos no CCP:

a) A elaboracao de documento do Plano de Seguranca e Saide da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 32.3 do presente Caderno de Encargos — 20 (vinte) dias a partir da data
de assinatura do Contrato;

b) A pronuncia e validagao técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 7 (sete) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea a);

c) A aprovagio, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente
clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagao técnica prevista na alinea anterior, se

positiva;

d) A apresentacao do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 10 (dez)
dias a partir da data da notificagao do Plano Final de Consignagao;

e) A pronuncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias apos
a apresentagao do documento da alinea d), nos termos do CCP;

f) A elaboragiao dos desenhos de detalhe para execugao e das associadas notas de calculo — 30
(trinta) dias apos a assinatura do Contrato;

g) A pronuncia do Dono da Obra sobre todos os documentos referidos na alinea f) — 10 (dez)
dias apos a apresentagio da totalidade dos referidos documentos;

17.2.2 O Dono da Obra é responsavel pela instrugao do processo de licenciamento ou autorizagao
da empreitada junto da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.), municipio ou outras entidades, sendo
da responsabilidade do empreiteiro o fornecimento de toda a informagdo complementar necessaria
para a execu¢ao da obra (plano de trabalhos, modo de execugao dos trabalhos incluindo area de
ocupagio, sinalizagao, etc) (Se aplicavel).

17.2.3 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagao complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

17.3 DESENHOS E PORMENORES A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO

17.3.1 A apreciagao de cada desenho de detalhe e de cada nota de calculo tera lugar nos 5 (cinco)
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dias subsequentes a sua apresentacao, devendo as eventuais alteragoes estarem concluidas de modo
que a conclusao de todos os desenhos e notas definitivos tenha lugar até ao final do prazo considerado
na alinea f) da clausula 17.2.1, e a sua apreciagao até ao final do prazo considerado na alinea g) da mesma
clausula.

17.3.2 Os documentos referidos na clausula anterior carecem de ser aprovados pela Fiscalizagao, no
prazo estipulado na alinea g) da clausula 17.2.1, equivalendo o siléncio a aceitagao.

17.3.3 Os referidos desenhos de detalhe e as respetivas notas de calculo, uma vez aprovados pelo
Dono da Obra, irao constituir elementos das Telas Finais incluidas no objeto da empreitada.

17.3.4 Os elementos que constituirdo as Telas Finais Projeto, aquando da sua conclusio global, serao
formalmente entregues ao Dono da Obra.

17.3.5 Os atrasos no Plano de Trabalhos decorrentes das obje¢oes escritas que o Dono da Obra
eventualmente formule aos desenhos de detalhe e as respetivas notas de calculo, serio da
responsabilidade do Empreiteiro.

174 CONDICIONAMENTOS

17.4.1 O Empreiteiro tera em consideragdo condicionamentos, instrugdes ou indicagdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua
jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.

17.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servicos e nas entidades
que a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area
dos trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugao dos trabalhos que
deverio ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagao;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
a. Alocalizagdo e a area do(s) estaleiro(s);
b. O controlo do trafego no local dos trabalhos.

c) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas
alteragoes e retificagoes;

d) Submeter a aprovagio do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das
instalagdes provisorias;

e) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagao, serao da sua
Unica e exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagao, conforme
estabelecido no PGA;

f) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que
exijam alteragoes ao planeamento da obra.

17.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

17.5.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigoes aparentes de realizagao dos
trabalhos referentes a empreitada.
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17.5.2 A falta de informagdes relativas as condi¢oes locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir de
fundamento para reclamagdes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspe¢iao

local realizada na fase do concurso.

18. PLANO DE TRABALHOS

18.1 DISPOSICOES GERAIS

18.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugéo da obra, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execug@o de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propOe executa-los, bem como a definicdo do
correspondente plano de pagamentos.

18.1.2 A metodologia para a elaboragio do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos ¢ a seguinte:

a) Elaboragdo de um diagrama de barras relativo a execugao dos trabalhos, suportado por uma
rede légica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a duragao,
o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, e sempre que aplicavel, tomando
em consideracao:

a clausula 18.1.1;

— as datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;
— elaboragao do Plano de Seguranga e Salde;

— adata de aprovagao do Plano de Seguranga e Salde;
— montagem, manutengio e desmontagem de estaleiro;

— as atividades de construgao civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de Terras,
Fundagoes e Estruturas, Tubagens, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, desdobradas

por orgio e edificio, quando aplicavel;
— as atividades de “procura”;
— as datas de equipamento “pronto para embarque”;
— as datas de inicio e de conclusiao do fornecimento do “equipamento”;
— as datas de inicio e de conclusio da montagem do “equipamento”;
— equipamento pronto para utilizagao;
— aformagao e treino do pessoal de operagao e manutengao;
— as datas de inicio e conclusdo das atividades de “Comissionamento”;
— as datas de inicio e conclusao dos trabalhos de “inspegao e ensaios de funcionamento”;
— manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengao;
— telas finais;
—  Rececio Proviséria;

— Rececio Definitiva.
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— A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e
para o Plano de pagamentos;

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 9.

18.1.3 Na elaboragao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
tera em conta as festividades ou eventos dos Municipios de Lisboa e Cascais, assim como o efeito de
maré, pelo que tomara todas as medidas de minimizagao do impacto causado por estas no planeamento

e respetivos custos associados (se aplicavel).

18.1.4 Na elaboragao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o numero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtencao de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

18.1.5 O Plano de Pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Plano de Trabalhos e
na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra.

18.1.6 Na elaboragio do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisao de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das formulas previstas.

18.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

18.2.1 Sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado e o respetivo Plano de Pagamentos,
observando na sua elaboragdo a metodologia e disposi¢Ses definidas na clausula 18.1 do presente
Caderno de Encargos.

18.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no niimero anterior,
nao podem implicar a alteracao do Preco Contratual, nem a alteragdo do prazo de execugao da
empreitada, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagdo, sem prejuizo do disposto na clausula 9.4 do presente Caderno de Encargos.

18.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisio os momentos de inicio e de conclusio da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugio da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada, contendo a sua repartigao por frentes de trabalho e
indicacdo dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios
dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos,
que serao mobilizados para a realizagao da obra.

18.2.4 Juntamente com a apresentagio do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos,
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prevista na clausula 18.2.1, devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada
de acordo com as seguintes rubricas:

CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El

Custos estaleiro

. i . Encargos Encargos

Mao-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a
Estrutura industriais

obra em causa

18.2.5 O Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagio pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a notificagao do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

18.2.6 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da data de
conclusdo da Consignagio Total ou da primeira Consignagao Parcial.

18.2.7 No caso de se encontrarem previstas Consignagoes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes
ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

18.2.8 O Dono da Obra niao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos.

18.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

18.3.1 O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagao da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

18.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nimero anterior, niao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagio da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

18.3.3 No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusio da Obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito
ao disposto no artigo 404.° do CCP.

18.3.4 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugio da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

18.3.5 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 18.3.4, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

18.3.6 Realizada a notificagao prevista na clausula 18.3.4, se o Empreiteiro nao apresentar um Plano
de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoéria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao Empreiteiro.

18.3.7 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens moveis e imoveis
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a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medi¢oes e avaliagdes necessarios.

18.3.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao conteido da respetiva prestagao quer no que respeita ao prazo de
execugdo da Obra e prazos parciais vinculativos.

18.3.9 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

18.4 MODIFICAGCAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

18.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

18.4.2 Em quaisquer situages em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado.

18.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as alteragdes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 18.3.4 e 18.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso de
nao-aceitagao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagao do Dono da Obra a aceitagao

do novo plano.

18.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele nio resulte prejuizo
para a obra, alteragdo do prego contratual, alteragao do prazo de execugao da obra ou dos prazos
parciais vinculativos.

18.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

18.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do prego contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

19. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGCOES PROVISORIAS

19.1 DISPOSICOES GERAIS

19.1.1 Constitui obrigagio e encargo do Empreiteiro a dotagdo das instalagdes provisorias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

19.1.2 O Estaleiro e as instalagSes provisorias deverao obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos.

19.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisorias deverao ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpoe para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescri¢oes minimas de seguranga e saude a aplicar nos estaleiros
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temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizagao e ao Coordenador de Seguran¢a em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo
e aprovado pelo Dono da Obra.

19.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigdes iniciais apos a conclusao dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,
deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

19.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutengdo do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagao na respetiva lista
de pregos unitarios:

a) Instalagbes provisorias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas,
armazéns, ferramentarias, aparcamento de viaturas, alojamento de pessoal, refeitérios,
cozinhas, Fiscalizacao, etc., de acordo com o definido no presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade,
aguas, esgotos, comunicagoes, climatizacdo, informatica, acessos, serventias,
abastecimento de combustiveis, seguranca, sinalizagao, etc.) de apoio e necessarias ao
regular funcionamento do estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de
clausulas;

c) Mobilidrio, equipamento de escritorio e consumiveis;

d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagdes e respetivos consumiveis;

f)  lluminagio do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

h) Equipamentos de protecao individual e coletiva;

i)  Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparagao, apoio e diregao de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j)  Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragio.

k) Instalagdes provisorias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

19.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalages e aos locais de trabalho
e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

19.1.7 A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagio dos sinais ou
avisos em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

19.2 LOCAIS DE INSTALAGCAO DO ESTALEIRO

19.2.1 A selegdo dos locais para implantagio do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.
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19.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagbes que o Dono da Obra ponha a disposicao do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagao e exploragao do estaleiro relativo a
execucao dos trabalhos.

19.2.3 Se o Empreiteiro entender que os passiveis de instalagao do estaleiro nao reiinem os requisitos
indispensaveis para a implantacio e exploragao do seu estaleiro, sera da sua iniciativa e inteira
responsabilidade a ocupagdao de outros locais e a utilizagdo de outras instalagdes que para o efeito

considere necessarias.

19.2.4 O Empreiteiro nao podera, sem autorizacao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal Ihe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigdes iniciais uma vez concluida
a execugao da empreitada.

19.2.5 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias dependera de
autorizagao da Fiscalizacio.

19.2.6 Aquela autorizagao nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.

19.3 INSTALAGOES PARA A FISCALIZAGAO (NAO APLICAVEL)
19.3.1 MONTAGEM DAS INSTALACOES

a) No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalizagao serao
construidas instalagoes para a Fiscalizagao;

b) As instalagoes deverao dispor, no minimo, de dois gabinetes com area unitaria aproximada de
9 (nove) m? assim como uma sala de reunides com uma area minima de 18 (dezoito) m* As
instalagoes deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao adequados, circuitos de tomadas,
central telefénica com duas linhas e cinco extensoes e equipamento informatico. A ligagao da rede
informatica da Fiscalizagdo ao exterior (Internet) devera ser de banda larga com wireless.

c) As instalagoes deverao dispor de sanitarios femininos e masculinos, equipados com lavatorio,
sanita e chuveiro abastecido de agua, fria e quente e servidos de esgoto satisfazendo em tudo os
regulamentos em vigor;

d) Todos os gabinetes serao equipados com | (uma) secretaria, 2 (duas) cadeiras e | (uma) estante.
A sala de reunides devera dispor de uma mesa para 10 (dez) lugares e ser equipada com pelo
menos |10 (dez) cadeiras;

e) Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e telefones,
havera uma rede de iluminagido exterior montada e pronta a funcionar;

f) Todo o recinto das instalagoes devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no minimo, ao
estacionamento de 8 (oito) viaturas ligeiras;

g) Sempre que houver varias frentes de trabalho distanciadas de um minimo de ........... km deverao

ser montadas outras tantas instalagoes secundarias compostas por um gabinete com area de
9 (nove) m? equipado com | (um) secretaria, 2 (duas) cadeiras, | (um) estante e | (um) suporte
para desenhos. Cada uma destas instalagoes devera dispor de sanitarios com, no minimo, sanita
e lavatério;

h) Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a obtengao dos espagos e/ou terrenos necessarios
e respetivas autorizagdes para a implantagao e construgao das referidas instalagoes;

i) O Empreiteiro nao podera, sem autorizacao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagSes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado a rep6-las nas
condigdes iniciais uma vez concluida a execugao da empreitada;
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j) O Empreiteiro devera ainda pér a disposicao do Dono da Obra e manter em bom estado de
conservagao e limpeza, 5 (cinco) conjuntos completos do equipamento individual de protegao,
destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou ndo, que venham a
ocorrer no decurso da obra. Este equipamento revertera para o Dono da Obra no final do

Contrato;

19.3.2 CONSERVACAO DAS INSTALACSHES

Compete ao Empreiteiro:

a) A manutengio, conservagao e limpeza de todas as instalagdes e, em particular no que se refere

aos postos de trabalho;

b) A reparacao e substituicao de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por

desgaste ou avaria;

c) Garantir a seguranca e protecao permanente de todas as instalagoes enquanto durar a obra e
for justificada a sua permanéncia;

d) Garantir o abastecimento de agua potavel;

e) Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagoes sanitarias tais como toalhas,

sabonetes e papel higiénico;

f)  Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para
o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutencgao.

19.3.3 DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:
a) A desmontagem e/ou demoligao e remocgao de todas as instalagoes destinadas a Fiscalizagao;

b) O restabelecimento, nas condigdes iniciais, se necessario através de obras complementares,
das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagées, incluindo a reconstrugao
ou reparagao de todos os danos causados pela duragiao e permanéncia dessas instalagoes, de
forma a nao lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz

aspeto geral.

19.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

19.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes que satisfagam as

exigéncias da obra e do pessoal.

19.4.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengio e a
exploragio das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengio das
respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por
inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

19.4.3 Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a

inscrigdo "agua improépria para consumo".
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19.4.4 As redes provisorias de energia elétrica deverao obedecer ao que for aplicavel da
regulamentagao em vigor.

19.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os

trabalhos, mediante prévia autorizagao da fiscalizagao.

19.5 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

19.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagdo do estaleiro e da obra,

destinada a impedir o acesso de estranhos

19.5.2 As vedagoes poderao ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagbes permanecerem no local por todo o tempo de execugio da obra) ou carater provisério,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serao os adequados aos locais da sua
instalacao e as condi¢des de execugao dos trabalhos.

19.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagio e
a ocasido da sua desmontagem.

19.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagdo da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilincia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagao dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢oes.

19.5.5 No final dos trabalhos a vedagdo proviséria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengdo até a conclusio de eventuais trabalhos

complementares.

19.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

19.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranca de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagoes e edificagoes vizinhas.

19.6.2 Os acessos definitivos s6 poderio ser utilizados ap6s autorizagio do Dono da Obra.

19.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposi¢ao das condigdes iniciais apos a conclusao dos trabalhos.

19.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugio dos trabalhos
previstos no Contrato.

19.7 ARMAZENS

19.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agoes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem ser
armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.
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19.8 INSTALAGCOES SANITARIAS

19.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagoes sanitarias adequadas

destinadas ao pessoal.

19.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagoes sanitarias em boas condigoes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos

em vigor.

19.9 ILUMINAGAO PROVISORIA

19.9.1 Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de

iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

19.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

19.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execucao e instalagdo de painéis publicitarios assim como
da sinalizagdo necessaria a circulagio de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagdo ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdi¢ao no local.

19.10.2 A Fiscalizagao podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagao a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagdo publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagao cépia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.

19.10.3 Todos os painéis e sinalizagao atras referidos deverao ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos. Excetuam-se a este caso,
os painéis publicitarios a que se referem as normas impostas pela Uniao Europeia, previstos na clausula
21.2.

19.10.4 A afixagao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do

Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

20. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

20.| DEMOLICOES

20.1.1 Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demoligdes que se revelarem necessarias,
quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

20.1.2 Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demoli¢do das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagao da obra, salvo indicagao
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogao dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

20.2 REMOCAO DE VEGETACAO

20.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagao e ao arranque de arvores existentes na area de implantagdo da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das

plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

20.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogido dos residuos resultantes para destino final
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licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

20.3 IMPLANTAGCAO E PIQUETAGEM

20.3.1 O trabalho de implantagdo e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,

dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

20.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagao, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagao local pela Fiscalizagao, na presenca do Empreiteiro.

20.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagio, na
presenga do Empreiteiro.

20.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigdes idénticas, quer na localizagio definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagao e de esta haver concordado com a modificagao da
piquetagem.

20.3.5 O Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocagao
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

20.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

20.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagio das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

20.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagao da Obra verificara
se estio assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagdo no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagao pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagdo no exterior).

20.4.3 Nas situagoes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os
referidos requisitos legais.

20.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

20.5.1 Todos os bens com valor historico, paleontoldgico, arqueolégico, arquiteténico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execucao da obra, sao entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.

20.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragao ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execugao dos trabalhos até receber instrugdes sobre como proceder.

20.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
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numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

20.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

21. MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

21.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigages decorrentes da legislagdo em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

21.2 No caso de obras cofinanciadas com fundos comunitarios, o Empreiteiro deve ainda afixar os
painéis publicitarios no local dos trabalhos de acordo com as regras impostas pela Uniao Europeia,
constantes da Retificagao ao Regulamento (CE) n.° 1828/2006 da Comissao, de 8 de dezembro, que
prevé as normas de execugdo do Regulamento (CE) n.° 1083/2006, de |1 de julho, que estabelece
disposi¢oes gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o
Fundo de Coesao e do Regulamento (CE) n.° 1080/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Jornal Oficial da Unido Europeia L 371 de 27 de
dezembro de 2006), relativas a responsabilidades dos beneficiarios relativamente a medidas de
informagao e publicidade destinadas ao publico. Assim, esta publicitagao deve ser colocada no local dos
trabalhos antes do inicio de execugido dos mesmos e devera ser mantida apds a execugio do contrato.

21.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagio, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

21.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢io de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

21.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

22. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

22.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

22.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragdes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obrya;
b) As alteragoes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;

c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;
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d) As informacoes quanto a elaboragao dos autos de medigao e a realizacao e resultado dos

ensaios;
e) Asinformagdes relativas a execugio de trabalhos complementares e a menos;
f)  As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos, caso aplicavel;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegao;

i)  Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
I)  As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

22.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de recegao.

22.4 Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocdpia dos registos nele consignados durante esse periodo.

22.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.

23. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

23.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

23.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacoes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

24. CONDICOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

24.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condi¢oes técnicas contratualmente

estipuladas.

24.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
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aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagoes técnicas definidas nos termos da clausula
M.

24.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

25. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

25.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

25.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboracio com o Diretor de
Fiscalizagao da Obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

25.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execu¢iao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos na clausula 25.1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuigao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao
daqueles trabalhos.

25.4 A coordenagio das atividades do Empreiteiro necessarias a execugao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungao.

25.5 Esta coordenagao geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais.

25.6 A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsio dos meios adequados a prevencio de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

25.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugao da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra cépias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisoes tomadas durante tais contactos sé produzirao efeitos para com o Dono da Obra

apos a sua aprovagao por escrito.

25.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

25.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virao a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervengao e obras a executar, as quais serao
executados em articulacio do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizacido da Obra de modo a

Caderno de Encargos 38



NAGUASoo
N TEJO ATLANTICO
N~

Grupo Aguas de Portugal

evitar atrasos e outros prejuizos.

26. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

26.1 ESPECIFICAGOES GERAIS

26.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensodes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

26.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais niao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construgao
que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizag3o.

26.1.3 No caso de dlvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos
dos niimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

26.1.4 Condigcoes comuns a todos os materiais e elementos de construgao, ou na demais legislagao
aplicavel:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

a. sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagio de
laboratorios oficiais, regulamentos em vigor e especificagoes deste Caderno de
Encargos;

b. sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
nao haja normas nacionais aplicaveis.

b) Os materiais e elementos de cada lote s6 poderao ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra. Havendo ensaios, a decisao
de recegio sera tomada pela Fiscalizag3o.

c) O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagio da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragio e
conservagio da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragio para mais, no
preco.

d) O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracdo normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de
laboragdo. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da rece¢io o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra a sua proveniéncia.

e) Serao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgao. Os materiais ou elementos,
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deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

f) Sempre que aplicavel, a adogado de quaisquer materiais/elementos de
construgdo/equipamentos em contacto com agua para consumo humano nio podera
provocar alteragoes que impliquem a redugao do nivel de protecao da salide humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
Lei n.°92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que
estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano, ou na demais
legislagao aplicavel;

g) Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragoes e
republicagdes, ou na demais legislagcao e regulamentagao aplicavel;

h) As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissao, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragoes e
republicagdes, no na demais legislagcao e regulamentagao aplicavel.

26.1.5 Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
setembro, que aprova o regime geral da gestao de residuos, com a redagao que lhe foi introduzida pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve
utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

26.1.6 Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
redacao que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, os materiais referidos no
numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagao aplicavel.

26.1.7 O nao cumprimento da percentagem definida na clausula 26.1.5 do presente Caderno de
Encargos para a utilizagido de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, s6 é
admissivel se a respetiva fundamentagio apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for
considerada atendivel.

26.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

26.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢des, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

26.2.2 O disposto na clausula anterior nio sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

26.3 AMOSTRAS PADRAO

26.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

Caderno de Encargos 40



NAGUASoo
N TEJO ATLANTICO
N~

Grupo Aguas de Portugal

26.3.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

26.3.3 A apresentagio das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

26.3.4 A apreciacao da Fiscalizagao sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias apds a rececao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

26.3.5 A existéncia do padrio nio dispensard, todavia, a aprovagio de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 26.7.

26.3.6 O Empreiteiro podera propor a substituicao de qualquer especificagao de materiais ou de
elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da constru¢ao, nomeadamente os de seguranga.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

26.3.7 Compete a Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual podera ser
condicionada a alteragao das condi¢oes administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisao da
Fiscalizagao sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apés a rececao da proposta.

26.3.8 A aprovagio de uma alteragdo de especificagio para um determinado material ou elemento
nao isentara nenhum lote de ser submetido a rececao prevista neste Caderno de Encargos.

26.3.9 As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

26.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

26.4.1 Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

26.4.2 De cada um dos lotes colher-se-ao, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.

26.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagio e embalagem serio feitas na presenca da
Fiscalizagao e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operacoes obedecerao as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por
acordo prévio.

26.4.4 As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique nao serem

necessarias.

26.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade
de realizagao de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

26.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios nio esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao conformidade dos
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lotes.

26.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagio dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nao for possivel, num
laboratorio acreditado.

26.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverio ser
realizados em laboratoério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagao para verificagao do equipamento de ensaio.

26.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 26.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicao sé se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeticao em condigoes idénticas.

26.4.10 Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 26.4.1 a 26.4.9, a rejeicao de materiais
ou elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratorio
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

26.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgdo forem rejeitados definitivamente, serdo
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nao esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

26.4.12 Na aceitacao ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-3o as regras de decisio estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.

26.4.13 Quando da receciao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
rececio.

26.4.14 Do boletim de recegao deverao constar os seguintes elementos:
a) identificagcao da obra;
b) designacio do material ou elemento;
c) numero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisdo de recegio;
g) visto da Fiscalizagao.
26.4.15 Ao boletim de rececao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;

b) guia de remessa;
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c) boletins de ensaio.

26.4.16 O boletim de recegao e anexos deverao ser referenciados no livro de registo da obra.

26.5 CASOS ESPECIAIS

26.5.1 Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologacao ou classificagao obrigatorias
s6 poderao ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou
classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos

neste Caderno de Encargos.

26.5.2 Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de recegdo relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagao de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

26.5.3 A Fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagdes e
facilidades necessarias. A aprovagao so sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construgao referidos.

26.5.4 Quando a fabricagiao de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

26.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.6.1 Os materiais e elementos de construgiao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢coes adequadas de acesso e
circulagio.

26.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagao, os materiais e elementos de construgio nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagio por tipos.

26.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o
seu armazenamento ou depdsito.

26.6.4 Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serio obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegam seguranga
e protecao contra as intempéries e humidade do solo.

26.6.5 Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou deposito e que se
encontrem deteriorados serio rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 26.11 do presente Caderno de Encargos.

26.6.6 A Fiscalizacao decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensoes, poderao
ser armazenados em deposito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioracao.

26.7 APROVAGCAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
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CONSTRUCAO

26.7.1 Os materiais e elementos de construcao nao poderao ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

26.7.2 A aprovagio dos materiais e elementos de construgao sera feita por lotes e resulta da
verificacao de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

26.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do Dono da Obra.

26.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagio, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

26.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

26.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

26.7.7 Os encargos com a realizagao dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

26.7.8 Sempre que se considere obrigatério ou conveniente a apresentagio, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

26.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugao;

b) Aprovado sob condicdao: se o documento for considerado bom para execugao na
condigao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c) Nao aprovado: se o documento for considerado improéprio para execugao.

26.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condi¢ao” e “Nao aprovado” deverio ser,
de novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

26.7.11 Apos a sua aprovagiao os documentos nao podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

26.7.12 A aprovagio por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

26.7.13 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentagao deficiente.

26.8 RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

26.8.1 Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgio e o Empreiteiro entender
que 2 mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
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reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

26.8.2 A reclamacao considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisdo nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagio, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

26.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagido do Empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

26.9 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nao podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

26.9.2 No ato de aprovagiao dos materiais e elementos de construgdo podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

26.9.3 Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

26.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

26.10.1 Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificages técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

26.11 SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

26.11.1 Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

26.11.2 As demoligdes e a remocgao e substituicio dos materiais e elementos de construgio serido da
responsabilidade do Empreiteiro.

26.11.3 Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 26.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

26.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

26.12.1 O Empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgdo que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.
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27. EQUIPAMENTO

27.1 PROCURA

27.1.1 Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera
efetivamente instalado.

27.1.2 Na sequéncia das atividades de "Procura”, o Empreiteiro nio fara nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovagao definitiva, pela Fiscalizagdo, das respetivas especificagdes

técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

27.1.3 Juntamente com a submissao das especificacoes técnicas dos equipamentos para aprovagao,
nos termos da clausula 27.1.2 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro apresentara as
declaragoes dos respetivos fabricantes, com a descriminagao do tipo e quantidade de pegas de reserva
necessarias, por equipamento, para o periodo de “Arranque” da sua responsabilidade e para um periodo
adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegdo Provisoria, sob pena de nido aprovagio do
respetivo equipamento.

27.1.4 Discriminadamente pelas posi¢cdes da lista de pregos unitarios do "Equipamento” e, dentro de
cada posigdo, discriminadamente pelas respetivas Folhas de Caracteristicas, o Empreiteiro organizara
processos de "Procura”, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:

a) Designagiao do equipamento;

b) Area funcional da "Obra";

c) Posicao da lista de pregos unitarios a que respeita;

d) Especificagbes técnicas correspondentes;

e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;
f) Catalogos;

g) Pecas de reserva em conformidade com o referido no Caderno de Encargos;

h) Proposta justificada da selegao feita e da encomenda a fazer.

27.1.5 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele
que foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre
a recetividade deste a alteragio pretendida e s6 apds a sua anuéncia podera apresentar o processo de
procura em moldes idénticos e com a devida justificagao das razdes que presidiram a referida alteragio.

27.1.6 As especificagdes técnicas referidas na clausula 11.2 do presente Caderno de Encargos
completarao e, sendo caso disso, ajustarao os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

27.1.7 A aprovacio da Fiscalizagdo sobre cada processo de "Procura" tera lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a sua apresentagao formal pelo Empreiteiro.

27.1.8 A recegio do "Equipamento" correspondente ao "Pronto para Utilizagao" sera feita pelo Dono
da Obra, por si proprio ou entidade delegada para o efeito.

27.2 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

27.2.1 A definigdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento”, quando nio
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagdes Técnicas
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relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo obrigatério,
sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em vigor e as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condigoes de realizagdo como nos resultados.

Todos esses ensaios constituirao encargo do Empreiteiro.

27.2.2 Quando a Fiscalizagao venha a considerar nao ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios
a realizar.

27.2.3 Todas as modificagdes ou substituicbes que as inspe¢oes e ensaios demonstrem ser
necessarias, serdo encargo do Empreiteiro.

27.2.4 A presencga dos representantes do Dono da Obra nas inspegdes e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugiao dos mesmos, nao diminuem em
nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

27.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

27.3.1 Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apés
conclusao da fabricagao por nao poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengao e
guarda, sempre que a ocorréncia da situagao lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagdo n3o lhe ser imputavel, o armazenamento, manutengio e guarda ficardo ainda a cargo
do Empreiteiro por um periodo nao superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

27.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferegam a necessaria robustez,
facilidade de manuseamento e garantia de preservagio quanto a eventual agressividade do ambiente,
colocando-os nos referidos locais em boas condi¢des de arrumagio, manuseamento, conservagao e
seguranca. Excetuam-se desta obrigagao os equipamentos que pela sua dimensao, forma geométrica e
estado de desagregacio (tubagens, reservatorios, pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) ndo sejam
suscetiveis de embalagem.

27.3.3 As embalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posi¢io normal de armazenamento
ou manobra, tara e seu destino.

27.3.4 Os espagos vazios no interior da embalagem deverao ser preenchidos nuns casos com | de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do conteldo ser envolvido em papel a prova
de 4gua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungao.

27.3.5 Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posigao de fecho.

27.3.6 O equipamento nio suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatérios, pontes
rolantes, etc. deverao ser transportados em camiao, assentes em bergos de madeira, se aplicavel, e com
escoras de imobilizagio aos camibes que deverao assentar nas superficies exteriores desses
equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

27.3.7 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

27.3.8 As flanges deverao ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos
parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de massa.
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27.3.9 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.

27.3.10 Quando julgado necessario, as embalagens conterdao materiais de caracteristicas higroscopicas.

27.3.11 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro nao sé o estudo dos meios e vias a utilizar
para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

27.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-ao propriedade
do Dono da Obra caso este assim o decida apos utilizagao e instalagao. Com vista a sua eventual
reutilizacao o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao Dono da
Obra em bom estado.

27.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada. Competira
sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder ao
desalfandegamento.

27.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagao de todas as taxas e impostos.

27.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigagao do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugao do contrato.

27.3.16 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagdo necessaria para a exportagao
do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

27.4 MONTAGEM E ENSAIOS

27.4.1 DISPOSICOES GERAIS

27.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a selecio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a diregao e a execugao da construgao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagao, deslocagoes didrias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proéprio estaleiro.

27.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a
legislagao portuguesa e regional em vigor.

27.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagdo e manutengao das condigoes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,
a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

27.4.1.4 O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido
pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

27.4.1.5 Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o Dono da Obra podera assegurar a
colaboragao do seu pessoal técnico nas montagens e ensaios, devendo na memoria justificativa e
descritiva que instruiu a proposta apresentada na fase de concurso, constar as condigdes da colaboragao
pretendida.

27.4.1.6 O Empreiteiro devera submeter a aprovacao do Dono da Obra os horarios de trabalho do
seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagdo.
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27.4.1.7 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo

prévio do Dono da Obra.

27.4.1.8 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploragao da rede elétrica deverdo ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora da
rede elétrica em causa.

27.4.2 AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM E ENSAIOS

27.4.2.1 A diregao técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagoes de entrada em
servico, é da responsabilidade do Empreiteiro.

27.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substituicao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

27.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessdrias a importagdo temporaria e
reexportacao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execucao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.

28. ENSAIOS

28.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

28.2 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

28.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no nlimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do Dono da Obra.

29. PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

29.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

29.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragiao na execugio dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

29.3 O disposto nas clausulas 29.1 e 29.2 do presente Caderno de Encargos nao é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgao definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao
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indique a existéncia.

29.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

30. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

30.1 PESSOAL

30.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal empregado
na execugao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

30.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

30.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

30.1.4 As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

30.1.5 Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei
n.°40/2015, de | de junho, a data da celebracio do Contrato, o Empreiteiro deve apresentar
comprovativo da contratagao do Diretor de Obra.

30.1.6 O Empreiteiro nio podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

30.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

30.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

30.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

30.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos
primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

30.3 HORARIO DE TRABALHO

30.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagio da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor
de Fiscalizagdo da Obra.

30.3.2 Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.
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30.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagao da Obra, proceda a execugao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da

Fiscalizagao.

31. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

31.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Salide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

31.2 Todos os encargos decorrentes da implementagao da politica apresentada, do cumprimento da
legislagao em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

31.3 As acoes decorrentes da implementacao dos pontos anteriores, serao desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagao, validagao e acompanhamento pela Fiscalizagao.

31.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagdo dos meios humanos a afetar a obra com func¢oes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagbes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungdes nestas areas.

31.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspecio e Ensaios a implementar em obra, com base na andlise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

31.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagdo em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos

da crianga, etc.).

31.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos, assinando para o
efeito a declaragio de compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta do ANEXO
Xl do Programa de Procedimento.

31.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno

Encargos.

32. HIGIENE, SEGURANCA, E SAUDE NO TRABALHO

32.1 OBRIGACOES GERAIS

32.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranga, e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
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resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

32.1.2 O Empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

32.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacoes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

32.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 34 do presente Caderno de Encargos.

32.1.5 Das apolices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagio
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.

32.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observincia das
obrigagoes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

32.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protecgdo da seguranga e salde, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

32.1.8 O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagio, todos os elementos referentes a documentagio exigivel em matéria de
seguranca e saide, nomeadamente, os Procedimentos de Inspecao e Prevencao (PIP).

32.1.9 Os elementos referidos na clausula 32.1.8 do presente Caderno de Encargos deverao ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagao em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

32.2 PROTECAO E SEGURANCA

32.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas |7.1.1 e 17.1.3 do presente Caderno de
Encargos, constitui encargo do Empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecao e seguranga
especificados neste Caderno de Encargos, nomeadamente os referentes a construgdes e vegetagio
existentes nos locais destinados a execugao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagoes
vizinhas destes locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a protecio se necessario, recorrendo a
entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de
pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estao contidos nos pregos unitarios
da empreitada.

32.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢io nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

32.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
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tomar.

32.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fenémenos naturais.

32.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagao em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranga a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizacdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranca e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagdo de chapas metalicas e quaisquer outras obras
temporarias de protegdo que a Fiscalizagdo considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagoes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverio ser convenientemente
iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos
ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagdes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego; a programagao
dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagdes ficardo descobertas.

32.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

32.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
CSO, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e construcdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderiao passar por inspegoes a essas instalagoes e construgoes e
colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de situagao.

32.2.8 A indicacao dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condigoes especiais de trafego, circulagio ou seguranca.

32.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILAGCAO TECNICA

32.3.1 Para a prevengao de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS

Caderno de Encargos 53



NAGUASoo
N TEJO ATLANTICO
N~

Grupo Aguas de Portugal

para a execugao da obra, em cumprimento e nos termos do n.°2 do artigo |1.° do Decreto-Lei
n.° 273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado
em anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou
métodos de trabalho a utilizar.

32.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

32.3.3 Eventuais alteragoes ou substituicoes desses documentos de referéncia e legislagao, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequagdo do PSS a nova situagio no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da

aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

32.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagdo, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagao Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragio modelo CP5 anexa a essa Comunicagao Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) previamente indicados que desempenhara(ao) as
fungSes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregao técnica da
obra.

Caso venham a ser propostos outros nomes e até que estes sejam aprovados pelo Dono da Obra nos
termos do presente Caderno de Encargos, considerar-se-a em efetivo exercicio das fungdes as pessoas
previamente indicadas para essas posigoes.

32.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicagoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverdo ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pegas do Procedimento. O Empreiteiro devera também apresentar uma lista dos
trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagao dos alvaras e autorizagoes a
exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste as clausulas
especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranga e saude no trabalho, tendo em
conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

32.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagao e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

32.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagao e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagao solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

32.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranga e Salde
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Salide no Trabalho. O Empreiteiro nao podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagio de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, revelar falta de dedicagao e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

32.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos necessarios para
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uma efetiva e correta implementagao do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no prego da
proposta.

32.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagao de qualquer equipamento de protecao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e satde no trabalho,
cujos custos estdo incluidos no prego contratual.

32.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagao dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagSes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes
e construgoes e colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatorios de
situacao e de seguimento.

32.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementacao do PSS por si consideradas relevantes.

32.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Segurancga e Saide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apos a consignagao da obra. Essas auditorias
serdo previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

32.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sanges previstas
na clausula 53.5.1.

32.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

32.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentacgio.

32.3.17 Sem prejuizo das comunicagbes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigagoes
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagio de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a ndo comunicagao de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 53.5.2.

33. CONTROLO AMBIENTAL

33.1 OBRIGACOES GERAIS

33.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugao do ruido, a gestdo de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressao e ao licenciamento de utilizagao de origens de agua, origens
de inertes, etc.

33.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
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apresentar o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo, que contemple
todos os dominios do ambiente aplicaveis a empreitada, integrando o Plano de Prevencao e Gestao de
Residuos da Construgao e Demoli¢do - PPGRCD (Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, Modelo
de PPGRCD disponivel no sitio da Internet da Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigacoes
dai decorrentes.

33.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagao da obra. Essas auditorias serao previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

33.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sanges previstas
na clausula 53.6.1 do presente Caderno de Encargos.

33.1.5 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

33.1.6 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a analise da
documentagao.

34. SEGUROS

34.1 DISPOSICOES GERAIS

34.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugio do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagdo aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da Consignagao.

34.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagio das obrigagbes previstas na presente secgio,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apédlices de seguro dos seus subcontratados.

34.1.3 As apolices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagao aplicavel
deverio ser apresentadas no ato da Consignagao dos trabalhos, obrigando-se o Empreiteiro a manté-
las validas até a Recegao Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao proprio estaleiro.

34.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgao ou na legislagao aplicavel, nao sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

34.1.5 Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas nesta sec¢io e na legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

34.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagcoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

34.1.7 O Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra as apdlices de seguros indicadas nas
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clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as
seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apolices exibidas, bem como
nao as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do
Dono da Obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

34.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatéria a reposicao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicao.

34.1.9 Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, constituindo-se credor do Empreiteiro relativamente a todos os encargos envolvidos e/ou
suportados, podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos pagamentos devidos na
execucao do objeto do contrato.

34.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogacao contra o Dono da obra.

34.1.11 No caso de a minuta de alguma das apolices previstas nos clausulas seguintes nao ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apolice e que por ela nao estejam abrangidos.

34.1.12 Decorrendo no artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, no momento da celebragao do Contrato, conjuntamente com a declaragao
de titularidade de alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor
de Obra nos termos do n.° 4 do artigo 22.°, designadamente o comprovativo da contratagao de seguro
de responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 24.°, todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

34.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

34.2.1 SEGURO DE CONSTRUGCAO E/OU MONTAGENS

34.2.1.1 DisPOSICOES PREVIAS

a) O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apdlice de Seguro de Construgao e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada de constru¢ao e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apodlice em referéncia contemplara as Secgdes | e Il, adiante indicadas;

b) Esta apodlice devera conter uma condicdo especial no sentido de que nenhuma
indemnizagao sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgao | — Danos a Obra, sem
o prévio conhecimento do Dono da Obra;

c) Aapdlice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas,
no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias,
deduzieis por cada sinistro, as quais ficarao sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel
quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nao suportara qualquer
franquia de sua conta;
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A subscricio desta apdlice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivacao de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatorias ou ndo, e que os diversos
intervenientes na obra terao de exibir, através das apdlices respetivas.

34.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a)

b)

g

h)

Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de defeitos de construcao e/ou montagem, durante o periodo de execugao dos
trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Recegao Provisoria.

Esta seccdo da apolice incluira, além de todos os riscos habituais proprios desta
modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza
sismica;

Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de Projeto, de desenho ou de calculo
da responsabilidade do Empreiteiro;

Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;

Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em
caso de sinistro;

Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagbes de manutengio a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgdo ou as
montagens;

Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pecas ou equipamentos instalados
na obra;

Honorarios de técnicos e peritos.

Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apdlice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros;

O capital a segurar exigido para a presente secgao é o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisao final que nao ultrapassara os 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do Contrato.

34.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a)

Serao indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e
extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em
consequéncia da execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria;
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E exigida a inclusdo da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro
e subempreiteiros intervenientes;

E exigida a inclusao da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e

servicos enterrados;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
poluicdo/contaminagio acidental;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques
e culturas agricolas;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagio dos mesmos;

A garantia referente a esta secgao sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
apos a data da Recegdo Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente secgao serao cobertos até ao limite de
480.000 € (quatrocentos e oitenta mil euros) por sinistro.

OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

34.2.2.1 DisPOSICOES PREVIAS

a)

b)

Em complemento a apélice de Seguro de Construgdo e/ou Montagens ou nela integrada,
e sempre sem prejuizo dos seguros obrigatorios de que deva ser titular, o Empreiteiro e
seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante o periodo de
execugdo dos trabalhos a seu cargo, as apdlices de seguro adiante indicadas, das quais
deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de iniciarem a sua
atividade em estaleiro;

O Empreiteiro é responsavel pela satisfagdo desta obrigagdo, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.

34.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a)

b)

Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagao em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.

34.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a)

b)

A apdlice sera valida para toda a frota de veiculos de locomogao propria do Empreiteiro
e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias
legais de Responsabilidade Civil Automovel (riscos de circulagao);

O capital a segurar sera de €50.000.000,00 (cinquenta milhoes de euros) por viatura.
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34.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a) O Empreiteiro tera de subscrever uma apolice prépria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios;

b) Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos; o capital seguro deve
corresponder ao respetivo valor patrimonial;

c) O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas
auxiliares, deve corresponder ao valor de reposicao em novo de cada maquina.

35. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

35.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
Contrato.

35.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro, com excegido da situagio prevista na clausula 35.6.3 do presente Caderno de
Encargos.

35.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o Dono
da Obra ordenar a sua execugao ao Empreiteiro, desde que nao exceda 10% do prego contratual, nos
termos previstos no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.

35.1.4 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente nao pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra ordenar a sua execugao
desde que, conforme previsto no n.° 4 do artigo 370.° do CCP, de forma cumulativa:

Nio possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono da
Obra; e

d) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 % do prego contratual.

35.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

35.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 35.6 do presente Caderno de Encargos.

35.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.2.1 O Empreiteiro tem a obrigagao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.
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35.2.2 Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagio de qualquer
reclamagao ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serao considerados quando
ordenados por escrito.

35.2.3 O Empreiteiro nao esta sujeito a obrigacao prevista na clausula 35.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolu¢gio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condi¢oes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

35.3 RECUSA DA EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 35.2.3, bem como quando entenda nao estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 35.1.3 e 35.1.4 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da recegdo da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

35.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
[0 (dez) dias a contar da sua recegao.

35.3.3 Quanto considere injustificada a nao execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugio
os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a inten¢io de ndo
os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.** 2 a 4 do
artigo 325.° do CCP.

35.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro ndo dé inicio a
execucao dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolucao do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a sangao pecuniaria compulséria, prevista na clausula 53.2.1; ou

b) Optar pela execugio dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

35.4 PREGCO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.4.1 Na falta de estipulagdo contratual, o prego a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execugao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar
em condigoes semelhantes, sao aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de
execugao previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condig¢oes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de prego e de Prazo de Execugao.

35.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execucao dos trabalhos complementares, no prazo de
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10 (dez) dias a contar da data da rececao da ordem de execugao dos mesmos.

35.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de n3o-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

35.4.4 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagao ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

35.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 35.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

35.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.5.1 Definidos todos os termos e condicoes a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por
escrito.

35.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

35.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omissoes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

35.6.2 O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro, designadamente os elementos da solugdo da obra.

35.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissées dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo Dono da Obra.

35.6.4 O Empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugao que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

35.6.5 O Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagio total ou da primeira
Consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno de encargos, salvo
dos que s sejam detetaveis durante a execugao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

35.6.6 O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também n3o tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que lhe fosse exigivel a sua detegao.

35.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigagées de concegiao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;
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b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nas clausulas 35.6.5 e 35.6.6.

35.6.8 No caso previsto na clausula 35.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigagoes.

35.6.9 A fixacdo do prego e do prazo de execugdo dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes é aplicavel o disposto na clausula 35.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

35.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissées, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

35.7 TRABALHOS A MENOS

35.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
conteudo, especificando os trabalhos a menos.

35.7.2 O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Prego Contratual, sem prejuizo
do disposto no artigo 381.° do CCP.

35.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

35.8.1 Se da execucido de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugées do Dono da Obra, o seu
valor nao é deduzido ao Pregco Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposi¢ao da situagao anterior.

35.9 INDEMNIZAGCAO POR REDUGCAO DO PRECO CONTRATUAL

35.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (vinte por cento) ao Preco Contratual, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferencga verificada.

35.9.2 A indemnizagao prevista no nimero anterior ¢ liquidada na conta final da empreitada.

36. MEDICOES

36.1 As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com a
colaboragio do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

36.2 As medigoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8 (oitavo) dia do més
seguinte, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo meés.

36.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigdes respeitam a seguinte ordem
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de prioridades:
a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execugao;
c) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

36.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigdo, que incluem todas as posi¢coes da
Lista de Precos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;

c) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes

36.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

36.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra
condicionada a efetiva realizagao daqueles.

36.7 Os documentos referidos nas clausulas 36.4 a 36.6 sao enviados a Fiscalizagao, para efeitos de
elaboragao do auto de medigao.

36.8 Os autos de medigao serao elaborados pela Fiscalizagao, de acordo com o modelo e respetivas
instrugoes fornecidas pelo Dono da Obra.

36.9 Feito o auto de medicao, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 10 (dez) dias, com
especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

36.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagio de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

36.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
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sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

36.12 Se, até a conclusio da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicao
anteriormente lavrado, a corregdo deve ser efetuada no auto de medigdao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagao ao objeto e as quantidades a
corrigir.

36.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medicao tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

36.14 A corregio da medicio é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

36.15 Quando seja impossivel a realizagao da medigao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

36.16 O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situagao de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

36.17 A exatidao das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentagio, no qual o Dono da
Obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigao
avulso, a elaborar até a Rece¢ao Provisoria.

36.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nlmeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Piblico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscri¢ao na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.

37. CONDICOES DE PAGAMENTO

37.1 ASPETOS GERAIS

37.1.1 Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagoes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

37.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 37.1.4 a 37.1.15 e 40 do presente
Caderno de Encargos.

37.1.3 Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da
data de rececao das respetivas faturas, em condi¢oes de poderem ser aceites, isto &, verificando-se as
condi¢oes definidas na clausula 37.1.7.

37.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos as rubricas das componentes “Diversos” e
“Construgao Civil” da Lista de Pregos Unitarios far-se-ao por medigao, conforme previsto na clausula
36.
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37.1.5 Os pagamentos ao Empreiteiro dos montantes referentes ao fornecimento e montagem do
"Equipamento” incluido no contrato, designadamente os relativos a todos os trabalhos, equipamentos,
dispositivos, acessorios e interligagdes, das rubricas constantes das componentes “Equipamento” e
“Instalagoes Elétricas, Instrumentacao e Automacgao”, far-se-ao do seguinte modo:

a) 30% (trinta por cento) a prorrata das posicoes da lista de pregos unitarios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
embarque”;

b) 40% (quarenta por cento) a prorrata das posicoes da lista de precos unitarios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
Utilizagdo", através da confirmacio pela fiscalizagio da sua rececio e das boas condigdes
de armazenamento;

c) 20% (vinte por cento) a prorrata das posi¢oes das listas de pregos unitarios na situagao
de confirmagao por parte da fiscalizagao, através de auto, da montagem do equipamento;

d) 10% (dez por cento) com a recegao provisoria, verificadas as condigdes previstas neste
Caderno de Encargos.

37.1.6 Os pagamentos respeitantes a alinea a) da clausula anterior serao efetuados contra a
apresentacao de uma garantia bancaria de igual valor, a primeira solicitagao no valor correspondente
ao valor do equipamento constante do auto de medigio apresentado e aceite pelo Dono da Obra, que
sera liberada com os pagamentos respeitantes a alinea b) da mesma clausula.

37.1.7 As faturas do Empreiteiro serao correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados e
corresponderdo com exatiddo as medigdes constantes do respetivo auto, a efetuar nos termos da
clausula anterior e as demais condigoes referidas nos numeros anteriores. Caso uma fatura nao cumpra
com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao Empreiteiro.

37.1.8 O mapa de quantidades relativos aos trabalhos realizados no més anterior referido na clausula
36.4, devera ser enviado a fiscalizagao até ao dia 21 (Vinte e um) de cada més, para aprovagao, devendo
em caso de aceitagao ser emitida e enviada a respetiva fatura até ao dia 30 (Trinta).

37.1.9 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medi¢ao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

37.1.10 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no niumero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

37.1.11 No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra.

37.1.12 O disposto na clausula anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
37.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

37.1.13 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagio da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

37.1.14 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.
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37.1.15 No prego da empreitada, estao incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem, manutengao e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de materiais,
montagem, conservagao e exploragao do equipamento movel e fixo necessario a execucao da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execucao,
abastecimento de dgua e energia elétrica ao estaleiro.

37.1.16 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

37.2 PAGAMENTO PROVISORIO

37.2.1 Se nas datas dos autos de medigao ou nas datas de apresentacao dos documentos, a que se
referem as clausulas 36.2 e 36.10 do presente Caderno de Encargos, ainda ndo forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos precos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisorio com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o célculo da revisdo de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovacao pela Fiscalizagao
serao realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

37.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apoés apresentagio pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisao de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugio na situagio de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.

38. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

38.1 DISPOSICOES GERAIS

38.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicao de materiais cuja utilizagao haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

38.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugio
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao, a primeira solicitagao.

38.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugio prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

38.1.4 A caucio para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

38.1.5 Decorrido o Prazo da Execugio dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugdo, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigacao de liberagao da caugao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagdo, o Dono da Obra nao tiver dado cumprimento a
referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
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38.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

38.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vi = Vg X th — Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

Vip = Vg X th — Vit
em que:
V,; é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V,, é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V; = Vygiantamento!Veontratuals

Vyt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V,+ é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

39. MORA NO PAGAMENTO

39.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagoes de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao sobre a totalidade da divida.

40. REVISAO DE PREGCOS

40.1 A revisio dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de miao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugio da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

40.2 A revisao de precos obedece a seguinte formula:

a) Construgao Civil e Equipamento
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50
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em que:
C, é o coeficiente de atualizagdo a aplicar ao montante sujeito a revisao;
S; é o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

Sy € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

M3 é o indice dos custos de inertes, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

MQ? é o mesmo indice, mas relativos a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

M}8 é o indice dos custos de betumes a granel, relativos ao periodo a que respeita a revisio;

M8 é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;

M?2° é o indice dos custos de cimento em saco, relativo ao periodo a que respeita a revisio;

M2° é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta;

M?2 é o indice dos custos de gasoleo, relativo ao periodo a que respeita a revisio, publicado
pela Direciao Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico
www.dgeg.pt;

MZ2? é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta,
publicado pela Direg¢ao Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico
www.dgeg.pt;

MZ?* é o indice dos custos de madeiras de pinho, relativo ao periodo a que respeita a revisio;

MZ2* é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;

M3? é o indice dos custos de tubo de PVC, relativo ao periodo a que respeita a revisio;

M3? é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
0
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta;

M3 é o indice dos custos de ago para betdo armado, relativo ao periodo a que respeita a
revisao;

Mg é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M?° é o indice dos custos de tubos e acessérios de ferro fundido e ago, relativo ao periodo a
que respeita a revisao;

M3° é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta;

E; é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungio do tipo de obra, relativo ao
periodo a que respeita a revisao;

E, é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;
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0,10 é o coeficiente que representa a parte nao revisivel da empreitada.

40.3 Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da
empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

40.4 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisio de pregos
correspondente a cada prestagao, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagao antes de ser
emitida a respetiva fatura.

40.5 Para cada prestagao, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisdo de pregos provisoria
calculada com os dltimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisao de pregos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

40.6 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 17.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagao ao més de execucao dos referidos trabalhos, pela
aplicagao das formulas indicadas na clausula 40.2 do presente Caderno de Encargos.

40.7 O:s indices indicados serao os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sao publicados na Il Série do Diario da Republica.

40.8 So6 havera lugar a revisao de pregos quando a variagao, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagdo, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagio a unidade.

40.9 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

41. REFORCO DA CAUCAO

41.1 Para refor¢o da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagSes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos
parciais previstos, é retido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento.

41.2 A dedugio prevista na clausula anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caugdo, nos mesmos termos
estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes
contratuais.

Ou, para empreitadas com cofinanciamento comunitario, as duas clausulas seguintes:

41.3 Para refor¢o da caugiao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, o Empreiteiro é obrigado a efetuar uma garantia por depésito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugao, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) de cada pagamento
parcial, nos mesmos termos estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagoes contratuais.

41.4 O cumprimento do disposto na clausula anterior é condicao essencial para a liquidagao do
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respetivo pagamento parcial.

42. COMISSIONAMENTO, INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO
E OUTRAS OBRIGACOES

42.1 COMISSIONAMENTO

42.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusao de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagao inspecionara as instalagoes dentro de um prazo que nao excedera 5 (cinco) dias.

42.1.2 As normas de “Comissionamento” deverio satisfazer as EspecificagSes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) averificagao de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de montagem
de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sao das marcas e modelos
propostos e se estao assentes todos os 6rgaos nas posi¢oes previstas;

b) verificagdo da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixagao de
todos os 6rgaos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

c) a execugao dos ensaios de pressao das condutas, se nao aplicavel;

d) exame dos conhecimentos do pessoal resultantes da formagao realizada pelo Empreiteiro, se
aplicavel.

42.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo parcial de execugio estabelecido na alinea a) da
clausula 9.2.1 e estender-se-a pelo periodo necessario a realizagdo de todas as atividades descritas na
clausula 42.1.2 todas do presente Caderno de Encargos, para toda a “Obra”.

42.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento”, a proposta
do curso de formagdo a realizar, prevista na clausula 44.3 e respeitando o disposto na clausula 44.4
todas do presente Caderno de Encargos, se aplicavel, e a versao proviséria do Manual de Instrugdes de
Funcionamento e de Manutengio, a qual deve abranger toda a instalagio e obedecer ao exigido na
clausula 43.

42.1.5 A aceitagio do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovagao,
referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios e, se aplicavel, a aceitagdo da proposta do curso de
formagao. Serao da estrita responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da
apresentagao de um Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra como deficiente.

42.1.6 O Dono da Obra dispée de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de nao ser cumprido, responsabilizara
o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

42.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na totalidade,
apos a conclusao de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apos a
conclusio de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis de uso
independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegao Proviséria parcial.

42.1.8 Os Ensaios de “Comissionamento” serdao acompanhados pela Fiscalizagao e formalizados em
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Relatorio(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificacao das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

42.1.9 Apos a conclusdo do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condigoes
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da “Obra”.

42.1.10 A notificagao ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatorio(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 42.1.8 do presente Caderno de Encargos e pelo Plano de
Ensaios de funcionamento a realizar durante as “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento”.

42.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegao desta
notificagdo, com efeito suspensivo do prazo de execugio da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e verificagdo das condi¢oes de aceitagao do Plano de Ensaios referido na clausula anterior, do
fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de “Inspegoes e Ensaios de
Funcionamento”.

42.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data de inicio
do periodo de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento”, a estabelecer pelo Dono da Obra.

42.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova inspegao, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagao por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagio do fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de
“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”.

42.1.14 A 3gua consumida nas fases de “comissionamento” e de “inspegdes e ensaios de
funcionamento” constituira encargo do Empreiteiro.

42.2 INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO (SE APLICAVEL, CASO DAS
ESTACOES ELEVATORIAS)

42.2.1 O periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” estender-se-a por um periodo de
5 (cinco) dias contados da data de aceitagao do final do “Comissionamento”, fazendo parte do Prazo
de Execugao da empreitada estabelecido neste Caderno de Encargos.

42.2.2 As “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” destinam-se a verificar o funcionamento da

“Obra”, nomeadamente:
e circuitos hidraulicos;
e funcionamento mecanico, eletromecanico e elétrico;
e sistemas de encravamento elétrico;
e sistemas de informagdo e comando “a distancia”;
¢ sistemas de medida, controlo e alarme;
e automatismos e sistema de supervisao;
¢ redes de utilidades;
e sistemas de elevagio;
e esquemas de montagem;

e no que respeita as instalagoes elétricas, deverao realizar-se pelo menos os seguintes ensaios
e verificagoes, se aplicavel:
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— Ensaios do isolamento do material elétrico, exceto para iluminagao;
— Ensaios do isolamento dos enrolamentos dos motores entre fases e a massa;
— Ensaios do isolamento ao isolamento dos circuitos;
— Medicao de resisténcia de terras;
— Verificagao da continuidade das ligagoes;
— Ensaios e ajustamentos em todos os equipamentos e protegoes;
— Ensaios de relés para uma boa coordenacao do funcionamento
— Verificagao da sequéncia e polaridade
— Verificagao de todos os circuitos para um funcionamento correto
— Verificagao das referéncias dos equipamentos e cabos;
— Verificagao das chapas de caracteristicas dos equipamentos;

— Ensaios funcionais.

42.2.3 As “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” serao realizados pelo Empreiteiro e acompanhados
pela Fiscalizacao, assegurando-se o Dono da Obra, por meio de inspegdes ou ensaios suplementares,
se necessario, da conformidade da “Obra”, e do “Equipamento” e particular, com o especificado no
Contrato.

42.2.4 As inspegOes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forca de
duvidas surgidas sobre a conformidade do “Equipamento” e da “Obra” com o especificado no contrato
ou a sua adequabilidade as suas reais condi¢des de funcionamento serao pagos pelo Empreiteiro, caso
se verifique qualquer desconformidade ou inadequagao.

42.2.5 Se durante o periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia
na “Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias no prazo a
estabelecer pelo Dono da Obra.

42.2.6 As “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” poderio ser realizados em simultineo para a
totalidade da “Obra”, ou de forma faseada para cada uma das partes da “Obra”, desde que suscetiveis
de uso independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
Caderno de Encargos, a possibilidade de efetuar a Recegdo Proviséria parcial.

42.2.7 Durante o periodo de “Inspe¢oes e Ensaios de Funcionamento” sera verificado o valor do
consumo especifico de energia dos grupos eletrobomba instalados pelo Empreiteiro, de acordo com o
estabelecido na clausula 42.3 do presente Caderno de Encargos. (ndo aplicavel)

42.2.8 Apods a conclusiao do “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento”, o Empreiteiro, considerando
reunidas as condigdes necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da
“Obra”

42.3 VERIFICACAO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES TECNICAS
VINCULATIVAS (NAO APLICAVEL)

42.3.1 Durante o periodo de “Inspe¢oes e Ensaios de Funcionamento” sera determinado o valor do
consumo especifico de energia dos grupos eletrobomba instalados pelo Empreiteiro, aplicando a
metodologia definida nas clausulas seguintes, para efeitos de verificagio do cumprimento do valor
maximo estabelecido no Projeto de Execugao e/ do Caderno de Encargos (se aplicavel).

42.3.2 Para a verificagdo do(s) valor(es) do(s) consumo(s) especifico(s) de energia garantido (se
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aplicavel):
42.3.2.1 Grupos eletrobomba para aguas residuais

a) O Empreiteiro devera efetuar ensaios em campo nas condigoes definidas na clausula

42.3.4;
elou
b) sera considerado o certificado de ensaio em fabrica disponibilizado na proposta do
Empreiteiro, em conformidade com as Folhas de Caracteristicas apresentadas na fase de
concurso, de acordo com o Programa do Procedimento.
42.3.2.2 ...

a) ...

42.3.3 Em caso de ensaios em campo, o Empreiteiro devera incluir na sua proposta a instrumentagao
necessaria (por exemplo, analisadores de rede com totalizador, caudalimetro e pressostato, estes dois
ultimos se nao existirem na infraestrutura objeto do concurso) que permita verificar, nos ensaios de
campo, o consumo de energia elétrica associado a cada um dos equipamentos objeto da presente
empreitada.

42.3.4 Em caso de se realizar ensaios em campo, as condi¢bes para a verificagado do consumo de
energia elétrica, serao as seguintes:

42.3.4.1 Grupos eletrobomba para aguas residuais

a) ao caudal e pressio do ponto de funcionamento indicados no Projeto de Execugao e/ou
do Caderno de Encargos;

b) periodo de funcionamento minimo de 2 (duas) horas em continuo apos estabilizagido do
funcionamento.

42.3.4.2 ...
a) ...

42.3.5 Considera-se que o equipamento cumpre o consumo especifico de energia maximo
estabelecido no Projeto de Execucao e/ou do Caderno de Encargos se o valor obtido com base nos
resultados dos ensaios de campo, nas condigoes definidas na clausula 42.3.4 do presente Caderno de
Encargos, respeitar a seguinte condigio: (se aplicavel)

Energia 0
Consenergia campo = < Consenergia max X (1 +5 /0)

Q

Em que:

CONSenergia campo — cONsumo especifico de energia resultante dos ensaios de campo estabelecidos na
cliusula 42.3.4 (kWh/m?)

Energia — consumo de energia medido no periodo de ensaios definido em 42.3.4 (kWh)

Q - caudal medido no periodo de ensaios definido em 42.3.4 (m*/h)

CoNnSenergia max — consumo especifico de energia maximo estabelecido na clausula 12 (kWh/m?).
5% - margem de variagdo permitida

42.3.6 Para a verificagdo do cumprimento do valor maximo, estabelecido na clausula 12.1.2, para o
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nivel de ruido a | m de qualquer fonte emissora estabelecido, o Empreiteiro devera efetuar, através de
entidade externa acreditada, aprovada pelo Dono da Obra, duas medigoes pontuais no junto aos
equipamentos suscetiveis de gerar niveis de ruido elevados, recorrendo a um sonémetro devidamente
calibrado (certificado de calibragao anual emitido de acordo com o Regulamento de Controlo
Metrolégico de Sonémetros — procedimentos da Norma NP1730 Partes | e 2 de 1996). Para os
equipamentos que se encontrem no interior de edificios, e caso estes revelem caracteristicas
reverberantes, é admissivel uma corregao dos resultados, a propor pela entidade externa acreditada.
Qualquer corregiao que seja proposta sera sempre sujeita a aprovagao do Dono da Obra. (se aplicavel)

42.3.7 Se as garantias mencionadas nas clausulas anteriores ndo forem satisfeitas, o Dono da Obra
poder3, a seu critério, exceto quanto as garantias das pegas de reserva:

a) mandar proceder as necessarias corregoes cujos custos serao debitados ao Empreiteiro;

b) e, ou determinar ao Empreiteiro a substituicio do equipamento nas partes especificas
responsaveis pela nao verificagao das garantias;

c) e, ouserindemnizado de uma quantia igual a da coima que, eventualmente, venha a ser aplicada
ao Dono da Obra pelo ndo cumprimento das normas consignadas na legislagao em vigor;

d) e, ou ser indemnizado nos valores despendidos em eventuais inspecoes ou encargos
suplementares que se tornem necessarios, de acordo com o disposto na clausula 42.4.3 do
presente Caderno de Encargos.

42.3.8 Durante os periodos de “Comissionamento” e “Inspecoes e ensaios de funcionamento” o
Dono da Obra podera inspecionar a sua vontade o comportamento da “Obra” e informar-se sobre as
suas condi¢oes de funcionamento.

42.4 OUTRAS OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUGAO

42.4.1 Serao da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” e de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” até a
Rececio Proviséria. Caso o Dono da Obra tenha condigoes de fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro
obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa praticada.

42.4.2 Se nas inspegbes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagdo, durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia no
material, na montagem ou no adestramento do pessoal, o Empreiteiro sera notificado do prazo que lhe
é concedido para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a Fiscalizagdo exigir a
substituicao integral das pegas ou aparelhos avariados.

42.4.3 As inspegbes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forca de
duvidas surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade as suas reais condigoes de funcionamento serao pagos pelo Empreiteiro caso se verifique
qualquer desconformidade ou inadequagao.

42.4.4 Em qualquer circunstincia serdo da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
eliminagao das desconformidades ou inadequagdes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por forga do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientagoes dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagao da empreitada.

42.4.5 MANUTENCAO E REPARACAO
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a) Serao da responsabilidade do Empreiteiro a manutencao das instalagoes e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento” e de “Inspeg¢oes e Ensaios de Funcionamento”,
com vista ao seu funcionamento nas melhores condigdes, designadamente nos termos seguintes:

e Manutengao e conservagao adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletronicos,
mecanicos e eletromecanicos;

e Manutengdo em perfeito estado de conservagio e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervisao, telegestao e de vigilancia e seguranga constantes
das instalagoes;

e Manutengao, incluindo calibragao, de todos os aparelhos de medida e controlo de processo;

e Reparagao ou substituicio de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente condugio das instalagoes;

e Manutengao em perfeito estado de limpeza, conservagdo e manutengao corrente, quer
interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgaos de tratamento;

e AcgGes de manutengao e conservagao dos edificios, nomeadamente: pequenos rebocos ou
reparagoes, dobradicas, puxadores, vidros, fechaduras, tintas, diluentes, revestimentos
ceramicos, etc;

e Acbes de limpeza de érgaos diversos, incluindo os que exijam meios especiais de limpeza a
contratar exteriormente;

e Funcionamento e manutencao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade afetos
a "Obra”, designadamente os de manutengao e exploracao das instalagoes da “Obra”, de
transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento
e de conservagio durante os periodos de “Comissionamento” e de “Inspegdes e Ensaios
de Funcionamento”;

e Manutengio e conservagido do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo e
gestiao da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;

e Manutengao e conservagio de toda a instalagio elétrica durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspeg¢oes e Ensaios de Funcionamento”.

b) Para os trabalhos de manutencao preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera aplicavel
o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os
trabalhos e respetivos custos da manutengdo preventiva e curativa até ao 4.° Nivel de manutencao,
como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal nao constitui, no entanto, limitagio ao
definido neste Caderno de Encargos, no que concerne a esta matéria.

42.4.6 ARMAZENS E CONTROLO DE “STOCKS”

a) O Empreiteiro devera assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos relativos a
ferramentas, materiais de consumo de exploragao e manutencao (gasolina, gasoéleo, oleos e massas),
que sejam indispensaveis ao funcionamento das instalagoes objeto da “Obra” e as reparagoes de
rotina, controlando o seu stock minimo, de forma a efetuar a sua reposigao.

b) O Empreiteiro devera também assegurar em permanéncia, nas instalagbes, os quantitativos
relativos a pegas de reposigao (reserva), controlando o seu stock minimo e notificando o Dono da
Obra sempre que se tornar necessario efetuar a sua reposigao.

¢) Em nenhum caso a falta de pegas de reposicao (reserva), ferramentas, materiais de consumo de

exploragao e de manutengao e restantes aspetos, indicados nas alineas anteriores da presente
clausula, pode servir de pretexto a deficiéncias verificadas no funcionamento normal das instalagdes
da “Obra”.
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d) O Empreiteiro devera cumprir todos os procedimentos de controlo da qualidade e gestao de
embalagens das matérias-primas recebidas, bem como da documentagao a elas associadas.

42.4.7 GESTAO DE RESIDUOS

a) E da responsabilidade do Empreiteiro a recolha, a gestio do armazenamento, o transporte e o
destino final dos gradados, areias, 6leos e gorduras produzidos nas instalagdes durante o prazo da
empreitada até a recegao provisoria.

b) A gestao do armazenamento, o transporte e o destino final de outros residuos resultantes das
atividades de operagao e manutencao serao da responsabilidade do Empreiteiro.

c) Edaresponsabilidade do Empreiteiro a limpeza, a extragao, a recolha, a gestao do armazenamento,
o transporte e o destino final dos residuos e lamas contidos nos 6rgaos e equipamentos existentes
a intervencionar ou demolir.

43. MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE
MANUTENCAO

43.1 As instrugdes de funcionamento e de manutengio deverio ser fornecidas em 2 (duas) colegoes
encadernadas e | (uma) em suporte informatico.”

43.2 As colegoes encadernadas deverao ter nas capas as seguintes inscrigoes, sempre que existentes:
a) Relativamente a Obra Civil e aos Equipamentos Eletromecanicos e Hidromecanicos
DESIGNACAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGCAO DA INSTALAGCAO A QUE RESPEITA
OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS E HIDROMECANICOS
MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENGAO
b) Relativamente as Instalagdes Elétricas, Instrumentagio, Automagio, Supervisio e Telegestio:
DESIGNAGCAO DO DONO DA OBRA
DESIGNACAO DA INSTALACAO A QUE RESPEITA
INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO
MANUAL DE OPERACAO E DE MANUTENCAO
43.3 Cada colegio do Manual devera ser dividida em dois capitulos fundamentais:
= Capitulo I: Instrugoes de Funcionamento
= Capitulo II: Instrugoes de Manutengao

43.4 No Capitulo I: Instrugdes de Funcionamento, deverao ser incluidos todos os elementos que
permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de operagao, em todo e qualquer modo
de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento do equipamento, e, por outro, que
descrevam o equipamento de tal forma que permitam um perfeito e pormenorizado conhecimento do
mesmo. Deverao ser consideradas ainda as instrugoes referentes a utilizagdo dos equipamentos de
seguranca em caso de acidente, caso existam.

43.5 O Manual devera incluir uma memoria descritiva que, para além da descricido dos modos de
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funcionamento da “Obra”, integre para cada equipamento a sua fotografia digitalizada identificando cada
equipamento e a sua integragao nos érgaos que constituem a “Obra”, descrevendo-se a sua fungao e
os encravamentos associados.

43.6 Sempre que aplicavel, o Manual tera ainda que incluir uma fotografia digitalizada de cada um dos
quadros elétricos, como suporte da descri¢ao de toda e qualquer manobra em todo e qualquer modo
de funcionamento previsto.

43.7 Sempre que aplicavel, o Manual devera ainda ter representado o sinoptico eletrénico de cada
area representada na supervisio da “Obra” e o descritivo da forma como se podem dai operar os
equipamentos.

43.8 O Capitulo | do Manual de Instrugées de Funcionamento e de Manutengao devera incluir:
a) Descritivo de funcionamento da instalagao,
o Descricao dos principios gerais de funcionamento e comando de toda a instalagao;

e Descrigao do sistema de supervisao (englobando representagoes graficas dos sinopticos) e dos
niveis de acesso para a sua utilizagao;

e Caracterizagdo pormenorizada dos equipamentos por etapas que constituam a instalagao,
incluindo fotografia digitalizada identificando cada equipamento e a sua integragao nos 6rgaos
que constituem a “Obra” e descricao da sua fungido, dos seus modos de funcionamento e
comando (manual, automatico, local, remoto, fora de servigo, alarmes, etc.), instrumentagio
associada, encravamentos e set-points de funcionamento. Dever3, ainda, ser incluida fotografia
digitalizada de cada um dos quadros elétricos, como suporte da descrigao de toda e qualquer
manobra em todo e qualquer modo de funcionamento previsto. Deverao ser consideradas,
entre outras, as seguintes situagoes:

i. arranque da instalagao;
ii. paragem da instalagao;
iii. funcionamento normal da instalagio;
iv. procedimentos para situagoes de alarme/ avaria;
v. procedimentos para situagoes de falha de energia;
vi. procedimentos de seguranga dos equipamentos, etc.
b) Descritivo de funcionamento da instalagao,

o Descrigao das atividades de operagao corrente, englobando a elaboragao de um planeamento
diario, semanal e mensal;

¢ Determinagoes e testes de rotina;

e Limpezas e manutengao realizadas na operagao;

e  Principais problemas operativos e modo de resolugao habitual;

¢ Identificacido de situacdes de distirbio no funcionamento da instalacao;
e Listagem e caracterizagao dos instrumentos de medida de campo;

e Listagem e caracterizagdao dos equipamentos de laboratoério;

e Listagem dos Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e Coletiva (EPC) fornecidos e quais

Caderno de Encargos 78



NAGUASoo
N’ TEJO ATLANTICO

> P
Grupo Aguas de Portugal

as situagoes em que devem ser utilizados;

e Fichas de procedimentos/ ordens de trabalho para as principais atividades de operagao

corrente;
e  Fichas de registo das principais atividades de operagao corrente (diarias, semanais, etc.);

e  Fichas de registo de caudais, tempos de funcionamento de equipamentos, niveis, pressoes,
calibragdo de equipamentos/ instrumentagao;

e  Fichas de registo diario dos consumos de energia, reagentes (consumo e stock existente),
produgdes de residuos.

43.9 No Capitulo II: Instrugdes de Manutengio, deverio estar incluidos os seguintes elementos:
e Descrigao dos tipos de manutengao e dos niveis de intervengao;
e Operagoes habituais envolvidas nos varios tipos de manutengao e niveis de intervengao;
e Plano de Manutengao Preventiva a implementar;

e Descrigao dos cuidados periédicos de conservagao/limpeza, englobando a forma de isolamento
dos diversos orgios para reparagao ou limpeza, a limpeza de equipamentos, mapa de
lubrificagbes; conservagio de aparelhos de medida, regulagio e comando;

e Descrigao de pequenas reparagoes e afinagdes, nomeadamente a lista de avarias mais provaveis
ou mais correntes, procedimentos de diagnostico e atuagOes corretivas preconizadas,
substituicio de pegas sobressalentes, indicagdo de "stocks" e pegas de reserva aconselhaveis,
ajustamentos dos equipamentos e instrumentacao, listas de fornecedores de sobressalentes e
de pegas de reserva;

e Tipos de registos que deverao existir na instalagdo para as atividades de manutengao
(admitindo que o planeamento e o carregamento da informagao sera feita através do Sistema
Informatico de Gestao da Manutengao MAXIMO do Dono da Obra.

43.10 No caso de equipamentos ou obras de construgao civil destinados a funcionar apenas durante
parte do ano, ou sujeitos a longo periodo de repouso, caso existam, os manuais deverio ainda conter
os seguintes capitulos relativos a esses equipamentos e/ou obras:

e Preparagdo para entrada na época de repouso;
e  Cuidados periédicos durante a época de repouso;
e Preparagao para reentrada em servi¢o depois da época de repouso.

43.11 As instrugoes deverao conter desenhos, esquemas, graficos, e, de uma maneira geral, todos os
elementos que forem necessarios para uma completa ilustragao dos textos.

43.12 As instrugdes serao obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema
Métrico Internacional.

43.13 As instrugoes deverao referir-se exclusivamente a “Obra” e respetivo “Equipamento” que
compoem as instalagdes previstas neste Caderno de Encargos.

43.14 Duas copias da versao provisoria do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao
deverao ser entregues ao Dono da Obra, no prazo previsto na clausula 42.1.4 do presente Caderno de
Encargos.

43.15 Duas copias da versao definitiva do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao,
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previamente aprovado pelo Dono da Obra, deverao ser entregues ao Dono da Obra, até a data de
notificagdo do Dono da Obra para vistoria, prevista na clausula 42.2.8 do presente Caderno de
Encargos. Desta versio definitiva deverao constar os resultados dos ensaios realizados durante as fases
de “Comissionamento” e “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento”.

43.16 Sera da responsabilidade do Empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de
garantia, e que seja provocada pela falta de atuagdo ou atuagio indevida do pessoal do Dono da Obra,
se tal atuagao nao estiver claramente descrita no Manual de Instrugdes de Funcionamento e de
Manutencao fornecido.

44. FORMACAO E TREINO DO PESSOAL DE EXPLORACAO

44.1 O Empreiteiro tera a seu cargo, e incluido na proposta de preco, a formagao e treino do pessoal
do Dono da Obra.

44.2 O Empreiteiro obriga-se a adestrar o pessoal de operagao e de manutengao que for designado
pelo Dono da Obra, em todas as operagoes constantes do Manual de Instrugoes de Funcionamento e
de Manutencao, desde que tal pessoal Ihe seja apresentado durante a fase de montagem e afinagao do
equipamento (“Comissionamento”) e durante o periodo de “Inspe¢bes e Ensaios de Funcionamento”,
conforme programa a acordar com a Fiscalizagdo. Se aplicavel, a formacao incluira a operagao e
programagio dos automatos e sistema de supervisdo.

44.3 O Empreiteiro apresentara, até 10 (dez) dias antes do periodo de “Comissionamento” e com
uma antecedéncia minima de | (uma) semana do inicio da formagao, uma proposta para o curso de
formagao para o pessoal de exploragio da “Obra” que incluira:

a) programa detalhado de instrugdo para cada especialidade (operagao e manutengao); o
referido programa devera indicar com clareza para cada categoria de formandos:

o objetivos;

e conteldos curriculares;

e meios pedagdgicos (textos de apoio, etc.);
e curricula dos formadores.

b) duragao da instrugao;

c) locais onde a instrugao tera lugar;

d) preco das deslocagoes e alojamento, por cada trabalhador a ser instruido (se aplicavel).
44.4 No minimo o curso de formacao incluira:

a) uma parte tedrico-pratica, que durara 5 (cinco) horas, tendo como base a versao preliminar
do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutencao;

b) uma parte pratica consubstanciada no acompanhamento das fases de “Comissionamento” e
“Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” da “Obra”.

45. MATERIAIS DE CONSUMO E PEGCAS DE RESERVA (NAO APLICAVEL)

45.1 O Empreiteiro obriga-se a fornecer os materiais de consumo e as pegas de reserva necessarios
para o funcionamento da “Obra” durante o periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” da sua
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responsabilidade e para o periodo adicional de 2 (dois) anos contado da data da Recegao Provisoria.

45.2 Estas pegas deverao ser intermutaveis e fornecidas convenientemente referenciadas e protegidas
para o transporte e para uma armazenagem de longa duragao.

46. TELAS FINAIS

46.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro devera apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagao da
Fiscalizagao, no prazo de 10 (dez) dias apds a data de inicio do “Comissionamento”, 2 (duas) cépias em
papel das pegas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, e | (um)
registo informatico de todos esses documentos, elaborados respetivamente em Word/Excel/PDF e
AutoCad (formato AUTOCAD 2010 ou compativel), em conformidade com o que for aplicavel na
respetiva Especificagdo anexa a este Caderno de Encargos.

46.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

= desenho de implantagao geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

* desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

= desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

» plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de sinalizagao,
quer de comando

= desenhos de construgio dos quadros elétricos;
*  esquemas elétricos unifilares e planos de terminais dos quadro elétricos;

» circuitos de comando com indicagao da referéncia dos relés e respetivos contactos,
comutadores e 6rgaos similares, e dos condutores de eletrificagdo dos referidos circuitos;

* circuitos de comando com indicagao da referéncia dos relés e respetivos contactos,
comutadores e 6rgaos similares, e dos condutores de eletrificagio dos referidos circuitos;

= plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

» desenhos de pormenor de todos os 6rgaos e edificios constituintes do sistema incluindo
os equipamentos.

46.3 Com os elementos listados no ponto 46.2 do presente Caderno de Encargos serao também
entregues 2 (dois) exemplares dos relatérios com os resultados dos ensaios, do volume ou volumes
das medi¢oes de todos os trabalhos da Empreitada conforme hajam sido executados, organizados
segundo a discriminagiao dos correspondentes volumes dos Projetos e com apresentagao semelhante a
destes Ultimos tendo em conta as indicagdes que sobre essa organizagao sejam dadas pelo Dono da
Obra.

46.4 As corregoes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes
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de medigoes.

47. RECECAO PROVISORIA

47.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGAO

47.1.1 A Recegao Provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 47.1.2 do presente Caderno de
Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida no termo do Prazo da
empreitada, em que os ensaios respeitantes as formalidades de “Inspe¢bes e Ensaios de Funcionamento”
tenham obtido resultados satisfatorios, ou seja, que nao tenha revelado deficiéncias e se tenha
processado o funcionamento correto da “Obra” nas condi¢oes definidas na clausula 42.3 do presente
Caderno de Encargos.

47.1.2 O Dono da Obra podera aceitar Rece¢oes Provisorias Parciais da “Obra” ou das partes da
mesma, que estiverem em condigoes de ser recebidas, desde que suscetiveis de uso independente e
autonomizavel. Neste contexto, aplicar-se-a o disposto no presente conjunto de clausulas a cada uma
das rececoes parciais.

47.1.3 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condi¢es de ser recebida.

47.1.4 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagoes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao
e Demolicao, nos termos da legislagao aplicavel;

c) Quaisquer condigées que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do
presente Cédigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

47.1.5 Constitui uma das condigdes necessarias para aceitagao por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegdo Proviséria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagao por parte daquela entidade
dos seguintes fornecimentos:

a) Versao definitiva do Manual de Instrugoes de Funcionamento e Manutengio, de acordo
com a clausula 43 do presente Caderno de Encargos;

b) CD com o software de instalagio e respetivos codigos de acesso do sistema de supervisao;
c) Programacio dos automatos, legendada e comentada;

d) Materiais de consumo e pegas de reserva de acordo com a clausula 45 deste Caderno de
Encargos; (Nao aplicavel)

e) Preenchimento das fichas de cadastro relativas a cimaras de visita, descargas de fundo,
ventosas, cdmaras de transigio, ou quaisquer outras obras especiais, em formato “EXCEL”
a fornecer pelo Dono da Obra;

f) Telas finais de acordo com a clausula 46 do presente Caderno de Encargos;

g) Toda a documentagao relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA
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(incluindo a demonstracao da correta execugao do PPGRCD), registos do controlo de
Qualidade em Obra, Especificagdes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros,
que permitirdao ao CSO e Fiscalizagdo a elaboragdo da Compilagdo Técnica e das Fichas
de cadastro de todos elementos da obra, sem prejuizo do disposto na alinea €) da presente
clausula;

47.1.6 O Dono da Obra pode recusar a Recegiao Proviséria da obra enquanto a entidade executante
nao prestar os elementos necessarios a elaboracao da Compilagao Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

47.1.7 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegiao
Provisoria da mesma, a especificagao de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
clausula 47.1.4 do presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragao de nao rececao da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condigoes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

47.1.8 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em parte.

47.1.9 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegao Provisoria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

47.1.10 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegao nos termos do disposto nos nimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacoes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

47.1.11 No caso de, na vistoria referida na clausula 47.1.1 do presente Caderno de Encargos, nio
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Rece¢io Proviséria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de rece¢do com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 48 deste Caderno de Encargos.

47.1.12 O procedimento de Recegao Provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

47.2 DEFEITOS DA OBRA

47.2.1 O auto que declare a nao recegao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

47.2.2 O prazo fixado para correcao de defeitos da obra que se revele necessaria apés a realizagao
de vistoria nao comega a contar antes do decurso do prazo para apresentacao de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

47.2.3 Seacorregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugido dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

47.2.4 Na situagao prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangoes
previstas na clausula 53.4 do presente Caderno de Encargos.

47.2.5 Logo que os trabalhos de corregio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegao Provisoria.
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47.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

47.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (dois) meses apos a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Recegdo Provisoria, nos termos e condigdes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

47.3.2 Se nao houver lugar a revisao ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da Recec¢io Provisoria.

47.3.3 Os trabalhos e os valores em relagao aos quais existam reclamagoes pendentes de decisao sao
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

48. PRAZO DE GARANTIA

48.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais
ou instalagdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

48.2 Caso tenham ocorrido Recegdes Provisorias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior ¢ igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

48.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

48.4 O Empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou

integrados e o previsto no Contrato.

48.5 Excetuam-se do disposto na clausula 48.4 do presente Caderno de Encargos as substitui¢oes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais

consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

48.6 Se o Empreiteiro ndo cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 48.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este Gltimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

48.7 Sempre que haja lugar a execugio de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

48.8 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corregido, o Dono da Obra pode, sem
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custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execu¢ao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

48.9 Sem prejuizo da opcao pelo exercicio do direito de resolugao do contrato, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugiao do prego e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.

49. RECEGAO DEFINITIVA

49.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos,
¢ realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Rececgao Definitiva.

49.2 Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

49.3 A Rececao Definitiva depende, em especial, da verificagido cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢bes normais de
exploragiao, operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

49.4 No caso de a vistoria referida na clausula 49.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a nao verificagao dos pressupostos previstos no niumero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregiao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niUmeros anteriores.

49.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Rececao Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegdo Proviséria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

50. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

50.1 Feita a Recegao Definitiva da obra, sdo restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do artigo 295° do CCP.

50.2 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugao prevista é promovida
na proporc¢io do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a obra,
designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais e instalagbes técnicas e equipamentos, a que
correspondem prazos de garantia diferentes.

50.3 Caso tenham ocorrido Receges Provisérias Parciais, o disposto na clausula 50.2 do presente
Caderno de Encargos ¢é aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

50.4 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugao sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
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pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagao de liberagao da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, |5 (quinze) dias apos a notificagao, o Dono da
Obra nio tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

50.5 A mora na liberagao, total ou parcial, da caugao confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

50.6 Nos casos em que a caucgao tenha sido prestada por depédsito em dinheiro ou o refor¢o da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

50.7 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da caugiao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagdes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

50.8 Da substituicao a que se refere a clausula anterior nao pode resultar a diminuigao das garantias
do contraente publico.

50.9 As caugbes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfagio de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por forca do nao cumprimento por aquele das obrigagdes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangoes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

50.10 A execucao parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apos a notificacao pelo Dono da Obra para esse efeito.

50.11 A execugio indevida da caugio confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagio pelos prejuizos

dai advenientes.

51. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGCAO

51.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

51.1.1 Eadmitida a possibilidade de cess&io da posic8o contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

51.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

51.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagoes assumidas com a
celebragao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugao do contrato, o o
Dono da obra pode, em alternativa a resolugao do contrato, ordenar a cedéncia da posigao contratual
do Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragao do
contrato de empreitada em execugao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

51.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
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acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da
conclusao dos trabalhos.

51.1.2.3 A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condigdes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

51.1.2.4 A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

51.1.2.5 Os direitos e obrigagdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagcao do ato referido no clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de produgao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

51.1.2.6 As obrigagoes assumidas pelo cocontratante depois da notificagao referida na clausula 51.1.2.4
do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare,
apos a cessdo.

51.1.2.7 A caugao e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente sio objeto de redugao na
proporgao do valor das prestagoes efetivamente executadas e sao liberadas seis meses apds a data da
cessdo, ou, no caso de existirem obrigagdes de garantia, apos o final dos respetivos prazos, mediante
comunicacao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

51.1.2.8 A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

51.2 SUBCONTRATAGAO

51.2.1 Na celebragdo do contrato é admitida a subcontratagdo nos termos e limites previstos no
CCP.

51.2.2 A subcontratagio na fase de execugio esta sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagio da subcontratagao no
préprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

51.2.3 Para efeitos da autorizagao referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

51.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a

contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

51.2.5 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagdio ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

51.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisao de Precos.

51.2.7 O Emepreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagao da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

51.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

51.2.9 No prazo de 5 (cinco) dias apos a celebragio de cada Contrato de subempreitada, o
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Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

51.2.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

51.2.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

52. SUBEMPREITADAS

52.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

52.1.1 A subcontratagao no decurso da execucio do contrato niao carece de autorizacio do Dono
da Obra, salvo o disposto no nimero seguinte.

52.1.2 A subcontratagio na fase de execugao esta sujeita a autorizagdo do Dono da Obra,
dependente da verificagao da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
foram exigidos ao Empreiteiro na fase de formagao do contrato.

52.1.3 Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessarias
adaptagoes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a celebragio de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

52.1.4 Na comunicagao prevista na clausula anterior e no caso de empreitadas com cofinanciamento,
o Empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a subempreitada e atesta a observancia dos limites a
que se referem os n.°s | e 2 do artigo 383.° do CCP, bem como a observancia dos limites a que se
refere a clausula seguinte.

52.1.5 Em cumprimento das condi¢oes para elegibilidade das despesas para cofinanciamento pelo
FEDER ou pelo Fundo de Coesio, nao sao admissiveis mais de dois niveis de subcontratacao.

52.1.6 No caso de empreitadas com cofinanciamento, o Dono da Obra reserva-se o direito de
impedir a entrada na obra de subempreiteiros que incumpram o disposto na clausula anterior.

52.1.7 Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do Empreiteiro aplica-se o
estabelecido para o Empreiteiro nos artigos 370.° a 375.° do CCP.

52.2 OPOSICAO E RECUSA DE AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

52.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos na clausula 52.1.2 do presente
Caderno de Encargos, recusar a autorizagao a subempreitada quando nao sejam observados os limites
fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.° do CCP.

52.2.2 Sempre que a oposi¢io ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.
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53. SANCOES

53.1 SANGOES POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

53.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugido da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a | %o (um por mil) do prego contratual.

53.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execucao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

53.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 53.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos sao os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

53.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegao e execugao da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 53.1.1, sendo o montante da
sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

53.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢ao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato. Nas
situagoes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Recegdo Proviséria Parcial, o Empreiteiro nio tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

53.2 SANGOES POR NAO EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

53.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificacao para esse facto nao tenha sido aceite, aplica-se uma sangao pecuniaria compulsoria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a |%o (um por mil) do preco contratual, de acordo com o
previsto na clausula 35.3.4 do presente Caderno de Encargos.

53.3 SANGCOES POR DEFICIENCIAS DE FUNCIONAMENTO DA “OBRA”

53.3.1 Sem prejuizo do disposto na clausula 42.3.1, pelo incumprimento da condigao estabelecida na
clausula 42.3.5, o Dono da Obra aplica a sangao pecuniaria em valor correspondente, do custo adicional
resultante da exploragio da "Obra", calculado com referéncia a 10 (dez) anos de funcionamento nominal
da "Obra" considerando as condi¢des de referéncia definidas no Projeto de Execugio e/ou do Caderno
de Encargos), afetado pela taxa de atualizagao igual a 75% (setenta e cinco por cento) da taxa equivalente
do Banco de Portugal em vigor a data de assinatura do Contrato.

CuSthdicional = (Consenerg campo Consenerg ma’x) X Qref X 365 X Tenerg X 10 X 75% X Tequiv
Sendo,

Custoggicionar - custo adicional da energia elétrica (€) em 10 anos de operagao dos sistemas elevatérios
instalados pelo Empreiteiro, correspondente a diferenga entre o consumo de energia real e o consumo
de energia maximo permitido (em kWh) ao(s) caudal(ais) diarios de referéncia (Qro;f em m?/dia)
definidos em ...... afetada pela(s) tarifa(s) de energia (Tepergia €m €/kWh) do(s) contrato(s) de
fornecimento de energia elétrica em vigor a data de realizagdo das “InspegSes e Ensaios de
Funcionamento”;
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CoNSenerg campo — consumo especifico de energia em condigdes de campo (kWh/m®) dos sistemas
elevatorios instalados pelo Empreiteiro, calculado com base na metodologia descrita nas clausulas 42.3.4
e 42.3.5;

CoNSenergiamax — consumo(s) especifico(s) maximo(s) (kWh/m®) para os sistemas elevatorios,
definido(s) na clausula 12;

— caudal(ais) diarios de referéncia (m?/dia) definidos em ...... ;
ref

Tenerg - tarifa(s) de energia do(s) contrato(s) de fornecimento de energia elétrica em vigor a data de
realizacao das “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”;

Tequiv — taxa equivalente do Banco de Portugal.

53.4 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

53.4.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
47.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangio no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 47.2.3 do presente
Caderno de Encargos, para a corregao das deficiéncias detetadas.

53.5 SANGCOES POR VIOLAGCOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

53.5.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de 250,00 € (duzentos e
cinquenta euros). Quando a niao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.3.14 do
presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangio pecuniaria de valor maximo de 500,00 € (quinhentos euros). As sang¢oes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de ndo serem corrigidas nos prazos estabelecidos
pela Fiscalizagdo e a justificacao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

53.5.2 Pela ndo comunicagao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 32.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de 500,00 € (quinhentos euros).

53.6 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

53.6.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de 250,00 € (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.1.4 forem
classificadas como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de
valor maximo de 500,00 € (quinhentos euros). As sangdes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro
no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificagio apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

53.7 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZACAO

53.7.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
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Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da

Fiscalizagao.

53.7.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagoes de prorrogacao do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

53.7.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se |he seguir.

54. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

54.1 Sem prejuizo das indemnizagSes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagdes assumidas pelo Empreiteiro):

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruges transmitidas
no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execugao das prestagoes
contratuais;

c) Oposicio reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagdo do Dono da
Obra;

d) Cessao da posigao contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutencao das obriga¢oes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa-
fe;

e) Se o valor acumulado das sang¢ées contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

g) Nao renovagio do valor da caugiao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i)  Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j)  Se, tendo faltado a consignagao sem justificagao aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
nao comparecer, apos segunda notificagio, no local, na data e na hora indicados pelo Dono
da Obra para nova consignagdo desde que n3o apresente justificagio de tal falta aceite
pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execugao da obra;

I) Se o Empreiteiro nao der inicio a execucao dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao
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apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execu¢ao;

m) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nao
for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

54.2 Nos termos do n.® 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, em caso de ndo comprovagao
da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,
Autores de Projeto e Diretor de Obra sao obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

54.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar
as garantias prestadas.

54.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 54.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

54.5 A falta de pagamento da indemnizagdo prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

55. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

55.1 Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra):

a) Alteragiao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
Preco Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do Dono
da Obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengao
do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
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Contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragido do Contrato por facto nao imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignagoes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos por mais de 120
(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
nao imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugio superior a 20% (vinte por cento) do
Preco Contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

a. Por periodo superior a 1/5 (um quinto) do Prazo de Execugio da obra, quando
resulte de caso de forga maior;

b. Por periodo superior a 1/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao Dono da Obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do Preco Contratual.

55.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagio do interesse publico subjacente a relagao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

55.3 O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

55.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 55.1, o direito de resolugio pode ser exercido
mediante declaragio ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recegdo dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagoes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

56. RESOLUCAO DE LITiGIOS

56.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa com expressa renuncia a qualquer outro.

57. DISPOSICOES FINAIS

57.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

57.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de for¢a maior, for impedido
de cumprir as obrigagdes assumidas no Contrato.

57.1.2 A parte que invocar caso de forgca maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obrigages contratuais.
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57.1.3 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a)

b)

Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

Determinagoes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

Manifestagcoes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nao devidas a
sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

57.2 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

57.2.1

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes

entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no Contrato.

57.2.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra.

57.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

58.

PRODUGAO DE EFEITOS

O contrato sé produz efeitos apds a emissio de visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos do

artigo 45.°, n.° 4, da Lei n.° 98/97, de 26 de agosto, com a redagio conferida pela Lei n.° 61/2011, de 7
de dezembro. (SE APLICAVEL)
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ANEXO | -
ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS DE CONSTRUGCAO
CIVIL
(ET-MCC)

Empreitada de Construgiao de By-Pass ao Pogo de Grossos (FA Alcantara) e Reabilitagio do Circuito Hidraulico
(Falésia — Costa do Estoril)
Caderno de Encargos
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ANEXO II -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)

Empreitada de Construgiao de By-Pass ao Pogo de Grossos (FA Alcantara) e Reabilitagio do Circuito Hidraulico
(Falésia — Costa do Estoril)
Caderno de Encargos
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. ] ANEXO Il - ]
ESPECIFICACOES TECNICAS DE EQUIPAMENTO METALICO,
MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)

Empreitada de Construgiao de By-Pass ao Pogo de Grossos (FA Alcantara) e Reabilitagio do Circuito Hidraulico
(Falésia — Costa do Estoril)
Caderno de Encargos
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ANEXO IV -
ESPECIFICACOES TECNICAS DE INSTALACOES ELETRICAS
AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO
(ET-IE) - (NAO APLICAVEL)

Empreitada de Construgiao de By-Pass ao Pogo de Grossos (FA Alcantara) e Reabilitagio do Circuito Hidraulico
(Falésia — Costa do Estoril)
Caderno de Encargos
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~ ANEXO VYV -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE
EXECUGCAO DAS PEGCAS DESENHADAS

Empreitada de Construgiao de By-Pass ao Pogo de Grossos (FA Alcantara) e Reabilitagio do Circuito Hidraulico
(Falésia — Costa do Estoril)
Caderno de Encargos
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ANEXO VI -
CONDIGCOES ESPECIAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS DE
CONSTRUGAO CIVIL E CONDIGOES ESPECIAIS RELATIVAS AOS
MATERIAIS DE CONSTRUGAO CIVIL

Empreitada de Construgiao de By-Pass ao Pogo de Grossos (FA Alcantara) e Reabilitagio do Circuito Hidraulico
(Falésia — Costa do Estoril)
Caderno de Encargos
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ANEXO VII -
CONDIGCOES ESPECIAIS RELATIVAS AOS EQUIPAMENTOS
MECANICOS E ELETROMECANICOS, INSTALAGCOES ELETRICAS
E INSTRUMENTAGCAO

Empreitada de Construgiao de By-Pass ao Pogo de Grossos (FA Alcantara) e Reabilitagio do Circuito Hidraulico
(Falésia — Costa do Estoril)
Caderno de Encargos
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ANEXO VIII -
NOTA TECNICA DE APOIO AO PROJETO VARIANTE DE
CONSTRUCAO CIVIL, FUNDAGCOES E ESTRUTURAS E
CONTENGCAO PERIFERICA - (NAO APLICAVEL)

Empreitada de Construgiao de By-Pass ao Pogo de Grossos (FA Alcantara) e Reabilitagio do Circuito Hidraulico
(Falésia — Costa do Estoril)
Caderno de Encargos
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ANEXO IX -
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL - CONDICOES
TECNICAS - (NAO APLICAVEL)

Empreitada de Construgiao de By-Pass ao Pogo de Grossos (FA Alcantara) e Reabilitagio do Circuito Hidraulico
(Falésia — Costa do Estoril)
Caderno de Encargos
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ANEXO X -
PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO

Empreitada de Construgiao de By-Pass ao Pogo de Grossos (FA Alcantara) e Reabilitagio do Circuito Hidraulico
(Falésia — Costa do Estoril)
Caderno de Encargos
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ANEXO XI -
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE DA FASE DE PROJETO E
COMPILAGCAO TECNICA

Empreitada de Construgiao de By-Pass ao Pogo de Grossos (FA Alcantara) e Reabilitagio do Circuito Hidraulico
(Falésia — Costa do Estoril)
Caderno de Encargos
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ANEXO XII - .
PROJETO DE EXECUCAO

Empreitada de Construgiao de By-Pass ao Pogo de Grossos (FA Alcantara) e Reabilitagio do Circuito Hidraulico
(Falésia — Costa do Estoril)
Caderno de Encargos
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