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CapiTuLo | - DISPOSIGOES INICIAIS
CLAUSULA 1.2- OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas aplicaveis ao contrato a celebrar na
sequéncia do concurso relativo & Emp? 01/DMMC/DS/2020 - “REABILITACAO DA REDE DE
SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS DO MUNICIPIO DE LISBOA” - Processo n.°
01/CPREV/DGES/ND/2020.

2. A presente empreitada ndo é constituida por lotes.

3. A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos indicados na lista de trabalhos fornecida
pela entidade adjudicante, de acordo com as clausulas deste caderno de encargos, bem como com
os elementos constantes das Requisi¢cdes de Trabalhos a fornecer ao empreiteiro durante a
execucao do contrato.

4. Os trabalhos a realizar abrangem tudo quanto seja consequente ou necessario para sua perfeita
execucao, sem excecdes que ndo sejam as concretamente indicadas no convite ou no caderno de
encargos, ndo sendo, portanto, de atender quaisquer alegagdes da nao previsibilidade inicial de

quaisquer trabalhos quer complementares quer especiais.
CLAUSULA 2.2 - DISPOSIGOES E CLAUSULAS QUE REGEM A EMPREITADA

1. A execugao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro,
com a redagao dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de Agosto e alterado pelo
Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15 de maio. (CCP);

c) A regulamentacdo das condicdes de seguranca e de salde no trabalho em estaleiros
temporarios ou moveis (Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro) e respetiva legislagao
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construgéo, a revisao de pregos, as instalagdes do pessoal, @ seguranga social, @ higiene,
seguranga, preven¢do e medicina no trabalho, a prevencdo e gestdo de residuos de
demoli¢ao e construcédo e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
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2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no

artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do
mesmo Cédigo;

b) Os anexos ao Contrato;

c) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissfes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgéo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto na alinea b) don.° 5
e no n.° 6 do artigo 50.° do CCP;

d) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

e) O presente caderno de encargos, com todas as pegas que o constituem;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1. As divergéncias que eventualmente possam surgir, relativamente ao disposto nos varios
documentos que fazem parte integrante e indissociavel do contrato, resolver-se-&o através da

seguinte ordem, decrescente de prevaléncia, sem prejuizo dos critérios legais de interpretacéo:

a) O suprimento dos erros e omissbes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela
Entidade Adjudicante;

b) Os esclarecimentos e retificagdes relativos ao presente Caderno de Encargos;
c) O estabelecido na proposta do empreiteiro;
d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro.

2. Asdivergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se considerem integrados
no contrato e o clausulado deste resolver-se-do pela prevaléncia dos primeiros, salvo quanto a
ajustamentos propostos de acordo com o Artigo 99° do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos

do disposto no Artigo 101° desse mesmo diploma legal.
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3. Em caso de duvida sobre a interpretagéo das regras aplicaveis ou sobre 0 modo de execugédo das

respetivas obrigacdes, os concorrentes/empreiteiros deverao:

a) Formular tais duvidas imediatamente, por escrito, a Entidade Adjudicante e aceitar as

decisdes que esta tomar;

b) Se as duvidas ocorrerem ap6s o inicio da execug¢do do contrato, o empreiteiro devera
formulé-las imediatamente, também por escrito, justificando as razbes da sua apresentagao

extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade decorrente do atraso.

4. Afalta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do nimero precedente torna o empreiteiro

responsavel por todas as consequéncias da sua erronea ou deficiente interpretacao.
CLAUSULA 4.2 - RELAGAO CONTRATUAL

1. Arelagdo contratual decorrente do ato de adjudicagao é constituida pelas seguintes entidades:
a) A Entidade Adjudicante (dono de obra): Municipio de Lisboa;

b) O empreiteiro: a quem é adjudicada e contratada a empreitada e a quem serao dirigidas as
Requisi¢des de Trabalhos a executar ao abrigo da mesma.

2. Sempre que se faga referéncia a decisdes ou procedimentos da Entidade Adjudicante, entender-se-

a que estas sdo tomadas pelos dirigentes desta com competéncia para o efeito.
CLAUSULA 5.2 — VALOR TOTAL MAXIMO (SOMATORIO) DAS OBRAS A REALIZAR AO ABRIGO DA EMPREITADA

O somatério das obras a realizar ao abrigo da presente empreitada néo podera ultrapassar o montante
de 145.000,00 €, acrescido de IVA.

CLAUSULA 6.2 - PRAZO DE VIGENCIA DA EMPREITADA

1. A empreitada tem a duragao de 1 (ano) ano.

2. A empreitada extinguir-se-4 antes de findo o prazo indicado anteriormente caso o montante

correspondente aos trabalhos realizados atinja o valor indicado na clausula 52.
CAPiTULO Il - EXECUGAO DAS OBRAS REQUISITADAS AO ABRIGO DA EMPREITADA

CLAUSULA 7.° - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
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1. O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagao, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagao, planeamento e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicagéo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene
e saude no trabalho vigentes bem como das normas sobre gestéo de residuos e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, ou nas fichas de procedimentos de
seguranga, consoante 0 caso, e no plano de prevencao e gestao de residuos de construgéo e
demoli¢ao, quando este exista;

b) Pela realizagdo de todos os ensaios e certificacdes necessarios ao funcionamento e utilizagao
da obra, incluindo as certificagdes energéticas de edificios, se aplicavel;

c) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho, em vigor.

d) Pela realizagao de todos os trabalhos que se revelarem necessarios a prote¢do dos locais de
execucao da obra ou a esta afetos, nomeadamente no que se refere as condigdes climatéricas
adversas que possam surgir no decurso da empreitada.

2. O empreiteiro é responsavel pela execucdo de todos os trabalhos e implementagéo das medidas,
metodologias de triagem, tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagem previstas na legislagdo em vigor
para o tratamento de residuos, incluindo carga mecanica ou manual dentro da zona da obra e
transportes de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demolicdes e remogdes para
reutilizacéo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os
encargos com o0s operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e
Servigos.

3. O empreiteiro &, ainda, responsavel pela apresentagdo do pedido de emissao de “Licenca Especial
de Ruido” (LER), junto da Divisdo de Ambiente e Energia da Diregdo Municipal de Ambiente,
Estrutura Verde, Clima e Energia, devendo cumprir todos os condicionalismos da mencionada
licenga, sendo responsabilizado por quaisquer reclamagdes sobre ruido que surjam durante a
execucao da empreitada.

4.  Adisponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e 0os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

5. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra,
nomeadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengao, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;
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b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene
e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para evitar
a estagnagéo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construg@o dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

6. A preparagéo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagbes relativamente a existéncia de erros ou
omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execugdo da
obra, nos termos previstos no n.° 3 do artigo 378.° do CCP;

d) A apresentagado pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a existéncia de quaisquer outros
erros ou omissdes do caderno de encargos, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP;

e) Aapreciacao e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se referem as alineas anteriores;

f) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar na realizagéo dos
trabalhos;

g) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro dos elementos previstos no n.° 3 da clausula
relativa ao “Modo de execugéo da obra — Requisicao de Trabalhos” deste caderno de encargos;

h) A aprovagéo pelo dono da obra dos elementos a que se refere a alinea anterior.

7. Os prazos a considerar nas varias alineas do nimero anterior s&o:

a) No prazo de 10 dias apds a consignagao total de cada obra requisitada ou da primeira consignagao
parcial;

b) Até 20 dias apds a consignagéo total de cada obra requisitada ou da primeira consignagéo parcial;

c) No prazo de 60 dias apds a consignagao total de cada obra requisitada ou da primeira consignagao
parcial;

d) No prazo de 30 dias a contar da data em que fosse exigivel a sua detegéo;

e) Nos 30 dias subsequentes a apresentacao da reclamagao por parte do empreiteiro;

f) No prazo de 10 dias apds a consignacao total de cada obra requisitada ou da primeira consignagao
parcial;

g) Até 5 dias apés a data da recegao da “Requisigéo de Trabalhos”;
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h) Nos 10 dias subsequentes a apresenta¢do dos elementos pelo empreiteiro;

8. Todos os encargos inerentes a execugdo do contrato, nomeadamente os indicados na presente
clausula deverdo estar incluidos nos pregos unitarios apresentados pelo empreiteiro em fase de

concurso.

CLAUSULA 8.2 - CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
indicado na “Requisicdo de Trabalhos”, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2,

3. Apos a adjudicagao e antes da consignacao total ou da primeira consignagao parcial, o0 empreiteiro
pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢do ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo
da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra, ndo se obrigando o dono da obra
a considera-las todas ou mesmo a autoriza-las. Para o efeito, devera o empreiteiro proceder a

atualizacdo da documentagéo entregue e eventualmente aprovada.

CLAUSULA 9.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a execugao
das obras que lhe forem requisitadas, devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes
do inicio da execugéo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as davidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagédo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua néo apresentagéo antes do inicio daquela execugao.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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CLAUSULA 10.° - PREPARAGAO DOS TRABALHOS

1. Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, 0 empreiteiro obriga-se a apresentar quaisquer
davidas relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da obra, bem
como a quaisquer outras matérias que interessem a realizagdo da obra requisitada com a
antecipagdo adequada, tendo em conta o prazo necessario a analise da situagdo e consequente
resposta as referidas duvidas pelo dono de obra, sob pena de eventuais atrasos decorrentes da
inexisténcia de resposta Ihe serem imputados.

2. Para efeitos do disposto no ponto anterior, devera o empreiteiro considerar que o dono de obra
necessita de um prazo de cinco dias para resposta as duvidas apresentadas pelo empreiteiro.

3. O pedido de aprovagéo de qualquer material a integrar na obra a realizar devera ser submetido a
aprovacao do dono de obra com a antecedéncia adequada, tendo em conta o prazo necessario a
avaliagdo dos materiais propostos e, bem assim, o0 prazo associado a respetiva encomenda e
entrega, sob pena de eventuais atrasos na aprovagdo dos materiais, com consequéncia no
cumprimento do plano de trabalhos, Ihe serem imputados.

4. Para efeitos do disposto no ponto anterior, devera o empreiteiro considerar que o dono de obra
necessita de um prazo de dez dias para resposta aos pedidos apresentados pelo empreiteiro.

5. Em caso de néo aprovagao do material proposto, € novamente aplicavel o prazo de dez dias para
avaliagdo da proposta pelo dono de obra, ficando o empreiteiro responsavel pelos atrasos na
execucdo da empreitada que resultem do protelamento do processo de definigédo dos materiais a
aplicar em obra, em resultado da apresentagéo de sucessivas propostas devido a ndo aprovagéo

de propostas anteriores.

Clausula 11.° - MoDO DE EXECUGAO DA OBRA — REQUISIGAO DE TRABALHOS

1. No decorrer da execugé@o da empreitada, o dono de obra entregara ao empreiteiro as requisi¢oes
de trabalhos, na medida das necessidades que vierem a ser identificadas.

2. Salvo nos casos em que, pela natureza dos trabalhos requisitados, tal ndo seja materialmente
possivel, das requisi¢cdes elaboradas pelo dono de obra, constara, para além da indicacao da
natureza dos trabalhos a executar, o valor estimado dos mesmos e o respetivo prazo de execugao.

3. Apds a rececdo da requisicdo, o empreiteiro devera apresentar, no prazo de cinco dias, todos os
elementos necessarios a execucao dos trabalhos, designadamente:

a) O Plano de Trabalhos detalhado, acompanhado do respetivo Cronograma financeiro e Plano de

Equipamento e Mao-de-obra;

b) As fichas de procedimentos de seguranga ou a adenda ao Plano de Seguranga e Saude;
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1.

12.

13.

c) O Plano de Sinalizagéo de caracter temporario e Ocupagéo de Via Publica.

Apbs a aprovagdo, pelo dono de obra, dos documentos referidos no ponto anterior, sera o
empreiteiro notificado para iniciar os trabalhos constantes da requisicao, através da marcagéo da

Consignacao, a qual devera ocorrer no prazo maximo de cinco dias, contados da data da notificagao.

A contagem do prazo de execugéo dos trabalhos correspondentes a cada requisi¢cdo conta-se a

partir da data do respetivo “Auto de Consignagéo Parcial”.

O disposto nos pontos anteriores aplica-se a todas as requisi¢des entregues no periodo de vigéncia
da empreitada.

A cada obraffrente de trabalho correspondera uma requisicdo podendo, no entanto, constar da

mesma requisicao mais de uma obra, caso a natureza e extensdo das mesmas assim o permita.

A empreitada visa a execugado dos trabalhos constantes do mapa de atividades, em diversos locais
da cidade, de acordo com as necessidades e prioridades que vierem a ser consideradas pela
entidade adjudicante durante o periodo de vigéncia da empreitada e que estardo na base da

cadéncia, volume e simultaneidade com que serdo apresentadas as requisicoes.

O numero de requisi¢des de trabalhos a executar em simultdneo durante o periodo de vigéncia do
contrato devera ser de, no maximo, cinco, obrigando-se o0 empreiteiro a afetar a realizagdo dos

respetivos trabalhos todos 0s meios necessarios para o efeito.

A “Requisicao de Trabalhos” sera elaborada conforme anexo | do presente Caderno de Encargos e
na mesma serao indicadas a natureza e as quantidades dos trabalhos a executar, o respetivo prazo

de execugao e, bem assim, outras condigbes especificas da obra a realizar, se aplicavel.

Da “Requisicéo de Trabalhos” poderdo constar quaisquer artigos previstos contratualmente, nas
quantidades que vierem a ser necessarias, reservando-se o Municipio de Lisboa o direito de
agregar/combinar numa mesma requisicdo os trabalhos que vier a considerar adequados a

satisfagdo da necessidade em presenca.

O Municipio de Lisboa reserva-se, ainda, o direito de, excecionalmente, acrescentar a “Requisicao
de Trabalhos” atividades n&do previstas no contrato da empreitada, sempre que tal se revele
indispensavel a execuc¢do da obra pretendida e desde que cumpridas as condi¢bes a que se refere
a clausula deste Caderno de Encargos relativa ao “limite a execugéo de trabalhos nédo previstos na
empreitada”.

No que se refere as atividades previstas no ponto anterior, designadamente, no que respeita ao
preco a pagar pelas atividades néo previstas no contrato da empreitada, aplicar-se-a o disposto nos
artigos 370° e seguintes do CCP.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

O valor indicado nas requisicbes servira de base ao apuramento das penalizagdes por atraso na

execucao das obras, nos termos do disposto neste Caderno de Encargos.
O plano de trabalhos detalhado, referido no anterior ponto 3, deve incluir, nomeadamente:

. Um Esquema em Diagrama do faseamento da obra;
. Um Plano de Equipamentos;
. Um Plano de méo-de-obra;

. Um Plano de Pagamentos/Cronograma financeiro.

O plano de trabalhos detalhado inclui um Esquema em Diagrama do faseamento da obra que devera
ser detalhado, tendo como escala de tempo a semana e sob a forma de Diagrama de Barras (Gréfico
de GANT).

Para o efeito, devera definir, com precisédo, os momentos de inicio e de conclusédo da obra
requisitada, bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugéo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as tarefas/trabalhos que porventura se considerem

vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao.
O Plano deveré conter:

» Duragéo, em dias, de cada atividade;
» Precedéncias e ligagdes de cada atividade;
» Caminho critico;

« Lista de rendimentos diarios considerados para cada atividade, no que respeita @ mao de obra e

equipamento;

» Quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo, no presente caderno de encargos, que seréo

mobilizados para a realiza¢do da obra.

O Plano de Equipamento devera indicar o numero e tipo de equipamento e a duracdo do seu
emprego, tudo correlacionado com o planeamento dos trabalhos.

O Plano de mao-de-obra, elaborado em harmonia com o Plano de Trabalhos, devera indicar as

categorias profissionais, numero de pessoas por atividade e em valores acumulados.

O plano de pagamentos, a apresentar em valor € em percentagem, deve conter a previséo,
quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na

periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra.
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22.

23.

24.

O plano de trabalhos deve ser elaborado em suporte de papel e em aplicagdo informatica de gestao
de projetos compativel com ficheiros no formato MPP ou outro formato sujeito a aprovagao do dono

da obra.

Em caso de manifesta simplicidade ou reduzida dimensdo dos trabalhos a executar, os
procedimentos indicados anteriormente poderdo ser, no todo ou em parte, suprimidos e/ou

alterados, podendo, no limite, ficar reduzidos a uma mera ordem de execugao, por correio eletronico.

O empreiteiro tem obrigagé@o de responder a todas as “Requisi¢des de Trabalhos” efetuadas pela
CML, ao abrigo da presente empreitada

CLAUSULA 12.2— DETERMINAGAO DO PREGO APLICAVEL AS ATIVIDADES NAO PREVISTAS NA EMPREITADA

A determinagéo do prego aplicavel as atividades néo previstas na empreitada, a que se refere o

ponto 12 da clausula anterior, far-se-a nos termos do disposto no artigo 373° do CCP.

O empreiteiro dispde de dez dias, ap6s a notificacéo a que se refere 0 n.° 4 da clausula anterior,

para apresentar uma proposta de prego para as atividades ndo previstas na empreitada.

A entidade adjudicante pronuncia-se, no prazo de dez dias, sobre a proposta do empreiteiro,

apresentando uma contra proposta em caso de ndo-aceita¢do da mesma.

Em caso de falta de resposta da entidade adjudicante dentro do prazo previsto no ponto anterior,

considera-se que a proposta do empreiteiro foi aceite.

Enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns precos, os respetivos trabalhos sdo executados
e pagos com base na contra proposta da entidade adjudicante.

CLAUSULA 13.2— LIMITES A EXECUGAO DE ATIVIDADES NAO PREVISTAS NA EMPREITADA

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos que constam da “Requisigéo de Trabalhos”, bem como das ordens, avisos e notificagcbes
recebidas.

O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o0 qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito.

Sé pode ser ordenada a execugao de trabalhos complementares, correspondentes a atividades néo
previstas na empreitada, que resultem de circunstancias nao previstas, quando o somatério do prego

atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos complementares igualmente
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decorrentes de circunstancias nao previstas, ndo exceder 10% do somatério do valor indicado nas
‘Requisicdes de Trabalhos” j& entregues ao empreiteiro.

Sé pode ser ordenada a execugao de trabalhos complementares, correspondentes a atividades néo
previstas na empreitada, que resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, quando o somatério do prego atribuido a tais
trabalhos com o preco de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
circunstancias imprevisiveis ndo exceder 40% do somatorio do valor indicado nas “Requisigdes de
Trabalhos” ja entregues ao empreiteiro.

O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro.

O empreiteiro € responsavel por suportar metade do prego dos trabalhos complementares de
suprimento de erros ou omissdes do caderno de encargos, caso nédo reclame sobre a sua existéncia
no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira consignacao parcial,
salvo dos que s0 sejam detetaveis durante a execugéo da obra.

O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagéo do contrato, também
nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel

a sua detencao.

CLAUSULA 14.2 - ALTERAGOES PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

Sempre que propuser qualquer alteragdo, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicagéo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de qualidade
da mesma.

Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

CLAUSULA 15.2 — PRAZO PARA 0 INiCIO DA EXECUGAO DOS TRABALHOS INCLUIDOS NA “REQUISIGAO DE
TRABALHOS”

A cada obra requisitada correspondera um “Auto de Consignacgéo”.

A assinatura do “Auto de Consignagao”, relativo a cada uma das obras requisitadas far-se-a, nos

termos do disposto na anterior clausula 11.2, no prazo maximo de cinco dias, contados da data da
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notificagdo do empreiteiro para iniciar os trabalhos constantes da requisi¢do, efetuada, apds a

aprovagao, pelo dono de obra, dos documentos referidos no ponto 3 da referida clausula.

3. Aexecucdo das obras incluidas na “Requisi¢do de Trabalhos” devera ocorrer imediatamente apds

a assinatura do “Auto de Consignacao”.

4. Em caso de manifesta simplicidade dos trabalhos a realizar, podera a entidade adjudicante
dispensar a elaboragéo do “Auto de Consignagao”, sendo 0 mesmo substituido pela notificacdo para
0 inicio dos trabalhos, que devera ocorrer no prazo maximo de cinco dias ap6s a rece¢édo da

notificacao.

CLAUSULA 16.2 — PRAZO PARA A EXECUGAO DOS TRABALHOS INCLUIDOS NA “REQUISIGAO DE TRABALHOS” E
FORMA DE CONTAGEM DO MESMO

1. Da “Requisi¢do de Trabalhos” constara o prazo maximo para a execugao das obras incluidas na

mesma.

2. A contagem do prazo de execucdo de cada obra requisitada inicia-se na data da respetiva

consignagao parcial

3. Quando, nos termos do disposto na clausula anterior, a entidade adjudicante dispensar a elaboragéo
do “Auto de Consignacao”’, a data a considerar para efeitos de inicio da contagem do prazo de
execucado das obras requisitadas é a data da notificagdo para o inicio dos trabalhos, acrescida de

cinco dias.

CLAUSULA 17.2 — PRAZO PARA A EXECUGAO DOS TRABALHOS REQUISITADOS — OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

1. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugéo da obra requisitada nos termos do disposto nas clausulas anteriores;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em
vigor;
c) Concluir a execugdo da obra no prazo estipulado na “Requisigdo de Trabalhos”, contado nos
termos da alinea a) deste nimero;
d) Solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da sua rece¢ao provisoéria no prazo maximo
de 30 dias, contados da data de conclusdo da obra.
2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, sem prejuizo da aplicagdo das multas contratuais

definidas no presente caderno de encargos, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
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medidas de refor¢o de meios de agédo e de reorganiza¢do da obra necessarias a recuperagao dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

CLAUSULA 18.2 - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1. O empreiteiro informara, relativamente a todas as intervengdes em curso, mensalmente o diretor de
fiscalizagdo da obra, se outra periodicidade ndo for por este fixada, dos desvios que se verifiquem,
em cada uma das obras requisitadas, entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies
de trabalhos e as previsdes constantes do respetivo plano em vigor, através de relatérios que
deverao ser entregues a fiscalizagao.

2. O diretor de fiscalizagdo e/ou o coordenador de seguranga em obra, se assim o julgar conveniente,
promovera a realizacdo semanal de reunides, especialmente destinadas a anélise e resolugao dos
problemas urgentes, capazes de comprometer o cumprimento do planeamento da empreitada.

3. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do n.° 1 desta cladusula, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

4. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pdr em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto na clausula seguinte.

CLAUSULA 19.2 — DESVIO DO PLANO DE TRABALHOS

1. Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento
do prazo de execucao da obra requisitada ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra
pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperagdo do atraso
verificado, nos termos do artigo 404.° do CCP.

2. Se, notificado para o efeito, 0 empreiteiro apresentar um plano de trabalhos modificado que o dono
de obra ndo considere adequado, este pode elaborar novo plano de trabalhos, acompanhado de
uma memoria justificativa da sua viabilidade

3. Caso se verifiquem novos desvios, relativamente ao plano de trabalhos modificado pelo empreiteiro
ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono de obra nos termos do disposto no numero anterior,
este pode tomar posse administrativa da obra, bem como, dos bens méveis e imoveis afetos a

mesma e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro.
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4. O disposto no nimero anterior ndo prejudica a aplicagéo, pelo dono de obra, das san¢des previstas
contratualmente, nem a aplicagéo das disposi¢Oes relativas a obrigagao de indemnizagao por mora
e incumprimento definitivo previstas no Cédigo Civil.

5. Ao plano de trabalhos modificado devera corresponder o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

CLAUSULA 20.? — PRAZO PARA A EXECUGAO DE TRABALHOS NAO PREVISTOS NA REQUISIGAO

1. Quando, no decorrer da execugao das obras requisitadas, se verifique a necessidade de executar
trabalhos ndo previstos na “Requisi¢do de Trabalho”, o respetivo prazo de execugao € fixado de
acordo com o disposto no nimero 1 do artigo 373° do CCP.

2. Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato,
mas a executar em condi¢Oes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prazo de
execucgdo para esses trabalhos, no prazo de 10 dias a contar da ordem de execugdo dos mesmos.

3. O dono da obra devera pronunciar-se sobre o prazo de execucgao referido no numero anterior, no
prazo de 10 dias, podendo, em caso da sua ndo-aceitagao, apresentar uma contraproposta.

4. Enquanto ndo houver acordo sobre 0s prazos de execugéo a aplicar a todos ou alguns dos trabalhos,
estes serdo executados com base nos prazos constantes da contraproposta do dono da obra,
efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correc¢ao, logo que haja acordo ou decisao judicial
sobre a matéria.

5. O prazo de execucgdo dos trabalhos ndo previstos na requisi¢do, definido nos termos dos numeros
anteriores, corresponde ao periodo de tempo necessario a realizagao dos trabalhos, pelo que a sua
definigéo, por si s, ndo implica qualquer prorrogacdo do prazo de execugao inicialmente definido
na “Requisi¢ao de Trabalhos”.

6. A prorrogagdo do prazo de execugao da obra requisitada devera obedecer ao disposto na clausula
seguinte deste caderno de encargos.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

Clausula 21.2 - Prorrogagao do prazo para a execugao da obra requisitada
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1. O prazo de execugao indicado na “Requisi¢do de Trabalhos” poderéa ser prorrogado nas seguintes

situagdes:
a.  Suspenséo total ou parcial da obra;

b. Execucéo de trabalhos complementares.

2. O pedido de prorrogacao do prazo para a execugdo de determinada obra requisitada devera ser
fundamentado tendo em conta factos precisos, com indicagdo exata do impacto dos mesmos sobre

a programagao em vigor.

3. Devera ser indicado, com base no plano de trabalhos em vigor, 0 momento exato da interferéncia
dos factos que estéo na origem do pedido de prorrogacao do prazo da empreitada sobre 0 mesmo,
mantendo-se inalterados todos os demais aspetos do plano de trabalhos, ou seja, limitando as
alteragbes ao indispensavel para a adaptagdo da programagéo inicial as circunstancias que
provocaram o atraso na execugao dos trabalhos.

4. N&o serdo aceites pelo dono de obra quaisquer pedidos de prorrogacdo que nédo explicitem
cabalmente, nos termos dos numeros anteriores, a origem de cada dia de prazo adicional constante

do pedido apresentado pelo empreiteiro.

5. Apenas as prorrogacdes de prazo concedidas a titulo legal, em resultado de suspensdes totais ou
parciais da obra, por motivos imputaveis ao dono de obra, poderdo, desde que cumpridos todos os

demais requisitos, dar origem a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato.

CLAUSULA 22.2 - MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO E DE PAGAMENTOS POR CAUSA
IMPUTAVEL AO DONO DE OBRA

1. O dono da obra pode, por razdes de interesse publico, modificar, a todo momento, o plano de
trabalhos em vigor, associado a qualquer das obras requisitadas.

2. No caso previsto no numero anterior e se desse facto resultar maior dificuldade na execugéo da
obra com agravamento dos encargos respetivos, 0 empreiteiro tem direito a reposigao do equilibrio
financeiro do contrato em fungéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagéo.

3. O direito do empreiteiro a reposic¢do do equilibrio financeiro do contrato previsto no ponto anterior
caduca no prazo de 30 dias a contar do evento que determine a modificagdo do plano de trabalhos

em vigor.
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11.

12.

Entende-se por evento o facto/acontecimento concreto, cuja ocorréncia seja o motivo direto da
necessidade de alterar a programagéo estabelecida e, consequentemente, a causa do agravamento
dos encargos com a execucao da obra.

Quando a modificagdo do plano de trabalhos em vigor tiver como resultado a necessidade de
prorrogar o prazo de execugao da obra, 0 evento que determina a constituicdo do direito a reposigao
do equilibrio financeiro do contrato ndo se confunde com a aprovagéo da prorrogagao do prazo da
empreitada, pelo dono de obra, por efeito desse mesmo evento.

Nos termos do disposto no ponto anterior, 0 prazo de 30 dias a que se refere o anterior ponto 3
contar-se-a sempre a partir da data do evento diretamente causador da necessidade de alterar a
programacao estabelecida, independentemente da data da aprovacéao da prorrogagéo de prazo que
lhe esteja associada.

A reclamagdo da reposicdo do equilibrio financeiro do contrato deve ser apresentada pelo
empreiteiro por meio de requerimento, no qual deve expor os fundamentos de facto e de direito e
ao qual deve juntar os meios de prova necessarios a verificagdo da conformidade dos montantes
peticionados.

N&o serdo aceites pedidos de reposic¢do do equilibrio financeiro do contrato, cujo montante tenha
sido apurado com base em modelos tedricos, sendo indispensavel a apresentacéo dos fundamentos
para a reclamacg&o de cada tipo de encargo, bem como documentos, sempre que possivel, validos
para efeitos fiscais.

Apenas serdo aceites documentos cujo teor permita relaciona-los, de forma inequivoca, com a obra
a que se refere o pedido de reposigao do equilibrio financeiro do contrato.

N&o serdo aceites pedidos de reposigdo do equilibrio financeiro do contrato que tenham como
fundamento o aumento do tempo de permanéncia do empreiteiro em obra, em consequéncia da
execucao de trabalhos complementares.

O dono da obra deve apreciar e decidir sobre a reclamacao referida no n.° 2 no prazo de 90 dias,
podendo este prazo ser prorrogado por decisdo daquele, caso se revele necessario proceder a
realizacao de diligéncias complementares.

Por cada aperfeicoamento do pedido de reposicao do equilibrio financeiro, por parte do empreiteiro,
no ambito do respetivo processo de analise, dispora o dono de obra de novo periodo de 90 dias

para efeitos de apreciacédo e decisao.
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CLAUSULA 23.2 - MULTAS POR VIOLAGAO CONTRATUAL

Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugdo da obra requisitada, por facto imputéavel
ao empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sang¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 %o do preco indicado na “Requisi¢éo de Trabalhos”.

Para efeitos da aplicacéo de sangdes contratuais, 0 cumprimento do plano de trabalhos, relativo a
determinada obra requisitada, seré avaliado e medido com base na execug&o financeira prevista no
respetivo cronograma financeiro em vigor, aplicando-se, em caso de desvios por facto imputavel ao
empreiteiro, uma sangéo contratual, relativa ao més a que corresponde o auto onde se verifica o
desvio, em valor correspondente 1 %o da diferenga entre o valor dos trabalhos requisitados ja
executados, traduzido pelo somatério do valor dos trabalhos, relativos a obra requisitada, incluidos
nos autos de medigdo mensais contratuais, e o valor acumulado previsto contratualmente no més a
que se refere o calculo para essa mesma obra requisitada, por cada dia desse mesmo més, até que
os desvios sejam recuperados, ou seja, até que o valor dos trabalhos realizados seja igual ou
superior ao valor acumulado previsto no cronograma financeiro.

A atualizagao do valor diario da multa a aplicar sera efetuada mensalmente, apés a validagéo do
valor de cada auto.

As multas por atraso no cumprimento do plano de trabalhos, relativo a determinada obra requisitada,
serdo anuladas, no final da execugdo da mesma, caso a obra seja concluida dentro do prazo
contratual, acrescida das prorrogagdes de prazo concedidas pelo dono de obra a titulo legal.

Em caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por fato imputével ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1 desta clausula, sendo 0 montante da sang&o ai prevista
reduzido para metade.

Para efeitos da aplicagdo das sangdes contratuais a que se refere o disposto no numero anterior,
consideram-se prazos parciais de execucdo aqueles que decorrem entre as datas de inicio e de
concluséo das atividades que integram frentes de trabalho autonomas ou diferentes fases no &mbito
da execugéo de uma determinada obra, nos termos do indicado no respetivo plano de trabalhos.

A sancao referida no anterior n.° 5 é cumulativa com a indicada no n.° 2 desta clausula.

Pela falta de cumprimento do prazo de 10 dias Uteis para a reposi¢ao de pavimento, apos indicagao
da fiscaliza¢édo, de acordo com o estipulado no RIEP (Regulamento de Infraestruturas em Espago
Publico), o dono de obra pode aplicar a multa de 2,5% do prego indicado na “Requisi¢do de
Trabalhos”, por cada dia de atraso no inicio ou na conclusdo dos trabalhos de repavimentag&o. Esta
multa sera aplicada por cada trabalho ou parte do mesmo.

Em caso de atraso, por parte do empreiteiro, na entrega de qualquer dos elementos, previstos no

n.° 3 da clausula relativa ao “Modo de execugao da obra — Requisi¢ao de trabalhos”, 0 dono da obra
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do
preco indicado na “Requisi¢do de Trabalhos”.

Apobs a recegao, pelo empreiteiro, da requisigao de trabalhos, correspondente a determinada obra,
por cada dia de atraso verificado no inicio da sua execugéo, derivado do atraso na entrega de
qualquer dos elementos, previstos no n.° 3 da clausula relativa ao “Modo de execugao da obra —
Requisi¢do de trabalhos”, por causa imputavel ao empreiteiro, designadamente, por atraso na
apresentagdo de documentos, de esclarecimentos, de retificagdes ou complementos a pegas ja
anteriormente apresentadas ou de qualquer outro elemento que o dono de obra considere
necessarios, nomeadamente a avaliagao e aprovagdo do PSS e a comunicagado prévia da abertura
de estaleiro, sera aplicada uma sancdo contratual de 1 %, do prego indicado na “requisi¢éo de
trabalhos”, valor que podera sofrer um agravamento de 0,05%o, a cada novo pedido de elementos a
efetuar pelo dono de obra, nos casos em que o0s pedidos anteriores ndo tenham sido respondidos
de forma a sanar as faltas ou desconformidades apontadas pelo dono de obra.

A multa a que se refere o numero anterior sera calculada tendo em conta o numero de dias decorrido
entre a data do primeiro pedido de elementos, apos a notificagdo e a aprovagao/validagdo dos
documentos apresentados pelo empreiteiro.

Para efeitos do apuramento do nimero de dias referido no nimero anterior, devera ser considerado
0 prazo consumido pelo dono de obra na anélise dos elementos entregues, prazo esse que néo
devera ultrapassar cinco dias, contados a partir do primeiro dia til a seguir a entrada dos elementos
na CML.

Caso o prazo de cinco dias referido no numero anterior seja ultrapassado, o periodo adicional
consumido pelo dono de obra na apreciacdo dos elementos entregues pelo empreiteiro ndo sera
incluido no montante da sangao a aplicar.

Em caso de incumprimento de ordens do diretor da fiscalizagao, incluindo as relativas a execugéo
de trabalhos complementares e a seguranca e saude no trabalho, o dono da obra pode aplicar uma
sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 0,5 %o do prego indicado na
“‘Requisigéo de Trabalhos”.

Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecido para remediar os defeitos encontrados em
determinada obra, 0 dono da obra pode aplicar a multa de 0,5 %o do prec¢o indicado na “Requisi¢do
de Trabalhos”, por cada dia de atraso no inicio ou na concluséo dos trabalhos e em relacdo aos
prazos estabelecidos na notificagdo. Esta multa sera aplicada por cada trabalho ou parte do mesmo.
A aplicacdo das multas previstas nos n.os 13 e 14, ndo dispensa o empreiteiro da obrigagéo de
recuperar os atrasos decorrentes dos incumprimentos que estiveram na origem das mesmas, sob

pena da aplicagdo das sangdes a que se referemosn.os 1,2 e 5.
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17. Pela falta de comparéncia do empreiteiro ou seu representante as medi¢des de trabalhos
executados, previstas no artigo 388° do CCP ou as vistorias para efeitos de rececdes provisoérias
previstas no artigo 394° do mesmo cddigo, o dono da obra pode aplicar a multa de 0,05 %o do prego
indicado na “Requisi¢do de Trabalhos”, por cada falta.

18. As multas previstas na presente clausula poderdo ser, a requerimento do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, reduzidas a montante adequado, sempre que se mostrem desajustadas

em relagdo aos prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

CLAUSULA 24.2 - ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1. Sempre que 0 empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a
tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagcbes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

CLAUSULA 25.2 - PREMIOS POR CUMPRIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO

N&o seréo atribuidos prémios por cumprimento antecipado das prestagdes objeto deste contrato.

CLAUSULA 26.? - MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, 0 empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou numero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos a que se refere 0 n.° 2 do artigo 81.° do CCP.

2. Para os efeitos previstos no nimero anterior, 0 empreiteiro obriga-se a executar a sua custa uma
tabuleta, devidamente pintada, sujeita a aprovagao da fiscalizagao, para ser colocada em local bem
visivel junto da obra. Esta tabuleta que devera ser colocada na data da consignacg&o total ou primeira
consignagao parcial, tera a dimensdo maxima de 2.00m x 1.20m e nela se fardo as inscricbes
previstas no artigo 348° do Cddigo dos Contratos Publicos. Esta placa devera ser retirada a data
da rece¢do proviséria dos trabalhos de construcdo, devendo, nos casos de empreitadas com
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periodos de manutengao, ser substituida por uma outra, com dimensao maxima de 0.60m x 0.40m,
a colocar em local a acordar com a fiscaliza¢do. Esta tabuleta devera conter as mesmas inscrigoes
referidas anteriormente, acrescidas da mengao “obra em manutengéo de dd/mm/aa até dd/mm/aa’.
Findo este periodo, a placa devera ser retirada no prazo maximo de 5 dias.

3. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgéo, o livro de registo
da obra, do caderno de encargos, do clausulado contratual, o Plano de Seguranga e Saude ou
Fichas de Procedimento de Seguranga e dos demais documentos a respeitar na execugao da
empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

4. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

5. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

6. ACML ndo cobrara qualquer taxa pela ocupagao do terreno para a implantagao do estaleiro da obra.

7. As eventuais instalagbes cedidas pela CML para exploragéo no ambito do estaleiro deverdo ser
devolvidas nas condigdes iniciais uma vez concluida a execugao da obra, sendo expressamente
proibida a instalagdo dentro do estaleiro de qualquer pessoa que néo seja empregado da obra.

8. O empreiteiro obriga-se ainda, a ter patente no local da obra a comunicagédo prévia (casos
aplicaveis) e restante documentagédo de acordo com o estabelecido em legislacéo aplicavel em
matéria de SHST.

9. Sera colocada a tabuleta referida no ponto 2 desta clausula, em cada uma das obras que venham
a ser requisitadas, salvo quando a fiscalizagao entenda que a mesma n&o sera necessaria face ao

prazo de execugao e/ou valor previsto para a mesma.

CLAUSULA 27.2 - ENSAIOS

1. Os ensaios laboratoriais ou outros a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatorios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com o0s
mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficaréo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.
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CLAUSULA 28.: - MEDIGAO E SITUAGAO DOS TRABALHOS

1. As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos nas requisicoes
e os trabalhos devidamente ordenados pelo dono da obra, s&o feitas no local da obra com a
colaboragéo do empreiteiro e séo formalizadas em auto.

2. As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Arealizagao das medigdes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 29.2 - PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono da
obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execugé@o da empreitada de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos
de construgéo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugéo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-lo-a por todas as despesas que,

em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

CLAUSULA 30.2 - EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugé@o da empreitada ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1 desta clausula,
deve apresentar a sua reclamacgado no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagéo dos prejuizos resultantes
da realizacdo daqueles trabalhos.
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No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao

dos trabalhos previstos no n.° 1 desta clausula, o empreiteiro tem direito a reposigéo do equilibrio

financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a) Prorrogacédo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato que
demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 31.2 - ENCARGOS DO EMPREITEIRO

Todas as despesas e encargos em que 0 empreiteiro tenha de incorrer para o cumprimento das
obrigagbes que emergem do contrato sdo da sua exclusiva responsabilidade, nédo podendo ser os
mesmos reclamados ao dono da obra, a menos que outro regime decorra da lei.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagéo de todos os prejuizos

que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos em patriménio municipal ou por terceiros,

até a rececgéo definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da
atuacéo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de prote¢do ou seguranga das obras, materiais, elementos de construcéo

e equipamentos.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no

presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no convite e as despesas

inerentes a celebragdo do Contrato.

Séo, ainda, encargos do empreiteiro:

a) Tudo o que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos por este contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras de arte de construir e de harmonia com as
especificacdes técnicas e de acordo com as condigdes expressas nas Requisicdes e neste
Caderno de Encargos, com as instru¢des dos fabricantes e com as disposigdes legais aplicaveis;

b) O reforgo dos meios de acdo necessarios para a recuperagdo de atrasos no andamento dos
trabalhos que Ihe seja exigivel;

c) A execucao de todos os trabalhos indispensaveis a perfeita realizagdo do objeto da empreitada,
ainda que nao expressamente mencionados, nas Requisi¢oes;

d) Ailuminagdo, vigilancia, sinalizagéo e, se necessario, a vedagao das obras e instalagbes para o
pessoal;

e) As medidas necessarias para evitar ou reduzir os incomodos provocados a terceiros;
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f) Todas as licengas municipais necessarias a execucdo da empreitada;

g) A conservagao e a limpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até a recegéo proviséria da
empreitada;

h) Todos os encargos decorrentes dos consumos de agua e de eletricidade, durante a execugao
da empreitada e/ou quaisquer outros relativos as concessionarias de servigos;

i) Se aplicavel, todos os trabalhos necessarios a protegéo do edificio, nos termos previstos neste
caderno de encargos.

j) Todos os trabalhos mencionados nas notas do mapa de quantidades.

CLAUSULA 32.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1. Salvo disposi¢do em contrario deste caderno de encargos, compete, ainda, ao empreiteiro, que se
considerara, para o efeito, o Unico responsavel, assumir, por sua conta, as seguintes obrigagdes e
correspondentes encargos associados:

a) Proceder ao pagamento de Indemnizagdes devidas a terceiros pela constituicdo de servidoes
provisorias ou pela ocupacdo temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da
empreitada;

b) Nao permitir o acesso indiferenciado ao local da obra a todo e qualquer individuo que néo se
encontre autorizado para o efeito, devendo providenciar, a sua custa, os meios necessarios para
esse controlo;

c) Obter, por sua conta e iniciativa, todas e quaisquer autorizagdes e licengas, incluindo as licencas
necessarias a execucao dos trabalhos, nos termos que sejam previstos no Contrato, nas leis e
regulamentos aplicaveis e ainda, quando aplicavel, as relativas a certificagéo energética e da
qualidade do ar interior (CE);

d) Cumprir, em todas as questdes emergentes da execugdo do Contrato, disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, bem como as decisdes administrativas emanadas das autoridades

competentes.

CLAUSULA 33.2— ENCARGOS COM POLICIAMENTO

1. Né&o obstante o empreiteiro ndo ter solicitado o policiamento, sempre que a fiscalizagdo entender
que 0 mesmo é necessario, determinara a sua realizagao.

2. O valor de cada trabalho de policiamento, sera liquidado ao empreiteiro, em auto normal, mediante
a apresentacdo da fatura da entidade policial, devidamente identificada (com local e trabalhos

acompanhados pela policia).
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CLAUSULA 34.2 ~TRABALHO EM HORARIO NOTURNO OU AO FIM DE SEMANA

Quando, por forca da natureza dos trabalhos a requisitar (sempre que esteja em causa a perturbagéo do

fluxo viério e a seguranga de pessoas € bens na zona da obra), se verifique a necessidade de execugao

dos mesmos, no todo ou em parte, em periodo noturno ou ao fim de semana, aplicar-se-30 a estes

trabalhos os precos unitarios indicados na proposta do empreiteiro para “trabalhos realizados em regime

de horario extraordinario”, caso do mapa de atividades patenteado a concurso conste essa indicagéo.

CapiTuLo Il - PESSOAL

CLAUSULA 35.2 - OBRIGAGOES GERAIS

Sé&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagoes legais e regulamentares relativas
ao pessoal empregado na execucdo da empreitada, nomeadamente no que concerne ao seu
registo, aptidao profissional, disciplina, condigdes de trabalho, organizagédo do tempo de trabalho,
nacionalidade e idade, bem como no que diz respeito a legislagédo e regulamentagéo coletiva
aplicavel, incluindo os direitos e garantias conferidos aos trabalhadores em termos de remuneragao,
protecdo da seguranga e saude, assisténcia em caso de doenca ou acidente de trabalho.

O empreiteiro sera responsavel por garantir o ndo emprego na empreitada, em qualquer momento,
de méo-de-obra clandestina ou infantil.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono
da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a respetiva qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, para cumprimento do respetivo plano.

CLAUSULA 36.2 - HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro obriga-se a executar os trabalhos durante o horario de trabalho em vigor, de acordo
com a legislagéo aplicavel a esta matéria e em conformidade com o horario de trabalho afixado no
local da obra.
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2. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislagéo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor
de fiscalizagao da obra.

3. Ando obtenc&o da autorizagdo mencionada no numero anterior ndo confere ao empreiteiro qualquer
direito em obter a prorrogacao dos prazos de execugé@o da empreitada.

4. S6 poderdo ser realizados trabalhos fora das horas regulamentares desde que autorizados pela

fiscalizacdo.

CLAUSULA 37.2 - SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua exclusiva conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro devera ter um Responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranga e Saude ou
Fichas de procedimento de Seguranga, o(as) qual(ais) devera(do) ser definido(as) e aprovado(as)
previamente ao comego dos trabalhos, devendo para o efeito solicitar ao dono da obra todos os
elementos de que eventualmente necessite para aquele fim.

3. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

4. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

5. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 38.2.

6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observéncia das obrigacbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros que trabalhem na obra.

7. Em caso de acidente grave, o empreiteiro compromete-se a:

a) Além de tomar as necessarias medidas de assisténcia as vitimas, comunicar o acidente a
Autoridade para as Condi¢bes do Trabalho no mais curto prazo possivel, ndo podendo exceder
as vinte e quatro horas, e em seguida ao Técnico ou Coordenador de Seguranga em Obra bem

como ao dono da obra;
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b) Suspender quaisquer trabalhos sob sua responsabilidade que sejam suscetiveis de destruir ou
alterar os vestigios do acidente, sem prejuizo de assisténcia a prestar as vitimas;

c) Impedir 0 acesso de pessoas, maquinas e materiais ao local do acidente com exceg¢do dos meios
de socorro e assisténcia as vitimas.

8. O empreiteiro fica obrigado, em caso de eventual extingao do contrato e independentemente do seu
motivo, a manter em condigdes de seguranga os locais ja intervencionados, dando cumprimento a
legislacao aplicavel nesta matéria, até a posse efetiva pelo dono da obra.

9. De igual modo e até a referida posse, fica 0 empreiteiro obrigado, sempre que ocorra a extingdo do
contrato, a proceder a entrega dos elementos previstos no artigo 16° do Decreto-Lei n® 273/2003,
de 29 de Outubro, respeitantes aos trabalhos executados e locais intervencionados.

CapiTuLo IV - SEGUROS

CLAUSULA 38.2 - CONTRATOS DE SEGURO

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar e a manter em vigor durante toda a execugdo do contrato o
contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si
contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagédo em
vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante todo
o periodo de execugdo do Contrato, as apélices de seguro previstas no nimero anterior e na
legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignacé&o total ou da primeira consignagao parcial.

3. Oempreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente seccédo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 2 da clausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a manter as apdlices
de seguro referidas no n.° 1 validas até a data da recegao proviséria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem
integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das apolices
previstas na presente secgao ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas cdpias e recibos.
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6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e restante
legislagao aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,
devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢des de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 39.2 - OUTROS SINISTROS

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével, cuja
apdlice devera abranger toda a frota de veiculos de locomog&o propria por si afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros
e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagao), bem como apresentar comprovativo que 0s
veiculos afetos a obra, pelos subempreiteiros, se encontra segurado.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos 0s

riscos de danos proprios.
CapiTuLo V- OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA
CLAUSULA 40.2 - PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

1. Pela execucgéo dos trabalhos executados no ambito do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagdes constantes do Caderno de Encargos, o dono de obra pagaré ao empreiteiro,
unicamente, o resultado da aplicagao dos precos unitarios constantes da proposta adjudicada, aos
trabalhos efetivamente requisitados e executados pelo empreiteiro.

2. No decurso da execucdo do contrato, o dono de obra pagara apenas os trabalhos efetivamente

executados, nos termos descritos no nimero anterior.
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10.

11.

12.

13.

O dono de obra ndo esta obrigado a requisitar trabalhos cujo valor, somado, atinja 0 montante
previsto na Clausula 52 deste Caderno de Encargos (Valor méximo das obras a requisitar ao abrigo
da empreitada).

Caso o dono de obra nédo requisite trabalhos cujo valor, somado, atinja 0 montante previsto na
Clausula 5% deste Caderno de Encargos (Valor méximo das obras a requisitar ao abrigo da
empreitada), tal situagéo, em caso algum, conferird ao empreiteiro direito a ser indemnizado, seja a
que titulo for.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula deste caderno
de encargos, relativa a “medigéo e situagdo dos trabalhos”.

Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacéo da respetiva fatura.
As faturas e os respetivos autos de medi¢édo sdo elaborados de acordo com o0 modelo, e respetivas
instrucdes, fornecido pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

As faturas sdo emitidas em nome da Camara Municipal de Lisboa, Dire¢do Municipal de Financas,
Departamento de Contabilidade, sito no Campo Grande, n.° 25, 8°- Bloco A, 1749-099 Lisboa, onde
devem constar obrigatoriamente o Nimero Unico do Processo (NUP) e o Nimero de Compromisso,
sob pena de devolug¢do das mesmas.

Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacao da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscaliza¢éo
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

Os trabalhos complementares ou a menos, relativos a determinada “Requisi¢éo de Trabalhos”, que
se destinem a realizagdo da mesma obra, seréo obrigatoriamente executados pelo empreiteiro, ap6s
ordem escrita do dono da obra e fornecimento dos elementos técnicos indispensaveis a sua
execucao e realizagao das respetivas medigdes.

Os pagamentos relativos a trabalhos que, por determinagdo da CML, sejam executados nos dias
Uteis entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte, terdo um acréscimo de 20%, devendo
neste caso as requisi¢des e 0s mapas de medigao trazer a respetiva indicagao.

Os pagamentos relativos a trabalhos que, por determinacdo da CML, sejam executados aos
sabados, domingos e feriados terdo um acréscimo de 35%, devendo neste caso as requisigdes e

0s mapas de medigdo trazer a respetiva indicagéo.
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14.

19.

—_

Os pagamentos relativos a trabalhos realizados no interior de coletores em carga terdo um
acréscimo de 20%, excetuando-se os trabalhos de ligag&o ao coletor.
Os pagamentos relativos a trabalhos, em que o efeito das marés se faca sentir, sofrerdo um

acréscimo de 50%.

CLAUSULA 41.2 - ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do custo da obra necessaria a aquisigédo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja
sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no numero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior correm por
conta do empreiteiro.

O dono de obra gozara de privilégio mobilidrio especial, graduado em primeiro lugar, sobre 0s
materiais e equipamentos a que respeitem o adiantamento concedido, nos termos do artigo 293.°
do CCP.

A caucdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo

dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

CLAUSULA 42.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

A caucdo sera assegurada através da retengdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.
Nos pagamentos respeitantes a trabalhos complementares e a revisdes de pregos, a percentagem
a deduzir € a que corresponder @ soma das fixadas para a caugéo e seus reforgos, ou seja 10%.
O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no convite para a caugao referida no

numero anterior.
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CLAUSULA 43.2 - MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢des de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente fixada para o

efeito pelo periodo correspondente a mora.

CLAUSULA 44.2 - REVISAO DE PREGOS

1. Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de formula.

A revisdo de precos obedece a férmula tipo F21 — Redes de abastecimento de agua e de &guas
residuais:

Ct=0,28 Si/So + 0,04 Ms/Mos + 0,01 Mys/Mo1s + 0,01 Mao/Mozo + 0,04 M2a/Mgaz2 + 0,01 Maa/Moos +
0,07 M32/Mgs2 + 0,01 Mas/Moas + 0,25 Mso/Mgso + 0,18 EyEg + 0,10

Com os seguintes coeficientes:

Saléarios (S)=0,28
Inertes (M03) = 0,04
Betumes a granel (M18) = 0,01
Cimento em saco (M20) = 0,01
Gasoleo (M22) = 0,04
Madeiras de Pinho (M24) = 0,01
Tubos de PVC (M32) =0,07
Aco para betdo Armado (M43) = 0,01
fTubqs e acessorios de ferro (M50) = 0,25
undido e ago

Equipamento de apoio (E)=0,18
Constante (Cte) =0,10

2. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisédo de pregos da
empreitada séo incluidos nas situagdes de trabalhos.

3. Arevisdo de precos relativa a periodos de prorrogagao do prazo estabelecido na “Requisi¢do de
Trabalhos”, s6 seré de atender quando a referida prorrogagao resulte de trabalhos complementares

ou de outras situagdes imputaveis ao dono de obra.
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CAPiTULO VI - REPRESENTAQAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECU(}AO DO CONTRATO
CLAUSULA 45. - REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

Durante a execugédo do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceita¢do pelo dono da obra, a confiar a sua representagao
a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Eng.° Civil.

Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmard, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta informagao ser acompanhada
por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungéo
com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, 0s avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugéo da
empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado pelo diretor da fiscalizagao.

O dono da obra podera impor a substituigédo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria
de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento

referido na alinea b) do n.° 3 da clausula 11.2.
CLAUSULA 46.2 - REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagao

parcial.
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3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao,
resolugao ou revogagao do Contrato.

4. O diretor de fiscalizagéo da obra é a Unica entidade mandatada pelo dono de obra para transmitir
indicagbes ao empreiteiro sobre 0 modo de execugéo da obra pelo que, sem prejuizo da colaboragao
de outros intervenientes, designadamente em matéria de assisténcia técnica, qualquer decis&o ou
opgao assumida no ambito da execugdo do contrato, apenas tem validade ap6s sancionada pelo

diretor de fiscalizagao.

CLAUSULA 47.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a Inicio e conclusdo das fases mais importantes dos trabalhos;

O

Alteracdes as requisigdes, ordenadas ou aceites pela CML;

o O

)
)
) Alteragdes ao plano de trabalhos, ordenadas ou aceites pela CML;
) Desvios em relagdo ao planeado e suas causas;

)

D

Paralisagdo dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;

f) Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas causas;

g)  Acidentes de trabalho;

h)  Aprovacao e rejeicdo dos materiais e equipamentos pela fiscalizagéo;

i) Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;

) Aprovacéo dos pregos apresentados nos termos do n.° 2 do artigo 373.° do CCP;

k)  Casos de realizag&o de trabalhos que, por iniciativa da responsabilidade do empreiteiro,
sejam executadas fora das horas regulamentares.

O livro de registo ficaré patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera

apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagao da obra ou por entidades oficiais com

jurisdi¢ao sobre os trabalhos.

Efetuada a recegéao provisoria da totalidade da obra, o livro de registo da obra passa para a posse

do dono da obra, sem prejuizo de poder ser consultado, a todo 0 momento, pelo empreiteiro.
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CAPiTULO VIl - RECEPGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
CLAUSULA 48. - RECEGAO PROVISORIA

A recegao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da
obra e a entrega da compilagao técnica da obra, conforme art® 16° do Dec-Lei n° 273/2003 de 29 de
outubro.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢éo provisoria, esta podera
ser, excecionalmente, efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que néo seja objeto de
deficiéncia.

A recegao provisoria da empreitada ndo podera efetuar-se sem que o empreiteiro tenha procedido
a desocupagéo e remogao de todas as instalagdes, obras provisoérias e equipamento, bem como a
limpeza e regularizagdo das areas respetivas, sendo também necessario verificar-se, com as
necessarias adaptagdes, 0s pressupostos constantes nas alineas a) e b) do n.° 3 da clausula 50.2.
O procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Os procedimentos, relativos a recegao proviséria, indicados na presente clausula, aplicar-se-do para

cada obra correspondente a determinada “Requisicao de Trabalhos”.
CLAUSULA 49.2 - PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Para efeitos da liberagdo da caucdo devera considerar-se o disposto no Despacho Normativo n.°

9/2014, de 31 de Julho de 2014 e no artigo 295.° do CCP.

Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do

numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas

pelo dono da obra.

O empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos

equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia respetivo
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fixados nas alineas a) a c) do numero 1, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer
desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o
estabelecido no Contrato.

Em caso de divergéncia, os prazos de garantia referidos nesta clausula prevalecem sobre quaisquer

outros inscritos nos elementos da solu¢ao da obra.

CLAUSULA 50. - RECEGAO DEFINITIVA

No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra

para efeitos de rece¢éo definitiva.

Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢fes

de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

A rececao definitiva seré formalizada em auto e depende, em especial, da verificagdo cumulativa

dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploracao,
operagéo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina

ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos pressupostos

previstos no nimero anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo para a corre¢ao dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos
termos dos nimeros anteriores.

Os procedimentos, relativos a recegao definitiva, indicados na presente clausula, aplicar-se-ao para

cada obra correspondente a determinada “Requisicao de Trabalhos”.

CLAUSULA 51.2 - RESTITUIGAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGAO DA CAUGAO

Feita a rececao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, sendo também promovida a extin¢do da caugéo
prestada pelo empreiteiro.

A liberagdo da caugd@o destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais e a restituicdo das quantias retidas para reforco dessa caug@o sao progressivamente
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promovidas na proporgéo do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem
a obra, nos termos dos nimeros 4, 5 e 7 do artigo 295.° do CCP.

A liberacdo e a restituigdo das quantias retidas para reforgo da caugéo referida no nimero anterior
depende da inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou da corre¢do daqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberag¢do, sem prejuizo de o dono da obra poder decidir
diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados e néo corrigidos s&o
de pequena importancia e néo justificativos da nao liberagdo nos termos do n.° 8 do artigo 295.° do
CCP.

No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a libertagdo da caugao prevista no numero
anterior € promovida na proporgéo do valor respeitante a rece¢éo parcial.

Ao processo de liberagdo da caucdo aplicar-se-d0, com as necessarias adaptagdes, 0s
procedimentos indicados nos artigos 394.° a 396.° do CCP para a recegao provisoria.

CapituLo VIl - DISPOSIGOES FINAIS
CLAUSULA 52.2 - DEVERES DE INFORMAGAO

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nédo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou 0 cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.
CLAUSULA 53.2 - SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

O empreiteiro pode subcontratar parte dos trabalhos da empreitada as entidades identificadas na
proposta adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os limites previstos nos artigos 317.° e
383.° do CCP e os requisitos constantes nos n.% 3 a 6 do artigo 318.° e no artigo 320.° do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo do contrato quando
nao estejam verificados os requisitos indicados no numero anterior ou quando haja fundado receio
de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacOes

emergentes do Contrato.
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10.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a revisdo de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apos a celebragédo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe copia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais €
exclusivamente do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

Os pagamentos em atraso que sejam devidos pelo empreiteiro aos seus subcontratados podem ser
reclamados por estes, junto do dono da obra, nos termos do disposto no artigo 321.°-A do CCP.

A cessao da posicdo contratual pelo empreiteiro depende da autorizagéo prévia do dono da obra,
sendo vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° e no n.° 2 do artigo 318.° do CCP.
Em caso de resolugéo do contrato pelo dono da obra, por incumprimento do empreiteiro das suas
obrigagdes contratuais, 0 dono da obra reserva-se o direito de optar, nos termos do artigo 318.%-A
do CCP, por exigir ao empreiteiro a cedéncia da sua posigao contratual a um dos concorrentes do

procedimento de contratagao na sequéncia do qual foi celebrado o contrato.

CLAUSULA 54.2 - PENALIDADES CONTRATUAIS

O incumprimento das obrigagdes contratuais por parte do adjudicatario, por facto que Ihe seja imputavel,

podera dar lugar a aplicagdo de sangdes pecuniarias até ao limite de 20% do prego contratual do

procedimento em causa, sem prejuizo do direito de resolugao do contrato.

1.

CLAUSULA 55.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, em qualquer obra requisitada no &mbito Da empreitada,
de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria
relativa a execugao das prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra, em
qualquer obra requisitada no ambito da empreitada;

d) Cesséo da posi¢cédo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo
das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria, aplicadas no ambito da
execucdo da totalidade das obras ja requisitadas ao empreiteiro, concluidas ou em curso no
ambito da execugdo da empreitada, exceder 20% do valor acumulado dessas mesmas
requisicdes.

f) Quando, no @mbito de qualquer obra requisitada ao abrigo da empreitada, o valor acumulado
das sangdes contratuais com natureza pecuniéria, aplicadas ao empreiteiro, por incumprimento
de quaisquer prazos, totais ou parciais, contratualmente estabelecidos ou por incumprimento de
qualquer outro requisito previsto no Caderno de Encargos da empreitada, exceder 20% do valor
indicado nessa mesma “Requisi¢ao de Trabalhos”.

g) Incumprimento pelo empreiteiro, em qualquer obra requisitada no @mbito da empreitada, de
ordens, de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

h) Né&o renovagao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

i) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

j) Se o empreiteiro, em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada, de forma grave ou
reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

k) Se, em qualquer obra requisitada no &mbito da empreitada, tendo faltado & consignacéo sem
justificacdo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro néo comparecer, apés segunda notificagao,
no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao desde que néo
apresente justificagéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

) Se, em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada, ocorrer um atraso no inicio da
execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo
da obra;

m) Se o empreiteiro, em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada, néo der inicio a
execucao dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificagdo da deciséo do dono
da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua

€xecucao;
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n) Se, em qualquer obra requisitada no &mbito da empreitada, houver suspenséo da execugéo dos
trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugédo
dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se, em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada, ocorrerem desvios ao plano de
trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se, em qualquer obra requisitada no &mbito da empreitada, ndo forem corrigidos os defeitos
detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a execugao da obra com defeito
ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar

as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea q) do n.° 1, 0 empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos

danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que

resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

CLAUSULA 56.2 — RESOLUGAO SANCIONATORIA

O incumprimento do contrato, nos termos do disposto nas alineas a) a i) do ponto 1 da Clausula anterior,

determina a sua resolucao a titulo sancionatério.

CLAUSULA 57.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato

nos seguintes casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obriga¢des pecuniérias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagao contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragédo
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:

i.  Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de
forga maior;

ii.  Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20% do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengéo do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

O direito de resolugao é exercido por via judicial.

Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido mediante

declaragéo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a rececdo dessa declaragao, salvo se

0 dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

CLAUSULA 58.2 - FORGA MAIOR

1. Né&o constitui incumprimento a n&o realizagdo pontual das prestagbes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitam a respetiva realizagéo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente

exigivel contornar ou evitar.

2. Em caso de forga maior a parte atingida notificara, imediatamente, por escrito a outra parte,
fornecendo-lhe todas as informagdes relevantes no prazo de 5 (cinco) dias, através de carta
registada com aviso de rececao, para que as partes, em colaboragéo, procedam ao seu apuramento

e a determinagao dos seus efeitos. Se a parte afetada assim néo proceder ndo podera mais invocar
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os seus direitos, salvo se 0 caso de fortuito ou de forga maior a houver impedido também de solicitar

oportunamente o apuramento do facto.

CLAUSULA 59.7 - RESOLUGAO DA RELAGAO CONTRATUAL

O direito de resolugdo do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos termos
previstos nos Artigos 332° a 335° do Cddigo dos Contratos Publicos revisto pelo Decreto-Lei n.°
111-B/2017, de 31 de agosto (CCP).

Para efeito da alinea a) do n.° 1 do Artigo 333° do Codigo dos Contratos Publicos revisto pelo
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (CCP), entende-se por incumprimento definitivo do
contrato por facto imputavel ao empreiteiro, 0 incumprimento, em qualquer obra requisitada no
ambito da empreitada, da data limite para a conclusdo da mesma ou, a acumulagéo de atrasos na
execucgdo dos trabalhos em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada, que inviabilize a
recuperacao dos desvios verificados e a concluséo das obras dentro dos prazos.

O direito de resolugéo nos termos previstos nos Artigos 333.° a 335.° do Cddigo dos Contratos
Publicos revisto pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (CCP), devera ser exercido pela
entidade adjudicante através de notificagdo ao empreiteiro, por carta registada com aviso de

recegao.
A resolugado do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificagéo.

A cessacao dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou criminal

por atos ocorridos durante a execug¢do do mesmo.

O exercicio do direito de rescisdo nao prejudica a aplicagdo cumulativa das multas a que haja lugar.

CLAUSULA 60.? - LEGISLAGAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no presente Caderno de Encargos aplicar-se-a o disposto no Cédigo dos

Contratos Publicos, na sua redagao atual e demais legislagao aplicavel.

CLAUSULA 61.2 - FORO COMPETENTE

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.
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CLAUSULA 62.7 - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

As notificagdes entre as partes do contrato devem ser escritas em portugués e efetuadas, através
de correio eletrénico ou de outro meio de transmisséo escrita e eletronica de dados, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, para os contactos expressamente identificados para o efeito no
contrato, sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicacdes entre as partes do contrato.

As comunicagdes entre as partes do contrato devem ser escritas em portugués e efetuadas, através
de um dos meios referidos no numero anterior ou via postal por meio de carta registada, para o0s
contactos expressamente identificados para o efeito no contrato.

Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser imediatamente
comunicada a outra parte, por escrito, s6 sendo valida para os efeitos consagrados no contrato a
partir do 5.° dia util seguinte ao da sua rececao.

CLAUSULA 63.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
Os prazos que terminem em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o qual
deva ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico ou néo funcione durante o periodo normal

transferem-se para o primeiro dia Util seguinte.
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ANEXO |

MODELO DE “REQUISIGAO DOS TRABALHOS”
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CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

No que respeita as exigéncias técnicas gerais, seguir-se-d0 as clausulas técnicas gerais do Edital n° 73/79 da
CML, na parte aplicavel, publicado no DR IIl Série, n.° 24, de 29 de janeiro de 1980 e, ainda, quando omisso, as

boas regras de construgéo para as quais se devera obter a concordancia da Camara Municipal de Lisboa.
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