CONCURSO PUBLICO

Empreitada de Obras Publicas

Centro Distrital de Coimbra

Reabilitacao do edificio anexo, cozinha e reabilitacao e
consolidacao de muro de suporte de terras do Centro Infantil

de Coimbra

CADERNO DE ENCARGOS

Processo n.° EP-2020(2001)/10014



. A AN A INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL 1P
GURANCA SOCIA
N/ i\ N \L SERICOS CENTRAS

NFPARTAMENTO NF ADMINISTRACAN F PATRIMANIO

1. (0] =] =5 @ TR 3
2. DESIGNACAO DO PROCEDIMENTO E NUMERO DE PROCESSO........cc.coooveeeieveeeenenan 3
3. (0701 1 27 @ TR 3
4. PARTES CONTRATANTES .....ooiitiiiiteiteeete ettt ettt te e e aae s eaeeae s ane e 4
5. INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA .......cccccceveeevennnan. 5
6. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS......c.oouiiieeeteeieee ettt eae e eneaeenes 5
7. ALTERACOES RELATIVAS AO ADJUDICATARIO/COCONTRATANTE ......cccooveiveecierenae. 5
8. NOTIFICACOES E COMUNICAGOES ......cooieeieieeeeeeeeeee et 6
9. CONTAGEM DOS PRAZOS.......cviueeeeeeieeeeee ettt ettt ene e 6
(O 071U [07.Y TSSO 6
T = O N | = @ J OO 7
12.  ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO .......ccovoueveeeeeeeeenen 7
13. PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA ......c.ccoceevieeeeeeeeeeeeenanan 8
14.  PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO E PLANO DE PAGAMENTOS .....c.ccooveveeeeeeeeeennnen 9
15.  MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS.................. 10
16.  OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO........cocoviueiieieeeeieteeieeeeeeieeeeeeee e eeee e 11
17.  PRAZOS DE EXECUGAO DA EMPREITADA.......ccociiiiititeietieieeeie et 11
18.  SUSPENSAO DOS TRABALHOS ......coiiiuiitiietesiet ettt 12
19.  TRABALHOS COMPLEMENTARES........ccoitiiitiitiuiitiietestetetestee et ese st esessesese s 14
20.  RECUSA DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES.........ccovitiietiiieieieeieeee e 15
21.  PREGCO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES ..........cccco...... 15
22. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA.........coviieeeieeeeeeee e 16
23. FORMALIZAGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES.........cccovouiiiiiiieieieeeeiee e 16
24,  RESPONSABILIDADE PELOS TRABALHOS COMPLEMENTARES........ccccoveiiiiieiecieennn 16
25, TRABALHOS AMENOS .....coiiiitiitiietiiteet ettt ettt sttt ettt ea et ss e ae 17
26.  INUTILIZAGCAO DE TRABALHOS j& EXECUTADOS .......ccviuiiiiieiiiieecteeieeee e 17
27.  REVISAO ORDINARIA DE PREGOS ......ccoiiiiiiiieieeieteteeieie ettt 17
28. CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS........c.coviuiiitiiieieieeieiete et 18
29.  MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS........ccooviiireeieieeeieeeeeiee e 18
30.  ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS .......coiiviuiiiieiecieieteeiee ettt 18
31.  CONDICOES gerais DE EXECUCAO DA EMPREITADA ......ccooveueieeeeeeeeeeeeeeeee e 19
32. MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS..........ccocoeeviiiieieecieciee e 19
33, ENSAIDS ..ottt ettt ettt ettt ae 19
S V1= 1 [ 0 =1 TR 20
35. PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS
REGISTADOS ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ae et et et e et e st et et ese et e st et et e s s et et et e et et es et ess et et esesse st eresas 21
36. EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA .................... 21
37. ODNGACOES GEIAIS ..o 22
38.  HORARIO DE TRABALHO .......ciitiiitiiieee ettt ettt ettt ettt 22



39.
40.
41,
42,
43,
44,
45,
46.
47,
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54,
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

~ P A T‘I' A SOTIAL INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL L
\FURAINGA ANACIAL SERVICOS CEMTRAIS

NFPARTAMENTO NF ADMINISTRACAN F PATRIMANIO

SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO ........coviiiiiiceeeee e 23
PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO .......oooiiiiiiiiieiee ettt 23
PAGAMENTO PROVISORIO ......coiiuiiiiieiie ettt ettt ane e 24
ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO........cciiiiiiieie et ee ettt ane e 24
REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS .......ooviiiiiieiieite ettt ee e 25
MORA NO PAGAMENTO .......oiiuiiie ittt ee ettt teereeteeaeareaee e ereaneene e 26
REVISAO DE PREGOS........oiuiiieiie ittt ettt te e areateaneaneaneennareaneane e 26
CONTRATOS DE SEGUROD .......cooiuiiteieeiee ettt ettt ettt e s eae e ane e e e aneaneaneas 26
OUTROS SINISTROS ... .ottt ettt ettt et e et aee e e tessseaeessaeeaseeneereaneaneaneas 27
REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO ......ocuiiiiiiiiieiee ettt 28
REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA ......oouiiuiieeite ettt ettt 28
LIVRO DE REGISTO DA OBRA ......oiitiiet ittt ettt ettt eae e 29
RECECAO PROVISORIA. ..ottt ettt ettt ettt ettt eeean e 29
PRAZO DE GARANTIA ..ottt ettt ettt ettt et sttt e e e eee e ere e e 29
Y=ot (07X @ I 0] = = 1 N 1Y 30
LIQUIDACAO DA EMPREITADA E RELATORIO FINAL........ooviiiiiieeee e 30
DEVERES DE INFORMAGCAO € SiGil0.......cueoveeieeeeeeeieeeteeeeeeteeeee e e eaee e eaeee e 30
SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL .....oovviiecieeeceeee e 31

CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO COCONTRATANTE ..32

AUTORIZACAO A SUBCONTRATACAO PELO COCONTRATANTE NA FASE DE EXECUCAO
32

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA .......cceoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen e, 33
RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO ......coooviueeieeeeeeeieeeeeeeeee e 34
021079 7 (] = R 35
GESTOR DO CONTRATO ...ttt ettt ettt eae et e ete e e eee s 36
FORO COMPETENTE ..ottt eteee ettt e ettt et e e s ese et aneneeeennaaens 36
LEGISLACAO APLICAVEL. .......cviuieieeeeeeeeeeeee et ea ettt ees e s et ane e e aaeaaens 36
CLAUSULAS TECNICAS ..ottt ettt ettt ettt ae e eseeae e e aseaneeneaneeneansanen 36



I FGURANCA SOCIAL 1P

~UIDAN A CrNTLAL
o 'A_.}’-'"‘\T'-!', M INACIAL SERVICOS CENTRAIS

NFPARTAMENTO NF ADMINISTRACAN F PATRIMANIO

| CLAUSULAS GERAIS

PARTE | — DAS DISPOSICOES INICIAIS

1. OBJETO

11

1.2
1.3

O contrato tem por objeto a realizacdo de Empreitada de Obras Publicas para execucao dos
trabalhos de reabilitacéo do edificio anexo, cozinha e reabilitagédo e consolidacdo de muro
de suporte de terras do Centro Infantil de Coimbra pertencente ao Centro Distrital de
Coimbra do ISS, I.P. descritos nos termos e condi¢des definidas nas clausulas técnicas do
presente caderno de encargos.

O local de execucdo do contrato é na Avenida Marnoco e Sousa, n.° 43, 3000-271 Coimbra.
A obra apresenta duas vertentes com areas de intervencao distintas uma da outra, em que
uma parte da obra esta direcionada para a reabilitacédo e consolidacdo do muro limitrofe e a

outra decorrera numa estrutura anexa ao edificio principal e zona da cozinha.

2. DESIGNAGAO DO PROCEDIMENTO E NUMERO DE PROCESSO

O presente concurso tem a seguinte designacdo: Empreitada de Obras Publicas — Reabilitacdo do

edificio anexo, cozinha e reabilitacdo e consolidacdo de muro de suporte de terras do Centro

Infantil de Coimbra — Centro Distrital de Coimbra, a que corresponde o Processo n.° EP-
2020(2001)/10014.

3. CONTRATO

3.1

3.2

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar e
Seus anexos.

A execucéo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto que republicou em anexo o Cédigo dos
Contratos Publicos (CCP);

c) A Portaria n.° 959/2009, de 21 de Agosto, na sua atual redagao;

a) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar,
Decreto-Lei n.° 47820 e 47821, de 11 de Agosto 1958, Portaria n.° 46427, de 10 de Julho
de 1965, Decreto-Lei n.° 117/88, de 12 de Abril, Lei n.° 102/2009, de 10 de Setembro,
Decreto-Regulamentar n.° 9/92, de 28 de Abril, Decreto-Lei n.° 72/92, de 28 de Abril,
Decreto-Lei n.° 130/92, de 6 de Julho, Decreto-Lei n.° 330/93, de 25 de Setembro,
Decreto-Lei n.° 348/93, de 1 de Setembro, Decreto-Lei n.° 988/93, de 8 de Outubro,
Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de Junho, Portaria n.° 1456-A/95/2003, de 11 de

3
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3.4

3.5

3.6
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Dezembro (supl.), Decreto-Lei n.° 50/2005, de 25 de Fevereiro, Decreto-Lei n.°
109/2000, de 30 de Junho, Decreto-Lei n.° 320/2001, de 12 de Dezembiro;

b) A restante legislagcdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, revisdo de precos, instalagbes do pessoal, seguranca social, higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e responsabilidade civil perante terceiros;

c) Asregras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato:
a) O clausulado contratual;

b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O Caderno de Encargos;

e) O projeto de execucao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do Ponto 3.3, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os elementos referidos nas alineas b) a g) do Ponto 3.3 e 0
clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdadigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execu¢do da empreitada
e 0 segundo em tudo o que respeita & definicdo da propria obra, nome ou denominagao

social.

PARTES CONTRATANTES

4.1

As partes contratantes, nos termos do disposto no artigo 344.° do CCP, sdo:

a) O Instituto da Seguranca Social, |.P., doravante designado ISS, I.P., enquanto Entidade

Adjudicante/Contraente Publico/Dono de Obra;
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b) O Empreiteiro, enquanto Adjudicatario/Cocontratante.

4.2  Os contraentes far-se-8o representar na assinatura do contrato pelos seus representantes

legais ou por pessoas mandatadas para o efeito.

5. INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

5.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g)
do Ponto 3.3 prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

5.2 Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada
e 0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra, nome ou denominacao
social.

5.3 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do Ponto 3.3., e
o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo.

6. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

6.1 As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

6.2 No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscaliza¢éo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucéo.

6.3 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo
e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

7. ALTERAGOES RELATIVAS AO ADJUDICATARIO/COCONTRATANTE
O Adjudicatério/Cocontratante deverd informar o ISS, I.P. das alteracbes verificadas durante a
execuc¢do do contrato, referentes a:

a) Poderes de representacdo no contrato celebrado para a empreitada de obras publicas;
b) Nome ou denominacao social;
¢) Endereco ou sede social;

d) Quaisquer outros factos que alterem de modo significativo a sua situacao.
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8. NOTIFICACOES E COMUNICACOES

8.1

8.2

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato a celebrar, estas devem ser dirigidas, nos termos
dos artigos 467.° a 469.° CCP, para o domicilio ou sede contratual identificadas por cada
uma delas.

Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

9. CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos fixados nos documentos contratuais sdo contados nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos, republicado em anexo pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto e, supletivamente,

nos termos do Caédigo do Procedimento Administrativo.

10. CAUCAO

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigacdes, o adjudicatario deve
prestar uma caucao no valor de 5% (cinco por cento) do valor global da adjudicacdo, nos
termos do n.° 1 do artigo 89.° do CCP.

A caucdo reveste a forma de depédsito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao, a favor do ISS, IP.

O ISS, IP pode considerar perdida a seu favor a caucédo prestada, independentemente de
decisao judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes legais, contratuais ou pré-
contratuais, pelo adjudicatario.

Considera-se também existir perda da caugdo, quando houver lugar a resciséo do contrato,
por qualquer dos fundamentos previstos no presente caderno de encargos.

A perda da caucdo ndo prejudica eventual acdo de indemnizacdo, tendo em vista a
reintegragéo dos prejuizos sofridos.

A execucgdo parcial ou total da caucdo referida nos nimeros anteriores constitui o
adjudicatario na obrigacdo de proceder a sua reposi¢céo pelo valor existente antes dessa
mesma execucado, no prazo de 15 dias apds a notificagdo do ISS, IP para esse efeito.

A liberacdo da caucao é feita nos termos previstos no artigo 295.° do CCP.

O adjudicatario pode solicitar, através de pedido fundamentado ao ISS, I.P., um
adiantamento da parte do custo da obra necesséria & aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizac@o haja sido prevista no plano de trabalhos.

O adiantamento sé pode ser pago depois do adjudicatério ter comprovado a prestagéo de
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,

garantia bancaria ou seguro-caucao.
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10.10 Todas as despesas decorrentes da prestacéo da caugéo prevista no nimero anterior correm
por conta do adjudicatario.

10.11 A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo ISS, I.P..

10.12 O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito a titulos,
garantia bancaria ou seguro-caucao.

10.13 O ISS, I.P. pode autorizar a liberagdo das caucdes que tenham sido prestadas, decorrido
um ano contado da data da rececgéo provisoéria da obra.

10.14 E condic&o de liberacdo da caucfo a inexisténcia de defeitos da obra da responsabilidade
do empreiteiro, salvo se o dono da obra considerar que os defeitos denunciados, ainda nao
modificados ou corrigidos, sdo pouco relevantes e nédo justificam a ndo liberacdo da caucéo.

PROJETO

11.1 O projeto apresentado pelo dono da obra, e aceite pelo adjudicatario/empreiteiro, constitui o
projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada.

11.2 O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

11.3 O projeto de execucao elaborado pelo ISS, |.P. obedece aos requisitos constantes do artigo
43.°do CCP.

11.4 Na circunstancia de caber ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de execucdo, 0s
elementos do projeto de execucdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovacgéo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacdes
académicas e profissionais.

11.5 Quando a elaboragé&o do projeto de execucao ficar a cargo do empreiteiro, compete ao dono
da obra a elaboragéo de todos os pormenores do projeto de execugdo, no que respeita a
pecas, nomeadamente, aquando de alteragdes surgidas no decorrer da obra.

11.6 Até a data da rececdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo
atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em transparentes
sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros
meios, desde que aceites pelo dono da obra.

12. ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

12.1 Sempre que propuser qualquer alteracédo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos o0s
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.
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12.3
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Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagdo das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteraces ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

PARTE Il - DA EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO | — OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO, PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS
TRABALHOS

13. PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

131

13.2

13.3

O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como, pela
preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e salide no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de prevencao e gestao
de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacédo, planeamento e coordenacéo dos
trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e salude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento do qual conste o
desenvolvimento pratico do referido plano, da responsabilidade do empreiteiro, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema
utilizado para a execuc¢do da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de

trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Compete ao empreiteiro a disponibilizacédo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios
para a realizag¢&o da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais
€ 0S meios humanos, técnicos e equipamentos.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucao da obra,

designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;
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b)

d)
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Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e serventias internas deste.

A preparagédo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a)

b)
<)

d)

e)

f)

A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
O esclarecimento dessas davidas pelo dono da obra;

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se se destinem
ao suprimento de erros e omissfes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na
fase de formacédo do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo
de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizacéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

14. PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO E PLANO DE PAGAMENTOS

14.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execucéo da obra, a fixagéo da

14.2

14.3

sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies de trabalhos

previstas e a especificacdo dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los, bem

como a defini¢cdo do correspondente plano de pagamentos.

No prazo maximo de 10 dias a contar da data da celebracao do contrato, o dono da obra

pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacéo, que densifique e concretize

o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta.

No prazo de 10 dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignacéo, deve o

empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
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artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaborag&o a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final
de consignacéo apresentado pelo dono da obra nos termos do disposto no artigo 357.°, bem
como em caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, de detecdo de erros e omissdes
reclamados na fase de execuc¢do ou quando haja lugar a trabalhos complementares.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢des aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario
a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execuc¢do das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da méao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente Caderno de
Encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos
a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacéo pelo dono da obra, no prazo de cinco
dias ap6s a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagédo.

O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da

concluséo da consignacao total ou da primeira consignacéo parcial.

14.10 O dono da obra ndo pode proceder a aceitacdo parcial do plano de trabalhos.

MODIFICAGCAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

151

15.2

O dono da obra pode modificar em qualgquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razbes de interesse publico.
No caso previsto no ponto anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio

financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagédo,

10
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mediante reclamac&o a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no ponto anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcéo
gue sejam necessarias a recuperacédo do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracBes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos Pontos 15.3 e 15.4 da presente
clausula, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitacdo do novo
plano.

Em qualquer dos casos previstos nos pontos anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacéo dos prazos de execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

16.1

16.2

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacédo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execu¢do do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou
da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgéo e equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracédo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes e as despesas inerentes a

celebracéo do contrato.

CAPITULO Il — PRAZO DE EXECUGAO, SUSPENSAO DOS TRABALHOS, TRABALHOS
COMPLEMENTARES E TRABALHOS A MENOS

17. PRAZOS DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

17.1

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da primeira

consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
11
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a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, nos
termos dos artigos 358° e 359° do CCP;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececgdo provisoria no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da sua
consignacao.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢éo de trabalhos em relacdo ao

plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,

a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra

necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucado de trabalhos fora de horas

regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou

resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos

de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da

fiscalizacao.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusédo da execucédo da

obra antes do prazo fixado no Ponto 17.1 c) do presente caderno de encargos.

SUSPENSAO DOS TRABALHOS

18.1

18.2

18.3

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de suspensdo previstos no Codigo dos Contratos
Publicos e de outros previstos eventualmente no caderno de encargos, o dono da obra pode
ordenar a suspenséo da execuc¢édo dos trabalhos nos seguintes casos:

a) Falta de condicdes de seguranca;
b) Verificacdo da necessidade de estudar alteragBes a introduzir ao projeto;

c) Determinagdo vinculativa ou recomendacdo tida como relevante de quaisquer
autoridades administrativas competentes.

Nos contratos que prevejam um prazo de execucdo da obra igual ou superior a um ano, o
empreiteiro pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execucao dos
trabalhos por um periodo nédo superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra néo se
oponha de forma expressa e ndo fiquem comprometidos os prazos parciais e o termo final
de execucao da obra.

Sao da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensao

prevista no Ponto 18.2.

12
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Para além dos fundamentos gerais de suspensao previstos no CCP e de outros
eventualmente previstos no caderno de encargos, o empreiteiro pode suspender, no todo
ou em parte, a execuc¢do dos trabalhos nos seguintes casos:

a) Falta de condi¢des de seguranca;

b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do contrato, desde que

tenha decorrido um més sobre a data do respetivo vencimento.

A suspenséo pelo empreiteiro deve ser antecedida de comunicagéo escrita ao dono da obra,
imediatamente apds a verificacdo do evento que a fundamenta, com mencao expressa do
fundamento invocado e dos factos que o concretizam.

No caso da alinea b) do Ponto 18.4, a comunicacgdo a que se refere o ponto anterior deve
ser efetuada com antecedéncia ndo inferior a 15 dias relativamente a data prevista da
suspensédo e deve ser assegurado o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, ficando
prejudicada se, até ao termo do prazo ali referido, o dono da obra efetuar o pagamento das
guantias em divida.

Quando a urgéncia ou a necessidade de suspensdo imediata for incompativel com a
exigéncia de prévia comunicacdo escrita, as comunicacbes referidas nos numeros
anteriores podem ser efetuadas oralmente, devendo o empreiteiro formaliza-las por escrito
nos cinco dias subsequentes.

O dono da obra pode ainda autorizar a suspensao da execucao dos trabalhos se a mesma
nao comprometer o termo final de execucao da obra e ndo implicar a assuncdo de novos
encargos da sua patrte.

Se a suspensdo resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a
manutencdo da suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do
facto em causa, considera-se, para todos os efeitos, que o tempo de suspensédo excedente

nao é imputavel ao empreiteiro.

18.10 A suspenséao é sempre formalizada em auto, cujo conteldo deve compreender, no minimo,

0S pressupostos que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir
subsequentemente, se for possivel determina-los, assim como quaisquer reclamacdes
apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde que diretamente

relacionadas com a suspensao.

18.11 Nafalta de acordo quanto ao célculo da prorrogacéo do prazo contratual previsto na clausula

anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

18.12 Sempre que ocorra suspensédo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-

ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de
execuc¢do da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afetados por essa suspenséo.

13
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19. TRABALHOS COMPLEMENTARES

19.1

19.2

19.3

194

19.5

19.6

Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
contrato.

Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias néo previstas, pode o
dono da obra ordenar a sua execucdo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) N&o possam ser técnica ou economicamente separdveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da

obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10 % (dez por
cento) do preco contratual; e

c) O somat6rio do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares
ndo exceda os limites previstos na alinea d) do artigo 19.°, quando o procedimento
adotado tenha sido o ajuste direto, na alinea ¢) do mesmo artigo quando o procedimento
tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.° quando o procedimento
adotado tenha sido o concurso publico ou o concurso limitado por prévia qualificacdo
sem publicacdo do respetivo antncio no Jornal Oficial da Uni&do Europeia;

Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua

execucao desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliqguem um aumento consideravel de custos para o dono da

obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 % (quarenta por
cento) do preco contratual.

Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos nos nimeros anteriores
devem ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe
seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracdes aos
elementos da solugdo da obra necessarias a sua execucdo, quando 0s mesmos tenham
integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formacédo do contrato.

O empreiteiro ndo esté sujeito a obrigacao prevista no Ponto 19.5 quando opte por exercer
o direito de resolugcdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de

espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos,

14
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mas a executar em condi¢des diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos

ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

20. RECUSA DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

20.1

20.2

20.3

20.4

Para efeitos do disposto no Ponto 19.6, bem como quando entenda ndo estarem verificados
0S pressupostos constantes dos n.° 2 e 4 do artigo 370.° do CCP, o empreiteiro pode, no
prazo de 10 dias a contar da recec¢&o da ordem do dono da obra de execucao dos trabalhos
complementares dela reclamar, fundamentadamente.

Recebida a reclamacg&o do empreiteiro, o dono da obra deve apreciar a mesma no prazo de
10 dias a contar da sua rececao.

Quanto considere injustificada a ndo execucao dos trabalhos complementares, o dono da

obra pode:

a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia, para execugao 0s

trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intencao de ndo
0s executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.os 2 a
4 do artigo 325.° do CCP,

No caso previsto na alinea a) do numero anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a
execuc¢do dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolu¢do do

contrato:

a) Aplicar ao empreiteiro uma sancdo pecuniéria compulsoria, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 (por mil) do preco contratual, sem prejuizo de o contrato poder

prever valor mais elevado; ou

b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

21. PRECO E PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

21.1

O preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de execug¢do sdo

fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar
em condi¢Bes semelhantes, séo aplicidveis o pre¢o contratual e os prazos parciais de
execugado previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condi¢des diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma
15
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proposta de preco e de prazo de execugao.

Nos casos previstos na alinea b) do ponto anterior, 0 empreiteiro deve apresentar ao dono
da obra uma proposta de preco e de prazo de execucao dos trabalhos complementares, no
prazo de 10 dias a contar da data da recec&o da ordem de execu¢do dos mesmos.

O dono da obra disp6e de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro,
podendo, em caso de ndo aceitagcdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

Se 0 dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

Sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre todos
ou alguns prec¢os ou sobre o prazo de execucéo, os trabalhos respetivos sdo executados e
pagos com base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a
correspondente correcdo, acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de mora devidos,
logo que haja acordo ou determinacéo judicial ou arbitral sobre a matéria.

22. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

22.1

22.2

Quando haja lugar a execucdo de trabalhos complementares, o prazo de execucéo da obra
€ proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto
no artigo 373.° do CCP.

O disposto no ponto anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa trabalhos
complementares cuja execu¢do ndo prejudique o normal desenvolvimento do plano de
trabalhos.

23. FORMALIZACAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Definidos todos os termos e condicbes a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos

complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder & respetiva formaliza¢éo por escrito.

24, RESPONSABILIDADE PELOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

24.1

24.2

24.3

O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execuc¢do ordene ao empreiteiro.

Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo, é 0 mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacéo total ou da
primeira consignacgédo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno

de encargos, salvo dos que sO sejam detetaveis durante a execucao da obra, sob pena de
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ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.

24.4 O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacéo do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

24.5 Sem prejuizo do disposto nos pontos anteriores, caso 0s erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigacdes de concecdo assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacdo que assiste ao dono da obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nos Pontos 24.3 e 24.4.

24.6 No caso previsto no nimero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da
obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos
honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade
em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas

obrigacdes.

25. TRABALHOS A MENOS
25.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro s6 pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com
esse conteudo, especificando os trabalhos a menos.
25.2 O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao preco contratual, sem
prejuizo do disposto no artigo 381.° do CCP.

26. INUTILIZACAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

Se da execucdo de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizacdo de
trabalhos j& realizados em conformidade com o contrato ou com instru¢ées do dono da obra, o seu
valor ndo € deduzido ao prego contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos

ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposicao da situagéo anterior.

27. REVISAO ORDINARIA DE PRECOS
27.1 Sem prejuizo do disposto nos artigos 282.°, 300.° e 341.° do CCP, o preco fixado no contrato
para os trabalhos de execucdo da obra é obrigatoriamente revisto nos termos

contratualmente estabelecidos e de acordo com o disposto em lei.
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Na falta de estipulacdo contratual quanto a formula de revisédo de pregos, é aplicavel a
férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante de lei.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

28.1

28.2

28.3

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsbes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do Ponto 28.1, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizag&o da obra notifica-o dos que considera existirem.
No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucado dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusédo da obra dentro do prazo contratual, &
aplicavel o disposto no Ponto 15.4.

MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

29.1

29.2

29.3

Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execuc¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1.Z (um por mil) do preco contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no Ponto 29.1 sendo o montante da sancdo contratual ai
prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢&o contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execuc¢do da obra quando recupere o atraso na
execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucédo do contrato.

ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

30.1

30.2

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de
o0 dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturba¢des a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto ao diretor de fiscalizagao da obra, para que este possa tomar as providéncias que
julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.
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CAPITULO Il - CONDIGCOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

31. CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DA EMPREITADA

32.

33.

31.1

31.2

31.3

31.4

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de normas identificadas e respetivas
prescri¢des técnicas definidas nos termos do Ponto 3.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

A afixagc8o pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autoriza¢do
do dono da obra.

MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

32.1

32.2

32.3

32.4

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacBes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com menc¢éo do respetivo alvard nos termos do n.° 2 do
artigo 81.° do CCP, e manter cOpia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou
dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
(quando o mesmo tenha sido reduzido a escrito) e dos demais documentos a respeitar na
execuc¢do da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

Devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em

curso.

ENSAIOS

33.1

Constituem encargos do empreiteiro a realizagéo de ensaios, na obra ou em partes da obra
para verificagdo das suas caracteristicas e comportamentos e 0s previstos nos regulamentos

em vigor.
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Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios, para além dos previstos, que se justifiquem.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

MEDICOES

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5

34.6

34.7

34.8

O dono da obra deve proceder a medicédo de todos os trabalhos executados, incluindo os
trabalhos ndo previstos no projeto ou ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, em
conformidade com o disposto nos artigos 387.° e seguintes do CCP.

As medicBes constantes do ponto anterior séo feitas no local da obra com a colaboracéo do
empreiteiro e sdo formalizadas em auto.

As medicdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitem, com possibilidade de indicar outra
periodicidade das medi¢des nos termos do artigo 388.° do CCP.

A 0s métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte
ordem de periodicidades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucéo;
¢) As normas definidas pelo LNEC.

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Feita a medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 10 dias, com
especificacdo das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos precos unitarios, do
total creditado, dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao empreiteiro e do
saldo a pagar a este.

A conta corrente e 0os demais documentos que constituem a situacdo de trabalhos devem
ser verificados e assinados pelo empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.
Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos no niimero
anterior, o empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua
assinatura, sendo aplicavel o disposto no artigo 345.° do CCP;

Se, até a conclusédo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicao
anteriormente lavrado, a correcdo deve ser efetuada no auto de medi¢do imediatamente
posterior pelo dono da obra caso este e o empreiteiro estejam de acordo em relagao ao

objeto e as quantidades a corrigir.
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34.9 A corregdo da medicéo é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos
do disposto no artigo anterior.

34.10 Quando seja impossivel a realizacdo da medigéo nos termos do n.° 1 do artigo 388.° do CCP
e, bem assim, quando o dono da obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o empreiteiro
deve apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos
efetuados no més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

34.11 O mapa apresentado nos termos do numero anterior € considerado como situagdo de
trabalhos provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

34.12 A exatiddo das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores € verificada no primeiro auto de medicédo posterior a sua apresentacdo, no qual o
dono da obra procede as retificacdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em
auto de medicao avulso, a elaborar até a recec¢édo provisoria.

34.13 Se o empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos ndo efetuados nos mapas apresentados
nos termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para
competente procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da
Construcdo, I. P. (IMPIC), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova
ainscricao na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual
se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS
REGISTADOS

35.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

35.2 No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no ponto anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

36.1 O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com o0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

36.2 Os trabalhos referidos no ponto anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢ao do contrato ou outros prejuizos.
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Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no ponto
36.1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢éao ou eliminagao
dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no Ponto 36.1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354. © do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

Prorrogacgéo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizac&o da obra, e

Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que

demonstre ter sofrido.

CAPITULO IV - PESSOAL

37. OBRIGACOES GERAIS

37.1

37.2

37.3

37.4

37.5

Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

A ordem de retirada referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando
0 empreiteiro o0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As guantidades e a qualificacdo profissional da m&o-de-obra aplicada ha empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
Quando a empreitada seja realizada em instala¢des onde se encontrem menores de idade,
0 empreiteiro tem que se certificar que todos os técnicos/funcionarios afetos a mesma nao
possuem antecedentes criminais que impegam o exercicio de atividade relacionada com o
contacto com menores.

38. HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o

efeito, obtenha autorizacé@o da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagcéo aplicavel,
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e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizacéo da obra.

39. SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

39.1

39.2

39.3

39.4

39.5

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagées.
O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas nos
ndameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da obra
0 exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no Ponto 46..

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observéncia das obrigacbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente
no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO V - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

40. PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

40.1

40.2

40.3

40.4

Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia relativa & adjudicacéo,
incluindo o IVA.

O adjudicatéario procedera ao envio das faturas em conformidade com as disposic¢des legais
gue regulamentam a realizacdo e processamento de despesas na Administracdo Publica,
para o Departamento de Gestdo e Controlo Financeiro, para a morada Avenida 5 de
Outubro, n.° 175, 1069-451 Lisboa.

O pagamento serd efetuado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacdo
da respetiva fatura.

A fatura e os respetivos autos de medicdo sédo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagédo da obra.
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Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacao
da obra condicionada a efetiva realizagédo daqueles.

No caso de falta de aprovacédo de fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolvé-la ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos pontos
anteriores, mas com base nos precos que Ihes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

ApOs a assinatura pelo empreiteiro dos documentos que constituem a situacao de trabalhos,
promove-se a liquidacdo do preco correspondente as quantidades de trabalhos medidos
sobre as quais ndo haja divergéncias, depois de deduzidos os descontos a que houver lugar
nos termos contratuais, notificando-se o empreiteiro dessa liquidacdo para efeito do
respetivo pagamento, no prazo estipulado.

Quando nédo forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no
namero anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta
corrente.

40.10 Logo que sejam resolvidas as reclamacdes apresentadas pelo empreiteiro, o0 dono da obra

procede, sendo caso disso, a retificacdo da conta corrente, liqguidando e efetuando o
pagamento ao empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

PAGAMENTO PROVISORIO

41.1

41.2

Se nas datas dos autos de medi¢do ou nas datas de apresentacdo dos mapas a que se
refere 0 n.° 1 do artigo 391.° do CCP ainda nado forem conhecidos os valores finais dos
indicadores econdmicos a utilizar na revisdo dos precos dos trabalhos executados, o dono
da obra deve proceder ao pagamento provisério com base no respetivo pre¢o previsto no
contrato, revisto em fun¢éo dos ultimos indicadores conhecidos.

Nos casos previstos no numero anterior, logo que sejam publicados os indicadores
econdmicos respeitantes ao més de execucao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto
no plano de trabalhos, o dono da obra procede imediatamente ao célculo definitivo da
revisdo, pagando ao empreiteiro ou deduzindo, na situacdo de trabalhos que se seguir, a
diferenca apurada.

ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

42.1

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um

adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou
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equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos, ndo seja superior a
30% (trinta por cento) do preco contratual e seja prestada caucéo de valor igual ou superior
aos adiantamentos efetuados.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacéo de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestacédo da caucéo prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

A caucdao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

43.1

Os adiantamentos concedidos nos termos do nimero anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as
guantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao

valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
0 previsto no plano de pagamentos em vigor: Vri= (%prt —Vrt).

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor: Vri = (;—ij'pt -
Vrt).

Em que:
Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacéo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do

adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més
em que se processa o reembolso;
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Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se
processa o reembolso.

44, MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacfes de pagamento do preco contratual,

tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para

o efeito pelo periodo correspondente a mora, cujo pagamento devera ser efetuado no prazo de 15

(quinze) dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisfes ou

acertos que lhes deram origem.

45. REVISAO DE PRECOS

45.1

45.2

453

A revisdo dos precos contratuais durante a execucdo da empreitada, como consequéncia
de alteracdo dos custos de méo-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio, é
efetuada nos termos do disposto no regime de revisédo de precos das empreitadas de obras
publicas e de obras particulares e de aquisi¢cdo de bens e servicos aprovado pelo Decreto-
Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
ou que mais se aproxime do objeto da empreitada, prevista no artigo 6° do regime
identificado no ponto anterior.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada s&o incluidos nas situagdes de trabalhos.

CAPITULO VI - SEGUROS

46. CONTRATOS DE SEGURO

46.1

46.2

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a celebrar um contrato de seguro de
acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a
legislacdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nos pontos
seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir cdpia e respetivo recibo de

pagamento de prémio na data da consignacao.
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O empreiteiro é responsavel pela satisfacao das obrigacdes previstas no Ponto 46., devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.
O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até ao final a data da rececao
provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccdo ou na legislacao aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e recibos.

Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas no Ponto 46. e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da
obra e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

OUTROS SINISTROS

47.1

47.2

47.3

47.4

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automével (ramo automével — riscos de
circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos & obra pelos
subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos
0s riscos de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos pontos anteriores deve perfazer, no total,
um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulacdo (ramo automével).

A apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos,
devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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CAPITULO VIl - REPRESENTAGCAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

48. REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

49,

48.1

48.2

48.3

48.4

48.5

48.6

48.7

48.8

Durante a execugédo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no Caderno de Encargos
ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

ApOs a assinatura do contrato, e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence
ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcédo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
fung&o com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagcbes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a atuacao
profissional do diretor da obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessérios para
responder, perante o diretor de fiscaliza¢do da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responséavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

O empreiteiro deve designar um responséavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em
matéria de aplica¢@o do plano de gestdo de residuos da constru¢éo e demoli¢&o.

REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

49.1

49.2

49.3

Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no Caderno de
Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacéo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignac¢édo ou da primeira
consignacao parcial.

O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacéo do dono da obra em todas

as matérias relevantes para a execucgdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas

28



49.4

I FGURANCA SOCIAL 1P

~UIDAN A CrNTLAL
o 'A_.}’-'"‘\T'-!', M INACIAL SERVICOS CENTRAIS

NFPARTAMENTO NF ADMINISTRACAN F PATRIMANIO

as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias
de modificacdo, resolucdo e revogacdo do contrato.

Na falta de estipulacéo contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o diretor de fiscalizacdo da obra e o diretor de obra séo substituidos pelas
pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do diretor de
fiscalizacdo de obra, a designacao do substituto seja aceite pelo dono da obra e comunicada

ao empreiteiro.

50. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

50.1

50.2

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscaliza¢&@o da obra, contendo uma informacgao sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucédo dos
trabalhos, tal como previsto no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdicio sobre os trabalhos.

CAPITULO VIIl - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

51. RECECAO PROVISORIA

52.

51.1

51.2

51.3

A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucao da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recec¢do provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nédo seja objeto de deficiéncia.
O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

PRAZO DE GARANTIA

52.1

52.2

O prazo de garantia da presente empreitada corresponde a 5 anos, nos termos do disposto
na alinea b) do n.° 2 do art.° 397.° do CPP.

Caso tenham ocorrido rece¢des provisOrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que

tenham sido recebidas pelo dono da obra.
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Existindo divergéncia quanto aos prazos de garantia aplicaveis a presente empreitada,
recorrer-se-a a norma interpretativa constante do Despacho Normativo n.° 9/21014, de 31
de julho.

Ao prazo de garantia aplicam-se ainda as disposi¢fes constantes dos n.°s 5 a 7 do artigo
397.° do CCP.

RECECAO DEFINITIVA

53.1

53.2

53.3

53.4

53.5

53.6

No final do prazo de garantia é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececéo
definitiva.

Se a vistoria referida no niUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condic¢bes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicées normais de
exploragdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da
responsabilidade do empreiteiro, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua correcao, findo o
qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos ndmeros
anteriores.

S&o aplicaveis a vistoria e auto de recec¢éo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, 0s preceitos que regulam a rece¢do provisoria
guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam
verificados ap0s a recec¢éo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe

sdo culposamente imputaveis.

54. LIQUIDAGCAO DA EMPREITADA E RELATORIO FINAL

A elaboracgéo da conta final da empreitada, os seus elementos e a sua notificagdo ao empreiteiro, bem

como o seu envio ao IMPIC obedecem ao disposto nos artigos 399.° a 402.° do CCP.

CAPITULO IX - DISPOSICOES FINAIS

55. DEVERES DE INFORMACAO E SIGILO
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Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao
do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento
ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

No prazo de 10 (dez) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucédo do contrato.
O adjudicatario deve prestar ao ISS, I.P. todas as informacdes que este Ihe solicitar e que
sejam necessarias a fiscalizacdo do modo de execucdo do contrato, devendo o ISS, I.P.
satisfazer os pedidos de informacdo formulados pelo adjudicatario e que respeitem a
elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessario a execucao do
contrato.

O ISS, I.P. e o adjudicatario guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a segredo nos
termos da lei as quais tenham acesso por forga da execucgédo do contrato.

SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

56.1

56.2

56.3

56.4

56.5

56.6

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
gue se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando nédo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagbes emergentes do contrato, nomeadamente, atentas as particularidades da obra,
das quais dependa uma especial qualificacdo técnica do empreiteiro, conforme previsto no
n.° 2 do artigo 385.° do CCP.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes
aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacédo do contrato, aplicando-se,
com as necessarias adaptacoes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro, do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

os subcontratados e terceiros.
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No prazo de cinco dias ap6s a celebracéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cesséo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagcdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.°2 do CCP.

56.10 A subcontratacdo é vedada nos termos do disposto no artigo 383.° do CCP.

CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO COCONTRATANTE

57.1

57.2

57.3

57.4

57.5

57.6

57.7

57.8

Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacfes, que retna os
pressupostos para a resolucdo do contrato, o cocontratante procedera a cessdo da sua
posicdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi
celebrado o contrato em execucao, que venha a ser indicado pelo contraente publico, pela
ordem sequencial daquele procedimento.

Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o contraente publico interpela,
gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré -
contratual original, de acordo com a respetiva classificacdo final, a fim de concluir um novo
contrato para a adjudicacdo da conclusdo dos trabalhos.

A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condicfes j4 propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

A cesséo da posicdo contratual opera por mero efeito de ato do contraente puablico, sendo
eficaz a partir da data por este indicada.

Os direitos e obrigacdes do cocontratante, desde que constituidos em data anterior & da
notificagdo do ato referido no nimero anterior, transmitem -se automaticamente para o
cessionario na data de producéo de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

As obriga¢fes assumidas pelo cocontratante depois da notificagcéo referida no Ponto 57.4
apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare, apés a cessao.

A caucdo e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial sdo objeto de redugéo na
proporcdo do valor das prestacdes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses
apoés a data da cessdo, ou, no caso de existirem obrigacdes de garantia, apos o final dos
respetivos prazos, mediante comunicacéo dirigida pelo contraente publico aos respetivos
depositarios ou emitentes.

A posicdo contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite -se
automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

58. AUTORIZACAO A SUBCONTRATACAO PELO COCONTRATANTE NA FASE DE EXECUCAO
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Na fase de execuc¢édo do contrato € admitida a subcontratacdo desde que autorizada pelo
contraente publico.

Para efeitos da autorizagdo referida no nimero anterior, 0 cocontratante deve apresentar
uma proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos da
verificacdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizacdo da subcontratagdo no
proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.°

O contraente publico deve pronunciar -se sobre a proposta do cocontratante no prazo de 30
dias a contar da respetiva apresentacao, desde que regularmente instruida.

Se o contraente publico ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao cocontratante dentro do
prazo previsto no nimero anterior, considera -se que a proposta deste foi rejeitada.

A oposicao e recusa de autorizacdo a subempreitada obedece ao disposto no artigo 386.°
do CCP.

RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

50.1

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato constantes do CCP e de
outros neste previstos e do direito de indemnizac¢ao nos termos gerais, o dono da obra pode

resolver o0 contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa & execucdo das prestacdes

contratuais;

¢) Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cesséo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutenc¢do das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa-fé;

e) Se ovalor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP.

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

g) Na&o renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;
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i) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apés segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta
aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucgéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio & execucéo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos o0s equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos ho himero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do Ponto 59.1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o0 montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

60.1

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolu¢do do contrato constantes do CCP e de
outros neste previstos e do direito de indemnizacdo nos termos gerais, 0 empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
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¢) Incumprimento das obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte cinco por cento) do
preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relacéo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte puiblica da manutencgéo

do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracéo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissfes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis
ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% (vinte por cento) do preco

contratual;

h) Se a suspensdo da empreitada se mantiver por periodo superior a 1/5 do prazo de
execucdo da obra, quando resulte de caso de forca maior, ou por periodo superior a
1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% (vinte por cento) do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando
esta ndo impligue grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuteng¢&o do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolucéo é exercido por via judicial.

Nos casos previstos na alinea c) do Ponto 60.1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, salvo se o dono da obra cumprir as obriga¢des em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

FORCA MAIOR

61.1

61.2

Constituem forga maior, 0s seguintes acontecimentos: tremores de terra, inundacdes,
incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de
guerra ou terrorismo, motins e determinagfes governamentais ou administrativas injuntivas.
Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do adjudicatario,
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na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus
gue sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatério de normas legais;

e) Incéndios ou inundacBes com origem nas instalagbes do adjudicatario, cuja causa,
propagacdo ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a

sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
61.3 A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
61.4 A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacfes

contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forca maior.

62. GESTOR DO CONTRATO
Nos termos do disposto no artigo 290.°-A do CCP, o adjudicatario sera informado da designacéo do
gestor do contrato aquando da decisdo de adjudicagéo e/ou com a outorga do contrato.

63. FORO COMPETENTE
Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo de Circulo de Lisbhoa, com expressa renuncia a qualquer outro.

64. LEGISLACAO APLICAVEL

Na celebracédo do contrato e em tudo o que este for omisso, aplicar-se-a o disposto no Codigo dos
Contratos Publicos (CCP), republicado em anexo pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto e
demais legislacéo aplicavel.

65. CLAUSULAS TECNICAS

ANEXOS: documentacao técnica:
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e Mapa de quantidades

e Especificagbes técnicas elaboradas pela Unidade Técnica de Arquitetura e
Engenharia do ISS, I.P.
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