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AGUAS DO ALGARVE, S.A.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
EMPREITADA DA NOVA RESERVA DO BARLAVENTO

ERSAR N.° 133

CONCURSO PUBLICO

CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICAGAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a Aguas do Algarve, S.A. no 4mbito do Concurso Piblico para a realizagio da Empreitada da “Nova

Reserva do Barlavento”.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 10.1 do

presente Caderno de Encargos.

2, PECAS PATENTEADAS A CONCURSO

As pegas patenteadas no concurso para a Empreitada de Execucao da “Nova Reserva do Barlavento”

sao as seguintes:

e Anlncio;

e Programa do Procedimento;

e Caderno de Encargos, incluindo os respetivos anexos, a saber:
o Projeto de Execucao;

Topografia;

Estudo Geolégico-Geotécnico;

PSS da Fase de Projeto;

PGA da Fase de projeto.

O O O O

3. DEFINICAO DE TERMOS

3.1 As seguintes definicdes sao aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto
explicitamente o exija de outra forma;

3.2 Nainterpretacao das defini¢es os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando

Caderno de Encargos. Empreitada da Nova Reserva do Barlavento.



AGUAS DO
V ALGARVE
&/

Grupo Aguas de Portugal
apropriado;

3.3  “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragdes e os termos de
responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das
disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis;

3.4 “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,
compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas;

3.5 “Classes de obra” significam os escaloes de valores de obra e trabalhos especializados que as
empresas de construgio estdo habilitadas a executar, tal como definidos em portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pela fileira da construgao, nos termos do regime juridico de acesso
e de exercicio desta atividade;

3.6 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegdes, ensaios e outros servigos, findos os quais
a “Obra” se encontrara “Pronta para Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”;

3.7 “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagao da equipa de projeto em funcao das caracteristicas da obra, assegurando a
participagao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condigoes
necessarias para o cumprimento das disposigoes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade
e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Dono da Obra;

3.8 “Diretor de fiscalizagao da obra” significa o técnico, habilitado nos termos da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, designado pelo Dono da obra,
a quem incumbe assegurar a verificagdo da execugao da obra em conformidade com o caderno de
encargos e projeto de execugao e, quando aplicavel, o cumprimento das condi¢oes da licen¢a ou da
comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda
o desempenho das competéncias previstas no Cédigo dos Contratos Publicos;

3.9 “Diretor de obra” significa o técnico habilitado, designado pelo Empreiteiro, a quem incumbe
assegurar a execugdo da obra, cumprindo o projeto de execugao e, quando aplicavel, as condigoes da
licenca ou comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

3.10 “Dono da obra” significa a entidade por conta de quem a obra ¢é realizada;

3.11 “Empresa de fiscalizagdo” ou “Fiscalizagao” significa a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo
a técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, assume a obrigagao contratual pela fiscalizagdo da obra;

3.12 “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecénico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletrénico, respetivas interligagoes e acessérios que deverao tornar-se parte
integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos nas clausulas 4.2.2 e 4.2.3 do
presente Caderno de Encargos, e inscritos nas componentes “Equipamento” e “Instalagdes Elétricas,
Instrumentagio e Automagao” da Lista de Precos Unitarios ou com a codificagao EQ e IE na Lista de
Precos Unitarios;

3.13 “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar
permanentemente a execugiao do contrato;

3.14 “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspe¢oes e de ensaios de
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verificagao das garantias contratuais, nos termos da clausula 17.3;
3.15 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4;

3.16 “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam em definitivo, apos aprovagao do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do “Equipamento”
e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive;

3.17 “Projeto de execugao” significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a defini¢ao rigorosa dos trabalhos a executar, nos
termos do presente Caderno de Encargos;

3.18 “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serdo colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedicao do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega, com
toda a documentagao em ordem;

3.19 “Pronto para Utilizagdo” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado;

3.20 Nao aplicavel.

3.21 “Responsavel pela diregio técnica da obra” significa o técnico designado pela entidade
executante para assegurar a diregao efetiva do estaleiro.

3.22 “Subcategorias” significam as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias
de obra, compreendidos nas habilitages dos empreiteiros de obras publicas.

4. OBJETO DA EMPREITADA

4.1 DESCRICAO GERAL

A presente empreitada tem por objeto a execucao da Nova Reserva do Barlavento, incluindo:

a) A execucao de todos os trabalhos de construgao definidos nas clausulas 4.2.1 a 4.2.3
e 4.2.4.1 do presente Caderno de Encargos relativos a “Obra”, considerada como
Obra de Sistemas ou partes de sistemas de abastecimento de agua, excluindo
tratamento, para mais de 10 000 habitantes de Categoria lll, de acordo com o definido
no artigo 11.° do anexo | e no anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, correspondente
ao Sistema de Abastecimento de Agua do Algarve;

b) A realizacao das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra”;

c) A realizagdo das atividades de “Inspe¢des e Ensaios de Funcionamento” para
verificacdo da conformidade da “Obra”.

42 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugdo inclui:

4.2.1 CONSTRUCAO CIVIL

A relagao dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:
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Montagem e desmontagem do estaleiro;

Piquetagem e implantagao da obra;

Desmatacao e terraplanagens gerais;

Execucao de movimentos de terras: escavagoes, drenagens, rebaixamento de niveis freaticos
(quando necessario), construgao e remogao de entivagoes, regularizagoes e aterros;
Remocgao e transporte a operador licenciado dos produtos sobrantes das escavagoes;
Execucao de contengdes, escoramentos e suportes que garantam a total estabilidade das
edificagdes infraestruturas e acessos existentes, assim como a seguranga de trabalhadores e
equipamento;

Drenagem das fundagoes das infraestruturas e de todos os 6rgaos que constituem a obra, na
fase de execugao dos trabalhos de construgao civil;

Estudo e planificagdao da execugdo das obras e das montagens;

Execucio das fundagdes, contengoes e estruturas de betio armado;

Execucao de alvenarias, rebocos, impermeabilizagoes, isolamentos, acabamento e pinturas de
todas as estruturas, incluindo fornecimento de todo o material necessarios;

Fornecimento e assentamento de serralharias civis, nomeadamente, portdes, portas, janelas,
ventiladores, vedagao, tampas, escadas, protegdes, incluindo a execugdo dos esquemas
completos de protegao anticorrosiva;

Fornecimento e assentamento de tubagens e juntas de FFD;

Fornecimento e assentamento de tubagens e juntas de Ago;

Fornecimento e assentamento de tubagens e juntas de PEAD;

Fornecimento e assentamento de tubagens e juntas de PVC;

Fornecimento e assentamento de tubagens e juntas de PP;

Fornecimento e montagem de tubagens e juntas de Ago Inoxidavel;

Fornecimento e assentamento de bandas avisadoras das tubagens;

Execucao completa dos trabalhos de construgao civil, incluindo estruturas de betao armado,
impermeabilizagoes, serralharias, pavimentos e revestimentos;

Execucao completa dos circuitos hidraulicos associados a ligagao ao reservatério existente;
Execucao completa da rede de drenagem de aguas pluviais;

Execucido e montagem de estruturas metalicas;

Fornecimento e colocagao de canalizagao destinada a cabos de telecomando e sinalizagio;
Execucao de camaras de passagem dos cabos de telecomando e sinalizagao;

Ensaios de recegdo proviséria e definitiva dos 6rgaos e condutas, e sua limpeza desinfegao final;
Ensaios de estanquidade.

EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem do seguinte:

Fornecimento e montagem de acessérios de aco;

Fornecimento e montagem de acessorios de FFD;

As protegbes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e superficies
metalicas, mesmo que nao especificamente indicadas no projeto.

Incluindo, ainda, o fornecimento, para cada equipamento, dos materiais de consumo e pegas de reserva,

para o periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” da sua responsabilidade e para o periodo

adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegao Provisoria, conforme declaragao incluida na

proposta do Empreiteiro (elaborada de acordo com o ANEXO VIII do Programa do Procedimento).
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INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem de:

e Fornecimento e montagem de instalages elétricas, automagao e instrumentagao;

e Fornecimento e montagem de quadro elétrico, comando e controlo na instalagao a construir;

e Adaptacio do quadro elétrico existente;

e Fornecimento e montagem da rede de terras e protegdo contra descargas atmosféricas;

e Fornecimento e montagem do sistema de detegao de intrusao;

e Fornecimento e montagem de toda a cablagem interior e exterior de forga motriz, de

comando, de controlo, de telegestao, de iluminagao e para tomadas;

e Fornecimento e instalagao da rede de fibra otica;

e Integragao da instalagdio no SCADA da Adugdo com a criagao de novos sinéticos, bem como

a retificacdo dos existentes afetos a esta instalacdo.

4.2.4

OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de prego, para além do estipulado em

todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

4.2.4.1 Outras atividades de construgio

a) Elaboragiao do PSS em fase de obra;

b) Elaboragao do PGA em fase de obra;

c) Manutengio do estaleiro;

d) Fornecimentos e embalagens;

e) Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;

f)  Eventuais despesas de seguros, importagao e alfandegas;

g) Taxas e impostos em vigor;

h) Desenhos e instru¢oes de montagem;

i) Lavagem e desinfegao de todas as instalagoes;

j)  Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

k) Programacao dos automatos, o fornecimento de todo o software para a sua programagao
e a entrega do programa de cada automato e do respetivo codigo fonte, em suporte
informatico, incluindo lista de variaveis e fluxogramas dos algoritmos implementados,
devidamente comentados;

I) Integragao da instalagdo no SCADA da Adugdo com a criagdo de novos sinéticos, bem
como a retificacdo dos existentes afetos a esta instalacio;

m) Prote¢oes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metalicas, mesmo que nao especificamente indicadas no projeto;

n) Realizagdo dos ensaios;
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o) Implementagao das medidas de seguranca e salide em todas as frentes de trabalho e locais
de intervengao;

p) Implementagio de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
trabalho e locais de intervengao, de acordo com o definido no PGAO;

q) Publicitagao de eventuais comparticipagoes da Comunidade Europeia, de acordo com a
legislagao respetiva;

r) Organizacao e entrega mensal de um album fotogrifico de acompanhamento dos
trabalhos, em suporte digital e papel 160g/m2, elaborado por equipa profissional a aprovar
pelo Dono da Obra, constando em média de 30 fotografias mensais apostas em albuns
legendados e com registo de datas. As fotografias serao tiradas, também, com o recurso
a “drone” e de acordo com orientagoes do Dono da Obra, valendo para efeitos de
aprovagao os procedimentos indicados na clausula 26.7 deste Caderno de Encargos;

s) Filmagem dos trabalhos, por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, entregando
até a data da Recegao Provisoria, 2 (dois) filmes video (trés exemplares de cada) com
montagem e locugao;

* um registo com maior duragao, nao inferior a 2 (duas) horas;
* um filme de sintese com a duragao de |5 (quinze) minutos.

O planeamento das filmagens, incluindo o respetivo guidao, bem como, ainda, o curriculo
da equipa responsavel pelas filmagens, devera ser entregue com a apresentagao do plano
definitivo de trabalhos. A aprovacao do plano definitivo de trabalhos tera em conta,
nomeadamente, a conformidade do planeamento das filmagens com o respetivo guido,
bem como da equipa proposta.

t) A energia para a execucao dos trabalhos;
u) A agua para a execugio dos trabalhos;

v) Todos os trabalhos necessarios de ligagdo aos pontos de entrega dos respetivos
distribuidores (incluindo construgao, licenciamento, etc.) caso sejam considerados
necessarios para garantia do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuicio municipal;
- Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuicao local;
- Telecomunicagbes de dados / voz por via terrestre;

w) Elaboragao de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto
anterior, que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugao da empreitada
(RAN, REN, IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagao de esclarecimentos e complemento
dos processos instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

x) Trabalhos de esvaziamento e limpeza dos tanques/orgaos, necessarios a execugao dos
trabalhos;

y) Os trabalhos de desmontagem dos equipamentos existentes necessarios a execugao dos
trabalhos;

z) Os trabalhos de demoligdes de 6rgaos/pavimentos existentes necessarios a execugao dos
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trabalhos;

aa) Os trabalhos provisorios de construgao civil e de montagem provisoria de meios e
equipamentos para assegurar o funcionamento hidraulico e processual permanente da
instalagao durante a execugao das obras;

bb) Os trabalhos de demoligao e condugao desses materiais a destino final adequado, de todos
os 6rgaos, edificios, circuitos hidraulicos, equipamentos mecanicos e elétricos, pavimentos
e zonas paisagisticas da obra existente e que sejam para desativar.

4242 Outros trabalhos a concluir apos a fase de construgao

a) Adestramento do pessoal de exploragio designado pelo Dono da Obra, sobre o
funcionamento e manutengao das instalagoes e dos equipamentos;

b) Elaboragao do Manual de Instruges de Funcionamento e de Manutengao da “Obra”;

c) Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados
de acordo com a clausula 46.

4.2.5 INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

a) O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, indicadas na alinea seguinte, durante o prazo de execugao da empreitada”, sendo
responsavel, sem direito a qualquer pagamento adicional, pela execugao de todas as obras de
carater temporario que venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;

b) Nos termos da alinea anterior, o Empreiteiro devera garantir, no minimo, o funcionamento
das seguintes infraestruturas/sistemas:

e  Reservatério Final existente, pertencente ao subsistema de abastecimento de agua
do Barlavento Algarvio associado a ETA das Fontainhas.

c¢) O Empreiteiro sera responsavel pela interligagao das novas etapas com os sistemas existentes
garantindo (1) a operacionalidade do Reservatério Final existente e compatibilizagdo com a
sua rotina diaria;

d) Os tempos de execucao de todas as obras que interfiram com a exploragao de sistemas
existentes deverao ser minimizados: devera ser programada a fixagdo das datas para a
execucao das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugao, que nunca
sera superior a 24 (vinte e quatro) horas e fora dos periodos de ponta;

e) A programagao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagio
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de 20 (vinte) dias;

f) O Empreiteiro nao tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar;

g) O Dono da Obra podera ordenar a nao execucao de alguns dos trabalhos de reabilitagao
previstos no Projeto de Execucao colocado a concurso, se durante o decorrer da obra se
venha a provar que estes nao serao necessarios em fungao da avaliagdo dos orgaos ou
equipamentos em causa.

43 OUTRAS OBRIGACOES

4.3.1 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo preco indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto de Execugao fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem
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direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles

ou necessarios para a sua perfeita execugao.

4.3.2 Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a)

g

E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagao de infraestruturas e/ou obstaculos
no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

Devera evitar qualquer dano, ou suspensdo do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugao dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegao e o
funcionamento de tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagoes, substituicoes ou
interrupgoes correspondentes;

Nio pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizagao;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente,
a localizagio exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

Devera com a devida antecedéncia, definir os locais onde efetivamente serao localizadas
as camaras de visita, cimaras de acessorios, ventosas, descargas de valvulas, valvulas de
seccionamento, etc. e os tragados dos ramais de descarga a instalar em terrenos privados
para que o Dono da Obra possa, atempadamente, proceder as necessarias diligéncias;

Nao tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagdes que se prendam com a natureza dos
solos (entivagoes, condi¢oes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condigoes de
trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades:
Estradas de Portugal, EPE, CP, etc.).

4.3.3 Correrao por conta do Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

d)

e)

A reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugao dos trabalhos, da atuagao do pessoal do Empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicao de servidoes provisérias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugiao da empreitada.

O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as
especificagbes técnicas e de acordo com as condigSes expressas no Caderno de Encargos,
com as instrugoes dos fabricantes e com as disposi¢oes legais aplicaveis;

O reforgo dos meios de agao necessarios para recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que |he seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos aos usuarios, vizinhos e
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passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;
f)  As licengas de obras necessarias a execugao da empreitada;

g) As indemnizagdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

h) A manutengao e reparagao de todas as vias de comunicagao publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das
obras ou da circulagio de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para
fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

i) As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugao dos trabalhos;

j)  Desvios de transito, sinalizagao e policiamento, de acordo com a legislagao em vigor e
com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

k) Custos por ocupagao de locais de estacionamento;

I)  Os custos decorrentes da implementagao do Plano de Seguranca e Saude (PSS) e do Plano
de Gestdao Ambiental (PGA);

m) Sempre que aplicavel, a instrugao dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressao, de sistemas de elevagiao de carga, de utilizagao de origens de
agua, etc.

4.3.4 E, ainda, obrigacio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

4.3.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execucao da obra ou agao dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

4.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranca dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

4.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 34.1 e 34.2 do presente Caderno de Encargos, a constituicio das caugdes exigidas no
Programa do Procedimento e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

4.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizacao de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagio do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saiude e Responsabilidade
Social (Sistema de Responsabilidade Empresarial).

4.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugiao das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacao sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunicagao ao
IMPIC, I.P. dessas situagdes ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras
agoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.
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5. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

5. EXECUGAO DO CONTRATO

5.1.1 A execucio do Contrato obedece:

a)

g
h)

Ao Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro, pelo Decreto-Lei n.° | 11-B/2017, de 31 de
agosto e demais alteragoes e republicagoes, doravante designados conjuntamente CCP;

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade da
construgao);

A restante legislacgio e regulamentacio aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisao de pregos, as instalagoes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranga, prevengao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;

O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de mar¢o (Gestao de RCD);

O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de
26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua destinada
a Consumo Humano);

O Decreto-Lei n.? 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de
aguas residuais urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de |2 de novembro (Regime Juridico de Seguranga contra
Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescricoes minimas em matéria de
protegado dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a saide devido a exposigao
a agentes quimicos no trabalho);

m) A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranga, Higiene e

Satde no Trabalho na Exploragio dos Sistemas Plblicos de Distribuicio de Agua e de
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Drenagem de Aguas Residuais);

n) O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicao da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas) e o Decreto-
Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagao de Cargas);

o) O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugdes Técnicas para RAC);

p) A Lein.°31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagao, elaboragao
e subscricdo de projetos, pela fiscalizagdo de obra e pela diregdo de obra e condugio da
execucao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior,
que nao esteja sujeita a legislagcao especial, e os deveres que lhes sao aplicaveis);

q) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contetdo do projeto de
execucao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento
de projetos de obras publicas);

r) As regras da arte.

5.1.2 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos;

e) A proposta adjudicada;

f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro.

6. INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
6.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) da
clausula 5.1.2 prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados.

6.2  Em caso de divergéncia entre o Programa Preliminar, na concegao do artigo 2.° da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho, e o Projeto, prevalece o primeiro quanto a defini¢ao das condigoes juridicas
e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigao da propria obra.

6.3  No caso de divergéncia entre as varias pecas do Projeto de Execugao:

g) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as
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caracteristicas dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;

h) As folhas de medigoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e
sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

i) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
projeto.

6.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) da clausula 5.1.2 e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Codigo.

7. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

7.1  As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagao da Obra antes do inicio da execugao dos
trabalhos a que respeitam.

7.2  No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.

7.3 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

8. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

8.1 PRECO CONTRATUAL

8.1.1 O preco contratual a pagar pelo Dono da Obra pela execugao de todos os trabalhados
incluidos no objeto do Contrato a celebrar corresponde ao prego proposto na proposta adjudicada.

8.2 PRECO BASE

8.2.1 O prego base para efeito do concurso é de 3.255.800,00€ (trés milhdes, duzentos e cinquenta
e cinco mil e oitocentos euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

9. PRAZOS DE EXECUGCAO

9.1 PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

9.1.1 O prazo de execugao da empreitada é de 300 (trezentos) dias, contados a partir da data da
Consignagao, ou da data de aprovagao do PSS, caso ocorra em data posterior, até a data da Recegao
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Provisoéria.

9.2 PRAZOS PARCIAIS

9.2.1 Para além do prazo de execugio da empreitada, fixado anteriormente, consideram-se como
vinculativos os seguintes prazos parciais:

j) 293 (duzentos e noventa e trés) dias, a contar da data da “Consignacao”, para a execugao
integral de todos os trabalhos relativos a “Obra” e realizagdo dos trabalhos relativos ao
“Comissionamento”, até a data de aceitagao do fim do periodo de “Comissionamento”;

a) 7 (sete) dias, a contar da data de aceitagao do fim do periodo de “Comissionamento” para
a realizagio de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento”, em conformidade com o
estabelecido na clausula 42.2.1.

9.3 DISPOSICOES GERAIS
9.3.1 O Empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da “Obra” na data da conclusao da Consignagao Total ou da primeira
Consignagao Parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro
a aprovagao do Plano de Seguranga e Saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no Plano de
Trabalhos em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

c) Concluir a execugio da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
Recec¢iao Proviséria no prazo de execugdo da empreitada, estabelecido na clausula 9.1.1
do Caderno de Encargos, contado da data da sua Consignagao ou da data em que o Dono
da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do Plano de Seguranga e Salde, caso esta
ultima data seja posterior.

9.3.2  No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢co de meios de agao e de reorganizagao da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

9.3.3 Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao Empreiteiro.

9.4 PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

9.4.1 Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condi¢oes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao
seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra
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e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

9.4.2 Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

9.4.3 Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo de execucao da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa

suspensao.

9.4.4 Caso o Empreiteiro proponha alteragées ao Projeto que dependam da aprovagao por
entidades oficiais, essas alteragées sé dario direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragdes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragbes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagdo de meios e execugio de trabalhos preparatorios ou acessorios

com vista ao recomego da execucio.

9.4.5 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogagiao do prazo de execugao
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

9.4.6 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

9.4.7 O Dono de Obra comunica a decisao no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua

rejeigao.

10. PROJETO

10.1 AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGAO

10.1.1 O Projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o Projeto de Execucao elaborado e
apresentado pelo Dono da Obra.

10.1.2 Para além dos requisitos constantes das disposi¢oes legais aplicaveis, o Projeto de Execugao
devera ser complementado pelos seguintes elementos:

c) Plano de Prevencio e Gestdo dos Residuos de Construgao e Demoligdo, nos termos do
artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de |12 de marco.

10.1.3 Compete ao Empreiteiro a elaboragao dos desenhos de detalhe para execucao e das associadas
notas de calculo previstos na clausula 17.3, bem como dos desenhos correspondentes as alteragoes
surgidas no decorrer da obra. No que diz respeito as Telas Finais, deverao ser seguidas as disposi¢oes
contidas na clausula 46 do presente Caderno de Encargos.

10.1.4 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegio atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados na clausula 46.1 do Caderno de Encargos.

10.1.5 Nao aplicavel.
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10.1.6 O Empreiteiro é obrigado a dar execucao aos trabalhos, provenientes de alteragoes ou
retificacoes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

10.2 ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

10.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragoes
de solugoes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagao.

10.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se

for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da proposta de
alteracio.

10.2.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragoes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

Il. ESPECIFICACOES TECNICAS

11.1 DISPOSICOES GERAIS

I1.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nao esteja em oposicao com os documentos do Contrato, as Especificacoes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

11.1.2 As condigoes técnicas de execugao dos trabalhos da empreitada sao as deste Caderno de
Encargos.

11.1.3 As especificagdes técnicas (ANEXO I, ANEXO II, ANEXO Iil, ANEXO IV, ANEXO V
e ANEXO V), sao apresentadas em anexo a este Caderno de Encargos.

11.1.4 As especificagdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

11.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da Especificagdes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono da Obra.

11.1.6 Quando, nos termos do n.° |3 do artigo 49.° do CCP, as especificagdes referidas nas clausulas
anteriores fizerem mencao, a titulo excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos
especificos de fabrico, a marcas, patentes ou modelos, tais referéncias deverao ser consideradas como
acompanhadas da mengao “ou equivalente”.

11.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

11.2.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagdes Técnicas
anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.2.2 O modo de execucao dos trabalhos de montagem do “Equipamento” estd definido em
Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.
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11.3 RELATIVAS A CONSTRUGAO CIVIL

11.3.1 As caracteristicas dos materiais e elementos de constru¢ao a empregar na construgao civil
estdo definidos em Especificagbes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3.2 O modo de execugao dos trabalhos de construcao civil esta definido em Especificagoes
Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

12. OUTRAS CONDICOES TECNICAS

12.1.1 Nao aplicavel.

12.1.2 O nivel de ruido nao pode ser superior a 85 (oitenta e cinco) dB a | (um) metro de qualquer
fonte emissora. A metodologia a seguir para a verificagdo deste requisito encontra-se descrita na
clausula 42.3.6 do Caderno de Encargos.

12.1.3 Nao se verificando as condigoes estabelecidas na clausula anterior, aplicar-se-a o disposto nas
clausulas 42.3.7 e 47.2 e do presente Caderno de Encargos.

13. REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

13.1 EXECUGAO DO CONTRATO

13.1.1 Durante a execugao do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunides e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao, com uma afetagao presencial minima
de 100% (cem por cento).

13.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Dono da Obra, a confiar a diregao da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagao definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho, para obra de Abastecimento e Tratamento de Agua de categoria lll, conforme classificagio das
obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

13.1.3 Nao aplicavel.
13.1.4 Nao aplicavel.
13.1.5 Nao aplicavel.

13.1.6 Para efeitos de celebragao do Contrato, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome do
Diretor de Obra, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por
uma declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
proficiéncia e assiduidade, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho.

13.1.7 Nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de Obra nos
n.°2 e n.° 4 do artigo 22.°.
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13.1.8 O Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

13.1.9 As fungdes de “Diretor técnico da empreitada”, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro, serao desempenhadas pelo “Diretor de Obra”.

13.1.10 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada s3o dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

13.1.11 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

13.1.12 O Dono da Obra podera impor a substituigao do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do
Diretor de Obra.

13.1.13 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagao da Obra, pela marcha dos trabalhos.

13.1.14 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagao, as atribuigoes e a respetiva posicao no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugao dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagiao da minuta do Contrato.

13.1.15 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagao da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

13.1.16 Em obras de classe 6 ou superior, o Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as qualificagdes
suficientes para a condugao da execucao dos trabalhos das diferentes especialidades enquadraveis na
mesma, nos termos do anexo IV a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redacao dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho.

13.1.17 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagao exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de
Fiscalizagdo da Obra.

13.2 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

13.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saiide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do documento
Plano de Seguranca e Saude (PSS) referido na alinea a) da clausula 17.2.1.

13.2.2 O Responsavel da Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho (HSST) devera ter as seguintes
qualificagdes minimas:

a) Técnico com formagao em Engenharia Civil, com experiéncia de pelo menos 5 (cinco)
anos consecutivos nos ultimos 10 (dez) anos, como responsavel de HSST de obras do tipo
"IX — Abastecimento e Tratamento de Agua de categoria igual ou superior 4 categoria lll,
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conforme classificagao das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701 -
H/2008, de 29 de julho.

13.2.3 O Responsavel da Higiene, Seguranca e Satde no Trabalho devera ter uma afetagdo minima de
100% (cem por cento) durante toda a empreitada.

13.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

13.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislagao aplicivel em matéria de aplicagdo do Plano de Prevengio e Gestao de
Residuos da Construcao e Demolicao (PPGRCD).

13.3.2 O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter as seguintes qualificagdes minimas:

a) Técnico, com experiéncia de pelo menos 5 (cinco) anos consecutivos nos Ultimos 10 (dez)
anos, como responsavel de HSST de obras do tipo "IX — Abastecimento e Tratamento de
Agua" de categoria igual ou superior a categoria lll, conforme classificagio das obras por
categorias constante do Anexo |l da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

13.3.3 O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter uma afetagao minima de 30% (trinta por
cento) durante toda a empreitada .

13.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
13.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.
13.4.2 O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter as seguintes qualificagdes minimas:

a) Técnico com experiéncia de pelo menos 5 (cinco) anos consecutivos nos dltimos 10 (dez)
anos, como responsavel da Qualidade de obras do tipo "IX — Abastecimento e Tratamento
de Agua" de categoria igual ou superior a categoria lll, conforme classificagio das obras
por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho. E
experiéncia efetiva como responsavel de, pelo menos, 2 (duas) obras com caracteristicas

similares.

13.4.3 O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter uma afetagao minima de 30% (trinta por
cento) durante toda a empreitada;

14. REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

14.1 Durante a execugao, o Dono da Obra é representado por um Diretor de Fiscalizagao da Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagio distinta no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

14.2 O Dono de Obra sera ainda representado pelo técnico dos seus servigos designado para Gestor
do Contrato, que acompanhara permanentemente a execugao do contrato nos termos da clausula 3.13.

14.3 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagao da Obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da Consignagao ou da primeira Consignagao
Parcial.

14.4 O Diretor de Fiscalizacao da Obra tem poderes de representagao do Dono da Obra em todas
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as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que Ihe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugao
ou revogagao do Contrato.

14.5 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

14.6 As determinagdes e instrugbes do Diretor de Fiscalizagdo da Obra serdo obrigatoriamente

confirmadas por escrito.

14.7 O Diretor de Fiscalizagao da Obra, mediante a autorizagao do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranga e Saude ou das disposi¢oes do Contrato.

14.8 A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo nao podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigagbes inerentes a empreitada.

14.9 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagao da Obra, do direito
de notificagao, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

I15. DEVERES DE COLABORAGCAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

I5.1 As partes estio vinculadas pelo dever de colaboragio mutua, designadamente no tocante a
prestacgao reciproca de informagoes necessarias a boa execugao do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

15.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa fé.

15.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

15.4 No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

16. CONSIGNACAO

16.1 PLANO FINAL DE CONSIGNACAO

16.1.1 No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebragao do Contrato, o Dono da Obra
comunica ao Empreiteiro um Plano Final de Consignagio que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaborac¢ao da proposta.

16.2 CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL

16.2.1 O Dono da Obra s6 pode proceder a consignagdes parciais nos seguintes casos:
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a) Quando, antes da celebragao do Contrato, nao esteja na posse administrativa da totalidade
dos prédios necessarios a execugao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagoes preparatorias da consignagao total
sob responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugao dos trabalhos
no momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o
interesse publico;

c) Nos casos previstos em 16.4.

16.3 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGAO

16.3.1 A Consignagao deve estar concluida em prazo nio superior a 30 (trinta) dias apés a data da
celebragao do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das
demais Consignagoes Parciais.

16.3.2 A Consignagao é formalizada em auto e, em caso de Consignagdes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto auténomo.

16.3.3 Caso o Empreiteiro nao comparega no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, ¢ notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicagao do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

164 MODIFICAGAO DAS CONDIGOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNAGCAO

16.4.1 Quando se verifique uma modificagio relevante das condigbes locais existentes por
comparagao com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragao do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragao, o prazo referido na clausula 16.3.1
do presente Caderno de Encargos € suspenso, salvo se for possivel a realizagao de consignagoes parciais
quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de alteragao, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

16.4.2 A contagem do prazo referido na clausula 16.3.1 do presente Caderno de Encargos so6 é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragoes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |5 (quinze) dias apos a recegao dessas alteragoes
ao Projeto.

16.4.3 Sem prejuizo do direito de resolugao previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 16.4.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

17. PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

17.1 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA

17.1.1 O Empreiteiro é responsavel:
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Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 4.3.1, pela preparagao, planeamento e
coordenacao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparagio, planeamento e execugio dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Satde (PSS) da fase de obra, por si
desenvolvido com base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de
Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e Demoligao (PPGRCD), também da sua
responsabilidade;

Perante a Fiscalizagdo, pela apresentagao, no final de cada més, de um Plano de Situagao
ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes
datas:

- Inicio das atividades comegadas no periodo;
- Fim das atividades concluidas no periodo;
- Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

Perante a Fiscalizagdo e o Coordenador de Seguranca em Obra, pela preparagao,
planeamento e coordenacao dos trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre
seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagao do documento
Plano de Seguranga e Salde (PSS) indicado na alinea a) da clausula 17.2.1;

Na execugao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protecao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranca e
salde no trabalho, designadamente as normas e disposi¢des resultantes de todas as
convengoes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagdo comunitaria e respetiva
legislagao nacional que a transpoe;

17.1.2 Ficardo a cargo do Empreiteiro a preparagdo dos procedimentos relativos aos pedidos e a

obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,

operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

17.1.3 A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra

e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

17.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugio de todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execucao da obra, designadamente:

a)

b)

)

Trabalhos de montagem, constru¢ao, manutengao, desmontagem e demolicio do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisérias de agua, de esgotos,
de eletricidade e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagio e tudo o mais
necessario a montagem, construgiao, desmontagem e demoligao do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
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serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugao dos trabalhos
e para evitar a estagnagao de dguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizagdes e outros
elementos encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecao do local da obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia
possa ser obtido junto das entidades em jurisdicao sobre eles (Camara ou Servigos
Municipais, operador com ocupagio de subsolo, etc.);

O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza,
cumprindo integramente a legislagao em vigor;

A reconstrugao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoli¢oes a fazer para a
execucao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacgao da proposta, quer se trate de aguas pluviais
ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir
integralmente a legislagao ambiental em vigor;

A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugao da empreitada;

A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢cdes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando
o bom aspeto geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

172 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

17.2.1 A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda os atos previstos na

presente clausula, que deverao realizar-se em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas

seguintes e dentro dos limites estabelecidos no CCP:

a) A elaboragio de documento do Plano de Seguranga e Saide da fase de Obra, nos moldes

indicados na clausula 32.3 do presente Caderno de Encargos — |5 (quinze) dias a partir da data

de assinatura do Contrato;

b) A pronuncia e validagiao técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento

referido na alinea a) da presente clausula — 7 (sete) dias a contar da data de entrega dos

elementos da alinea a);

c) A aprovagio, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente

clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagao técnica prevista na alinea anterior, se

positiva;

d) A apresentagio do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 10 (dez)

dias a partir da data da notificagao do Plano Final de Consignagao;
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e) A pronuncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias apos
a apresentagao do documento da alinea d), nos termos do CCP;

f) A elaboragdo dos desenhos de detalhe para execugdo e das associadas notas de calculo — 20
(vinte) dias apos a assinatura do Contrato;

g) A pronuncia do Dono da Obra sobre todos os documentos referidos na alinea f) — 5 (cinco)
dias apos a apresentagio da totalidade dos referidos documentos.

17.2.2 Compete ao Dono da Obra, responsavel pela elaboragao do projeto de execugao, preparar,
atempadamente e a sua custa, os processos que eventualmente venham a ser exigidos, para os
abastecimentos e licenciamentos de agua, energia e telefones, ou outros de qualquer natureza (RAN,
REN, IP, ICNF, APA, ANACOM, etc) incluindo a prestacao de esclarecimentos e complemento dos
processos instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras.

17.2.3 O empreiteiro deve entregar atempadamente os processos de licenciamento ao Dono da
Obra, a quem cabe a responsabilidade de proceder a sua entrega junto das entidades licenciadoras.
Cabe ao Empreiteiro entregar as Camaras Municipais os pedidos de ocupagao do espago publico.

17.2.4 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagao complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

17.3 DESENHOS E PORMENORES A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO

17.3.1 A apreciagao de cada desenho de detalhe e de cada nota de calculo tera lugar nos 5 (cinco)
dias subsequentes a sua apresenta¢ao, devendo as eventuais alteragdes estarem concluidas de modo
que a conclusdo de todos os desenhos e notas definitivos tenha lugar até ao final do prazo considerado
na alinea f) da clausula 17.2.1, e a sua apreciagao até ao final do prazo considerado na alinea g) da mesma
clausula.

17.3.2 Os documentos referidos na clausula anterior carecem de ser aprovados pela Fiscalizagao, no
prazo estipulado na alinea g) da clausula 17.2.1, equivalendo o siléncio a aceitagao.

17.3.3 Os referidos desenhos de detalhe e as respetivas notas de calculo, uma vez aprovados pelo
Dono da Obra, irdo constituir elementos das Telas Finais incluidas no objeto da empreitada.

17.3.4 Os elementos que constituirao as Telas Finais Projeto, aquando da sua conclusao global, serao
formalmente entregues ao Dono da Obra.

17.3.5 Os atrasos no Plano de Trabalhos decorrentes das objegoes escritas que o Dono da Obra
eventualmente formule aos desenhos de detalhe e as respetivas notas de calculo, serao da
responsabilidade do Empreiteiro.

174 CONDICIONAMENTOS

17.4.1 O Empreiteiro tera em consideracao condicionamentos, instru¢oes ou indicagoes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua
jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.

17.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servicos e nas entidades
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que a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area
dos trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugao dos trabalhos que
deverao ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagio;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
a. Alocalizagao e a area do(s) estaleiro(s);
b. O controlo do trafego no local dos trabalhos.

c¢) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas
alteragoes e retificagdes;

d) Submeter a aprovagdo do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das

instalagoes provisorias;

e) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagao, serao da sua
Unica e exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagido, conforme
estabelecido no PGA;

f) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que
exijam alteragoes ao planeamento da obra.

17.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

17.5.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condi¢oes aparentes de realizagao dos
trabalhos referentes a empreitada.

17.5.2 A falta de informagdes relativas as condi¢oes locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir de
fundamento para reclamagdes quando os trabalhos a que der origem niao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegao
local realizada na fase do concurso.

18. PLANO DE TRABALHOS

18.1 DISPOSICOES GERAIS

18.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugéo da obra, a fixacdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executd-los, bem como a definicdo do
correspondente plano de pagamentos.

18.1.2 A metodologia para a elaborac¢ao do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos é a seguinte:

a) Elaboragao de um diagrama de barras relativo a execugao dos trabalhos, suportado por uma
rede logica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a duragao,
o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em consideragao:

1) A clausula 18.1;
2) As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;

3) Levantamento Topografico;
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4) Nao aplicavel;

5) Elaboragao do Plano de Seguranca e Salde;

6) A data de aprovagao do Plano de Seguranca e Saude;

7) Os prazos de apresentagao dos desenhos de detalhe para execucao e das associadas notas
de calculo;

8) As atividades de montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro;

9) Plano de interferéncias com as instalagoes existentes em funcionamento;

10) As atividades de construgao civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de Terras,
Fundagdes e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, desdobradas por 6rgao
e edificio;

I'l) As atividades de “Procura” sendo esta desdobrada “Equipamento” por “Equipamento” ;

12) As datas de inicio e de conclusiao do fornecimento do “Equipamento”, desdobradas por
operagao unitaria;

13) As datas de inicio e de conclusio da montagem do “Equipamento”, desdobradas por
operagao unitaria;

14) As atividades de execugao de arranjos exteriores e tratamento paisagistico;

I15) As atividades de execugao das vias de acesso;

16) A formagao e treino do pessoal de operagao e manutengao;

17) As datas de inicio e conclusao das atividades de “Comissionamento”;

18) As datas de inicio e conclusao das “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”;

19) A data de apresentagao das Telas Finais;

20) A data de apresentagao do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao;

21) As datas de Recegao Provisoria e Rececao Definitiva;

22) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e
para o Plano de pagamentos;

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 9.

18.1.3 Na elaboragdo do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
terd em conta as festividades ou eventos do Municipio de Lagos, pelo que tomara todas as medidas de
minimizagao do impacto causado por estas no planeamento e respetivos custos associados.

18.1.4 Na elaboragdo do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o nimero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengao de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

18.1.5 O Plano de Pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Plano de Trabalhos e
na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra.

18.1.6 Na elaboragao do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisao de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das férmulas previstas.

18.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

18.2.1 Sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado e o respetivo Plano de Pagamentos,
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observando na sua elaboragao a metodologia e disposi¢oes definidas na clausula 18.1 do presente
Caderno de Encargos.

18.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no niimero anterior,
nao podem implicar a alteragao do Preco Contratual, nem a alteragdo do prazo de execucao da
empreitada, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 9.4 do presente Caderno de Encargos.

18.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada, contendo a sua reparticao por frentes de trabalho e
indicagdo dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios
dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos,
que serao mobilizados para a realizagao da obra.

18.2.4 Juntamente com a apresentagio do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos,
prevista na clausula 18.2.1, devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada
de acordo com as seguintes rubricas:

CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El

Custos estaleiro

. i R Encargos Encargos

Mio-de-obra Magquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a
Estrutura industriais

obra em causa

18.2.5 O Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco)

dias apos a notificagao do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

18.2.6 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da data de
conclusdo da Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial.

18.2.7 No caso de se encontrarem previstas Consignagdes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes
ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.
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18.2.8 O Dono da Obra nao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos.

18.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

18.3.1 O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagdo da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsoes do
plano em vigor.

18.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nimero anterior, niao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagao da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

18.3.3 No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusao da Obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito
ao disposto no artigo 404.° do CCP.

18.3.4 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugao da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

18.3.5 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 18.3.4, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

18.3.6 Realizada a notificagdo prevista na clausula 18.3.4, se o Empreiteiro ndo apresentar um Plano
de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao Empreiteiro.

18.3.7 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis e imoveis
a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medigoes e avaliagoes necessarios.

18.3.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao contelido da respetiva prestagao quer no que respeita ao prazo de
execugdo da Obra e prazos parciais vinculativos.

18.3.9 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

18.4 MODIFICAGCAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

18.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

18.4.2 Em quaisquer situagoes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado.
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18.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as alteragoes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 18.3.4 e 18.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso de
ndo-aceitagao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagdao do Dono da Obra a aceitagao

do novo plano.

18.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra, alteragao do prego contratual, alteragdo do prazo de execuc¢ao da obra ou dos prazos

parciais vinculativos.

18.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do Plano de Pagamentos.

18.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que n3o resulte a alteragao
do prego contratual, do prazo de execucao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

19. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGOES PROVISORIAS

19.1 DISPOSICOES GERAIS

19.1.1 Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagao das instalagoes provisorias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a dire¢ao da obra.

19.1.2 O Estaleiro e as instalagoes provisorias deverao obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos e nas Especificagdes Técnicas anexas a este Caderno de Encargos.

19.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisorias deverao ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigdes minimas de seguranca e saude a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizagao e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo

e aprovado pelo Dono da Obra.

19.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigbes iniciais apos a conclusdo dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,
deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

19.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutencio do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagao na respetiva lista

de pregos unitarios:

a) Instalagoes provisorias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas,
armazéns, ferramentarias, aparcamento de viaturas, Fiscalizagao, etc., de acordo com o
definido no presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade,
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aguas, esgotos, comunicagoes, climatizagdo, informatica, acessos, serventias,
abastecimento de combustiveis, segurancga, sinalizagao, etc.) de apoio e necessarias ao
regular funcionamento do estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de
clausulas;

c) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;

d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagoes e respetivos consumiveis;

f)  lluminagao do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

h) Equipamentos de protecao individual e coletiva;

i)  Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparagao, apoio e direcao de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j)  Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao.

k) Instalagbes provisorias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

19.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagoes e aos locais de trabalho,
devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

19.1.7 A identificagao publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagio em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou
avisos em falta e a substituigao ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

19.2 LOCAIS DE INSTALAGAO DO ESTALEIRO
19.2.1 Os locais passiveis de instalagao do estaleiro é o recinto do Reservatorio Final de Lagos.

19.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o Dono da Obra ponha a disposigao do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagao e exploragao do estaleiro relativo a
execucgao dos trabalhos.

19.2.3 Se o Empreiteiro entender que os locais e as instalagdes referidas na clausula 19.2.1 nao
reinem os requisitos indispensaveis para a implantagao e exploragao do seu estaleiro, sera da sua
iniciativa e inteira responsabilidade a ocupagao de outros locais e a utilizagao de outras instalagoes que
para o efeito considere necessarias.

19.2.4 O Empreiteiro nao podera, sem autoriza¢ao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagoes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repé-las nas condigées iniciais uma vez concluida
a execugao da empreitada.

19.2.5 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagoes provisérias dependera de
autorizagao da Fiscalizagao.

19.2.6 Aquela autorizagao nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.
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19.3 INSTALAGOES PARA A FISCALIZAGAO
19.3.1 MONTAGEM DAS INSTALAGOES

a) No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalizagdo serao
construidas instalagoes para a Fiscalizagao;
b) As instalagdes deverao dispor, no minimo, de dois gabinetes com darea unitaria aproximada de 9

m?, assim como uma sala de reunides com uma area minima de 18 (dezoito) m’ As

(nove)
instalagoes deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao adequados, circuitos de tomadas.
A ligacao da rede informatica da Fiscalizagao ao exterior (Internet) devera ser de banda larga com
wireless.

c) As instalagoes deverao dispor de sanitarios femininos e masculinos, equipados com lavatorio,
sanita e chuveiro abastecido de agua, fria e servidos de esgoto satisfazendo em tudo os
regulamentos em vigor;

d) Todos os gabinetes serao equipados com | (uma) secretaria, 2 (duas) cadeiras e | (uma) estante.
A sala de reunides devera dispor de uma mesa para |10 (dez) lugares e ser equipada com pelo
menos |0 (dez) cadeiras e meios para afixar desenhos;

e) Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e telefones,
havera uma rede de iluminagao exterior montada e pronta a funcionar;

f) Todo o recinto das instalagdes devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no minimo, ao
estacionamento de 4 (quatro) viaturas ligeiras;

g) Nao aplicavel;

h) Constitui obrigagao e encargo do Empreiteiro a obtengao dos espagos e/ou terrenos necessarios
e respetivas autorizagoes para a implantagao e construcao das referidas instalagoes;

i) O Empreiteiro nao podera, sem autorizagao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagdes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado a repé-las nas
condigoes iniciais uma vez concluida a execugao da empreitada;

j) O Empreiteiro devera ainda por a disposicao do Dono da Obra e manter em bom estado de
conservagao e limpeza, 10 (dez) conjuntos completos do equipamento individual de protegao,
destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou nao, que venham a
ocorrer no decurso da obra,;

k) Entre outros.

19.3.2 CONSERVACAO DAS INSTALACOES

Compete ao Empreiteiro:

a) A manutengao, conservagio e limpeza de todas as instalagdes e, em particular no que se refere
aos postos de trabalho;

b) A reparacao e substituicio de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por
desgaste ou avaria;

c) Garantir a seguranca e protegao permanente de todas as instalagoes enquanto durar a obra e
for justificada a sua permanéncia;

d) Garantir o abastecimento de agua potavel;

e) Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagSes sanitarias tais como toalhas,
sabonetes e papel higiénico;

f) Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para
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o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutengao.
19.3.3 DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA
Compete ao Empreiteiro:
a) A desmontagem e/ou demoligao e remogao de todas as instalagoes destinadas a Fiscalizagao;

b) O restabelecimento, nas condigdes iniciais, se necessario através de obras complementares,
das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagdes, incluindo a reconstrugao
ou reparagao de todos os danos causados pela duragao e permanéncia dessas instalagoes, de
forma a nao lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz
aspeto geral.

19.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

19.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

19.4.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengio e a
exploragao das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das
respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por
inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

19.4.3 Sempre que na obra se utilize 4gua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigdo "agua improépria para consumo”.

19.4.4 As redes provisérias de energia elétrica deverio obedecer ao que for aplicavel da
regulamentacao em vigor.

19.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagdo da fiscalizagao.

19.5 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

19.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedacao do estaleiro e da obra,
destinada a impedir o acesso de estranhos

19.5.2 As vedagoes poderao ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagoes permanecerem no local por todo o tempo de execugao da obra) ou carater provisorio,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagbes serao os adequados aos locais da sua
instalagao e as condigoes de execugao dos trabalhos.

19.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagao da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e
a ocasido da sua desmontagem.

19.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagdo da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagdo dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoligdes.

19.5.5 No final dos trabalhos a vedagao provisoria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengao até a conclusao de eventuais trabalhos
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complementares.

19.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

19.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranca de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagoes e edificagoes vizinhas.

19.6.2 Os acessos definitivos s6 poderao ser utilizados apds autorizagao do Dono da Obra.

19.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposi¢ao das condigoes iniciais apos a conclusao dos trabalhos.

19.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos
previstos no Contrato.

19.7 ARMAZENS

19.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
constru¢cao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem ser
armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

19.8 INSTALACOES SANITARIAS

19.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagoes sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal.

19.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas condigoes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos
em vigor.

19.9 ILUMINACAO PROVISORIA

19.9.1 Em todas as instalages, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de
iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

19.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

19.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execucao e instalagao de painéis publicitarios assim como
da sinalizagao necessaria a circulagao de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagao ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdigao no local.

19.10.2 A Fiscalizagao podera exigir que sejam submetidas a sua aprovacao a sinalizagao a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagao publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
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devera fornecer a Fiscalizagao copia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.

19.10.3 Todos os painéis e sinalizagao atras referidos deverao ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos.

19.10.4 A afixacao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

20. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES’

20.| DEMOLICOES

20.1.1 Consideram-se incluidas no preco da empreitada, as demoligbes que se revelarem necessarias,
quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

20.1.2 Os trabalhos de demolicao referidos na clausula anterior compreendem a demolicao das
construgoes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagio da obra, salvo indicagao
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogao dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

20.2 REMOCAO DE VEGETACAO

20.2.1 Consideram-se incluidos no pre¢co da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagao e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

20.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogao dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

20.3 IMPLANTAGCAO E PIQUETAGEM

20.3.1 O trabalho de implantagao e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias do sistema de geodésico nacional.

20.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagao, apresentando, se for caso disso, as reclamagoes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagdo local pela Fiscalizagao, na presenga do Empreiteiro.

20.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagao, que procedera a verificagao das marcas e, se for necessario, a sua retificagao, na
presenga do Empreiteiro.

20.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigoes idénticas, quer na localizagao definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagdo da
piquetagem.

20.3.5 O Empreiteiro ¢é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocagiao
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizacao.
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20.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

20.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugiao dos trabalhos.

20.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagao da Obra verificara
se estio assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagao no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranca colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagao pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

20.4.3 Nas situagoes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os
referidos requisitos legais.

20.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

20.5.1 Todos os bens com valor histérico, paleontolégico, arqueoldgico, arquiteténico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execucao da obra, sao entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.

20.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragao ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execugao dos trabalhos até receber instrugdes sobre como proceder.

20.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

20.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

21. MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

21.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagoes decorrentes da legislagao em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

21.2 Nao aplicavel.

21.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragoes que neles hajam sido
introduzidas.

21.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,

Caderno de Encargos. Empreitada da Nova Reserva do Barlavento.

34



AGUAS DO
V ALGARVE
&/

Grupo Aguas de Portugal

bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

21.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

22. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

22.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra, contendo uma informagao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

22.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sio, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragdes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragoes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagdes quanto a elaboragio dos autos de medigao e a realizagdo e resultado dos
ensaios;

e) As informagoes relativas a execucao de trabalhos complementares e a menos;
f)  As aprovagdes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegao;

i)  Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensdes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
I)  As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

22.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de recegao.

22.4 Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

22.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os
trabalhos.
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23. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

23.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagao da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

23.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacoes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

24. CONDIGOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

24.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condi¢oes técnicas contratualmente
estipuladas.

24.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagoes técnicas definidas nos termos da clausula
I1.

24.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

25. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

25.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

25.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sao executados em colaboragao com o Diretor de
Fiscalizagao da Obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

25.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultinea dos trabalhos previstos na clausula 25.1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de |10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢ao ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagao
daqueles trabalhos.

25.4 A coordenagao das atividades do Empreiteiro necessarias a execugao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungao.

25.5 Esta coordenagdo geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagdes
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contratuais.

25.6 A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsao dos meios adequados a prevengao de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

25.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugao da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra cépias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisdes tomadas durante tais contactos sé produzirao efeitos para com o Dono da Obra

apos a sua aprovagao por escrito.

25.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

25.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigcos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virao a ser
realizados, com indicagao pormenorizada das areas de intervengao e obras a executar, as quais serao
executados em articulacio do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizacido da Obra de modo a

evitar atrasos e outros prejuizos.

26. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

26.1 ESPECIFICAGOES GERAIS

26.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

26.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construgao
que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

26.1.3 No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos
dos niimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

26.1.4 Condigoes comuns a todos os materiais e elementos de construgao:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

a. sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacao de
laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e especificagdes deste Caderno de

Encargos;
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b. sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
nao haja normas nacionais aplicaveis.

b) Os materiais e elementos de cada lote s6 poderdo ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua rececao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra. Havendo ensaios, a decisao
de recegio sera tomada pela Fiscalizagao.

c) O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragao e
conservagao da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no
pregco.

d) O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboragao normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de 15 (quinze) dias de
laboragao. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da rececao o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra a sua proveniéncia.

e) Serao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

f) Sempre que aplicavel, a adogdo de quaisquer materiais/elementos de
construgdo/equipamentos em contacto com agua para consumo humano nio podera
provocar alteragoes que impliquem a redugao do nivel de protegao da saude humana
conforme previsto no Decreto-Lein.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que
estabelece o regime da qualidade da 4gua destinada ao consumo humano;

g) Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragdes e
republicagoes;

h) As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
° 547/2012 da Comiss3o, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragoes e
republicagoes.

26.1.5 Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
setembro, que aprova o regime geral da gestio de residuos, com a redagao que lhe foi introduzida pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve
utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

26.1.6 Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
redagao que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, os materiais referidos no
numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagao aplicavel.

26.1.7 O nao cumprimento da percentagem definida na clausula 26.1.5 do presente Caderno de
Encargos para a utilizagdo de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, s6 é
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admissivel se a respetiva fundamentagao apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for
considerada atendivel.

26.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

26.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no preg¢o da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

26.2.2 O disposto na clausula anterior nao sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

26.3 AMOSTRAS PADRAO

26.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

26.3.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

26.3.3 A apresentagao das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagao e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagido ndo prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

26.3.4 A apreciagio da Fiscalizagdo sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias apds a rececao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

26.3.5 A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovagao de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 26.7.

26.3.6 O Empreiteiro podera propor a substituicao de qualquer especificagdo de materiais ou de
elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da constru¢ao, nomeadamente os de segurancga.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

26.3.7 Compete a Fiscalizagao aprovar ou rejeitar a proposta de substituicao, a qual podera ser
condicionada a alteragdo das condi¢des administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisao da
Fiscalizagao sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apés a rececao da proposta.

26.3.8 A aprovagao de uma alteragao de especificagao para um determinado material ou elemento
ndo isentara nenhum lote de ser submetido a recegdo prevista neste Caderno de Encargos.

26.3.9 As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

26.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

26.4.1 Os materiais e elementos de construgio serio divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
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eventualmente, datas de entrada na obra.

26.4.2 De cada um dos lotes colher-se-ao, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

26.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagao e embalagem serao feitas na presenca da
Fiscalizagao e do Empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operacoes obedecerio as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por
acordo prévio.

26.4.4 As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique nao serem
necessarias.

26.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos ndo estabelega expressamente a obrigatoriedade
de realizagao de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratorio de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

26.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdio de ensaios n3o esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejeicao so se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a ndo conformidade dos
lotes.

26.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagdo dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nao for possivel, num
laboratorio acreditado.

26.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverio ser
realizados em laboratoério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagao para verificagdo do equipamento de ensaio.

26.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 26.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicao so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeticao em condigoes idénticas.

26.4.10 Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 26.4.1 a 26.4.9, a rejeicao de materiais
ou elementos de construgao tiver carater meramente provisério e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

26.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nao esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

26.4.12 Na aceitagao ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado
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dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

26.4.13 Quando da recegao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
recegio.

26.4.14 Do boletim de recegao deverao constar os seguintes elementos:
a) identificagcao da obra;
b) designacao do material ou elemento;
c) ndmero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisdo de recegio;
g) visto da Fiscalizagao.
26.4.15 Ao boletim de recegao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) boletins de ensaio.

26.4.16 O boletim de recegao e anexos deverao ser referenciados no livro de registo da obra.

26.5 CASOS ESPECIAIS

26.5.1 Os materiais ou elementos de construcao sujeitos a homologacao ou classificagao obrigatorias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagio ou
classificagao, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficarao isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

26.5.2 Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial nao serao exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

26.5.3 A Fiscalizagao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagdes e
facilidades necessarias. A aprovagao soé sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construgao referidos.

26.5.4 Quando a fabricagao de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

26.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO
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26.6.1 Os materiais e elementos de construgao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢coes adequadas de acesso e
circulacao.

26.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagio por tipos.

26.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construcao durante o
seu armazenamento ou deposito.

26.6.4 Os materiais e elementos de construgao deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegcam seguranca
e protegdo contra as intempéries e humidade do solo.

26.6.5 Os materiais e elementos de construgao existentes em armazém ou depésito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 26.11 do presente Caderno de Encargos.

26.6.6 A Fiscalizagao decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensoes, poderao
ser armazenados em depdsito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioracao.

26.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.7.1 Os materiais e elementos de construgdo niao poderao ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

26.7.2 A aprovagio dos materiais e elementos de construgao sera feita por lotes e resulta da
verificagao de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

26.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagido do Dono da Obra.

26.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

26.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

26.7.6 A colheita e remessa das amostras deverio ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

26.7.7 Os encargos com a realizagdao dos ensaios correrdo por conta do Empreiteiro.

26.7.8 Sempre que se considere obrigatério ou conveniente a apresentagao, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.
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26.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciacao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugio;

b) Aprovado sob condi¢do: se o documento for considerado bom para execugao na
condigao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c) Nao aprovado: se o documento for considerado impréprio para execugao.

26.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condigao” e “Nao aprovado” deverao ser,
de novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

26.7.11 Apos a sua aprovagao os documentos nao podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

26.7.12 A aprovagao por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
ndo exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

26.7.13 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentagao deficiente.

26.8 RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

26.8.1 Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de constru¢ao e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigbes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

26.8.2 A reclamagao considera-se deferida se o Dono da Obra nio notificar o Empreiteiro da
respetiva decisao nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

26.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagao do Empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

26.9 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nao podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

26.9.2 No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgao podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

26.9.3 Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

26.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

26.10.1 Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
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conformidade com as especificagoes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

26.11 SUBSTITUIGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

26.11.1 Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgio que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

26.11.2 As demoligdes e a remogao e substituicio dos materiais e elementos de construgao serido da
responsabilidade do Empreiteiro.

26.11.3 Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 26.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

26.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

26.12.1 O Empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagao do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgdo que nio se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

27. EQUIPAMENTO

27.1 PROCURA

27.1.1 Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera
efetivamente instalado.

27.1.2 Na sequéncia das atividades de "Procura", o Empreiteiro nido fara nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovacao definitiva, pela Fiscalizagao, das respetivas especificacoes
técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

27.1.3 Juntamente com a submissido das especificagoes técnicas dos equipamentos para aprovagao,
nos termos da clausula 27.1.2 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro apresentara as
declaragoes dos respetivos fabricantes, com a descriminagao do tipo e quantidade de pegas de reserva
necessarias, por equipamento, para o periodo de “Arranque” da sua responsabilidade e para um periodo
adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegao Proviséria, sob pena de niao aprovagao do
respetivo equipamento.

27.1.4 Discriminadamente pelas posi¢oes da lista de pregos unitarios do "Equipamento” e, dentro de
cada posigao, discriminadamente pelas respetivas Folhas de Caracteristicas, o Empreiteiro organizara
processos de "Procura”, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:

a) Designagao do equipamento;

Caderno de Encargos. Empreitada da Nova Reserva do Barlavento.

44



AGUAS DO
V ALGARVE
&/

Grupo Aguas de Portugal
b) Area funcional da "Obra";
c) Posicao da lista de pregos unitarios a que respeita;
d) Especificagdes técnicas correspondentes;
e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;
f) Catalogos;
g) Pecas de reserva em conformidade com o referido no Caderno de Encargos;
h) Proposta justificada da selecao feita e da encomenda a fazer.

27.1.5 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele
que foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre
a recetividade deste a alteracao pretendida e sé apos a sua anuéncia podera apresentar o processo de
procura em moldes idénticos e com a devida justificagao das razoes que presidiram a referida alteracao.

27.1.6 As especificagbes técnicas referidas na clausula 11.2 do presente Caderno de Encargos
completarao e, sendo caso disso, ajustarao os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

27.1.7 A aprovagio da Fiscalizagdo sobre cada processo de "Procura" tera lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a sua apresentagao formal pelo Empreiteiro.

27.1.8 A recegido do "Equipamento” correspondente ao "Pronto para Utilizagdo" sera feita pelo Dono
da Obra, por si proprio ou entidade delegada para o efeito.

27.2 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

27.2.1 A definigdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento”, quando nio
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagbes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo obrigatorio,
sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em vigor e as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condigdes de realizagio como nos resultados.
Todos esses ensaios constituirao encargo do Empreiteiro.

27.2.2 Quando a Fiscalizagao venha a considerar nao ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios
a realizar.

27.2.3 Todas as modificagdes ou substituicoes que as inspegoes e ensaios demonstrem ser
necessarias, serdao encargo do Empreiteiro.

27.2.4 A presenga dos representantes do Dono da Obra nas inspegoes e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugao dos mesmos, nao diminuem em
nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

27.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

27.3.1 Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apos
conclusdo da fabricagao por nio poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengao e
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guarda, sempre que a ocorréncia da situagao lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagao nao lhe ser imputavel, o armazenamento, manutengao e guarda ficarao ainda a cargo
do Empreiteiro por um periodo nao superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

27.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferegcam a necessaria robustez,
facilidade de manuseamento e garantia de preservagao quanto a eventual agressividade do ambiente,
colocando-os nos referidos locais em boas condigées de arrumag¢io, manuseamento, conservagcao e
seguranca. Excetuam-se desta obrigagao os equipamentos que pela sua dimensao, forma geométrica e
estado de desagregacao (tubagens, reservatérios, pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) nao sejam
suscetiveis de embalagem.

27.3.3 As embalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posi¢ao normal de armazenamento
ou manobra, tara e seu destino.

27.3.4 Os espagos vazios no interior da embalagem deverao ser preenchidos nuns casos com Ia de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do conteldo ser envolvido em papel a prova
de 4agua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa funcao.

27.3.5 Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posi¢ao de fecho.

27.3.6 O equipamento nao suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatorios, pontes
rolantes, etc. deverao ser transportados em camiao, assentes em bergos de madeira, se aplicavel, e com
escoras de imobilizagio aos camides que deverdo assentar nas superficies exteriores desses
equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

27.3.7 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

27.3.8 As flanges deverao ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos
parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de massa.

27.3.9 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.

27.3.10 Quando julgado necessario, as embalagens conterao materiais de caracteristicas higroscopicas.

27.3.11 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro nao sé o estudo dos meios e vias a utilizar
para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

27.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-ao propriedade
do Dono da Obra caso este assim o decida apés utilizagdo e instalagdo. Com vista a sua eventual
reutilizagao o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao Dono da
Obra em bom estado.

27.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada. Competira
sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder ao
desalfandegamento.

27.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagao de todas as taxas e impostos.
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27.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigagdo do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugao do contrato.

27.3.16 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagao necessaria para a exportagao
do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

27.4 MONTAGEM E ENSAIOS

27.4.1 DISPOSICOES GERAIS

27.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a selegio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a diregao e a execugao da construgao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagdo, deslocagdes diarias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proéprio estaleiro.

27.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a
legislagao portuguesa e regional em vigor.

27.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagdo e manutengao das condigoes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,
a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

27.4.1.4 O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido
pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

274.1.5 Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o Dono da Obra podera assegurar a
colaboragao do seu pessoal técnico nas montagens e ensaios, devendo na memoria justificativa e
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descritiva, a que se refere a alinea d) do nimero 6.1 do Programa do Procedimento, constar as
condi¢oes da colaboragao pretendida.

27.4.1.6 O Empreiteiro devera submeter a aprovacdo do Dono da Obra os horarios de trabalho do
seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagao.

27.4.1.7 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo
prévio do Dono da Obra.

27.4.1.8 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploragao da rede elétrica deverao ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora da
rede elétrica em causa.

27.4.2 AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM E ENSAIOS

27.42.1 A direcdo técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagoes de entrada em
servico, € da responsabilidade do Empreiteiro.

27.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substitui¢ao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

27.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagado temporaria e
reexportagiao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execugiao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.

28. ENSAIOS

28.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos siao os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

28.2 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

28.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no niumero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do Dono da Obra.

29. PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

29.1 Correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

29.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
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em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

29.3 O disposto nas clausulas 29.1 e 29.2 do presente Caderno de Encargos nao é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgio definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao
indique a existéncia.

29.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

30. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

30.1 PESSOAL

30.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagSes relativas ao pessoal empregado
na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

30.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

30.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

30.1.4 As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

30.1.5 Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, a data da celebragiao do Contrato, o Empreiteiro deve apresentar comprovativo
da contratagao do Diretor de Obra.

30.1.6 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

30.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

30.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

30.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

30.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos
primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

30.3 HORARIO DE TRABALHO
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30.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagio da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor
de Fiscalizagdo da Obra.

30.3.2 Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

30.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagao da Obra, proceda a execucao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

31. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

31.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

31.2 Todos os encargos decorrentes da implementagao da politica apresentada, do cumprimento da
legislagao em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

31.3 As acgoes decorrentes da implementagao dos pontos anteriores, serao desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagao, validagao e acompanhamento pela Fiscalizacao.

31.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagdo dos meios humanos a afetar a obra com fung¢oes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagoes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungoes nestas areas.

31.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspegao e Ensaios a implementar em obra, com base na anilise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

31.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagdo em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condi¢oes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

31.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos, assinando para o
efeito a declaragao de compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta do ANEXO
Xl do Programa de Procedimento.

31.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.
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32. HIGIENE, SEGURANCA, E SAUDE NO TRABALHO

32.1 OBRIGAGCOES GERAIS

32.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranca, e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

32.1.2 O Empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

32.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagoes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

32.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 34 do presente Caderno de Encargos.

32.1.5 Das apolices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagao
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.

32.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagoes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

32.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagao da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protegao da seguranga e salde, atendendo ao disposto na Lei n®102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

32.1.8 O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagao exigivel em matéria de
seguranca e saude, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegao e Prevengao (PIP).

32.1.9 Os elementos referidos na clausula 32.1.8 do presente Caderno de Encargos deverao ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagao em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

32.2 PROTEGAO E SEGURANGA

32.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 17.1.1 e 17.1.3 do presente Caderno de
Encargos, constitui encargo do Empreiteiro a realizagao dos trabalhos de protecao e seguranca
especificados neste Caderno de Encargos, nomeadamente os referentes a construgoes e vegetagao
existentes nos locais destinados a execucao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagoes
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vizinhas destes locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a protegao se necessario, recorrendo a
entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de
pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estdo contidos nos pregos unitarios
da empreitada.

32.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegao nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

32.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a

tomar.

32.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

32.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagao em vigor, o Empreiteiro terd, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranga e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagao de chapas metdlicas e quaisquer outras obras
temporarias de protegao que a Fiscalizagdo considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagoes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverao ser convenientemente
iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos
ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagoes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego; a programacao
dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

32.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguran¢a niao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

32.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do

Caderno de Encargos. Empreitada da Nova Reserva do Barlavento.

52



AGUAS DO
V ALGARVE
&/

Grupo Aguas de Portugal

CSO, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e construgdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes e construgoes e
colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de situagao.

32.2.8 A indicagao dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condi¢oes especiais de trafego, circulagao ou seguranca.

32.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILAGAO TECNICA

32.3.1 Para a prevengao de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS
para a execugao da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo | 1.° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado em
anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou
métodos de trabalho a utilizar.

32.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranca em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

32.3.3 Eventuais alteragdes ou substituicoes desses documentos de referéncia e legislagao, que
venham a ocorrer apds o langcamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequagdo do PSS a nova situagao no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

32.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagao, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagao Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragado modelo CP5 anexa a essa Comunicagao Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(ao) as
fungSes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregao técnica da
obra.

32.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagio, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicacoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverdo ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pecas do Programa do Procedimento. O Empreiteiro devera também apresentar
uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagao dos alvaras e
autorizagoes a exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste
as clausulas especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a segurancga e satde no trabalho,
tendo em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

32.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagao e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

32.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagao e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagao solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
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de volumes de informagao que exijam mais tempo.

32.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungoes o Técnico da area de Higiene, Seguranca e Saude
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Satide no Trabalho. O Empreiteiro nao podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituigio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, revelar falta de dedicagao e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

32.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementagao do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da
proposta.

32.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagao de qualquer equipamento de protegao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranca e satide no trabalho,
cujos custos estao incluidos no prego contratual.

32.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalages e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes
e construgoes e colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de
situacao e de seguimento.

32.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementacao do PSS por si consideradas relevantes.

32.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apos a consignagao da obra. Essas auditorias
serdo previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

32.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangdes previstas
na clausula 53.5.1.

32.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

32.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentacao.

32.3.17 Sem prejuizo das comunicagoes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigagoes
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagao de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a niao comunicagao de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 53.5.2.
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33. CONTROLO AMBIENTAL

33.1 OBRIGAGCOES GERAIS

33.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a reducao do ruido, a gestao de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatérios sob pressao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

33.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO VII), que contemple todos os dominios do ambiente aplicaveis
a empreitada, integrando o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos da Construgao e Demoligao -
PPGRCD (Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, Modelo de PPGRCD disponivel no sitio da Internet
da Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigagoes dai decorrentes.

33.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagao da obra. Essas auditorias serao previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

33.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 53.6.1 do presente Caderno de Encargos.

33.1.5 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposic¢ao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

33.1.6 O Dono da Obra efou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a analise da
documentagao.

34. SEGUROS

34.1 DISPOSICOES GERAIS

34.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugio do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da Consignagao.

34.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigagdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

34.1.3 As apolices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagio aplicavel
deverao ser apresentadas no ato da Consignacao dos trabalhos, obrigando-se o Empreiteiro a manté-
las validas até a Recegao Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao préprio estaleiro.
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34.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta seccao ou na legislagao aplicavel, nao sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e recibos.

34.1.5 Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta secgao e na legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

34.1.6 Os seguros indicados como obrigatoérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

34.1.7 O Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra as apodlices de seguros indicadas nas
clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as
seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apodlices exibidas, bem como
nao as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do
Dono da Obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

34.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatéria a reposigao
automatica de capital em todas as apélices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

34.1.9 Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, constituindo-se credor do Empreiteiro relativamente a todos os encargos envolvidos e/ou
suportados, podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos pagamentos devidos na
execucao do objeto do contrato.

34.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogagao contra o Dono da obra.

34.1.11 No caso de a minuta de alguma das apolices previstas nos clausulas seguintes nao ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nio cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apolice e que por ela nao estejam abrangidos.

34.1.12 Decorrendo no artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, no momento da celebragao do Contrato, conjuntamente com a declaragao de
titularidade de alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de
Obra nos termos do n.° 4 do artigo 22.°, designadamente o comprovativo da contratagao de seguro de
responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 24.°, todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

34.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

34.2.1 SEGURO DE CONSTRUCAO E/OU MONTAGENS

34.2.1.1 DIisPOSICOES PREVIAS

a) O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
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subempreiteiros, uma apélice de Seguro de Construgao e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisorios e definitivos
respeitantes a empreitada de construgdo e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apolice em referéncia contemplara as Secgoes | e Il, adiante indicadas;

Esta apolice devera conter uma condicao especial no sentido de que nenhuma
indemnizagao sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgao | — Danos a Obra, sem
o prévio conhecimento do Dono da Obra;

A apolice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas,
no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias,
deduzieis por cada sinistro, as quais ficarao sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel
quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nao suportara qualquer
franquia de sua conta;

A subscricao desta apdlice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivacao de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou nao, e que os diversos
intervenientes na obra terao de exibir, através das apolices respetivas.

34.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a)

g

h)

Em caso de sinistro, serao indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de defeitos de construgao e/ou montagem, durante o periodo de execugao dos
trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Recegao Provisoria.

Esta seccdo da apolice incluira, além de todos os riscos habituais proprios desta
modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza
sismica;

Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de Projeto, de desenho ou de calculo
da responsabilidade do Empreiteiro;

Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em
caso de sinistro;

Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgao ou as
montagens;

Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos instalados
na obra;

Honorarios de técnicos e peritos.
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m) Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apodlice separada, a

cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros;

O capital a segurar exigido para a presente seccao € o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisao final que nao ultrapassara os 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do Contrato.

34.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a)

b)

g

34.2.2

Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e
extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em
consequéncia da execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apolice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

E exigida a inclusdo da cldusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro
e subempreiteiros intervenientes;

E exigida a inclusao da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
polui¢ao/contaminagao acidental;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques
e culturas agricolas;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagao dos mesmos;

A garantia referente a esta secgdo sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
apos a data da Recegao Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente seccao serao cobertos até ao limite de
€5 000 000 (cinco milhdes de euros) por sinistro.

OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

34.2.2.1 DISPOSICOES PREVIAS

a)

Em complemento a apdlice de Seguro de Construgao e/ou Montagens ou nela integrada,
o Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante
o periodo de execugio dos trabalhos a seu cargo, as apodlices de seguro adiante indicadas,
das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de
iniciarem a sua atividade em estaleiro;

O Empreiteiro é responsavel pela satisfagao desta obrigagao, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.
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34.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a) Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagio em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

b) O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.
34.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a) A apolice sera valida para toda a frota de veiculos de locomogao propria do Empreiteiro
e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias
legais de Responsabilidade Civil Automével (riscos de circulagao);

b) O capital a segurar sera de €50.000.000,00 (cinquenta milhoes de euros) por viatura.
34.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a) O Empreiteiro tera de subscrever uma apdlice prépria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proéprios;

b) Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos; o capital seguro deve
corresponder ao respetivo valor patrimonial;

c) O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas
auxiliares, deve corresponder ao valor de reposicao em novo de cada maquina.

35. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

35.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nao esteja prevista no
Contrato.

35.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro, com excecao da situagao prevista na clausula 35.6.3 do presente Caderno de
Encargos.

35.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstincias nao previstas, pode o Dono
da Obra ordenar a sua execugao ao Empreiteiro, desde que nao exceda 10% do prego contratual, nos
termos previstos no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.

35.1.4 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente nao pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra ordenar a sua execugao
desde que, conforme previsto no n.° 4 do artigo 370.° do CCP, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono da
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Obra; e

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 % do prego contratual.

35.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

35.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 35.6 do presente Caderno de Encargos.

35.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.2.1 O Empreiteiro tem a obrigagdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragoes aos elementos da
solugao da obra necessdrias a sua execucao, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

35.2.2 Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificacido de qualquer
reclamagao ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serao considerados quando
ordenados por escrito.

35.2.3 O Empreiteiro nao esta sujeito a obrigagao prevista na clausula 35.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolugio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condi¢oes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

35.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 35.2.3, bem como quando entenda nao estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 35.1.3 e 35.1.4 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da recegio da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

35.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
|0 (dez) dias a contar da sua recegio.

35.3.3 Quanto considere injustificada a nao execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugao
os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengao de nao
os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.** 2 a 4 do
artigo 325.° do CCP.

35.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro niao dé inicio a
execucao dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolugao do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a san¢ao pecuniaria compulsoria, prevista na clausula 53.2.1; ou
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b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

35.4 PRECO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.4.1 Na falta de estipulagdao contratual, o prego a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execucao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar
em condigoes semelhantes, sao aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de
execugao previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de prego e de Prazo de Execucao.

35.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execugao dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da rece¢ao da ordem de execu¢ao dos mesmos.

35.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de nao-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

35.4.4 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

35.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 35.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execucao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregao,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

35.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.5.1 Definidos todos os termos e condicoes a que deve obedecer a execugao dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por
escrito.

35.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

35.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omissoes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

35.6.2 O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro, designadamente os elementos da solugao da obra.

35.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissdes dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo Dono da Obra.

Caderno de Encargos. Empreitada da Nova Reserva do Barlavento.

6l



AGUAS DO
V ALGARVE
&/

Grupo Aguas de Portugal

35.6.4 O Empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugio que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

35.6.5 O Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira
Consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissoes do caderno de encargos, salvo
dos que so6 sejam detetdveis durante a execu¢ao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

35.6.6 O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissoes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que |he fosse exigivel a sua detegdo.

35.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissoes decorram do
incumprimento de obrigagoes de concegao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nas clausulas 35.6.5 e 35.6.6.

35.6.8 No caso previsto na clausula 35.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigagoes.

35.6.9 A fixacio do preco e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes é aplicavel o disposto na clausula 35.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

35.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissoes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

35.7 TRABALHOS A MENOS

35.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
conteldo, especificando os trabalhos a menos.

35.7.2 O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Prego Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

35.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

35.8.1 Se da execugio de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugdes do Dono da Obra, o seu
valor nao é deduzido ao Preg¢o Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposigao da situagao anterior.
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35.9 INDEMNIZAGCAO POR REDUGCAO DO PRECO CONTRATUAL

35.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (vinte por cento) ao Preco Contratual, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferenca verificada.

35.9.2 A indemnizagdo prevista no numero anterior € liquidada na conta final da empreitada.

36. MEDICOES

36.1 As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com a
colaboragao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

36.2 As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més.

36.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medigoes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execugao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

36.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigao, que incluem todas as posi¢oes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;

c) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes.

36.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posigoes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
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Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

36.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra
condicionada a efetiva realizacao daqueles.

36.7 Os documentos referidos nas clausulas 36.4 a 36.6 sao enviados a Fiscalizagao, para efeitos de
elaboragao do auto de medigao.

36.8 Os autos de medicao serao elaborados pela Fiscalizagao, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugoes fornecidas
pelo Dono da Obra.

36.9 Feito o auto de medicao, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos precos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

36.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

36.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

36.12 Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a corregao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagao ao objeto e as quantidades a
corrigir.

36.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medicao tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

36.14 A correcao da medigao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

36.15 Quando seja impossivel a realizagao da medigdo nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

36.16 O mapa apresentado nos termos do numero anterior é considerado como situagao de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

36.17 A exatidio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigao posterior a sua apresentagao, no qual o Dono da
Obra procede as retificagoes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigao
avulso, a elaborar até a Rece¢ao Provisoria.

36.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Piblico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscrigao na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
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do Empreiteiro.

37. CONDIGOES DE PAGAMENTO

37.1 ASPETOS GERAIS

37.1.1 Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

37.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 37.1.4 a 37.1.15 e 40 do presente
Caderno de Encargos.

37.1.3 Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos (nos termos do

° 3 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 62/2013, de 10 de maio), contados da data de rececao das
respetivas faturas, em condiges de poderem ser aceites, isto &, verificando-se as condigbes definidas
na clausula 37.1.7.

37.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades das rubricas das
componentes “Diversos” e “Construgao Civil” ou identificadas com as codificagées “DV” e “CC” da
Lista de Pregos Unitarios far-se-ao por medigao, conforme previsto na clausula 36.

37.1.5 Os pagamentos ao Empreiteiro dos montantes referentes ao fornecimento e montagem do
"Equipamento” incluido no contrato, designadamente os relativos a todos os trabalhos, equipamentos,
dispositivos, acessorios e interligagoes, das rubricas constantes das componentes “Equipamento” e
“Instalagoes Elétricas, Instrumentagao e Automagao” ou identificados com a codificagao “EQ” e “IE” da
Lista de Pregos Unitarios, far-se-do do seguinte modo:

a) 30% (trinta por cento) a prorrata das posicoes da lista de pregos unitarios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
embarque";

b) 40% (quarenta por cento) a prorrata das posi¢oes da lista de precos unitarios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
Utilizagao", através da confirmagao pela fiscalizagdo da sua recegio e das boas condigbes
de armazenamento;

c) 20% (vinte por cento) a prorrata das posi¢oes das listas de pregos unitarios na situagao
de confirmagao por parte da fiscalizagdo, através de auto, da montagem do equipamento;

d) 10% (dez por cento) com a recegao provisoria, verificadas as condigoes previstas neste
Caderno de Encargos.

37.1.6 Os pagamentos respeitantes a alinea a) da clausula anterior serdo efetuados contra a
apresentacao de uma garantia bancaria a primeira solicitagdo no valor correspondente ao valor do
equipamento constante do auto de medigao apresentado e aceite pelo Dono da Obra, que sera liberada
com os pagamentos respeitantes a alinea b) da mesma clausula.

37.1.7 As faturas do Empreiteiro serao correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados até
ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderao com exatidao as medi¢oes constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura ndo cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao
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Empreiteiro.
37.1.8 A fatura devera ser enviada ao Dono da Obra até ao Ultimo dia util do més do respetivo auto.

37.1.9 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medigao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

37.1.10 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no numero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

37.1.11 No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagao da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra.

37.1.12 O disposto na clausula anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
37.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

37.1.13 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagao da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

37.1.14 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

37.1.15 No prego da empreitada, estao incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguran¢a do pessoal; montagem, manutengao e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de materiais,
montagem, conservagao e exploragao do equipamento movel e fixo necessario a execugiao da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execugao,
abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

37.1.16 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

37.2 PAGAMENTO PROVISORIO

37.2.1 Se nas datas dos autos de medicao ou nas datas de apresentagao dos documentos, a que se
referem as clausulas 36.2 e 36.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos precos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisorio com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o calculo da revisao de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os Ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovagao pela Fiscalizagao
serao realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

37.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apos apresentagao pelo Empreiteiro do cilculo definitivo da revisao de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugdo na situagdo de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.
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38. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

38.1 DISPOSICOES GERAIS

38.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necesséria a aquisicao de materiais cuja utilizagao haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

38.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao, a primeira solicitagdo.

38.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugao prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

38.1.4 A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

38.1.5 Decorrido o Prazo da Execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigacao de liberagao da caugao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagdo, o Dono da Obra nio tiver dado cumprimento a
referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

38.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

38.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vie = Vg X th — Vit
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior

ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

Vie = Vo X Vipe = Vit

em que:

V,; é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V, é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V; = Vygiantamento!Veontratuals
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Vyt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
o o olso;
rocessa o reembolso;

V¢ é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

39. MORA NO PAGAMENTO

39.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigages de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

40. REVISAO DE PREGCOS

40.1 A revisio dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

40.2 A revisio de pregos obedece a(s) seguinte(s) formula(s):

a) Trabalhos e atividades das rubricas das componentes “Diversos” e “Construgao Civil”, ou
identificadas com as codificagdes “DV” e “CC da Lista de Precos Unitarios:

M03 MZO MZZ M24 M29 M32 M43
C—025 +004 +025 5+ 004+—5+0,05—+003—5+0,04—+0,06—
t 0 03 MZZ M24 M M32 M43
M50 E,
0,04 —+ 0, 10-= 0,10
+ G0 0105+

em que:
C, é o coeficiente de atualizagdo a aplicar ao montante sujeito a revisao;
S; é o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

Sy € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta;

M?? é o indice dos custos de inertes, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

MQ? é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

MZ2° é o indice dos custos de cimento em saco, relativos ao periodo a que respeita a revisio;

MZ° é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M?? é o indice dos custos do gasdleo, relativos ao periodo a que respeita a revisao;
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M?2? é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

MZ* é o indice dos custos de madeira de pinho, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M32* é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M?° é o indice dos custos de tintas para a construgio civil, relativos ao periodo a que respeita a revisio;

M32° é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M3? é o indice dos custos de tubos de PVC, relativos ao periodo a que respeita a revisio;

M3? é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M3 é o indice dos custos de ago para betdo armado, relativos ao periodo a que respeita a revisio;

M§3® é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M?° é o indice dos custos de tubos e acessérios de ferro fundido e ago, relativos ao periodo a que respeita a
revisao;
Mg° é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

E; é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungao do tipo de obra, relativo ao periodo
a que respeita a revisao;

E, é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
0 P 8
propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregao de precos da proposta;

0,10 é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nao revisivel da empreitada.

b) Trabalhos e atividades das rubricas das componentes “Equipamento” e “Instalagoes
Elétricas, Instrumentacio e Automacio” ou identificadas com as codificacdes “EQ” e “IE”

S M13 M16 M17 M22 M32 M50 Et
C, = 02550 + 010M13 +002M16 +003M17 + 010M22 +0, 10M32 +020M50 +0105
+ 0,10

em que:
C, é o coeficiente de atualizagdo a aplicar ao montante sujeito a revisao;
S; é o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

Sy € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta;

M?3 é o indice dos custos de chapa de ago macio, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M3 é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M6 é o indice dos custos de fio de cobre nu, relativos ao periodo a que respeita a revisio;

M}® é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M}7 é o indice dos custos de fio de cobre revestido, relativos ao periodo a que respeita a revisao;
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M}7 é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M?2 é o indice dos custos do gasoleo, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M32? é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M3? é o indice dos custos de tubo de PVC, relativos ao periodo a que respeita a revisio;

M3? é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M?° é o indice dos custos de tubos e acessorios de ferro fundido e ago, relativos ao periodo a que respeita a
revisao;
Mg° é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta

E; é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungao do tipo de obra, relativo ao periodo
a que respeita a revisao;

E, é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
0 P 8
propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregao de precos da proposta;

0,10 é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nao revisivel da empreitada.

40.3 Nao aplicavel.
40.4 Naio aplicavel.

40.5 Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de precos da
empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

40.6 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisio de pregos
correspondente a cada prestagao, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagao antes de ser
emitida a respetiva fatura.

40.7 Para cada prestagao, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisio de pregos provisoria
calculada com os dltimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O cilculo
definitivo da revisao de precos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

40.8 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 17.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagao ao més de execugao dos referidos trabalhos, pela
aplicagao das formulas indicadas na clausula 40.2 do presente Caderno de Encargos.

40.9 Os indices indicados serao os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sao publicados na Il Série do Diario da Republica.

40.10 S6 havera lugar a revisao de pregos quando a variagao, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagdo a unidade.

40.11 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.
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41. REFORCO DA CAUCAO

41.1 Para refor¢o da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagSes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos
parciais previstos, € deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento.

41.2 A dedugao prevista na clausula anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdio ou por seguro-caugdo, nos mesmos termos
estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacoes
contratuais.

41.3 Naio aplicavel.

41.4 Naio aplicavel.

42. COMISSIONAMENTO, INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO
E OUTRAS OBRIGACOES

42.1 COMISSIONAMENTO

42.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusiao de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagao inspecionara as instalagoes dentro de um prazo que nao excedera 5 (cinco) dias.

42.1.2 As normas de “Comissionamento” deverio satisfazer as EspecificagSes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) a verificagao de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de montagem
de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sao das marcas e modelos
propostos e se estiao assentes todos os 6rgaos nas posigoes previstas;

b) verificagao da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixagao de
todos os 6rgaos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

c) a execugao dos ensaios de pressao das condutas;
d) exame dos conhecimentos do pessoal resultantes da formagao realizada pelo Empreiteiro.

42.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo parcial de execugao estabelecido na alinea j) da
clausula 9.2.1 e estender-se-a pelo periodo necessario a realizagao de todas as atividades descritas na
clausula 42.1.2 todas do presente Caderno de Encargos, para toda a “Obra”.

42.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento”, a proposta
do curso de formagao a realizar, prevista na clausula 44.3 e respeitando o disposto na clausula 44.4
todas do presente Caderno de Encargos, e a versio proviséria do Manual de Instruges de
Funcionamento e de Manutengao, a qual deve abranger toda a instalagio e obedecer ao exigido na
clausula 43.

42.1.5 A aceitagao do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovagao,
referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios e a aceitagao da proposta do curso de formacao.
Serao da estrita responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de um
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Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra como deficiente.

42.1.6 O Dono da Obra dispoe de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de nao ser cumprido, responsabilizara
o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

42.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na totalidade,
apos a conclusio de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apos a
conclusao de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis de uso
independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegao Provisoria parcial.

42.1.8 Os Ensaios de “Comissionamento” serao acompanhados pela Fiscalizagao e formalizados em
Relatorio(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificagao das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

42.1.9 Apos a conclusao do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condi¢oes
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da “Obra”.

42.1.10 A notificagio ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatorio(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 42.1.8 do presente Caderno de Encargos e pelo Plano de
Ensaios de funcionamento a realizar durante as “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento”.

42.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegdo desta
notificagao, com efeito suspensivo do prazo de execugiao da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e verificagao das condi¢oes de aceitagao do Plano de Ensaios referido na clausula anterior, do
fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de “InspegSes e Ensaios de

Funcionamento”.

42.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data de inicio
do periodo de “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento”, a estabelecer pelo Dono da Obra.

42.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova inspegao, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagao do fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de
“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”.

42.2 INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO

42.2.1 O periodo de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” estender-se-a por um periodo de 7
(sete) dias contados da data de aceitagao do final do “Comissionamento”.

42.2.2 As “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” destinam-se a verificar o funcionamento da
“Obra”, nomeadamente:

e circuitos hidraulicos;
« funcionamento mecanico, eletromecanico e elétrico;
e sistemas de encravamento elétrico;

e sistemas de informagao e comando “a distancia”;
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e sistemas de medida, controlo e alarme;
e automatismos e sistema de supervisao;
¢ redes de utilidades;
e esquemas de montagem;

e no que respeita as instalagoes elétricas, deverao realizar-se pelo menos os seguintes ensaios
e verificagdes:

— Ensaios do isolamento do material elétrico, exceto para iluminagao;
— Ensaios do isolamento dos enrolamentos dos motores entre fases e a massa;
— Ensaios do isolamento ao isolamento dos circuitos;

— Medicao de resisténcia de terras;

— Verificagao da continuidade das ligagoes;

— Ensaios e ajustamentos em todos os equipamentos e protegoes;

— Ensaios de relés para uma boa coordenacao do funcionamento;

— Verificagao da sequéncia e polaridade;

— Verificagao de todos os circuitos para um funcionamento correto;
— Verificagao das referéncias dos equipamentos e cabos;

— Verificagao das chapas de caracteristicas dos equipamentos;

- Ensaios funcionais.

42.2.3 As “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” serao realizados pelo Empreiteiro e acompanhados
pela Fiscalizagao, assegurando-se o Dono da Obra, por meio de inspegdes ou ensaios suplementares,
se necessario, da conformidade da “Obra”, e do “Equipamento” e particular, com o especificado no
Contrato.

42.2.4 Se durante o periodo de “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia
na “Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias no prazo a
estabelecer pelo Dono da Obra.

42.2.5 As “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” poderao ser realizados em simultaneo para a
totalidade da “Obra”, ou de forma faseada para cada uma das partes da “Obra”, desde que suscetiveis
de uso independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
Caderno de Encargos, a possibilidade de efetuar a Recegao Provisoria parcial.

42.2.6 Nao aplicavel.

42.2.7 Apos a conclusao do “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”, o Empreiteiro, considerando
reunidas as condigoes necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspe¢ao da
“Obra”.

42.3 VERIFICACAO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIGCOES TECNICAS
VINCULATIVAS

42.3.1 Nao aplicavel.
42.3.2 Nao aplicavel.
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42.3.3 O Empreiteiro devera incluir na sua proposta a instrumentagao necessaria (por exemplo,
analisadores de rede com totalizador, que permita verificar, nos ensaios de campo, o consumo de
energia elétrica associado a cada um dos equipamentos objeto da presente empreitada.

42.3.4 Nao aplicavel.
42.3.5 Nao aplicavel.

42.3.6 Para a verificagdo do cumprimento do valor maximo, estabelecido na clausula 12.1.2, para o
nivel de ruido a | m de qualquer fonte emissora estabelecido, o Empreiteiro devera efetuar, através de
entidade externa acreditada, aprovada pelo Dono da Obra, duas medigdes pontuais no junto aos
equipamentos suscetiveis de gerar niveis de ruido elevados, recorrendo a um sonémetro devidamente
calibrado (certificado de calibragao anual emitido de acordo com o Regulamento de Controlo
Metrologico de Sonémetros — procedimentos da Norma NPI730 Partes | e 2 de 1996). Para os
equipamentos que se encontrem no interior de edificios, e caso estes revelem caracteristicas
reverberantes, é admissivel uma correcao dos resultados, a propor pela entidade externa acreditada.
Qualquer corregao que seja proposta sera sempre sujeita a aprovagao do Dono da Obra.

42.3.7 Se as garantias mencionadas nas clausulas anteriores nao forem satisfeitas, o Dono da Obra
poderd, a seu critério, exceto quanto as garantias das pegas de reserva:

a) mandar proceder as necessarias corre¢oes cujos custos serao debitados ao Empreiteiro;

b) e, ou determinar ao Empreiteiro a substituicio do equipamento nas partes especificas
responsaveis pela nao verificagao das garantias;

c) e, ouserindemnizado de uma quantia igual a da coima que, eventualmente, venha a ser aplicada
ao Dono da Obra pelo ndo cumprimento das normas consignadas na legislagdo em vigor;

d) e, ou ser indemnizado de acordo com o disposto na clausula 42.4.1 do presente Caderno de
Encargos.

42.3.8 Durante os periodos de “Comissionamento” e “Inspegoes e ensaios de funcionamento” o
Dono da Obra podera inspecionar a sua vontade o comportamento da “Obra” e informar-se sobre as
suas condi¢oes de funcionamento.

42.4 OUTRAS OBRIGACOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUCAO

42.4.1 Serao da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” e de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” até a
Recegado Provisoria. Caso o Dono da Obra tenha condigdes de fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro
obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa praticada.

42.4.2 Se nas inspecoes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagao, durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia no
material, na montagem ou no adestramento do pessoal, o Empreiteiro sera notificado do prazo que lhe
é concedido para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a Fiscalizagao exigir a
substituigao integral das pegas ou aparelhos avariados.

42.4.3 As inspegOes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forga de
ddvidas surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade as suas reais condigoes de funcionamento serao pagos pelo Empreiteiro caso se verifique
qualquer desconformidade ou inadequagao.

42.4.4 Em qualquer circunstancia serao da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
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eliminagao das desconformidades ou inadequagoes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da

inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por for¢a do estipulado no presente Caderno de

Encargos ou por orientagoes dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagao da empreitada.

42.4.5

MANUTENCAO E REPARACAO

a) Serao da responsabilidade do Empreiteiro a manutencao das instalagoes e de todo o seu

equipamento, nos periodos de “Comissionamento” e de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”,

com vista ao seu funcionamento nas melhores condigoes, designadamente nos termos seguintes:

Manutengao e conservagao adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletrénicos,
mecanicos e eletromecanicos;

Manutencdo em perfeito estado de conservagio e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervisao, telegestao e de vigilancia e seguranga constantes
das instalagoes;

Manutencao, incluindo calibragao, de todos os aparelhos de medida e controlo de processo;
Reparagao ou substituicao de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente conducio das instalagdes;

Manutengao em perfeito estado de limpeza, conservagao e manutengao corrente, quer
interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgaos de tratamento;

Acbes de manutengio e conservagao dos edificios, nomeadamente: pequenos rebocos ou
reparagoes, dobradicas, puxadores, vidros, fechaduras, tintas, diluentes, revestimentos
ceramicos, etc;

Acodes de limpeza de érgios diversos, incluindo os que exijam meios especiais de limpeza a
contratar exteriormente;

Funcionamento e manutengao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade afetos
a ’Obra”, designadamente os de manutengao e exploragdo das instalagoes da “Obra”, de
transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento
e de conservagiao durante os periodos de “Comissionamento” e de “Inspegdes e Ensaios
de Funcionamento”;

Manutencao e conservagao do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo e
gestao da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;

Manutengdo e conservagio de toda a instalagdo elétrica durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspeg¢oes e Ensaios de Funcionamento”.

b) Para os trabalhos de manutengao preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera aplicavel
o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os

trabalhos e respetivos custos da manutengao preventiva e curativa até ao 4.° Nivel de manutencao,

como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal nao constitui, no entanto, limitagio ao

definido neste Caderno de Encargos, no que concerne a esta matéria.

42.4.6

ARMAZENS E CONTROLO DE “STOCKS”

a) O Empreiteiro devera assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos relativos a

ferramentas, materiais de consumo de exploragao e manutencio (gasolina, gasoleo, 6leos e massas),

que sejam indispensaveis ao funcionamento das instalagoes objeto da “Obra” e as reparagoes de

rotina, controlando o seu stock minimo, de forma a efetuar a sua reposigao.
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b) O Empreiteiro devera também assegurar em permanéncia, nas instalagoes, os quantitativos
relativos a pegas de reposicao (reserva), controlando o seu stock minimo e notificando o Dono da
Obra sempre que se tornar necessario efetuar a sua reposigao.

¢) Em nenhum caso a falta de pegas de reposicao (reserva), ferramentas, materiais de consumo de
exploragao e de manutengao e restantes aspetos, indicados nas alineas anteriores da presente
clausula, pode servir de pretexto a deficiéncias verificadas no funcionamento normal das instalagoes
da “Obra”.

d) O Empreiteiro devera cumprir todos os procedimentos de controlo da qualidade e gestao de
embalagens das matérias-primas recebidas, bem como da documentagao a elas associadas.

42.4.7 GESTAO DE RESIDUOS

a) Nao aplicavel.

b) A gestio do armazenamento, o transporte e o destino final de outros residuos resultantes das
atividades de operagao e manutengao serao da responsabilidade do Empreiteiro.

¢) E daresponsabilidade do Empreiteiro a limpeza, a extragio, a recolha, a gestio do armazenamento,
o transporte e o destino final dos residuos e lamas contidos nos 6rgaos e equipamentos existentes
a intervencionar ou demolir. E da responsabilidade do Empreiteiro a limpeza, a extracio, a recolha
e a gestdo do armazenamento dos residuos e lamas contidos nos 6rgaos e equipamentos existentes
a intervencionar ou demolir, sendo o transporte e o destino final dos mesmos da responsabilidade
do Dono da Obra.

43. MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE
MANUTENCAO

43.1 As instrugbes de funcionamento e de manutengiao deverio ser fornecidas em 2 (duas) colegoes
encadernadas e | (uma) em suporte informatico.”
43.2 As colegoes encadernadas deverao ter nas capas as seguintes inscrigoes:
a) Relativamente a Obra Civil e aos Equipamentos Eletromecanicos e Hidromecanicos
DESIGNACAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGAO DA INSTALAGAO A QUE RESPEITA
OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS E HIDROMECANICOS
MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENGAO
b) Relativamente as Instalagoes Elétricas, Instrumentagao, Automagao e Supervisao:
DESIGNAGCAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGAO DA INSTALAGCAO A QUE RESPEITA
INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO
MANUAL DE OPERACAO E DE MANUTENCAO

43.3 Cada colegao do Manual devera ser dividida em dois capitulos fundamentais:
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= Capitulo I: Instruges de Funcionamento
=  Capitulo II: Instrugoes de Manutengao

43.4 No Capitulo I: Instrugdes de Funcionamento, deverdo ser incluidos todos os elementos que
permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de operagao, em todo e qualquer modo
de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento do equipamento, e, por outro, que
descrevam o equipamento de tal forma que permitam um perfeito e pormenorizado conhecimento do
mesmo. Deverao ser consideradas ainda as instrugoes referentes a utilizagio dos equipamentos de
seguranca em caso de acidente, caso existam.

43.5 O Manual devera incluir uma memoria descritiva que, para além da descricido dos modos de
funcionamento da “Obra”, integre para cada equipamento a sua fotografia digitalizada identificando cada
equipamento e a sua integragao nos 6rgaos que constituem a “Obra”, descrevendo-se a sua fungao e
os encravamentos associados.

43.6 O Manual tera ainda que incluir uma fotografia digitalizada de cada um dos quadros elétricos,
como suporte da descri¢ao de toda e qualquer manobra em todo e qualquer modo de funcionamento

previsto.

43.7 O Manual devera ainda ter representado o sinéptico eletréonico de cada area representada na
supervisao da “Obra” e o descritivo da forma como se podem dai operar os equipamentos.

43.8 O Capitulo | do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengio devera incluir:
a) Descritivo de funcionamento da instalagao,
e Descrigao dos principios gerais de funcionamento e comando de toda a instalagao;

e Descrigao do sistema de supervisdo (englobando representagdes graficas dos sinépticos) e dos

niveis de acesso para a sua utilizagao;

e Caracterizagdo pormenorizada dos equipamentos por etapas que constituam a instalagao,
incluindo fotografia digitalizada identificando cada equipamento e a sua integragao nos érgaos
que constituem a “Obra” e descricao da sua fungao, dos seus modos de funcionamento e
comando (manual, automatico, local, remoto, fora de servigo, alarmes, etc.), instrumentagao
associada, encravamentos e set-points de funcionamento. Devera, ainda, ser incluida fotografia
digitalizada de cada um dos quadros elétricos, como suporte da descrigao de toda e qualquer
manobra em todo e qualquer modo de funcionamento previsto. Deverao ser consideradas,
entre outras, as seguintes situagoes:

i. arranque da instalagao;
ii. paragem da instalagao;
iii. funcionamento normal da instalacio;
iv. procedimentos para situagoes de alarme/ avaria;
v. procedimentos para situagoes de falha de energia;
vi. procedimentos de seguranca dos equipamentos, etc.
b) Descritivo de funcionamento da instalagao,

e Descricao das atividades de operagao corrente, englobando a elaboragao de um planeamento
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diario, semanal e mensal;
Determinagoes e testes de rotina;
Limpezas e manutengao realizadas na operagao;
Principais problemas operativos e modo de resolugao habitual;
Identificacao de situagoes de distirbio no funcionamento da instalagao;
Listagem e caracterizagao dos instrumentos de medida de campo;
Listagem e caracterizacao dos equipamentos de laboratério;

Listagem dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e Coletiva (EPC) fornecidos e quais
as situagoes em que devem ser utilizados;

Fichas de procedimentos/ ordens de trabalho para as principais atividades de operagao
corrente;

Fichas de registo das principais atividades de operagao corrente (diarias, semanais, etc.);

Fichas de registo de caudais, tempos de funcionamento de equipamentos, niveis, pressoes,
calibragao de equipamentos/ instrumentagao;

Fichas de registo diario dos consumos de energia, reagentes (consumo e stock existente),
produgoes de residuos.

No Capitulo II: Instrugoes de Manutengao, deverao estar incluidos os seguintes elementos:
Descrigao dos tipos de manutengio e dos niveis de intervengio;
Operagoes habituais envolvidas nos varios tipos de manutengao e niveis de intervengao;
Plano de Manutencao Preventiva a implementar;

Descrigao dos cuidados periddicos de conservagao/limpeza, englobando a forma de isolamento
dos diversos orgaos para reparagao ou limpeza, a limpeza de equipamentos, mapa de
lubrificagoes; conservagao de aparelhos de medida, regulagao e comando;

Descrigao de pequenas reparagées e afinagdes, nomeadamente a lista de avarias mais provaveis
ou mais correntes, procedimentos de diagnostico e atuagdes corretivas preconizadas,
substituicdo de pegas sobressalentes, indicagdo de "stocks" e pegas de reserva aconselhaveis,
ajustamentos dos equipamentos e instrumentagao, listas de fornecedores de sobressalentes e
de pegas de reserva;

Tipos de registos que deverao existir na instalagio para as atividades de manutengao
(admitindo que o planeamento e o carregamento da informagao sera feita através do Sistema
Informatico de Gestao da Manutengao MAXIMO do Dono da Obra.

43.10 No caso de equipamentos ou obras de construgao civil destinados a funcionar apenas durante

parte do ano, ou sujeitos a longo periodo de repouso, caso existam, os manuais deverao ainda conter

os seguintes capitulos relativos a esses equipamentos e/ou obras:

Preparacao para entrada na época de repouso;
Cuidados periédicos durante a época de repouso;

Preparacao para reentrada em servico depois da época de repouso.
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43.11 As instrugoes deverao conter desenhos, esquemas, graficos, e, de uma maneira geral, todos os
elementos que forem necessarios para uma completa ilustragao dos textos.

43.12 As instrugdes serao obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema
Métrico Internacional.

43.13 As instrugoes deverao referir-se exclusivamente a “Obra” e respetivo “Equipamento” que
compdem as instalagdes previstas neste Caderno de Encargos.

43.14 Duas copias da versao provisoria do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao
deverao ser entregues ao Dono da Obra, no prazo previsto na clausula 42.1.4 do presente Caderno de
Encargos.

43.15 Duas copias da versao definitiva do Manual de Instru¢oes de Funcionamento e de Manutengao,
previamente aprovado pelo Dono da Obra, deverao ser entregues ao Dono da Obra, até a data de
notificagio do Dono da Obra para vistoria, prevista na clausula 42.2.7 do presente Caderno de
Encargos. Desta versao definitiva deverao constar os resultados dos ensaios realizados durante as fases
de “Comissionamento” e “Inspec¢oes e Ensaios de Funcionamento”.

43.16 Sera da responsabilidade do Empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de
garantia, e que seja provocada pela falta de atuagao ou atuagao indevida do pessoal do Dono da Obra,
se tal atuagao nio estiver claramente descrita no Manual de Instrugoes de Funcionamento e de
Manutencio fornecido.

44. FORMAGAO E TREINO DO PESSOAL DE EXPLORAGAO

44.1 O Empreiteiro tera a seu cargo, e incluido na proposta de prego, a formagao e treino do pessoal
do Dono da Obra.

44.2 O Empreiteiro obriga-se a adestrar o pessoal de operagao e de manutengao que for designado
pelo Dono da Obra, em todas as operagdes constantes do Manual de Instrugées de Funcionamento e
de Manutengao, desde que tal pessoal Ihe seja apresentado durante a fase de montagem e afinagao do
equipamento (“Comissionamento”) e durante o periodo de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”,
conforme programa a acordar com a Fiscalizagao. Se aplicavel, a formagao incluira a operagio e
programagao dos automatos e sistema de supervisao.

44.3 O Empreiteiro apresentara, até 10 (dez) dias antes do periodo de “Comissionamento” e com
uma antecedéncia minima de | (uma) semana do inicio da formagiao, uma proposta para o curso de
formacao para o pessoal de exploragao da “Obra” que incluira:

a) programa detalhado de instrugao para cada especialidade (operagao e manutengao); o
referido programa devera indicar com clareza para cada categoria de formandos:

o objetivos;

e conteudos curriculares;

e meios pedagogicos (textos de apoio, etc.);
e curricula dos formadores.

b) duragao da instrugao;

c) locais onde a instrugao tera lugar;
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d) preco das deslocages e alojamento, por cada trabalhador a ser instruido (se aplicavel).
44.4 No minimo o curso de formacgao incluira:

a) uma parte tedrico-pratica, que durara 16 (dezasseis) horas, tendo como base a versio
preliminar do Manual de Instru¢oes de Funcionamento e de Manutengao;

b) uma parte pratica consubstanciada no acompanhamento das fases de “Comissionamento” e
“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” da “Obra”.

45. MATERIAIS DE CONSUMO E PECAS DE RESERVA

45.1 O Empreiteiro obriga-se a fornecer os materiais de consumo e as pegas de reserva necessarios
para o funcionamento da “Obra” durante o periodo de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” da sua
responsabilidade e para o periodo adicional de 2 (dois) anos contado da data da Recegao Provisoria.

45.2 Estas pegas deverdo ser fornecidas convenientemente referenciadas e protegidas para o
transporte e para uma armazenagem de longa duragao.

46. TELAS FINAIS

46.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro devera apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagao da
Fiscalizagao, no prazo de 10 (dez) dias apés a data de inicio do “Comissionamento”, 2 (duas) cépias em
papel das pecas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, e | (um)
registo informatico de todos esses documentos, elaborados respetivamente em Word/Excel/PDF e
AutoCad (formato AUTOCAD 2010 ou compativel), em conformidade com o que for aplicavel na
respetiva Especificagao anexa a este Caderno de Encargos.

46.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

» desenho de implantagao geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

» desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

» desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

= plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de sinalizagao,
quer de comando;

= desenhos de construcao dos quadros elétricos;
= esquemas elétricos unifilares e planos de terminais dos quadro elétricos;

» circuitos de comando com indicagdo da referéncia dos relés e respetivos contactos,
comutadores e 6rgaos similares, e dos condutores de eletrificagao dos referidos circuitos;

= plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

» desenhos de pormenor de todos os 6rgaos e edificios constituintes do sistema incluindo
os equipamentos.
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46.3 Com os elementos listados no ponto 46.2 do presente Caderno de Encargos serao também
entregues 2 (dois) exemplares em papel e | (um) em digital, dos relatérios com os resultados dos
ensaios, do volume ou volumes das medig¢oes de todos os trabalhos da Empreitada conforme hajam
sido executados, organizados segundo a discriminagao dos correspondentes volumes dos Projetos e
com apresentagao semelhante a destes ultimos tendo em conta as indicagdes que sobre essa
organizagao sejam dadas pelo Dono da Obra.

46.4 As corregoes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes
de medigoes.

47. RECECAO PROVISORIA

47.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGAO

47.1.1 A Recegao Proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagao do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 47.1.2 do presente Caderno de
Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida apés o termo do Prazo
da empreitada, em que os ensaios respeitantes as formalidades de “Inspe¢oes e Ensaios de
Funcionamento” tenham obtido resultados satisfatorios, ou seja, que nao tenha revelado deficiéncias e
se tenha processado o funcionamento correto da “Obra” nas condigbes definidas na clausula 42.3 do
presente Caderno de Encargos.

47.1.2 O Dono da Obra podera aceitar Rece¢oes Provisorias Parciais da “Obra” ou das partes da
mesma, que estiverem em condigdes de ser recebidas, desde que suscetiveis de uso independente e
autonomizavel. Neste contexto, aplicar-se-a o disposto no presente conjunto de clausulas a cada uma
das rececoes parciais.

47.1.3 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida.

47.1.4 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao
e Demoligao, nos termos da legislagdo aplicavel;

¢) Quaisquer condigdes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do
presente Cédigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

47.1.5 Constitui uma das condigdes necessarias para aceitagao por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegao Provisoria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagao por parte daquela entidade
dos seguintes fornecimentos:

a) Versio definitiva do Manual de Instrugées de Funcionamento e Manutengao, de acordo
com a clausula 43 do presente Caderno de Encargos;

b) CD com o software de instalagao e respetivos codigos de acesso do sistema de supervisao;

c) Programagio dos autématos, legendada e comentada;
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d) Materiais de consumo e pegas de reserva de acordo com a clausula 45 deste Caderno de
Encargos;

e) Preenchimento das fichas de cadastro relativas a cadmaras de visita, descargas de fundo,
ventosas, cdmaras de transi¢ao, ou quaisquer outras obras especiais, em formato “EXCEL”
a fornecer pelo Dono da Obra;

f) Telas finais de acordo com a clausula 46 do presente Caderno de Encargos;

g) Toda a documentagao relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA
(incluindo a demonstragao da correta execugao do PPGRCD), registos do controlo de
Qualidade em Obra, Especificagdes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros,
que permitirao ao CSO e Fiscalizagao a elaboragao da Compilagao Técnica e das Fichas
de cadastro de todos elementos da obra, sem prejuizo do disposto na alinea e) da presente
clausula;

h) Lista de codificacao dos equipamentos, com informagao relativa a localizagao e agoes de
manutengao para introdugao no software de manutengao MAC/GLOSE.

47.1.6 O Dono da Obra pode recusar a Recegio Provisoria da obra enquanto a entidade executante
nao prestar os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

47.1.7 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Provisoria da mesma, a especificagao de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
clausula 47.1.4 do presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragao de nao recegao da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condigoes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

47.1.8 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em parte.

47.1.9 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegao Provisoria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

47.1.10 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegao nos termos do disposto nos nimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obriga¢coes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

47.1.11 No caso de, na vistoria referida na clausula 47.1.1 do presente Caderno de Encargos, niao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Recegio Proviséria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de recegdo com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 48 deste Caderno de Encargos.

47.1.12 O procedimento de Recegao Provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

47.2 DEFEITOS DA OBRA

47.2.1 O auto que declare a ndo recegdo da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

47.2.2 O prazo fixado para correcdo de defeitos da obra que se revele necessaria apds a realizagao
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de vistoria ndao comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

47.2.3 Seacorregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execucao dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

47.2.4 Na situagao prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangoes
previstas na clausula 53.4 do presente Caderno de Encargos.

47.2.5 Logo que os trabalhos de correcao de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegio Provisoria.

47.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

47.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (dois) meses apos a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Recegiao Proviséria, nos termos e condigdes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

47.3.2 Se nao houver lugar a revisao ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da Recec¢io Provisoria.

47.3.3 Os trabalhos e os valores em relagao aos quais existam reclamagoes pendentes de decisao sao
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

48. PRAZO DE GARANTIA

48.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais
ou instalagoes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Os quais se apresentam detalhados no anexo XIlI.

48.2 Caso tenham ocorrido Recec¢des Provisérias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

48.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

48.4 O Empreiteiro tem a obrigagdo de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.
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48.5 Excetuam-se do disposto na clausula 48.4 do presente Caderno de Encargos as substituigoes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais
consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

48.6 Se o Empreiteiro nao cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 48.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este Ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

48.7 Sempre que haja lugar a execugao de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

48.8 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corregao, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

48.9 Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugao do contrato, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugao do prego e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.

49. RECEGCAO DEFINITIVA

49.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos,
¢ realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Recegao Definitiva.

49.2 Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigoes de funcionamento e conservagio, esta sera definitivamente recebida.

49.3 A Rececio Definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢oes normais de
exploragdo, operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagoes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

49.4 No caso de a vistoria referida na clausula 49.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a nao verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nUmeros anteriores.

49.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Recegio Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacao da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Rececao Proviséria quanto as
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mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

50. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

50.1 Feita a Rececao Definitiva da obra, sao restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

50.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagao do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagdo, o Dono da
Obra promove a liberagao da caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugio;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;
d) No final do quarto ano, |5 % do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

50.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugao prevista no nimero
anterior é promovida na proporg¢ao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compBem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais e instalagOes técnicas e
equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

50.4 Caso tenham ocorrido Recegdes Provisorias Parciais, o disposto na clausula 50.3 do presente
Caderno de Encargos ¢ aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

50.5 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugao sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagdo de liberagdo da caugdo, ficando
autorizado a promoveé-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apos a notificagao, o Dono da
Obra nao tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

50.6 A mora na liberagao, total ou parcial, da caugio confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

50.7 Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

50.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituigao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagoes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

50.9 Da substituigao a que se refere a clausula anterior nao pode resultar a diminuigao das garantias
do contraente publico.

50.10 As caugoes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
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necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfagio de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigacoes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangoes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por for¢a do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de cldusulas penais.

50.11 A execugao parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias aps a notificagao pelo Dono da Obra para esse efeito.

50.12 A execugdo indevida da caugdo confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagao pelos prejuizos
dai advenientes.

51. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGCAO

51.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

51.1.1 Eadmitida a possibilidade de cess&o da posicdo contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

51.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

51.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagdes assumidas com a
celebragao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugao do contrato, o o
Dono da obra pode, em alternativa a resolu¢ao do contrato, ordenar a cedéncia da posigao contratual
do Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragao do
contrato de empreitada em execucao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

51.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagio da
conclusao dos trabalhos.

51.1.2.3 A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

51.1.2.4 A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

51.1.2.5 Os direitos e obrigacées do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagao do ato referido no clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de produgio de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

51.1.2.6 As obrigagoes assumidas pelo cocontratante depois da notificagao referida na clausula 51.1.2.4
do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessiondria quando este assim o declare,
apos a cessao.

51.1.2.7 A caugdo e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente sio objeto de redugio na
proporgao do valor das prestagoes efetivamente executadas e sao liberadas seis meses apos a data da
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cessao, ou, no caso de existirem obrigagoes de garantia, apés o final dos respetivos prazos, mediante
comunicacao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

51.1.2.8 A posicdao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

51.2 SUBCONTRATAGAO

51.2.1 Na celebragdo do contrato é admitida a subcontratagdo nos termos e limites previstos no
CCP.

51.2.2 A subcontratagao na fase de execugao estd sujeita a autorizagao do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagiao da subcontratagao no
proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

51.2.3 Para efeitos da autorizagao referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

51.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a

contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

51.2.5 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

51.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisao de Precos.

51.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagao da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

51.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

51.2.9 No prazo de 5 (cinco) dias apds a celebragao de cada Contrato de subempreitada, o
Empreiteiro deve, nos termos do n.® 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

51.2.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagcoes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

51.2.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sao intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

52. SUBEMPREITADAS

52.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

52.1.1 A subcontratagao no decurso da execugio do contrato nao carece de autorizagio do Dono
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da Obra.
52.1.2 Nao aplicavel.

52.1.3 Salvo nos casos previstos na clausula 52.1.1, aos quais é aplicavel, com as necessarias
adaptagoes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a celebragiao de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

52.1.4 Na comunicagao prevista na clausula anterior, o Empreiteiro fundamenta a decisao de recorrer
a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°s | e 2 do artigo 383.° do
CCP.

52.1.5 Nao aplicavel.
52.1.6 Nao aplicavel.

52.1.7 Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do Empreiteiro aplica-se o
estabelecido para o Empreiteiro nos artigos 370.° a 375.° do CCP.

52.2 OPOSIGCAO E RECUSA DE AUTORIZAGAO A SUBEMPREITADA

52.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos na clausula 52.1.2 do presente
Caderno de Encargos, recusar a autorizagao a subempreitada quando nao sejam observados os limites
fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.° do CCP.

52.2.2 Sempre que a oposigdo ou a recusa de autorizagio se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

53. SANCOES

53.1 SANGOES POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

53.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugdo da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma san¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a | %o (um por mil) do prego contratual.

53.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execucao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

53.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 53.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos sao os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

53.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegao e execugao da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 53.1.1, sendo o montante da
sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

53.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato. Nas
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situagoes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Recegao Provisoria Parcial, o Empreiteiro nao tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

53.2 SANGOES POR NAO EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

53.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificagdo para esse facto ndo tenha sido aceite, aplica-se uma sangao pecuniaria compulséria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a |%o (um por mil) do pre¢o contratual, de acordo com o
previsto na clausula 35.3.4 do presente Caderno de Encargos.

53.3 SANGCOES POR DEFICIENCIAS DE FUNCIONAMENTO DA “OBRA”

53.3.1 Sem prejuizo do disposto na clausula 42.3.1, pelo incumprimento da condicao estabelecida na
clausula 42.3.5, o Dono da Obra aplica a sangao pecuniaria em valor correspondente, do custo adicional
resultante da exploragio da "Obra", calculado com referéncia a |10 (dez) anos de funcionamento nominal
da "Obra" afetado pela taxa de atualizagio igual a 75% (setenta e cinco por cento) da taxa equivalente
do Banco de Portugal em vigor a data de assinatura do Contrato.

53.4 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

53.4.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
47.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangdo no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 47.2.3 do presente
Caderno de Encargos, para a corregao das deficiéncias detetadas.

53.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

53.5.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.3.14 do
presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangoes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos
pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

53.5.2 Pela ndo comunicagio de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 32.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de €500,00 (quinhentos euros).

53.5.3 A aplicagdo das sangoes previstas nas clausulas 53.5.1 e 53.5.2 serdo precedidas de audiéncia
prévia nos termos do Cédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangoes s serao
descontadas nas prestagoes vincendas apés a realizagao da audiéncia prévia e deliberagao do ato
administrativo da sua aplicagao.

53.5.4 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se

Caderno de Encargos. Empreitada da Nova Reserva do Barlavento.

89



2\ AGUAS oo
W’ ALGARVE
&

Grupo Aguas de Portugal
Ihes oferecer, no prazo de |0 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagao.

53.5.5 A notificagao fornece o projeto de decisao e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisdo, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

53.6 SANGOES POR VIOLAGCOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

53.6.1 Por cada niao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma san¢ao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.1.4 forem
classificadas como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de
valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangoes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro
no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

53.6.2 A aplicagao das sangdes previstas na clausula 53.6.1 serao precedidas de audiéncia prévia nos
termos do Codigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sang¢oes sé serao descontadas
nas prestagoes vincendas apos a realizagao da audiéncia prévia e deliberagio do ato administrativo da
sua aplicagao.

53.6.3 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de |0 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagao.

53.6.4 A notificagao fornece o projeto de decisao e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisdo, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

53.7 INDEMNIZAGAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZAGAO

53.7.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de for¢a maior, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatorio, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

53.7.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagoes de prorrogagao do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

53.7.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se |lhe seguir.

54. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

54.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagdes assumidas pelo Empreiteiro):

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;
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Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes transmitidas
no exercicio do poder de diregio sobre matéria relativa a execugao das prestagoes
contratuais;

Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagao do Dono da
Obra;

Cessio da posigao contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutencao das obrigagoes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa
fé;

Se o valor acumulado das sangoes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

Nao renovagao do valor da caugao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagao sem justificagao aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
nao comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo Dono
da Obra para nova consignagao desde que nao apresente justificagdo de tal falta aceite
pelo Dono da Obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execucio da obra;

Se o Empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos |5
(quinze) dias da notificagdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensido advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nao
for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

54.2 Nos termos do n.” 9 artigo 22.° da Lei n.® 31/2009, de 3 de julho, em caso de nao comprovagao

da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,

Autores de Projeto e Diretor de Obra sao obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
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Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

54.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar
as garantias prestadas.

54.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 54.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

54.5 A falta de pagamento da indemnizagao prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

55. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

55.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra):

a) Alteragiao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

¢) Incumprimento de obrigagoes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
Preco Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagao contratual do Dono
da Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengao
do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragao do Contrato por facto nao imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignagoes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos por mais de 120
(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
nao imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% (vinte por cento) do
Preco Contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

a. Por periodo superior a |/5 (um quinto) do Prazo de Execucao da obra, quando
resulte de caso de forca maior;
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b. Por periodo superior a 1/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao Dono da Obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do Prego Contratual.

55.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugao quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagio do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

55.3 O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

55.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 55.1, o direito de resolugao pode ser exercido
mediante declaragao ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recegao dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

56. RESOLUGAO DE LITIGIOS

56.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Loulé, com expressa renuncia a qualquer outro.

57. DISPOSICOES FINAIS

57.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

57.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de forga maior, for impedido
de cumprir as obrigagoes assumidas no Contrato.

57.1.2 A parte que invocar caso de forca maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obriga¢oes contratuais.

57.1.3 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nio constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou énus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagcoes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;
e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nio devidas a sabotagem;

f)  Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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57.2 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

57.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.

57.2.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada
a outra.

57.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

58. PRODUCAO DE EFEITOS

O contrato s6 produz efeitos apos a emissao de visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos do
artigo 45.°, n.° 4, da Lei n.° 98/97, de 26 de agosto, com a redagio conferida pela Lei n.° 61/2011, de 7
de dezembro.
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ANEXO | -
ESPECIFICAGOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUGAO CIVIL
(ET-MCC)

Ver anexo.
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ANEXO II -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)

Ver anexo.
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. _ ANEXO III -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO
METALICO, MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)

Ver anexo.
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) _ ANEXO IV - ‘ i
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AS INSTALACOES
ELETRICAS AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO
(ET-IE)

Ver anexo.
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ANEXO V -
CONDIGCOES ESPECIAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS DE
CONSTRUGAO CIVIL E CONDIGCOES ESPECIAIS RELATIVAS AOS
MATERIAIS DE CONSTRUGAO CIVIL

Ver anexo.
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ANEXO VI -
CONDICOES ESPECIAIS RELATIVAS AOS EQUIPAMENTOS
MECANICOS E ELETROMECANICOS, INSTALACOES ELETRICAS
E INSTRUMENTACAO

Ver anexo.
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ANEXO VII -
PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO

Ver anexo.
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ANEXO VIII -
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE DA FASE DE PROJETO

Ver anexo.
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ANEXO IX -
PROJETO DE EXECUCAO DO DONO DA OBRA

Ver anexo.
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. ANEXO X - ]
CARACTERIZACAO TECNICA DOS GRUPOS ELEVATORIOS

Nao aplicavel.
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ANEXO XI -
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

Ver anexo.
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ANEXO XII -
ESTUDO E ENSAIOS GEOLOGICO-GEOTECNICO

Ver anexo.
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ANEXO XIII -
PRAZOS DE GARANTIA

Ver anexo.
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ANEXO X1V -
CODIGO DE CONDUTA PARA FORNECEDORES

Ver anexo.
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