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Capitulo | — Disposig¢des iniciais

Clausula 1.2
Objecto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

“

ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de construgdo da “ Beneficiacdo da

Avenida da Liberdade - Troco entre a Praca da republica e a rotunda do Centenario ”

Clausula 2.2

Disposigdes por que se rege a empreitada

1 — A execucgéo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante
designado «CCPy) alterado pelo Decreto-Lei n® 111-B/ 2017 de 31 de Agosto ;

¢) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construcao, a revisao de precos, as instalagdes do pessoal, a segurancga social, a higiene,
seguranga, preveng¢ao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Codigo [alinea n&o aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da
alinea @) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP];
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no n°2 do artigo 96.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projecto de execucao [ou apenas
pelo «programa» nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP];

€) A proposta adjudicada,

/) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2
Interpretacéo dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a #

do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o programa e o projecto de execugao [ou o programa, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP], prevalece o primeiro quanto a definicao das
condicoes juridicas e técnicas de execug¢ao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a

definicdo da propria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execugdo [preceito ndo
aplicavel no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCPY:

d) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicbes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e sem prejuizo da
remissao directa que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do

projecto de execugéo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a 4 do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos

ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
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adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo [preceito nao
aplicavel se o contrato n&o for reduzido a escrito nos termos da alinea @) do n.° 1 e do n.° 2 do
artigo 95.° do CCP].

Clausula 4.2
Esclarecimento de dlvidas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagcdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do inicio da

execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizacao da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela

execugao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicao e

reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.
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Capitulo Il — Obrigagdes do empreiteiro

Secgdo I- Preparagado e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2

Projecto

1 — O projecto de execugcao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.

2 — A elaboracao do projecto de execugdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do
CCP considerados necessarios para a obra em questdo, nomeadamente:

a) Levantamentos de campo;

b) Plano de prevencao e gestao de residuos de constru¢ao e demoli¢ao ;

c) Plano de seguranca e saude;

d) Projectos de especialidades necessarios.

3 — Os elementos do projecto de execugao que nao tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovacao do dono da obra antes do inicio dos trabalhos e ser sempre
assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas

qualificagcoes académicas e profissionais /aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragéo do

projecto de execug&o].

4 — Compete ao empreiteiro a elaboracao dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do
projecto de execugao previstos na alinea 4 do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos

correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra /aplicdvel apenas no caso de caber ao

empreiteiro a elaboragdo do projecto de execugao].

5 — Até a data da recepgao provisoria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecgao
actualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em transparentes
sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios,

desde que aceites pelo dono da obra.
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Clausula 6.2
Preparagéo e planeamento da execugéo da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagcdo, bem como pela preparagao, planeamento
e execucgao dos trabalhos necessarios a aplicagdao, em geral, das normas sobre segurancga,
higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranga e saude e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo
que acompanham o projecto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea /) do n.° 4 da presente

clausula.

2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,

técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo da obra,
designadamente [os trabalhos preparatorios ou acessorio das responsabilidade do dono da obra
devem ser expressamente indicados]:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengéo, desmontagem e demoligao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar
a estagnacao de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 — A preparacgao e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:
a) A apresentagcdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugédo da empreitada;
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b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projecto
que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagao e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

€) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na realizagao
dos trabalhos;

5 A apresentacao pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgao, pormenores de

execugao e elementos do projecto:

— ... [indicar apenas, se aplicdvel, ao abrigo do n.° 3 do artigo 43.° do CCPJ;
9) A elaboracido e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
h) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas # e g);
/) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcao do sistema utilizado para a
execugao da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboragcao da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacgao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando

na sua elaboragcao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracido do pre¢o contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a

adaptagao do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:



e
rkMunicipio

S.Braseae

Alportel

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execug¢do das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao -de -obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que

serdo mobilizados para a realizacao da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificagéo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razoes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigcdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da

notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve

este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correcgdo que

sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
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5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se
sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente clausula no

prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte

prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Secgao II- Prazos de execugdo

Clausula 9.2

Prazo de execugio da empreitada

1 — O empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagado total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacgao do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em
vigor;

¢) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da sua
recepcao provisoria no prazo de 90 dias a contar da data da sua consignacao ou da data em que
0 dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranca e saude, caso

esta ultima data seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagéo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acgdo e de reorganizagdo da obra

necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
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3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucgao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de for¢a maior, pode o dono da obra exigir -lhe 0 pagamento dos acréscimos de

custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

4 — Em nenhum caso serdo atribuidos prémio ao empreiteiro por antecipacdo do prazo de

execugao.

5 — Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

ad) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execug¢do constantes
do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre

o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na

clausula anterior, proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execugao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afectados por essa suspensao.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizagdo da obra notifica — o dos que

considera existirem.
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3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em

valor correspondente a 1 %o do preco contratual .

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execug¢ao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sang¢ao contratual

ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangéo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso

na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execug¢ao do contrato.

Clausula 12.2

Actos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugédo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbacbes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao director de fiscalizagao da obra para que este possa tomar as providéncias

que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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Secgdo /ll- Condigbes de execugdo da empreitada

Clausula 13.2

Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto,
a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo

da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respectivo projecto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.

2 — Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respectivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que
nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido

Europeia.
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4 — Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos
n.°s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construcdo fixadas no projecto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracao fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos
materiais e elementos de construgcéo e para a execugao dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteracido de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construgao

possa dar lugar /festa ultima parte ndo é aplicével nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de

aprovacao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e

elementos de construgdo previstos no projecto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragcao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcao, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuig¢do, € o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para
a «responsabilidade por erros e omissdées», consoante a referida alteragao configure «trabalhos

a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construcéo pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢ao que lhe pertengam ou provenientes
de outras obras ou demoligdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé -lo, descontando -se, se for
caso disso, no prego da empreitada o respectivo custo ou rectificando -se o precgo dos trabalhos

em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.
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Clausula 16.2

Aprovacéao de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcéo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes

documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los -a a aprovacao do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando -se
a mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no
caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto,

tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos

de construcao que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por

conta do dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamagao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovagdao dos materiais e elementos de construgdao e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar

ao dono da obra reclamacgao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamagao considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respectiva decisdao nos 15 dias subsequentes a sua apresentagao, excepto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua

qualidade.

2 — No acto de aprovagao dos materiais e elementos de constru¢cao podera o empreiteiro exigir

que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na
falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construgdo

1 — Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser

utilizados de novo.
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2 — As demolicdes e a remocgao e substituicao dos materiais e elementos de construgao serao

da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Dep6sito de materiais e elementos de construgdo nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagado do dono da obra, materiais e

elementos de construgao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1 — O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja

execucao ordene ao empreiteiro.

2 — Sem prejuizo dos n.° 6 e n.° 7 artigo 378.° do CCP, o empreiteiro é responsavel pelos

trabalhos complementares nos termos dos n.°s 3 e 4 do mesmo artigo.

3 — O empreiteiro € responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o
suprimento dos erros e omissdes do projecto de execugdo por si elaborado, excepto quando

estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

[aplicdvel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragcdo do projecto de execugao].

Clausula 23.2

Alteragdes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracao ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 — Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoaria ou

nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagcdes nos
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prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacoes

de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projecto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projecto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a

este compete.

4 — Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e

solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respectivo valor.

Clausula 24.2

Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com menc¢ao do respectivo alvara ou numero de certificado de
empreiteiro de obras publicas, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
[quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugao

da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos

colectivos de trabalho aplicaveis.
4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios
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1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos s&o os especificados no presente caderno de encargos
[indicar, se for o caso, quais os ensaios que o dono da obra pretende ver realizados] e os

previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medi¢des

1 — As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projecto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da

obra com a colaborag¢ao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medicbes sao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacao das medigdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projecto de execugao

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
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1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo
dono da obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizagdo pelo dono da obra de meios
necessarios a realizagdo da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e

responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construgcdo a que respeitem quaisquer patentes,

licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infraccdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza -o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais € a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a

existéncia de tais direitos /ndo aplicivel na situagéo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

4 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o director de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder /ndo aplicdvel na situagdo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

Clausula 28.2

Execucéao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva -se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos

nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragao com o director

de fiscalizagao da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execuc¢ao da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve

apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
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adoptadas as providéncias adequadas a diminui¢cao ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da

realizacao daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificagdo de atrasos na execug¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cao do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efectuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacédo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagao da obra; e

b) Indemnizagédo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do contrato que

demonstre ter sofrido.

Secgao IV-Pessoal

Clausula 29.2

Obrigagdes gerais

1 — Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacbes relativas ao pessoal

empregado na execug¢ao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificagdo profissional da mao -de -obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 30.2

Horario de trabalho
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O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao

director de fiscalizagao da obra.

Clausula 31.2

Segurancga, higiene e saude no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos

que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2 — O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar -lhe

a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o director de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do

empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
412

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigagbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.



i
P
rkMunicipio

S.Braseae

Alportel

Capitulo Il - Obrigacdes do dono da obra

Clausula 32.2

Preco e condigdes de pagamento

1 — Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia pelo qual foi adjudicada a obra...
[a preencher com o valor que constar da proposta... (... euros)], acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no

caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execug¢ao do contrato.

2 — Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢gdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.2

3 — Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 60 dias, apos a apresentacdo da

respectiva factura.

4 — As facturas e os respectivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e

respectivas instrugdes fornecidos pelo director de fiscalizagdo da obra.

5 — Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo director de fiscalizacao da

obra condicionada a efectiva realizagao daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacado de alguma factura em virtude de divergéncias entre o
director de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo

director de fiscalizagcado da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 — O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
que respeita a primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo director de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento

posterior, mas que constavam da primeira factura emitida.
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8 — O pagamento dos complementares é feito nos termos previstos nos numeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos

cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia

bancaria ou seguro -caugéao.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacido da caucdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 — A caucao para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 — Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugcao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
que este cumpra a obrigacao de liberagao da caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo

parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificacao, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a

referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducio nos respectivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:
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ad) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:
Vri= Vax Vpt- Vrt
vt
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:
Vii= Vax V' pt- Vrt
vt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;
I/a é o valor do adiantamento;
V¢ é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
I pté o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa
o reembolso;
Vrt € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa O

reembolso

Clausula 35.2

Descontos nos pagamentos

1 — Para reforco da caugao prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigacbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento

se tal estiver previsto no ponto 18 do programa de procedimento.

2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caucgao referida no numero anterior.

Clausula 36.2

Mora no pagamento
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1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao

sobre a totalidade da divida.

2 — O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efectuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos

trabalhos, as revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

Clausula 37.2

Revisdo de pregos

1 — A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao -de -
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucido da empreitada, é efectuada
nos termos do disposto no Decreto -Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revisao

por férmula.

2— A revisado de pregos obedece a seguinte férmula “ F17 — Pavimentagado de estradas” , de
acordo com o despacho n.° 22637/2004 (2.2 série), de 12 deOutubro, do Gabinete do Secretario
de Estado Adjunto e das Obras Publicas.

3 — S06 havera lugar a revisao de precos quando a variagdo, para mais ou para menos, do

coeficiente de actualizagéo Ct, for igual ou superior a 1% em relagao a unidade.

4 - Desvios de prazo

4.1 — Sempre que se verifique atraso por caso de forga maior ou imputavel ao dono da obra,
devidamente justificado e comprovado, o empreiteiro devera submeter a aprovagao do dono da
obra novo plano de trabalhos e correspondente plano de pagamentos, ajustados a situagao, que
servira de base ao calculo da revisao de precos dos trabalhos por executar.

4.2 — Quando se verifique, por facto imputavel ao empreiteiro, atraso no cumprimento do plano
de trabalhos e do correspondente plano de pagamentos aprovados, os indicadores econdmicos
a considerar na revisdo serdo os correspondentes ao periodo em que os trabalhos por ela

abrangidos deveriam ter sido fornecidos ou executados, atendendo-se, caso seja inferior, ao
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valor do coeficiente de actualizagdo (Ct) relativo ao més em que os trabalhos foram
efectivamente executados.

4.3 - Quando se verifigue avanco no cumprimento do plano de trabalhos e do correspondente
plano de pagamentos aprovados, os indicadores econdmicos a considerar na revisdo serdo os
correspondentes ao periodo em que os trabalhos por ela abrangidos foram efectivamente

fornecidos ou executados.

5 - Prorrogagoes

5.1 — Sempre que sejam concedidas ao empreiteiro prorrogac¢oes legais, a revisdo de pregos
sera calculada com base no plano de pagamentos reajustado.

5.2 — Se a prorrogacao for graciosa, o empreiteiro nao tera direito a qualquer acréscimo de
valor da revisao de pregos em relagao ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de
pagamentos que, na data da prorrogacao, se encontre em vigor.

5.3 — Considera-se que a prorrogagéo de prazo é graciosa quando derive de causas imputaveis
ao empreiteiro, mas que o dono da obra entenda ndao merecerem a aplicacdo da multa

contratual.

6 — Trabalhos complementares

6.1 — Arevisao de precos de trabalhos complementares far-se-a nos seguintes termos:
a) Aos trabalhos complementares com precgos unitarios ja estabelecidos no contrato ou
nos elementos que o integram, aplicar-se-a o esquema de revisdo contratual.
b) Aos trabalhos complementares para os quais n&o haja pregos unitarios estabelecidos
no contrato ou nos elementos que o integram, aplicar-se-a o sistema de revisdo por
fébrmulas ou garantia de custos, consoante a natureza, o volume e a duragdo dos
trabalhos, e, em qualquer caso, com observancia do disposto no presente diploma,
designadamente quanto a data a partir da qual se fara a revisao, que sera a relativa ao
més anterior ao da data em que foram propostos 0s novos pregos.

6.2 — A revisdo de precos dos trabalhos complementares do projecto, quando nao executados

nos prazos previstos nos planos de trabalhos e correspondentes planos de pagamentos,

respeitantes a esses trabalhos complementares, aprovados pelo dono da obra, far-se-a nos

termos previstos no n.° 2 do artigo 14.° do decreto-lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro.

7 — Trabalhos a Menos
7.1 — Arevisao de precos de trabalhos a menos far-se-a nos seguintes termos:
a) Quando haja lugar a trabalhos a menos, a revisdo de precos dos trabalhos

contratuais realizados far-se-a pelo plano de pagamentos resultante da dedugao do
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valor dos trabalhos a menos nos periodos em que, contratualmente, se previa que
viessem a ser realizados.

b) Consideram-se trabalhos a menos os trabalhos que resultem das rectificagdes para
menos de erros ou omissdes do projecto ou outros que o dono da obra entenda néo

realizar e tenham sido incluidos no contrato.

8 — Processamento

8.1 — Sem prejuizo do que estiver contratualmente estabelecido, as revisdes serdo calculadas
pelo dono da obra, sendo processadas periodicamente em correspondéncia com as respectivas
situacdes de trabalhos, ndo devendo o seu apuramento prejudicar o recebimento dos valores
das respectivas situacdes.

8.2 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, 0 empreiteiro podera apresentar por sua
iniciativa os calculos da revisdo de precos, elaborados nos mesmos termos dos fixados para o
dono da obra.

8.3 — Aplicar-se-do os indicadores econdmicos a parcela dos trabalhos realizados no més

respectivo, de acordo com o plano de pagamentos em vigor.

9 — Revisodes provisorias

9.1 — Se nas datas dos autos de medicao ou nas datas de apresentacao dos mapas a que se
refere o0 n.° 1 do artigo 391.° do CCP, ainda ndo forem conhecidos os valores finais dos
indicadores econdmicos a utilizar na revisdo dos precos dos trabalhos executados, o dono da
obra deve proceder ao pagamento provisério com base no respectivo prego previsto no contrato,
revisto em funcgao dos ultimos indicadores conhecidos.

9.2 - Logo que sejam publicados os indicadores econdmicos respeitantes ao més de execucgao
dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos, o dono da obra procede
imediatamente ao calculo definitivo da revisdo, pagando ao empreiteiro ou deduzindo, na

situacao de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.
10 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada s&o incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secgdo V-Seguros

Clausula 38.2
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Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam — se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execuc¢do do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de

pagamento do respectivo prémio, na data da consignacao.

2 — O empreiteiro € responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente secgéo,
devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel,
nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes

documentos.

4 — Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem

as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recepcgao
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que

em cada momento estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2

Objecto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a

apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
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igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor

em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil e
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao propria afectos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar

comprovativo de que os veiculos afectos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente

segurados.

3 — O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,

abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4 — No caso dos bens iméveis referidos no numero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto

no n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.
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Capitulo V- Representacao das partes e controlo de execucao do contrato

Clausula 40.2

Representagao do empreiteiro

1 — Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro € representado por um director de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagio diversa no caderno de encargos

ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 — O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua

representacao a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Técnico Civil.

3 — ApOs a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informagao ser
acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direc¢ao técnica da obra e comprometendo -se

a desempenhar essa fungcao com proficiéncia e assiduidade.

4 — As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspectos técnicos da

execugao da empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

5 — O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou inerentes a

actuacgao profissional do director de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagao do

documento referido na alinea /) do n.° 4 da clausula 6.2
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9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em

matéria de aplicagdo do plano de gestéo de residuos da construgcédo e demoligéo.

Clausula 41.2

Representagao do dono da obra

1 — Durante a execugao o dono da obra é representado por um director de fiscalizagado da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos

ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagao da obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira

consignagao parcial.

3 — O director de fiscalizagao da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de
modificacao, resolucao ou revogacgao do contrato, e ainda quanto aos seguintes actos:

a) ...... [enunciar eventuais actos ou matérias sublraidos aos poderes de representagdo do director de fiscalizagdo da

obra, nos termos do n.° 3 do artigo 344.° do CCPJ.

Clausula 42.2

Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo director de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacéo sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢ao dos

trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 — O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
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Capitulo V- Recepgao e liquidagao da obra

Clausula 43.2

Recepcéao proviséria

1 — A recepcgao provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efectuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de

execucgao da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepgao provisoéria,

esta é efectuada relativamente a toda a extens&o da obra que ndo seja objecto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recepgao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 44.2

Prazo de garantia

1 — O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela

autonomizaveis

2 — Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham

sido recebidas pelo dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3 — Exceptuam -se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagcao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizacao para os fins a que se destina.
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Clausula 45.2

Recep¢ao definitiva

1 — No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na

clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recepcao definitiva.

2 — Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condi¢cdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 — A recepcado definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de
exploracao, operagao ou utilizacdo da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioracoes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcgao dos
problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

5 — Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de recepcao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacio da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a

recepgao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.°
do CCP.

Clausula 46.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagédo da caugao

1 — Feita a recepgéao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas

como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
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2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detectados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da n&o
liberagdo, o dono da obra promove a liberagdo da caugédo destinada a garantir o exacto e pontual
cumprimento das obrigagdes contratuais, nos termos do n® 5 do artigo 295 do CCP. [apenas
para os contratos em que o prazo de garantia fixado na clausula 46.2 seja superior a dois anos,
pois, quando o prazo for igual ou inferior, 0 prazo para o dono da obra promover a liberagao
integral da caucéo € de 30 dias ap6s o termo do prazo de garantial:

3 — No caso de haver lugar a recepgodes definitivas parciais, a liberagdo da caugéo prevista no
numero anterior € promovida na proporg¢ao do valor respeitante a recepcao parcial.

4 — Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdao sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberacdo da
caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a
notificagdo, o dono da obra n&o tiver cumprido a referida obrigacéo, nos termos do n.° 9 do artigo
295.° do CCP.

5 — A mora na liberacdo, total ou parcial, da caugcdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacgao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencgao

da caucgao prestada por periodo superior ao que seria devido.
6 — Nos casos em que a caucgao tenha sido prestada por depédsito em dinheiro ou o reforco da

garantia tenha sido efectuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Capitulo VI- Disposig¢des finais

Clausula 47.2
Deveres de colaboragao reciproca e informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragcdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informagdes necessarias a boa execugao do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.
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Clausula 48.2

Gestor do Contrato

O contraente publico ird designar um gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar

permanentemente a execugao do mesmo, nos termos do artigo 290°-A do CCP.
Clausula 49.2
Subcontratagido e cessao da posigdo contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor -se a subcontratacao na fase de execucido quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagbes
emergentes do contrato. /Ou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP;] A subcontratagdo na
fase de execugao esta sujeita a autorizagao do dono da obra, dependente da verificacdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
subempreiteiro na fase de formacao do contrato, aplicando -se, com as necessaria

adaptacgdes, o disposto nos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de precos.

4 — O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal

dos subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

0s subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo -lhe copia do contrato em causa.
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7 — A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 — A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9 - Em caso de incumprimento, pelo que cocontratante, das suas obrigagdes, e desde que se
encontrem preenchidos os pressupostos para a resolugdo do contrato, o cocontratante cede a
sua posicao contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi
celebrado o contrato em execucdo, e que venha a ser indicado pelo adjudicante, pela ordem

sequencial daquele procedimento, de acordo com o disposto no artigo 318-A e seguintes.

Clausula 50.2

Resolugédo do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra, para além
dos casos previstos no artigo 333.° e 335.° do CCP, pode resolver o contrato nos seguintes
casos:

a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

b) Se, tendo faltado a consignacao sem justificagao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro néo
comparecer, apdés segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignagao desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

c) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

e) Se houver suspensdo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensido advenham graves prejuizos

para o interesse publico;
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f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

g) Se néo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se n&o for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

h) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea h) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipagado dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 51.2

Resolug¢ado do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato, para além dos casos previstos no artigo 332.° do CCP, com os seguintes fundamentos:
a) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignag¢des parciais, o retardamento da consignagao
ou consignhagdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

c) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao

empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20 % do prego contratual;
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d) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

e) Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢do da obra, quando resulte de caso de
forca maior;

f) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;

g) Se, verificando -se o0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20 % do prego contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢gdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico — financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Uultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.
3 — O direito de resolugio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepcao dessa declaragao,
salvo se o0 dono da obra cumprir as obrigagcdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de

mora a que houver lugar.

Clausula 52.2
Foro competente
Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo de circulo de Loulé, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 53.2

Arbitragem

1 — Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagdo, execugao, incumprimento,
invalidade, resolugao ou reducao do contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo,
nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais

propostas pelos arbitros;
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b) O tribunal arbitral tem sede em Faro e € composto por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que
preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados
pelas partes ndao acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse ser designado pelo

presidente do tribunal central administrativo territorialmente competente.

2 — O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso,

salvo se as partes acordarem diversamente.

Clausula 54.2

Comunicagdes e notificagcoes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacgdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para

o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.



