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Capitulo |

Disposicdes Gerais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento por ajuste direto n.° 25/DRAM/2020 para a realizagdo da “EMPREITADA DE REPARACAO DE
MURO NA PRAIA DA CONCEICAO, HORTA, ILHA DO FAIAL”.

Clausula 2.2
Local de execucéo dos trabalhos
Os trabalhos serdo executados na freguesia da Conceigdo, no concelho da Horta, na ilha do Faial, na

Regido Autonoma dos Acores, de acordo com o projeto de execugdo anexo a este caderno de encargos.

Clausula 3.2
Disposi¢cdes por que se rege a empreitada
1. A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte integrante,
ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de comum acordo entre o contraente publico e o
cocontratante.

Por contraente publico entende-se a Regido Autonoma dos Acores/Secretaria Regional do Mar, Ciéncia
e Tecnologia (SRMCT) — Direcéo Regional dos Assuntos do Mar (DRAM).

Por cocontratante entende-se a entidade com quem foi contratada a realizacdo da empreitada em
referéncia.

b) Ao Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro que aprova o regime juridico dos
contratos publicos na Regido Auténoma dos Acores;

¢) Ao Cadigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP», aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de janeiro, na sua versao atual,

d) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

e) A restante legislacdo portuguesa e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, a higiene, seguranca,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) As Regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O Clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;
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¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3. Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica 0 cocontratante obrigado ao
pontual cumprimento de tudo o demais que se encontrar em vigor e que se relacione com os trabalhos a
realizar.

4. Aléem dos documentos normativos indicados neste caderno de encargos, o cocontratante obriga-se
também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo com o0s
documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificacbes e documentos de homologacdo de
organismos oficiais e as instru¢des de fabricantes ou detentoras de patentes.

5. O contraente publico pode, em qualqguer momento, exigir ao cocontratante a comprovagao do documento

das disposi¢8es regulamentares e normas aplicaveis.

Clausula 4.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niumero 2 da clausula anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai séo indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execuc¢do, prevalece o primeiro quanto a
definicao das condicdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita
a definicdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicédo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CPP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem
para outras pecgas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucgao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 2 da clausula anterior e o clausulado
do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.° desse

mesmo diploma.

Clausula 5.2

Esclarecimentos de dlavidas

1. As davidas que o cocontratante tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
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devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucédo dos trabalhos a que
respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o cocontratante submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizacdo da obra, juntamente com os
motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execucéo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o cocontratante responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucédo das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6.2

Projeto de Execucéo

1. O projeto de execuc¢do a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

2. O autor do projeto deve prestar a necesséria assisténcia técnica ao contraente publico, tanto na fase de
formacdo do contrato, como na fase de execucdo da obra, de acordo com o estabelecido no artigo 9.° da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

3. Até a data da rececéo provisoria, o cocontratante entrega ao contraente publico uma colecéo atualizada
de todos os desenhos, pormenores e pecgas desenhadas do projeto de execucdo, bem como os desenhos
correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra, elaborados em transparentes sensibilizados de
material indeformével e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo contraente

publico.
Capitulo I
Obriga¢des do cocontratante

Seccdo | - Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2

Preparacéo e planeamento da execucéo da obra

1. O cocontratante é responsavel:

a) Perante o contraente publico pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execu¢éo dos
trabalhos necessérios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencéo e gestédo de
residuos de construgéo e demolicdo que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagédo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo
do documento indicado na alinea e) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para realizagdo da obra e dos

trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos,
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competem ao cocontratante.

3. O cocontratante realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao da obra, nomeadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcao, manutencéo, desmontagem e demolicao do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalacfes, redes provisdrias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de
telecomunicac®es, vias internas de circulacao e respetivos encargos de utilizacdo e consumo;

b) O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizacBes e outros elementos
encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspec¢do do local da obra a data da realizagdo do
concurso, constantes do respetivo mapa de quantidades;

¢) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos
prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurang¢a e sadde no trabalho, e os regulamentos de
policia nas vias publicas;

d) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidfes e serventias que
sejam indispenséaveis alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas
gque 0S mesmos possam originar;

e) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

f) O transporte e remocéo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados pelo
empreiteiro, dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza, conforme o Plano de Gestédo de Residuos de
Construcéo e Demoligéo;

g) A reconstrucéo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demolicbes a fazer para a execucado da
obra;

h) Os trabalhos de escoamento de 4guas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos no
projeto ou sejam previsiveis pelo cocontratante quanto a sua existéncia e quantidade a data de apresentagéo
da proposta, quer se trate de 4guas pluviais ou de esgotos, quer de 4guas de condutas, de valas ou outras;

i) A conservacgéo das instalagfes que tenham sido cedidas pelo contraente publico ao cocontratante com
vista & execugdo da empreitada;

j) A reposi¢do dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢cdes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a
seguranca dos mesmos locais;

k) O cocontratante é obrigado a realizar & sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se
preparatérios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com excecédo dos definidos nas alineas a)
e b) do nimero 3 da presente clausula, que sdo da responsabilidade do contraente publico e que constituem
um prec¢o contratual unitério.

4. A preparacao e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo cocontratante ao contraente publico de duvidas relativas aos materiais, aos métodos
e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) A apresentacdo pelo cocontratante de reclamagdes relativamente a trabalhos suplementares que se
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destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o cocontratante apresentar reclamacao
relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste
preceito e no n.° 1 e 3 do artigo 50.° do CCP;

¢) O estudo e definicdo pelo cocontratante dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

d) A elaboracéo e apresentacéo pelo cocontratante do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.° do CCP;

e) A elaboragéo pelo cocontratante de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fun¢éo do
sistema utilizado para a execucéo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados
pelo cocontratante.

f) O apoio a prestar pelo cocontratante a fiscaliza¢éo da empreitada na elaboragéo de cada relatrio mensal
de acompanhamento;

g) A submissdo a aprovagdo do diretor de fiscaliza¢@o, antes do inicio da execucdo dos trabalhos da
empreitada, dos métodos de controlo dimensional que prop8e para a implantacdo da obra, a sua construcéo e
verificacdo de que satisfazem o rigor exigido, assim como dos equipamentos, materiais e elementos de
construcdo a empregar na obra, nos termos seguintes:

i. O cocontratante deve assegurar a coordenacdo do rigor dimensional especificado ou acordado com o0s
requisitos de qualquer subempreiteiro ou fornecedor e deve notificar o diretor de fiscalizacdo da existéncia de
alguma discrepancia antes de o trabalho correspondente ter inicio.

ii. As tolerancias alternativas as especificadas no projeto de execugdo podem ser permitidas desde que sejam
enviadas para aprovacao do Dono de Obra, precedendo parecer do projetista, antes de o respetivo trabalho
ter inicio na obra. Sempre que estas mudancas impliquem alteracdes nos detalhes j& preparados, o empreiteiro
deve fornecer informac¢&o pormenorizada sobre o0s elementos incluidos de acordo com as suas propostas.

iii. O empreiteiro deve estabelecer um ponto de referéncia priméario aprovado e uma linha base na qual se
baseara todo e qualquer trabalho de implantagdo posterior.

iv. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo pode empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizac&o.

v. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos nimeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

vi. O empreiteiro propde, por escrito, ao diretor de fiscalizagdo a aprovacdo dos materiais ou elementos de
construcdo escolhidos. Esta proposta deve ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagéo e
planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o

cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar;
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vii. O empreiteiro pode apresentar proposta de alteragdo de equipamentos, materiais ou elementos de
construgéo fixados no projeto e nos restantes documentos contratuais, nomeadamente quando entenda que
0s mesmos néo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, desde que, por escrito, fundamente
tal pedido, o qual devera ser acompanhado com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacao
dos novos materiais e elementos de construcao e para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem como
da alteracéo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcédo possa dar lugar.

viii. Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julguem necessario, este Ultimo apresenta amostras de
materiais ou elementos de construcao a utilizar, nos termos definidos na presente clausula.

h) A remocéo e limpeza pelo empreiteiro, do local dos trabalhos e estaleiro, dos restos de materiais ou
elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua
execucao, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data de rececao provisoéria total,

i) A manutencéo, durante todo o prazo da empreitada, do local da obra e estaleiro limpos e organizados,
disponibilizando para esse efeito as equipas de pessoal e equipamento necessarias, a seu encargo;

J) A obrigacéo da obtencéo de licencgas e autoriza¢des, a sua custa, nomeadamente para tapumes e ligacdes
de redes de abastecimento de 4gua, de esgotos e de energia elétrica, junto das entidades competentes, assim
como a construcdo, a manutencgao e a exploracéo das redes provisdrias de abastecimento de agua, de esgotos
e de energia elétrica e de telecomunicag¢des, por inclusdo dos respetivos encargos nos pregos por ele
propostos. As redes definitivas de aguas, esgotos, energia elétrica e telecomunicacdes podem ser utilizadas
durante os trabalhos, apds autorizagdo do dono de obra;

k) O fornecimento, montagem e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, montagem e
desmontagem de andaimes, coberturas, meios de suspensdo ou outras estruturas provisérias necessarias a
boa execucao dos trabalhos sédo, ainda, seu encargo. O equipamento referido deve satisfazer, quer quanto as
suas caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca
aplicaveis. Devem, ainda, sempre que possivel, serem selecionados ou projetados para evitar e controlar a
geracao de ruido. Todos os equipamentos a utilizar em obra devem ser certificados pelo importador ou pelo
fabricante, devendo ser assegurada a manutencédo das suas boas condi¢cdes de funcionamento, para o que
serdo integralmente cumpridos os procedimentos de operacéo e manutencdo recomendados pelos fabricantes;

I) A operacao de veiculos e maquinaria deve ser organizada de modo a reduzir na fonte a geragéo de ruido
e a visar o maior afastamento possivel dos edificios localizados nas zonas adjacentes a obra;

m) A utilizac&@o de estruturas provisérias, metalicas, em bom estado de conservagéo;

n) A realizacdo dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados no projeto de execucao,
nomeadamente os referentes a construcdes e vegetacdes existente nos locais destinados a execucao dos
trabalhos e os relativos a construgdes e instala¢des vizinhas destes locais, pelo empreiteiro e a sua custa,

0) A necessidade de trabalhos de protecdo ndo definidos no projeto de execucdo, o empreiteiro tem que
avisar o dono da obra em conformidade, propondo as medidas a tomar e interromper os trabalhos afetados,
até decisédo daquele. Neste caso e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra procede aos
contactos necessarios com as entidades envolvidas a fim de decidir das medidas a tomar;

p) A realizacdo pelo empreiteiro dos trabalhos de demolicdo que se encontrem previstas no projeto de

execucao, bem como a remocao completa, para fora do local da obra ou para os locais apropriados, de todos
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0s materiais e entulhos, excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno;

g) A tomada das precaucdes necessarias pelo empreiteiro com vista a assegurar, em boas condicdes, o
desmonte e a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo especificados no projeto de execucéo, 0s
quais sao propriedade do dono da obra, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a
sofrer;

r) A realizacdo dos trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatacdes e ao arranque de arvores
existentes na area de implantacdo da obra ou em outras areas definidas no projeto de execucdo constituem
encargo do empreiteiro, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a
completa extin¢cdo das plantas;

s) A remocado completa, pelo empreiteiro, para fora do local da obra ou para os locais definidos no projeto
de execucdo, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no paragrafo anterior;

t) Fornecer, para quaisquer componentes ou conjuntos a serem integrados na obra, 0s suportes temporarios
e/ou escoramentos recomendados pelo fabricante ou fornecedor;

u) A apresentacdo do estudo do estaleiro e das instala¢des provisoérias para aprovacgdo pelo dono de obra
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da consignacao, nos termos seguintes:

i. O estaleiro deve ter uma localizacdo que conduza a um menor impacte visual e ambiental, de preferéncia
afastado de zonas habitacionais. A distancia entre o estaleiro e a obra devera, contudo, ser a menor possivel;

ii. O empreiteiro deve dar especial cuidado & organizagéo do estaleiro de forma a evitar perturbacdes na zona
urbana contigua, caso exista. Todos 0s equipamentos e materiais afetos a obra devem estar perfeitamente
acondicionados na zona de estaleiro e da obra;

iii. O empreiteiro deve providenciar a colocacgao de barreiras visuais no limite das areas de estaleiro, bem como
a restituicao e recuperacgdo das condicdes existentes a data do inicio da implantacdo do estaleiro, nas areas
ocupadas pelo mesmo, acessos e aterros temporarios;

iv. O empreiteiro deve proceder a implantacdo de barreiras acUsticas temporarias, tipo tapume, caso seja
necessario, em torno das zonas construtivas e de estaleiro, sobretudo quando da realizacdo de trabalhos que
se prevejam ser mais ruidosos;

v. O estaleiro deve contemplar uma correta recolha e depuragdo das aguas pluviais, de lavagem, reducao de
emissOes de poeiras, recolha e deposicao adequada dos residuos;

vi. No caso de instalagdo de depdsitos de hidrocarbonetos e outras substéncias quimicas, os locais de
instalacdo devem ser impermeaveis e dispor de drenagem para tanques de retencdo adequadamente
dimensionados, em conformidade com as disposi¢des legais em vigor. Os tanques devem ser concebidos de
modo a possibilitar a remocao dos liquidos com facilidade e total seguranca;
vii. S@o interditas quaisquer descargas de betumes, 6éleos, lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos e
outros materiais residuais. Na exploracdo do estaleiro o empreiteiro deve implementar uma organizacgéo e
funcionamento que permita evitar o derrame destes produtos, colocando os produtos em contentores
especificos para o respetivo encaminhamento para os locais adequados. Em caso de derrame acidental, deve
ser feita a recolha imediata destes e implementar todas as medidas tecnicamente adequadas a minimizar o

impacte ambiental causado;
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viii. E interdita a emissdo dos efluentes dos esgotos do estaleiro para a agua ou para o solo sem o devido
tratamento. Deve ser garantido o destino final adequado das aguas residuais produzidas no estaleiro e a
recolha imediata de hidrocarbonetos derramados provenientes dos equipamentos afetos a obra;

ix. Os trabalhos necessarios a vedacao da area de intervencdo e a posterior limpeza de todas as areas
ocupadas, sdo de conta do empreiteiro;

x. O empreiteiro é obrigado a proteger eficazmente o estaleiro, as edificacfes, arruamentos e redes de
infraestruturas existentes, bem como as circulacfes de pessoas e viaturas;

xi. Antes de se iniciar a montagem do estaleiro, a construcdo deve ser devidamente vedada com chapas
zincadas pintadas (ou equivalente) de 2 m de altura. A vedag&o deve possuir portdes para a entrada dos
equipamentos e portas para as entradas de pessoal. Em todas as entradas deverdo ficar inscritas todas as
proibicbes e recomendages previstas na lei;

xii. Na execucdo das vedacdes o empreiteiro terd em conta a existéncia das redes de infraestruturas. O
empreiteiro tomara as medidas preventivas para que as redes que existem no local ndo sejam danificadas
durante a execucdo das obras, nomeadamente em trabalhos de movimentacdo de terras e de todos os
materiais e equipamentos. Incluem-se, ainda, todos os trabalhos que sejam necessarios efetuar no &mbito da
manutenc¢éo das redes;
xiii. Devem ser colocados os painéis relativos & seguranca em local apropriado. Os tapumes s6 podem ser
desmontados depois da obra completa e serdo pertenca do empreiteiro;
xiv. N&o sao cedidos ao empreiteiro quaisquer locais passiveis de instalacdo do estaleiro;

xv. O empreiteiro deve, ainda, assegurar a rega controlada e regular da area afeta a obra e nos locais onde
possa ocorrer a producdo, acumulagéo e suspenséo de poeiras, nomeadamente em dias secos e ventosos;
xvi. O empreiteiro deve fornecer e montar, a sua custa, no local da obra, instala¢cdes para a utilizacdo dos
agentes de fiscalizacdo com area adequada, cuja implantacdo sera estabelecida com aquela em funcdo das
disponibilidades existentes e localizagdo mais conveniente, com as seguintes caracteristicas:

= Um gabinete com area minima de 15m2, equipado com dois postos de trabalho, linha de telefone exterior
independente, com um armario vertical para dossiers e um arquivo vertical de desenhos;

= Uma sala de reunides com area minima de 20 m?, equipada com uma mesa de reunides de 8 lugares e
respetivas cadeiras.

» InstalagBes sanitarias privadas.

= As paredes do gabinete e sala de reunifes serdo revestidas em 50% da sua area com Karlite ou material
equivalente que permita a fixagcdo de documentos com “pionaises”.

xvii. A limpeza, conservacdo e manutencdo em funcionamento do escritério sdo da responsabilidade do
empreiteiro até a concluséo da obra.

v) A elaboragéo do Plano de Seguranca e Salde (PSS) em obra, o qual terd de prever a execucgéo de todos
os trabalhos e implementacgéo das medidas previstas nas normas e Regulamentos em Vigor sobre a Seguranga
e Saude, quer para o estaleiro quer para os trabalhos constantes na obra, incluindo todos os fornecimentos e
montagem de equipamentos, assim com a realizacéo e apresentacéo de toda a documentagédo e compilacdo
técnica,;

w) A elaboracdo do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGR) da
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empreitada, nos termos previstos no diploma legal em vigor sobre esta matéria. Este Plano tem de prever a
execucao de todos os trabalhos e implementac6es de medidas, metodologias e triagem, tarefas de reutilizacéo
e/ou reciclagem prevista no PPGR do projeto de execucao, incluindo todos os encargos, nomeadamente com:

i. A promocao da reutilizacdo dos materiais e a valorizacdo dos RCD em obra;

ii. A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao seletiva dos
residuos;

iii. A aplicacdo de metodologias de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, o seu
encaminhamento para um operador licenciado;

iv. Recursos humanos, incluindo todos os custos associados para a gestao de residuos a realizar, caso seja
necessario, por técnicos especializados;

v. Aluguer e colocacdo dos meios de contentorizacdo necessarios;

vi. Taxas ambientais;
vii. Documentacéo;
viii. Compilacéo técnica.

5. No caso previsto na subalinea vii. da alinea g) do n.° 4 da presente clausula, se o dono de obra nédo se

pronunciar, no prazo de 15 dias, sobre a proposta apresentada, ou comunicar ao empreiteiro a necessidade
daquela pronancia ocorrer em data posterior, este utilizara os equipamentos, materiais e elementos de

construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

Clausula 8.2

Plano de trabalhos ajustado

1. O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execucdo da obra, a fixacdo da sequéncia
e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a especificagdo dos
meios com que o0 empreiteiro se propde executa-los, bem como a definicdo do correspondente plano de
pagamentos.

2. Os ajustamentos do plano de trabalhos deveréo ocorrer de acordo o estipulado no artigo 361.° do CCP.

Clausula 9.2

Modificacé@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O contraente publico pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico, nos termos do artigo 311.° e seguintes do CCP.

2. No caso previsto no nimero anterior, 0 cocontratante tem direito a reposi¢cédo do equilibrio financeiro do
contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacfes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao cocontratante, deve este apresentar ao contraente
publico um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
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em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o contraente
publico pode notificar o cocontratante para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o contraente publico pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo cocontratante ao abrigo dos nimeros 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10
(dez) dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo cocontratante deve ser aceite pelo contraente publico desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacéo dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

Seccdo Il - Prazo de execucéao

Clausula 10.2

Prazo de execucdo da empreitada

1. O cocontratante obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra, com um prazo de execucdo total de 90 (noventa) dias, na data da
conclusdo da consignacao total ou da primeira consignacéo parcial ou ainda da data em que o contraente
publico comunique ao cocontratante a aprovagéo do plano de seguranga e salde, caso esta Ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b. Cumprir todos os prazos parciais de execucgédo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c. Concluir a execugédo da obra no prazo referido na alinea a) e solicitar a realiza¢do da vistoria da obra
para efeitos da sua rececdo proviséria no prazo de 30 (trinta) dias.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucédo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputéveis ao cocontratante, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessérias a recuperacdo dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execugao.

3. Quando o cocontratante, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de
forca maior, pode o contraente publico exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4. Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao cocontratante.

5. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o cocontratante o requeira, o prazo para a concluséo da
obra é prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente ao que estiver
estabelecido nos prazos parcelares de execuc¢do constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao

seu enquadramento legal na empreitada;
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b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
contraente publico e o cocontratante, considerando as particularidades técnicas da execucao;

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto no nimero anterior,
procede-se de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao cocontratante, consideram-se
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execucdo da obra e os

prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 11.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1. O cocontratante informa quinzenalmente o Diretor de Fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo cocontratante, nos termos do niumero anterior, ndo coincidirem com
0s desvios reais, 0 Diretor de Fiscaliza¢do da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o cocontratante retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4
da Clausula 9.2.

Clausula 12.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucao da obra por fato imputével ao cocontratante,
0 contraente publico pode aplicar uma sangédo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
2%o do prego contratual ou pode exigir ao cocontratante que a despesa com os representantes da fiscalizacao,
durante esse periodo, seja suportada por este ultimo.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢éo da obra por fato imputavel ao
cocontratante, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o0 montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a
metade.

3. O cocontratante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere 0 atraso na execugao

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugédo do contrato.

Clausula 13.2

Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o cocontratante sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer fato imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o Diretor de Fiscalizacdo da obra, a fim de o contraente publico ficar habilitado a tomar as
providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo cocontratante serem suscetiveis de provocar prejuizos ou

perturbacdes a um servico de utilidade publica, o cocontratante, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
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comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato ao Diretor de Fiscalizagédo
da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria
ou exploradora daquele servigo.

Seccdo Il — Condi¢cdes de execucdo da empreitada

Clausula 14.2

Condicdes gerais de execucdo da empreitada

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cfes técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o cocontratante obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢fes técnicas definidas nos termos da Clausula 3.2,

Clausula 15.2

Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcéo

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra tém a qualidade, as
dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e 0s restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
cocontratante ndo pode empregar materiais ou elementos de constru¢do que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizag&o.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢cao a empregar nos termos dos nimeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
nameros 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o0 cocontratante entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construcédo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sédo tecnicamente
aconselhaveis ou as mais convenientes, o cocontratante comunica o fato ao contraente publico e apresenta
uma proposta de alteracao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para
a aplicacéo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucao dos trabalhos correspondentes,
bem como da alteracdo de precos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar
lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior deve ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacao
e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o contraente publico, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e néo

determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o cocontratante utiliza os materiais e elementos de
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construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas
técnicas dos equipamentos, materiais e elementos de construgcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual

diminuicao, é o regime definido no Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 16.2

Materiais e elementos de construgao pertencentes ao contraente publico

1. Se o contraente publico, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar
na mesma materiais ou elementos de construcdo que Ihe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demoli¢des, o cocontratante é obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada
0 respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no nimero anterior ndo € aplicavel se o cocontratante demonstrar j& haver adquirido os

materiais necessérios para a execuc¢do dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 17.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcgao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcéo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o
cocontratante submeté-los-a a aprovacao do contraente publico.

2. Em qualquer momento pode o cocontratante solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesma
concedida se o contraente publico ndo se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento desse prazo, devendo, no entanto, tal fato ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo contraente publico ao cocontratante.

3. O cocontratante € obrigado a fornecer ao contraente publico as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras devem ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras
que sejam contratualmente impostas.

5. Os encargos com a realiza¢do dos ensaios correm por conta do cocontratante.

Clausula 18.2

Reclamacéo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcéo

1. Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢do e o cocontratante entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo fato de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente estabelecidas,
este pode pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao contraente publico reclamacao fundamentada
no prazo de 10 (dez) dias.

2. A reclamacao considera-se deferida se o contraente publico ndo notificar o cocontratante da respetiva
decisdo nos 15 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliguem o alargamento desse prazo, devendo tal fato ser comunicado, no mesmo prazo, pelo

contraente publico ao cocontratante.

AJUSTE DIRETO N.° 25/DRAM/2020, PARA A CELEBRAGAO DE CONTRATO DE “EMPREITADA DE REPARACAO DE MURO NA
PRAIA DA CONCEICAO, HORTA, ILHA DO FAIAL” CADERNO DE ENCARGOS 17



REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia

Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

3. Os encargos com 0S hovos ensaios a que a reclamacdo do cocontratante dé origem séo suportados pelo

cocontratante.

Clausula 19.2

Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgéo

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacédo dos materiais e elementos de construcdo pode o cocontratante exigir que se colham
amostras de qualquer deles.

3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa imputavel ao

cocontratante, este deve substitui-los a sua custa.

Clausula 20.2

Aplicac&o dos materiais e elementos de construcéo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo cocontratante em absoluta conformidade
com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes,
as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos propostos pelo cocontratante e aprovados

pelo contraente publico.

Clausula 21.2

Substituicdo de materiais e elementos de construcéo

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessérios
requisitos os materiais e elementos de construgéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente exigidas ou, na
falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2. As demoli¢cbes, remocéo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo sédo da responsabilidade
do cocontratante.

3. Se o cocontratante entender que ndo se verificam as hipGteses previstas no n.° 1 desta clausula, pode

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 22.2

Depdsito de materiais e elementos de constru¢do ndo destinados a obra

O cocontratante ndo pode depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do contraente publico, materiais e

elementos de construcdo que ndo se destinem a execucao dos trabalhos de empreitada.
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Clausula 23.2

AlteracBes ao projeto propostas pelo cocontratante

Durante a execucdo da empreitada, ndo cabe ao cocontratante efetuar nem propor solucdes variantes ao

projeto de execucao.

Clausula 24.2

Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagGes decorrentes da legislagdo em vigor, o cocontratante deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do contraente publico e do cocontratante,
com mencdo do respetivo nimero de alvard ou niumero de certificado de empreiteiro de obras publicas e manter
cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na portaria referida no
n.° 2 do artigo 81.° do CCP (Portaria n°® 372/2017, de 14 de dezembro).

2. O empreiteiro deve fornecer, montar e conservar, até a rece¢do provisoria, o painel publicitario relativo a
empreitada apoiada, conforme modelo habitual das obras cofinanciadas pela Unido Europeia, em conformidade
com as normas em vigor na Regido Autbnoma dos Acgores.

3. O cocontratante deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos
a respeitar na execucdo da empreitada, com as altera¢des que neles hajam sido introduzidas.

4. O cocontratante obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢édo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

5. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos regulamentos em
vigor e constituem encargo do cocontratante.

2. Quando o contraente publico tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do cocontratante, as despesas com 0S mesmos ensaios
e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficam a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do contraente

publico.

Clausula 26.2
Medicdes
1. As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os

trabalhos ndo devidamente ordenados pelo contraente publico séo feitas no local da obra com a colaboragéo
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do cocontratante e s&o formalizados em auto.

2. As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas e ser remetidas ao contraente
publico até ao oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam, acompanhadas da respetiva
fatura.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a. As normas oficiais de medi¢édo que porventura se encontrem em vigor;

b. As normas definidas no projeto de execucao;

c. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o contraente publico

€ 0 cocontratante.

Clausula 27.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do cocontratante 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial.

2. No caso de o contraente publico ser demandado por infracdo na execucédo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, 0 cocontratante indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos humeros anteriores ndo €, todavia, aplicAvel a materiais e a elementos ou processos de
construcéo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o contraente publico ndo indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no nimero anterior, 0 cocontratante, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos
em causa, ndo inicia os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o Diretor de Fiscalizacéo da obra, quando

para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2

Outros encargos do cocontratante

1. Correm inteiramente por conta do cocontratante:

a. A reparacdo e a indemnizacao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao cocontratante e
que nao resultem da prépria natureza ou concec¢éo da obra, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva
dos trabalhos em consequéncia do modo de execugéo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do cocontratante
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das
obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

b. As indemnizacdes devidas a terceiros pela constituicdo de servidfes provisorias ou pela ocupagao
temporéria de prédios particulares necessarios a execucao da empreitada;

2. Em caso de prorrogacdo graciosa concedida ao cocontratante, este indemniza o contraente publico por
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danos emergentes dos custos suportados com a correspondente prorrogacao dos servigcos de fiscalizagcéo.
3. Constituem ainda encargos do cocontratante a celebracdo dos contratos de seguros indicados no

presente Caderno de Encargos e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Clausula 29.2

Execugdo simultanea de outros trabalhos na obra

1. O contraente publico reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboracéo com o Diretor de Fiscalizagao
da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢ao do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o cocontratante considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas
a diminuicao ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realiza¢do daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execug¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacéo dos
trabalhos previstos no n.° 1, o cocontratante tem direito a reposi¢céo do equilibrio financeiro do contrato, de
acordo com os artigos 282.° e 354.°, ambos do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogagéo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizacdo da obra, e;
b. Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que demonstre

ter sofrido.

Seccdo IV — Pessoal

Clausula 30.2
Obrigac6es gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do cocontratante as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina

2. O cocontratante deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do contraente publico, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do contraente publico, do cocontratante, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o cocontratante o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mé&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 31.2

Horario de trabalho

1. Sem prejuizo do disposto no niimero seguinte, o cocontratante pode realizar trabalhos fora do horario
de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se
necessaria, nos termos da legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o
respetivo programa ao Diretor de Fiscaliza¢do da obra.

2. Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos sé podem ter lugar desde que a urgéncia da
execucao da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o Diretor de Fiscalizacdo da obra o autorize.

Clausula 32.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O cocontratante fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cfes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saldde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. 0 cocontratante é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranc¢a do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia
meédica de que careg¢a por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do cocontratante no cumprimento das obrigacbes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o Diretor de Fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do cocontratante.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Diretor de Fiscalizacdo da obra o exija, 0
cocontratante apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

5. O cocontratante responde, a qualquer momento, perante o Diretor de Fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigagfes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores

e visitantes autorizados.
Capitulo IlI
Obrigacdes do contraente publico

Seccdo | — Precgo e condi¢cBes de pagamento

Clausula 33.2

Preco e condicbes de pagamento

1. Pela execucédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve

0 contraente publico pagar ao cocontratante a quantia resultante da proposta adjudicada, a qual ndo pode
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exceder o valor de 55.000,00€ (cinquenta e cinco mil euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso
de o cocontratante ser sujeito passivo desse imposto, pela execu¢éo do contrato.

2. Nao esta incluido no preco contratual o acréscimo de preco a pagar em resultado da modificagao objetiva
do contrato e da reposicdo do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato.

3. Os pagamentos a efetuar pelo contraente publico tém uma periodicidade mensal, sendo o0 seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.

4. Os pagamentos sédo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, apds a apresentacao da respetiva
fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo cocontratante.

5. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo Diretor de Fiscalizagéo da obra.

6. Cada auto de medic&o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo Diretor de Fiscalizagcao da obra condicionada a efetiva
realizagédo daqueles.

7. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizacdo da obra e o cocontratante quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
cocontratante, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra e
uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores, desde logo, aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira
fatura emitida.

9. O pagamento dos trabalhos complementares, incluindo os relativos a de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis.

Clausula 34.2

Pagamentos diretos a subcontratados

As regras relativas a pagamentos em contratos publicos onde existam subcontraentes sdo as que se
encontram estatuidas no artigo 74.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro, sendo

possivel os pagamentos diretos aos subcontratados nos termos dos n.°s2 a 11 do referido artigo.

Clausula 35.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o cocontratante direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente fixada

para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
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Clausula 36.2

Revisado de precos

1. A revisdo de precos do contrato é regulada pelo artigo 382.° do CCP e pelo Decreto-Lei n.° 6/2004, de
06 de janeiro, conjugado com os despachos n.°s 1592/2004, de 23 de janeiro e 22637/2004, de 5 de novembro

2. A revisdo de pregos ¢ aplicavel a formula tipo de revis&o de pregos:

F22 — Barragens de terra

3. No entanto, no caso de prorrogacdes graciosas (sem aplicacdo de multa), o cocontratante ndo tem direito
a qualquer acréscimo do valor da revisao de precos, em relacdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se
pelo plano de pagamentos que, a data do deferimento da prorrogacédo, se encontrar em vigor.

4. No caso de prorrogacdes legais, a revisdo de precos é feita tendo em conta o correspondente plano de
pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacéo, tal como o plano de trabalhos respetivo.

5. Relativamente a revisdo de precos de materiais e equipamentos importados a incorporar na obra néo é
aplicavel para a presente empreitada o disposto no artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

6. Se, nas datas dos autos de medi¢do ou nas de apresentacdo das situacBes provisdrias de trabalhos
previstas no artigo 391° do CCP, ainda ndo forem conhecidos os valores finais dos indicadores econémicos a
utilizar na revisdo de precos dos trabalhos executados, o contraente publico deve proceder ao pagamento
provisério com base no respetivo valor inicial decorrente do contrato, revisto em fun¢éo dos ultimos indicadores
conhecidos.

7. Logo que os indicadores econdmicos respeitantes ao més em que devem ser revistos os trabalhos sejam
publicados, o contraente publico procede ao acerto da diferenca apurada entre o célculo definitivo e o
pagamento provisorio, pagando ao cocontratante ou deduzindo na situacdo de trabalhos que se seguir, a

diferenca apurada.

Seccdo Il — Seguros

Clausula 37.2

Contratos de Seguro

1. O cocontratante e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execuc¢do do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacdo
aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data
da consignagéo.

2. O cocontratante é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccéo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. O contraente publico pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
cocontratante e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade

seguradora legalmente autorizada.
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5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagfes
e responsabilidades legais ou contratuais do cocontratante.

6. Em caso de incumprimento por parte do cocontratante das obrigagGes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o contraente publico reserva-se no direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha suportado, os quais serdo deduzidos nos
respetivos pagamentos ao cocontratante.

7. O cocontratante obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececédo provisoria da
obra ou, no caso de seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam

afetos & obra ou ao estaleiro, até a data da desmontagem integral do estaleiro.

Clausula 38.2

Objeto dos contratos de seguro

1. O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil de natureza
extracontratual, no montante de 44.000,00 € (quarenta e quatro mil euros) em nome conjunto com o Dono da
Obra, relativo a danos causados a terceiros.

3. O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria afetos a obra, que circulem na via publica
ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de
circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

4. O cocontratante obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos 0os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

5. No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e risco catastrofico, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

6. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.° 3

deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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Capitulo IV

Representacédo das partes e controlo da execucgéo do contrato

Clausula 39.2

Representacdo do cocontratante

1. Durante a execucdo do contrato, o cocontratante é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2. O cocontratante obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo contraente puablico, a confiar a sua
representacéo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Licenciatura em Engenharia Civil e inscrito
em Ordem Profissional.

3. Antes da assinatura do contrato, o cocontratante confirma, por escrito, o nome do diretor de obra,
indicando a sua qualificacéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢éo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar
essa func@o com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6. O contraente publico pode impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razfes objetivas e/ou inerentes a atuacao profissional do diretor de
obra.

7. O cocontratante, ou um seu representante, permanece no local da obra durante a sua execugéo, devendo
estar habilitado com os poderes necessarios para responder perante a fiscalizagdo pela marcha dos trabalhos.

8. O cocontratante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicAvel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na alinea
h) do n.° 4 da clausula 7.2, com a seguinte qualificagdo minima: Licenciatura em Engenharia e inscrito em
Ordem Profissional.

9. O cocontratante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de
aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcao e demolicdo, com a seguinte qualificagdo minima:
Licenciatura em Engenharia e inscrito em Ordem Profissional.

10. Em caso algum é consentida a acumulacéo das funcdes de gestdo da seguranca e salude com as de

diretor da obra.

Clausula 40.2

Representacdo do contraente publico

1. Durante a execugdo, o contraente publico é representado por um Diretor de Fiscalizacdo da obra, salvo
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nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2. O contraente publico notifica o cocontratante da identidade do Diretor de Fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.

3. O Diretor de Fiscalizacdo da obra tem poderes de representacédo do contraente publico em todas as
matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questfes que |lhe
sejam postas pelo cocontratante nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou
revogacao do contrato.

Clausula 41.2

Livro de registo de obra

1. O cocontratante organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas humeradas e rubricadas
por si e pelo Diretor de Fiscaliza¢@o da obra, contendo uma informagéo sistemética e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.

2. Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a. Acidentes ou danos registados durante os trabalhos;

b. Inicio e concluséo das diversas espécies e fases de trabalhos, constantes do Plano de Trabalhos;

c. Datas de chegada e retirada do equipamento principal,

d. Suspensdo ou paralisacdo do trabalho e respetivas causas ou motivos;

e. Todos os acontecimentos que eventualmente possam ter influéncia, quer no custo, quer nos prazos de
execucao dos trabalhos ou da prépria empreitada;

f.  Todas as alteragBes aos processos executivos e aos materiais inicialmente adotados;

g. Todos os desvios em relacdo as datas previstas de inicio e conclusdo dos trabalhos, bem como as
razdes que eventualmente as justifiquem;

h. Referéncia e listagem da correspondéncia trocada;

i. Em anexo devem constar boletins dos ensaios de materiais acompanhados das respetivas decisdes
de rececao.

3. Os registos em atas de obra e de coordenagdo consideram-se, para todos os efeitos legais, como
pertencendo integralmente ao livro de registo da obra, pelo que nele devem constar e ser considerados como
totalmente reproduzidos.

4. O livro de registo fica patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deve apresentar
sempre que solicitado pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os

trabalhos.
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Capitulo V

Rececao e liguidacdo da obra

Clausula 42.2
Rececéo provisoéria
1. A rececdao proviséria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do cocontratante ou por iniciativa do contraente
publico, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execug¢ao da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recec¢do proviséria, esta € efetuada
relativamente a toda a extenséo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recec¢édo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 43.2

Prazo de garantia

1. Na data da assinatura do auto de rececdo proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o
cocontratante esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a. 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos n&o estruturais ou
instalacdes técnicas;

Cc. 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

3. Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as
substituicbes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparacdo que sejam
indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra nas condig8es previstas.

4. Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do numero
2 ¢é igualmente aplicidvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo contraente publico,
desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

5. Excetuam-se do disposto no n.° 2, as substituicées e os trabalhos de conservagédo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacéo para os fins a que se
destina.

Clausula 44.2

Rececao definitiva

1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, € realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de
funcionamento e conservacgéao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececao definitiva é formalizada em auto.
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4. A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de exploragéo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo cocontratante, de todas as obrigacBes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do cocontratante, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no
namero anterior, 0 contraente publico fixa o prazo para a corre¢do dos problemas detetados por parte do
cocontratante, findo o qual seré4 fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros
anteriores.

6. S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagao
da vistoria pelo contraente publico, os preceitos que regulam a rececao proviséria quanto as mesmas matérias,
nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Capitulo VI

Disposic¢des Finais

Clausula 45.2

Protecdo dados pessoais

1. O contratante garante o cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abril, relativo & protecdo das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais e a livre circulacdo desses dados, designadamente o disposto no artigo 28.°, bem como
legislagdo complementar aplicavel.

2. Quando solicitado, o cocontratante obriga-se a apresentar ao contraente publico, no prazo de 48 horas,
as medidas adotadas que evidenciam o cumprimento as disposicdes relativas a protecao de dados pessoais.

3. Pela violagdo das disposicdes relativas a protecao de dados pessoais tratados pelo contraente publico,
pode este exigir o valor correspondente & sangéo que Ihe seja aplicada ou até 20% do valor do contrato quando
seja detetdvel incumprimento das disposi¢des técnicas e organizativas adequadas a protecdo da informacéo

do titular dos dados que sejam legalmente aplicaveis, ainda que ndo haja sancionamento do contraente publico.

Clausula 46.2

Deveres de colaboracédo reciproca e informacéo

1. As partes estéo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informacdes necessarias a boa execucdo da obra, sem prejuizo dos deveres de informacao
previstos no artigo 290.° do CCP.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,

constituam ou néo forgca maior, que previsivelmente impegcam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de
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qualquer uma das suas obrigacdes.
3. No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente seré afetada a execugédo do Contrato.

Clausula 47.2

Subcontratacdo e cesséo da posi¢éo contratual

1. O cocontratante pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nimeros 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. A subcontratacdo, na fase de execuc¢do, esta sujeita a autorizacdo do contraente publico, dependente da
verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
empreiteiro na fase de formacgéo do contrato, aplicando-se, com as necessérias adaptacdes, o disposto nos
numeros 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao de
precos.

4. O cocontratante obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do cocontratante do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre o0s
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, e antes de iniciados os
trabalhos pelo subcontratado, o cocontratante deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar
por escrito o fato ao contraente publico, remetendo-lhe cépia do contrato em causa incluindo as clausulas
previstas no n.° 1 do artigo 384.° do CCP.

7. No mesmo prazo e a acompanhar a informagdo prevista no ndmero anterior, devem ser juntos 0s
seguintes documentos que comprovem o cumprimento do previsto nos artigos 317.°, 318.°, 383.° e 384.° do
CCP:

a. Titulo de alvard ou certificado de empreiteiro de obras publicas do subcontratado, valido, contendo as
habilitacdes adequadas a execu¢cdo da obra a subcontratar (ou declaracdo especifica, nas situacdes
legalmente previstas na Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro);

b. Documentos de habilitacdo contantes do artigo 40.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de
29 de dezembro, conjugado com o artigo 81.° do CCP e Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro;

i. Declaracdo do Anexo lll constante do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro;

ii. Certificado de registo criminal da empresa e titulares dos 6rgdos sociais de administracdo, direcao ou

geréncia da empresa que se encontrem em efetividade de fungdes, conforme certiddo permanente;

iii. Documento comprovativo da regularizacdo da situacao contributiva para com a seguranca social
portuguesa emitido pelo Instituto de Gestdo Financeira da Seguranca Social;
iv. Declaracao comprovativa da situagdo tributaria regularizada, emitida pela reparticdo de finangas do

domicilio ou sede do contribuinte em Portugal;
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c. Certidao do registo comercial ou codigo de acesso a certiddo permanente.

8. Deve, ainda, ser apresentada proposta de alteracdo da comunicacao a Inspecdo Regional do Trabalho,
nos casos aplicaveis.

9. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
cocontratante, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

10. A cessdao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo, em
qualquer caso, vedada nas situac@es previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

11. As regras relativas a pagamentos em contratos publicos onde existam subcontraentes séo as estatuidas
no contrato, com observancia pelo estabelecido no Caodigo dos Contratos Publicos, salvo o que dispde nesta

matéria 0s n.°s 2 a 11 do artigo 74.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro.

Clausula 48.2

Cessédo da posicao contratual por incumprimento do cocontratante

1. Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obriga¢des, que relina 0s pressupostos para a
resolucéo do contrato, o contrato pode prever que o cocontratante ceda a sua posi¢ao contratual ao concorrente
do procedimento pré -contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execugéo, que venha a ser
indicado pelo contraente puablico, pela ordem sequencial daquele procedimento.

2. Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, 0 contraente publico interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com a
respetiva classificacao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicacéo da conclus&o dos trabalhos.

3. A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no procedimento pré-
-contratual original.

4. A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico, sendo eficaz a partir
da data por este indicada.

5. Os direitos e obriga¢des do cocontratante, desde que constituidos em data anterior a da notificagdo do
ato referido no nimero anterior, transmitem-se automaticamente para o cessiondrio na data de producao de
efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

6. As obrigacdes assumidas pelo cocontratante depois da notificacdo referida no n.° 4 apenas vinculam a
entidade cessionéaria quando este assim o declare, apds a cesséo.

7. A caucéo e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial sdo objeto de reduc&o na propor¢éo do valor
das prestagOes efetivamente executadas e séo liberadas seis meses apds a data da cessao, ou, no caso de
existirem obrigagGes de garantia, apés o final dos respetivos prazos, mediante comunicacéo dirigida pelo
contraente publico aos respetivos depositarios ou emitentes.

8. A posicéo contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite -se automaticamente

para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

Clausula 49.2

Resolucao do contrato pelo contraente publico

1. Sem prejuizo das indemnizac8es legais e contratuais devidas, o contraente publico pode resolver o
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contrato nos seguintes casos:

a.
b.

s a =~

p.

Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao cocontratante;

Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio
do poder de direcéo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes contratuais;

Oposicao reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do contraente publico;
Cesséo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato;

Se o valor acumulado das sang¢fes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

N&o renovacao do valor da caucao pelo cocontratante, nos casos em que a tal esteja obrigado;

O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o cocontratante, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacao sem justificac@o aceite pelo contraente publico, o cocontratante ndo
comparecer, apés segunda notificag&o, no local, na data e na hora indicados pelo contraente publico
para nova consignacéo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo contraente publico;
Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢éo dos trabalhos imputavel ao cocontratante que seja superior
a 1/40 do prazo de execucéo da obra;

Se o cocontratante ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 (quinze) dias da
notificacdo da decisdo do contraente publico que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo contraente publico por fato imputavel ao
cocontratante ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspenséo advenham graves prejuizos para
0 interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a
execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto
no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante, é o

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente publico poder executar as

garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o cocontratante tem direito a indemnizacao correspondente aos

danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da

antecipagdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacao prevista no niimero anterior no prazo de 30 (trinta) dias contados

da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao cocontratante o direito ao
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pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.2

Resolugéo do contrato pelo cocontratante

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o cocontratante pode resolver o contrato
nos seguintes casos:

a. Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b. Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao contraente publico;

c. Incumprimento de obrigac8es pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do contraente publico,
guando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e. Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta néo
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacéo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucéo é exercido apenas por via judicial, ou mediante recurso a arbitragem

4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucéo pode ser exercido mediante declaragédo
ao contraente publico, produzindo efeitos 30 (trinta) dias ap6s a rececdo dessa declaracdo, salvo se o
contraente publico cumprir as obrigagfes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

Clausula 51.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 52.2

Comunicagdes e notificacfes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no contrato, por correio, correio eletrénico ou fax.

2. Qualquer alteracdo das informacgfes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 53.2

Contagem dos prazos

1. Os prazos previstos contam-se nos seguintes termos:

a. Na fase da formacédo do contrato, os prazos sao descontinuos, ndo correndo em sabados, domingos e
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dias feriados, exceto para a apresentacéo das propostas, de acordo com o disposto no artigo 470.° do
CCP;

b. Na execugédo do contrato, os prazos sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados,
de acordo com o disposto no artigo 471.° do CCP.

Clausula 54.2
Gestor do Contrato

Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP, é gestor do presente contrato o Eng.° Ruben Medeiros.

Clausula 55.2

Legislacéo aplicavel

A todas as matérias que nao estiverem especialmente reguladas no presente convite, aplica-se o disposto
no Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro (RJCPRAA), no Cddigo dos Contratos
Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com a redacao atualizada de acordo
com o estabelecido no Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e nos termos das Declaracbes de
Retificagéo n.°s 36-A/2017, de 30 de outubro, e 42/2017, de 30 de novembro, Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15
de maio, e Decreto-Lei n.° 170/2019, de 4 de dezembro, bem como, o disposto no Decreto-Lei n.° 273/2003,

de 29 de outubro e restante legislacéo aplicavel.

Anexo: Projeto de Execucéo
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