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CAPITULO |
Disposicgdes iniciais
Clausula 1.°

Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
no ambito do procedimento para a realizacdo da empreitada de «Beneficiagdo do CM 1176
— Alcorochel — Charneca de Alcorochel».

Clausula 2.°

Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execugédo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP” na redacg¢ao dada ao diploma
pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de Agosto, incluindo as respectivas actualiza-
¢Oes;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislacdo complemen-
tar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a hi-
giene, seguranca, prevencgdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

e) As regras da arte;

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o dis-
posto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissfes tenham sido expressamente aceites
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pelo 6rgdo competente para a decis@o de contratar, nos termos do disposto no n.°3 do
artigo 50 do referido diploma legal;

¢) Os esclarecimentos e as rectificacfes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projecto de execucdo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no ca-
derno de encargos.

Clausula 3.°

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a
h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indi-
cados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execucao, prevale-
ce o primeiro quanto a definicdo das condices juridicas e técnicas de execugdo da emprei-
tada e 0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execugéo
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacéo,
as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferen-
tes partes.

b) As folhas de medicdo discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas re-
sumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se
refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos arti-
gos 50° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes
pecas do projecto de execucao;

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajus-
tamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdodigo dos Contratos Publi-
cos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codi-

go.
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Clausula 4.°

Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucéo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugéo dos trabalhos a
gue dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscaliza-
¢cdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do
inicio daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no namero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a de-
molic&o e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.°

Projecto de execucao

1 - O projecto de execucao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

CAPITULO II
Obrigacdes do empreiteiro

SECCAO |

Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.°

Preparacao e planeamento da execucao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:
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a) Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela pre-
paracdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessérios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de prevencgéo e
gestao de residuos de construgdo e demolicdo de acordo com o disposto no DL
46/2008 de 12/03;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo
dos trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea f) do
n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais (exceptuam-se os
mosaicos ceramicos) e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao emprei-
teiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segun-
do o uso corrente, sejam considerados como preparat0rios ou acessorios a execugdo da
obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do es-
taleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros
e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regu-
lamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execucédo dos trabalhos
e para evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagéo e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do

projecto que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n° 4 do
artigo 378° do CCP.
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d) A apreciagéo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea an-
terior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na rea-
lizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano se
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execu¢do da obra, em particular as
tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

Clausula 7.°

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato em fungédo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, de-
ve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustifi-
cadamente, ponha em risco 0 cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respecti-
VoS prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no pra-
zo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correc¢do que
sejam necessarias a recuperacgao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagbes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, de-
ve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacao do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos himeros anteriores, o plano de trabalhos modifi-
cado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nédo
resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajus-
tamento do plano de pagamentos.
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SECCAOQ II
Prazos de execucao

Clausula 8.°

Prazo de execucdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao emprei-
teiro a aprovacédo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posteri-
or;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execug¢ao previstos no plano de tra-
balhos em vigor;

c) Preparar a obra, de forma a solicitar a realizacdo de vistoria da mesma para efeitos da
sua recepcao provisoria, no prazo estipulado legalmente.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢éo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de refor¢co de meios de accao e de reorganizacdo da obra necessa-
rias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 9.°

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa semanalmente o director de fiscalizacdo da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que con-
sidera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a por em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual,
€ aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 7.°.
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Clausula 10.°

Multas por violag&do dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucédo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o0 dono da obra pode aplicar uma sang¢éo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢édo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sang¢do contratual ai
prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢&o contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na
execuc¢do dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucgéo do Contrato.

Clausula 11.°

Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que 0 empreiteiro sofra atrasos na execuc¢éo da obra em virtude de qualquer fac-
to imputavel a terceiros, deve, no prazo de 2 dias a contar da data em que tome conheci-
mento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono
da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais
atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar pre-
juizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou de-
ver ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer des-

tes, esse facto ao director de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias
gue julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECCAO Il

CondicOes de execucao da empreitada

Clausula 12.°

Condicdes gerais de execucao dos trabalhos
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1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigfes técnicas definidas
nos termos da clausula 2.°.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicAo dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencgéo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 13.°

Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execucgdo dos trabalhos,
bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspecto, quan-
do o empreiteiro tenha a obrigacao pré-contratual ou contratual de elaborar o projecto de
execugao.

3 - SO pode ser ordenada a execucao de trabalhos de suprimento de erros e omissdes
guando o somatorio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos
de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do
preco contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissées resul-
tantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja deteccao era exigivel na fase de formacéo do contrato nos termos previs-
tos nos n°s 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, excepto pelos que hajam sido identificados pelos
concorrentes na fase de formacdo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes
gue, ndo sendo exigivel a sua deteccdo na fase de formacédo do contrato, também nao te-
nham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exi-
givel a sua detecgéo.
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Clausula 14.°

Alteracdes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projecto, o0 empreiteiro deve apresentar to-
dos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou
nota descritiva e explicativa da solugcdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagbes
Nnos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especi-
ficacdes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projecto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 15.°

Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, 0 em-
preiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com meng¢éo do respectivo alvard ou nimero de titulo de registo ou
dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia
dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida
alinea, consoante o0s casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado con-
tratual e dos demais documentos a respeitar ha execucao da empreitada, com as alteracdes
gue neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos co-
lectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projec-
to respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.°

Ensaios
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1 — N&o esta previsto a realizacdo de ensaios em obra ou em partes da obra para verifica-
¢do das suas caracteristicas e comportamentos.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a rea-
lizacdo de quaisquer ensaios que se justifiquem e que constituem encargo do empreiteiro.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatis-
fatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despe-
sas com 0S mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 17.°

MedicOes

1 - As medi¢Bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nédo previstos no
programa e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local
da obra com a colaboracdo do empreiteiro e séo formalizados em auto.

2 - As medicdes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia
do més imediatamente seguinte aguele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacado das medicfes respeitam a seguin-
te ordem de prioridades:

a) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

b) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 18.°

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos regis-
tados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de cons-
trucdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, mar-
cas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infraccdo na execucdo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no namero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
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as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.
Clausula 19.°

Execucgédo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer traba-
Ihos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sédo executados em colaboragéo com o director
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucgdo do Contrato ou outros prejui-
Z0s.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impe-
dida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.°
1, deve apresentar a sua reclamacgéo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a
fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuigédo ou eliminacdo dos prejui-
zos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizag&o dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equi-
librio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efectuar nos
seguintes termos:

a) Prorrogacédo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventu-
almente verificado na realizacéo da obra, €;

b) Indemnizagédo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato
gue demonstre ter sofrido.

Clausula 20.°

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacéo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a re-
cepcédo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da
actuacao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do defici-
ente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgéo
e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indi-
cados no presente caderno de encargos a constituicdo das cauc¢fes exigidas no programa
do procedimento e as despesas inerentes a celebragédo do Contrato.
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SECCAO IV
Pessoal

Clausula 21.°

Obrigacdes gerais

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacbes relativas ao pessoal
empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal
gue haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probida-
de no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de represen-
tantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o em-
preiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacé@o profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada de-
vem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo pla-
no.

Clausula 22.°

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autoriza¢do da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo
programa ao director de fiscalizagéo da obra.

Clausula 23.°

Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal emprega-
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do na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obri-
gacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cfes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a pres-
tar-lhe a assisténcia médica de que carec¢a por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas
nos numeros anteriores, o director de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as pro-
vidéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagcdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relati-
vamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
32.°,

5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o director de fiscalizagdo da obra,

pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

CAPITULO Il

Obrigacbes do dono da obra

Clausula 24.°

Preco e condi¢cdes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes
do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia respeitante a proposta ad-
judicada a qual ndo pode exceder 345.771,13 €, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no
caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execuc¢do do Contrato.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medi¢cBes, mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 18.°.

3 - Os pagamentos sao efectuados no prazo maximo de 60 dias ap0s a apresentacdo da
respectiva factura.

4 - As facturas e os respectivos autos de medig&o sdo elaborados de acordo com o modelo
e respectivas instrugdes fornecidos pelo director de fiscalizacéo da obra.
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5 - Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo director de fiscali-
zacao da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o di-
rector de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver
a respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores acei-
tes pelo director de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprova-
dos.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissbes é
feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que Ihes forem,
em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 25.°

Adiantamentos ao empreiteiro

1 — Na presente empreitada ndo sdo admitidos adiantamentos ao empreiteiro.

Clausula 26.°

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢gfes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 27.°

Reviséo de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efec-
tuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de
férmula polinomial.

2 - A revisdo de precos obedece a formula F16 — Conservacdo de Estradas, publicada no
Diario da Republica n.° 260, de 05 de Novembro de 2004, através do anexo ao Despacho n.°
22 637/2004 (2.2 serie), de 12 de Outubro e ao Despacho n.° 1592/2004 (2.2 Série), de 8 de
Janeiro, tendo em consideragéo a Rectificagdo n.° 383/2004 (2.2 Série), de 25 de Fevereiro.
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3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da empreitada sao incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAO VI
Seguros

Clausula 28.°

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apre-
sentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obriga-
torio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucao do Contrato, as apoélices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respectivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagéo.

3 - O empreiteiro é responséavel pela satisfagdo das obrigagcfes previstas na presente sec-
cdo, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter
as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recepc¢éo provisoria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afectas a obra
ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢do ou na legislacao aplicavel, ndo se admitindo a entra-
da no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e recibos.

6 -Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas na presente seccao e res-
tante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.
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7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da
obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos 0s encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 29.°

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro responsabilidade civil automovel
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria por si afectos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros e de carga, maguinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagcao), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afectos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos pro-
prios do equipamento, maqguinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarra-
camentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou mdveis, on-
de devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que n&o pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para
os riscos de circulagdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a ap6lice deve cobrir, no minimo, 0s riscos

de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respectivo valor patrimonial.

CAPITULO IV

Representacao das partes e controlo da

execucdo do contrato
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Clausula 30.°

Representacédo do empreiteiro

1 - Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de en-
cargos ou ho Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Técnico Ci-
vil.

3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por es-
crito, o nome do director de obra, indicando a sua qualificacéo técnica e ainda se 0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma
declaracao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a res-
ponsabilidade pela direc¢céo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fun-
¢do com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspectos técnicos da
execuc¢do da empreitada sédo dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem res-
pectiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, 0 empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplica-
cdo do documento referido na alinea f) do n° 4 da clausula 6°.

Clausula 31.°

Representacédo do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra € representado por um director de fiscalizacdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.
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2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da obra
gue designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primei-
ra consignacao parcial.

3 - O director de fiscalizacédo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em to-
das as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver to-
das as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as mateé-
rias de modificacéo, resolugcédo ou revogacao do Contrato.

Clausula 32.°

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao siste-
maética e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execu-
¢ao dos trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos
no n° 3 do art. 304° e no n° 3 do art. 305° do CCP aqueles que o director de fiscalizagédo
achar mais conveniente durante a execucao da obra.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o

devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou por entida-
des oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V

Recepcéo e liquidacao da obra

Clausula 33.°

Recepcgéo provisoria

1 - A recepcao provisoria da obra depende da realizac&o de vistoria, que deve ser efectuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucéao da obra.
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2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recep¢ao proviso-
ria, esta é efectuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objecto de defi-
ciéncia.

3 — O procedimento de recepc¢ao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 34.°

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo es-
truturais ou instalacdes técnicas é de 5 anos, contados da data da realiza¢do da recepcao
proviséria da obra.

2 - Caso tenham ocorrido recepcdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que te-
nham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacéo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e deprecia¢cdo normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 35.°

Recepcéo definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de recepcao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A recepcgéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operagcdo ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma
que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagBes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deteriora¢des, indi-
cios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificacdo
dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua cor-
reccao dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo
para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

CAPITULO VI
Disposic¢oes finais

Clausula 36.°

Deveres de informacao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
gue cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar 0s respectivos interesses na exe-
cucédo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circuns-
tancias, constituam ou nao forgca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3 - No prazo de dez dias ap0s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a ou-
tra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execugéo do Contrato.

Clausula 37.°

Subcontratacdo e cessao da posicéo contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execucdo quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fun-
dado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a reviséo de pregos.
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4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacéo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos niumeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados en-
tre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o emprei-
teiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao do-
no da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratu-
ais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessao da posigcdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagéo da ou-
tra, sendo em qualquer caso vedada nas situagfes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Clausula 38.°

Resolucédo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resol-
ver 0 contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instru¢des transmi-
tidas no exercicio do poder de direccdo sobre matéria relativa a execucao das presta-
¢Oes contratuais;

c) Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono
da obra;

d) Cesséo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreitei-
ro da manutencao das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio
da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o li-
mite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decises judiciais ou arbitrais respeitantes ao con-
trato;
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g) Na&o renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacédo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o emprei-
teiro ndo comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados
pelo dono da obra para nova consignagado desde que ndo apresente justificacao de tal
falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢édo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
gue seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagcdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por
aguele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputa-
vel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e
fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos de-
feituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd 0 montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao corres-
pondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser de-
duzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

l l I I l I l l I . l l I I l I l l I I Rua General Antonio César de Wasconcelos Correla, 2350-421 Tarres Maovas 506 A05 972
249 839 430 249811780 | geral@cm-tarresnovas.pt | wanancm -torresnovas. pt

Péag 25 de 27



. ' . I . . Departamento de Intervencao Territorial
Divisao de Vias Municipais e Transito
torres

municipio

Clausula 39.°

Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizac¢des legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resol-
ver 0 contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagBes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, exclu-
indo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manuten-
¢ao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se néo for feita consignag&o da obra no prazo de seis meses contados da data da ce-
lebracéo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac¢fes parciais, o retardamento da con-
signacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissfes e
os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos ndo im-
putaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducédo superior a 20% do preco contratual;

i) Se asuspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resul-
te de caso de forga maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencédo do contrato ponha

l l I l l I l l I . l l I l l I l l I I Rua Gereral Antdrio César de VWasconcelos Correfa, 2350-421 Torres Movas 506 608 9?2. l l I
249 839 430 249811780 | geral@cm-tarresnovas.pt | wanancm -torresnovas. pt

Péag 26 de 27



. ' . I . . Departamento de Intervencao Territorial
Divisao de Vias Municipais e Transito
torres

municipio

manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele ex-
cessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interes-
ses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucéo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido medi-
ante declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepcdo dessa decla-
racdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo, acrescidas
dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 40.°

Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo competente, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 41.°

Comunicac0es e notificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comuni-
cacgles entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdédigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Con-
trato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comu-
nicada a outra parte.
Clausula 42.°

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feria-
dos.
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