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CapiTuLo | - DISPOSIGOES INICIAIS
CLAUSULA 1.2- OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas aplicaveis ao contrato a celebrar na
sequéncia do concurso relativo a EMP? 133/DMMC/DIOA/DGOA/2019 - “EXECUCAO DE OBRAS
PRIORITARIAS E URGENTES DE REABILITACAO E MANUTENCAO DE OBRAS DE ARTE, PASSAGENS
PEDONAIS DESNIVELADAS, TUNEIS, MUROS, VEDACOES E ESTABILIZAGAO DE ESCARPAS E
TALUDES EM PROPRIEDADE MUNICIPAL OU SOB INTERVENGCAO MUNICIPAL" - Processo n.°
0088/CP/DGES/ND/2019.

2. A presente empreitada € constituida pelos seguintes lotes:

LOTE 1 - OBRAS DE ARTE, PASSAGENS PEDONAIS DESNIVELADAS e TUNEIS na Zona
Ocidental, que inclui as seguintes Freguesias: Santa Clara, Lumiar, Carnide, Sdo Domingos de

Benfica, Benfica, Belém, Ajuda, Alcantara, Campo de Ourique, Campolide e Estrela.

LOTE 2 - MUROS, VEDACOES E ESTABILIZACAO DE ESCARPAS E TALUDES na Zona
Central que inclui as seguintes Freguesias: Alvalade, Avenidas Novas, Areeiro, Campolide, Santo

Antonio, Arroios, Misericordia e Santa Maria Maior.

3. A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos indicados na lista de trabalhos fornecida
pela entidade adjudicante, de acordo com as clausulas deste caderno de encargos, bem como com
os elementos constantes das Requisicdes de Trabalhos a fornecer ao empreiteiro durante a

execucao do contrato.

4. Os trabalhos a realizar abrangem tudo quanto seja consequente ou necessario para sua perfeita
execucao, sem excecdes que ndo sejam as concretamente indicadas no convite ou no caderno de
encargos, ndo sendo, portanto, de atender quaisquer alegagdes da nao previsibilidade inicial de

quaisquer trabalhos quer complementares quer especiais.
CLAUSULA 2.2 - DisPOSIGOES E CLAUSULAS QUE REGEM A EMPREITADA

1. Aexecugdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante;
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b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro,
com a redagdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de Agosto e alterado pelo
Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15 de maio. (CCP);

c) A regulamentacdo das condicdes de seguranca e de saude no trabalho em estaleiros
temporarios ou méveis (Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro) e respetiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, preven¢do e medicina no trabalho, @ prevengdo e gestdo de residuos de
demoli¢do e construgdo e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do
mesmo Cédigo;

b) Os anexos ao Contrato;

c) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgéo competente para a decis&o de contratar, nos termos do disposto na alinea b) do n.° 5
e no n.° 6 do artigo 50.° do CCP;

d) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

e) O presente caderno de encargos, com todas as pecgas que o constituem;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
CLAUSULA 3.2 - INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1. As divergéncias que eventualmente possam surgir, relativamente ao disposto nos varios
documentos que fazem parte integrante e indissociavel do contrato, resolver-se-do através da

seguinte ordem, decrescente de prevaléncia, sem prejuizo dos critérios legais de interpretagéo:
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a) O suprimento dos erros e omissbes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela
Entidade Adjudicante;

b) Os esclarecimentos e retificagdes relativos ao presente Caderno de Encargos;
c) O estabelecido na proposta do empreiteiro;
d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro.

2. Asdivergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se considerem integrados
no contrato e o clausulado deste resolver-se-do pela prevaléncia dos primeiros, salvo quanto a
ajustamentos propostos de acordo com o Artigo 99° do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos

do disposto no Artigo 101° desse mesmo diploma legal.

3. Em caso de duvida sobre a interpretagéo das regras aplicaveis ou sobre 0 modo de execugéo das

respetivas obrigacdes, os concorrentes/empreiteiros deverao:

a) Formular tais duvidas imediatamente, por escrito, a Entidade Adjudicante e aceitar as

decisdes que esta tomar;

b) Se as duvidas ocorrerem ap6s o inicio da execugdo do contrato, o empreiteiro devera
formula-las imediatamente, também por escrito, justificando as razdes da sua apresentagao

extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade decorrente do atraso.

4. Afalta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do nimero precedente torna o empreiteiro

responsavel por todas as consequéncias da sua errénea ou deficiente interpretagao.

CLAUSULA 4.2 - RELAGAO CONTRATUAL

1. Arelagdo contratual decorrente do ato de adjudicagéo € constituida pelas seguintes entidades:
a) A Entidade Adjudicante (dono de obra): Municipio de Lisboa;

b) Os empreiteiros: a quem é adjudicado e contratado cada um dos lotes da empreitada € a

quem serdo dirigidas as Requisi¢oes de Trabalhos a executar ao abrigo da mesma.

2. Sempre que se faga referéncia a decisdes ou procedimentos da Entidade Adjudicante, entender-se-

a que estas sdo tomadas pelos dirigentes desta com competéncia para o efeito.
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CLAUSULA 5.2 — VALOR TOTAL MAXIMO (SOMATORIO) DAS OBRAS A REALIZAR AO ABRIGO DA EMPREITADA

O somatério das obras a realizar ao abrigo da presente empreitada ndo podera ultrapassar o montante
de 740.000,00 €, acrescido de IVA, de acordo com a seguinte distribui¢éo por lote:

Lote 1: 370.000,00 €, acrescido de IVA;

Lote 2: 370.000,00 €, acrescido de IVA;

CLAUSULA 6.2 — VALOR MAXIMO DE CADA OBRA A REQUISITAR AO ABRIGO DA EMPREITADA

O valor de cada obra a requisitar ao abrigo da empreitada ndo podera ultrapassar o montante de
200.000,00 € + IVA.

CLAUSULA 7.2 - PRAZO DE VIGENCIA DA EMPREITADA

1. Aempreitada tem a duragao de 2 (dois) anos.

2. A empreitada extinguir-se-&4 antes de findo o prazo indicado anteriormente caso o montante

correspondente aos trabalhos realizados atinja o valor indicado na clausula anterior 52.

3. A extingdo da empreitada prevista no ponto anterior, aplica-se a cada lote da mesma,

individualmente, pelo que a extingdo de um dos lotes da empreitada ndo implica a extingéo do outro.
CAPITULO Il - EXECUGAO DAS OBRAS REQUISITADAS AO ABRIGO DA EMPREITADA
CLAUSULA 8.° - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

1. O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagao, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagéo, bem como pela preparagéo, planeamento e
execugao dos trabalhos necessarios a aplicagéo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene
e saude no trabalho vigentes bem como das normas sobre gestao de residuos e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, ou nas fichas de procedimentos de
seguranga, consoante o caso, € no plano de prevencao e gestéo de residuos de construcédo e
demoli¢ao, quando este exista;

b) Pela realizagdo de todos os ensaios e certificagdes necessarios ao funcionamento e utilizagéo
da obra, incluindo as certificacbes energéticas de edificios, se aplicavel;
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c) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagao dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho, em vigor.

d) Pela realizagao de todos os trabalhos que se revelarem necessarios a protegao dos locais de
execucao da obra ou a esta afetos, nomeadamente no que se refere as condigbes climatéricas

adversas que possam surgir no decurso da empreitada.

2. O empreiteiro é responsavel pela execugédo de todos os trabalhos e implementagdo das medidas,
metodologias de triagem, tarefas de reutilizagéo e/ou reciclagem previstas na legislagdo em vigor
para o tratamento de residuos, incluindo carga mecanica ou manual dentro da zona da obra e
transportes de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demoligdes e remogdes para
reutilizacdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os
encargos com o0s operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e

Servicos.

3. O empreiteiro &, ainda, responsavel pela apresenta¢do do pedido de emissao de “Licenca Especial
de Ruido” (LER), junto da Divisdo de Ambiente e Energia da Dire¢cdo Municipal de Estrutura Verde,
Ambiente e Energia, devendo cumprir todos os condicionalismos da mencionada licenga, sendo
responsabilizado por quaisquer reclamagfes sobre ruido que surjam durante a execugdo da

empreitada.

4. Adisponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e 0os meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro.

5. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo 0 uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo da obra,

nomeadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcao, manutengao, desmontagem e demoligéo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene
e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para evitar
a estagnagao de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

6. A preparagdo e o planeamento da execugédo da obra compreendem ainda:
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a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugédo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagles relativamente a existéncia de erros ou
omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execugao da
obra, nos termos previstos no n.° 3 do artigo 378.° do CCP;

d) A apresentacéo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a existéncia de quaisquer outros
erros ou omissdes do caderno de encargos, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP;

e) Aapreciacao e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se referem as alineas anteriores;

f) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de constru¢ao a adotar na realizagao dos
trabalhos;

g) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro dos elementos previstos no n.° 3 da clausula
relativa ao “Modo de execugéo da obra — Requisi¢do de Trabalhos” deste caderno de encargos;

h) A aprovagéo pelo dono da obra dos elementos a que se refere a alinea anterior.
7. Os prazos a considerar nas varias alineas do numero anterior sao:

a) No prazo de 10 dias ap6s a consignagédo total de cada obra requisitada ou da primeira
consignagao parcial;

b) Até 20 dias ap6s a consignacéo total de cada obra requisitada ou da primeira consignagao
parcial;

c) No prazo de 60 dias apds a consignagéo total de cada obra requisitada ou da primeira
consignagao parcial;

d) No prazo de 30 dias a contar da data em que fosse exigivel a sua detegéo;

e) Nos 30 dias subsequentes a apresentagéo da reclamagéo por parte do empreiteiro;

f) No prazo de 10 dias ap6s a consignacdo total de cada obra requisitada ou da primeira
consignagao parcial;

g) Até 5 dias ap6s a data da rece¢éo da “Requisi¢do de Trabalhos’;

h) Nos 10 dias subsequentes a apresentagao dos elementos pelo empreiteiro;
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8. Todos os encargos inerentes a execugdo do contrato, nomeadamente os indicados na presente
clausula deverdo estar incluidos nos pregos unitarios apresentados pelo empreiteiro em fase de

concurso.

CLAUSULA 9.2 - CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
indicado na “Requisicdo de Trabalhos”, com o presente caderno de encargos e com as demais

condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da

clausula 2.2.

3. Apds a adjudicagdo e antes da consignagao total ou da primeira consignagdo, o empreiteiro pode
propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de constru¢do ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo
da obtengéo das caracteristicas finais especificadas para a obra, ndo se obrigando o dono da obra
a considera-las todas ou mesmo a autoriza-las. Para o efeito, devera o empreiteiro proceder a

atualizacdo da documentagéo entregue e eventualmente aprovada.

CLAUSULA 10.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a execugao
das obras que lhe forem requisitadas, devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes

do inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,

juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio daquela execugéo.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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CLAUSULA 11.° - PREPARAGAO DOS TRABALHOS

Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, 0 empreiteiro obriga-se a apresentar quaisquer
duvidas relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da obra, bem
como a quaisquer outras matérias que interessem a realizagdo da obra requisitada com a
antecipagdo adequada, tendo em conta o prazo necessario a anélise da situacdo e consequente
resposta as referidas duvidas pelo dono de obra, sob pena de eventuais atrasos decorrentes da

inexisténcia de resposta Ihe serem imputados.

Para efeitos do disposto no ponto anterior, devera o empreiteiro considerar que o dono de obra

necessita de um prazo de cinco dias para resposta as duvidas apresentadas pelo empreiteiro.

O pedido de aprovacdo de qualquer material a integrar na obra a realizar devera ser submetido a
aprovacao do dono de obra com a antecedéncia adequada, tendo em conta o prazo necessario a
avaliagdo dos materiais propostos e, bem assim, o prazo associado a respetiva encomenda e
entrega, sob pena de eventuais atrasos na aprovagdo dos materiais, com consequéncia no

cumprimento do plano de trabalhos, Ihe serem imputados.

Para efeitos do disposto no ponto anterior, devera o empreiteiro considerar que o dono de obra

necessita de um prazo de dez dias para resposta aos pedidos apresentados pelo empreiteiro.

Em caso de nédo aprovagao do material proposto, € novamente aplicavel o prazo de dez dias para
avaliagdo da proposta pelo dono de obra, ficando o empreiteiro responsavel pelos atrasos na
execucdo da empreitada que resultem do protelamento do processo de definigdo dos materiais a
aplicar em obra, em resultado da apresentagao de sucessivas propostas devido a ndo aprovagéo

de propostas anteriores.

Clausula 12.° - MoDO DE EXECUGAO DA OBRA — REQUISICAO DE TRABALHOS

No decorrer da execugao da empreitada, o dono de obra entregard ao empreiteiro as requisi¢des

de trabalhos, na medida das necessidades que vierem a ser identificadas.

Salvo nos casos em que, pela natureza dos trabalhos requisitados, tal ndo seja materialmente
possivel, das requisigdes elaboradas pelo dono de obra, constara, para além da indicagéo da

natureza dos trabalhos a executar, o valor estimado dos mesmos e o respetivo prazo de execugao.

Apobs a recegao da requisicdo, o empreiteiro devera apresentar, no prazo de cinco dias, todos 0s

elementos necessarios a execugao dos trabalhos, designadamente:
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10.

1.

12.

a) O Plano de Trabalhos detalhado, acompanhado do respetivo Cronograma financeiro e Plano de

Equipamento e Mao-de-obra;
b) As fichas de procedimentos de seguranga ou a adenda ao Plano de Seguranga e Saude;

c) O Plano de Sinalizagéo de caracter temporario e Ocupagao de Via Publica.

Apo6s a aprovagdo, pelo dono de obra, dos documentos referidos no ponto anterior, sera o
empreiteiro notificado para iniciar os trabalhos constantes da requisicao, através da marcagao da

Consignacéo, a qual devera ocorrer no prazo maximo de cinco dias, contados da data da notificagéo.

A contagem do prazo de execugdo dos trabalhos correspondentes a cada requisicdo conta-se a

partir da data do respetivo “Auto de Consignagéo”.

O disposto nos pontos anteriores aplica-se a todas as requisi¢des entregues no periodo de vigéncia

da empreitada.

A cada obralfrente de trabalho correspondera uma requisicdo podendo, no entanto, constar da

mesma requisicdo mais de uma obra, caso a natureza e extensdo das mesmas assim o permita.

A empreitada visa a execugéo dos trabalhos constantes do mapa de atividades, em diversos locais
da cidade, de acordo com as necessidades e prioridades que vierem a ser consideradas pela
entidade adjudicante durante o periodo de vigéncia da empreitada e que estardo na base da

cadéncia, volume e simultaneidade com que serédo apresentadas as requisigoes.

O numero de requisi¢des de trabalhos a executar em simultaneo durante o periodo de vigéncia do
contrato devera ser de, no maximo, cinco, obrigando-se 0 empreiteiro a afetar a realizagdo dos

respetivos trabalhos todos 0s meios necessarios para o efeito.

A “Requisicao de Trabalhos” sera elaborada conforme anexo | do presente Caderno de Encargos e
na mesma serdo indicadas a natureza e as quantidades dos trabalhos a executar, o respetivo prazo

de execugao e, bem assim, outras condi¢des especificas da obra a realizar, se aplicavel.

Da “Requisi¢do de Trabalhos” poderdo constar quaisquer artigos previstos contratualmente, nas
quantidades que vierem a ser necessarias, reservando-se o Municipio de Lisboa o direito de
agregar/combinar numa mesma requisicdo os trabalhos que vier a considerar adequados a

satisfagdo da necessidade em presenca.

O Municipio de Lisboa reserva-se, ainda, o direito de, excecionalmente, acrescentar a “Requisicao
de Trabalhos” atividades ndo previstas no contrato da empreitada, sempre que tal se revele

indispensavel a execucado da obra pretendida e desde que cumpridas as condigdes a que se refere
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a clausula deste Caderno de Encargos relativa ao “limite & execugao de trabalhos néo previstos na

empreitada”.

13. No que se refere as atividades previstas no ponto anterior, designadamente, no que respeita ao
preco a pagar pelas atividades nédo previstas no contrato da empreitada, aplicar-se-a o disposto nos

artigos 370° e seguintes do CCP.

14. O valor indicado nas requisi¢cdes servira de base ao apuramento das penalizagbes por atraso na

execucao das obras, nos termos do disposto neste Caderno de Encargos.
15. O plano de trabalhos detalhado, referido no anterior ponto 3, deve incluir, nomeadamente:

o Um Esquema em Diagrama do faseamento da obra;
o Um Plano de Equipamentos;
o Um Plano de méo-de-obra;

o Um Plano de Pagamentos/Cronograma financeiro.

16. O plano de trabalhos detalhado inclui um Esquema em Diagrama do faseamento da obra que devera
ser detalhado, tendo como escala de tempo a semana e sob a forma de Diagrama de Barras (Grafico
de GANT).

17. Para o efeito, devera definir, com precisdo, os momentos de inicio e de conclusdo da obra
requisitada, bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as tarefas/trabalhos que porventura se considerem

vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao.
18. O Plano devera conter:

o Duragdo, em dias, de cada atividade;
e Precedéncias e ligagdes de cada atividade;
e Caminho critico;

o Lista de rendimentos diarios considerados para cada atividade, no que respeita a méo de obra e

equipamento;

e Quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo, no presente caderno de encargos, que serdo

mobilizados para a realiza¢do da obra.

19. O Plano de Equipamento devera indicar o numero e tipo de equipamento e a duragdo do seu
emprego, tudo correlacionado com o planeamento dos trabalhos.
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20.

21.

22.

23.

24.

O Plano de mao-de-obra, elaborado em harmonia com o Plano de Trabalhos, devera indicar as

categorias profissionais, numero de pessoas por atividade e em valores acumulados.

O plano de pagamentos, a apresentar em valor e em percentagem, deve conter a previséo,
quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na

periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra.

O plano de trabalhos deve ser elaborado em suporte de papel e em aplicagdo informatica de gestao
de projetos compativel com ficheiros no formato MPP ou outro formato sujeito a aprovagédo do dono

da obra.

Em caso de manifesta simplicidade ou reduzida dimensdo dos trabalhos a executar, os
procedimentos indicados anteriormente poderdo ser, no todo ou em parte, suprimidos e/ou

alterados, podendo, no limite, ficar reduzidos a uma mera ordem de execug&o, por correio eletronico.

O empreiteiro tem obrigagéo de responder a todas as “Requisi¢des de Trabalhos” efetuadas pela

CML, ao abrigo da presente empreitada

CLAUSULA 13.2— DETERMINAGAO DO PREGO APLICAVEL AS ATIVIDADES NAO PREVISTAS NA EMPREITADA

A determinagéo do prego aplicavel as atividades néo previstas na empreitada, a que se refere o

ponto 12 da cldusula anterior, far-se-a nos termos do disposto no artigo 373° do CCP.

O empreiteiro dispde de dez dias, apos a notificagéo a que se refere o n.° 4 da clausula anterior,

para apresentar uma proposta de preco para as atividades nédo previstas na empreitada.

A entidade adjudicante pronuncia-se, no prazo de dez dias, sobre a proposta do empreiteiro,

apresentando uma contra proposta em caso de nao-aceitagdo da mesma.

Em caso de falta de resposta da entidade adjudicante dentro do prazo previsto no ponto anterior,

considera-se que a proposta do empreiteiro foi aceite.

Enquanto né&o houver acordo sobre todos ou alguns precos, os respetivos trabalhos sdo executados
e pagos com base na contra proposta da entidade adjudicante.

CLAUSULA 14.2— LIMITES A EXECUGAO DE ATIVIDADES NAO PREVISTAS NA EMPREITADA

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos que constam da “Requisicdo de Trabalhos”, bem como das ordens, avisos e notificagdes
recebidas.
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2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios

para esse efeito.

3. S0 pode ser ordenada a execugao de trabalhos complementares, correspondentes a atividades néo
previstas na empreitada, que resultem de circunstancias néo previstas, quando o somatério do prego
atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias nao previstas, ndo exceder 10% do somatério do valor indicado nas

“‘Requisigdes de Trabalhos” ja entregues ao empreiteiro.

4. Sbpode ser ordenada a execucao de trabalhos complementares, correspondentes a atividades ndo
previstas na empreitada, que resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, quando o somatério do preco atribuido a tais
trabalhos com o preco de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
circunstancias imprevisiveis ndo exceder 40% do somatorio do valor indicado nas “Requisi¢des de

Trabalhos” ja entregues ao empreiteiro.

5. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execucéo

ordene ao empreiteiro.

6. O empreiteiro é responsavel por suportar metade do prego dos trabalhos complementares de
suprimento de erros ou omissdes do caderno de encargos, caso nédo reclame sobre a sua existéncia
no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira consignagao, salvo dos

que sb sejam detetaveis durante a execucao da obra.

7. O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagéo do contrato, também
nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel

a sua detencéo.

CLAUSULA 15.2 - ALTERAGOES AS REQUISIGOES PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1. Sempre que propuser qualquer alteragéo as requisicdes, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugédo seguida, com indicagédo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade

da mesma.
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3.

2.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes as requisigdes propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

CLAUSULA 16.2 — PRAZO PARA 0 INiCIO DA EXECUGAO DOS TRABALHOS INCLUIDOS NA “REQUISICAO DE
TRABALHOS”

A cada obra requisitada correspondera um “Auto de Consignacgéo”.

A assinatura do “Auto de Consignagao”, relativo a cada uma das obras requisitadas far-se-a, nos
termos do disposto na anterior clausula 12.2, no prazo maximo de cinco dias, contados da data da
notificagdo do empreiteiro para iniciar os trabalhos constantes da requisigéo, efetuada, apds a

aprovagao, pelo dono de obra, dos documentos referidos no ponto 3 da referida clausula.

A execucgdo das obras incluidas na “Requisi¢éo de Trabalhos” devera ocorrer imediatamente ap6s

a assinatura do “Auto de Consignagao”.

Em caso de manifesta simplicidade dos trabalhos a realizar, podera a entidade adjudicante
dispensar a elaboragéo do “Auto de Consignagao”, sendo 0 mesmo substituido pela notificagdo para
0 inicio dos trabalhos, que devera ocorrer no prazo maximo de cinco dias ap6s a recegao da

notificacao.

CLAUSULA 17.2 — PRAZO PARA A EXECUGAO DOS TRABALHOS INCLUIDOS NA “REQUISIGAO DE TRABALHOS” E

FORMA DE CONTAGEM DO MESMO

Da “Requisi¢ao de Trabalhos” constard o prazo maximo para a execugdo das obras incluidas na

mesma.

A contagem do prazo de execucdo de cada obra requisitada inicia-se na data da respetiva

consignagao.

Quando, nos termos do disposto na clausula anterior, a entidade adjudicante dispensar a elaboragéo
do “Auto de Consignacao”’, a data a considerar para efeitos de inicio da contagem do prazo de
execucao das obras requisitadas é a data da notificagdo para o inicio dos trabalhos, acrescida de

cinco dias.

CLAUSULA 18.2— PRAZO PARA A EXECUGAO DOS TRABALHOS REQUISITADOS — OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

1.

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra requisitada nos termos do disposto nas clausulas anteriores;
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b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c) Concluir a execugdo da obra no prazo estipulado na “Requisigdo de Trabalhos”, contado nos
termos da alinea a) deste nimero;

d) Solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da sua recec¢ao provisoria no prazo maximo

de 30 dias, contados da data de conclusdo da obra.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, sem prejuizo da aplicagdo das multas contratuais
definidas no presente caderno de encargos, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de refor¢o de meios de agéo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagdo dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

CLAUSULA 19.2 - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1. O empreiteiro informara, relativamente a todas as intervengdes em curso, mensalmente o diretor de
fiscalizacao da obra, se outra periodicidade n&o for por este fixada, dos desvios que se verifiquem,
em cada uma das obras requisitadas, entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies
de trabalhos e as previsdes constantes do respetivo plano em vigor, através de relatorios que

dever&o ser entregues a fiscalizag&o.

2. O diretor de fiscalizagdo e/ou o coordenador de seguranga em obra, se assim o julgar conveniente,
promovera a realizacdo semanal de reunides, especialmente destinadas a analise e resolugao dos

problemas urgentes, capazes de comprometer o cumprimento do planeamento da empreitada.

3. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do n.° 1 desta clausula, néo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.

4. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o

disposto na clausula seguinte.

CLAUSULA 20.2 — DESVIO DO PLANO DE TRABALHOS

1. Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento
do prazo de execugao da obra requisitada ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra

pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
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modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagado do atraso

verificado, nos termos do artigo 404.° do CCP.

Se, notificado para o efeito, 0 empreiteiro apresentar um plano de trabalhos modificado que o dono
de obra ndo considere adequado, este pode elaborar novo plano de trabalhos, acompanhado de

uma memoria justificativa da sua viabilidade

Caso se verifiquem novos desvios, relativamente ao plano de trabalhos modificado pelo empreiteiro
ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono de obra nos termos do disposto no nimero anterior,
este pode tomar posse administrativa da obra, bem como, dos bens méveis e imdveis afetos a

mesma e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro.

O disposto no nimero anterior ndo prejudica a aplicagéo, pelo dono de obra, das sangdes previstas
contratualmente, nem a aplicagéo das disposi¢oes relativas a obrigagao de indemnizagao por mora

e incumprimento definitivo previstas no Cédigo Civil.

Ao plano de trabalhos modificado devera corresponder o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

CLAUSULA 21.2— PRAZO PARA A EXECUGAO DE TRABALHOS NAO PREVISTOS NA REQUISIGAO

Quando, no decorrer da execugéo das obras requisitadas, se verifique a necessidade de executar
trabalhos nédo previstos na “Requisicdo de Trabalho”, o respetivo prazo de execugéo é fixado de

acordo com o disposto no nimero 1 do artigo 373° do CCP.

Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato,
mas a executar em condicdes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prazo de

execugdo para esses trabalhos, no prazo de 10 dias a contar da ordem de execugédo dos mesmos.

O dono da obra devera pronunciar-se sobre o prazo de execucao referido no numero anterior, no

prazo de 10 dias, podendo, em caso da sua ndo-aceitagao, apresentar uma contraproposta.

Enquanto ndo houver acordo sobre 0s prazos de execugao a aplicar a todos ou alguns dos trabalhos,
estes serdo executados com base nos prazos constantes da contraproposta do dono da obra,
efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correc¢ao, logo que haja acordo ou decisao judicial

sobre a matéria.

O prazo de execucao dos trabalhos nao previstos na requisi¢do, definido nos termos dos numeros
anteriores, corresponde ao periodo de tempo necessario a realizagdo dos trabalhos, pelo que a sua
defini¢éo, por si s, ndo implica qualquer prorrogacédo do prazo de execugéo inicialmente definido

na “Requisi¢éo de Trabalhos”.
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6. A prorrogacédo do prazo de execugéo da obra requisitada devera obedecer ao disposto na clausula

seguinte deste caderno de encargos.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

CLAUSULA 22.2 — PRORROGAGAO DO PRAZO PARA A EXECUGAO DA OBRA REQUISITADA

1. O prazo de execucao indicado na “Requisi¢éo de Trabalhos” podera ser prorrogado nas seguintes

situagdes:
a.  Suspensdo total ou parcial da obra;

b. Execucéo de trabalhos complementares.

2. O pedido de prorrogagdo do prazo para a execugdo de determinada obra requisitada devera ser
fundamentado tendo em conta factos precisos, com indicagdo exata do impacto dos mesmos sobre

a programagao em vigor.

3. Devera ser indicado, com base no plano de trabalhos em vigor, 0 momento exato da interferéncia
dos factos que estao na origem do pedido de prorrogag¢éo do prazo da empreitada sobre 0 mesmo,
mantendo-se inalterados todos os demais aspetos do plano de trabalhos, ou seja, limitando as
alteragbes ao indispensavel para a adaptacdo da programacao inicial as circunstancias que

provocaram o atraso na execugéo dos trabalhos.

4. Né&o serdo aceites pelo dono de obra quaisquer pedidos de prorrogacdo que néo explicitem
cabalmente, nos termos dos numeros anteriores, a origem de cada dia de prazo adicional constante

do pedido apresentado pelo empreiteiro.

5. Apenas as prorrogagdes de prazo concedidas a titulo legal, em resultado de suspensdes totais ou
parciais da obra, por motivos imputaveis ao dono de obra, poderao, desde que cumpridos todos os

demais requisitos, dar origem a reposi¢éo do equilibrio financeiro do contrato.

CLAUSULA 23.2 - MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO E DE PAGAMENTOS POR CAUSA

IMPUTAVEL AO DONO DE OBRA

1. O dono da obra pode, por razdes de interesse publico, modificar, a todo momento, o plano de
trabalhos em vigor, associado a qualquer das obras requisitadas.
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10.

1.

No caso previsto no nimero anterior e se desse facto resultar maior dificuldade na execugéo da
obra com agravamento dos encargos respetivos, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio

financeiro do contrato em fungao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao.

O direito do empreiteiro a reposi¢ao do equilibrio financeiro do contrato previsto no ponto anterior
caduca no prazo de 30 dias a contar do evento que determine a modificacéo do plano de trabalhos

em vigor.

Entende-se por evento o facto/acontecimento concreto, cuja ocorréncia seja 0 motivo direto da
necessidade de alterar a programacé&o estabelecida e, consequentemente, a causa do agravamento

dos encargos com a execugao da obra.

Quando a modificagdo do plano de trabalhos em vigor tiver como resultado a necessidade de
prorrogar o prazo de execucao da obra, o evento que determina a constitui¢do do direito a reposi¢ao
do equilibrio financeiro do contrato ndo se confunde com a aprovagéo da prorrogagao do prazo da

empreitada, pelo dono de obra, por efeito desse mesmo evento.

Nos termos do disposto no ponto anterior, 0 prazo de 30 dias a que se refere o anterior ponto 3
contar-se-a sempre a partir da data do evento diretamente causador da necessidade de alterar a
programacao estabelecida, independentemente da data da aprovagéo da prorrogagéo de prazo que

lhe esteja associada.

A reclamagdo da reposigdo do equilibrio financeiro do contrato deve ser apresentada pelo
empreiteiro por meio de requerimento, no qual deve expor os fundamentos de facto e de direito e
ao qual deve juntar os meios de prova necessarios a verificagdo da conformidade dos montantes

peticionados.

N&o serdo aceites pedidos de reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, cujo montante tenha
sido apurado com base em modelos tedricos, sendo indispensavel a apresentagao dos fundamentos
para a reclamacg&o de cada tipo de encargo, bem como documentos, sempre que possivel, validos

para efeitos fiscais.

Apenas serdo aceites documentos cujo teor permita relaciona-los, de forma inequivoca, com a obra

a que se refere o pedido de reposicao do equilibrio financeiro do contrato.

N&o serdo aceites pedidos de reposicdo do equilibrio financeiro do contrato que tenham como
fundamento o aumento do tempo de permanéncia do empreiteiro em obra, em consequéncia da

execugao de trabalhos complementares.

O dono da obra deve apreciar e decidir sobre a reclamagao referida no n.° 2 no prazo de 90 dias,
podendo este prazo ser prorrogado por decisdo daquele, caso se revele necessario proceder a
realizacdo de diligéncias complementares.
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12.

Por cada aperfeicoamento do pedido de reposi¢ao do equilibrio financeiro, por parte do empreiteiro,
no ambito do respetivo processo de analise, dispora o dono de obra de novo periodo de 90 dias

para efeitos de apreciacdo e decisao.

CLAUSULA 24.2 - MULTAS POR VIOLAGAO CONTRATUAL

Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugéo da obra requisitada, por facto imputavel
ao empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 1 %o do preco indicado na “Requisigao de Trabalhos”.

Para efeitos da aplicagao de sang¢des contratuais, o cumprimento do plano de trabalhos, relativo a
determinada obra requisitada, sera avaliado e medido com base na execugao financeira prevista no
respetivo cronograma financeiro em vigor, aplicando-se, em caso de desvios por facto imputavel ao
empreiteiro, uma sangao contratual, relativa ao més a que corresponde o auto onde se verifica o
desvio, em valor correspondente 1 %o da diferenca entre o valor dos trabalhos requisitados ja
executados, traduzido pelo somatério do valor dos trabalhos, relativos a obra requisitada, incluidos
nos autos de medicdo mensais contratuais, e o valor acumulado previsto contratualmente no més a
que se refere o calculo para essa mesma obra requisitada, por cada dia desse mesmo més, até que
0s desvios sejam recuperados, ou seja, até que o valor dos trabalhos realizados seja igual ou

superior ao valor acumulado previsto no cronograma financeiro.

A atualizagao do valor diario da multa a aplicar sera efetuada mensalmente, apés a validagao do

valor de cada auto.

As multas por atraso no cumprimento do plano de trabalhos, relativo a determinada obra requisitada,
serdo anuladas, no final da execugdo da mesma, caso a obra seja concluida dentro do prazo

contratual, acrescida das prorrogagdes de prazo concedidas pelo dono de obra a titulo legal.

Em caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1 desta clausula, sendo o montante da sangéo ai prevista

reduzido para metade.

Para efeitos da aplicacdo das sang¢des contratuais a que se refere o disposto no numero anterior,
consideram-se prazos parciais de execugdo aqueles que decorrem entre as datas de inicio e de
concluséo das atividades que integram frentes de trabalho auténomas ou diferentes fases no ambito

da execucao de uma determinada obra, nos termos do indicado no respetivo plano de trabalhos.
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10.

1.

12.

13.

A sangao referida no anterior n.° 5 é cumulativa com a indicada no n.° 2 desta clausula.

Em caso de atraso, por parte do empreiteiro, na entrega de qualquer dos elementos, previstos no
n.° 3 da clausula relativa ao “Modo de execugao da obra — Requisi¢ao de trabalhos”, 0 dono da obra
pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do

preco indicado na “Requisi¢do de Trabalhos”.

Apos a recegao, pelo empreiteiro, da requisi¢do de trabalhos, correspondente a determinada obra,
por cada dia de atraso verificado no inicio da sua execugéo, derivado do atraso na entrega de
qualquer dos elementos, previstos no n.° 3 da clausula relativa ao “Modo de execugao da obra —
Requisi¢éo de trabalhos”, por causa imputavel ao empreiteiro, designadamente, por atraso na
apresentacdo de documentos, de esclarecimentos, de retificagdes ou complementos a pegas ja
anteriormente apresentadas ou de qualquer outro elemento que o dono de obra considere
necessarios, nomeadamente a avaliagao e aprovacao do PSS e a comunicagao prévia da abertura
de estaleiro, sera aplicada uma sangdo contratual de 1 %o do prego indicado na “requisi¢éo de
trabalhos”, valor que podera sofrer um agravamento de 0,05%o, a cada novo pedido de elementos a
efetuar pelo dono de obra, nos casos em que os pedidos anteriores ndo tenham sido respondidos

de forma a sanar as faltas ou desconformidades apontadas pelo dono de obra.

A multa a que se refere 0 niumero anterior sera calculada tendo em conta o nimero de dias decorrido
entre a data do primeiro pedido de elementos, apds a notificagcdo e a aprovagao/validagdo dos

documentos apresentados pelo empreiteiro.

Para efeitos do apuramento do numero de dias referido no numero anterior, devera ser considerado
0 prazo consumido pelo dono de obra na analise dos elementos entregues, prazo esse que ndo
devera ultrapassar cinco dias, contados a partir do primeiro dia Util a seguir a entrada dos elementos
na CML.

Caso o prazo de cinco dias referido no nimero anterior seja ultrapassado, o periodo adicional
consumido pelo dono de obra na apreciagdo dos elementos entregues pelo empreiteiro néo sera

incluido no montante da sangao a aplicar.

Em caso de incumprimento de ordens do diretor da fiscalizagéo, incluindo as relativas @ execugéo
de trabalhos complementares e a segurancga e saude no trabalho, o dono da obra pode aplicar uma
sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 0,5 %o do prego indicado na

“‘Requisigéo de Trabalhos”.
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14.

15.

16.

17.

Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecido para remediar os defeitos encontrados em
determinada obra, o dono da obra pode aplicar a multa de 0,5 %o do prego indicado na “Requisigéo
de Trabalhos”, por cada dia de atraso no inicio ou na conclusao dos trabalhos e em relagdo aos

prazos estabelecidos na notificagdo. Esta multa sera aplicada por cada trabalho ou parte do mesmo.

A aplicagdo das multas previstas nos n.>s 13 e 14, ndo dispensa o empreiteiro da obrigacao de
recuperar os atrasos decorrentes dos incumprimentos que estiveram na origem das mesmas, sob

pena da aplicacao das sangdes a que se referemos n.os 1, 2 e 5.

Pela falta de comparéncia do empreiteiro ou seu representante as medicdes de trabalhos
executados, previstas no artigo 388° do CCP ou as vistorias para efeitos de recegdes provisorias
previstas no artigo 394° do mesmo cédigo, o dono da obra pode aplicar a multa de 0,05 %o do prego

indicado na “Requisi¢do de Trabalhos”, por cada falta.

As multas previstas na presente clausula poderdo ser, a requerimento do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, reduzidas a montante adequado, sempre que se mostrem desajustadas

em relagdo aos prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

CLAUSULA 25.2 - ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que 0 empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a

tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagbes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

CLAUSULA 26.2 - PREMIOS POR CUMPRIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO

N&o seréo atribuidos prémios por cumprimento antecipado das prestagdes objeto deste contrato.

CLAUSULA 27.2 - MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
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Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, 0 empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou numero de certificado de empreiteiro de obras

publicas ou dos documentos a que se refere 0 n.° 2 do artigo 81.° do CCP.

Para os efeitos previstos no nimero anterior, 0 empreiteiro obriga-se a executar a sua custa uma
tabuleta, devidamente pintada, sujeita a aprovagao da fiscalizagdo, para ser colocada em local bem
visivel junto da obra. Esta tabuleta que devera ser colocada na data da consignagé&o total ou primeira
consignacao, tera a dimensdo maxima de 2.00m x 1.20m e nela se fardo as inscrigdes previstas no
artigo 348° do Cédigo dos Contratos Publicos. Esta placa devera ser retirada a data da recegao
provisoria dos trabalhos de construcdo, devendo, nos casos de empreitadas com periodos de
manuteng&o, ser substituida por uma outra, com dimensdo maxima de 0.60m x 0.40m, a colocar em
local a acordar com a fiscalizagdo. Esta tabuleta devera conter as mesmas inscrigbes referidas
anteriormente, acrescidas da mengao “obra em manutengédo de dd/mm/aa até dd/mm/aa”. Findo

este periodo, a placa devera ser retirada no prazo maximo de 5 dias.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgéo, o livro de registo
da obra e um exemplar das requisigdes, do caderno de encargos, do clausulado contratual, o Plano
de Seguranga e Saude ou Fichas de Procedimento de Seguranca e dos demais documentos a

respeitar na execugdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos das requisi¢des

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
A CML n&o cobrara qualquer taxa pela ocupagao do terreno para a implantagéo do estaleiro da obra.

As eventuais instalagbes cedidas pela CML para exploragdo no ambito do estaleiro deverdo ser
devolvidas nas condicdes iniciais uma vez concluida a execugé@o da obra, sendo expressamente

proibida a instalacdo dentro do estaleiro de qualquer pessoa que ndo seja empregado da obra.

O empreiteiro obriga-se ainda, a ter patente no local da obra a comunicagdo prévia (casos
aplicaveis) e restante documentagédo de acordo com o estabelecido em legislagéo aplicavel em
matéria de SHST.

Sera colocada a tabuleta referida no ponto 2 desta cléusula, em cada uma das obras que venham
a ser requisitadas, salvo quando a fiscalizagdo entenda que a mesma néo sera necessaria face ao

prazo de execucado e/ou valor previsto para a mesma.
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CLAUSULA 28.2 - ENSAIOS

1. Os ensaios laboratoriais ou outros a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s

previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatérios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com o0s
mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 29.2 - MEDIGAO E SITUAGAO DOS TRABALHOS

1. As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos nas requisigdes
e os trabalhos devidamente ordenados pelo dono da obra, séo feitas no local da obra com a

colaboragé@o do empreiteiro e séo formalizadas em auto.

2. As medigdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Arealizagéo das medigdes obedece aos seguintes critérios:

a)  Asnormas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b)  As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;
c)  Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 30.2 - PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da
obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgéo ou de processos
de construgéo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.
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2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugéo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-lo-a por todas as despesas que,

em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

CLAUSULA 31.2 - EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos

no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de

fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao da empreitada ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1 desta clausula,
deve apresentar a sua reclamagao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagéo dos prejuizos resultantes

da realiza¢do daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo
dos trabalhos previstos no n.° 1 desta clausula, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a) Prorrogacédo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra, €;
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 32.2 - ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1. Todas as despesas € encargos em que o0 empreiteiro tenha de incorrer para o cumprimento das
obrigagdes que emergem do contrato sdo da sua exclusiva responsabilidade, ndo podendo ser 0s

mesmos reclamados ao dono da obra, a menos que outro regime decorra da lei.

2. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacéo e a indemnizagéo de todos os prejuizos
que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos em patriménio municipal ou por terceiros,
até a rececéo definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execugéo destes ultimos, da
atuacéo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
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comportamento ou da falta de prote¢éo ou seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo

€ equipamentos.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento

e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.
Sé&o, ainda, encargos do empreiteiro:

a) Tudo o que for necessario para a execugdo completa dos trabalhos abrangidos por este contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras de arte de construir e de harmonia com as
especificacdes técnicas e de acordo com as condigdes expressas nas requisigdes € neste Caderno
de Encargos, com as instrugdes dos fabricantes e com as disposigdes legais aplicaveis;

b) O reforgo dos meios de acdo necessarios para a recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que |he seja exigivel;

c) A execucao de todos os trabalhos indispensaveis a perfeita realizagdo do objeto da empreitada,
ainda que nao expressamente mencionados, nas requisigdes;

d) Ailuminagéo, vigilancia, sinalizagéo e, se necessario, a vedagao das obras e instalagbes para o
pessoal;

e) As medidas necessarias para evitar ou reduzir os incomodos provocados a terceiros;

f) Todas as licengas municipais necessarias a execugao da empreitada;

g) A conservagao e a limpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até a recegao proviséria da
empreitada;

h) Todos os encargos decorrentes dos consumos de agua e de eletricidade, durante a execugéo
da empreitada e/ou quaisquer outros relativos as concessionarias de servigos;

i) Se aplicavel, todos os trabalhos necessarios a prote¢éo do edificio, nos termos previstos neste
caderno de encargos.

j) Todos os trabalhos mencionados nas notas do mapa de quantidades.

CLAUSULA 33.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

Salvo disposi¢do em contrario deste caderno de encargos, compete, ainda, ao empreiteiro, que se
considerara, para o efeito, o Unico responsavel, assumir, por sua conta, as seguintes obrigagdes e

correspondentes encargos associados:

a) Proceder ao pagamento de Indemnizagbes devidas a terceiros pela constituigéo de serviddes
provisorias ou pela ocupagéo temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da

empreitada;
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b) Nao permitir o acesso indiferenciado ao local da obra a todo e qualquer individuo que nao se
encontre autorizado para o efeito, devendo providenciar, a sua custa, os meios necessarios para
esse controlo;

c) Obter, por sua conta e iniciativa, todas e quaisquer autorizagdes e licengas, incluindo as licengas
necessarias a execugao dos trabalhos, nos termos que sejam previstos no Contrato, nas leis e
regulamentos aplicaveis e ainda, quando aplicavel, as relativas a certificagdo energética e da
qualidade do ar interior (CE);

d) Cumprir, em todas as questdes emergentes da execugdo do Contrato, disposigdes legais e
regulamentares aplicaveis, bem como as decis6es administrativas emanadas das autoridades

competentes.

CLAUSULA 34.2— ENCARGOS COM POLICIAMENTO

1. Né&o obstante o empreiteiro ndo ter solicitado o policiamento, sempre que a fiscalizagdo entender
que 0 mesmo é necessario, determinara a sua realizagao.

2. O valor de cada trabalho de policiamento, sera liquidado ao empreiteiro, em auto normal, mediante
a apresentacdo da fatura da entidade policial, devidamente identificada (com local e trabalhos

acompanhados pela policia).

CLAUSULA 35.2 =TRABALHO EM HORARIO NOTURNO OU AO FIM DE SEMANA

Quando, por forca da natureza dos trabalhos a requisitar (sempre que esteja em causa a perturbagéo do
fluxo viario e a seguranca de pessoas € bens na zona da obra), se verifique a necessidade de execugao
dos mesmos, no todo ou em parte, em periodo noturno ou ao fim de semana, aplicar-se-30 a estes
trabalhos os pregos unitarios indicados na proposta do empreiteiro para “trabalhos realizados em regime

de horario extraordinario”, caso do mapa de atividades patenteado a concurso conste essa indicagao.

CapituLo lll - PESSOAL

CLAUSULA 36.2 - OBRIGAGOES GERAIS

1. Sé&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes legais e regulamentares relativas
ao pessoal empregado na execugdo da empreitada, nomeadamente no que concerne ao seu
registo, aptidao profissional, disciplina, condi¢des de trabalho, organizagéo do tempo de trabalho,

nacionalidade e idade, bem como no que diz respeito a legislagdo e regulamentagdo coletiva
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aplicavel, incluindo os direitos e garantias conferidos aos trabalhadores em termos de remuneracéo,

protecao da seguranca e saude, assisténcia em caso de doenga ou acidente de trabalho.

O empreiteiro sera responsavel por garantir o néo emprego na empreitada, em qualquer momento,

de méao-de-obra clandestina ou infantil.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono

da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o

exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a respetiva qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, para cumprimento do respetivo plano.

CLAUSULA 37.2 - HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro obriga-se a executar os trabalhos durante o horario de trabalho em vigor, de acordo
com a legislagéo aplicavel a esta matéria e em conformidade com o horério de trabalho afixado no

local da obra.

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizagao da obra.

A ndo obtencéo da autorizagdo mencionada no numero anterior ndo confere ao empreiteiro qualquer

direito em obter a prorrogagao dos prazos de execuc¢ao da empreitada.

Sé poderao ser realizados trabalhos fora das horas regulamentares desde que autorizados pela

fiscalizacao.

CLAUSULA 38.2 - SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,

correndo por sua exclusiva conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
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2. O empreiteiro devera ter um Responséavel pelo cumprimento do Plano de Seguranga e Saude ou
Fichas de procedimento de Seguranga, o(as) qual(ais) devera(do) ser definido(as) e aprovado(as)
previamente ao comego dos trabalhos, devendo para o efeito solicitar ao dono da obra todos os

elementos de que eventualmente necessite para aquele fim.

3. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

4. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagcdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se

revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

5. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 39.2,

6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observéncia das obrigacbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros que trabalhem na obra.
7. Em caso de acidente grave, 0 empreiteiro compromete-se a:

a) Além de tomar as necessarias medidas de assisténcia as vitimas, comunicar o acidente a
Autoridade para as Condigdes do Trabalho no mais curto prazo possivel, ndo podendo exceder
as vinte e quatro horas, e em seguida ao Técnico ou Coordenador de Seguranga em Obra bem
como ao dono da obra;

b) Suspender quaisquer trabalhos sob sua responsabilidade que sejam suscetiveis de destruir ou
alterar os vestigios do acidente, sem prejuizo de assisténcia a prestar as vitimas;

c) Impedir 0 acesso de pessoas, maquinas e materiais ao local do acidente com excegéo dos meios

de socorro e assisténcia as vitimas.

8. O empreiteiro fica obrigado, em caso de eventual extingdo do contrato e independentemente do seu
motivo, a manter em condigdes de segurancga os locais ja intervencionados, dando cumprimento a
legislacao aplicavel nesta matéria, até a posse efetiva pelo dono da obra.

9. De igual modo e até a referida posse, fica 0 empreiteiro obrigado, sempre que ocorra a extingéo do
contrato, a proceder a entrega dos elementos previstos no artigo 16° do Decreto-Lei n® 273/2003,

de 29 de Outubro, respeitantes aos trabalhos executados e locais intervencionados.
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CapiTuLo IV - SEGUROS

CLAUSULA 39.2 - CONTRATOS DE SEGURO

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar e a manter em vigor durante toda a execugdo do contrato o
contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve abranger todo o pessoal por si
contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagéo em

vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante todo
o periodo de execugdo do Contrato, as apolices de seguro previstas no nimero anterior e na
legislacdo aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na

data da consignacéo total ou da primeira consignacgéo parcial.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente seccdo, devendo

zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 2 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices
de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recegao proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a

desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente secgao ou na legislagao aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de

quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas cdpias e recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e restante
legislagéo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,

devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e

perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
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CLAUSULA 40.2 - OUTROS SINISTROS

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével, cuja
apdlice devera abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros
e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que 0s

veiculos afetos a obra, pelos subempreiteiros, se encontra segurado.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios,
camaratas, oficinas € maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os

riscos de danos proprios.
CapiTuLO V- OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA
CLAUSULA 41.2 - PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Pela execucao dos trabalhos executados no &mbito do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagbes constantes do Caderno de Encargos, o dono de obra pagara ao empreiteiro,
unicamente, o resultado da aplicagdo dos pregos unitarios constantes da proposta adjudicada, aos

trabalhos efetivamente requisitados e executados pelo empreiteiro.

No decurso da execugao do contrato, o dono de obra pagara apenas os trabalhos efetivamente

executados, nos termos descritos no niimero anterior.

O dono de obra ndo esta obrigado a requisitar trabalhos cujo valor, somado, atinja 0 montante
previsto na Clausula 52 deste Caderno de Encargos (Valor maximo das obras a requisitar ao abrigo

da empreitada).

Caso o dono de obra néo requisite trabalhos cujo valor, somado, atinja 0 montante previsto na
Clausula 5% deste Caderno de Encargos (Valor maximo das obras a requisitar ao abrigo da
empreitada), tal situagéo, em caso algum, conferira ao empreiteiro direito a ser indemnizado, seja a

que titulo for.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula deste caderno
de encargos, relativa a “medicéo e situacdo dos trabalhos”.
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10.

1.

Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medigédo sdo elaborados de acordo com 0 modelo e respetivas

instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢do da obra.

As faturas sdo emitidas em nome da Camara Municipal de Lisboa, Dire¢do Municipal de Financas,
Departamento de Contabilidade, sito no Campo Grande, n.° 25, 8°- Bloco A, 1749-099 Lisboa, onde
devem constar obrigatoriamente o Nimero Unico do Processo (NUP) e o Niimero de Compromisso,

sob pena de devolugdo das mesmas.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovagédo pelo diretor de fiscalizagdo da obra

condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagéo

da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

Os trabalhos complementares ou a menos, relativos a determinada “Requisi¢éo de Trabalhos”, que
se destinem a realizag&o da mesma obra, serdo obrigatoriamente executados pelo empreiteiro, apos
ordem escrita do dono da obra e fornecimento dos elementos técnicos indispensaveis a sua

execucao e realizacdo das respetivas medigoes.
CLAUSULA 42.2 - ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do custo da obra necessaria a aquisigdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagao haja

sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no numero
anterior s6 pode ser pago depois de 0 empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugéo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou

seguro caugao.

Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugao prevista no numero anterior correm por

conta do empreiteiro.

O dono de obra gozara de privilégio mobiliario especial, graduado em primeiro lugar, sobre os
materiais e equipamentos a que respeitem o adiantamento concedido, nos termos do artigo 293.°
do CCP.
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5. Acaucdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo

dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

CLAUSULA 43.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1. Parareforgo da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais

previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2. Nos pagamentos respeitantes a trabalhos complementares e a revisdes de pregos, a percentagem

a deduzir é a que corresponder a soma das fixadas para a caugéo e seus reforgos, ou seja 10%.

3. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucao referida no niumero anterior.

CLAUSULA 44.2 - MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente fixada para o

efeito pelo periodo correspondente a mora.

CLAUSULA 45.2 - REVISAO DE PREGOS

1. Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos

do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de formula.

LOTE 1 - A reviséo de pregos obedece a seguinte formula:

Ct=0,40 x St /S0 + 0,05 x MO1,t / MO1,0 + 0,05 x M02,t / M02,0 + 0,05 x M03,t / M03,0 + 0,05 x M15,t /
M15,0 + 0,10 x M20,t / M20,0 + 0,05 x M22,t/ M22,0 + 0,05 x M45,t/ M45,0 + 0,10 x E,t/ E,0 + 0,10

Com os seguintes coeficientes:
Méo — de — Obra (S) = 0,40

Britas (M01) = 0,05

Areias (M02) = 0,05
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Inertes (M03) = 0,05

Chapa de Ago Galvanizada (M15) = 0,05
Cimento em Saco (M20) = 0,10

Gasoleo (M22) = 0,05

Perfilados Pesados e Ligeiros (M45) = 0,05
Equipamento de Apoio (E) = 0,10
Constante (C)=0,10

LOTE 2 - A reviséo de pregos obedece a seguinte formula:

Ct=0,15x At/ Ao +0,03x M01,t/M01,0 + 0,03x M02,t/ M02,0 + 0,03x M03,t/ M03,0 + 0,03 x M05,t/ M05,0
+ 0,15 x M06,t / M06,0 + 0,05 x M15,t/ M15,0 + 0,05 x M18,t/ M18,0 + 0,03 x M20,t / M20,0 + 0,05 x M22,t
I M22,0 + 0,02 x M42,t / M42,0 + 0,05 x M45,t/ M45,0 + 0,03 x M47,t/ M47,0 + 0,20 x E,t/ E,0 + 0,10

Com os seguintes coeficientes:

Salarios (M&o-de-Obra) (A) = 0,15

Britas (M01) = 0,03

Areias (M02) = 0,03

Inertes (M03) = 0,03

Cantarias de calcario e granito (M05) = 0,03

Ladrilhos e cantarias de calcario e granito (M06) =0,15
Chapa de Ago Galvanizada (M15) = 0,05

Betumes a granel (M18) =0,05

Cimento em saco (M20) =0,03

Gasoleo (M22) = 0,05

Tubagem de ago e aparelhos para canalizagdes (M42) = 0,02
Perfilados Pesados e Ligeiros (M45) = 0,05

Produtos Pré-fabricados de betéo (M47) =0,03
Equipamento de apoio (E) =0,20

Constante (C) =0,10

2. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada séo incluidos nas situagdes de trabalhos.
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3.

A revisdo de pregos relativa a periodos de prorrogagao do prazo estabelecido na “Requisi¢do de
Trabalhos”, s6 sera de atender quando a referida prorrogacéo resulte de trabalhos complementares

ou de outras situagdes imputaveis ao dono de obra.

CAPITULO VI- REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

CLAUSULA 46. - REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

Durante a execugéo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceita¢do pelo dono da obra, a confiar a sua representagao

a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Eng.° Civil (Licenciatura em engenharia civil)

Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagéo técnica, devendo esta informagao ser acompanhada
por uma declaragéo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao

com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, 0s avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucado da

empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado pelo diretor da fiscalizagéo.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria
de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento
referido na alinea b) do n.° 3 da clausula 12.2,
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CLAUSULA 47.2 - REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

1. Durante a execugéo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagéo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizacéo local dos trabalhos até a data da consignagédo ou da primeira consignagao

parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao,

resolugao ou revogagao do Contrato.

4. O diretor de fiscalizagdo da obra € a Unica entidade mandatada pelo dono de obra para transmitir
indicagbes ao empreiteiro sobre 0 modo de execugéo da obra pelo que, sem prejuizo da colaboragéo
de outros intervenientes, designadamente em matéria de assisténcia técnica, qualquer deciséo ou
opgao assumida no ambito da execucdo do contrato, apenas tem validade apds sancionada pelo

diretor de fiscalizagao.

CLAUSULA 48.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de

facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3 do

artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a Inicio e conclusao das fases mais importantes dos trabalhos;

(=

Alteracdes as requisicées, ordenadas ou aceites pela CML;

o O

)
)
) Alteragdes ao plano de trabalhos, ordenadas ou aceites pela CML,;
) Desvios em relagdo ao planeado e suas causas;

)

D

Paralisagao dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;

f) Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas causas;
g)  Acidentes de trabalho;

h)  Aprovacéo e rejeigdo dos materiais e equipamentos pela fiscalizacéo;

i) Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;
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) Aprovacéo dos pregos apresentados nos termos do n.° 2 do artigo 373.° do CCP;
k)  Casos de realizagdo de trabalhos que, por iniciativa da responsabilidade do empreiteiro,

sejam executadas fora das horas regulamentares.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdigéo sobre os trabalhos.

Efetuada a rececao proviséria da totalidade da obra, o livro de registo da obra passa para a posse

do dono da obra, sem prejuizo de poder ser consultado, a todo 0 momento, pelo empreiteiro.
CAPiTULO VI - RECEPGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
CLAUSULA 49.2 - RECEGAO PROVISORIA

A recegao provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da
obra e a entrega da compilagao técnica da obra, conforme art® 16° do Dec-Lei n® 273/2003 de 29 de

outubro.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao proviséria, esta podera
ser, excecionalmente, efetuada relativamente a toda a extensao da obra que néo seja objeto de
deficiéncia.

A recegao provisoria da empreitada ndo podera efetuar-se sem que o empreiteiro tenha procedido
a desocupagéo e remogao de todas as instalagdes, obras provisorias e equipamento, bem como a
limpeza e regularizagdo das areas respetivas, sendo também necessario verificar-se, com as

necessarias adaptagdes, 0s pressupostos constantes nas alineas a) e b) do n.° 3 da clausula 51.2.
O procedimento de recegéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Os procedimentos, relativos a recegao proviséria, indicados na presente clausula, aplicar-se-ao para

cada obra correspondente a determinada “Requisicao de Trabalhos”.
CLAUSULA 50.2 - PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais
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b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas.
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas dela

autonomizaveis.

Para efeitos da liberagdo da caucdo devera considerar-se o disposto no Despacho Normativo n.°
9/2014, de 31 de Julho de 2014 e no artigo 295.° do CCP.

Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas

pelo dono da obra.

O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia respetivo
fixados nas alineas a) a c) do numero 1, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer
desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o

estabelecido no Contrato.

Em caso de divergéncia, os prazos de garantia referidos nesta clausula prevalecem sobre quaisquer

outros inscritos nos elementos da solugéo da obra.

CLAUSULA 51.2 - RECEGAO DEFINITIVA

No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra

para efeitos de rececao definitiva.

Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des

de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva sera formalizada em auto e depende, em especial, da verificagdo cumulativa

dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragao,
operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos
previstos no nimero anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo para a corre¢do dos problemas detetados
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por parte do empreiteiro, findo o qual seré fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos

termos dos nlimeros anteriores.

Os procedimentos, relativos a rececao definitiva, indicados na presente clausula, aplicar-se-ao para

cada obra correspondente a determinada “Requisi¢ao de Trabalhos”.
CLAUSULA 52.2 - RESTITUIGAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGAO DA CAUGAO

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, sendo também promovida a extin¢ao da caugéo

prestada pelo empreiteiro.

A liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais e a restituicdo das quantias retidas para reforco dessa caugao sdo progressivamente
promovidas na propor¢éo do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem

a obra, nos termos dos nimeros 4, 5 e 7 do artigo 295.° do CCP.

A liberacéo e a restituicdo das quantias retidas para reforco da caugao referida no numero anterior
depende da inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou da corregdo daqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagao, sem prejuizo de o dono da obra poder decidir
diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados e nao corrigidos sao
de pequena importancia e nao justificativos da néo liberagdo nos termos do n.° 8 do artigo 295.° do
CCP.

No caso de haver lugar a recegOes definitivas parciais, a libertacdo da caugao prevista no nimero

anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a rece¢éo parcial.

Ao processo de liberagdo da caucdo aplicar-se-80, com as necessarias adaptacdes, 0s

procedimentos indicados nos artigos 394.° a 396.° do CCP para a recegao provisoria.
CaPituLO VIIl - DISPOSIGOES FINAIS
CLAUSULA 53.2 - DEVERES DE INFORMAGAO

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do

Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.
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Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nédo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

CLAUSULA 54.2 - SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

O empreiteiro pode subcontratar parte dos trabalhos da empreitada as entidades identificadas na
proposta adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os limites previstos nos artigos 317.° e

383.° do CCP e os requisitos constantes nos n.°s 3 a 6 do artigo 318.° e no artigo 320.° do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo do contrato quando
nao estejam verificados os requisitos indicados no numero anterior ou quando haja fundado receio
de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes

emergentes do Contrato.

Todos o0s subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0s elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado

quanto a revisao de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apos a celebragéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais é
exclusivamente do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

Os pagamentos em atraso que sejam devidos pelo empreiteiro aos seus subcontratados podem ser
reclamados por estes, junto do dono da obra, nos termos do disposto no artigo 321.°-A do CCP.

A cessao da posicédo contratual pelo empreiteiro depende da autorizagao prévia do dono da obra,

sendo vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° e no n.° 2 do artigo 318.° do CCP.
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10.  Em caso de resolugéo do contrato pelo dono da obra, por incumprimento do empreiteiro das suas

obrigagdes contratuais, 0 dono da obra reserva-se o direito de optar, nos termos do artigo 318.°-A

do CCP, por exigir ao empreiteiro a cedéncia da sua posi¢ao contratual a um dos concorrentes do

procedimento de contratagao na sequéncia do qual foi celebrado o contrato.

CLAUSULA 55.2 - PENALIDADES CONTRATUAIS

O incumprimento das obrigagdes contratuais por parte do adjudicatario, por facto que Ihe seja imputavel,

podera dar lugar a aplicagéo de sangdes pecuniarias até ao limite de 20% do prego contratual do

procedimento em causa, sem prejuizo do direito de resolugdo do contrato.

CLAUSULA 56.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1. Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a)
b)

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, em qualquer obra requisitada no ambito Da
empreitada, de ordens, diretivas ou instrugcdes transmitidas no exercicio do poder de diregéo
sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do dono da obra,
em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada;

Cesséo da posigao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo
das obrigagcdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria, aplicadas no &mbito
da execugao da totalidade das obras ja requisitadas ao empreiteiro, concluidas ou em curso
no ambito da execugéo da empreitada, exceder 20% do valor acumulado dessas mesmas
requisicoes.

Quando, no @mbito de qualquer obra requisitada ao abrigo da empreitada, o valor acumulado
das sangdes contratuais com natureza pecuniaria, aplicadas ao empreiteiro, por
incumprimento de quaisquer prazos, totais ou parciais, contratualmente estabelecidos ou por
incumprimento de qualquer outro requisito previsto no Caderno de Encargos da empreitada,
exceder 20% do valor indicado nessa mesma “Requisicao de Trabalhos”.

Incumprimento pelo empreiteiro, em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada, de
ordens, de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
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h)  N&o renovacgdo do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

i) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

) Se o0 empreiteiro, em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada, de forma grave ou
reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

k)  Se, em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada, tendo faltado a consignagao sem
justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda
notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao
desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

1) Se, em qualquer obra requisitada no &mbito da empreitada, ocorrer um atraso no inicio da
execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de
execucao da obra;

m)  Se o empreiteiro, em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada, néo der inicio a
execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificacdo da decisdo do
dono da obra que indefere a reclamagédo apresentada por aquele e reitera a ordem para a
sua execugao;

n)  Se, em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada, houver suspenséo da execugao
dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a
execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.°
do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

o)  Se, em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada, ocorrerem desvios ao plano de
trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p)  Se, em qualquer obra requisitada no &mbito da empreitada, ndo forem corrigidos os defeitos
detetados no periodo de garantia da obra ou se n&o for repetida a execucdo da obra com
defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.°
do CCP;

q)  Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar

as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizag&o correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipag¢ao dos ganhos previstos.
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CLAUSULA 57.2 — RESOLUGAO SANCIONATORIA

O incumprimento do contrato, nos termos do disposto nas alineas a) a i) do ponto 1 da Clausula anterior,

determina a sua resolucao a titulo sancionatorio.

CLAUSULA 58. - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato

nos seguintes casos:

Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagéo contratual do dono da

obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengao do

contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

Se n&o for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo

do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, 0 retardamento da consignagéo

ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais de 120 dias,

seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares relativos ao contrato e resultantes de atos ou

factos nao imputéveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego

contratual;

Se a suspensado da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso
de forga maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta néo

implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacao juridica
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contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengéo do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em

presenca.
3. Odireito de resolugéo € exercido por via judicial.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a rece¢édo dessa declaragao, salvo se
0 dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

CLAUSULA 59.2 - FORGA MAIOR

1. N&o constitui incumprimento a néo realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de for¢a maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitam a respetiva realizagao, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos nédo Ihe fosse razoavelmente

exigivel contornar ou evitar.

2. Em caso de forga maior a parte atingida notificara, imediatamente, por escrito a outra parte,
fornecendo-lhe todas as informagdes relevantes no prazo de 5 (cinco) dias, através de carta
registada com aviso de rececao, para que as partes, em colaboragéo, procedam ao seu apuramento
e a determinagao dos seus efeitos. Se a parte afetada assim nao proceder ndo podera mais invocar
os seus direitos, salvo se 0 caso de fortuito ou de forga maior a houver impedido também de solicitar

oportunamente o apuramento do facto.

CLAUSULA 60.2 - RESOLUGAO DA RELAGAO CONTRATUAL

1. O direito de resolugdo do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos termos
previstos nos Artigos 332° a 335° do Cddigo dos Contratos Publicos revisto pelo Decreto-Lei n.°
111-B/2017, de 31 de agosto (CCP).

2. Para efeito da alinea a) do n.° 1 do Artigo 333° do Cddigo dos Contratos Publicos revisto pelo
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (CCP), entende-se por incumprimento definitivo do
contrato por facto imputavel ao empreiteiro, o incumprimento, em qualquer obra requisitada no

ambito da empreitada, da data limite para a conclusdo da mesma ou, a acumulagao de atrasos na
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execucado dos trabalhos em qualquer obra requisitada no ambito da empreitada, que inviabilize a

recuperacao dos desvios verificados e a conclusdo das obras dentro dos prazos.

O direito de resolugéo nos termos previstos nos Artigos 333.° a 335.° do Cddigo dos Contratos
Publicos revisto pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (CCP), devera ser exercido pela
entidade adjudicante através de notificagdo ao empreiteiro, por carta registada com aviso de

rececao.
A resolucéo do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificagéo.

A cessacao dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou criminal

por atos ocorridos durante a execug¢do do mesmo.

O exercicio do direito de rescisdo nao prejudica a aplicagdo cumulativa das multas a que haja lugar.

CLAUSULA 61.2 - LEGISLAGAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no presente Caderno de Encargos aplicar-se-a o disposto no Cédigo dos

Contratos Publicos, na sua redagéo atual e demais legislagdo aplicavel.

CLAUSULA 62.2 - FORO COMPETENTE

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA 63.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

As notificagdes entre as partes do contrato devem ser escritas em portugués e efetuadas, através
de correio eletronico ou de outro meio de transmissao escrita e eletronica de dados, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, para os contactos expressamente identificados para o efeito no
contrato, sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificaces e

comunicagdes entre as partes do contrato.

As comunicages entre as partes do contrato devem ser escritas em portugués e efetuadas, através
de um dos meios referidos no nimero anterior ou via postal por meio de carta registada, para os

contactos expressamente identificados para o efeito no contrato.

Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser imediatamente
comunicada a outra parte, por escrito, s6 sendo valida para os efeitos consagrados no contrato a
partir do 5.° dia util seguinte ao da sua rececao.
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CLAUSULA 64.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Os prazos que terminem em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o qual
deva ser praticado 0 ato ndo esteja aberto ao publico ou ndo funcione durante o periodo normal

transferem-se para o primeiro dia Util seguinte.
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ANEXO |

MODELO DE “REQUISIGAO DOS TRABALHOS”
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CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

No que respeita as exigéncias técnicas gerais, seguir-se-d0 as clausulas técnicas gerais do Edital n° 73/79 da
CML, na parte aplicavel, publicado no DR IIl Série, n.° 24, de 29 de janeiro de 1980 e, ainda, quando omisso, as

boas regras de construgéo para as quais se devera obter a concordancia da Camara Municipal de Lisboa.
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