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CADERNO DE ENCARGOS

I. DISPOSICOES GERAIS
.1 Objeto
a) O caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar com a Aguas
do Vale do Tejo, S.A. (VT) no ambito do procedimento de Concurso publico sem publicidade
internacional, para a formagao do contrato da empreitada de obras publicas, designada por
“Subsistema de Abastecimento da Sra. do Desterro - construgao de caixas para medicao de
caudal”, nos termos melhor definidos no presente documento e respetivos anexos que dele fazem
parte integrante.
b) A presente empreitada visa principalmente a realizagao dos seguintes trabalhos:

- Construgao de caixas de betio armado para colocagio de medidores de caudal e

restantes acessorios no Subsistema da Sra. do Desterro.

- Todos os trabalhos inerentes de construgao civil e fornecimento e montagem de

equipamentos, e levantamento e reposicao de pavimento designadamente os seguintes:

- Corte do pavimento;

- Escavagao para abertura de caixa no terreno;

- Execugao de betao de regularizagao e laje de fundo;

- Colocagao de caixa preé-fabricada incluindo a laje de cobertura;

- Corte da conduta, apos o corte do abastecimento e o esvaziamento da conduta da

responsabilidade do Dono da obra;

- Colocagao dos acessorios na caixa (antes ou depois da colocagao da cobertura, a decidir

posteriormente);

- Restabelecimento do abastecimento da responsabilidade do Dono da obra;

- Aplicacao de revestimentos, escadas e tampas;

- Aterro e Pavimentacao;

Todos os restantes trabalhos, preparatorios ou complementares das referidas

intervengoes.

|.2 Disposi¢Ges e clausulas por que se rege a empreitada
I.2.1 A execugao do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Codigo dos Contratos Publicos (doravante, CCP) e legislagao conexa;
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c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagao complementar;

d) Ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo e ao Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
setembro, com as altera¢oes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 71/2016, de 04 de
novembro, relativos a Prevencao e Gestio de Residuos de Construcio e Demolicio,
bem como ao Sistema Integrado de Responsabilidade Empresarial em vigor na EPAL;

e) Ao Decreto-Lei n.° 41821, de || de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranca no
Trabalho da Construgao Civil);

f) Ao Decreto-Lei n.° 46 427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instalagoes
Provisorias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

g) A restante legislacio aplicavel, nomeadamente, a que respeita & construgio, a revisio
de pregos, as instalagoes do pessoal, a seguranga social, a higiene, a seguranga, a
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

h) As regras da arte.

1.3 Para os efeitos estabelecidos na alinea a) do nimero precedente, consideram-se
integrados no contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e omissoes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo
50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A Memoria descritiva e pormenores de execugao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.
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|.4 Regras de interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
I.4.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
da clausula 1.2, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
.42 Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e a memoria descritiva, prevalece o
primeiro quanto a definicao das condigdes juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicao da prépria obra.
[.4.3 No caso de divergéncia entre as varias pegas da memoria descritiva:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medi¢oes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva.
.44 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) da clausula 1.3. e
o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do

disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

1.5 Esclarecimento de dividas na interpretacio dos documentos que regem a
empreitada

[.5.1 As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do inicio da execugao
dos trabalhos a que respeitam.

[.5.2 No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela
execugao.

[.5.3 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagao que porventura haja feito, incluindo a demolicao e

reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

1.6 Memoria Descritiva
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[.6.1  Atendendo a simplicidade das prestagoes objeto do contrato de empreitada, o projeto de
execugao é substituido pela memoria descritiva que contém a especificagao dos trabalhos

a considerar para a realizagao da obra, fornecida pelo Dono da Obra.

[.6.2 Todas as referéncias feitas ao “projeto de execugao” ao longo do presente documento
devem considerar-se feitas na/ou a Memoria Descritiva e pormenores de execugao juntas

como anexo VIl ao Caderno de Encargos, dele fazendo parte integrante.

[.6.3 Compete ao empreiteiro a elaboragao dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas da
especificagao de trabalhos previstos na Memoéria Descritiva, bem como os desenhos

correspondentes as alteragoes surgidas no decorrer da(s) obra(s).

.64  Até a data da recegao provisdria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecao
atualizada de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em Autocad e

duas (2) copias opacas.

1.7 A identificacdo do gestor do contrato, nos termos do art.® 290.°-A do CCP, constara

do contrato a celebrar.

2 OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
2.1 Preparacdo e planeamento dos trabalhos e da execucao da obra
2.1.1 O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela
preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e salide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Salde, e no Plano de Prevencao e
Gestao de Residuos de Construgcao e Demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranga, higiene e saide no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagao do documento indicado na alinea h) do
numero 2.1.6;

c) Pela apresentagao de um plano de trabalhos para a obra que evidencie, de forma
discriminada, o cronograma detalhado de realizacao de cada frente de trabalho da

obra;
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d) Por se certificar que foi previamente requerida e emitida autorizagao, pelos 6rgaos
da DGPC - Direcao Geral do Patrimoénio Cultural, para promover a delegacao de
acompanhamento arqueologico;

e) Por observar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protegao do ar, agua, solos, flora e fauna e de seguranga, higiene e saide
no trabalho, nomeadamente, as normas e disposi¢coes resultantes de todas as
convengoes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagio comunitaria e respetiva
legislagao nacional.

2.1.2 O empreiteiro s6 pode proceder a abertura de valas ou a realizagio de qualquer
sondagem no subsolo apos a certificagao da emissao da autorizagao a que se refere a alinea d) do
numero precedente.

2.1.3 A inexisténcia da autorizagao a que se refere a alinea d) do nimero 2.1.I inibe a
realizacao de intervengoes no subsolo por parte do empreiteiro.

2.1.4 A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagio da
obra e dos trabalhos preparatorios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos, e equipamentos, € da Unica e exclusiva responsabilidade do empreiteiro, sem quaisquer
custos adicionais para o dono da obra.

2.1.5 O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da
obra, nomeadamente, os previstos na clausula 7.1.

2.1.6 A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada, no prazo
de |5 (quinze) dias a contar da data de assinatura do contrato;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra, 15 (quinze) dias ap6s a data de
apresentacao das mesmas;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamagoes relativamente a erros e omissoes
do caderno de encargos que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados na fase
de formagao do contrato, sejam por ele identificados no prazo de 60 dias a contar da
data da consignagao, conforme n.° 3 do artigo 378.° do CCP e bem assim daqueles
que, nos termos previstos no n.° 4 artigo 378.° do CCP, sejam por ele identificaveis
no prazo de 30 dias, a contar da data em que lhe fosse exigivel essa detecao;

d) A apreciagdo e decisao do dono da obra das reclamagoes a que se refere a alinea

anterior, no prazo de 30 (trinta) dias;

10
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e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar na
realizacao dos trabalhos, |5 (quinze) dias a contar da data da consignagao;

g) A aprovacio pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e) e f), no
prazo de |5 (quinze) dias apos a data de apresentagao dos mesmos;

h) A elaboragao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico das Fichas de
Procedimentos de Seguranca, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em fungao do sistema utilizado para a execugao da obra, em
particular, as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro, 15
(quinze) dias apos a assinatura do contrato ou outro que vier a ser estabelecido pelo
dono da obra, mas no maximo até 5 (cinco) dias antes da data de consignacao;

i) A elaboragao e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP, no prazo de |5 (quinze) dias a contar
da data de consignagao da obra;

j) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas h) e i), no
prazo de |5 (quinze) dias apos a apresentagao dos referidos documentos;

k) A implementagiao do Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e
Demolicao;

) Quando solicitado, o envio das fichas técnicas, certificados de conformidade CE e
manuais e/ou instrugdes de funcionamento, utilizagdo e manutengao, em portugués,
relativamente as maquinas, equipamentos de trabalho ou equipamentos de protecao
individual utilizados;

m) O envio, em suporte informatico, das fichas técnicas e de seguran¢a de todos os
produtos utilizados, no prazo minimo de 5 (cinco) dias a contar da data prevista para
a sua aplicacao;

n) A obrigagio de cumprir e fazer cumprir, junto de todo o seu pessoal, e
subcontratados, empregado na obra, as disposi¢oes constantes da Politica de gestao,
na parte aplicavel, do Guia para Fornecedores e do Codigo de Boas Praticas de
Higiene no Sistema de Abastecimento da EPAL, em vigor na EPAL, que se encontram

em atualizagado permanente e disponiveis para consulta no website www.epal.pt.

2.2 Atos e direitos de terceiros
22.1 Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, devera, no prazo de 8 (oito) dias a contar da data em que tome

conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagao da obra, a fim de o
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dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais
atrasos.

222 No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagoes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
desses, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias

que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

2.3 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

2.3.1 Salvo no que respeita a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao
ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2.3.2 No caso de o dono da obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-lo-a de todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a

que titulo for.

2.4 Outros encargos e responsabilidades do empreiteiro
24.1 Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizaciao de todos
os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes Ultimos, da
atuagao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgao e
equipamentos.
242 Constituem encargos do empreiteiro a celebragao dos contratos de seguro indicados no
caderno de encargos, a constituicao das caugoes exigidas no Programa do Concurso e as despesas
inerentes a celebragio do contrato.
243 Constituem ainda encargos do empreiteiro, salvo disposicao em contrario constante do
caderno de encargos, os seguintes custos e responsabilidades:

a) O que for necessirio para a execug¢ao completa dos trabalhos abrangidos pelo

contrato, de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir, de harmonia

com as especificagoes técnicas, de acordo com as condigoes expressas nos projetos
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e no caderno de encargos, com as instrugoes dos fabricantes e com as disposi¢oes
legais aplicaveis;

O refor¢o dos meios de agao necessarios para recuperagao de atrasos;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos a populagao residente
na vizinhanga da obra e aos utilizadores desses espagos, quando os trabalhos forem
executados nas proximidades de lugares habitados;

As licengas de obra necessarias a execugao da empreitada;

As indemnizagoes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou de vibragao de equipamentos utilizados na execugao dos trabalhos;

As indemnizagbes devidas a terceiros pela constituicao de servidoes provisorias ou
pela ocupagao temporaria de prédios particulares, necessarios a execugao da
empreitada;

A manutengao e reparacao das vias de comunicagao publicas ou privadas que hajam
sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgio das
obras, ou da circulagao de maquinas ou veiculos com transportes de materiais para
fornecimentos da obra, incluindo de subempreiteiros ou fornecedores da mesma;
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos;
Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
Operagoes de limpeza final da obra, bem como a limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego durante a execugao dos trabalhos;

Desvios de transito, sinalizagao e policiamento, de acordo com a legislagao em vigor
e com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

Perdas de receitas devido aos atrasos imputaveis ao empreiteiro;

m) Os custos por ocupagao de locais de estacionamento.

3 PRAZOS DE EXECUCAO

3.1 Prazo de execucido da obra

3.1.1 O empreiteiro obriga-se a:

a)

b)

Iniciar a execugao da obra na data da conclusao da consignagao total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra lhe comunique a
aprovacao do Plano de Seguranca e Salde, caso esta ultima data seja posterior;

Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de

trabalhos em vigor;
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c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos
da sua recegao provisoria no prazo de 180 (cento e oitenta) dias continuos a
contar da data referida na alinea a);
d) No caso de consignagoes parciais, o prazo de execucao sera contado a partir das
datas dos respetivos autos de consignagao, considerando-se que esta aprovado o
Plano de Seguranca e Saude.
3.1.2 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugiao de trabalhos em relagio ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizagio da obra necessarias a
recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
3.1.3 Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.
3.1.4 Caso o empreiteiro proponha alteragdes ao projeto que dependam da aprovagao de
entidades oficiais, tais alteragoes s6 darao direito a eventual prorrogacao de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta, aquele alertar o dono da obra das implicagdes que tais

alteragées possam vir a ter e este expressamente as aceite.

3.2 Multas por violacdao dos prazos contratuais

3.2.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de atraso, de valor
correspondente a 1%o (um por mil) do prego contratual.

3.2.2 Para efeitos do disposto no nimero anterior, considera-se que o empreiteiro deu inicio a
execucao da empreitada quando estiverem afetos a obra todos os meios previstos no plano de
trabalhos em vigor.

3.2.3 No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no numero 3.2.1, sendo o montante da san¢ao contratual ai
prevista reduzido a metade.

3.2.4 O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

3.3 Outras penalidades contratuais

3.3.1 Pelo incumprimento de obrigacbes emergentes do contrato, a EPAL pode exigir do
Empreiteiro o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante até 1.000€ por situagao/dia,

quando se verifique:
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i) Incumprimento do prazo para reposigao de pavimentos;

i) Deficiente reposicao dos pavimentos;

iii) Abatimento(s) do terreno decorrente(s) da ma compactacao dos solos;

iv) Falha técnica de soldadura;

v) Limpeza insuficiente da zona da obra e zonas adjacentes;

vi) Auséncia ou deficiente instalagio de sinalizagao, afixagio dos placards obrigatérios na
obra ou colocagao de telas de imagem nas frentes de obra;

vii) Incumprimento de regras de seguranga ou outras respeitantes a vedagao da obra;

viii) Incumprimento do plano de mao-de-obra;

ix) Incumprimento do plano de equipamentos.

33.2 A fixagado do montante da pena pecuniaria é efetuada em fungao da gravidade do
incumprimento.

3.3.3 Na determinacao da gravidade do incumprimento, a EPAL tem em conta, nomeadamente,
a duragao da infracdo, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do Empreiteiro e as
consequéncias do incumprimento.

3.34 Em caso de incumprimento de obrigagao emergente do contrato nos termos do nimero
3.3.1, sera o Empreiteiro notificado da intencao da EPAL de aplicar pena(s) pecuniaria(s),
do quantitativo da mesma(s) e dos seus fundamentos, para que se pronuncie, no prazo de
10 (dez) dias, quanto aos pressupostos, quantitativo e grau de culpa.

3.3.5 Findo o periodo de resposta concedido ao Empreiteiro nos termos do numero anterior,
é o mesmo notificado da aplicagdo ou nao aplicagio da pena pecuniaria, do respetivo
quantitativo e do momento em que a mesma ocorrera.

3.3.6 O Empreiteiro tera direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de pena pecunidria
por incumprimento do plano de mao-de-obra ou do plano de equipamentos desde que a
obra seja concluida dentro do prazo de execugao contratualmente previsto.

3.3.7 A EPAL pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas

pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

3.4 Prorrogacao do prazo de execucdao da empreitada

3.4.]1 Mediante requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, podera o dono da obra
conceder-lhe prorrogagao do prazo global ou dos prazos parciais de execugao da empreitada
quando o pedido decorra de suspensao da execugao dos trabalhos, da execugao de trabalhos
complementares, de caso de forga maior ou ainda no caso previsto no nimero 3.1.4.

3.4.2 O requerimento previsto no nimero anterior devera ser acompanhado dos novos planos de
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trabalhos e de pagamentos, com indicagao, em pormenor, das quantidades de mao de obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para
o efeito o empreiteiro se proponha adotar.

3.4.3 Quando haja lugar a execugao de trabalhos complementares, o prazo de execugao da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no
artigo 373.° do CCP.

3.44 O disposto no numero precedente nao € aplicavel quando estejam em causa trabalhos
complementares cuja execugao nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.
3.4.5 Os pedidos de prorrogacao referidos no nimero 0 deverao ser apresentados até 10 (dez)
dias antes do termo do prazo cuja prorrogacao é solicitada, a ndo ser que os factos em que se
baseiam hajam ocorrido posteriormente.

3.4.6 Na situagao prevista no nimero antecedente, o dono da obra pronunciar-se-a no prazo de

10 (dez) dias, decorrido o qual a prorrogagao é tacitamente aceite.

4 FISCALIZACAO E CONTROLO

4.1 Direcao técnica da empreitada e representacio do empreiteiro

4.1.1 Durante a execugao do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

4.1.2 O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagio pelo dono da obra, a confiar a sua
representacao a um engenheiro civil ou engenheiro técnico civil.

4.1.3 Apos a comunicagao da adjudicagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta informagao ser acompanhada
por uma declaragiao subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela direcao
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade,
de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho.

4.1.4 As ordens, os avisos e as notificagoes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4.1.5 O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

4.1.6 O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

4.1.7 Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
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aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

4.1.8 O empreiteiro entregara a fiscalizagdo um documento escrito indicando o nome, a
qualificagao, as atribuicdes e a respetiva posigdo no organograma da equipa da empreitada de
todos os técnicos que intervenham na execucao dos trabalhos.

4.1.9 O diretor de obra sera obrigatoriamente coadjuvado, em permanéncia, pelos técnicos
indicados no numero antecedente, nas varias especialidades envolvidas, que respondam
diretamente e com conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem
com as respetivas especialidades.

4.1.10 O empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um
responsavel de frente de obra, o qual devera prestar todos os esclarecimentos que lhe sejam

pedidos e estar apto a receber todas as instrugoes da fiscalizagao.

4.2 Representantes da fiscalizacdo

4.2.]1 Durante a execugao da empreitada, o dono da obra é representado por um diretor de
fiscalizagao da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no
caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

4.2.2 O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagao da obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira
consignagao parcial.

4.2.3 O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente, para resolver todas as
questoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificagao, resolugiao ou revogagao do contrato.

4.2.4 A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagcao que, nos termos da lei, incumba
a outras entidades.

4.2.5 O diretor de fiscalizacao da obra, mediante a autorizacio do dono da obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranca e Saude ou das disposigoes do contrato.

4.2.6 A presenga ou auséncia de elementos da fiscalizagao nao podera ser invocada para ilibar o
empreiteiro das obrigagoes inerentes a execucao da empreitada.

4.2.7 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do diretor de fiscalizagdio da obra, do
direito de notificagdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo empreiteiro, em caso algum

constituira precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.
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4.3 Custos da fiscalizacao

4.3.1 Todos os trabalhos desenvolvidos na empreitada deverao merecer o acompanhamento
obrigatorio da fiscalizagao da EPAL ou de entidade por esta indicada para aquele efeito.

4.3.2 Nos casos em que o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto no
caderno de encargos proceda a execugao de trabalhos fora do periodo normal de trabalho, o
dono da obra pode exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos com as horas suplementares
de servico a prestar pelos responsaveis pela fiscalizagao, inspegao e acompanhamento
arqueologico.

4.3.3 Para efeitos do nimero anterior, os custos de acompanhamento da fiscalizagdo sao os

seguintes:

e Dias de semana, para além do horario normal de trabalho (antes da 8h e depois das |7h)

— 25€/h;
e Fins-de-semana e/ou feriados — 30€/h.

4.3.4 Quando se verificarem atrasos na execucao da obra imputaveis ao empreiteiro, com
implicagbes no seu prazo contratual, competir-lhe-a suportar os custos decorrentes da
continuidade da fiscalizagao em obra durante esse periodo.

4.3.5 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se lhe seguir.

4.3.6 Quando o fabrico de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, correra por conta do empreiteiro o custo da fiscalizagao do
fabrico, o qual podera ter carater permanente ou nao, conforme critério que a fiscalizagao venha
a adotar.

4.3.7 Incluem-se no custo da fiscalizagao, entre outras, as despesas de deslocacao e de estadia

junto da fabrica.

4.4 Livro de registo da obra

4.4.1 O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo informagao sistematica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

4.4.2 Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sao, para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As datas de inicio e de conclusio das atividades descritas no plano de trabalhos
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ajustado;
b) As alteragoes ao projeto ordenadas ou aceites pelo dono da obra;
c) As alteracoes ao plano de trabalhos ordenadas ou aceites pelo dono da obra;
d) Eventuais prorrogacoes do prazo de conclusao da empreitada;
e) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;
f)  As informacoes quanto a elaboracao dos autos de medicao e a realizagao e resultado
dos ensaios;
g) Asinformagoes relativas a execugao de trabalhos complementares e a menos;
h) As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
i) Os factos relevantes nas atividades de “aprovisionamento” dos equipamentos (se
aplicavel);
j) O registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro,
com referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegao;
k) Os acidentes de trabalho;
[)  Os acidentes e incidentes ambientais;
m) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
n) As penalidades contratuais e suas causas;
o) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo
do fornecimento e montagem do equipamento.
4.4.3 O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicao
sobre os trabalhos.
4.4.4 Mensalmente serao fornecidos pelo empreiteiro ao dono da obra 2 (dois) exemplares em

fotocopia dos registos consignados no livro durante esse periodo.

5 CONDIGCOES GERAIS DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

5.1.  Plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos

5.1.1 No prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da celebragao do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagao, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

5.1.2 No prazo de |5 (quinze) dias, a contar da data de consignagao da obra deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP,
o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragao a

metodologia fixada no caderno de encargos.
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5.1.3 O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragio do prego contratual, nem a
alteragao do prazo de conclusao da obra, nem alteragdes aos prazos parciais definidos no plano
de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao
do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

5.1.4 O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao
das diversas espécies de trabalhos, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao de obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugao da empreitada, incluindo a sua repartigao por
frente de trabalho e indicando os rendimentos a obter em cada frente, com base nos
rendimentos médios;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada, incluindo a sua reparticao por frente de trabalho e
indicando os rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios
das maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no caderno de encargos, que
serao mobilizados para a realizagao da obra.

5.1.5 O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo (mensal
e acumulada), do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

5.1.6 No caso de se encontrarem previstas consignagoes parciais, o plano de trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para nao se verificarem

interrupgoes ou abrandamentos no ritmo de execucao da empreitada.

5.2. Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

5.2.1 O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.

5.2.2 No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigao do equilibrio
financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo,
mediante requerimento a apresentar nos 30 (trinta) dias a contar da data de notificacio da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

5.2.3 Em quaisquer situagoes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor
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ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

5.2.4 Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio ao plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que
sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado

5.2.5 Sem prejuizo do disposto nos n.° 3 e n.°4 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracoes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos numeros 5.2.3 e 5.2.4
no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

5.2.6 Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

52.7 Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

5.3. Informacoes sobre o local da obra
5.3.1 O empreiteiro declara e garante que se inteirou localmente das condigoes da realizagao dos

trabalhos referentes a empreitada.

5.4. Condicdes gerais de execucio dos trabalhos

5.4.1 A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com a Memoéria Descritiva, com o caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.

5.4.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢oes técnicas definidas nos termos da
clausula I.1.1.

5.4.3 O empreiteiro pode propor a substituicao dos métodos e técnicas de construcao ou dos
materiais previstos no caderno de encargos e na Memoéria Descritiva por outros que considere

preferiveis, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a obra.
5.5. Execucdo simultinea de outros trabalhos no local da obra

5.5.1 O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio, ou de mandar executar por

outrem, conjuntamente com os trabalhos da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
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outros trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a natureza dos
contratados.
5.5.2 Os trabalhos referidos no nimero anterior sao executados em colaboracio com o diretor
de fiscalizagao da obra, de forma a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.
5.5.3 Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida,
ou a sofrer atrasos, em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos a que se refere o nimero
5.5.1, devera apresentar a sua reclamagao no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de superiormente se tomarem as providéncias adequadas a diminuigao ou
eliminagao dos prejuizos resultantes da realizacao daqueles trabalhos.
5.5.4 No caso de verificacao de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no numero 5.5.1, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos
seguintes termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

verificado na realiza¢io da obra;
b) A indemnizacio pelo agravamento dos encargos previstos com a execugio do
contrato que demonstre ter sofrido.

5.5.5 A coordenagao das atividades do empreiteiro necessarias a execugao da empreitada com as
de terceiros contratados do dono da obra, bem com quaisquer entidades estranhas ao contrato
com quem haja necessidade de tratar, é da competéncia do dono da obra ou da entidade
designada por este para desempenhar a funcao.
5.5.6 Sempre que o empreiteiro entre em contacto com terceiros contratados pelo dono da obra
para tratar de assuntos relativos a boa execugao da empreitada, obriga-se a enviar ao dono da
obra copia dos relatorios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento
dos mesmos; as decisoes tomadas durante tais contactos so produzirao efeitos perante o dono da
obra apds a sua aprovagao por escrito.
5.5.7 Se no seguimento dos contactos referidos no nimero anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o empreiteiro, de imediato, da conhecimento por escrito ao dono da obra.
5.5.8 O empreiteiro deve facultar o acesso ao local da obra a quaisquer entidades autorizadas
pelo dono da obra, nomeadamente autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais
poderao vir a realizar trabalhos seus, compatibilizando as empreitadas.
5.5.9 Para efeitos do nimero anterior, o empreiteiro sera previamente informado das entidades e

locais aos quais deve permitir o acesso.
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5.6. Trabalhos complementares de suprimento de erros e omissées do caderno de
encargos, da Meméria descritiva e de outros documentos
5.6.1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissoes dos elementos de solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem
como das ordens, dos avisos e das notificacoes do diretor de fiscalizacao da obra.
5.6.2 O empreiteiro tem a obrigagao de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que |lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este
ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacao pré-contratual ou contratual de elaborar
o projeto de execugao.
5.6.3 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares que tenham
por finalidade o suprimento de suprimento dos erros e omissoes resultantes dos elementos que
tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro, sem prejuizo do disposto nos
numeros seguintes.
5.6.4 O empreiteiro é responsavel por suportar metade do prego dos trabalhos complementares
de suprimento de erros e omissdes do caderno de encargos que nao tenham sido por si
detetados no prazo de 60 (sessenta) dias apos a consignagao total ou a primeira consignagao
parcial, exceto dos que sé sejam detetaveis durante a execugao da obra.
5.6.5 O empreiteiro ¢é ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissoes que, nao sendo exigivel a sua detecao na fase de formagao dos contratos, também nao
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que |he fosse

exigivel a sua detegao.

5.7 AlteracGes a Memoéria Descritiva

5.7.1 Sempre que propuser qualquer alteragio a Memoéria Descritiva, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

5.7.2 Os elementos referidos no numero precedente deverao incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solugao proposta, com indicagao das eventuais implicagoes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas, calculos justificativos e especificagoes de
qualidade da mesma.

5.7.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragées a Memoria
Descritiva propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo

dono da obra.
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574 Se da alteracio a Memoria Descritiva resultar economia sem reducio de utilidade,
durabilidade e solidez da obra, o dono da obra e o empreiteiro repartirio essa economia em
partes iguais.

5.7.5 O empreiteiro é obrigado a dar execugao aos trabalhos provenientes de alteragoes e

retificagoes a Memoria Descritiva que lhe forem determinadas pelo dono da obra, por escrito.

5.8 Patenteamento da Memoria Descritiva e demais documentos no local dos
trabalhos — mengdes obrigatoérias no local dos trabalhos

5.8.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagoes decorrentes da legislagio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com a mengao do respetivo alvara ou nimero de certificado do
empreiteiro de obras publicas e/ou dos documentos impostos por via da Portaria n.° 372/2017, de
|4 de dezembro.

5.8.2 O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar da Meméria Descritiva, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragoes
que neles hajam sido introduzidas.

5.8.3 O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos
de trabalho aplicaveis.

5.8.4 Nos estaleiros de apoio da obra devem, igualmente, estar patentes os elementos do projeto

de execugao respeitantes aos trabalhos ai em curso.

5.9 Cumprimento do plano de trabalhos

59.1 O empreiteiro informa mensalmente, ou noutro periodo de tempo considerado mais
adequado a natureza dos trabalhos e definido no inicio da empreitada, o diretor de fiscalizagao da
obra dos desvios que eventualmente, se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma
das espécies de trabalhos e as previsoes do plano em vigor.

5.9.2 Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera
existirem.

5.9.3 Se o empreiteiro, injustificadamente, retardar a execugao dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a por em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito

ao disposto no artigo 404.° do CCP.
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5.9.4 Realizada a notificagao prevista no nimero 5.9.2, sem que o empreiteiro apresente um plano
de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode
elaborar novo plano de trabalhos, acompanhado de uma memoéria justificativa da sua viabilidade,
devendo notifica-lo ao empreiteiro.

5.9.5 Caso se verifiquem novos desvios, relativamente ao plano de trabalhos modificado pelo
empreiteiro ou ao plano de trabalhos do dono da obra nos termos do disposto no numero
anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens moveis e imoveis a
mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos
previstos nos n.>s 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medicoes e
avaliagcoes necessarios.

5.9.6 Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o
dono da obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de
trabalhos, quer no que respeita ao conteudo da respetiva prestagao quer no que respeita ao

prazo de execugao da obra.

5.10 Ensaios

5.10.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas carateristicas
e comportamentos, sao os especificados no caderno de encargos e os previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

5.10.2 Quando o dono da obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir, para
além dos previstos, a realizagao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem.

5.10.3 Se os resultados dos ensaios referidos nos numeros precedentes nao se mostrarem
satisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas
com os mesmos ensaios e com a reparagiao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no

caso contrario, da responsabilidade do dono da obra.

6 Pessoal

6.1 Obrigacdes gerais

6.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacoes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

6.1.2 O empreiteiro é obrigado a manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal

que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, nomeadamente por menor probidade
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no respeito dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

6.1.3 A ordem referida no nimero precedente deve ser fundamentada, por escrito, quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

6.1.4 A quantidade e a qualificagao profissional da mao de obra aplicada na empreitada deverao

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

6.2 Horario de trabalho

6.2.1 O empreiteiro podera realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagao aplicavel e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizagao da obra.

6.2.2 Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o empreiteiro pretenda efetuar
devera ser proposta por escrito, com a necessaria antecedéncia, ao diretor de fiscalizagio da
obra.

6.2.3 Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pela fiscalizagao, proceda
a execucao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por turnos, suportara todos os

encargos legais que dai advenham para o dono da obra, com o pessoal da fiscalizagao.

6.3 Seguranca, higiene e saide no trabalho

6.3.1 O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem de tais obrigagoes.

6.3.2 O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

6.3.3 Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagoes estabelecidas nos
numeros precedentes, o diretor de fiscalizacio da obra podera tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

6.3.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagcao da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra nos termos previstos no nimero 14.2.

6.3.5 O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagao da obra,
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pela observancia das condigoes previstas nos numeros 6.3.1 a 6.3.4 relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

6.3.6 O empreiteiro é responsavel pela coordenagao da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da prote¢ao da seguranga e saude, atendendo ao disposto na legislagao em
vigor, nomeadamente no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

6.3.7 Sem prejuizo do disposto no numero 6.3.5, até 10 (dez) dias Uteis antes de iniciada qualquer
atividade relevante da obra, devera o empreiteiro enviar ao dono da obra todos os elementos
referentes a documentagao exigivel em matéria de seguranca e saide, nomeadamente, o Plano de
Seguranca e de Saude adaptado, incluindo procedimentos de inspecao e prevencao.

6.3.8 Os elementos referidos no nimero precedente deverao ser fornecidos em suporte de papel
(um original e duas copias) e em suporte informatico compativel com o sistema de informagao em
uso pelo dono da obra, que este indicara por solicitagio do empreiteiro.

6.3.9 O empreiteiro devera informar ao dono da obra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer alteragao dos elementos constantes da comunicagao prévia referida no artigo 15.° do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

6.3.10 O dono da obra podera, em qualquer momento, proceder a auditorias ao Sistema de

Seguranga implementado pelo empreiteiro.

7 Instalacbes, equipamentos e obras auxiliares

7.1 Trabalhos preparatorios e acessorios

7.1.1 O empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso
corrente, devam considerar-se preparatérios ou acessérios dos que constituem objeto do
contrato em conformidade com o disposto na lei, nomeadamente no Regulamento das Instalagoes
Provisorias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras — Decreto-Lei n.° 46427, de 10 de julho
de 1965 e Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e a Diretiva 92/57 CEE do Conselho de 24
de junho de 1992 (Diretiva Estaleiros).

7.1.2 Entre os trabalhos a que se refere o numero anterior compreendem-se, nomeadamente,
salvo determinagao expressa em contrario do caderno de encargos, os seguintes:

a) A montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicio do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisérias de agua, de esgotos, de
eletricidade e de meios de telecomunicacdes, construcao e manutencao dos
respetivos acessos e vias internas de circulagio e tudo o mais necessario a

montagem, construgao, desmontagem e demoligao do estaleiro;
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b) A manutengao, limpeza e arrumagao do estaleiro;

c) Os necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do publico em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

d) O restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos
previstos no contrato e para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos trabalhos
possam originar;

e) Limpeza de qualquer material, substincia ou residuo contaminante, poluente, toxico
ou perigoso, que venha a verificar-se existir em qualquer das componentes
ambientais referidas;

f) O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizagdes e outros
elementos encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por
simples inspecao do local da obra a data da realizagao do procedimento, ou que, fora
destes casos, o conhecimento da suas existéncia possa ser obtido junto das entidades
com jurisdigao sobre eles (Camaras ou servigos Municipais, operador com ocupagao
de subsolo, etc.);

g) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados no caderno de encargos, dos produtos de escavagio ou residuos de
limpeza, cumprindo, integralmente, a legislagao em vigor;

h) A reconstrugao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoli¢oes a fazer para
a execucao da obra;

i) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto de execugao ou sejam previsiveis pelo empreiteiro
quanto a sua existéncia e quantidade a data da apresentagao da proposta, quer se
trate de aguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou
outras;

j) A conservagao das instalagoes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
adjudicatario com vista a execugao da empreitada;

k) A reposicio dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢cdes de nao
lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da

obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranga dos mesmos locais.
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7.1.3 O empreiteiro é obrigado a realizar, a sua custa, todos os trabalhos que devam considerar-
se preparatorios ou acessoérios dos que constituem objeto do contrato, com excecio dos
definidos na alinea a) da clausula 7.1.2, que sao da responsabilidade do dono da obra e que
constituirao um prego contratual unitario.

7.1.4 O estaleiro e as instalagdes provisorias obedecerao ao que se encontre estabelecido na
legislacio em vigor e no caderno de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser,
previamente, apresentado ao dono da obra para verificagao dessa conformidade, quando tal
expressamente se exija no caderno de encargos.

7.1.5 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagoes e aos locais de trabalho
e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

7.1.6 A identificacao publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislacao em vigor.

7.1.7 O diretor de fiscalizacao da obra pode ordenar a colocacao dos sinais ou avisos em falta e a

substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

7.2 Locais e instalacdes para a implantacdo e exploracao do estaleiro

72.1 O dono da obra nido garante a cedéncia de quaisquer locais e/ou instalagbes para
implantagao de estaleiros, cuja obtencdo e custos de afetacao de espagos sio da total
responsabilidade do empreiteiro.

7.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagoes que o dono da obra ponha, circunstancialmente, a
disposicao do empreiteiro devem ser, exclusivamente, destinados a implantagao e exploragao do
estaleiro relativo a execugao dos trabalhos.

7.2.3 Se os locais referidos no nimero precedente nao satisfizerem totalmente as exigéncias de
implantacao do estaleiro, o empreiteiro promovera a obtengao de outros locais, no estrito
respeito pelo teor do nimero 7.2.1, dando conhecimento ao dono da obra da necessidade de
obtencao de terrenos complementares.

7.2.4 Se o empreiteiro entender que os locais e as instalagoes referidos no numero 7.2.2 nao
reunem os requisitos indispensaveis para a implantacao e exploracao do seu estaleiro, sera da sua
iniciativa e responsabilidade a ocupagao de outros locais e a utilizagao de outras instalagoes que
para o efeito considere necessarios.

7.2.5 O empreiteiro nao podera, sem autoriza¢do do dono da obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagdes eventualmente cedidas pelo mesmo e, se tal lhe for expressamente
exigido no caderno de encargos, sera obrigado a repd-las nas condigdes iniciais uma vez concluida

a execucgao da empreitada.
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7.3 Instalagbes provisorias

7.3.1 As instalagoes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execucao
da empreitada devem obedecer ao disposto no numero 7.1.4 e ser submetidas a aprovagao do
diretor de fiscalizagao da obra.

7.3.2 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagoes provisorias dependera de
autorizacao do diretor de fiscalizagao da obra.

7.3.3 Aquela autorizagao nao dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a

danificacao da parte da obra utilizada.

7.4 Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacoes

7.4.1 O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagcoes definidas no
caderno de encargos ou no projeto de execugao ou, na sua omissao, que satisfagam as exigéncias
da obra e do pessoal.

7.4.2 Salvo indicagao em contrario do caderno de encargos, a manutengao e a exploragao das
redes referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengio das
respetivas licengas, sao de conta do empreiteiro, por inclusao dos respetivos encargos nos pregos
constantes da proposta por ele apresentada.

7.4.3 Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscricio “Agua impropria para beber”.

744 As redes provisorias de energia elétrica deverao obedecer ao que for aplicavel na
regulamentagao em vigor.

7.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os

trabalhos, mediante autorizacao e nas condi¢oes estabelecidas pelo dono da obra.

7.5 Equipamento

7.5.1 Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario do caderno de
encargos, o fornecimento e utilizagao das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e
todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

752 O equipamento a que se refere o niumero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de

seguranga aplicaveis.
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7.6 Vedacio do local da obra

7.6.1 O empreiteiro devera garantir, a seu encargo, uma vedacao do estaleiro, dos estaleiros de
apoio e da obra, destinada a impedir o acesso de estranhos.

7.6.2 Os acessos as residéncias deverao ter passadeiras com guardas laterais de protegao de
seguranca de circulagao pedonal.

7.6.3 As vedacbes poderao ter carater definitivo, entendendo-se que o tém quando
permanecerem no local por todo o tempo de execugao da obra, e carater provisorio,
nomeadamente, as que delimitam os locais de realizagao da obra, sendo insupriveis as que
delimitam as valas.

7.6.4 O tipo e caracteristicas das vedagoes serao os adequados aos locais da sua instalagao e as
condi¢coes de execugao dos trabalhos.

7.6.5 Compete ao diretor de fiscalizagao da obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e
a ocasiao da sua desmontagem.

7.6.6 Quando o diretor de fiscalizagdo da obra determinar, o empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de
noite, e a danificagdo dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de
demolicoes.

7.6.7 No final dos trabalhos a vedagao provisoria e definitiva sera removida a expensas do
empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengao até a conclusio de eventuais trabalhos

complementares.

1.7 Acessos ao estaleiro
7.7.1 O diretor de fiscalizagdo da obra e todas as pessoas por ele autorizadas deverao ter
sempre acesso aos estaleiros, as instalagcoes e a todos os locais de trabalho, assim como aos locais

de armazenamento dos materiais, € equipamentos empregues na execucao dos trabalhos.

7.8 Acessos provisérios e definitivos

7.8.1 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos
definitivos, devera o empreiteiro proceder a reposigao das condigoes iniciais apds a conclusao dos
trabalhos.

782 Compete ainda ao empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de
todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos

trabalhos previstos no contrato.
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7.9 Exploracdo e funcionamento do estaleiro

7.9.1  Constitui obrigagiao e encargo do empreiteiro a dotacao do estaleiro com todos os meios
humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento do mesmo, de modo a
assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

79.2 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutengao do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagao na respetiva
lista dos pregos unitarios:

a) Instalagdes provisorias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas,
armazéns, ferramentarias, estacionamento de viaturas, alojamento de pessoal,
refeitorios, cozinhas, fiscalizacao e dono da obra, etc.;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade,
éguas, esgotos, comunicagoes, climatizagao, informatica, acessos, serventias,
abastecimento de combustiveis, seguranga, sinalizacao, etc.) de apoio e necessarias ao
regular funcionamento do(s) estaleiro(s);

c) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;

d) Equipamento informatico e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagOes e respetivos consumiveis;

f)  lluminagio do(s) recinto(s) do Estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);

g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

h) Equipamentos de protecao individual e coletiva;

i)  Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparagao, apoio e direcao de
obra, técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo
e secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j)  Apoio de estrutura empresarial do empreiteiro e respetiva remuneracao;

k) Dispositivos de seguranga ambiental.

7.10 Armazéns

7.10.1 O empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos
de construgao, bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos
contra as intempéries, humidades do solo ou outras agoes externas, sujeitando-se, caso contrario,
a que os mesmos sejam rejeitados.

7.10.2 Se necessario, o empreiteiro devera construir edificios fechados e destinados a armazéns,

sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade.
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7.11 InstalagcOes sanitarias
7.11.1 O empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagoes sanitarias
adequadas destinadas ao pessoal.
7.11.2 O empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas
condigoes de servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto

satisfazendo os regulamentos em vigor.

7.12 lluminacao provisoria
7.12.1 Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de

iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

7.13 Montagem de sinalizacdo e painéis publicitarios

7.13.1 O empreiteiro é responsavel pela execugao e instalagio de painéis publicitarios assim
como da sinalizagdo necessaria a circulagdo de pessoas e viaturas impostas pela fiscalizagao ou
pelas entidades envolvidas e com jurisdigao no local.

7.13.2 Ficarao a cargo do empreiteiro os procedimentos relativos aos pedidos e a obtengao das
licencgas respetivas junto das entidades intervenientes em nome do dono da obra (operadores de
servigos publicos, Camaras Municipais e afins).

7.13.3 A fiscalizagao podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagao a colocar
no estaleiro e na obra, excetuando a identificagdo publica nos termos legais. Neste caso, o
empreiteiro devera fornecer a fiscalizagao copia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.
7.13.4 Todos os painéis e sinalizagao atras referidos deverao ser removidos e transportados
pelo empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos. Excetuam-se a
este caso, os painéis publicitarios a que se refere o Regulamento 621/2004 da Comissao das
Comunidades Europeias de | de abril relativa as medidas de informagao e publicidade a aplicar
pelos Estados Membros e pela Comissao no que diz respeito as atividades desenvolvidas pelo
Fundo de Coesao, ao abrigo do Regulamento (CE) n.° |1164/94 do Conselho de 25 de junho com
as alteragoes feitas pelo Regulamento (CE) n.° 1264/99 do Conselho de 21 de junho.

7.13.5 A afixagao pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao

do dono da obra.
8 Outros trabalhos preparatoérios

8.1 Trabalhos de protecao e seguranca

8.1.1 Para além das medidas a que se refere o nimero 7.1.2, constitui encargo do empreiteiro a
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realizacdo dos trabalhos de protegao e seguranca especificados no projeto de execugao ou no
caderno de encargos, tais como os referentes a construgoes e vegetacao existentes nos locais
destinados a execucao dos trabalhos e os relativos a construgoes e instalagcoes vizinhas destes
locais.
8.1.2 Constitui, ainda, encargo do empreiteiro a protegao, se necessario, recorrendo a entivagoes
especiais, escoramentos ou outros meios adequados, de prédios ou construgoes cuja estabilidade
e seguranga possam ser afetadas pela execugao da empreitada.
8.1.3 Os trabalhos referidos nos niUmeros precedentes nao serao objeto de pagamento especifico,
considerando-se que os respetivos encargos estao contidos nos pregos unitarios da empreitada.
8.1.4 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegao nao definidos no projeto de
execucao, o empreiteiro avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar, e interrompera
os trabalhos afetados, até decisao deste.
8.1.5 No caso a que se refere o numero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
dono da obra procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir
das medidas a tomar-.
8.1.6 O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes e os
trabalhos da empreitada sejam danificados por inunda¢oes, ondas, tempestades ou outros
fenébmenos naturais.
8.1.7 Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a
incidéncia de fenémenos naturais especificos, tais como cheias, inundagbes, ondas, ventos,
tempestades e similares, serao fornecidas aos concorrentes, as informagoes adequadas sobre o
nivel que esses fenomenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso,
a época do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario nao podera invocar como
caso de for¢a maior os que venham eventualmente a ocorrer, a nao ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das

que, de acordo com as aludidas informagoes, devam considerar-se normais;
b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fenodmenos referidos derive de
planeamento ou condi¢coes ou métodos de execucao dos trabalhos impostos pelo

dono da obra, ou de qualquer outro facto nao imputavel ao empreiteiro.

8.2 DemolicGes e esgotos
8.2.1 Consideram-se incluidas no contrato as demoligdes que se encontrem previstas no projeto
de execugao ou no caderno de encargos.

8.2.2 Os trabalhos de demolicao referidos no nimero anterior compreendem a demolicao das
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construgoes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagao da obra, salvo
indicagdo em contrario do caderno de encargos, bem como a remogao completa, para fora do
local da obra ou para os locais definidos no caderno de encargos, de todos os materiais e
entulhos, incluindo as fundagdes e canalizagoes nao utilizadas, excetuando apenas o que o dono da
obra autorize a deixar no terreno.

8.2.3 O empreiteiro tomara as precau¢oes necessarias para assegurar, em boas condigoes, o
desmonte e a conservagao dos materiais e elementos de construgao especificados no caderno de
encargos, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

8.24 Os materiais e elementos de construgio a que se refere o nimero precedente sao
propriedade do dono da obra.

8.2.5 Quaisquer esgotos ou demolicdes de obras, que houver necessidade de fazer e que nao

tenham sido previstos no contrato, serao executados pelo empreiteiro.

8.3 Remociao de vegetacao

8.3.1 Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as
desmatagoes e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao da obra ou em outras
areas definidas no projeto de execucdo ou no caderno de encargos, devendo os
desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das plantas.
8.3.2 Compete ainda ao empreiteiro a remogao completa, para fora do local da obra ou para
os locais definidos no caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no
numero anterior, bem como a regularizagao final do terreno.

833 Os produtos da remogao de vegetagao a que se refere o numero anterior sao

propriedade do dono da obra.

8.4 Implantacio e piquetagem

8.4.1 O trabalho de implantagao e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra, ou conforme definidas no
projeto de execucao.

8.4.2 O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, quando
existam, apresentando, se for caso disso, as reclamagoes relativas as deficiéncias que,
eventualmente, encontre e que serao objeto de verificagao local pela fiscalizagao, na presenca do
empreiteiro.

8.4.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o empreiteiro informara desse facto, por

escrito, a fiscalizagdo, que procedera a verificagado das marcas e, se for necessario, a sua
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retificagao, na presenga do empreiteiro.

8.4.4 O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa,
em condigoes idénticas, quer na localizagao definitiva, quer noutro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizacado e de esta haver concordado com a
modificagao da piquetagem.

845 O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis
existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua

deslocagao desde que autorizado e sob orientagao da fiscalizagao.

9 Materiais e elementos de construcao

9.1 Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao

9.1.1 Os materiais e elementos de construgao a empregar na obra terao as qualidades, dimensoes,
formas e demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto, no caderno
de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou
admitidas nos mesmos documentos.

9.1.2 Sempre que o projeto de execugao, o caderno de encargos ou o contrato nao fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de constru¢do, o empreiteiro nio podera empregar
materiais que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

9.1.3 No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do numero anterior, devem
observar-se as normas em vigor.

9.1.4 Nos casos previstos nos nimeros 9.1.2 e 9.1.3, o empreiteiro propora, por escrito, a
fiscalizagao, nos 5 (cinco) dias anteriores a sua utilizagao, a aprovagao dos materiais ou elementos
de construcao escolhidos.

9.1.5 A proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagio e
planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagao nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se
devera pronunciar.

9.1.6 O empreiteiro podera propor, por escrito, a substituicao de materiais ou de elementos de
construgao, desde que fundamente e indique pormenorizadamente, as caracteristicas desses
materiais ou elementos, bem como o aumento ou diminui¢ao de encargos que possa resultar da
substituicao.

9.1.7 O aumento ou diminuicao de encargos resultantes da imposi¢ao ou aceitagao pelo dono da

obra de quaisquer materiais ou elementos de construgao sera, respetivamente, acrescido ou
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deduzido ao prego da empreitada.
9.1.8 Condi¢oes comuns a todos os materiais e elementos de construcao:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de
qualidade, e obedecer ainda:

i. Sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacio de
laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e especificagoes do caderno de
encargos;

ii. Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
nao haja normas nacionais aplicaveis.

b) Os materiais e elementos de cada lote s6 poderao ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegao pela fiscalizagao.

c) O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalizacdo, podera aplicar materiais
diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragao e conservagao da
obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no prego.

d) O empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais
e elementos necessarios a laboragao normal dos trabalhos, que garantam um minimo
de |5 (quinze) dias de laboragao, periodo que sera aumentado sempre que as
diligéncias da recegao o exijam, ou reduzido quando a natureza dos materiais e
elementos o justifique, estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada
pela fiscalizagdo a sua proveniéncia.

e) Serao da responsabilidade do empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de
carga, descarga e transporte de materiais e elementos de construgao.

f)  Os materiais ou elementos, deteriorados durante as operacoes referidas na alinea
anterior serao rejeitados e deverao ser substituidos pelo empreiteiro.

g A adocao de quaisquer materiais/elementos de construgao/equipamentos em
contacto com agua para consumo humano nao podera provocar alteragdes que
impliquem a reducao do nivel de protegao da salide humana conforme previsto no
Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010,
de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que estabelece o

regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano.

9.2 Amostras padrdo

9.2.1 Sempre que o dono da obra, ou o empreiteiro, o julguem necessario, este Ultimo
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apresentara amostras de materiais, ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de
aprovadas pela fiscalizagao, servirao de padrao.

9.2.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar, ou for exigido pela
fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

9.2.3 Sempre que a apresentagao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, devera ter lugar,
na medida do possivel, durante o periodo de preparagao e planeamento da obra e, em qualquer
caso, de modo a que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem o cumprimento do plano de
trabalhos.

9.2.4 A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovagio de cada um dos lotes de
materiais, ou de elementos de constru¢ao entrados no estaleiro, conforme estipulado no nimero
94.

9.2.5 As amostras padrao serao restituidas, ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

9.3 Lotes, amostras e ensaios

9.3.1 Os materiais e elementos de construcio serao divididos em lotes, de acordo com o
disposto no caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas
origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

9.3.2 De cada um dos lotes colher-se-ao para cada material ou elemento, sempre que necessario,
3 (trés) amostras, nos termos estabelecidos no caderno de encargos, destinando-se uma delas ao
empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva, na posse deste Ultimo.

9.3.3 A colheita das amostras e a sua preparagao e embalagem serao efetuadas na presenca da
fiscalizagao e do empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis
para o efeito.

9.3.4 Estas operagoes obedecerao as regras estabelecidas no caderno de encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por
acordo prévio.

9.3.5 As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao empreiteiro logo que se verifique nao serem
necessarias.

9.3.6 Nos casos em que o caderno de encargos nao estabelega, expressamente, a obrigatoriedade
de realizagao de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

9.3.7 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagio de ensaios nao esteja estabelecida,
expressamente, no caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou nao nos ensaios,

rejeitar, provisoriamente, quaisquer lotes, a qual s se considerara, definitiva se houver acordo
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entre as partes.

9.3.8 Nos casos em que o caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagao de
ensaios, o empreiteiro promovera, por sua conta, a realizagio dos mesmos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo nao for possivel, num
laboratério oficial.

9.3.9 Nos casos a que se refere o numero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote
ensaiado se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.

9.3.10 A rejeigao so se considerara definitiva, se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
tiverem sido realizados em laboratorio oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir a
sua repeticdo em condi¢oes idénticas.

9.3.11 Em todas as hipoteses em que, nos termos dos niumeros 9.3.1 a 9.3.8, a rejeicao de
materiais ou elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e nao for possivel
estabelecer acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira
amostra em laboratorio oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus
resultados.

9.3.12 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente,
serao da conta do empreiteiro as despesas efetuadas com todos os ensaios realizados; em caso de
aprovagao, o dono da obra suportara as despesas relativas aos ensaios a que ele proprio tenha
mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

9.3.13 Na aceitagao ou rejeicao de materiais, ou elementos de constru¢iao, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisao estabelecidas, para cada
material ou elemento, no caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos

aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

9.4 Aprovacao dos materiais e elementos de construciao

9.4.1 Os materiais e elementos de construgao nao poderao ser aplicados, na empreitada, senao
depois de aprovados pelo diretor de fiscalizagao da obra.

9.4.2 A aprovagao dos materiais e elementos de construcao sera realizada por lotes e resulta da
verificagao de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

9.4.3 A aprovacao ou rejeicao dos materiais € elementos de construgao devera ter lugar nos 8
(oito) dias subsequentes a data em que o diretor de fiscalizagao da obra foi notificado, por escrito,
da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se o diretor de fiscalizacdo da obra nao
se pronunciar no prazo referido, a nao ser que a eventual realizagao de ensaios exija periodo mais

largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.
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9.4.4 No momento da aprovagao dos materiais e elementos de construgao proceder-se-a a sua
perfeita identificagao.

945 Se a aprovacao for tacita, o empreiteiro podera solicitar a presenca do diretor de
fiscalizagao da obra para a identificagao.

9.4.6 Todos os materiais e equipamentos em contacto com a agua, em sistemas de abastecimento
de 3agua para consumo humano, deverao fazer parte da lista de materiais constantes no site
http://www.epal.pt ou, nao o sendo, deverao ser portadores de certificados de aprovagao, nos
ultimos cinco anos, emitidos por entidades reconhecidas pela EPAL e que se encontram listadas
no mesmo site atras referido, comprovando a sua adequabilidade para utilizagao nas condi¢oes
descritas, e respetivos relatérios de ensaio.

9.4.7 Nao se verificando a condigao definida em 9.4.6 o adjudicatario devera disponibilizar o
certificado de aprovagao do material para aplicagao em sistemas de abastecimento de agua
existente, suportado em ensaios definidos no ambito do esquema europeu de aprovagio de
materiais em contacto com a agua para consumo humano e efetuados de acordo com af(s)
norma(s) aplicavel(eis) ao material em causa. O certificado devera ser acompanhado dos
relatérios dos ensaios, realizados em laboratoério independente do fornecedor, acreditado pela
Norma NP EN ISO/IEC 17025 ou congéneres no Pais de origem, ou que tenha um sistema de
qualidade implementado. Os ensaios em causa s6 poderao ser aceites se estiverem dentro do
prazo de vigéncia estipulado para estes casos (5 anos).

9.4.8 Em caso de nao disporem de qualquer certificado, nos termos do definido nos pontos 9.4.6
e 9.4.7 deverio os mesmos ser acompanhados de declaragao de validagao, emitida pela Direcao

de Laboratérios e Controlo da Qualidade da Agua da EPAL, sob pena de rejeigao.

9.5 Casos especiais

9.5. Os materiais, ou elementos de construcao, sujeitos a homologacdo ou classificagcao
obrigatorias s6 poderao ser aceites quando acompanhados dos respetivos documentos de
homologagao ou classificagao, emitidos por laboratoério oficial, mas nem por isso ficarao isentos
dos ensaios previstos no caderno de encargos.

9.5.2 Para os materiais, ou elementos de construgao, sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial nao serao exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando
o empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se
dispensara, contudo, a verificacdo de outras caracteristicas, nomeadamente, as geomeétricas.

9.5.3 A fiscalizagao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou

elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e
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facilidades necessarias.
9.5.4 A aprovagio so sera efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de

construcao.

9.6 Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de construcao

9.6.1 O empreiteiro devera possuir, em deposito, as quantidades de materiais e elementos de
construgao suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagiao das diligéncias de aprovagao necessarias.
9.6.2 Os materiais e elementos de construcao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condigoes adequadas de
acesso e circulagao.

9.6.3 Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagao, os materiais e elementos de constru¢ao nao se separem por lotes, devendo,
no entanto, fazer-se sempre a separagao por tipos.

9.6.4 O empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o
seu armazenamento ou depésito.

9.6.5 Os materiais e elementos de construgao deterioraveis pela agao dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo no caderno de encargos. Em
qualquer caso, os mesmos serao, obrigatoriamente, depositados em armazéns fechados que
oferecam seguranca e protecao contra as intempéries e humidade do solo.

9.6.6 A fiscalizagao decidira quais os materiais que pelas suas caracteristicas ou dimensoes,
poderao ser armazenados em depésito ao ar livre sendo, no entanto, da responsabilidade do
empreiteiro a sua eventual deterioragao.

9.6.7 Os materiais e elementos de construgao existentes em armazém ou deposito, e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos

termos da clausula seguinte.

9.7 Remoc¢ao de materiais e elementos de construciao

9.7.1 O empreiteiro devera efetuar a triagem de todos os materiais que nao sejam passiveis de
reutilizar e que constituam residuos de constru¢io e demolicao (RCD), com vista ao seu
encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de
valorizagao.

9.7.2 Nos casos em que nao possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto a
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mesma, o empreiteiro € responsavel pelo seu encaminhamento para operador de gestiao
licenciado para esse efeito.

9.7.3 Os materiais e elementos de construcio rejeitados provisoriamente deverao ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.

9.7.4 Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente serao removidos para
fora do local dos trabalhos no prazo que o diretor de fiscalizagao da obra estabelecer, de acordo
com as circunstancias.

9.7.5 Em caso de falta de cumprimento, pelo empreiteiro, das obrigagoes estabelecidas nos
numeros 9.7.1 a 9.7.3, pode o diretor de fiscalizacio da obra fazer transportar os materiais ou os
elementos de construgao em causa, para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo
a custa do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao.

9.7.6 O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de
materiais ou elementos de construcao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha
servido para a sua execugao, dentro do prazo estabelecido no caderno de encargos e em todo o

caso antes da data de vistoria para efeitos de recegao provisoria.

10 RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

10.1 Rececdo provisoria

10.1.1 A recegao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagio do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucao da obra.

10.1.2 A rececao provisoria da obra depende da entrega, pelo empreiteiro, dos elementos
referidos no numero seguinte.

10.1.3 Para efeito de aplicacdo do disposto nas clausulas anteriores, consideram-se incluidos nos
trabalhos da empreitada a elaboragao de todas as pegas escritas e desenhadas exigidas no ambito
do caderno de encargos, nomeadamente, os desenhos finais como construido (telas finais - uma
colegdo de originais, cinco colecbes em papel ozalid e trés em suporte informatico compativel
com o AUTOCAD), a incluir na Compilagao Técnica da Obra (uma colegao de originais, cinco
colegoes em papel e trés em suporte informatico).

10.1.4 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nio seja objeto de deficiéncia.

10.1.5 O procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do

CCP.
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10.2 Prazo de garantia
10.2.1 O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao
estruturais ou instalagoes técnicas;
c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas
dela autonomizaveis.
10.2.2 Caso tenham ocorrido rececoes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado no
numero 10.2.1 é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.
10.2.3 Excetuam-se do disposto no nimero 10.2.1 as substituicoes e os trabalhos de conservagao
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais consequentes da sua

utilizagao para os fins a que se destina.

10.3 Rececido definitiva

10.3.1 No final dos prazos de garantia previstos na clausula 10.2, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de recegao definitiva.

10.3.2 Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢oes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

10.3.3 A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigoes normais de
exploragao, operacao ou utilizagio, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

10.34 No caso de a vistoria referida no ndmero 10.3.1 permitir detetar deficiéncias,
deterioragoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa prazo para a
correcao dos problemas detetados, findo o qual sera fixado prazo para a realizagao de uma nova

vistoria nos termos dos niUmeros anteriores.

10.4 Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucdo
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10.4.1 Feita a recegao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
10.4.2 Verificada a inexisténcia de defeitos ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados até ao
momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao corrigidos
como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagao, o dono da obra
promove a liberacao da caugao nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % (trinta por cento) do valor da caugao;

b) No final do segundo ano, 30% (trinta por cento) do valor da caugao;

c¢) No final do terceiro ano, 15% (trinta por cento) do valor da caugao;

d) No final do quarto ano, 15% (trinta por cento) do valor da caugao;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.
10.4.3 No caso de haver lugar a recegoes definitivas parciais, a liberagao da caugao prevista no

numero anterior é promovida na propor¢ao do valor respeitante a rece¢ao parcial.

11 PROTEGCAO E SEGURANCA
1.1 Legislacdo aplicavel
[1.1.I O empreiteiro obriga-se a cumprir integralmente a legislagio em vigor no dominio da

Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho.

1.2 Medidas de protecao e seguranca
[1.2.1 Para além das medidas de protecao e seguranca especificas de cada tipo de trabalho a
executar e sem prejuizo do definido no niimero 8.1., constitui encargo do empreiteiro:

a) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;

b) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos da obra,
assim como das medidas de seguranca a respeitar;

c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagao temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com
recurso a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos
complementares, de material retroreflector e em permanente funcionamento;

e) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa
de rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagio e as medidas de carater
provisorio indispensaveis a sua seguran¢a e comodidade, entre as quais se incluem as
passadeiras de acesso as propriedades, a aplicagao de chapas metalicas e quaisquer

outras obras temporarias de protegao que a fiscalizagao considere necessarias;
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f)  Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagoes impegam ou dificultem a
normal passagem do publico, as quais deverao ser convenientemente iluminadas;

g) Isolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras
razoavelmente afastadas dos bordos, as quais durante a noite deverao ter sinais
luminosos vermelhos;

h) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execu¢ao de escavagdes na via publica
de forma a limitar a drea necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego;

i) Proteger a vegetagao, as arvores e os arbustos existentes, nao sendo permitido o
corte ou limpeza de qualquer arvore sem autorizagao da fiscalizagao;

j)  Substituir as arvores e plantas arrancadas ou danificadas que se destinam a ser
preservadas;

k) Proteger a zona de trabalhos e os estaleiros, sempre que se justifique, com painéis de
rede, com 2,0 x 3,0 metros de altura e comprimento, com capacidade de resisténcia
suficiente, que nao sejam facilmente removiveis e convenientemente fixados ao solo.

[1.2.2 O empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
dono da obra, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos poders,
de algum modo, vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagoes e construgoes existentes na
area de influéncia dos trabalhos.

[1.2.3 Estes levantamentos poderao passar por inspegdes as instalagdes e construgdes bem como
pela elaboracao de relatorios de situagao.

I1.24 Se a fiscalizagdo considerar, em qualquer momento, que a seguran¢a nao esta
suficientemente garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e

impor, até que isso seja satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

1.3 Fichas de Procedimentos de Seguranca
[1.3.1. Atendendo as carateristicas especificas dos trabalhos a realizar, que nao envolvem uma
significativa complexidade, o empreiteiro devera apresentar até 5 (cinco) dias apos a assinatura do

contrato, as Fichas de Procedimentos de Seguranga, de acordo com a legislagao em vigor-.

I 1.4 Responsavel de higiene, satde e seguranca

[1.4.1 O empreiteiro designara um responsavel, com a qualificagdo minima de técnico de
seguranca e higiene no trabalho, pelo cumprimento da legislacio aplicivel em matéria de
seguranga, higiene e salde no trabalho (gestor da seguranga) e, em particular, pela correta

aplicagao das Fichas de Procedimentos de Seguranga bem como das disposi¢oes do documento
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referido na alinea h) do nimero 2.1.6.

1.42 Apods a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por
escrito, ao dono da obra, o nome do responsavel de higiene, saide e seguranca. Esta informagao
sera acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, conforme anexo VIII ao
caderno de encargos, assumindo a responsabilidade pelas fungoes em causa e comprometendo-se
a desempenha-las com proficiéncia e assiduidade.

[1.4.3 O responsavel de higiene, saide e seguranga nao podera ser substituido sem o prévio
acordo do dono da obra, podendo este determinar, em qualquer momento, a sua substituicao,
nos casos de reconhecida falta de competéncia, de assiduidade ou de empenho e dedicagiao na
funcao.

I1.4.4 O empreiteiro devera, até 5 (cinco) dias Uteis apds a consignagao da obra, propor ao dono
da obra um representante para integrar a Comissao de Seguranga da Obra.

I1.4.5 Devera também promover a indicacdo dos representantes dos trabalhadores da obra para
integrarem essa Comissao.

[1.4.6 O gestor da seguranca e o diretor técnico da empreitada integrarao também essa

Comissao.

12 ASPETOS AMBIENTAIS

12.1 Condicoes de instalacdo e funcionamento do estaleiro

[2.1.1 A disposicao adotada para o estaleiro, os processos utilizados na sua instalacdo e o
funcionamento do mesmo deverao respeitar as normas e regulamentacdo ambiental em vigor
sobre a matéria, nomeadamente, no que respeita a produgao de residuos.

[2.1.2 O empreiteiro devera dar especial atengao aos aspetos e impactes ambientais relacionados
com a gestao de residuos, emissoes atmosféricas, recursos hidricos e ruido, devendo promover
para estes adequadas medidas de minimizagao.

[2.1.3 O empreiteiro encontra-se obrigado a implementar em obra o Plano de Gestao Ambiental
apresentado no Anexo IV ao caderno de encargos, garantindo o cumprimento de todas as
orientagoes e medidas expressas nesse documento.

12.1.4 E, ainda, da responsabilidade do empreiteiro e sem que dai resultem quaisquer custos
adicionais para o dono de obra, o cumprimento do disposto no Sistema Integrado de

Responsabilidade Empresarial em vigor na EPAL.

12.2 Reducio de ruido

12.2.1 As tecnologias e equipamentos a utilizar no estaleiro e na obra em geral deverao, sempre
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que possivel, assegurar o integral cumprimento da legislagio em vigor sobre o ruido,
nomeadamente o Regulamento Geral do Ruido e o Decreto-Lei n.° 221/2006, de 8 de novembro,
ainda que, para o efeito, seja necessaria a incorporacao de dispositivos tendentes a reduzir o
ruido produzido.

12.2.2 O dono da obra podera, caso se justifique, exigir a realizagao, pelo adjudicatario e por
conta deste, de campanhas de medicao e/ou monitorizagao dos niveis de ruido produzidos no

estaleiro, a fim de assegurar o cumprimento dos objetivos anteriormente referidos.

12.3 Gestdo de residuos

12.3.1 E da responsabilidade do empreiteiro, sem que dai resultem quaisquer custos adicionais
para o dono da obra, a implementagio do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de
Construgao e Demolicao, que constitui o Anexo IV ao caderno de encargos, cabendo ao
empreiteiro propor as respetivas e eventuais adaptagoes de acordo com a natureza da obra e as
atividades desenvolvidas no ambito da mesma.

12.3.2 O dono da obra reserva-se o direito de propor eventuais adaptagoes, de acordo com a
natureza da obra e as atividades desenvolvidas no ambito da mesma, na implementagao do Plano
de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao.

12.3.3 O empreiteiro devera efetuar a gestaio de RCD tendo em consideragao a legislagao
ambiental aplicavel, com recurso ao Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e
Demolicao, especifico para a empreitada.

12.3.4 Os residuos produzidos no ambito da obra (materiais sobrantes das escava¢des e/ou
demoligoes, embalagens, etc.) deverao ser conduzidos pelo empreiteiro, e a cargo deste, para
depositos adequados e que respeitem integralmente as exigéncias decorrentes da legislagao
ambiental, nos quais se promova preferencialmente a reciclagem/valorizagio dos residuos em
questdo, respeitando integralmente as exigéncias decorrentes da legislagio ambiental aplicavel,
com especial destaque para o Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, para o Decreto-Lei n.°
46/2008, de 12 de margo e para a Portaria n.° 417/2008, de || de junho.

12.3.5 As empresas responsdveis pelo transporte, tratamento e eliminacdo destes residuos
deverao estar devidamente licenciadas para o exercicio dessa atividade.

12.3.6 O processo de selecao dos vazadouros a utilizar carece de andlise por parte do dono da

obra, pelo que qualquer deposito s6 podera ser utilizado apos aprovagao pela fiscalizacao.

12.4 Reposicaol/regularizacdo das condicoes ambientais ap6s a conclusao da obra

12.4.] Uma vez concluida a obra, o empreiteiro devera proceder a criteriosa reposicao das
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condigoes ambientais de referéncia existentes antes da obra ou, nos casos em que tal nao seja
possivel, assegurar a regularizagdo das condi¢gbes ambientais da area de intervencao, de acordo
com os pressupostos previamente definidos ou decorrentes da legislagio e com as instrugoes da

fiscalizacao.

13 13. OBRIGACOES DO DONO DA OBRA - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO
13.1 Preco contratual e Condicbes de pagamento
[3.1.1 Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagoes decorrentes do
contrato, o dono da obra pagara ao empreiteiro até a quantia indicada na proposta adjudicada,
que nao podera exceder o preco total de €150.000,00 (cento e cinquenta mil euros) (preco
base), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execugao do contrato.
13.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto no nimero
13.5.
13.1.3 Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apos a apresentagao da
respetiva fatura.
13.1.4 As faturas e os respetivos autos de medigao sao elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugoes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra, nos termos dos numeros
seguintes.
[3.1.5 As quantidades de trabalho medidas, referentes a construgao civil e equipamento, deverao
ser apresentadas sob a forma de quadro elaborado com base na Lista dos Pregos apresentada na
proposta e de acordo com o formato de ficheiros Excel disponibilizados pelo dono da obra a
fiscalizagdo e ao empreiteiro, para elaboragio do auto de medigao do més seguinte.
13.1.6 O quadro referido no numero precedente incluira todas as posicoes e sera
complementado com as seguintes colunas, se outra forma de apresentagao nao for acordada
entre o empreiteiro e a fiscalizagao:

e Quantidades executadas — anteriormente;

e Quantidades executadas — no mes;

¢ Quantidades totais previstas no contrato;

e Quantidades executadas totais;

e Importincias processadas — anteriormente;

e Importancias processadas — no més;

e Importancias totais previstas no contrato;
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e Importancias processadas — totais;
e Observacoes.
[13.1.7 O quadro referido no numero precedente deve ser acompanhado do quadro
correspondente em formato digital (fornecido pelo dono da obra) que agrega as posi¢oes da Lista
de Precos nas rubricas a introduzir no SAP.
13.1.8 Este quadro devera ser enviado a fiscalizagao até ao dia 21 (vinte e um) de cada més, para
aprovagao, devendo em caso de aceitagao ser emitida e enviada a respetiva fatura até ao dia 30
(trinta) do mesmo més.
13.1.9 Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagio pelo diretor de fiscalizagao da
obra condicionada a realizagao completa daqueles.
[3.1.10 No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizagao da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizagao da obra e uma outra com os valores nao aprovados.
[3.1.1'l O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.
[3.1.12 Sem prejuizo do disposto no artigo 373.° do CCP, quando se verificar a necessidade de
realizacdo de trabalhos novos, para os quais nao existam preg¢os unitarios contratuais, os pregos
para a sua realizagdo serdo determinados de acordo com a seguinte ordem de preferéncia:
a) Fixagao do preco a aplicar, em cada caso, com base nos pregos unitarios contratuais
para trabalhos semelhantes, mediante acordo entre o dono da obra e o empreiteiro;
b) Fixagao de preco novo a acordar entre o dono da obra e o empreiteiro, tendo como

base os pressupostos de calculo dos pregos unitarios contratuais, atendendo a

especificidade do trabalho, ao prazo de execugdo e ao seu enquadramento na

programagao da empreitada.
13.1.13 Nao havendo acordo na fixagdo dos pregos novos, o empreiteiro nao podera utilizar esse
argumento para nao realizar ou atrasar a execugao de quaisquer trabalhos, sendo esses
remunerados, provisoriamente, com base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se
for caso disso, a correspondente corregao, acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de

mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao judicial sobre a matéria.
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13.2 Adiantamentos ao Empreiteiro

13.2.1 O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos cuja
utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.

13.2.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma
caugao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro-caugao.

13.2.3 Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugao prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

13.2.4 A caugao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

13.3 Descontos nos pagamentos

13.3.1 Para reforg¢o da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento)
desse pagamento, nos termos do artigo 353.%, n.° |, do CCP.

13.3.2 O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,

garantia bancaria ou seguro-caugao, nos mesmos termos previstos para a caugao.

13.4 Mora no pagamento
[13.4.1 Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

13.5 Medicoes

13.5.] As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra, independentemente da
questao de saber se devem ou nao ser pagos ao empreiteiro, sao feitas no local da obra com a
colaboragao do empreiteiro e sao formalizadas em auto.

13.5.2 As medi¢des sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do

més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
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13.5.3 A realizagao das medigoes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicao que se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.

13.6 Revisdo de precos do contrato

13.6.1 A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada
nos termos da legislagao em vigor-.

13.6.2 A revisao de pregos obedece a seguinte formula (F21: Despacho n.° 22 637/2004 (2° série),

de 12 de outubro):

Ct = 0.28i + O.O4Mﬂ + 0.01M18t + O.O1M2°t +0.04 M + O.O1M24‘ +
So MOSo M180 M200 M22o M24o
E
+0.07 M + 0.01M43t +0.25 M +0.18=%+0.10
M320 430 MSOO qu
em que:

Ct - é o coeficiente de atualizagao a aplicar ao montante sujeito a revisao, calculado a partir
do somatério das parcelas com uma aproximagao de seis casas decimais e arredondadas
para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5 (cinco) ou
mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St - € o indice dos custos de mao de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

So - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

M03t, MI8t, M20t, M22t, M24t, M32t, M43t e M50t — sao os indices ponderados,

respetivamente, a inertes, betume a granel, cimento em saco, gaséleo, madeira de pinho,

tubo de PVC, aco para betio armado e tubos e acessorios em ferro fundido ductil e ago,
relativos ao periodo a que respeita a revisao.

M03o, MI18o, M200, M220, M240, M320, M430 e M500 — sio os mesmos indices, mas

relativos ao més anterior ao més da data limite fixada para a entrega das propostas ou a de

referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta e aos meses a que dizem
respeito as revisoes;

Eq — € o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungao do tipo de obra, relativo

ao més a que respeita a revisao;
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Eq — € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega

das propostas.
13.6.3 Os indices indicados serao os fixados por despacho do Ministro das Obras Publicas,
Transportes e Comunicagoes, publicados na 2.% Série do Diario da Republica
13.6.4 Sempre que nao conste dos indicadores econémicos o indice de qualquer material cujo
preco no mercado multiplicado pela quantidade prevista no mapa de medigSes exceda 3% (trés
por cento) do valor da proposta, a revisao de precos deste sera feita pela aplicagao do método de
garantia de custos, sendo o valor da parte restante da empreitada revista pela formula indicada
anteriormente, devidamente adaptada.
13.6.5 S6 havera lugar a revisio de precos quando a variagdo, para mais ou para menos, do
coeficiente de atualizagao mensal, for igual ou superior a 1% (um porcento) em relagao a unidade,
quando a revisao de pregos ¢ feita por formula.
13.6.6 Na revisao de precos por garantia de custos, sé havera lugar a revisao de custo quando a
variagao for igual ou superior a 2% (dois porcento), para mais ou para menos.
13.6.7 A revisao de pregos de trabalhos complementares far-se-a nos termos do artigo |11.° do
Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.
13.6.8 A revisao de pregos de trabalhos a menos far-se-a nos termos do artigo 12.° do Decreto-
Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.
13.6.9 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.
13.6.10 Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da
empreitada serao incluidos nas situagoes de trabalhos.
13.6.11 O calculo justificativo da revisao de pregos correspondente a cada prestagio é da
responsabilidade do empreiteiro, devendo ser submetido a aprovagao da fiscalizagao antes de ser
emitida a respetiva fatura.
[3.6.12 Para cada prestagao, o empreiteiro apresentara uma fatura de revisao de pregos
provisoria calculada com base nos ultimos indices publicados.
13.6.13 O calculo definitivo da revisao de pregos e os respetivos acertos de pagamento serao
feitos progressivamente a medida que forem publicados os indicadores econémicos respeitantes
ao periodo para tal previsto no programa de trabalhos.
13.6.14 O pagamento das revisoes de pregos sera efetuado no prazo maximo de 44 (quarenta e

quatro) dias contados das datas de apresentacgao dos cdlculos pelo empreiteiro.
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14 SEGUROS

14.1 Contratos de seguro

[4.1.1 O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugao do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislagcao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento
de prémio na data da consignagao.

[4.1.2 O empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
[4.1.3 Sem prejuizo do disposto na clausula 14.3.2, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices
de seguro dos seus subcontratados validas ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do mesmo.

[4.1.4 O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢ao ou na legislacao aplicavel, nao se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

[4.1.5. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante
legislagao aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

[4.1.6 Os seguros previstos no caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

14.1.7 As apolices de seguro contratadas devem prever expressamente a possibilidade de o dono
da obra se substituir ao empreiteiro no pagamento dos respetivos prémios e franquias, ficando
este com o direito de deduzir nos pagamentos devidos ao empreiteiro todos os valores
suportados, nao podendo a seguradora cancelar qualquer apodlice de seguro sem a prévia

notificagao ao dono da obra para, em prazo razoavel, proceder ao pagamento devido.

14.2 Seguro de acidentes de trabalho

[4.2.] O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como incluir os
trabalhos a efetuar durante o periodo de garantia.

14.2.2 O empreiteiro obriga-se a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao

em vigor.
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14.3 Seguro de obra e responsabilidade civil

[4.3.1 Sem que isso constitua limitagao das suas obrigagSes e responsabilidades, o empreiteiro é
obrigado a subscrever uma apolice de seguro de tipo “contractors all risks” em beneficio conjunto
com o dono da obra, por forma a que ambos fiquem cobertos contra perdas ou prejuizos a obra até
a recegao provisoria e pelo valor contratual da empreitada.

14.3.2 O seguro de obra referido no nimero anterior devera cobrir a responsabilidade civil
cruzada, por figuragao, dado o envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o
dono da obra, empreiteiro e subempreiteiros intervenientes, pelo valor minimo correspondente
ao valor da empreitada e respetivas adendas, o qual se devera manter em vigor, pelo menos, dois
anos apoés a recegao provisoria da obra, devendo ainda a EPAL ser também considerada como
segurada na qualidade de dono da obra.

[4.3.3 Para além das coberturas normais da apolice acima referida deverao ser ainda cobertos, pelo
menos, os seguintes riscos:

a) Perda ou danos acidentais em trabalhos executados e em materiais e produtos a
aplicar e/ou armazenados, quer nas instalagoes ou estaleiros do segurado, quer em
transito dentro e fora das instalacdes;

b) Perda ou danos acidentais resultantes de quaisquer fenébmenos da natureza, incluindo
riscos de natureza sismica;

c) Perda ou danos acidentais nos equipamentos auxiliares e de estaleiro;

d) Perda ou danos acidentais ocorridos durante o prazo previsto em [4.3.2 e
decorrentes de operagoes de manutengao ou originados por deficiéncias durante a
construgao;

e) Danos provocados nas areas confinantes, com a realizagao dos trabalhos da obra a
realizar;

f) Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de projeto, de desenho ou de
calculo da responsabilidade do empreiteiro;

g) Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de terrorismo e sabotagem;

h) Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

i) Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo,
em caso de sinistro;

j)  Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagdes de manutenc¢iao a cargo do
empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgao ou as

montagens;
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k) Danos a bens existentes na propriedade do dono da obra;

[)  Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

m) Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos
instalados na obra;

n) Honorarios de técnicos e peritos;

o) As perdas e/ou danos de carater patrimonial e extra patrimonial causados a terceiros
em geral e ao dono da obra em particular, em caso de sinistro, e em consequéncia da
execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil extracontratual pelo
dano causado seja imputavel a qualquer das entidades seguras na apolice, por si
isoladamente ou de forma solidaria;

p) Danos causados a estruturas, edificios e seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao local
da obra, pertencentes a terceiros;

q) Danos causados a cabos, tubagens e servi¢os enterrados;

r) Danos causados por poluigao/contaminagao acidental;

s) Danos causados a colheitas, bosques e culturas agricolas;

t) Danos causados por uso de explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o
recurso/utilizacio dos mesmos.

14.3.4 Adicionalmente, a apodlice devera ainda contemplar, por si ou por apdlice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada, quando
estas tenham de ser colocadas no estaleiro.

14.3.5 A franquia do seguro de obras e responsabilidade civil nao podera ser superior a 10% (dez

por cento) do capital seguro e sera da responsabilidade do empreiteiro.

14.4 Outros sinistros

[44.] O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao proépria por si afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagao), bem como apresentar comprovativo
de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.

1442 O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios

auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos,
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refeitorios, camaratas, oficinas, maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.

14.4.3 O capital minimo seguro pelo contrato referido na clausula 14.4.1 deve perfazer, no total,
um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos
de circulagao (ramo automovel).

14.4.4 No caso dos bens iméveis referidos na clausula 14.4.2, a apolice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder

ao respetivo valor patrimonial.

15 DISPOSICOES FINAIS

15.1 Deveres de informacio

[5.1.1 Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

[5.1.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

15.1.3 No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.

15.2 Subcontratacao e cessdo da posicao contratual

[5.2.] Admite-se a subcontratagao/cessao da posigao contratual dependente de autorizagao
prévia a emitir pelo Dono da Obra e da verificagdo do cumprimento dos requisitos constantes
dos n.°s 2 e 3 do artigo 318.° do CCP.

15.2.2 A subcontratagio na fase de execuciao estd sujeita a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos
que foram exigidos ao empreiteiro na fase de formagdao do contrato, aplicando-se, com as
necessarias adaptagoes, o disposto nos n°s 2 e 3 do artigo 318.° do CCP.

15.2.3 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de precos.

15.2.4 O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal

dos subempreiteiros presentes na obra.
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15.2.5 O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

15.2.6 No prazo de cinco dias apos a celebragao de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao
dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

15.2.7 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢coes contratuais €
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

15.2.8 A cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagoes previstas no n.° | do artigo 317.° do CCP.

15.3 Resolucdo do contrato pelo dono da obra
15.3.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
O contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de diregao sobre matéria relativa a execugao das
prestagoes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do dono
da obra;

d) Cessiao da posicao contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutengao das obrigagoes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.” 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovagao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranca, higiene e saide no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagao aceite pelo dono da obra, o

empreiteiro nao comparecer, apés segunda notificagao, no local, na data e na hora
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indicados pelo dono da obra para nova consignagao desde que nao apresente
justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execu¢iao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a |1/40 do prazo de execugao da obra;

) Se o empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares
decorridos 15 (quinze) dias da notificacao da decisao do dono da obra que indefere a
reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execu¢io dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que
da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

o) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

15.3.2 Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

15.3.3 No caso previsto na alinea p), o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio
que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

15.3.4 A falta de pagamento da indemnizagao prevista no niUmero anterior no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

15.4 Resolucdao do contrato pelo empreiteiro
15.4.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteraciao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
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c) Incumprimento de obrigagoes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco porcento) do
preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagao contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutenc¢ao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacido da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragao do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por
mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reducao superior a 20% (vinte porcento) do prego contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

e Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢ao da obra, quando resulte
de caso de forga maior;

e Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do prego contratual.

15.4.2 No caso previsto na alinea a) do numero 15.4.1, apenas ha direito de resolugcao quando
esta nao implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade economico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses
publicos e privados em presenca.

15.4.3 O direito de resolugao é exercido por via judicial.

15.4.4 Nos casos previstos na alinea c¢) do nimero 154.1, o direito de resolugao pode ser
exercido mediante declaragao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apods a rececao
dessa declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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15.5 Foro competente

[5.5.1 Para resolugido de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

15.6 Comunicac¢oes e notificacoes

[5.6. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes e
comunicagoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

15.6.2 Qualquer alteragao das informacoes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.
15.7 Contagem dos prazos

15.7.1 Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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Anexo VI

(a que se refere a clausula | 1.4.2)

MODELO DE DECLARAGAO DO TECNICO QUE ASSEGURARA A GESTAO DO
SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO - SGSST

(nome completo), (qualificagao), portador do [Bilhete de Identidade n.°

(nimero), emitido pelos Servigos de Identificagao Civil de (local de emissao), em

(data) / Cartao do Cidadao n.° (nimero), valido até (data)] [selecionar
em conformidade], contribuinte fiscal n.° (nimero), com domicilio profissional em
(domicilio), (codigo postal), declara assumir o compromisso de

desempenhar com dedicagdo, assiduidade e proficiéncia todas as fun¢des relacionadas com o
Sistema de Gestao da Seguranga e Saide no Trabalho (SGSST) e bem assim a de Responsavel a
que se refere o Caderno de Encargos, durante a execugao da “Empreitada

” em caso de adjudicacao a (concorrente).

Mais declara que tomou perfeito conhecimento do estabelecido no Caderno de Encargos da
empreitada acima referida, e que possui a qualificagao estabelecida nesse Caderno de Encargos,
conforme curriculum vitae que anexa a presente, incluindo copia dos documentos mais relevantes

comprovativos dessa qualificagao.

(Local), (Data)

(Assinatura do Técnico conforme documento de identificagao')

1 Uma coépia do mesmo deverd ser junta a presente declaracéo.
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