
 
 

Caderno de Encargos - Fiscalização  

22-01-2020  i / iii 

 

ÁGUAS DO NORTE, S.A. 
 

 

F0552 - Aquisição de Serviços de fiscalização, Gestão da Qualidade, 

Coordenação de Segurança em Obra e Coordenação de Gestão Ambiental 

das Empreitadas do Sistema de Águas da Região do Noroeste 

 

AJUSTE DIRETO 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

 

 

 

 

 

JANEIRO 2020 

  



 
 

Caderno de Encargos - Fiscalização  

22-01-2020  ii / iii 

ÁGUAS  DO NORTE, S.A. 

F0552 - Aquisição de Serviços de fiscalização, Gestão da Qualidade, 

Coordenação de Segurança em Obra e Coordenação de Gestão Ambiental 

das Empreitadas do Sistema de Águas da Região do Noroeste 

AJUSTE DIRETO 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

ÍNDICE 

 

1 DESIGNAÇÃO DOS SERVIÇOS A PRESTAR ........................................................................... 1 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS ............................................................................................................... 1 

3 PREÇO BASE ................................................................................................................................ 6 

4 PRAZO DE EXECUÇÃO ............................................................................................................. 7 

5 NATUREZA, EXTENSÃO E DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DAS EMPREITADAS ......... 8 

6 OBJETO E ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ............................................................. 8 

7 OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO ...................................................................................... 9 

8 ORGANIZAÇÃO E MEIOS DO ADJUDICATÁRIO ................................................................ 26 

9 DELEGAÇÃO DE PODERES POR PARTE DO DONO DE OBRA ........................................ 31 

10 OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ADJUDICANTE .................................................................... 31 

11 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO .............................................................................................. 32 

12 PRESTAÇÃO SIMULTÂNEA DE OUTROS SERVIÇOS DA MESMA NATUREZA NO 

LOCAL DAS OBRAS .......................................................................................................................... 32 

13 AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS E CONSÓRCIOS...................... 33 

14 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL .......... 33 

15 SANÇÕES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA RESOLUÇÃO

 33 

16 FORÇA MAIOR ........................................................................................................................... 36 

17 SEGUROS E ENCARGOS SOCIAIS ......................................................................................... 37 

18 RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS ...................................................................................................... 38 

19 DISPOSIÇÕES FINAIS ............................................................................................................... 38 

 

 



 
 

Caderno de Encargos - Fiscalização  

22-01-2020  iii / iii 

ANEXOS 

ANEXO I – Plano e Mapa de Meios a Afetar ............................................................................................................................. I 

ANEXO II – Mapa de Afetações................................................................................................................................................... II 

ANEXO III – Matriz de Verificação Ambiental em Obra ........................................................................................................ I 

ANEXO IV – Infraestruturas e Empreitadas alvo do procedimento de fiscalização ................................................... XII 

ANEXO V – Modelo da Compilação Técnica da Obra ...................................................................................................... XII 

ANEXO VI – Instruções para Elaboração das Fichas de Cadastro das componentes da Obra .............................. XII 

ANEXO VII – Tipologia de Ativos e Relatório Final ........................................................................................................... XII 

 



 
 

Caderno de Encargos - Fiscalização  

22-01-2020  1/38 

1 DESIGNAÇÃO DOS SERVIÇOS A PRESTAR 

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar 

que tem como objeto principal a Aquisição de “F0552 - Aquisição de Serviços de fiscalização, 

Gestão da Qualidade, Coordenação de Segurança em Obra e Coordenação de Gestão 

Ambiental das Empreitadas do Sistema de Águas da Região do Noroeste”, a seguir designada 

abreviadamente por Trabalho. 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 DEFINIÇÕES 

2.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes definições: 

a) “Adjudicatário” significa a entidade a quem será atribuída a Aquisição de 

Serviços de Fiscalização, Gestão da Qualidade, Coordenação de Segurança e 

Saúde em Obra, Coordenação da Gestão Ambiental das Empreitadas; 

b) “Aquisição de Serviços” significa a Fiscalização, Gestão da Qualidade, 

Coordenação de Segurança em Obra, Coordenação da Gestão Ambiental das 

empreitadas, nos termos deste Caderno de Encargos; 

c)  “Comissionamento” significa o conjunto de inspeções, ensaios e outros 

serviços, findos os quais se iniciarão as “Inspeções e Ensaios de Funcionamento 

da Obra”; 

d) “Coordenador em matéria de segurança e saúde durante a execução da obra”, 

adiante designado por “Coordenador de Segurança em Obra (CSO)”, significa 

a pessoa singular ou coletiva que executa, durante a realização da obra, as 

tarefas de coordenação em matéria de segurança e saúde previstas no Decreto-

Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro; 

e) “Diretor de fiscalização de obra” significa o técnico representante do 

Adjudicatário e coordenador da equipa de fiscalização, habilitado nos termos 

da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 40/2015, 

de 1 de junho, a quem incumbe assegurar a verificação da execução da obra em 

conformidade com o projeto de execução e, quando aplicável, o cumprimento 

das condições da licença ou da comunicação prévia, bem como o cumprimento 

das normas legais e regulamentares aplicáveis, e ainda o desempenho das 

competências previstas no Código dos Contratos Públicos; 

f) “Diretor da Obra” ou “Diretor da Empreitada” significa o técnico responsável 

pela Empreitada, designado pelo Empreiteiro, habilitado nos termos da Lei n.º 

31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de 

junho, a quem incumbe assegurar a execução da obra, cumprindo o projeto de 

execução e, quando aplicável, as condições da licença ou comunicação prévia, 

bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor; 
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g) “Diretor técnico da empreitada” significa o técnico designado pelo 

adjudicatário da obra pública e aceite pelo dono da obra, nos termos do regime 

jurídico das empreitadas de obras públicas, para assegurar a direção técnica da 

empreitada, de acordo com o Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, 

cujas funções são asseguradas pelo técnico “Diretor da obra”. 

h) “Dono de Obra (DO)” ou “Entidade Adjudicante” da Aquisição de Serviços 

significa a empresa Águas do Norte, S.A.; 

i) “Empreitada” significa todos os trabalhos que têm como resultado final a 

“Obra” e a realização das atividades e trabalhos de “Inspeções e Ensaios de 

Funcionamento”, incluídos no Contrato estabelecido entre o Empreiteiro e o 

Dono de Obra; 

j) “Empreiteiro” significa o Adjudicatário da Empreitada, que assume a 

responsabilidade pela execução da obra; 

k) “Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecânico, 

metalomecânico, eletromecânico, elétrico e eletrónico e outros artigos de 

qualquer natureza, e respetivas interligações, que deverão tornar-se parte 

integrante da “Obra” objeto da fiscalização; 

l) “Fecho de empreitada” significa a realização de todas atividades definidas na 

Cláusula 7.2.11 do presente Caderno de Encargos; 

m) “Gestor de Obra” significa o coordenador ou equipa coordenadora designada 

pelo Dono de Obra, que será o interlocutor entre o Diretor da Empreitada e 

o Diretor de Fiscalização, e fará a gestão dos contratos das empreitadas e da 

fiscalização, assim como o acompanhamento dos respetivos trabalhos; 

n)  “Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a 

responsabilidade pela elaboração dos projetos que integram as Empreitadas a 

fiscalizar e sobre o(s) quais incide a fiscalização e gestão da qualidade dos 

serviços a prestar; 

o) “Projetos” significam os projetos de execução elaborados pelo Projetista para 

a realização das empreitadas; 

p) “Projeto de Execução” significa o documento elaborado pelo Projetista, 

destinado a facultar todos os elementos necessários à definição rigorosa dos 

trabalhos a executar; 

q) “Projeto variante” significa o projeto elaborado no todo ou em parte como 

alternativa a outro já existente, sem modificação dos seus objetivos e 

condicionantes; 

r) “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em 

resultado das quais se fixam, em definitivo, após aprovação do Dono de Obra, 

as origens e as características do “Equipamento” e o seu fornecimento até à 

fase de “Pronto para Utilização”, inclusive; 
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s) “Pronto para Embarque” significa que o “Equipamento” será colocado em cais 

de embarque, ou no parque de expedição do fabricante, devidamente 

embalado, consoante o regime de entrega, com toda a documentação em 

ordem; 

t) “Pronto para Utilização” significa que o “Equipamento” está descarregado e 

colocado no estaleiro, já rececionado; 

u) “Representante da entidade executante” significa o técnico nomeado pelo 

Adjudicatário para permanecer no estaleiro durante a execução da obra, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. 

v) “Revisão do Projeto” significa a análise crítica do projeto e emissão dos 

respetivos pareceres, por outrem que não o Projetista, com qualificação 

adequada para a elaboração do mesmo nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de 

julho, alterada e republicada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho; 

w) “Telas finais” significa o conjunto de desenhos finais do projeto, integrando as 

retificações alterações introduzidas no decurso da obra e que traduzem o que 

foi efetivamente construído. 

2.2 CONTRATO 

2.2.1 Na execução do contrato da aquisição de serviços a que se refere o presente Caderno 

de Encargos observar-se-ão: 

a) aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado 

pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto- Lei n.º 223/2009, 

de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela 

Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de 

dezembro, pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei 

n.º 149/2012, de 12 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de 

outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, republicado 

por este último, doravante designado por CCP; 

b) O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte 

integrante, ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos;  

c) A Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 40/2015, 

de 1 de junho (Qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis 

pela elaboração e subscrição de projetos, pela fiscalização de obra e pela 

direção de obra, que não esteja sujeita a legislação especial, e os deveres 

que lhes são aplicáveis); 

d) O Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro; 

e) A Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, conteúdo 

do projeto de execução, bem como os procedimentos e normas a adotar 

na elaboração e faseamento de projetos de obras públicas); 
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f) Outros diplomas legais, normas, códigos e regulamentos em vigor, quer 

sejam de carácter técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitários, 

aplicáveis à presente aquisição de serviços;  

g) O Caderno de Encargos das empreitadas no que se relacionar com 

atribuições ou condições de desenvolvimento de ações de fiscalização e de 

gestão da qualidade, bem como aspetos de segurança, saúde e ambiente. 

2.2.2 Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alínea c) da Cláusula 2.2.1 serão 

observados em todas as suas disposições imperativas e nas demais cujo regime não 

haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante. 

2.2.3 O Contrato é composto pela adjudicação e os elementos referidos na Cláusula 2.2.4. 

2.2.4 Para os efeitos estabelecidos na alínea b) da Cláusula 2.2.1, o contrato a celebrar 

integra ainda os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos 

identificados pelos interessados, desde que esses erros e omissões tenham 

sido expressamente aceites pela Entidade Adjudicante; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 

c) O presente Caderno de Encargos e seus anexos; 

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no título contratual ou 

neste Caderno de Encargos; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo 

Adjudicatário;  

f) A proposta adjudicada. 

2.2.5 À data de celebração do contrato, o Adjudicatário entrega ao Dono da Obra a lista 

nominativa da equipa que irá executar a prestação de serviços, em cumprimento do 

disposto na Cláusula 8.3.3 deste Caderno de Encargos.  

2.2.6 Nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho, o Adjudicatário deve, à 

data da celebração do contrato, proceder ao depósito junto do Dono da Obra dos 

documentos exigidos ao Diretor de Fiscalização, designadamente: 

a) Termo de responsabilidade do Diretor/Coordenadores da Fiscalização, nos 

termos do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho; 

b) Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido, 

nos termos do artigo 24.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho; 

c) Comprovativo do certificado de habilitações literárias; 

d) Comprovativo e número de inscrição em organismo ou associação 

profissional, quando aplicável; 

e) Comprovativo da qualificação do técnico para a função de Diretor da 

Fiscalização, através do sistema previsto no n.º 4 do artigo 23.º da Lei n.º 
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31/2009, de 3 de julho, em função da categoria da obra a fiscalizar 

classificada nos termos da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho. 

2.2.7 Nos termos do n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho, os elementos 

referidos em 2.2.5 serão mantidos pelo Dono de Obra, pelo menos, até ao termo dos 

prazos de garantia, legal ou contratual, da empreitada a que respeitem e de prescrição 

da responsabilidade civil que decorram. 

2.2.8 Nos termos do n.º 3 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, o 

Adjudicatário terá que fazer prova dos documentos exigidos para o Coordenador de 

Segurança em Obra, designadamente: 

a) Comprovativo do certificado de habilitações literárias; 

b) Certificado de Aptidão Profissional válido, emitido pela Autoridade para as 

Condições do Trabalho, comprovativo da qualificação do técnico designado 

para a função de Coordenador de Segurança em Obra (CSO), dando 

cumprimento ao exigido no Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro; 

c) Declaração de aceitação das funções, subscrita pelo coordenador de 

segurança em obra, nos termos do n.º 3 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 

273/2003, de 29 de outubro. 

2.2.9 Juntamente com a lista referida na Cláusula 2.2.5, o Adjudicatário entrega ao Dono da 

Obra os seguintes documentos relativos à equipa de Revisão do Projeto, de modo a 

comprovar as qualificações exigíveis nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 julho, com a 

redação dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho: 

a) Comprovativo do certificado de habilitações literárias; 

b) Comprovativo e número de inscrição em organismo ou associação 

profissional; 

c) Comprovativos da qualificação dos técnicos para a função de revisor de 

projeto de cada uma das especialidades, através do sistema previsto no n.º 

4 do artigo 23.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, para a categoria da obra 

a fiscalizar classificada nos termos da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de 

julho. 

2.3 INTERPRETAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS 

2.3.1 Em caso de divergência entre os documentos referidos na Cláusula 2.2.4, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

2.3.2 Em caso de divergência entre os documentos referidos na Cláusula 2.2.4 e o clausulado 

do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de 

acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo 

Adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º do mesmo diploma legal.  

2.4 VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2.4.1 O contrato mantém-se em vigor até à conclusão dos serviços em conformidade com 

os termos e condições fixados no presente Caderno de Encargos. 
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2.5 ENTIDADES INTERVENIENTES 

2.5.1 As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da Empreitada são: 

- A empresa Águas do Norte, S.A., como Dono da Obra; 

- Adjudicatário; 

- Empreiteiro(s); 

- Projetista(s); 

- Outros intervenientes que o Dono de Obra entenda fazer participar. 

2.5.2 Outras entidades com jurisdição nos diversos aspetos relacionados com a Empreitada, 

nomeadamente:  

- Agência Portuguesa do Ambiente - APA; 

- Autoridade para as Condições do Trabalho - ACT; 

- Autoridade Florestal Nacional - AFN; 

- Câmara(s) Municipal(ais); 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional - CCDR; 

- Comissão Regional da Reserva Agrícola - CRRA; 

- Direção-Geral do Património Cultural; 

- Entidades gestoras de saneamento básico da zona abrangida pelo 

empreendimento; 

- Entidades do MDN (Ministério da Defesa Nacional); 

- Entidades do MAI (Ministério da Administração Interna); 

- Infraestruturas de Portugal - IP; 

- GDP – Gás de Portugal; 

- Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho e da solidariedade Social - IGMTSS; 

- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - ICNF; 

- Portugal Telecom - PT; 

- REFER - Rede Ferroviária Nacional; 

- REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.; 

- SCUTVIAS – Autoestradas da Beira Interior, S.A.; 

3 PREÇO BASE  

3.1 O preço base total do procedimento é de 19.620,80€ (dezanove mil seiscentos e vinte 

euros e oitenta cêntimos). 

3.2 Não obstante os preços base fixados no número anterior são, também, fixados os 

seguintes preços base unitários: 
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a) Coordenador de Fiscalização [DF]/ Engenheiro Civil Fiscal em acumulação de 

funções com Coordenador de Segurança em Obra/Gestor da Qualidade, 

Ambiente e Responsabilidade Social: 12,35 EUR (doze euros e trinta e cinco 

cêntimos) por hora para 8 (oito) horas por dia, por 22 (vinte e dois) dias úteis; 

b) Meios de transporte: 0,85 EUR (oitenta e cinco cêntimos) por hora para 8 (oito) 

horas por dia, por 22 (vinte e dois) dias úteis; 

c) Meios de Comunicação: 0,09 EUR (nove cêntimos) por hora para 8 (oito) horas 

por dia, por 22 (vinte e dois) dias úteis; 

d) Computadores pessoais, máquinas fotográficas, impressoras, equipamento de 

reprodução, EPI’s, consumíveis e outros que se revelem necessários: 0,11 EUR 

(onze cêntimos) por hora para 8 (oito) horas por dia, por 22 (vinte e dois) dias 

úteis. 

3.3 Caso venha a verificar-se que o valor dos serviços executados seja menor aos agora 

estimados, o Adjudicatário não terá direito a qualquer indemnização ou compensação.  

3.4 O preço a pagar pela Entidade Adjudicante pela execução dos serviços incluídos no 

contrato será o valor resultante da aplicação de cada um dos preços unitários constantes 

da proposta às quantidades e serviços efetivamente executados.  

4 PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.1 PRAZO 

4.1.1 O contrato de aquisição de serviços, manter-se-á em vigor pelo período de 4 (quatro) 

meses, a contar da data da respetiva celebração, cessando no final desse período ou 

no momento em que a Entidade Adjudicante tenha pago ao Adjudicatário o preço da 

proposta adjudicada. 

4.2 MODIFICAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO  

4.2.1 O prazo de execução dos serviços pode ser alterado em função do progresso das 

Empreitadas, ficando, contudo, o Adjudicatário obrigado à sua execução, em condições 

iguais às vigentes durante o prazo contratual, até à Receção Provisória das Empreitadas.  

4.2.2 Em caso de prorrogação do prazo da prestação de serviços, resultante da prorrogação 

do prazo das Empreitadas objeto da fiscalização, o Dono de Obra reserva-se o direito 

de rever a afetação e composição da equipa da Fiscalização, e ajustá-lo em função do 

grau de desenvolvimento da obra e trabalhos a executar. 

4.2.3 Quando se verificar a suspensão dos trabalhos por períodos superiores a um mês, 

independentemente da causa que a originou, o Dono da Obra poderá reduzir a equipa 

de Fiscalização ou mesmo suprimi-la. 
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5 NATUREZA, EXTENSÃO E DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

DAS EMPREITADAS 

5.1 As empreitadas e infraestruturas a fiscalizar compreendem, genericamente, a execução 

das obras previstas no Anexo IV do presente Caderno de Encargos. No entanto, as 

empreitadas previstas no Anexo IV são apenas indicativas, das obras adjudicadas ou em 

fase de adjudicação à presente data, podendo existir futuramente outras empreitadas 

que passarão a fazer parte das obras a fiscalizar no âmbito do presente procedimento, 

sem qualquer prejuízo para a AdNORTE. 

5.2 Os meios quantificados são estimativas, aferidas mediante uma perspetiva de 

necessidades à data, sendo na fase de execução do contrato solicitados os meios à 

medida das necessidades vigentes, e de acordo com as normas e legislação em vigor, 

para os meios a afetar em função da categoria da empreitada, não existindo deste modo 

um compromisso de contratação de meios mínimos por parte da AdNorte S.A. 

5.3 A(s) obra(s) a fiscalizar é(são) classificada(s), nos termos da Portaria n.º 701-H/2008 de 

29 de julho, com a(s) seguinte(s) categoria(s): 

a) Categoria II do Tipo IX – Abastecimento e Tratamento de Água; 

b) Categoria II do Tipo X – Drenagem e Tratamento de Águas Residuais; 

As categorias agora definidas, são apenas indicativas, das obras adjudicadas ou em fase 

de adjudicação à presente data, podendo existir futuramente outras empreitadas que 

passarão a fazer parte das obras a fiscalizar no âmbito do presente procedimento, e que 

podem ser classificadas com outas categorias, sem qualquer prejuízo para a AdNORTE. 

6 OBJETO E ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

6.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.2 Os serviços objeto do contrato compreendem as empreitadas previstas no Anexo IV, 

podendo existir futuramente outras empreitadas que passarão a fazer parte das obras a 

fiscalizar no âmbito do presente procedimento, sem qualquer prejuízo para a 

AdNORTE. 

6.2.1 A Aquisição de Serviços tem por objeto o acompanhamento e verificação do exato 

cumprimento dos Projetos e suas alterações, do(s) contrato(s) celebrado(s) entre o 

Dono de Obra e o Empreiteiro(s), do(s) Caderno(s) de Encargos que faz(em) parte 

da(s) Empreitadas, do(s) respetivo(s) Plano(s) de Trabalhos em vigor bem como a 

Gestão da Qualidade, a Coordenação da Segurança e Saúde em obra (incluindo a 

coordenação do Plano de Segurança e Saúde), a Gestão Ambiental (incluindo a 

coordenação do Plano Gestão Ambiental, ou documento equivalente, a verificação da 

execução do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

(PPGRCD) pelo(s) empreiteiro(s)), desde a consignação de cada Empreitada até à 

receção provisória e a elaboração das Compilações Técnicas das Obras e Cadastro 

Infraestrutural dos ativos da(s) obra(s), com base nos elementos técnicos fornecidos 

pelos Empreiteiros e de acordo com os modelos e instruções constantes do ANEXO 

V e ANEXO VI, e a elaboração do Relatório Final de Empreitada com os respetivos 

anexos. 
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6.2.2 Os serviços de fiscalização contratados serão distribuídos por equipas sob as quais 

estarão afetas empreitadas. 

6.2.3 Em conformidade com as instruções fornecidas pelo Dono de Obra os serviços serão 

prestados nas seguintes áreas de atuação: 

a) Quanto ao projeto de execução:  

I. Verificação e análise do projeto antes do início da construção; 

II. Verificação e análise das eventuais alterações ao projeto ao longo de 

toda a empreitada. 

b) Quanto à obra:  

I. Gestão administrativa, incluindo o processo de fecho da Empreitada; 

II. Controlo do planeamento e execução dos trabalhos; 

III. Controlo de quantidades e custos; 

IV. Controlo de qualidade; 

V. Controlo do fornecimento e montagem do equipamento; 

VI. Controlo de segurança; 

VII. Controlo ambiental; 

VIII. Registo fotográfico e vídeo dos trabalhos significativos; 

IX. Elaboração da Compilação Técnica e Cadastro Infraestrutural dos 

ativos, com base nos elementos técnicos fornecidos pelos 

empreiteiros;  

X. Processo de fecho da empreitada, incluindo Relatório Final e 

respetivos anexos; 

6.2.4 Os serviços a que respeita este Caderno de Encargos estarão sob a direção de um 

Gestor de Obra ou equipa coordenadora a designar pelo Dono de Obra e que será o 

interlocutor entre o(s) Diretor(es) da Empreitada(s) e o Diretor de Fiscalização. 

7 OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO 

7.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1.1 Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de 

Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o 

Adjudicatário, as seguintes obrigações principais: 

a) Executar o Trabalho que lhe for adjudicado, tal como descrito nas 

cláusulas deste Caderno de Encargos, com absoluta subordinação aos 

princípios da ética profissional, isenção, independência, zelo e competência; 
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b) Cumprir as condições fixadas para a execução do Trabalho; 

c) Sujeitar-se à ação fiscalizadora da Entidade Adjudicante; 

d) Garantir o sigilo quanto à informação a que o pessoal envolvido nos 

trabalhos venha a ter acesso; 

e) Proceder à entrega dos documentos correspondentes ao Trabalho, de 

acordo com os prazos contratualizados; 

f) Prestar as informações que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante; 

g) Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicação, nas condições de 

prazo e preço contratados; 

h) Disponibilizar o número suficiente de técnicos com qualificação técnico-

científica adequada, de forma a garantir uma correta articulação entre os 

prestadores de serviços e os representantes da Entidade Adjudicante 

referidos na Cláusula 7.3.1. 

7.1.2 A título acessório, o Adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a 

todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados 

à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização 

necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 

7.2 ATIVIDADES A REALIZAR OU A APOIAR PELO ADJUDICATÁRIO 

7.2.1 Verificação e análise do projeto 

7.2.1.1 O Adjudicatário deve proceder à verificação e análise dos Projetos de Execução, bem 

como verificar a conformidade dos mesmos com os contratos, os Cadernos de 

Encargos das empreitadas e com as propostas apresentadas pelos Empreiteiros no 

processo de adjudicação das Empreitadas, tendo em linha de conta os seguintes 

aspetos, entre outros: 

a) Compatibilização genérica entre peças escritas e desenhadas, 

nomeadamente no que refere ao articulado de medições; 

b) Verificação dos desenhos de pormenor; 

c) Coordenação dos projetos com os respetivos planos de trabalhos; 

d) Verificação de eventuais problemas no desenvolvimento e realização das 

obras com as consequentes incidências em termos de custo e/ou prazos; 

e) Outros aspetos patentes nos projetos das empreitadas e nas metodologias 

propostas pelos empreiteiros; 

f) Traçado e implantação das tubagens e órgãos acessórios; 

g) Comprovação de serviços afetados; 
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h) Soluções adotadas para a localização e implantação de ventosas, descargas 

de fundo e descargas de emergência; 

i) Soluções de proteção contra sobrepressões e subpressões (choque 

hidráulico); 

j) Soluções de proteção exterior e interior das tubagens; 

k) Soluções de atravessamento de linhas de águas, vias de comunicação, 

serviços afetados e outros; 

l) Pormenores de ligação dos coletores, condutas ou ramais municipais ao 

sistema; 

m) Traçado e implantação das tubagens e órgãos acessórios; 

n) Esquema de tratamento implementado; 

o) Equipamentos eletromecânicos e quadros elétricos; 

p) Formas, capacidade e caudal bombado; 

q) Confirmação da existência de grupos de reserva; 

r) Comprovação altimétrica; 

s) Comprovação de serviços afetados; 

t) Materiais a utilizar e adaptabilidade aos espaços; 

u) Estruturas e fundações; 

v) Existência de nível freático em zonas que possam afetar equipamentos, 

instalações elétricas ou mesmo a estabilidade de estruturas. 

7.2.1.2 A atividade de verificação e análise dos projetos deverá ser resumida em Relatório(s) 

Preliminar(es) contendo a verificação dos projetos, a apresentar pelo(s) 

Adjudicatário(s), num prazo de 15 (quinze) dias, para a verificação do Projeto de 

Execução após a adjudicação da Aquisição de Serviços, onde constem as não 

conformidades dos Projetos, as implicações na gestão da obra e as medidas corretivas 

para as ultrapassar.  

7.2.1.3 Sempre que o Dono de Obra considere vantajoso, será realizada uma reunião 

conjunta entre o(s) Projetista(s) e a Fiscalização para análise e discussão do conteúdo 

do relatório referido na Cláusula anterior, podendo o Dono de Obra, se o entender, 

convocar o Empreiteiro para essa reunião. 

7.2.1.4 A Fiscalização, no âmbito da atividade de verificação e análise de projetos, deverá 

incluir também no Relatório Preliminar referido na Cláusula 7.2.1.2, uma análise dos 

materiais e equipamentos previstos, bem como os procedimentos construtivos 

apresentados pelo(s) Empreiteiro(s), verificando-se a sua adequação às condições de 

serviço. 
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7.2.2 Trabalhos preparatórios 

7.2.2.1 Antes do início da construção, a Fiscalização em conjunto com o(s) Empreiteiro(s) 

deverá “in loco” verificar o traçado e a implantação dos diferentes órgãos a construir, 

tendo por base as reais condições do terreno (recorrendo se necessário à verificação 

topográfica), as previsões do Projetista e as soluções do(s) Empreiteiro(s). Desta 

forma e antes do início dos trabalhos, a Fiscalização em conjunto com o(s) 

Empreiteiro(s) deverá efetuar um reconhecimento detalhado dos locais por forma a 

obter atempadamente informação adequada sobre todos os condicionamentos 

detetados. O resultado desta inspeção deverá ser incluído no Relatório Preliminar 

referido na Cláusula 7.2.1.2, antecipando os condicionamentos ao desenvolvimento 

previsto para os trabalhos. 

7.2.3 Gestão administrativa 

7.2.3.1 Esta área tem por finalidade organizar, gerir e manter a troca e fornecimento de 

informação, a articulação entre as entidades intervenientes (Dono de Obra, 

Fiscalização, Empreiteiro(s), Projetista, fornecedores de materiais e equipamentos e 

outras entidades) e permitir, a cada momento, o conhecimento pormenorizado dos 

trabalhos realizados pelo(s) Empreiteiro(s), abrangendo: 

a) Recolha, tratamento e registo de informação relativa ao progresso das 

diferentes frentes de trabalho; 

b) Elaboração de um relatório mensal de acompanhamento da obra a submeter 

ao dono de obra (deverá incluir todas as análises, informações, pareceres, 

recomendações e propostas decorrentes da sua ação, bem como relativas 

à qualidade, segurança e saúde, ambiente, arqueologia e uma reportagem 

fotográfica) a ser entregue até ao 10.º (décimo) dia do mês seguinte. Deste 

relatório deverão ser entregues 2 (dois) exemplares ao dono de obra; 

c) Convocação, participação e secretariado de reuniões semanais com os 

diversos intervenientes na execução da obra; 

d) Participação em todas as reuniões com os diversos intervenientes na obra, 

ficando também a cargo do adjudicatário a elaboração das respetivas atas. 

Caso estas não possam ficar prontas no final de cada reunião, serão enviadas 

num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a cada participante, a fim 

de que os mesmos se possam pronunciar. Neste caso, e após se terem 

efetuado as retificações necessárias, estas atas serão assinadas na reunião 

seguinte; 

e) Criação e preenchimento do(s) livro(s) de obra com registo diário das 

atividades relevantes em obra; 

f) Elaboração dos autos de receção do equipamento em obra e sua 

conformidade com a proposta do empreiteiro; 

g) Preparação e acompanhamento ou condução de visitas à obra autorizadas 

pelo dono de obra; 
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h) Preparação de instruções, ordens, avisos ou notificações, a enviar ao 

empreiteiro pelo gestor de obra. 

7.2.4 Controlo do planeamento e execução dos trabalhos 

7.2.4.1 O conteúdo funcional desta área visa garantir o cumprimento dos prazos e o controlo 

dos custos da Empreitada, através de uma ação permanente, abrangendo: 

a) Apreciação dos Planos de Trabalhos para as várias frentes da obra e sua 

aprovação no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a apresentação dos 

mesmos pelo(s) Empreiteiro(s);  

b) Análise, medição e registo dos trabalhos realizados; 

c) Verificação de quantidades de materiais colocados na obra; 

d) Verificação do equipamento a ser instalado, onde se inclui um levantamento 

mensal pormenorizado de todo o equipamento colocado em estaleiro e 

uma descrição sucinta do equipamento que se prevê chegar no mês 

seguinte; 

e) Elaboração de estimativas da duração dos trabalhos ainda não realizados, 

tendo em conta a realidade da obra e os meios necessários para garantir o 

cumprimento do prazo da Empreitada; 

f) Identificação e caracterização dos principais desvios verificados, propondo, 

num prazo máximo de 5 (cinco) dias, as ações necessárias à recuperação 

desses desvios incluindo, quando se justifique, a elaboração do respetivo 

Plano de Recuperação; 

g) Controle do pessoal em obra; 

h) Análise e parecer sobre prorrogações de prazo, num prazo máximo de 5 

(cinco) dias após a apresentação do pedido pelo Empreiteiro; 

i) Aprovação do plano de ensaios de Comissionamento do Equipamento a 

realizar pelo(s) Empreiteiro(s), acompanhamento dos ensaios e elaboração 

de um relatório com os seus resultados, eventuais deficiências detetadas e 

correções ou alterações a efetuar pelo(s) Empreiteiro(s); 

j) Inspeção com vista à verificação da supressão das deficiências detetadas nos 

ensaios de Comissionamento e à identificação das condições adequadas 

para o início das Inspeções e Ensaios de Funcionamento; 

k) Aprovação do plano de ensaios de funcionamento a realizar pelo(s) 

Empreiteiro(s) durante a fase de Inspeções e Ensaios de Funcionamento da 

Obra;  

l) Acompanhamento dos ensaios e elaboração de um relatório com os seus 

resultados, eventuais deficiências detetadas e correções ou alterações a 

efetuar pelo Empreiteiro; 
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m) Inspeção com vista à verificação da supressão das deficiências detetadas na 

fase de Inspeções e Ensaios de Funcionamento e à identificação das 

condições adequadas para a realização da Receção Provisória da Obra. 

7.2.5 Controlo de quantidades e custos. 

7.2.5.1 Esta área tem por finalidade o controlo das medições e faturação das quantidades de 

trabalho executadas mensalmente, abrangendo: 

a) Controlo geométrico das diferentes fases da obra para efeitos de controlo 

de medições; 

b) Medição das quantidades de trabalho executadas mensalmente e elaboração 

dos respetivos autos de medição; 

c) Informação e parecer sobre as reclamações eventualmente apresentadas 

pelo(s) empreiteiro(s) relativamente aos autos de medição, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias; 

d) Informação e parecer sobre as propostas apresentadas pelo(s) 

empreiteiro(s) tendo em vista a realização de trabalhos a mais, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias; 

e) Informação e parecer sobre as propostas apresentadas pelos empreiteiros 

tendo em vista a realização de trabalhos de suprimentos de erros e 

omissões, no prazo máximo de 10 (dez) dias; 

f) Medição e controlo dos trabalhos a mais ou a menos e de suprimento de 

erros e omissões, e estimativa dos seus valores orçamentais, de acordo com 

os dados estatísticos apurados; 

g) Manutenção da(s) conta-corrente permanentemente atualizada(s) e 

elaboração da(s) conta(s) final(ais) da(s) empreitada(s) num prazo máximo 

de 1 (um) mês após a receção provisória ou a primeira revisão ordinária de 

preços subsequente à receção provisória, nos termos do disposto nos n.os 

1 e 2 do artigo 399.º do CCP; 

h) Análise e verificação das faturas apresentadas pelo(s) empreiteiro(s) e 

elaboração de pareceres para a sua aprovação ou rejeição; no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias; 

i) Verificação do cálculo(s) da(s) revisão(ões) de preços; 

j) Análise e parecer sobre preços novos propostos pelo(s) empreiteiro(s) 

para trabalhos não previstos, nas condições constantes no caderno de 

encargos da(s) empreitada(s) e elaboração de pareceres para apreciação 

pelo dono da obra, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

7.2.5.2 O apoio topográfico necessário será sempre assegurado pelo Adjudicatário. 
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7.2.6 Controlo de qualidade 

7.2.6.1 Esta área tem por finalidade o acompanhamento efetivo e sistemático de todos os 

trabalhos em obra, de modo a assegurar que sejam executados de acordo com o 

Projeto, as especificações do Caderno de Encargos da Empreitada e outras condições 

contratuais, bem como as regras de boa execução.  

7.2.6.2 O acompanhamento do desenrolar dos trabalhos deve ser efetuado por observação 

visual e/ou topográfica, por controlo “in situ” e/ou laboratorial, recorrendo, se 

necessário, a entidade contratada pelo Adjudicatário, dos materiais, equipamentos e 

da execução dos trabalhos.  

7.2.6.3 O controlo a realizar pelo Adjudicatário deve ser efetuado relativamente aos meios 

utilizados (mão de obra, materiais e equipamentos), aos métodos de construção, e à 

qualidade dos materiais, equipamentos e processos de execução, devendo, sempre 

que for considerado necessário, ser apresentadas recomendações para melhorar os 

métodos de execução dos trabalhos. 

7.2.6.4 O Adjudicatário deve elaborar um Plano Geral de Garantia de Qualidade (PGGQ) 

inerente à realização da(s) Empreitada(s), no prazo máximo de 30 (trinta) dias após 

a contar da data de início da prestação de serviços. Este plano constituirá a base do 

sistema e integrará: 

a) Os objetivos em matéria de qualidade; 

b) As responsabilidades dos intervenientes no âmbito da qualidade e das 

soluções que propõe para a sua integração e envolvimento num sistema 

geral de qualidade; 

c) Programa de ação para a qualidade, estabelecendo os requisitos que 

deverão ser seguidos por cada interveniente; 

d) Procedimentos referentes ao tratamento de “Não Conformidades”; 

e) Ficha representativa das principais atividades a realizar ao longo das obras 

(exemplo: descrição da atividade, descrição da metodologia de trabalho, 

rendimentos das máquinas, rendimento da mão-de-obra, etc.); 

f) Fluxogramas de ligação entre entidades, ações, interfaces e resultados; 

g) Programas de inspeção e ensaio específicos; 

h) Procedimentos associados aos referidos fluxogramas; 

i) Requisitos para a qualidade; 

j) As diversas checklists necessárias; 

k) Indicadores para avaliação do desempenho; 

l) Os demais aspetos especificados nas Cláusulas 7.2.6.5 a 7.2.6.13. 

7.2.6.5 Mensalmente, devem ser efetuados relatórios parciais (integrados no Relatório de 

Acompanhamento referido na alínea b) da Cláusula 7.2.3.1), relativos ao controlo da 
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qualidade efetuado em obra, contendo comentários e conclusões dos resultados 

obtidos, bem como a evolução do tratamento de “Não Conformidades”.  

7.2.6.6 Com a conclusão da(s) Empreitada(s), será elaborado um Relatório Final da atividade 

global do controlo de qualidade. 

7.2.6.7 Faz igualmente parte desta área funcional a verificação dos nivelamentos, 

alinhamentos, implantação e controlo dimensional ao longo da execução. O apoio 

topográfico às atividades será assegurado pelo Adjudicatário. 

7.2.6.8 Sempre que seja necessário executar ensaios de controlo que não sejam especificados 

no Caderno de Encargos da(s) Empreitada(s), a Fiscalização deverá propor os ensaios 

a executar para os diferentes tipos de trabalhos e a sua periodicidade (ensaios em 

laboratório e ensaios “in situ”). Os ensaios sistemáticos serão realizados pelos 

Empreiteiro(s) que, para o efeito, deverá(ão) dispor de laboratórios, ou de contrato 

com um laboratório independente e certificado. 

7.2.6.9 O controlo em laboratório incidirá essencialmente sobre os seguintes aspetos: 

a) Qualidade de solos e sua compactação; 

b) Betões e seus componentes; 

c) Cofragens; 

d) Aços utilizados nas armaduras; 

e) Reposição de pavimentos; 

f) Fabrico e ensaios das tubagens; 

g) Qualidade dos materiais afetos à construção civil; 

h) Instalações elétricas e dos equipamentos eletromecânicos (“in situ” e em 

fábrica). 

7.2.6.10 Além dos ensaios em laboratório serão realizados os ensaios “in situ” previstos no 

Caderno de Encargos das Empreitada(s), ou os considerados necessários pela 

Fiscalização, devendo o(s) Adjudicatário(s) definir o plano específico de ensaios “in 

situ” e de controlo laboratorial, incluindo a frequência de ensaios, por tipo de ensaio, 

equipamentos e materiais, em função da cadência de execução e de ensaios não 

rotineiros. 

7.2.6.11 O Adjudicatário deverá participar na preparação e realização dos ensaios específicos 

da obra, colaborando com os seus especialistas na análise e emissão de 

recomendações sobre os principais cuidados a ter, instrumentos e outros meios de 

medição a utilizar, aferições prévias, checklists de registos e observações a recolher. 

7.2.6.12 O controlo de qualidade deverá ainda assegurar todo o acompanhamento, controlo 

e registo de informação relacionado com: 

a) Qualidade dos materiais e dos trabalhos executados; 

b) Características da obra realizada e o cumprimento do projeto aprovado; 

c) Recursos utilizados e as quantidades de trabalho produzidas na obra; 
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d) Processos de construção e de montagem utilizados; 

e) Transporte, manuseamento, receção e armazenamento de materiais, 

tubagens e equipamentos. 

7.2.6.13 Compete igualmente à área de controlo de qualidade as seguintes funções: 

a) Emitir parecer sobre os trabalhos realizados pelo(s) Empreiteiro(s), num 

prazo máximo de 5 (cinco) dias; 

b) Verificar o cumprimento das especificações de natureza técnica e material 

constantes do Projeto e do Caderno de Encargos da Empreitada, no que 

respeita aos processos de construção, equipamentos e materiais utilizados 

nos trabalhos; 

c) Fiscalizar as operações executadas pelo(s) Empreiteiro(s) e, nomeadamente, 

verificar a qualidade dos equipamentos utilizados; 

d) Verificar a implantação e geometria das partes integrantes da(s) 

Empreitada(s); 

e) Mandar executar e analisar os resultados dos ensaios necessários ao 

controlo de qualidade dos materiais, equipamentos e dos trabalhos 

executados; 

f) Promover, juntamente com o(s) Empreiteiro(s), os contactos e colaborar 

na obtenção das respetivas licenças para o Dono de Obra, com as diferentes 

entidades que são afetadas pela execução do  Projeto; 

g) Elaborar programas de ensaios em fábrica dos equipamentos 

eletromecânicos e pareceres sobre os resultados; 

h) Assegurar o seguimento efetivo e sistemático da qualidade no 

desenvolvimento dos trabalhos, incluindo a fase de preparação dos mesmos, 

os processos construtivos, a verificação da conformidade e qualidade das 

equipas de pessoal e dos equipamentos; 

i) Implementar um sistema de gestão da qualidade de execução, podendo 

solicitar a colaboração do(s) Empreiteiro(s), e acordar com este os planos 

de inspeção e ensaio, bem como os respetivos procedimentos; 

j) Assegurar a obtenção, por parte do(s) Empreiteiro(s), de todas as 

informações de preparação de novas espécies de trabalho, incluindo 

materiais, recursos humanos, equipamentos e processos construtivos, de 

análise das condições de segurança e de verificação das quantidades, 

qualidade e adequação dos processos construtivos; 

k) Supervisionar a qualidade dos equipamentos, nomeadamente através da 

inspeção e ensaio dos equipamentos (horas de funcionamento, registo das 

operações de manutenção corrente e de reparação, etc.) E o controlo de 

habilitações, da capacidade e da experiência dos manobradores e do pessoal 

de apoio à operação dos principais equipamentos; 
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l) Definir os procedimentos de atuação perante situações de não 

conformidade, nomeadamente a sua abertura e fecho, identificando, quando 

não existirem critérios já regulamentados, se os limites da tolerância foram 

ou não ultrapassados; 

m) Rejeitar a aplicação de materiais e equipamentos cujas características 

contrariem o especificado nas condições do contrato; 

n) Assegurar o controlo diário dos trabalhos através das partes diárias, 

procedendo à verificação dos trabalhos através das fichas de inspeção 

(checklists) que definam os campos de informação de controlo e fiscalização 

de qualidade que será preciso registar; 

o) Emitir parecer sobre propostas apresentadas pelo(s) Empreiteiro(s) no que 

respeita a alterações aos materiais, equipamentos e processos de 

construção a utilizar na obra, num prazo máximo de 10 (dez) dias; 

p) Elaborar recomendações julgadas convenientes, com o intuito de melhorar 

a qualidade de execução e verificar o cumprimento das condições 

estabelecidas no título(s) contratual(ais) da(s) obra(s). 

7.2.7 Controlo de fornecimento e montagem do equipamento 

7.2.7.1 Relativamente ao controlo do fornecimento e montagem do Equipamento serão 

atribuições do Adjudicatário: 

a) Verificação da organização dos processos de “Procura” de cada 

Equipamento a fornecer e instalar pelo(s) Empreiteiro(s), em conformidade 

com o requerido no Caderno(s) de Encargos da(s) Empreitada(s); 

b) Aprovação, conjuntamente com o Dono da Obra, do Equipamento a 

fornecer e instalar pelo(s) Empreiteiro(s), na sequência das atividades de 

“Procura” desenvolvidas por este num prazo máximo de 10 (dez) dias , nas 

condições estabelecidas no(s) Caderno(s) de Encargos da(s) Empreitada(s); 

c) Acompanhamento da receção do Equipamento na Obra e verificação da sua 

condição de “Pronto para Utilização”; 

d) Acompanhamento das montagens do Equipamento; 

e) Apreciar as especificações técnicas apresentadas pelo(s) Empreiteiro(s) no 

âmbito das atividades de “Procura”, num prazo máximo de 10 (dez) dias; 

f) Propor ao Dono da Obra, na sequência da apreciação atrás referida, a 

aprovação de cada especificação técnica ou remetê-la ao(s) Empreiteiro(s) 

para correção em conformidade com o exigido no(s) Caderno(s) de 

Encargos da(s) Empreitada(s); 

g) Verificar a documentação apresentada pelo(s) Empreiteiro(s) por cada 

situação de “Pronto para Embarque” e propor a sua aprovação ao Dono da 

Obra num prazo máximo de 5 (cinco) dias; 
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h) Proceder à receção de cada posição do Equipamento para efeitos de 

celebração do respetivo auto de “Pronto para Utilização”; 

i) Desenvolver as atividades relativas ao Comissionamento, em representação 

do Dono da Obra, conforme estabelecido nas especificações dos Cadernos 

de Encargos do(s) Procedimento(s) de Concurso; 

j) Apreciar e comentar o Manual de Instruções de Funcionamento e de 

Manutenção apresentado(s) pelo(s) Empreiteiro(s) nos termos do Caderno 

de Encargos do Procedimento de Concurso e, estando ele em condições, 

propor a sua aprovação ao Dono da Obra; 

k) Propor ao Dono da Obra os ensaios do período de ”Inspeções e Ensaios 

de Funcionamento” a acordar com o(s) Empreiteiro(s) nos termos do(s) 

Caderno(s) de Encargos da Empreitada; 

l) Acompanhar os ensaios do período de ”Inspeções e Ensaios de 

Funcionamento”, registar os resultados e fazer os comentários de 

apreciação à atenção do(s) Empreiteiro(s). 

 

7.2.8 Controlo de Segurança 

7.2.8.1 O Adjudicatário deve nomear o Coordenador de Segurança em obra, que 

representará em obra a Entidade Adjudicante, nos termos do Decreto-Lei n.º 

273/2003 de 29 de outubro.  

7.2.8.2 O Adjudicatário obriga-se a estabelecer, manter e implementar um Sistema de 

Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST) baseado na metodologia da gestão 

da qualidade e tendo em conta todas as exigências do guia ILO/OSH 2001 (sistemas 

de gestão da segurança e saúde no trabalho) da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), assim como o cumprimento do estabelecido no Plano de Segurança 

e de Saúde (PSS) e na Compilação Técnica (CT), os quais prevalecem, em caso de 

divergência, sobre o SGSST do(s) Adjudicatário(s). Esse sistema deverá ter em conta 

a legislação vigente e aplicável, nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de 

outubro, e o Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de novembro.  

7.2.8.3 Eventuais alterações ou substituições dos documentos de referência e legislação que 

venham a ocorrer durante a vigência do Contrato, determinam de imediato a 

adequação do SGSST à nova situação. 

7.2.8.4 Para efeitos do desenvolvimento / complemento do PSS e CT da obra, o 

Adjudicatário terá de analisar e validar todos os elementos que venham a ser exigidos 

ou apresentados pelo(s) Empreiteiro(s), nomeadamente os que sejam considerados 

importantes para planear os trabalhos e/ou para garantir a segurança ou preservar a 

saúde dos trabalhadores.  

7.2.8.5 No prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da assinatura do Contrato, o 

Adjudicatário deverá submeter à aprovação do Dono de Obra, o documento, com 

um nível de desenvolvimento adequado, que defina objetivamente o SGSST 

apresentado na sua proposta, que inclua o organograma nominal e definição de 

funções. 
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7.2.8.6 Sem prejuízo das responsabilidades legal ou contratualmente conferidas ao Diretor 

de Fiscalização, este assegurará toda e qualquer função / competência que não seja 

cometida a outrem.  

7.2.8.7 Para efeitos do referido na Cláusula 7.2.8.1, o Adjudicatário deverá, no prazo de 5 

(cinco) dias após a assinatura do Contrato, solicitar ao Dono de Obra a marcação de 

uma reunião para a recolha das indicações que considere necessárias para proceder 

ao desenvolvimento do documento referido na Cláusula 7.2.8.5, nomeadamente 

informações sobre o SGSST que o(s) Empreiteiro(s) se propõe implementar. 

7.2.8.8 O Dono de Obra reserva-se o direito de auditar ou mandar auditar o SGSST do 

Adjudicatário em qualquer momento a partir do segundo mês após a assinatura do 

Contrato, competindo ao Adjudicatário corrigir as não conformidades detetadas no 

prazo de 11 (onze) dias, caso não venha a ser acordado outro prazo.  

7.2.8.9 O Dono de Obra reserva-se o direito de, em qualquer momento ou em resultado 

de auditorias, mandar reformular quaisquer aspetos do SGSST, incluindo a criação de 

novos registos ou a redefinição do âmbito e extensão da rastreabilidade. Essa 

reformulação deverá ser efetuada pelo Adjudicatário no prazo de 11 (onze) dias, caso 

não venha a ser acordado outro prazo. 

7.2.8.10 O Adjudicatário deverá manter em permanência, em bom estado de organização e 

arrumação os originais de todos os documentos do âmbito do seu SGSST.  

7.2.8.11 A Entidade Adjudicante terá, em qualquer momento, direito de acesso a toda a 

documentação e registos do SGSST, incluindo relatórios das auditorias efetuadas, 

podendo solicitar cópias dessa documentação e registos, no todo ou em partes, em 

suporte de papel e/ou informático. Essa informação deverá ser fornecida, sempre que 

possível, no momento do pedido, ou no prazo máximo de 5 (cinco) dias, tratando-se 

de volumes de informação que exijam mais tempo.  

7.2.8.12 O Coordenador de Segurança em Obra deverá assegurar a implantação, 

implementação e melhoria contínua do SGSST. O Adjudicatário não poderá substituir 

esse Responsável sem o consentimento expresso do Dono de Obra e aprovação de 

novo elemento. O Dono de Obra poderá em qualquer momento mandar substituir 

esse Responsável, nomeadamente, verificando-se que não possui experiência para a 

função, revele falta de dedicação e empenho, ou por qualquer outra circunstância 

justificada. 

7.2.8.13 O Adjudicatário obriga-se a apresentar, mensalmente, durante a vigência do 

Contrato, um relatório síntese sobre o SGSST implementado. Este relatório será 

elaborado com base nos apresentados pelo Empreiteiro nos termos dos respetivos 

Cadernos de Encargos e nas atas das reuniões. O modelo desse relatório deverá ser 

apresentado pelo Adjudicatário até um mês após a assinatura do Contrato, devendo 

no mínimo conter informação nomeadamente sobre: discriminação da documentação 

produzida no âmbito da segurança e saúde pela fiscalização e/ou Empreiteiro, 

incluindo as suas aprovações e/ou não aprovações, caso aplicável; reuniões sobre 

segurança e saúde efetuadas, incluindo em anexo as respetivas atas; quadro resumo 

de acidentes e índices de sinistralidade e sua análise, incluindo em anexo os relatórios 

de investigação de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos; apreciação das 

condições de segurança e saúde da obra e medidas a implementar para melhoria do 

sistema em causa. O Dono de Obra poderá em qualquer momento mandar introduzir 
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as alterações a esse modelo que entender convenientes, nomeadamente, a inclusão 

de informação que considere relevante. 

7.2.8.14 Os elementos referidos nas cláusulas anteriores que devam ser apresentados pelo 

Adjudicatário, deverão ser fornecidos em suporte de papel (um original e quatro 

cópias) e em suporte informático de formato a acordar com o Dono de Obra. Essas 

cópias deverão ser identificadas para distribuição controlada pelas pessoas que o 

Dono de Obra indicar. 

7.2.8.15 Após a conclusão de cada empreitada objeto da presente Aquisição de Serviços, o 

Adjudicatário fornecerá ao Dono de Obra, devidamente organizada, toda a 

documentação relevante do âmbito do SGSST da(s) empreitada(s), incluindo todos 

os registos da segurança e saúde. 

7.2.8.16 Após a conclusão de cada empreitada objeto da presente Aquisição de Serviços, o 

Adjudicatário fornecerá ao Dono de Obra, devidamente organizada, a Compilação 

Técnica da(s) obra(s), incluindo todos os elementos previstos no n.º 2 do artigo 16.º 

do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com o modelo 

constante do ANEXO V. 

7.2.8.17 Após a conclusão de todas as empreitadas objeto da presente Aquisição de Serviços, 

o Adjudicatário, fornecerá ao Dono de Obra, devidamente organizada, em suporte 

de papel e/ou informático, conforme este vier a definir, toda a documentação 

relevante no âmbito do SGSST relativo à Aquisição dos Serviços contratada. 

7.2.8.18 Em caso de ocorrência de acidentes de trabalho, serão aplicadas ao Adjudicatário da 

presente Aquisição de Serviços as sanções pecuniárias definidas na Cláusula 15.2.4.1. 

7.2.8.19 O não cumprimento por parte do Adjudicatário do estabelecido no n.º 2 do artigo 

19.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e bem assim do estabelecido no 

presente grupo de cláusulas relativo à segurança e saúde no trabalho, no PSS e na CT 

(no que respeita à ação da fiscalização e/ou da coordenação de segurança em obra), 

incluindo o não cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos de qualquer 

documento referido relativo à segurança e saúde no trabalho, pode determinar a 

comunicação à Inspeção-Geral do Trabalho e a aplicação das sanções previstas na 

Cláusula 15.2.4.2. 

7.2.9 Controlo Ambiental 

7.2.9.1 Competirá ao Adjudicatário: 

a) Designar um técnico Responsável de Ambiente, com a competência 

adequada; 

b) Verificar o cumprimento dos requisitos constantes no(s) Caderno(s) de 

Encargos da(s) Empreitada(s), na legislação e noutros requisitos aplicáveis, 

no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos na Construção e Demolição, 

em Estudos de Incidências Ambientais, Avaliação de Impactes Ambientais 

(quando aplicável) e no Plano de Gestão Ambiental; 

c) Monitorizar as atividades com potenciais impactes no Ambiente, 

nomeadamente no que concerne aos descritores listados no  

d) ANEXO III deste Caderno de Encargos: 
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e) Identificar e registar “Não Conformidades”, Acidentes, Incidentes e 

Reclamações Ambientais e acompanhar o seu tratamento; 

f) Propor as Ações Corretivas necessárias, tendo em conta as não 

conformidades detetadas; 

g) Identificar potenciais Melhorias da gestão ambiental e necessidade de 

formação/sensibilização na área ambiental para os vários intervenientes; 

h) Elaborar um Relatório Mensal de acompanhamento Ambiental, devendo 

estar concluído até ao 10.º (décimo) dia do mês imediatamente seguinte 

àquele a que respeita, que evidencie o desempenho ambiental da(s) 

Empreitada(s), o qual poderá ser integrado no Relatório de Gestão da 

Qualidade ou autónomo. O Relatório Ambiental mensal da Fiscalização 

deverá, no mínimo abordar os seguintes aspetos: 

i) Identificação de Aspetos e Impactes Ambientais e respetivos modos de 

controlo e, se existirem, matrizes de avaliação e respetiva metodologia. 

Reportar também as eventuais alterações que possam conduzir a revisões 

da matriz, quer pela existência de novos aspetos ambientais, quer pela 

alteração das condições (ex. alteração da frequência de ser gerado o 

impacte ambiental, alterações nos modos de controlo para o 

aspeto/impacte ambiental, existência de “Não Conformidades” associadas, 

etc.); 

j) Considerações sobre os vários domínios do ambiente (recursos diversos, 

água, substâncias e preparações perigosas, resíduos, ar, ruído, arqueologia, 

fauna, flora, paisagem, etc.). Deverá ser indicada toda a informação 

relevante, incluindo ações de melhoria, evidências do cumprimento de 

requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, nomeadamente 

licenças/autorizações, registos, guias de acompanhamento de resíduos, etc.; 

k) Tratamento de “Não Conformidades”, acidentes, incidentes ambientais e 

reclamações de partes interessadas; 

l) Como anexo, deverá ser incluída a Matriz de Verificação Ambiental em 

Obra cujo modelo se encontra no  

m) ANEXO III deste Caderno de Encargos. No preenchimento deste registo, 

deverá sempre evidenciar-se a conformidade dos requisitos, quer sejam de 

carácter legal ou operacional, nomeadamente com recurso ao registo 

fotográfico ou documentação a constar nos relatórios. Sempre que se 

verifique alguma “Não Conformidade” ou necessidade de implementar 

Ações Preventivas/Melhoria, estas deverão igualmente ser referidas. 

7.2.10 Registo fotográfico e vídeo dos trabalhos significativos 

7.2.10.1 Cabe ao Adjudicatário assegurar: 

a) Fornecimento de álbum fotográfico, anotado/comentado com a evolução 

mensal da(s) obra(s), para aprovação pelo Dono de Obra (os comentários 

e registos fotográficos deverão fazer menção obrigatória à data, local, frente 
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de trabalho, tipo de trabalho e equipamento utilizado, tendo fotografias em 

formato digital com resolução mínima de 300 dpi). 

7.2.11 Processo de Fecho da Empreitada 

7.2.11.1 Caberá ao Adjudicatário na fase final da(s) Empreitada(s), o desenvolvimento das 

seguintes atividades: 

a) Constituição dos processos referentes a todos os equipamentos fornecidos 

e aplicados em obra; 

b) Verificação da constituição e conformidade das telas finais com o estipulado 

no caderno de encargos e com a realidade da obra. O adjudicatário deverá 

exigir ao empreiteiro a atualização permanente do projeto “como 

construído”, de modo a constituir uma base para a confirmação das telas 

finais; 

c) Verificação do levantamento cadastral das infraestruturas; 

d) Elaboração das fichas de cadastro dos ativos da(s) obra(s), com base nos 

elementos fornecidos pelo(s) empreiteiro(s), de acordo com as instruções 

constantes do ANEXO VI e tipologia dos ativos definida no ANEXO VII, 

todos do presente caderno de encargos, atividade que corresponde ao 

preenchimento das bases de dados a facultar pelo dono de obra para este 

efeito;  

e) Conclusão da compilação técnica da obra; 

f) Elaboração do auto de vistoria com vista à receção provisória; 

g) Verificação da correta execução do PPGRCD, nos termos da alínea b) do 

n.º 2 do artigo 394.º do CCP, para efeitos da receção provisória; 

h) Participação na receção provisória da empreitada; 

i) Formalização de todos os procedimentos legais relativos à receção 

provisória da empreitada; 

j) Elaboração da conta final da empreitada; 

k) Elaboração do Relatório Final de Empreitada e Preenchimento dos 

Respetivos Anexos; 

l) Verificação da constituição e conformidade do manual de instruções de 

funcionamento e manutenção com o estipulado no caderno de encargos da 

empreitada; 

m) Verificação da constituição e conformidade das peças de reserva fornecidas 

com o estipulado no caderno de encargos da empreitada. 
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7.3 REUNIÕES E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 

7.3.1 Para o acompanhamento da execução do contrato, o Adjudicatário fica obrigado a 

manter, com uma periodicidade semanal reuniões de coordenação com os 

representantes da Entidade Adjudicante, das quais serão lavradas as atas, pelo 

representante do Adjudicatário responsável pela gestão do projeto, a assinar por todos 

os intervenientes na reunião. 

7.3.2 As reuniões previstas na Cláusula anterior devem ser alvo de uma convocação escrita 

por parte do Adjudicatário, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunião. 

7.3.3 O Adjudicatário fica também obrigado a apresentar à Entidade Adjudicante, com uma 

periodicidade mensal, um relatório com a evolução de todas as operações objeto dos 

serviços e com o cumprimento de todas as obrigações emergentes do contrato. 

7.3.4 No final da execução do contrato, o Adjudicatário deve ainda elaborar um relatório 

final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de 

execução do serviço. 

7.3.5 Todos os relatórios, registos, comunicações e demais documentos elaborados pelo 

Adjudicatário devem ser integralmente redigidos em português. 

7.4 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATÁRIO AO ABRIGO DO 

CONTRATO 

7.4.1 Validação dos Elementos a Entregar pelo Adjudicatário 

7.4.1.1 No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase 

de execução do contrato, a Entidade Adjudicante procede à respetiva análise, com 

vista a verificar se os mesmos reúnem as características, especificações e requisitos 

técnicos definidos no Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como 

outros requisitos exigidos por lei. 

7.4.1.2 No âmbito da análise a que se refere a Cláusula anterior, o Adjudicatário deve prestar 

à Entidade Adjudicante toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários. 

7.4.1.3 No caso de a análise da entidade Adjudicante, a que se refere a Cláusula 7.4.1 não 

comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigências legais, ou no 

caso de existirem discrepâncias com as características, especificações e requisitos 

técnicos definidos no Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso 

informar, por escrito, o Adjudicatário. 

7.4.1.4 No caso previsto na Cláusula anterior, o Adjudicatário deve proceder, à sua custa e 

no prazo razoável que for determinado pela Entidade Adjudicante às alterações e 

complementos necessários para garantir o cumprimento das exigências legais e das 

características, especificações e requisitos técnicos exigidos.   

7.4.1.5 Após a realização das alterações e complementos necessários pelo Adjudicatário, no 

prazo respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova análise, nos termos da 

Cláusula 7.4.1. 

7.4.1.6 Caso a análise da Entidade Adjudicante a que se refere a Cláusula 7.4.1 comprove a 

conformidade dos elementos entregues pelo Adjudicatário com as exigências legais e 
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neles não sejam detetadas quaisquer discrepâncias com as características, 

especificações e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, deve ser 

emitida, no prazo máximo de 8 (oito) dias a contar do termo dessa análise, declaração 

de aceitação por parte da Entidade Adjudicante. 

7.4.1.7 A emissão da declaração a que se refere a Cláusula anterior não implica a aceitação 

de eventuais discrepâncias com as exigências legais ou com as características, 

especificações e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos. 

7.4.2 Transferência da Propriedade  

7.4.2.1 Com a declaração de aceitação a que se refere a Cláusula 7.4.1.6, ocorre a 

transferência de posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do 

contrato para a Entidade Adjudicante, incluindo todos os direitos autorais sobre 

todas as criações intelectuais abrangidas pelos serviços a prestar. 

7.4.2.2 Pela cessão dos direitos a que alude a Cláusula anterior não é devida qualquer 

contrapartida para além do preço a pagar nos termos do presente Caderno de 

Encargos.  

7.5 SIGILO PROFISSIONAL 

7.5.1 Objeto do Dever de Sigilo 

7.5.1.1 O Adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica 

ou não técnica, comercial ou outra, relativa à Entidade Adjudicante de que possa ter 

conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato. 

7.5.1.2 O Adjudicatário deverá garantir rigoroso sigilo quanto a informações de que os seus 

técnicos e demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este 

empreendimento e demais atividades do Dono de Obra. 

7.5.1.3 A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser 

transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento 

que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato. 

7.5.1.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo 

Adjudicatário ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de 

processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades 

administrativas competentes. 

7.5.2 Prazo do Dever de Sigilo 

7.5.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a 

contar do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo 

da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à 

proteção de segredos comerciais ou de credibilidade, de prestígio ou da confiança 

devidos às pessoas coletivas. 



 
 

Caderno de Encargos - Fiscalização  

22-01-2020  26/38 

8 ORGANIZAÇÃO E MEIOS DO ADJUDICATÁRIO 

8.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1.1 Compete ao Adjudicatário o apetrechamento e obtenção de todos os meios humanos 

e materiais que sejam necessários à execução das ações a desenvolver na fiscalização 

da obra, em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o 

estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução 

das tarefas a seu cargo. 

8.1.2 Os planos de mobilização dos meios humanos e materiais serão elaborados em 

concordância com o(s) Plano(s) de Trabalhos da(s) Empreitada(s), devendo ser 

ajustados em função das eventuais alterações desse(s) Plano(s) de Trabalhos, 

apresentado(s) pelo(s) Empreiteiro(s) e aprovado pelo Gestor de Obra. 

8.1.3 Se o Gestor de Obra verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatário são 

insuficientes ou inadequados à boa execução dos trabalhos, poderá impor o seu 

reforço, alteração ou substituição, sem qualquer acréscimo de custo. 

8.2 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

8.2.1 Compete ao Adjudicatário organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que 

considerar necessários para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que 

lhe são cometidas. 

8.2.2 O Adjudicatário deverá dar especial atenção a todas as tarefas relacionadas com o 

controlo de qualidade e das quantidades associadas à execução das obras, pelo que 

deverá adotar os meios de organização adequados a esta exigência. 

8.2.3 O Adjudicatário deverá dar, também, especial atenção à montagem e definição de 

todos os circuitos de informação necessários à realização de todas as suas ações, já 

que é objetivo geral da sua intervenção o apoio na constituição e gestão de um sistema 

de informação e controlo. 

8.2.4 O Adjudicatário deverá dispor de meios informáticos que permitam o registo de todos 

os dados e elementos necessários e suficientes à descrição dos trabalhos realizados, 

dos consumos efetivados e dos seus custos. Os dados recolhidos serão disponibilizados 

em permanência ao Dono da Obra, em documento impresso e suporte informático. 

8.3 MEIOS HUMANOS 

8.3.1 Disposições Gerais 

8.3.1.1 A mobilização de todos os meios humanos constantes da sua proposta e necessários 

à Aquisição de Serviços são da inteira responsabilidade do Adjudicatário, que se 

obriga a garantir que os seus agentes coloquem todo o seu conhecimento, zelo, 

competência e dedicação na realização das tarefas que lhe forem cometidas, de modo 

a que sejam executados de acordo com as melhores práticas profissionais. 

8.3.1.2 A equipa da Fiscalização deverá respeitar o estabelecido na cláusula 8.3.3 em termos 

dos elementos mínimos. 
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8.3.1.3 A equipa de Fiscalização deverá ser em número suficiente, atendendo às condições 

referidas na Cláusula 7.2, de forma a garantir o adequado e permanente 

acompanhamento da execução dos trabalhos da(s) Empreitada(s) até à conclusão do 

contrato, não estando por isso contemplado por parte do Dono de Obra, qualquer 

pagamento adicional para além dos valores mensais contratualizados. 

8.3.1.4 O Adjudicatário obriga-se a fornecer ao Dono de Obra, no âmbito da Aquisição de 

Serviços contratada, todo o Apoio de Sede (administrativo, técnico e jurídico, este 

último se solicitado) necessário à Fiscalização da(s) Empreitada(s), nomeadamente 

através de consultores especializados internos ou externos e da realização de 

trabalhos específicos requeridos pelo Dono de Obra no âmbito da gestão da 

Empreitada e que não sejam executados diretamente pela equipa de Fiscalização, 

devendo considerar-se esta atividade incluída no preço global contratado. 

8.3.1.5 No caso de a equipa de Fiscalização não estar a corresponder em termos do 

cumprimento de prazos e atividades definidas neste Caderno de Encargos, poderá o 

Dono de Obra exigir o reforço da equipa, sem aumento do preço global contratado. 

8.3.1.6 O cronograma de mobilização do pessoal da Fiscalização terá obrigatoriamente em 

atenção as atividades de construção a fiscalizar, os horários de trabalho e o(s) Plano(s) 

de Trabalhos da(s) Empreitada(s). 

8.3.1.7 Sempre que por motivo de doença prolongada, férias ou outros motivos 

fundamentados, seja necessária a substituição de qualquer elemento da equipa que 

foi inicialmente proposta pelo Adjudicatário, este proporá, de imediato, ao Dono de 

Obra a sua substituição por elemento da mesma categoria, classe profissional e com 

uma experiência idêntica ou superior. A não substituição de qualquer elemento em 

falta, sem a apresentação de justificação que seja aceitável pelo Dono de Obra, poderá 

levar ao não pagamento da componente respetiva da Aquisição de Serviços, com base 

nas taxas apresentadas na proposta do Adjudicatário. 

8.3.1.8 O Dono de Obra, nomeadamente através do Gestor de Obra, poderá solicitar a 

alteração da composição da equipa de Fiscalização ou dos prazos de permanência 

previstos, tendo em conta o desenvolvimento dos trabalhos e as condições de 

execução da(s) Empreitada(s). 

8.3.1.9 O Dono de Obra reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos serviços 

cometidos ao Adjudicatário qualquer elemento do seu pessoal que haja revelado 

deficiente desempenho de funções, desrespeitando o Gestor de Obra ou seus 

colaboradores ou quaisquer outros intervenientes credenciados para o efeito na(s) 

Empreitada(s), ou ainda provocado indisciplina no desempenho dos seus deveres. A 

ordem deverá ser fundamentada por escrito, quando o Adjudicatário o exija, mas 

sem prejuízo da imediata suspensão do elemento indicado. 

8.3.1.10 A constituição da equipa de pessoal do Adjudicatário a colocar no local da(s) 

Empreitada(s) corresponde à apresentada no contrato, em cumprimento da Cláusula 

8.3.3. O não cumprimento desta obrigação poderá levar o Dono de Obra a rever os 

honorários inicialmente contratualizados pela Prestação de Serviços. 
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8.3.2 Direção da Fiscalização 

8.3.2.1 O Diretor de Fiscalização é o representante do Adjudicatário para efeitos do 

relacionamento com o Dono de Obra relativamente ao desenvolvimento da 

Aquisição de Serviços. 

8.3.2.2 Para efeitos da cláusula precedente, o Diretor de Fiscalização articulará a sua 

atividade com o representante do Dono de Obra e com os Diretores Técnicos das 

Empreitadas. 

8.3.2.3 O diretor de fiscalização fica obrigado, com autonomia técnica, aos deveres definidos 

no artigo 16.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 

40/2015, de 1 de junho, e aos deveres previstos no Código dos Contratos Públicos. 

8.3.3 Equipa de Fiscalização 

8.3.3.1 A equipa da Fiscalização deve ser constituída, no mínimo, pelos seguintes elementos, 

com a afetação mínima indicada (ver mapa de afetação dos meios humanos no 

ANEXO II do presente Caderno de Encargos, que precisa os meses das afetações 

e as taxas inerentes a cada técnico, de acordo com a planificação previsível da(s) 

empreitada(s)), sendo que qualquer alteração da sua composição depende de 

aprovação do Gestor da Obra, função do desenvolvimento dos trabalhos da 

Empreitada).  

 

ELEMENTOS DA FISCALIZAÇÃO  

Função 
N.º de 

técnicos 

Coordenador de Fiscalização [DF]/ Engenheiro Civil Fiscal  

2 
Coordenador de Segurança em Obra/Gestor da Qualidade, Ambiente 

e Responsabilidade Social 

 

8.3.3.2 No presente procedimento pretende-se que o mesmo técnico possa exercer em 

simultâneo as funções de Coordenador de Fiscalização e Coordenador de Segurança 

em Obra. 

 

8.3.3.3 Listam-se de seguida, para cada um dos elementos da Equipa da Fiscalização, os 

requisitos exigidos relativos à respetiva formação, qualificação e experiência:  

a) Diretor de Fiscalização, nos termos do previsto na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 18.º da Portaria n.º 1379/2009 de 30 de outubro, que regulamenta as 

qualificações mínimas exigíveis aos técnicos responsáveis pela fiscalização de 

obras da Categorias II, conforme classificação constante no Anexo II da 

portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, incumbe a um engenheiro ou 

engenheiro técnico. 
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Os engenheiros e engenheiros técnicos deverão ter inscrição em vigor nas 

respetivas associações públicas profissionais ou ser por elas reconhecidos. 

Compete às associações públicas profissionais de inscrição obrigatória a 

emissão da declaração que confere aos respetivos membros qualificação 

para a direção de fiscalização de obras. 

Adicionalmente, o engenheiro ou engenheiro técnico deverá ser da área de 

especialidade de Civil, e deverá possuir experiência de, pelo menos, 3 (três) 

anos consecutivos nos últimos 10 (dez) anos, na gestão da construção de 

obras de Abastecimento de Água, e de Drenagem de Águas Residuais 

(tipologias I.2, I.3, IX e X de acordo com as tipologias principais definidas 

no Anexo II da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho) de categoria igual 

ou superior à Categoria II, conforme classificação das obras por categorias 

constante do Anexo II da portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho; 

b) Coordenador de Segurança em Obra (CSO), nos termos do previsto no 

Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, deverá ser exercido por 

técnico superior devidamente qualificado. Deverá possuir formação 

profissional específica complementar na área de segurança e saúde na 

construção de Técnico Superior de Segurança e Saúde no Trabalho (CAP 

Nível 6 ou superior), reconhecido pela Autoridade para as Condições do 

Trabalho – ACT, com cédula emitida e validada. 

Deverá adicionalmente possuir experiência, de pelo menos 3 (três) anos 

consecutivos nos últimos 10 (dez) anos, na implementação de sistemas de 

segurança em obras; 

8.3.3.4 Os técnicos com exigências de qualificação, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de 

julho, deverão ter inscrição em vigor nas respetivas associações públicas profissionais 

ou ser por elas reconhecidos.  

8.4 MEIOS MATERIAIS 

8.4.1 Responsabilidade 

8.4.1.1 Todos os meios necessários ao controle e registo de qualidade e de outros dados 

técnicos da obra, de controlo de produção, bem como meios de transporte, 

informáticos, topográficos, fotográficos, vídeo e outros são da responsabilidade do 

Adjudicatário, incluindo a sua aquisição, exploração e manutenção. 

8.4.1.2 A indicação pelo Adjudicatário dos meios materiais na proposta por si apresentada 

na fase de concurso não o inibe da responsabilidade de garantir outros meios 

materiais adicionais, tendo em vista a garantia de qualidade da sua Aquisição de 

Serviços. Os custos decorrentes dos eventuais meios materiais adicionais que se 

venham a revelar necessários serão da sua inteira responsabilidade sempre que os 

meios colocados em serviço se revelem insuficientes. 

8.4.2 Instalações 

8.4.2.1 Será por conta do adjudicatário as despesas das instalações perto da zona da obra, 

necessárias ao funcionamento dos seus serviços e as despesas relativas aos materiais 
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e equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no 

período compreendido entre a assinatura do(s) Contrato(s) de Empreitada(s) e a 

Celebração da Consignação da Obra. 

8.4.2.2 A Fiscalização disporá, após a(s) consignação(ões) da(s) empreitada(s), para o 

funcionamento dos seus serviços, das instalações que o(s) Empreiteiro(s) irá(ão) 

construir nas zonas abrangidas pela(s) obra(s), em conformidade com o previsto no 

Caderno de Encargos da(s) Empreitada(s). Serão por conta do Adjudicatário as 

despesas relativas aos materiais e equipamentos de consumo corrente destinados ao 

pessoal da sua equipa. 

8.4.3 Meios de transporte 

8.4.3.1 O Adjudicatário deverá colocar ao serviço do pessoal da sua equipa os meios de 

transporte necessários para o desempenho das funções que lhe são cometidas, 

competindo-lhe igualmente assegurar a respetiva exploração e manutenção (o 

Adjudicatário deverá referir explicitamente na sua proposta, os meios de transporte 

que irá utilizar, bem como os cronogramas de mobilização das viaturas ao seu 

serviço). 

8.4.4 Meios informáticos 

8.4.4.1 O Adjudicatário deverá dispor de um sistema informático montado nas instalações 

localizadas na(s) obra(s), e que terá de ser compatível com o sistema informático 

instalado no Dono de Obra. Este sistema permitirá, entre outros objetivos, o registo 

periódico de todos os dados e elementos necessários e suficientes à descrição dos 

trabalhos realizados, dos consumos efetivados e dos seus custos. 

8.4.5 Equipamento de proteção individual 

8.4.5.1 Compete ao Adjudicatário o fornecimento do equipamento de proteção individual 

(EPI) dos elementos afetos ao acompanhamento de obra. O EPI deverá ser 

preferencialmente novo, ou estar dentro do prazo de validade, e obedecer às normas 

legais em vigor sobre esta matéria. 

8.4.6 Equipamento de comunicação 

8.4.6.1 O Adjudicatário deverá assegurar os meios indispensáveis para o estabelecimento de 

uma comunicação eficaz entre os seus agentes nas várias frentes da obra através de 

distribuição de telemóvel por cada um dos elementos da equipa de Fiscalização 

(Diretor, Engenheiros Fiscais, Fiscais, Topógrafos e Coordenador de Segurança e 

Saúde), facultando os respetivos números ao Gestor de Obra. Em complemento dos 

meios de comunicação móveis, deverá ainda dispor de ligação à rede fixa com os 

meios indispensáveis para o estabelecimento de comunicação compatível entre a 

Fiscalização, Dono de Obra e Empreiteiro(s). A ligação à rede fixa será composta no 

mínimo por duas linhas analógicas, sendo uma dedicada em exclusivo ao fax/modem. 

É igualmente obrigatório dispor de meios que permitam a comunicação por correio 

eletrónico. 

8.4.7 Outros equipamentos 

8.4.7.1 Todo o equipamento que o Adjudicatário prevê utilizar, em especial equipamentos 

de inspeção, ensaios e de topografia deverá ter características adequadas às 
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exigências da Empreitada e ser em número suficiente para que os trabalhos se 

desenvolvam ao ritmo previsto no(s) Plano(s) de Trabalhos. 

8.4.8 Alojamento, alimentação e deslocação 

8.4.8.1 As despesas de alojamento, alimentação e deslocação do pessoal do Adjudicatário e 

seus consultores serão por conta do Adjudicatário. 

9 DELEGAÇÃO DE PODERES POR PARTE DO DONO DE OBRA 

9.1 O Adjudicatário, no exercício da Aquisição de Serviços, terá poderes bastantes 

delegados pelo Dono de Obra e estará por ele habilitado com os elementos 

indispensáveis a resolver todas as questões que lhe sejam colocadas pelo(s) 

Empreiteiro(s) para o efeito da normal prossecução dos trabalhos, devendo delas dar o 

devido conhecimento ao Dono de Obra através dos canais de comunicação aprovados, 

conforme estipulado no artigo 344.º do CCP e no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de 

outubro. 

9.2 O Adjudicatário não pode tomar decisões sem prévio consentimento do Dono da Obra 

em assuntos que conduzam a qualquer uma das seguintes situações na execução da(s) 

Empreitada(s): 

a) Aumento de custos, nomeadamente decorrentes de trabalhos a mais; 

b) Diminuição da qualidade da Empreitada; 

c) Alteração do prazo contratual da Empreitada; 

d) Alteração das marcas dos materiais ou equipamentos constantes da 

proposta do Empreiteiro; 

e) Alteração do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição (PPGRCD), de acordo com o n.º 4, do artigo 10.º do Decreto-

Lei n.º 46/2008, de 12 de março. 

9.3 O Adjudicatário deve garantir através da sua atuação, total independência relativamente 

ao(s) Empreiteiro(s) e seus subempreiteiros, bem como fornecedores. 

10 OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ADJUDICANTE  

10.1 Pela aquisição dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve 

pagar ao Adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

10.2 O preço referido na cláusula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída à Entidade Adjudicante (incluindo 

despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de 

aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais, bem como 

quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou 

licenças). 
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11 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1      Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das 

demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a AdNORTE pagará 

ao Adjudicatário o preço máximo constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, o que não pode ultrapassar o preço 

base total de: 

O preço base total do procedimento é de 19.620,80€ (dezanove mil seiscentos e vinte 

euros e oitenta cêntimos). 

11.2 Os preços unitários indicados pelo Adjudicatário são fixos e não revisíveis pelo que, no 

caso de ocorrerem renovações do contrato, aplicar-se-ão os mesmos preços unitários 

indicados pelo Adjudicatário na sua proposta. 

11.3 Os pagamentos ao Adjudicatário serão efetuados mediante a apresentação de faturas 

mensais acompanhadas dos elementos justificativos, até ao dia 15 (quinze) de cada mês, 

depois de deduzidos os descontos adiante referidos.  

11.4 O valor das faturas mensais a apresentar pelo Adjudicatário será o resultante do 

orçamento e das taxas apresentados na proposta, deduzido percentualmente em função 

dos meios humanos e materiais efetivamente existentes no acompanhamento dos 

trabalhos da(s) Empreitada(s). 

11.5 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da Cláusula anterior 

devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias contínuos após a receção pela Entidade 

Adjudicante das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após vencimento da 

obrigação respetiva. 

11.6 Para efeitos do número anterior, a fatura será emitida após emissão da declaração de 

aceitação pela Entidade Adjudicante nos termos da Cláusula 7.4.1.6. 

11.7 Em caso de discordância por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores 

indicados nas faturas, deve esta comunicar ao Adjudicatário, por escrito, os respetivos 

fundamentos, ficando o Adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários 

ou a proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

11.8 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na Cláusula 11.4, as faturas 

são pagas através de transferência bancária. 

12 PRESTAÇÃO SIMULTÂNEA DE OUTROS SERVIÇOS DA 

MESMA NATUREZA NO LOCAL DAS OBRAS 

12.1 O Dono de Obra reserva-se o direito de realizar ou de mandar realizar por terceiros, 

sem prejuízo do andamento normal do contrato, quaisquer serviços, sejam de 

fiscalização, gestão da qualidade ou outros, ainda que de natureza idêntica aos serviços 

a cargo do Adjudicatário. 

12.2 Quando o Adjudicatário considerar que o desempenho das suas obrigações contratuais 

está a ser comprovadamente prejudicado em virtude da Aquisição de Serviços por 

terceiros poderá apresentar a sua reclamação por escrito ao Dono de Obra no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorrência. 
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13 AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS E 

CONSÓRCIOS 

13.1 As empresas que se associem para a execução desta Aquisição de Serviços deverão 

obrigatoriamente constituir-se em Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) ou 

associar-se em consórcio externo em regime de responsabilidade solidária, observadas 

as disposições legais portuguesas sobre tais matérias, antes da celebração do contrato. 

13.2 Em qualquer caso, o ACE ou o consórcio será solidariamente responsável perante o 

Dono de Obra pela execução completa e total do contrato. 

13.3 O ACE ou o consórcio designará, na fase de concurso, quem será o único interlocutor 

perante o Dono de Obra. A designação do interlocutor não inibe as empresas associadas 

da sua responsabilidade solidária. 

14 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSÃO DA 

POSIÇÃO CONTRATUAL 

14.1 A subcontratação pelo Adjudicatário e a cessão da posição contratual por qualquer das 

partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

14.2 A subcontratação de fornecimentos e serviços que figurem na proposta apresentada 

será realizada nas condições previstas no Programa do Procedimento, não podendo o 

Adjudicatário proceder à substituição dos respetivos subcontratados sem a prévia 

autorização do Dono de Obra, nos termos do artigo 318.º do CCP. 

14.3 O Dono de Obra reserva-se no direito de ordenar a substituição de qualquer 

subcontratado ou tarefeiro, designadamente quando entender que não existem garantias 

de boa execução dos trabalhos que lhe foram atribuídos ou ainda no caso de, por si ou 

pelos seus agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa 

execução dos trabalhos no âmbito desta Aquisição de Serviços. 

15 SANÇÕES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO 

CONTRATO E SUA RESOLUÇÃO 

15.1 ATRASOS NA EXECUÇÃO DAS EMPREITADAS POR RESPONSABILIDADE DO 

ADJUDICATÁRIO 

15.1.1 Quando se verificarem atrasos na execução da(s) Empreitada(s) por responsabilidade 

do Adjudicatário, o prazo contratual desta Aquisição de Serviços será prorrogado por 

um período igual ao dos atrasos verificados, sem quaisquer encargos para o Dono de 

Obra e sem prejuízo das indemnizações a que houver lugar por danos sofridos. 

15.2 SANÇÕES 

15.2.1 Por Não Comparência ao Serviço dos Agentes do Adjudicatário 

15.2.1.1 A não comparência injustificada ao serviço de qualquer agente do Adjudicatário, em 

qualquer local da obra para o qual estava prevista a sua presença, será passível de 
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aplicação de sanção pecuniária correspondente ao custo, em dobro, do referido 

agente, durante o período de ausência. 

15.2.1.2 A reincidência do mesmo agente na falta referida na cláusula anterior, implica a 

duplicação da sanção pecuniária referida na mesma cláusula. A dupla reincidência 

implica a retirada desse elemento da equipa de Fiscalização. 

15.2.1.3 Não haverá lugar à aplicação da sanção referida na cláusula anterior no caso de o 

agente ter sido substituído em tempo oportuno por outro de categoria idêntica ou 

superior, e o facto comunicado previamente ao Dono de Obra, tendo este 

autorizado. 

15.2.2 Por Falta de Meios Materiais 

15.2.2.1 Por cada dia de falta de meios materiais previstos neste Caderno de Encargos, da 

responsabilidade do Adjudicatário, que não tenha sido, com antecedência adequada, 

comunicada ao Dono de Obra, e por este aceite como sendo justificada, será aplicada 

ao Adjudicatário uma sanção pecuniária diária de 0,1% (zero vírgula um por cento) 

do preço global do contrato. 

15.2.3 Por Incumprimento da Equipa da Fiscalização 

15.2.3.1 O não cumprimento por parte do Adjudicatário do estabelecido na Cláusula 8.3.3 

em termos dos elementos mínimos, respetiva formação e afetação mínimas, 

determina a aplicação ao adjudicatário de uma sanção pecuniária correspondente ao 

custo, em dobro, dos elementos em situação irregular, durante o período de 

incumprimento. 

15.2.4 Por Acidentes de Trabalho 

15.2.4.1 Ao Adjudicatário da presente Aquisição de Serviços serão aplicadas sanções 

pecuniárias de valor igual a 5% (cinco por cento) do valor das multas que vierem a 

ser aplicadas, por ocorrência de acidentes de trabalho, ao(s) Empreiteiro(s) 

envolvido(s) nos trabalhos objeto da presente Aquisição de Serviços.  

15.2.4.2 O não cumprimento por parte do Adjudicatário da presente Aquisição de Serviços, 

do estabelecido no n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de 

outubro, e bem assim do estabelecido na cláusula 7.2.8 relativo à segurança e saúde 

no trabalho, no PSS e na CT (no que respeita à ação da fiscalização e/ou da 

coordenação de segurança em obra), incluindo o não cumprimento dos prazos de 

entrega estabelecidos de qualquer documento referido relativo à segurança e saúde 

no trabalho, poderá determinar a comunicação à Inspeção-Geral do Trabalho e, caso 

venha a ser aplicada qualquer das sanções previstas na alínea a) do n.º 3 

(contraordenação muito grave) do artigo 25.º do mesmo Decreto-Lei e bem assim 

quaisquer outras sejam imputáveis a falta do Adjudicatário, o Dono de Obra terá o 

direito de descontar imediatamente nas prestações vincendas o valor dessas sanções 

e/ou a reter esse valor até à conclusão do respetivo processo de contraordenação, 

sem prejuízo de outras ações que o Dono de Obra venha a estabelecer e que sejam 

contratual ou legalmente admissíveis. 

15.2.4.3 Sem prejuízo do disposto nas Cláusulas anteriores, o Dono da Obra exerce o direito 

de regresso em caso de aplicação de sanções previstas na legislação em vigor em 
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matéria de segurança e saúde no trabalho, por incumprimentos imputáveis ao 

Adjudicatário e ao Coordenador de Segurança em Obra. 

15.2.5 Montante Máximo das Sanções Contratuais 

15.2.5.1 O valor acumulado das sanções pecuniárias não poderá exceder 20% (vinte por 

cento) do preço global da Aquisição de Serviços. 

15.3 RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

15.3.1 Resolução por parte da Entidade Adjudicante 

15.3.1.1 A Entidade Adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP. 

15.3.1.2 Se qualquer sanção pecuniária ou o seu conjunto atingir um valor superior ao definido 

na Cláusula 15.2.5.1, o Dono de Obra reserva-se no direito de rescindir o contrato. 

15.3.1.3 Nos termos do n.º 9 artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, em caso 

de não comprovação da renovação atempada do contrato de seguro de 

responsabilidade civil que o Diretor de Fiscalização de Obra é obrigado a deter nos 

termos dos n.ºs 1 e 2 do mesmo artigo, o Dono da Obra pode resolver o Contrato, 

considerando existir incumprimento definitivo do mesmo por causa exclusivamente 

imputável, respetivamente, do Diretor de Fiscalização de Obra. 

15.3.1.4 O direito de resolução referido na cláusula anterior exerce-se mediante declaração 

enviada ao Adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas, a 

menos que tal seja determinado pela Entidade Adjudicante. 

15.3.1.5 O incumprimento reiterado da situação descrita na Cláusula 15.2.3.1, por um período 

igual ou superior a 2 (dois) meses, pode determinar a resolução do contrato pela 

entidade Adjudicante. 

15.3.1.6 Em caso de resolução do contrato por incumprimento do Adjudicatário, a Entidade 

Adjudicante pode exigir-lhe uma sanção pecuniária de até 20% (vinte por cento) do 

valor global contratado. 

15.3.1.7 Ao valor da sanção pecuniária prevista na Cláusula anterior são deduzidas as 

importâncias pagas pelo Adjudicatário ao abrigo da Cláusula 11.2, relativamente aos 

serviços cujo atraso na respetiva conclusão tenha determinado a resolução do 

contrato. 

15.3.1.8 Na determinação da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em 

conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de 

culpa e as consequências do incumprimento. 

15.3.1.9 A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do 

contrato com as sanções pecuniárias devidas nos termos do presente grupo de 

Cláusulas. 

15.3.1.10 As sanções pecuniárias previstas no presente grupo de Cláusulas (15.2 e 15.3) 

não obstam a que a Entidade Adjudicante exija uma indemnização pelo dano 

excedente. 
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15.3.2 Resolução por Parte do Adjudicatário 

15.3.2.1 O Adjudicatário pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP. 

15.3.2.2 O direito de resolução é exercido por via judicial.  

15.3.2.3 A resolução do contrato nos termos do presente conjunto de cláusulas não 

determina a repetição das prestações já realizadas pelo Adjudicatário, cessando, 

porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato (com exceção daquelas a 

que se refere o artigo 444.º do Código dos Contratos Públicos). 

16 FORÇA MAIOR 

16.1 Não podem ser impostas sanções ao Adjudicatário, nem é havida como incumprimento, 

a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que 

resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe 

fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

16.2 Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos da cláusula anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, 

greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas.  

16.3 Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do 

Adjudicatário, na parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades em que este se integre, 

bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza 

sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo 

Adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatário de 

normas legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do Adjudicatário cuja 

causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou 

ao incumprimento de normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do Adjudicatário não 

devidas a sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

16.4 A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve 

ser imediatamente comunicada à outra parte. 
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16.5 A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente ao impedimento 

resultante da força maior. 

17 SEGUROS E ENCARGOS SOCIAIS 

17.1 O Adjudicatário ficará responsável pelo pagamento de todos os encargos sociais 

estabelecidos na lei a todo o seu pessoal. 

17.2 O Adjudicatário é obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil que garanta 

a cobertura dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da sua atuação no 

valor de 500.000,00 EUR (quinhentos mil euros). 

17.3 O Adjudicatário obriga-se a efetuar o seguro de pessoal afeto à Fiscalização, em 

conformidade com o disposto nas cláusulas seguintes. 

17.4 As apólices de seguro cobrirão acidentes de trabalho e doenças profissionais constando 

delas uma cláusula pela qual a entidade seguradora se compromete a mantê-las válidas 

até à conclusão do presente contrato de Aquisição de Serviços. 

17.5 As condições estabelecidas na Cláusula anterior abrangem igualmente o pessoal dos 

subcontratados que eventualmente trabalhe na Fiscalização, bem como os eventuais 

consultores que venham a colaborar, mesmo que em tempo restrito, respondendo o 

Adjudicatário pela observância de tais condições perante o Dono de Obra. 

17.6 O Adjudicatário obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues 

na Fiscalização, bem como todas as pessoas neles transportadas na qualidade de 

passageiros, seja quem for, estas últimas com valor ilimitado de responsabilidade civil. 

17.7 Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como 

qualquer dedução efetuada pela Seguradora a título de franquia, em caso de sinistro 

indemnizável, serão por conta do Adjudicatário. 

17.8 A Entidade Adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova 

documental da celebração dos contratos de seguro referidos na Cláusula 17.2, devendo 

o Adjudicatário fornecê-la no prazo 5 dias. 

17.9 PESSOAL DO ADJUDICATÁRIO 

17.9.1 Disposições Gerais 

17.9.1.1 O Adjudicatário é o responsável pelas obrigações relativas ao seu pessoal afeto à 

execução dos trabalhos de fiscalização, bem como pela sua aptidão profissional e 

disciplina, tendo por base a legislação nacional em vigor. 

17.9.1.2 O Adjudicatário é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem nos locais de 

trabalho. 

17.9.2 Acidentes de Trabalho, Medicina no Trabalho e Segurança no Trabalho 

17.9.2.1 O Adjudicatário obriga-se ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o 

seu pessoal, sendo de sua conta os encargos que daí resultem. 
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17.9.2.2 O Adjudicatário é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais 

e regulamentares aplicáveis, a segurança do seu pessoal e a prestar-lhe assistência 

médica de que careça por motivo de acidente no trabalho ou de doença profissional. 

18 RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

18.1 Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a 

competência do tribunal administrativo e fiscal do Porto, com expressa renúncia a 

qualquer outro. 

19 DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

19.1.1 Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificações e 

comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do 

Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, 

identificados no contrato. 

19.1.2 Qualquer alteração das informações de contrato constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte. 

19.2 CONTAGENS DOS PRAZOS 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo sábados, domingos e dias 

feriados. 

19.3 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
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ANEXO I – PLANO E MAPA DE MEIOS A AFETAR 

Os Meios a Afetar. 

 

Meios Materiais para 22 dias úteis 8 horas/dia 

Meios de Transporte 

Meios de Comunicação  

Computadores pessoais, máquinas fotográficas, impressoras, equipamento de 
reprodução, EPI's, consumíveis e outros que se revelem necessários. 
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ANEXO II – MAPA DE AFETAÇÕES 

Nota: As empreitadas afetas a cada elemento da equipa, não poderão distar mais de 100 km entre si (distâncias 

entre locais de estaleiro)       

Nota: Neste caso pretende-se a acumulação de funções Coordenador de Fiscalização [DF]/ Engenheiro Civil 

Fiscal e Coordenador de Segurança em Obra/Gestor da Qualidade, Ambiente e Responsabilidade Social. 

O valor base a pagar por hora, já reflete a acumulação de funções. 
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ANEXO III – MATRIZ DE VERIFICAÇÃO AMBIENTAL EM OBRA 

 

Domínio Descrição Sim Não 
Não 

aplicável 

Não 

verificado 

Evidências/ 

Observações 

GERAL 

Existe um inventário do equipamento utilizado e respetivas declarações CE de 

Conformidade (RL) 
          

As máquinas e componentes de segurança exibem a Marcação CE (RL)           

Os materiais (consumíveis, equipamentos) encontram-se arrumados e identificados 

(RO) 
          

A obra encontra-se devidamente sinalizada e vedada (RL)           

O armazenamento de combustíveis cumpre as obrigações legais associadas 

(licenciamento, armazenamento…) (RL) 
          

É garantida a não obstrução, mesmo que temporária, das margens e leitos de linhas 

de água e da drenagem natural, e a preservação das galerias ripícolas (RL) 
          

Se necessário proceder a desmatação, esta só é efetuada na zona correspondente ao 

local de trabalho (estaleiro e obra) (RL) 
          

Todas as áreas temporariamente afetadas são recultivadas com espécies existentes 

(RO/RL) 
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Domínio Descrição Sim Não 
Não 

aplicável 

Não 

verificado 

Evidências/ 

Observações 

A movimentação de máquinas e veículos é efetuada dentro da zona de trabalho e 

acessos, não sendo ocupadas zonas vizinhas (RL) 
          

As medidas de minimização de impactes ambientais e outras condições impostas são 

cumpridas (quando aplicável) (RL) 
          

As origens dos inertes (pedreiras, areeiros) utilizados são licenciadas (quando 

aplicável) (RL) 
          

            

SUBSTÂNCIAS E 

PREPARAÇÕES 

PERIGOSAS 

Existe um inventário das substâncias/preparações perigosas armazenados e/ou em 

utilização (RO) 
          

Existem no local as fichas de segurança das substâncias e preparações perigosas 

armazenados e/ou em utilização (RL) 
          

Existem meios para contenção de derrames nos locais de armazenamento e 

utilização de produtos químicos, incluindo viaturas (se aplicável) (RO) 
          

Existem instruções de atuação em caso de derrame (RO)           

As substâncias/preparações perigosas encontram-se devidamente acondicionadas, 

rotuladas e armazenadas, nomeadamente sobre pavimento impermeabilizado ou 

bacia de retenção adequada e ao abrigo da intempérie (RO) 

          

Quando é efetuada uma trasfega de substâncias/preparações perigosas, esta é 

efetuada para recipientes próprios, rotulados com o produto em causa, não sendo 
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Domínio Descrição Sim Não 
Não 

aplicável 

Não 

verificado 

Evidências/ 

Observações 

utilizados p. ex. garrafas de bebidas ou outros recipientes de produtos alimentares 

(RO) 

Os solos, linhas de água e redes de águas residuais/pluviais apresentam-se limpos, 

sem evidências de derrames de combustíveis, óleos ou outros produtos perigosos 

(RL) 

          

Os equipamentos e infraestruturas de armazenamento de substâncias e preparações 

perigosas encontram-se limpos e em bom estado de conservação (RO) 
          

O transporte interno de produtos químicos perigosos (ex. combustíveis) é 

acompanhado da Ficha de Segurança, meios adequados de contenção de derrames e 

EPI, sendo preenchido o correspondente documento de transporte e cumprindo as 

quantidades máx. previstas no RPE (RL/RO) 

          

            

AR 

As máquinas e veículos são mantidos em bom estado de manutenção, não sendo 

visível coloração nos fumos, odor a combustível, etc. (RO) 
          

Os locais vizinhos apresentam-se sem deposição visível de poeiras (RL/RO)           

É efetuada a lavagem de rodados dos veículos (se aplicável) (RO)           

As viaturas e maquinaria são periodicamente alvo de manutenção e inspeção 

obrigatória (se aplicável) (RL) 
          

A circulação de veículos no terreno é efetuada de acordo com os limites de 

velocidade impostos (RL) 
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Domínio Descrição Sim Não 
Não 

aplicável 

Não 

verificado 

Evidências/ 

Observações 

O transporte de materiais pulverulentos/particulados é efetuado em veículos 

fechados ou cobertos (RL) 
          

Há registos do funcionamento de grupos eletrogéneos de potência (n.º de horas de 

funcionamento, consumo de combustível) (RL) 
          

Os equipamentos contendo fluidos de refrigeração são alvo de manutenção 

periódica, não se verificando fugas (RL) 
          

A manutenção periódica aos equipamentos contendo fluidos de refrigeração 

regulamentados é feita por técnicos qualificados, na periodicidade obrigatória e são 

efetuados os registos obrigatórios (RL) 

          

Os resíduos são convenientemente geridos, não existindo evidência de queima de 

desperdícios, plásticos, madeiras, etc. (RL) 
          

            

RECURSOS 

HÍDRICOS/SOLO e 

SUB-SOLO 

A descarga de efluente proveniente de ensaios hidráulicos/estanquicidade com 

elevado caudal para as infraestruturas pluviais, solo, linha de água, etc., é efetuada de 

forma controlada, para não gerar inundações/desestabilização de 

taludes/desabamentos (RO) 

          

Quando é necessário drenar água das valas devido a elevado nível freático ou chuva 

é feita a sua descarga nas infraestruturas pluviais locais ou em linhas de água após as 

devidas autorizações (RO/RL) 
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Domínio Descrição Sim Não 
Não 

aplicável 

Não 

verificado 

Evidências/ 

Observações 

Quando é necessário drenar água das valas e estas apresentam contaminação por 

esgoto doméstico é feita comunicação às entidades competentes sobre modo de 

atuação para descarga e são seguidas as suas recomendações (RL) 

          

A limpeza das caleiras das betoneiras/autobetoneiras é efetuada em estaleiro ou 

para locais adequados, sem afetar cursos de água ou solos (RL) 
          

É efetuada a manutenção periódica do sistema de separação de hidrocarbonetos (se 

aplicável) (RO) 
          

As instalações sanitárias do estaleiro estão ligadas à rede de esgotos municipais ou a 

fossa séptica estanque (RL) 
          

É efetuada a manutenção periódica da fossa séptica estanque (se aplicável) RO           

Em caso de inundações, desabamentos e destabilização de taludes foram repostas as 

condições iniciais (RO) 
          

Em caso de ensaios hidráulicos/desinfeções há monitorização do volume de água 

consumida nas operações (RO) 
          

Em caso de desinfeções há monitorização da qualidade do efluente a rejeitar 

(concentração de cloro residual) (RO) 
          

            

RUÍDO São respeitados os horários de trabalho, não sendo efetuadas atividades ruidosas 

temporárias na proximidade de: edifícios de habitação aos sábados, domingos e 
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Domínio Descrição Sim Não 
Não 

aplicável 

Não 

verificado 

Evidências/ 

Observações 

feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas; de escolas durante o seu horário 

de funcionamento; hospitais ou estabelecimentos similares (RL) 

Quando é necessário o prolongamento do horário de trabalho, para além dos 

limites legais, este é efetuado após a obtenção da licença para o efeito (RL) 
          

Na existência de licença especial de ruído por período superior a 1 mês é efetuada a 

monitorização prevista no RGR e cumpridos os limites estabelecidos nos períodos 

de referência (RL) 

          

São utilizadas máquinas e equipamentos mais recentes, homologados segundo 

normas de certificação acústica (marcação CE, Declaração CE de Conformidade, 

indicação do nível de potência sonora garantido) e com menor emissão de ruído, no 

caso de utilização no exterior (RL) 

          

Os equipamentos utilizados cumprem os limites legislados das potências sonoras (se 

aplicável) (RL) 
          

Quando existem, são mantidos filtros, silenciadores, isolamentos das máquinas e 

equipamentos durante a execução dos trabalhos (RO) 
          

            

RESÍDUOS 

O estaleiro/frente de obra estão dotados de um sistema de acondicionamento 

adequado dos RCD produzidos, que permite a sua gestão seletiva (RL) 
          

Os locais de trabalho apresentam-se limpos e arrumados, sem dispersão de resíduos 

e materiais ou mal acondicionados (RO) 
          

Os contentores de resíduos encontram-se convenientemente identificados (RO)           
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Domínio Descrição Sim Não 
Não 

aplicável 

Não 

verificado 

Evidências/ 

Observações 

Existem instruções para a separação/triagem e armazenamento temporário de RCD 

ou, nos casos em que tal não seja possível, que garantam o seu encaminhamento 

para operador de gestão licenciado (RL) 

          

A deposição de RCD em aterro só é permitida após a sua submissão a triagem (RL)           

Os resíduos perigosos (óleos, combustíveis, tintas, etc.) encontram-se identificados 

e armazenados corretamente (meios e locais adequados, nomeadamente com 

impermeabilização e/ou contenção de derrames, ao abrigo das intempéries) (RO) 

          

A separação de resíduos é realizada de forma correta, não havendo mistura de 

resíduos (RO/RL) 
          

Existem e estão válidos os comprovativos das licenças dos transportadores dos 

resíduos (RL) 
        

  

Os transportadores de mercadorias por conta de outrem encaminham os resíduos 

imediatamente para o destinatário final (caso não tenham autorização prévia para 

tal) (RL) 

          

São preenchidas as guias de transporte de mercadorias (quando aplicável) e as Guias 

de Acompanhamento de Resíduos de Construção e Demolição (GARCD) (RL) 
        

  

RESÍDUOS 

Existem cópias das GARCD (exemplar do destinatário - não operador de gestão de 

resíduos), ou certificado de receção (destinatário operador de gestão de resíduos), 

e são mantidas em arquivo (RL) 

        

  

É efetuado o controlo do movimento de resíduos entre frentes de obra e estaleiro 

de apoio, mediante registo próprio (ex. guia de transporte de mercadorias) (RL) 
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Domínio Descrição Sim Não 
Não 

aplicável 

Não 

verificado 

Evidências/ 

Observações 

As operações de gestão de resíduos efetuadas em obra são licenciadas (quando 

aplicável) (RL) 
        

  

A EE promove a reutilização de materiais e a incorporação 

de reciclados de RCD na obra (quando aplicável) (RL) 
        

  

O plano de prevenção e gestão de RCD encontra-se disponível no local da obra 

(quando aplicável) (RL) 
        

  

O plano de prevenção e gestão de RCD só é alterado com as devidas justificações e 

após aprovação do DO (quando aplicável) (RL) 
        

  

Os RCD perigosos permanecem no local da obra por período inferior a 3 meses 

(RL) 
          

Os destinatários enviam as cópias das GARCD ou certificado de receção do 

resíduo, nos 30 dias seguintes à sua receção (RL) 
        

  

Os resíduos são encaminhados para destino final autorizado (RL)           

Existem e estão válidos os comprovativos das autorizações ou licenças dos 

destinatários finais dos resíduos (RL) 
          

RESÍDUOS 

É efetuado o registo da movimentação de terras e enviado às entidades 

competentes (RL) 
        

  

Os resíduos valorizáveis são encaminhados para valorização (madeiras, plásticos, 

metais, etc.) (RO) 
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Domínio Descrição Sim Não 
Não 

aplicável 

Não 

verificado 

Evidências/ 

Observações 

É efetuado o registo anual no SIRAPA, sendo consideradas todas as instalações 

abrangidas (RL) 
        

  

O produtor de óleos usados está registado na SOGILUB, entregando os óleos 

usados a entidade integrada neste sistema e nos termos do previsto na legislação 

aplicável (RL) 

        

  

Em caso de derrame, o local afetado foi devidamente limpo, e os resíduos 

encaminhados para destino final adequado (RL) 
          

Após conclusão da obra todos os RCD produzidos foram encaminhados a destino 

final autorizado/licenciado (RL) 
          

            

Onde: RL-Requisito Legal; RO-Requisito Operacional (pode incluir questões constantes nos CE ou Contratos) 

Na coluna "Evidências/Observações " deve indicar-se todas as justificações (ex. N.º GARCD; relatórios, fotos, registos diversos; o motivo para o preenchimento das colunas "Não Aplicável " e "Não Verificado") 

 

Responsável pelo Preenchimento: __________________________________________ 
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ANEXO IV – INFRAESTRUTURAS E EMPREITADAS ALVO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO  

ANEXO V – MODELO DA COMPILAÇÃO TÉCNICA DA OBRA 

ANEXO VI – Instruções para Elaboração das Fichas de Cadastro das componentes da Obra 

ANEXO VII – Tipologia de Ativos e Relatório Final 
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