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CAPITULO I - Disposicdes iniciais

Clausula 1.2 | Objeto do procedimento

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do

procedimento pré-contratual para a realizacdo da empreitada de obras publicas de “Requalificacdo da Estagdo

Espinho Vouga”.

Clausula 2.2 | Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucgdo do contrato obedece:

a)

b)

)

d)

e)

f)

As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

Ao Cddigo dos Contratos (CCP - aprovado pelo Decreto-Lei n.°© 18/2008, de 29 de janeiro; na sua
redagdo em vigor);

A Lei n.0 31/2009, de 3 de julho alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho e pela Lei n.°
25/2018 de 14 de junho;

Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

A restante legislacdo e regulamentacdo aplicAvel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a
revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevengao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto no nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo do disposto
no n.% 4 do artigo 96.° do CCP:

a)

b)

c)
d)
e)
f)
9)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.0 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°© do mesmo
diploma legal;

O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos interessados,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceite pelo drgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto execucdo;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

€encargos.

Clausula 3.2 | Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula

anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
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2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro quanto a definicdo das
condicGes juridicas e técnicas de execucdao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da
propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP e sem prejuizo da remissdo direta que
estes elementos fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da cldusula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo

codigo.

Clausula 4.2 | Esclarecimento de diavidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve
o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugdo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias
da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdao e reconstrucdo das partes da obra em

que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 | Projeto
O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento, que sera

disponibilizado com as pegas do mesmo.

CAPITULO II - Obrigacdes do empreiteiro

SECGAO I - Preparacio e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 | Preparacao e planeamento da execucdao da obra
1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdao, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da

empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagdo, planeamento e
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execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
salde, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham
0 projeto de execucao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdao, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem

como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos

preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao

empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,

sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:

a)
b)

c)

d)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salude
no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidées e serventias
que sejam indispensaveis de alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a
estagnacdo de aguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)
i)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacgdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.%s 3 e 4 do artigo 378.° do CCP,
sem prejuizo sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagdo relativamente aos
erros e omissdes que sé lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste
preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacbes a que se refere a alinea anterior;

O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacao dos
trabalhos;

A apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de construgdo, pormenores de execugao e
elementos do projeto, caso pretenda propor algum tipo de alteracgdes;

A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.% 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano

de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
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complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra,

em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 | Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para
efeitos de elaboragdo da proposta.
2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro, quando
tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos
ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragdo do prego contratual nem a alteragao do prazo de
conclusao da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato
para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,
o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de encargos, que
serao mobilizados para a realizagdo da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo
com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2 | Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.

2. No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato,
se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos
no n.° 3 do artigo 354.9 do CCP.

3. Em quaisquer situagbes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um
plano de trabalhos modificado.
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4. Sem prejuizo do niumero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em
risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.°2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta
de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos
prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

SECCZ\O II - Prazos de execugao

Clausula 9.2 | Prazo de execucdao da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusdao da consignacao total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de
seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagcao de vistoria da obra para efeitos da sua recegao
provisoria, no prazo de 60 dias a contar da data da sua consignagdao ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso este Ultima data seja
superior;

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugado de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios
de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de
execucgao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das horas regulamentares ou
por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o
dono da obra exigir -lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar
pelos representantes da fiscalizagao.

4. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares que resultem de circunstancias imprevisiveis, cuja
execucdo prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o

prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:
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a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente ao
que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e
atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucéo.
6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na cldusula anterior,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do automaticamente
prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que,
previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2 | Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdao da obra dos desvios que se verifiqguem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a poér em risco a conclusdao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula

8.2 do presente caderno de encargos.

Clausula 11.2 | Multas por violagdao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono
da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o0 do prego
contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdao contratual por incumprimento
dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja

concluida dentro do prazo de execucgdo do contrato.

Clausula 12.2 | Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagées a
um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa

tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.
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SECCAO III - Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2 | CondicoOes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condicOes técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigcdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicio dos métodos e técnicas de construcdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2 | Especificagcoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdao a qualidade, as dimensdes, a
forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as
toleréncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que ndo correspondam as caracteristicas
da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizagao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos numeros
anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.°s 2 e 3
desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as
mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracao
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais
e elementos de construgdo e para a execugao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdao de pregos a
que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagdo e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdao ndao comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndao determinar a suspensdo dos
respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construcdo previstos no projeto e nos
restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas técnicas
dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no
CCP para os «trabalhos complementares que resultem de circunstancias imprevisiveis e a menos» ou para a

«responsabilidade dos trabalhos complementares que resultem de circunstancias ndo previstas», consoante a
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referida alteracdo configure «trabalhos complementares que resultem de circunstancias imprevisiveis ou a menos»

ou «trabalhos complementares que resultem de circunstancias ndo previstas».

Clausula 15.2 | Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma
materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o
empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo
ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais

necessarios para a execucgao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2 | Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos
de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro
submeté-los-a a aprovacgdo do dono da obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando-se a mesma concedida
se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de
tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construgdao que
este Ihe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que
sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do dono da obra.

Clausula 17.2 | Reclamacgao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a mesma
devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes contratualmente estabelecidas, este podera
pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagdao fundamentada no prazo de 10
dias.

2. A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos 15
dias subsequentes a sua apresentacdao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. Os encargos com 0S NOVOs ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte

que decair.

Clausula 18.2 | Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndao podem o0s mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro exigir que se colham

amostras de qualquer deles.
Pagina 12 de 34

2020,EXP,1,CP,489

Municipio de Espinho | Praca Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho
Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt


mailto:geral@cm-espinho.pt

CADERNO DE ENCARGOS - EMPREITADAS

HAT NOME DO . -
1221 ESPINHO  procepimenTo REQUALIFICAGAO DA ESTAGAO ESPINHO VOUGA
a®¥ CAMARA MUNICIPAL
NIPG 4322/20

CODIFICAGCAO

UNIDADE ORGANICA DIVISAO DE OBRAS MUNICIPAIS / Proc. 04_2020 PS02-00-IMP-04|05

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2 | Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas
oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da

obra.

Clausula 20.2 | Substituicao de materiais e elementos de construcao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com o0s necessarios
requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de
novo.

2. As demolicdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdao da responsabilidade
do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoéteses previstas no n.° 1 desta cladusula, poderd pedir a

colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2 | Deposito de materiais e elementos de construcdo nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e elementos de

construgdo que ndo se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2 | Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos da
solucdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

2. O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares que resultem de circunsténcias
nao previstas que lhe sejam ordenados pelo dono da obra.

3. S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares que resultem de circunstancias ndo previstas
quando o somatério do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos complementares que
resultem de circunstancias ndo previstas e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 10% do preco contratual.

4. O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares que resultem de circunstancias nao previstas
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5. O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos complementares que resultem de
circunstancias ndo previstas cuja detegdo era exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos previstos nos
n.s 1 e 2 do artigo 50.°2 do CCP, bem como da existéncia de erros e omissdes, nos termos previstos no n.° 3 do
artigo 378.°9 do CCP.

6. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que resultem de circunstancias néao

previstas que, ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo dos contratos ou na fase prevista no n.° 3 do
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artigo 378.° do CCP, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que

Ihe fosse exigivel a sua detecgdo.

Clausula 23.2 | Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, homeadamente, a memadria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicacao das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacées de qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do
projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

4. Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez da obra, o

empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2 | Mengoes obrigatodrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do
respetivo alvard ou numero de titulo de registo, e manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos
subcontratados.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e
um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar
na execucao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2 | Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos
sao os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem
encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0os mesmos ensaios e com a

reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Pagina 14 de 34

2020,EXP,1,CP,489

Municipio de Espinho | Praca Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho
Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt


mailto:geral@cm-espinho.pt

CADERNO DE ENCARGOS - EMPREITADAS

HAT NOME DO . -
1221 ESPINHO  procepimenTo REQUALIFICAGAO DA ESTAGAO ESPINHO VOUGA
a®¥ CAMARA MUNICIPAL
NIPG 4322/20

CODIFICAGCAO

UNIDADE ORGANICA DIVISAO DE OBRAS MUNICIPAIS / Proc. 04_2020 PS02-00-IMP-04|05

Clausula 26.2 | Medicoes
1. As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos
nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdao
formalizados em auto.
2. As medigdes serdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugao;
c) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

Clausula 27.2 | Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da
empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no niUmero anterior, o0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa,
ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for

consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2 | Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam
de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizacdo da
obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estad a ser impedida ou a sofrer atrasos
em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.% 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo
de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
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4. No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no n.% 1, o empreiteiro tem direito a reposicdao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo
com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra; e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que

demonstre ter sofrido.

SECCAO 1V - Pessoal

Clausula 29.2| Obrigacoes gerais

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal empregado na execugao da
empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas
sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo

com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2| Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por

escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 31.2| Segurancga, higiene e satde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega
por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos numeros anteriores, o
diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que
tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 33.3.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia das
obrigacOes previstas nos nlimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e Vvisitantes

autorizados.

SECCAO V - Seguros

Clausula 32.2 | Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel,
devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignagao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente seccdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4. Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagbes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os
encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da recegdo proviséria da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou

ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 33.2 | Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal
contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo
com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomocdo propria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da
obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais,
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de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulacdo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos prdprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar
na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamento fixos ou mdveis.

4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automodvel previsto no n.° 2 desta

cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

CAPITULO III - Obrigacdes do dono da obra

Clausula 34.2 | Preco e condigoes de pagamento

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve o dono
da obra pagar ao empreiteiro os trabalhos executados pelo valor unitdrio constante da proposta adjudicada,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucao
do contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 26.3.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 30 dias, apds a apresentagao da respetiva fatura.

4. As faturas deverao ser enviadas para o Municipio de Espinho - Divisdo de Gestao Administrativa, Financeira e
Turismo, Apartado 700, 4501-901 Espinho ou entdo através de correio eletronico para o enderego

contabilidade@cm-espinho.pt com a indicagdo do nimero de compromisso.

5. As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

6. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a efetiva
realizagdo daqueles.

7. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da
obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que
este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por
este ndao aprovados.

8. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita a
primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra,
quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura

emitida.
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9. O pagamento dos trabalhos complementares que resultem de circunstancias imprevisiveis e dos trabalhos
complementares que resultem de circunstdncias ndo previstas é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.9 do CCP.

Clausula 35.2 | Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de
trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior so
pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucao do valor do adiantamento,
através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4. A caucdao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos
termos do n.° 2 do artigo 295.°2 do CCP.

5. Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a liberacao
da correspondente caucdao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de
liberagdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apo6s a notificagdo, o

dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 36.2] Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados, mediante

deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes

férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va x Vpt - Vrt
vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va x Vpt — Vrt
vt
em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
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Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que se
processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Clausula 37.2| Descontos nos pagamentos

1. Nos casos aplicaveis, para reforco da caucgdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagOes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos, é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.

2. O desconto mencionado no numero anterior, pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no convite para a caugdo referida no niumero

anterior.

Clausula 38.2 | Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo
periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de
este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no prazo
de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes

deram origem.

Clausula 39.2 | Revisao de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de materiais ou
de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei
n.2 6/2004, de 6 de janeiro, Despacho n.° 1592/2004 de 8 janeiro e Despacho n.° 22637/2004 de 12 de outubro
na modalidade de Férmula, designadamente F19 - Estruturas Metalicas.

2. E aplicavel a revisdo de precos formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante de lei.

3. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de precos da empreitada sao
incluidos nas situacdes de trabalhos.

CAPITULO IV - Representacdo das partes e controlo da execucdo do contrato

Clausula 40.2 | Representacao do empreiteiro

1. Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
gue, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente
mecanismo de representagao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a um

técnico com a seguinte qualificagdo minima: Bacharel Engenharia Civil.
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3. Ap0s a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo
esta informagdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada
sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal
seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada
por escrito, com base em razées objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para
esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo
da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea i)
do n.° 4 da clausula 6.2,

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em matéria de aplicacao

do plano de gestdo de residuos da construcdo e demoligdo.

Clausula 41.2 | Representacdo do dono da obra

1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representagao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucgao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas

pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Clausula 42.2 | Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
2. Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.°
e no n.% 3 do artigo 305.°2 do CCP, os seguintes:

a) Quaisquer ocorréncias que o diretor de fiscalizacdo da obra entenda necessarias;
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacgdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os

trabalhos.
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4. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

5. Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.°
e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, quaisquer ocorréncias que o diretor de fiscalizacdo da obra entenda
necessarias;

6. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os

trabalhos.

CAPITULO V - Rececdo e liquidacdo da obra

Clausula 43.2 | Recegao provisoéria

1. A rececdo provisoéria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em
conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

10
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes

técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
2. Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do numero
anterior é igualmente aplicidvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra,
desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3. Excetuam -se do disposto no n.% 1 as substituigdes e os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal

da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 45.2 | Rececgao definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de
rececdo definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes de
funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploracdo,
operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.% 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no niumero anterior, o
dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5. Sé&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagdo da
vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegdo proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos
do disposto no n.% 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 46.2 | Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberacdo da caucao
1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.
2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos
como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nao liberacdo, o dono da obra promove a liberagao da
caucgao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugdo;

c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.
3. No caso de haver lugar a rececOes definitivas parciais, a liberagcdo da caugdo prevista no niumero anterior é
promovida na proporcdo do valor respeitante a rececao parcial.
4. Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode notificar
o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias apos a notificagdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigagdo,
nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
5. A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucdao confere ao empreiteiro o direito de indemnizacao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengdo da caucdo prestada por periodo
superior ao que seria devido.
6. Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da garantia tenha sido
efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono

da obra deveria ter restituido as quantias retidas.
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CAPITULO VI - Disposicoes finais

Clausula 47.2 | Deveres de colaboragao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestagdo reciproca de
informacgdes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagdo previstos no artigo
290.9 do CCP.

Clausula 48.2 | Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.°9 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagao envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigagbes emergentes do contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.
4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na
obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap0ds a celebracdao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos
do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato
em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do empreiteiro,
ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra, sendo em qualquer

caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 49.2 | Resolucao do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdao das
obrigagGes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
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Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

Nao renovacdo do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignagdo desde que nao apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja
superior a Y40 do prazo de execugdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagdo
da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem
para a sua execugao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdao advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

Se nado foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos
do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante

respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea o) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdao correspondente aos danos

emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacgdo

dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias contados da data em

gue o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de

juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.2 | Resolucao do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo das indemnizacOes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes

Ccasos:
a)
b)
c)

Alteragdo anormal e imprevisivel das circunsténcias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou

quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da obra,
guando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacdao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracao do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacao ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e os trabalhos a
menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer
uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i.Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de caso de
forca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20% do precgo contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira
do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo ao dono
da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as

obrigagOes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.2 | Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Aveiro, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 52.2 | Comunicagoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2. Qualquer alteracao das informacGes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 53.2 | Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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CAPITULO VII - Clausulas Técnicas

Clausula 54.2 | CondigOes gerais

1. As clausulas técnicas, adiante designadas por CTE, que integram o presente caderno de encargos dizem
respeito aos trabalhos a executar.

2. Todos os elementos executados, em que se note por simples observagao ou face do resultado de ensaios, nao
corresponderem as condicGes exigidas serdo demolidos ou substituidos a expensas do adjudicatario. Tal prescricao
€ evidentemente aplicavel a qualquer outro trabalho de qualquer outro capitulo.

3. Todo o entulho resultante da obra serd regularmente removido do local dos trabalhos por conta do
adjudicatario para depdsito da sua responsabilidade.

4. Aquando da vistoria para rececdo provisoria ndo havera qualquer tipo de entulho remanescente, sob condicdo
de esta ndo se efetivar. A obra sera entregue completamente limpa no referente a todas as suas superficies,
procedendo-se a lavagem sempre que aquelas o permitem.

5. O ndo cumprimento do mencionado no nimero anterior, implica a ndo rececdo provisoria dos trabalhos, mesmo

se estes se encontram totalmente concluidos.

Clausula 55.2 | Trabalhos Preliminares
1. Para efeitos de trabalhos preliminares, inclui-se nesta clausula, a montagem, manutengdo e desmontagem do
estaleiro para execucao da obra, nomeadamente:
= Montagem, manutengdo e desmontagem de maquinas;
= Montagem, manutencdo e desmontagem de instalacGes provisoérias do pessoal e da fiscalizacdo;
= Montagem, manutengdo e desmontagem de vedacgOes das areas de intervencao e das areas ocupadas pela
populagdo escolar;
= Tomada de conhecimento, pelo adjudicatario, do estado atual das instalagées, nomeadamente os acessos,
ja que se prevé que elas lhe serdo entregues como se encontram, ndo sendo aceites reclamagoes do
adjudicatario, baseadas na falta de conhecimento do estado atual do terreno, ou de quaisquer trabalhos a
realizar, pelo que este devera no local, fazer os reconhecimentos ou levantamentos necessarios a
elaboragdo da sua proposta;
= Organizagdo de métodos de trabalho, que na opinido de fiscalizagdo, sejam considerados indispensaveis a
realizacao dos trabalhos e ao cumprimento dos prazos da empreitada;
= Eventuais indemnizagdes a terceiros, por danos ou estragos provocados durante a realizacdo dos
trabalhos;
= Colocacdao de placa com identificacdo do dono da obra, projetista, adjudicatario e demais elementos
exigidos pelas autoridades respetivas;
* Todos os demais trabalhos preparatérios, que se tornem indispensaveis para o correto cumprimento do

objetivo da empreitada.
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2. E obrigatéria a apresentacdo do Plano de Estaleiro para submeter & aprovacdo da fiscalizacdo, onde serdo
perfeitamente sinalizadas as vedagoes, implantacdo de maquinas e equipamentos, implantacdo das instalagtes e
demais informacgbes que se considerem necessarias.

3. Considera-se ainda incluida, a realizacdo de todos os trabalhos de construgdo civil de apoio as restantes artes
intervenientes na empreitada, nomeadamente a abertura de valas, implementagdo e manutengdo de desvios de
transito, incluindo os necessarios meios para o efeito, cedéncia de mao-de-obra e demais trabalhos de serventia

necessarios.

Clausula 56.2 | Demolicoes
As demolicdes deverdo ser efetuadas de forma cuidada, sem danificar os elementos da envolvente. Os materiais
provenientes destas, deverdo ser separados e entregues em depositos devidamente licenciados, cumprindo todos

0s parametros da legislagdo em vigor.

Clausula 57.2 | Trabalhos nao especificados
Os trabalhos ndo especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o cumprimento da
presente empreitada, serdo executados com perfeicao e solidez, tendo em vista os Regulamentos, Normas e

demais legislagdo em vigor, as indicagOes do projeto e as instrugdes da fiscalizagao.

Clausula 58.2 | Materiais especificados
1. Os materiais e elementos a utilizar na obra deverao satisfazer as condigOes referidas nas presentes CTE.
2. Os materiais s6 poderao ser aplicados na obra depois de efetuada a sua rececao pela fiscalizagdo. A rececdo
sera feita com base na verificacdo de que satisfazem as caracteristicas especificadas nestas CTE.
3. Consideram-se fazendo parte das CTE, os documentos a elas anexados, durante as fases de concurso e
execugao da obra.
4. O adjudicatario devera garantir a existéncia, em depdsito, das quantidades de materiais e elementos
necessarios a laboracdo normal dos trabalhos. Serd normal a existéncia em depdsito de materiais que garantam
um minimo de 15 dias de laboracéo.
5. Quando da rececdo, devera ser elaborado pelo adjudicatario um boletim de rececdo onde deverdo constar:

a) Identificagdo da obra;

b) Designagdao do material ou do elemento;

c) Data de entrada na obra;

d) Decisao de recegao e visto da fiscalizagao.
6. Ao boletim de rececdo deverao ser anexados os seguintes documentos:

a) Certificado de origem;

b) Guia de remessa;

a) Boletins de ensaio.
7. O boletim de rececao e documentos anexos deverdo ser integrados no livro de registo da obra.
8. O adjudicatario podera propor a substituicdo de qualquer especificacdo de materiais, desde que a solidez,

estabilidade, aspeto, duragdo e conservacdo da obra ndo sejam prejudicados. A proposta devera ser feita por
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escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente as caracteristicas de qualidade que o
material ird satisfazer.

9. Compete a fiscalizacdo, aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual poderda ser condicionada a
alteracdo das condigbes administrativas, nomeadamente prazos e custos. A aprovacao de uma alteragcdo de
especificacdo para um determinado material ndo isentard nenhum lote de ser submetido a rececdo prevista, nem
isentara o adjudicatario da responsabilidade sobre o seu comportamento.

10. Os materiais ou elementos sujeitos a homologacdo obrigatoria ou classificagdo obrigatdéria s6 poderdo ser
aceites se acompanhados do respetivo Documento de Homologacao ou Classificagdo, passado por um laboratorio

oficial.

Clausula 59.2 | Materiais nao especificados

1. Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverado satisfazer as presentes CTE, e
em particular, deverao satisfazer os regulamentos que lhes dizem respeito, nomeadamente as Normas
Portuguesas, Documentos de homologacao e de classificagdo, bem como as normas de boa construgao.

2. Em qualquer dos casos, serdo submetidos a aprovagdo da fiscalizagdo, que podera determinar a realizacdo de

ensaios especiais para comprovacdo das suas caracteristicas.

Clausula 60.2 | Telas finais

1. A apresentacdo das telas finais dos projetos sdao da responsabilidade do adjudicatdrio e deverdao ser
apresentadas no ato da rececdo proviséria.

2. Devera também o adjudicatario apresentar uma lista de referéncias e marcas comerciais de todos os materiais
e acabamentos utilizados na obra, bem como todos os documentos de garantia dos equipamentos (compilacdo
técnica).

3. As telas finais serdo fornecidas em suporte informatico e uma cépia em papel.

Clausula 61.2 | Localizacao
A intervencdo consiste na retificacdo da plataforma do cais de embarque através da demolicdo de parte desta e
execucdo de novos acessos pedonais, bem como o encurtamento e reperfilamento da via férrea, conforme a

seguinte localizagdo:

Estacdo da Linha do Vouga - Espinho
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Clau

Na execucdo dos trabalhos o empreiteiro terd em consideracdo os normativos do IP, nomeadamente:

sula 62.2 | Normativos do IP a considerar na execucao

IT.CCA.004 - Escadas publicas em Estagdes Ferroviarias;

IT.CCA.005 - Marcagdo de Painéis Transparentes;

IT.CCA.008 - Faixa de Seguranca em Plataformas;

IT.CCA.009 - Vedagdes e Escadas de Servigo nos topos das plataformas de passageiros;
IT.CCA.010 - Faixa de Cautela em EstagOes e Apeadeiros;

GR.IT.CCA.011 - Faixa de Encaminhamento em Estacdes Ferroviarias;

GR.IT.CCA.012 - Guardas em Estacgdes Ferroviarias;

IT.CCE.001 - Bordaduras de Plataformas;

IT.CCE.002 - Muros Cais em Plataformas de Passageiros;

IT.CCE.003 - Vedagdes em Estagdes e Apeadeiros;

GR.MN.CCA.001 - Manual de Sinalética. Guia para aplicagdo grafica de sinalética em Estacbes Ferroviarias;
IT.CCI.001 - Alimentagdo de Energia Elétrica a Edificios;

IT.CCI.002 - Infraestruturas para Plataformas Descobertas;

IT.GER.002 - Retorno da Corrente de Tracao, Terras e ProtecOes;

GR.MN.VIA.006 - CondigGes Técnicas Gerais de Via
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SECCAO I - Trabalhos na via

Clausula 63.2 | Levantamento de via com remocao de balastro

Os trabalhos contemplam a realizacdo das tarefas aplicdveis que permitam concretizar o levantamento da

superestrutura (carris, travessas, fixacdes, balastro e equipamentos complementares), no troco de via em

travessa de madeira, sita na estacdo de Espinho-Vouga, na Linha I (25 m) e na Linha II (11 m), nomeadamente:

a)
b)

o)

d)

e)

f)

9)

h)

3)

Marcacao prévia do local onde se pretende efetuar os cortes, para aprovagao pela Fiscalizagdo;
Levantamento dos carris, sendo que os cortes devem obrigatoriamente ser executados nos sitios das
marcagoes aprovadas;

Levantamento das travessas, fixacoes e eventuais elementos de fixacdo destas a estruturas;

Levantamento de estacas de piquetagem;

Cortes por serra ou disco abrasivo, onde for necessario, para a desmontagem da Via. Os cortes a
oxiacetileno apenas serao aceites para situagdes de nao reaplicagao do carril. Nos cortes por serra ou disco
abrasivo, o mesmo sera feito segundo o plano normal a superficie do plano de rolamento;

Desmontagem de juntas mecanicas, ou isolantes de madeira, por desaperto dos elementos constituintes e
reconstituicdo do conjunto para posterior entrega, incluindo a aplicacao de éleo ou outro lubrificante que
ajude a desmontagem, estando interdito o corte dos parafusos;

Desmontagem de condensadores de circuitos de Via;

Levantamento de estrados de atravessamentos de Nivel, em Passagens de Pedes (PP) ou de Nivel (PN);
Levantamento de eventuais calgos descarriladores, JIC e JIN;

Levantamento e remocao do balastro, a depdsito devidamente licenciado.

Clausula 64.2 | Ripagem lateral de via entre 0.5m a 1m

Contempla as tarefas relativas a ripagem da via entre a situacdo existente e a posicdo definida em projeto,

nomeadamente:

a) Desguarnecimento na medida do necessario, designadamente do topo das travessas;

b) Ripagem da via para a posicdo de projeto, com os meios mecanicos necessarios;

c) Todas as operagdes acessbérias e complementares a execugdo da ripagem propriamente dita,
nomeadamente eventuais cortes de carril, alivio e reaperto das fixacoes e ligagcdes, bem como substituicdo
de eventuais elementos que se encontrem deteriorados ou que se venham a deteriorar com a operagdo;

d) Fornecimento, transporte, descarga e regularizagdo do balastro necessario para proceder aos ataques e
nivelamento necessarios, para permitir a circulacdo de comboios a velocidade de tabela que se praticava
antes do inicio dos trabalhos;

e) Os ataques de enchimento necessarios para colocar a via a cota em que a mesma se encontrava antes do

inicio dos trabalhos.
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Clausula 65.2 | Relocalizacao de para-choques
1. Contempla as tarefas aplicaveis, relativas ao reposicionamento e colocacdo em servigo de Para-choques de Via,
gualquer que seja a sua natureza (exceto macicos de betdo), conforme definido em projeto e de acordo com as
especificacdes da IP, nomeadamente:

a) Desmontagem dos Para-choques e seu transporte para o novo local;

b) A montagem dos Para-choques.
2. Estdo incluidos na realizacdo deste trabalho a realizagdo de todas as afinacbes, verificacbes e ensaios

necessarios a sua colocacdo em servigo.

SECGAO II - Trabalhos na plataforma de desembarque e acesso pedonal

Clausula 66.2 | Saneamento do leito do pavimento

Sempre que depois de estabelecido o leito do pavimento, se observe que este ndo se apresenta convenientemente
estabilizado devido a existéncia de manchas de maus solos que possam comprometer a conservacao do
pavimento, deverdo os mesmos ser removidos na extensdo e profundidade necessarias e substituidos por solos
com caracteristicas de sub-base, suficientemente compactos, de molde a ndo permitirem o armazenamento de

aguas e por forma a ser dada continuidade a capacidade de suporte dos terrenos de fundagao.

Clausula 67.2 | Camadas de base em agregado britado de granulometria extensa (tout-
venant)

1. Compactacdo e Regularizagao

A execucdo da base deve ser tal, que sejam satisfeitas as seguintes caracteristicas:

a) Indice de vazios, cujo valor terd de ser, pelo menos, equivalente a uma baridade seca igual a 95%
AASHTO Modificado, ndo inferior a 15%, a ndo ser que devidamente justificado;

b) A camada deve apresentar-se perfeitamente estavel e bem compactada;

c) A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondulacdes ou material solto,
ndo podendo, em qualquer ponto, apresentar diferencas superiores a 0.015m em relagdo aos
perfis longitudinal e transversal, estabelecidos.

No processo construtivo deve ser observado o seguinte:

a) Deve utilizar-se no espalhamento do agregado motoniveladoras ou outro equipamento similar,
para que a superficie de cada camada se mantenha com a forma definitiva;

b) O espalhamento deve ser feito regularmente e de forma a evitar-se a segregagdo dos materiais,
ndo sendo de forma alguma permitidas bolsadas de material fino ou grosso;

c) Sera feita, em principio, a prévia humidificacdo dos agregados na central de producdo, justamente
para que a segregacao no transporte e espalhamento seja reduzida;

d) Se na operagdo de compactacdo o agregado ndo tiver a humidade necessaria (cerca de 4,5%) tera

de se proceder a uma distribuicdo uniforme de agua;

Pagina 32 de 34

2020,EXP,1,CP,489

Municipio de Espinho | Praca Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho
Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt


mailto:geral@cm-espinho.pt

CADERNO DE ENCARGOS - EMPREITADAS

HAT NOME DO . -
1221 ESPINHO  procepimenTo REQUALIFICAGAO DA ESTAGAO ESPINHO VOUGA
a®¥ CAMARA MUNICIPAL
NIPG 4322/20

CODIFICAGCAO

UNIDADE ORGANICA DIVISAO DE OBRAS MUNICIPAIS / Proc. 04_2020 PS02-00-IMP-04|05

e) Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo de marca
inconveniente que ndo possa facilmente ser eliminada por cilindramento, deve proceder-se a
escarificacdo e homogeneizacdo da mistura e consequente regularizacao da superficie.

2. Espessura da Base:

a) A espessura de cada camada sera a prevista no projeto e nas medicGes;
b) No caso de se obterem espessuras inferiores as fixadas no projeto, ndo sera permitida a
construcao de camadas delgadas, a fim de se obter a espessura projetada;
c) Em principio, proceder-se-a a escarificacdo da camada;
d) No entanto se a Fiscalizagao julgar conveniente, poderd aceitar que a compensacao de espessura
seja realizada pelo aumento de espessura da camada seguinte.
3. Especificagdes técnicas:

O material a aplicar devera cumprir todos os requisitos da Norma EN 13242, a comprovar mediante apresentacao
da declaracdo de desempenho, aquando do pedido de aprovacdo do material e através do boletim de rececdo de

materiais na descarga do material em obra.

Clausula 68.2 | Betonilhas
A execucgdo deste pavimento térreo inclui a abertura de caixa, regularizagdo da sub-base e sera constituido pelos
seguintes e a sua compactacao, incluindo os seguintes trabalhos:
a) Camada de tout-venant de 10 cm de espessura;
b) Base de betdo da classe C16/20, com armadura em rede de malha sol CQ38, com espessura
minima de 10 cm;
c) Argamassa de regularizacdo com espessura média de 4 cm afagada de forma a obter-se uma face

regular, aspera e isenta de leitada, devidamente esquartelada.

Clausula 69.2 | Estrutura da plataforma de embarque
A execucdo do reperfilamento da plataforma existente, serd executada conforme pormenor de projeto, constituida
pelos seguintes trabalhos:
a) Execucgao de lintel de fundagao em betdo armado, sob terreno devidamente nivelado e compactado;
b) Assentamento de blocos de cimento, devidamente assentes e argamassados;
c) Revestimento exterior dos muretes a executar, com acabamento em reboco a areado fino.
O enchimento da estrutura externa da plataforma, devera ser executado com o necessario cuidado e escoramento

dos muretes que a suportam.

Clausula 70.2 | Guarda Corpos e Corrimoes
Os trabalhos contemplam a execucdo de um guarda corpos e de corrimdo duplo, onde, além do pormenor de
execucdo, devem ser cumpridas as especificagbes da IP, nomeadamente a GR.IT.CCA.012 - Guardas em Estacoes

Ferroviarias
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Clausula 71.2 | Sinalética

Os trabalhos contemplam a execugdo sinalética de encaminhamento dos passageiros, onde além das
caracteristicas graficas e dos materiais, descritas na memoria descritiva onde, além do pormenor de execucdo,
devem ser cumpridas as especificacdes da IP, nomeadamente a GR.MN.CCA.001 - Manual de Sinalética. Guia para

aplicacdo grafica de sinalética em Estacdes Ferroviarias.

Clausula 72.2 | Pavimentos Tateis

Os trabalhos contemplam a execucdao de faixas de Faixa de Encaminhamento para identificacdo dos percursos,
Faixas de Cautela para indicacdo de presenca de mudanca de nivel no percurso, com as dimensées previstas nas
pecas desenhadas e escritas. Os pavimentos sdo lajetas de betdo (400x400x35mm) com relevo da Cimenteira do

Louro ou equivalente na cor branca.

SECGAO III - Vedacgdo da via-férrea

Clausula 73.2 | Vedagao em painéis
Os trabalhos contemplam a execucdo de uma vedacgdo, onde, além do pormenor de execucdo, devem ser

cumpridas as especificagdes da IP, nomeadamente a IT.CCE.003 - VedagOes em Estagdes e Apeadeiros.

SECGCAO 1V - Requalificagdo do abrigo de passageiros

Clausula 74.2 | Abrigo de passageiros
Para os trabalhos previstos é considerada a desmontagem de toda a cobertura, incluindo toda a estrutura de
suporte, excetuando-se os pilares da mesma. Serd ainda executada uma nova estrutura. Os trabalhos consistem
em:
a) Desmontagem e remocgdo a vazadouro autorizado de toda a estrutura da cobertura;
b) Reparacdo dos pilares existentes (Perfil HEB), com tratamento prévio composto por Polyprep da
Cin ou equivalente, e acabamento com pintura de esmalte da cor forja, tipo Cimofer refa8 z295, ou
equivalente;
c) Execugdo de nova estrutura da cobertura, idéntica a existente, incluindo vigas em perfis HEB,
travessa em perfis UPE 80, calgos em perfil metalico, platibanda, incluindo todos os acessérios.
d) Todos os elementos da estrutura da cobertura devem possuir o acabamento a esmalte forja tipo
Cinofer da CIN ref.@ z295, ou equivalente;
e) Execugdo de cobertura em painel sandwich de 30mm, incluindo todos os acessoérios;

f) Instalagdo de tubos de queda e todas as ligacGes para a drenagem de aguas pluviais da cobertura.

Espinho, 6 de julho de 2020
O Vice-Presidente da Cadmara,

/z/z:é%/

Antonio Vicente Amorim Alves Pinto, Dr.
Assinatura Digital Qualificada
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