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CAPITULO | - DISPOSIGCOES GERAIS

Clausula 1.2 (Objeto)

1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do procedimento pré-contratual para a Empreitada de “Desobstrucdo e corte de
vegetacao em taludes de linhas de agua, no ano de 2020”, de acordo com as clausulas do
presente caderno de encargos.

2 - A presente empreitada tem enquadramento no Cédigo do Vocabulario Comum para os
Contratos Publicos (CPV) do Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comissdo, de 28 de
Novembro de 2007, que alterou 0 Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e
do Conselho, relativo ao Vocabulario Comum para os Contratos Publicos (CPV), e a Diretiva do
Parlamento Europeu e do Conselho 2014/24/CE, relativa aos contratos publicos, no que
respeita a revisdo do CPV, com a designagéo 45111220-6 “Desmatacao”.

Clausula 2.2 (Disposic¢des por que se rege a empreitada)

1 - A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos o0s elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacdo atual (Codigo dos
Contratos Publicos, doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, a seguran¢a social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos integrado pelo projeto de execucao;

e) A proposta adjudicada;
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f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2 (Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada)

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execuc¢éo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e A3 - O incumprimento do disposto no nimero
anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada
interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medic¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execucéo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

Clausula 4.2 (Esclarecimento de dlavidas)

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucéo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao érgdo competente para a
decisdo de contratar, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes

do inicio daquela execucéo.
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Clausula 5.2 (Projeto)

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.

CAPITULO Il - OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO

Seccdo | - Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 (Preparacédo e planeamento da execugao da obra)

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacéo, planeamento e execugéo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e sadde no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranc¢a e salde, e no plano de prevencéo e
gestdo de residuos de constru¢céo e demoli¢éo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenag¢éo dos
trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.°
4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos,
técnicos e equipamentos, sédo da responsabilidade do empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execucao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutengcdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispenséavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnacéo de a4guas que 0S mesmaos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacgdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucado da empreitada;
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b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na
realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

Clausula 7.2 (Plano de trabalhos ajustado)

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, 0 dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final e consignacéo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
2 — No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consighacéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando
na sua elaboragéo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da méo de obra necesséria, em
cada unidade de tempo, a execu¢ao da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realiza¢éo da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 8.2 (Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos)

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicado do equilibrio
financeiro do contrato em fung¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagcéo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que
sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragfes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronincia a aceita¢do do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos ndmeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o0 consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Secdo Il - Prazos de execucéo

Clausula 9.° (Prazo de execucdo da empreitada)

1 - O prazo de execucdo da empreitada € de 150 (cento e cinquenta) dias.
2 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consighacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saulde, caso esta Ultima data seja

posterior;
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b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;
¢) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da
sua rececao provis6ria nos termos do artigo 394.° do CCP.
3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de agéo e de reorganizagdo da obra necessarias
a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2 (Cumprimento do plano de trabalhos)

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsbes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscaliza¢do da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2 (Multas por violac&o dos prazos contratuais)

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execug¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execuc¢do da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

Clausula 12.2 (Atos e direitos de terceiros)

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra

ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagBes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servico.

Seccdo Il - CondicBGes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2 (Condic8es gerais de execucao dos trabalhos)

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com 0 presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescriges técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 14.2 (Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos)

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugcdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito.

3 - S6 pode ser ordenada a execucao de trabalhos de suprimento de erros e omissées quando
0 somatorio do prego atribuido aos trabalhos a tais trabalhos com o preco de anteriores
trabalhos da mesma natureza ndo exceder 5% do preco contratual.

4 — O limite previsto no nimero anterior é elevado para 10 % quando a execucdo dos
trabalhos ndo impligue uma modificagdo substancial do contrato e estejam em causa obras
cuja execucdo seja afetada por condicionalismos naturais com especiais caracteristicas de
imprevisibilidade, nomeadamente as obras maritimo-portuarias e as obras complexas do ponto
de vista geotécnico, em especial a construgdo de tlineis, bem como as obras de reabilitagédo ou

restauro de bens iméveis.
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5 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissfes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro, designadamente os elementos de solucéo da obra.

6 - O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecao era exigivel na fase de formacao do contrato nos termos previstos no n°
3 do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase
de formacéo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
7 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
nado sendo exigivel a sua detegdo na fase de formacéo do contrato nos termos do disposto no
n® 3 do artigo 50.° do CCP, também né&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias
a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detec¢éo.

Clausula 15.2 (AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro)

1 - Sempre que propuser qualquer alteracéo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos 0s
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no namero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdéria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 - N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 16.2 (Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos)

1 - Sem prejuizo do disposto em lei especial, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos,
de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menc¢éo do
respetivo nimero de alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos
documentos previstos na portaria referida no n° 2 do artigo 81°.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucéo da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho apliciveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 17.2 (Ensaios)

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e 0s
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2 (Medicbes)

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da
obra com a colaborag&o do empreiteiro e séo formalizados em auto.
2 - As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢cdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢c&o que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 19.2 (Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados)

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencgas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execu¢édo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.
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Clausula 20.2 (Execuc¢ao simultanea de outros trabalhos no local da obra)

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no numero anterior séo executados em colaboracédo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugédo do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultadnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizagcdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢édo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagédo da obra, €;
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucédo do contrato

gque demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2 (Outros encargos do empreiteiro)

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a repara¢gédo e a indemnizacéo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucéo destes ultimos, da atuagéo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Seccéo IV - Pessoal

Clausula 22.2 (Obrigacdes gerais)

1 - S8o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacBes relativas ao pessoal

empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
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2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagc&o profissional da m&o de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.2 (Horario de trabalho)

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagé@o aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 24.2 (Seguranca, higiene e saude no trabalho)

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares apliciveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
322

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o

pessoal empregado na obra.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Proc.45/2020_CMA Péagina 14 de 23



3

.‘ e

o

wa  Municipio de Alenquer

EMPREITADA DE DESOBSTRUGAO E CORTE DE VEGETAGCAO EM TALUDES DE LINHAS
DE AGUA, NO ANO DE 2020

CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 25.2 (Preco base)

1 - O preco base é o preco maximo que o Municipio de Alenquer se dispde a pagar pela
execucao de todas as prestacfes que constituem o objeto do contrato.
2 - O preco base fixado para a presente empreitada é de € 88.058,30€ (oitenta e oito mil

cinguenta e oito euros e trinta céntimos), valor ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 26.2 (Preco e condi¢cbes de pagamento)

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢gbes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor total da proposta adjudicada, o qual
ndo pode exceder o preco base, acrescido do IVA & taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucédo do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto ha clausula
18.2,

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da
respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sé@o elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugcdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.

5 - Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacgéo pelo diretor de fiscalizacao da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissodes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem,

em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 27.2 (Adiantamentos ao empreiteiro)

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,

garantia bancéria ou seguro-caucao.
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3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucéo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 28.2 (Reembolso dos adiantamentos)

1 - Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
0 previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va x Vpt - Vrt
Vit
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou

superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va x Vpt - Vrt
Vit
em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt € o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executado até ao més em que se processa
0 reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0

reembolso.

Clausula 29.2 (Retencdo nos pagamentos)

1 — Ao abrigo do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, nédo € exigida a prestacdo de caucéo.
2 — Ao abrigo do n.° 3 do artigo 88.° do CCP, nédo serdo efetuadas retencbes no valor dos

pagamentos as importancias que o empreiteiro tiver a receber.
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Clausula 30.2 (Mora no pagamento)

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 31.2 (Revisao de pregos)

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alterag&do dos custos de méo de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no artigo 382.° do CCP e no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

2 — A férmula a aplicar para a revisdo de precos, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6
de janeiro, e com os Despachos n.° 1592/2004 e 22637/2004, publicados no Diario da
Republica (2.2 série), de 23 de janeiro e 5 de novembro, respetivamente, sera a “FO9 —
arranjos exteriores”.

3 - Os indices indicados seréo os fixados por despacho do Secretario das Obras Publicas e séo

publicados mensalmente na Il Série do Diario da Republica.

Seccéo | - Seguros
Clausula 32.2 (Contratos de seguro)

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execug¢do do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responséavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente secc¢ao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da rececao provisoria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada

no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas cépias e recibos.
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6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccéo e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigac@es e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra
e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagBes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 33.2 (Outros sinistros)

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o préopria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulagdo (ramo automaével).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO
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Clausula 34.2 (Representacdo do empreiteiro)

1 - Durante a execucéo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua

representacéo a um técnico com a qualificagdo minima de Eng.° Civil ou Eng.® Técnico Civil.

3 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucado da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 — Sem prejuizo dos deveres previstos no artigo 14.° da Lei n.° 31/2009, de 03 de julho,

alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 01 de junho, o diretor de obra acompanha

assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que para tal seja
convocado.

5 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva

ser fundamentada por escrito.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem

aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necesséarios para

responder, perante o diretor de fiscalizag&o da obra, pela marcha dos trabalhos.

Clausula 35.2 (Representacéo do dono da obra)

1 - Durante a execucgdo o dono da obra € representado por um diretor de fiscalizacédo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos
ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacao, resolucéo ou revogac¢ao do contrato.

Clausula 36.2 (Livro de registo da obra)

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacéao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.
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3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdicédo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 37.2 (Rececdao provisoria)

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total de execuc¢é&o da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢éo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 38.2 (Prazo de garantia)

1 — Na data da assinatura do auto de recec¢ao provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante
0 qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia para a presente empreitada € de 5 (cinco).

Clausula 39.2 (Rececao definitiva)

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececéo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condic¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagSes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢des, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos

pressupostos previstos no niumero anterior, o0 dono da obra fixa o prazo para a sua correcao
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dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 40.2 (Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas)

1 — Feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
gue hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e néo corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos da ndo
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos termos previstos no nimero 5 do artigo
295.° do CCP.

3 — No caso de haver lugar a recec¢fes definitivas parciais, a liberacdo da caucgédo prevista no
namero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rececao parcial.

4 — Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugcdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagéo de liberagédo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apo6s a
notificacdo, o dono da obra n&o tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do
artigo 295.° do CCP.

5 — A mora na liberacdo, total ou parcial, da caugcdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacéo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencao
da caucéo prestada por periodo superior ao que seria devido.

6 — Nos casos em que a cauc¢ao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o refor¢o da
garantia tenha sido efetuado em numeréario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 41.2 (Deveres de informacao)

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo for¢ga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou
0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias ap6és a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execu¢éo do contrato.
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Clausula 42.2 (Subcontratagéo e cessédo da posigao contratual)

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — A subcontratacdo na fase de execuc¢do esta sujeita a autorizacdo do dono da obra.

3 — Para efeitos da autorizagdo da subcontratacdo em fase de execucdo, deve o empreiteiro
apresentar uma proposta fundamentada e instruida de acordo com o n.° 2 do artigo 319 do
CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos niumeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6és a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢fes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situa¢fes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 43.2 (Resolucéo do contrato pelo dono da obra)

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos termos do artigo 405.° do CCP.

Clausula 44.2 (Resolucéo do contrato pelo empreiteiro)

Sem prejuizo das indemnizagBes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos termos do artigo 406.° do CCP.

Clausula 45.2 (Foro competente)

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa com expressa rendncia a qualquer outro.
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Clausula 46.2 (Comunicagdes e notificacdes)

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 47.2 (Contagem dos prazos)

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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