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I CLAUSULAS GERAIS

1. OBJETO
O contrato tem por objeto a Empreitada de Obras Publicas — Obras de impermeabil izacdo de
cobertura de elemento emergente no Centro Distrital de Viseu, nos termos e condi¢des definidas

nas clausulas técnicas do presente caderno de encargos e demais anexos.

2. DESIGNACAO DO PROCEDIMENTO E NUMERO DE PROCESSO

O presente procedimento pré-contratual de consulta prévia tem a seguinte designagédo: “Empreitada
de Obras Publicas - Obras de impermeabilizagdo de ¢  obertura de elemento emergente no
Centro Distrital de Viseu”, sito na Av. Dr. Antdnio José de Almeida n.° 35, 3514 — 509 Viseu , a
que corresponde o Processo n.° EP-2020 (2001)/10018.

3. CONTRATO

3.1 De acordo com a alinea d), do n.° 1, do artigo 95.° do CCP, néo é exigivel a redugdo a escrito
do contrato, considerando-se, no caso, que o contrato resulta da conjugacdo do caderno de encargos
com o contelido da proposta adjudicada, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 95.° do CCP.

3.2 A execucdo do contrato obedece:

a) Ao estabelecido em todos os elementos e documentos que fazem parte integrante do

contrato;

b) Ao Cadigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro, com as demais alteracbes e republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-

B/2017, de 31 de agosto, na sua atual redacéo;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar,
Decreto-Lei n.° 47820 e 47821, de 11 de Agosto 1958, Portaria n.° 46427, de 10 de
Julho de 1965, Decreto-Lei n.° 117/88, de 12 de Abril, Lei n.° 102/2009, de 10 de
Setembro, Decreto-Regulamentar n.° 9/92, de 28 de Abril, Decreto-Lei n.° 72/92, de
28 de Abril, Decreto-Lei n.° 130/92, de 6 de Julho, Decreto-Lei n.° 330/93, de 25 de
Setembro, Decreto-Lei n.° 348/93, de 1 de Setembro, Decreto-Lei n.° 988/93, de 8 de
Outubro, Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de Junho, Portaria n.° 1456-A/95/2003, de 11
de Dezembro (supl.), Decreto-Lei n.° 50/2005, de 25 de Fevereiro, Decreto-Lei n.°
109/2000, de 30 de Junho, Decreto-Lei n.° 320/2001, de 12 de Dezembro;

d) A restante legislacéo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, revisdo de precos, instalagcbes do pessoal, seguranca social, higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e responsabilidade civil perante

terceiros;
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e) Asregras da arte.

3.3 Para efeitos do disposto da alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados

no contrato:

a) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
50.° do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificacfes relativos ao caderno de encargos;

c) O Caderno de Encargos;

d) O projeto de execucao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no caderno de encargos.

PARTES CONTRATANTES

As partes contratantes sao:
a) O Instituto da Seguranca Social, I.P., enquanto Entidade Adjudicante;

b) O Empreiteiro, enquanto Adjudicatario.

INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREIT ADA

5.1

5.2

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g)
do Ponto 3.3. prevalecem os documentos pela ordem em que sédo ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucédo da empreitada
e 0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra, nome ou denominacao

social.

ESCLARECIMENTOS

6.1

6.2

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as dividas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucéo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacéo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio

daquela execucéo.
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6.3 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢cdo

e reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

7. ALTERACOES RELATIVAS AO ADJUDICATARIO
O Adjudicatario devera informar o ISS, I.P. das alteracBes verificadas durante a execuc¢do do

contrato, referentes a:
a) Poderes de representacdo no contrato celebrado para a aquisi¢cdo dos servicos;
b) Nome ou denominacéo social;
¢) Endereco ou sede social;

d) Quaisquer outros factos que alterem de modo significativo a sua situagéo.

8. NOTIFICACOES E COMUNICACOES
Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicacdes entre
as partes do contrato a celebrar, estas devem ser dirigidas, nos termos dos artigos 467.° e 468.°

CCP, para o domicilio ou sede contratual identificadas por cada uma delas.

9. CONTAGEM DOS PRAZOS

A contagem dos prazos rege-se pelo disposto nos artigos 470.° e 471.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro e republicado em anexo pelo Decreto-
Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua atual redagdo e, supletivamente, nos termos do Cédigo

do Procedimento Administrativo.

10. PROJETO

10.1 O projeto apresentado pelo dono da obra, e aceite pelo empreiteiro, constitui 0 projeto de
execucao a considerar para a realizacao da empreitada

10.2 O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

10.3 A elaboracgéo do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do
CCP.

10.4 Os elementos do projeto de execucdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovacao do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacfes

académicas e profissionais.
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10.5 Compete ao dono da obra a elaboracdo de todos os pormenores do projeto de execucéo,

no que respeita a pecas, nomeadamente, aquando de alteracdes surgidas no decorrer da

obra.

10.6 Até a data da recegdo proviséria, o dono da obra entrega ao empreiteiro uma colecgdo

atualizada da documentacéo referida no Ponto anterior.

11. OBRIGACOES CONTRATUAIS
11.1 OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

11.1.1 PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

a) O empreiteiro é responsavel:

Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como,
pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a
aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude, e no plano de prevencéo e gestédo de residuos de construgdo e demolicdo

gue acompanham o projeto de execucao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do
documento do qual conste o desenvolvimento pratico do referido plano, da
responsabilidade do adjudicatario, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos

utilizados pelo empreiteiro.

b) A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao

c)

da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e 0s

meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessoérios a

execucao da obra, designadamente;

Trabalhos de montagem, construcdo, manutengcéo, desmontagem e demoligdo do

estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhnem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e

6
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para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de
policia das vias publicas;

Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucéo
dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam

originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e serventias internas deste. A

VI.

preparacéo e o planeamento da execuc¢éo da obra compreendem ainda:

A apresentacéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas

aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se se
destinem ao suprimento de erros e omissfes que, ndo podendo objetivamente
ser detetados na fase de formacgéo do contrato, também néo tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a

sua detecao.

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a

alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na

realizac&o dos trabalhos;

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em funcédo do sistema utilizado para a execu¢édo da obra,
em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

11.1.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO E PLANO DE PAGAMENTOS

a) No prazo maximo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da

b)

obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e

concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta.

No prazo de 10 dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignacéo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para
os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano
de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente

caderno de encargos.

c) O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem

7
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a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragBes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se

considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagéo;

Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria,

em cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada

unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente Caderno de

Encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previséo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos

ajustado.

11.1.3 MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

a)

b)

d)

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor

por razdes de interesse publico.

No caso previsto na alinea anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.°do CCP.

Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo da alinea anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as

medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacgéo do atraso verificado.
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Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo das alineas c) e d) do
presente ponto no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagédo do

novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nas alineas anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde

gue dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacéo dos prazos de execucao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

11.1.4 OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

a)

b)

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizacéo de todos
0S prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros
até a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de

construgdo e equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucbes e as

despesas inerentes a celebracéo do contrato.

11.2 PRAZOS DE EXECUCAO

11.2.1 PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

a)

b)

O empreiteiro obriga-se a:

Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagéo total ou da
primeira consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique
ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima

data seja posterior, nos termos dos artigos. 358.° e 359.° do CCP;

Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de

trabalhos em vigor;

Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para
efeitos da sua rececao proviséria no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da

sua consignacao.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacéo
ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de

reorganizacdo da obra necessarias a recuperacéo dos atrasos e ao cumprimento do

9



[
INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, I.P.

SEGURANCA SOC‘AL SERVICOS CENTRAIS

NFPARTAMFNTO DF ADMINISTRACAN F PATRIMANIO

prazo de execucao.

¢) Se houver lugar a execucao de trabalhos a mais cuja execucao prejudique o normal

desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo

para a conclusao da obra sera prorrogado nos termos seguintes:

Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares
de execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu

enquadramento geral na empreitada;

Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constem no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades

técnicas da execucao.

d) Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusao da

e)

f)

execucao da obra antes do prazo fixado na alinea iii) da alinea a).

Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do
CCP.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-do0 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo,
0 prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de

trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.

11.2.2 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

a) O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que

b)

se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

trabalhos e as previs6es do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos da alinea anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdér em risco a conclusdo da obra dentro do

prazo contratual, € aplicavel o disposto na alinea d) do Ponto 11.1.3.

11.2.3 MULTAS POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

a)

b)

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por

cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preco contratual.
No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto

10
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imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto na alinea anterior sendo o montante

da sanc¢édo contratual ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancéo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra quando
recupere o0 atraso na execugado dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo

de execucdo do contrato.

11.2.4 ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

a)

b)

Sempre que 0 empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a
fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para

diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa,
ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este
possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.

11.3 CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

11.3.1 CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

a)

b)

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais

condic¢des técnicas contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas

definidas nos termos do Ponto 3.2.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

11.3.2 TRABALHOS COMPLEMENTARES

a)

b)

Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja

prevista no contrato.

Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias néo previstas, pode

0 dono da obra ordenar a sua execucdo ao empreiteiro desde que, de forma
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cumulativa:

c)

f)

N&o possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato
sem inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para

o dono da obra;

O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10 % do

preco contratual; e

O somatério do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos
complementares ndo exceda os limites previstos na alinea d) do artigo 19.° do
CCP, quando o procedimento adotado tenha sido o ajuste direto, na alinea c) do
mesmo artigo quando o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou na
alinea b) do artigo 19.° quando o procedimento adotado tenha sido o concurso
publico ou o concurso limitado por prévia qualificacdo sem publicacdo do

respetivo andncio no Jornal Oficial da Unido Europeia;

Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis
ou que uma entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono

da obra ordenar a sua execuc¢éo desde que, de forma cumulativa:

N&o possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato
sem inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para

o dono da obra; e

O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40/prct. do

preco contratual.

Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos no presente

artigo devem ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

O empreiteiro tem a obrigacéo de executar os trabalhos complementares, desde
que tal lhe seja ordenado por escrito pelo dono da obra e Ihe sejam entregues as
alteracdes aos elementos da solucdo da obra necessarias a sua execucao,
quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao

procedimento de formacéo do contrato.

O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando
opte por exercer o direito de resolucdo do contrato ou quando, sendo o0s
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da
mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condi¢cdes
diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou técnicos
indispensaveis para a sua execugao.
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Para efeitos do disposto na alinea anterior, bem como quando entenda nao
estarem verificados 0s pressupostos constantes dos n.°s 2 e 4 do artigo 370.° do
CCP, o empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da rececdo da
ordem do dono da obra de execucdo dos trabalhos complementares dela

reclamar, fundamentadamente.
Recebida a reclamacédo do empreiteiro, 0 dono da obra deve apreciar a mesma
no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua rececao.
Quanto considere injustificada a ndo execucdo dos trabalhos complementares, o
dono da obra pode:

i. Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia, para

execucao os trabalhos complementares; ou

ii. Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por
intermédio de terceiro, quando o empreiteiro tenha manifestado de forma
perentdria a intencdo de ndo os executar, sendo aplicavel, com as necessarias

adaptacdes, o disposto nos n.°s 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.
No caso previsto na subalinea i. da alinea anterior, quando o empreiteiro ndo dé
inicio a execucdo dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de
resolucdo do contrato:

i. Aplicar ao empreiteiro uma sancao pecuniaria compulsoéria, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1/ (um por mil) do preco contratual, sem
prejuizo de o contrato poder prever valor mais elevado; ou

ii. Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por

intermédio de terceiro.

11.3.3 Preco e prazo de execuc¢do dos trabalhos complementares

a)

b)

Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos
complementares e o respetivo prazo de execucdo sdo fixados nos seguintes

termos:

Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condigfes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e os
prazos parciais de execucao previstos no plano de trabalhos para essa espécie
de trabalhos;

Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato mas a executar em condi¢des diferentes, deve o empreiteiro
apresentar uma proposta de preco e de prazo de execucao.

Nos casos previstos na subalinea ii. da alinea anterior, o empreiteiro deve
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apresentar ao dono da obra uma proposta de pre¢o e de prazo de execucdo dos
trabalhos complementares, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da

rececdo da ordem de execucdo dos mesmos.

O dono da obra disp6e de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do
empreiteiro, podendo, em caso de ndo aceitagdo da mesma, apresentar uma

contraproposta.

Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacao ao empreiteiro dentro do

prazo previsto no ndmero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

Sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP, enquanto ndo houver acordo
sobre todos ou alguns precos ou sobre o prazo de execucgdo, os trabalhos
respetivos sao executados e pagos com base na contraproposta do dono da
obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcéo, acrescida, no
que respeita aos prec¢os, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou

determinacéo judicial ou arbitral sobre a matéria.

Definidos todos os termos e condi¢cdes a que deve obedecer a execucao dos
trabalhos complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a

respetiva formalizag&o por escrito.

O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares

Cuja execucédo ordene ao empreiteiro.

Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucgéo, € o
mesmo responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade
0 suprimento dos respetivos erros e omissfes, exceto quando estes sejam

induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

O empreiteiro deve, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da
consignacao total ou da primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a
existéncia de erros ou omissGes do caderno de encargos, salvo dos que s6
sejam detetaveis durante a execucado da obra, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses

erros e omissoes.

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente
ser detetados na fase de formagdo do contrato, também nédo tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que lhe fosse

exigivel a sua detecao.

Sem prejuizo do disposto nos ndmeros anteriores, caso 0S erros ou omissoes
decorram do incumprimento de obriga¢gGes de concecdo assumidas por terceiros
14
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perante o dono da obra:

Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser

indemnizado por parte destes terceiros;

Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacdo que assiste ao dono da
obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si

suportado em virtude do disposto nos n.%s 3 e 4.

I)  No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o
dono da obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao
triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo
se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia

grosseira no cumprimento das suas obrigacdes.

11.3.4 TRABALHOS A MENOS

a)

b)

Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro s6 pode deixar de
executar quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita

uma ordem com esse conteudo, especificando os trabalhos a menos.

O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao prego contratual, sem

prejuizo do disposto no artigo 381.° do CCP.

11.3.5 ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

a)

b)

Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar

todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no namero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solugcdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicagBes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢gBes ao projeto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo

dono da obra.

11.3.6  MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

a)

b)

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengédo do respetivo alvara nos termos
do n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante 0s casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o

livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
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clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da

empreitada, com as alteraces que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos

contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

Devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos

ai em curso.

11.3.7 ENSAIOS

a)

b)

11.3.8

a)

b)

d)

11.3.9

a)

Poderéo realizar-se ensaios, na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas

caracteristicas e comportamentos, 0s quais constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparacao daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

MEDICOES

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas

no local da obra com a colaboracéo do empreiteiro e sdo formalizadas em auto.

As medi¢Ges sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitem, com possibilidade de indicar

outra periodicidade das medicdes nos termos do artigo 388.° do CCP.

A realizacdo das medicdes obedece aos critérios estabelecidos, respeitando a

seguinte ordem de prioridades:
As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
As normas definidas no projeto de execucéo;
As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil, I.P. (LNEC,
IP).
Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS
REGISTADOS

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos
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pelo dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucéo da empreitada de materiais,
de elementos de construgcdo ou de processos de construcdo a que respeitem
quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de

propriedade industrial.

b) No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o
por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias

que tenha de pagar, seja a que titulo for.
11.3.10 EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

a) O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica

a dos contratados.

b) Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou

outros prejuizos.

¢) Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos
previstos na alinea a), deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a
contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a

diminuigdo ou eliminagéo dos prejuizos resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

d) No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos na alinea a), o empreiteiro tem
direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos

282.° e 354. ° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

I Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacé@o da obra, e

Il. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

contrato que demonstre ter sofrido.
11.4 PESSOAL
11.4.1 OBRIGACOES GERAIS

a) Sé&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

b) O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
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local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra,
0 pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem de retirada referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito

guando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualificagcéo profissional da mé&o-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o

respetivo plano.

11.4.2 HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,

para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da

legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacao da obra.

11.4.3 SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

a)

b)

d)

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no

trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele,
as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as

responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de

trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigagbes previstas nos numeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes

temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
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visitantes autorizados.

11.5 OBRIGAGCOES DO DONO DA OBRA

11.5.1 PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

a)

b)

f)

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia relativa
a adjudicacao, incluindo o IVA.

O pagamento serda efetuado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apés a

apresentacéo da respetiva fatura.

A fatura e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacao pelo

diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

No caso de falta de aprovacéo de fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolvé-la
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor

de fiscalizacao da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas alineas
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

11.5.2 ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

a)

b)

c)

d)

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necesséaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos, ndo seja
superior a 30% (trinta por cento) do preco contratual e seja prestada caucao de valor

igual ou superior aos adiantamentos efetuados.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou

garantidos pelo Estado, garantia bancéaria ou seguro-caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior

correm por conta do empreiteiro.

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a

medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
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adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo
295.° do CCP.

11.5.3 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS
Os adiantamentos concedidos nos termos do ndmero anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

guantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

m) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior

ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor: Vri = (% xVpt —
Vrt).

n) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual

ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor: Vri =
(%xV’pt — Vrt).
Em que:
Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacéo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até a0 més em que se processa 0 reembolso, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més
em que se processa o reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que
se processa o reembolso
11.5.4 MORA NO PAGAMENTO
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagfes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, cujo pagamento devera
ser efetuado no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos

trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem
11.5.5 REVISAO DE PREGOS
a) A revisdo dos precos contratuais durante a execucdo da empreitada, como
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consequéncia de alteracdo dos custos de méo-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, conjugado com a clausula 37.2 da Portaria n.° 959/2009, de
21de agosto.

E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza ou que mais se aproxime do objeto da empreitada, prevista no artigo 6° do

diploma legal constante da alinea anterior.

Os diferenciais de pre¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada séo incluidos nas situag6es de trabalhos.

11.6 CAUCAO

Nao é exigida a prestacao de caucao.

11.7 SEGUROS

11.7.1 CONTRATOS DE SEGURO

a)

b)

d)

f)

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a celebrar um contrato de seguro
de acidentes de trabalho, cuja apélice deve abranger todo o pessoal por si
contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal
contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho

de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas
nas clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e

respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacéo.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até ao final a data da
recegdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do
estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento
das apolices previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo

daquelas coépias e recibos.

Todas as apoélices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e

restante legislacao aplicavel constituem encargo Gnico e exclusivo do empreiteiro e
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dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com

entidade seguradora legalmente autorizada.

g) Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro

perante o dono da obra e perante a lei.

h) Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o
direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou

por ele suportados.
11.7.2 OUTROS SINISTROS

a) O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apélice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocé&o prépria
por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automével (ramo automdvel), bem como apresentar comprovativo que o0s

veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.

b) O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, cuja apodlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier

a utilizar, e onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

c) O capital minimo seguro pelo contrato referido nos pontos anteriores deve perfazer,
no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro

obrigatério para os riscos de circulacdo (ramo automével).

d) A apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos

catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

12. REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO
12.1 REPRESENTAGCAO DO EMPREITEIRO

12.1.1 Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no Caderno de
Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

12.1.2 Apo6s a assinatura do contrato, e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser

acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
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reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagfes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da
execucdo da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
guem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha
dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo

aplicavel em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho.

12.2 REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

12.2.1

12.2.2

12.2.3

Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no
Caderno de Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
gue designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacéo ou da
primeira consignacao parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para

resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito.

12.3 LIVRO DE REGISTO DA OBRA

12.3.1

12.3.2

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execuc¢do dos trabalhos, tal como previsto no n.° 3 do artigo 304.°
e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.
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13. RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA
13.1 RECECAO PROVISORIA

13.1.1 A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser

13.1.2

13.1.3

efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagcao
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do

prazo total ou dos prazos parciais de execucédo da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
proviséria, esta € efetuada relativamente a toda a extensao da obra que néo seja
objeto de deficiéncia.

O procedimento de rececéo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°
do CCP.

13.2 PRAZO DE GARANTIA

13.2.1

13.2.2

O prazo de garantia nos termos constantes da alinea b), do n.° 2 do art.° 397.° do

CCP, conjugada com a clausula 46.2 da Portaria n.° 959/2009, de 21 de agosto.

Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que

tenham sido recebidas pelo dono da obra.

13.3 RECECAO DEFINITIVA

13.3.1

13.3.2

13.3.3

a)

b)

13.3.4

No final do prazo de garantia é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de
rececao definitiva.
Se a vistoria referida no niUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condi¢Bes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condig6es normais de
exploracdo, operacgdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de deficiéncias, deterioracfes, indicios de ruina ou falta de solidez, da
responsabilidade do empreiteiro, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcéo,
findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos

dos nimeros anteriores
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14. DISPOSICOES FINAIS
14.1 DEVERES DE INFORMACAO

1411

14.1.2

14.1.3

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos
interesses na execuc¢ao do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucgdo do

contrato.

14.2 SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4

14.2.5

14.2.6

Neste ambito aplica-se o disposto nos artigos 316.° e ss. do CCP.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos o0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo
318.° do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execuc¢ao quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, nomeadamente, atentas as
particularidades da obra, das quais dependa uma especial qualificacdo técnica do
empreiteiro, conforme previsto no n.° 2 do artigo 385.° do CCP.

A subcontratagdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do
contrato, aplicando-se, com as necessérias adaptacdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacéo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do

empreiteiro, do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
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O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apOs a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

14.2.10 A cesséo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da

outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo
317.°do CCP.

14.3 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO COCONTRATANTE

14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.3.4

14.3.5

14.3.6

14.3.7

Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obriga¢cdes, que reldna 0s
pressupostos para a resolucdo do contrato, o cocontratante procedera a cesséo da
sua posicdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia
do qual foi celebrado o contrato em execucdo, que venha a ser indicado pelo
contraente publico, pela ordem sequencial daguele procedimento.

Para o efeito previsto na parte final do niUmero anterior, o contraente publico interpela,
gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré -
contratual original, de acordo com a respetiva classificacéo final, a fim de concluir um
novo contrato para a adjudicacdo da concluséo dos trabalhos.

A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

A cessao da posicdo contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico,

sendo eficaz a partir da data por este indicada.

Os direitos e obrigacGes do cocontratante, desde que constituidos em data anterior a
da notificacdo do ato referido no nimero anterior, transmitem -se automaticamente
para o cessionario na data de producédo de efeitos daquele ato, sem que este a tal se
possa opor.

As obrigacfes assumidas pelo cocontratante depois da notificagdo referida no n.° 4
apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare, ap6s a cessao.
A posicdo contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite -
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte

desta.

14.4 AUTORIZACAO A SUBCONTRATACAO PELO COCONTRATANTE NA FASE DE
EXECUGAO
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Na fase de execucdo do contrato € admitida a subcontratacdo desde que autorizada
pelo contraente publico.

Para efeitos da autorizagdo referida no nimero anterior, o cocontratante deve
apresentar uma proposta fundamentada e instruida com todos os documentos
comprovativos da verificacdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizacdo
da subcontratacdo no préprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do
CCP.

O contraente publico deve pronunciar -se sobre a proposta do cocontratante no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da respetiva apresentacdo, desde que regularmente
instruida.

Se o0 contraente publico ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao cocontratante dentro

do prazo previsto no nimero anterior, considera -se que a proposta deste foi rejeitada.

14.5 RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1451

a)

b)

c)

d)

f)

)

h)

)

Sem prejuizo das indemnizacgdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestacdes contratuais;

Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono
da obra;

Cesséo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencéo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sang¢8es contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP (20% do preco contratual);
Incumprimento pelo empreiteiro de decisBes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N&o renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;
Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
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empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente

justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro

que seja superior a 1/40 do prazo de execucédo da obra;

) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada

por aguele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da

suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Porrazbdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

14.5.2 Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo
do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

145.3 No caso previsto na alinea p) do Ponto 14.3.1, o empreiteiro tem direito a
indemnizagdo correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes,
devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos
ganhos previstos.

14.5.4 A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

14.6  RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO
14.6.1 Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento das obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
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seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte cinco por cento) do

preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manutenc¢éo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissfes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos néo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducéo superior a 20% (vinte por cento) do

preco contratual;

h) Se a suspensao da empreitada se mantiver por periodo superior a 1/5 do prazo de
execucado da obra, quando resulte de caso de forga maior, ou por periodo superior a

1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% (vinte por cento) do preco contratual.

14.6.2 No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo
qguando esta ndo impligue grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico
subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

14.6.3 O direito de resolucdo é exercido por via judicial.

14.6.4 Nos casos previstos na alinea c) do Ponto 14.6.1, o direito de resolucdo pode ser
exercido mediante declaracdo ao dono da obra, salvo se o dono da obra cumprir as

obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

15. FORCA MAIOR
15.1 Constituem for¢ca maior, 0s seguintes acontecimentos: tremores de terra, inundacdes,
incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de
guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

15.2 Nao constituem for¢ca maior, designadamente:
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a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do

adjudicatario, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de

sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de

deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagBGes com origem nas instalagfes do adjudicatario, cuja causa,
propagacdo ou propor¢cdes se devam a culpa ou negligncia sua ou ao

incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a

sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

16. GESTOR DO CONTRATO
Nos termos do disposto no artigo 290.°-A do CCP, o adjudicatario sera informado da designacdo do

gestor do contrato aquando da decisdo de adjudicac&o e/ou com a outorga do contrato.

17. FORO COMPETENTE
Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lishoa, com expressa renlincia a qualquer outro.

18. LEGISLACAO APLICAVEL
Na celebracdo do contrato e no caso de omissdes, aplicar-se-a o disposto no Cédigo dos Contratos
Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com as suas alteracdes e

republicado em anexo pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua atual redacao.

19. INSPECAO/VISITA DO LOCAL
19.1 Durante o primeiro terco do prazo fixado para a entrega das propostas, 0s interessados
podem requerer, por escrito e através da plataforma eletrénica Acingov, com uma
antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis, a inspecdo do local onde irdo ser executados
os trabalhos e a realizar nele os reconhecimentos que entenderem indispensaveis a

elaboracdo das suas propostas, devendo ainda inteirar-se de todas as condicées,
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nomeadamente das que possam eventualmente influenciar na execucédo da empreitada e,

se o0 ISS, I.LP. assim o0 entender, serdo acompanhados por um elemento por esta

designado.
19.2 Os interessados ndo poderdo, em caso algum, invocar a auséncia dos aludidos

reconhecimentos para condicionar a apresentacdo da sua proposta.

20. CLAUSULAS TECNICAS
ANEXOS: documentacéo técnica da Unidade Técnica de Arquitetura e Engenharia.
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