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Capitulo |

Disposicdes Gerais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
do procedimento pré-contratual, que tem por objeto principal a aquisicdo de servicos de PLANEAMENTO,
COORDENACAO E FISCALIZACAO DA “EMPREITADA DE ESTABILIZACAO DA ZONA COSTEIRA
ADJACENTE AO MUSEU DA INDUSTRIA BALEEIRA DE S. ROQUE DO PICO”, de acordo com as clausulas
técnicas constantes da Parte Il deste caderno de encargos.

Clausula 2.2
Disposi¢cdes por que se rege a aquisicdo de servi¢os
1. A execucéo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte integrante,
ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de comum acordo entre o contraente publico e o
cocontratante

Por contraente publico entende-se a Regido Autbnoma dos Acores/Secretaria Regional do Mar, Ciéncia
e Tecnologia (SRMCT) — Dire¢do Regional dos Assuntos do Mar (DRAM).

Por cocontratante entende-se a entidade com quem foi contratada a realizacdo da prestacao de servicos
em referéncia.

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP», aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro e alterado pela Lei n.° 3/2010, de 27 de
abril, Decreto-Lei n.° 31/2010 de 14 de dezembro e Lei n.° 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.°
149/2012, de 12 de julho, Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de
31 de agosto, retificado pela Declaragéo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracdo n.° 42/2017, de 30
de novembro, Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15 de maio;

c¢) Ao Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro que aprova o regime juridico dos
contratos publicos na Regido Autonoma dos Acores, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 3/2017/A,
de 13 de abril;

d) Ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, e
Decreto Legislativo Regional n.° 29/2001/A, de 16 de novembro, na sua redacéo atual;

e) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

f) A Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, que procede a primeira alteracdo a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na

sua redacao atual;

AJUSTE DIRETO N.° 15/DRAM/2020 PARA A CELEBRAGCAO DE CONTRATO DE AQUISICAO DE SERVICOS DE PLANEAMENTO,
COORDENAGAO E FISCALIZAGAO DA “EMPREITADA DE ESTABILIZAGAO DA ZONA COSTEIRA ADJACENTE AO MUSEU DA INDUSTRIA
BALEEIRA DE S. ROQUE DO PICO” CADERNO DE ENCARGOS P&g. 5



REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia

Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

g) A restante legislagido portuguesa e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranga,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

h) As Regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O Clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6érgdo competente para a decisao
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3. Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o cocontratante obrigado ao
pontual cumprimento de tudo o demais que se encontrar em vigor e que se relacione com 0s servigos a realizar.

4. Além dos documentos normativos indicados neste caderno de encargos, 0 cocontratante obriga-se
também a respeitar, no que seja aplicvel aos servicos a realizar e ndo esteja em oposicado com os documentos
do contrato, as normas portuguesas, as especificagdes e documentos de homologac¢do de organismos oficiais
e as instrugdes de fabricantes ou detentoras de patentes.

5. O contraente publico pode, em qualquer momento, exigir ao cocontratante a comprovacdo do documento
das disposi¢cBes regulamentares e normas aplicaveis.

6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 2, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

7. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Local de execucéo dos servigos
Os servicos objeto do contrato sdo executados no concelho de S. Roque do Pico, na ilha do Pico, na Regido

Autonoma dos Agores.
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Clausula 4.2
Projeto de Execucéao

Faz parte integrante do presente Caderno de Encargos, o projeto de execucdo da “EMPREITADA DE
ESTABILIZACAO DA ZONA COSTEIRA ADJACENTE AO MUSEU DA INDUSTRIA BALEEIRA DE S. ROQUE
DO PICO”.

Clausula 5.2
Prazo da prestacéo de servicos

1. A prestacdo dos servigos a realizar tem a duragdo da empreitada, incluindo as suspensdes e as
prorrogacdes legais e graciosas, acrescida dos sete (7) dias anteriores a data de consignacao da empreitada
e de 30 dias para fecho de contas, rece¢do provisoéria, organizacao do volume de telas finais e compilagao
técnica.

2. O prazo de execucao da empreitada € de 120 (cento e vinte) dias.

3. O prazo referido no n.° 1 pode ser prorrogado ou reduzido, se houver altera¢ges do prazo de execucéo
da obra, ou em funcao do seu desenvolvimento a data do inicio da execugéo da presente prestacao de servicos.

4. No caso de acréscimo do prazo de execu¢do da obra, o cocontratante fica obrigado a prorrogacdo do
prazo ou renovacédo da prestacao de servigcos, has mesmas condi¢des contratuais no que diz respeito a taxas
horarias, diaria e mensais de méo-de-obra e equipamento.

5. Caso o prazo de execuc¢éo da obra venha a ser prorrogado por razdes imputaveis ao cocontratante, ndo
ha lugar ao pagamento de qualquer quantia adicional, sem prejuizo das penalidades referidas na clausula 20.2.

6. No caso de se verificar a reducdo prevista no n.° 4, sé ha lugar ao pagamento das prestagdes
correspondentes aos meses de efetiva execugéo dos servicos.

7. Na contagem dos prazos previstos na presente clausula consideram-se incluidos os sabados, domingos
e feriados.

8. A prestacdo dos servigos inicia-se sete (7) dias antes do dia da assinatura do auto de consignacédo da

empreitada ou noutra a indicar, por escrito, pelo contraente publico

Capitulo Il

Obrigac8es do contraente publico

Clausula 6.2
Preco contratual

1. A prestacdo de servigos a contratar tem como parametro base quanto ao prego o valor maximo de
15.000,00 € (quinze mil euros), ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor.

2. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigaces
constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente publico deve pagar ao prestador de servigos o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

3. O preco referido no nimero um inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nédo
esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo nomeadamente as despesas de alojamento,

alimentacéo, seguros e deslocacdo de meios humanos, comunicacdes, despesas de aquisi¢cao, transporte,
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armazenamento e manutengdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacéo

de marcas registadas, patentes ou licencas.

Clausula 7.2
Condi¢cdes de pagamento

1. As condi¢cbes de pagamento do encargo total da prestacéo dos servicos sdo as seguintes:

a) Os pagamentos sao mensais durante o periodo de execucéo da empreitada;

b) Em caso de suspenséao da execuc¢do da empreitada, suspendem-se também os pagamentos pelo periodo
da suspensédo, desde que nao sejam realizados quaisquer servicos pelo cocontratante no periodo da
suspensao;

¢) Para efeitos do calculo das importancias a pagar, no ambito desta prestagéo de servico, estas incluem
todos os encargos de pessoal (vencimentos, subsidios, férias, despesas de alojamento, alimentacdo, seguros
e deslocacgéo de meios humanos, despesas de aquisi¢do, transporte, armazenamento e manuten¢éo de meios
materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licencas);

d) Os pagamentos sdo efetuados mediante a apresentacdo de faturas acompanhadas pelos elementos
justificativos, nomeadamente a indicacdo dos meios humanos e materiais utilizados, durante 0 més a que os
mesmos respeitam;

e) Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as
guais s6 podem ser emitidas apos o vencimento da obrigagdo a que se referem;

f) Cada fatura deve incluir os seguintes elementos:

i. Nomero do Compromisso;

ii. Incidéncia do IVA, em separado;
iii. Emissdo em nome de Dire¢do Regional dos Assuntos do Mar;

g) Nenhum pagamento pode ser efetuado antes do contrato ser publicitado, nos termos do disposto no
artigo 127.° do CCP;

h) O contraente publico pode deduzir nos pagamentos parciais a efetuar ao cocontratante, caso tal se
verifique:

i. As importancias necessarias a liquidagéo das multas que lhe forem aplicadas;
ii. Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.

i) A remuneragdo do cocontratante, no que toca a meios humanos, bem como a taxas horarias, diarias,
semanais e mensais, para diferentes categorias profissionais, aplica-se a seguinte formula de revisdo de
precos:

P =Polt/lo

Em que:

P — é o valor do pagamento ou taxa, horaria, semanal, ou mensal revisto a receber no més t;

Po — é o valor do pagamento ou taxa, horaria, semanal ou mensal especificado na proposta;

It — é o indice de precos no consumidor total sem habitacdo para os Acores, relativo ao més t;
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lo — é o indice de pregos no consumidor, total sem habitacédo, para os Agores, relativo ao més em que teve
lugar o convite ao cocontratante;
j) N&o séo efetuados adiantamentos ao cocontratante;
k) Nao séo efetuados pagamentos de prémios ao cocontratante.
2. Em caso de discordancia por parte do contraente publico quanto aos valores indicados nas faturas, deve
este comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de

servicos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

Clausula 8.2
Elementos e meios fornecidos pelo contraente publico

1. O contraente publico faculta ao cocontratante a proposta adjudicada da empreitada, bem como os
documentos e dados de que disponha, com interesse para a execuc¢ado dos servi¢os e facilita também, sempre
gue possivel, os contactos com as entidades que seja conveniente ouvir ou que possuam informacdes
consideradas relevantes para a elaboracdo dos servicos.

2. A assisténcia técnica a execucao €, sempre que necessario, assegurada pelos autores do projeto, nos
termos da legislagdo vigente e de modo a serem ainda cumpridas as seguintes condi¢des:

a. Elaboracdo dos desenhos de execucdo necesséarios ao perfeito esclarecimento e compreensdo do
projeto;

b. Pareceres sobre os trabalhos complementares e a menos e sua justificagdo pormenorizada sempre que
sejam devidos a erros ou omissfes do projeto ou, quando houver que introduzir alteragdes a concec¢éo do
projeto;

c. Participacéo nas reunides gerais de coordenacao, sempre que o contraente publico o entenda;

d. Visitas a obra, para inspe¢do do cumprimento da execucédo do projeto de que foram autores e prestacao
de informacdes sobre as eventuais faltas ou desvios verificados.

e. Apreciacdo de variantes apresentadas pela empresa adjudicataria, antes da sua aprovacdo pelo
contraente publico.

3. S&o postas a disposicao do cocontratante as instalagdes definidas no presente caderno de encargos,

sendo aquele responsavel pelos custos de manutencgéo e exploracao.

Capitulo llI

Obrigac6es do cocontratante

Clausula 9.2
Obrigac6es do cocontratante
1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacéo aplicavel, neste Caderno de Encargos ou nas
clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o prestador de servigos cocontratante as
obrigag6es principais constantes da Parte Il — Clausulas Técnicas.
2. Sdo da responsabilidade do cocontratante todos os meios auxiliares, deslocagbes, equipamentos,

contactos com outras entidades e quaisquer acfes de recolha e tratamento de informagfes que visem a boa
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prestacao do servico, bem como o estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e
completa execucao das tarefas a seu cargo.

3. Na execucdo dos servigos contratados, o cocontratante sujeita-se a legislagdo portuguesa e comunitaria,
aos regulamentos e outras normas aplicaveis.

Clausula 10.2
Documentagdo a apresentar pelo cocontratante
1. Para além dos elementos escritos e desenhados que venham a ser solicitados pelo contraente publico
ou que se venham a mostrar necessarios elaborar pela equipa local de fiscalizagdo para cumprimento das
tarefas referidas anteriormente, o cocontratante deve fornecer obrigatoriamente os seguintes documentos, em
conformidade com o Tomo Il — Clausulas técnicas do presente Caderno de Encargos:
a. Relatorio mensal de acompanhamento da obra, elaborado nos termos da alinea i), da clausula 3.4 do
Tomo Il — Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos;
b. Informacgfes relativas a trabalhos complementares e a menos e/ou alteracbes de projeto que devem
conter obrigatoriamente os seguintes pontos:
i. Justificacdo dos mesmos e oportunidade da exposi¢éo;
ii. Enquadramento nos elementos do projeto;
iii. Parecer da entidade projetista;
iv. Apreciacdo (minuciosa) dos pre¢os novos, referindo a data a que os mesmos se reportam e a sua
atualizacao pela formula de revisdo de precos;
v. Quantidades totais a executar e a suprimir, bem como os respetivos custos (valor do IVA em separado);
vi. Enquadramento legal para a respetiva realizacéo;
vii. Alteracé@o dos prazos de execucao.
c. Relatério final da obra como construido, a apresentar trinta (30) dias apds a recec¢édo proviséria da obra,
no qual constem:
i. Os elementos escritos e desenhados que permitam resumir e compreender tal como ficou efetivamente a
obra, com indicacdo de &reas, custos, meios mobilizados, entre outros;
i. Um registo fotografico e/ou video que permita o acompanhamento da sua evolucdo e que registe as
principais fases da mesma,;
iii. As principais alteracdes relativamente ao inicialmente projetado, sucintamente justificadas;
iv. As "Telas Finais" da obra efetivamente construida, obtendo para o efeito, junto do Empreiteiro os elementos
a que este esteja contratualmente obrigado;
d. Atas das reunides, periddicas ou ndo, a que esteja presente no ambito desta prestacdo de servigos;
e. Relatdrio da vistoria efetuada a obra aquando do Ultimo auto de recec¢do proviséria;
f. Auto de rececgéo provisoria;
g. Conta Final da empreitada incluindo a atualizacdo com a revisdo de precos final,
2. E igualmente da responsabilidade do cocontratante a producéo da documentac&o técnica de apoio as

reunides em que participe, quando tal seja necessario.
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3. Quando outra entidade nao tiver ja essa obrigacdo, compete ainda ao cocontratante a elaboracdo das
atas de todas as reunies em que participe no ambito da empreitada, incluindo, nomeadamente, reuniées
relativas a acdes de fiscalizagao, reunides com o contraente publico, ou com entidades terceiras relacionadas
com a empreitada, das quais da conhecimento ao contraente publico no prazo de 3 dias apds a sua realizacao.

4. Salvo indicacdo expressa noutras pecas do procedimento ou no contrato, a documentacdo deve ser
apresentada em lingua portuguesa, em um exemplar, € com copia em suporte informatico compativel com
Microsoft Office 2010, e as pecas desenhadas em formato compativel com o AutoCAD 2013.

5. O contraente publico pode, para seu uso exclusivo ou no interesse publico, proceder a reproducao de

todos os documentos referidos nos nimeros anteriores.

Clausula 11.2
Transferéncia da propriedade
1. Com a entrega dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos mesmos para o contraente publico, incluindo direitos de autor sobre todas as criagfes
intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar.
2. Pela cesséo dos direitos a que alude o niumero anterior ndo € devida qualquer contrapartida para além

do prec¢o a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Clausula 12.2
Esclarecimentos de duvidas

1. As duvidas que o cocontratante tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a presente
prestacao de servigos, devem ser submetidas ao Contraente Publico antes do inicio da execuc¢éo dos trabalhos
a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o cocontratante submeté-las imediatamente ao Contraente Publico, juntamente com 0s motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3. A falta de cumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o cocontratante responsavel por todas

as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito.

Clausula 13.2
Patentes, licencas e marcas registadas
1. Correm integralmente por conta do cocontratante os encargos ou a responsabilidade civil decorrente da
utilizacdo, na prestacdo de servicos, de elementos que respeitem a quaisquer patentes, licencas, marcas,
desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial ou direitos de autor ou conexos.
2. Caso o contraente publico venha a ser demandado por ter infringido, na execu¢éo do contrato, qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o cocontratante indemniza-o de todas as despesas que, em

consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.
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Clausula 14.2
Dever de Sigilo

1. O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentacao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relacdo com a execucédo do contrato.

2. A informacédo e a documentacéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a
execucao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacéo e a documentacdo que fossem comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtencao pelo prestador de servicos ou que este seja legalmente obrigado
a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

Clausula 15.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 anos a contar do cumprimento ou
cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, & protecéo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca

devidos as pessoas coletivas.

Clausula 16.2
Protecdo dados pessoais
1. O contratante garante o cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abril de 20186, relativo a prote¢do das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento
de dados pessoais e a livre circulagdo desses dados, designadamente o disposto no artigo 28.°, bem como
legislacdo complementar aplicavel.
2. Quando solicitado, o cocontratante obriga-se a apresentar ao contraente publico, no prazo de 48 horas,

as medidas adotadas que evidenciam o cumprimento as disposic¢des relativas a protecao de dados pessoais.

Capitulo IV

Da execucéo do contrato

Clausula 17.2
Gestor do Contrato
Para efeitos do disposto na alinea i) do n.° 1 do artigo 96.° e 290.°-A, ambos do CCP, € nomeado como
gestora do presente contrato a Técnica Superior, Tatiana Branco, do Gabinete de Planeamento da Secretaria

Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia.
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Clausula 18.2
Acompanhamento do contrato

1. O acompanhamento da execucao do contrato é efetuado pelo Gestor do Contrato.

2. Ao longo da execucdo, o contraente publico pode pedir esclarecimentos ou informacdes adicionais,
sugerir alteracdes, aceitar ou rejeitar as metodologias propostas pelo cocontratante que, neste caso, deve
apresentar outras e demonstrar a sua eficacia para alcancar os objetivos preconizados.

3. Para efeitos de acompanhamento dos servicos, podera haver lugar reuniées entre os representantes do
contraente publico e o cocontratante, por iniciativa de qualquer das partes.

4. Para além das reunides referidas no nimero anterior, o Diretor da Fiscalizacédo esta presente em todas
as reunides de Coordenacéo de Obra, com realiza¢éo mensal.

5. Sempre que o cocontratante promover a realizacdo de reunifes com 0 empreiteiro ou com quaisquer
outras entidades deve dar conhecimento prévio da agenda de trabalhos e da data da sua realizagcdo aos

representantes do contraente publico, para que possam estar presentes se assim o entenderem.

Clausula 19.2
Delegacéo de poderes

1. O cocontratante, no exercicio da prestagéo contratual, tem poderes bastantes delegados pelo contraente
publico e esté por esta habilitado com os elementos indispenséveis a resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro para o efeito da normal prossecucéo dos trabalhos da empreitada, devendo delas dar
o devido e atempado conhecimento ao contraente publico através dos meios de comunicagao aprovados.

2. O cocontratante ndo pode tomar decisdes sem prévio consentimento do contraente publico que
conduzam a qualguer uma das seguintes situa¢gfes no d&mbito do contrato:

a) Aumento ou reducdo de custos da empreitada;

b) Diminuicdo da qualidade dos materiais e solu¢Bes/alteragdes do projeto;

¢) Alargamento do prazo contratual da empreitada ou altera¢des ao programa de trabalhos aprovado.

3. O cocontratante deve, no entanto, emitir, em tempo U(til, pareceres conclusivos e devidamente
fundamentados de facto e de direito quanto a estas matérias, tendo em vista a prestacdo de todo o apoio
técnico necessario a estas decisfes, pelo contraente publico.

4. O cocontratante garante, em permanéncia, a sua total independéncia relativamente ao empreiteiro e seus

subempreiteiros e fornecedores.

Clausula 20.2
Execucdo simultdnea de outros servicos da mesma natureza
1. O contraente publico reserva o direito de executar ou de mandar executar por outrem, sem prejuizo do
desenvolvimento normal do contrato, quaisquer servicos ndo incluidos no contrato, sejam de fiscalizagéo ou

outros, ainda que de natureza idéntica, aos servigos contratados.
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2. A execucdo dos servicos referidos no nimero anterior € exercida, sempre que possivel, apés prévio
conhecimento do cocontratante. Caso ndo seja possivel, o contraente publico compromete-se a informar o
cocontratante no mais curto prazo de tempo.

3. Quando o cocontratante considerar que o desempenho das suas obrigacdes contratuais esta a ser
afetado em virtude da prestacao de servicos referida no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacéo por escrito
ao contraente publico no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de superiormente
se tomarem as providéncias que as circunstancias imponham. A apresentacéo desta reclamacdo nao iliba o
cocontratante das suas responsabilidades no &mbito da execug&o do contrato.

Capitulo V

Penalidades contratuais e Resolugédo do contrato

Clausula 21.2
Penalidades Contratuais

1.No caso de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, por causa imputavel ao
cocontratante, pode o contraente publico exigir, até ao fim da prestacdo dos servigos ou a resolucdo do
contrato, uma pena pecuniaria equivalente a 1%o do valor do contrato por cada dia de incumprimento.

2. No caso de haver lugar a demoligdes de partes de obra, proviséria ou definitivamente, avaria ou perda
de equipamentos e software resultantes de comprovado dolo ou negligéncia do cocontratante ou dos seus
agentes, é aplicada multa correspondente ao dobro do custo de toda a equipa do cocontratante empregada no
periodo em que os factos tiveram lugar, com o valor minimo equivalente a 2 (dois) dias de encargo da referida
equipa.

3. A ndo comparéncia ao servico de agente do cocontratante, seja qual for o seu nivel e categoria, em
qualquer local da obra, fabrico ou ensaio, para o qual estava prevista a sua presenca € passivel de aplicagdo
de multa correspondente ao custo de toda a equipa do cocontratante, durante o periodo de auséncia.

4. Por cada reincidéncia do mesmo agente na falta referida no numero anterior, a multa duplica até ao limite
maximo de 3 reincidéncias a partir do qual o agente tem de ser retirado dos servicos cometidos ao
cocontratante.

5. Nao hé lugar a aplicagdo da multa referida no nUmero anterior no caso de o agente ter sido substituido,
em tempo oportuno, por outro de categoria idéntica ou superior, com aprovacao prévia pelo contraente publico.

6. Cada dia de falta de meios humanos e materiais previstos na proposta do cocontratante, da sua
responsabilidade, que ndo tenha sido, com antecedéncia adequada, comunicado ao contraente publico e por
esta relevada, sujeita o cocontratante, igualmente, a multa diaria de 1%. do valor total do contrato.

7. Pela violacdo das disposicdes relativas a protecao de dados pessoais tratados pelo Contraente Publico,
pode este exigir o valor correspondente a sancao que Ihe seja aplicada ou até 20% do valor do contrato quando
seja detetavel incumprimento das disposi¢des técnicas e organizativas adequadas a protecao da informacgao
do titular dos dados que sejam legalmente aplicaveis, ainda que nado haja sancionamento do Contraente

Publico.
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8. Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do cocontratante, o contraente publico pode exigir-
lhe uma pena pecuniaria equivalente ao somatoério das prestacBes realizadas defeituosamente e das
prestacdes que ficam por realizar pelo cocontratante em virtude da resolucdo, mas nunca inferior a 10 % do
valor do contrato, nos termos da clausula 22.2.

9. O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas

pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

Clausula 22.2
Responsabilidade do cocontratante na execucdo da empreitada
Se, por motivo de atuagdo negligente ou culposa do cocontratante, se verificarem atrasos na execucao dos
trabalhos da empreitada, os encargos decorrentes da eventual prorrogacédo do respetivo prazo contratual sdo
da sua responsabilidade, sem prejuizo das indemnizagBes a que houver lugar por danos sofridos pelo

contraente publico.

Clausula 23.2
Forca maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havido como incumprimento, a néo
realizacdo pontual das presta¢cbes contratuais, a cargo de qualquer uma das partes, que resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacéo, alheias a
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracao do contrato e cujos
efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagBes, incéndios, epidemias, sabotagens, greve, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

3. N&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que néo constituam forga maior para os subcontratados do prestador de servicos, na parte
em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra forma
resultantes do incumprimento pelo prestador de servi¢os de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigcos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagBes com origem nas instalacfes do prestador de servigos cuja causa, propagagao
ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigag6es contratuais afetadas
pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

Clausula 24.2
Resolucdo do contrato pelo contraente publico

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o contraente publico pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao cocontratante;

b) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instrugfes transmitidas no exercicio
do poder de direcao sobre matéria relativa & execugédo das prestagbes contratuais;

¢) Oposicdo reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do contraente publico;

d) Cesséo da posi¢do contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo cocontratante da manutencdo das obrigacdes
assumidas pelo contraente publico contrarie o principio da boa-fé.

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagédo do valor da caucéo pelo cocontratante, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado, nos termos do artigo 334.° do CCP;

j) Com fundamento na alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias, nos termos do artigo 335.°
CCP.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante, é o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente publico poder executar as
garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea i) do n.° 1, o cocontratante tem direito a indemnizacdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipagéo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao cocontratante o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 25.2
Resolucado do contrato pelo cocontratante
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o cocontratante pode resolver o contrato

nos seguintes casos:
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a) Alteracéo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

¢) Incumprimento de obriga¢des pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do contraente publico,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo contraente publico de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

2. No caso previsto na alinea a) do ndmero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacéo do interesse publico subjacente a relagéo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutencéo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucéo é exercido apenas por via judicial.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaracéo
ao contraente publico, produzindo efeitos 30 (trinta) dias ap6s a rececdo dessa declaracdo, salvo se o
contraente publico cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver

lugar.

Capitulo VI

Caucdao e Seguros

Clausula 26.2

Caucéo

Nao é exigida a prestacdo de caugao considerando que o prego contratual é inferior a 200.000,00 €
(duzentos mil euros), nos termos do nimero 2 do artigo 43.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de

29 de dezembro.

Clausula 27.2
Seguros
1. E da responsabilidade do cocontratante a cobertura, através de contratos de seguro, dos riscos inerentes
a execuc¢dao do contrato a celebrar, nos termos enunciados na Parte Il — Clausulas Técnicas.
2. O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebracdo
dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o prestador de servigos fornecé-la no prazo de
10 dias.
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Capitulo VII

Resolucao de litigios

Clausula 28.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa rendncia a qualquer outro.

Capitulo VI

Disposigdes Finais

Clausula 29.2
Deveres de colaboracéo reciproca e informagéo
1. As partes estéo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informac¢des necesséarias a boa execuc¢éo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagéo
previstos no artigo 290.° do CCP.
2. Quaisquer comunicacdes entre o contraente publico e o cocontratante relativos ao contrato devem ser

efetuadas por escrito.

Clausula 30.2
Cesséo da posicao contratual e subcontratacéo

1. A cessao da posicao contratual e a subcontratagdo, s6 podem ocorrer nos termos e com os limites dos
artigos 317.° e 318.° do CCP.

2. A cesséo da posicéo contratual e a subcontratacdo no decurso da execuc¢ao do contrato carecem sempre
da autorizacéo do contraente publico.

3. Para que exista autorizagdo por parte do contraente publico, o cocontratante deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos da verificagao dos requisitos que
seriam exigiveis para a autorizacdo da cessao e da subcontratacdo, constantes das alineas a) e b)don.2 e
das alineas a) e b) do n.° 3 do artigo 318.° do CCP, incluindo:

a. Contrato celebrado ente o cocontratante e o subcontratado, incluindo as clausulas previstas no n.° 1 do
artigo 384.° do CCP:

i. A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com
indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;

ii. A descricdo do objeto do subcontrato;

iii. O preco;

iv. A forma e o prazo de pagamento do preco;

v. O prazo de execucao das prestacdes objeto do subcontrato.

b. Documentos de habilitagdo contantes do artigo 40.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29

de dezembro, conjugado com o artigo 81.° do CCP e Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro;
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i. Declaracdo do Anexo lll constante do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro;

ii. Certificado de registo criminal da empresa e titulares dos 6rgdos sociais de administracdo, direcdo ou
geréncia da empresa que se encontrem em efetividade de func¢des, conforme certiddo permanente:

iii. Documento comprovativo da regularizacao da situacao contributiva para com a seguranca social portuguesa
emitido pelo Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social;
iv. Declaracdo comprovativa da situacdo tributaria regularizada, emitida pela reparticdo de financas do
domicilio ou sede do contribuinte em Portugal;

c. Certidao do registo comercial ou codigo de acesso a certiddo permanente.

Clausula 31.2
Comunicacg6es e notificagdes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no contrato, através de correio registado, fax ou correio eletrénico.
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 32.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos contam-se nos seguintes termos:
a)Na fase da formacao do contrato, os prazos sdo descontinuos, ndo correndo em sibados, domingos e
dias feriados, exceto para a apresentacdo das propostas, de acordo com o disposto no artigo 470.° do CCP;
b) Na execucgéo do contrato, os prazos sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados,

de acordo com o disposto no artigo 471.° do CCP.

Clausula 33.2
Legislac&o aplicavel

A tudo o que nao esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos, aplicar-se-a o disposto
no Caédigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com a
redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, e alterado pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril,
pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-
Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, e Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.° 111-
B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declara¢do n.° 36-A/2017, de 30 de outubro, pela Declaragéo n.°
42/2017, de 30 de novembro e Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15 de maio, no Decreto Legislativo Regional n.°
27/2015/A, de 29 de dezembro, na sua redacgéo atual, bem como a restante legislacdo conexa com a presente

prestacéo de servicos.
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TOMO Il - CLAUSULAS TECNICAS
1. Disposicdes Gerais

1.1. Especificacdo da prestacéo de servigos

A prestacdo de servicos tem por objeto o Planeamento, Coordenacdo e Fiscalizacdo da execucdo da
“EMPREITADA DE ESTABILIZACAO DA ZONA COSTEIRA ADJACENTE AO MUSEU DA INDUSTRIA
BALEEIRA DE S. ROQUE DO PICO”.

1.2. Legislacéo

E aplicavel a legislagéo portuguesa relativa a atividade de fiscalizacdo, da gestéo da qualidade, prejuizos a
terceiros, desemprego, trabalho, Seguranca Social, Seguranca e Medicina no Trabalho, salvo no que for
expressamente alterado por este Caderno de Encargos.

E igualmente aplicavel a legislagcdo ambiental vigente, entendendo-se esta como aquela que esta em vigor

durante o periodo de execuc¢éo da prestacao dos servi¢os.

1.3. Entidades Intervenientes
1.3.1. As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da prestacdo de servigos séo:

a) A Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia/Dire¢do Regional dos Assuntos do Mar, como

contraente publico e seus representantes devidamente credenciados;
b) O empreiteiro e seus representantes;
¢) O cocontratante da prestagéo de servigos de fiscalizacéo;
d) O autor do projeto;

e) Outras entidades com tutela nas areas abrangidas pela realizagdo dos trabalhos, entidades com

jurisdicdo nessas mesmas areas, consultores externos, auditores.

1.3.2. Podem prestar apoio ou assessoria ao contraente publico, outras entidades selecionadas, a seu

inteiro critério, entre elas, o Laboratdrio Regional de Engenharia Civil.

2. Objeto e Ambito da Prestacdo dos Servicos

2.1. Objeto e ambito geral da atuacéao

2.1.1. A prestacdo de servicos, a que se refere este caderno de encargos, tem como objeto geral o
planeamento, coordenacao e fiscalizac&o das obras que compdem a “EMPREITADA DE ESTABILIZACAO DA
ZONA COSTEIRA ADJACENTE AO MUSEU DA INDUSTRIA BALEEIRA DE S. ROQUE DO PICO”.
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2.1.2. Pretende-se com a contratacdo destes servicos o acompanhamento e verificacdo do exato
cumprimento da empreitada e suas eventuais alteragfes, do contrato a celebrar entre o contraente publico e o
empreiteiro, do Caderno de Encargos da empreitada e do Plano de Trabalhos que vier a ser aprovado para a
mesma, bem como da legislacdo em matéria de seguranca e salde, de ambiente e de toda a outra aplicavel,
desde a formalizacao do contrato até a respetiva rececao proviséria da obra, por forma a atingir a sua total

execucao nas melhores condicdes.

2.1.3. Compete ao cocontratante inteirar-se completamente da natureza, importancia e localizacéo da obra
a realizar, na sua globalidade, pelo que ndo podera invocar qualquer destes aspetos para se eximir ou atenuar

a responsabilidade que assuma com a presente prestacao de servicos.

As atividades que integram o campo geral de intervencdo sdo agrupadas nas areas de atuagédo que se

indicam na clausula seguinte.

2.2. Campo geral de atuacao
2.2.1. Area geral

De um modo geral, o planeamento, a fiscalizagdo e a coordenacdo em matéria de seguranca e saude
durante a execucdo da empreitada, desenvolve todas as suas atividades, em conformidade com o presente
Caderno de Encargos, com as disposi¢fes que lhe séo aplicaveis do Caderno de Encargos da empreitada, do
Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro, e do Codigo dos Contratos Publicos.

2.2.2. Areas de atuagéo

Os servicos sdo prestados nas seguintes areas de atuag¢do, em conformidade com as instru¢gdes fornecidas

pelo contraente publico:
a) Acompanhamento dos trabalhos preparatérios;
b) Andlise de solucdes construtivas e de materiais propostos;
¢) Controlo administrativo dos trabalhos;
d) Controlo do planeamento e da execucéo dos trabalhos;
e) Controlo de quantidades e custos;
f) Controlo da qualidade;
g) Coordenacgédo de seguranca em obra;
h) Controlo ambiental;
i) Registo fotografico e/ou video dos trabalhos significativos;

j) Processo de fecho e rececéo da empreitada.
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3. Atividades arealizar ou a apoiar pelo Cocontratante
3.1. Acompanhamento de trabalhos preparatérios

3.1.1. Antes do inicio da construcdo, o cocontratante, em conjunto com o empreiteiro, deve efetuar o
reconhecimento detalhado do local de forma a obter atempadamente informac&o adequada sobre todos os
condicionalismos detetados. Deve ainda preparar a comunicacdo prévia da abertura do estaleiro para ser
enviada a Inspecédo do Trabalho pelo contraente publico.

3.1.2. O cocontratante deve igualmente, em conjunto com o empreiteiro, verificar a implantacédo correta da

obra, de acordo com as referéncias fornecidas pelo projeto.

3.2. Analise de solug¢bes construtivas e de materiais propostos
Sao atribuicdes do cocontratante:

a) No que respeita a execucado da obra, o cocontratante deve contribuir para a definicdo de solugbes com

vista & adaptagdo do Projeto, quando necessério, as condi¢des reais de execuc¢ao;

b) No ambito do referido na alinea anterior, compete designadamente ao cocontratante assegurar todos 0s
meios necessarios a articulagdo e resolugédo de eventuais davidas na transposicdo e adequacéo do projeto a

obra, em ligagdo com o representante do contraente publico;

¢) Analisar as solu¢des construtivas propostas e propor altera¢gdes, caso aquelas se verifiquem ndo serem
adequadas, com o objetivo de minimizar custos e riscos de acidentes em fase de execucdo da empreitada;

d) Analisar os materiais propostos, verificar a sua conformidade com as especificacdes do Caderno de
Encargos da empreitada e com a documentacédo do contrato, se sdo as indicadas para o fim a que se destinam,

tendo em vista a minimizag&o de custos e a qualidade da mesma;

e) Analisar alternativas com vista a adogdo das solucdes técnicas adequadas e mais econdmicas para

eventuais novos trabalhos, que ndo estejam especificados no projeto de execucéo;

3.3. Controlo administrativo dos trabalhos

O controlo administrativo dos trabalhos tem a finalidade de organizar, gerir e manter a troca e fornecimento
de informacdo, a articulacdo entre as entidades diretamente intervenientes (contraente publico, fiscalizacéo,
empreiteiro, projetistas) e outras entidades com competéncias especificas em areas envolventes, e permitir, a
cada momento, o conhecimento pormenorizado dos trabalhos realizados e equipamentos fornecidos e

instalados pelo empreiteiro.

A Fiscalizacdo deve manter o contraente publico permanentemente informado dos factos relevantes dos
trabalhos da empreitada, com vista a permitir-lhe o seu acompanhamento e a facultar-lhe os meios

indispensaveis as tomadas de decisdo mais importantes e que venham a revelarem-se necessarias.

Sao atribui¢cdes do cocontratante:
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a) Preparar instruc6es, ordens, avisos ou notificagdes a enviar ao empreiteiro;

b) Preparar e organizar todos os elementos necessarios a "Comunicacao prévia da abertura de estaleiro"
prevista no artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, quando for obrigatéria essa formalidade,

com vista ao seu envio a entidade competente pelo contraente publico;

¢) Convocar (em articulagdo com os Representantes do contraente publico) e participar em reunides de
obra (semanais) e de coordenacdo de obra, a realizar mensalmente, com os diversos intervenientes na
execucao da empreitada, ficando também a cargo do cocontratante a elaboracédo das respetivas atas. Caso
estas ndo possam ficar prontas no final de cada reunido sdo enviadas sem falta, a cada participante, no prazo
maximo de 3 dias, a fim de que os mesmos se possam pronunciar. Neste caso, e apds se terem efetuado as

retificacdes necessarias, sdo assinadas na reunido seguinte;

d) Proceder mensalmente as medic¢des dos trabalhos executados, a elaboracdo dos autos de medigcéo e a

apresentacao da relacdo detalhada de equipamentos fornecidos, instalados e ensaiados;

e) Analisar técnica e juridicamente e emitir pareceres sobre os procedimentos administrativos a adotar
relativamente a questbes pertinentes, nomeadamente relativos a trabalhos complementares e a menos,

reclamacdes e propostas do empreiteiro;

f) Quando forem colocadas davidas pelo empreiteiro quanto a questdes de projeto que estejam no ambito
da assisténcia técnica a obra, nos termos da legislacdo em vigor, o cocontratante deve encaminhar essas

dividas para o projetista, promovendo o seu esclarecimento em tempo (til;

g) Informar da necessidade ou conveniéncia do estabelecimento de novas serventias ou da modificacao
das previstas e da realiza¢@o de quaisquer aquisi¢des, pronunciar-se sobre todas as circunstancias que, ndo
havendo sido previstas no projeto de execucdo, confiram a terceiros direito a indemnizacdo e informar das

consequéncias contratuais e legais desses factos.

3.4. Controlo do planeamento e da execuc¢éo dos trabalhos

A Fiscalizac@o deve exigir o cumprimento dos prazos acordados e garantir a contencdo dos custos da
empreitada, através de um controlo permanente da progressdo dos trabalhos, nomeadamente através das
acles seguintes:

a) Recolher, tratar e registar informacdo relativa ao progresso das diferentes frentes de trabalho e

fornecimento, instalacéo e teste de equipamentos;
b) Transmitir ao empreiteiro as ordens do contraente publico e verificar o seu correto cumprimento;

¢) Verificacdo dos materiais e equipamentos a serem instalados, onde se inclui um levantamento mensal

pormenorizado de todos os materiais e equipamentos colocados em estaleiro;
d) Analise, controlo e previséo de tempos e prazos das atividades, nomeadamente:

i) Elaboracg&o de estimativas de duracéo dos trabalhos ainda né&o realizados, tendo em conta a realidade da

obra, bem como meios necessarios para garantir o cumprimento do prazo da empreitada;
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i) Identificacdo e caracterizacdo dos principais desvios verificados, propondo, quando se justifique, um

programa de recuperacao, incluindo a descricao das a¢c6es necessarias ao seu cumprimento;

iii) Analise dos pedidos de prorrogacao de prazo e emitir parecer que permita ao contraente publico deliberar

sobre 0s mesmos;

e) Garantir a permanente atualizacdo do "Livro de Obra", com o registo diario das atividades e situacdes

relevantes;

f) Garantir o cumprimento do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, relativo ao Plano

de Seguranca e Salde;

g) Analise pormenorizada e controlo do desenvolvimento das acgdes realizadas pelo empreiteiro

relativamente ao avanc¢o dos trabalhos e ao fornecimento, instalagdo e ensaio dos equipamentos da obra;

h) No caso de atraso nos trabalhos, promover a realizacdo de novos cronogramas financeiros previsionais,
decorrentes da nova programacdo dos trabalhos, com vista ao planeamento dos pagamentos por parte do

contraente publico;

i) Elaboracédo de um relatério mensal de acompanhamento da obra, a ser entregue, em suporte papel, até
ao 10.° (décimo) dia do més seguinte a que se reporta. Este relatério deve transmitir ao contraente publico uma

informacao global sobre a forma como a empreitada decorre. Deve, no minimo, incluir informagéo sobre:
i. Quantidades de trabalhos realizados (no més, acumulados e por realizar);
ii. Rendimentos atingidos;
iii. Prazo decorrido;
iv. Mao-de-obra e equipamento utilizado;
v. Outras circunstancias ocorridas e dignas de registo;
vi. Fotografias e/ou video dos aspetos mais significativos da obra;

vii. Atrasos e avancos verificados relativos as programacg6es do més anterior e global da empreitada, suas
justificacdes e reforco de meios necessarios ao cumprimento do prazo da obra e das "datas chave" da

empreitada, se for caso disso;
viii. Enumeracdo critica das atividades do més anterior,
ix. Resumo das principais a¢cbes a desenvolver no més seguinte e metas a atingir;
x. Listagens das a¢Oes e aprovacdes a obter por parte do contraente publico no més seguinte;

Xi. Situacdo dos trabalhos complementares e a menos, face ao estipulado no Cddigo dos Contratos

Publicos;

xii. Cronograma financeiro da empreitada, com o0s valores mensais previstos e acumulados e realizados e

acumulados e respetivos desvios;
xiii. Aspetos gerais da obra e condi¢cdes atmosféricas em que os trabalhos se desenvolveram;
xiv. Aspetos gerais dos equipamentos fornecidos, instalados e ensaiados;

xv. Reunibes (atas aprovadas);
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xvi. Relag&o de assuntos e trabalhos pendentes a tratar com o empreiteiro;

xvii. Registos diarios do Fiscal de Obra, previstos no nimero 4.3.2.

j) Acompanhamento de ensaios de materiais de constru¢édo e equipamentos integrados na obra, onde se
inclui a elaboracéo do respetivo relatorio;

k) Preparacdo, acompanhamento e conducdo de todas as visitas as frentes de trabalho julgadas

convenientes pelo contraente publico.

3.5. Controlo de quantidades e custos

Esta area tem a finalidade de controlar as medidas e faturagdo das quantidades de trabalho executadas

mensalmente.
Sé&o atribui¢cdes do cocontratante:
a) Efetuar o controlo geométrico das diferentes fases da obra para efeitos de controlo de medigdes;

b) Proceder mensalmente as medi¢des das quantidades de trabalho executadas e verificar os respetivos

autos de medicéo;

¢) Determinar, com base nos autos de medicdo e nas formulas de revisdo de precos, os pagamentos a

efetuar ao empreiteiro;

d) Medir e controlar os trabalhos complementares e a menos, estimar os seus valores orgamentais, bem
como proceder a analise das propostas respetivas apresentadas pelo empreiteiro, tendo em vista a sua

aprovacao pelo contraente publico;

e) Elaborar a conta-corrente da empreitada;

f) Apreciar os precos novos propostos pelo empreiteiro para trabalhos néo previstos e elaborar pareceres
para apreciacdo e decisdo pelo contraente publico;

g) Analisar técnica e juridicamente e informar o contraente publico sobre as questdes apresentadas pelo

empreiteiro, nomeadamente sobre aquelas relativas a trabalhos complementares e a menos, reclamacgdes,

propostas e reposi¢ao do equilibrio financeiro;

h) Analisar alternativas com vista a adocao das solugfes técnicas adequadas e mais econémicas para

novos trabalhos e fornecimentos.

3.6. Controlo da qualidade

O objetivo do controlo da qualidade é o acompanhamento efetivo e sistematico de todos os trabalhos da
empreitada, de modo a assegurar que estes sejam executados de acordo com o projeto de execucgdo, com as
especificacdes do Caderno de Encargos da empreitada e outras condi¢cbes contratuais e com as regras
técnicas de boa execucao.

O sistema a implementar pela Fiscalizacdo € comum e uniforme ao longo de toda a prestacao de servicos,
devendo obedecer a uma estruturacao e organizacao Unica.
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3.6.1. Relativamente a garantia de qualidade da construcdo e fornecimentos s&o atribuicées do
cocontratante o acompanhamento dos ensaios em obra, dos critérios de aprovisionamento do empreiteiro, da
conformidade da qualidade dos materiais, equipamentos e processos construtivos, da implantacéo das obras
e dos seus elementos integrantes, da conformidade dos desenhos com as construcdes e da conformidade dos

ensaios finais, nomeadamente:

a) Elaborar um Plano Geral de Garantia de Qualidade envolvendo todos os dominios referidos no ambito

da empreitada. Este plano integra:
- Defini¢do dos objetivos em matéria de qualidade;

- Definicdo das responsabilidades dos intervenientes no ambito da qualidade e das solu¢des que propde

para a sua integracdo e envolvimento num sistema geral da qualidade;

- Programa de ac¢éo para a qualidade, estabelecendo os requisitos que devem ser seguidos por cada

interveniente;
- Fluxogramas de ligacéo entre entidades, acdes, interfaces e resultados;
- Planos de Inspegéo e Ensaios especificos;
- Requisitos para a qualidade;
- As diversas listas de inspec¢édo e ensaios;
- Indicadores para avaliacdo do desempenho;
- Plano de auditorias internas.

b) Assegurar as a¢Bes de acompanhamento, controlo, inspec¢do e ensaio por que é responsavel e o
acompanhamento das acdes de inspecado e ensaio de outros intervenientes na empreitada, se os houver, e a

sua monitorizacao.
3.6.2. Compete ainda a &rea de controlo de qualidade as seguintes funcdes:

a) Verificar o cumprimento das especificagcdes de natureza técnica e material, constantes do projeto de
execucdo e do Caderno de Encargos da empreitada, no que respeita aos processos de construgdo,

equipamentos, e materiais utilizados;
b) Assegurar todo o acompanhamento, controlo e registo de informacéo relacionado com:
- a qualidade dos materiais, dos trabalhos executados e equipamentos instalados;
- as caracteristicas das obras realizadas e o cumprimento do projeto de execuc¢édo aprovado;
- 0S processos de construcdo, de montagem, instalacdo e ensaio utilizados;
- 0 transporte, manuseamento, rece¢do e armazenamento de materiais e equipamentos;

¢) Mandar o empreiteiro executar e analisar os resultados dos ensaios necessarios ao controlo de qualidade
dos materiais e equipamentos aplicados e dos trabalhos executados;
d) Assegurar a obtencédo, por parte do empreiteiro, de todas as informacdes de preparacdo de novas

espécies de trabalho, incluindo materiais, recursos humanos, equipamento e processos construtivos;
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e) Definir acBes corretivas perante situagfes de ndo conformidade e assegurar o respetivo seguimento e
avaliacéo de eficacia;
f) Rejeitar a aplicacdo de materiais cujas caracteristicas contrariem o especificado nas condicGes do

contrato, no caderno de encargos da empreitada e nas normas e regulamentos em vigor;

g) Dar parecer sobre propostas apresentadas pelo empreiteiro no que respeita a alteracdes aos materiais,

equipamentos, e processos de construcao a utilizar nas frentes de trabalho da obra;

h) Elaborar recomendagdes julgadas convenientes, com o intuito de melhorar a qualidade de execugéo e
verificar o cumprimento das condi¢des estabelecidas no titulo contratual da empreitada.

3.7. Coordenacédo de Seguranca e saude em obra

Relativamente a seguran¢ca e saude, o cocontratante deve assegurar o cumprimento de todas as
disposicbes legais do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e demais legislacdo em vigor,
nomeadamente:

a) Analisar, validar e propor a aprovacdo do desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude em obra

(PSS), nos termos do caderno de encargos e da legislacdo em vigor, bem como as suas alteragdes;

b) Exercer todas as fun¢des de Coordenador de Seguranca e Saude em obra, com as atribuicdes
acometidas a essa entidade, para o que o cocontratante designara um elemento da sua equipa com a formacao
e experiéncia adequada,;

¢) Auditar a aplicacdo do Plano de Seguranca e Salude em obra;

d) Assegurar a recolha e tratamento de informagéo sobre acidentes, incluindo a informacao estatistica
segundo as normas em vigor;

e) Realizar mensalmente e apresentar ao contraente publico, em suporte papel, e sempre que justificavel,
relatorios descrevendo as condi¢des de seguranca e salude e o cumprimento das respetivas regras;

f) Conduzir os inquéritos e andlises pormenorizadas sobre todos 0s acidentes ocorridos, responsaveis por
danos humanos e materiais;
g) Impor medidas com vista a protecéo da integridade fisica de todos os intervenientes e de terceiros que

podem vir a ser afetados;

h) Assegurar que séo observadas as precaucdes e a conformidade com os requisitos gerais de seguranca,
na perspetiva da prevencédo de acidentes e doencas profissionais;

i) Controlar a qualificag&o profissional e o nivel de comportamento do pessoal interveniente na execucao da

empreitada;

j) Exigir um registo atualizado dos subempreiteiros, fornecedores e trabalhadores independentes que
trabalhem no estaleiro num prazo superior a 24 horas, com a informag&o constante do artigo 21.° do Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;
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k) Assegurar a verificagdo sistematica do cumprimento, por parte do empreiteiro e eventuais
subempreiteiros, dos requisitos legais e contratuais em matéria de seguros;

I) Dar respostas, em tempo Util, a todas as questdes colocadas pelo empreiteiro sobre esta matéria, de
modo a evitar qualquer perturbacdo ao normal desenvolvimento das obras;

m) Dar parecer sobre os planos de estaleiro e de construcdes provisérias de apoio a execucdo das obras
propostos pelo empreiteiro, verificar se estdo de acordo com o estabelecido no contrato e com a legislacdo em
vigor;

n) Realizar com o empreiteiro reuniées obrigatorias com periodicidade mensal, e sempre que justificavel,
elaborando relatérios que registem o nivel de cumprimento do PSS e as acdes desenvolvidas nesse ambito,

para correcéo de eventuais situagdes de n&o conformidade;

0) Elaborar, com o apoio do empreiteiro e do contraente publico, todos os elementos necessarios com vista
ao contraente publico fazer a Comunicacao Prévia de abertura do estaleiro a entidade competente, bem como

as respetivas atualizagdes.

3.8 Controlo Ambiental

Compete ao cocontratante o controlo do cumprimento das medidas de defesa do ambiente, incluidas no
Caderno de Encargos da empreitada, abrangendo as rejei¢cbes para a atmosfera, meio hidrico e solo e
demais requisitos legais e contratuais nesta matéria, e as relativas ao controlo de residuos de obra, fazendo

cumprir o Plano de Prevencgéo e Gestédo de Residuos da Construcdo e Demolicao.

3.9 Registo fotografico e/ou video dos trabalhos

E uma tarefa da responsabilidade do cocontratante fazer o registo fotogréafico e/ou video de todas as fases

e factos relevantes da obra, que devem acompanhar os relatérios da responsabilidade do cocontratante.

3.10. Processo de fecho e rececdo da empreitada
Compete ao cocontratante, na fase final da empreitada, realizar as seguintes acdes:

a) Promover a realizacao das telas finais, em conformidade com a respetiva especificagdo técnica constante

do Caderno de Encargos da empreitada, de forma a proceder a rececao provisoria;

b) Elaborar a Compilacdo Técnica da empreitada com base nos elementos fornecidos pelo empreiteiro,
devidamente organizada de forma acordada com o contraente publico, e de forma que facilite a sua futura

consulta;
¢) Formalizar todos os procedimentos legais relativos a rececao provis@ria da empreitada;
d) Elaborar, em conjunto com o empreiteiro, a conta final da empreitada;

e) Fornecer ao contraente publico, toda a informacéo necessaria ao registo da conclusédo da obra no portal

dos contratos publicos.
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4. Organizacédo e Meios do Cocontratante

4.1. Disposic8es gerais

4.1.1. Compete ao cocontratante o apetrechamento e obtengdo de todos os meios humanos, tecnolégicos
e materiais que sejam necessarios a execucao das acdes a desenvolver na fiscalizacdo da empreitada, em
conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do sistema de

organizacdo necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

4.1.2. Os planos de mobilizacdo dos meios humanos, tecnoldégicos e materiais sdo elaborados em
concordancia com o plano geral da empreitada, devendo ser ajustados em funcdo das eventuais alteragcbes a

gque o mesmo venha a ser sujeito e aprovado pelo contraente publico.

4.1.3. Se o contraente publico verificar que os meios utilizados pelo cocontratante sdo insuficientes ou
inadequados a boa execugéo dos trabalhos de sua atribuicdo, pode impor o seu reforgo, incluindo a contratagao
de meios humanos e aquisicdo de meios tecnolégicos e materiais ou a sua modificacdo ou substituicdo, sem

aumento do preco global contratado.

4.2. Organizagéo e Gestdo da Informacgéo

a. Compete ao cocontratante organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar necessarios

para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que lhe sdo cometidas.

b. O cocontratante deve dar especial atencdo a todas as tarefas relacionadas com o controlo da qualidade
e das quantidades associadas a execuc¢do dos trabalhos, pelo que deve adotar os meios de organizacao

adequados a esta exigéncia.

c. O cocontratante deve dar também especial atencdo a montagem e definicdo de todos os circuitos de
informacao necessarios a realizacéo de todas as suas agdes, ja que é objetivo geral da sua intervencao o apoio
na constituicao e gestéo de um sistema de informacéo e controlo.

d. O cocontratante deve dispor de meios informaticos que permitam o registo de todos os dados e elementos
necessarios e suficientes ao tratamento da informacéo e producgédo dos relatdrios previstos neste Caderno de

Encargos e a descri¢do dos trabalhos realizados, dos consumos efetivados e dos seus custos.

e. Todos os dados recolhidos e informacdo produzida séo disponibilizados em suporte de papel e em

suporte informatico, sendo utilizados com dois fins distintos e paralelos:

- Dispor o cocontratante da base de informag&o para o desenvolvimento da sua prestacdo de servigcos

usando todos os meios complementares que entender convenientes;

- Fornecer mensalmente ao contraente publico copia integral dos dados e elementos registados na
empreitada, a fim de que a mesma possa constituir, através dos seus préprios meios informaticos, as bases
de dados que entender convenientes, e que pode utilizar para desenvolver também todas as analises de

planeamento e controlo que julgar pertinentes. O tratamento dos dados referidos deve ser informatizado. A
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formatacao informatica dos dados deve ser compativel com os meios disponiveis no contraente publico,
nomeadamente o Microsoft Office 2010 e o AutoCAD 2013.

4.3. Meios Humanos

a. A mobilizacéo de todos os meios humanos constantes da sua proposta e necessarios a prestacao dos
servigos a cargo do cocontratante é da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir que todos o0s seus
agentes cologuem todo o seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicacdo na realizacdo dos servi¢cos que
Ihe forem cometidos, de modo a que sejam executados de acordo com as melhores praticas profissionais.

b. No quadro que se segue e paragrafos seguintes, indicam-se as areas funcionais que, no minimo, devem
obrigatoriamente integrar a equipa do cocontratante, bem como a formacdo académica e profissional inerente
aos respetivos responsaveis e suas afetacbes mensais durante todo o prazo de execucdo da empreitada.

c. Qualquer alteracdo da equipa do cocontratante tem de ser previamente aprovada pelo Contraente

publico, devendo ser antecipadamente remetidos os documentos que asseguram O cumprimento das
exigéncias legais e do caderno de encargos pelo novo elemento da equipa.

Categoria Formacgao/Experiéncia Afetacdo mensal Tempo Afetacéo
Diretor de o . .
o Engenharia Civil 20% 120 dias + 30 dias
Fiscalizagéo
Fiscal Técnico de Com formacéo na area de )
o 100% 120 dias
obras construcéo civil

Coordenador de o . ] .
Técnico de Seguranca nivel 5 20% 7 dias + 120 dias
Segurancga em Obra

Topdgrafo com habilitacéo

Topagrafo - 10% 120 dias
especifica
Equipa de Com Certificacdo de )
o 20% 120 dias
Mergulhadores mergulhador profissional

As principais caracteristicas e fun¢des dos técnicos indicados acima, que se entende serem imprescindiveis

que integrem a equipa do cocontratante, sdo as que se descrevem seguidamente.

4.3.1. O Diretor da Fiscalizacéo

a. O diretor de fiscalizagdo € um Engenheiro Civil, membro da Ordem dos Engenheiros, ou Engenheiro

Técnico Civil, membro da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET).

b. Deve estar afeto a 20% a equipa de fiscalizagdo, durante todo o prazo de execugédo da Empreitada (120

dias), acrescido de 1 (um) més para preparacdo das telas finais e da compilacéo técnica.

AJUSTE DIRETO N.° 15/DRAM/2020 PARA A CELEBRAGCAO DE CONTRATO DE AQUISICAO DE SERVICOS DE PLANEAMENTO,
COORDENAGAO E FISCALIZAGAO DA “EMPREITADA DE ESTABILIZAGAO DA ZONA COSTEIRA ADJACENTE AO MUSEU DA INDUSTRIA
BALEEIRA DE S. ROQUE DO PICO” CADERNO DE ENCARGOS P4ag. 30



REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia
Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

c. Descri¢ao das fungdes:

i. E o responsavel e coordenara a atuacdo, nas diversas frentes de obra, dos elementos da equipa de

fiscalizacdo sob a sua responsabilidade;

ii. Estd permanentemente em contacto com todas as frentes de obra, inteirando-se, com rigor, de todos os

problemas e dificuldades decorrentes dos trabalhos.
iii. E ainda o responsavel pelas seguintes atividades:
- Participar em todas as reunides de obra;
- Controlo administrativo e orcamental de todos os aspetos da empreitada;
- Aprovacdo e assinatura de todas as medig8es e faturacao inerentes a execucgédo da obra;

- Aprovacédo de todos os materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra, devidamente coadjuvado pelos

responsaveis pelas diversas frentes de trabalho, e em estreita colaboragdo com o empreiteiro;
- Acompanhar a execug¢do dos ensaios de controlo de qualidade;

- Acompanhar o empreiteiro nas diligéncias para localizar todas as infraestruturas que possam interferir com

os trabalhos;
- Assinar os Autos de Consignagédo, de Rececao Provisotria,;
- Coordenar as interfaces na equipa e, tanto quanto possivel, evitar conflitos entre as mesmas;
- Elaborar e assinar o “relatério mensal de acompanhamento” dos trabalhos da empreitada;

- Analisar e propor, de forma fundamentada, a aprovacéao dos programas de trabalho do empreiteiro, assim
como demais documentacédo afim, requerida no Caderno de Encargos da empreitada;

- Garantir o cumprimento das normas de seguranga em consonancia com o respetivo coordenador,

cabendo-lhe a fungéo de exigir a sua observacéo a todo o pessoal;
- Emitir parecer para aprovacao da localizac¢éo e da area do estaleiro e dos locais de vazadouro;

- Analisar e emitirhd parecer quanto aos eventuais trabalhos adicionais a pregos novos ou contratuais,

preparando o respetivo processo para apreciacdo e decisdo pelo contraente publico;
- Preparar o fecho de contas no final da empreitada;

- E o responsavel pela coordenacdo do registo fotografico e de video dos trabalhos da empreitada, com

recurso a meios informaticos.
iv. E também responséavel pelos seguintes aspetos:
- Tratamento estatistico dos dados recolhidos diariamente;
- Controlo da Faturacdo da empreitada;
- Elaboragéo da conta corrente da empreitada;
- Planeamento;

- Revisdo de Precos.
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4.3.2. Fiscal de obra

a. O fiscal de obra tem que possuir bons conhecimentos de desenho técnico, de materiais e técnicas de
construcao.

b. Deve estar 100% afeto a equipa de fiscalizacdo, durante todo o prazo de execucdo da Empreitada (120
dias).

c. Descri¢éo das fungdes:

- Zela pela boa execucédo de todas as frentes de trabalho, nos termos do projeto e caderno de encargos da

obra, assim como das condi¢des locais;
- Mantém-se permanentemente no local da obra, cumprindo o horario do empreiteiro;
- Estar presente, sempre que necessério, nas reunides de obra semanais;

d. E ainda responsavel pela compilacdo dos registos diarios, onde é recolhida a seguinte informagéo das

frentes de trabalho que acompanham, que devem integrar os relatérios mensais de obra:
- Cargas de méo-de-obra;
- Equipamento utilizado;
- Materiais empregues;
- Qualidade de execucéo dos trabalhos;
- Condicdes de seguranga e eventuais acidentes;
- Zelar ainda pelo cumprimento das normas de seguranca e ambientais na sua area de intervencao;

- Registo de toda e qualquer anomalia que se verifigue no decorrer da empreitada.

4.3.3. O Coordenador de Seguranca e Saude em Obra

O Coordenador de Seguranca e Saude em Obra afeto a esta prestacdo de servicos € um técnico com
formagéo superior e habilitagdes especificas (nivel 5).

O tempo de afetacdo a esta prestagdo de servigos, para efeitos de elaboragdo da proposta, é, no minimo,
de 20%, durante todo o prazo de execucao da Empreitada (120 dias), acrescido de 7 (sete) dias anteriores a

data da consignacgdo da empreitada.
E responséavel pelas seguintes acdes:

-Desempenhar todas as atribuigées do coordenador de seguranca e saude em obra, conforme definido do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;

-Garantir o cumprimento das normas de seguranca, cabendo-lhe a funcdo de exigir a sua observacédo a

todo o pessoal;
-Conduzir os inquéritos e relatoérios relacionados com acidentes que eventualmente possam ocorrer;

-Promover visitas ndo programadas as frentes de trabalho para a verificagdo do cumprimento das normas

de seguranca, emitindo relatérios e as recomendacdes que forem pertinentes;

AJUSTE DIRETO N.° 15/DRAM/2020 PARA A CELEBRAGCAO DE CONTRATO DE AQUISICAO DE SERVICOS DE PLANEAMENTO,
COORDENAGAO E FISCALIZAGAO DA “EMPREITADA DE ESTABILIZAGAO DA ZONA COSTEIRA ADJACENTE AO MUSEU DA INDUSTRIA
BALEEIRA DE S. ROQUE DO PICO” CADERNO DE ENCARGOS Pag. 32



REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia
Direcdo Regional dos Assuntos do Mar
- Elaborar o Plano de Seguranca e Salde e atualizagdo do mesmo;
-Garantir a existéncia no estaleiro de lista atualizada de trabalhadores presentes na obra;

-Controlar a existéncia e adequacéo dos alvaras dos subempreiteiros contratados pelo empreiteiro;

-E responsavel pela elaboracdo da comunicacéo prévia de abertura de estaleiro e por todas as alteracdes
gue ocorram durante a execucdo da empreitada, sendo as mesmas remetidas ao contraente publico para

efeitos de entrega na respetiva Inspe¢éo do Trabalho.

4.3.4. Topégrafo
O Topografo afeto a esta prestacéo de servigcos, exige-se que, pelo menos, tenha habilitacdes especificas.

O tempo de afetagéo, para efeitos de elaboragdo da proposta, €, no minimo, de 10 % durante todo o prazo

da execucgdo da empreitada (120 dias).
Descrigéo das fungdes:
O Topégrafo reporta ao Diretor da Fiscalizacdo e confere os trabalhos dos topdgrafos do empreiteiro.
E responsavel pelas seguintes atividades:
- Verificar as implantacfes efetivadas pelo empreiteiro, niveis e coordenadas em geral;
- Fornecer elementos de apoio e controlo das medicdes de trabalhos mensais;
- Confirmar as implanta¢des, coordenadas e niveis dos elementos a construir;

- Manter atualizado até ao final dos trabalhos os registos dos levantamentos finais parcelares com vista a

um melhor controlo das telas finais.

4.3.5. Equipa de mergulhadores

A Equipa de mergulhadores, afeta a esta prestacéo de servicos, composta nos termos do Lei n.° 70/2014,
de 1 de setembro e respetiva regulamentacdo, exige-se que 0s seus elementos tenham habilitaces
especificas, imp8e-se uma taxa de afetacdo de 20% durante todo o prazo de execu¢do da empreitada (120
dias).

E responsavel pelas seguintes atividades:

- Realizar vistorias de acompanhamento de trabalhos submersos de forma a fornecer a fiscaliza¢éo da

empreitada o apoio necessario no controlo dos mesmos;

- Sempre que se justifique realizar reportagem fotografica e de video.

4.3.6. No caso de a equipa de fiscalizagdo ndo estar a corresponder no que respeita aos prazos e atividades
definidos neste caderno de encargos, pode o contraente publico exigir o reforco da equipa, sem aumento do

preco global contratado.

4.3.7. Sempre que por motivo de doencga, férias ou outros motivos fundamentados, seja necesséaria a

substituicdo de qualquer elemento da equipa que foi proposta pelo cocontratante, este submete a apreciacéo

AJUSTE DIRETO N.° 15/DRAM/2020 PARA A CELEBRAGCAO DE CONTRATO DE AQUISICAO DE SERVICOS DE PLANEAMENTO,
COORDENAGAO E FISCALIZAGAO DA “EMPREITADA DE ESTABILIZAGAO DA ZONA COSTEIRA ADJACENTE AO MUSEU DA INDUSTRIA
BALEEIRA DE S. ROQUE DO PICO” CADERNO DE ENCARGOS P4ag. 33



REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia

Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

prévia do contraente publico a sua substituicdo por outro elemento da mesma categoria e classe profissional
de experiéncia idéntica ou superior. A ndo substituicdo de qualquer elemento em falta, ou a ndo apresentacao
de justificacé@o aceitavel, podera levar ao ndo pagamento da sua prestacéo de servigos, durante o periodo da
sua auséncia, com base nas taxas apresentadas na proposta do cocontratante.

4.3.8. O contraente publico pode solicitar a alteracdo da composicdo da equipa de fiscalizacdo ou dos
prazos de permanéncia previstos, tendo em conta o desenrolar dos trabalhos e as condi¢cdes de execugéo das
obras.

4.3.9.0 contraente publico reserva-se o direito de ordenar ao cocontratante que seja retirado dos servicos
qualquer elemento do seu pessoal que haja revelado deficiente desempenho das fungbes que Ihe estédo
cometidas, desrespeitado os agentes do contraente puUblico, seus colaboradores ou quaisquer outros
intervenientes na empreitada, ou ainda que haja provocado indisciplina no desempenho dos seus deveres. A
ordem deve ser fundamentada por escrito, quando o cocontratante o exija, mas sem prejuizo da imediata

suspensdao do agente indicado.

4.3.10. Durante a execucao da prestagao de servicos, a constituicdo da equipa de pessoal do cocontratante
a colocar no local da empreitada deve estar em conformidade com o exigido no presente Caderno de Encargos.
O ndo cumprimento desta obrigagdo pode levar o contraente puablico a rever os honorarios pagos pela

prestacéo de servicos ou a solicitar a substituicdo dos elementos apresentados.

4.3.11. O cocontratante pode, caso assim o entenda, e mediante prévia anuéncia do contraente publico,
recorrer a intervencao, nos locais da obra, de quaisquer outros especialistas nos diversos ramos de engenharia.
Porém, tal tipo de interven¢&o ndo implica, para o contraente publico, qualquer encargo financeiro ou de outro
tipo, entendendo-se as referidas intervengcbes como da sua inteira responsabilidade e em complemento da
organizacdo do cocontratante, para efeitos da execucdo das agbes que lhe sdo cometidas no &mbito deste
caderno de encargos.

4.3.12. A mobilizacéo e selecéo de todos 0os meios humanos e materiais necessarios para a execugéo dos
trabalhos a cargo do cocontratante sdo da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir que todos os
seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realizagdo dos servigos que lhe forem cometidos
no Ambito da sua categoria profissional

4.4. Meios Materiais
4.4.1. Responsabilidade

Todos 0s meios necessarios ao controlo e registo da qualidade e de outros dados técnicos da empreitada,
de controlo de producéo, bem como meios de transporte, comunicagdes, topografia, informaticos e outros séo

da responsabilidade do cocontratante, incluindo a sua aquisi¢éo, exploragdo e manutencao.

A indicacdo dos meios materiais propostos pelo cocontratante na sua proposta ndo o inibe da
responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais tendo em vista a boa qualidade da sua

prestacéo de servicos.
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Os eventuais meios materiais adicionais que se venham a revelar necessarios sdo da sua inteira
responsabilidade sempre que os meios colocados em servico se revelem insuficientes ao bom cumprimento

da sua prestacao de servicos.
4.4.2. Instalacbes

O prestador de servigos dispde, para o funcionamento dos seus servicos, das instalacdes que o empreiteiro
montara para a fiscalizacdo e coordenacédo de seguranca e salde, que se encontram definidas no Caderno de

Encargos da obra.

Sao por conta do cocontratante os equipamentos e as despesas relativas aos materiais de consumo

corrente destinados ao pessoal da sua equipa.
4.4.3. Meios de transporte

O cocontratante deve colocar ao servi¢o do pessoal da sua equipa 0s meios de transporte necessarios para
0 desempenho das fun¢gBes que lhe sdo cometidas, competindo-lhe igualmente assegurar a respetiva

manutencao.
4.4.4. Meios informéticos

O cocontratante deve dispor de um sistema informatico montado nas instalagdes localizadas na frente de
trabalho, e respetivo software que tem de ser compativel com o sistema informatico instalado no contraente

publico, nomeadamente com o Microsoft Office 2010 e o AutoCAD 2013.
4.4.5. Equipamento de protecéo individual

Compete ao cocontratante o fornecimento do equipamento de protecao individual & sua equipa de pessoal,
0 qual deve obedecer as normas em vigor sobre esta matéria. O cocontratante deve ainda ter disponiveis 4

(quatro) conjuntos completos para eventuais visitantes ou agentes do contraente publico.
4.4.6. Equipamento de comunicagao

O cocontratante deve assegurar os meios indispensaveis para o estabelecimento de uma comunicagao
eficaz entre os seus agentes através de distribuicdo de um telemovel, pelo menos, por cada um dos elementos

responsaveis pela equipa de fiscalizacéo.

Em complemento dos meios de comunicacdo moveis, deve ainda dispor de ligacdo a rede fixa (telefone e
fax) com os meios indispensaveis para o estabelecimento de uma comunicacdo entre 0s agentes da

fiscalizagéo, do contraente publico e do empreiteiro.
4.4.7. Outros equipamentos

Todo o equipamento que o cocontratante preveja utilizar, em especial equipamentos de inspecao, ensaio e
de topografia, deve ter caracteristicas adequadas as exigéncias da empreitada, ser homologado e certificado,
e ser em numero suficiente para que os trabalhos se desenvolvam ao ritmo previsto no plano de trabalhos da
empreitada. E assegurado pelo cocontratante o apoio topogréfico necessario a todas as atividades, incluindo

a verificacdo de telas finais.
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5. Pessoal do Cocontratante
5.1. Disposicfes gerais

O cocontratante é o responsavel pelas obrigactes relativas ao seu pessoal, bem como pela sua aptidao

profissional e disciplina.

O cocontratante é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local de trabalho, sendo responséavel

por reparar e fazer resolver as situa¢des de indisciplina.
5.2. Acidentes, medicina e seguranca no trabalho

O cocontratante obriga-se ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal, sendo de sua conta os

encargos que dai resultem.

O cocontratante é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢8es legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia médica de que careca por motivo

de acidente no trabalho ou de doenca profissional.
5.3. Alojamento, alimentacéo e deslocacéo

As eventuais despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo do pessoal do cocontratante e seus

consultores sdo da responsabilidade do cocontratante.
5.4. Encargos sociais e seguros

O cocontratante fica responsavel pelo pagamento de todos 0s encargos sociais estabelecidos na lei a todo

0 seu pessoal.

O cocontratante obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal afeto aos servigos de fiscalizacdo da

empreitada em conformidade com o disposto de seguida.

As apolices de seguro devem cobrir acidentes de trabalho e doencgas profissionais e devem estar validas

até a concluséo da prestacao de servigos.

As condic¢des estabelecidas no numero anterior abrangem igualmente o pessoal dos subcontratados que
eventualmente trabalhem nos servicos de fiscalizacéo da empreitada, bem como os eventuais consultores que
venham a colaborar, mesmo que em tempo limitado, respondendo o cocontratante pela observancia de tais

condi¢des perante o contraente publico.

O cocontratante obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues na Fiscalizacéo
da empreitada, bem como todo o pessoal neles transportados na qualidade de passageiros, seja quem for,

estes ultimos com valor ilimitado de responsabilidade civil.

Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como qualquer deduc¢éo
efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel, sdo da responsabilidade do

cocontratante.

O cocontratante, em conjunto com o empreiteiro, obriga-se a validar o Plano de Seguranca e Saude junto

das empresas seguradoras com intervencdo na empreitada.
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O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebracao dos

contratos de seguro, devendo o cocontratante fornecé-la no prazo de 5 dias.

6. Subcontratados

A responsabilidade pela correta prestacédo dos servigcos objeto do contrato, seja qual for o agente executor,
€ sempre do cocontratante e s6 dele, ndo reconhecendo o contraente publico sendo para os efeitos indicados
na Lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer subcontratados que trabalhem por conta ou

em colaboracdo com o cocontratante.

As subcontratac6es que figurem na proposta apresentada sao realizadas nas condi¢des nela previstas, nao
podendo o cocontratante proceder a substituicdo dos respetivos subcontratados sem a aprovacao prévia do

contraente publico.

O contraente publico reserva-se o direito de aceitar, ou ndo, a utilizagdo dos subcontratados propostos, sem
ter de justificar tal resolucdo, ndo acarretando a aceitagdo do contraente publico a diminuicdo da
responsabilidade do cocontratante, tal como se encontra definida no presente Caderno de Encargos. O
contraente publico reserva-se o direito de ordenar a substituicdo de qualquer subcontratado, designadamente
gquando entender que ndo existem garantias de boa execucéo técnica dos trabalhos que Ihe forem cometidos
ou ainda no caso de, por si ou pelos seus agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa

execucao da presente prestagdo de servigos.

7. Responsabilidade Civil

A Equipa de Fiscalizagdo tem que estar coberta por seguro de responsabilidade civil profissional valido e

eficaz, que cubra os danos resultantes de erros culposos na fiscalizacéo.

8. Horério de Trabalho

O horario de trabalho da fiscalizacéo € o horario normal da construcao civil, adaptado ao praticado em cada
frente de trabalho. O fiscal esta sempre presente, de forma a garantir o acompanhamento total dos respetivos
trabalhos. Os restantes meios humanos, nomeadamente os responsaveis pelas diversas areas funcionais
indicadas em 4.3, devem, para além do seu horario de trabalho, estar disponiveis para intervir no local em

qualquer situacdo pontual que possa ocorrer.

No caso de o empreiteiro vir a praticar outro horario ou passar a trabalhar em regime de turnos ou de
trabalhos extraordinarios, previamente autorizados pelo contraente publico, had lugar a remuneracao
suplementar do pessoal da equipa de fiscalizacdo a suportar pelo empreiteiro, calculada por aplicacdo das
taxas que constam dos elementos da nota justificativa do preco que instrui a proposta apresentada pelo

cocontratante, e em funcéo da legislagdo em vigor.

Em Anexo: Projeto de Execucéo
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