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CLAUSULAS TECNICAS GERAIS RELATIVAS A
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS
CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito
do ajuste direto, nos termos da alinea d) do art.2 192, do CCP aprovado pelo DL n? 18/2008, de 29 de
janeiro, com as altera¢des introduzidas pelo Decreto-lei n? 111-B/2017, de 31 de agosto para a

realizacdo da empreitada de “Centro de Alto rendimento (CAR) - Edificio - Pavimento do Ginasio”.

Classificacdo CPV: 45233251-3 — renovagao de pavimentos

Clausula 2.2

Preco base
Sendo o preco base o montante maximo que a entidade adjudicante esta disposta a pagar pela
execucao desta empreitada, o preco tém como fundamento a avaliacdo dos custos médios unitarios
resultantes de procedimentos para prestacdes do mesmo tipo a que o municipio ja recorreu para
contratagdes anteriores, pelo que se julga cumprido o dever de fundamentacao objetiva previsto no n2

3 do artigo 472 do CCP.

O prego base do procedimento é de 23.473,28 € (vinte e trés mil, quatrocentos e setenta e trés euros

e vinte e oito céntimos).

Clausula 3.2
DisposigGes por que se rege a empreitada
1 - A execugao do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do
Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse

mesmo Cadigo;
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b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante
designado “CCP”), na sua atual redacao;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislac3o e regulamentac3o aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a
revisdo de precgos, as instalacées do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevengao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato,
sem prejuizo do disposto no n2 4 do artigo 962 do CCP;
3 - O municipio obriga-se a nomeacdo de um gestor de contrato, nos termos previstos no artigo 290.2-

A do Cdédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 4.2
Interpretagcao dos documentos que regem a empreitada
1 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execuc¢do, prevalece o primeiro quanto a
definicdao das condi¢Ges juridicas e técnicas de execugdao da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicdo da prdpria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execuc¢do

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localiza¢do, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposic¢do relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade
dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que
estes elementos fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execugao.

Clausula 5.2
Esclarecimento de duvidas
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpreta¢do dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execuc¢do dos trabalhos a
que respeitam.
2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execuc¢do dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,

juntamente com os motivos justificativos da sua ndao apresentagdo antes do inicio daquela execugao.
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3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6.2
Projeto

1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2 — A elaboragdo do programa e do projeto de execugdao obedecem aos requisitos constantes do artigo
432 do CCP e é constituido pelas seguintes pecas:
- Memoria descritiva
- Mapa de medi¢Ges (espécies de trabalhos e quantidades)

- Pecas desenhadas

CAPITULOII
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO
Secgao |
Preparagao e planeamento dos trabalhos
Clausula 7.2
Preparagdo e planeamento da execuc¢ao da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenac¢do de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no
plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgao e demolicdo que acompanham o projeto de
execucgao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessdérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho em vigor,
bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:
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a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execug¢do dos trabalhos e para evitar a
estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
no caderno de encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de limpeza;

f) A reconstrugdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demoli¢des a fazer para a
execucao da obra;

g) Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data
da apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas,
de valas, de rios ou outras;

h) A conservacdo das instalagGes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatdrio
com vista a execu¢do da empreitada.

i) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢cGes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e
a seguranca dos mesmos locais.

j) Caminhos de circulagdo e vedacoes;

k) Instalagdo de redes de alimentacdo e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones e outros;

I) Fornecimento e colocag¢do de andaimes ou plataformas fixas ou moveis, com a apresentacdo
do respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execugao
do mesmo.

4 - A preparacgao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacgao pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omisses do projeto
gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP, sem
prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e omissdes que s

Ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito;
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d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgcdo, pormenores de
execucdo e elementos do projeto: Nao Aplicavel

g) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono da obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas, em func¢do do sistema utilizado para a execuc¢do da obra, em

particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 8.2

Trabalhos de protegao e Seguranga
1 — Para além das medidas a que se refere a cldusula 7.2 (Preparagao e planeamento da execugdo da
obra), constitui encargo do empreiteiro a realizacdo dos trabalhos de prote¢cdo e seguranca
especificados no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e
vegetacdo existentes nos locais destinados a execugdo dos trabalhos e os relativos a construcoes e
instalagGes vizinhas destes locais.
2 —Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecao nao definidos no projeto, o empreiteiro
avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interromperd os trabalhos afetados, até
decisdao daquele.
3 — No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da
obra procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.
4 — O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalaces e os trabalhos da
empreitada sejam danificados por inundagGes, ondas, tempestades ou outros fenémenos naturais.
5 — Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia
de fenédmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagées, ondas, ventos, tempestades e
similares, serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informacdes
adequadas sobre o nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem
e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo podera

invocar como caso de forga maior os que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:
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a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiguem em épocas diferentes das que de acordo
com as aludidas informag&es, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou
condi¢Bes ou método de execugdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro

facto ndo imputavel ao empreiteiro.

Clausula 9.2

Implantacdo e Piquetagem
1 — O trabalho de implantacdo e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.
2 — O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando,
se for caso disso, as reclamacgdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo
objeto de verificacdo local pela fiscalizagdo na presenca do adjudicatario.
3 — Uma vez concluidos os trabalhos de implantagcdo o empreiteiro informara desse facto, por escrito,
a fiscalizacdo que procederd a verificagdo das marcas e, se for necessario a sua retificacdo, na presenca
do adjudicatario.
4 — O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condicBes idénticas, quer na localizacdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizacdo e de esta haver concordado com a modificacdo
da piquetagem.
5 — O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocacdo desde

gue autorizado e sob orientacdo da fiscalizagao.

Clausula 10.2

Planta do estaleiro e do equipamento
O empreiteiro apresentard uma planta definitiva do estaleiro da obra, com a localizacdo das instalagGes
e equipamentos a seguir indicados, para aprovacao da Fiscalizacdo, na 12 reunido de coordenacao e
em conformidade com a implantagao geral:
1 - InstalagBes sanitarias coletivas convenientemente ligadas ao coletor da rede publica, ou fossa
séptica e elementos de esgotos, nas condi¢des legalmente previstas.
2 - Refeitdrio e, facultativamente, alojamento para pessoal, em conformidade com as disposicdes do
capitulo V do citado Decreto-Lei e um posto para prestacdes de Primeiros Socorros, quando aplicavel
oD.L.n247512.

3 - Sala de amostras e protdtipos para apreciagao ou aprovagao.
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4 - Armazém para 0s materiais a empregar na obra e parque para materiais ceramicos, britas, pedras e
outros materiais que possam ser depositados ao ar livre.
5 - Gruas e betoneiras, assinaladas como minimo e todo o equipamento, maquinaria e utensilios
necessarios a execugao dos trabalhos.
Clausula 11.2

Trabalhos preparatdrios e acessorios
De acordo com as disposi¢Ges do artigo 3502 do CCP:
1- O empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso corrente,
devem considerar-se preparatérios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato.
2 — Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior compreendem-se, designadamente, salvo
determinagdo expressa em contrario deste caderno de encargos, os seguintes:
a) a montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as correspondentes
instalacGes, redes provisérias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de telecomunicagdes,
vias internas de circulacao;
b) A manutencado do estaleiro;
c) Os necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalham na obra, incluindo

pessoal dos subempreiteiros e do publico em geral para evitar danos nos prédios vizinhos e para

satisfazer os regulamentos de seguranca higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

d) O restabelecimento por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execu¢do dos trabalhos previstos no contrato e para evitar
estagnacdo de aguas que os mesmos trabalhos possam originar;

e) A construcdo de acessos ao estaleiro e as serventias internas deste;

f) O levantamento, guarda, conserva¢do e reposicdo de cabos, canalizacbes e outros elementos
encontrados nas escavagoes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspe¢do do local da obra a data da
realizacdo do concurso;

g) O transporte e remocdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste
caderno de encargos, dos produtos de escavagdo ou residuos de limpeza;

h) A construgao ou reparagdo dos prejuizos que resultem das demoli¢Ges a fazer para a execugdo da
obra;

i) Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos
no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de dguas de condutas,

de valas, de rios ou outras;

Divisao de Obras Municipais — Unidade Organica de Apoio Administrativo



Camara Municipal de Montemor-o-Velho | 10
Caderno de Encargos

j) A conservagdo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatdrio com vista

a execucdo da empreitada;

k) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢des de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservagdo futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e
a seguranca dos mesmos locais.

3 - O estaleiro e as instalagGes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno
de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao dono da obra
para aprovagao aquando da apresentagdo do PSS ou até a consignagao caso ndo haja lugar a execugdo
do referido PSS.

4 - A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacdes e aos locais de trabalho e de
estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com o que |Ihe for aplicavel da regulamentacdo das
instalacGes provisérias destinadas ao pessoal empregado na obra.

5 - A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar
a legislacao em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a coloca¢ao dos sinais ou avisos em

falta e a substituicdo ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

Clausula 12.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdao, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
2 — No prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboragdao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragao do prec¢o contratual, nem a alteragado
do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢des aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de
trabalhos ao plano final de consignacao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que

serve de base a programacao;
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b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mado-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucgao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serao mobilizados para a realizagdo da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Secgao Il
Prazos de execuc¢ao
Clausula 13.2
Prazo de execug¢dao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignac¢do total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao
do plano de seguranca e salude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos
aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em
vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua

rececao provisoria no prazo de 28 dias, a contar da data da sua consignagao ou da data em que o dono

da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data
seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizacao da obra necessarias a recuperag¢do dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execugdo.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execuc¢do de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagdo.

Clausula 14.2
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Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1%o do precgo contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sang¢ao contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdao da obra quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 15.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias

perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

Seccao lll

Condigdes de execugao da empreitada

Clausula 16.2
Condigdes gerais de execugao dos trabalhos
1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢Ges técnicas contratualmente
estipuladas.
2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢Ges técnicas definidas nos termos da clausula

2.2
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3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢do ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 17.2
Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar os materiais ou elementos de construgdo que ndo
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com

o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

Clausula 182

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacgdo do dono da obra.
2 — Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacgdo, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.
4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.
5 —Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do dono

da obra.

Clausula 19.2

Amostras padrao
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1 — O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente a Fiscalizacdo amostras de materiais ou
elementos de construcdo a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra, servirdo de
padrao.

2 —As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizagao
de certificados de origem, e de analise ou ensaios feitos em laboratério oficial.

3 —Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na
medida do possivel, durante o periodo de preparagao e planeamento da obra e, em qualquer caso, de
modo que as diligéncias de aprovac¢do ndo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

4 — A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de materiais ou
de elementos de construcdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na cldusula 57.2 (Aprovacdo
dos materiais e elementos de construgao).

5 — As amostras padrdo serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Clausula 20.2
Reclamagao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

1 —Se for negada a aprovac¢do dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.
2 — A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios
que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo
dono da obra ao empreiteiro.
3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo suportados
pela parte que decair.

Clausula 21.2

Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para a obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2 — No ato de aprovacgdo dos materiais e elementos de construgao podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.
3 — Se a modificagdo da qualidade dos materiais elementos de construgdo resultar de causa imputdvel

ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 22.2
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Substituicao de materiais e elementos de construgao
1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados
de novo.

2 — Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacGes estabelecidas no numero
anterior, podera a fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de constru¢do em causa
para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas dando-lhe
prévio conhecimento da decisdo.

3 — O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais ou
elementos de construcao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a
sua execugao.

4 — Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranca de pessoas e bens,
havendo o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construgao, sejam

danificados ou prejudicados nas suas propriedades.

Clausula 23.2
Depdsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que nao se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 24.2
Mencgodes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencgao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que
se refere o artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou
dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as altera¢des que neles hajam sido

introduzidas.
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3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.
Clausula 25.2
Regras e critérios de medicao

1 - As medic¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sado feitas no local da obra com a colaboracao
do empreiteiro e sao formalizados em auto.
2 - As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 82 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam (nos termos do artigo 388.2 do CCP).
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

Clausula 26.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizagdo de todos os prejuizos
gue, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta
de seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos;
2 - Se no decurso da obra se verificarem quaisquer danos nas infraestruturas existentes, ou edificios,
serventias ou terrenos confinantes com a mesma compete ao adjudicatario realizar todos os trabalhos

necessarios a reposicdo das condigGes iniciais.

Seccdo IV
Pessoal da empreitada
Clausula 27.2
ObrigagGes gerais
1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
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2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 28.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autoriza¢do da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizacdo da obra.

Clausula 29.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ges legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como
a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacoes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cBes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos na cldusula 35.2.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela

observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
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empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Clausula 30.2

Sistema de Gestdo da Segurancga e Saude, Ambiente e Responsabilidade Social
1 - Seguranca e Saude
Para a prevencdo de acidentes e doengas profissionais, em caso de adjudicacdo, o adjudicatario
compromete-se a apresentar documentacdo que evidencie a capacidade para dotar a obra de um
Sistema de Gestdo da Seguranca e Saude, através da apresentacdo do Plano de Monitorizacdo e
Prevencdo e do Plano de Verificacdo da Conformidade Legal a implementar em obra, com base na
andlise do Plano de Seguranga e Saude (PSS) da fase de projeto, na Compilagdo Técnica (CT) (Decreto-
Lei n? 273/2003, de 29 de outubro), no Caderno de Encargos e no desenvolvimento do Plano de
Seguranca e Saude (PSS) para a fase de obra, referindo, objetivamente, face aos processos construtivos
ou métodos de trabalho a utilizar, eventuais propostas de alteracéo.
2 - Ambiente
Para a prevencdo de impactes ambientais, em caso de adjudicacdo, o adjudicatario compromete-se a
apresentar documentacdo que evidencie a capacidade para dotar a obra de um Sistema de Gestdo
Ambiental, através da apresentacdo do Plano de Monitorizacdo e Prevencdo e do Plano de Verificagdo
da Conformidade Legal a implementar em obra, com base na legislagdo em vigor, na andlise do Caderno
de Encargos, na analise do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos da Construgdo e Demoli¢ao (PPG-
RCD) da fase de projeto e no seu desenvolvimento para a fase de obra (Decreto-Lei n. 46/2008, de 12
de marc¢o, Modelo de PPG-RCD disponivel no sitio da Internet da Agéncia Portuguesa do Ambiente,
Decreto-Lei n? 73/2011, de 17 de junho e Registo SIRER) e ainda nas restantes componentes
ambientais, tais como: ruido produzido pelos equipamentos usados no exterior e a incomodidade
provocada na vizinhanca (Decreto-Lei n® 221/2006, de 8 de novembro e Decreto-Lei n? 9/2007, de 17
de janeiro), ocupagdo do solo, tratamento dos efluentes liquidos provenientes das instalagdes sociais
ou dos trabalhos a executar, e prevencdo da contaminacdo de solos ou aquiferos durante o

abastecimento d e combustiveis, mudancas de dleo e reparagdes de equipamentos no estaleiro.

Aqueles documentos devem ainda refletir o facto de que, uma vez concluida a obra, o adjudicatario
deverd proceder a criteriosa reposicao das condigdes ambientais de referéncia (existentes antes da
obra) ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, assegurar a regularizacdao das condicdes ambientais da
area de intervencdo, de acordo com os pressupostos previamente definidos ou decorrentes da

legislacdo e com as instrugdes da Fiscalizagdo
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3 - Responsabilidade Social
Para garantir o cumprimento do normativo SA8000, o adjudicatario deve cumprir as leis,
regulamentacGes nacionais e convenc¢des internacionais relativas a condigbes sociais e laborais,

trabalho infantil, trabalho forgado, discriminagao e prote¢do ambiental.

Os fornecedores e prestadores de servicos terdo de cumprir os direitos humanos fundamentais e tratar os
seus trabalhadores justamente e com respeito, de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno

de Encargos

CAPITULO 1lI
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA
Secgdo |
Pagamentos
Clausula 31.2
Preco e condi¢des de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacGes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia constante da sua proposta acrescida de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugao do contrato.
2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢cdes mensais.
3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.
4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.
5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada
a realizacdo completa daqueles.
6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da
obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7 — O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n? 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor
da fiscalizacao da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

Clausula 32.2
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Descontos nos pagamentos

1 - Em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse
pagamento, nos termos do n? 3 artigo 882 do CCP.
2 — A deducgdo prevista no nimero anterior pode ser substituida por garantia nos termos do artigo
referido.

Clausula 33.2

Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados
ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2 — Os pagamentos dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as
revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 34.2

Revisao de precos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte férmula (Despacho n? 1592/2004 de 23 de janeiro e

22637/2004 de 12 de outubro): FO5 - reabilita¢do ligeira de edificios

3 — A revisdo de precos efetua-se de acordo com o cronograma financeiro aprovado, nos termos do
Decreto-lei n2 6/2001, de 2 de janeiro.

4 — No caso de prorrogacdes graciosas, o adjudicatdrio ndo tera direito a qualquer acréscimo do valor
da revisdao de precos, em relagdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo cronograma financeiro
gue, na data da prorrogacao se encontrar em vigor.

5 —Nas prorrogacgdes legais, a revisdo de precgos far-se-a tendo em conta o correspondente cronograma
financeiro, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacao, tal como o plano de trabalhos respetivo.
6 — Os diferenciais de preco, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Secgao Il
Seguros

Clausula 35.2
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Contratos de seguro
1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislagdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo
prémio, na data da consignacao.
2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obriga¢Ges previstas na presente seccdo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3 -0 dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes documentos.
4 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.
5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢cdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da recreagao provisdria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 36.2
Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdao em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo prépria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra

pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
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3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis.

4 — No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastrdéficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automadvel previsto no n2 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO
Clausula 37.2
Representagcdao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipula¢do diversa no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceita¢do pelo dono da obra, a confiar a sua representagao

a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico Civil

3 - Ap6s a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nao ao seu
guadro técnico, devendo esta informacao ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execu¢do da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional do
diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante

o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
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8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria
de segurancga, higiene e saude no trabalho.
9 — O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria

de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demoligao.

Clausula 38.2

Representac¢ao do dono da obra
1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscaliza¢do da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.
2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignagao parcial.
3 — O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono de obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao,
resolucao ou revogacao do contrato de acordo com o n.2 3 do artigo 3442 do CCP.
4 — As fungbes acometidas ao diretor de fiscalizacdo afeto a obra sdo os seguintes:
a) Verificar a implantac¢do da obra;
b) Verificar a adequabilidade do projeto as condi¢Ges reais de execucdo da obra e providenciar para
gue, em caso contrario, sejam tomadas as medidas necessarias pelo dono de obra;
c) Aprovar os materiais a aplicar, apds parecer do projetista;
d) Verificar o cumprimento dos processos de execucdo que estejam definidos no projeto;
e) Verificar as caracteristicas dimensionais da obra;
f) Verificar, em geral, o modo como sao executados os trabalhos;
g) Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;
h) Proceder as medigdes necessarias;
i) Averiguar se foram infringidas quaisquer disposicdes do contrato, caderno de encargos e
regulamentos aplicaveis;
j) Verificar se os trabalhos sdo executados de acordo com a calendarizacdo prevista no plano de
trabalhos;
I) Servir de intermedidrio entre o empreiteiro e o dono de obra, concretamente quanto a altera¢des
introduzidas no projeto, propostas do empreiteiro ou ordens emanadas;
m) Resolver, quando for da sua competéncia, ou submeter em caso contrario ao dono da obra, todas
as questdes que surjam, bem como providenciar o que seja necessdrio para o andamento dos

trabalhos, sua execugao, seguranca, qualidade e facilidade das medigdes;

Divisao de Obras Municipais — Unidade Organica de Apoio Administrativo



Camara Municipal de Montemor-o-Velho | 24
Caderno de Encargos

n) Registar no livro de obra todos os acontecimentos dignos de registo, factos relevantes do andamento
dos trabalhos, acidentes, altera¢des ao projeto e outros julgados convenientes.

5 — Durante os periodos em que se encontrem impedidos, o diretor de obra serd obrigatoriamente
substituido pela pessoa que o mesmo indicar para esse efeito, estando a substituicdo sujeita a
aprovacdao do dono de obra; e o diretor de fiscalizacdo sera substituido pela pessoa indicada no
contrato.

6 — A obra e o empreiteiro ficam igualmente sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei, seja
incumbida a outras entidades, nomeadamente certificadoras, exploradoras ou concessiondrias de
redes técnicas.

7 - A acdo da Fiscalizagdo em nada diminui a responsabilidade do Empreiteiro pela boa execucao dos
trabalhos, salvo naquilo que for expressamente determinado pela mesma Fiscalizacdo e
contrariamente ao parecer do Empreiteiro, determinacdo essa que, para o efeito, s6 podera ser

invocada quando tenha sido feita por escrito, o que o Empreiteiro poderd, em tal caso exigir.

CAPITULO V
RECEGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
Clausula 39.2
Rececgdo provisdria

1 - A recegdo provisdria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢do provisdria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 — 0 procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 40.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos, de acordo com o disposto
no artigo 3972 do CCP:

a) Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagbes técnicas;

c) Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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2 - Caso tenham ocorrido rececbes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substitui¢cGes e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins
a que se destina.
Clausula 41.2
Rececao definitiva

1 — No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececao definitiva, de acordo com o preceituado no artigo 3982 do CCP.
2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicBes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 - Arececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragdo, operagao ou utilizagao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.
5 — Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n2 6 do artigo 3982 do CCP.

Clausula 42.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e libera¢ao da caugdo
A liberacdo da caucdo sera efetuada de acordo com o previsto no artigo 2952 do Cddigo dos Contratos

Publicos.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 43.2
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Resolugao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas e dos termos expostos no Cédigo dos
Contratos Publicos, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de dire¢cdo sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;
c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;
d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacgdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato;
e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Ndo renovacado do valor da caucdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consigna¢do sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
I) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja superior
a 1/40 do prazo de execugdo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para
a sua execugao;
n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execuc¢ao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos
no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse
publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do CCP;
p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida
a execuc¢do da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto
no artigo 397.2 do CCP;

q) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas;
3 - No caso previsto na alinea q) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipag¢do dos ganhos previstos.
Clausula 44.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas e nos termos expostos no Cédigo dos
Contratos Publicos, o empreiteiro pode resolver o Contrato nas situacdes:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obriga¢des pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da obra,
guando tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do Contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
f) Se ndo for feita consignacdao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
Contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignag¢des parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignacdOes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
- Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;
- Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da
obra.
i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20%
do precgo contratual;
2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢dao quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relag¢do juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢do do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca;

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem;
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4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaragao, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.
Clausula 45.2
Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colabora¢gdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informagdes necessdrias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacgao previstos no artigo 2892 do CCP.

Clausula 46.2
Certificacdo das Instalagdes
O adjudicatario devera promover junto das entidades competentes as diligéncias necessarias por forma

a entregar a obra devidamente certificada e ensaiada, no que respeita: Ndo aplicavel

Clausula 47.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Coimbra, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 48.2
Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicac¢des entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificados no contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informagOes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 49.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato contam-se do seguinte modo:
a) Ndo se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comega a correr;

b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;
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¢) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia que
corresponda, dentro da ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no Ultimo més nao existir dia
correspondente o prazo, finda no ultimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o qual deva
ser praticado o ato que ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo normal,

transfere-se para o 1.2 dia util seguinte.

Montemor-o-Velho, de junho de 2020

O Presidente da Camara Municipal,

Emilio Augusto Ferreira Torrdo, Dr.
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