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Capitulo |

Disposicdes Iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
procedimento por Ajuste Direto n.° 41/DRAM/2020 para a celebracdo do contrato de “EMPREITADA DE
PROTE(;AO COSTEIRA DA ZONA ADJACENTE A SOCIEDADE RECREATIVA PASTELEIRENSE,
PASTELEIRO, ILHA DO FAIAL - FURACAO LORENZO”.

Clausula 2.2

Local de execucdo dos trabalhos

Os trabalhos serdo executados na freguesia das Angustias, no concelho da Horta, na ilha do Faial, na

Regido Autonoma dos Acores, de acordo com o projeto de execugdo anexo a este caderno de encargos.

Clausula 3.2
Disposi¢cdes por que se rege a empreitada

1. A execucéo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte integrante,
ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de comum acordo entre o contraente publico e o
cocontratante/empreiteiro.

Por contraente publico, entende-se a Regido Auténoma dos Acores/Secretaria Regional do Mar, Ciéncia
e Tecnologia (SRMCT), Direcdo Regional dos Assuntos do Mar.

Por cocontratante entende-se a entidade com quem foi contratada a realizagdo da empreitada em
referéncia.

b) Ao Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro que aprova o regime juridico dos
contratos publicos na Regido Auténoma dos Acores, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 3/2017/A,
de 13 de abril;

¢) Ao Cdédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (doravante
abreviadamente designado por CCP), com as sucessivas alteracdes;

d) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
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e) A restante legislagdo portuguesa e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcéo, a revisao de precos, as instalacfes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranga,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) As Regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O Clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao competente para a decisédo
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo convite e pelo projeto de execucgao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3. Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o cocontratante obrigado ao
pontual cumprimento de tudo o demais que se encontrar em vigor e que se relacione com os trabalhos a
realizar.

4. Além dos documentos normativos indicados neste caderno de encargos, o cocontratante obriga-se
também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposigdo com 0s
documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificacdes e documentos de homologacdo de
organismos oficiais e as instru¢des de fabricantes ou detentoras de patentes.

5. O contraente publico pode, em qualquer momento, exigir ao cocontratante a comprovacdo do

documento das disposi¢des regulamentares e normas aplicaveis.

Clausula 4.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sédo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o convite e 0 projeto de execug¢éo, prevalece o primeiro quanto a definicdo
das condig6es juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a defini¢cdo
da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucéo:
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a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medic6es discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.° do CPP, e sem prejuizo da remisséo direta que estes elementos fizerem
para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.° desse

mesmo Cadigo.

Clausula 5.2

Esclarecimentos de dlividas

1. As duvidas que o cocontratante tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao dos trabalhos a que
respeitam.

2. No caso de as davidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o cocontratante submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscaliza¢éo da obra, juntamente
com o0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucéo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna 0 cocontratante responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6.2

Projeto de Execucéo

1. O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

2. O autor do projeto deve prestar a necessaria assisténcia técnica ao contraente publico, tanto na fase de
formacdo do contrato, como na fase de execucado da obra, de acordo com o estabelecido no artigo 9.° da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

3. Até a data da rececao provisoéria, o cocontratante entrega ao contraente publico uma colecao atualizada
de todos os desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projeto de execucédo, bem como os desenhos

correspondentes as alteracgdes surgidas no decorrer da obra, elaborados em transparentes sensibilizados de
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material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo

contraente publico.
Capitulo Il
Obrigagdes do cocontratante

Seccdo | - Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2

Preparacéo e planeamento da execugé&o da obra

1. O cocontratante é responsavel:

a) Perante o contraente publico pela preparacéo, planeamento e coordenacgdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacédo, planeamento e execugéo
dos trabalhos necessérios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca e sadde no trabalho vigentes
e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de prevencao e gestao
de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de execuc¢ao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenag¢do dos trabalhos
necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca e salde no trabalho em vigor, bem como pela
aplicacdo do documento indicado na alinea e) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,
competem ao cocontratante.

3. O cocontratante realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o0 uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a execucao da obra, nomeadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengédo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo
as correspondentes instalacdes, redes provisérias de &gua, de esgotos, de eletricidade e de meios de
telecomunicag®es, vias internas de circulacdo e respetivos encargos de utilizacdo e consumo;

b) O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizacbes e outros elementos
encontrados nas escavacdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspeg¢éo do local da obra a data da realizacéo do
concurso, constantes do respetivo mapa de quantidades;

¢) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos

nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca e saude no trabalho, e os regulamentos
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de policia nas vias publicas;

d) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidfes e serventias que
sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacao de aguas
que 0s mesmos possam originar;

e) Trabalhos de construcédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

f) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados pelo
empreiteiro, dos produtos de escavacdo ou residuos de limpeza, conforme o Plano de Gestao de Residuos
de Construgéo e Demoligéo;

g) A reconstrucdo ou reparagdo dos prejuizos que resultem das demoli¢cdes a fazer para a execuc¢do da
obra;

h) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos
no projeto ou sejam previsiveis pelo cocontratante quanto a sua existéncia e quantidade a data de
apresentacéo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos, quer de 4guas de condutas, de
valas ou outras;

i) A conservacgdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo contraente publico ao cocontratante com
vista a execucdo da empreitada;

j) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condicfes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacgado futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a
seguranca dos mesmos locais;

k) O cocontratante é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se
preparatérios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com excec¢do dos definidos nas alineas
a) e b) do niumero 3 da presente clausula, que séo da responsabilidade do contraente publico e que constituem
um prec¢o contratual unitario.

4. A preparacéo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo cocontratante ao contraente puablico de duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) A apresentacdo pelo cocontratante de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do
direito de o cocontratante apresentar reclamacao relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel
detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 1 e 3 do artigo 50.° do CCP;

¢) O estudo e definicdo pelo cocontratante dos processos de constru¢cdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

d) A elaboracéo e apresentacéo pelo cocontratante do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
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e) A elaboracao pelo cocontratante de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcéo do
sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos
utilizados pelo cocontratante.

f) O apoio a prestar pelo cocontratante a fiscalizacdo da empreitada na elaboracdo de cada relatério
mensal de acompanhamento;

g) A submissdo a aprovacdo do diretor de fiscalizagdo, antes do inicio da execucdo dos trabalhos da
empreitada, dos métodos de controlo dimensional que propde para a implantacédo da obra, a sua construgao
e verificacdo de que satisfazem o rigor exigido, assim como dos equipamentos, materiais e elementos de
construgcdo a empregar na obra, nos termos seguintes:

i. O cocontratante deve assegurar a coordenacédo do rigor dimensional especificado ou acordado com os
requisitos de qualquer subempreiteiro ou fornecedor e deve notificar o diretor de fiscaliza¢do da existéncia de
alguma discrepancia antes de o trabalho correspondente ter inicio.

ii. As tolerancias alternativas as especificadas no projeto de execucdo podem ser permitidas desde que
sejam enviadas para aprovacdo do Dono de Obra, precedendo parecer do projetista, antes de o respetivo
trabalho ter inicio na obra. Sempre que estas mudancas impliquem alterac6es nos detalhes ja preparados, o
empreiteiro deve fornecer informag&o pormenorizada sobre os elementos incluidos de acordo com as suas
propostas.

iii. O empreiteiro deve estabelecer um ponto de referéncia primario aprovado e uma linha base na qual se
baseara todo e qualquer trabalho de implantagdo posterior.

iv. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo pode empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizac&o.

v. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢cdo a empregar nos termos dos nimeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

vi. O empreiteiro propde, por escrito, ao diretor de fiscalizagdo a aprovacdo dos materiais ou elementos de
construcdo escolhidos. Esta proposta deve ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacdo e
planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar;

vii. O empreiteiro pode apresentar proposta de alteracdo de equipamentos, materiais ou elementos de
construcédo fixados no projeto e nos restantes documentos contratuais, nomeadamente quando entenda que

0s mesmos ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, desde que, por escrito,
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fundamente tal pedido, o qual devera ser acompanhado com todos os elementos técnicos necessarios para
a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execugdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construcdo possa dar lugar.

viii. Sempre que o dono da obra ou 0 empreiteiro o julguem necessario, este Ultimo apresenta amostras de
materiais ou elementos de construcao a utilizar, nos termos definidos na presente clausula.

h) A remocéo e limpeza pelo empreiteiro, do local dos trabalhos e estaleiro, dos restos de materiais ou
elementos de construcéo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua
execucao, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data de rececao provisoéria total,

i) A manutencao, durante todo o prazo da empreitada, do local da obra e estaleiro limpos e organizados,
disponibilizando para esse efeito as equipas de pessoal e equipamento necessarias, a seu encargo;

J) A obrigacdo da obtencéo de licencas e autorizagdes, a sua custa, nomeadamente para tapumes e
ligagBes de redes de abastecimento de &gua, de esgotos e de energia elétrica, junto das entidades
competentes, assim como a construcdo, a manutencdo e a exploracdo das redes provisorias de
abastecimento de 4gua, de esgotos e de energia elétrica e de telecomunicacdes, por inclusdo dos respetivos
encargos nos precos por ele propostos no ato do concurso. As redes definitivas de aguas, esgotos, energia
elétrica e telecomunicag6es podem ser utilizadas durante os trabalhos, apés autorizacéo do dono de obra;

k) O fornecimento, montagem e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, montagem e
desmontagem de andaimes, coberturas, meios de suspensdo ou outras estruturas provisérias necessarias a
boa execucéo dos trabalhos séo, ainda, seu encargo. O equipamento referido deve satisfazer, quer quanto
as suas caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca aplicaveis. Devem, ainda, sempre que possivel, serem selecionados ou projetados para evitar e
controlar a geragdo de ruido. Todos os equipamentos a utilizar em obra devem ser certificados pelo importador
ou pelo fabricante, devendo ser assegurada a manutencao das suas boas condi¢cfes de funcionamento, para
0 que serdo integralmente cumpridos os procedimentos de operacdo e manutengcdo recomendados pelos
fabricantes;

I) A operacéo de veiculos e maquinaria deve ser organizada de modo a reduzir na fonte a geracéo de ruido
e a visar o maior afastamento possivel dos edificios localizados nas zonas adjacentes a obra;

m) A utilizac&@o de estruturas provisérias, metalicas, em bom estado de conservagéo;

n) A realizacdo dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados no projeto de execucdo,
nomeadamente os referentes a construcdes e vegetacdes existente nos locais destinados a execucdo dos
trabalhos e os relativos a construgdes e instalacdes vizinhas destes locais, pelo empreiteiro e a sua custa,

0) A necessidade de trabalhos de protecdo ndo definidos no projeto de execucéo, o empreiteiro tem que

avisar o dono da obra em conformidade, propondo as medidas a tomar e interromper os trabalhos afetados,
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até decisdo daquele. Neste caso e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra procede aos
contactos necessarios com as entidades envolvidas a fim de decidir das medidas a tomar;

p) A realizacdo pelo empreiteiro dos trabalhos de demolicdo que se encontrem previstas no projeto de
execucao, bem como a remoc¢éo completa, para fora do local da obra ou para os locais apropriados, de todos
0s materiais e entulhos, excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno;

g) A tomada das precaug8es necessarias pelo empreiteiro com vista a assegurar, em boas condi¢des, o
desmonte e a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo especificados no projeto de execucéo,
0s quais séo propriedade do dono da obra, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham
a sofrer;

r) A realizacdo dos trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatacbes e ao arranque de
arvores existentes na area de implantacdo da obra ou em outras areas definidas no projeto de execugao
constituem encargo do empreiteiro, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para
garantirem a completa extingéo das plantas;

s) A remocao completa, pelo empreiteiro, para fora do local da obra ou para os locais definidos no projeto
de execucdo, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no paragrafo anterior;

t) Fornecer, para quaisquer componentes ou conjuntos a serem integrados na obra, 0s suportes
temporérios e/ou escoramentos recomendados pelo fabricante ou fornecedor;

u) A apresentacdo do estudo do estaleiro e das instala¢des provisérias para aprovacgéo pelo dono de obra
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da consignacédo, nos termos seguintes:

i. O estaleiro deve ter uma localiza¢cio que conduza a um menor impacte visual e ambiental, de preferéncia
afastado de zonas habitacionais. A distancia entre o estaleiro e a obra devera, contudo, ser a menor possivel,
ii. O empreiteiro deve dar especial cuidado a organizacdo do estaleiro de forma a evitar perturbagcbes na
zona urbana contigua, caso exista. Todos o0s equipamentos e materiais afetos a obra devem estar
perfeitamente acondicionados na zona de estaleiro e da obra;
iii. O empreiteiro deve providenciar a colocagdo de barreiras visuais no limite das areas de estaleiro, bem
como a restituicdo e recuperacao das condi¢des existentes a data do inicio da implantacao do estaleiro, nas
areas ocupadas pelo mesmo, acessos e aterros temporarios;
iv. O empreiteiro deve proceder a implantagdo de barreiras acusticas temporarias, tipo tapume, caso seja
necessario, em torno das zonas construtivas e de estaleiro, sobretudo quando da realizagéo de trabalhos que
se prevejam ser mais ruidosos;
v. O estaleiro deve contemplar uma correta recolha e depuragédo das aguas pluviais, de lavagem, reducao
de emissdes de poeiras, recolha e deposicdo adequada dos residuos;
vi. No caso de instalacdo de depdsitos de hidrocarbonetos e outras substancias quimicas, os locais de

instalacdo devem ser impermeaveis e dispor de drenagem para tanques de retencdo adequadamente
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dimensionados, em conformidade com as disposi¢des legais em vigor. Os tanques devem ser concebidos de
modo a possibilitar a remocgao dos liquidos com facilidade e total segurancga;

vii. S80 interditas quaisquer descargas de betumes, 6leos, lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos e
outros materiais residuais. Na exploracdo do estaleiro o empreiteiro deve implementar uma organizagéo e
funcionamento que permita evitar o derrame destes produtos, colocando os produtos em contentores
especificos para o respetivo encaminhamento para os locais adequados. Em caso de derrame acidental, deve
ser feita a recolha imediata destes e implementar todas as medidas tecnicamente adequadas a minimizar o
impacte ambiental causado;
viii. E interdita a emiss&o dos efluentes dos esgotos do estaleiro para a 4gua ou para o solo sem o devido
tratamento. Deve ser garantido o destino final adequado das aguas residuais produzidas no estaleiro e a
recolha imediata de hidrocarbonetos derramados provenientes dos equipamentos afetos a obra;

ix. Os trabalhos necesséarios a vedacdo da area de intervengdo e a posterior limpeza de todas as areas
ocupadas, sdo de conta do empreiteiro;

x. O empreiteiro € obrigado a proteger eficazmente o estaleiro, as edificacdes, arruamentos e redes de
infraestruturas existentes, bem como as circulagbes de pessoas e viaturas;

xi. Antes de se iniciar a montagem do estaleiro, a construcdo deve ser devidamente vedado com chapas
zincadas pintadas (ou equivalente) de 2 m de altura. A vedacdo deve possuir portdes para a entrada dos
equipamentos e portas para as entradas de pessoal. Em todas as entradas deveréo ficar inscritas todas as
proibices e recomendacdes previstas na lei;

xii. Na execucéo das vedacdes o empreiteiro tera em conta a existéncia das redes de infraestruturas. O
empreiteiro tomara as medidas preventivas para que as redes que existem no local ndo sejam danificadas
durante a execugdo das obras, nomeadamente em trabalhos de movimentagdo de terras e de todos os
materiais e equipamentos. Incluem-se, ainda, todos os trabalhos que sejam necessarios efetuar no &mbito da
manutenc¢éo das redes;
xiii. Devem ser colocados 0s painéis relativos a seguranca em local apropriado. Os tapumes s6 podem ser
desmontados depois da obra completa e serdo pertenca do empreiteiro;
xiv. N&o sao cedidos ao empreiteiro quaisquer locais passiveis de instalacdo do estaleiro;

xv. O empreiteiro deve, ainda, assegurar a rega controlada e regular da area afeta a obra e nos locais onde
possa ocorrer a producdo, acumulagéo e suspensao de poeiras, nomeadamente em dias secos e ventosos;
xvi. O empreiteiro deve fornecer e montar, a sua custa, no local da obra, instalacbes para a utilizacdo dos
agentes de fiscalizacdo com area adequada, cuja implantacéo sera estabelecida com aquela em funcdo das

disponibilidades existentes e localizacdo mais conveniente, com as seguintes caracteristicas:
» Um gabinete com area minima de 15mz?, equipado com dois postos de trabalho, linha de telefone exterior

independente, com um armario vertical para dossiers e um arquivo vertical de desenhos;
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» Uma sala de reunides com area minima de 20 m?, equipada com uma mesa de reunides de 8 lugares e
respetivas cadeiras.

= Instalacfes sanitarias privadas.

= As paredes do gabinete e sala de reunides seréo revestidas em 50% da sua area com Karlite ou material
equivalente que permita a fixagdo de documentos com “pionaises”.

xvii. A limpeza, conservagdo e manutencdo em funcionamento do escritério sdo da responsabilidade do
empreiteiro até a conclusao da obra.

v) A elaboragédo do Plano de Seguranca e Saude (PSS) em obra, o qual terd de prever a execugdo de
todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas nas normas e Regulamentos em Vigor sobre a
Seguranga e Salde, quer para o estaleiro quer para os trabalhos constantes na obra, incluindo todos os
fornecimentos e montagem de equipamentos, assim com a realizacdo e apresentacdo de toda a
documentacao e compilacao técnica;

w) A elaboracé@o do Plano de Prevencao e Gestédo de Residuos de Constru¢do e Demolicdo (PPGR) da
empreitada, nos termos previstos no diploma legal em vigor sobre esta matéria. Este Plano tem de prever a
execucdo de todos os trabalhos e implementacbes de medidas, metodologias e triagem, tarefas de
reutilizacdo e/ou reciclagem prevista nho PPGR do projeto de execuc¢do, incluindo todos os encargos,
nomeadamente com:

i. A promocéo da reutilizacdo dos materiais e a valorizacdo dos RCD em obra;

ii. A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo seletiva dos
residuos;

ii. A aplicagdo de metodologias de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, o seu
encaminhamento para um operador licenciado;

iv. Recursos humanos, incluindo todos os custos associados para a gestéo de residuos a realizar, caso seja
necessario, por técnicos especializados;

v. Aluguer e colocacdo dos meios de contentorizacdo necessarios;

vi. Taxas ambientais;
vii. Documentacéo;
viii. Compilacao técnica.

5. No caso previsto na subalinea vii. da alinea g) do n.° 4 da presente clausula, se o dono de obra nao se
pronunciar, no prazo de 15 dias, sobre a proposta apresentada, ou comunicar ao empreiteiro a necessidade
daquela pronuncia ocorrer em data posterior, este utilizard os equipamentos, materiais e elementos de

construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
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Clausula 8.2

Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebrac@o do contrato, o contraente publico pode
apresentar ao cocontratante um plano final de consignacéo que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta.

2. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo, deve o
cocontratante, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracéo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado referido nos niimeros anteriores ndo pode implicar a alteracdo do prec¢o
contratual, nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necesséario a adaptagéo do
plano de trabalhos ao plano final de consignacgéo.

4. Em caso de prorrogacdo de prazo de execucéo, de detecéo de erros e omissdes reclamados na fase
de execucdo ou quando haja lugar a trabalhos complementares, o cocontratante deve apresentar um plano
de trabalhos ajustado, nos termos do artigo 361.° do CCP.

5. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execuc¢éo das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necesséria, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizacéo da obra.

6. O plano de pagamentos deve conter a previséo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo cocontratante, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

contraente publico, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9.2

Modificac@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O contraente publico pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes

de interesse publico, nos termos do artigo 311.° e seguintes do CCP.
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2. No caso previsto no niUmero anterior, o cocontratante tem direito a reposi¢éo do equilibrio financeiro do
contrato em fungcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacdes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao cocontratante, deve este apresentar ao
contraente publico um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
contraente publico pode notificar o cocontratante para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperacéo do atraso
verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o contraente publico pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo cocontratante ao abrigo dos niumeros 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10
(dez) dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo cocontratante deve ser aceite pelo contraente publico desde que dele n&o resulte prejuizo para a obra
ou prorrogacgédo dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

Seccéo Il - Prazo de execucéo

Clausula 10.2

Prazo de execucao da empreitada

1. O cocontratante obriga-se a:

a) Iniciar a execucéo da obra, com um prazo de execucao total de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, na data da conclusdo da consignacéo total ou da primeira consignacéo parcial ou ainda da data em que
0 contraente publico comunique ao cocontratante a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta
Gltima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais de execucado previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucgédo da obra no prazo referido na alinea a) e solicitar a realizacédo da vistoria da obra

para efeitos da sua rececéo provisoria no prazo de 30 (trinta) dias.
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2. Nos termos do artigo 359.° do CCP, a consignagédo acontece apés assinatura do contrato e subsequente
publicitagdo no Portal Base e fica dependente de comunicacdo prévia do contraente publico, com
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucédo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao cocontratante, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessérias a recuperacdo dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execugao.

4. Quando o cocontratante, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso
de forca maior, pode o contraente publico exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizacéo.

5. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao cocontratante.

6. Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o cocontratante o requeira, o prazo para a concluséo da
obra é prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo constantes do plano de
trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento legal na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
contraente publico e o cocontratante, considerando as particularidades técnicas da execucao;

7. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacéo do prazo contratual previsto no nimero anterior,
procede-se de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

8. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao cocontratante, consideram-se
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execu¢éo da obra e os

prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 11.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1. O cocontratante informa quinzenalmente o Diretor de Fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsfes do plano
em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo cocontratante, nos termos do ndmero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o cocontratante retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em
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vigor, de modo a pbr em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4
da Clausula 9.2.

Clausula 12.2

Multas por violagéo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputavel ao cocontratante,
0 contraente publico pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
2%o do preco contratual ou pode exigir ao cocontratante que a despesa com os representantes da fiscalizagéo,
durante esse periodo, seja suportada por este ultimo.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucédo da obra por facto imputavel ao
cocontratante, é aplicivel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢&o contratual ai prevista reduzido a
metade.

3. O cocontratante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execuc¢éo da obra quando recupere o atraso na execugao

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucgéo do contrato.

Clausula 13.2

Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o cocontratante sofra atrasos na execug¢do da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da obra, a fim de o contraente publico ficar habilitado a tomar
as providéncias necessérias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo cocontratante serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servigo de utilidade puablica, o cocontratante, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao Diretor de
Fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccéo lll - Condicdes de execucéo da empreitada

Clausula 14.2

Condicdes gerais de execucdo da empreitada

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
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com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o cocontratante obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da Clausula 3.2,

Clausula 15.2

Especificacfes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcéo

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra tém a qualidade, as
dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
cocontratante ndo pode empregar materiais ou elementos de construcdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizac&o.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢cdo a empregar nos termos dos
nameros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o
direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
numeros 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o cocontratante entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construgéo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao tecnicamente
aconselhaveis ou as mais convenientes, o cocontratante comunica o facto ao contraente publico e apresenta
uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessérios para
a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicagdo dagueles materiais e elementos de
construgéo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior deve ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagéo
e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o0 contraente publico, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e néo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o cocontratante utiliza os materiais e elementos de
construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas
técnicas dos equipamentos, materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual

diminuigéo, é o regime definido no Cddigo dos Contratos Publicos.
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Clausula 16.2

Materiais e elementos de construcédo pertencentes ao contraente publico

1. Se o contraente publico, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar
na mesma materiais ou elementos de construcdo que Ihe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demoli¢cdes, o cocontratante é obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada
0 respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no nimero anterior ndo é aplicavel se o cocontratante demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execuc¢ao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 17.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcéo

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais,
0 cocontratante submeté-los-a a aprovagéo do contraente publico.

2. Em qualguer momento pode o cocontratante solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesma
concedida se o contraente publico ndo se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento desse prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo contraente publico ao cocontratante.

3. O cocontratante é obrigado a fornecer ao contraente publico as amostras de materiais e elementos de
construcéo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras devem ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

5. Os encargos com a realizacao dos ensaios correm por conta do cocontratante.

Clausula 18.2

Reclamacdo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcéo

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢cdo e o cocontratante entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢cdes contratualmente
estabelecidas, este pode pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao contraente publico reclamacao
fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

2. A reclamacao considera-se deferida se o contraente publico ndo notificar o cocontratante da respetiva
decisdo nos 15 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliqguem o alargamento desse prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo

contraente publico ao cocontratante.
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3. Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamacéo do cocontratante dé origem sdo suportados
pelo cocontratante.

Clausula 19.2

Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgéo

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem 0s mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiguem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo pode o cocontratante exigir que se
colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputéavel ao
cocontratante, este deve substitui-los & sua custa.

Clausula 20.2

Aplicacdo dos materiais e elementos de construg¢éo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo cocontratante em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais
especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos propostos pelo

cocontratante e aprovados pelo contraente publico.

Clausula 21.2

Substituicdo de materiais e elementos de construcéo

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificages técnicas contratualmente exigidas ou, na
falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2. As demolicbes, remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo sao da
responsabilidade do cocontratante.

3. Se o cocontratante entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula, pode

pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 22.2

Depdsito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra

O cocontratante ndo pode depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do contraente publico, materiais e

elementos de construcdo que ndo se destinem a execucédo dos trabalhos de empreitada.

Clausula 23.2

AlteracBes ao projeto propostas pelo cocontratante

Durante a execucao da empreitada, ndo cabe ao cocontratante efetuar nem propor solu¢des variantes ao

projeto de execucao.

Clausula 24.2

Menc0Oes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢es decorrentes da legislacdo em vigor, o cocontratante deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do contraente publico e do
cocontratante, com mencéo do respetivo alvard ou niamero de titulo de registo, e manter cépia dos alvaras ou
titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos documentos previstos na portaria referida
no n.° 2 do artigo 81.° do CCP (Portaria n°® 372/2017, de 14 de dezembro).

2. O empreiteiro deve fornecer, montar e conservar, até a rece¢do proviséria, o painel publicitario relativo
a empreitada apoiada, conforme modelo habitual das obras cofinanciadas pela Unido Europeia, em
conformidade com as normas em vigor na Regido Auténoma dos Acores.

3. O cocontratante deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos
a respeitar na execucado da empreitada, com as altera¢des que neles hajam sido introduzidas.

4. O cocontratante obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

5. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos regulamentos em

vigor e constituem encargo do cocontratante.
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2. Quando o contraente publico tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacéo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do cocontratante, as despesas com 0S mesmos ensaios
e com a reparacédo daquelas deficiéncias ficam a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do contraente

publico.

Clausula 26.2
Medicdes

1. As medi¢Bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo contraente publico séo feitas no local da obra com a colaboragéo
do cocontratante e sédo formalizados em auto.

2. As medi¢Bes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas e ser remetidas ao contraente
publico até ao oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam, acompanhadas da respetiva
fatura.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execuc¢éo;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o contraente publico
e 0 cocontratante.

Clausula 27.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do cocontratante os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial.

2. No caso de o contraente publico ser demandado por infragdo na execucéo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o cocontratante indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de

construcéo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne indispensavel o uso de direitos de
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propriedade industrial quando o contraente publico ndo indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no namero anterior, 0 cocontratante, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos
em causa, ndo inicia os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o Diretor de Fiscalizacao da obra, quando
para tanto for consultado, o natificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2

Outros encargos do cocontratante

1. Correm inteiramente por conta do cocontratante:

a) A reparacao e a indemnizacéo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao cocontratante e
que ndo resultem da prépria natureza ou concec¢do da obra, sejam sofridos por terceiros até a rececéo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
cocontratante ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e equipamentos;

b) As indemniza¢Bes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou pela ocupagdo
temporéria de prédios particulares necessarios a execugéo da empreitada;

2. Em caso de prorrogacgéo graciosa concedida ao cocontratante, este indemniza o contraente publico por
danos emergentes dos custos suportados com a correspondente prorrogacéo dos servigos de fiscalizagéo.

3. Constituem ainda encargos do cocontratante a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente Caderno de Encargos, a constituicdo das cauc¢des exigidas e as despesas inerentes a celebracéo
do Contrato, bem como as despesas resultantes da atribui¢cdo do visto prévio pelo Tribunal de Contas.

Clausula 29.2

Execucgdo simultanea de outros trabalhos na obra

1. O contraente publico reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com o0s da presente empreitada e ha mesma obra, quaisquer trabalhos n&o incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o Diretor de
Fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o cocontratante considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacéo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacao de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao

dos trabalhos previstos no n.° 1, o cocontratante tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do contrato,

AJUSTE DIRETO N.° 41/DRAM/2020, PARA A CELEBRAGAO DE CONTRATO DE “EMPREITADA DE PROTE(}AS) COSTEIRA DA
ZONA ADJACENTE A SOCIEDADE RECREATIVA PASTELEIRENSE, PASTELEIRO, ILHA DO FAIAL - FURACAO LORENZO” -
CADERNO DE ENCARGOS 23



REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia

Direcao Regional dos Assuntos do Mar

de acordo com os artigos 282.° e 354.°, ambos do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢édo do contrato que demonstre

ter sofrido.

Clausula 30.2

Refor¢co de Caucao

1. Quando for exigivel caucao, exige-se ao cocontratante o refor¢o da caucgdo prestada para celebracao
do contrato, nos termos do artigo 353.° do CCP.

2. O valor do reforgo de caucao é de 2% do valor dos pagamentos a efetuar nos termos do n.° 3 do artigo
43.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro.

3. Todas as despesas relativas a prestacdo da caucao e reforco de caucdo sdo da responsabilidade do
cocontratante.

Seccdo IV — Pessoal

Clausula 31.2
Obrigac8es gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do cocontratante as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O cocontratante deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do contraente publico, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do contraente publico, do cocontratante, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o cocontratante o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacéo profissional da mé&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 32.2

Horario de trabalho

1. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, o cocontratante pode realizar trabalhos fora do horério
de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se
necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o
respetivo programa ao Diretor de Fiscalizacdo da obra.

2. Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos s6 podem ter lugar desde que a urgéncia da

execucao da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o Diretor de Fiscalizacédo da obra o autorize.

Clausula 33.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O cocontratante fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes tempordaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O cocontratante é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranc¢a do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia
médica de que careg¢a por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do cocontratante no cumprimento das obrigaces estabelecidas nos niumeros
anteriores, o Diretor de Fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do cocontratante.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Diretor de Fiscalizacdo da obra o exija,
0 cocontratante apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 40.2,

5. O cocontratante responde, a qualquer momento, perante o Diretor de Fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.
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Capitulo IlI
Obrigac6es do contraente publico

Seccdo | — Preco e condi¢cBes de pagamento

Clausula 34.2

Preco e condi¢cbes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do contrato, deve
0 contraente publico pagar ao cocontratante a quantia resultante da proposta adjudicada, a qual ndo pode
exceder o valor de € 1 000 000,00 (um milhdo de euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de
0 cocontratante ser sujeito passivo desse imposto, pela execuc¢édo do contrato.

2. Nao esta incluido no preco contratual o acréscimo de pre¢o a pagar em resultado da modificagédo
objetiva do contrato e da reposi¢éo do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato.

3. Os pagamentos a efetuar pelo contraente publico tém uma periodicidade mensal, sendo 0 seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.

4. Os pagamentos sdo efetuados no prazo méximo de 60 (sessenta) dias, apés a apresentacdo da
respetiva fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo cocontratante.

5. As faturas e os respetivos autos de medi¢do séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo Diretor de Fiscalizacéo da obra.

6. Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra condicionada a
efetiva realizacdo daqueles.

7.No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizacdo da obra e o cocontratante quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
cocontratante, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra
e uma outra com o0s valores por este ndo aprovados.

8. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores, desde logo, aceites pelo Diretor de Fiscaliza¢do
da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira
fatura emitida.

9. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissées € feito nos termos
previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que Ihes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 35.2

Pagamentos diretos a subcontratados

As regras relativas a pagamentos em contratos publicos onde existam subcontraentes sdo as que se
encontram estatuidas no artigo 74.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro, sendo

possivel os pagamentos diretos aos subcontratados nos termos dos n.°s2 a 11 do referido artigo.

Clausula 36.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o cocontratante direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente fixada

para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 37.2

Revisdo de precos

1. A revisdo de precos do contrato é regulada pelo artigo 382.° do CCP e pelo Decreto-Lei n.° 6/2004, de
06 de janeiro, conjugado com os despachos n.°s 1592/2004, de 23 de janeiro e 22637/2004, de 5 de
novembro.

2. A revisdo de precos € aplicavel a seguinte formula:

Rt = 0.40 (St/So) + 0.03 (M01t/M01o) + 0.03 (M02t/M020) + 0.20 (M03t/M030) + 0.01 (M20t/M200) + 0.10 (M22t/M220)
+0.02 (M24t/M240) + 0.01 (M43t/M430) + 0.10 (Et/Eo) + 0.10

em que:

Rt - é o coeficiente de atualizacdo a aplicar ao montante sujeito a revisdo, calculado com uma aproximacéao
de seis casas decimais e arredondamento para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou
superior a cinco ou mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario.

S — Mé&o de obra

MO1 - Britas;
MO2 — Areias;
MO03 — Inertes;

M20 — cimento em saco;
M22 — gasdleo;
M24 — madeiras de pinho;

M43 — aco para betdo armado;
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E — Equipamento.

3. No entanto, no caso de prorrogacfes graciosas (sem aplicagdo de multa), o cocontratante ndo tem
direito a qualquer acréscimo do valor da revisdo de precos, em relacdo ao prazo acrescido, devendo esta
fazer-se pelo plano de pagamentos que, a data do deferimento da prorrogacéo, se encontrar em vigor.

4. No caso de prorrogacdes legais, a revisao de precos é feita tendo em conta o correspondente plano de
pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacéo, tal como o plano de trabalhos respetivo.

5. Relativamente a revisdo de precos de materiais e equipamentos importados a incorporar na obra nao é
aplicavel para a presente empreitada o disposto no artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

6. Se, nas datas dos autos de medicdo ou nas de apresentacdo das situagBes provisorias de trabalhos
previstas no artigo 391° do CCP, ainda nédo forem conhecidos os valores finais dos indicadores econémicos
a utilizar na revisdo de prec¢os dos trabalhos executados, o contraente piblico deve proceder ao pagamento
provisério com base no respetivo valor inicial decorrente do contrato, revisto em fungcdo dos Ultimos
indicadores conhecidos.

7. Logo que os indicadores econdmicos respeitantes ao més em que devem ser revistos os trabalhos
sejam publicados, o contraente publico procede ao acerto da diferenca apurada entre o célculo definitivo e o
pagamento provisério, pagando ao cocontratante ou deduzindo na situagdo de trabalhos que se seguir, a
diferenca apurada.

Seccdo Il — Seguros

Clausula 38.2

Contratos de Seguro

1. O cocontratante e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucao do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagédo
aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data
da consignagao.

2. O cocontratante é responsavel pela satisfac@o das obrigagfes previstas na presente seccao, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.

3. O contraente publico pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacao aplicavel, ndo sendo
admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do

cocontratante e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
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seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacfes
e responsabilidades legais ou contratuais do cocontratante.

6. Em caso de incumprimento por parte do cocontratante das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o contraente publico reserva-se no direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha suportado, os quais serdo deduzidos nos
respetivos pagamentos ao cocontratante.

7. O cocontratante obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rece¢do provisoria da
obra ou, no caso de seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam

afetos a obra ou ao estaleiro, até a data da desmontagem integral do estaleiro.

Clausula 39.2

Objeto dos contratos de seguro

1. O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil de natureza
extracontratual, no montante de € 800.000,00 (oitocentos mil euros), em nome conjunto com o Dono da Obra,
relativo a danos causados a terceiros.

3. O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automaével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prépria afetos a obra, que circulem na via publica
ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
eguipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de
circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

4. O cocontratante obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos 0s meios auxiliares que vier
a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamentos fixos ou maéveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

5. No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, exploséo e risco catastrofico, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

6. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 3
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devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

Capitulo IV

Representacdo das partes e controlo da execucéo do contrato

Clausula 40.2

Representagdo do cocontratante

1. Durante a execuc¢do do contrato, o cocontratante € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

2. O cocontratante obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo contraente publico, a confiar a sua
representacéo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Licenciatura em Engenharia Civil e inscrito
em Ordem Profissional.

3. Antes da assinatura do contrato, 0 cocontratante confirma, por escrito, o nome do diretor de obra,
indicando a sua qualificagcdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo
esta informacgdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6. O contraente publico pode impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em raz8es objetivas e/ou inerentes a atuacdo profissional do diretor de
obra.

7. O cocontratante, ou um seu representante, permanece no local da obra durante a sua execucao,
devendo estar habilitado com os poderes necessérios para responder perante a fiscalizagdo pela marcha dos
trabalhos.

8. O cocontratante deve designar um responséavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e satde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na
alinea h) do n.° 4 da clausula 7.2, com a seguinte qualificagdo minima: Licenciatura em Engenharia e inscrito
em Ordem Profissional.

9. O cocontratante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislac@o aplicavel em matéria
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de aplicacédo do plano de gestéo de residuos da construgdo e demoligdo, com a seguinte qualificagdo minima:
Licenciatura em Engenharia e inscrito em Ordem Profissional.

10. Em caso algum é consentida a acumulacéo das funcdes de gestdo da seguranca e saude com as de
diretor da obra.

Clausula 41.2

Representacédo do contraente publico

1. Durante a execucdo, o contraente publico é representado por um Diretor de Fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2. O contraente publico notifica o cocontratante da identidade do Diretor de Fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até & data da consignacéo ou da primeira consignacao parcial.

3. O Diretor de Fiscalizagdo da obra tem poderes de representacéo do contraente publico em todas as
matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que |lhe
sejam postas pelo cocontratante nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou
revogacéao do contrato.

Clausula 42.2

Livro de registo de obra

1. O cocontratante organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra, contendo uma informagédo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execucédo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Acidentes ou danos registados durante os trabalhos;

b) Inicio e concluséo das diversas espécies e fases de trabalhos, constantes do Plano de Trabalhos;

c) Datas de chegada e retirada do equipamento principal,

d) Suspenséo ou paralisacdo do trabalho e respetivas causas ou motivos;

e) Todos os acontecimentos que eventualmente possam ter influéncia, quer no custo, quer nos prazos de
execucao dos trabalhos ou da prépria empreitada;

f) Todas as alteracBes aos processos executivos e aos materiais inicialmente adotados;

g) Todos os desvios em relacdo as datas previstas de inicio e conclusao dos trabalhos, bem como as
razbes que eventualmente as justifiquem;

h) Referéncia e listagem da correspondéncia trocada;
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i) Em anexo devem constar boletins dos ensaios de materiais acompanhados das respetivas decisGes de
rececao.

3. Os registos em atas de obra e de coordenacgdo consideram-se, para todos os efeitos legais, como
pertencendo integralmente ao livro de registo da obra, pelo que nele devem constar e ser considerados como
totalmente reproduzidos.

4. O livro de registo fica patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deve apresentar
sempre que solicitado pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre os

trabalhos.
Capitulo V

Rececdo e liquidagcdo da obra

Clausula 43.2
Rececéo provisoria

1. A rececdo proviséria da obra depende da realizacédo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do cocontratante ou por iniciativa do contraente
publico, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execu¢éo da obra, nos termos
da alinea c) do n.° 1 da clausula 10.2.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impeg¢am a sua rececao provisoria, esta € efetuada
relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 44.2

Prazo de garantia

1. Na data da assinatura do auto de recec¢do provisoéria inicia-se 0 prazo de garantia, durante o qual o
cocontratante esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2. O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:

a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes
técnicas;

¢) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

3. Durante o prazo de garantia o empreiteiro € obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as

substituicbes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparacdo que sejam
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indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra nas condigfes previstas.

4. Caso tenham ocorrido rece¢des provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
2 é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo contraente publico,
desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

5. Excetuam-se do disposto no n.° 2, as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se
destina.

Clausula 45.2

Rececdao definitiva

1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececéo definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de
funcionamento e conservacéao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececao definitiva é formalizada em auto.

4. A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploragéo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo cocontratante, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente & totalidade ou a parte da obra a receber.

5. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do cocontratante, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no
namero anterior, 0 contraente publico fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do
cocontratante, findo o qual seréa fixado o prazo para a realizagao de uma nova vistoria nos termos dos niameros
anteriores.

6. Sao aplicdveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo contraente publico, os preceitos que regulam a recec¢do proviséria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 45.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo de caucéo

1. Sem prejuizo de legislacéo especifica aplicavel, feita a rececéo definitiva de toda a obra, séo restituidas

ao cocontratante as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
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2. Quando se verifique que ndo ha obrigacdes de correcdo de defeitos pelo cocontratante, o contraente
publico promove a liberagéo integral da caugéo no prazo de trinta dias apds o cumprimento de todas as
obrigacdes pelo cocontratante.

3. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, quando se verifique que ha obrigacfes de correcéo de
defeitos pelo cocontratante, o contraente publico pode autorizar a integral liberacdo da caucédo, desde que
tenha decorrido o prazo de um ano da data de rececéo provisoria da obra.

4. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do cocontratante ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberacédo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e néo
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo liberacdo, o contraente publico
promove a liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais.

5. No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no ndmero
anterior € promovida na proporg¢édo do valor respeitante a recec¢ado parcial.

6. A mora na liberagéo, total ou parcial, da caucdo confere ao cocontratante o direito de indemnizacéo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caucgdo prestada por
periodo superior ao que seria devido.

7. Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depédsito em dinheiro ou o reforco da garantia
tenha sido efetuado em numerario, o0 cocontratante tera o direito a exigir juros de mora calculados desde a

data em que o contraente publico deveria ter restituido as quantias recebidas.
Capitulo VI

Disposi¢des Finais

Clausula 46.2

Protecdo dados pessoais

1. O contratante garante o cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abril de 20186, relativo a protec¢é@o das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento
de dados pessoais e a livre circulacdo desses dados, designadamente o disposto no artigo 28.°, bem como
legislagdo complementar aplicavel.

2. Quando solicitado, o cocontratante obriga-se a apresentar ao contraente publico, no prazo de 48 horas,
as medidas adotadas que evidenciam o cumprimento as disposic¢des relativas a protecdo de dados pessoais.

3. Pela violacao das disposi¢cdes relativas a protecéo de dados pessoais tratados pelo Contraente Publico,

pode este exigir o valor correspondente a sancdo que lhe seja aplicada ou até 20% do valor do contrato
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guando seja detetavel incumprimento das disposicGes técnicas e organizativas adequadas a protegdo da
informacao do titular dos dados que sejam legalmente aplicaveis, ainda que ndo haja sancionamento do
Contraente Publico.

Clausula 47.2

Deveres de colaboracéo reciproca e informacéo

1. As partes estao vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informac8es necessarias a boa execucdo da obra, sem prejuizo dos deveres de informacéo
previstos no artigo 290.° do CCP.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo
de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de 10 (dez) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo
ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execuc¢éo do Contrato.

Clausula 48.2

Subcontratacdo e cesséo da posi¢do contratual

1. O cocontratante pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nimeros 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. A subcontratagdo, na fase de execucao, esta sujeita a autorizagdo do contraente publico, dependente
da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
empreiteiro na fase de formacéo do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos
numeros 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo
de precos.

4. O cocontratante obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do cocontratante do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicAvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apés a celebracéo de cada contrato de subempreitada e antes de iniciados os

trabalhos pelo subcontratado, o cocontratante deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar
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por escrito o facto ao contraente publico, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa, incluindo as clausulas
previstas no n.° 1 do artigo 384.° do CCP.

7. No mesmo prazo e a acompanhar a informacéo prevista no nimero anterior, devem ser juntos 0s
seguintes documentos que comprovem o cumprimento do previsto nos artigos 317.°, 318.2, 383.° e 384.° do
CCP:

a. Titulo de alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas do subcontratado, valido, contendo as
habilitacdes adequadas a execugdo da obra a subcontratar (ou declaracdo especifica, nas situacdes
legalmente previstas na Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro);

b. Documentos de habilitacdo contantes do artigo 40.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de
29 de dezembro, conjugado com o artigo 81.° do CCP e Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro;

i.  Declaracdo do Anexo Ill constante do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro;

ii. Certificado de registo criminal da empresa e titulares dos 6rgaos sociais de administracéo, direcao ou
geréncia da empresa que se encontrem em efetividade de func¢des, conforme certiddo permanente:

iii. Documento comprovativo da regularizacdo da situacdo contributiva para com a seguranc¢a social
portuguesa emitido pelo Instituto de Gestdo Financeira da Seguranca Social;

iv. Declaragdo comprovativa da situagéo tributéria regularizada, emitida pela reparticdo de financas do
domicilio ou sede do contribuinte em Portugal;

c. Certidao do registo comercial ou cédigo de acesso a certiddo permanente.

8. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagBes contratuais é do
cocontratante, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9. A cesséo da posigéo contratual por qualquer das partes depende da autorizacéo da outra, sendo, em
qualquer caso, vedada nas situag@es previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

10. As regras relativas a pagamentos em contratos publicos onde existam subcontraentes sdo as
estatuidas no contrato, com observancia pelo estabelecido no Cédigo dos Contratos Publicos, salvo o que
dispde nesta matéria os n.°s 2 a 11 do artigo 74.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de

dezembro.

Clausula 49.2

Cesséo da posicéo contratual por incumprimento do cocontratante

1. Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacdes, que relina 0s pressupostos para
a resolucdo do contrato, o contrato pode prever que 0 cocontratante ceda a sua posi¢do contratual ao
concorrente do procedimento pré -contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execucéo, que

venha a ser indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial daquele procedimento.
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2. Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o contraente publico interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com
a respetiva classificacao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicacdo da conclusao dos
trabalhos.

3. A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢cdes ja propostas pelo cedente no procedimento pré-
contratual original.

4. A cesséo da posicao contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico, sendo eficaz a partir
da data por este indicada.

5. Os direitos e obrigacBes do cocontratante, desde que constituidos em data anterior a da notificacdo do
ato referido no ndmero anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na data de producéo de
efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

6. As obrigacdes assumidas pelo cocontratante depois da notificagcdo referida no n.° 4 apenas vinculam a
entidade cessionaria quando este assim o declare, apés a cesséo.

7. A caucdo e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial sdo objeto de reducéo na proporcédo do
valor das prestagcfes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses apds a data da cesséo, ou, no
caso de existirem obrigacBes de garantia, apés o final dos respetivos prazos, mediante comunicacao dirigida
pelo contraente publico aos respetivos depositarios ou emitentes.

8. A posicdo contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite -se

automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

Clausula 50.2

Resoluc¢do do contrato pelo contraente publico

1. Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o contraente publico pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao cocontratante;

b) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio
do poder de direcao sobre matéria relativa a execuc¢éo das prestacdes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscaliza¢do do contraente publico;

d) Cesséo da posicédo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) N&o renovacao do valor da caucéo pelo cocontratante, nos casos em que a tal esteja obrigado;
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h) O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o cocontratante, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacéo sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo contraente publico, o cocontratante nédo
comparecer, apos segunda naotificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo contraente publico para
nova consignacao desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo contraente publico;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugédo dos trabalhos imputavel ao cocontratante que seja superior
a 1/40 do prazo de execuc¢édo da obra;

I) Se o cocontratante ndo der inicio a execug¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 (quinze) dias da
notificacao da decisdo do contraente publico que indefere a reclamacéo apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo contraente publico por facto imputavel ao
cocontratante ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no
n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a
execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no namero anterior, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante, é o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente publico poder executar as
garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o cocontratante tem direito a indemniza¢&o correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipagdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no nUmero anterior no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao cocontratante o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 51.2

Resolucéo do contrato pelo cocontratante

1. Sem prejuizo das indemnizag8es legais e contratuais devidas, o cocontratante pode resolver o contrato
nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
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b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relacdo contratual do contraente publico,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato
por facto ndo imputavel ao cocontratante;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacfes parciais, o retardamento da consignacao ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 (cento e vinte) dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes
de atos ou factos ndo imputaveis ao cocontratante, ocorrer uma reducgéo superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensédo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucédo da obra, quando resulte de caso de forca maior;
ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao contraente
publico;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do cocontratante excederem 20%
do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizac@o do interesse publico subjacente a relagéo juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutencado do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso,
ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucéo é exercido apenas por via judicial, ou mediante recurso a arbitragem

4. Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragéo
ao contraente publico, produzindo efeitos 30 (trinta) dias ap0s a rececdo dessa declaracdo, salvo se o
contraente publico cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

Clausula 52.2

Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa rendncia a qualquer outro.
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Clausula 53.2
Fiscalizacéo prévia
Considerando que o valor maximo a pagar pelos trabalhos da empreitada € de € 1 000 000,00 (um milhdo
de euros), ao qual acresce IVA, a taxa legal em vigor, inferior aos limiares previstos para a aplicacdo das
diretivas comunitarias sobre compras publicas, nos termos do n.° 3 do artigo 28.° da Lei n.° 27/2006, de 3 de
julho, que aprova a Lei de Bases da Protecéo civil, na sua redagéo atual, conjugado com o n.° 2 do Despacho

n.° 5854/2020, de 28 de maio, o contrato esta dispensado de fiscalizacéo prévia do Tribunal de Contas.

Clausula 54.2

Comunicagdes e notificacbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato, por correio, correio eletrénico ou fax.

2. Qualquer alteracéo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 55.2

Contagem dos prazos

1. Os prazos previstos contam-se nos seguintes termos:

a) Na fase da formacao do contrato, os prazos séo descontinuos, ndo correndo em sabados, domingos e
dias feriados, exceto para a apresentacdo das propostas, de acordo com o disposto no artigo 470.° do CCP;

b) Na execucdo do contrato, 0s prazos sdo continuos, correndo em sadbados, domingos e dias feriados, de

acordo com o disposto no artigo 471.° do CCP.

Clausula 56.°
Gestor do Contrato
Nos termos do disposto no artigo 290.°-A do CCP, é gestor do contrato o Eng. Ruben Medeiros, Técnico

Superior da Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia.

Clausula 57.°

Legislacédo aplicavel

A tudo o que nao esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos, aplicar-se-a o disposto
no Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro, no Codigo dos Contratos Publicos (CCP),
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aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, com a redac¢ado dada pelo Decreto-Lei n.°278/2009,
de 2 de outubro, e alterado pela Lei n.° 3/2010, de 27 de Abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de
Dezembro, pela Lei n.° 64-B/2011, de 30 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de Julho, e
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de Outubro, Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, Declaracdo de
Retificacdo n.° 42/2017, de 30 de novembro que corrige e republica a Declaracdo de Retificacdo n.° 36-
A/2017, de 30 de outubro e Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15 de maio, bem como, o disposto no Decreto-Lei n.°

273/2003, de 29 de outubro e restante legislagao aplicavel.

Anexo: Projeto de Execucéo
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