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CONCURSO PUBLICO PRC_237/2020_GAE

EB0540 - EMPREITADA DE CONSTRUGAO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS
RESIDUAIS NAS FREGUESIAS DE

FERVENGA E CODESSOSO (FASE 2)
(CELORICO DE BASTO)
CADERNO DE ENCARGOS

l. IDENTIFICAGCAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a Aguas do Norte SA no dmbito do Concurso Piblico para a realizagio da empreitada de execugio
«EB0540 - Empreitada de construcio de rede de drenagem de aguas residuais nas
freguesias de Fervenca e Codessoso (Fase 2) (Celorico de Basto)» dividida em 2 (dois) lotes,
Lote | e Lote 2.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 10.] do
presente Caderno de Encargos.

2, PECAS PATENTEADAS A CONCURSO

As pegas patenteadas no concurso para a Empreitada “EB0540 - Empreitada de construgdo de rede
de drenagem de dguas residuais nas freguesias de Fervenca e Codessoso (Fase 2) (Celorico de
Basto)” sao as seguintes:

e Anlncio;

e Programa do Procedimento;

e Caderno de Encargos, incluindo os respetivos anexos.

3. DEFINICAO DE TERMOS

3.1  As seguintes definigoes sdo aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto
explicitamente o exija de outra forma.

3.2 Nainterpretagao das definigdes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando
apropriado.

3.3  “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos de
responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das
disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis.

3.4 “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,
compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucgao.
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3.5 “Classes de obra” significam os escaloes de valores de obra e trabalhos especializados que as
empresas de construgio estdo habilitadas a executar, tal como definidos em portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pela fileira da construgao, nos termos do regime juridico de acesso
e de exercicio desta atividade.

3.6 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegdes, ensaios e outros servigos, findos os quais
a “Obra” se encontrara “Pronta para Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”.

3.7 “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagdo da equipa de projeto em fungdo das caracteristicas da obra, assegurando a
participagao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condigoes
necessarias para o cumprimento das disposigoes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade
e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Dono da Obra;

3.8 “Diretor de fiscalizagao da obra” significa o técnico, habilitado nos termos da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, designado pelo Dono da obra,
a quem incumbe assegurar a verificagdo da execugdo da obra em conformidade com o caderno de
encargos e projeto de execugao e, quando aplicavel, o cumprimento das condi¢oes da licen¢a ou da
comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda
o desempenho das competéncias previstas no Codigo dos Contratos Publicos;

3.9 “Diretor de obra” significa o técnico habilitado, designado pelo Empreiteiro, a quem incumbe
assegurar a execugdo da obra, cumprindo o projeto de execugao e, quando aplicavel, as condigoes da
licenga ou comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

3.10 “Dono da obra” significa a entidade por conta de quem a obra ¢é realizada;

3.11 “Empresa de fiscalizagdo” ou “Fiscalizagao” significa a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo
a técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, assume a obrigagao contratual pela fiscalizagdo da obra;

3.12 “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecénico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico, respetivas interligagdes e acessorios que deverao tornar-se parte
integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos nas clausulas 4.2.2 e 4.2.3 do
presente Caderno de Encargos, com a codificagdo EQ e IE na Lista de Pregos Unitarios.

3.13 “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar

permanentemente a execugdao do contrato.
3.14 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4.

3.15 “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam em definitivo, apos aprovagao do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do “Equipamento”
e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagdo”, inclusive.

3.16 “Projeto de execugao” significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a defini¢ao rigorosa dos trabalhos a executar, nos
termos do presente Caderno de Encargos;

3.17 “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serdo colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedicao do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega, com
toda a documentagao em ordem.

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucgao. 2
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3.18 “Pronto para Utilizagao” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado.

3.19 “Responsavel pela diregdo técnica da obra” significa o técnico designado pela entidade
executante para assegurar a diregao efetiva do estaleiro.

3.20 “Proposta variante” corresponde aos trabalhos definidos na clausula 4 com alteragdes relativas,
exclusivamente, a tecnologia a adotar na execugdo da Estagdo Elevatéoria de Redondelo, em
conformidade com as pegas escritas e desenhadas do projeto de execugao, devidamente identificadas
como «variantey.

3.21 “Subcategorias” significam as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias
de obra, compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

4. OBJETO DA EMPREITADA

4.1 DESCRIGCAO GERAL

A presente empreitada tem por objeto a construgio das redes de drenagem de agua residuais na
freguesia de Fervenca (Lote ), e na freguesia de Codessoso (fase2) e ligagado a ETAR, no concelho de
Celorico de Basto, incluindo (Lote 2):

a) A execugdo de todos os trabalhos de construgiao definidos na clausula 4.2 do presente
Caderno de Encargos relativos a “Obra”, considerada como Obra de Drenagem e
Tratamento de Aguas Residuais de Categoria Il, de acordo com o definido no artigo I 1.°
do anexo | e no anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008;

b) A realizagdo das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra”.

c) A realizagio das atividades de “Inspec¢oes e Ensaios de Funcionamento” para verificagao
da conformidade da “Obra”.

42 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

4.2.1 _A empreitada de execugio inclui:

e Lote | - Construgio da rede de drenagem de aguas residuais na freguesia de Fervenga

Na freguesia de Fervenca, sera instalada uma rede de coletores de drenagem de aguas residuais
com uma extensao total de cerca de 5,9 km em PPC DN 200 mm e conduta gravitica de 1,4 km,
e inclui a execucdo de 100 ramais domiciliarios e a instalacdo de 5 estacdes elevatorias
de aguas residuais.

e Lote 2 - Construgao da rede de drenagem de aguas residuais na freguesia de Codessoso (Fase
2)

Na freguesia de Codessoso, sera executada uma rede de coletores de drenagem de aguas residuais
com uma extensao total de 5,4 km, maioritariamente em PPC DN 200 mm e cerca de 197
ramais domicilidrios e o fornecimento e instalagao de equipamento numa estagao elevatoria preé-
fabricada existente, na bacia SAR-71.

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucgao. 3
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4.2.2 OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de prego, para além do estipulado em

todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

4.2.2.1 Outras atividades de construciao

a)
b)
a)
b)
)
d)
)
f

Elaboragdo do PSS em fase de obra;

Elaboracio do PGA em fase de obra;

Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

Manutencio do estaleiro;

Fornecimentos e embalagens;

Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;
Eventuais despesas de seguros, importagao e alfindegas;

Taxas e impostos em vigor;

Desenhos e instrugoes de montagem;

Lavagem e desinfecao de todas as instalagoes;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

Protegoes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metalicas, mesmo que nao especificamente indicadas no projeto;

Realizagao dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposicao as visitas as
instalagoes fabris;

Implementagao das medidas de seguranca e salide em todas as frentes de trabalho e locais
de intervengao;

Implementagao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
trabalho e locais de intervengao, de acordo com o definido no PGAO;

Publicitagao de eventuais comparticipagoes da Comunidade Europeia, de acordo com a
legislagao respetiva;

A energia para a execugao dos trabalhos;
A dgua para a execugao dos trabalhos;

Todos os trabalhos necessarios de ligagdo aos pontos de entrega dos respetivos
distribuidores (incluindo construgao, licenciamento, etc.) caso sejam considerados
necessarios para garantia do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuigio municipal;
- Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuicao local;
- Telecomunicagoes de dados / voz por via terrestre;

Elaboragdao de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucgao. 4
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anterior, que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugao da empreitada
(RAN, REN, IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagao de esclarecimentos e complemento
dos processos instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

4.2.2.2 Outros trabalhos a concluir apos a fase de construcao
s) Elaboragido do Manual de Instrugées de Funcionamento e de Manutengao da “Obra”;

t) Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados
de acordo com a clausula 43.

4.2.3 INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

a) O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, indicadas na alinea seguinte, durante o prazo de execugao da empreitada”, sendo
responsavel, sem direito a qualquer pagamento adicional, pela execugio de todas as obras de
carater temporario que venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;

b) Nos termos da alinea anterior, o Empreiteiro devera garantir, no minimo, o funcionamento
das seguintes infraestruturas:

e Redes de agua existentes em funcionamento.

c¢) Os tempos de execucao de todas as obras que interfiram com a exploragao de sistemas
existentes deverao ser minimizados: devera ser programada a fixagdo das datas para a
execucao das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugao, que nunca
sera superior a 4 (quatro) horas e fora dos periodos de ponta;

d) A programagao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagio
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias;

e) O Empreiteiro nao tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar;

f) O Dono da Obra podera ordenar a nao execugao de alguns dos trabalhos de reabilitacao
previstos no Projeto de Execucao colocado a concurso, se durante o decorrer da obra se
venha a provar que estes ndo serao necessarios em fungdo da avaliagdo dos o6rgios ou
equipamentos em causa.

43 OUTRAS OBRIGACOES

4.3.1 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto de Execugao fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem
direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles
ou necessarios para a sua perfeita execugao.

4.3.2 Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a) Einteiramente responsavel pela pesquisa da localizagdo de infraestruturas e/ou obstaculos
no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

b) Devera evitar qualquer dano, ou suspensao do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugao dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegio e o
funcionamento de tais infraestruturas;

c) Einteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagdes, substituigoes ou

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucgao. 5
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interrupgoes correspondentes;

Nio pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizacao;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente,
a localizagio exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

Devera com a devida antecedéncia, definir os locais onde efetivamente serao localizadas
as camaras de visita, cimaras de acessorios, ventosas, descargas de valvulas, valvulas de
seccionamento, etc. e os tragados dos ramais de descarga a instalar em terrenos privados
para que o Dono da Obra possa, atempadamente, proceder as necessarias diligéncias;

Nao tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagdes que se prendam com a natureza dos
solos (entivagoes, condi¢coes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condigoes de
trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades:
Estradas de Portugal, EPE, CP, etc.).

4.3.3 Correrao por conta do Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

d)

g

A reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegio definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugao dos trabalhos, da atuagao do pessoal do Empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgiao e equipamentos;

As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicao de servidoes provisérias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugiao da empreitada.

O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as
especificages técnicas e de acordo com as condiges expressas no Caderno de Encargos,
com as instrugdes dos fabricantes e com as disposi¢oes legais aplicaveis;

O reforgo dos meios de agao necessarios para recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que |he seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

As licengas de obras necessarias a execugao da empreitada;

As indemnizagdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

A manutengao e reparagdo de todas as vias de comunicagao publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das
obras ou da circulagio de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para
fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

As operagdes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugao dos trabalhos;

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucgao. 6
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j)  Desvios de transito, sinalizagao e policiamento, de acordo com a legislagao em vigor e

com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;
k) Custos por ocupagio de locais de estacionamento;

I)  Os custos decorrentes da implementagao do Plano de Seguranca e Saude (PSS) e do Plano
de Gestdao Ambiental (PGA);

m) Sempre que aplicavel, a instrugdo dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressao, de sistemas de elevagao de carga, de utilizagao de origens de
agua, etc.

4.3.4 E ainda, obrigacio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

4.3.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execucao da obra ou agao dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

4.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranca dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

4.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 33.1 e 33.2 do presente Caderno de Encargos, a constituicio das caugdes exigidas no
Programa do Procedimento e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

4.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizacao de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagio do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranga e Salide e Responsabilidade
Social (Sistema de Responsabilidade Empresarial).

4.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugiao das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacao sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunicagao ao
IMPIC, I.P. dessas situagdes ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras
agoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.

5. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

5. EXECUCAO DO CONTRATO
5.1.1 A execugio do Contrato obedece:

a) Ao Coddigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e Decreto-Lei n.° I11-B/2017, de 31| de
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agosto, doravante designados conjuntamente CCP;

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade da
construgao);

A restante legislacgio e regulamentacio aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisao de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevengao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;

O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de mar¢o (Gestao de RCD);

O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de
26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua destinada
a Consumo Humano);

O Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de
aguas residuais urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de |2 de novembro (Regime Juridico de Seguranga contra
Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescrigdes minimas em matéria de
protecado dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a saide devido a exposigao
a agentes quimicos no trabalho);

A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranca, Higiene e
Satde no Trabalho na Exploragio dos Sistemas Plblicos de Distribuicio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposigao da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas) e o Decreto-
Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagao de Cargas);

O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugdes Técnicas para RAC);

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagio, elaboragio
e subscricdo de projetos, pela fiscalizagdo de obra e pela diregdo de obra e condugio da
execucao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior,

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucgao. 8
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que nao esteja sujeita a legislagcao especial, e os deveres que lhes sao aplicaveis);

q) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contetdo do projeto de
execugao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragio e faseamento
de projetos de obras publicas);

r) As regras da arte.

5.1.2 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula anterior, consideram-se integrados no Contrato,
sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos;

e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro.

5.1.3 Nos termos do n.° | do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagio conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, a data da celebragao do contrato, o Empreiteiro e os técnicos e
pessoas abrangidos pela aplicagao da referida Lei, designadamente o Diretor de Obra e os técnicos que
conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades, devem proceder ao depésito junto
do dono da obra dos seguintes elementos:

a) Termo de responsabilidade do Diretor de Obra e, quando aplicavel, termo de identificagao
dos técnicos que conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades;

b) Comprovativo da contratagdo de seguros de responsabilidade civil validos, respeitantes a
cada um deles, nos termos do artigo 24.° da referida Lei;

c¢) Comprovativo de contratagao, por vinculo laboral ou de prestagdo de servigos, por parte
do Empreiteiro, do Diretor de Obra e, quando aplicavel, dos técnicos que conduzam a
execucao dos trabalhos nas diferentes especialidades.

5.1.4 Caso o responsavel pela diregao técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro e da clausula 3.19, nao seja assegurada pelo “Diretor de Obra”, o Empreiteiro entregara
ao Dono da Obra declaragao subscrita pelo técnico designado para “Responsavel pela diregao técnica
da obra”, assumindo a responsabilidade pela fungdo e comprometendo-se a desempenha-la com
proficiéncia e assiduidade.

5.1.5 O Diretor de Obra tem que comprovar as qualificagbes para o desempenho das fungoes
especificas que se propoem exercer. Para tal, a data da celebragao do Contrato, o Empreiteiro devera
apresentar os seguintes documentos relativamente aos técnicos suprarreferidos:

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucgao. 9
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a) Comprovativo e nimero de inscrigao em organismo ou associagao profissional, quando
aplicavel;

b) Comprovativos da qualificagao do técnico designado para a fungio de Diretor de Obra,
através do sistema previsto no n.° 4 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com
a redagao conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho;

5.1.6 Nos termos do n.° 3 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, os elementos referidos em 3.1.3 serao mantidos pelo Dono da
Obra, pelo menos, até ao termo dos prazos de garantia, legal ou contratual, da empreitada a que
respeitem e de prescri¢ao da responsabilidade civil que decorram.

6. INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

6.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) da
clausula 5.1.2 prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

6.2  Em caso de divergéncia entre o Programa Preliminar, na concegao do artigo 2.° da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho, e o Projeto, prevalece o primeiro quanto a defini¢ao das condigbes juridicas
e técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.

6.3  No caso de divergéncia entre as varias pegas do Projeto de Execugao:

c) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;

d) As folhas de medigSes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e
sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

e) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
projeto.

6.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) da clausula 5.1.2 e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo
[01.° desse mesmo Codigo.

7. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

7.1  As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagao da Obra antes do inicio da execugao dos
trabalhos a que respeitam.

7.2  No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagigo da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.

7.3 O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucao.
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reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

8. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

8.1 PRECO CONTRATUAL

8.1.1 O prego contratual a pagar pelo Dono da Obra pela execugio de todos os trabalhados incluidos
no objeto do Contrato a celebrar corresponde ao prego proposto na proposta adjudicada.

8.2 PRECO BASE

8.2.1 O preco base para efeito do concurso é de:

e Lote | - Construgio da rede de drenagem de aguas residuais na freguesia de Fervenga —

|1 060 000,00 € (um milhao e sessenta mil euros);

e Lote 2 - Construgao da rede de drenagem de aguas residuais na freguesia de Codessoso (Fase

2) - 640 000,00 € (seiscentos e quarenta mil euros).

nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

9. PRAZOS DE EXECUGCAO

9.1 PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

9.1.1 Os prazos de execugao da empreitada é:

e Lote | - Construgao da rede de drenagem de aguas residuais na freguesia de Fervenga — 300

dias;

e Lote 2 - Construgio da rede de drenagem de dguas residuais na freguesia de Codessoso (Fase

2) — 210 dias;

contados a partir da data de Consignagao, ou data de aprovagao do PSS, caso ocorra em data posterior,

até a data da respetiva Recegao Provisoria.

9.2 DISPOSICOES GERAIS
9.2.1 O Empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da “Obra” na data da conclusdo da Consignagao Total ou da primeira
Consignagao Parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro
a aprovagao do Plano de Seguranga e Saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no Plano de
Trabalhos em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucao.
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c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da sua
Recegdo Provisoria no prazo de execugao da empreitada, estabelecido na clausula 9.1.1
do Caderno de Encargos, contado da data da sua Consignagdo ou da data em que o Dono
da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do Plano de Seguranga e Saude, caso esta
ultima data seja posterior.

9.2.2 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugio de trabalhos em relagao ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢o de meios de agdo e de reorganizagao da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

9.2.3 Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao Empreiteiro.

9.3 PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

9.3.1  Se houver lugar a execugio de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condigoes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao
seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato mas a executar em condigdes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra
e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

9.3.2 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

9.3.3 Sempre que ocorra suspensdao dos trabalhos nao imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo de execucao da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa
suspensao.

9.3.4 Caso o Empreiteiro proponha alteragoes ao Projeto que dependam da aprovagao por entidades
oficiais, essas alteragbes s6 dario direito a eventual prorrogagio de prazo se, simultaneamente com a
sua proposta de alteragoes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das implicagdes que tais alteragoes
possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo estritamente necessario a
organizagao de meios e execugdo de trabalhos preparatérios ou acessorios com vista ao recomego da
execucao.

9.3.5 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogaciao do prazo de execugao
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

9.3.6 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucao.
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9.3.7 O Dono de Obra comunica a decisao no prazo de |0 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua

rejeicao.

10. PROJETO

10.1 AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGAO

10.1.1 O Projeto a considerar para a realizagao da empreitada é o Projeto de Execugdo elaborado e
apresentado pelo Dono da Obra.

10.1.2 Para além dos requisitos constantes das disposigoes legais aplicaveis, o Projeto de Execugao
devera ser complementado pelos seguintes elementos:

c) Plano de Prevengao e Gestao dos Residuos de Construgao e Demoligao, nos termos do
artigo 10.° do Decreto-Lei n.” 46/2008, de 12 de margo.

10.1.3 Compete ao Empreiteiro a elaboragao dos desenhos correspondentes as alteragbes surgidas
no decorrer da obra. No que diz respeito as Telas Finais, deverao ser seguidas as disposi¢oes contidas
na clausula 43 do presente Caderno de Encargos.

10.1.4 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegio atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados na clausula 43.1 do Caderno de Encargos.

10.1.5 O Empreiteiro é obrigado a dar execugdo aos trabalhos, provenientes de alteragdes ou
retificagdes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

10.2 ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

10.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragoes
de solugdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita

apreciagao.

10.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagoes de qualidade da proposta de
alteracao.

10.2.3 Nio podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

11. ESPECIFICACOES TECNICAS

1.1 DISPOSICOES GERAIS

I1.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e niao esteja em oposigio com os documentos do Contrato, as Especificagoes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

11.1.2 As condigbes técnicas de execugao dos trabalhos da empreitada sdo as deste Caderno de
Encargos.

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucao.
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11.1.3 As especificagoes técnicas (ANEXO 1, ANEXO II, ANEXO Ill, e ANEXO V), sao

apresentadas em anexo a este Caderno de Encargos.

11.1.4 As especificagdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

11.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da Especificages Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono da Obra.

11.1.6 Quando, nos termos do n.° |3 do artigo 49.° do CCP, as especificagoes referidas nas clausulas
anteriores fizerem mengao, a titulo excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos
especificos de fabrico, a marcas, patentes ou modelos, tais referéncias deverdo ser consideradas como

acompanhadas da men¢ao “ou equivalente”.

11.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

11.2.10 “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagdes Técnicas

anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.2.20 modo de execugdo dos trabalhos de montagem do “Equipamento” esta definido em

Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3 RELATIVAS A CONSTRUGAO CIVIL

11.3.1 As caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo a empregar na construgao civil
estdo definidos em Especificagbes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3.2 O modo de execugao dos trabalhos de construcao civil esta definido em Especificagoes
Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

12. REPRESENTAGCAO DO EMPREITEIRO

12.1 EXECUCAO DO CONTRATO

12.1.1 Durante a execugdo do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunioes e comunicagoes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagdo, com uma afetagao presencial minima

de 100% (cem por cento).

12.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo Dono da Obra, a confiar a diregao da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagdo definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n. 40/2015, de | de
junho, para obra de Abastecimento e Tratamento de Agua de categoria lll, conforme classificagio das
obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

12.1.3 Para efeitos de celebragio do Contrato, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome do
Diretor de Obra, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta informagdo ser acompanhada por
uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
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proficiéncia e assiduidade, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho.

12.1.4 Nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de Obra nos
n.° 2 e n.° 4 do artigo 22.°.

12.1.5 O Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

12.1.6 As fungdes de “Diretor técnico da empreitada”, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro, serao desempenhadas pelo “Diretor de Obra”.

12.1.7 As ordens, os avisos e as notificagoes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada s3o dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

12.1.8 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

12.1.9 O Dono da Obra podera impor a substituicao do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagio profissional do
Diretor de Obra.

12.1.10 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagao da Obra, pela marcha dos trabalhos.

12.1.11 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagdo, as atribui¢des e a respetiva posi¢do no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugao dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagiao da minuta do Contrato.

12.1.12 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagao da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

12.1.13 Em obras de classe 6 ou superior, o Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as qualificagoes
suficientes para a condugdo da execugao dos trabalhos das diferentes especialidades enquadraveis na
mesma, nos termos do anexo IV a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redacao dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho.

12.1.14 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagao exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de
Fiscalizacdo da Obra.

12.2 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

12.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saiide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do documento
Plano de Seguranca e Saude (PSS) referido na alinea a) da clausula 16.2.1.
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12.2.20 Responsavel da Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho devera ter uma afetagao minima de

50% (cinquenta por cento) durante toda a empreitada.

12.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

12.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de aplicagdo do Plano de Prevencio e Gestio de
Residuos da Construgao e Demoligao (PPGRCD).

12.3.2 O Responsavel pela Gestaio Ambiental devera ter uma afetagado minima de 25% (vinte e cinco
por cento) durante toda a empreitada.

12.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
12.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.

12.4.2 O Responsavel pela Gestio da Qualidade devera ter uma afetagdo minima de 25% (vinte e
cinco por cento) durante toda a empreitada.

13. REPRESENTAGCAO DO DONO DA OBRA

13.1 Durante a execugdo, o Dono da Obra é representado por um Diretor de Fiscalizagdo da Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

13.2 Gestor do contrato

13.3 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagao da Obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da Consignagao ou da primeira Consignagao
Parcial.

13.4 O Diretor de Fiscalizagao da Obra tem poderes de representagao do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugao
ou revogac¢ao do Contrato.

13.5 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

13.6 As determinagoes e instru¢oes do Diretor de Fiscalizagao da Obra serao obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

13.7 O Diretor de Fiscalizacio da Obra, mediante a autorizacio do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranga e Saude ou das disposigdes do Contrato.

13.8 A presenga ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo niao podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigacoes inerentes a empreitada.

13.9 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagdo da Obra, do direito
de notificagdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.
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14. DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO

14.1 As partes estido vinculadas pelo dever de colaboragio mutua, designadamente no tocante a
prestagao reciproca de informagoes necessarias a boa execugao do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

14.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢io do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa fé.

14.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

14.4 No prazo de |0 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

I5. CONSIGNACAO

5. CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL
15.1.1 O Dono da Obra s6 pode proceder a consignagoes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragio do Contrato, nao esteja na posse administrativa da totalidade
dos prédios necessarios a execugao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagoes preparatérias da consignagao total
sob responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugiao dos trabalhos
no momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o

interesse publico;

c) Nos casos previstos em 15.3.

15.2 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGCAO

15.2.1 A Consignacao deve estar concluida em prazo nao superior a 30 (trinta) dias apos a data da
celebragdo do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das
demais Consignagoes Parciais.

15.2.2 A Consignagao é formalizada em auto e, em caso de Consignagdes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto auténomo.

15.2.3 Caso o Empreiteiro nao comparega no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, € notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicagdo do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

153 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNACAO
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15.3.1 Quando se verifique uma modificagio relevante das condigoes locais existentes por

comparagao com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragio do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragio, o prazo referido na clausula 15.2.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagao de consignagdes parciais
quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de alteragao, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

15.3.2 A contagem do prazo referido na clausula 15.2.1 do presente Caderno de Encargos so é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragdes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |15 (quinze) dias apds a recegdo dessas alteragoes
ao Projeto.

15.3.3 Sem prejuizo do direito de resolugio previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 15.3.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

16. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

16.1 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA EMPREITADA
16.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 4.3.1, pela preparagao, planeamento e
coordenacao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparagio, planeamento e execugio dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranga, higiene e saiide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Satde (PSS) da fase de obra, por si
desenvolvido com base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de
Prevengio e Gestao de Residuos de Construgao e Demoligao (PPGRCD), também da sua
responsabilidade;

b) Perante a Fiscalizagdo, pela apresentagdo, no final de cada més, de um Plano de Situagio
ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes
datas:

c) - Inicio das atividades comegadas no periodo;
d) - Fim das atividades concluidas no periodo;
e) - Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

f) Perante a Fiscalizagio e o Coordenador de Seguranga em Obra, pela preparagio,
planeamento e coordenagdo dos trabalhos necessarios a aplicagdio das medidas sobre
seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagao do documento
Plano de Seguranga e Salde (PSS) indicado na alinea a) da clausula 16.2.1;

g) Na execugdo do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protecao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranca e
salde no trabalho, designadamente as normas e disposi¢des resultantes de todas as
convengbes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagdo comunitaria e respetiva
legislagao nacional que a transpoe;
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16.1.2 Ficarao a cargo do Empreiteiro a preparagao dos procedimentos relativos aos pedidos e a

obtengio das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A.,

operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

16.1.3 A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra

e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao Empreiteiro.

16.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugao de todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a

execucao da obra, designadamente:

a)

g

Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicao do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagdes, redes provisorias de agua, de esgotos,
de eletricidade e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagao e tudo o mais
necessario a montagem, construcao, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e satde no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugao dos trabalhos
e para evitar a estagnagdao de aguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizagdes e outros
elementos encontrados nas escavagbes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecao do local da obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia
possa ser obtido junto das entidades em jurisdicao sobre eles (Camara ou Servigos
Municipais, operador com ocupagio de subsolo, etc.);

O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza,
cumprindo integramente a legislagao em vigor;

A reconstrugao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoli¢coes a fazer para a
execucao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagao da proposta, quer se trate de aguas pluviais
ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir
integralmente a legislagao ambiental em vigor;

A conservagdo das instalagbes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugao da empreitada;

A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢cdes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando
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o bom aspeto geral e a seguranca e ambiente dos mesmos locais.

162 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARACAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

16.2.1 A preparacao e o planeamento da execu¢ao da obra compreendem ainda os atos previstos na
presente clausula, que deverdo realizar-se nos 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do
Contrato, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos limites
estabelecidos no CCP:

a) A elaboragio de documento do Plano de Seguranga e Saide da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 31.3 do presente Caderno de Encargos — 20 (vinte) dias a partir da data
de assinatura do Contrato;

b) A pronuncia e validagiao técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 7 (sete) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea a);

c) A aprovagio, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente
clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagao técnica prevista na alinea anterior, se

positiva;

d) A apresentagio do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 10 (dez)
dias a partir da data da notificagdo do Plano Final de Consignagao;

e) A pronuncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias apos
a apresentagao do documento da alinea d), nos termos do CCP;

16.2.2 O Dono da Obra ¢é responsavel pela instrugdo do processo de licenciamento ou autorizagiao
da empreitada junto da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.), municipio ou outras entidades, sendo
da responsabilidade do empreiteiro o fornecimento de toda a informagdo complementar necessaria
para a execugao da obra (plano de trabalhos, modo de execugdo dos trabalhos incluindo area de

ocupagao, sinalizacao, etc).

16.2.3 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagao complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

16.3 DESENHOS E PORMENORES A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO

16.3.1 A apreciagao de cada desenho de detalhe tera lugar nos 5 (cinco) dias subsequentes a sua

apresentacao.

16.3.2 Os documentos referidos na clausula anterior carecem de ser aprovados pela Fiscalizagao,
equivalendo o siléncio a aceitagdo.

16.3.3 Os referidos desenhos de detalhe, uma vez aprovados pelo Dono da Obra, irao constituir
elementos das Telas Finais incluidas no objeto da empreitada.

16.3.4 Os elementos que constituirdo as Telas Finais Projeto, aquando da sua conclusio global, serao
formalmente entregues ao Dono da Obra.

16.3.5 Os atrasos no Plano de Trabalhos decorrentes das objegoes escritas que o Dono da Obra
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16.4 CONDICIONAMENTOS

16.4.1 O Empreiteiro tera em consideragio condicionamentos, instrugées ou indicagdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua
jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.

16.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servicos e nas entidades
que a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area
dos trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugido dos trabalhos que
deverao ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagao;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
i.  Alocalizagao e a area do(s) estaleiro(s);
ii. O controlo do trafego no local dos trabalhos.

c¢) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas

alteracdes e retificages;

d) Submeter a aprovagio do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das
instalagSes provisorias;

e) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagao, serdo da sua
Unica e exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagao, conforme
estabelecido no PGA;

f) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que
exijam alteragoes ao planeamento da obra.

16.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

16.5.1 Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigoes aparentes de realizagio dos
trabalhos referentes a empreitada.

16.5.2 A falta de informagdes relativas as condigbes locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir de
fundamento para reclamagdes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegao
local realizada na fase do concurso.

17. PLANO DE TRABALHOS

17.1 DISPOSICOES GERAIS

17.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propOe executd-los, bem como a defini¢do do
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correspondente plano de pagamentos.
17.1.2 A metodologia para a elaboragao do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos ¢ a seguinte:

a) Elaboragdo de um diagrama de barras relativo a execugao dos trabalhos, suportado por uma
rede légica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a duragao,
o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em consideragao:

1) Aclausula 17.1;

2) As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;

3) Elaboragao do Plano de Seguranga e Saude;

4) A data de aprovagio do Plano de Seguranga e Salde;

5) Os prazos de apresentagao dos desenhos de detalhe para execugao

6) As atividades de montagem, manutengdo e desmontagem de Estaleiro

7) Plano de interferéncias com as instalagdes existentes em funcionamento;

8) As atividades de construgao civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de Terras,
Fundagdes e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, desdobradas por 6rgao
e edificio;

9) As atividades de “Procura” sendo esta desdobrada “Equipamento” por “Equipamento”’;

10) As datas de inicio e de conclusiao do fornecimento do “Equipamento”, desdobradas por
operagao unitaria;

I'l) As datas de inicio e de conclusio da montagem do “Equipamento”, desdobradas por
operagao unitaria;

12) As datas de inicio e conclusdo das atividades de “Comissionamento”;

13) A data de apresentacao das Telas Finais;

14) A data de apresentagao do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao;

I5) As datas de Recegdo Provisoria e Recegao Definitiva;

16) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e
para o Plano de pagamentos;

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 9.

17.1.3 Na elaboragiao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
tera em conta as festividades ou eventos dos Municipios onde se realiza a empreitada.

17.1.4 Na elaboragiao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o nimero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengao de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

17.1.5 O Plano de Pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Plano de Trabalhos e
na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra.

17.1.6 Na elaboragao do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisio de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das férmulas previstas.

17.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

17.2.1 Sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para os
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efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado e o respetivo Plano de Pagamentos,
observando na sua elaboragdo a metodologia e disposigbes definidas na clausula 17.1 do presente

Caderno de Encargos.

17.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no nimero
anterior, ndo podem implicar a alteragao do Prego Contratual, nem a alteragdo do prazo de execugao
da empreitada, nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 9.3 do presente Caderno de Encargos.

17.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada, contendo a sua repartigao por frentes de trabalho e
indicacio dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios

dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos,
que serao mobilizados para a realizagao da obra.

17.2.4 Juntamente com a apresentagao do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos,
prevista na clausula 17.2.1, devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada

de acordo com as seguintes rubricas:

CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El

Custos estaleiro

. L ) o ) R Encargos Encargos

Mao-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a
Estrutura industriais

obra em causa

17.2.5 O Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a notificagdo do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

17.2.6 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da data de
conclusao da Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial.

17.2.7 No caso de se encontrarem previstas Consignagdes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para nio se verificarem interrupgdes
ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.
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17.2.8 O Dono da Obra nao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos.

17.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

17.3.1 O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagdo da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsoes do
plano em vigor.

17.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nimero anterior, niao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagao da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

17.3.3 No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusao da Obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito
ao disposto no artigo 404.° do CCP.

17.3.4 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugao da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

17.3.5 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 17.3.4, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

17.3.6 Realizada a notificagdo prevista na clausula 17.3.4, se o Empreiteiro ndo apresentar um Plano
de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoéria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao Empreiteiro.

17.3.7 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis e imoveis
a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.>* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medigdes e avaliagbes necessarios.

17.3.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao contelido da respetiva prestagdo quer no que respeita ao prazo de
execugdo da Obra e prazos parciais vinculativos.

17.3.9 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

17.4 MODIFICAGCAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

17.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

17.4.2 Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado.

17.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as alteragdes propostas pelo

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucao.
24



'\ANGUASDO
waw NORTE
>/

Grupo Aguas de Portugal

Empreiteiro ao abrigo das clausulas 17.3.4 e 17.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso de
ndo-aceitagao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagao do Dono da Obra a aceitagao

do novo plano.

17.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele nio resulte prejuizo
para a obra, alteragdo do pre¢o contratual, alteragdo do prazo de execugao da obra ou dos prazos

parciais vinculativos.

17.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do Plano de Pagamentos.

17.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que n3o resulte a alteragao
do prego contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

18. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGOES PROVISORIAS

18.1 DISPOSICOES GERAIS

18.1.1 Constitui obrigacao e encargo do Empreiteiro a dotagao das instalagoes provisorias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

18.1.2 O Estaleiro e as instalagoes provisorias deverao obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos e nas Especificagbes Técnicas.

18.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisorias deverao ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigdes minimas de seguranga e salide a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizagao e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo
e aprovado pelo Dono da Obra.

18.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigbes iniciais apos a conclusdo dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,
deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

18.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutengdo do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagao na respetiva lista

de pregos unitarios:

a) Instalagdes provisérias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas,
armazéns, ferramentarias, aparcamento de viaturas, Fiscalizagao, etc., de acordo com o
definido no presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade,
aguas, esgotos, comunicagoes, climatizagdo, informatica, acessos, serventias,
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abastecimento de combustiveis, segurancga, sinalizagao, etc.) de apoio e necessarias ao
regular funcionamento do estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de
clausulas;

c) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;

d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagGes e respetivos consumiveis;

f)  lluminagao do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

h) Equipamentos de protegao individual e coletiva;

i)  Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparacao, apoio e direcao de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j)  Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao.

k) Instalagbes provisorias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

18.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagoes e aos locais de trabalho,
devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

18.1.7 A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou
avisos em falta e a substituigao ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

18.2 LOCAIS DE INSTALAGAO DO ESTALEIRO

18.2.1 A selecao dos locais para implantagdo do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

18.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o Dono da Obra ponha a disposigao do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagao e exploragao do estaleiro relativo a
execucao dos trabalhos.

18.2.3 O Empreiteiro ndo podera, sem autorizagdo do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagoes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a rep6-las nas condigées iniciais uma vez concluida
a execugao da empreitada.

18.2.4 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagoes provisorias dependera de
autorizagao da Fiscalizagao.

18.2.5 Agquela autorizagdo ndo dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.

18.3 INSTALACOES PARA A FISCALIZACAO
18.3.1 MONTAGEM DAS INSTALACOES
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No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalizagao serao
construidas instalagdes para a Fiscalizagao;

As instalagoes deverdo dispor, no minimo, de dois gabinetes com area unitaria aproximada de 9
(nove) m?% assim como uma sala de reunides com uma area minima de 18 (dezoito) m2 As
instalagoes deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao adequados, circuitos de tomadas,
central telefonica com duas linhas e cinco extensdes e equipamento informatico. A ligagdo da rede
informatica da Fiscalizagao ao exterior (Internet) devera ser de banda larga com wireless.

As instalagbes deverdo dispor de sanitarios femininos e masculinos, equipados com lavatério,
sanita e servidos de esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor;

Todos os gabinetes serao equipados com | (uma) secretaria, 2 (duas) cadeiras e | (uma) estante.
A sala de reunides devera dispor de uma mesa para 8 (oito) lugares e ser equipada com pelo
menos 8 (oito) cadeiras;

Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e telefones,
havera uma rede de iluminagao exterior montada e pronta a funcionar;

Todo o recinto das instalagdes devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no minimo, ao
estacionamento de 5 (cinco) viaturas ligeiras;

Constitui obrigacao e encargo do Empreiteiro a obtengiao dos espagos e/ou terrenos necessarios
e respetivas autorizages para a implantagao e construgdo das referidas instalagoes;

O Empreiteiro nao podera, sem autorizagao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagSes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado a repé-las nas
condigdes iniciais uma vez concluida a execugdo da empreitada;

O Empreiteiro devera ainda poér a disposicao do Dono da Obra e manter em bom estado de
conservagao e limpeza, 5 (cinco) conjuntos completos do equipamento individual de protegao,
destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou ndo, que venham a
ocorrer no decurso da obra. Este equipamento revertera para o Dono da Obra no final do
Contrato;

Entre outros.

18.3.2 CONSERVACAO DAS INSTALACOES

Compete ao Empreiteiro:

a) A manutengao, conservagio e limpeza de todas as instalagdes e, em particular no que se refere
aos postos de trabalho;

b) A reparagdo e substituicio de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por
desgaste ou avaria;

c) Garantir a seguranca e protegao permanente de todas as instalagoes enquanto durar a obra e
for justificada a sua permanéncia;

d) Garantir o abastecimento de agua potavel;

e) Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagSes sanitarias tais como toalhas,
sabonetes e papel higiénico;

f) Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para
o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutengao.

18.3.3 DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:
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b) O restabelecimento, nas condigbes iniciais, se necessario através de obras complementares,
das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagdes, incluindo a reconstrugao
ou reparagao de todos os danos causados pela duragao e permanéncia dessas instalagoes, de
forma a nao lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz
aspeto geral.

18.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

18.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

18.4.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengiao e a
exploragao das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das
respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por
inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

18.4.3 Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscricdo "agua impropria para consumo”.

18.4.4 As redes provisorias de energia elétrica deverio obedecer ao que for aplicavel da
regulamentacao em vigor.

18.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagdo da fiscalizagao.

18.5 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

18.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagdo do estaleiro e da obra,
destinada a impedir o acesso de estranhos

18.5.2 As vedagoes poderao ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagbes permanecerem no local por todo o tempo de execugdo da obra) ou carater provisorio,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagbes serao os adequados aos locais da sua
instalagao e as condigoes de execugao dos trabalhos.

18.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e
a ocasido da sua desmontagem.

18.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagao da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagdo dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoligdes.

18.5.5 No final dos trabalhos a vedagao proviséria e definitiva serd removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengdo até a conclusio de eventuais trabalhos
complementares.

18.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS
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18.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranca de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagoes e edificagdes vizinhas.

18.6.2 Os acessos definitivos s6 poderao ser utilizados apos autorizagao do Dono da Obra.

18.6.3 No caso de serem construidos acessos provisérios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposi¢ao das condigdes iniciais apos a conclusao dos trabalhos.

18.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos
previstos no Contrato.

18.7 ARMAZENS

18.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agoes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem ser
armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

18.8 INSTALAGCOES SANITARIAS

18.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal.

18.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagoes sanitarias em boas condi¢oes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos
em vigor.

18.9 ILUMINAGAO PROVISORIA

18.9.1 Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de
iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

18.10 SINALIZAGOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

18.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execugio e instalagdo de painéis publicitarios assim como
da sinalizagdo necessaria a circulagao de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagao ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdi¢ao no local.

18.10.2 A Fiscalizagdo podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagio a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagdo publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagao copia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.

18.10.3 Todos os painéis e sinalizagdo atras referidos deverdo ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos.

18.10.4 A afixagcdo pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao
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do Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

19. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES’

19.1 DEMOLICOES

19.1.1  Consideram-se incluidas no pregco da empreitada, as demoligdes que se revelarem
necessarias, quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

19.1.2  Os trabalhos de demolicao referidos na clausula anterior compreendem a demolicao das
construgoes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagio da obra, salvo indicagao
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogao dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

19.2 REMOCAO DE VEGETACAO

19.2.1 Consideram-se incluidos no pre¢co da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagao e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

19.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogdo dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

19.3 IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM

19.3.1 O trabalho de implantagdo e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

19.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagao, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagdo local pela Fiscalizagao, na presenga do Empreiteiro.

19.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagao, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagao, na
presenga do Empreiteiro.

19.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigdes idénticas, quer na localizagao definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagdo da

piquetagem.

19.3.5 O Empreiteiro ¢é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocagao
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

19.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

19.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucao.
30



QANG UAS oo
. ORTE
\/ Grupo Aguas de Portugal

utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

19.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagao da Obra verificara
se estao assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagdo no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagao pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagdo no exterior).

19.4.3 Nas situagdes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os
referidos requisitos legais.

19.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

19.5.1 Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueologico, arquitetonico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execugdo da obra, sdo entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.

19.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragdo ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execucao dos trabalhos até receber instru¢oes sobre como proceder.

19.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

19.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

20. MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

20.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagSes decorrentes da legislagio em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengao do respetivo alvarda ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

20.2 O Empreiteiro deve ainda afixar os painéis publicitarios no local dos trabalhos de acordo com
as regras impostas pela Unido Europeia, constantes da Retificagdo ao Regulamento (CE) n.° 1828/2006
da Comissao, de 8 de dezembro, que prevé as normas de execugao do Regulamento (CE) n.° 1083/2006,
de I'l de julho, que estabelece disposi¢oes gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional,
o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesao e do Regulamento (CE) n.° 1080/2006 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Jornal Oficial da
Unido Europeia L 371 de 27 de dezembro de 2006), relativas a responsabilidades dos beneficiarios
relativamente a medidas de informagao e publicidade destinadas ao publico. Assim, esta publicitagao
deve ser colocada no local dos trabalhos antes do inicio de execugao dos mesmos e devera ser mantida
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apos a execugao do contrato.

20.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagio, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragoes que neles hajam sido
introduzidas.

20.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

20.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

21. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

21.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

21.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sio, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragdes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragoes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagdes quanto a elaboragio dos autos de medigao e a realizagdo e resultado dos
ensaios;

e) Asinformagdes relativas a execugao de trabalhos complementares e a menos;
f)  As aprovagdes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegao;

i)  Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensdes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
I)  As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

21.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de recegao.

21.4 Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.
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21.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os
trabalhos.

22. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

22.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagao da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

22.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagées a um servigo de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

23. CONDIGOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

23.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condi¢oes técnicas contratualmente
estipuladas.

23.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagoes técnicas definidas nos termos da clausula
[

23.3 O Emepreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituigio dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

24. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

24.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

24.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboracio com o Diretor de
Fiscalizagao da Obra, de modo a evitar atrasos na execu¢ao do Contrato ou outros prejuizos.

24.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos na clausula 24.1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de |10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢ao ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagao
daqueles trabalhos.
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24.4 A coordenagao das atividades do Empreiteiro necessarias a execugao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungao.

24.5 Esta coordenagdo geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagdes
contratuais.

24.6 A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevengiao de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

24.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugiao da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra cépias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisdes tomadas durante tais contactos sé produzirao efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagao por escrito.

24.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

24.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigcos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virdo a ser
realizados, com indicagao pormenorizada das areas de intervengao e obras a executar, as quais serao
executados em articulacio do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizacido da Obra de modo a
evitar atrasos e outros prejuizos.

25. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

25.1 ESPECIFICACOES GERAIS

25.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

25.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nio fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nio podera empregar materiais ou elementos de construgao
que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

25.1.3 No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos niimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

25.1.4 Condicoes comuns a todos os materiais e elementos de construcio:

n) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
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acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

i. sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagio de
laboratorios oficiais, regulamentos em vigor e especificagoes deste Caderno de
Encargos;

ii. sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
nao haja normas nacionais aplicaveis.

Os materiais e elementos de cada lote s6 poderdo ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegao pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra. Havendo ensaios, a decisao
de recegao sera tomada pela Fiscalizagao.

O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragio e
conservagao da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no
prego.

O Emepreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboragao normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de 15 (quinze) dias de
laboragdo. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegao o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra a sua proveniéncia.

Serao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

Sempre que aplicavel, a adogao de quaisquer materiais/elementos de
construgdo/equipamentos em contacto com agua para consumo humano nio podera
provocar alteragbes que impliquem a redugdo do nivel de protegio da saide humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que
estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano;

Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragdes e
republicagoes;

As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissdo, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragoes e
republicagoes.

25.1.5 Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de

setembro, que aprova o regime geral da gestio de residuos, com a redagao que lhe foi introduzida pelo

Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve

utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a

quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

25.1.6 Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
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redagao que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, os materiais referidos no
numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagao aplicavel.

25.1.7 O nao cumprimento da percentagem definida na clausula 25.1.5 do presente Caderno de
Encargos para a utilizagdo de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, s6 é
admissivel se a respetiva fundamentagdo apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for
considerada atendivel.

25.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

25.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

25.2.2 O disposto na clausula anterior nao sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

25.3 AMOSTRAS PADRAO

25.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela

Fiscalizagao, servirao de padrao.

25.3.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

25.3.3 A apresentagao das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagao e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagido ndo prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

25.3.4 A apreciagao da Fiscalizagdao sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias ap6s a recegdo das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

25.3.5 A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovagao de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 25.7.

25.3.6 O Empreiteiro podera propor a substituicio de qualquer especificagio de materiais ou de
elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da constru¢ao, nomeadamente os de seguranga.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

25.3.7 Compete a Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta de substituicao, a qual podera ser
condicionada a alteragdo das condi¢ées administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisao da
Fiscalizagao sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apos a recegao da proposta.

25.3.8 A aprovagiao de uma alteragiao de especificagao para um determinado material ou elemento
ndo isentara nenhum lote de ser submetido a recegdo prevista neste Caderno de Encargos.

25.3.9 As amostras padrio serio restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.
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25.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

25.4.1 Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

25.4.2 De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

25.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagio e embalagem serdo feitas na presenga da
Fiscalizagao e do Empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operacoes obedecerio as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por
acordo prévio.

25.4.4 As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique nao serem

necessarias.

25.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nio estabelega expressamente a obrigatoriedade
de realizagao de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

25.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios n3ao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejeigdo so se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a ndo conformidade dos
lotes.

25.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagdo dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagdo dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nao for possivel, num
laboratério acreditado.

25.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverio ser
realizados em laboratério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagao para verificagdo do equipamento de ensaio.

25.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 25.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicdo so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeticao em condigoes idénticas.

25.4.10 Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 25.4.1 a 25.4.9, a rejeicao de materiais
ou elementos de construgao tiver carater meramente provisério e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

25.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade ndo esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
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que tenham incidido sobre a terceira amostra.

25.4.12 Na aceitagio ou rejeicio de materiais ou elementos de construgio, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

25.4.13 Quando da recegdo de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
recegio.

25.4.14 Do boletim de recegiao deverio constar os seguintes elementos:
a) identificagdo da obra;
b) designacao do material ou elemento;
c) ndmero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisdo de recegio;
g) visto da Fiscalizagao.
25.4.15 Ao boletim de recegao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) boletins de ensaio.

25.4.16 O boletim de recegio e anexos deverio ser referenciados no livro de registo da obra.

25.5 CASOS ESPECIAIS

25.5.1 Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologagao ou classificagao obrigatorias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagio ou
classificagao, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

25.5.2 Para os materiais ou elementos de construgio sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serao exigidos ensaios de recegdo relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

25.5.3 A Fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagdes e
facilidades necessarias. A aprovagao soé sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construcio referidos.

25.5.4 Quando a fabricagao de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.
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25.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

25.6.1 Os materiais e elementos de construgao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢coes adequadas de acesso e
circulacao.

25.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagio por tipos.

25.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgio durante o
seu armazenamento ou deposito.

25.6.4 Os materiais e elementos de construgao deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegcam seguranca
e protegdo contra as intempéries e humidade do solo.

25.6.5 Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 25.11 do presente Caderno de Encargos.

25.6.6 A Fiscalizagdo decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensdes, poderao
ser armazenados em depdsito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioracao.

25.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

25.7.1  Os materiais e elementos de construgiao nio poderao ser aplicados na empreitada senio
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

25.7.2 A aprovacao dos materiais e elementos de construgao sera feita por lotes e resulta da
verificagao de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

25.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto
e nos restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do Dono da Obra.

25.7.4  Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

25.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

25.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
25.7.7 Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrio por conta do Empreiteiro.

25.7.8  Sempre que se considere obrigatorio ou conveniente a apresentagao, pelo Empreiteiro, de
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documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas

seguintes.

25.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciacao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugio;

b) Aprovado sob condig¢do: se o documento for considerado bom para execugao na
condigao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c) Nao aprovado: se o documento for considerado impréprio para execugao.

25.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condi¢ao” e “Nao aprovado” deverio ser,
de novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

25.7.11 Apés a sua aprovagao os documentos nao podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

25.7.12 A aprovagao por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
ndo exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

25.7.13 Serio da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentagao deficiente.

25.8 RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

25.8.1 Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construcao e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigbes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

25.8.2 A reclamagio considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisdo nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

25.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagio do Empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

25.9 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

25.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nao podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstincias que modifiquem a sua
qualidade.

25.9.2 No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgao podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

25.9.3  Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucao.
40



)\ AGUAS o
W NORTE

Grupo Aguas de Portugal

25.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

25.10.1 Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

25.11 SUBSTITUIGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

25.11.1 Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgio que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

25.11.2 As demoligdes e a remocgio e substituicao dos materiais e elementos de construgio serao
da responsabilidade do Empreiteiro.

25.11.3 Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 25.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

25.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

25.12.1 O Empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagao do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgdo que nio se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

26. EQUIPAMENTO

26.1 PROCURA

26.1.1 Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera
efetivamente instalado.

26.1.2 Na sequéncia das atividades de "Procura”, o Empreiteiro nio fara nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovagao definitiva, pela Fiscalizagdao, das respetivas especificagoes
técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

26.1.3  Discriminadamente pelas posi¢des da lista de pregos unitarios do "Equipamento” e, dentro
de cada posigao, discriminadamente pelas respetivas Folhas de Caracteristicas, o Empreiteiro organizara
processos de "Procura”, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:

a) Designagao do equipamento;
b) Area funcional da "Obra";
c) Posicao da lista de pregos unitarios a que respeita;

d) Especificagdes técnicas correspondentes;
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e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;
f) Catalogos;
g) Proposta justificada da selegao feita e da encomenda a fazer.

26.1.4 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele
que foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre
a recetividade deste a alteragio pretendida e s6 apos a sua anuéncia podera apresentar o processo de
procura em moldes idénticos e com a devida justificagao das razoes que presidiram a referida alteracao.

26.1.5 As especificagdes técnicas referidas na clausula 11.2 do presente Caderno de Encargos
completardo e, sendo caso disso, ajustardo os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

26.1.6 A aprovagio da Fiscalizagdo sobre cada processo de "Procura" tera lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a sua apresentagao formal pelo Empreiteiro.

26.1.7 A rececio do "Equipamento” correspondente ao "Pronto para Utilizagao" sera feita pelo Dono
da Obra, por si proprio ou entidade delegada para o efeito.

26.2 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

26.2.1 A definicdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento”, quando nao
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagbes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo obrigatério,
sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em vigor e as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condigdes de realizagdio como nos resultados.
Todos esses ensaios constituirdo encargo do Empreiteiro.

26.2.2 Quando a Fiscalizagdo venha a considerar nao ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios
a realizar.

26.2.3 Todas as modificagbes ou substituicoes que as inspegoes e ensaios demonstrem ser
necessarias, serdao encargo do Empreiteiro.

26.2.4 A presenca dos representantes do Dono da Obra nas inspegoes e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugao dos mesmos, nao diminuem em
nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

26.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

26.3.1 Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apo6s
conclusdo da fabricagao por nio poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengio e
guarda, sempre que a ocorréncia da situagao lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagdo nao lhe ser imputavel, o armazenamento, manutengao e guarda ficarao ainda a cargo
do Empreiteiro por um periodo nao superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

26.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
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equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferegam a necessaria robustez,
facilidade de manuseamento e garantia de preservagio quanto a eventual agressividade do ambiente,
colocando-os nos referidos locais em boas condigées de arrumagio, manuseamento, conservagao e
seguranca. Excetuam-se desta obrigagao os equipamentos que pela sua dimensao, forma geométrica e
estado de desagregagio (tubagens, reservatorios, pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) nao sejam
suscetiveis de embalagem.

26.3.3 As embalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posicao normal de
armazenamento ou manobra, tara e seu destino.

26.3.4  Os espagos vazios no interior da embalagem deverio ser preenchidos nuns casos com la de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do conteldo ser envolvido em papel a prova
de dgua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungao.

26.3.5 Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posicao de
fecho.

26.3.6 O equipamento nao suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatorios,
pontes rolantes, etc. deverao ser transportados em camiao, assentes em bergos de madeira, se aplicavel,
e com escoras de imobilizagdo aos camides que deverao assentar nas superficies exteriores desses
equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

26.3.7 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

26.3.8  As flanges deverao ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos
parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de massa.

26.3.9 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.

26.3.10 Quando julgado necessario, as embalagens conterdo materiais de caracteristicas
higroscoépicas.

26.3.11 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro ndo sé o estudo dos meios e vias a utilizar
para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

26.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-ao
propriedade do Dono da Obra caso este assim o decida ap6s utilizagao e instalagido. Com vista a sua
eventual reutilizagdo o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao
Dono da Obra em bom estado.

26.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada. Competira
sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder ao
desalfandegamento.

26.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagao de todas as taxas e impostos.

26.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigagdo do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugao do contrato.

26.3.16 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagao necessaria para a exportagao
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do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

26.4 MONTAGEM E ENSAIOS

26.4.1 DISPOSICOES GERAIS

26.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a selecio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a direcao e a execucao da construgao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagdo, deslocagdes diarias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proprio estaleiro.

26.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a
legislagao portuguesa e regional em vigor.

26.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagdo e manutengao das condigoes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,
a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

26.4.1.4 O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido
pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

26.4.1.5 Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o Dono da Obra podera assegurar a
colaboragao do seu pessoal técnico nas montagens e ensaios, devendo na memoria justificativa e
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descritiva, a que se refere a alinea d) do nimero 6. do Programa do Procedimento, constar as
condiges da colaboragao pretendida.

26.4.1.6 O Empreiteiro devera submeter a aprovagao do Dono da Obra os horarios de trabalho do

seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagao.

26.4.1.7 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo
prévio do Dono da Obra.

26.4.1.8 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploragiao da rede elétrica deverao ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora da
rede elétrica em causa.

26.4.2 AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM E ENSAIOS

26.4.2.1 A diregao técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagoes de entrada em
servico, é da responsabilidade do Empreiteiro.

26.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma peg¢a ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substitui¢ao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

26.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagdo temporaria e
reexportagiao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execugao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.

27. ENSAIOS

27.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos siao os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

27.2 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

27.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do Dono da Obra.

28. PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

28.1 Correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

28.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
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em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

28.3 O disposto nas clausulas 28.1 e 28.2 do presente Caderno de Encargos nao é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgio definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao
indique a existéncia.

28.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

29. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

29.1 PESSOAL

29.1.1 S3o da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigages relativas ao pessoal empregado
na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

29.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

29.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Empreiteiro
o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.

29.1.4 As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

29.1.5 Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, a data da celebragiao do Contrato, o Empreiteiro deve apresentar comprovativo
da contratagao do Diretor de Obra.

29.1.6 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

29.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

29.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

29.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

29.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos
primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

29.3 HORARIO DE TRABALHO

29.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucao.
46



=\ Aﬁ UAS oo
W NORTE
\ﬁy Grupo Aguas de Portugal

para o efeito, obtenha autorizagio da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao

aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor
de Fiscalizacdo da Obra.

29.3.2 Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

29.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagao da Obra, proceda a execucao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

30. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

30.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranga e Saude no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

30.2 Todos os encargos decorrentes da implementagio da politica apresentada, do cumprimento da
legislagao em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

30.3 As agbes decorrentes da implementagdo dos pontos anteriores, serdo desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagao, validagao e acompanhamento pela Fiscalizagao.

30.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagdo dos meios humanos a afetar a obra com fungées especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagoes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungdes nestas areas.

30.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspegao e Ensaios a implementar em obra, com base na anilise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

30.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagdo em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigSes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

30.7 Nao aplicavel.

30.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.

31. HIGIENE, SEGURANCA, E SAUDE NO TRABALHO

31.1 OBRIGACOES GERAIS
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31.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranga, e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

31.1.2 O Emepreiteiro ¢é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguran¢a do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

31.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

31.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 33 do presente Caderno de Encargos.

31.1.5 Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusao da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagao
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.

31.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

31.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protecao da seguranca e salde, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
|0 de setembro e suas posteriores alteragdes e republicagoes.

31.1.8 O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagao exigivel em matéria de
seguranga e salde, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegao e Prevengao (PIP).

31.1.9 Os elementos referidos na clausula 31.1.8 do presente Caderno de Encargos deverao ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagao em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

31.2 PROTECAO E SEGURANCA

31.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 16.1.1 e 16.1.3 do presente Caderno de
Encargos, constitui encargo do Empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protegao e seguranga
especificados neste Caderno de Encargos, nomeadamente os referentes a construgdes e vegetagiao
existentes nos locais destinados a execugao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalages
vizinhas destes locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a protegao se necessario, recorrendo a
entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de
pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estao contidos nos pregos unitarios
da empreitada.
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31.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecao nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

31.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

31.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

31.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranga e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagao de chapas metdlicas e quaisquer outras obras
temporarias de protegao que a Fiscalizagdo considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagoes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverao ser convenientemente
iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos
ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugido de escavagbes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego; a programacao
dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

31.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

31.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
CSO, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e construgdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagdes e construgoes e
colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de situagao.
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31.2.8 A indicagao dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condigbes especiais de trafego, circulagdo ou seguranga.

31.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILAGAO TECNICA

31.3.1 Para a prevencio de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o
PSS para a execugao da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo | 1.° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado em
anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou
métodos de trabalho a utilizar.

31.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

31.3.3 Eventuais alteragoes ou substituigbes desses documentos de referéncia e legislagio, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequagdo do PSS a nova situagao no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

31.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias ap6s a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagao, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagao Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragio modelo CP5 anexa a essa Comunicagdo Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(ao) as
fungSes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregao técnica da
obra. Caso venham a ser propostos outros nomes e até que estes sejam aprovados pelo Dono da Obra
nos termos do presente Caderno de Encargos, considerar-se-a em efetivo exercicio das fungoes as
pessoas indicadas na candidatura para essas posigoes.

31.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-
se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicagées do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverido ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pegas do Programa do Procedimento. O Empreiteiro devera também apresentar
uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagdo dos alvaras e
autorizagoes a exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste
as clausulas especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranga e salide no trabalho,
tendo em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

31.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagao e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

31.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a
toda a documentagao e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no
todo ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagio solicitada deve ser
fornecida, sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso
se trate de volumes de informagao que exijam mais tempo.

31.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungées o Técnico da area de Higiene, Seguranga e Satde
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
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aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Satide no Trabalho. O Empreiteiro nao podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagiao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituigio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, revelar falta de dedicagao e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

31.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementagao do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no prego da
proposta.

31.3.10 O Dono da Obraou o CSO podera exigir a aplicagao de qualquer equipamento de protegao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e satde no trabalho,
cujos custos estao incluidos no prego contratual.

31.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes
do Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagao dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalages e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes
e construgoes e colocagdo de testemunhos bem como a elaboragio dos respetivos relatérios de
situacao e de seguimento.

31.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementagao do PSS por si consideradas relevantes.

31.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por elas indicadas,
podem proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranca e Saide no
Trabalho em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagao da obra. Essas
auditorias serao previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

31.3.14  Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-
se a corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangbes
previstas na clausula 50.4.1.

31.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagiao da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

31.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentacao.

31.3.17 Sem prejuizo das comunicagoes obrigatorias as entidades competentes e de outras
obrigagbes estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagdo de acidentes, o
Empreiteiro obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia
de acidente de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a nao
comunicagao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula
50.4.2.
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32. CONTROLO AMBIENTAL

32.1 OBRIGACOES GERAIS

32.1.1 O Emepreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigoes legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a reducao do ruido, a gestao de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domeésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatérios sob pressao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

32.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a apresentar
o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em anexo ao
Caderno de Encargos, que contemple todos os dominios do ambiente apliciveis a empreitada,
integrando o Plano de Prevencio e Gestio de Residuos da Construgio e Demoligdio - PPGRCD
(Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, Modelo de PPGRCD disponivel no sitio da Internet da
Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigagoes dai decorrentes.

32.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagao da obra. Essas auditorias serao previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

32.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangdes previstas
na clausula 50.5.1 do presente Caderno de Encargos.

32.1.5 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

32.1.6 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a analise da
documentagao.

33. SEGUROS

33.1 DISPOSICOES GERAIS

33.1.1 O Emepreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucao do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e
na legislagdo aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da Consignagao.

33.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfacao das obrigagdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

33.1.3  Asapolices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagio aplicavel
deverao ser apresentadas no ato da Consignacao dos trabalhos, obrigando-se o Empreiteiro a manté-
las validas até a Recegao Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao préprio estaleiro.
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33.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgdo ou na legislagao aplicavel, ndo sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e recibos.

33.1.5 Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta secgao e na legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

33.1.6  Os seguros indicados como obrigatorios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

33.1.7 O Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra as apdlices de seguros indicadas nas
clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as
seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apolices exibidas, bem como
nao as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do
Dono da Obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

33.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposigiao
automatica de capital em todas as apélices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

33.1.9 Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, constituindo-se credor do Empreiteiro relativamente a todos os encargos envolvidos e/ou
suportados, podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos pagamentos devidos na
execucao do objeto do contrato.

33.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogagao contra o Dono da obra.

33.1.11 No caso de a minuta de alguma das apolices previstas nos clausulas seguintes niao ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nio cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela nao estejam abrangidos.

33.1.12 Decorrendo no artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagio dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, no momento da celebragao do Contrato, conjuntamente com a declaragao de
titularidade de alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de
Obra nos termos do n.° 4 do artigo 22.°, designadamente o comprovativo da contratagao de seguro de
responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 24.°, todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

33.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

33.2.1 SEGURO DE CONSTRUCAO E/OU MONTAGENS

33.2.1.1 DisPOSICOES PREVIAS

a) O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apélice de Seguro de Construgao e/ou Montagens tipo CAR
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(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada de construgdo e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apdlice em referéncia contemplara as Secgoes | e Il, adiante indicadas;

Esta apolice devera conter uma condicao especial no sentido de que nenhuma
indemnizagao sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgao | — Danos a Obra, sem
o prévio conhecimento do Dono da Obra;

A apolice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas,
no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias,
deduzieis por cada sinistro, as quais ficardo sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel
quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nao suportara qualquer
franquia de sua conta;

A subscricdo desta apdlice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivacao de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou nao, e que os diversos
intervenientes na obra terao de exibir, através das apélices respetivas.

33.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a)

Em caso de sinistro, serao indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de defeitos de construgao e/ou montagem, durante o periodo de execugio dos
trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Recegao Provisoria.

Esta seccdo da apolice incluira, além de todos os riscos habituais proprios desta
modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza

sismica;

Danos decorrentes de erro ou omissio de concegao de Projeto, de desenho ou de calculo
da responsabilidade do Empreiteiro;

Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em
caso de sinistro;

Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagbes de manutengao a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgao ou as
montagens;

Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos instalados
na obra;

Honorarios de técnicos e peritos.

Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apdlice separada, a
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cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros;

O capital a segurar exigido para a presente seccao € o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisao final que nao ultrapassara os 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do Contrato.

33.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

33.2.2

a)

b)

g

Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e
extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em
consequéncia da execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

E exigida a inclusio da cldusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro
e subempreiteiros intervenientes;

E exigida a inclusao da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
poluigao/contaminagao acidental;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques
e culturas agricolas;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagao dos mesmos;

A garantia referente a esta secgdo sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
apos a data da Recegdo Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente sec¢iao serao cobertos até ao limite de €
5 000 000 (cinco milhdes de euros) por sinistro.

OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

33.2.2.1 DIisPOSICOES PREVIAS

a)

b)

Em complemento a apdlice de Seguro de Construgao e/ou Montagens ou nela integrada,
o Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante
o periodo de execugao dos trabalhos a seu cargo, as apodlices de seguro adiante indicadas,
das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de
iniciarem a sua atividade em estaleiro;

O Empreiteiro € responsavel pela satisfagao desta obriga¢ao, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.
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33.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a) Esta apdlice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagaio em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

b) O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.
33.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a) A apolice sera valida para toda a frota de veiculos de locomogao propria do Empreiteiro
e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias
legais de Responsabilidade Civil Automével (riscos de circulagao);

b) O capital a segurar sera de €50.000.000,00 (cinquenta milhSes de euros) por viatura.
33.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a) O Empreiteiro tera de subscrever uma apdlice prépria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios;

b) Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos; o capital seguro deve
corresponder ao respetivo valor patrimonial;

c) O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas
auxiliares, deve corresponder ao valor de reposicao em novo de cada maquina.

34. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

34.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.1.1 Sio trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade niao esteja prevista no
Contrato.

34.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro, com excegao da situagao prevista na clausula 34.6.3 do presente Caderno de
Encargos.

34.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o Dono
da Obra ordenar a sua execugao ao Empreiteiro, desde que nao exceda 10% do prego contratual, nos
termos previstos no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.

34.1.4 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra ordenar a sua execugao
desde que, conforme previsto no n.° 4 do artigo 370.° do CCP, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono da
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Obra; e

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 % do prego contratual.

34.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

34.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes aplica-se o disposto na
clausula 34.6 do presente Caderno de Encargos.

34.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.2.1 O Empreiteiro tem a obrigagdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragoes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugdo, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

34.2.2 Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificacido de qualquer
reclamagio ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serao considerados quando
ordenados por escrito.

34.2.3 O Empreiteiro nao esta sujeito a obrigagao prevista na clausula 34.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolugio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condi¢oes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

34.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 34.2.3, bem como quando entenda nao estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 34.1.3 e 34.1.4 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da rece¢io da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

34.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
|0 (dez) dias a contar da sua recegio.

34.3.3 Quanto considere injustificada a ndo execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugao

os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengao de nao
os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.** 2 a 4 do
artigo 325.° do CCP.

34.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nao dé inicio a
execugao dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolucao do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a sangao pecuniaria compulséria, prevista na clausula 50.2.1; ou
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b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de

terceiro.

34.4 PRECO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.4.1 Na falta de estipulagao contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execugdo sido fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar
em condigoes semelhantes, sao aplicaveis os precos contratuais e os prazos parciais de
execugdo previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de prego e de Prazo de Execugao.

34.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execugao dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da rece¢do da ordem de execugao dos mesmos.

3443 O Dono da Obra dispée de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do
Empreiteiro, podendo, em caso de nao-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

34.4.4 Se o Dono da Obra nido efetuar nenhuma comunicagao ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

34.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 34.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou
alguns precgos ou sobre o Prazo de Execucao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base
na contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregio,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

34.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.5.1 Definidos todos os termos e condigdes a que deve obedecer a execugao dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por
escrito.

34.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

34.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra quaisquer erros e omissoes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

34.6.2 O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros e
omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro, designadamente os elementos da solugao da obra.

34.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissées dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
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pelo Dono da Obra.

34.6.4 O Empreiteiro tem a obrigagio de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugao que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

34.6.5 O Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira
Consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissoes do caderno de encargos, salvo
dos que so6 sejam detetaveis durante a execugao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

34.6.6 O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissoes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que lhe fosse exigivel a sua detegao.

34.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigagées de concegiao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nas clausulas 34.6.5 e 34.6.6.

34.6.8 No caso previsto na clausula 34.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigagdes.

34.6.9 A fixagio do preco e do prazo de execugio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes é aplicavel o disposto na clausula 34.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

34.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissoes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

34.7 TRABALHOS A MENOS

34.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé6 pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
contetdo, especificando os trabalhos a menos.

34.7.2 O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Preco Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

34.8 INUTILIZAGCAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

34.8.1 Se da execugao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instru¢ées do Dono da Obra, o seu
valor ndo é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
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trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposicao da situagao anterior.

34.9 INDEMNIZACAO POR REDUCAO DO PRECO CONTRATUAL

34.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressio de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (vinte por cento) ao Preco Contratual, este tem direito a uma indemnizagiao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferenca verificada.

34.9.2 A indemnizagao prevista no numero anterior € liquidada na conta final da empreitada.

35. MEDICOES

35.1 As medi¢oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Dono da Obra sio feitas no local da obra com a
colaboragdo do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

35.2 As medicoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo meés.

35.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigoes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execugao;
c) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

35.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigio, que incluem todas as posi¢oes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;

c) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;

i) Observagoes
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35.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posigoes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

35.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra
condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

35.7 Os documentos referidos nas clausulas 35.4 a 35.6 sao enviados a Fiscalizagao, para efeitos de
elaboragao do auto de medigao.

35.8 Os autos de medicdo serdo elaborados pela Fiscalizagdo, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugoes fornecidas
pelo Dono da Obra.

35.9 Feito o auto de medigao, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos precos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

35.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

35.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

35.12 Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a corregao deve ser efetuada no auto de medigdao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagao ao objeto e as quantidades a
corrigir.

35.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medicao tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

35.14 A corregiao da medigao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

35.15 Quando seja impossivel a realizagao da medigdo nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

35.16 O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situagao de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

35.17 A exatidio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentagio, no qual o Dono da
Obra procede as retificagoes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigao
avulso, a elaborar até a Rece¢ao Provisoria.

35.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Piblico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgao, I. P.
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(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscrigao na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.

36. CONDIGOES DE PAGAMENTO

36.1 ASPETOS GERAIS

36.1.1 Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

36.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 36.1.4 a 36.1.15 e 39 do presente
Caderno de Encargos.

36.1.3 Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da data
de rececao das respetivas faturas, em condi¢coes de poderem ser aceites, isto &, verificando-se as
condi¢oes definidas na clausula 36.1.7.

36.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades identificadas com as
codificagoes “DV” e “CC” da Lista de Pregos Unitarios far-se-ao por medigao, conforme previsto na
clausula 35.

36.1.5 Os pagamentos ao Empreiteiro dos montantes referentes ao fornecimento e montagem do
"Equipamento” incluido no contrato, designadamente os relativos a todos os trabalhos, equipamentos,
dispositivos, acessorios e interligagoes, identificados com a codificagdo “EQ” e “IE” da Lista de Pregos
Unitarios, far-se-ao do seguinte modo:

a) 30% (trinta por cento) a prorrata das posicoes da lista de pregos unitarios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situagdio de "Pronto para
embarque";

b) 40% (quarenta por cento) a prorrata das posi¢oes da lista de precos unitarios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
Utilizagao", através da confirmagao pela fiscalizagdo da sua recegio e das boas condigbes
de armazenamento;

c) 20% (vinte por cento) a prorrata das posigoes das listas de pregos unitarios na situagao
de confirmagio por parte da fiscalizagdo, através de auto, da montagem do equipamento;

d) 10% (dez por cento) com a recegao provisoria, verificadas as condigoes previstas neste
Caderno de Encargos.

36.1.6 Os pagamentos respeitantes a alinea a) da clausula anterior serao efetuados contra a
apresentacao de uma garantia bancaria a primeira solicitagao no valor correspondente ao valor do
equipamento constante do auto de medi¢3o apresentado e aceite pelo Dono da Obra, que sera liberada
com os pagamentos respeitantes a alinea b) da mesma clausula.

36.1.7  As faturas do Empreiteiro serao correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados
até ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderao com exatiddo as medig¢des constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura ndo cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao
Empreiteiro.
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36.1.8 A fatura devera ser enviada a Fiscalizagao até ao Ultimo dia util do més do respetivo auto.

36.1.9 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos
efetivamente realizados, aquando da medigao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por
ambas as partes.

36.1.10 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no
numero anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

36.1.11 No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor
de Fiscalizagao da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de
Fiscalizagdo da Obra.

36.1.12 O disposto na clausula anterior nio prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
36.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

36.1.13 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

36.1.14 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

36.1.15 No preco da empreitada, estio incluidos todos os encargos do Empreiteiro e,
nomeadamente: despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem,
manutengao e desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de
materiais, montagem, conservac¢ao e exploragao do equipamento mével e fixo necessario a execugao
da obra; despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execugao,
abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

36.1.16 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

36.2 PAGAMENTO PROVISORIO

36.2.1 Se nas datas dos autos de medi¢dao ou nas datas de apresentagdo dos documentos, a que se
referem as clausulas 35.2 e 35.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos precos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisério com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o calculo da revisao de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os Ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovagao pela Fiscalizagao
serdo realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

36.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apos apresentagdo pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisio de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugdo na situagdo de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.
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37. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

37.1 DISPOSICOES GERAIS

37.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necesséria a aquisicao de materiais cuja utilizagao haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

37.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na clausula
anterior s6 pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao, a primeira solicitagao.

37.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugao prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

37.1.4 A caugido para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

37.1.5 Decorrido o Prazo da Execucgio dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigagdo de liberagao da caugao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagdo, o Dono da Obra nio tiver dado cumprimento a
referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

37.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

37.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vie = Vg X th — Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

Vie = Va X Vipr = Vit

em que:

V,; é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V,, é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V; = Vygiantamento!Veontratuals
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V)t € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V¢ € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

38. MORA NO PAGAMENTO

38.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagoes de pagamento do Preco
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao sobre a totalidade da divida.

39. REVISAO DE PREGCOS

39.1 A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

39.2 A revisao de pregos obedece a(s) seguinte(s) formula(s):

a) Trabalhos e atividades das rubricas das componentes “identificadas com as codificagoes
“DV”, “CC”, “EQ” e “IE” da Lista de Precos Unitarios:

C = 028St +004M?3+001M38+001Mt20+004M?2+001M?4+007M?2+001M?3 +025M§0+018Et +0,10
t= YU 5, ) M83 ) Més ) Mgo ) Mgz ) Mé“ ) M032 ) Mg3 ) MOSO ) E, )
em que:

C, é o coeficiente de atualizagdo a aplicar ao montante sujeito a revisao;
S; é o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

Sy € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
0
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta;

M2 é o indice dos custos de inertes, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M¢® é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

MZ® é o indice dos custos de betumes a granel, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M}® é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M?° é o indice dos custos de cimento em saco, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

MZ2° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;
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MZ? é o indice dos custos de gasdleo, relativo ao periodo a que respeita a revisao, publicado pela
Direcao Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico www.dgeg.pt;

M3? é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta, publicado pela
Direcao Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico www.dgeg.pt;

M2* é o indice dos custos de madeiras de pinho, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M3* é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M#? é o indice dos custos de tubo de PVC, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M§? é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M{# é o indice dos custos de ago para betao armado, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M§® é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M$° é o indice dos custos de tubos e acessoérios de ferro fundido e ago, relativo ao periodo a que
respeita a revisao;

M§° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

E, é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungao do tipo de obra, relativo ao periodo
a que respeita a revisao;

E, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregao de precos da proposta;

0,10 é o coeficiente que representa a parte nao revisivel da empreitada.

39.3 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisiao de precos da
empreitada sdo incluidos nas situagoes de trabalhos.

39.4 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisio de pregos
correspondente a cada prestagao, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagao antes de ser
emitida a respetiva fatura.

39.5 Para cada prestagio, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisdo de pregos provisoria
calculada com os dltimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisao de pregos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

39.6 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 16.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagao ao més de execugao dos referidos trabalhos, pela
aplicagdo das férmulas indicadas na clausula 39.2 do presente Caderno de Encargos.

39.7 Os indices indicados serao os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sao publicados na Il Série do Diario da Republica.

39.8 So6 havera lugar a revisao de pregos quando a variagdao, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagdo a unidade.

39.9 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
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corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

40. REFORCO DA CAUCAO

40.1 Para refor¢o da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos
parciais previstos, é deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento.

40.2 A dedugao prevista na clausula anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdio ou por seguro-caugdo, nos mesmos termos
estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes
contratuais.

41. COMISSIONAMENTO E OUTRAS OBRIGACOES

41.1 COMISSIONAMENTO

41.1.1  Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusido de todos os trabalhos correspondentes a
cada uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagao inspecionara as instalagoes dentro de um prazo que nao excedera 5 (cinco) dias.

41.1.2  As normas de “Comissionamento” deverao satisfazer as Especificagdes Técnicas anexas a
este Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) a verificagao de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de montagem
de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sao das marcas e modelos
propostos e se estio assentes todos os 6rgaos nas posigoes previstas;

b) verificacao da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixagao de
todos os 6rgaos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

c) a execugao dos ensaios de pressiao das condutas;

41.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo de execugao da empreitada e estender-se-a
pelo periodo necessario a realizagio de todas as atividades descritas na clausula 41.1.2 todas do
presente Caderno de Encargos, para toda a “Obra”.

41.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento” e a versao
provisoria do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengio, a qual deve abranger toda a
instalagao e obedecer ao exigido na clausula 42.

41.1.5 A aceitagdo do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a
aprovagao, referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios. Serdo da estrita responsabilidade do
Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagcao de um Plano de Ensaios considerado pelo
Dono da Obra como deficiente.

41.1.6 O Dono da Obra dispoe de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de nao ser cumprido, responsabilizara
o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.
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41.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na
totalidade, apos a conclusdo de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente,
apos a conclusdo de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis
de uso independente e autonomizdvel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegao Provisoéria parcial.

41.1.8  Os Ensaios de “Comissionamento” serao acompanhados pela Fiscalizagao e formalizados em
Relatorio(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificagao das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

41.1.9  Apos a conclusio do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condigoes
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da “Obra”.

41.1.10 A notificaggo ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatério(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 41.1.8 do presente Caderno de Encargos.

41.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da rececao desta
notificagdo, com efeito suspensivo do prazo de execugio da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspegao e verificagdo das condigoes de aceitagiao do fim do periodo de “Comissionamento” .

41.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou
na “Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data da
Recegado Provisoria, a estabelecer pelo Dono da Obra.

41.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova inspegao, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagdo do fim do periodo de “Comissionamento”.

41.2 OUTRAS OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUGAO

41.2.1 Serio da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” até a Recegao Provisoria. Caso o Dono da Obra
tenha condigoes de fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa
praticada.

41.2.2 Se nas inspegoes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagdo, durante os periodos de
“Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no material, na montagem, o Empreiteiro sera
notificado do prazo que lhe é concedido para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a
Fiscalizagao exigir a substituicao integral das pegas ou aparelhos avariados.

41.2.3 As inspecoes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forga de
duvidas surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade as suas reais condigoes de funcionamento serao pagos pelo Empreiteiro caso se verifique
qualquer desconformidade ou inadequagao.

41.2.4 Em qualquer circunstancia serao da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da eliminagao
das desconformidades ou inadequagdes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da inequivoca
responsabilidade do Dono da Obra por for¢a do estipulado no presente Caderno de Encargos ou por
orientagoes dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagao da empreitada.

41.2.5 MANUTENCAO E REPARACAO
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a) Serao da responsabilidade do Empreiteiro a manutencao das instalagoes e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento”, com vista ao seu funcionamento nas melhores
condigoes, designadamente nos termos seguintes:

e Manutencao e conservagao adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletronicos,
mecanicos e eletromecanicos;

e Manutengao, incluindo calibragao, de todos os aparelhos de medida e controlo de processo;

e Reparagiao ou substituicao de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente conducio das instalagdes;

e Funcionamento e manutengao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade afetos

a "Obra”, designadamente os de manutengao e exploragao das instalagoes da “Obra”, de
transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento
e de conservagao durante os periodos de “Comissionamento”;

e Manutengao e conservagao do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo e
gestdo da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;

e Manutengdo e conservagio de toda a instalagdo elétrica durante os periodos de
“Comissionamento”.

b) Para os trabalhos de manutengao preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera aplicavel
o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os
trabalhos e respetivos custos da manutengao preventiva e curativa até ao 4.° Nivel de manutencao,
como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal niao constitui, ho entanto, limitacio ao
definido neste Caderno de Encargos, no que concerne a esta matéria.

41.2.6 ARMAZENS E CONTROLO DE “STOCKS”

a) O Empreiteiro devera assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos relativos a
ferramentas, materiais de consumo de exploragao e manutengao (gasolina, gasoéleo, 6leos e massas),
que sejam indispensaveis ao funcionamento das instalagoes objeto da “Obra” e as reparagoes de
rotina, controlando o seu stock minimo, de forma a efetuar a sua reposigao.

b) Em nenhum caso a falta de, ferramentas, materiais de consumo de exploragao e de manutengao e
restantes aspetos, indicados nas alineas anteriores da presente clausula, pode servir de pretexto a
deficiéncias verificadas no funcionamento normal das instalagbes da “Obra”.

c¢) O Empreiteiro devera cumprir todos os procedimentos de controlo da qualidade e gestao de
embalagens das matérias-primas recebidas, bem como da documentagao a elas associadas.

41.2.7 GESTAO DE RESIDUOS

a) A gestao do armazenamento, o transporte e o destino final de outros residuos resultantes das
atividades de operagao e manutencao serao da responsabilidade do Empreiteiro.

42. MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE
MANUTENCAO

42.1 As instrugbes de funcionamento e de manutengao deverio ser fornecidas em 2 (duas) colegoes
encadernadas e | (uma) em suporte informatico.”
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42.2 As colegoes encadernadas deverao ter nas capas as seguintes inscrigoes:
a) Relativamente a Obra Civil e aos Equipamentos Eletromecanicos e Hidromecanicos
DESIGNAGCAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGAO DA INSTALAGAO A QUE RESPEITA
OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS E HIDROMECANICOS
MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENGAO

42.3 Cada colegcao do Manual devera ser dividida em dois capitulos fundamentais:

= Capitulo I: Instrugdes de Funcionamento

= Capitulo ll: Instrugdes de Manutengao

42.4 No Capitulo I: Instrugoes de Funcionamento, deverao ser incluidos todos os elementos que
permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de operagao, em todo e qualquer modo
de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento do equipamento, e, por outro, que
descrevam o equipamento de tal forma que permitam um perfeito e pormenorizado conhecimento do
mesmo. Deverio ser consideradas ainda as instrugdes referentes a utilizagdo dos equipamentos de
seguranca em caso de acidente, caso existam.

42.5 O Manual devera incluir uma memoria descritiva que, para além da descricao dos modos de
funcionamento da “Obra”, integre para cada equipamento a sua fotografia digitalizada identificando cada
equipamento e a sua integragdo nos orgaos que constituem a “Obra”, descrevendo-se a sua fungio e
os encravamentos associados.

42.6 O Capitulo | do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengio devera incluir:
a) Descritivo de funcionamento da instalagao,
e Descrigao dos principios gerais de funcionamento e comando de toda a instalagao;

e Caracterizagao pormenorizada dos equipamentos por etapas que constituam a instalagao,
incluindo fotografia digitalizada identificando cada equipamento e a sua integragao nos érgaos
que constituem a “Obra” e descricao da sua fungao, dos seus modos de funcionamento e
comando (manual, automatico, local, remoto, fora de servigo, alarmes, etc.), instrumentagao
associada, encravamentos e set-points de funcionamento. Devera, ainda, ser incluida fotografia
digitalizada de cada um dos quadros elétricos, como suporte da descrigao de toda e qualquer
manobra em todo e qualquer modo de funcionamento previsto. Deverio ser consideradas,
entre outras, as seguintes situagoes:

i. arranque da instalagao;
ii. paragem da instalagao;
iii. funcionamento normal da instalacio;
iv. procedimentos para situagoes de alarme/ avaria;
v. procedimentos para situagdes de falha de energia;
vi. procedimentos de seguranca dos equipamentos, etc.

b) Descritivo de funcionamento da instalagao,

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucao.
70



)\ AGUAS o
“waw NORTE

Grupo Aguas de Portugal

e Descrigao das atividades de operagao corrente, englobando a elaboragao de um planeamento
diario, semanal e mensal;

o Determinagoes e testes de rotina;

e Limpezas e manutengao realizadas na operagao;

o Principais problemas operativos e modo de resolugao habitual;

¢ Identificacido de situacdes de distirbio no funcionamento da instalacio;
e Listagem e caracterizagao dos instrumentos de medida de campo;

e Listagem e caracterizagdo dos equipamentos de laboratoério;

e Listagem dos Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e Coletiva (EPC) fornecidos e quais
as situagoes em que devem ser utilizados;

e Fichas de procedimentos/ ordens de trabalho para as principais atividades de operagao
corrente;

o  Fichas de registo das principais atividades de operagao corrente (diarias, semanais, etc.);

e Fichas de registo de caudais, tempos de funcionamento de equipamentos, niveis, pressoes,
calibragdao de equipamentos/ instrumentagao;

42.7 No Capitulo Il: Instrugoes de Manutengao, deverao estar incluidos os seguintes elementos:
e Descrigao dos tipos de manutengado e dos niveis de intervengao;
e Operagoes habituais envolvidas nos varios tipos de manutengio e niveis de intervengao;
e Plano de Manutengao Preventiva a implementar;

e Descricao dos cuidados periédicos de conservagao/limpeza, englobando a forma de isolamento
dos diversos orgaos para reparagio ou limpeza, a limpeza de equipamentos, mapa de
lubrificagoes; conservagao de aparelhos de medida, regulagao e comando;

e Descricao de pequenas reparagdes e afinagdes, nomeadamente a lista de avarias mais provaveis
ou mais correntes, procedimentos de diagndstico e atuagdes corretivas preconizadas,
substituicdo de pegas sobressalentes, indicagdo de "stocks", ajustamentos dos equipamentos e
instrumentacio, listas de fornecedores de sobressalentes;

o Tipos de registos que deverao existir na instalagdo para as atividades de manutengao
(admitindo que o planeamento e o carregamento da informagao sera feita através do Sistema
Informatico de Gestao da Manutencio MAXIMO do Dono da Obra.

42.8 No caso de equipamentos ou obras de construgao civil destinados a funcionar apenas durante
parte do ano, ou sujeitos a longo periodo de repouso, caso existam, os manuais deverao ainda conter
os seguintes capitulos relativos a esses equipamentos e/ou obras:

e Preparagdo para entrada na época de repouso;
e Cuidados periddicos durante a época de repouso;
e Preparagdo para reentrada em servigo depois da época de repouso.

42.9 As instrugoes deverao conter desenhos, esquemas, graficos, e, de uma maneira geral, todos os
elementos que forem necessarios para uma completa ilustragao dos textos.
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42.10 As instrugoes serao obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema
Métrico Internacional.

42.11 As instrugoes deverao referir-se exclusivamente a “Obra” e respetivo “Equipamento” que
compoem as instalagoes previstas neste Caderno de Encargos.

42.12 Duas copias da versao proviséria do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao
deverao ser entregues ao Dono da Obra, no prazo previsto na clausula 41.1.4 do presente Caderno de
Encargos.

42.13 Duas cépias da versio definitiva do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengao,
previamente aprovado pelo Dono da Obra, deverdo ser entregues ao Dono da Obra, até a data de
notificagdo do Dono da Obra para vistoria. Desta versao definitiva deverao constar os resultados dos
ensaios realizados durante a fases d “Comissionamento”.

42.14 Sera da responsabilidade do Empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de
garantia, e que seja provocada pela falta de atuagao ou atuagao indevida do pessoal do Dono da Obra,
se tal atuacao nao estiver claramente descrita no Manual de Instrugcoes de Funcionamento e de
Manutencio fornecido.

43. TELAS FINAIS

43.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro dever apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagao da
Fiscalizagao, no prazo de 10 (dez) dias apés a data de inicio do “Comissionamento”, 2 (duas) cépias em
papel das pegas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, e | (um)
registo informatico de todos esses documentos, elaborados respetivamente em Word/Excel/PDF e
AutoCad (formato AUTOCAD 2016 ou compativel), em conformidade com o que for aplicavel na
respetiva Especificagdo anexa a este Caderno de Encargos.

43.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

= desenho de implantagdo geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

» desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

= desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

» plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de sinalizagao,
quer de comando

= plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

» desenhos de pormenor de todos os 6rgaos e edificios constituintes do sistema incluindo
0s equipamentos.

43.3 Com os elementos listados no ponto 43.2 do presente Caderno de Encargos serio também
entregues 2 (dois) exemplares dos relatorios com os resultados dos ensaios, do volume ou volumes
das medigoes de todos os trabalhos da Empreitada conforme hajam sido executados, organizados
segundo a discriminagdo dos correspondentes volumes dos Projetos e com apresentagido semelhante a
destes Ultimos tendo em conta as indicagoes que sobre essa organizacao sejam dadas pelo Dono da
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43.4 As corregdes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes

de medigoes.

44.

44.1

44.1.1

RECECAO PROVISORIA

VISTORIA E AUTO DE RECECAO

A Rececao Provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada,

mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja

concluida no todo ou em parte, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida

apoés o termo do Prazo da empreitada, em que os ensaios respeitantes as formalidades de

“Comissionamento” tenham obtido resultados satisfatorios, ou seja, que nao tenha revelado deficiéncias

e se tenha processado o funcionamento correto da “Obra”..

44.1.2 Da vistoria ¢ lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,

que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condigdes de ser recebida.

44.1.3 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a)

b)

)

O modo como se encontram cumpridas as obrigagoes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

O modo como foi executado o Plano de Prevencao e Gestio de Residuos de Construcio
e Demolicao, nos termos da legislagao aplicavel;

Quaisquer condigdes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do
presente Cddigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

44.1.4 Constitui uma das condi¢oes necessarias para aceitagao por parte do Dono da Obra do pedido

de Recegdo Proviséria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagao por parte daquela entidade

dos seguintes fornecimentos:

a)

d)

Versao definitiva do Manual de Instrugées de Funcionamento e Manutencao, de acordo
com a clausula 42 do presente Caderno de Encargos;

Preenchimento das fichas de cadastro relativas a camaras de visita, descargas de fundo,
ventosas, cdmaras de transicao, ou quaisquer outras obras especiais, em formato “EXCEL”
a fornecer pelo Dono da Obra;

Telas finais de acordo com a clausula 43 do presente Caderno de Encargos;

Toda a documentagao relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA
(incluindo a demonstragao da correta execugdo do PPGRCD), registos do controlo de
Qualidade em Obra, Especificagdes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros,
que permitirao ao CSO e Fiscalizagao a elaboragao da Compilagao Técnica e das Fichas
de cadastro de todos elementos da obra, sem prejuizo do disposto na alinea b) da presente
clausula;

Lista de codificagdo dos equipamentos, com informacao relativa a localizagao e agoes de
manutengdo para introdugao no MAXIMO.
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44.1.5 O Dono da Obra pode recusar a Rececao Provisoéria da obra enquanto a entidade executante
ndo prestar os elementos necessarios a elaboragao da Compilagdo Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

44.1.6 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Provisoria da mesma, a especificagdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
clausula 44.1.3 do presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragao de nao recegao da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condi¢oes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

44.1.7 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em
parte.

44.1.8  Arecusainjustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegao Provisoria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

44.1.9  Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigSes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegao nos termos do disposto nos niimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigagdes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

44.1.10 No caso de, na vistoria referida na clausula 44.1.1 do presente Caderno de Encargos, nao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Recegio Proviséria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de recegdo com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 45 deste Caderno de Encargos.

44.1.11 O procedimento de Recegio Proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

44.2 DEFEITOS DA OBRA

44.2.1 O auto que declare a ni3o recegio da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

44.2.2 O prazo fixado para corregiao de defeitos da obra que se revele necessaria apds a realizagao
de vistoria nao comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisio do Dono da Obra que sobre elas incida.

44.2.3 Sea corregao dos defeitos ordenada nio for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execucao dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

44.2.4 Na situagdo prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangoes
previstas na clausula 50.3 do presente Caderno de Encargos.

44.2.5 Logo que os trabalhos de corregio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegio Provisoria.

44.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

44.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (dois) meses apos a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Recegiao Proviséria, nos termos e condigdes previstos nos artigos

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucao.
74



'\ANGUASDO
waw NORTE
>/

Grupo Aguas de Portugal

399.° e seguintes do CCP.

44.3.2 Se nao houver lugar a revisao ordindria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da Recec¢io Provisoria.

44.3.3 Os trabalhos e os valores em relagao aos quais existam reclamagoes pendentes de decisao sao
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

45. PRAZO DE GARANTIA

45.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais
ou instalacdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

45.2 Caso tenham ocorrido Recec¢des Provisérias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

45.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 45.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

45.4 O Empreiteiro tem a obrigagdo de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

45.5 Excetuam-se do disposto na clausula 45.4 do presente Caderno de Encargos as substituigoes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais
consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

45.6 Se o Empreiteiro ndo cumprir com a execucao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 45.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

45.7 Sempre que haja lugar a execugao de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

45.8 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corregao, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.
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45.9 Sem prejuizo da opcao pelo exercicio do direito de resolugao do contrato, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugao do prego e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.

46. RECEGCAO DEFINITIVA

46.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 45.1 do presente Caderno de Encargos,
¢ realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Recegao Definitiva.

46.2 Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigoes de funcionamento e conservagio, esta sera definitivamente recebida.

46.3 A Rececio Definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢oes normais de
exploragdo, operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagoes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

46.4 No caso de a vistoria referida na clausula 46.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a nao verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niUmeros anteriores.

46.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Recegio Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegiao Provisoria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

47. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

47.1 Feita a Recegiao Definitiva da obra, sdo restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

47.2 \Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagdo, o Dono da
Obra promove a liberagao da caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugio;;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;

c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;
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d) No final do quarto ano, |5 % do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

47.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugdo prevista no numero
anterior é promovida na proporgao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
comp6em a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais e instalacBes técnicas e
equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

47.4 Caso tenham ocorrido Recegoes Provisérias Parciais, o disposto na clausula 47.3 do presente
Caderno de Encargos é aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

47.5 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugiao sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigacao de liberagao da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, |5 (quinze) dias apos a notificagdo, o Dono da
Obra nio tiver cumprido a referida obrigagio, nos termos do n.® 9 do artigo 295.° do CCP.

47.6 A mora na liberagao, total ou parcial, da caucao confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

47.7 Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por deposito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

47.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagdes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

47.9 Da substituicao a que se refere a clausula anterior nao pode resultar a diminuicao das garantias
do contraente publico.

47.10 As caugoes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfagio de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do ndo cumprimento por aquele das obrigagSes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangoes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de cldusulas penais.

47.11 A execucao parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias ap6s a notificagdo pelo Dono da Obra para esse efeito.

47.12 A execugao indevida da caugao confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagao pelos prejuizos
dai advenientes.

48. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO

48.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

48.1.1 Eadmitida a possibilidade de cess&o da posigdo contratual nos termos dos artigos do Capitulo
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VI do CCP.

48.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

48.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagcoes assumidas com a
celebracao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolu¢ao do contrato, o o
Dono da obra pode, em alternativa a resolugdao do contrato, ordenar a cedéncia da posigao contratual
do Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragao do
contrato de empreitada em execugao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

48.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da
conclusao dos trabalhos.

48.1.2.3 A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢oes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

48.1.2.4 A cessio da posigao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

48.1.2.5 Os direitos e obrigagdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido no clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

48.1.2.6 As obrigagoes assumidas pelo cocontratante depois da notificagao referida na clausula 48.1.2.4
do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare,
apos a cessao.

48.1.2.7 A caugao e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente sao objeto de reducao na
proporgao do valor das prestagoes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses apos a data da
cessao, ou, no caso de existirem obrigagoes de garantia, apés o final dos respetivos prazos, mediante
comunicacao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

48.1.2.8 A posigao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

48.2 SUBCONTRATAGAO

48.2.1 Na celebragido do contrato é admitida a subcontratagdo nos termos e limites previstos no
CCP.

48.2.2 A subcontratagao na fase de execugao estd sujeita a autorizagado do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagiao da subcontratagao no
proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

48.2.3 Para efeitos da autorizagao referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

48.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a
contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.
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48.2.5 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

48.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisiao de Pregos.

48.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagao da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

48.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

48.2.9 No prazo de 5 (cinco) dias apos a celebragido de cada Contrato de subempreitada, o
Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

48.2.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

48.2.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sio intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

49. SUBEMPREITADAS

49.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUCAO

49.1.1 A subcontratagcio no decurso da execugao do contrato nio carece de autorizagio do Dono
da Obra, salvo o disposto no nimero seguinte.

49.1.2 Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessarias
adaptagoes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a celebragio de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao Dono
da Obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

49.1.3 Na comunicagao prevista na clausula anterior, o Empreiteiro fundamenta a decisao de recorrer
a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°s | e 2 do artigo 383.° do
CCP.

49.1.4 Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do Empreiteiro aplica-se o
estabelecido para o Empreiteiro nos artigos 370.° a 375.° do CCP.

49.2 OPOSICAO E RECUSA DE AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

49.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se ou recusar a autoriza¢ao a subempreitada quando nao
sejam observados os limites fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.° do
CCP.

49.2.2 Sempre que a oposicao ou a recusa de autorizagao se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
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Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

50. SANCOES

50.1 SANGOES POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

50.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a | %o (um por mil) do prego contratual.

50.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execugao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

50.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 50.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos sdo os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

50.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de conce¢ao e execugao da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 50.1.1, sendo o montante da
sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

50.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢ao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugido do contrato. Nas
situagoes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Recegdo Proviséria Parcial, o Empreiteiro nao tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

50.2 SANGOES POR NAO EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

50.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificagdo para esse facto ndo tenha sido aceite, aplica-se uma sangao pecuniaria compulséria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a |%o (um por mil) do pre¢o contratual, de acordo com o
previsto na clausula 34.3.4 do presente Caderno de Encargos.

50.3 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

50.3.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
44.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangdo no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 44.2.3 do presente
Caderno de Encargos, para a corregao das deficiéncias detetadas.

50.4 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

50.4.1 Por cada ndao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 31.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 31.3.14 do
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presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangoes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos
pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

50.4.2 Pela ndo comunicagao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 31.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de €500,00 (quinhentos euros).

50.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

50.5.1 Por cada nio conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma san¢ao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.1.4 forem
classificadas como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de
valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangoes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro
no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagdo e a justificagdo apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

50.6 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZAGCAO

50.6.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatorio, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

50.6.20 disposto na clausula anterior aplica-se as situagoes de prorroga¢ao do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

50.6.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no pagamento

que imediatamente se lhe seguir.

51. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

51.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro):

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execugdo das prestagoes

contratuais;

c) Oposicdo reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagdo do Dono da
Obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
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manutengao das obrigagoes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa
fé;

Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

Nao renovagao do valor da caugao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagao sem justificagdo aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
nao comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo Dono
da Obra para nova consignagao desde que nao apresente justificagdo de tal falta aceite
pelo Dono da Obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execucio da obra;

Se o Empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos |5
(quinze) dias da notificagdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensio da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensido advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se ndo
for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razées de interesse publico, devidamente fundamentado.

51.2 Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.® 31/2009, de 3 de julho, em caso de nao comprovagao

da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,

Autores de Projeto e Diretor de Obra sdo obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o

Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo

por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto

e ao Diretor de Obra.

51.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera

o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar

as garantias prestadas.

51.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 51.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
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tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

51.5 A falta de pagamento da indemnizagao prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

52. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

52.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
Preco Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagio da relagdo contratual do Dono
da Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencao
do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se niao for feita consignagdo da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragido do Contrato por facto nao imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120
(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugio superior a 20% (vinte por cento) do
Preco Contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a 1/5 (um quinto) do Prazo de Execucio da obra, quando
resulte de caso de forga maior;

ii. Por periodo superior a 1/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao Dono da Obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do Prego Contratual.

52.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugao quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira
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52.3 O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

52.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 52.1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recegao dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagoes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

53. RESOLUCAO DE LITIGIOS

53.1 Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, com expressa renlncia a qualquer outro.

54. DISPOSICOES FINAIS

54.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

54.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de for¢a maior, for impedido
de cumprir as obrigagdes assumidas no Contrato.

54.1.2 A parte que invocar caso de forga maior deve comunicar e justificar tal situagdo a outra parte,
logo apés a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obrigagbes contratuais.

54.1.3 Nao constituem casos de forgca maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nao devidas a
sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

54.2 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

54.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.

54.2.2 Qualquer alteragio das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada
a outra.
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54.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO | -
ESPECIFICAGOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUGAO CIVIL
(ET-MCC)
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ANEXO II -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)
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. _ ANEXO Il -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO
METALICO, MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)
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ANEXO IV - ESPECIFICAGCOES TECNICAS RELATIVAS AS
INSTALACOES ELETRICAS AUTOMAGAO E INSTRUMENTACAO

(ET-IE)
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ANEXO V -
PROJETO DE EXECUCAO DO DONO DA OBRA
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ANEXO VI -
OUTROS ELEMENTOS DO DONO DA OBRA
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