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AQUISICAO DE SERVIGOS DE PLANEAMENTO, COORDENAGAO E FISCALIZAGAO DA EMPREITADA
DE CONSTRUGAO DE UMA GARAGEM PARA ABRIGO DAS NOVAS VIATURAS DE BOMBEIROS NO
AERODROMO DA ILHA DO CORVO

CAPITULO | - DISPOSIGCOES INICIAIS

Clausula 12 - Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar,
gue tem por objeto a Aquisicdo de Servicos de Planeamento, Coordenacao e Fiscalizacdo da
Empreitada de Construcdo de uma Garagem para Abrigo das novas Viaturas de Bombeiros no
Aerdédromo da llha do Corvo.

2. Conjuntamente com o Procedimento em apreco, serd disponibilizada uma cdpia das Pecas do

Procedimento de contratacdo da Empreitada e do respetivo Projeto de Execucdo.

Clausula 22 - Disposig¢bes por que se rege a Prestacao de Servigos

1. A execuc¢do do Contrato obedece:

a) As Clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, na sua redacgao atual;

c) Ao Decreto Legislativo Regional n® 27/2015/A, de 29 de dezembro;

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do n2 anterior, consideram -se integrados no Contrato,
sem prejuizo do disposto no n2 4 do artigo 962 do Cddigo dos Contratos Publicos, na redagao
dada pelo Decreto Lei n2 111-B/2017, de 31 de agosto:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 992 do Cédigo dos Contratos Publicos, na redacdo dada pelo Decreto Lei n® 111-B/2017,
de 31 de agosto, e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto no artigo 10192 desse
mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificados pelos
Concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo Orgdo
Competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto na alinea b) do n2 5 do artigo
502 do Cédigo dos Contratos Publicos, na reda¢do dada pelo Decreto Lei n® 111-B/2017, de 31

de agosto;
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c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

d) O Caderno de Encargos, integrado pelo Programa e pelo Projeto de Execug¢do, quando
aplicavel;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno de
Encargos.

3. Na execucdo dos trabalhos constantes da aquisicao do presente servico observar-se-ao ainda:
a) A restante legislagdo e normas aplicaveis, nomeadamente a que respeita a construcdo, a
seguranca social, ao desemprego, a responsabilidade civil perante terceiros e a revisdao de
precos;

b) A Lei n2 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n® 40/2015, de 1 de junho.

Clausula 32 - Interpretagdo dos Documentos que regem a Prestagao de Servigos

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n2 2 da Clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 992 do Cédigo dos Contratos Publicos, na redagao
dada pelo Decreto Lei n2 111-B/2017, de 31 de agosto, e aceites pelo Adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 1012 desse mesmo Cédigo.

Clausula 42 - Documentagao

1. O Adjudicatdrio entregard a Entidade Adjudicante os documentos descritos no Caderno de
Encargos, nos prazos estabelecidos.

2. A Entidade Adjudicante poder3, para seu uso exclusivo, proceder a reproducdo de todos os
documentos referidos no n2 anterior.

3. No ato da assinatura do Contrato a Entidade Adjudicante entregard ao Adjudicatario a
proposta do Empreiteiro, assim como uma cépia do Contrato e seus anexos, assinado com o

Adjudicatario da Empreitada.

julho 2020 Pag.4
SATA Gestdo de Aerédromos
Av.Infante D.Henrique, N2 55 - 52Esq. - 9500-150 Ponta Delgada - S.Miguel - Acores
Phone: + 351 296 209 706



v
Sata

Aerdédromos PROCEDIMENTO N2 025/2020/CVU/SGA/DGINV

Clausula 52 - Prazo
O Contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos trabalhos em conformidade com os
respetivos termos e condicdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obriga¢des acessérias que

devam perdurar para além da cessacdo do Contrato.

CAPITULO Il - OBRIGACOES CONTRATUAIS
SECGAO | - Obrigagdes do Adjudicatdrio

SUBSECCAO | - Disposi¢Bes Gerais

Clausula 62 - Obrigag¢des Principais do Adjudicatario

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacao aplicavel e no Caderno de Encargos,
do Contrato decorre para o Adjudicatario, as seguintes obrigacdes principais:

e Desenvolver todas as acdes necessdrias para atingir a completa realizacdo da obra, com
eficiéncia, qualidade e ao menor custo, de acordo com o presente Caderno de Encargos, os
Projetos de Engenharia e demais elementos contratuais, abrangendo a Fiscalizacdo e
Coordenacdo de Seguranca da Obra;

e Envolver Empreiteiros, Subempreiteiros, fornecedores e outros na gestdo da informacao,
controlo de custos, qualidade, prazos, seguranca e gestdo de residuos da construgao e
demoli¢do;

e Informar imediatamente a entidade contratante de qualquer condicdo divergente das
contratadas, quer na presta¢do de servigos, quer na obra;

e Dinamizar e controlar as a¢des que venham a ser definidas pela Entidade Adjudicante;

e Analisar os problemas e implicagdes resultantes da execu¢ao da empreitada com outras
empreitadas existentes ou a efetuar e dinamizar e controlar as a¢des que se venham a
considerar necessarias para a sua resolugao;

e Providenciar os esclarecimentos necessarios, junto das Entidades Projetistas, das duvidas dos
materiais e dos trabalhos bem como ambiguidades e omissdes dos estudos, projetos ou
processos de concurso;

e Apreciar e informar sobre os planos de mobilizagdo do Empreiteiro, no que concerne a mao-

de-obra, equipamento e materiais;
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e Analisar os Programas de Trabalhos a apresentar pelo Empreiteiro e verificar a sua viabilidade
através dos estudos de rendimentos das principais atividades (criticas e subcriticas) fornecidas
pelo Empreiteiro;

e Elaborar pareceres sobre programas setoriais de trabalho, com vista a introducdo de medidas
corretivas por parte do Empreiteiro para compensacdo de eventuais atrasos em relacao ao
Programa Definitivo de Trabalhos;

e Atualizar as estimativas de tempos para os trabalhos ainda nao realizados tendo em conta os
rendimentos efetivamente verificados no decurso dos trabalhos ja realizados;

e Atualizar periodicamente o cronograma financeiro provisional do Empreiteiro;

e Apresentar problemas que exijam decisdes da Entidade Adjudicante com indicacdo das
prioridades e prazos maximos de resolucdo, de acordo com o planeamento;

e Controlar o cumprimento do Programa Definitivo de Trabalhos;

e Dar pareceres fundamentados sobre pedidos de prorrogacao de prazo do Empreiteiro;

e Elaborar propostas para a realizacao de trabalhos a mais ou a menos;

e Dar pareceres sobre propostas apresentadas pelo Empreiteiro;

e Analisar os estudos elaborados pelo Empreiteiro para montagem do estaleiro de apoio a
construcdo da obra, para verificacdo da sua operacionalidade e seguranca, quer no que respeita
as condicdes de trabalho interno quer quanto as influéncias reciprocas com as dreas vizinhas;

e Controlar os trabalhos nas varias frentes, verificando a qualidade dos materiais utilizados;

e Aprovar e fiscalizar os processos construtivos utilizados pelo Empreiteiro nas varias frentes
de trabalho;

e Verificar o cumprimento e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Satude de Obra (PSS) e
a conformidade com o Plano de Seguranca e Saude em fase de Projeto;

e Verificar o cumprimento e desenvolvimento do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de
Construgdo e Demoligdo (PPGRCD);

e Verificar o cumprimento e desenvolvimento do Plano de Gestdao Ambiental (PGA);

e Verificar o cumprimento das normas de seguranca estabelecidas na legislacdo em vigor,
propondo atempadamente todas as medidas julgadas pertinentes;

e Realizar, sempre que solicitado pela Entidade Adjudicante, relatérios descrevendo as

condigdes e as estatisticas de cumprimento relativas as regras de segurancga;
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e Elaborar relatérios de causa/efeito/mitigacdo/modificacio sobre todos os incidentes
ocorridos. Para o caso de acidentes, elaborar inquéritos e analises pormenorizadas, incluindo os
danos humanos e/ou materiais verificados;

e Elaborar atempadamente informacgGes sobre a execugao de trabalhos a mais ou a menos
necessarios e suas repercussoes nos prazos e custos da empreitada;

e Analisar as situa¢des de trabalhos mensais justificativas, os pagamentos ao Empreiteiro e as
correspondentes revisdes de precos nos termos previstos dos Cadernos de Encargos da
Empreitada, mantendo permanentemente atualizados os registos semanais dos trabalhos
realizados em cada frente;

e Dar pareceres sobre situagdes que ocorram durante a execugdo da Empreitada, que
necessitem da intervencdo de diferentes especialidades, tais como juridica, econdmica,
financeira, geotécnica, eletrotécnica, mecanica, geoldgica, paisagista e todas as outras
consideradas relevantes e necessarias, ndo implicando para o Dono da Obra qualquer encargo
financeiro ou de outro tipo;

e Analisar e dar parecer sobre a qualidade dos materiais, equipamentos e processos a utilizar
ou proposto pelo Empreiteiro, em obra, recorrendo sempre que se julgue necessario a ensaios
de controlo no laboratoério oficial;

e Verificar e aprovar os desenhos de execuc¢ao elaborados pelo Empreiteiro;

e Verificar a implantacdo planimétrica e altimétrica das obras e suas geometrias ao longo das
suas realizagdes;

e Verificar o nivel profissional e comportamento dos meios humanos intervenientes;

e Participar nas Vistorias e nos Autos de Rece¢do Proviséria e Definitivos da Empreitada;

e Elaborar a Revisdo de Precos da Empreitada apds a publicacdo dos indices de custos de
materiais para efeitos de aplica¢gdo das formulas de revisdo de pregos a que se refere o artigo 62
do Decreto-Lei n2 6/2004, de 6 de janeiro;

e Elaborar e entregar a Conta Final da Empreitada, no prazo de 30 (trinta) dias apds a primeira
revisdao ordindria de precos subsequente a rececdo provisdria. Se ndo houver lugar a revisdo
ordinaria de pregos, o prazo para a entrega da mesma inicia-se na data da rececdo provisdria.

e Elaborar o Relatdrio Final da Obra, nos termos do Anexo XV, a que se refere a alinea p) do n?
1 do artigo 72 da Portaria 57/2018 de 26 de fevereiro, no prazo de 5 (cinco) dias apds a entrega

da Conta Final da Empreitada;
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Entregar a Compilacdo Técnica e as Telas Finais devidamente validadas, no prazo maximo de

30 (trinta) dias, contados da Recec¢do Provisoria;

Realizar e coordenar as seguintes reunioes:

v" Reunides Gerais de Coordenacdo mensais, onde estardo presentes o Empreiteiro e o Dono
da Obra;

v" Reunides de obra semanais com o Empreiteiro;

v" Todas aquelas que a Entidade Adjudicante especificamente convoque.

Para além dos elementos escritos e desenhados que venham a ser solicitados pela Entidade

Adjudicante, ou que se venham a mostrar necessarios elaborar pela equipa local de fiscalizagdo

para cumprimento das tarefas referidas anteriormente, o Adjudicatdrio deverd fornecer

obrigatoriamente os seguintes documentos:

v’ Relatérios Mensais de Progressdo dos Trabalhos da Empreitada, contendo os elementos
definidos no n2 5 da clausula 92 do presente Caderno de Encargos;

v' Atas das Reunides da Empreitada, periddicas ou ndo, que estejam no dmbito desta
prestacdo de servicos;

v’ Relatério Final da Obra "como construida”, a entregar 30 (trinta) dias apds a Recec3o
Provisdria da Empreitada, onde constam os elementos escritos, desenhados, fotogréficos e
filme video, necessarios ao registo e compreensdo da obra tal como ficou efetivamente
construida, obtendo junto do Empreiteiro os elementos a que estes se encontram
contratualmente obrigados;

v Relatdrio(s) da(s) Vistoria(s) efetuada a obra aquando do(s) Auto(s) de Rececdo Provisdria;
Relatérios das Vistorias semestrais sobre o estado da obra, durante o respetivo prazo de
garantia. Durante esta fase, Adjudicatario fica obrigado a uma vistoria semestral a obra para
verificar o seu comportamento e para dete¢do de eventuais danos.

No final dos primeiros 2 anos procederd a recegao definitiva dos equipamentos afetos a obra,
mas dela autonomizaveis.

No final do 52 ano procedera a rececao definitiva dos elementos construtivos ndo estruturais

e as instalagdes técnicas.
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Durante a fase de garantia da obra, o Adjudicatario fica ainda obrigado a efetuar vistorias
extraordindrias para efeitos de verificagdo de defeitos identificados na obra e/ou para
controlo e acompanhamento das respetivas reparacdes, elaborando os relatdrios e
pareceres técnicos que forem necessarios, sendo que nestes casos extraordinarios, os custos
das viagens aéreas e das estadias do Adjudicatario sdo encargos da Entidade Adjudicante.
e Realizar com o Diretor Técnico da Empreitada as medicGes e elaborar os respetivos autos de
medicdo mensais, que deverdo, depois de assinados, ser enviados para o Dono da Obra
acompanhados da respetiva fatura;
e Manter o livro de obra da Empreitada atualizado.
2. A titulo acessério, o Adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessdrios e adequados a Prestacdo do
Servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e

completa execucgdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 72 - Fases da Prestacdo de Servigos
Os servicos objeto do Contrato compreendem as seguintes fases:
a) Fase 1, correspondente ao Planeamento, Coordenacao e Fiscalizagdo da Obra;

b) Fase 2, correspondente ao periodo de Garantia da Obra.

Clausula 82 - Prazo da Prestagao de Servigos

1. A prestac¢do de servigos a realizar, no ambito do presente Contrato, mantém-se em vigor até
a conclusdo dos servigos com os respetivos termos e condigdes e o disposto na lei, sem prejuizo
das obriga¢Oes acessdrias que devam perdurar para além da cessa¢ao do Contrato.

2. O prazo da prestagdo de servigos é de 180 (cento e oitenta) dias, acrescido de 5 (cinco) anos
para acompanhamento do comportamento da obra durante o periodo de garantia.

Nos termos do disposto no n? 2 do artigo 3972 do CCP, o periodo de garantia varia de acordo
com o defeito da obra, sendo cinco anos no caso de defeitos relativos a elementos construtivos
ndo estruturais ou a instalagGes técnicas e dois anos no caso de defeitos relativos a
equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis, sem prejuizo das obrigaces acessorias
gue devam perdurar para além da cessacdo do Contrato.

3. Na contagem do prazo consideram-se incluidos os sabados, os domingos e os feriados.
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4. A prestacao de servigos tem inicio no dia da assinatura do Auto de Consignacao da Empreitada
ou ainda na data em que o Dono da Obra comunique a aprovacao do Plano de Segurancga e
Salde, caso esta Ultima data seja posterior.

5. A prestacdo de servigos sera executada de acordo com a proposta adjudicada, obedecendo
as obrigacOes relativas a Fiscalizagdo descritas nas Clausulas deste Caderno de Encargos.

6. O Contrato serd prorrogado por prazos iguais aos das prorrogacdes da Empreitada, por
deliberagdo do Conselho de Administracao da SATA Gestao de Aerédromos, S.A. ou da Entidade
em que a mesma delegue poderes para o efeito.

7. Sempre que, por qualquer motivo, ocorra suspensao dos prazos de execuc¢ao da Empreitada,
o prazo da presente prestacdo de servicos é automaticamente suspenso, exceto se existir

indicagdo em contrario da entidade contraente.

Clausula 92 - Forma da Prestagdo de Servigos
1. Para o acompanhamento da execu¢do do Contrato, o Adjudicatario fica obrigado a manter,
com periodicidade correspondente ao plano de trabalhos da proposta adjudicada, “Reunibes de

III

Coordenacdo Geral” com as Entidades intervenientes na obra, presididas pelo representante da
Entidade Adjudicante, as quais serdo secretariadas pelo Adjudicatario que elaborara a respetiva
ata a assinar por todos os intervenientes na reunido.

2. As reunides previstas no n? anterior serdo realizadas em regra, uma vez por més, no local da
obra e devem ser alvo de uma convocatdria escrita por parte do Adjudicatdrio, o qual deve
elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

3. O Adjudicatario fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, com a mesma
periodicidade mensal, um relatdrio com a evolugdo de todas as operagdes objeto dos servigos e
com o cumprimento de todas as obriga¢des emergentes do Contrato.

4. As “Reunides da Obra” com o Empreiteiro, que tém como finalidade a resolugdo, os
esclarecimentos ou a identificacdo de problemas pontuais da obra, serdo realizadas
semanalmente, presididas pelo Diretor da Fiscalizacdo e das quais serd elaborada ata.

5. O Adjudicatario fica obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, para além dos elementos
escritos e desenhados que venham a ser solicitados pela mesma, ou que se venham a mostrar
necessarios elaborar pela equipa local de fiscalizacdo para cumprimento das tarefas que lhe
estao adstritas, os seguintes documentos:

a) Relatério Mensal de Progressao que contera obrigatoriamente:
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Quantidades de trabalhos realizados (no més, acumulados e por realizar);
Rendimentos atingidos;

Prazo decorrido;

Equipamento utilizado;

Meios humanos deslocados e de contratagao local;

Outras circunstancias ocorridas e dignas de registo;

Fotografias dos aspetos mais significativos da obra;

SN N N N N SR

Atrasos e avancos verificados relativos as programacées do més anterior e global da
empreitada, suas justificacdes e reforco de meios necessarios ao cumprimento do prazo da obra
e das "datas chave" da empreitada, se for caso disso;

v" Desvios relativos ao plano de trabalhos e sua justificac3o;

v' Enumerac3o critica das atividades do més anterior;

v" Resumo das principais a¢des a desenvolver no més seguinte e metas a atingir;

v’ Listagens das acdes e aprovacgdes a obter por parte da Entidade Adjudicante no més seguinte
(trabalhos a mais ou a menos, contratos oficiais com as diversas entidades, aprovacao de planos
de trabalhos, etc);

v’ Listagem de erros, indefinicbes e altera¢des de Projeto, bem como a sua quantificacdo
econdmica;

v Cronograma Financeiro da Empreitada, com os valores mensais previstos e acumulados e
realizados e acumulados e respetivos desvios;

v’ Relatdrio de Seguranca, Saude e Higiene, considerando os seguintes elementos informativos:
= Ata de reunido da Comissdo de Segurancga e Saude de Obra;

= Cumprimento de orientagdes e instrugdes da Comissdo de Segurancga e Saude de Obra;

= Considerag0es gerais sobre a concretizagdo da “Politica de Seguranga e Saude” da Obra;
= Eventuais altera¢des da politica, organiza¢do e gestdo de seguranca;

= SituagOes irregulares de compilacdo do PSS da Obra;

= Na&o conformidades em termos de estabelecimento, gestdo e operagdo do estaleiro;

= Andlise e comentarios dos PES’s (Planos Especificos de Seguranca), PMP’s (Planos de
monitoriza¢do e Prevencdo) e RMP’s (Registos de Monitorizagdo e Prevencdo), e eventuais
omissdes consideradas criticas e importantes;

= N&o conformidades em termos de gestdo de comunicacdo, prevencdo de atividades,

frentes de trabalho, avaliagdo e hierarquizagdo de riscos;
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= N&o conformidades em termos do “Plano de Protec¢bes Individuais” e do “Plano de
Protecdes Coletivas”, incluindo situac¢oes irregulares de equipamento;
= Situagbes irregulares em termos de formacdo, informacdo, identificacdo e saude de
trabalhadores;
= Situacbes relativas a incidentes de obra (incluindo ocorréncias, “quase-acidentes” e
acidentes), e medidas de prevenc¢do/mitigacdo/solucio adotadas;
= Resultados e efeitos de auditorias internas efetuadas.

v’ Relatério de Progressdo do Plano de Prevencdo e Gest3o de Residuos de Construcdo e

Demoli¢cdo (PPGRCD), incluindo situacbes de impacte ambiental de realce;

v’ Relatdrio de Progressdo do Plano de Gestdo Ambiental (PGA).

b) Relatério Mensal da Fiscalizagdo, que devera incluir obrigatoriamente:

Aprovacgdo de materiais;

Chegada de materiais a obra;

Resultado dos ensaios de materiais e elementos de construcao;

Chegada dos equipamentos a obra;

Datas de inicio e conclusao dos principais trabalhos;

Visitas de entidades;

NSNS

Outras ocorréncias consideradas importantes;

v' Resumo dos assuntos tratados nas reunides semanais da obra, bem como das decisGes
tomadas.

c) Informacdes relativas a trabalhos a mais e a menos e/ou alteracdes de Projeto que deverdo
conter obrigatoriamente os seguintes pontos:

v’ Justificacdo dos mesmos;

v Enquadramento nos elementos do Projeto;

v’ Parecer da entidade projetista;

v’ Apreciag¢do (minuciosa) dos precos novos, referindo a data a que os mesmos se reportam e
a sua atualizacdo pela formula de revisdo de precos;

v" Quantidades totais a executar e a suprimir, bem como os respetivos custos (valor do IVA, em
separado).

d) Relatério Final da Obra “como construida”, a apresentar 30 (trinta) dias apds a Rececdo

Provisdria, em que:
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v" Constem os elementos escritos e desenhados que permitam resumir e compreender tal
como ficou efetivamente a obra, com indicacdo de areas, custos, meios mobilizados, etc;

v" Seja acompanhado por um registo fotografico e de um filme video que permitam o
acompanhamento da sua evolucdo e que registem as principais fases da mesma;

v Refira as principais alteracdes relativamente ao inicialmente projetado, sucintamente
justificadas;

v" Tenha como anexo as Telas Finais da obra efetivamente construida e a Compila¢do Técnica,
devidamente validadas pelo Adjudicatario, obtendo para o efeito, junto do Empreiteiro os
elementos a que este esteja contratualmente obrigado;

v" Inclui a revis3o de precos e a conta final da empreitada.

e) Atas das reunides, periddicas ou ndo, a que esteja presente no dmbito desta prestacdo de
Servico;

f) Relatdrio(s) da(s) vistoria(s) efetuada a obra aquando do(s) Auto(s) de Rece¢ao Provisoria;
g) Relatdrios das vistorias semestrais a obra durante o respetivo prazo de garantia,
mencionando os defeitos encontrados, indicacdo de medidas tomadas ou a tomar para a sua
resolucdo, apreciacdo das correcbes efetuadas relativamente aos defeitos apontados em
relatérios anteriores;

h) Relatério Final de “Seguranca, Higiene e Saude”, considerando os aspetos de maior
relevincia, constrangimentos, grau de resolucdo, e anadlise critica aos incidentes/acidentes
verificados, a ser compilado e entregue conjuntamente com o PSS obra completo, no Auto de
Rececdo Provisoria;

i) Relatdrio Final de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo;

j) Relatério Final de Gestdo Ambiental.

6. Se no periodo da presta¢do de servigos ocorrer algum caso de for¢ca maior, o Adjudicatdrio
podera ser chamado pela Entidade Adjudicante a proceder a vistoria e a pronunciar-se sobre o
comportamento e condi¢gdes que a obra apresenta, podendo ser remunerado pela intervencgdo
se ultrapassar as responsabilidades contratuais.

7. No final da execuc¢do do Contrato, apds a rececdo definitiva da obra, o Adjudicatario deve
ainda elaborar um relatério final, discriminando os principais acontecimentos e atividades
ocorridos em cada fase de execucdo do Contrato, com especial atencdo para o periodo de

garantia da obra. Este relatdrio final devera incluir os relatdrios das vistorias semestrais.
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8. Todos os relatdrios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados pelo

Adjudicatario devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 102 - Organizag¢ao e Meios do Adjudicatario

1. O Adjudicatario fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacao do servico, bem como
ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execucdo das
tarefas a seu cargo.

2. Se a Entidade Adjudicante verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatdrio sao
insuficientes ou menos adequados a boa execucdo dos trabalhos, podera impor o seu reforco,
incluindo a aquisicao de meios materiais ou a sua modificagdo ou substituicao.

3. Os planos de mobilizacdo dos meios humanos e materiais deverdo ser elaborados em
concordancia com os planos de trabalhos da obra e demais planos de trabalhos de outras
empreitadas integradas, devendo ser ajustados e aprovados pela Entidade Adjudicante sempre
gue naquele se verifiguem alteragdes.

4. Compete ao Adjudicatdrio organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar
necessarios para atingir os objetivos e realizar as tarefas anteriormente descritas, a fim de
garantir que a obra seja realizada com um nivel maximo de qualidade e seguranca.

5. Os meios humanos e os tempos de permanéncia no local da obra, referidos nos pontos
seguintes sdo aqueles que a Entidade Adjudicante considera como minimos adequados, que
obrigatoriamente serdo mobilizados pelo Adjudicatdrio durante a fase de execucdo da
empreitada e que servird de base a elaboracgdo da proposta de preco, a saber:

e 1 Engenheiro ou Engenheiro Técnico Civil, Diretor de Fiscalizagdo, que acumulard a fungao
de Coordenador de Seguranga e Saude, durante a obra, com a afetagao minima em obra de 10
horas por semana (25%);

e 1 Fiscal de Construgao Civil, com a afetagdo em obra de 12 horas por semana (30%);

e 1 Topdgrafo, com a afetacdo que o Adjudicatario entender ser necessdria, sendo que os
custos de intervencdo deste técnico deverdo estar diluidos no valor global da proposta

apresentada.
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6. O Diretor da Fiscaliza¢cdo serd um Engenheiro ou um Engenheiro Técnico Civil, nos termos da
Lei n? 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n2 40/2015, de 1 de junho, com experiéncia
minima em fiscalizacdo de empreitadas de obras publicas de construcdo de edificios de, pelo
menos 5 (cinco) anos, sendo que deverd permanecer, no minimo, 10 horas por semana no local
de execugdo da empreitada, devendo estar permanentemente contatdvel.

7. O Fiscal de Construcao Civil, devidamente qualificado para o exercicio das funcdes, devera ter
experiéncia profissional na area de fiscalizacdo de empreitadas de obras publicas de construcdo
de edificios de, pelo menos 5 (cinco) anos, sendo que devera permanecer no minimo, 12 horas
por semana no local de execucdo da empreitada, devendo estar permanentemente contatdvel.
8. O Topodgrafo, devidamente qualificado para o exercicio das fungdes, devera ter experiéncia
profissional na area de controlo topografico e/ou de implantacdo topografica de obras publicas,
designadamente de edificios de, pelo menos 5 (cinco) anos, com a afeta¢do que o Adjudicatario
entender ser necessaria.

9. O Adjudicatdrio devera ser possuidor de apoio administrativo, de topografia e de consultoria
nas areas juridica, econémica, financeira, geotécnica, geoldgica, eletrotécnica, mecanica,
paisagistica, e todas as outras consideradas relevantes e necessdrias. Os custos de intervencao
destes elementos deverdo estar diluidos no valor global da proposta apresentada.

10. Sempre que, por qualquer motivo, seja necessario a substituicdo de qualquer elemento da
equipa que foi proposto pelo Adjudicatario, este submeterd, de imediato, a apreciagao da
Entidade Adjudicante a sua substituicdo por elemento da mesma categoria e classe profissional,
experiéncia e curriculum idéntico ou superior.

11. O Adjudicatario pode, caso assim o entenda, e mediante prévia anuéncia da Entidade
Adjudicante, recorrer a intervenc¢do, nos locais da obra, de quaisquer outros especialistas nos
diversos ramos de engenharia. Porém tal tipo de interveng¢do ndo implicard, para o Dono da
Obra, qualquer encargo financeiro ou de outro tipo, entendendo-se as referidas intervengdes
como da sua inteira responsabilidade e em complemento da organiza¢do do Adjudicatario, para
efeitos da execucdo das a¢des que lhe sdo cometidas no ambito deste Caderno de Encargos.
12. A mobilizacdo e selecdo de todos os meios humanos e materiais necessarios para a execucao
dos trabalhos a cargo do Adjudicatario sdo da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a
garantir que todos os seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realizacdo

dos servicos que lhe forem cometidos no ambito da sua categoria profissional.
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13. O Adjudicatario dispora, para o funcionamento dos seus servicos, das instalagdes que o
Empreiteiro construird para a fiscalizacdo na zona abrangida pela obra, conforme definido no
Caderno de Encargos da empreitada. A manutencdo e limpeza das instala¢cdes serdo da
responsabilidade do Adjudicatario.

14. A(s) viatura(s) necessaria(s) para o cumprir as suas obrigacdes serdo de sua conta total,
incluindo seguros, conservacao e manutencao.

15. Constitui também encargo do Adjudicatario todo o equipamento de escritdrio, incluindo o
"economato" e todo o consumo corrente necessario ao desenvolvimento do trabalho, incluindo

produtos de higiene e limpeza, bem como a manutengdo do equipamento.

Clausula 112 - Pessoal

1. Durante a prestacdo de servicos o Adjudicatario é o responsavel pelas obrigacdes relativas ao
seu Pessoal afeto aos trabalhos de Fiscalizagdo, bem como a sua boa aptiddo profissional e
disciplina.

2. O Adjudicatario é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local dos trabalhos sendo
responsavel pela retirada dos elementos que porventura provoquem indisciplina no
desempenho das suas fungdes.

3. O Adjudicatdrio, obriga-se em obra, a praticar um horario de trabalho idéntico aos horarios
praticados pelo Empreiteiro a quem foi adjudicada a Empreitada e demais Empreiteiros do
empreendimento.

4. As taxas para trabalho normal e os custos propostos pelo Adjudicatario reportam-se a um
hordrio de 40 horas de trabalho semanal da Industria de Construgao Civil.

5. Admite-se a realizagdo de trabalhos fora das horas regulamentares e por turnos, pelo que
deverao ser apresentadas obrigatoriamente as respetivas taxas hordrias Unicas, por categorias
profissionais, englobando todas as situa¢Ges de prolongamento, turnos, etc, e adaptadas em
funcdo da legislacdo em vigor a data da proposta.

6. A realizacdo de trabalhos nas condicdes referidas na alinea anterior, sé podera verificar-se em
consequéncia de alteragdo do hordrio normal do Empreiteiro, cujas autoriza¢des so poderdo ser
concedidas para o efeito depois de obtida a prévia anuéncia do Dono da obra.

7. No caso de ser autorizada a realizacdo de trabalhos do Empreiteiro fora do horario normal, a

Fiscalizacdo deverad indicar previamente o seu pessoal que ficara adstrito aos mesmos.
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8. O Adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal, sendo
de sua conta os encargos que de tal resultem.

9. O Adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca do seu pessoal, sendo de sua conta os encargos que de tal resultem.

10. O Adjudicatario ficard responsavel, relativamente a atividade profissional do seu pessoal,
pelo pagamento de todos os encargos sociais legalmente fixados.

11. O Adjudicatdrio compromete-se a fornecer, antecipadamente, ao representante do Dono da
Obra a listagem do Pessoal de modo a obterem-se as licencas necessdrias a livre circulacdo no
“Lado Ar” do Aerdédromao.

12. O Adjudicatdrio compromete-se a ter o seu Pessoal devidamente identificado por forma a
se diferenciar do Pessoal do Empreiteiro e demais pessoal que, autorizado pelo Dono da Obra,
tenha de circular no “Lado Ar”, para além do pessoal da SATA Gestdo de Aerddromos, S.A. e da

SATA AIR ACORES, SA em servi¢co no Aerédromo.

Clausula 122 - Recegdo dos Elementos a Produzir ao Abrigo do Contrato

1. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execucdo do
Contrato, a Entidade Adjudicante, procede a respetiva andlise, com vista a verificar se os
mesmos relnem as caracteristicas, especificagcdes e requisitos técnicos definidos no Programa
Preliminar e no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros
requisitos exigidos por lei.

2. Na andlise a que se refere o n2 anterior, o Adjudicatario deve prestar a Entidade Adjudicante,
toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso da andlise da Entidade Adjudicante a que se refere o n2 1 ndo comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos no presente Caderno
de Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito, o Adjudicatario.

4. No caso previsto no n2 anterior, Adjudicatario deve proceder, a sua custa e no prazo razodavel
que for determinado pela Entidade Adjudicante, as alteracdes e complementos necessarios para
garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificacdes e requisitos

técnicos exigidos.
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5. Apds a realizagcdo das alteragbes e complementos necessarios pelo Adjudicatario, no prazo
respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova analise, nos termos do n2 1.

6. Caso a analise da Entidade Adjudicante, a que se refere o n2 1 comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo Adjudicatdrio com as exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas
quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos
neste Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo 10 (dez) dias a contar do termo
dessa andlise, declaracdo de aceitacao pela Entidade Adjudicante.

7. A emissdo da declaracdo a que se refere o n2 anterior ndo implica a aceitacdo de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacbes e requisitos

técnicos previstos neste Caderno de Encargos.

Clausula 132 - Transferéncia da Propriedade

1. Com a declaracdo de aceitacdo a que se refere o n2 6 da Clausula anterior, ocorre a
transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato
para a Entidade Adjudicante, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais
abrangidas pelos servigos a prestar.

2. Pela cessdo dos direitos a que alude o n? anterior ndo é devida qualquer contrapartida para

além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Clausula 142 - Conformidade e Garantia Técnica

O Adjudicatario fica sujeito, com as devidas adaptacGes e no que se refere aos elementos
entregues a Entidade Adjudicante, em execug¢ao do Contrato, as exigéncias legais, obrigacdes do
fornecedor e prazos respetivos aplicdveis aos contratos de aquisi¢ao de bens mdveis, nos termos

do Cdédigo do Contratos Publicos e demais legislagdo aplicavel.

Clausula 152 - Patentes, Licengas e Marcas Registadas

1. Correm inteiramente por conta do Adjudicatario os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo e fornecimento de patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execuc¢do do
Contrato, qualquer dos direitos mencionados no n2 anterior, o Adjudicatario indemniza-o de
todas as despesas que, em consequéncia, tenha de fazer e de todas as quantias que tenha de

pagar seja a que titulo for.
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3. Em tudo o omisso aplica-se o disposto no artigo 4472 do Cddigo dos Contratos Publicos, na

sua redagdo atual.

SUBSECCAO Il - Dever do Sigilo

Clausula 162 - Objeto do Dever de Sigilo

1. O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante, de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relacdo com a execuc¢ao do Contrato.

2. Alinformacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta
e exclusivamente a execucado do Contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacdo e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Adjudicatario ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 172 - Prazo do Dever de Sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujeicao
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

SECCAO Il - Obrigac¢des da Entidade Adjudicante

Clausula 182 - Preco Contratual

1. Pela Prestagdo dos Servicos objeto do Contrato bem como pelo cumprimento das demais
obrigacGes constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao
Adjudicatario o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,

se este for legalmente devido.
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2. O preco referido no n2 anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo
despesas de alojamento, alimentacdo, deslocacdo local e viagens aéreas, as despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manuteng¢do de meios materiais, bem como quaisquer
encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

3. O preco referido no n2 1 inclui o custo das intervengdes semestrais correspondentes ao prazo
de garantia da obra de 5 (cinco) anos. Este preco inclui ainda o custo das vistorias extraordinarias
e do controlo e acompanhamento de repara¢cdes em periodo de garantia da obra, nos termos
da Cldusula 62 do presente Caderno de Encargos.

4. Considera-se integrados no valor da proposta as despesas relativas aos custos associados a
utilizacdo das viaturas necessaria(s) para o cumprir as suas obrigacdes, incluindo seguros,
conservacdo e manutencao, e todo o equipamento de escritério, incluindo o "economato" e
todo o consumo corrente necessario ao desenvolvimento do trabalho, abrangendo produtos de
higiene e limpeza, bem como a manutencdo do equipamento, e os encargos com os Contratos
de Seguros, de acordo com o disposto nas Clausulas 102 e 282 respetivamente do presente
Caderno de Encargos.

5. O preco a que se refere o n2 1 é dividido pelas diversas fases de execuc¢ao do Contrato, nos
seguintes termos:

a) Pela Fase 1: 90% do valor total da adjudicac¢do, faturados mensalmente durante o periodo de
execuc¢do da obra;

b) Pela Fase 2: 10% do valor total de adjudicacdo, correspondente ao periodo de garantia da
obra. Este valor sera repartido pelos 5 (cinco) anos do prazo de garantia da obra e faturado apds
a realizagao das vistorias previstas nos termos da Clausula 62 do presente Caderno de Encargos

e da entrega dos respetivos relatérios.

Clausula 192 - Condi¢6es de Pagamento

1. As quantias devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da Clausula anterior, devem ser
pagas até 60 (sessenta) dias apds a rececdo das respetivas faturas, as quais sé podem ser
emitidas apds o vencimento da obrigacdo respetiva.

2. Pelos efeitos do n2 anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a execugdo do servico pelo

Adjudicatario ao abrigo do Contrato.
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3. Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando
o Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou proceder a emissdo de
novas faturas corrigidas.

4. Desde que devidamente emitida e observado o disposto no n? 1, as faturas sdo pagas através
de transferéncia bancdria para conta a indicar pelo Adjudicatario.

5. Arevisdo de precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao-de-obra,
materiais ou equipamentos de apoio durante a execuc¢ado da prestacado de servicos, sera efetuada
de acordo com a seguinte formula:

P=P0OxIt/10, em que:

P: Valor do pagamento ou taxa hordria semanal ou mensal revisto a receber no més t;

PO: Valor do pagamento ou taxa hordria semanal ou mensal especificada na proposta;

It: indice de precos no consumidor, total sem habitacdo, para os Acores, relativo ao més t;

10: Indice de pregos no consumidor, total sem habitaco, para os Acores, relativo ao més anterior
ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

6. A Entidade Adjudicante ndo concedera adiantamentos ao Adjudicatario.

Clausula 202 - Meios Fornecidos pela Entidade Adjudicante

1. A assisténcia técnica a obra, serd sempre que necessario, assegurada pelo Autor do Projeto,
nos termos da legislagdo vigente e de modo a serem ainda cumpridas as seguintes condigGes:
a) Elaboragdo dos desenhos de execugdo necessarios ao perfeito esclarecimento e compreensio
do Projeto;

b) Pareceres sobre os trabalhos a mais ou a menos e sua justificagdo pormenorizada sempre que
sejam devidos a erros ou omissGes do Projeto ou, quando houver que introduzir altera¢des a
concec¢ao do Projeto;

c) Participagdo nas reunides gerais de coordenagdo, sempre que a Entidade Adjudicante o
entenda;

d) Visitas as obras, para inspecdo do cumprimento da execucdo do Projeto de que foi autor e
prestacdo de informacGes sobre as eventuais faltas ou desvios verificados;

e) Apreciacdo de variantes apresentadas pela empresa adjudicataria, antes da sua aprovacao

pela Entidade Adjudicante.
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2. Serdo postas a disposi¢cdo do Adjudicatario, as instalagdes definidas no ponto 13. da Clausula

1028, sendo este responsavel pelos custos de manutencdo e exploragao.

Clausula 212 - Relagdes do Adjudicatario com a Entidade Adjudicante

1. Toda a informacgdo produzida pelo Adjudicatdrio ndo podera ter outra divulgacdo sendo a
prevista neste Caderno de Encargos, salvo qualquer outra que venha a merecer autorizacao
expressa por parte da Entidade Adjudicante, Unica interlocutora do neste processo.

2. O Adjudicatario mantera atualizado o livro da obra onde sdo registadas as principais
ocorréncias verificadas em cada dia. O livro da obra serd rubricado em todas as paginas pelo
representante do Adjudicatdrio e pelo representante do Empreiteiro.

3. Os esclarecimentos de duvidas, omissdes e ambiguidades do Projeto definido pelo respetivo
autor, assim como todas as informacdées por este prestada sdo sempre submetidos a aprovacao
da Entidade Adjudicante pelo Adjudicatario antes da sua execucao.

4. As alteragGes ao Projeto, as condi¢Oes contratuais e as cldusulas do Caderno de Encargos, sdo
sempre sujeitas a aprovacdo da Entidade Adjudicante, antes da sua execugao.

5. A Entidade Adjudicante discriminara as condi¢ées em que o Adjudicatdrio pode tomar
decisdes nas operacgbes correntes de execucdo da obra, mas sempre no dmbito das condicbes
contratuais da empreitada. Estas decisGes serdo em todos os casos, comunicadas a Entidade

Adjudicante e registadas no livro da obra.

Clausula 222 - Execugao Simultanea de Outros Trabalhos da Mesma Natureza
1. Entidade Adjudicante reserva o direito de executar ou de mandar executar por outrem, sem
prejuizo do andamento normal do Contrato, quaisquer trabalhos, sejam de Fiscalizagdo ou
outros, ainda que de natureza idéntica aos trabalhos a cargo do Adjudicatario.
2. A execugao dos trabalhos referidos na cldusula anterior serd exercida, sempre que possivel,
apds prévio conhecimento do Adjudicatario. Caso o ndo seja, a Entidade Adjudicante,

compromete-se a informar o Adjudicatério o mais breve possivel.
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CAPITULO I1l - PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUGAO

Clausula 232 - Penalidades Contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacGes emergentes do Contrato, designadamente do inicio da
Prestacdo de Servicos, entre outros, por facto imputdvel ao Adjudicatdrio, a Entidade
Adjudicante pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de incumprimento, em valor
correspondente a 1 %o (um por mil) do preco contratual, ndo podendo o montante total exceder
20% do valor da Prestacdo de Servigos.

2. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do Contrato, a Entidade Adjudicante pode
exigir do Adjudicatdrio o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcao da
gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Se o Adjudicatario ou seus agentes, por sua iniciativa, ndo previamente sancionada pela
Entidade Adjudicante, der causa que permita aos Empreiteiros recorrerem ao disposto non2 1
do artigo 3542 do Cddigo dos Contratos Publicos, com provimento, ser-lhe-a aplicada penalidade
correspondente a uma percentagem de 10% do valor do ressarcimento dos danos sofridos pelo
Empreiteiro;

b) Sempre que houver lugar a demoli¢cdes de partes da obra, provisdria ou definitiva resultante
de comprovada incuria ou desleixo do ou dos seus agentes, ser-lhe-a aplicada uma penalidade
correspondente ao dobro do custo de toda a equipa de controlo e fiscalizagdo, em fungdes no
periodo em que os factos tiverem lugar, com o valor minimo equivalente a 2 (dois) dias de
encargos das equipas ou igual ao custo real dos trabalhos da obra (o maior dos dois).

c) A falta de qualquer obrigacdo imposta neste Caderno de Encargos ndo incluida nas alineas
anteriores, implica a aplicagao de multa variavel, por cada falta, entre 0,1% e 0,5% do valor do
Contrato, consoante a gravidade do facto e de acordo com a Entidade Adjudicante.

3. Em caso de resolugdao do Contrato por incumprimento do Adjudicatario, a Entidade
Adjudicante pode exigir-lhe uma sangdo contratual de até 20% do prego contratual.

4. Ao valor da sangdo contratual prevista no n? anterior sdao deduzidas as importancias pagas
pelo Adjudicatario, nos termos do n? 1, relativamente aos servigos cujo incumprimento tenha
determinado a resolucao do Contrato.

5. Se qualquer multa ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% do montante contratual,
a Entidade Adjudicante reserva o direito de optar pela rescisdao do Contrato nos termos da

Clausula 262 do presente Caderno de Encargos.
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6. As penalidades previstas no n2 2 podem ser, a requerimento do Adjudicatario ou por iniciativa
da Entidade Adjudicante, reduzidas a montante adequado, sempre que se mostrem
desadequadas em relagdo aos prejuizos reais sofridos pela Entidade Adjudicante.

7. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
Adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

8. A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato com
as sanc¢oes contratuais devidas nos termos da presente Clausula.

9. As sancOes contratuais previstas na presente Cldusula ndo obstam a que a Entidade
Adjudicante exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

10. Em todo o omisso, aplica-se o disposto no artigo 3292 do Cddigo dos Contratos Publicos, na

sua redacdo atual.

Clausula 242 - Forga Maior

1. N3o podem ser impostas penalidades ao Adjudicatario, nem é havida como incumprimento,
a ndo realizagdo pontual das prestacGes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data
da celebragdao do Contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.

2. Podem constituir for¢a maior, se forem verificados os requisitos do n? anterior, os tremores
de terra, inundac¢des, incéndios, situacdes de epidemias/pandemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas. Constituem, portanto, motivos de forga maior os
eventos ou situagBes totalmente imprevisiveis, inevitdveis e com efeitos forgosamente
independentes da vontade e do controlo das partes, que alteram, de forma manifesta e grave,
a execuc¢do do Contrato, nos termos que foi inicialmente previsto.

3. N3o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do Adjudicatario, na

parte em que intervenham;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatdrio ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinag¢Oes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou énus que sobre ele
recaiam;

d) Manifesta¢des populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundag¢Ges com origem nas instalacdes do Adjudicatdrio cuja causa, propagacdo
ou propor¢bes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatério ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. Quando a ocorréncia de circunstancias estiver enquadrada nos casos previstos na presente
Clausula e dela resultar uma impossibilidade definitiva no cumprimento do Contrato, a
obrigacdo contratual extingue-se sem haver lugar a qualquer obrigacdo de indemnizagdo. Se
esta impossibilidade for meramente tempordria, a obrigacdo contratual suspende-se total ou
parcialmente havendo lugar a prorroga¢do dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forga maior, sem prejuizo de outros mecanismos legalmente

previstos.

Clausula 252 - Modificagcdao Objetiva do Contrato

1. A ocorréncia de circunstancias previstas na Cldusula anterior que impliguem a adogao de
medidas necessarias para mitigar a situacdo existente, podem ser suscetiveis de integrar uma
alteracdo anormal e imprevisivel, podendo o Contrato ser modificado nos termos previstos na
alinea a) do artigo 3129 do Cédigo dos Contratos Publicos, na redacdo dada pelo Decreto Lei n?
111-B/2017, de 31 de agosto.

2. Para que seja possivel a modificacdo das Clausulas do Contrato, fundada na alteracdo anormal

das circunstancias, impde-se que:
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a) o evento/situagdo em causa ndo seja o desenvolvimento previsivel de uma situagdo conhecida
a data da celebrag¢do do Contrato e, simultaneamente;

b) essa alteragdo torne o cumprimento de uma determinada obrigacdo excessivamente oneroso
e gravemente ofensivo dos principios da boa fé e ainda que nao esteja coberta pelos préprios
riscos do Contrato.

3. O Contrato pode ainda ser modificado por razdes de interesse publico decorrentes de

necessidades novas ou de uma nova ponderacao de circunstancias.

Clausula 262 - Resolugdo por parte da Entidade Adjudicante

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na Lei, a Entidade Adjudicante
pode resolver o Contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o Adjudicatdrio violar de forma grave
ou reiterada qualquer das obrigacées que lhe incumbem, sem prejuizo das correspondentes
indemnizagoes legais.

2. A Entidade Adjudicante reserva o direito de rescindir o Contrato sempre que o Adjudicatario
ndo cumpra as suas obrigagoes, apds ter sido notificado do incumprimento e, se decorrido o
prazo que lhe for na notificacao fixada, ndo tiver sanado a sua atuacao.

3. Para efeitos do disposto no n2 anterior, considera-se incumprimento definitivo quando
houver falta da reposi¢cdo do cumprimento das suas obrigacdes.

4. O direito de resolugao referido nos n2s anteriores exerce-se mediante declaragdo enviada ao
Adjudicatario e ndo determina a repeti¢cdo das prestagdes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pela Entidade Adjudicante.

5. Em tudo o omisso, aplica-se o disposto no artigo 3332 do Cédigo dos Contratos Publicos, na

sua redagdo atual.

Clausula 272 - Resolugao por parte do Adjudicatario

1. Sem prejuizo de outras situaces de grave violacdo das obrigacdes assumidas pela Entidade
Adjudicante especialmente previstas no Contrato e independentemente do direito de
indeminizacdo, o Adjudicatdrio tem o direito de resolver o Contrato, por incumprimento de
obrigacOes pecuniarias por periodo superior a 6 (seis) meses ou quando o montante em divida
exceda 25% do prego contratual, excluindo juros.

2. A decisdo de resolugdo do Contrato por iniciativa do Adjudicatario carece de fundamentacéo
nos termos da Lei Geral, e ndo poderd afetar a Prestacdo de Servicos, objeto do Contrato.

3. O direito de resolugdo é exercido por via judicial.
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4. Nos casos previstos no n2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaragdo
enviada a Entidade Adjudicante, que produz efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa
declaracdo, salvo se esta cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.

5. A resolucdo do Contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdao das
prestacoes ja realizadas pelo Adjudicatdrio, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao
abrigo do Contrato, com excecdo daquelas a que se refere o artigo 4442 do Cddigo dos Contratos
Publicos.

6. Em tudo o omisso, aplica-se o disposto no artigo 3322 do Cddigo dos Contratos Publicos, na

sua redacdo atual.

CAPITULO IV - SEGUROS

Clausula 282 - Seguros

1. O Adjudicatdrio obriga-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de execucdo

do Contrato, as Apdlices de Seguro previstas neste Caderno de Encargos e na legislacdo

aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo

prémio, na data de inicio da Prestacao de Servigos.

2. E da responsabilidade do Adjudicatdrio a cobertura, através de Contratos de Seguro, de riscos

de acidentes de trabalho e doengas profissionais, abrangendo todo o pessoal envolvido na

Prestacdo de Servigos, objeto do Contrato.

3. A falta de apresentagdo da prova de contratagdo dos Seguros mencionados no n2 anterior e

a consequente impossibilidade de execugdo dos trabalhos serd imputdvel ao Adjudicatario,

sendo 0 mesmo responsavel por todas as consequéncias dai decorrentes.

4. O Adjudicatdrio devera apresentar a Entidade Adjudicante quando aplicdvel, uma declaragdo

emitida por Seguradora autorizada a desenvolver a atividade em Portugal, onde assuma o

compromisso de comunicar a Entidade Adjudicante, com antecedéncia minima de 30 (trinta)

dias, qualquer alteracdo que possa afetar as coberturas e garantias das respetivas apdlices.

5. Todas as Apdlices de Seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e

exclusivo do Adjudicatario, devendo os Contratos de Seguro serem celebrados com Entidade

Seguradora legalmente autorizada.

6. Os Seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do Adjudicatario.
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7. Em caso de incumprimento por parte do Adjudicatdrio das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Entidade Adjudicante reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

CAPITULO V - DISPOSIGOES FINAIS

Clausula 292 - Deveres de Colaborag¢ao Reciproca e Informacgao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informacgGes necessarias a boa execucdo do Contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacdo previstos no artigo 2902 do Cédigo dos Contratos Publicos, na sua

redacdo atual.

Clausula 302 - Cessao da Posi¢ao Contratual e Subcontratagao

1. A cessdo da posi¢do contratual pelo Adjudicatario e a subcontratacdo por qualquer das partes
depende da autorizacdo da outra, sendo em qualquer caso, vedada nas situagdes previstas no
n2 1 do artigo 3172 do Cddigo dos Contratos Publicos.

2. A autorizacdo da cessdo da posi¢cdo contratual e a autorizacdo da subcontratacdo estdo

expressas nos n2s 2 e 3 do artigo 3182 do Cédigo dos Contratos Publicos, respetivamente.

Clausula 312 - Gestor do Contrato

O Conselho de Administragdo da SATA Gestdo de Aerédromos, S.A., na reunido do dia 25 (vinte
e cinco) do més de agosto de 2020, deliberou designar o Eng. Ricardo Ferraz de Carvalho como
Gestor do Contrato, com a fungdao de acompanhar permanentemente a execu¢do do mesmo,
nos termos do disposto no n2 1 do artigo 2902-A do Cddigo dos Contratos Publicos, na redagao

dada pelo Decreto Lei n2 111-B/2017, de 31 de agosto.

Clausula 322 - Foro Competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal Agregado de Ponta Delgada, com expressa renuncia a qualquer

outro.
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Clausula 332 - Comunicacoes e Notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagées
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos
Publicos para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagdes de contato constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra parte.

Clausula 342 - Contagem dos Prazos
Os prazos previstos na fase de execucao do Contrato, sdo continuos, ndo se suspendendo nos
sabados, domingos e dias feriados, nos termos do artigo n2 4712 do Cédigo dos Contratos

Publicos na sua redacdo atual.

Clausula 352 - Confidencialidade

1. Fica expressamente entendido e acordado entre as partes que toda a informacdo e dados de
natureza comercial, operacional e econdmica, obtida por qualquer uma delas, em virtude da
celebracdo ou da execucdo do Contrato, serd tratada como confidencial, ndo podendo ser
transmitida a quaisquer terceiros, sem a prévia e expressa autorizacdo da outra parte. Esta
obrigacdo vigorard mesmo apds o término do Contrato, pelo periodo de 5 anos.

2. De igual forma, as partes ndo podem recolher, usar e divulgar todos e qualquer dado pessoal
e privado, a que tenham acesso no ambito do presente Contrato, sem o consentimento do
respetivo titular, tudo em conformidade com o Regime Geral de Protecao de Dados, bem como
com a politica de privacidade da Entidade Adjudicante, disponivel no seu sitio da internet em
www.azoresairlines.pt.

3. Esta obrigagdo de confidencialidade é extensivel aos trabalhadores de ambas as partes e a
qualquer terceiro, consultor, auditor, agente, subempreiteiro ou prestador de servigos, de que
qualguer uma das partes se socorra na sua atividade, e s6 pode ceder perante ordem de
autoridade administrativa ou judicial que, nos termos da lei, tenha poderes para o efeito e na

estrita medida do necessario para satisfazer o objetivamente por estas requerido.

Clausula 362 - Normas de Seguranga
A Prestacdo de Servicos esta sujeita a legislacdo aplicavel em matéria de Seguranca e Saude no

Trabalho e as normas de Seguranga em vigor no Aerédromo.

julho 2020 Pag.29
SATA Gestdo de Aerédromos
Av.Infante D.Henrique, N2 55 - 52Esq. - 9500-150 Ponta Delgada - S.Miguel - Acores
Phone: + 351 296 209 706



|
Sata

Aerdédromos PROCEDIMENTO N2 025/2020/CVU/SGA/DGINV

Clausula 372 - Legislagdo Aplicavel

O Contrato é regulado pelo Cddigo dos Contratos Publicos, designado por CCP, na sua redagao
atual, bem como pelo Decreto Legislativo Regional n2 27/2015/A, de 29 de dezembro, que
aprova o Regime Juridico dos Contratos Publicos na Regido Autdonoma dos Acores, e pela

restante legislacdo especialmente aplicavel.
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