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00592 - EMPREITADA DE EXECUGCAO DE MEDIDAS
COMPLEMENTARES DE SCIE NA SEDE DA AGUAS DO NORTE -
VILA REAL

CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICACAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a Aguas do Norte S.A. no dmbito do Ajuste Direto para a realizagio da empreitada de “O0592 -
Empreitada de execucio de medidas complementares de SCIE na Sede da Aguas do Norte - Vila Real”.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 10.1 do

presente Caderno de Encargos.

2. PECAS PATENTEADAS A CONCURSO

As pegas patenteadas no concurso para a Empreitada 00592 - Empreitada de execugdo de medidas
complementares de SCIE na Sede da Aguas do Norte - Vila Real” sio as seguintes:

o Convite;
e Caderno de Encargos, incluindo os respetivos anexos.

3. DEFINICAO DE TERMOS

3.1  As seguintes definicbes sdo aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto

explicitamente o exija de outra forma.

3.2 Nainterpretacao das definigdes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando

apropriado.

3.3  “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos de
responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das

disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis.

3.4 “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,
compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

3.5 “Classes de obra” significam os escal6es de valores de obra e trabalhos especializados que as
empresas de construgao estao habilitadas a executar, tal como definidos em portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pela fileira da construgao, nos termos do regime juridico de acesso

e de exercicio desta atividade.
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3.6 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegoes, ensaios e outros servigos, findos os quais
a “Obra” se encontrara “Pronta para Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”.

3.7 “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagdo da equipa de projeto em fungdo das caracteristicas da obra, assegurando a
participagdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condigbes
necessarias para o cumprimento das disposigcoes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade
e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Dono da Obra;

3.8 “Diretor de fiscalizagdo da obra” significa o técnico, habilitado nos termos da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, designado pelo Dono da obra,
a quem incumbe assegurar a verificagdo da execugdao da obra em conformidade com o caderno de
encargos e projeto de execugdo e, quando aplicavel, o cumprimento das condi¢es da licenga ou da
comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda
o desempenho das competéncias previstas no Codigo dos Contratos Publicos;

3.9 “Diretor de obra” significa o técnico habilitado, designado pelo Empreiteiro, a quem incumbe
assegurar a execucao da obra, cumprindo o projeto de execugao e, quando aplicavel, as condi¢coes da
licenga ou comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

3.10 “Dono da obra” significa a entidade por conta de quem a obra ¢é realizada;

3.1l “Empresa de fiscalizagao” ou “Fiscalizagao” significa a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo
a técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, assume a obrigagdo contratual pela fiscalizagdo da obra;

3.12 “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico, respetivas interligages e acessorios que deverdo tornar-se parte
integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos nas clausulas 4.2.2 e 4.2.3 do
presente Caderno de Encargos, com a codificagao EQ e IE na Lista de Pregos Unitarios.

3.13 “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar
permanentemente a execug¢ao do contrato.

3.14 “Inspecdes e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspegoes e de ensaios de
verificagdo das garantias contratuais, nos termos da clausula 16.3.

3.15 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4.

3.16 “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam em definitivo, ap6s aprovagiao do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do “Equipamento”
e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagdo”, inclusive.

3.17 “Projeto de execugio” significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a definicao rigorosa dos trabalhos a executar, nos
termos do presente Caderno de Encargos;

3.18 “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serio colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedi¢ao do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega, com
toda a documentagao em ordem.

3.19 “Pronto para Utilizagao” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado.
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3.20 “Responsavel pela diregao técnica da obra” significa o técnico designado pela entidade
executante para assegurar a diregio efetiva do estaleiro.

3.21 “Subcategorias” significam as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias

de obra, compreendidos nas habilitagoes dos empreiteiros de obras publicas.

4. OBJETO DA EMPREITADA

4.1 DESCRICAO GERAL

A presente empreitada tem por objeto a execugdo de um conjunto de alteragdes necessarias para
comprimento das medidas previstas no projeto de SCIE e aprovado pela ANPC, para o edificio da sede

de Vila Real, incluindo:

a) A execugdo de todos os trabalhos de construcio definidos nas clausulas 4.2.1 a 4.2.3 e
4.2.4.1 do presente Caderno de Encargos relativos a “Obra”, considerada como Obra de
INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELECTRICOS de Categoria ll, de acordo
com o definido no artigo 11.° do anexo | e no anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008;

b) A realizacdo das atividades de “Inspe¢bes e Ensaios de Funcionamento” para verificagdo
da conformidade da “Obra”.

42 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugao inclui:

4.2.1 CONSTRUGAO CIVIL

A relagdo dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:

- Fornecimento e aplicagao de placas de gesso cartonado corta fogo;
- Fornecimento e aplicacao de portas corta-fogo;

- Fornecimento e instalagao da rede de RIA;

- Fornecimento e execugido de chaminé em placas de gesso cartonado.

4.2.2 EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem do seguinte:
- Retentores, Baterias entre outros componentes para o funcionamento das portas corta fogos;

- Fornecimento e colocagio de claraboia mecanica, incluindo todos os componentes para o perfeito
funcionamento.

4.2.3 INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem de:
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- Todos os trabalhos, acessérios e materiais necessarios as alteragcoes necessarias ao sistema elétrico

atual;

-Material elétrico e de cablagem para incluir os novos equipamentos a instalar.

4.2.4

OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de prego, para além do estipulado em

todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

4.2.4.1 Outras atividades de construcio

a)
b)
c)
d)
e)
)

P)

Elaboracdo do PSS em fase de obra;

Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

Manutencao do estaleiro;

Fornecimentos e embalagens;

Transportes desde a origem ao local de implantacao, incluindo cargas e descargas;
Eventuais despesas de seguros, importagao e alfindegas;

Taxas e impostos em vigor;

Desenhos e instrugcoes de montagem;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

Protegbes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metalicas, mesmo que nao especificamente indicadas no projeto;

Implementagdo das medidas de seguranca e satide em todas as frentes de trabalho e locais
de intervencao;

Implementacao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
trabalho;

A energia para a execugao dos trabalhos;
A agua para a execugao dos trabalhos;

Todos os trabalhos necessirios de ligagio aos pontos de entrega dos respetivos
distribuidores (incluindo construgao, licenciamento, etc.) caso sejam considerados
necessarios para garantia do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribui¢io municipal;
- Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuicio local;
-  Telecomunicagbes de dados / voz por via terrestre;

Elaboracao de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto
anterior, que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugao da empreitada
(RAN, REN, IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagao de esclarecimentos e complemento
dos processos instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;
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Os trabalhos de desmontagem dos equipamentos existentes necessarios a execugao dos
trabalhos;

O:s trabalhos de demoli¢oes de érgaos/pavimentos existentes necessarios a execugao dos

trabalhos;

Outros trabalhos a concluir apds a fase de construciao

a)

b)

Adestramento do pessoal designado pelo Dono da Obra, sobre o funcionamento e

manutencao das instalagoes e dos equipamentos;

Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados
de acordo com a clausula 42.

INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

Os tempos de execugdo de todas as obras que interfiram com o normal funcionamento da

instalagdo (edificio da Sede), deverdo ser minimizados: devera ser programada a fixagdo das

datas para a execugao das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugao;

A programacao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagao

prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma

antecedéncia minima de 5 (cinco) dias;

O Empreiteiro nao tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que

estas obras venham a implicar.

43 OUTRAS OBRIGAGOES

4.3.1

O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos

constantes do Projeto fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a

qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou

necessarios para a sua perfeita execugao.

4.3.2

4.3.3

Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a)

b)

d)

E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagao de infraestruturas e/ou obstaculos
no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

Devera evitar qualquer dano, ou suspensio do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugao dos trabalhos e devera assegurar sempre a protecao e o
funcionamento de tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagoes, substituicdes ou
interrupgoes correspondentes;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente,
a localizagao exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

Correrao por conta do Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

A reparagao e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegao definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugio dos trabalhos, da atuagdo do pessoal do Empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento
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ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

b) As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicdo de servidoes provisérias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

c) O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as
especificages técnicas e de acordo com as condiges expressas no Caderno de Encargos,
com as instrugoes dos fabricantes e com as disposi¢oes legais aplicaveis;

d) O reforgo dos meios de agdo necessarios para recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

e) As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

f)  As licengas de obras necessarias a execugio da empreitada;

g) As indemnizagoes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

h) A manutengido e reparagio de todas as vias de comunicagdo publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das
obras ou da circulagio de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para
fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

i) As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trifego da obra durante a execugido dos trabalhos;

j) Desvios de transito, sinalizagdo e policiamento, de acordo com a legislagio em vigor e
com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

k) Custos por ocupagao de locais de estacionamento;

I) Os custos decorrentes da implementagio do Plano de Seguranga e Saude (PSS) e do Plano
de Gestao Ambiental (PGA);

m) Sempre que aplicavel, a instrugdo dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressio, de sistemas de elevagio de carga, de utilizagdo de origens de
agua, etc.

4.3.4 E, ainda, obrigacio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

4.3.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugao da obra ou agao dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

4.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

4.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 33.1 e 33.2 do presente Caderno de Encargos, a constituicio das caugdes exigidas no
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Convite e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

4.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagdo de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagio do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranga e Satde.

4.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugiao das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacao sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunica¢ao ao
IMPIC, I.P. dessas situagdes ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras
agoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.

5. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

5. EXECUCAO DO CONTRATO
5.1.1 A execucao do Contrato obedece:

a) Ao Coddigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto, doravante designados conjuntamente CCP;

b) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagaio complementar;

d) A Lein.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicivel ao exercicio da atividade da
construgao);

e) A restante legislagio e regulamentagio aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, preven¢ao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

f) O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;

g) O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de mar¢o (Gestao de RCD);

h) O Decreto-Lei n.” 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de
26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua destinada
a Consumo Humano);

i) O Decreto-Lein.° 152/97, de |19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de
aguas residuais urbanas no meio aquatico);
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O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranga contra
Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescrigdes minimas em matéria de
protecdo dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a saide devido a exposicao
a agentes quimicos no trabalho);

A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranga, Higiene e
Satide no Trabalho na Exploragio dos Sistemas Publicos de Distribuigio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposi¢io da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas) e o Decreto-
Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagao de Cargas);

O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugdes Técnicas para RAC);

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagio, elaboragao
e subscrigao de projetos, pela fiscalizagao de obra e pela diregao de obra e condugio da
execucao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior,
que ndo esteja sujeita a legislagdo especial, e os deveres que lhes sdo aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteudo do projeto de
execuc¢ao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento
de projetos de obras publicas);

As regras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

5.1.3

a)

b)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cédigo;

Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgio competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro.

Nos termos do n.° | do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida

pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, a data da celebragido do contrato, o Empreiteiro e os técnicos e
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pessoas abrangidos pela aplicagao da referida Lei, designadamente o Diretor de Obra e os técnicos que
conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades, devem proceder ao depésito junto
do dono da obra dos seguintes elementos:

a) Termo de responsabilidade do Diretor de Obra e, quando aplicavel, termo de identificagao
dos técnicos que conduzam a execugio dos trabalhos nas diferentes especialidades;

b) Comprovativo da contratagao de seguros de responsabilidade civil validos, respeitantes a
cada um deles, nos termos do artigo 24.° da referida Lei;

c) Comprovativo de contratagao, por vinculo laboral ou de prestagido de servigos, por parte
do Empreiteiro, do Diretor de Obra e, quando aplicavel, dos técnicos que conduzam a
execucao dos trabalhos nas diferentes especialidades.

5.1.4 Caso o responsavel pela diregio técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.® 273/2003, de
29 de outubro e da clausula 3.20, nao seja assegurada pelo “Diretor de Obra”, o Empreiteiro entregara
ao Dono da Obra declaragao subscrita pelo técnico designado para “Responsavel pela diregao técnica
da obra”, assumindo a responsabilidade pela fungio e comprometendo-se a desempenha-la com
proficiéncia e assiduidade.

5.1.5 O Diretor de Obra tem que comprovar as qualificagdes para o desempenho das fungoes
especificas que se propdem exercer. Para tal, a data da celebragdo do Contrato, o Empreiteiro devera
apresentar os seguintes documentos relativamente aos técnicos suprarreferidos:

a) Comprovativo e nimero de inscricao em organismo ou associagao profissional, quando
aplicavel;

b) Comprovativos da qualificagdo do técnico designado para a fungio de Diretor de Obra,
através do sistema previsto no n.° 4 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com
a redacgao conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho;

5.1.6 Nos termos do n.° 3 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, os elementos referidos em 3.1.3 serao mantidos pelo Dono da
Obra, pelo menos, até ao termo dos prazos de garantia, legal ou contratual, da empreitada a que
respeitem e de prescri¢ao da responsabilidade civil que decorram.

6. INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

6.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) da
clausula 5.1.2 prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados.

6.2  Em caso de divergéncia entre o Programa Preliminar, na concegio do artigo 2.° da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho, e o Projeto, prevalece o primeiro quanto a defini¢ao das condigoes juridicas
e técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da prépria obra.

6.3  No caso de divergéncia entre as varias pegas do Projeto:

c) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

d) As folhas de medi¢oes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e
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sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

e) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
projeto.

6.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) da clausula 5.1.2 e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo

101.° desse mesmo Codigo.

7. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

7.1  As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugiao dos
trabalhos a que respeitam.

7.2  No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagio da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugio.

7.3 O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demolicio e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

8. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

8.1 PRECO CONTRATUAL

8.1.1 O preco contratual a pagar pelo Dono da Obra pela execugao de todos os trabalhados
incluidos no objeto do Contrato a celebrar corresponde ao prego proposto na proposta adjudicada.

8.2 PRECO BASE

8.2.1 O prego base para efeito do concurso é de €19.900,00 (dezanove mil e novecentos euros),
nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

9. PRAZOS DE EXECUCAO

9.1 PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

9.1.1 O prazo de execucao da empreitada é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da
Consignagao, ou da data de aprovagao do PSS, caso ocorra em data posterior, até a data da Recegio

Provisoria.

9.2 DISPOSICOES GERAIS

9.2.1 O Empreiteiro obriga-se a:
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a) Iniciar a execugao da “Obra” na data da conclusao da Consignacao Total ou da primeira
Consignagao Parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro
a aprovagao do Plano de Seguranga e Saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no Plano de
Trabalhos em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

c) Concluir a execugio da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
Recegio Proviséria no prazo de execugao da empreitada, estabelecido na clausula 9.1.1
do Caderno de Encargos, contado da data da sua Consignagdo ou da data em que o Dono
da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do Plano de Seguranga e Sautde, caso esta
ultima data seja posterior.

9.2.2 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de agao e de reorganizagao da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

9.2.3 Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao Empreiteiro.

9.3 PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

9.3.1  Se houver lugar a execugio de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condigoes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao
seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra
e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugio.

9.3.2 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagio do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

9.3.3 Sempre que ocorra suspensio dos trabalhos ndo imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensio, o prazo de execugio da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa
suspensao.

9.3.4 Caso o Empreiteiro proponha alteragoes ao Projeto que dependam da aprovagao por
entidades oficiais, essas alteragdes so6 dario direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragoes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragoes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagio de meios e execugio de trabalhos preparatérios ou acessorios
com vista ao recomego da execucio.

9.3.5 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogagiao do prazo de execugao
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.
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9.3.6 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o

efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

9.3.7 O Dono de Obra comunica a decisdao no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua
rejeicao.

10. PROJETO

10.1 AUTORIA DO PROJETO

10.1.1 O Projeto a considerar para a realizagio da empreitada é o Projeto de Licenciamento de
Seguranga Contra Incéndios (SCIE) elaborado e apresentado pelo Dono da Obra.

10.1.2 Compete ao Empreiteiro a elaboragido dos desenhos correspondentes as alteragdes surgidas
no decorrer da obra. No que diz respeito as Telas Finais, deverao ser seguidas as disposi¢oes contidas
na clausula 42 do presente Caderno de Encargos.

10.1.3 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegio atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados na clausula 42.1 do Caderno de Encargos.

10.1.4 O Empreiteiro é obrigado a dar execugdo aos trabalhos, provenientes de alteragdes ou
retificagdes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

10.2 ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

10.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagiao do Dono da Obra alteragSes
de solugdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagao.

10.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagoes de qualidade da proposta de
alteracao.

10.2.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

I1. ESPECIFICACOES TECNICAS

11.1 DISPOSICOES GERAIS

I1.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nao esteja em oposi¢io com os documentos do Contrato, as Especificacoes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

11.1.2 As condigoes técnicas de execugiao dos trabalhos da empreitada sao as deste Caderno de
Encargos e previstas no Projeto de SCIE.

11.1.3 As especificacdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.
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11.1.4 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da EspecificagSes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono da Obra.

11.1.5 Quando, nos termos do n.° |3 do artigo 49.° do CCP, as especificagdes referidas nas clausulas
anteriores fizerem mengao, a titulo excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos
especificos de fabrico, a marcas, patentes ou modelos, tais referéncias deverao ser consideradas como

acompanhadas da men¢ao “ou equivalente”.

11.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

11.2.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagdes Técnicas

anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.2.2 O modo de execugdo dos trabalhos de montagem do “Equipamento” estd definido em
Especificagdes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3 RELATIVAS A CONSTRUGAO CIVIL

11.3.1 As caracteristicas dos materiais e elementos de construgao a empregar na construgio civil
estdo definidos em Especificagées Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3.2 O modo de execugao dos trabalhos de construgao civil esta definido em Especificagoes

Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

12. REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

12.1 EXECUGAO DO CONTRATO

12.1.1 Durante a execugdo do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunides e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagdo, com uma afetagdo presencial minima

de 25% (vinte e cinco por cento).

12.1.2 Para efeitos de celebragdo do Contrato, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome do
Diretor de Obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagio ser acompanhada por
uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho.

12.1.3 Nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de Obra nos
n.°2 e n.° 4 do artigo 22.°.

12.1.4 O Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

12.1.5 As fungbes de “Diretor técnico da empreitada”, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro, serao desempenhadas pelo “Diretor de Obra”.
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12.1.6 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada s3o dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

12.1.7 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

12.1.8 O Dono da Obra podera impor a substituigio do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional do
Diretor de Obra.

12.1.9 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagao da Obra, pela marcha dos trabalhos.

12.1.10 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagao, as atribui¢oes e a respetiva posicao no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugao dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagao da minuta do Contrato.

12.1.11 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

12.1.12 Em obras de classe 6 ou superior, o Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as qualificagdes
suficientes para a condugio da execugio dos trabalhos das diferentes especialidades enquadraveis na
mesma, nos termos do anexo IV a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redacao dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho.

12.1.13 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de
Fiscalizacdo da Obra.

12.2 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

12.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagio do documento
Plano de Seguranca e Saude (PSS) referido na alinea a) da clausula 16.2.1.

12.2.2 O Responsavel da Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho devera ter uma afetagdo minima de
20% (vinte por cento) durante toda a empreitada.

12.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

12.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de aplicagio do Plano de Prevengao e Gestao de
Residuos da Construgao e Demolicao (PPGRCD).

12.3.2 O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter uma afetagao minima de 20% (vinte por
cento) durante toda a empreitada.

Caderno de Encargos. 00592 - EMPREITADA DE EXECUGAO DE MEDIDAS COMPLEMENTARES DE SCIE NA SEDE DA AGUAS DO NORTE - VILA REAL

06-2020 14



AGUAS oo
ﬂ NORTE

=g :
\_/ Grupo Aguas de Portugal

12.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
12.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.

12.4.2 O Responsavel pela Gestdo da Qualidade devera ter uma afetagao minima de 20% (vinte e por

cento) durante toda a empreitada.

13. REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

13.1 Durante a execugao, o Dono da Obra é representado por um Diretor de Fiscalizagao da Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

13.2 Gestor do contrato

13.3 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagdo da Obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da Consignagdo ou da primeira Consignagio
Parcial.

13.4 O Diretor de Fiscalizagdo da Obra tem poderes de representagio do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execugio dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugao
ou revogagao do Contrato.

13.5 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

13.6 As determinagdes e instrugdes do Diretor de Fiscalizagio da Obra serdo obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

13.7 O Diretor de Fiscalizagio da Obra, mediante a autorizagio do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranca e Saude ou das disposi¢gdes do Contrato.

13.8 A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo nao podera ser invocada para ilibar o

Empreiteiro das obrigagSes inerentes a empreitada.

13.9 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagdo da Obra, do direito
de notificagao, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

14. DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

14.1 As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no tocante a
prestacgao reciproca de informagoes necessarias a boa execugao do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

14.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato,

de acordo com as regras gerais da boa fé.

14.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
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constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

14.4 No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

I5. CONSIGNACAO

5.1 CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL
I15.1.1 O Dono da Obra s6 pode proceder a consignagdes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragido do Contrato, ndo esteja na posse administrativa da totalidade
dos prédios necessarios a execucao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagdes preparatorias da consignagao total
sob responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugio dos trabalhos
no momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o
interesse publico;

c) Nos casos previstos em |5.3.

15.2 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGAO

15.2.1 A Consignagdo deve estar concluida em prazo nao superior a 30 (trinta) dias apo6s a data da
celebragio do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das
demais Consignagoes Parciais.

15.2.2 A Consignagdo é formalizada em auto e, em caso de Consignagoes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto autébnomo.

15.2.3 Caso o Empreiteiro nao comparega no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicagao do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

153 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNAGCAO

15.3.1 Quando se verifique uma modificagao relevante das condigcoes locais existentes por
comparagao com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragao do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragio, o prazo referido na clausula 15.2.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagao de consignagoes parciais
quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de alteragao, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

15.3.2 A contagem do prazo referido na clausula 15.2.1 do presente Caderno de Encargos sé é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as altera¢oes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |5 (quinze) dias apds a recegao dessas alteragoes

ao Projeto.
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15.3.3 Sem prejuizo do direito de resolugao previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 15.3.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

16.  PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

16.1 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA
16.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 4.3.1, pela preparagio, planeamento e
coordenagio de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saude (PSS) da fase de obra, por si
desenvolvido com base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de
Prevengio e Gestio de Residuos de Construgdo e Demoligdo (PPGRCD), também da sua
responsabilidade;

b) Perante a Fiscalizagao, pela apresentacao, no final de cada més, de um Plano de Situagao
ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes
datas:

c) - Inicio das atividades comegadas no periodo;
d) - Fim das atividades concluidas no periodo;
e) - Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

f) Perante a Fiscalizagio e o Coordenador de Seguranca em Obra, pela preparagio,
planeamento e coordenagdo dos trabalhos necessarios a aplicagio das medidas sobre
seguranca, higiene e satide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagio do documento
Plano de Segurancga e Saude (PSS) indicado na alinea a) da clausula 16.2.1;

g) Na execugao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protec¢do do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e
salude no trabalho, designadamente as normas e disposi¢coes resultantes de todas as
convengbes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagio comunitaria e respetiva
legislagao nacional que a transpoe;

16.1.2 Ficarao a cargo do Empreiteiro a preparagao dos procedimentos relativos aos pedidos e a
obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,,
operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

16.1.3 A disponibilizagiao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao Empreiteiro.

16.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugao de todos os trabalhos que, por natureza, por
exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a
execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicio do
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estaleiro, incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisérias de agua, de esgotos,
de eletricidade e meios de telecomunicagoes, vias internas de circulagio e tudo o mais
necessario a montagem, construgio, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugio dos trabalhos
e para evitar a estagnagao de dguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O levantamento, guarda, conservagio e reposicio de cabos, canalizagbes e outros
elementos encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecao do local da obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia
possa ser obtido junto das entidades em jurisdicdo sobre eles (Camara ou Servigos
Municipais, operador com ocupagio de subsolo, etc.);

f) O transporte e remogdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza,
cumprindo integramente a legislagao em vigor;

g) A reconstrugiao ou reparagio dos prejuizos que resultem das demoli¢des a fazer para a
execuc¢ao da obra;

h) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacao da proposta, quer se trate de aguas pluviais
ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir
integralmente a legislagao ambiental em vigor;

i) A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugdo da empreitada;

j) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando
o bom aspeto geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

162 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARACAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

16.2.1 A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda os atos previstos na
presente clausula, que deverao realizar-se nos 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do
Contrato, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos limites
estabelecidos no CCP:

a) A elaboragao de documento do Plano de Seguranc¢a e Salde da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 31.3 do presente Caderno de Encargos — 20 (vinte) dias a partir da data
de assinatura do Contrato;
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b) A pronuncia e validagao técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 7 (sete) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea a);

c) A aprovagio, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente
clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagdao técnica prevista na alinea anterior, se
positiva;

d) A apresentacao do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — |10 (dez)
dias a partir da data da notificagao do Plano Final de Consignagao;

e) A pronuncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias apos
a apresentagao do documento da alinea d), nos termos do CCP;

16.2.2 O Dono da Obra é responsavel pela instrugao do processo de licenciamento ou autorizagiao
da empreitada junto da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.), municipio ou outras entidades, sendo
da responsabilidade do empreiteiro o fornecimento de toda a informagao complementar necessaria
para a execugdo da obra (plano de trabalhos, modo de execugio dos trabalhos incluindo area de
ocupagio, sinalizagdo, etc).

16.2.3 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagao complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

16.3 DESENHOS E PORMENORES A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO

16.3.1 Os elementos que constituirdo as Telas Finais Projeto, aquando da sua conclusio global, serao
formalmente entregues ao Dono da Obra.

16.3.2 Os atrasos no Plano de Trabalhos decorrentes das obje¢oes escritas que o Dono da Obra
eventualmente formule aos desenhos de detalhe e as respetivas notas de calculo, serio da
responsabilidade do Empreiteiro.

16,4 CONDICIONAMENTOS

16.4.1 O Empreiteiro tera em consideragio condicionamentos, instru¢des ou indicagdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua
jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.

16.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servigos e nas entidades
que a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area
dos trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugao dos trabalhos que
deverao ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagao;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
a. Alocalizagao e a area do(s) estaleiro(s);
b. O controlo do trafego no local dos trabalhos.

c) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas
alteragoes e retificagoes;
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d) Submeter a aprovagio do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das
instalagdes provisorias;

e) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que

exijam alteragoes ao planeamento da obra.

16.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

16.5.1 Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condi¢oes aparentes de realizagdo dos
trabalhos referentes a empreitada.

16.5.2 A falta de informagdes relativas as condigdes locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir de
fundamento para reclamagdes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegao
local realizada na fase do concurso.

17. PLANO DE TRABALHOS

17.1 DISPOSICOES GERAIS

17.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execucéo da obra, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execu¢@o de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propOe executa-los, bem como a definicdo do
correspondente plano de pagamentos.

17.1.2 A metodologia para a elaboragdo do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos ¢ a seguinte:

a) Elaboragido de um diagrama de barras relativo a execugdo dos trabalhos, suportado por uma
rede légica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a duragao,
o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em consideragao:

1) Aclausula 17.1;

2) As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;

3) Elaboragdo do Plano de Seguranca e Saude;

4) A data de aprovagdo do Plano de Seguranca e Saude;

5) As atividades de montagem, manutengiao e desmontagem de Estaleiro

6) Plano de interferéncias com as instalagdes existentes em funcionamento;

7) As atividades de construgdo civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de Terras,
Fundagoes e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos;

8) As datas de inicio e conclusio das “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”;

9) A data de apresentagao das Telas Finais;

10) As datas de Recegao Provisoria e Recegido Definitiva;

I'1) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e
para o Plano de pagamentos.

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 9.

17.1.3 O Plano de Pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Plano de Trabalhos e
na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra.
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17.1.4 Na elaboragao do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisio de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das férmulas previstas.

17.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

17.2.1 Sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado e o respetivo Plano de Pagamentos,
observando na sua elaboragao a metodologia e disposi¢oes definidas na clausula 17.1 do presente
Caderno de Encargos.

17.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no niimero anterior,
nao podem implicar a alteragao do Prego Contratual, nem a alteragdo do prazo de execucao da
empreitada, nem ainda alteragoes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 9.3 do presente Caderno de Encargos.

17.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada, contendo a sua reparticao por frentes de trabalho e
indicagdo dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios
dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos,

que serao mobilizados para a realizagdo da obra.

17.2.4 Juntamente com a apresentacao do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos,
prevista na clausula 17.2.1, devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada

de acordo com as seguintes rubricas:

CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El

Custos estaleiro

. L . o ) . Encargos Encargos

Mao-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a
Estrutura industriais

obra em causa

17.2.5 O Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco)
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dias apos a notificagao do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

17.2.6 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da data de
conclusdo da Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial.

17.2.7 No caso de se encontrarem previstas Consignagoes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes
ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

17.2.8 O Dono da Obra nao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos.

17.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

17.3.1 O Empreiteiro informa quinzenalmente o Diretor de Fiscalizagdo da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

17.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nimero anterior, niao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagio da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

17.3.3 No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugiao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusio da Obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito
ao disposto no artigo 404.° do CCP.

17.3.4 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugao da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregio que sejam necessarias a recuperagio do atraso verificado.

17.3.5 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 17.3.4, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

17.3.6 Realizada a notificagdo prevista na clausula 17.3.4, se o Empreiteiro ndo apresentar um Plano
de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoéria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao Empreiteiro.

17.3.7 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis e imoveis
a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medi¢oes e avaliagdes necessarios.

17.3.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao conteido da respetiva prestagao quer no que respeita ao prazo de
execucao da Obra e prazos parciais vinculativos.

17.3.9 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

17.4 MODIFICAGCAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS
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17.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

17.4.2 Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado.

17.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as alteragdes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 17.3.4 e 17.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso de
ndo-aceitagao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagdo do Dono da Obra a aceitagao
do novo plano.

17.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele n3o resulte prejuizo
para a obra, alteragdo do prego contratual, alteragao do prazo de execugao da obra ou dos prazos
parciais vinculativos.

17.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

17.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do preco contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

18. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGOES PROVISORIAS

18.1 DISPOSICOES GERAIS

18.1.1 Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagdo das instalagdes provisorias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

18.1.2 O Estaleiro e as instalages provisorias deverao obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos.

18.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisérias deverdo ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigdes minimas de seguranga e saide a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizagao e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo
e aprovado pelo Dono da Obra.

18.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condi¢oes iniciais apos a conclusao dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,
deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

18.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutencao do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverio ser objeto de uma quantificagdo na respetiva lista
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de precgos unitarios:
a) Instalagdes provisorias, fixas e/ou moveis, para armazéns, ferramentarias, etc., de acordo
com o definido no presente grupo de clausulas;
b) lluminagao do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
c) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

d) Equipamentos de protegao individual e coletiva;

e) Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparagao, apoio e direcao de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

f)  Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao.

g) Instalagdes provisérias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

18.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagoes e aos locais de trabalho,
devera ser organizada de acordo com a regulamentagéo aplicavel.

18.1.7 A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagio em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou
avisos em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

18.2 LOCAIS DE INSTALAGCAO DO ESTALEIRO

18.2.1 A selecao dos locais para implantacao do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

18.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o Dono da Obra ponha a disposi¢gio do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagiao e exploragao do estaleiro relativo a
execuc¢ao dos trabalhos.

18.2.3 Se o Empreiteiro entender que os locais e as instalagdes referidas na clausula anterior nao
reinem os requisitos indispensaveis para a implantagao e exploragio do seu estaleiro, sera da sua
iniciativa e inteira responsabilidade a ocupagao de outros locais e a utilizagao de outras instalagoes que
para o efeito considere necessarias.

18.2.4 O Empreiteiro nao podera, sem autorizagao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalages que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigdes iniciais uma vez concluida

a execugao da empreitada.

18.2.5 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisorias dependera de
autorizagao da Fiscalizagio.

18.2.6 Aquela autorizagao nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.

18.3 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

18.3.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagdo do estaleiro e da obra,
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destinada a impedir o acesso de estranhos

18.3.2 As vedagdes poderido ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagbes permanecerem no local por todo o tempo de execugido da obra) ou carater provisério,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serao os adequados aos locais da sua
instalacdo e as condicdes de execucio dos trabalhos.

18.3.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagio e

a ocasiao da sua desmontagem.

18.3.4 Quando o Diretor de Fiscalizagdo da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagao dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoligoes.

18.3.5 No final dos trabalhos a vedagdo provisoria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengdo até a conclusio de eventuais trabalhos
complementares.

18.4 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

18.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguran¢a de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagdes e edificagdes vizinhas.

18.4.2 Os acessos definitivos s6 poderio ser utilizados apds autorizagdo do Dono da Obra.

18.4.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposigao das condigdes iniciais apos a conclusdao dos trabalhos.

18.4.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos

previstos no Contrato.

18.5 ARMAZENS

18.5.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem ser
armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

18.6 INSTALACOES SANITARIAS

18.6.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal, sempre que nao exista possibilidade de frequentar as instalagoes sanitarias do
edificio da Sede da AANORTE.

18.6.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas condigoes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos
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em vigor.

18.7 ILUMINAGCAO PROVISORIA

18.7.1 Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de

iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

18.8 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

18.8.1 O Empreiteiro é responsavel pela execugio e instalagio de painéis publicitarios assim como
da sinalizacao necessaria a circulagao de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagao ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdigao no local.

18.8.2 A Fiscalizagdo podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagdo a sinalizagdo a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagido publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagao cépia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.

18.8.3 Todos os painéis e sinalizagao atras referidos deverido ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos.

18.8.4 A afixacdo pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagdo do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

19. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES’

19.1 DEMOLICOES

19.1.1 Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demolicSes que se revelarem necessarias,
quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

19.1.2 Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demoli¢do das
construgoes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagao da obra, salvo indicagao
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogio dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

19.2 REMOCAO DE VEGETACAO

19.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessirios aos
desenraizamentos, a desmatagdo e ao arranque de arvores existentes na area de implantagio da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

19.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogao dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagio final do terreno.

19.3 IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

19.3.1 O trabalho de implantagao e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

19.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
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Fiscalizagao, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagdo local pela Fiscalizagao, na presenga do Empreiteiro.

19.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagao, que procedera a verificagcao das marcas e, se for necessario, a sua retificagao, na
presenga do Empreiteiro.

19.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigoes idénticas, quer na localizagao definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagdo da
piquetagem.

19.3.5 O Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s proceder a sua deslocagao
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

19.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

19.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdio das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugido dos trabalhos.

19.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagdo da Obra verificara
se estio assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagao no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salide para a utilizagdo pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

19.4.3 Nas situagdes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra serd recusada até serem assegurados os
referidos requisitos legais.

19.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

19.5.1 Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueolégico, arquitetonico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execugio da obra, sao entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.

19.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragdo ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execugao dos trabalhos até receber instru¢oes sobre como proceder.

19.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

19.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente

o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.
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20. MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

20.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagSes decorrentes da legislagdo em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

20.2 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragcoes que neles hajam sido
introduzidas.

20.3 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

20.4 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

21. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

21.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugio dos trabalhos.

21.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragoes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragoes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) Asinformagdes quanto a elaboragio dos autos de medigdo e a realizagdo e resultado dos

ensaios;
e) Asinformagdes relativas a execugio de trabalhos complementares e a menos;
f)  As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos (SE APLICAVEL);

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegio;

i)  Os acidentes de trabalho;
j)  Os acidentes e incidentes ambientais;
k) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;

I)  As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;
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m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

21.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de rececao.

21.4 Mensalmente serdao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

21.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os
trabalhos.

22. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

22.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

22.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagées a um servico de utilidade pulblica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

23. CONDIGCOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

23.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condigoes técnicas contratualmente
estipuladas.

23.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagdes técnicas definidas nos termos da clausula
I

23.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

24. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

24.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

24.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboragao com o Diretor de
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Fiscalizagao da Obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

24.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugido da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos previstos na clausula 24.1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢ao ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagao
daqueles trabalhos.

24.4 A coordenagao das atividades do Empreiteiro necessarias a execugao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungao.

24.5 Esta coordenagio geral atribuida ao Dono da Obra nio isenta o Empreiteiro das suas obrigagdes
contratuais.

24.6 A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsio dos meios adequados a prevengio de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

24.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugido da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra cépias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisdes tomadas durante tais contactos sé produzirdo efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagao por escrito.

24.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

24.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virdo a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervencao e obras a executar, as quais serao
executados em articulagio do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizagido da Obra de modo a
evitar atrasos e outros prejuizos.

25. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

25.1 ESPECIFICACOES GERAIS

25.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgio a empregar na obra terio a qualidade,
as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

25.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais niao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construgao
que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizag3o.

Caderno de Encargos. 00592 - EMPREITADA DE EXECUGAO DE MEDIDAS COMPLEMENTARES DE SCIE NA SEDE DA AGUAS DO NORTE - VILA REAL

06-2020 30



AGUAS oo
g NORTE

N :
Grupo Aguas de Portugal

25.1.3 No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos

dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis

com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

25.1.4 Condigoes comuns a todos os materiais e elementos de construgao:

a)

b)

d)

g

h)

Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

a. sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagio de
laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e especificagdes deste Caderno de
Encargos;

b. sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
ndo haja normas nacionais aplicaveis.

Os materiais e elementos de cada lote s6 poderao ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegdo pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra. Havendo ensaios, a decisio
de recegdo sera tomada pela Fiscalizagao.

O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragio e
conservagao da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no
prego.

O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracdo normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de
laboragdo. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegio o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra a sua proveniéncia.

Serao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construcao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

Sempre que aplicavel, a adogdo de quaisquer materiais/elementos de
construcao/equipamentos em contacto com agua para consumo humano niao podera
provocar alteragdes que impliquem a redugio do nivel de protegio da salde humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que
estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano;

Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissdo, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragcoes e
republicagoes;

As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissao, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragdes e
republicagoes.

25.1.5 Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
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setembro, que aprova o regime geral da gestao de residuos, com a redagao que lhe foi introduzida pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve
utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

25.1.6 Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
redagdo que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, os materiais referidos no
numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagao aplicavel.

25.1.7 O nao cumprimento da percentagem definida na clausula 25.1.5 do presente Caderno de
Encargos para a utilizagao de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, sé é
admissivel se a respetiva fundamentagdo apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for
considerada atendivel.

25.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

25.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢oes, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no preg¢o da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

25.2.2 O disposto na clausula anterior nao sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

25.3 AMOSTRAS PADRAO

25.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgiao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

25.3.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagdo, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

25.3.3 A apresentagio das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

25.3.4 A apreciacao da Fiscalizagdo sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias apds a recegao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

25.3.5 A existéncia do padrio nio dispensari, todavia, a aprovagio de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgio entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 25.7.

25.3.6 O Empreiteiro podera propor a substituicao de qualquer especificagao de materiais ou de
elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de seguranca.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

25.3.7 Compete a Fiscalizagao aprovar ou rejeitar a proposta de substituicao, a qual podera ser
condicionada a alteragio das condigbes administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisao da
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Fiscalizagao sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apés a rececao da proposta.

25.3.8 A aprovagiao de uma alteragiao de especificagao para um determinado material ou elemento
ndo isentara nenhum lote de ser submetido a recegao prevista neste Caderno de Encargos.

25.3.9 As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

25.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

25.4.1 Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

25.4.2 De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.

25.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagio e embalagem serdo feitas na presenga da
Fiscalizacao e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operagSes obedecerdo as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissio, as que forem definidas por
acordo prévio.

25.4.4 As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.

25.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabelegca expressamente a obrigatoriedade
de realizagdo de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

25.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejeigdo s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nio conformidade dos
lotes.

25.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagio dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nio for possivel, num
laboratoério acreditado.

25.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverio ser
realizados em laboratério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagio para verificagao do equipamento de ensaio.

25.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 25.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicao so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeticdo em condigSes idénticas.

25.4.10 Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 25.4.1 a 25.4.9, a rejeicao de materiais
ou elementos de construgio tiver carater meramente provisorio e nio for possivel estabelecer acordo
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entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratorio
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

25.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgio forem rejeitados definitivamente, serdo
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade ndo esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

25.4.12 Na aceitagdo ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.

25.4.13 Quando da recegio de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
recegio.

25.4.14 Do boletim de recegio deverdo constar os seguintes elementos:
a) identificagdo da obra;
b) designacao do material ou elemento;
c) ndmero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisdo de recegao;
g) visto da Fiscalizagao.
25.4.15 Ao boletim de recegao deverio ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) boletins de ensaio.

25.4.16 O boletim de recegao e anexos deverao ser referenciados no livro de registo da obra.

25.5 CASOS ESPECIAIS

25.5.1 Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologagao ou classificagao obrigatorias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou
classificagao, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficarao isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

25.5.2 Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serao exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

25.5.3 A Fiscalizagao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagdes e
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facilidades necessarias. A aprovagao so sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construcao referidos.

25.5.4 Quando a fabricagdo de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

25.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

25.6.1 Os materiais e elementos de construgio deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagio que garanta condigSes adequadas de acesso e
circulagio.

25.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagio por tipos.

25.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais € elementos de construgio durante o
seu armazenamento ou depésito.

25.6.4 Os materiais e elementos de construgao deterioraveis pela acao dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegam seguranga
e protecao contra as intempéries e humidade do solo.

25.6.5 Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 25.1'1 do presente Caderno de Encargos.

25.6.6 A Fiscalizagdo decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensées, poderao
ser armazenados em deposito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioracao.

25.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

25.7.1 Os materiais e elementos de construcdo nao poderao ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

25.7.2 A aprovagio dos materiais e elementos de construgio sera feita por lotes e resulta da
verificacao de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

25.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do Dono da Obra.

25.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

25.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
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de construgao que este lhe solicitar.

25.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

25.7.7 Os encargos com a realizagao dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

25.7.8 Sempre que se considere obrigatério ou conveniente a apresentagdo, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

25.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagdo e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execucao;

b) Aprovado sob condi¢cdo: se o documento for considerado bom para execugio na
condigao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c) Nao aprovado: se o documento for considerado impréprio para execugao.

25.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condigdo” e “Nao aprovado” deverio ser,
de novo, submetidos a aprovagido do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

25.7.11 Apos a sua aprovagao os documentos nao podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

25.7.12 A aprovagao por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

25.7.13 Serdo da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagiao de
documentacgao deficiente.

25.8 RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

25.8.1 Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgiao e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigoes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

25.8.2 A reclamagao considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisdo nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

25.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagido do Empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

25.9 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

25.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nio podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
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25.9.2 No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgao podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

25.9.3 Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

25.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

25.10.1 Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

25.11 SUBSTITUIGAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

25.11.1 Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgio que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

25.11.2 As demoligoes e a remogao e substituicao dos materiais e elementos de construcao serao da
responsabilidade do Empreiteiro.

25.11.3 Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 25.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

25.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

25.12.1 O Empreiteiro nido podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgdo que n3o se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

26. EQUIPAMENTO

26.1 PROCURA

26.1.1 Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera
efetivamente instalado.

26.1.2 Na sequéncia das atividades de "Procura", o Empreiteiro nio fara nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovacgao definitiva, pela Fiscalizagdo, das respetivas especificagdes
técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

26.1.3 Juntamente com a submissao das especificagoes técnicas dos equipamentos para aprovagao,
nos termos da clausula 26.1.2 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro apresentara as
declaragoes dos respetivos fabricantes, com a descriminagao do tipo e quantidade de pegas de reserva
necessarias, por equipamento, para o periodo de “Arranque” da sua responsabilidade e para um periodo
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adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegao Provisoria, sob pena de nao aprovagao do
respetivo equipamento.

26.1.4 Discriminadamente pelas posi¢oes da lista de pregos unitarios do "Equipamento” e, dentro de
cada posigao, discriminadamente pelas respetivas Folhas de Caracteristicas, o Empreiteiro organizara
processos de "Procura”, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:

a) Designagao do equipamento;

b) Area funcional da "Obra";

c) Posigdo da lista de pregos unitarios a que respeita;

d) Especificagdes técnicas correspondentes;

e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;
f) Catalogos;

g) Pecas de reserva em conformidade com o referido no Caderno de Encargos;

h) Proposta justificada da selecao feita e da encomenda a fazer.

26.1.5 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele
que foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre
a recetividade deste a alteracao pretendida e sé apds a sua anuéncia podera apresentar o processo de
procura em moldes idénticos e com a devida justificagdo das razSes que presidiram a referida alteragao.

26.1.6 As especificagbes técnicas referidas na clausula 11.2 do presente Caderno de Encargos
completarao e, sendo caso disso, ajustardo os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

26.1.7 A aprovagio da Fiscalizagdo sobre cada processo de "Procura” tera lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a sua apresentagao formal pelo Empreiteiro.

26.1.8 A recegido do "Equipamento” correspondente ao "Pronto para Utilizagdo" sera feita pelo Dono
da Obra, por si préprio ou entidade delegada para o efeito.

26.2 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

26.2.1 A definigdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento”, quando nio
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagdes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo obrigatério,
sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em vigor e as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condi¢des de realizagdio como nos resultados.
Todos esses ensaios constituirao encargo do Empreiteiro.

26.2.2 Quando a Fiscalizagao venha a considerar nao ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios
a realizar.

26.2.3 Todas as modificagdes ou substituicdes que as inspe¢oes e ensaios demonstrem ser
necessarias, serao encargo do Empreiteiro.

26.2.4 A presenca dos representantes do Dono da Obra nas inspegdes e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugao dos mesmos, nao diminuem em
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nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

26.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

26.3.1 Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apos
conclusao da fabricagao por nao poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengio e
guarda, sempre que a ocorréncia da situagao lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagao nao lhe ser imputavel, o armazenamento, manutencao e guarda ficarao ainda a cargo
do Empreiteiro por um periodo nao superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

26.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferegam a necessaria robustez,
facilidade de manuseamento e garantia de preservagao quanto a eventual agressividade do ambiente,
colocando-os nos referidos locais em boas condi¢oes de arrumagao, manuseamento, conservagao e
seguranca. Excetuam-se desta obrigagdo os equipamentos que pela sua dimensio, forma geométrica e
estado de desagregacao (tubagens, reservatorios, pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) nao sejam
suscetiveis de embalagem.

26.3.3 Asembalagens deverio indicar, em lugar de destaque, a sua posigdo normal de armazenamento
ou manobra, tara e seu destino.

26.3.4 Os espagos vazios no interior da embalagem deverdo ser preenchidos nuns casos com la de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do contetdo ser envolvido em papel a prova
de agua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungao.

26.3.5 Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posicao de fecho.

26.3.6 O equipamento nio suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatérios, pontes
rolantes, etc. deverao ser transportados em camiao, assentes em bergos de madeira, se aplicavel, e com
escoras de imobilizagio aos camides que deverdo assentar nas superficies exteriores desses
equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

26.3.7 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverdo ser protegidas com verniz amovivel.

26.3.8 As flanges deverao ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos
parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de massa.

26.3.9 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.

26.3.10 Quando julgado necessario, as embalagens conterdo materiais de caracteristicas higroscopicas.

26.3.11 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro nao sé o estudo dos meios e vias a utilizar
para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

26.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-ao propriedade
do Dono da Obra caso este assim o decida apos utilizagao e instalagdo. Com vista a sua eventual
reutilizagao o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao Dono da
Obra em bom estado.
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26.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada. Competira
sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder ao
desalfandegamento.

26.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagdo de todas as taxas e impostos.

26.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigagao do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugao do contrato.

26.3.16 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagao necessaria para a exportagao
do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

26.4 MONTAGEM E ENSAIOS

26.4.1 DISPOSICOES GERAIS

26.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a selecio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a diregao e a execugao da construgao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagao, deslocacoes diarias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proéprio estaleiro.

26.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a
legislagao portuguesa e regional em vigor.

26.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagdo e manutengao das condigoes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,
a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

26.4.1.4 O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido
pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

26.4.1.5 Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o Dono da Obra podera assegurar a
colaboragdo do seu pessoal técnico nas montagens e ensaios, devendo na memoria justificativa e
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descritiva, a que se refere a alinea d) do numero 6.1 do Convite constar as condigoes da colaboragao
pretendida.

26.4.1.6 O Empreiteiro devera submeter a aprovagao do Dono da Obra os horarios de trabalho do

seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagao.

26.4.1.7 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo
prévio do Dono da Obra.

26.4.1.8 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploragao da rede elétrica deverao ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora da
rede elétrica em causa.

26.4.2 AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM E ENSAIOS

26.4.2.1 A direcao técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagdes de entrada em
servico, € da responsabilidade do Empreiteiro.

26.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substitui¢ao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

26.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagao temporaria e
reexportagdao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execugao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.

27. ENSAIOS

27.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas caracteristicas e
comportamentos sio os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

27.2 Quando o Dono da Obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

27.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do Dono da Obra.

28. PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

28.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgiao que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

28.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
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em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

28.3 O disposto nas clausulas 28.1 e 28.2 do presente Caderno de Encargos nao é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgio definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao
indique a existéncia.

28.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

29. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

29.1 PESSOAL

29.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado
na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

29.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

29.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.

29.1.4 As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

29.1.5 Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, a data da celebragido do Contrato, o Empreiteiro deve apresentar comprovativo
da contratacao do Diretor de Obra.

29.1.6 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

29.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

29.2.1 Os saldrios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

29.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

29.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos
primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

29.3 HORARIO DE TRABALHO

29.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
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para o efeito, obtenha autorizagao da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagcao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor
de Fiscalizacdo da Obra.

29.3.2 Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

29.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagao da Obra, proceda a execugao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

30. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

30.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

30.2 Todos os encargos decorrentes da implementagio da politica apresentada, do cumprimento da
legislagao em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

30.3 As agbes decorrentes da implementagio dos pontos anteriores, serio desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagio, validagao e acompanhamento pela Fiscalizagao.

30.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagio dos meios humanos a afetar a obra com fungdes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagbes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(3o) as fungdes nestas areas.

30.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspecio e Ensaios a implementar em obra, com base na andlise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

30.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagdo em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos

da crianga, etc.).

30.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos, assinando para o
efeito a declaragio de compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta do ANEXO
Xl do Programa de Procedimento.

30.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servicos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno

Encargos.
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31. HIGIENE, SEGURANCGCA, E SAUDE NO TRABALHO

31.1 OBRIGACOES GERAIS

31.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranca, e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

31.1.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carecga por motivo de acidente no trabalho.

31.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

31.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 33 do presente Caderno de Encargos.

31.1.5 Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagio
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagio.

31.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagoes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

31.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protegdo da seguranca e salde, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

31.1.8 O Emepreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagio, todos os elementos referentes a documentagio exigivel em matéria de
seguranca e saude, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegio e Prevengao (PIP).

31.1.9 Os elementos referidos na clausula 31.1.8 do presente Caderno de Encargos deverio ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagao em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

31.2 PROTEGAO E SEGURANCA

31.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 16.1.1 e 16.1.3 do presente Caderno de
Encargos, constitui encargo do Empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecao e seguranga
especificados neste Caderno de Encargos, nomeadamente os referentes a construgdes e vegetagao
existentes nos locais destinados a execugao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagoes
vizinhas destes locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a protecio se necessario, recorrendo a
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entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de
pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estdo contidos nos pregos unitarios
da empreitada.

31.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢ao nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

31.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

31.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fenémenos naturais.

31.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizacdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizacdo e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranga e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagido de chapas metalicas e quaisquer outras obras
temporarias de protegdo que a Fiscalizagdo considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagdes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverio ser convenientemente
iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagio através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos
ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagoes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego; a programagao
dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

31.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

31.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
CSO, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
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vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e construgdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes e construgoes e
colocagdo de testemunhos bem como a elaboragiao dos respetivos relatérios de situagao.

31.2.8 A indicagao dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condigdes especiais de trafego, circulagido ou seguranca.

31.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILAGCAO TECNICA

31.3.1 Para a prevengao de acidentes e doencas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS
para a execugao da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo |11.° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado em
anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou
métodos de trabalho a utilizar.

31.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranca em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragiao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

31.3.3 Eventuais alteragdes ou substituigdes desses documentos de referéncia e legislagdo, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequagdo do PSS a nova situagdo no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

31.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagdo, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagao Prévia
(CP) incluida no PSS (caso seja necessario), bem como a declaragio modelo CP5 anexa a essa
Comunicagao Prévia, confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que
desempenhara(3o) as fungdes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel
pela diregao técnica da obra.

31.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicagoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverdo ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pegas do Convite. O Empreiteiro devera também apresentar uma lista dos
trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagdo dos alvaras e autorizagoes a
exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste as clausulas
especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranca e saude no trabalho, tendo em
conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

31.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagdo e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

31.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagao e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagao solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

31.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungoes o Técnico da drea de Higiene, Seguranga e Salde
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no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranga e Saude no Trabalho. O Empreiteiro nio podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagiao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que ndo possui experiéncia para a fungdo, revelar falta de dedicagao e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

31.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais € humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementagdo do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da
proposta.

31.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagdo de qualquer equipamento de protegao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e saude no trabalho,
cujos custos estao incluidos no prego contratual.

31.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagoes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderio passar por inspegoes a essas instalagdes
e construgoes e colocagdo de testemunhos bem como a elaboragdo dos respetivos relatorios de
situagdo e de seguimento.

31.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementagao do PSS por si consideradas relevantes.

31.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranga e Satide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 5 (dias) dias ap6s a consignagdo da obra. Essas auditorias serdo
previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a
participar ativamente nas agoes respetivas.

31.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangdes previstas
na clausula 49.4.1.

31.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagio da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

31.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentagao.

31.3.17 Sem prejuizo das comunicagoes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigagoes
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagao de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a ndo comunicagao de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 49.4.2.

Caderno de Encargos. 00592 - EMPREITADA DE EXECUGAO DE MEDIDAS COMPLEMENTARES DE SCIE NA SEDE DA AGUAS DO NORTE - VILA REAL

06-2020 47



AGUAS oo
ﬂ NORTE

=g :
\_/ Grupo Aguas de Portugal

32. CONTROLO AMBIENTAL

32.1 OBRIGACOES GERAIS

32.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugao do ruido, a gestao de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domeésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatérios sob pressao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

32.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO V), que contemple todos os dominios do ambiente aplicaveis
a empreitada, integrando o Plano de Prevengio e Gestido de Residuos da Construgio e Demoligdo -
PPGRCD (Decreto-Lei n.” 46/2008, de 12 de margo, Modelo de PPGRCD disponivel no sitio da Internet
da Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigagoes dai decorrentes.

32.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 5 (cinco dois) dias apos a consignagao da obra. Essas auditorias serao previamente comunicadas ao
Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

32.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sanges previstas
na clausula 49.5.1 do presente Caderno de Encargos.

32.1.5 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

32.1.6 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a analise da
documentagao.

33. SEGUROS

33.1 DISPOSICOES GERAIS

33.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugio do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da Consignagao.

33.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagio das obrigagdes previstas na presente secgio,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

33.1.3 As apolices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagao aplicavel
deverio ser apresentadas no ato da Consignagao dos trabalhos, obrigando-se o Empreiteiro a manté-
las validas até a Recegao Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao proprio estaleiro.
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33.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgdo ou na legislagio aplicavel, ndo sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibigao daquelas cépias e recibos.

33.1.5 Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta sec¢ao e na legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

33.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagcdes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

33.1.7 O Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra as apodlices de seguros indicadas nas
clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as
seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como
nao as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do
Dono da Obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

33.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposicao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

33.1.9 Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, constituindo-se credor do Empreiteiro relativamente a todos os encargos envolvidos e/ou
suportados, podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos pagamentos devidos na
execucao do objeto do contrato.

33.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogagao contra o Dono da obra.

33.1.11 No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nos clausulas seguintes nio ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.

33.1.12 Decorrendo no artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, no momento da celebragao do Contrato, conjuntamente com a declaragao de
titularidade de alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de
Obra nos termos do n.° 4 do artigo 22.°, designadamente o comprovativo da contratagao de seguro de
responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 24.°, todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

33.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

33.2.1 Responsabilidade Civil

a) Serao indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e
extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em
consequéncia da execugido dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
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seguras na apolice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

b) E exigida a inclusio da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro
e subempreiteiros intervenientes;

c) O Adjudicatario é obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil que garanta a
cobertura dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da obra no valor minimo
de €100.000,00 (cem mil euros), por sinistro e anuidade.

33.2.2 OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

33.2.2.1 DisPOSICOES PREVIAS

a) O Empreiteiro é responsavel pela satisfacao desta obrigacao, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.

33.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a) Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

b) O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.

34. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

34.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade niao esteja prevista no
Contrato.

34.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugio
ordene ao empreiteiro, com excecao da situagao prevista na clausula 34.6.3 do presente Caderno de
Encargos.

34.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nio previstas, pode o Dono
da Obra ordenar a sua execugao ao Empreiteiro, desde que nao exceda 10% do preco contratual, nos
termos previstos no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.

34.1.4 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstincias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente nao pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra ordenar a sua execugio
desde que, conforme previsto no n.° 4 do artigo 370.° do CCP, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono da
Obra; e

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda 40 % do prego contratual.

34.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.
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34.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 34.6 do presente Caderno de Encargos.

34.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.2.1 O Empreiteiro tem a obrigagao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de

Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

34.2.2 Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagido de qualquer
reclamacio ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serdo considerados quando

ordenados por escrito.

34.2.3 O Empreiteiro nao esta sujeito a obrigagio prevista na clausula 34.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolu¢gio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condigoes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

34.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 34.2.3, bem como quando entenda n3o estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 34.1.3 e 34.1.4 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da rececao da ordem do Dono da Obra de
execugao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

34.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
10 (dez) dias a contar da sua recegao.

34.3.3 Quanto considere injustificada a nao execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugao
os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentoria a intengao de nao
os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.”* 2 a 4 do
artigo 325.° do CCP.

34.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nao dé inicio a
execucao dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolu¢ao do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a sangao pecuniaria compulsoria, prevista na clausula 49.2.1; ou

b) Optar pela execugio dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

34.4 PRECO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.4.1 Na falta de estipulagio contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execugao sao fixados nos seguintes termos:
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a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar
em condigoes semelhantes, s3o aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de
execugdo previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condigoes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de preco e de Prazo de Execugao.

34.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execugao dos trabalhos complementares, no prazo de
|0 (dez) dias a contar da data da recegdo da ordem de execugao dos mesmos.

34.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de n3o-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

34.4.4 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

34.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 34.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

34.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.5.1 Definidos todos os termos e condi¢des a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por
escrito.

34.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

34.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omissoes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

34.6.2 O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro, designadamente os elementos da solugdo da obra.

34.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissdes dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo Dono da Obra.

34.6.4 O Empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugao que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

34.6.5 O Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira
Consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno de encargos, salvo
dos que s6 sejam detetdveis durante a execucao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.
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34.6.6 O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em

que lhe fosse exigivel a sua detegao.

34.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissées decorram do
incumprimento de obrigages de concegio assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nas clausulas 34.6.5 e 34.6.6.

34.6.8 No caso previsto na clausula 34.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigagoes.

34.6.9 A fixacio do prego e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissdes ¢ aplicavel o disposto na clausula 34.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

34.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissées, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

34.7 TRABALHOS A MENOS

34.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
conteudo, especificando os trabalhos a menos.

34.7.2 O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Pregco Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

34.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

34.8.1 Se da execucido de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugées do Dono da Obra, o seu
valor nio é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposicao da situagao anterior.

34.9 INDEMNIZAGCAO POR REDUGCAO DO PRECO CONTRATUAL

34.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (vinte por cento) ao Preco Contratual, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferencga verificada.

34.9.2 A indemnizagao prevista no nimero anterior ¢ liquidada na conta final da empreitada.
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35. MEDICOES

35.1 As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Dono da Obra sio feitas no local da obra com a
colaboragao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

35.2 As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 25.° (vigésimo quinto)
dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 23 (vinte e trés) do mesmo més.

35.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medigoes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

35.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigao, que incluem todas as posi¢coes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;

¢) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes

35.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

35.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagio pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra
condicionada a efetiva realizagao daqueles.

35.7 Os documentos referidos nas clausulas 35.4 a 35.6 sao enviados a Fiscalizagdo, para efeitos de
elaboragao do auto de medigao.

35.8 Os autos de medigio serao elaborados pela Fiscalizagdo, até ao 29.° (vigésimo nono) dia do més
em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugdes fornecidas
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pelo Dono da Obra.

35.9 Feito o auto de medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

35.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

35.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

35.12 Se, até a conclusao da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicao
anteriormente lavrado, a corregao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagdo ao objeto e as quantidades a
corrigir.

35.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medigdo tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

35.14 A corregido da medigao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

35.15 Quando seja impossivel a realizagao da medigao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

35.16 O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situagdo de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

35.17 A exatidio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigio posterior a sua apresentagio, no qual o Dono da
Obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigio
avulso, a elaborar até a Rece¢ao Provisoria.

35.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscrigdo na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.

36. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

36.1 ASPETOS GERAIS

36.1.1 Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

36.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
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montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 36.1.4 a 36.1.15 e 39 do presente
Caderno de Encargos.

36.1.3 Os pagamentos siao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da
data de recegao das respetivas faturas, em condi¢coes de poderem ser aceites, isto &, verificando-se as
condicoes definidas na clausula 36.1.7.

36.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades da “Obra” ou das
rubricas das componentes “Diversos” e “Construgao Civil” da Lista de Pregos Unitarios far-se-ao por
medigdo, conforme previsto na clausula 35.

36.1.5 Os pagamentos ao Empreiteiro dos montantes referentes ao fornecimento e montagem do
"Equipamento” incluido no contrato, designadamente os relativos a todos os trabalhos, equipamentos,
dispositivos, acessoérios e interligagdes, das ribricas constantes das componentes “Equipamento” e
“Instalagbes Elétricas, Instrumentagao e Automagdo” da Lista de Pregos Unitarios, far-se-do do seguinte
modo:

a) 30% (trinta por cento) a prorrata das posicdes da lista de pregos unitirios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
embarque";

b) 40% (quarenta por cento) a prorrata das posi¢des da lista de pregos unitarios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situagdo de "Pronto para
Utilizagdo", através da confirmagio pela fiscalizagio da sua rececao e das boas condigdes
de armazenamento;

c) 20% (vinte por cento) a prorrata das posi¢oes das listas de pregos unitarios na situagao
de confirmagao por parte da fiscalizagao, através de auto, da montagem do equipamento;

d) 10% (dez por cento) com a recegdo provisoria, verificadas as condiges previstas neste
Caderno de Encargos.

36.1.6 Os pagamentos respeitantes a alinea a) da clausula anterior serio efetuados contra a
apresentacdo de uma garantia bancaria a primeira solicitagio no valor correspondente ao valor do
equipamento constante do auto de medigio apresentado e aceite pelo Dono da Obra, que sera liberada
com os pagamentos respeitantes a alinea b) da mesma clausula.

36.1.7 As faturas do Empreiteiro serdo correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados até
ao 25.° dia do més a que respeitam e corresponderio com exatidio as medi¢des constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura nao cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao
Empreiteiro.

36.1.8 A fatura devera ser enviada ao Dono da Obra/a Fiscalizagdo até ao Ultimo dia util do més do
respetivo auto.

36.1.9 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medigao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

36.1.10 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no numero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

36.1.11 No caso de falta de aprovagio de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
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da Obra.

36.1.12 O disposto na clausula anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
36.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

36.1.13 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

36.1.14 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

36.1.15 No preco da empreitada, estao incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem, manutengio e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de materiais,
montagem, conservagao e exploragao do equipamento movel e fixo necessario a execugao da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execugao,
abastecimento de dgua e energia elétrica ao estaleiro.

36.1.16 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsididrios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

36.2 PAGAMENTO PROVISORIO

36.2.1 Se nas datas dos autos de medigdo ou nas datas de apresentagdo dos documentos, a que se
referem as clausulas 35.2 e 35.10 do presente Caderno de Encargos, ainda ndo forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos precos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisério com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o calculo da revisdo de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovagao pela Fiscalizagao
serdo realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

36.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apés apresentagido pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisdo de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugio na situagio de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.

37. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

37.1 DISPOSICOES GERAIS

37.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicao de materiais cuja utilizagao haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

37.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao, a primeira solicitagao.
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37.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugao prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

37.1.4 A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

37.1.5 Decorrido o Prazo da Execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigagao de liberagao da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagdo, o Dono da Obra nio tiver dado cumprimento a
referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

37.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

37.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vip = Vg X th — Vit
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior

ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

Vii = Vg X V,pt = Vit

em que:

V,; é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V, é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V; = Vygiantamento!Veontratuals

V)t € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V¢ é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

38. MORA NO PAGAMENTO

38.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagoes de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados

Caderno de Encargos. 00592 - EMPREITADA DE EXECUGAO DE MEDIDAS COMPLEMENTARES DE SCIE NA SEDE DA AGUAS DO NORTE - VILA REAL

06-2020 58



AGUAS oo
g NORTE

N :
Grupo Aguas de Portugal

ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao sobre a totalidade da divida.

39. REVISAO DE PRECOS

39.1 A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

39.2 A revisao de pregos obedece a formula “FO2 - edificios administrativos” de acordo com a
legislacao em vigor.

a) Trabalhos e atividades das rubricas das componentes “Diversos”, “Construgio Civil”,
“Equipamento” e “Instalagoes Elétricas, Instrumentagao e Automagao” da Lista de Precos
Unitarios:

! n nr

Comatyp eyl pte B
t So M; My My E,

em que:
C, é o coeficiente de atualizagdo a aplicar ao montante sujeito a revisao;
S; é o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

So € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

M{, M{' e M{"" sio os indices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou nio, em
fungdo do tipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a revisdo, considerando-se como mais
significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato;

My, My e My’ sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

E; é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungdo do tipo de obra, relativo ao periodo
a que respeita a revisao;

E, é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

a é o coeficiente correspondente ao peso dos custos de mao-de-obra na estrutura de custos da
adjudicagdo ou da parte correspondente, no caso de existirem varias férmulas;

b', b", b"',... sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos dos materiais na estrutura
de custos da adjudicagdo ou da parte correspondente, no caso de existirem varias férmulas;

¢ é o coeficiente correspondente ao peso dos custos dos equipamentos de apoio na estrutura de
custos da adjudicacao ou da parte correspondente, no caso de existirem varias formulas;

d é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nio revisivel da empreitada, com
valor igual a 0,10, quando a revisao de precos dos trabalhos seja apenas feita por formula e, em
qualquer caso, a soma de a +b'+b"'+b'"'+...+ ¢ + d é igual a unidade (I).

39.3 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da
empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

39.4 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisio de pregos
correspondente a cada prestagao, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagao antes de ser
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emitida a respetiva fatura.

39.5 Para cada prestagdo, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisio de pregos provisoria
calculada com os Ultimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisao de pregos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

39.6 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 16.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagdo ao més de execugdo dos referidos trabalhos, pela
aplicagao das formulas indicadas na clausula 39.2 do presente Caderno de Encargos.

39.7 Os indices indicados serao os fixados por despacho do Secretéario de Estado das Infraestruturas
e sdo publicados na Il Série do Diario da Republica.

39.8 So havera lugar a revisao de precos quando a variagao, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagdo, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagdo a unidade.

39.9 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

40. REFORCO DA CAUCAO

40.1 Para refor¢o da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos
parciais previstos, é deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento.

40.2 A dedugao prevista na clausula anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caugio, nos mesmos termos
estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes
contratuais.

41. COMISSIONAMENTO, INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO
E OUTRAS OBRIGACOES

41.1 COMISSIONAMENTO

41.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusao de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagao inspecionara as instalagoes dentro de um prazo que nao excedera 5 (cinco) dias.

41.1.2 As normas de “Comissionamento” deverao satisfazer as Especificagoes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) averificagao de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de montagem
de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sao das marcas e modelos
propostos e se estio assentes todos os érgaos nas posi¢oes previstas;

b) verificagdo da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixacao de
todos os o6rgaos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;
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c) a execugao dos ensaios de pressao das condutas;

41.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo parcial de execugio estabelecido e estender-se-
a pelo periodo necessario a realizagdo de todas as atividades descritas na clausula 41.1.2 todas do
presente Caderno de Encargos, para toda a “Obra”.

41.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento”, e a versao
provisoria do Manual de Instru¢oes de Funcionamento e de Manutencao, a qual deve abranger toda a
instalagdo e obedecer ao caderno de encargos.

41.1.5 A aceitagdo do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovagao,
referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios. Serao da estrita responsabilidade do Empreiteiro
todos os atrasos decorrentes da apresentagdo de um Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra
como deficiente.

41.1.6 O Dono da Obra dispée de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de ndo ser cumprido, responsabilizara
o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

41.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na totalidade,
apos a conclusio de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apos a
conclusdo de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis de uso
independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegdo Provisoria parcial.

41.1.8 Os Ensaios de “Comissionamento” serdo acompanhados pela Fiscalizagao e formalizados em
Relatorio(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificacao das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

41.1.9 Apos a conclusio do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condigées
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da “Obra”.

41.1.10 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegdo desta
notificagdo, com efeito suspensivo do prazo de execugio da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e verificagao das condigoes de aceitagao, do fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio
do periodo de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento”.

41.1.11 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data de inicio
da Recegdo Provisoria, a estabelecer pelo Dono da Obra.

41.1.12 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apés nova inspegao, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagao do fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de
“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”.

41.2 INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO

41.2.1 As “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” destinam-se a verificar o funcionamento da
“Obra”, nomeadamente:

e circuitos hidraulicos;
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« funcionamento mecanico, eletromecanico e elétrico;
e sistemas de medida, controlo e alarme;
e esquemas de montagem;

e no que respeita as instalagoes elétricas, deverao realizar-se pelo menos os seguintes ensaios
e verificagdes:

— Ensaios do isolamento do material elétrico, exceto para iluminagdo;
— Ensaios do isolamento ao isolamento dos circuitos;

— Verificagdo de todos os circuitos para um funcionamento correto
— Verificagao das referéncias dos equipamentos e cabos;

— Verificagdo das chapas de caracteristicas dos equipamentos;

— Ensaios funcionais.

41.2.2 As “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” serao realizados pelo Empreiteiro e acompanhados
pela Fiscalizacao, assegurando-se o Dono da Obra, por meio de inspegdes ou ensaios suplementares,
se necessario, da conformidade da “Obra”, e do “Equipamento” e particular, com o especificado no
Contrato.

41.2.3 Se durante o periodo de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia
na “Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias no prazo a
estabelecer pelo Dono da Obra.

41.2.4 Apos a conclusao do “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”, o Empreiteiro, considerando
reunidas as condigbes necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegiao da
“Obra”.

41.3 OUTRAS OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUGCAO

41.3.1 Se nas inspegbes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagdo, durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspe¢oes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia no
material, na montagem, o Empreiteiro sera notificado do prazo que |lhe é concedido para suprir essas
deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a Fiscalizagdo exigir a substituicdo integral das pegas ou
aparelhos avariados.

41.3.2 As inspegbes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forca de
duvidas surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade as suas reais condigdes de funcionamento serao pagos pelo Empreiteiro caso se verifique
qualquer desconformidade ou inadequagao.

41.3.3 Em qualquer circunstincia serdo da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
eliminagdo das desconformidades ou inadequagSes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por forga do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientagoes dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagao da empreitada.

41.3.4 MANUTENCAO E REPARACAO

a) Serio da responsabilidade do Empreiteiro a manutengio das instalagées e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento” e de “Inspeg¢oes e Ensaios de Funcionamento”,
com vista ao seu funcionamento nas melhores condi¢oes, designadamente nos termos seguintes:
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e Manutengao e conservagao adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletronicos,
mecanicos e eletromecanicos;

e Manutengdo em perfeito estado de conservagio e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervisao, telegestao e de vigilincia e seguranca constantes
das instalagoes;

e Manutengao, incluindo calibragao, de todos os aparelhos de medida e controlo de processo;

e Reparagao ou substituicao de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente conducio das instalagdes;

e Manutengdo em perfeito estado de limpeza, conservagio e manutengiao corrente, quer
interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgaos de tratamento;

e Agodes de manutengio e conservagao dos edificios, nomeadamente: pequenos rebocos ou
reparagoes, dobradigas, puxadores, vidros, fechaduras, tintas, diluentes, revestimentos
ceramicos, etc;

e Acdes de limpeza de orgaos diversos, incluindo os que exijam meios especiais de limpeza a
contratar exteriormente;

e Funcionamento e manutengao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade afetos

a "Obra”, designadamente os de manutengio e exploragdo das instalagdes da “Obra”, de
transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento
e de conservagio durante os periodos de “Comissionamento” e de “Inspegcdes e Ensaios
de Funcionamento”;

e Manutengio e conservagido do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo e
gestao da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;

e Manutengdo e conservagio de toda a instalagio elétrica durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspeg¢bes e Ensaios de Funcionamento”.

Para os trabalhos de manutengio preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera aplicavel
o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os
trabalhos e respetivos custos da manutengdo preventiva e curativa até ao 4.° Nivel de manutencao,
como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal nao constitui, no entanto, limitacio ao
definido neste Caderno de Encargos, no que concerne a esta matéria.

41.3.5 ARMAZENS E CONTROLO DE “STOCKS”

a)

b)

d)

O Empreiteiro devera assegurar em permanéncia, nas instalagoes, os quantitativos relativos a
ferramentas, materiais de consumo de exploragiao e manutengio (gasolina, gasoleo, 6leos e massas),
que sejam indispensaveis ao funcionamento das instalagdes objeto da “Obra” e as reparagoes de
rotina, controlando o seu stock minimo, de forma a efetuar a sua reposigao.

O Empreiteiro devera também assegurar em permanéncia, nas instalagbes, os quantitativos
relativos a pecas de reposicao (reserva), controlando o seu stock minimo e notificando o Dono da
Obra sempre que se tornar necessario efetuar a sua reposigao.

Em nenhum caso a falta de pecas de reposicao (reserva), ferramentas, materiais de consumo de
exploragio e de manutengao e restantes aspetos, indicados nas alineas anteriores da presente
clausula, pode servir de pretexto a deficiéncias verificadas no funcionamento normal das instalagoes
da “Obra”.

O Empreiteiro devera cumprir todos os procedimentos de controlo da qualidade e gestio de
embalagens das matérias-primas recebidas, bem como da documentagao a elas associadas.
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41.3.6 GESTAO DE RESIDUOS

a) E da responsabilidade do Empreiteiro a recolha, a gestio do armazenamento, o transporte e o
destino final dos residuos produzidos.

42. TELAS FINAIS

42.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro devera apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagao da
Fiscalizagao, no prazo de 10 (dez) dias apés a data de inicio do “Comissionamento”, | (uma) copia em
papel das pecas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, e | (um)
registo informatico de todos esses documentos, elaborados respetivamente em Word/Excel/PDF e
AutoCad (formato AUTOCAD 2016 ou compativel), em conformidade com o que for aplicavel na
respetiva Especificagao anexa a este Caderno de Encargos.

42.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

» desenho de implantagao geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

» desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

» desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

» plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de sinalizagao,
quer de comando

» desenhos de construgao dos quadros elétricos;
*  esquemas elétricos unifilares e planos de terminais dos quadro elétricos;

= circuitos de comando com indicagdo da referéncia dos relés e respetivos contactos,
comutadores e 6rgaos similares, e dos condutores de eletrificagio dos referidos circuitos;

- pIantas, cortes e pormenores de construgées executadas;

43. RECECAO PROVISORIA

43.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGAO

43.1.1 A Rececao Provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto do presente Caderno de Encargos,
considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida apés o termo do Prazo da
empreitada, em que os ensaios respeitantes as formalidades de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”
tenham obtido resultados satisfatorios, ou seja, que nao tenha revelado deficiéncias e se tenha
processado o funcionamento correto da “Obra” nas condi¢oes definidas na clausula no presente
Caderno de Encargos.

43.1.2 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida.
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43.1.3 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao
e Demoligao, nos termos da legislagao aplicavel;

c) Quaisquer condigées que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do
presente Cdédigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

43.1.4 Constitui uma das condigdes necessarias para aceitagao por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegdo Proviséria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagao por parte daquela entidade
dos seguintes fornecimentos:

a) Telas finais de acordo com a clausula 42 do presente Caderno de Encargos;

b) Toda a documentagio relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA
(incluindo a demonstracao da correta execugao do PPGRCD), registos do controlo de
Qualidade em Obra, Especificagdes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros,
que permitirdao ao CSO e Fiscalizagdo a elaboragdo da Compilagdo Técnica e das Fichas
de cadastro de todos elementos da obra;

43.1.5 O Dono da Obra pode recusar a Recegio Provisoria da obra enquanto a entidade executante
ndo prestar os elementos necessarios a elaboragio da Compilagdo Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

43.1.6 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Proviséria da mesma, a especificagdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
clausula 43.1.3 do presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragao de nao rececao da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condigoes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

43.1.7 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nio ¢ recebida no todo ou em parte.

43.1.8 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegao Proviséria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

43.1.9 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condi¢oes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegio nos termos do disposto nos nlimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigagbes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

43.1.10 No caso de, na vistoria referida na clausula 43.1.1 do presente Caderno de Encargos, niao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Rece¢do Proviséria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de rece¢do com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 44 deste Caderno de Encargos.

43.1.11 O procedimento de Recegao Provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° 2 396.° do CCP.

43.2 DEFEITOS DA OBRA

43.2.1 O auto que declare a nao recegao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.
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43.2.2 O prazo fixado para correcao de defeitos da obra que se revele necessaria apds a realizagao
de vistoria ndo comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisio do Dono da Obra que sobre elas incida.

43.2.3 Sea corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

43.2.4 Na situagao prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangoes
previstas na clausula 49.3 do presente Caderno de Encargos.

43.2.5 Logo que os trabalhos de corregio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegao Provisoria.

43.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

43.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (dois) meses apds a primeira revisiao
ordindria de pregos subsequente a Rececao Provisoria, nos termos e condigdes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

43.3.2 Se nio houver lugar a revisdo ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da Receg¢io Provisoéria.

43.3.3 Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamagées pendentes de decisdo siao
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

44. PRAZO DE GARANTIA

44.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais
ou instalacdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

44.2 Caso tenham ocorrido Rececdes Provisérias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

44.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 44.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

44.4 O Empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

44.5 Excetuam-se do disposto na clausula 44.4 do presente Caderno de Encargos as substitui¢oes e
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os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais
consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

44.6 Se o Empreiteiro ndo cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 44.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderao ser deduzidas por este ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

44.7 Sempre que haja lugar a execugdo de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

44.8 Se os defeitos identificados n3o forem suscetiveis de corregdo, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

44.9 Sem prejuizo da opcao pelo exercicio do direito de resolugiao do contrato, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugdo do prego e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.

45. RECEGAO DEFINITIVA

45.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 44.1 do presente Caderno de Encargos,
¢ realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Recegdo Definitiva.

45.2 Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservacio, esta sera definitivamente recebida.

45.3 A Rececao Definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢bes normais de
exploragao, operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

45.4 No caso de a vistoria referida na cldusula 45.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a nao verificagao dos pressupostos previstos no niumero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

45.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Rececao Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagao da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegao Provisoéria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.
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46. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

46.1 Feita a Recegiao Definitiva da obra, sdo restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

46.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagio do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagao, o Dono da
Obra promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagoes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do segundo ano, 100 % do valor das retengoes;

46.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugdo prevista no numero
anterior é promovida na proporgao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compBem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais e instalagBes técnicas e
equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

46.4 Caso tenham ocorrido Recegbes Provisérias Parciais, o disposto na clausula 46.3 do presente
Caderno de Encargos é aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

46.5 Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagido de liberagdo da caugio, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, |15 (quinze) dias apos a notificagao, o Dono da
Obra nio tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

46.6 A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugio confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

46.7 Nos casos em que a caugio tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

46.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituigao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagdes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

46.9 Da substituicdo a que se refere a clausula anterior nio pode resultar a diminui¢do das garantias
do contraente publico.

46.10 As caugoes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisio judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do ndo cumprimento por aquele das obrigagbes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangoes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

46.11 A execucao parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apos a notificagao pelo Dono da Obra para esse efeito.
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46.12 A execugao indevida da caugao confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagao pelos prejuizos
dai advenientes.

47. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO

47.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

47.1.1 E admitida a possibilidade de cess&o da posig&o contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

47.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

47.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigacoes assumidas com a
celebracao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugao do contrato, o Dono
da obra pode, em alternativa a resolugdo do contrato, ordenar a cedéncia da posigdo contratual do
Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragio do
contrato de empreitada em execugao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

47.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do numero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da
conclusao dos trabalhos.

47.1.2.3 A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢oes ji propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

47.1.2.4 A cessao da posigao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

47.1.2.5 Os direitos e obrigagdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido no clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

47.1.2.6 As obrigagcoes assumidas pelo cocontratante depois da notificagao referida na clausula 47.1.2.4
do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare,
apos a cessao.

47.1.2.7 A caugao e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente sao objeto de redugiao na
proporgao do valor das prestagdes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses apos a data da
cessao, ou, no caso de existirem obrigagoes de garantia, apds o final dos respetivos prazos, mediante
comunicagao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

47.1.2.8 A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

47.2 SUBCONTRATACAO

47.2.1 Na celebragao do contrato é admitida a subcontratagao nos termos e limites previstos no
CCP.

47.2.2 A subcontratagio na fase de execugdo estad sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagao da subcontratagao no
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proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

47.2.3 Para efeitos da autorizagdo referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos

requisitos exigiveis.

47.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a
contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

47.2.5 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagio ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

47.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisao de Pregos.

47.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagdo da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

47.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

47.2.9 No prazo de 5 (cinco) dias apds a celebragio de cada Contrato de subempreitada, o
Empreiteiro deve, nos termos do n.® 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

47.2.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

47.2.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sio obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

48. SUBEMPREITADAS

48.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUCAO

48.1.1 A subcontratacao no decurso da execugio do contrato nao carece de autorizacio do Dono
da Obra, salvo o disposto no nimero seguinte.

48.1.2 Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessarias
adaptagoes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a celebragiao de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

48.1.3 Na comunicagio prevista na clausula anterior, o Empreiteiro fundamenta a decisao de recorrer
a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°s | e 2 do artigo 383.° do
CCP.

48.1.4 Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do Empreiteiro aplica-se o
estabelecido para o Empreiteiro nos artigos 370.° a 375.° do CCP.
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48.2 OPOSICAO E RECUSA DE AUTORIZAGAO A SUBEMPREITADA

48.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no presente Caderno de
Encargos, recusar a autorizagdo a subempreitada quando nao sejam observados os limites fixados no
artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.° do CCP.

48.2.2 Sempre que a oposigdo ou a recusa de autorizagio se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

49. SANCOES

49.1 SANGOES POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

49.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangio contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a | %o (um por mil) do preco contratual.

49.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execugao da empreitada enquanto nio estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

49.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 49.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos sdo os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

49.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegao e execugao da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 49.1.1, sendo o montante da
sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

49.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugiao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato. Nas
situagoes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Recegdo Proviséria Parcial, o Empreiteiro nio tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

49.2 SANGOES POR NAO EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

49.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificacdo para esse facto ndo tenha sido aceite, aplica-se uma sangdo pecuniaria compulséria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a |1%o (um por mil) do preco contratual, de acordo com o
previsto na clausula 34.3.4 do presente Caderno de Encargos.

49.3 SANGCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

49.3.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
43.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangao no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 43.2.3 do presente
Caderno de Encargos, para a correcio das deficiéncias detetadas.
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49.4 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

49.4.1 Por cada ndo conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 31.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma san¢ao pecuniaria de valor maximo de €100,00 (cem euros).
Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 31.3.14 do presente Caderno
de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao
pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e cinquenta euros). As sangoes pecuniarias referidas
elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a
justificagdo apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

49.4.2 Pela nao comunicagao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 31.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de €250,00 (duzentos e cinquenta euros).

49.5 SANGCOES POR VIOLAGCOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

49.5.1 Por cada niao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €100,00 (cem euros).
Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.1.4 forem classificadas
como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangio pecuniaria de valor maximo
de €250,00 (duzentos e cinquenta euros). As sangdes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no
caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagdo e a justificagdo apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

49.6 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZAGCAO

49.6.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugio de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

49.6.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagdes de prorrogagao do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

49.6.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se |he seguir.

50. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

50.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro):

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execugao das prestagoes
contratuais;
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Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagao do Dono da
Obra;

Cessao da posigdo contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutengdo das obrigagdes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa
fé;

Se o valor acumulado das san¢oes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

Nao renovagiao do valor da caugao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagiao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagcao sem justificagcao aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo Dono
da Obra para nova consignagdo desde que ndo apresente justificagio de tal falta aceite
pelo Dono da Obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugio dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execugio da obra;

Se o Empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificagdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execu¢ao;

Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensiao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nao
for repetida a execugio da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razées de interesse publico, devidamente fundamentado.

50.2 Nos termos do n.” 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, em caso de nao comprovagao

da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,

Autores de Projeto e Diretor de Obra sio obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o

Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo

por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto

e ao Diretor de Obra.
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50.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar
as garantias prestadas.

50.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 50.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

50.5 A falta de pagamento da indemnizagao prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

5. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

51.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o

Contrato nos seguintes:
a) Alteragdao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagoes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
Prego Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagao contratual do Dono
da Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengio
do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragao do Contrato por facto nio imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120
(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
nao imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% (vinte por cento) do
Preco Contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

a. Por periodo superior a 1/5 (um quinto) do Prazo de Execugio da obra, quando
resulte de caso de forga maior;

b. Por periodo superior a 1/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao Dono da Obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do Preco Contratual.
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51.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugao quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em

causa a viabilidade econémico-financeira
51.3 O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

51.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 5I.1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragao ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a rece¢ao dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

52. RESOLUCAO DE LITIiGIOS

52.1 Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo do Circulo de Mirandela, com expressa rentncia a qualquer outro.

53. DISPOSICOES FINAIS

53.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

53.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de forga maior, for impedido
de cumprir as obrigagoes assumidas no Contrato.

53.1.2 A parte que invocar caso de forga maior deve comunicar e justificar tal situagiao a outra parte,
logo apds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obriga¢des contratuais.

53.1.3 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nio constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nio devidas a
sabotagem;

f)  Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

53.2 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

53.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
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contratual de cada uma, identificados no Contrato.

53.2.2 Qualquer alteragio das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada
a outra.

53.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO I -
ESPECIFICAGOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUGCAO CIVIL
(ET-MCC)

Caderno de Encargos Tipo - Anexos. Empreitada de Concecdo-Construcdo.
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ANEXO II -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)

Caderno de Encargos Tipo - Anexos. Empreitada de Concecdo-Construcdo.
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. _ ANEXO Il -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO
METALICO, MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)

Caderno de Encargos Tipo - Anexos. Empreitada de Concecdo-Construcdo.
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__ ANEXO|IV - ‘ )
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AS INSTALACOES
ELETRICAS AUTOMAGAO E INSTRUMENTAGAO
(ET-IE)
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ANEXO YV -
PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO

Caderno de Encargos Tipo - Anexos. Empreitada de Concecdo-Construcdo.
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ANEXO VI - ]
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE TIPO

Caderno de Encargos Tipo - Anexos. Empreitada de Concecdo-Construcdo.
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ANEXO VIl -
PROJETO DE SCIE DO DONO DA OBRA

Caderno de Encargos Tipo - Anexos. Empreitada de Concecdo-Construcdo.
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