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AA0362 - EMPREITADA CONCEGCAO/CONSTRUGCAO DE BENEFICIAGAO DO SAA
DE VILA CHA - RE CRUEIRO (MURCA)

CONCURSO PUBLICO

CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICAGAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a Aguas do Norte S.A. no dmbito do Concurso Publico para a realizacio da empreitada de “AA0362 -
EMPREITADA CONCEGAO/CONSTRUGAO DE BENEFICIAGAO DO SAA DE VILA CHA - RE
CRUEIRO (MURCA) .

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 10.1.

2. PECAS PATENTEADAS A CONCURSO

As pecas patenteadas no concurso para a Empreitada “AA0362 - EMPREITADA
CONCEGAO/CONSTRUGAO DE BENEFICIACAO DO SAA DE VILA CHA (ALIJ0)” sio as seguintes:

e Anuncio;

e Programa do Procedimento;

e Caderno de Encargos, incluindo os respetivos anexos, a saber:
o Programa Preliminar da Solugao Base;
o PSS Tipo;
o PGA Tipo;

3. DEFINICAO DE TERMOS

3.1  As seguintes definices sdo aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto
explicitamente o exija de outra forma.

3.2 Nainterpretacao das definicdes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando
apropriado.

3.3 “Alteragido” quaisquer concegoes e ou critérios de dimensionamento diferentes dos consignados
no ANEXO VIl do Caderno de Encargos.

3.4 “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos de
responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das
disposigcoes legais e regulamentares aplicaveis.

3.5 “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,
compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

Caderno de Encargos Tipo. Empreitada de Concecdo-Construcio.
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3.6 “Classes de obra” significam os escaldes de valores de obra e respetivos trabalhos especializados
que as empresas de construgiao estao habilitadas a executar, tal como definidos em portaria aprovada
pelo membro do Governo responsavel pela fileira da construgio, nos termos do regime juridico de
acesso e de exercicio desta atividade.

3.7 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegoes, ensaios e outros servicos, apos aa “Obra”
se encontrar concluida.

3.8 “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagdo da equipa de projeto em fungdo das caracteristicas da obra, assegurando a
participagdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condigSes
necessarias para o cumprimento das disposigcoes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade
e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Empreiteiro;

3.9 “Coordenador de seguranga e salide em fase de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva
que executa, durante a elaboragao do projeto, as tarefas de coordenagao em matéria de seguranga e
salde, previstas na legislagdo aplicavel;

3.10 “Diretor de fiscalizagdo da obra” significa o técnico, habilitado nos termos da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, designado pelo Dono da obra,
a quem incumbe assegurar a verificagdo da execugao da obra em conformidade com o caderno de
encargos e projeto de execugido e, quando aplicavel, o cumprimento das condi¢es da licenga ou da
comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda
o desempenho das competéncias previstas no Codigo dos Contratos Publicos;

3.11 “Diretor de obra” significa o técnico habilitado, designado pelo Empreiteiro, a quem incumbe
assegurar a execucao da obra, cumprindo o projeto de execugao e, quando aplicavel, as condigbes da
licenga ou comunicagio prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

3.12 “Dono da obra” significa a entidade por conta de quem a obra ¢é realizada;

3.13 “Empresa de fiscalizagao” ou “Fiscalizagao” significa a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo
a técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, assume a obrigagao contratual pela fiscalizagao da obra;

3.14 “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico, respetivas interligages e acessorios que deverdo tornar-se parte
integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos nas clausulas 4.2.2 e inscritos
nas componentes “Equipamento” e “Instalagoes Elétricas, Instrumentagio e Automagao” da Lista de
Precos Unitarios ou com a codificacio EQ e IE na Lista de Precos Unitarios.

3.15 “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar
permanentemente a execugio do contrato.

3.16 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4.

3.17 “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam em definitivo, apos aprovagio do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do “Equipamento”
e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive.

3.18 “Programa Preliminar” significa o documento fornecido pelo Dono da Obra ao Adjudicatario,
patenteado no Anexo VIl deste Caderno de Encargos, para definicio dos objetivos, caracteristicas
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organicas e funcionais, critérios gerais de concegdo e dimensionamento e condicionamentos financeiros
da obra, bem como dos respetivos custos e prazos de execugao a observar.

3.19 “Projeto base” significa o documento elaborado pelo Empreiteiro, constante da sua proposta,
correspondente ao desenvolvimento da solugao indicativa do Programa Preliminar patenteado a
concurso pelo Dono da Obra, destinado a estabelecer, em definitivo, as bases a que deve obedecer a
continuagdo do estudo sob a forma de Projeto de execugao.

3.20 “Projeto de execugdo” significa o documento elaborado pelo Empreiteiro, a partir do projeto
base constante da sua proposta, destinado a facultar todos os elementos necessarios a definicao
rigorosa dos trabalhos a executar, nos termos do presente Caderno de Encargos;

3.21 “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serdo colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedigao do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega, com
toda a documentagao em ordem.

3.22 “Pronto para Utilizagdo” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado.

3.23 “Responsavel pela diregdo técnica da obra” significa o técnico designado pela entidade
executante para assegurar a diregio efetiva do estaleiro, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro.

3.24 “Solugdo Indicativa” significa a concegao e critérios de projeto consignados no ANEXO VIl do
Caderno de Encargos;

3.25 “Subcategorias” significam as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias
de obra, compreendidos nas habilitagSes dos empreiteiros de obras publicas.

4, OBJETO DA EMPREITADA

4.1 DESCRICAO GERAL

A presente empreitada tem por objeto a AA0362 - EMPREITADA CONCEGCAO/CONSTRUGCAO DE
BENEFICIAGAO DO SAA DE VILA CHA - RE CRUEIRO (MURGA), incluindo:

a) A elaboragdo do projeto de execugio da obra referida na alinea b) da presente clausula;

b) A execucio de todos os trabalhos de construgio definidos nas clausulas 4.2.2 e 4.2.2.1,
relativos a “Obra”, considerada como Obra de Categoria Il, de acordo com o definido no
artigo | 1.° do anexo | e no anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, correspondente a “Grandes
instalacbes de equipamentos técnicos™;

c) A realizagao das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra”;
d) A realizagao das atividades de “Pré-arranque” da “Obras”;

e) A realizagao do “Arranque” para verificagao da conformidade da “Obra” com as garantias
prestadas.

42 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de concegao-construgao inclui:
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4.2.1 PROJETO DE EXECUCAO

As atividades relacionadas com a elaboragao de todas as pegas escritas e desenhadas do projeto de
execugdo da “Obra” a executar, incluindo os desenhos de detalhe (montagem e construgdo) e os
projetos de todas as especialidades envolvidas (construcao civil, equipamentos mecanicos,
eletromecanicos, elétricos e instrumentagao, instalagoes elétricas, automagao e supervisao, arquitetura,
Plano de Seguranga e Salde (PSS), Plano de Gestao Ambiental (PGA), incluindo o Plano de Prevengao
e Gestao de Residuos da Construgao e Demolicao (PPGRCD), entre outros), em cumprimento do
estabelecido na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, restante legislagao aplicavel e ANEXO XII
do Programa do Procedimento, bem como realizagdo de levantamentos topograficos e dimensionais e
de ensaios geotécnicos complementares que se venham a revelar necessarios para a elaboragao do
Projeto de Execucao.

4.2.2 CONSTRUCAO CIVIL/EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO/
INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

As principais atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem do
seguinte:

1 UNIDADE DE ULTRAFILTRACAO NO RE CRUEIRO

Fornecimento e montagem de uma unidade contentorizada mével de Ultrafiltracao para
uma capacidade de tratamento de um caudal Gtil (permeado) de 100 m3/h, incluindo
todos os trabalhos, equipamentos e meios necessarios ao correto funcionamento da
instalagao:

O sistema contentorizado mdvel deve ter dimensdes e caracteristicas de forma ser
possivel a sua elevagao com recurso a grua e transporte por camido.

O sistema contentorizado devera albergar todos os equipamentos:

a) As membranas

b) Os skids

) O quadro elétrico

d) Equipamento de controlo,

e) Os sistemas de ar,

f) Os tanques e bombas doseadoras de produtos quimicos de lavagens
g) Todas as tubagens, vdlvulas e acessorios e restantes equipamentos

h) Controlador automético do seu modo de funcionamento, com base em equipamentos
de medicdo, que comanda todos os equipamentos, designadamente as bombas de
pressurizacdo, valvulas e sistema de autolavagem.

i) Integragdo no sistema de supervisdo existente na ETA.

J) Desinfecao final da dgua filtrada
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L) Todos os trabalhos de construgdo civil para instalagdo da unidade contentorizada

Incluindo, ainda, todos os trabalhos conforme programa preliminar e pecas desenhadas e o

fornecimento, para cada equipamento, dos materiais de consumo e pegas de reserva, para o periodo

adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegdo Provisoria, conforme declaragio incluida na

proposta do Empreiteiro (elaborada de acordo com o ANEXO VIII do Programa do Procedimento).

OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de preco, para além do estipulado em

todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

4.2.2.1 Outras atividades de construcio:

a) Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

b) Manutencio do estaleiro;

c) Fornecimentos e embalagens;

d) Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;

e) Eventuais despesas de seguros, importagao e alfindegas;

f) Taxas e impostos em vigor;

g) Desenhos e instrugoes de montagem;

h) Limpeza de todas as instalagoes;

i) Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

j) Programagdo dos autématos, o fornecimento de todo o software para a sua programagao
e a entrega do programa de cada autémato e do respetivo cédigo fonte, em suporte
informatico, incluindo lista de variaveis e fluxogramas dos algoritmos implementados,
devidamente comentados;

k) Fornecimento, instalagao e programacao de um sistema de supervisao (software SCADA),
de acordo com o referido nas Especificagdes Técnicas anexas, incluindo o respetivo
equipamento informatico de suporte;

I) Prote¢oes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metalicas, mesmo que nao especificamente indicadas no projeto;

m) Realizagao dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposicao as visitas as
instalagoes fabris;

n) Implementagao das medidas de seguranca e saliide em todas as frentes de trabalho e locais
de intervengao;

o) Implementagio de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
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trabalho e locais de intervencao, de acordo com o definido no PGAO;

p) Publicitacao de eventuais comparticipagoes da Comunidade Europeia, de acordo com a

legislagao respetiva;

q) A energia para a execugao dos trabalhos;

r) A agua para a execugao dos trabalhos;

s) Elaboragdo de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto

anterior, que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugio da empreitada
(RAN, REN, IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagao de esclarecimentos e complemento
dos processos instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

4.2.2.2 Outros trabalhos a concluir apds a fase de construcio:

a) Adestramento do pessoal de exploragao designado pelo Dono da Obra, sobre o

funcionamento e manutengao das instalagoes e dos equipamentos;

b) Elaboragiao do Manual de Operagdo e de Manutengio da “Obra”;

c) Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados

de acordo com a clausula 47.

4.2.3 INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

b)

O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, indicadas na alinea seguinte, durante o prazo de execugio da empreitada”, sendo
responsavel, sem direito a qualquer pagamento adicional, pela execugio de todas as obras de
carater temporario que venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;
Os tempos de execugao de todas as obras que interfiram com a exploragao de sistemas
existentes deverdo ser minimizados: devera ser programada a fixagio das datas para a
execucao das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugao, que nunca
sera superior a 4 (QUATRO) horas e fora dos periodos de ponta (Sujeito a aprovac¢do do
Dono de Obra);

A programacao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagao
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de 10 (dez) dias;

O Empreiteiro nao tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar;

Alguns dos trabalhos de reabilitagao, previstos na solugao indicativa do Programa Preliminar
do ANEXO VIl do Caderno de Encargos colocada a Concurso, poderio nao ser
executados se, durante o decorrer da obra, se venha a provar que estes nao serao
necessarios em fungao da avaliagao dos érgaos ou equipamentos em causa.

4.2.4 “PRE-ARRANQUE”

A supervisao/coordenagao da operagao e da manutengao durante o periodo de "Pré-Arranque” até a

data do “Pronto para Arranque”, de acordo com o estipulado na clausula 43.2.

4.2.5 “PERIODO INTERMEDIO ATE ARRANQUE”
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A supervisio/coordenagio da operagio e da manutengiao durante o “Periodo Intermédio até
Arranque”, caso se verifique que no termo do “Pré-Arranque” nao se encontram reunidas as condi¢coes
para a verificagdo das garantias contratuais, de acordo com o estipulado nas clausulas 43.2.13 a 43.2.18.

4.2.6 “ARRANQUE”

A supervisao/coordenagao da operagao e da manutencao durante o periodo de ”Arranque”, até a data
da “Recegao Proviséria”, de acordo com o estipulado na clausula 43.3.

43 OUTRAS OBRIGAGCOES

4.3.1 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo preco indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do seu Projeto de Execugao, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer
pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios
para a sua perfeita execugao.

4.3.2 Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a) Einteiramente responsavel pela pesquisa da localizagdo de infraestruturas e/ou obstaculos
no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

b) Devera evitar qualquer dano, ou suspensido do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugio dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegio e o
funcionamento de tais infraestruturas;

c) Einteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagdes, substituiges ou
interrupgoes correspondentes;

d) Naio pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizacgao;

e) E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente,
a localizagao exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

f) Nao tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagoes que se prendam com a natureza dos
solos (entivagbes, condigdes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condigdes de
trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades:
Estradas de Portugal, EPE, CP, etc.).

4.3.3 Salvo disposicao em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrao por conta do
Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a) A reparagao e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegao definitiva dos trabalhos, em
consequéncia da concegio da obra, do modo de execugao dos trabalhos, da atuagio do
pessoal do Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construgao e equipamentos;

b) As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicao de servidoes provisorias ou pela
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ocupagiao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

c) O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as
especificagSes técnicas e de acordo com as condigSes expressas no Caderno de Encargos,
com as instrugoes dos fabricantes e com as disposi¢oes legais aplicaveis;

d) O reforgo dos meios de agdo necessarios para recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que Ihe seja exigivel;

e) As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

f)  As licengas de obras necessarias a execugio da empreitada;

g) As indemnizagoes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

h) A manutengido e reparagdo de todas as vias de comunicagdo publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das
obras ou da circulagio de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para
fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

i)  As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugdo dos trabalhos;

j) Desvios de transito, sinalizagdo e policiamento, de acordo com a legislagio em vigor e
com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

k) Custos por ocupagao de locais de estacionamento;

I) Os custos decorrentes da implementagio do Plano de Seguranga e Saude (PSS) e do Plano
de Gestao Ambiental (PGA);

m) Sempre que aplicavel, a instrugdo dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressdo, de sistemas de elevagio de carga, de utilizagdo de origens de
agua, etc.

4.3.4 E, ainda, obrigacio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servicos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

4.3.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugio da obra ou agdo dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

4.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

4.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 35.1 e 35.2 do presente Caderno de Encargos, a constituicio das caugdes exigidas no
Programa do Procedimento e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.
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4.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagdo de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagio do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranga e Saide e Responsabilidade
Social (Sistema de Responsabilidade Empresarial).

4.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execucao das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas, os acidentes que assumam particular
gravidade, bem como o incumprimento de qualquer obrigagdo sancionavel nos termos da Lei n.°
41/2015, de 3 de junho, determinam a comunicagao ao IMPIC, I.P. dessas situagdes ao abrigo do n.° |
do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras agdes que o Dono da Obra venha a estabelecer,
contratual ou legalmente admissiveis.

5. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

5. EXECUCAO DO CONTRATO
5.1.1 A execucao do Contrato obedece:

a) Ao Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto, doravante designados conjuntamente CCP;

b) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagaio complementar;

d) A Lein.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicivel ao exercicio da atividade da
construgao);

e) A restante legislagio e regulamentagio aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, preven¢ao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

f) O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;

g) O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de mar¢o (Gestao de RCD);

h) O Decreto-Lei n.” 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de
26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua destinada
a Consumo Humano);

i) O Decreto-Lein.° 152/97, de |19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
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outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de

aguas residuais urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranga contra
Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006 de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.° 24/2012 de 6 de fevereiro (Prescrigdes minimas em matéria de
protecao dos trabalhadores contra os riscos para a seguranca e a salide devido a exposigao
a agentes quimicos no trabalho);

A Portaria n.° 762/2002 de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranga, Higiene e
Satide no Trabalho na Exploracio dos Sistemas Publicos de Distribuicio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposigao da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas) e o Decreto-
Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagdo de Cargas);

O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugoes Técnicas para RAC);

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagio, elaboragio
e subscrigdao de projetos, pela fiscalizagao de obra e pela direcao de obra e condugao da
execugao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior,
que ndo esteja sujeita a legislagdo especial, e os deveres que lhes sdo aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contelido do projeto de
execug¢io, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento
de projetos de obras publicas);

As regras da arte.

5.1.2 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a)

b)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cédigo;

Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos;

A proposta adjudicada;
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f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro.

5.1.3  Nos termos do n.° | do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, o Empreiteiro e os técnicos e pessoas abrangidos pela aplicagdo da
referida Lei, designadamente o Diretor de Obra, os técnicos que conduzam a execugio dos trabalhos
nas diferentes especialidades, o Coordenador de Projeto e os Autores de Projeto devem, a data da
celebragio do contrato, proceder ao depésito junto do dono da obra dos seguintes elementos:

a) Termo de responsabilidade do Diretor de Obra e, quando aplicavel, termo de identificagao
dos técnicos que conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades;

b) Termos de responsabilidade do Coordenador de Projeto e dos Autores de Projeto;

c) Comprovativo da contratagido de seguros de responsabilidade civil validos, respeitantes a
cada um deles, nos termos do artigo 24.° da referida Lei;

d) Comprovativo de contratagio, por vinculo laboral ou de prestagdo de servigos, por parte
do Empreiteiro, do Diretor de Obra e, quando aplicavel, dos técnicos que conduzam a
execucao dos trabalhos nas diferentes especialidades.

5.1.4 Caso o responsavel pela diregio técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.® 273/2003, de
29 de outubro e da clausula 3.23, nao seja assegurada pelo “Diretor de Obra”, o Empreiteiro entregara
ao Dono da Obra declaragao subscrita pelo técnico designado para “Responsavel pela diregao técnica
da obra”, assumindo a responsabilidade pela fungio e comprometendo-se a desempenha-la com
proficiéncia e assiduidade.

5.1.5 Nos termos do n.° | do artigo 7.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na redagao dada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, no que diz respeito a atividade de elaboragio do Projeto, o contrato deve
conter, sob pena de nulidade, a identificagdo completa do coordenador de projeto e dos autores de
projeto, a especificagao das fungdes que assumem e dos projetos que elaboram, a classificagao das obras
pelas categorias |, I, Il e IV, previstas no artigo | 1.° do anexo | e no anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008,
de 29 de julho, bem como a identificagao dos elementos do seguro, previsto no artigo 24.° da referida
Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, que garante a sua responsabilidade civil.

5.1.6 O Coordenador de Projeto, os Autores do Projeto e o Diretor de Obra tém que comprovar
as qualificagbes para o desempenho das fungdes especificas que se propéem exercer. Para tal, a data da
celebragiao do Contrato, o Empreiteiro devera apresentar os seguintes documentos relativamente aos
técnicos supra referidos:

a) Comprovativo e numero de inscrigio em organismo ou associagdo profissional, quando
aplicavel;

b) Comprovativos da qualificagao dos técnicos designados para as fungoes de Coordenador
de Projeto, Autores do Projeto e Diretor de Obra, através do sistema previsto no n.° 4
do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagiao conferida pela Lei n.°
40/2015, de | de junho.

5.1.7 Nos termos do n.° 3 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, os elementos referidos em 3.1.3 serdo mantidos pelo Dono da
Obra, pelo menos, até ao termo dos prazos de garantia, legal ou contratual, da empreitada a que
respeitem e de prescri¢ao da responsabilidade civil que decorram.
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6. INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

6.1  No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) da
clausula 5.1.2 prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados.

6.2  Em caso de divergéncia entre o Programa Preliminar, na concegao do artigo 2.° da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho, e o Projeto, prevalece o primeiro quanto a definicao das condigoes juridicas
e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigao da propria obra.

6.3  Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) da clausula 5.1.2 e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Coddigo.

7. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

7.1 As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugio dos
trabalhos a que respeitam.

7.2  No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagao da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugio.

7.3 O incumprimento do disposto no numero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demoligao e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

8. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

8.1 PRECO CONTRATUAL

8.1.1 O preco contratual a pagar pelo Dono da Obra pela execugao de todos os trabalhados
incluidos no objeto do Contrato a celebrar corresponde ao prego proposto na proposta adjudicada.

8.2 PRECO BASE
8.2.1 O preco base para efeito do concurso é:

Beneficiagido no RE do Crueiro: 600.000€ (Seiscentos mil euros), nao incluindo o imposto sobre o valor
acrescentado.

9. PRAZOS DE EXECUGCAO

9.1 PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

9.1.1 O prazo total da empreitada de concegao-construgao é de:
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- 340 dias considerando-se como vinculativos os seguintes prazos parciais:

30 (trinta) dias a partir da data de assinatura do contrato para apresentagao pelo Empreiteiro
do Projeto de Execugao, correspondente a revisao das pegas escritas e desenhadas do Projeto
Base apresentado com a sua proposta;

a) 100 (Cem) dias, contados a partir da data da Consignagao ou da data de aprovagao do PSS,
caso ocorra em data posterior, incluindo a realizagdo dos trabalhos relativos ao
“Comissionamento”, até a data de “Pronta para Pré-arranque”, para a execugao dos trabalhos
previstos nas alineas b) a c) da clausula 4.1 do presente Caderno de Encargos;

b) 30 (trinta) dias para o Pré-Arranque das instalagdes;

c) 180 (Cento e oitenta) dias para o Arranque das instalagSes.

Em suma, 30 dias para elaboragao e entrega do projeto de execugio apos assinatura do contrato e um

prazo total para a empreitada de 310 dias apés consignagdo da obra, incluindo 100 dias para a execugao

da obra, 30 dias para o Pré-arranque e 180 dias para o Arranque.

9.1.2

A preparacao e o planeamento da execucao da obra (incluindo a elaboracao do projeto

de execug¢do) compreendem ainda os atos previstos na presente clausula, que deverao realizar-se nos

45 (quarenta e cinco) dias contados da data de assinatura do Contrato (exceto alinea f) e g)),

em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos limites

estabelecidos no CCP:

a)

b)

g

9.2
9.2.1

A apresentagdo pelo Empreiteiro do Projeto de Execugao, correspondente a revisao das pegas
escritas e desenhadas do Projeto Base apresentado com a sua proposta — 30 (trinta) dias a
partir da data de assinatura do Contrato;

A pronuncia do Dono da Obra sobre a revisao referida na alinea anterior — 10 (dez) dias a
contar da data de entrega do Projeto de Execugao;

A elaboragio de documento do Plano de Seguranca e Saude da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 33.3 — 15 (quinze) dias a partir da data de assinatura do Contrato;

A pronuncia e validagao técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea c) da presente clausula — 10 (dez) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea c);

A aprovagao, por escrito, pelo Dono da Obra:

- Do documento referido na alinea c) da presente clausula — 5 (cinco) dias a contar da data da
validagdo técnica prevista na alinea anterior, se positiva;

- Da versio final do projeto de execugao - 5 dias a contar da data de entrega da versao revista.

Apresentacao do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 10 (dez)
dias a partir da data de Consignagao;

A pronuncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea f) — 5 (cinco) dias apos
a apresentagao do documento da alinea f), nos termos do CCP

DISPOSICOES GERAIS

O Empreiteiro obriga-se a:
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a) Iniciar a elaboragdo do Projeto de Execugdo e PSS na data de assinatura do Contrato;

b) Iniciar a execugao de todos os trabalhos de construgao definidos nas clausulas 4.2.2 2 4.2.6
e 4.2.2.1 a4.2.2.2, relativos a “Obra” na data da conclusdo da Consignagao Total ou da
primera Consignagdo Parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao
Empreiteiro a aprovacao do Plano de Seguranca e Salde, caso esta Ultima data seja
posterior;

c¢) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no Plano de
Trabalhos em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

d) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
Recegdo Provisoria no prazo de execugido da empreitada, estabelecido na clausula 9.1.1
do Caderno de Encargos, contado da data da sua Consignagao ou da data em que o Dono
da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do Plano de Seguranga e Salde, caso esta
Gltima data seja posterior.

9.2.2 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagao ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢o de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

9.2.3 Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao Empreiteiro.

9.3 PRORROGAGCAO DO PRAZO DE EXECUGCAO DA OBRA

9.3.1 Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condi¢oes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao
seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra
e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

9.3.2 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagio do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

9.3.3 Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo de execugao da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa

suspensao.

9.3.4 Caso o Empreiteiro proponha alteragoes ao Projeto que dependam da aprovagao por
entidades oficiais, essas alteragdes so6 darao direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragdes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragoes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagao de meios e execugao de trabalhos preparatérios ou acessorios
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com vista ao recomego da execugao.

9.3.5 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogagio do prazo de execugao
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

9.3.6 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

9.3.7 O Dono de Obra comunica a decisdao no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua
rejeicao.

10. PROJETO

10.I ELABORAGCAO DO PROJETO DE EXECUGCAO

10.1.1 O Projeto a considerar para a realizacao da empreitada é o Projeto de Execugao elaborado e
apresentado pelo Empreiteiro e aceite pelo Dono da Obra.

10.1.2 Para além dos requisitos constantes das disposi¢oes legais aplicaveis, o Projeto de Execugio
devera ser acompanhado pelos seguintes elementos:

a) Estudo de Condicionamento Térmico: O Empreiteiro devera apresentar o projeto da
especialidade com as solugdes de condicionamento térmico para as instalagSes, de forma
a cumprir a legislagio em vigor, nomeadamente de acordo com o estabelecido pelo
Decreto-Lei n.° 118/2013, de 20 de agosto e diplomas complementares, que aprova o
Sistema de Certificacdo Energética dos Edificios (SCE) que integra o Regulamento de
Desempenho Energético dos Edificios de Habitagio e o Regulamento de Desempenho
Energético dos Edificios de Comércio e Servigos e transpde para a ordem juridica nacional
a Diretiva n.° 2010/3 1/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio, relativa
ao desempenho energético dos edificios;

b) O Empreiteiro devera apresentar, com o Projeto de Execucio, o projeto da especialidade
com as solugdes de condicionamento aclstico para as instalagdes, em fungido do
equipamento que for efetivamente instalado, de forma a cumprir a legislagio em vigor
sobre o ruido, nomeadamente o Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro e suas
posteriores alteragdes (Regulamento Geral do Ruido), e a declaragio de garantias
subscrita na sua proposta. Constitui também encargo do Empreiteiro a execugao das
medi¢oes do nivel do ruido que se demonstrem necessarias para assegurar o cumprimento
da legislagao em vigor sobre o ruido. Estas medigoes acusticas devem ser efetuadas por
entidade acreditada para o efeito. Em fungao dos resultados obtidos na alinea anterior, e
caso se verifique a nao conformidade, o Empreiteiro devera proceder as corregoes
necessarias, até que a legislagao sobre ruido seja cumprida. No caso das corregoes
referidas nas clausulas anteriores se mostrarem insuficientes, o Empreiteiro estudara e
implementara a sua custa as medidas de minimizagao do ruido exigidas pela legislagao em
vigor;

c) Projeto de Seguranca contra Incéndio: O Empreiteiro devera apresentar o projeto da
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especialidade de incéndio, o qual deve dar cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei
n.° 220/2008, de 12 de novembro, o qual engloba as disposi¢coes regulamentares de
seguranga contra incéndio aplicaveis a todos os edificios e recintos, distribuidos por 12
utilizagbes-tipo, sendo cada uma delas, por seu turno, estratificada por quatro categorias
de risco de incéndio e a Portaria n.° 1532/2008, de 29 de dezembro, que aprova o
Regulamento Técnico de Seguranga contra Incéndio em Edificios (SCIE), bem como toda
a restante legislagao em vigor;

d) Plano de Prevencao e Gestao dos Residuos de Construgao e Demolicao, nos termos do
artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo;

10.1.3 Os elementos do Projeto de Execugdao devem ser submetidos a aprovagao do Dono da Obra
antes do inicio dos trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o
efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagSes académicas e profissionais.

10.1.4 Compete ao Empreiteiro a elaboragao dos desenhos de detalhe para execugdo e das associadas
notas de calculo do Projeto de Execugao previstos na clausula 18.3.1, bem como dos desenhos
correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra. No que diz respeito as Telas Finais,
deverdo ser seguidas as disposigoes contidas na clausula 47 do presente Caderno de Encargos.

10.1.5 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegao atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados na clausula 47.1 do presente Caderno de
Encargos.

10.1.6 Na elaboragao do Projeto devem ser observadas as disposi¢oes legais relativas a elaboragao
de projetos de obras publicas, designadamente as contidas no artigo 43.° do CCP e na Portaria n.° 701 -
H/2008, de 29 de julho, bem como as previstas no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro.

10.1.7 O Projeto deve conter todos os elementos necessirios para a sua perfeita apreciagio
complementados com os esclarecimentos, pormenores, planos e desenhos explicativos e com o grau
de desenvolvimento em conformidade com o artigo 43.° do CCP e, em especial, com o n.° 3 do referido
artigo.

10.1.8 Na fase de preparagio e planeamento a que se refere a clausula 18, o Empreiteiro completara
os elementos de Projeto apresentados na proposta adjudicada, para que sejam atingidas a
pormenorizagio e especificagdo necessarias a execugio da empreitada.

10.1.9 O autor do Projeto do Empreiteiro deve prestar a necessaria assisténcia técnica ao Dono da
Obra, na fase de execugio da obra.

10.1.10 No caso em que a adjudicagao tenha recaido sobre Proposta Variante, entende-se que a
referida Variante contém todos os elementos necessarios para a sua perfeita apreciagao e que se
encontra completada com os esclarecimentos, pormenores, planos e desenhos explicativos e com o
grau de desenvolvimento em conformidade com o artigo 43.° do CCP.

10.1.11 O Projeto deve ser desenvolvido de modo a minimizar a utilizagdo e ocupagao da “zona da
estrada”, tal como definida no Estatuto das Estradas da Rede Rodoviaria Nacional aprovado pela Lei n.°
34/2015, de 27 de abril, quer em termos das infraestruturas a construir, quer em termos do espago
necessario para as executar, quando esteja em causa a Rede Rodoviaria abrangida pela referida Lei e
pela Portaria n.° 357/2015, de 14 de outubro.
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10.1.12 Nos termos da clausula 36 do presente Caderno de Encargos e do n.° 2 do artigo 378.° do
CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o
suprimento dos erros e omissoes do Projeto de Execugao por si elaborado, exceto quando estes sejam
induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo Dono da Obra.

10.2 ALTERAGCOES AO PROJETO

10.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragées
de solugdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita

apreciagao.

10.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagoes de qualidade da proposta de
alteracao.

10.2.3 Nio podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

10.2.4 O Empreiteiro é obrigado a dar execugdo aos trabalhos, provenientes de alteragdes ou
retificagdes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

11. ESPECIFICACOES TECNICAS

1.1 DISPOSICOES GERAIS

I1.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nao esteja em oposicao com os documentos do Contrato, as Especificagoes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

11.1.2 As condigdes técnicas de execugiao dos trabalhos da empreitada sao as deste Caderno de
Encargos e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do Projeto aprovado.

11.1.3 As especificagbes técnicas (ANEXO 1, ANEXO II, ANEXO Il e ANEXO V), sio

apresentadas em anexo a este Caderno de Encargos.
11.1.4 As especificagdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

11.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da Especificagdes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono da Obra.

11.1.6 Quando, nos termos do n.” |3 do artigo 49.° do CCP, as especificagoes referidas nas clausulas
anteriores fizerem mencao, a titulo excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos
especificos de fabrico, a marcas, patentes ou modelos, tais referéncias deverio ser consideradas como
acompanhadas da men¢ao “ou equivalente”.

11.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

11.2.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagoes Técnicas
anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.
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11.2.2 O modo de execugdo dos trabalhos de montagem do “Equipamento” esta definido em

Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3 RELATIVAS A CONSTRUGCAO CIVIL

11.3.1 As caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo a empregar na construgao civil

estao definidos em Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3.2 O modo de execugdo dos trabalhos de construgdo civil esta definido em EspecificagSes

Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

12 CONCECAO E EXECUCAO TECNICA DA EMPREITADA

12. ENGENHARIA DE FUNDACOES, ESTRUTURAS, ARQUITETURA
PAISAGISMO, HIDRAULICA, MECANICA, ELETRICA E AUTOMACAO

12.1.1 O ANEXO VIl do Caderno de Encargos define o ambito e especificagio dos trabalhos a
desenvolver nos Projetos da autoria do Empreiteiro.

Todos os aspetos referidos no ANEXO VIl deste Caderno de Encargos sao vinculativos.

13. GARANTIAS

13.1 O Empreiteiro obriga-se a cumprir as garantias de Arranque que subscreveu na proposta
adjudicada, em conformidade com o modelo do ANEXO X do Programa do Procedimento.

13.2 Naio se verificando as garantias a que o Empreiteiro se obriga, aplicar-se-a o disposto na clausula
48.2 e 43.4.9.

14. REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

14.1 EXECUGAO DO CONTRATO

14.1.1 Durante a execugido do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunides e comunicagoes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao
da Obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no Caderno de Encargos
ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao, com uma afetagao presencial

minima de 100% (cem por cento).

14.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Dono da Obra, a confiar a diregao da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagao definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho, para obra tipificada como “Grandes instalagdes de equipamentos técnicos” de categoria ll, conforme
classificagdo das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

14.1.3 Para efeitos da celebragio do Contrato, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome do
Diretor de Obra, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por
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uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
proficiéncia e assiduidade, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho.

14.1.4 O Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

14.1.5 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugio

da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

14.1.6 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

14.1.7 O Dono da Obra podera impor a substituicio do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional do
Diretor de Obra.

14.1.8 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, pela marcha dos trabalhos.

14.1.9 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagao da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagao, as atribuigoes e a respetiva posicao no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugdo dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagao da minuta do Contrato.

14.1.10 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

14.1.11 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugdes do Diretor de
Fiscalizagdo da Obra.

142 COORDENADOR E AUTORES DO PROJETO

14.2.1 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagio pelo Dono da Obra, a confiar a
coordenagao do projeto a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagao definida no Anexo |,
conjugado com o Anexo lll da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015,
de | de junho.

14.2.2 Decorrendo do n.° 2 do artigo 6.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho, o Coordenador de Projeto fica individualmente sujeito aos deveres
previstos no artigo 9.° da referida Lei.

14.2.3 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagio pelo Dono da Obra, a confiar a autoria do
projeto da especialidade de eletricidade a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagao definida
na Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, para obra
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tipificada como “Grandes instalagSes de equipamentos técnicos” de categoria Il, conforme classificagao
das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

14.2.4 Decorrendo do n.° 2 do artigo 6.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagdo dada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho, os Autores de Projeto do Empreiteiro ficam individualmente sujeitos

aos deveres previstos no artigo 12.° da referida Lei.

14.3 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

14.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do documento
Plano de Seguranga e Salde (PSS) referido na alinea c) da clausula 18.2.1.

144 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

14.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislagdo aplicivel em matéria de aplicagio do Plano de Prevencio e Gestio de
Residuos da Construgao e Demoligao (PPGRCD).

14.5 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE

14.5.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio da qualidade da empreitada.

146 RESPONSAVEL PELO COMISSIONAMENTO

14.6.1 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacio pelo Dono da Obra, a confiar a
coordenagio da fase de “Comissionamento” a um técnico, que sera o seu representante durante esse
periodo,

5. REPRESENTAGCAO DO DONO DA OBRA

I15.1 Durante a execugdo, o Dono da Obra é representado por um Diretor de Fiscalizagdo da Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

15.2 Gestor do contrato

15.3 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagao da Obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da Consignagao ou da primeira Consignagao
Parcial.

15.4 O Diretor de Fiscalizagdo da Obra tem poderes de representagio do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugio
ou revogacgao do Contrato.

15.5 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

15.6 As determinagbes e instrugcoes do Diretor de Fiscalizagio da Obra serao obrigatoriamente
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confirmadas por escrito.

15.7 O Diretor de Fiscalizagio da Obra, mediante a autorizagio do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranca e Saude ou das disposigdes do Contrato.

15.8 A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo nao podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigagSes inerentes a empreitada.

15.9 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagdo da Obra, do direito
de notificagao, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

16. DEVERES DE COLABORAGCAO RECIPROCA E INFORMACAO

16.1 As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragio mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugdao do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

16.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugio do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa fé.

16.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

16.4 No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugiao do Contrato.

17. CONSIGNACAO
17.1 PLANO FINAL DE CONSIGNAGCAO (NAO APLICAVEL)

17.2 CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL
17.2.1 O Dono da Obra s6 pode proceder a consignagdes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragao do Contrato, nao esteja na posse administrativa da totalidade
dos prédios necessarios a execugio da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagoes preparatoérias da consignagao total
sob responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugao dos trabalhos
no momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o
interesse publico;

c) Nos casos previstos em |7.4.

17.3 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGAO
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17.3.1 A Consignagao deve estar concluida em prazo nao superior a 30 (trinta) dias apds a data da
celebragao do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das
demais Consignagdes Parciais.

17.3.2 A Consignagao é formalizada em auto e, em caso de Consignagoes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto auténomo.

17.3.3 Caso o Empreiteiro nio comparega no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicagdo do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

174 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNAGCAO

17.4.1 Quando se verifique uma modificagio relevante das condigbes locais existentes por
comparagao com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragao do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragio, o prazo referido na clausula 17.3.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagido de consignagdes parciais
quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de alteragao, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

17.4.2 A contagem do prazo referido na clausula 17.3.1 do presente Caderno de Encargos so é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragdes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |5 (quinze) dias apos a recegdo dessas alteragdes
ao Projeto.

17.4.3 Sem prejuizo do direito de resolugao previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensdo de prazo prevista na clausula 17.4.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensiao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

18. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

18.1 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA
18.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 4.3.1, pela preparagio, planeamento e
coordenagao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparagao, planeamento e execugio dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saude (PSS) e no Plano de Prevengao e
Gestao de Residuos de Construgao e Demoligao (PPGRCD), por si desenvolvidos e que

acompanham o seu Projeto de Execucao;

b) Perante a Fiscalizagdo, pela apresentagio, no final de cada més, de um Plano de Situagio
ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes
datas:
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Inicio das atividades comegadas no periodo;
Fim das atividades concluidas no periodo;
Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

Perante a Fiscalizagdio e o Coordenador de Seguranca em Obra, pela preparagao,
planeamento e coordenacao dos trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre
seguranga, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagio do documento
Plano de Seguranga e Saide (PSS) indicado na alinea c) da clausula 18.2.1 do presente

Caderno de Encargos;

Na execugao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protec¢do do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranca e
salude no trabalho, designadamente as normas e disposi¢coes resultantes de todas as
convengbes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagdo comunitaria e respetiva
legislagao nacional que a transpoe;

18.1.2 Ficarao a cargo do Empreiteiro a preparagao dos procedimentos relativos aos pedidos e a

obtengio das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,,

operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

18.1.3 A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra

e dos trabalhos preparatorios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao Empreiteiro.

18.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execucao de todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execucao da obra, designadamente:

a)

b)

f)

Trabalhos de montagem, construgio, manutengao, desmontagem e demolicio do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagSes, redes provisorias de agua, de esgotos,
de eletricidade e meios de telecomunicagoes, vias internas de circulagio e tudo o mais
necessario a montagem, construgao, desmontagem e demoligao do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e salide no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugao dos trabalhos
e para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagdo e reposicio de cabos, canalizagbes e outros
elementos encontrados nas escavagdes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecao do local da obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia
possa ser obtido junto das entidades em jurisdigio sobre eles (Camara ou Servigos
Municipais, operador com ocupagao de subsolo, etc.);

O transporte e remogio, para fora do local da obra ou para locais especificamente
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indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagio ou residuos de limpeza,
cumprindo integramente a legislagao em vigor;

g) A reconstrugiao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoli¢des a fazer para a
execuc¢ao da obra;

h) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagao da proposta, quer se trate de aguas pluviais
ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir
integralmente a legislagao ambiental em vigor;

i) A conservagido das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugao da empreitada;

j) A reposicdao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢des de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando
o bom aspeto geral e a seguranca e ambiente dos mesmos locais;

18.2 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARACAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

18.2.1

A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda os atos previstos na

presente clausula, que deverio realizar-se nos 20 (vinte) dias contados da data de assinatura do Contrato

(excepto alinea f) e g)), em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro

dos limites estabelecidos no CCP:

a)

b)

g

A apresentagao pelo Empreiteiro da versao completa do Projeto de Execugao, correspondente
a revisdo das pegas escritas e desenhadas do Projeto Base apresentado com a sua proposta —
I5 (quinze) dias a partir da data de assinatura do Contrato;

A pronlncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea anterior — 10 (dez) dias
a contar da data de entrega do Projeto de Execugao;

A elaboragao de documento do Plano de Seguranga e Salde da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 33.3 — 15 (quinze) dias a partir da data de assinatura do Contrato;

A pronincia e validagido técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea c) da presente clausula — 10 (dez) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea c);

A aprovagao, por escrito, pelo Dono da Obra:

- Do documento referido na alinea c) da presente clausula — 5 (cinco) dias a contar da data da
validagao técnica prevista na alinea anterior, se positiva;

- Da versao final do projecto de execugao - 5 dias a contar da data de entrega da versao revista.

Apresentagao do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 10 (dez)
dias a partir da data de Consignagao;

A pronuncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea f) — 5 (cinco) dias apos
a apresentagdo do documento da alinea f), nos termos do CCP.
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18.2.2 Compete ao Empreiteiro, responsavel pela elaboragdo do projeto de execugio, preparar,
atempadamente e a sua custa, os processos que eventualmente venham a ser exigidos, para os
abastecimentos e licenciamentos de agua, energia e telefones, ou outros de qualquer natureza (RAN,
REN, IP, ICNF, APA, ANACOM, etc) incluindo a prestagdo de esclarecimentos e complemento dos
processos instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras.

18.2.3 O empreiteiro deve entregar atempadamente os processos de licenciamento ao Dono da
Obra, a quem cabe a responsabilidade de proceder a sua entrega junto das entidades licenciadoras.

18.2.4 O empreiteiro é responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos processos ao
Dono da Obra ou de processos inadequadamente instruidos.

18.3 DESENHOS, PORMENORES E ELEMENTOS DO PROJETO A APRESENTAR
PELO EMPREITEIRO

18.3.1 As atividades de elaboragdo do Projeto de Execugio, previstas nas alineas a) a g) da clausula
18.2.1 incluem:

I) Elaboragao do Projeto de Execugao, com base no Projeto Base da apresentado na proposta
adjudicada e ainda ser revista a Lista de Pregos Unitarios (apresentada pelo Empreiteiro com a sua
proposta), de acordo com os modelos dos documentos previstos nas clausulas 37.4 e 37.5,
fornecidos pelo Dono da Obra.

2) Elaboragao dos indices pormenorizados das memorias descritivas das diferentes especialidades, dos
desenhos de detalhe e das associadas notas de calculo, a nivel do Projeto de Execugio,

3) Elaboragao das pegas de pormenor do Projeto de Execugao (memérias, desenhos e notas).

18.3.2 A apreciacdo de cada memoria, desenho de detalhe e de cada nota de calculo tera lugar nos 5
(cinco) dias subsequentes a sua apresentagio, devendo as eventuais alteragdes estarem concluidas de
modo que a conclusio dos desenhos e notas definitivos tenha lugar até ao final do prazo considerado
na alinea a) da clausula 18.2.1, e a sua aprovagao até ao final do prazo considerado na alinea b) da mesma
clausula.

18.3.3 Os referidos documentos, memorias descritivas, desenhos de detalhe e as respetivas notas de
calculo, uma vez aprovados pela Dono da Obra, irdo constituir o Projeto de Execugéo incluido no
objeto da empreitada.

18.3.4 O Projeto de Execugio, aquando da sua conclusio, sera formalmente entregue ao Dono da
Obra.

18.3.5 O Projeto de Execugao carece de ser aprovado pelo Dono da Obra, no prazo estipulado na
alinea b) da clausula 18.2.1, equivalendo o siléncio a aceitagao.

18.3.6 A aprovacao do Projeto de Execugao, mesmo quando expressamente formalizada, nao retira
qualquer responsabilidade ao Empreiteiro no que respeita ao cumprimento das obriga¢goes contratuais,
garantias prestadas e das normas legais apliciveis mesmo que nao expressamente explicitadas. Nessa
conformidade, a aprovacao significa apenas que o Dono da Obra reconhece nos Projetos de Execugao
um mero desenvolvimento da proposta contratada, da autoria do Empreiteiro.

18.3.7 Os atrasos no Plano de Trabalhos decorrentes das objegoes escritas que o Dono da Obra
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eventualmente formule ao Projeto de Execugdo, aos desenhos de detalhe e as respetivas notas de

calculo, serao da responsabilidade do Empreiteiro.

18.4 CONDICIONAMENTOS

18.4.1 O Empreiteiro tera em consideragdo condicionamentos, instrugées ou indicagdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua

jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.
18.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servicos e nas entidades
que a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area
dos trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execucao dos trabalhos que
deverio ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagao;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
a. Alocalizagdo e a area do(s) estaleiro(s);
b. O controlo do trafego no local dos trabalhos.

c) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas
alteracoes e retificagoes;

d) Submeter a aprovacio do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das
instalagGes provisorias;

e) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagdo, serdo da sua
Unica e exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagao, conforme
estabelecido no PGA;

f) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que

exijam alteragdes ao planeamento da obra.

18.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

18.5.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigoes aparentes de realizagio dos

trabalhos referentes a empreitada.

18.5.2 A falta de informagdes relativas as condiges locais, ou a sua inexatiddo, sé podera servir de
fundamento para reclamagbes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegao

local realizada na fase do concurso.

19. PLANO DE TRABALHOS

19.1 DISPOSICOES GERAIS

19.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugio da obra, a fixagao da
sequéncia e dos prazos parciais de execu¢do de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
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especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propée executa-los, bem como a definicdo do
correspondente plano de pagamentos.

19.1.2 O plano de trabalhos compreende as prestagdes de concegdo, designadamente do projeto de
execucao e demais processos sob responsabilidade do empreiteiro.

19.1.3 A metodologia para a elaboragao do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos é a seguinte:

a) Elaboragido de um diagrama de barras relativo a execugio dos trabalhos, suportado por uma
rede logica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a duragao,
o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em consideragao:

1) Aclausula 19.1;

2) As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;

3) Levantamento Topografico (SE APLICAVEL)

4)  Ensaios Geotécnicos (SE APLICAVEL)

5) Os prazos de revisio do Projeto Base apresentado com a proposta do Empreiteiro;

6) Os prazos de elaboragao do Projeto de Execugio, bem como de todas as suas pegas
escritas e desenhadas;

7) Elaboragao do Plano de Seguranga e Salde;

8) A data de aprovacao do Plano de Seguranca e Saude;

9) As atividades de montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro

10) Plano de interferéncias com as instalagdes existentes em funcionamento (SE APLICAVEL);

I'l) As atividades de construgao civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de Terras,
Fundagdes e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, desdobradas por 6rgio
e edificio;

12) As atividades de “Procura” sendo esta desdobrada “Equipamento” por “Equipamento”;

13) As datas de inicio e de conclusio do fornecimento do “Equipamento”, desdobradas por
operagdo unitaria;

14) As datas de inicio e de conclusio da montagem do “Equipamento”, desdobradas por
operagdo unitaria;

I15) As atividades de execugdo de arranjos exteriores e tratamento paisagistico;

16) As atividades de execucio das vias de acesso (SE APLICAVEL);

17) A formagao e treino do pessoal de operagao e manutengao;

18) As datas de inicio e conclusdo das atividades de “Comissionamento”;

19) As datas de inicio e conclusio do “Pré-Arranque’;

20) As datas de inicio e conclusdao do “Arranque”;

21) A data de apresentagao das Telas Finais;

22) A data de apresentagao do Manual de Operagao e Manutengao;

23) As datas de Recegao Proviséria e Rececao Definitiva;

24) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e
para o Plano de pagamentos;

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 9.

19.1.4 (NAO APLICAVEL) Na elaboragio do Plano de Trabalhos, Plano de mio-de-obra e
Equipamento, o Empreiteiro tera em conta as festividades ou eventos do Municipio de XXX, assim
como o efeito de maré, pelo que tomara todas as medidas de minimizagao do impacto causado por
estas no planeamento e respetivos custos associados.
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19.1.5 Na elaboragiao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o nimero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengao de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

19.1.6 O Plano de Pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Plano de Trabalhos e
na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra.

19.1.7 Na elaboragao do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisio de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das férmulas previstas.

19.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

19.2.1 Sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado e o respetivo Plano de Pagamentos,
observando na sua elaboragao a metodologia e disposi¢oes definidas na clausula 19.1 do presente
Caderno de Encargos.

19.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no nimero anterior,
nao podem implicar a alteragao do Prego Contratual, nem a alteragdo do prazo de execucao da
empreitada, nem ainda alteragoes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 9.3 do presente Caderno de Encargos.

19.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagio;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada, contendo a sua reparticao por frentes de trabalho e
indicagdo dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios
dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos,

que serao mobilizados para a realizagao da obra.

19.2.4 Juntamente com a apresentagao do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos,
prevista na clausula 19.2.1 do presente Caderno de Encargos, devera ser apresentada a Estrutura de
Custos da Empreitada, desagregada de acordo com as seguintes rubricas:

CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
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MO MQ MT CE EE El
Custos estaleiro
. i . Encargos Encargos
Mao-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a
Estrutura industriais

obra em causa

19.2.5 O Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a notificagao do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

19.2.6 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da data de
conclusdo da Consignagio Total ou da primeira Consignagio Parcial.

19.2.7 No caso de se encontrarem previstas Consignagoes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes
ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

19.2.8 O Dono da Obra niao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos.

19.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

19.3.1 O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagdo da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

19.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nimero anterior, niao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagio da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

19.3.3 No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusio da Obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito
ao disposto no artigo 404.° do CCP.

19.3.4 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugio da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregido que sejam necessarias a recuperagio do atraso verificado.

19.3.5 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 19.3.4 do presente Caderno de Encargos, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de
pronincia a aceitagao do novo plano.

19.3.6 Realizada a notificagdo prevista na clausula 19.3.4 do presente Caderno de Encargos, se o
Empreiteiro nao apresentar um Plano de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados
pelo Dono da Obra, este pode elaborar novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoria
justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao Empreiteiro.

19.3.7 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis e imoveis
a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
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nos n.>* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medigdes e avaliagbes necessarios.

19.3.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao conteldo da respetiva prestagdo quer no que respeita ao prazo de

execucao da Obra e prazos parciais vinculativos.

19.3.9 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

19.4 MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

19.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

19.4.2 Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado.

19.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as alteragoes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 19.3.4 e 19.4.2 do presente Caderno de Encargos, podendo
apresentar contraproposta em caso de nao aceitagao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer
comunica¢ao do Dono da Obra a aceitagao do novo plano.

19.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele nio resulte prejuizo
para a obra, alteragdo do prego contratual, alteracao do prazo de execugao da obra ou dos prazos

parciais vinculativos.

19.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

19.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do prego contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

20. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGCOES PROVISORIAS

20.1 DISPOSICOES GERAIS

20.1.1 Constitui obrigacao e encargo do Empreiteiro a dotacao das instalagoes provisorias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

20.1.2 O Estaleiro e as instalagoes provisérias deverao obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos

20.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisérias deverio ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpoe para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigées minimas de segurancga e salide a aplicar nos estaleiros
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temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizagao e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo
e aprovado pelo Dono da obra.

20.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigoes iniciais apos a conclusao dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,
deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

20.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutengio do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagdo na respetiva lista
de pregos unitarios:

a) Instalagdes provisorias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas,
armazéns, ferramentarias, aparcamento de viatura$, Fiscalizagdo, etc., de acordo com o
definido no presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade,
aguas, esgotos, comunicagdes, climatizagdo, informatica, acessos, serventias,
abastecimento de combustiveis, seguranca, sinalizagao, etc.) de apoio e necessarias ao
regular funcionamento do estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de
clausulas;

c) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;

d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagGes e respetivos consumiveis;

f)  lluminagio do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

h) Equipamentos de protegao individual e coletiva;

i)  Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparagao, apoio e diregao de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j)  Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragio.

k) Instalagbes provisorias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

20.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho,
devera ser organizada de acordo com a regulamentacao aplicavel.

20.1.7 A identificagao publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagido dos sinais ou
avisos em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

20.2 LOCAIS DE INSTALAGCAO DO ESTALEIRO

20.2.1 A selecio dos locais para implantagao do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
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Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

20.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o Dono da Obra ponha a disposicao do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagdo e exploragio do estaleiro relativo a
execuc¢ao dos trabalhos.

20.2.3 O Empreiteiro nao podera, sem autorizagao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigSes iniciais uma vez concluida
a execucao da empreitada.

20.2.4 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagSes provisorias dependera de
autorizagao da Fiscalizagao.

20.2.5 Agquela autorizagao nio dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.

20.3 INSTALAGOES PARA A FISCALIZAGAO (NAO APLICAVEL)

20.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

20.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

20.4.2 Salvo indicagdio em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengio e a
exploragio das redes referidas na clausula anterior, as diligéncias necessarias a obtengao das respetivas
licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por inclusao
dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

20.4.3 Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigdo "agua improépria para consumo".
20.4.4 As redes provisorias de energia elétrica deverio obedecer ao que for aplicavel da

regulamentagdo em vigor.

20.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagdo da fiscalizagdo.

20.5 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

20.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagao do estaleiro e da obra,
destinada a impedir o acesso de estranhos

20.5.2 As vedagbes poderao ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagdes permanecerem no local por todo o tempo de execugao da obra) ou carater provisorio,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serao os adequados aos locais da sua
instalacdo e as condicdes de execucao dos trabalhos.

20.5.3 Comepetira ao Diretor de Fiscalizagao da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e
a ocasiao da sua desmontagem.
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20.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagio da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impeca a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagdo dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoligdes.

20.5.5 No final dos trabalhos a vedagdo proviséria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengao até a conclusio de eventuais trabalhos
complementares.

20.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

20.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisérios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranga de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagdes e edificagdes vizinhas.

20.6.2 Os acessos definitivos s6 poderao ser utilizados apds autorizagao do Dono da Obra.

20.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposi¢ao das condigbes iniciais apos a conclusio dos trabalhos.

20.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugido dos trabalhos
previstos no Contrato.

20.7 ARMAZENS

20.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem ser
armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

20.8 INSTALACOES SANITARIAS

20.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal.

20.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagoes sanitarias em boas condiges de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos
em vigor.

20.9 ILUMINACAO PROVISORIA

20.9.1 Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de
iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

20.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS
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20.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execugao e instalagdo de painéis publicitarios assim como
da sinalizagao necessaria a circulagao de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagao ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdigao no local.

20.10.2 A Fiscalizagdo podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagao a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagdo publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagao cépia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.

20.10.3 Todos os painéis e sinalizagio atras referidos deverao ser removidos e transportados pelo

Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos.

20.10.4 A afixacdo pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagio do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

21. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES’

21.1 DEMOLICOES

. onsideram-se incluidas no preco da empreitada, as demolicdes que se revelarem necessarias,
21.1.1 C d luid d tad d | |
quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

21.1.2 Os trabalhos de demoligio referidos na clausula anterior compreendem a demoli¢do das
construgoes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagao da obra, salvo indicagao
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogio dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

21.2 REMOCAO DE VEGETACAO

2]1.2.1 Consideram-se incluidos no prego da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagdo e ao arranque de arvores existentes na area de implantagido da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

2]1.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogido dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagio final do terreno.

21.3 IMPLANTAGCAO E PIQUETAGEM

2]1.3.1 O trabalho de implantagio e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

21.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagdo, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serio objeto de verificagao local pela Fiscalizagdo, na presenca do Empreiteiro.

21.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagao, que procedera a verificagao das marcas e, se for necessario, a sua retificagao, na
presenca do Empreiteiro.

21.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigdes idénticas, quer na localizagio definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
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o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagdo da

piquetagem.

21.3.5 O Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagio
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

21.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

2]1.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

21.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagdo da Obra verificara
se estao assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagdo no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagao pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

21.4.3 Nas situagdes em que n3o se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os
referidos requisitos legais.

21.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

21.5.1 Todos os bens com valor historico, paleontologico, arqueolégico, arquiteténico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execugio da obra, sao entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.

21.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragio ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execucao dos trabalhos até receber instrugdes sobre como proceder.

21.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

21.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

22. MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

22.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagoes decorrentes da legislagao em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengio do respetivo alvarda ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.
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22.2 (NAO APLICAVEL) O Empreiteiro deve ainda afixar os painéis publicitarios no local dos
trabalhos de acordo com as regras impostas pela Uniao Europeia, constantes da Retificagio ao
Regulamento (CE) n.° 1828/2006 da Comissao, de 8 de dezembro, que prevé as normas de execugao
do Regulamento (CE) n.° 1083/2006, de |1 de julho, que estabelece disposi¢bes gerais sobre o Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesao e do
Regulamento (CE) n.° 1080/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (Jornal Oficial da Unido Europeia L 371 de 27 de dezembro de 2006),
relativas a responsabilidades dos beneficiarios relativamente a medidas de informagao e publicidade
destinadas ao publico. Assim, esta publicitagdo deve ser colocada no local dos trabalhos antes do inicio
de execugdo dos mesmos e devera ser mantida apos a execugao do contrato.

22.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragoes que neles hajam sido
introduzidas.

22.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposigdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

22.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

23. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

23.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagio da Obra, contendo uma informagao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

23.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragoes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragoes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagdes quanto a elaboragio dos autos de medigdo e a realizagdo e resultado dos
ensaios;

e) As informagoes relativas a execugao de trabalhos complementares e a menos;
f)  As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos (SE APLICAVEL);

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegio;

i) Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;
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k) As suspensdes ou paralisagdes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
I)  As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

23.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de recegao.

23.4 Mensalmente serdo fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (Dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

23.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.

24. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

24.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagao da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

24.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacoes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

25. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

25.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condiges técnicas contratualmente
estipuladas.

25.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagdes técnicas definidas nos termos da clausula
I.

25.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

26. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

26.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
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outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

26.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboracio com o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

26.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos previstos na clausula 26.1, deve
apresentar a sua reclamagio no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuigao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao
daqueles trabalhos.

26.4 A coordenagio das atividades do Empreiteiro necessarias a execugiao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungio.

26.5 Esta coordenagao geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais.

26.6 A preparagiao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliacao dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsio dos meios adequados a prevengio de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

26.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugido da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra copias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisoes tomadas durante tais contactos sé produzirao efeitos para com o Dono da Obra

apos a sua aprovagao por escrito.

26.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

26.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virdo a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervengdo e obras a executar, as quais seriao
executados em articulacio do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizacido da Obra de modo a

evitar atrasos e outros prejuizos.

27. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

27.1 ESPECIFICACOES GERAIS

27.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.
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27.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nio fixem as

respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construgao

que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

27.1.3 No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos

dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis

com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

27.1.4 Condigoes comuns a todos os materiais e elementos de construgao:

a)

b)

d)

g

Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

a. sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagio de
laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e especificagdes deste Caderno de
Encargos;

b. sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
ndo haja normas nacionais aplicaveis.

Os materiais e elementos de cada lote s6 poderao ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegdo pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra. Havendo ensaios, a decisio
de recegdo sera tomada pela Fiscalizagao.

O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragio e
conservagao da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no
prego.

O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracdo normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de
laboragdo. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegio o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra a sua proveniéncia.

Serao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construcao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

Sempre que aplicivel, a adogao de quaisquer materiais/elementos de
construgio/equipamentos em contacto com agua para consumo humano nio podera
provocar alteragdes que impliquem a redugao do nivel de protecao da saide humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos
Decreto- Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro,
que estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano;

Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissio, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragcoes e
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republicagoes;

h) As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissdo, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragdes e
republicagoes.

27.1.5 Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
setembro, que aprova o regime geral da gestdo de residuos, com a redagio que |he foi introduzida pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve
utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

27.1.6 Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
redagao que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, os materiais referidos no
numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagao aplicavel.

27.1.7 O nao cumprimento da percentagem definida na clausula 27.1.5 para a utilizagdo de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados, s6 é admissivel se a respetiva fundamentagao
apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for considerada atendivel.

27.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

27.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgio
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢es, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no preg¢o da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

27.2.2 O disposto na clausula anterior nao sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

27.3 AMOSTRAS PADRAO

27.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgiao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

27.3.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagdo, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

27.3.3 A apresentagao das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagio nao prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

27.3.4 A apreciagio da Fiscalizagdo sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias apds a recegao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

27.3.5 A existéncia do padrio nio dispensari, todavia, a aprovagio de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgio entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 27.7.
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27.3.6 O Empreiteiro podera propor a substituicio de qualquer especificagio de materiais ou de
elementos, desde que niao contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de segurancga.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

27.3.7 Compete a Fiscalizagao aprovar ou rejeitar a proposta de substituicao, a qual podera ser
condicionada a alteragdo das condiges administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisdo da
Fiscalizagdo sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apds a recegao da proposta.

27.3.8 A aprovagao de uma alteragao de especificacao para um determinado material ou elemento
ndo isentara nenhum lote de ser submetido a recegao prevista neste Caderno de Encargos.

27.3.9 As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

27.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

27.4.1 Os materiais e elementos de construgio serio divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

27.4.2 De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

27.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagio e embalagem serido feitas na presenca da
Fiscalizagdo e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operacoes obedecerao as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissio, as que forem definidas por
acordo prévio.

27.4.4 As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.

27.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabelega expressamente a obrigatoriedade
de realizagdo de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

27.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagio de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao conformidade dos
lotes.

27.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagdo dos referidos ensaios em
laboratério escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nao for possivel, num
laboratorio acreditado.

27.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverao ser
realizados em laboratério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagio para verificagao do equipamento de ensaio.

27.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 27.4.7, o Dono da Obra podera rejeitar o lote ensaiado,
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se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios. Essa rejeigdo so6 se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios houverem sido realizados em laboratério
acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir a sua repeticao em condigSes idénticas.

27.4.10 Em todas as hipéteses em que, nos termos das clausulas 27.4.1 a 27.4.9, a rejeicdo de materiais
ou elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

27.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagio, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nio esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele proprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

27.4.12 Na aceitagio ou rejeigdo de materiais ou elementos de construgio, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

27.4.13 Quando da recegao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
rececao.

27.4.14 Do boletim de recegio deverdo constar os seguintes elementos:
a) identificagao da obra;
b) designagdo do material ou elemento;
c) ndmero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisdo de recegao;
g) visto da Fiscalizagao.
27.4.15 Ao boletim de recegao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) boletins de ensaio.

27.4.16 O boletim de recegao e anexos deverao ser referenciados no livro de registo da obra.

27.5 CASOS ESPECIAIS

27.5.1 Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologacao ou classificagao obrigatorias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou
classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

27.5.2 Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério
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oficial ndo serdo exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

27.5.3 A Fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e
facilidades necessarias. A aprovagao sé serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construcio referidos.

27.5.4 Quando a fabricagao de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

27.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

27.6.1 Os materiais e elementos de construgio deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢coes adequadas de acesso e
circulacao.

27.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagao por tipos.

27.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagio dos materiais e elementos de construgio durante o
seu armazenamento ou deposito.

27.6.4 Os materiais e elementos de construgio deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegcam seguranga
e protegdo contra as intempéries e humidade do solo.

27.6.5 Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serio rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 27.11.

27.6.6 A Fiscalizagdo decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimens&es, poderio
ser armazenados em depdsito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioracao.

27.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

27.7.1 Os materiais e elementos de constru¢cao nao poderao ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

27.7.2 A aprovagio dos materiais e elementos de construgio sera feita por lotes e resulta da
verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

27.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgio a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagido do Dono da Obra.
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27.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

27.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

27.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
27.7.7 Os encargos com a realizagdao dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

27.7.8 Sempre que se considere obrigatério ou conveniente a apresentagdo, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

27.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugio;

b) Aprovado sob condi¢cdo: se o documento for considerado bom para execugio na
condigao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c) Naio aprovado: se o documento for considerado impréprio para execugao.

27.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condigdo” e “Nao aprovado” deverio ser,
de novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

27.7.11 Apés a sua aprovagdo os documentos ndo podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

27.7.12 A aprovagio por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

27.7.13 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de

documentagao deficiente.

27.8 RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

27.8.1 Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construcao e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢oes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

27.8.2 A reclamagao considera-se deferida se o Dono da Obra nio notificar o Empreiteiro da
respetiva decisao nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

27.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagido do Empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.
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27.9 EFEITOS DE APROVAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

27.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgio para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

27.9.2 No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgao podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

27.9.3 Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa

imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

27.10 APLICAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

27.10.1 Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

27.11 SUBSTITUIGAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

27.11.1 Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgio que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

27.11.2 As demoligbes e a remocgao e substituicao dos materiais e elementos de construcao serao da
responsabilidade do Empreiteiro.

27.11.3 Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 27.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

27.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

27.12.1 O Empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgdo que n3o se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

28. EQUIPAMENTO

28.1 PROCURA

28.1.1 Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera
efetivamente instalado.

28.1.2 Na sequéncia das atividades de "Procura", o Empreiteiro niao farda nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovagao definitiva, pela Fiscalizagdo, das respetivas especificagoes

Caderno de Encargos Tipo. Empreitada de Concecdo-Construcio.

01-10-2019 45



. AGUAS 0o
V\ NORTE

= "
Grupo Aguas de Portugal

técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

28.1.3 Juntamente com a submissao das especificacoes técnicas dos equipamentos para aprovagao,
nos termos da clausula 28.1.2, o Empreiteiro apresentara as declaragdes dos respetivos fabricantes,
com a descriminagdo do tipo e quantidade de pegas de reserva necessarias, por equipamento, para o
periodo de “Arranque” da sua responsabilidade e para um periodo adicional de 2 (dois) anos contados
da data da Recegdo Proviséria, sob pena de nao aprovagdo do respetivo equipamento.

28.1.4 Discriminadamente pelas posi¢des da lista de pregos unitarios do "Equipamento” e, dentro de
cada posigao, discriminadamente pelas respetivas Folhas de Caracteristicas, o Empreiteiro organizara
processos de "Procura”, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:

a) Designagdo do equipamento;

b) Area funcional da "Obra";

c) Posigdo da lista de pregos unitarios a que respeita;

d) EspecificagSes técnicas correspondentes;

e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;
f) Catalogos;

g) Pecas de reserva em conformidade com o referido no Caderno de Encargos;

h) Proposta justificada da selecao feita e da encomenda a fazer.

28.1.5 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele
que foi apresentado em fase de proposta deverda, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre
a recetividade deste a alteracao pretendida e sé apds a sua anuéncia podera apresentar o processo de
procura em moldes idénticos e com a devida justificagdo das razées que presidiram a referida alteragio.

28.1.6 As especificagdes técnicas referidas na clausula | 1.2 completario e, sendo caso disso, ajustarao
os correspondentes elementos técnicos que foram apresentados com a proposta do Empreiteiro,
designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

28.1.7 A aprovagio da Fiscalizagdo sobre cada processo de "Procura” tera lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a sua apresentagao formal pelo Empreiteiro.

28.1.8 A recegido do "Equipamento" correspondente ao "Pronto para Utilizagao" sera feita pelo Dono
da Obra, por si préprio ou entidade delegada para o efeito.

28.2 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

28.2.1 A definigdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento”, quando ndo
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagdes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo obrigatério,
sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em vigor e as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condigoes de realizagdo como nos resultados.
Todos esses ensaios constituirao encargo do Empreiteiro.

28.2.2 Quando a Fiscalizagao venha a considerar nao ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios
a realizar.
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28.2.3 Todas as modificagbes ou substituicdes que as inspegSes e ensaios demonstrem ser

necessarias, serao encargo do Empreiteiro.

28.2.4 A presenga dos representantes do Dono da Obra nas inspeges e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugdo dos mesmos, ndo diminuem em
nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

28.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

28.3.1 Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apos
conclusao da fabricagao por nao poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengio e
guarda, sempre que a ocorréncia da situagio lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagao nao lhe ser imputavel, o armazenamento, manutencao e guarda ficarao ainda a cargo
do Empreiteiro por um periodo nao superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

28.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferegam a necessaria robustez,
facilidade de manuseamento e garantia de preservagao quanto a eventual agressividade do ambiente,
colocando-os nos referidos locais em boas condi¢oes de arrumagao, manuseamento, conservagao e
seguranca. Excetuam-se desta obrigagdo os equipamentos que pela sua dimensao, forma geométrica e
estado de desagregacao (tubagens, reservatoérios, pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) nao sejam
suscetiveis de embalagem.

28.3.3 Asembalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posicao normal de armazenamento
ou manobra, tara e seu destino.

28.3.4 Os espagos vazios no interior da embalagem deverao ser preenchidos nuns casos com la de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do conteudo ser envolvido em papel a prova
de agua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungao.

28.3.5 Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posi¢do de fecho.

28.3.6 O equipamento nio suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatérios, pontes
rolantes, etc. deverao ser transportados em camiao, assentes em ber¢os de madeira, se aplicavel, e com
escoras de imobilizagio aos camides que deverdo assentar nas superficies exteriores desses
equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

28.3.7 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

28.3.8 As flanges deverao ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos
parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de massa.

28.3.9 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.

28.3.10 Quando julgado necessario, as embalagens conterdo materiais de caracteristicas higroscopicas.

28.3.11 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro nao sé o estudo dos meios e vias a utilizar
para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.
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28.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-ao propriedade
do Dono da Obra caso este assim o decida apos utilizagao e instalagao. Com vista a sua eventual
reutilizagdo o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao Dono da
Obra em bom estado.

28.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada. Competira
sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder ao
desalfandegamento.

28.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagdo de todas as taxas e impostos.

28.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigagao do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugao do contrato.

28.3.16 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagdo necessaria para a exportagao
do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

28.4 MONTAGEM E ENSAIOS

28.4.1 DISPOSICOES GERAIS

28.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a selecio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a diregao e a execugao da construgao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagao, desloca¢oes diarias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proéprio estaleiro.

28.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a
legislagao portuguesa e regional em vigor.

28.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagdo e manutengao das condigdes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
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Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,

a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

28.4.1.4 O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido
pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

28.4.1.5 O Empreiteiro devera submeter a aprovacao do Dono da Obra os horarios de trabalho do
seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagdo.

28.4.1.6 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo

prévio do Dono da Obra.

28.4.1.7 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploragao da rede elétrica deverdo ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora da
rede elétrica em causa.

28.4.2 AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM E ENSAIOS

28.4.2.1 A diregao técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagoes de entrada em
servico, é da responsabilidade do Empreiteiro.

28.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substitui¢ao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

28.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagio temporaria e
reexportagao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execu¢ao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.

29. ENSAIOS

29.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacao das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

29.2 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

29.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no nlimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do Dono da Obra.

30. PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

30.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
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de propriedade industrial.

30.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

30.3 O disposto nas clausulas 30.1 e 30.2 nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construgio definidos neste Caderno de Encargos para os quais se torne indispensavel o
uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nado indique a existéncia.

30.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

31. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

31.1 PESSOAL

31.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal empregado
na execugio da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

31.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

31.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.

31.1.4 As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

31.1.5 Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, a data da celebragao do Contrato, o Empreiteiro deve apresentar comprovativo
da contratacao do Diretor de Obra.

31.1.6 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

31.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

31.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

31.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

31.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos
primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.
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31.3 HORARIO DE TRABALHO

31.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor

de Fiscalizagdo da Obra.

31.3.2 Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

31.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, proceda a execugio de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

32. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

32.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Salide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

32.2 Todos os encargos decorrentes da implementagao da politica apresentada, do cumprimento da
legislagdo em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

32.3 As acoes decorrentes da implementacao dos pontos anteriores, serao desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagdo, validagdo e acompanhamento pela Fiscalizagdo.

32.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagao dos meios humanos a afetar a obra com fungdes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagbes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungdes nestas areas.

32.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspecio e Ensaios a implementar em obra, com base na andlise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

32.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagdo em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

32.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos, assinando para o
efeito a declaragao de compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta do ANEXO
Xl do Programa de Procedimento.

32.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.
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33. HIGIENE, SEGURANCA, E SAUDE NO TRABALHO

33.1 OBRIGACOES GERAIS

33.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranga, e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

33.1.2 O Empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

33.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacoes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

33.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 35.

33.1.5 Das apolices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagao
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.

33.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagSes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

33.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protegdo da seguranca e saude, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

33.1.8 O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagio, todos os elementos referentes a documentagio exigivel em matéria de
seguranca e salde, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegido e Prevengio (PIP).

33.1.9 Os elementos referidos na clausula 33.1.8 deverao ser fornecidos em suporte de papel (um
original) e em suporte informatico compativel com o sistema de informagao em uso, que este indicara
por solicitagao do Empreiteiro.

33.2 PROTECAO E SEGURANCA

33.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 18.1.1 e 18.1.3, constitui encargo do
Empreiteiro a realizagao dos trabalhos de protecao e seguranga especificados neste Caderno de
Encargos, nomeadamente os referentes a construgdes e vegetagao existentes nos locais destinados a
execucao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagoes vizinhas destes locais. Constitui, ainda,
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encargo do Empreiteiro a protegao se necessario, recorrendo a entivagoes especiais, escoramentos ou
outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de pagamento especifico, considerando-se
que os respetivos encargos estdo contidos nos pregos unitarios da empreitada.

33.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegdo nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

33.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

33.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagoes, ondas, tempestades ou outros fenédmenos naturais.

33.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagao temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranga e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagio de chapas metdlicas e quaisquer outras obras
temporarias de protecao que a Fiscalizagao considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagdes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverdo ser convenientemente
iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagio através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos
ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagoes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego; a programagao
dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

33.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

33.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
CSO, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
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vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacdes e construgdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagdes e construgoes e
colocagdo de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de situagao.

33.2.8 A indicagao dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, ndo isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condigdes especiais de trafego, circulagido ou seguranca.

33.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILACAO TECNICA

33.3.1 Para a prevengao de acidentes e doencas profissionais, para além do desenvolvimento e
complemento do Plano de Seguranga e Salide — PSS da fase de Projeto, elaborado com base no PSS tipo
apresentado em anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO VI), e aprovado pelo Dono da Obra, o
Empreiteiro devera elaborar o PSS para a execucao da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2
do artigo |1.° do Decreto-Lei n.” 273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS
da fase de Projeto e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou métodos de trabalho a
utilizar.

33.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragdo da Compilagao Técnica (CT) da obra.

33.3.3 Eventuais alteragoes ou substituicbes desses documentos de referéncia e legislagao, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequagdo do PSS a nova situagdo no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

33.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagdo, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagdo Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragio modelo CP5 anexa a essa Comunicagao Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhari(3o) as
fungSes de Diretor de Obra e de Responsavel pela diregio técnica da obra. Caso venham a ser
propostos outros nomes e até que estes sejam aprovados pelo Dono da Obra nos termos do presente
Caderno de Encargos, considerar-se-a em efetivo exercicio das fungdes as pessoas indicadas na
candidatura para essas posigoes.

33.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicagoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deveriao ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pegas do Programa do Procedimento. O Empreiteiro devera também apresentar
uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagdo dos alvaras e
autorizagoes a exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste
as clausulas especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranga e salde no trabalho,
tendo em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

33.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagdo e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

33.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda

Caderno de Encargos Tipo. Empreitada de Concecdo-Construcio.

01-10-2019 54



. AGUAS 0o
V\ NORTE

= "
Grupo Aguas de Portugal

a documentagio e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagao solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

33.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungoes o Técnico da area de Higiene, Seguranga e Salde
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranga e Saude no Trabalho. O Empreiteiro nio podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituigio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que ndo possui experiéncia para a fungdo, revelar falta de dedicagiao e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

33.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais € humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementagdo do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no prego da
proposta.

33.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagao de qualquer equipamento de protegao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e satde no trabalho,
cujos custos estdo incluidos no prego contratual.

33.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagdes
e construgoes e colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatorios de
situagao e de seguimento.

33.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementacao do PSS por si consideradas relevantes.

33.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apos a consignagao da obra. Essas auditorias
serdo previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

33.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangbes previstas
na clausula 54.5.1.

33.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

33.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentagao.

33.3.17 Sem prejuizo das comunicagoes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigagoes
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagio de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
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de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a ndo comunicagio de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 54.5.2.

34. CONTROLO AMBIENTAL

34.] OBRIGACOES GERAIS

34.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugio do ruido, a gestao de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

34.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestdao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO V), que contemple todos os dominios do ambiente aplicaveis
a empreitada, integrando o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos da Construgao e Demolicao -
PPGRCD (Decreto-Lei n.” 46/2008, de 12 de margo, Modelo de PPGRCD disponivel no sitio da Internet
da Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigagoes dai decorrentes.

34.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagdo da obra. Essas auditorias serdo previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

34.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 54.6.1.

34.1.5 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagio da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

34.1.6 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a anilise da
documentagao.

35. SEGUROS

35.1 DISPOSICOES GERAIS

35.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugao do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de premio na data
da Consignagao.

35.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigagdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo Contrato efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.
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35.1.3 As apdlices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagio aplicavel
deverio ser apresentadas no ato da Consignagao dos trabalhos, obrigando-se o Empreiteiro a manté-
las validas até a Recegao Proviséria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao proéprio estaleiro.

35.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgdo ou na legislagio aplicavel, ndo sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibigao daquelas cépias e recibos.

35.1.5 Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta sec¢ao e na legislacao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

35.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

35.1.7 O Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra as apolices de seguros indicadas nas
clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as
seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como
nao as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do
Dono da Obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

35.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatéria a reposigiao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

35.1.9 Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, constituindo-se credor do Empreiteiro relativamente a todos os encargos envolvidos e/ou
suportados, podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos pagamentos devidos na
execucao do objeto do contrato.

35.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogagao contra o Dono da obra.

35.1.11 No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nos clausulas seguintes nio ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.

35.1.12 Decorrendo no artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, no momento da celebragio do Contrato, conjuntamente com a declaragao de
titularidade de alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de
Obra nos termos do n.° 4 do artigo 22.°, designadamente o comprovativo da contratacao de seguro de
responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 24.°, todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

35.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO
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SEGURO DE CONSTRUGCAO E/OU MONTAGENS

35.2.1.1 DisPOSICOES PREVIAS

a)

b)

d)

O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apdlice de Seguro de Construgao e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada de construgdo e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apolice em referéncia contemplara as Secgoes | e |l, adiante indicadas;

Esta apolice devera conter uma condigao especial no sentido de que nenhuma
indemnizagao sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgdo | — Danos a Obra, sem
o prévio conhecimento do Dono da Obra;

A apolice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas,
no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a ado¢ao do regime de franquias,
deduzieis por cada sinistro, as quais ficarao sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel
quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nao suportara qualquer
franquia de sua conta;

A subscricio desta apdlice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivacao de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou nio, e que os diversos
intervenientes na obra terao de exibir, através das apolices respetivas.

35.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a)

b)

g

h)

A

Em caso de sinistro, serao indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de defeitos de construgao e/ou montagem, durante o periodo de execucao dos
trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Recegao Provisoria.

Esta seccdo da apdlice incluira, além de todos os riscos habituais proprios desta
modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza
sismica;

Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de Projeto, de desenho ou de calculo
da responsabilidade do Empreiteiro;

Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em
caso de sinistro;

Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgio ou as
montagens;

Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
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concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos instalados

na obra;
Honorarios de técnicos e peritos.

Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apodlice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros;

O capital a segurar exigido para a presente secgao € o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisao final que nao ultrapassara os 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do Contrato.

35.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a)

b)

g

h)

35.2.2

Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e
extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em
consequéncia da execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

E exigida a inclusdo da cldusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro
e subempreiteiros intervenientes;

E exigida a inclusao da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
poluicao/contaminagao acidental;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques
e culturas agricolas;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagio dos mesmos;

A garantia referente a esta secgao sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
apos a data da Recegdo Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente secgao serio cobertos até ao limite de
2 000 000 EUR (dois milhoes de euros) por sinistro.

OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

35.2.2.1 DIisPOSICOES PREVIAS

a)

Em complemento a apélice de Seguro de Construgao e/ou Montagens ou nela integrada,
o Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante
o periodo de execugio dos trabalhos a seu cargo, as apodlices de seguro adiante indicadas,
das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de
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iniciarem a sua atividade em estaleiro;

b) O Empreiteiro é responsavel pela satisfagao desta obrigagao, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.

35.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a) Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagao em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatorio de acidentes de trabalho.

b) O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.
35.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a) A apdlice sera vilida para toda a frota de veiculos de locomogio propria do Empreiteiro
e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias
legais de Responsabilidade Civil Automaével (riscos de circulagao);

b) O capital a segurar sera de 50 000 000 EUR (cinquenta milhSes de euros)/viatura.
35.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO, MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a) O Empreiteiro tera de subscrever uma apélice prépria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méoveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios;

b) Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos; o capital seguro deve
corresponder ao respetivo valor patrimonial;

c) O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas
auxiliares, deve corresponder ao valor de reposi¢dio em novo de cada maquina.

36. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

36. TRABALHOS COMPLEMENTARES

36.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade n3o esteja prevista no
Contrato.

36.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro, com excecao da situagao prevista na clausula 36.6.3 do presente Caderno de
Encargos.

36.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nio previstas, pode o Dono
da Obra ordenar a sua execugao ao Empreiteiro nos termos previstos no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.

36.1.4 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstincias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente nao pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execugao
nos termos previstos no n.° 4 do artigo 370.° do CCP.
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a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono da
Obra; e

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente

decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda 40 % do prego contratual.

36.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula 36.1
devem ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

36.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 36.6 do presente Caderno de Encargos.

36.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

36.2.1 O Empreiteiro tem a obrigagao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugdo, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

36.2.2 Naio podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagio de qualquer
reclamagio ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serdo considerados quando
ordenados por escrito.

36.2.3 O Empreiteiro nio esta sujeito a obrigagido prevista na clausula 36.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolu¢gio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condi¢oes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugio.

36.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

36.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 36.2.3, bem como quando entenda n3o estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 36.1.3 e 36.1.4 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da rece¢ao da ordem do Dono da Obra de
execugao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

36.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
10 (dez) dias a contar da sua recegao.

36.3.3 Quanto considere injustificada a nao execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugio

os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengao de nao
os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.** 2 a 4 do
artigo 325.° do CCP.

36.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro niao dé inicio a
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execugdo dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolugdo do contrato:
a) Aplicar ao Empreiteiro a san¢ao pecuniaria compulsoéria, prevista na clausula 54.2.1; ou

b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

36.4 PREGCO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

36.4.1 Na falta de estipulagdo contratual, o prego a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execugdo sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar
em condigoes semelhantes, s3o aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de
execugdo previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condicoes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de prego e de Prazo de Execugao.

36.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execugao dos trabalhos complementares, no prazo de
|0 (dez) dias a contar da data da recegdo da ordem de execugao dos mesmos.

36.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de n3o-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

36.4.4 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

36.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 36.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

36.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

36.5.1 Definidos todos os termos e condigoes a que deve obedecer a execugao dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por
escrito.

36.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

36.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omissoes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, da sua autoria.

36.6.2 O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro.

36.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissoes do Projeto de Execugao
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e demais documentos por si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo Dono da Obra.

36.6.4 O Empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, devendo entregar ao
Dono da Obra todos os elementos do Projeto de Execugao necessarios para esse efeito.

36.6.5 O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira
Consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo
dos que so6 sejam detetaveis durante a execucao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

36.6.6 O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissoes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que |he fosse exigivel a sua detegio.

36.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissoes decorram do
incumprimento de obrigagSes de concegiao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagdo que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nas clausulas 36.6.5 e 36.6.6 do presente Caderno de Encargos.

36.6.8 No caso previsto na clausula 36.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigagoes.

36.6.9 A fixacio do preco e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissdes ¢ aplicavel o disposto na clausula 36.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

36.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissoes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

36.7 TRABALHOS A MENOS

36.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
conteudo, especificando os trabalhos a menos.

36.7.2 O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Preco Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

36.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

36.8.1 Se da execucao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugées do Dono da Obra, o seu
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valor nio é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposicao da situagao anterior.

36.9 INDEMNIZACAO POR REDUCAO DO PRECO CONTRATUAL

36.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressio de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (vinte por cento) ao Prego Contratual, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferenga verificada.

36.9.2 A indemnizagao prevista no nimero anterior € liquidada na conta final da empreitada.

37. MEDICOES

37.1 As medi¢oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Dono da Obra sio feitas no local da obra com a
colaboragao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

37.2 As medicoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més.

37.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das mediges respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execucao;
c) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

37.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigdo, que incluem todas as posi¢des da
Lista de Precos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;

¢) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importincias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
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i) Observagoes

37.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo ¢ fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

37.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra
condicionada a efetiva realizagao daqueles.

37.7 Os documentos referidos nas clausulas 37.4 a 37.6 do presente Caderno de Encargos sao
enviados a Fiscalizagdo, para efeitos de elaboragiao do auto de medigao.

37.8 Os autos de medigio serao elaborados pela Fiscalizagdo, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugoes fornecidas
pelo Dono da Obra.

37.9 Feito o auto de medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

37.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

37.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

37.12 Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigdo
anteriormente lavrado, a corregao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagao ao objeto e as quantidades a

corrigir.

37.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medicao tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

37.14 A corregio da medicio é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do

disposto no artigo anterior.

37.15 Quando seja impossivel a realizagdo da medigiao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

37.16 O mapa apresentado nos termos do numero anterior é considerado como situagao de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

37.17 A exatidao das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigao posterior a sua apresentagao, no qual o Dono da
Obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigao
avulso, a elaborar até a Recegao Provisoria.

37.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
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termos dos numeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscrigao na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal

do Empreiteiro.

38. CONDICOES DE PAGAMENTO

38.1 ASPETOS GERAIS

38.1.1 Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

38.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 38.1.4 a 38.1.15 e 4] do presente
Caderno de Encargos.

38.1.3 Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 (trinta) dias continuos contados da data
de rececdo das respetivas faturas, em condices de poderem ser aceites, isto &, verificando-se as
condicdes definidas na clausula 38.1.8.

38.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades das rubricas das
componentes “Diversos” e “Construgiao Civil” ou identificadas com as codificagdes “DV” e “CC” da
Lista de Pregos Unitarios far-se-do por medigdo, conforme previsto na clausula 37.

38.1.5 Os pagamentos ao Empreiteiro dos montantes referentes ao fornecimento e montagem do
"Equipamento” incluido no contrato, designadamente os relativos a todos os trabalhos, equipamentos,
dispositivos, acessoérios e interligagdes, das ribricas constantes das componentes “Equipamento” e
“Instalacdes Elétricas, Instrumentacio e Automagiao” ou identificados com a codificagao “EQ” e “IE” da
Lista de Pregos Unitarios, far-se-do do seguinte modo:

a) 30% (trinta por cento) a prorrata das posi¢oes da lista de pregos unitarios do
"Equipamento" que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
embarque”;

b) 40% (quarenta por cento) a prorrata das posi¢des da lista de pregos unitarios do
"Equipamento" que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
Utilizagao", através da confirmagao pela fiscalizagdo da sua rececio e das boas condigdes
de armazenamento;

c) 20% (vinte por cento) a prorrata das posi¢es das listas de pregos unitarios na situagao
de confirmagao por parte da fiscalizagao, através de auto, da montagem do equipamento;

d) 10% (dez por cento) com a recegao provisoria, verificadas as condigoes previstas neste
Caderno de Encargos.

38.1.6 Os pagamentos respeitantes a alinea a) da clausula anterior serao efetuados contra a
apresentacao de uma garantia bancaria a primeira solicitagao no valor correspondente ao valor do
equipamento constante do auto de medigao apresentado e aceite pelo Dono da Obra, que sera liberada
com os pagamentos respeitantes a alinea b) da mesma clausula.
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38.1.7 Os pagamentos ao empreiteiro dos montantes referentes ao periodo de "Arranque" incluido
no contrato, designadamente trabalhos e atividades das rubricas da componente “Arranque” ou
identificadas com a codificagdo “AR” da Lista de Pregos Unitarios far-se-do do seguinte modo:

a) 90% (noventa por cento) durante o periodo de arranque estabelecido neste Caderno de
Encargos, em prestagoes mensais iguais ou proporcionais ao numero de dias de cada més
em que decorrem essas atividades;

b) 10% (dez por cento) com a Recegdo Provisoria, verificadas as condigdes previstas neste
Caderno de Encargos.

38.1.8 As faturas do Empreiteiro serdo correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados até
ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderio com exatidio as medigbes constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura nao cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao
Empreiteiro.

38.1.9 A fatura devera ser enviada ao Dono da Obra/a Fiscalizagao até ao ultimo dia Gtil do més do
respetivo auto.

38.1.10 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medicao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

38.1.11 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no nimero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

38.1.12 No caso de falta de aprovagio de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagao da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra.

38.1.13 O disposto na clausula anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
38.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

38.1.14 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

38.1.15 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

38.1.16 No prego da empreitada, estio incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguran¢a do pessoal; montagem, manutengao e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagdo de materiais,
montagem, conservagao e exploragao do equipamento movel e fixo necessario a execu¢ao da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execugao,
abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

38.1.17 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

38.2 PAGAMENTO PROVISORIO
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38.2.1 Se nas datas dos autos de medigao ou nas datas de apresentagdo dos documentos, a que se
referem as clausulas 37.2 e 37.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos pregos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisério com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o calculo da revisao de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovagao pela Fiscalizagao
serdo realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

38.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apés apresentagdo pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisio de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugao na situagao de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.

39. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

39.1 DISPOSICOES GERAIS

39.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necessaria a aquisicio de materiais cuja utilizagdo haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

39.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caucio, a primeira solicitagdo.

39.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

39.1.4 A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

39.1.5 Decorrido o Prazo da Execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigacao de liberagiao da caugio, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagdo, o Dono da Obra nio tiver dado cumprimento a
referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

39.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

39.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vie = Vo X Vpr — Vi
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b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

Vip = Vg X V‘pt — Vit

em que:

V,; é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V, é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V; = Vygiantamento!Veontratuals

Vyt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V,+ é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

40. MORA NO PAGAMENTO

40.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagoes de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao sobre a totalidade da divida.

41. REVISAO DE PRECOS

41.1 A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

41.2 A revisao de precos obedece a(s) seguinte(s) férmula(s):

a) Trabalhos e atividades das rubricas das componentes “Diversos”, “Construgio Civil”,
“Equipamento” e “Instalagdes Elétricas, Instrumentagdo e Automagdo” ou identificadas
com as codificagdes “DV”, “CC”, “EQ” e “IE” da Lista de Precos Unitarios:

F21 - redes de abastecimento de agua e de aguas residuais

b) Trabalhos e atividades das rubricas da componente “Arranque” ou identificadas com a
codificacao “AR” da Lista de Precos Unitarios:

St Et Gt
C:=0,30—+0,50—+0,10—-+0,10
So Eq Go

em que:
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S; é o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

Sy € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta;

E, é o preco médio do kWh industrial sem IVA, publicado pela Diregao Geral de Energia e Geologia
(DGEG) e disponivel no sitio eletronico www.dgeg.pt, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

E, é o pregco médio do kWh industrial sem IVA, publicado pela Diregao Geral de Energia e Geologia
(DGEG) e disponivel no sitio eletrénico www.dgeg.pt, mas relativo ao més anterior ao da data limite
fixada para a entrega das propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da
proposta;

G, é o prego médio oficial do litro do gasdleo, relativo ao periodo a que respeita a revisao, publicado
pela Diregdo Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletronico www.dgeg.pt;

G, é o preco médio oficial do litro do gaséleo, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada
para a entrega das propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregido de pregos da
proposta;

0,10 é o coeficiente que representa a parte nio revisivel da adjudicagéo.

41.3 (Apenas para o caso de a revisdo ser feita na modalidade de garantia de custos pelo Dono da
Obra) A revisao de pregos obedece as seguintes condi¢oes:

a) Os custos de mio-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste Caderno de Encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas
neste Caderno de Encargos;

c) A garantia de custo de mao-de-obra nao abrange os encargos de deslocagiao e de
transporte do pessoal do Empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagio
de trabalho em horas extraordinarias que ndo estejam expressamente previstas neste
Caderno de Encargos;

d) A revisdio de pregos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de pregos;

e) O Empreiteiro obriga-se a enviar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra o duplicado das folhas
de salarios pagos na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar
da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o Empreiteiro obriga-se a enviar também
um mapa com a relagio do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que
corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na base dos
que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferengas a
favor do Dono da Obra ou do Empreiteiro;

g) O Dono da Obra pode exigir ao Empreiteiro a justificagdo de quaisquer salarios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao Diretor de Fiscalizagao da Obra;

h) Os pregos garantidos para os materiais sao considerados como pregos no local de origem
do fornecimento ao Empreiteiro e nao incluem, portanto, os encargos de transporte e os
que a este forem inerentes, salvo se neste Caderno de Encargos se especificar de outra
forma;
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i) Se para a aquisigao de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos
ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condigdes nao sao
suscetiveis de revisio de pregos a partir das datas de pagamento dos respetivos
adiantamentos;

j)  Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisicao de
materiais de prego garantido, o Dono da Obra tem o direito de exigir do Empreiteiro a
justificagdo dos respetivos pregos.

41.4 (Apenas para o caso de empreitadas com especial incidéncia de materiais sujeitos a uma flutuagao
aleatoria de pregos) A revisao de pregos obedece as seguintes condigoes:

a) Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuagdo aleatéria de
precos devem ser por este identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;

b) A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo Empreiteiro nos
termos da alinea anterior, aplicando-se, com as devidas adaptagdes, o disposto nas alineas
c) a h) da clausula 41.3 do presente Caderno de Encargos;

c) Aos custos da m3o-de-obra e dos materiais ndo identificados pelo Empreiteiro nos termos
da alinea a) aplica-se a revisdo de pregos por formula do presente Caderno de Encargos.

41.5 O:s diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da
empreitada s3o incluidos nas situagdes de trabalhos.

41.6 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisio de pregos
correspondente a cada prestagao, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagao antes de ser
emitida a respetiva fatura.

41.7 Para cada prestagdo, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisdo de pregos provisoria
calculada com os dltimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisdo de pregos e os respetivos acertos de pagamento serio feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

41.8 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea f) da clausula 18.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagio ao més de execugao dos referidos trabalhos, pela
aplicagdo das férmulas indicadas na clausula 41.2 do presente Caderno de Encargos.

41.9 O:s indices indicados serdo os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sao publicados na Il Série do Diario da Republica.

41.10 S6 havera lugar a revisao de pregos quando a variagao, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagao a unidade.

41.11 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

42. REFORGO DA CAUCAO

42.1 Para refor¢o da cauciao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
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obrigagbes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos
parciais previstos, é deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento.

42.2 A dedugio prevista na clausula anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caugao, nos mesmos termos
estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes
contratuais.

43. COMISSIONAMENTO, PRE-ARRANQUE, ARRANQUE E OUTRAS
OBRIGACOES

43.1 COMISSIONAMENTO

43.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusio de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagdo inspecionara as instalagSes dentro de um prazo que nao excedera 5 (cinco) dias.

43.1.2 As normas de “Comissionamento” deverao satisfazer as Especificagdes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) a verificagdo de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de montagem
de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sio das marcas e modelos
propostos e se estio assentes todos os 6rgaos nas posigoes previstas;

b) verificagdo da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixagdo de
todos os o6rgaos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

c) a execugao dos ensaios de pressao das condutas;
d) exame dos conhecimentos do pessoal resultantes da formagao realizada pelo Empreiteiro.

43.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo parcial de execugao estabelecido na alinea da
clausula 9.1.1 e estender-se-a pelo periodo necessario a realizagdo de todas as atividades descritas na
clausula 43.1.2 do presente Caderno de Encargos, para toda a “Obra”.

43.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento” e a proposta
do curso de formagdo a realizar, prevista na clausula 45.3 do presente Caderno de Encargos e
respeitando o disposto na clausula 45.4.

43.1.5 A aceitagdo do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovagio,
referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios e a aceitagdo da proposta do curso de formagao.
Serao da estrita responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de um
Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra como deficiente.

43.1.6 O Dono da Obra dispoe de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de nao ser cumprido, responsabilizara
o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

43.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na totalidade,
apos a conclusao de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apos a
conclusao de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis de uso
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independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegao Proviséria parcial.

43.1.8 Os Ensaios de “Comissionamento” serdao acompanhados pela Fiscalizagdo e formalizados em
Relatério(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificagdo das atividades realizadas, dos defeitos

detetados e prazos para a sua corregao.

43.1.9 Apos a conclusdo do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condigoes
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra que a “Obra” se encontra em situagdao de

“Pronta para Pré-Arranque”.

43.1.10 A notificagio ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatorio(s) de
“Comissionamento” indicados na clausula 43.1.8 do presente Caderno de Encargos, pelo Plano de
Ensaios de funcionamento a realizar durante o “Pré-Arranque” e pela versao proviséria do Manual de
Operagdo e de Manutengao, a qual deve abranger toda a instalagdo e obedecer ao exigido na clausula
43.5.9 do presente Caderno de Encargos.

43.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegio desta
notificagdo, com efeito suspensivo do prazo de execugio da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e verificagao das condigoes de aceitagao do Plano de Ensaios e aceitabilidade da condigao da
ETA/ ETAR em “Pronta para Pré-Arranque”.

43.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data de
“Pronta para Pré-arranque”, a estabelecer pelo Dono da Obra.

43.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova inspegdo, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagao do fim do periodo de “Comissionamento” e da condi¢ao de “Pronta para
Pré-Arranque”.

43.2 PRE-ARRANQUE

43.2.1 O “Pré-Arranque” estender-se-a por um periodo de 30 (trinta) dias contados da data de
“Pronto para Pré-Arranque”.

43.2.2 Os ensaios de “Pré-Arranque” serao efetuados com agua fornecida nas condiges referidas na
clausula 43.5.1 do presente Caderno de Encargos, com toda a “Obra” em servigo ou com a parte da
“Obra” a que diz respeito, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

43.2.3 Os ensaios de “Pré-arranque” destinam-se a verificar o funcionamento da *“Obra”,
nomeadamente:

¢ Sistema de Ultrafiltragao

e circuitos hidraulicos;

« funcionamento mecanico, eletromecanico e elétrico;
e sistemas de encravamento elétrico;

e sistemas de informacao e comando “a distancia”;

e sistemas de medida, controlo e alarme;
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e automatismos e sistema de supervisao;
e redes de utilidades;

e sistemas de elevagao;

e esquemas de montagem;

e no que respeita as instalagoes elétricas, deverao realizar-se pelo menos os seguintes ensaios
e verificagdes:

— Ensaios do isolamento do material elétrico, exceto para iluminagdo;
— Ensaios do isolamento dos enrolamentos dos motores entre fases e a massa;
— Ensaios do isolamento ao isolamento dos circuitos;

— Medicao de resisténcia de terras;

— Verificagdo da continuidade das ligagoes;

— Ensaios e ajustamentos em todos os equipamentos e protegoes;

— Ensaios de relés para uma boa coordenagio do funcionamento

— Verificagdo da sequéncia e polaridade

— Verificagdo de todos os circuitos para um funcionamento correto
— Verificagdo das referéncias dos equipamentos e cabos;

— Verificagdo das chapas de caracteristicas dos equipamentos;

— Ensaios funcionais.

43.2.4 Os ensaios de “Pré-Arranque” serdo realizados pelo Empreiteiro e acompanhados pela
Fiscalizagao, assegurando-se o Dono da Obra, por meio de inspeges ou ensaios suplementares, se
necessario, da conformidade do “Equipamento” e da “Obra” com o especificado no Contrato.

43.2.5 Durante o periodo de “Pré-Arranque” o Empreiteiro utilizara, sob a sua direcio e
responsabilidade técnica, os servicos do pessoal de exploragiao, o qual instruira sob a condugao e
manutenc¢do do “Equipamento”, e verificara se as suas instrugées foram satisfeitas e assimiladas.

43.2.6 Durante este periodo o Empreiteiro devera ter, pelo menos, | (um) representante em
permanéncia na ETA, durante pelo menos 8 (oito) horas por dia.

43.2.7 Apods a conclusio do “Pré-arranque”, o Empreiteiro, considerando reunidas as condigdes
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra que a “Obra” se encontra em situagdo de
“Pronta para Arranque”.

43.2.8 A notificagao ao Dono da Obra devera ser acompanhada pela proposta do Plano de Ensaios a
realizar durante o “Arranque”, respeitando o minimo estabelecido na clausula 43.3.6.

43.2.9 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegio desta
notificagao, com efeito suspensivo do prazo de execugiao da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e informar o Empreiteiro da aceitabilidade da condigao da ETA/ ETAR em “Pronta para
Arranque” e da aceitagao da proposta do Plano de Ensaios.

43.2.10 Se durante o “Pré-arranque” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na “Obra”, o
Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data de “Pronta para
Arranque”.
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43.2.11 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apés nova inspegao, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagao por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitabilidade da condigdo da ETA em “Pronta para Arranque”.

43.2.12 O “Pré-arranque” podera ser realizado em simultineo para a totalidade da “Obra”, ou de
forma faseada para cada uma das partes da “Obra”, desde que suscetiveis de uso independente e
autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente procedimento, a possibilidade
de efetuar a Recegao Provisoria parcial.

43.2.13 No final do “Pré-Arranque”, se se verificarem reunidas todas as condi¢oes para o “Arranque”,
mas nao existindo condi¢des para assegurar a captagdo na origem/distribuicdo de agua tratada para o
“Arranque” da “Obra” e respetiva verificagdo de garantias, a instalagdo sera conduzida pelo Empreiteiro
durante um periodo de 3 (trés) meses. Durante este periodo designado por “Periodo Intermédio até
Arranque”, o Empreiteiro utilizara, tal como durante o “Pré-Arranque”, sob a sua diregio e
responsabilidade técnica, os servigos do pessoal do Dono da Obra, o qual instruira sobre a condugio
e manutencao da ”"Obra”.

43.2.14 O periodo acima indicado podera, eventualmente, ter que ser alterado, devendo o prego
contratual correspondente ser corrigido proporcionalmente (de acordo com o prego unitario indicado
na Lista de Precos Unitarios do Empreiteiro).

43.2.15 Caso o “Periodo Intermédio até Arranque” tenha que ser prolongado, nio podera exceder,
em circunstancia alguma, o periodo maximo de 6 (seis) meses.

43.2.16 Durante o “Periodo Intermédio até Arranque” o Empreiteiro devera garantir que a “Obra” é
corretamente operada, mantida e acompanhada, nos moldes previstos para a fase de “Arranque”,
devendo instruir o pessoal do Dono da Obra no sentido de manter as instalagdes em perfeita
operacionalidade e manutencao.

43.2.17 A condugdo da “Obra” durante o “Periodo Intermédio até Arranque” devera ser tal que
nenhuma das garantias contratuais seja diminuida, tanto as de teor processual como as de fiabilidade do
“Equipamento”.

43.2.18 Quando reunidas as condigdes para assegurar a captagio na origem/distribuicio de agua
tratada, referidas na clausula 43.2.13 do presente Caderno de Encargos para o “Arranque” da "Obra”,
o Dono da Obra devera notificar o Empreiteiro com 15 (quinze) dias de antecedéncia. Nesse prazo, o
Empreiteiro devera assegurar as agSes previstas na clausula 43.2.7 do presente Caderno de Encargos.

43.2.19 Caso nio ocorra a notificagdo prevista na clausula anterior, o Empreiteiro devera assegurar as
acoes previstas na clausula 43.2.7 do presente Caderno de Encargos na data de conclusao do prazo
maximo estabelecido na clausula 43.2.15 do presente Caderno de Encargos.

43.3 ARRANQUE

43.3.1 Os ensaios realizados no periodo de “Arranque” destinam-se a verificar se as garantias
contratuais de eficiéncia de cada “Equipamento” e da totalidade da “Obra” sio satisfeitas.

43.3.2 O “Arranque” estender-se-a por um periodo de 180 (cento e oitenta) dias contados a
partir da data de aceitagao da condigiao de “Pronta para Arranque” ou da data em que se verifiquem as

condi¢oes minimas indicadas na clausula 43.2.13 .

43.3.3 Caso haja interrupgao do periodo de “Arranque” por irregularidades de funcionamento da
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“Obra” que conduzam inequivocamente a um incumprimento de qualquer das garantias, nomeadamente
as estabelecidas no ANEXO X do Programa do Procedimento, ou mesmo a sua inoperacionalidade, a
contagem do periodo de tempo correspondente ao “Arranque” recomegara a partir da data em que
seja realizada a corregao das deficiéncias, fazendo-se equivaler a cada dia de interrupgao o significado
de um dia de violagao dos prazos contratuais para efeitos de aplicagao do disposto na clausula 54.1,
situagdo que condicionara a data de realizagdo da Recegdo Provisoria.

43.3.4 Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, durante o periodo de tempo definido na clausula
43.4.2, para efeitos de comprovagao das garantias prestadas nos termos do ANEXO X do Programa
do Procedimento, caso se verifique incumprimento de qualquer das garantias, a contagem integral desse
intervalo de tempo sera reiniciada a partir do momento em que o Dono da Obra considere ter sido
resolvida a causa que esteve na origem da interrupcao. Isto significa que o periodo de verificagao das
garantias estabelecido na clausula 43.4.2 tera de ser constante e ininterrupto.

43.3.5 A recontagem prevista na clausula anterior nio podera implicar que o intervalo de tempo nela
referido seja excedido em mais de 90 (noventa dias). Se, findo esse periodo, as garantias nao tiverem
sido satisfeitas, aplicar-se-a o disposto na clausula 43.4.9.

43.3.6 Os ensaios de “Arranque” serio estabelecidos, de acordo com o previsto na clausula 43.2.9,
de comum acordo entre o Empreiteiro e o Dono da Obra, tendo por vista a necessidade de
comprovagao das garantias, respeitando no minimo como quadro de referéncia, o seguinte plano de
determinacdes analiticas:

ETAPAS DA LINHA LIQUIDA

e uma vez por semana para determinagdo dos parametros pH, temperatura, cor, cheiro, sabor,
turvagdo, oxidabilidade, alcalinidade, condutividade, dureza total, ferro, aluminio, manganeés,
bromatos, nitratos, calcio e sélidos dissolvidos totais (parte dos parametros CR2 e Cl do
Anexo Il do Decreto-Lei n® 306/2007, de 27 de agosto, com a redagao dada pelo Decreto-Lei
n.° 152/2017, de 7 de dezembro), nas amostras de agua bruta, dgua decantada/ flotada, agua
filtrada e agua tratada (apos desinfegao);

e uma vez por semana para determinagdo do parametro desinfetante residual nas amostras de
agua tratada (ap6s desinfegdo);

e duas em duas semanas para determinagao dos parametros bactérias coliformes e E.Coli
(parametros do CR1 do Anexo Il do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, com a redagio
dada pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro) nas amostras de agua tratada (apos

desinfecao);

¢ mensais para determinagdo dos pardmetros Nimero de colénias a 22°C, Numero de coldnias
a 36°C, Microcistinas - LR total, Acrilamida, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Dose indicativa
total, a-total, B-total, Pesticidas em fungio da lista anual publicada pela Direcio Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural (Cl e CR2) do Anexo Il do Decreto-Lei n.” 306/2007, de
27 de agosto, com a redagao dada pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro), na dgua
bruta e na agua tratada;

ETAPAS DA LINHA SOLIDA

e bimensais para determinagdo do paraimetro Matéria seca (%), nas lamas a espessar (incluindo
aguas sujas da lavagem dos filtros, lamas da decantagio ou flotagao e outras escorréncias do
tratamento), lamas espessadas e lamas desidratadas;
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e semanais para determinagdo do parametro SST nas escorréncias do tratamento de lamas.

43.3.7 Os métodos de recolha e de andlise a seguir para as determinagdes analiticas da fase de
“Arranque” serdo os indicados no artigo 28.° e Anexo IV do Decreto-Lei n.” 306/2007, de 27 de agosto,
alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro.
Outros métodos/normas que o Empreiteiro pretenda vir a utilizar deverao ser previamente submetidos
a aprovagdo do Dono da Obra. O Empreiteiro devera referir os procedimentos de colheita, de
conservagao e de transporte das amostras até ao laboratoério e os recipientes a utilizar para cada
parametro.

43.3.8 Aos ensaios de “Arranque” especificados na clausula 43.3.6 acrescem todos os dados de
caudais e caracterizagao qualitativa fornecidos pela instrumentagao da instalagao.

43.3.9 As anidlises indicadas na clausula 43.3.6 serio realizadas em laboratérios de ensaios
considerados aptos pela autoridade competente (lista publicada anualmente no sitio da internet da
Entidade Reguladora das Aguas e Residuos - ERSAR), conforme previsto no artigo 26.° do Decreto-Lei
n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei
n.° 152/2017, de 7 de dezembro, condigdo essencial para que os resultados possam ser considerados
validos pelo Dono da Obra; caso haja incumprimento desta clausula, o Dono da Obra reserva-se o
direito de mandar executar as analises prescritas a laboratério escolhido por ele, a expensas do
Empreiteiro, e serao os resultados deste que serao considerados conclusivos para a efetivagao do Auto
de Recegao Provisoria.

43.3.10 O programa analitico a propor pelo Empreiteiro para controlo operacional da ETAR/ ETA e
das suas eficiéncias devera permitir ao Empreiteiro calcular e disponibilizar ao Dono da Obra as
seguintes informagoes:

a) Caracterizagdo da agua bruta captada;
b) Controlo do processo de tratamento em todos os érgios e etapas intervencionados;
c) Caracterizagdo da agua tratada a saida da ETA;
d) Caracterizagao qualitativa e quantitativa das lamas produzidas na ETA;
e) Verificagoes de indicadores relevantes para o funcionamento do processo de tratamento,
como sejam, por exemplo, os seguintes:
e Cargas hidraulicas e tempos de retengio hidraulicos;
e Indice de Langelier;
e Velocidades de filtragao;
e Velocidades de ar e dgua de lavagem dos filtros;
e Caudais de reagentes doseados;
e Cargas de sélidos.

43.3.11 Os trabalhos a desenvolver pelo Empreiteiro durante o periodo de “Arranque” incluirao o
seguinte:

a) Manter no local de exploragiao fichas atualizadas, também em suporte informatico, ou
documentagao semelhante que garanta um permanente e credivel registo da exploragao, no que
diz respeito, nomeadamente, a:

e Registo dos caudais afluentes a ETA;

e Registo diario da informagao disponibilizada pela instrumentagao/ supervisao.
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Registos diarios dos consumos de reagentes brutos ou solugdes mae e das concentrages
doseadas;

Registo dos consumos de energia, se possivel desagregados por captagdo de agua bruta,
tratamento e elevagdo final de agua tratada;

Registo dos consumos de agua, desagregados por potavel e de servigo;
Registo dos volumes de lamas produzidos no tratamento;

Registo diario do funcionamento dos equipamentos eletromecanicos, elétricos e
instrumenta¢io e comando;

Dificuldades surgidas na operagio dos equipamentos eletromecanicos, elétricos e
instrumentagao e comando;

Substituicao de pegas, motores e equipamento da ETA;
Registo diario das atividades de manutengao;

Dificuldades surgidas na manutengao da ETA.

b) Fornecer ao Dono da Obra, com periodicidade mensal, em papel e suporte informatico
(incluindo cépia em formato editavel), relatérios de operagio e manutengao, relatorios
especificos de avarias e outras incidéncias e ainda relatorios referentes ao servico que possam
ser de interesse para o Dono da Obra. O indice e estrutura destes relatérios serao, previamente,
aprovados pelo Dono da Obra, mediante proposta do Empreiteiro. O Dono da Obra reserva-
se o direito de fornecer ao Empreiteiro modelos informaticos (templates) sobre os quais os
relatorios e/ou os respetivos anexos deverao ser elaborados. Os relatérios deverao conter, no
minimo, a seguinte informagao:

Sumario executivo, que incluira, no minimo, um resumo do desempenho da ETA no
periodo, avanco das atividades de arranque, operagbes unitarias em servico e fora de
servico, ja arrancadas e por arrancar (neste Ultimo caso, justificagio e previsio do
arranque), resumo das atividades de arranque / ajuste processual realizadas, principais
ocorréncias e outros factos significativos com potencial impacto no desempenho e/ou
operacionalidade da infraestrutura, objetivos e atividades para o més seguinte, etc.

Condigoes de afluéncia/Agua bruta, incluindo: caudais e cargas afluentes, evolugio face ao
més anterior e desde o inicio do periodo de Arranque, comparagio com os valores
nominais (projeto), eventuais impactos no desempenho da instalagao, etc.

Desempenho operacional e processual por etapa de tratamento (acompanhado da
pertinente interpretagao), incluindo:

o Comportamento e condigdoes de funcionamento (com apresentagio /
determinagao dos principais parametros processuais), principais valores analiticos,
ocorréncias anormais e respetivo impacto no desempenho, ajustes processuais
(consignas, temporizagdes e outros parametros, alteragdes fisicas), acompanhados
da respetiva justificacao e objetivos expectaveis, expectativa de evolugao para o
més seguinte; relacionamento com eventuais ocorréncias e/ou avarias que se
tenham verificado e com as condigoes de projeto.

o Indicagdo de eventuais incongruéncias entre os diversos resultados analiticos,
respetiva explicagao e/ou medidas de despiste e/ou corregao.
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o Andlise de eventuais impactos cruzados entre etapas de tratamento;
e  Producao de lamas e subprodutos do tratamento e quantitativos enviados a destino final;

e Consumos de agua, energia e reagentes, incluindo os consumos especificos, expressos de
acordo com a Declaracio de Garantias;

¢ Indicagao dos desvios ou do cumprimento das garantias processuais sendo que, no primeiro
caso, devera apresentar as justificagdes que lhe aprouver;

e Evolucio grafica dos principais parametros de entrada, saida e operagao registados ao longo
do més e desde o inicio do arranque;

e Descrigao das principais atividades de manutengao e operagao;

e Registo de ocorréncias e avarias;

e Apresentagio da informacao referida nas clausulas 43.4.4 a 43.4.8.

e Sintese e conclusdo, com antevisdo dos principais objetivos para o més seguinte;

e Anexos, incluindo, pelo menos, mapas de caudais, de controlo analitico e processual, horas

de funcionamento dos equipamentos, registos dos consumos, boletins de anilise, etc.
c) Calibragido de equipamentos, com base na lista proposta pelo Empreiteiro e aceite pelo Dono
da Obra (incluindo manémetros e transmissores de pressio, medidores de nivel, caudalimetros,

balangas, etc.). Esta lista devera ser entregue ao Dono da Obra para aprovagao, no prazo de |5
(quinze) dias apos inicio do periodo de "Pré-Arranque”.

d) Comunicar, de forma imediata e por escrito, ao Dono da Obra, qualquer anomalia que ocorra
nas instalagdes e que possa originar um prejuizo, tanto as proéprias instalagdes, como a
quantidade e qualidade da agua tratada na ETA.

43.4 VERIFICAGAO DAS GARANTIAS PRESTADAS

43.4.1 As garantias constantes da Declaragao de Garantias, apresentada de acordo com o ANEXO
X do Programa do Procedimento incluida no titulo contratual resultante da apreciagao, pelo Dono da
Obra, da Proposta do Empreiteiro, serdo verificadas nos periodos de “Pré-arranque” e “Arranque”.

43.4.2 As garantias prestadas na declaragdo referida na clausula anterior, relativas a eficiéncias de
tratamento, consumos maximos de reagentes e ruido, deverao ser comprovadas continuamente nos
ltimos 60 (sessenta) dias do “Arranque”.

43.4.3 As garantias prestadas na referida declaragio, relativas aos consumos energéticos maximos,
deverio ser comprovadas no final do periodo de “Arranque”, mas usando os dados de funcionamento
da totalidade do periodo, em conformidade com a clausula 43.4.4 do presente Caderno de Encargos.

43.4.4 Paraa verificagao de garantias relativas ao n.° 7 da Declaragao de Garantias — “consumo maximo
especifico de energia”, adotar-se-a a seguinte metodologia:

e O Empreiteiro devera registar, ao longo do periodo de “Arranque”, os consumos didrios de
energia elétrica;

e O Empreiteiro calculara o consumo observado em cada més do periodo de “Arranque”, por
somatorio dos valores diarios referidos no ponto anterior;

Caderno de Encargos Tipo. Empreitada de Concecdo-Construcio.

01-10-2019 79



2\ AGUAS o
N NORTE
&

Grupo Aguas de Portugal

e  Os valores suprarreferidos serao divididos pelos respetivos volumes (diario e mensal) tratado
na ETA, registados pela instrumentacao de medicao do caudal de agua bruta, com vista a
determinar os consumos especificos diarios e médios mensais;

e Os valores obtidos serao representados em dois graficos (um com os valores diarios e outro
com os valores mensais), cujos eixos das abcissas indicarao o caudal afluente (diario ou médio
mensal, expresso em m®dia) e o eixo das ordenadas o consumo especifico, em kWh/m?
referente a esse mesmo caudal; em cada um desses graficos sera ainda representado o
consumo especifico garantido, nas condigoes de referéncia especificadas no n.° 10 da
Declaragdao de Garantias (ver exemplos seguintes);

Consumo especifico vs caudal (valores disrios) Consumo especifico vs caudal (valores médios mensais)

vy

e Seaanilise dos graficos nao evidenciar claramente a comprovagao deste ponto da Declaragao
de Garantias, serio tragadas curvas de ajuste, representadas por equagdes do tipo y = ax”. Se
justificado, e sujeito a aprovagdo do Dono da Obra, serio eliminados eventuais outliers (por
exemplo, que correspondam a ocasioes em que, comprovadamente, a ETA tenha funcionado
em condigdes fora do normal), de forma a procurar obter um coeficiente de correlagio (R?)
adequado (idealmente superior a 0,85 no caso do grifico de valores médios mensais). A
garantia sera verificada comparando os valores de y, resultantes da aplicagao das equagdes
supra aos caudais de referéncia, com o valor de consumo energético garantido, com uma
tolerancia de 5 % (cinco por cento);

e Se existir mais do que um valor de consumo energético garantido, correspondendo a
diferentes condigdes de afluéncia e/ou funcionamento da infraestrutura, os graficos
suprarreferidos serao desdobrados em conformidade;

e O na3o cumprimento deste ponto da Declaracao de Garantias implicara a reprovagao liminar
da globalidade do periodo de comprovagao de garantias.

43.4.5 Paraa verificagdo de garantias relativas ao n.° 8 da Declaragao de Garantias — “consumo maximo
especifico de reagentes utilizados no tratamento da linha liquida”, no periodo de verificagdo das garantias
contratuais definido na clausula 43.4.2 do presente Caderno de Encargos, adotar-se-a a seguinte
metodologia:

e O Empreiteiro devera registar, ao longo do periodo de “Arranque”, os consumos mensais de
cada um dos reagentes utilizados, convertendo-os, se for o caso, em kg a partir da informagao
constante da ficha respetiva;

e  Os valores suprarreferidos serao divididos pelo volume mensal tratado na ETA, registado pela
instrumentagao de medi¢ao do caudal de agua bruta;
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e Nenhum dos valores médios mensais referentes ao periodo de verificagdo das garantias,
calculados de acordo com o disposto no paragrafo anterior, podera exceder o(s) valor(es)
garantido(s).

e O ndo cumprimento da condigdo supra implicara a reprovagao liminar da globalidade do
periodo de comprovagao de garantias.

43.4.6 Paraa verificagdo de garantias relativas ao n.° | | da Declaragdo de Garantias — “niveis de ruido
(-..)”, no periodo de verificagdo das garantias contratuais definido na clausula 43.4.2 do presente
Caderno de Encargos, o Empreiteiro devera seguir a metodologia descrita:

e para a verificagdo dos niveis de ruido das “fontes emissoras da instalagdo”, efetuar 2 (duas)
medi¢oes pontuais durante | (um) dia do periodo de verificagao de garantias, com sonémetro
calibrado (certificado de calibragao anual emitido de acordo com o Regulamento de Controlo
Metrologico de Sonémetros — procedimentos da Norma NP1730 Partes | e 2 de 1996), em 4
recetores sensiveis das imediagoes da instalagido, a acordar com o Dono da Obra;

e as medigbes terdo que ser efetuadas em 2 (duas) situagdes distintas: com paragem e com
funcionamento, de todos os equipamentos da ETAR;

e os periodos de medigao serao o diurno (7-20h), o entardecer (20-24h) e o noturno (24-7h),
de acordo com as defini¢des constantes do Regulamento Geral do Ruido (Decreto-lei n.°
9/2007, de | de fevereiro);

43.4.7 As medicoes acUsticas serdo realizadas para verificagio do cumprimento dos valores limite
fixados no artigo | 1.° do Regulamento Geral do Ruido, através do calculo do indicador Lden (indicador
dia-entardecer-noite) e do indicador Lnocturno e, ainda, a verificagdo do cumprimento do critério de
incomodidade de acordo com a alinea b) do nimero | do artigo 13.° considerando a diferenca entre
o valor do indicador Laeq do ruido ambiente determinado durante a ocorréncia do ruido particular da
atividade em avaliagdo e o valor do indicador LAeq do ruido residual (com paragem dos equipamentos
da instalagao).

43.4.8 Para a verificagao de garantias relativas ao n.° 16 da Declaragao de Garantias — “nivel de ruido
(...) a | m de qualquer fonte emissora”, no periodo de verificagdo das garantias contratuais definido na
clausula 43.4.2 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro devera efetuar, através de entidade
externa acreditada, aprovada pelo Dono da Obra, duas medigoes pontuais no junto aos equipamentos
suscetiveis de gerar niveis de ruido elevados, recorrendo a um sonémetro devidamente calibrado (nos
moldes definidos na clausula 43.4.6 do presente Caderno de Encargos). Para os equipamentos que se
encontrem no interior de edificios, e caso estes revelem caracteristicas reverberantes, é admissivel uma
corregao dos resultados, a propor pela entidade externa acreditada. Qualquer corregao que seja
proposta sera sempre sujeita a aprovagao do Dono da Obra.

43.4.9 Se as garantias mencionadas nas clausulas anteriores nao forem satisfeitas, o Dono da Obra
poderd, a seu critério, exceto quanto as garantias das pegas de reserva:

a) mandar proceder as necessarias corregoes cujos custos serao debitados ao Empreiteiro;

b) e, ou determinar ao Empreiteiro a substituicdio do equipamento nas partes especificas
responsaveis pela nio verificagao das garantias;

c) e, ouserindemnizado de uma quantia igual a da coima que, eventualmente, venha a ser aplicada
ao Dono da Obra pelo ndo cumprimento das normas consignadas na legislagio em vigor;
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d) e, ou ser indemnizado de acordo com o disposto na clausula 54.3 do presente Caderno de
Encargos.

43.4.10 Durante os periodos de “Comissionamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque” o Dono da Obra
podera inspecionar a sua vontade o comportamento da “Obra” e informar-se sobre as suas condigdes
de funcionamento.

43.5 OUTRAS OBRIGACOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUCAO

43.5.1 Serido da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque” até a Recegao
Provisoéria tnica e exclusivamente para a ETA do Crueiro. Caso o Dono da Obra tenha condig¢oes de
fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa praticada.

43.5.2 Se nas inspecoes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagao, durante os periodos de
“Comissionamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque”, se notar qualquer deficiencia no material, na
montagem ou no adestramento do pessoal, o Empreiteiro sera notificado do prazo que lhe é concedido
para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a Fiscalizagao exigir a substituicao integral
das pegas ou aparelhos avariados.

43.5.3 As inspegbes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forga de
ddvidas surgidas sobre a conformidade do “Equipamento” e da “Obra” com o especificado no contrato
ou a sua adequabilidade as suas reais condi¢oes de funcionamento serdo pagos pelo Empreiteiro caso
se verifique qualquer desconformidade ou inadequagao.

43.5.4 Em qualquer circunstincia serao da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
eliminagdo das desconformidades ou inadequagSes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por forga do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientages dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagao da empreitada.

43.5.5 A omissao no presente Caderno de Encargos de qualquer mengao a materiais ou equipamentos
que impeg¢a o adequado funcionamento da instalagao nao iliba o Empreiteiro da responsabilidade de, a
suas expensas, efetuar a sua instalagao ou substituicao de molde a normalizar o referido funcionamento.

43.5.6 MANUTENCAO E REPARACAO

a) Serao da responsabilidade do Empreiteiro a manutencao das instalagées e de todo o seu

equipamento, nos periodos de “Comissionamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque”, com vista ao
seu funcionamento nas melhores condi¢oes, designadamente nos termos seguintes:

e Manutengio e conservagio adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletrénicos,
mecanicos e eletromecanicos;

e Manutengio em perfeito estado de conservagio e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervisdo, telegestio e de vigilancia e seguranga constantes
das instalagoes;

e Manutengao, incluindo calibragao, de todos os aparelhos de medida e controlo de processo;

e Reparagiao ou substituicao de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente conducio das instalagdes;

e Manutencao em perfeito estado de limpeza, conservagio e manutengao corrente, quer
interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgaos de tratamento;
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e Agodes de manutengio e conservagao dos edificios, nomeadamente: pequenos rebocos ou
reparagoes, dobradigas, puxadores, vidros, fechaduras, tintas, diluentes, revestimentos
ceramicos, etc;

e Acdes de limpeza de orgaos diversos, incluindo os que exijam meios especiais de limpeza a
contratar exteriormente;

e  Funcionamento e manutengao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade afetos
a ’Obra”, designadamente os de manutengdo e exploragao, controlo de processo,
transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento
e de conservagdio durante os periodos de “Comissionamento”, “Pré-Arranque” e
“Arranque”;

e Manutengao e conservagao do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo e
gestdo da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;

e Manutengdo e conservagio de toda a instalagio elétrica durante os periodos de

9 €

“Comissionamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque”.

Para os trabalhos de manutengdo preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera aplicavel
o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os
trabalhos e respetivos custos da manutengao preventiva e curativa até ao 4.° Nivel de manutencao,
como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal nido constitui, no entanto, limitacio ao
definido neste Caderno de Encargos, no que concerne a esta matéria.

43.5.7 ARMAZENS E CONTROLO DE “STOCKS”

a)

b)

d)

O Empreiteiro devera assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos relativos a
ferramentas, materiais de consumo de exploragiao e manutengao (gasolina, gasoleo, 6leos e massas),
que sejam indispensaveis ao funcionamento das instalagdes objeto da “Obra” e as reparagoes de
rotina, controlando o seu stock minimo, de forma a efetuar a sua reposigio.

O Empreiteiro devera também assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos
relativos a pegas de reposicao (reserva), controlando o seu stock minimo e notificando o Dono da
Obra sempre que se tornar necessario efetuar a sua reposicao.

Em nenhum caso a falta de pecas de reposicao (reserva), ferramentas, materiais de consumo de
exploragio e de manutengao e restantes aspetos, indicados nas alineas anteriores da presente
clausula, pode servir de pretexto a deficiéncias verificadas no funcionamento normal das instalages
da “Obra”.

O Empreiteiro devera cumprir todos os procedimentos de controlo da qualidade e gestio de
embalagens das matérias-primas recebidas, bem como da documentagio a elas associadas.

43.5.8 GESTAO DE RESIDUOS

a)

b)

O armazenamento, transporte e destino final das lamas produzidas na ETA é da responsabilidade
do Empreiteiro;

A gestao do armazenamento, o transporte e o destino final de outros residuos resultantes das
atividades de operagao e manutengao serao da responsabilidade do Empreiteiro.

E da responsabilidade do Empreiteiro a limpeza, a extragio, a recolha e a gestio do armazenamento
dos residuos e lamas contidos nos 6rgaos e equipamentos existentes a intervencionar ou demolir,
sendo a gestao do armazenamento, o transporte e o destino final dos mesmos da responsabilidade
do Dono da Obra.
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PESSOAL DE EXPLORACAO DURANTE OS PERIODOS DE “PRE-ARRANQUE” E

“ARRANQUE”

b)

d)

k)

Durante os periodos de “Pré-arranque” e “Arranque”, a equipa de exploragao atuara sob
a diregdo, responsabilidade técnica e encargo do Empreiteiro, o qual a instruira sob a
conduc¢io e manutencgao da “Obra”, e verificara se as suas instru¢oes foram satisfeitas e
assimiladas.

Compete ao Empreiteiro o dimensionamento da equipa necessaria para a correta
exploragdo da instalagdo, assegurando o acompanhamento presencial durante as 24 horas
por dia, 365 dias por ano, sem interrupgao.

A equipa de exploragdo entrara ao servigo, completa, no primeiro dia do periodo de “Pré-
Arranque”.

Sem prejuizo do disposto na alinea anterior, a equipa de exploragao devera ser constituida,
no minimo, pelas seguintes categorias ou classes profissionais, a submeter a aprovagio do
Dono da Obra até 15 (quinze) dias antes do inicio do periodo de “Pré-arranque”, devendo,
para isso, apresentar os seguintes elementos: organograma da equipa, afetagoes dos
técnicos e curriculum vitae do Coordenador da Exploragido, dos mecanicos, dos
eletricistas e dos instrumentistas, bem como dos outros técnicos que o Empreiteiro decida
propor:

Coordenador da Exploragio
Mecanicos

Eletricistas

Instrumentistas

Operadores

Durante estes periodos, o Coordenador da Exploragao devera estar em permanéncia na
ETAR, durante pelo menos 8 (oito) horas por dia, e sempre que o Dono de Obra o
solicitar, com as qualificagbes estabelecidas na clausula 14.6.

Devera haver um minimo de dois elementos da equipa de exploragio presentes na
instalagdo durante as 24 horas do dia e sete dias por semana, durante os periodos de “Pré-
Arranque” e “Arranque”.

Durante estes periodos, o Coordenador da Exploragao do Empreiteiro sera responsavel
pela chefia da equipa técnica afeta ao “Pré-arranque” e “Arranque” e pela formagao pratica
do pessoal de exploragio (operadores, mecanica, eletricidade, instrumentagio,
supervisao, telegestio entre outras), devendo verificar se as suas instrugdes foram
satisfeitas e assimiladas, e reunira com o Responsavel da Exploragao do Dono de Obra,
instruindo-o sob as praticas de operagao e manutengao.

As instrugdes sobre as praticas de operagdo e manutengiao serdo sempre registadas em
ata de reuniao ou por escrito com conhecimento do Dono da Obra e da Fiscalizagao.
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44. MANUAL DE OPERACAO E DE MANUTENCAO

44.1 As instrugoes de operagao e de manutengao deverao ser fornecidas em 2 (duas) colegbes
encadernadas e | (uma) em suporte informatico.”

44.2 As colegbes encadernadas deverdo ter nas capas as seguintes inscrigoes:
a) Relativamente a Obra Civil e aos Equipamentos Eletromecanicos e Hidromecanicos
DESIGNACAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGAO DA INSTALAGAO A QUE RESPEITA
OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS E HIDROMECANICOS
MANUAL DE OPERACAO E DE MANUTENGCAO
b) Relativamente as Instalagdes Elétricas, Instrumentagio, Automagdo e Supervisio ;
DESIGNACAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGAO DA INSTALAGAO A QUE RESPEITA
INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO
MANUAL DE OPERAGCAO E DE MANUTENCAO
44.3 Cada colegao do Manual devera ser dividida em dois capitulos fundamentais:
=  Capitulo I: Instrugdes de Funcionamento e de Operagio
=  Capitulo II: Instrugoes de Manutengao

44.4 No Capitulo I: Instrugdes de Funcionamento e de Operagio, deverio ser incluidos todos os
elementos que permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de operagao, em todo e
qualquer modo de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento do equipamento, e, por
outro, que descrevam o equipamento de tal forma que permitam um perfeito e pormenorizado
conhecimento do mesmo. Deverdo ser consideradas ainda as instrucdes referentes a utilizacio dos

equipamentos de seguranga em caso de acidente, caso existam.
44.5 O Capitulo | do Manual de Operagio e de Manutengio devera incluir:
a) Descritivo de funcionamento da instalagao,
e Descrigao dos principios gerais de funcionamento e comando de toda a instalagao;

e Descrigdo do sistema de supervisio (englobando representagdes graficas dos sindpticos) e dos
niveis de acesso para a sua utilizagao;

e Caracterizagao pormenorizada dos equipamentos por etapa de tratamento que constitua a
instalagdo, incluindo fotografia digitalizada identificando cada equipamento e a sua integragao
nos 6rgaos que constituem a “Obra” e descricao da sua fungido, dos seus modos de
funcionamento e comando (manual, automatico, local, remoto, fora de servico, alarmes, etc.),
instrumentagao associada, encravamentos e set-points de funcionamento. Devera, ainda, ser
incluida fotografia digitalizada de cada um dos quadros elétricos, como suporte da descrigao
de toda e qualquer manobra em todo e qualquer modo de funcionamento previsto. Deverio
ser consideradas, entre outras, as seguintes situagoes:
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i. arranque da instalagao;
ii. paragem da instalagao;
iii. funcionamento normal da instalacio;
iv. procedimentos para situagdes de alarme/ avaria;
v. procedimentos para situagoes de falha de energia;

vi. procedimentos de segurang¢a dos equipamentos, etc.

Descritivo de operagao da instalagao,

Descrigao das atividades de operagao corrente, englobando a elaboragao de um planeamento
diario, semanal e mensal;

Medidas e parametros a controlar em cada etapa de tratamento, incluindo regulagdes de

reagentes;

Determinagoes e testes de rotina;

Limpezas e manutengao realizadas na operagao;

Principais problemas operativos e modo de resolugao habitual;
Identificacao de situagdes de disturbio no funcionamento da instalagao;

Plano de controlo analitico a implementar durante a operagio, englobando desde a descrigiao
dos procedimentos de amostragem, os cuidados de armazenamento e transporte das
amostras, os parametros a analisar em cada ponto, até a respetiva frequéncia;

Listagem e caracterizagao dos instrumentos de medida de campo;
Listagem e caracterizacao dos equipamentos de laboratério;

Listagem dos Equipamentos de Protegao Individual (EPI) e Coletiva (EPC) fornecidos e quais
as situagoes em que devem ser utilizados;

Fichas de procedimentos/ ordens de trabalho para as principais atividades de operagao

corrente;
Fichas de registo das principais atividades de operagio corrente (diarias, semanais, etc.);

Fichas de registo de caudais, tempos de funcionamento de equipamentos, niveis, pressoes,
calibragdo de equipamentos/ instrumentagao, resultados de controlo analitico operacional;

Fichas de registo didario dos consumos de energia, reagentes (consumo e stock existente),

produgées de lamas e residuos.

44.6 No Capitulo lI: Instrugoes de Manutengao, deverao estar incluidos os seguintes elementos:

Descricao dos tipos de manutengao e dos niveis de intervengao;
Operagoes habituais envolvidas nos varios tipos de manutengao e niveis de intervengao;
Plano de Manutencao Preventiva a implementar;

Descricao dos cuidados periédicos de conservagao/limpeza, englobando a forma de isolamento
dos diversos orgios para reparagio ou limpeza, a limpeza de equipamentos, mapa de
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lubrificagdes; conservagao de aparelhos de medida, regulagiao e comando;

e Descrigao de pequenas reparagoes e afinagdes, nomeadamente a lista de avarias mais provaveis
ou mais correntes, procedimentos de diagndstico e atuagbes corretivas preconizadas,
substituicdo de pegas sobressalentes, indicagdo de "stocks" e pecas de reserva aconselhaveis,
ajustamentos dos equipamentos e instrumentagao, listas de fornecedores de sobressalentes e
de pecas de reserva;

o Tipos de registos que deverdao existir na instalagdo para as atividades de manutengao
(admitindo que o planeamento e o carregamento da informagao sera feita através do Sistema
Informatico de Gestao da Manutencio MAXIMO do Dono da Obra.

44.7 No caso de equipamentos ou obras de construgio civil destinados a funcionar apenas durante
parte do ano, ou sujeitos a longo periodo de repouso, caso existam, os manuais deverao ainda conter
os seguintes capitulos relativos a esses equipamentos e/ou obras:

e Preparagdo para entrada na época de repouso;
e Cuidados periédicos durante a época de repouso;
e Preparagdo para reentrada em servigo depois da época de repouso.

44.8 As instrugoes deverao conter desenhos, esquemas, graficos, e, de uma maneira geral, todos os
elementos que forem necessarios para uma completa ilustragao dos textos.

44.9 As instrugoes serdo obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema
Métrico Internacional.

44.10 As instrucoes deverao referir-se exclusivamente ao “Equipamento” e a “Obra” que compoem
as instalagoes previstas neste Caderno de Encargos.

44.11 Duas copias da versdo provisoria do Manual de Operagio e de Manutengio deverio ser
entregues ao Dono da Obra, na data da notificagdo da situagdo de “Pronta para Pré-Arranque”, de
acordo com o definido na clausula 43.1.10 do presente Caderno de Encargos.

44.12 Duas copias da versio definitiva do Manual de Operagio e de Manutengdo, previamente
aprovado pelo Dono da Obra, deverio ser entregues ao Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco) dias
apos a data de “Pronta para Arranque”. Desta versdo definitiva deverdo constar os resultados dos
ensaios realizados durante as fases de “Comissionamento” e “Pré-Arranque”.

44.13 Sera da responsabilidade do Empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de
garantia, e que seja provocada pela falta de atuagao ou atuagao indevida do pessoal do Dono da Obra,
se tal atuagao nao estiver claramente descrita no Manual de Operagao e de Manutencao fornecido.

45. FORMAGAO E TREINO DO PESSOAL DE EXPLORAGCAO

45.1 O Empreiteiro tera a seu cargo, e incluido na proposta de prego, a formagao e treino do pessoal
do Dono da Obra.

45.2 O Empreiteiro obriga-se a adestrar o pessoal de operagao e de manutencao que for designado
pelo Dono da Obra, em todas as operagdes constantes do Manual de Operagao e de Manutencao,
desde que tal pessoal lhe seja apresentado durante a fase de montagem e afinagdo do equipamento
(“Comissionamento”) e durante os periodos de “Pré-Arranque” e “Arranque”, conforme programa a
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acordar com a Fiscalizagdo. Se aplicavel, a formagao incluira a operagdo e programagio dos autématos

e sistema de supervisao.

45.3 O Empreiteiro apresentara, até 10 (dez) dias antes do periodo de “Comissionamento” e com
uma antecedéncia minima de | (uma) semana do inicio da formagao, uma proposta para o curso de
formagao para o pessoal de exploragao da “Obra” que incluira:

a) programa detalhado de instrugdo para cada especialidade (operagio e manutengio); o
referido programa devera indicar com clareza para cada categoria de formandos:

o obijetivos;

e conteudos curriculares;

e meios pedagdgicos (textos de apoio, etc.);
e curricula dos formadores.

b) duracio da instrugio;

c) locais onde a instrugido tera lugar;

d) preco das deslocagoes e alojamento, por cada trabalhador a ser instruido (se aplicavel).
45.4 No minimo o curso de formacao incluira:

a) uma parte tedrica, referente ao processo, bem como as principais especialidades necessarias
para a operagao e manutencgao da “Obra” que durara 5 (cinco) dias, com 30 (trinta) horas de
sessdes em sala. Serdo realizadas sessGes separadas para os quadros técnicos (operagio e
manutengio) e para os operadores da “Obra”, que se deverdo efetuar antes do inicio do
periodo de “Arranque”;

b) uma parte tedrico-pratica, que durara 60 (sessenta) horas, tendo como base a versio
preliminar do Manual de Operagao e de Manutengao;

c) uma parte pratica consubstanciada no acompanhamento das fases de “Pré-Arranque” e
“Arranque” da “Obra”.

46. MATERIAIS DE CONSUMO E PECAS DE RESERVA

46.1 O Empreiteiro obriga-se a fornecer os materiais de consumo e as pegas de reserva necessarios
para o funcionamento da “Obra” durante o periodo de “Arranque” da sua responsabilidade e para o
periodo adicional de 2 (dois) anos contado da data da Rececao Proviséria.

46.2 Estas pecas deverao ser fornecidas convenientemente referenciadas e protegidas para o
transporte e para uma armazenagem de longa duragao.

47. TELAS FINAIS

47.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro devera apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagao da
Fiscalizagao, no prazo de 30 (trinta) dias apds a data de “Pronta para Arranque”, 2 (duas) cépias em
papel das pecas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, e | (um)
registo informatico de todos esses documentos escritos e desenhos, elaborados respetivamente em
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Word/Excel/PDF e AutoCad (formato AUTOCAD 2016 ou compativel).

47.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se :

= desenho de implantagio geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

» desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

= desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

» plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de sinalizagao,
quer de comando

» desenhos de construgiao dos quadros elétricos;
»  esquemas elétricos unifilares e planos de terminais dos quadro elétricos;

= circuitos de comando com indicagdo da referéncia dos relés e respetivos contactos,
comutadores e 6rgaos similares, e dos condutores de eletrificagdo dos referidos circuitos;

» plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

» desenhos de pormenor de todos os érgios e edificios constituintes do sistema incluindo
os equipamentos.

47.3 Com os elementos listados no ponto 47.2 do presente Caderno de Encargos serao também
entregues 2 (dois) exemplares dos relatorios com os resultados dos ensaios, do volume ou volumes
das medi¢oes de todos os trabalhos da Empreitada conforme hajam sido executados, organizados
segundo a discriminagiao dos correspondentes volumes dos Projetos e com apresentagao semelhante a
destes ultimos tendo em conta as indicagdes que sobre essa organizagdo sejam dadas pelo Dono da
Obra.

47.4 As corregoes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes
de medigoes.

48. RECECAO PROVISORIA

48.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGCAO

48.1.1 A Recegdo Proviséria da obra depende da realizagio de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagio do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 48.1.2 do presente Caderno de
Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida apds o decurso do
periodo estabelecido na clausula 43.3.2 do presente Caderno de Encargos, em que os ensaios
respeitantes as formalidades de “Arranque” tenham obtido resultados satisfatérios, ou seja, que nao
tenha revelado deficiéncias e se tenha processado o funcionamento da “Obra” dentro das garantias
contratuais, nas condi¢oes definidas na clausula 43.4 do presente Caderno de Encargos.

48.1.2 O Dono da Obra podera aceitar Rece¢oes Provisorias Parciais da “Obra” ou das partes da
mesma, que estiverem em condi¢oes de ser recebidas, desde que suscetiveis de uso independente e
autonomizavel, designadamente a ETA do Crueiro. Neste contexto, aplicar-se-a o disposto no presente
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conjunto de clausulas a cada uma das recegdes parciais.

48.1.3 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,

que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condigdes de ser recebida.

48.1.4 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a)

b)

9

O modo como se encontram cumpridas as obrigagoes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

O modo como foi executado o Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de Construcio
e Demolicao, nos termos da legislagao aplicavel;

Quaisquer condigdes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do
presente Cddigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

48.1.5 Constitui uma das condigoes necessarias para aceitagao por parte do Dono da Obra do pedido

de Recegdo Proviséria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagao por parte daquela entidade

dos seguintes fornecimentos:

a)

g

h)

Versao definitiva do Manual de Operagao e Manutengao, de acordo com a clausula 44 do
presente Caderno de Encargos;

CD com o software de instalagdo e respetivos codigos de acesso do sistema de supervisao;
Programagao dos automatos, legendada e comentada;

Materiais de consumo e pegas de reserva de acordo com a clausula 46 deste Caderno de
Encargos;

Preenchimento das fichas de cadastro relativas a cdmaras de visita, descargas de fundo,
ventosas, cdmaras de transigio, ou quaisquer outras obras especiais, em formato “EXCEL”
a fornecer pelo Dono da Obra (SE APLICAVEL);

Telas finais de acordo com a clausula 47 do presente Caderno de Encargos;

Toda a documentagao relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA
(incluindo a demonstragao da correta execugao do PPGRCD), registos do controlo de
Qualidade em Obra, Especificagdes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros,
que permitirdo ao CSO e Fiscalizagdo a elaboragdo da Compilagdo Técnica e das Fichas
de cadastro de todos elementos da obra, sem prejuizo do disposto na alinea e) da presente
clausula;

Relatérios mensais do periodo de “Arranque”;

Relatoério Final do “Arranque ”, que abrangera a globalidade do periodo de Arranque,
incluindo a demonstragao das garantias prestadas nos termos do ANEXO X do Programa
do Procedimento, de acordo com a metodologia estipulada nas Clausulas 43.4.4 a 43.4.8
do presente Caderno de Encargos;

48.1.6 O Dono da Obra pode recusar a Recegao Proviséria da obra enquanto a entidade executante

nao prestar os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

48.1.7 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao

Provisoria da mesma, a especificagao de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
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clausula 48.1.4 do presente Caderno de Encargos ¢é acrescida da declaragdo de nao recegao da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condi¢oes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

48.1.8 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao ¢ recebida no todo ou em parte.

48.1.9 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegado Provisoria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

48.1.10 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegdo nos termos do disposto nos niimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigagdes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

48.1.11 No caso de, na vistoria referida na clausula 48.1.1 do presente Caderno de Encargos, nao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Recegio Provisoria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de rececdo com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 49 deste Caderno de Encargos.

48.1.12 O procedimento de Recegao Provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

48.2 DEFEITOS DA OBRA

48.2.1 O auto que declare a nao recegao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

48.2.2 O prazo fixado para correcao de defeitos da obra que se revele necessaria apés a realizagao
de vistoria ndo comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

48.2.3 Sea corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugido dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

48.2.4 Na situagao prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangoes
previstas na clausula 54.4 do presente Caderno de Encargos.

48.2.5 Logo que os trabalhos de correcio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegao Provisoria.

48.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

48.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (dois) meses apds a primeira revisao
ordindria de pregos subsequente a Recec¢io Provisoria, nos termos e condigdes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

48.3.2 Se nao houver lugar a revisao ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da Recec¢io Provisoéria.

48.3.3 Os trabalhos e os valores em relagao aos quais existam reclamagoes pendentes de decisao sao
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.
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49. PRAZO DE GARANTIA

49.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

Os moédulos de ultrafiltracio sdo considerados elementos construtivos estruturais das
unidades de ultrafiltragao propostas, sendo exigido um prazo de garantia de 7 anos.

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalacdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

49.2 Caso tenham ocorrido Rececdes Provisérias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

49.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 49.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

49.4 O Empreiteiro tem a obrigagdo de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

49.5 Excetuam-se do disposto na clausula 49.4 do presente Caderno de Encargos as substitui¢des e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais

consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

49.6 Se o Empreiteiro nao cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 49.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este Ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

49.7 Sempre que haja lugar a execugdo de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

49.8 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corregao, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos

gerais.

49.9 Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugao do contrato, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a reducao do preco e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.
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50. RECECAO DEFINITIVA

50.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 49.1 do presente Caderno de Encargos,
¢ realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Recegao Definitiva.

50.2 Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

50.3 A Recegio Definitiva depende, em especial, da verificagio cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagoes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

50.4 No caso de a vistoria referida na clausula 50.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregiao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

50.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Recegdo Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegiao Proviséria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

51. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

51.1 Feita a Recegdo Definitiva da obra, sdo restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

51.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagio do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nio liberagdo, o Dono da
Obra promove a liberagao da caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigagoes contratuais, nos seguintes termos:
a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;
d) No final do quarto ano, I5 % do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

51.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugao prevista no nimero
anterior é promovida na proporgao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compoem a obra, designadamente estruturais, construtivos nao estruturais e instalagdes técnicas e
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equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

51.4 Caso tenham ocorrido Recegbes Provisérias Parciais, o disposto na clausula 51.3 do presente
Caderno de Encargos é aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

51.5 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugdao sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagao de liberagao da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, |5 (quinze) dias apos a notificagdo, o Dono da
Obra nio tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

51.6 A mora na liberagao, total ou parcial, da caugao confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

51.7 Nos casos em que a caucgao tenha sido prestada por depédsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

51.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagdes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

51.9 Da substituicao a que se refere a clausula anterior nao pode resultar a diminuicao das garantias
do contraente publico.

51.10 As caugbes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfagio de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigagoes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangoes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

51.11 A execucao parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apds a notificagdo pelo Dono da Obra para esse efeito.

51.12 A execugio indevida da caugdo confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagdo pelos prejuizos
dai advenientes.

52. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGCAO

52.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

52.1.1 E admitida a possibilidade de cessio da posicio contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

52.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

52.1.2.1 Verificando-se o incumprimento do Empreiteiro das suas obriga¢oes assumidas com a
celebragao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolu¢ao do contrato, o Dono
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da obra pode, em alternativa a resolugdo do contrato, ordenar a cedéncia da posigdo contratual do
Empreiteiro, ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragiao do
contrato de empreitada, pela ordem sequencial do citado procedimento.

52.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dono da Obra interpela, gradual
e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagdo da
conclusao dos trabalhos.

52.1.2.3 A execugio do contrato ocorre nas mesmas condigoes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

52.1.2.4 A cessao da posigao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

52.1.2.5 Os direitos e obrigagdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido na clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

52.1.2.6 As obrigagdes assumidas pelo Empreiteiro cedente depois da notificagio referida na clausula
52.1.2.4 do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o

declare, apos a cessao.

52.1.2.7 A caucgio e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente para a execugao do contrato sao
objeto de redugao na proporgao do valor das prestagoes efetivamente executadas e sao liberadas seis
meses apos a data da cessao, ou, no caso de existirem obrigagoes de garantia, apds o final dos respetivos
prazos, mediante comunicagao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

52.1.2.8 A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

52.2 SUBCONTRATACAO

52.2.1 Na celebragio do contrato é admitida a subcontratagdo nos termos e limites previstos no
CCP.

52.2.2 A subcontratagdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizagdo do Dono da Obra, e depende
da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagio da subcontratagio no proprio
contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

52.2.3 Para efeitos da autorizagio referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

52.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a

contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

52.2.5 Se o Dono da Obra nio efetuar nenhuma comunicagio ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada.

52.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado

quanto a Revisao de Precos.
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52.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagdo da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

52.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

52.2.9 No prazo de 5 (cinco) dias apds a celebragio de cada Contrato de subempreitada, o
Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono

da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

52.2.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

52.2.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

53. SUBEMPREITADAS

53.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUCAO

53.1.1 A subcontratagao no decurso da execucio do contrato niao carece de autorizacio do Dono
da Obra, salvo o disposto no nimero seguinte.

53.1.2 Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificagdo técnica do
Empreiteiro e a mesma tenha sido exigida ao Empreiteiro na fase de formagao do contrato, o contrato
pode subordinar expressamente a subcontratagao na fase de execugao a autorizagao do Dono da Obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes
aos que hajam sido exigidos em relagao ao Empreiteiro.

53.1.3 Salvo nos casos previstos nas clausulas 53.1.2 do presente Caderno de Encargos, aos quais é
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro
deve, no prazo de 5 (cinco) dias apos a celebragio de cada contrato de subempreitada, comunicar esse
facto por escrito ao Dono da Obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

53.1.4 Na comunicagio prevista na clausula anterior, o Empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer
a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°s | e 2 do artigo 383.° do
CCP, bem como a observancia dos limites a que se refere a clausula seguinte.

53.1.5 Em cumprimento das condig¢oes para elegibilidade das despesas para cofinanciamento pelo
FEDER ou pelo Fundo de Coesio, nao sao admissiveis mais de dois niveis de subcontratagao.

53.1.6 O Dono da Obra reserva-se o direito de impedir a entrada na obra de subempreiteiros que
incumpram o disposto na clausula anterior.

53.1.7 Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do Empreiteiro aplica-se o
estabelecido para o Empreiteiro nos artigos 370.° a 375.° do CCP.

53.2 OPOSICAO E RECUSA DE AUTORIZAGAO A SUBEMPREITADA

53.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos na clausula 53.1.2 do presente
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Caderno de Encargos, recusar a autorizagao a subempreitada quando nao sejam observados os limites
fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.° do CCP.

53.2.2 Sempre que a oposigdo ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

54. SANCOES

54.1 SANGOES POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

54.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da elaboragio do projeto de execugdo ou da
execugdo da obra por facto imputavel ao Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao
contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a | %o (um por mil) do prego contratual

54.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execugao da empreitada enquanto nio estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

54.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 54.1.2 do presente Caderno de Encargos, entende-se que
os meios a utilizar pelo Empreiteiro no inicio dos trabalhos sdo os previstos no Plano de Trabalhos em
vigor.

54.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegdo e execugio da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 54.1.1 do presente Caderno de
Encargos, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

54.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugiao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugio do contrato. Nas
situagdes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Recegdo Proviséria Parcial, o Empreiteiro nio tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

54.2 SANGCOES POR NAO EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

54.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificacao para esse facto nao tenha sido aceite, aplica-se uma sang¢ao pecuniaria compulsoria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a |1%o (um por mil) do preco contratual, de acordo com o
previsto na clausula 36.3.4 do presente Caderno de Encargos.

54.3 SANGOES POR INCUMPRIMENTO DAS GARANTIAS PRESTADAS

54.3.1 Sem prejuizo do disposto na clausula 43.4.9 do presente Caderno de Encargos, pelo
incumprimento das garantias prestadas pelo Empreiteiro no Contrato, nomeadamente as constantes da
Declaragao de Garantias da proposta adjudicada de acordo com o modelo do ANEXO X do Programa
do Procedimento, o Dono da Obra aplica a sangao pecuniaria em valor correspondente ao custo
adicional resultante da exploragio da "Obra", calculado com referéncia a 10 (dez) anos de

funcionamento nominal (ETA do Crueiro; 100m3/h x 22 horas x 365 dias) da "Obra" afetado pela taxa
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de atualizagdo igual a 75% (setenta e cinco por cento) da taxa equivalente do Banco de Portugal em
vigor a data de assinatura do Contrato.

54.4 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

54.4.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
48.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangdo no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 48.2.3 do presente
Caderno de Encargos, para a corregao das deficiéncias detetadas.

54.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

54.5.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a ndao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.3.14 for
classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor
maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangdes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no
caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

54.5.2 Pela ndo comunicagio de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 33.3.17, o
Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor de €500,00 (quinhentos euros).

54.6 SANGCOES POR VIOLAGOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

54.6.1 Por cada nio conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 34.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangio pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 34.1.4 forem
classificadas como ‘“grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de
valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangdes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro
no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificagio apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

54.7 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZACAO

54.7.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatorio, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

54.7.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagoes de prorrogacao do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

54.7.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se |he seguir.
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55. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

55.1 Sem prejuizo das indemnizagSes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o

Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser

consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagSes assumidas pelo Empreiteiro):

a)
b)

d)

g

h)

k)

o)

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes transmitidas
no exercicio do poder de diregio sobre matéria relativa a execugdo das prestagoes

contratuais;

Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagao do Dono da
Obra;

Cessio da posicao contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutengdo das obrigagdes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa
fé;

Se o valor acumulado das sang¢bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

Nao renovagiao do valor da caugao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagio, no local, na data e na hora indicados pelo Dono
da Obra para nova consignacao desde que nao apresente justificagio de tal falta aceite
pelo Dono da Obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugio dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execugao da obra;

Se o Empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos |5
(quinze) dias da notificagdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensiao advenham

graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nao
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for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

55.2 Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, em caso de ndo comprovagao
da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,
Autores de Projeto e Diretor de Obra sio obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

55.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar
as garantias prestadas.

55.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 55.1, o Empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido
o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

55.5 A falta de pagamento da indemnizagdo prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

56. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

56.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra):

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagoes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
Preco Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagao contratual do Dono
da Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengao
do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragdo do Contrato por facto nio imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignagoes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos por mais de 120
(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
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omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
nao imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% (vinte por cento) do

Preco Contratual;
i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

a. Por periodo superior a 1/5 (um quinto) do Prazo de Execugao da obra, quando

resulte de caso de forca maior;

b. Por periodo superior a I/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de

facto imputavel ao Dono da Obrya;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro

excederem 20% (vinte por cento) do Prego Contratual.

56.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugao quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizacio do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

56.3 O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

56.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 56.1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragao ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a rececao dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.

57. RESOLUCAO DE LITiGIOS

57.1 Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa rentncia a qualquer outro.

58. DISPOSICOES FINAIS

58.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

58.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de forga maior, for impedido
de cumprir as obrigagdes assumidas no Contrato.

58.1.2 A parte que invocar caso de forga maior deve comunicar e justificar tal situagio a outra parte,
logo apds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento

das obriga¢oes contratuais.
58.1.3 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nio constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro,

na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;
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c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que

sobre ele recaiam;
d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;
e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nao devidas a sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

58.2 COMUNICACOES E NOTIFICAGOES

58.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.

58.2.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra.

58.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO | -
ESPECIFICAGOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUCAO CIVIL
(ET-MCC)

ANEXO II -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)

. ~ ANEXO Il -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO
METALICO, MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)

i _ ANEXO IV - ‘ i
ESPECIFICAGOES TECNICAS RELATIVAS AS INSTALAGOES
ELETRICAS AUTOMAGCAO E INSTRUMENTAGAO
(ET-IE)

ANEXO YV -
PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO

ANEXO VI - ]
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE TIPO

ANEXO VIl -
PROGRAMA PRELIMINAR DA SOLUGCAO DE TRATAMENTO A
DESENVOLVER NO PROJETO BASE DO ADJUDICATARIO

ANEXO VIII -
COMPILACAO TECNICA TIPO
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