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(Artigos 42.2 do Cédigo dos Contratos Publicos)
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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 12 — Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do procedimento para a realizacdo de Empreitada de “Reparacdo de roturas em
condutas e ramais e construcdo de ramais de saneamento e abastecimento de 4gua nos
concelhos da area de influéncia da ABMG — Aguas do Baixo Mondego e Gandara, E..M., S.A.”.,
dividido por trés lotes, de acordo com as caracteristicas melhor definidas na Parte Il do presente

Caderno de Encargos, correspondendo um contrato a cada um dos seguintes lotes:

e Lote n.2 1 - Reparacgdo de roturas em condutas e ramais e constru¢do de ramais de
saneamento e abastecimento de dgua nos concelhos da drea de influéncia da ABMG —
Aguas do Baixo Mondego e Gandara, E.I.M., S.A. — Concelho de Mira;

e Lote n.2 2 - Reparacgdo de roturas em condutas e ramais e constru¢do de ramais de
saneamento e abastecimento de agua nos concelhos da area de influéncia da ABMG —
Aguas do Baixo Mondego e Gandara, E.I.M., S.A. — Concelho de Montemor-o-Velho;

e Lote n.2 3 - Reparacao de roturas em condutas e ramais e construcao de ramais de
saneamento e abastecimento de agua nos concelhos da area de influéncia da ABMG —

Aguas do Baixo Mondego e Gandara, E.I.M., S.A. — Concelho de Soure;

Clausula 22 - DisposigOes por que se rege a empreitada
1 — A execugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na redacdo que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.2 111-B/2017, de 31 de agosto (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

Procedimento: Consulta Prévia — Procedimento n.2 040/08/2020/DOE 5
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d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precgos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,

seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no

contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse

mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo drgdo

competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2 do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 32 — Interpretagdao dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)

do n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que ai sdo indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro
qguanto a definicdo das condicBes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo

em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

Procedimento: Consulta Prévia — Procedimento n.2 040/08/2020/DOE 6
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3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucgao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e sem

prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo cédigo.

Clausula 42 — Esclarecimento de duvidas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do inicio da execugao

dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execug¢do dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo de
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio daquela

execugao.

3 -0 incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagao que haja feito, incluindo a demoli¢do e reconstrugdo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 52 — Projeto

O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento, do qual constam, também, as especificacdes técnicas da obra a executar, nos

termos previstos no artigo 432 do CCP.

CAPITULO Il — OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

SECCAO | - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 62 — Preparacao e planeamento da execug¢do da obra
1 - 0 empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono de obra, pela preparacao, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacao, planeamento
e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga,
higiene e saude e no plano de prevencado e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que

acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho em
vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente

clausula.

2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,

técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessdrios a execuc¢do da obra,

designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutengdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

Procedimento: Consulta Prévia — Procedimento n.2 040/08/2020/DOE 8
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b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene

e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar

a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 — A preparagdo e o planeamento da execugado da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono de obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto
gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 278.2 do CCP,
sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos erros e
omissdes que so |he seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e

no n.2 2 do artigo 61.2 do CCP;
d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacgGes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construcdo a dotar na realizagdo dos

trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;
g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

h) A elaboracgdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do

plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,

Procedimento: Consulta Prévia — Procedimento n.2 040/08/2020/DOE 9
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desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcao do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

Clausula 72 — Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 8 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdao que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

2 — No prazo de 8 dias contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na

sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a

adaptac¢do do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.
4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escoamento no tempo, o intervalo e o ritmo da execucdo das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo

que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necesséria, em cada

unidade de tempo, a execuc¢do da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,

a execuc¢do da empreitada;

Procedimento: Consulta Prévia — Procedimento n.2 040/08/2020/DOE 10
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que

serdao mobilizados para a realizagdo da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 82 — Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamac¢do a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da

notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢ao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que

sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5 —Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos numeros 3 e 4 da presente clausula no

prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte

prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.
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7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il - PRAZOS DE EXECUCAO

Clausula 92 — Prazo de execu¢ao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execuc¢do da obra na data de conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima seja posterior, sem prejuizo do plano

de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em

vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisoria no prazo de 180 dias a contar da data da sua consignacao ou da data em que
o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso

esta ultima data seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de a¢do e de reorganiza¢gdo da obra

necessarios a recuperag¢do dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de

custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

4 — Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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5 — Se houver lugar a execucdao de trabalhos a mais cuja execucdao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a

conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao constantes

do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre

o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

6 — Na falta de acordo quando ao calculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na clausula

anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.

Clausula 102 — Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsoes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdao da obra notifica-o dos que considera

existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 82.
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Clausula 112 — Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdao da execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢ao contratual, por cada dia de atraso, em

valor correspondente a 1% do preco contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execuc¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancao

contratual ai prevista reduzida a metade.

3 — 0 empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execuc¢do da obra quando recupere o atraso

na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢do do contrato.

Clausula 122 — Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra

ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 —No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.
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SECCAO Il - CONDIGOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

Clausula 132 - CondigGes gerais de execugao dos trabalhos

1— A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas

contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos

da clausula 22.

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,
a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 142 - Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo que
nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinam a idéntica utilizacdo.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgcdo a empregar nos termos

dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
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compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido

Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto no artigo 378.2 do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos
numeros 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdao tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos
materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteragdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcdo

possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de

aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 —Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de

construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para
a «responsabilidade por erros e omissdes». Consoante a referida alteragdo configure «trabalhos

a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 152 — Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que Ihe pertengam ou provenientes

de outras obras ou demolicGes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
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caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos

em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicadvel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquiridos os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.

Clausula 162 — Aprovagdo de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovac¢do do dono da obra.

2 — Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao

empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos

de construcdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficias em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposi¢do em contrdrio, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta

do dono da obra.

Clausula 172 — Reclamagao contra a ndo aprovag¢ao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicGes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar

ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.
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2 — A reclamagado considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo no prazo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

Clausula 182 — Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a

sua qualidade.

2 — No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir

que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa

imputdvel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 192 - Aplicagao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacGes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono de obra.

Clausula 202 - Substituicao de materiais e elementos de construgio

1 — Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com

0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacGes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser

utilizados de novo.

2 — As demolicOes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serao da

responsabilidade do empreiteiro.

3 —-Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula,
poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 212 — Depésito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono de obra, materiais
e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos de empreitada.
Clausula 222 — Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1- 0 empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omisses

dos elementos da solucdo de obra por que se rege a execugdo dos trabalhos.

2 — O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e

omissdes que |he sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro

todos os elementos necessarios para o efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o

empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3 — S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
o somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissGes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do preco

contratual.

4 — O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

empreiteiro.
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5 — O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projeto
de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados
ou disponibilizados pelo dono de obra [aplicdvel apenas no caso de caber ao empreiteiro a

elaboracdo do projeto de execucgdo].

6 — O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagao do contrato nos termos previstos nos
numeros 1 e 2 do artigo 61.2 do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos
concorrentes na fase de formagdo do contrato, mas que ndo tenham sido expressamente aceites

pelo dono da obra.

7 — O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
nao sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacgdo dos contratos, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |lhe fosse exigivel a sua

detecdo.

Clausula 232 — Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos

os elementos necessdrios a sua perfeita apreciagao.

2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecgas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes

de qualidade da mesma.

3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracGes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciados pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este

compete.

4 — Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez

da obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.
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Clausula 242 — Mengo6es obrigatdrias no local de trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislacio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo ou
dos documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter copia dos
alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,

consoantes 0s casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
[quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execucdo

da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos

de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 252 — Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparac¢do daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
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Clausula 262 — Medig¢oes

1 — As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra

com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medicOes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo;

c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 272 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1-Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios
necessarios a realiza¢do da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais de
elementos de construgdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,

licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.
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3 — O disposto nos nimeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra n3do indique a

existéncia de tais direitos [ndo aplicavel na situagdo prevista no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP].

4 — No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder [ndo aplicavel na situagdo prevista no n-.2 3 do artigo 43.2 do CCP].

Clausula 282 — Execuc¢do simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos

ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 duas a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da

realizacdo daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacdo da obra; e
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b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que

demonstre ter sofrido.

SECCAO IV — PESSOAL

Clausula 292 — Obrigagdes gerais

1 — S3do da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 — 0 empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa e imediatamente apds ordem do dono de obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou

agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensado do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 302 — Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra [se tal for pretendido, estabelecer na presente

cldusula restricdes a realizagdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos].

Clausula 312 - Seguranga, higiene e satude no trabalho

1 -0 empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cGes legais e regulamentares em vigor

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
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obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os

encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposices legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente de trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem qual facto diminua as responsabilidades do

empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra
o0 exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente

a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 412.

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il - OBRIGAGCOES DO DONO DA OBRA

Clausula 322 - Preco e condi¢des de pagamento

1 — Pela execugdao da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢ées decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor da proposta adjudicada, o qual ndo
pode exceder os 39.355,00 € (trinte e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco euros) por cada
lote e 118.065,00 € (cento e dezoito mil e sessenta e cinco euros), acrescido de IVA a taxa legal

em vigor, para a globalidade da empreitada.
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2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula

262,

3 —Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentacdo da respetiva

fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagcdo de obra.

5 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da

obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacgdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo

diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 — O disposto no niumero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento

posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 — 0 pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissées é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em

cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 332 — Adiantamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do prec¢o da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos

cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
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2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,

garantia bancdria ou seguro-caucao.

3 —Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugao prevista no nUmero anterior correm

por conta do empreiteiro.

4 — A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente libertada a medida
gue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 — Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacdo da liberacao da caucao, ficando autorizado a promove-la, a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado

cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 342 — Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no

plano de pagamentos em vigor:
Vri = (Va/Vt) x Vpt — Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:
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Vri = (Va/Vt) x Vpt — Vrt

Em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo dos trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao

meés em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa

o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 352 — Descontos nos pagamentos

1 — Nao hd lugar a descontos nos pagamentos parciais de refor¢o de caug¢do, uma vez que a

cauc¢do ndo é exigida, nos termos do artigo 88.2 do CCP.

Clausula 362 — Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo

sobre a totalidade da divida.

2 — 0 pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos

trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.
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Clausula 372 — Revisao de pregos

1 — A revisdo dos prec¢os contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execuc¢do da empreitada, é efetuada

nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro na modalidade de féormula.

2 — E aplicavel a revisdo de precos a féormula tipo estabelecida para obras da mesma natureza

constante da lei.

3 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAO V - CAUCOES E SEGUROS

Clausula 382 — Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execuc¢do do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislagao aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data de consignagao.

2 — O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obriga¢des previstas na presente secgdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel,
ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes

documentos.

4 — Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
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5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos devolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da rececdo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que

em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39 2 — Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor

em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente

segurados.

3 -0 empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,

refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis.
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4 — No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével

previsto no n.2 2 desta clausula deverd respeitar os limites legalmente obrigatdrios.

402 - Caugao

1 - Considerando que o preco contratual serd necessariamente inferior a 200.000 €, ndo é

exigivel a prestacdo de caugdo, nos termos do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP.

2 — Face ao prego contratual, a entidade adjudicante reserva-se a faculdade de reter 10% do
valor dos pagamentos a efetuar, para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigacGes

gue assume com a celebracdo do contrato.

CAPITULO IV — REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

Clausula 412 — Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no

contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagdo.

2 — Apos a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informagdo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se

a desempenhar essa fung¢do com proficiéncia e assiduidade.

3 — As ordens, avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo

da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
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4 — O diretor de obra companha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

5 — O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razbdes objetivas e ou inerentes a atuacao

profissional do diretor de obra.

6 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marca dos trabalhos.

7 — O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdao e demolicao.

Clausula 422 - Representag¢ao do dono da obra

1 — Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos

ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 — 0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscaliza¢do local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira

consignagdo parcial.

3 — O diretor de fiscalizagdao da obra tem poderes de representa¢dao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modifica¢do, resolugdo ou revogac¢ao do contrato.

Clausula 432 - Livro de registo de obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado com as folhas numeradas e

rubricadas por si e pelo diretor de fiscaliza¢do da obra, contendo uma informacao sistematica e
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de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢do dos

trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo

304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

3 -0 livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 442 — Recegdo provisdria

1 — A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais

de execucdo da obra.

2 —No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoria, esta

é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que n3o seja objeto de deficiéncia.

3 -0 procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 452 - Prazo de garantia
1 -0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalacGes técnicas;

c) 2 anos para defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis;
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2 — Caso tenham ocorrido rece¢bes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do nlimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3 —Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacao

para os fins a que se destina.

Clausula 462 — Recegao definitiva

1 - No final de cada um dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma

nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

2 — Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicbes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 — A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, nos termos do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragdo, operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra

todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagao

de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
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5 — Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de rece¢do definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recec¢do provisdria

guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 472 — Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 482 — Deveres de colaboragdo reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacgdes necessarias a boa execuc¢do do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 492 - Subcontratacao e cessdo da posi¢do contratual

1 -0 empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nimeros 3 e 6 do artigo 318.2

do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontrata¢do na fase de execu¢do quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obriga¢des

emergentes do contrato.

3 —Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a revisdo de pregos.
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4 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacao da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal

dos subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebracao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 — A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

[ou, em alternativa, indicar as entidades para as quais a cessdo da posi¢do contratual de alguma
das partes seja autorizada no contrato, nos termos do n.2 1 do artigo 318.2 do CCP].

Clausula 502 — Resolugao do contrato pelo dono da obra

1 —Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas no

exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das protecGes contratuais;
c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencgao

das obriga¢Oes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé.
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e) Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite

previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP.
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignag¢do sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dona da

obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja

superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos

para o interesse publico;

o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2

do CCP;
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p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 397.2 do CCP.
g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder

executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea q) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipac¢do dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 512 — Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 —Sem prejuizo das indemnizag¢des legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.2 1 do artigo 332.2 do CCP, podem ser

consagradas outras situagdes de grave violagao das obrigagdes assumidas pelo dono da obral:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacGes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do

contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
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f) Se ndo for feita a consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracgédo

do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac¢des parciais, o retardamento da consignacdo
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias,

seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissGes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao

empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;
i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de caso de

forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao

dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20% do prego contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolug¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuteng¢do do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.
3 — O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declara¢do ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragao, salvo
se 0 dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas de juros de mora a

que houver lugar.
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Clausula 522 - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 532 — Comunicagoes e notificagGes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para

o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 542 — Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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PARTE Il — CLAUSULAS TECNICAS
1 — Natureza e descri¢ao dos trabalhos

Com um elevado numero de roturas nas condutas de abastecimento publico de dgua e um
aumento de necessidade de execug¢do de ramais de dgua e saneamento, levou a necessidade de
executar estes trabalhos por uma entidade externa a ABMG. Assim, pretende-se com esta

empreitada a realizacdo de ramais e de reparacao de roturas.

A empreitada sera executada mediante requisicdo de solicitagdo do trabalho, podendo ser

necessario executar em simultdneo trabalhos em Mira, Montemor-o-Velho e Soure.
2 - Tempo de resposta

O tempo maximo de resposta as solicitacdes da ABMG — Aguas do Baixo Mondego e Gandara,
E.ILM. S.A. é de 24 horas para reparagao de roturas e de 48 horas para execucdo de ramais, salvo
nas situacOes de emergéncia (roturas) em relagdo as quais a resposta deverd ocorrer no prazo

maximo de 4 horas, sob pena de aplicacdo de penalidades.
3 - CondigOes gerais de execug¢ao dos trabalhos

3.1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade a
lista de medig¢Bes, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas

contratualmente estipuladas.

3.2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no

que seja aplicavel aos trabalhos a realizar.

3.3- O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros/ arruamento, sem autoriza¢do do dono
da obra, materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.
3.4 — Execucdo de ramais de abastecimento de d4gua em carga

3.4.1 — O empreiteiro tera de ter meios para efetuar os ramais em carga, sem ter necessidade

de fechar o abastecimento de 4gua a populacéo.
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3.4.2 — Os ramais incluem o fornecimento da bracadeira de tomada em carga, aplicacdo de
tubagem (da conduta principal até a caixa do contador), acessdrios de aperto rdpido em Latdo,
valvula de esfera para selagem, incluindo todos os acessérios, movimento de terras, enchimento
da vala de ramal com areia ou pd de pedra tout-venant de 12 e aplicacao de fita de sinalizacao,
levantamento de pavimentos e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito

funcionamento.

3.4.3 - A parte do ramal que seja executado em passeio, inclui a repavimentacdo, com lancis,
calgada, pavé, betonilha, ou outro material existente no local, excluindo betuminosos. Assim
sendo o preco referente aos artigos: Parte | - 1.1, Parte Il - 1.1, Parte Il - 1.1, da lista de pregos,

incluem a repavimentagdo, com excec¢do da repavimentacdo em betuminosos.

3.4.4 -No que se refere aos artigos: Parte | - 1.1.3, Parte Il - 1.1.3, Parte lll - 1.1.3, pretende-se
qgue o empreiteiro, inclua o preco para escavacao, fornecimento e instalagdo de tubagem e
aterro, nas condic¢oes referidas no ponto 3.4.2, por cada metro de tubagem instalada a mais dos

6 ml de ramal.
3.5 — Execucdo de ramais de saneamento

3.5.1-0s ramais incluem o fornecimento e assentamento de tubagem de polipropileno, PP SN8
corrugado ¢ 125 mm, incluindo camara de ramal de ligagdo com 1m profundidade e respetivas
tampas em FF C250 ou D400 com vedag¢do hidraulica, ligagdo ao coletor por forquilhas ou
ligagOes diretas as caixas de visita dos coletores, juntas e todos os trabalhos necessarios a

garantia do seu perfeito funcionamento e estanquidade.

3.5.2 - Os ramais de ligacdo de edificagbes incluem todos os fornecimentos e aplicagdo dos
materiais necessarios (fita de sinalizagdo, p6 de pedra, tout-venant de 12, betdo), abertura de

vala com transporte a vazadouro, enchimento de vala a tout-venant devidamente compactada.
3.5.3 — Em zonas de betuminosas devera cortar-se o pavimento com serra mecanica.

3.5.4 - A parte do ramal que seja executado em passeio, inclui a repavimentac¢do, com lancis,

calgada, pavé, betonilha, ou outro material existente no local, excluindo betuminosos. Assim
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sendo o preco referente aos artigos: Parte | - 2.1, Parte Il - 2.1, Parte Ill - 2.1, da lista de precos,

incluem a repavimentagao, com excec¢do da repavimentacdo em betuminosos.

3.5.5 - No que se refere aos artigos: Parte | - 2.1.4, Parte Il - 2.1.4, Parte Il - 2.1.4, pretende-se
gue o empreiteiro, inclua o preco para escavacao, fornecimento e instalacao de tubagem e
aterro, nas condi¢cbes 3.5.1 e 3.5.2, por cada metro de tubagem instalada a mais dos 10 ml de

ramal.

3.6 - Reparacdo de roturas de pequena dimensdo - utilizacdo de bragadeira (tomada em carga

tamponada)

3.6.1 — Areparacdo de roturas na rede de abastecimento de dgua, incluindo todos os trabalhos
e fornecimentos dos materiais necessarios (acessérios em ferro fundido ou latdo, tubagem em
PVC ou PEAD, fita de sinalizacdo, p6 de pedra/ areia, tout-venant de 12), abertura de vala com

transporte a vazadouro, enchimento de vala a tout-venant devidamente compactada.
3.6.2 - Em zonas betuminosas devera cortar-se o pavimento com serra mecanica.

3.6.3 — Quando as condutas estejam localizadas em passeios, inclui a repavimentacdo, com
lancis, calcada, pavé, betonilha, ou outro material existente no local, excluindo betuminosos.
Assim sendo o preco referente aos artigos: Parte | —3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, Parte Il - 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, Parte Il - 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, da lista de precos, incluem a

repavimentagdo, com excegao da repavimentagdo em betuminosos.
3.7 - Reparacdo de roturas com substituicdo de parte da conduta. (entre 0,50 m a 1,00 m)

3.7.1 — Areparacdo de roturas na rede de abastecimento de 4gua, incluindo todos os trabalhos
e fornecimentos dos materiais necessarios (acessoérios em ferro fundido ou latdo, tubagem em
PVC ou PEAD, fita de sinalizacdo, p6 de pedra/ areia, tout-venant de 12), abertura de vala com

transporte a vazadouro, enchimento de vala a tout-venant devidamente compactada.
3.7.2 - Em zonas betuminosas devera cortar-se o pavimento com serra mecanica.

3.7.3 — Quando as condutas estejam localizadas em passeios, inclui a repavimentag¢do, com

lancis, calcada, pavé, betonilha, ou outro material existente no local, excluindo betuminosos.
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Assim sendo o preco referente aos artigos: Parte | — 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, Parte Il - 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, Parte Il - 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, da lista de precgos, incluem a

repavimentacdo, com excecdo da repavimentagdo em betuminosos.
3.8 - Reparagdo de roturas em ramais (até DN 50)

3.8.1 - A Reparagao de roturas de ramais de abastecimento de agua, incluem todos os trabalhos
e fornecimentos dos materiais necessarios (acessorios, tubagem, fita de sinalizagcdo, pé de
pedra/ areia, tout-venant de 12), abertura de vala com transporte a vazadouro, enchimento de

vala a tout-venant devidamente compactada.
3.8.2 - Em zonas betuminosas devera cortar-se o pavimento com serra mecanica.

3.8.3 — Quando os ramais estejam localizados em passeios, na totalidade ou em parte, inclui a
repavimentacgdo, com lancis, calcada, pavé, betonilha, ou outro material existente no local,

excluindo betuminosos.
3.9 — Outros trabalhos

3.9.1 — Os trabalhos de reposicdo de pavimento com lancis, calcada, pavé (com material
existente), previstos nos artigos PARTE | — 4.1, PARTE Il — 4.1, PARTE Ill — 4.1, referem-se a
repavimentagdo extra, pois as reparagoes resultantes das roturas e de execucdo de ramais em

passeios esta incluido nos artigos correspondentes a execu¢do de ramal e reparac¢do de roturas.

3.9.2 - Acréscimo de custos, resultante de roturas cujo seu inicio se da apds as 20h e antes das
7h. Pretende-se que o empreiteiro reflita neste artigo o acréscimo de custo que cada reparagao
tem, por ser executada no periodo noturno, a mais do valor ja estabelecido para o periodo

diurno.

3.9.3 - Acréscimo de custos, resultante de roturas executadas aos sabados, domingos e feriados.
Pretende-se que o empreiteiro reflita neste artigo o acréscimo de custo que cada reparagdo tem,
por ser executada no periodo fim de semana e feriados, a mais do valor ja estabelecido para o
periodo diurno durante a semana. Sendo que o preco ao fim de semana e feriados, é para as 24

horas do dia.
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4 - Sinalizagao

4.1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo ou
dos documentos a que se refere o artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de

registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

4.2 - O empreiteiro devera colocar sinalizagdo nas vias de acesso, na area envolvente da obra e
em todos os pontos em que tal se mostre necessario, de forma a evitar a criacdo de perigos

potenciais.

4.3 - Serdo da responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta de sinalizacdo ou

a sua deficiente implantacdo possam ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.
5 - Levantamento de pavimentos

Antes de proceder aos trabalhos de escavacdo em abertura de valas, para implantacdo de
tubagens em arruamentos onde existam pavimentos betuminosos, em cimento ou calcada, deve
o empreiteiro proceder aos trabalhos de marcacdo, corte, arranque e remogdo do pavimento

existente, devendo o mesmo ser encaminhados a destino final adequado.

Os pavimentos em calgada, pavé, ou equivalente, ficam a sua guarda, caso seja para executar na

empreitada ou devolvidos a ABMG caso seja a executar fora da empreitada.

Se forem para executar na empreitada devem ser repostos em condi¢gdes semelhantes as

existentes, no prazo maximo de 15 dias.

6 — Aterro da vala

6.1 — A tubagem devera ser envolvida em areia ou p6 de pedra.

6.2 — O aterro devera ser efetuado com material da prépria vala, isento de pedras.

6.3 - Os aterros de valas que venham a ficar sujeitos a passagem de trafego rodoviario deverdo

receber imediatamente uma camada de regularizacdo, com emprego de um agregado em
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granulometria (tout venant) de 12 qualidade, com cerca de 0,30m de espessura média, apds
compactacdo mecanica, podendo ser submetidos ao transito antes de pavimentados

definitivamente.

6.4 - A reposicdo do pavimento, caso seja para executar no ambito da empreitada, devera ter as

mesmas carateristicas do pavimento pré-existente.
7 - Regras e critérios de medigdo

7.1 - As medi¢cdes de todos os trabalhos executados, sdo feitas no local da obra com a

colaboracao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

7.2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 82 dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam (nos termos do artigo 388.2 do CCP).

7.3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.
8 - Outros encargos do empreiteiro

8.1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos os
prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes uUltimos, da atuacdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e

equipamentos;
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8.2 - Se no decurso da obra se verificarem quaisquer danos nas infraestruturas existentes, ou
edificios, serventias ou terrenos confinantes com a mesma compete ao adjudicatdrio realizar

todos os trabalhos necessarios a reposicao das condigdes iniciais
9 — Meios Humanos

9.1 — O empreiteiro terd que disponibilizar os meios humanos habilitados para a execucao da
empreitada em conformidade com o solicitado pela ABMG e em conformidade com as boas

praticas de execucdo dos trabalhos solicitados no ambito da empreitada.

Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal empregado

na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

9.2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou

agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

9.3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

9.4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
10 — Meios materiais e equipamentos

10.1 — O empreiteiro deverd utilizar os materais em conformidade com o solicitado nas pegas

do procedimento, nomeadamente na lista de medigdes.

10 .2 - O empreiteiro terd que providencias todos os equipamentos necessdrios para uma

correta execugao dos trabalhos.
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11 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos no periodo diurno ou noturno, durante a semana e aos

fins de semana, de acordo com as ordens emitidas pelos Servicos.
12 - Seguranga, higiene e saude no trabalho

12.1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os

encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

12.2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicOes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

12.3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do

empreiteiro.

12.4 - Sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de

seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

12.5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
13 - Volume de trabalho

13.1 — As quantidades previstas para todo o contrato sdo as previstas no mapa de quantidades

de cada Lote, disponivel na Plataforma de Contratagdo Publica Eletrénica ACINGOV.
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