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CAPITULO |
Disposi¢coes iniciais

Clausula 1.°
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar no dmbito do concurso para a realizacdo da empreitada “Manutengao e
Ampliagdo da Rede - Substituicdo de Condutas de Abastecimento de Agua no Trogo
da EN243 do Km5, 587 ao Km 6,00

Clausula 2.°
Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contfrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos PUblicos,
doravante «CCP») e respetivas alteracdes, nomeadamente o Decreto-Lein.® 111-B/2017
de 31 de Agosto;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo

complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, d revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, d seguranca
social, & higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e d responsabilidade

civil perante terceiros;
e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados

no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
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a) O clausulado confratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no

artigo 101.° desse mesmo Codigo;

b) Os Esclarecimentos, retificacdo e alteragcdo das pecas procedimentais
identificados pelos concorrentes, serdo apresentadas ao érgdo competente para a

decisdo de confratar, nos tfermos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos, retificacdes, erros e omissdes relativos ao Projeto e

caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de

execucdo;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado confratual ou

no caderno de encargos.

Clausula 3.°
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a f) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que

sdo aiindicados.

2 - Em caso de divergéncia enfre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita d definicdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as vdrias pecas do projeto de execucdo:
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a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a

localizacdo, as caracteristicas dimensionais da obra e & disposicdo relativa das suas

diferentes partes;

b) As folnas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas

resumo de quantidades de frabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se

refere  natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.°

do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras

pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execucdo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) don.° 2 da

cléusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos

ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo

adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo.

Cldausula 4.°
Esclarecimento de dividas

1 - As dUvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se

rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do

inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos

a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de

fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo

antes do inicio dagquela execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsdvel por

todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Cldusula 5.°
Projeto

1 - O projeto de execucdo a considerar para a readlizacdo da empreitada é o

patenteado no procedimento.

2 - Até a data da rececdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma
colecdo atualizada de todos os desenhos referidos no niumero anterior (telas finais),
elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformdvel e inalterdvel com

o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPIiTULO II

Obrigagoes do empreiteiro

SECCAO |

Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Cldusula 6.°
Preparagdo e planeamento da execugao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como
pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios & aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o

projeto de execucdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessdrios d aplicacdo das medidas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento

indicado na alinea h) do n.° 4 da presente cldusula.
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2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo
da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e 0s meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios A

execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e

demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
frabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das

vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo dos

frabalhos e para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mMesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste;

e) Efetuar todas as limpezas e frabalhos necessdrios antes da enfrega da obra.

4 - A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da

empreitada;
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b) O esclarecimento dessas dUvidas pelo dono da obrag;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e
omissdes do projefo que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no
n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar
reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que sé lhe seja exigivel detetar

posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 2 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere

a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar

na realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos

ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento prdtico do plano de seguranca e salde, da responsabilidade do dono
de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em
funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.°
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 30 dias a contar da data da celebracdo do contfrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e

concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.



MUNICIPIO DE PORTO DE MOS
CAMARA MUNICIPAL

'12020/300.10.001/100 - EC035-2020 - Reforco,
ManutengcGo e Ampliagdo da Rede -
Substituicdo de Condutas de Abastecimento
de Agua no Troco da EN243 do Km5, 587 ao Km
6,00 - Consulta Prévia

Praca da Republica
2484 - 001 Porto de Mds

Referéncia Interna: 6830/ 2020

2 - No prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacado,

deve o empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os

efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de frabalhos ajustado e o respetivo plano de

pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente

caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual

nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos

parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja

estritamente necessdrio & adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de

consignacdo.

4 - O plano de frabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precis@o os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada,

bem como a sequéncia, o escalonamento no fempo, o intervalo e o ritmo de execucdo

das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem

vinculativas e a unidade de tempo que serve de base d programacdo;

b) Indicar as quanfidades e a quadlificacdo profissional da mdo-de-obra

necessdria, em cada unidade de tempo, & execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada

unidade de tempo, d execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de

encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no

tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida

para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de frabalhos

ajustado.

Cldusula 8.°
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Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em

vigor por razdes de interesse pUblico.

2 - No caso previsto no nUmero anterior, 0 empreiteiro tem direito d reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30
dias a contar da data da notificagcdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacoes em que se verifique a necessidade de o plano de frabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no nUmero anterior, em caso de desvio do plano de
tfrabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode nofificar
o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias d recuperacdo do atraso

verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.°3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo

plano.
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6 - Em qualquer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde

que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucdo.

7 - Sempre que o plano de frabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAOIII

Prazos de execugdo

Cldusula 9.°
Prazo de execugdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na dafta da conclusdo da consignacdo fotal ou
da primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique
ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data

seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano

de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para
efeitos da sua rececdo proviséria no prazo de 20 dias a contar da data da conclusdo
dos trabalhos ou da data do Ultimo auto de medicdo, caso esta Ultima data seja

posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é
obrigado, a expensas suas, a fomar fodas as medidas de reforco de meios de acdo e
de reorganizacdo da obra necessdrias d recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento

do prazo de execucdo.
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3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das

horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de

encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o

pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar

pelos representantes da fiscalizacdo.

4 - Se houver lugar d execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal

desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo

para a concluséo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre gue se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no

contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de

execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu

enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato,

por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades

técnicas da execucdo.

5 - Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto

na cldusula anterior, proceder-se-& de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.°

do CCP.

6 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro,

considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o

prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de

frabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensdo.

Clausula 10.°
Cumprimento do plano de frabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios

que se verifiguem entfre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

frabalhos e as previsdes do plano em vigor.
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2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niUmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra noftifica-o dos que

considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos frabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do

prazo contratual, é aplicével o disposto no n.° 4 da cldusula 8°.

Clausula 11.°
Multas por violagdo dos prazos contratuais
1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por

cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro, é aplicAvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da

sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo
confratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra
quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro

do prazo de execucdo do contrato.

Cldusula 12.°
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome

conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a
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fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir

ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar

prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver

ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no

decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar

as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou

exploradora daqguele servico.

SECCAO Il

Condigoes de execugdo da empreitada

Cldusula 13.°

Condic¢oes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita

conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais

condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,

no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas

definidas nos fermos da cldusula 2°.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do

projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos

no presente caderno de encargos e no projeto por oufros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a

obra.

Cldusula 14.°

Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgcdo
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1 - Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢cdo a empregar na obra ferdo
a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos confratuais, com as toler@ncias regulamentares ou

admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de
construcdo que ndo correspondam das caracteristicas da obra ou que sejom de
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica

utilizacdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos
termos dos nUmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas

utilizadas na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicdveis, nos casos
previstos nos n° 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessdrios para a aplicacdo dos hovos materiais e elementos de construcdo
e para a execucdo dos frabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos

a que a aplicacdo daqgueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contfratuais.
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7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo

das caracteristicas técnicas dos matericis e elementos de construcdo, ou o regime

aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos

complementares.

Cldusula 15.°

Materiais e elementos de construgcdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender

conveniente empregar na mesma materiqis ou elementos de construcdo que lhe

pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado

a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo

ou refificando-se o preco dos frabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no numero anterior ndo serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar j&

haver adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou ha medida

em que o ftiver feito.

Cldausula 16.°

Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construgcao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos

equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no

projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-& a

aprovacdo do dono da obra.

2 - Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacédo,

considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias

subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento

deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de

tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcdo que este Ihe solicitar.
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4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas

oficiais em vigor ou oufras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo

por conta do dono da obra.

Clausula 17.°
Reclamag¢ao contra a nGo aprovagdo de materiais e elementos de construgao

1 - Se fornegada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia fer sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10

dias.

2 - Areclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo nofificar o empreiteiro
da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes d sua apresentacdo, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal

facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

Cldusula 18.°
Efeitos da aprovac¢cdo dos materiais e elementos de construgao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem
0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunst@ncias que

modifiqguem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro

exigir que se colham amostras de qualquer deles.
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3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de

causa imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los & sua custa.

Cldusula 19.°

Aplicagcao dos materiais e elementos de constru¢do

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em

absoluta  conformidade com as especificacdes técnicas

confratualmente

estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor

ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo

dono da obra.

Cldusula 20.°

Substituicdo de materiais e elementos de construgcdo

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros

com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas

confratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e

que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgcdo

serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 21.°

Depésito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,

materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos

da empreitada.
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Cldausula 22.°
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou

omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos.

2 - O empreiteiro tfem a obrigacdo de executar todos os tfrabalhos de suprimento de
erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao
empreiteiro todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo
aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de

elaborar o projeto de execucdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissoes
guando o somatdério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
tfrabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos complementares

ndo exceder os limites indicados no artigo 313 do CCP.

4 - O dono da obra é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

empreifeiro.

5 - A responsabilidade pela execucdo de trabalhos complementares serd de acordo

com o disposto no artigo 378 do CCP.

Cldusula 23.°
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar

todos os elementos hecessdrios a sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a

memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
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eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, peg¢as desenhadas e

cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer frabalhos nos termos das alteracdes ao

projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tfenham sido expressamente aceites

pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no dmbito da

assisténcia técnica que a este compete.

Cldausula 24.°

Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o

empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,

do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou nUmero de

titulo de registo, ou dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP e

manter copia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos

previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo,

o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do

clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da

empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido infroduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho

em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos

contratos coletivos de trabalho aplicdveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Cldusula 25.°
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas

caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de

encargos € 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do

empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir

a realizac@o de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem

insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,

as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo

a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta do dono da obra.

Cldusula 26.°
Medigoes

1 - As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os frabalhos ndo previstos

no projefo e os frabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no

local da obra com a colaborac@o do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia

do més imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
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b) As normas definidas no projeto de execucdo;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente ufilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.

Cldusula 27.°

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos

pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e

responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais,

de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer

patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado porinfracdo na execucdo dos trabalhos

de qualguer dos direitos mencionados no niUmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o

por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por fodas as quantias

que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Cldusula 28.°

Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar

por oufrem, conjunfamente com os da presente empreitada e na mesma obrag,

quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica &

dos contratados.
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2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboracdo com o

diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar afrasos na execucdo do contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser

impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simult@nea dos tfrabalhos previstos

no n°l, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da

ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo ou

eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos

resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n°1, o empreiteiro tem direito a

reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282° e 354° do

CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo

do confrato que demonsire ter sofrido.
SECGCAO IV
Pessoal

Cldusula 29.°
Obrigagoes gerais
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1 - SGo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, d sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos frabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra,
o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantfidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em

contfa o respetivo plano.

Cldusula 30.°
Hordrio de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos
termos da legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia

suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Cldausula 31.°
Seguranga, higiene e sadde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou
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permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resulfem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes

legais e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na

obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no

frabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes

estabelecidas nos niUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, &

custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua

as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo

da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de

tfrabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no

n°1 da cldusula 41°.

5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da

obra, pela observéncia das obrigacdes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente

a todo o pessoal empregado na obra e das pessoas intervenientes tempordria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO 1l

Obrigagoes do dono da obra
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Cldausula 32.°
Preco e condi¢coes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdoes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que
resultar da proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder os 78.900,00 € (setenta e oito
mil e novecentos euros), o empreiteiro serd sujeito passivo desse imposto pela execucdo

do contrato.

2 - A presente empreitada estd enquadrada no Regime de Inverséo do Sujeito Passivo
e, portanto, devido pelo adquirente (Adjudicatdrio), nos termos da alinea j) do n°1 do

artigo 2° do Cédigo do Imposto sobre o valor acrescentado.

3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
0 seu montante determinado por medicdes mensais arealizar de acordo com o disposto

na cldusula 26°.

4 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdaximo de 60 dias, apds a apresentacdo

da respetiva fatura.

5 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o

modelo e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

6 - Cada auto de medicdo deve referir todos os frabalhos constantes do plano de
frabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo

diretor de fiscalizacdo da obra condicionada & efetiva realizacdo daqueles.

7 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este

ndo aprovados.
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8 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no N°3 no que respeita & primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores
desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem

a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

9 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos frabalhos de suprimento de erros € omissoes
é feito nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373° do CCP.

Cldausula 33.°
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do preco da obra necessdria & aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido no
nUumero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo
de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos

pelo Estado, garantia bancdria ou seguro-caugdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nUmero anterior

correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada
d medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que fenha sido efetuado pelo dono da obra, nos fermos do n°2 do artigo
295° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucdo dos frabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
que tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo,

ficando autorizado a promové-la, a fitulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
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notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento d referida obrigacdo, nos
termos do n° 9 do artigo 295° do CCP.

Cldusula 34.°
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos confratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriom ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vi) x Vipt - Vit

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do

adiantamento;
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Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em

que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso.

Cldausula 35.°
Descontos hos pagamentos

1 - NG&o aplicavel.

Cldusula 36.°
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento

do preco contratual, fem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em

divida da taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora, os

quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este

os solicitar e incidirdo sobre a fotalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nUmero anterior deverd ser efetuado

pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o

pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Cldusula 37.°
Revisdo de pregos

1 - Arevisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de

mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da

empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de

Janeiro, na modalidade de formula.
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2 - Arevisdo de precos obedece a seguinte férmula: F21 — Redes de Abastecimento de
Agua e Aguas Residuais Anexo ao Despacho n.° 22637/2004 (2.° série), de 12 de Outubro
e ao Despacho n.° 1592/2004 (2.° série), de 8 de Janeiro, tendo em consideracdo a
Retificacdo n.° 383/2004 (2.° série), de 25 de Fevereiro.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAO V
Seguros

Clausula 38.°
Contratos de seguro
1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacdo aplicdvel, devendo exibir copia das mesmas,

bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacdo.

2 - O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos

seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cédpias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na
legislacdo aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de

seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou

restringem as obrigacoes e responsabilidades legais ou confratuais do empreiteiro.
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6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento

dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito

de se substituir dquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos € ou que tenha

suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da

rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e

mdaquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos & obra ou ao estaleiro, até

d data em que deixem de o estar.

Clausula 39.°
Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de frabalho,

cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualqguer titulo, bem

como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros

se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo

com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil

automdvel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria

afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente

de serem veiculos de passageiros ou de carga, mdaquinas ou equipamentos industriais,

de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de

circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos d obra

pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir

os danos préprios do equipamento, mdaquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve

cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis,

armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e mdaqguinas e equipamento

fixos ou moveis.
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4 - No caso dos bens imdéveis referidos no niUmero anterior, a apdlice deve cobrir, no

minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital

seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel

previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatdrios.

CAPITULO IV

Representagcdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 40.°
Representagdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de

obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno

de encargos ou no confrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a

sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Bacharelato em

Engenharia Civil e apresentar documentacdo de Inscricdo na OE ou OET.

3 - Apds a assinatura do contfrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard,

por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo

esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico

designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢cdo

técnica da obra (Termo de Responsabilidade pela Execucdo da Obra nos termos da Lei

n°40/2015, de 1 de junho e da Lei n°41/2015, de 3 junho) e comprometendo-se a

desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
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5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes &

atuacdo profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagcdo da obra, pela marcha dos

frabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela
correta aplicacdo do documento referido na alinea h) do n°4 da cldusula é¢, devendo

apresentar Termo de Responsabilidade Pela Seguranca no Trabalho.

9 - O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e

demolicdo.

Cldusula 41.°
Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacdo.

2 - O dono da obra noftifica o empreiteiro da idenfidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo

ou da primeira consignacdo parcial.
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3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra

em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para

resolver todas as questdoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Cldusula 42.°
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas

numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma

informacdo sistemdtica e de fdcil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execucdo dos frabalhos.

2 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,

que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou

por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os tfrabalhos.

CAPITULO V

Rececdo e liquidagcdo da obra

Cldusula 43.°
Recegdo proviséria

1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser

efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo

do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo

total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.
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2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
provisoéria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja

objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396°
do CCP.

Cldusula 44.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia nos termos do artigo 397 do CCP varia de acordo com o0s

seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos

estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo

estruturais ou instalacdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas

dela autonomizdveis.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nUmero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra
que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso

independente e autonomizdvel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes

da sua utilizacdo para os fins a que se destina.
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Cldusula 45.°
Rececdo definitiva

1 - No final de cada um dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada

uma nova vistoria & obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3 - Arececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes

normais de exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de

forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do

periodo de garantia relativamente & totalidade ou & parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n°1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,

indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo

verificacdo dos pressupostos previstos no nUmero anterior, o dono da obra fixa o prazo

para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd

fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros

anteriores.

5 - Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de

agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a

rececdo proviséria quanto ds mesmas matérias, nos termos do disposto no n°6 do artigo

398° do CCP.

Clausula 46.°
Prestagcdo da caugdo

1 - NGo é exigida a prestacdo de caucdo.
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Cldusula 47.°
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

1 = Nd&o Aplicavel.

CAPITULO VI

Disposigoes finais

Cldausula 48.°
Deveres de colaboragdo reciproca e informagdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante & prestacdo reciproca de informacdes necessdrias & boa execucdo do

contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290° do CCP.

Clausula 49.°
Subconiratagdo e cessdo da posi¢gao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as enfidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se enconfrem cumpridos os requisitos constantes do artigo 318°
do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de

incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384° do CCP, devendo ser especificados os frabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto & revisGo de precos.
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4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualgquer momento, possa distinguir o pessoal

do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nUmeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n°3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe cédpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagcdo
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacoes previstas no n° 1 do artigo 317°
do CCP.

Cldausula 50.°
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucoes
fransmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa d execucdo das

prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo

do dono da obra;
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d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com
inobserv@ncia dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia
pelo empreiteiro da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra

conftrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangcdes contratuais com natureza pecunidria

exceder o limite previsto no n°2 do artigo 329° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro;

h) O empreiteiro se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada

judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislacdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra,
o empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente

justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

l) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao

empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execucdo dos trabalhos a mais decorridos
15 dias da nofificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto

imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos tfrabalhos sem
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fundamento e fora dos casos previstos no n°1 do artigo 366° do CCP, desde que da

suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

o) Se ocorrerem desvios ao plano de frabalhos nos termos do disposto no n°3 do
artigo 404° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397° do CCP;

q) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no niUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de

o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a

estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nUmero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a

respetiva importancia.

Cldusula 51.°
Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragcdo anormal e imprevisivel das circunst@ncias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;
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c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco

contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes ftipificados de conformacdo da relacdo
contratual do dono da obra, quando tornem conftrdria d boa fé a exigéncia pela parte

pUblica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da

data da celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacoes parciais, o retfardamento
da consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos

por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os frabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do preco

contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra,

quando resulte de caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de

facto imputdvel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20 % do preco confratual.
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2 - No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas hd direito de resolucdo

quando esta ndo implique grave prejuizo para a readlizacdo do interesse publico

subjacente & relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a

manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-

financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo

caso, ser devidamente ponderados os interesses puUblicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n°1, o direito de resolucdo pode ser exercido

mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo

dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldusula 52.°
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contfrato fica estipulada a

competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa rendncia a

qualquer outro.

Cldusula 53.°
Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e

comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do

CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada & outra parte.

Cldausula 54.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sGo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.
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Cldusula 55.°
Gestor de Contrato

Para o presente procedimento € nomeado Gestor de Contrato o Eng.° José Fernandes,

de acordo o estabelecido no n.°1 do artigo 290.°-A.

[Assinatura
Qualificada] José
Jorge Couto Vala

Presidente da Camara Municipal

(José Jorge Couto vala)

Digitally signed by [Assinatura
Qualificada] José Jorge Couto
Vala

Date: 2020.09.22 14:17:26 +01:00
Location: Portugal
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