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CONCURSO PUBLICO PRC_0293/2020_GAE

AR0600 - EMPREITADA DE EXECUGAO DA ESTAGAO ELEVATORIA DE
REDONDELO E TRABALHOS COMPLEMENTARES DO SISTEMA
INTERCETOR DE TERRAS DE BOURO

CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICACAO DO CONCURSO

I. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
com a Aguas do Norte SA no dmbito do Concurso Plblico para a realizagio da empreitada de
execucio «AR0600 - EMPREITADA DE EXECUGAO DA ESTAGAO ELEVATORIA DE
REDONDELO E TRABALHOS COMPLEMENTARES DO SISTEMA INTERCETOR DE TERRAS DE
BOUROM.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 10.1 do

presente Caderno de Encargos.

2. PECAS PATENTEADAS A CONCURSO

As pecas patenteadas no concurso para a Empreitada “AR0600 - EMPREITADA DE EXECUCAO DA
ESTACAO ELEVATORIA DE REDONDELO E TRABALHOS COMPLEMENTARES DO SISTEMA INTERCETOR
DE TERRAS DE BOURO” sao as seguintes:

e Anuncio;

e Programa do Procedimento;
e Caderno de Encargos, incluindo os respetivos anexos.

3. DEFINICAO DE TERMOS

3.1 As seguintes definicdes sao aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto

explicitamente o exija de outra forma.

3.2 Na interpretagio das definices os singulares incluem o plural e os plurais os singulares,

quando apropriado.

3.3 “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com
autonomia, o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os
termos de responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o

cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis.

3.4 “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,

compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio. |
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3.5 “Classes de obra” significam os escaloes de valores de obra e trabalhos especializados que as

.

empresas de construgdo estdo habilitadas a executar, tal como definidos em portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pela fileira da construgio, nos termos do regime juridico de acesso
e de exercicio desta atividade.

3.6 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegbes, ensaios e outros servigos, findos os
quais a “Obra” se encontrara “Pronta para InspegSes e Ensaios de Funcionamento”.

3.7 “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagdo profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagdo da equipa de projeto em fungdo das caracteristicas da obra, assegurando a
participagao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condi¢oes
necessarias para o cumprimento das disposicdes legais e regulamentares aplicaveis a cada
especialidade e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Dono da Obra;

3.8 “Diretor de fiscalizagdo da obra” significa o técnico, habilitado nos termos da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, designado pelo Dono da
obra, a quem incumbe assegurar a verificagao da execugao da obra em conformidade com o caderno
de encargos e projeto de execucao e, quando aplicavel, o cumprimento das condi¢es da licenga ou
da comunicagdo prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis, e
ainda o desempenho das competéncias previstas no Codigo dos Contratos Publicos;

3.9 “Diretor de obra” significa o técnico habilitado, designado pelo Empreiteiro, a quem incumbe
assegurar a execugio da obra, cumprindo o projeto de execugdo e, quando aplicavel, as condi¢Ses da
licenga ou comunicagdo prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em
vigor;

3.10 “Dono da obra” significa a entidade por conta de quem a obra é realizada;

3.1l “Empresa de fiscalizagdo” ou “Fiscalizagao” significa a pessoa singular ou coletiva que,
recorrendo a técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, assume a obrigacao contratual pela fiscalizagao da
obra;

3.12 “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletrénico, respetivas interligagdes e acessérios que deverido tornar-se
parte integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos nas clausulas 4.2.2 e 4.2.3
do presente Caderno de Encargos, com a codificagao EQ e IE na Lista de Pregos Unitarios.

3.13 “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar
permanentemente a execug¢ao do contrato.

3.14 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4.

3.15 “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam em definitivo, apds aprovagao do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do
“Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive.

3.16 “Projeto de execucgao” significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a definicao rigorosa dos trabalhos a executar, nos
termos do presente Caderno de Encargos;

3.17 “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serao colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedi¢ao do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega,

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio. 2
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com toda a documentagao em ordem.

3.18 “Pronto para Utilizagdo” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado.

3.19 “Responsavel pela direcao técnica da obra” significa o técnico designado pela entidade
executante para assegurar a diregio efetiva do estaleiro.

3.20 “Proposta variante” corresponde aos trabalhos definidos na clausula 4 com alteragées
relativas, exclusivamente, a tecnologia a adotar na execugao da Estagao Elevatéria de Redondelo, em
conformidade com as pegas escritas e desenhadas do projeto de execugdo, devidamente identificadas
como «variantey.

3.21 “Subcategorias” significam as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as
categorias de obra, compreendidos nas habilitagbes dos empreiteiros de obras publicas.

4, OBJETO DA EMPREITADA

4.1 DESCRIGCAO GERAL

A presente empreitada tem por objeto a construgio da Estagdo Elevatéria de Redondelo e respetiva
conduta elevatéria; execugao de troco gravitico do sistema intercetor de Terras de Bouro, bem
como os seguintes trabalhos complementares: muro de prote¢io em gabides, pavimentagao de
acessos a Estacio Elevatéria de Redondelo e ETAR de Terras de Bouro e a instalagio de um sistema
fotovoltaico para autoconsumo na ETAR de Terras de Bouro, incluindo:

a) A execugdo de todos os trabalhos de construgdo definidos na clausula 4.2 do presente
Caderno de Encargos relativos a “Obra”, considerada como Obra de Drenagem e
Tratamento de Aguas Residuais de Categoria Il, de acordo com o definido no artigo
[1.° do anexo | e no anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008;

b) A realizagdo das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra”.

c) A realizagao das atividades de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” para verificagao
da conformidade da “Obra”.

42 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

4.2.1 _A empreitada de execucdo inclui:

e a construcao da Estagao Elevatéria de Redondelo e respetiva conduta elevatéria; execugao
de trogo gravitico do sistema intercetor de Terras de Bouro, bem como os seguintes
trabalhos complementares: muro de protecao em gabices, pavimentagao de acessos a
Estacdo Elevatéria de Redondelo e ETAR de Terras de Bouro e a instalagio de um sistema
fotovoltaico para autoconsumo na ETAR de Terras de Bouro.

e ¢é permitida a apresentagdo de proposta variante, exclusivamente para a tecnologia a adotar
na execugao da Estagcdo Elevatéria de Redondelo, em conformidade com as pegas escritas e
desenhadas do projeto de execugao, devidamente identificadas como «variante»; a variante

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio. 3
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diz respeito a adogao da tecnologia de bombagem em linha, sem construgao de um pogo de

bombagem.

4.2.2 OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de preco, para além do estipulado em

todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

4.2.2.1 Outras atividades de construcio

a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)
)

P)
q)

Elaboragdo do PSS em fase de obra;

Elaboracio do PGA em fase de obra;

Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

Manutencao do estaleiro;

Fornecimentos e embalagens;

Transportes desde a origem ao local de implantacao, incluindo cargas e descargas;
Eventuais despesas de seguros, importacao e alfaindegas;

Taxas e impostos em vigor;

Desenhos e instrugcoes de montagem;

Lavagem e desinfecao de todas as instalagoes;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

Protegbes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metalicas, mesmo que nao especificamente indicadas no projeto;

Realizagdo dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposigdo as visitas as
instalagoes fabris;

Implementacao das medidas de seguranga e saide em todas as frentes de trabalho e
locais de intervencao;

Implementacao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
trabalho e locais de intervencao, de acordo com o definido no PGAO;

Publicitacao de eventuais comparticipagoes da Comunidade Europeia, de acordo com a
legislagao respetiva;

Organizagao e entrega de um album fotografico de acompanhamento dos trabalhos, em
suporte digital, elaborado por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra,
constando em média de 30 fotografias mensais apostas em albuns legendados e com
registo de datas, e fornecimento de no maximo 5 (cinco) ampliagées que pelo Dono da
Obra sejam indicadas. As fotografias serao tiradas de acordo com orientagées do Dono
da Obra, valendo para efeitos de aprovagao os procedimentos indicados na clausula 25.7
deste Caderno de Encargos;

A energia para a execugao dos trabalhos;

A agua para a execugao dos trabalhos;

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio. 4
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r) Todos os trabalhos necessarios de ligagdo aos pontos de entrega dos respetivos

.

distribuidores (incluindo construgdo, licenciamento, etc.) caso sejam considerados
necessarios para garantia do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuicio municipal;
- Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuigdo local;
- Telecomunicagbes de dados / voz por via terrestre;

s) Elaboragao de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto
anterior, que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugio da
empreitada (RAN, REN, IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagdo de esclarecimentos e
complemento dos processos instruidos de acordo com as exigéncias das entidades
licenciadoras;

4.2.2.2 Outros trabalhos a concluir apos a fase de construcio

4.2.3
a)

b)

d)

4.3

t) Elaboragao do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao da “Obra”;

u) Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados
de acordo com a clausula 43.

INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, indicadas na alinea seguinte, durante o prazo de execugdo da empreitada”,
sendo responsavel, sem direito a qualquer pagamento adicional, pela execugao de todas as
obras de carater temporario que venham a ser necessarias para garantir o funcionamento
da mesma;

Nos termos da alinea anterior, o Empreiteiro devera garantir, no minimo, o funcionamento
das seguintes infraestruturas:

e Redes de agua existentes em funcionamento.

Os tempos de execugao de todas as obras que interfiram com a exploragao de sistemas
existentes deverdo ser minimizados: devera ser programada a fixagio das datas para a
execugdo das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugdo, que nunca
sera superior a 4 (quatro) horas e fora dos periodos de ponta;

A programagdo das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de
aprovagio prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da
Obra com uma antecedéncia minima de 5 (cinco) dias;

O Empreiteiro nao tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar;

O Dono da Obra podera ordenar a nao execugao de alguns dos trabalhos de reabilitagcao
previstos no Projeto de Execugao colocado a concurso, se durante o decorrer da obra se
venha a provar que estes nao serao necessarios em fun¢ao da avaliagao dos 6rgaos ou
equipamentos em causa.

OUTRAS OBRIGACOES

4.3.1 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo preco indicado no Contrato, todos os trabalhos

constantes do Projeto de Execucdo fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar,

sem direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio. 5
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daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

4.3.2 Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a)

b)

g

E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagio de infraestruturas e/ou
obstaculos no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

Devera evitar qualquer dano, ou suspensio do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugao dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegio e o
funcionamento de tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo
seu encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagdes, substituigdes

ou interrupgoes correspondentes;

Nio pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizacgao;

E inteiramente responsivel pela eventual abertura de pogos para identificar,
previamente, a localizagdo exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos
pontos onde vio ser estabelecidas as ligagdes e/ou cruzamentos com novas
infraestruturas;

Devera com a devida antecedéncia, definir os locais onde efetivamente serao localizadas
as camaras de visita, cAmaras de acessorios, ventosas, descargas de valvulas, valvulas de
seccionamento, etc. e os tragados dos ramais de descarga a instalar em terrenos
privados para que o Dono da Obra possa, atempadamente, proceder as necessarias
diligéncias;

Nao tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagoes que se prendam com a natureza dos
solos (entivagdes, condigdes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condi¢Ses
de trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades:
Estradas de Portugal, EPE, CP, etc.).

4.3.3 Correrao por conta do Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

d)

A reparagao e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegido definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugio dos trabalhos, da atuagio do pessoal do
Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgao
e equipamentos;

As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicao de servidoes provisorias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as
especificagoes técnicas e de acordo com as condicdes expressas no Caderno de
Encargos, com as instrugoes dos fabricantes e com as disposi¢oes legais aplicaveis;

O reforgo dos meios de agdao necessarios para recuperagiao de atrasos no andamento
dos trabalhos que |he seja exigivel;

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio. 6
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e) As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos aos usuarios, vizinhos e

.

passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares
habitados;

f)  As licengas de obras necessarias a execugao da empreitada;

g) As indemnizagdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

h) A manutengao e reparagao de todas as vias de comunicagao publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao
das obras ou da circulagio de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais
para fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

i) As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por
onde tenha circulado o trafego da obra durante a execugdo dos trabalhos;

j) Desvios de transito, sinalizagao e policiamento, de acordo com a legislagao em vigor e
com as normas técnicas das entidades concessiondrias/responsaveis;

k) Custos por ocupagio de locais de estacionamento;

) Os custos decorrentes da implementagio do Plano de Seguranca e Saude (PSS) e do
Plano de Gestao Ambiental (PGA);

m) Sempre que aplicavel, a instrugdo dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressao, de sistemas de elevacao de carga, de utilizagao de origens de
agua, etc.

43.4 E, ainda, obrigagio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades
responsaveis pelos servicos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de
modo a que a empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

4.3.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execucio da obra ou agdo dos seus agentes ou
operarios, subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal
como a terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e
seus representantes.

4.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

4.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 33.1 e 33.2 do presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no
Programa do Procedimento e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

4.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagao de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagao do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide e Responsabilidade
Social (Sistema de Responsabilidade Empresarial).

4.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugio das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacio sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunicagao ao
IMPIC, I.P. dessas situagoes ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras
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acoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.

5. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

5. EXECUGAO DO CONTRATO

5.1.1 A execucio do Contrato obedece:

a)

g
h)

Ao Cobdigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei
n.° 64 -B/201 |, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto, doravante designados conjuntamente CCP;

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade da
construgao);

A restante legislagio e regulamentagio aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisao de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranga, prevencao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

O Decreto-Lei n.° 9/2007, de |7 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;

O Decreto-Lei n.” 46/2008, de 12 de mar¢o (Gestao de RCD);

O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010,
de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua
destinada a Consumo Humano);

O Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9
de novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de
aguas residuais urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranga contra
Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescricdes minimas em matéria de
protecao dos trabalhadores contra os riscos para a seguran¢a e a saude devido a
exposicao a agentes quimicos no trabalho);
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A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranca, Higiene e
Satide no Trabalho na Exploragio dos Sistemas Publicos de Distribuigio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicao da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas) e o
Decreto-Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagio de
Cargas);

O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de
janeiro (Instrugdes Técnicas para RAC);

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho (Qualificagdo profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagio,
elaboragao e subscricao de projetos, pela fiscalizagio de obra e pela direcao de obra e
condugao da execucao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6
ou superior, que nao esteja sujeita a legislagdo especial, e os deveres que lhes sao
aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contelido do projeto de
execug¢io, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragio e faseamento
de projetos de obras publicas);

As regras da arte.

5.1.2 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a)

b)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Codigo;

Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
orgio competente para a decisio de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.°
do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro.

5.1.3 Nos termos do n.° | do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida

pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, a data da celebragao do contrato, o Empreiteiro e os técnicos e

pessoas abrangidos pela aplicagdo da referida Lei, designadamente o Diretor de Obra e os técnicos

que conduzam a execug¢io dos trabalhos nas diferentes especialidades, devem proceder ao depésito

junto do dono da obra dos seguintes elementos:

a)

Termo de responsabilidade do Diretor de Obra e, quando aplicavel, termo de
identificagdo dos técnicos que conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes
especialidades;
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b) Comprovativo da contratagao de seguros de responsabilidade civil validos, respeitantes a

.

cada um deles, nos termos do artigo 24.° da referida Lei;

c) Comprovativo de contratagao, por vinculo laboral ou de prestagio de servigos, por
parte do Empreiteiro, do Diretor de Obra e, quando aplicavel, dos técnicos que
conduzam a execugdo dos trabalhos nas diferentes especialidades.

5.1.4 Caso o responsavel pela diregiao técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003,
de 29 de outubro e da clausula 3.19, nao seja assegurada pelo “Diretor de Obra”, o Empreiteiro
entregara ao Dono da Obra declaragido subscrita pelo técnico designado para “Responsavel pela
diregdo técnica da obra”, assumindo a responsabilidade pela fungdo e comprometendo-se a

desempenha-la com proficiéncia e assiduidade.

5.1.5 O Diretor de Obra tem que comprovar as qualificagbes para o desempenho das fungdes
especificas que se propoem exercer. Para tal, a data da celebragido do Contrato, o Empreiteiro devera
apresentar os seguintes documentos relativamente aos técnicos suprarreferidos:

a) Comprovativo e nimero de inscrigdio em organismo ou associagiao profissional, quando
aplicavel;

b) Comprovativos da qualificagdo do técnico designado para a fungao de Diretor de Obra,
através do sistema previsto no n.° 4 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com
a redagao conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho;

5.1.6 Nos termos do n.° 3 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagio
conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, os elementos referidos em 3.1.3 serdo mantidos pelo
Dono da Obra, pelo menos, até ao termo dos prazos de garantia, legal ou contratual, da empreitada a
que respeitem e de prescrigao da responsabilidade civil que decorram.

6. INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

6.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) da
clausula 5.1.2 prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados.

6.2  Em caso de divergéncia entre o Programa Preliminar, na concegao do artigo 2.° da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho, e o Projeto, prevalece o primeiro quanto a definigio das condigoes
juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicio da
propria obra.

6.3  No caso de divergéncia entre as varias pecas do Projeto de Execucio:

c) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

d) As folhas de medi¢oes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do
CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

e) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
projeto.

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio.
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6.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) da clausula 5.1.2 e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Codigo.

7. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

7.1 As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugiao dos
trabalhos a que respeitam.

7.2 No caso de as duvidas ocorrerem somente apods o inicio da execugao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugio.

7.3 O incumprimento do disposto no numero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demolicio e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

8. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

8.1 PRECO CONTRATUAL

8.1.1 O prego contratual a pagar pelo Dono da Obra pela execugao de todos os trabalhados
incluidos no objeto do Contrato a celebrar corresponde ao prego proposto na proposta adjudicada.

8.2 PRECO BASE

8.2.1 O preco base para efeito do concurso é de 400.000,00 EUR (quatrocentos mil euros), ndo
incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

9. PRAZOS DE EXECUCAO

9.1 PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

9.1.1 Os prazos de execugdo da empreitada é de 7 (sete) meses, contados a partir da data de
Consignagao, ou data de aprovagao do PSS, caso ocorra em data posterior, até a data da respetiva
Rececido Provisoria.

9.2 DISPOSICOES GERAIS
9.2.1 O Empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da “Obra” na data da conclusao da Consignagao Total ou da primeira
Consignagao Parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao
Empreiteiro a aprovagdo do Plano de Seguranca e Salde, caso esta uUltima data seja
posterior;

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio.
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b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no Plano de

.

Trabalhos em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da
sua Recegao Proviséria no prazo de execugao da empreitada, estabelecido na clausula
9.1.1 do Caderno de Encargos, contado da data da sua Consignagao ou da data em que o
Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do Plano de Seguranga e Salde,

caso esta uUltima data seja posterior.

9.2.2 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execug¢io de trabalhos em relagio ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de refor¢o de meios de agao e de reorganizagao da obra necessarias a
recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

9.2.3 Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao Empreiteiro.

9.3 PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

9.3.1  Se houver lugar a execugio de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusao da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condi¢oes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de
execugao previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e
atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato mas a executar em condi¢es diferentes, por acordo entre o Dono da
Obra e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugio.

9.3.2 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

9.3.3 Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensio, o prazo de execugio da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa

suspensao.

9.3.4 Caso o Empreiteiro proponha alteragdes ao Projeto que dependam da aprovagao por
entidades oficiais, essas alteragdes so6 dario direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragdes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragdes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagio de meios e execugao de trabalhos preparatérios ou acessorios
com vista ao recomego da execucao.

9.3.5 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogagio do prazo de
execucao ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

9.3.6 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagio, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio.
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equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

9.3.7 O Dono de Obra comunica a decisao no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua

rejeicao.

10. PROJETO

10.1 AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGAO

10.1.1 O Projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o Projeto de Execugio elaborado e
apresentado pelo Dono da Obra.

10.1.2 Para além dos requisitos constantes das disposi¢oes legais aplicaveis, o Projeto de Execugao
devera ser complementado pelos seguintes elementos:

c) Plano de Prevencio e Gestiao dos Residuos de Construgiao e Demoligdo, nos termos do
artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de |12 de margo.

10.1.3 Compete ao Empreiteiro a elaboragido dos desenhos correspondentes as alteragdes surgidas
no decorrer da obra. No que diz respeito as Telas Finais, deverao ser seguidas as disposi¢es contidas
na clausula 43 do presente Caderno de Encargos.

10.1.4 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegio atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados na clausula 43.1 do Caderno de Encargos.

10.1.5 O Empreiteiro é obrigado a dar execugao aos trabalhos, provenientes de alteragdes ou
retificagdes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

10.2 ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

10.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovacio do Dono da Obra
alteragdes de solugbes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a
sua perfeita apreciagao.

10.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo, com indicagao das eventuais implicagoes nos prazos e custos
e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da
proposta de alteragao.

10.2.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragoes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

11. ESPECIFICACOES TECNICAS

1.1 DISPOSICOES GERAIS

I1.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nao esteja em oposicado com os documentos do Contrato, as Especificagoes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio.
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11.1.2 As condigbes técnicas de execucao dos trabalhos da empreitada sao as deste Caderno de

Encargos.

11.1.3 As especificagdes técnicas (ANEXO I, ANEXO II, ANEXO Ill, e ANEXO 1V), sio

apresentadas em anexo a este Caderno de Encargos.
11.1.4 As especificagdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

11.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da Especificagdes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono da
Obra.

11.1.6 Quando, nos termos do n.° 13 do artigo 49.° do CCP, as especificagoes referidas nas
clausulas anteriores fizerem mengao, a titulo excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados,
a processos especificos de fabrico, a marcas, patentes ou modelos, tais referéncias deverao ser

consideradas como acompanhadas da mengao “ou equivalente”.

11.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

11.2.10 “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagdes Técnicas

anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.2.20 modo de execugido dos trabalhos de montagem do “Equipamento” esta definido em
Especificagdes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3 RELATIVAS A CONSTRUGAO CIVIL

11.3.1 As caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo a empregar na construgao civil
estdo definidos em Especificagées Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3.2 O modo de execugiao dos trabalhos de construgao civil esta definido em Especificagoes

Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

12. REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

12.1 EXECUGAO DO CONTRATO

12.1.1 Durante a execugio do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunides e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagido, com uma afetagido presencial minima

de 100% (cem por cento).

12.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Dono da Obra, a confiar a diregao da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagao definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho, para obra de Abastecimento e Tratamento de Agua de categoria lll, conforme classificagio
das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

12.1.3 Para efeitos de celebragio do Contrato, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome do
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Diretor de Obra, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por

.

uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
proficiéncia e assiduidade, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho.

12.1.4 Nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de
| de junho, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de Obra nos
n.° 2 e n.° 4 do artigo 22.°.

12.1.5 O Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

12.1.6 As fungdes de “Diretor técnico da empreitada”, nos termos do Decreto-Lei n.® 273/2003, de
29 de outubro, serdo desempenhadas pelo “Diretor de Obra”.

12.1.7 As ordens, os avisos e as notificagoes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugdo da empreitada s3o dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

12.1.8 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

12.1.9 O Dono da Obra podera impor a substituicio do Diretor de Obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes a atuagio
profissional do Diretor de Obra.

12.1.10 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, pela marcha dos trabalhos.

12.1.11 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra um documento escrito
indicando o nome, a qualificagao, as atribui¢coes e a respetiva posicao no organograma da equipa da
empreitada de todos os técnicos que intervenham na execugao dos trabalhos, e que, nominalmente
constaram da lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagiao da minuta do
Contrato.

12.1.12 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas,
em permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questdes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

12.1.13 Em obras de classe 6 ou superior, o Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as
qualificagoes suficientes para a condugao da execugdao dos trabalhos das diferentes especialidades
enquadraveis na mesma, nos termos do anexo |V a Lei n.” 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

12.1.14 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um
responsavel de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual
devera prestar todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes
do Diretor de Fiscalizacdo da Obra.
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12.2 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

12.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagio do

documento Plano de Seguranca e Saide (PSS) referido na alinea a) da clausula 16.2.1.

12.2.20 Responsavel da Higiene, Seguranga e Satide no Trabalho devera ter uma afetagdo minima de
50% (cinquenta por cento) durante toda a empreitada.

12.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

12.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de aplicagio do Plano de Prevengio e Gestio de
Residuos da Construcao e Demolicao (PPGRCD).

12.3.2 O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter uma afetagdo minima de 25% (vinte e cinco
por cento) durante toda a empreitada.

12.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
12.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.

12.4.2 O Responsavel pela Gestio da Qualidade devera ter uma afetagdo minima de 25% (vinte e
cinco por cento) durante toda a empreitada.

13. REPRESENTAGCAO DO DONO DA OBRA

13.1 Durante a execugdo, o Dono da Obra é representado por um Diretor de Fiscalizagao da
Obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagio distinta no Caderno de Encargos
ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

13.2 Gestor do contrato

13.3 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagdo da Obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da Consignagao ou da primeira Consignagao
Parcial.

13.4 O Diretor de Fiscalizagao da Obra tem poderes de representagio do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao,

resolucao ou revogagao do Contrato.

13.5 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

13.6 As determinagoes e instru¢oes do Diretor de Fiscalizagio da Obra serao obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

13.7 O Diretor de Fiscalizacio da Obra, mediante a autorizacio do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranga e Saude ou das disposi¢oes do Contrato.

13.8 A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo nao podera ser invocada para ilibar o
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Empreiteiro das obrigacoes inerentes a empreitada.

13.9 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagio da Obra, do
direito de notificagdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira

precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

14. DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO

14.1 As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do Contrato, sem prejuizo dos
deveres de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

14.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugio do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

14.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

14.4 No prazo de 10 (dez) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.

I5. CONSIGNACAO

15. CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL
I15.1.1 O Dono da Obra sé pode proceder a consignagbes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragio do Contrato, nio esteja na posse administrativa da
totalidade dos prédios necessarios a execugao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagdes preparatorias da consignagio total
sob responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugao dos trabalhos
no momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o
interesse publico;

c) Nos casos previstos em |5.3.

15.2 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGCAO

15.2.1 A Consignagio deve estar concluida em prazo nio superior a 30 (trinta) dias apos a data da
celebragdo do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso
das demais Consignagoes Parciais.

15.2.2 A Consignagao é formalizada em auto e, em caso de Consignagoes Parciais, a cada uma deve

corresponder um auto auténomo.

15.2.3 Caso o Empreiteiro niao compareca no local, na data e na hora que o Dono da Obra
comunicar para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em
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outra data e hora, com indicagio do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o
contrato, nos termos do disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

15.3 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNAGCAO

15.3.1 Quando se verifique uma modificagdo relevante das condigbes locais existentes por
comparagao com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragdo do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragao, o prazo referido na clausula
5.2.1 do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagdo de
consignagoes parciais quanto as zonas da obra nio afetadas pelo projeto de alteragao, que, nesse caso,
devem respeitar os prazos ali estabelecidos.

15.3.2 A contagem do prazo referido na clausula 15.2.1 do presente Caderno de Encargos s6 é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragdes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |5 (quinze) dias apos a rececao dessas alteragoes
ao Projeto.

15.3.3 Sem prejuizo do direito de resolugio previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 15.3.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

16.  PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

16.1 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA
16.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 4.3.1, pela preparagao, planeamento e
coordenagao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparagio, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagao,
em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no Plano de Segurancga e Saude (PSS) da fase de obra,
por si desenvolvido com base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no
Plano de Prevengao e Gestio de Residuos de Construgio e Demolicio (PPGRCD),
também da sua responsabilidade;

b) Perante a Fiscalizagdo, pela apresentagado, no final de cada més, de um Plano de Situagao
ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes
datas:

¢) - Inicio das atividades comegadas no periodo;
d) - Fim das atividades concluidas no periodo;
e) - Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

f) Perante a Fiscalizagio e o Coordenador de Seguranga em Obra, pela preparagao,
planeamento e coordenagao dos trabalhos necessdrios a aplicagdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como pela aplicacio do
documento Plano de Seguranca e Saide (PSS) indicado na alinea a) da clausula 16.2.1;
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Na execugao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito

.

ambiental destinadas a protegdo do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene,
seguranga e salde no trabalho, designadamente as normas e disposi¢des resultantes de
todas as convengdes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagdo comunitaria e
respetiva legislagao nacional que a transpoe;

16.1.2 Ficardao a cargo do Empreiteiro a preparagido dos procedimentos relativos aos pedidos e a

obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,,

operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

16.1.3 A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagio da obra

e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao Empreiteiro.

16.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugido de todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execucio da obra, designadamente:

a)

b)

g

h)

Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicio do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisorias de agua, de
esgotos, de eletricidade e meios de telecomunicagoes, vias internas de circulagao e tudo
o mais necessario a montagem, constru¢iao, desmontagem e demoligdao do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugio dos trabalhos
e para evitar a estagnagio de aguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizagbes e outros
elementos encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecao do local da obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia
possa ser obtido junto das entidades em jurisdicdo sobre eles (Ciamara ou Servigos
Municipais, operador com ocupagao de subsolo, etc.);

O transporte e remocgao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagio ou residuos de
limpeza, cumprindo integramente a legislagao em vigor;

A reconstrugao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoli¢oes a fazer para a
execuc¢ao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagio da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo
cumprir integralmente a legislagdo ambiental em vigor;

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio.

19



2\ AGUAS o

/

\ NORTE
\.)y Grupo Aguas de Portugal

i) A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugao da empreitada;

j) A reposigdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de ndo lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra,
assegurando o bom aspeto geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

162 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARACAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

16.2.1 A preparagio e o planeamento da execugio da obra compreendem ainda os atos previstos
na presente clausula, que deverao realizar-se nos 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do
Contrato, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos
limites estabelecidos no CCP:

a) A elaboragio de documento do Plano de Seguranga e Saude da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 31.3 do presente Caderno de Encargos — 20 (vinte) dias a partir da data
de assinatura do Contrato;

b) A pronincia e validagdo técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 7 (sete) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea a);

c) A aprovagdo, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da
presente clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagao técnica prevista na alinea
anterior, se positiva;

d) A apresentagio do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 10 (dez)
dias a partir da data da notificagao do Plano Final de Consignagao;

e) A pronuncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias apos
a apresentagido do documento da alinea d), nos termos do CCP;

16.2.2 O Dono da Obra é responsavel pela instrugao do processo de licenciamento ou autorizagao
da empreitada junto da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.), municipio ou outras entidades,
sendo da responsabilidade do empreiteiro o fornecimento de toda a informagao complementar
necessaria para a execugao da obra (plano de trabalhos, modo de execugao dos trabalhos incluindo
area de ocupagio, sinalizagdo, etc).

16.2.3 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagao complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagdo inadequadamente instruida.

16.3 DESENHOS E PORMENORES A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO

16.3.1 A apreciagiao de cada desenho de detalhe tera lugar nos 5 (cinco) dias subsequentes a sua
apresentagao.

16.3.2 Os documentos referidos na clausula anterior carecem de ser aprovados pela Fiscalizagao,
equivalendo o siléncio a aceitagao.

16.3.3 Os referidos desenhos de detalhe, uma vez aprovados pelo Dono da Obra, irao constituir
elementos das Telas Finais incluidas no objeto da empreitada.
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16.3.4 Os elementos que constituirao as Telas Finais Projeto, aquando da sua conclusao global,

serdo formalmente entregues ao Dono da Obra.

16.3.5 Os atrasos no Plano de Trabalhos decorrentes das objeg¢des escritas que o Dono da Obra

eventualmente formule aos desenhos de detalhe, serao da responsabilidade do Empreiteiro.

16.4 CONDICIONAMENTOS

16.4.1 O Empreiteiro tera em consideragio condicionamentos, instrugdes ou indicagdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da

sua jurisdigao, e que estejam incluidos na area da obra.
16.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servicos e nas entidades
que a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area
dos trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugao dos trabalhos que
deverio ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagao;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
i.  Alocalizagdo e a area do(s) estaleiro(s);
ii. O controlo do trafego no local dos trabalhos.

c¢) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas
alteracoes e retificagoes;

d) Submeter a aprovacio do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das
instalagSes provisorias;

e) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagdo, serdo da sua
Unica e exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagao, conforme
estabelecido no PGA;

f) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que

exijam alteragdes ao planeamento da obra.

16.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

16.5.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigoes aparentes de realizagio dos

trabalhos referentes a empreitada.

16.5.2 A falta de informagdes relativas as condi¢bes locais, ou a sua inexatidio, sé podera servir de
fundamento para reclamagbes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegao

local realizada na fase do concurso.

17. PLANO DE TRABALHOS

17.1 DISPOSICOES GERAIS
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17.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a fixagdo da

.

sequéncia e dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propOe executd-los, bem como a defini¢do do
correspondente plano de pagamentos.

17.1.2 A metodologia para a elaboragio do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos é a
seguinte:

a) Elaboragao de um diagrama de barras relativo a execugao dos trabalhos, suportado por uma
rede logica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a
duragdo, o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em
consideragao:

1) Aclausula 17.1;

2) As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;

3) Elaboragao do Plano de Seguranga e Salde;

4) A data de aprovagdo do Plano de Seguranca e Saude;

5) Os prazos de apresentagdo dos desenhos de detalhe para execugao

6) As atividades de montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro

7) Plano de interferéncias com as instalagdes existentes em funcionamento;

8) As atividades de construgdo civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de Terras,
Fundagoes e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, desdobradas por
orgio e edificio;

9) As atividades de “Procura” sendo esta desdobrada “Equipamento” por “Equipamento”;

10) As datas de inicio e de conclusao do fornecimento do “Equipamento”, desdobradas por
operagado unitaria;

I'1) As datas de inicio e de conclusio da montagem do “Equipamento”, desdobradas por
operagao unitaria;

12) As datas de inicio e conclusdo das atividades de “Comissionamento”;

13) A data de apresentagao das Telas Finais;

14) A data de apresentagao do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengao;

I15) As datas de Recegdo Provisoria e Recegao Definitiva;

16) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e
para o Plano de pagamentos;

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 9.

17.1.3 Na elaboragiao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
tera em conta as festividades ou eventos dos Municipios onde se realiza a empreitada.

17.1.4 Na elaboragiao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o numero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengao de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

17.1.5 O Plano de Pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Plano de Trabalhos e
na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra.

17.1.6 Na elaboragio do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a
utilizagdo de mais do que uma férmula de revisdo de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse
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plano subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das formulas
previstas.

17.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

17.2.1  Sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado e o respetivo Plano de Pagamentos,
observando na sua elaboragdo a metodologia e disposi¢Ses definidas na clausula 17.1 do presente

Caderno de Encargos.

17.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no nidmero
anterior, ndo podem implicar a alteragdo do Prego Contratual, nem a alteragiao do prazo de execugio
da empreitada, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagdo, sem prejuizo do disposto na clausula 9.3 do presente Caderno de Encargos.

17.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagio;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada, contendo a sua reparti¢io por frentes de trabalho e
indicacio dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios

dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou niao no presente Caderno de

Encargos, que serao mobilizados para a realizagao da obra.

17.2.4 Juntamente com a apresentagao do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos,
prevista na clausula 17.2.1, devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada
de acordo com as seguintes rubricas:

CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El

Custos estaleiro
. , . Encargos Encargos
Mio-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a ) .
Estrutura industriais
obra em causa

17.2.5 O Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5
(cinco) dias apos a notificagdo do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagdo.
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17.2.6 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da data de

.

conclusdo da Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial.

17.2.7 No caso de se encontrarem previstas Consignagdes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes
ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

17.2.8 O Dono da Obra nao pode proceder a aceitagdo parcial do Plano de Trabalhos.

17.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

17.3.1 O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagdo da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes do
plano em vigor.

17.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do numero anterior, niao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

17.3.3 No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusio da Obra dentro do prazo contratual, ficara
sujeito ao disposto no artigo 404.° do CCP.

17.3.4 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugdo da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono
da Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de |0 (dez) dias, um Plano de
Trabalhos Modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagio do
atraso verificado.

17.3.5 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 17.3.4, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.

17.3.6 Realizada a notificagdo prevista na clausula 17.3.4, se o Empreiteiro ndo apresentar um Plano
de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma meméria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao Empreiteiro.

17.3.7 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens moéveis e
imoveis 2 mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos
previstos nos n.>* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medigdes e avaliagdes
necessarios.

17.3.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao conteido da respetiva prestagao quer no que respeita ao prazo de
execucao da Obra e prazos parciais vinculativos.

17.3.9 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do Plano de Pagamentos.
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174 MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

.

17.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

17.4.2 Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este

apresentar ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado.

17.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de |0 (dez) dias, sobre as alteragdes propostas
pelo Empreiteiro ao abrigo das clausulas 17.3.4 e 17.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso
de nao-aceitacao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagao do Dono da Obra a
aceitagao do novo plano.

17.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra, alteragdo do prego contratual, alteragdao do prazo de execugao da obra ou dos prazos
parciais vinculativos.

17.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do Plano de Pagamentos.

17.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a
alteragao do prego contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

18. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGOES PROVISORIAS

18.1 DISPOSICOES GERAIS

18.1.1 Constitui obrigagio e encargo do Empreiteiro a dotagdo das instalagdes provisérias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

18.1.2 O Estaleiro e as instalagdes provisérias deverdo obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos e nas Especificagdes Técnicas.

18.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisorias deverio ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpoe para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigdes minimas de seguranga e salde a aplicar nos
estaleiros temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente
apresentado a Fiscalizagido e ao Coordenador de Seguranca em Obra e deve ser tecnicamente

validado por este Ultimo e aprovado pelo Dono da Obra.

18.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos
provisorios a todas as frentes de trabalho e repor as condigdes iniciais apos a conclusio dos
trabalhos, dentro de prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de
cada obra. Findo esse prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a
custa do Empreiteiro, deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.
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18.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutengao do estaleiro,

.

nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagdo na respetiva lista
de pregos unitarios:

a) Instalagoes provisérias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas,
armazéns, ferramentarias, aparcamento de viaturas, Fiscalizagdo, etc., de acordo com o
definido no presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade,
éguas, esgotos, comunicagoes, climatizagao, informatica, acessos, serventias,
abastecimento de combustiveis, seguranga, sinalizagdo, etc.) de apoio e necessarias ao
regular funcionamento do estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de
clausulas;

c) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;

d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagbes e respetivos consumiveis;

f) lluminagdo do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

h) Equipamentos de protecao individual e coletiva;

i) Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestdo, preparagio, apoio e diregdo de
obra, técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j) Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao.

k) Instalagdes provisérias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos

quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

18.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagées e aos locais de trabalho,
devera ser organizada de acordo com a regulamentacao aplicavel.

18.1.7 A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou
avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

18.2 LOCAIS DE INSTALAGCAO DO ESTALEIRO

18.2.1 A selegdo dos locais para implantagio do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

18.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o Dono da Obra ponha a disposi¢ao do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagao e exploragao do estaleiro relativo a

execucao dos trabalhos.

18.2.3 O Empreiteiro nao poderd, sem autorizagdo do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho
que modifique as instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for
expressamente exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigbes iniciais
uma vez concluida a execugao da empreitada.
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18.2.4 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisorias dependera de

autorizagao da Fiscalizagao.

18.2.5 Aquela autorizagdo ndo dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a

danificagao da parte da obra utilizada.

18.3 INSTALAGCOES PARA A FISCALIZACAO

18.3.1 MONTAGEM DAS INSTALACOES

a)

b)

8

h)

i)

No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalizagao
serdo construidas instalages para a Fiscalizagao;

As instalagoes deverdo dispor, no minimo, de dois gabinetes com area unitaria aproximada de 9
(nove) m?% assim como uma sala de reunides com uma area minima de 18 (dezoito) m? As
instalagoes deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao adequados, circuitos de
tomadas, central telefénica com duas linhas e cinco extensdes e equipamento informatico. A
ligacao da rede informatica da Fiscalizagao ao exterior (Internet) devera ser de banda larga com
wireless.

As instalagbes deverdo dispor de sanitarios femininos e masculinos, equipados com lavatorio,
sanita e servidos de esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor;

Todos os gabinetes serdo equipados com | (uma) secretaria, 2 (duas) cadeiras e | (uma) estante.
A sala de reunides devera dispor de uma mesa para 8 (oito) lugares e ser equipada com pelo
menos 8 (oito) cadeiras;

Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e telefones,
havera uma rede de iluminagiao exterior montada e pronta a funcionar;

Todo o recinto das instalagoes devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no minimo,
ao estacionamento de 5 (cinco) viaturas ligeiras;

Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a obtengio dos espagos e/ou terrenos necessarios
e respetivas autorizagoes para a implantagao e construgao das referidas instalagoes;

O Empreiteiro ndo podera, sem autorizagio do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagdes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado a repo-las
nas condigdes iniciais uma vez concluida a execugao da empreitada;

O Empreiteiro devera ainda pér a disposicdo do Dono da Obra e manter em bom estado de
conservagao e limpeza, 5 (cinco) conjuntos completos do equipamento individual de protegao,
destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou nao, que venham a
ocorrer no decurso da obra. Este equipamento revertera para o Dono da Obra no final do
Contrato;

Entre outros.

18.3.2 CONSERVACAO DAS INSTALACOES

Compete ao Empreiteiro:

a) A manutengao, conservagao e limpeza de todas as instalagdes e, em particular no que se
refere aos postos de trabalho;

b) A reparagao e substituicio de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por
desgaste ou avaria;

c) Garantir a seguranga e protecao permanente de todas as instalagées enquanto durar a obra e
for justificada a sua permanéncia;
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d) Garantir o abastecimento de agua potavel;

e) Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagdes sanitarias tais como
toalhas, sabonetes e papel higiénico;

f) Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados
para o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutengio.

18.3.3 DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:
a) A desmontagem e/ou demoligdo e remogao de todas as instalagdes destinadas a Fiscalizagao;

b) O restabelecimento, nas condigdes iniciais, se necessario através de obras complementares,
das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagdes, incluindo a reconstrugao
ou reparagio de todos os danos causados pela duragido e permanéncia dessas instalagdes, de
forma a nao lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e
eficaz aspeto geral.

18.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

18.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagbes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

18.4.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutenciao e a
exploragdo das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao
das respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro,
por inclusdo dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

18.4.3 Sempre que na obra se utilize 4gua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigdo "agua improépria para consumo”.
18.4.4 As redes provisérias de energia elétrica deverao obedecer ao que for aplicavel da

regulamentagao em vigor.

18.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagao da fiscalizagao.

18.5 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

18.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagio do estaleiro e da obra,
destinada a impedir o acesso de estranhos

18.5.2 As vedagoes poderao ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagdes permanecerem no local por todo o tempo de execugao da obra) ou cardter provisorio,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serao os adequados aos locais da sua
instalagao e as condigoes de execugao dos trabalhos.

18.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagao da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e
a ocasiao da sua desmontagem.

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio.
28



2\ AGUAS o
N NORTE
\.)y Grupo Aguas de Portugal

18.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagao da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,

.

devera garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de
noite, e a danificagdo dos trabalhos ou a remogio de materiais, mesmo os provenientes de

demoligoes.

18.5.5 No final dos trabalhos a vedagdo proviséria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengdo até a conclusio de eventuais trabalhos

complementares.

18.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

18.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos
provisorios ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranga de pessoas e salvaguardando
danos ou transtornos as populagoes e edificages vizinhas.

18.6.2 Os acessos definitivos s6 poderao ser utilizados apds autorizagdo do Dono da Obra.

18.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposigao das condigdes iniciais apos a conclusdao dos trabalhos.

18.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos
previstos no Contrato.

18.7 ARMAZENS

18.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agbes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto,
arejado, impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem
ser armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

18.8 INSTALACOES SANITARIAS

18.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal.

18.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalages sanitarias em boas condigdes
de servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os

regulamentos em vigor.

18.9 ILUMINAGCAO PROVISORIA

18.9.1 Em todas as instalagdes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de
iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

18.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS
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18.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execugao e instalagao de painéis publicitarios assim como

.

da sinalizagdo necessaria a circulagio de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagdo ou pelas
entidades envolvidas e com jurisdigao no local.

18.10.2 A Fiscalizagao podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagao a colocar
no Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagio publica nos termos legais. Neste caso o
Empreiteiro devera fornecer a Fiscalizagao copia do pedido e da autorizagdo a entidade respetiva.

18.10.3 Todos os painéis e sinalizagao atras referidos deverao ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos.

18.10.4 A afixagdo pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao

do Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

19. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES’

19.1 DEMOLICOES

19.1.1 Consideram-se incluidas no preco da empreitada, as demoliges que se revelarem
necessarias, quer se encontrem previstas ou niao neste Caderno de Encargos.

19.1.2  Os trabalhos de demolicao referidos na clausula anterior compreendem a demolicao das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdo
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogio dos residuos resultantes para
destino final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

19.2 REMOCAO DE VEGETACAO

19.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagao e ao arranque de arvores existentes na area de implantacao da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

19.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogao dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

19.3 IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

19.3.1 O trabalho de implantagao e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

19.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagdo, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que
eventualmente encontre e que serao objeto de verificagao local pela Fiscalizagao, na presenca do

Empreiteiro.

19.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagao, que procedera a verificagao das marcas e, se for necessario, a sua retificagao,

na presenca do Empreiteiro.

19.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa,
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em condic¢oes idénticas, quer na localizagao definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do

.

trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagio e de esta haver concordado com a
modificagao da piquetagem.

19.3.5 O Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis
existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua
deslocagao desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

19.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

19.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagio das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

19.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servicos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagdo da Obra
verificara se estdo assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagio no mercado e entrada em servico das
maquinas e dos componentes de seguranca colocados no mercado isoladamente; os relativos as
prescrigdes minimas de seguranca e de salde para a utilizagdo pelos trabalhadores de equipamentos
de trabalho, e os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

19.4.3 Nas situagdes em que nio se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra serda recusada até serem assegurados os
referidos requisitos legais.

19.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

19.5.1 Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquiteténico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execugio da obra, sao entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.

19.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragio ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e,
se necessario, suspende a execugdo dos trabalhos até receber instrugdes sobre como proceder.

19.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

19.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

20. MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

20.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagago em vigor, o
Empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagao da obra, do Dono da
Obra e do Empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou numero de certificado de empreiteiro de
obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e
manter copia dos alvards ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou
dos documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.
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20.2 O Empreiteiro deve ainda afixar os painéis publicitarios no local dos trabalhos de acordo com

.

as regras impostas pela Unido Europeia, constantes da Retificacdo ao Regulamento (CE) n.° 1828/2006
da Comissdao, de 8 de dezembro, que prevé as normas de execugio do Regulamento (CE) n.°
1083/2006, de || de julho, que estabelece disposicoes gerais sobre o Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesédo e do Regulamento (CE) n.°
1080/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (Jornal Oficial da Uniao Europeia L 371 de 27 de dezembro de 2006), relativas a
responsabilidades dos beneficiarios relativamente a medidas de informagao e publicidade destinadas ao
publico. Assim, esta publicitagao deve ser colocada no local dos trabalhos antes do inicio de execugio
dos mesmos e devera ser mantida apds a execugao do contrato.

20.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragoes que neles hajam sido
introduzidas.

20.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

20.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

21. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

21.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagio sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

21.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragoes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragoes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagbes quanto a elaboragdo dos autos de medigdo e a realizagdo e resultado
dos ensaios;

e) As informagoes relativas a execugao de trabalhos complementares e a menos;
f)  As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegio;

i)  Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;
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k) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;

.

I)  As penalizagbes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

21.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de recegao.

21.4 Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

21.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra e pelo
Diretor de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste dltimo, que o
devera apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre
os trabalhos.

22. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

22.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

22.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagées a um servico de utilidade pulblica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

23. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

23.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.

23.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagbes técnicas definidas nos termos da
clausula |1.

23.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a
Obra.
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24. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

.

24.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

24.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboracio com o Diretor de
Fiscalizagao da Obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

24.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultinea dos trabalhos previstos na clausula 24.1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢ao ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdao
daqueles trabalhos.

24.4 A coordenagao das atividades do Empreiteiro necessarias a execugao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este
para desempenhar a fungao.

24.5 Esta coordenagio geral atribuida ao Dono da Obra nio isenta o Empreiteiro das suas
obrigagdes contratuais.

24.6 A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsio dos meios adequados a prevengio de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

24.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugido da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra cépias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisGes tomadas durante tais contactos s6 produzirao efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagao por escrito.

24.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

24.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas
pelo Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a
realizar trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra
comunicara ao Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que
virdo a ser realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervencao e obras a executar, as
quais serao executados em articulagao do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizagao da Obra de
modo a evitar atrasos e outros prejuizos.

25. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

25.1 ESPECIFICACOES GERAIS

25.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgio a empregar na obra terio a
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qualidade, as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no

.

respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

25.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nio podera empregar materiais ou elementos de construgio
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

25.1.3 No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.

25.1.4 Condi¢des comuns a todos os materiais e elementos de construgio:

n) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

i. sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagio de
laboratorios oficiais, regulamentos em vigor e especificagoes deste Caderno de
Encargos;

ii. sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
nao haja normas nacionais aplicaveis.

o) Os materiais e elementos de cada lote s6 poderdo ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegdo pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra. Havendo ensaios, a decisdo
de recegio sera tomada pela Fiscalizagao.

p) O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragio e
conservagao da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no
prego.

q) O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracao normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de
laboragdo. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegio o
exijam. Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o
justifique, estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de
Fiscalizagdo da Obra a sua proveniéncia.

r) Seriao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de
carga, descarga e transporte de materiais e elementos de construgao. Os materiais ou
elementos, deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

s) Sempre que aplicavel, a adogdo de quaisquer materiais/elementos de
construgao/equipamentos em contacto com agua para consumo humano niao podera
provocar alteragoes que impliquem a redugao do nivel de protegao da saide humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos
Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro,
que estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano;
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t) Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°

.

640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragdes e
republicagoes;

u) As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissdo, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragoes e
republicagoes.

25.1.5 Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
setembro, que aprova o regime geral da gestio de residuos, com a redagdo que lhe foi introduzida
pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro
deve utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados
relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

25.1.6 Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
redacao que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, os materiais referidos
no numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagdo aplicavel.

25.1.7 O nao cumprimento da percentagem definida na clausula 25.1.5 do presente Caderno de
Encargos para a utilizagdo de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, s6 é
admissivel se a respetiva fundamentagdo apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for
considerada atendivel.

25.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

25.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢des, o Empreiteiro sera obrigado a
fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada, o respetivo custo ou retificando-
se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

25.2.2 O disposto na clausula anterior nio sera aplicivel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugio dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

25.3 AMOSTRAS PADRAO

25.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgiao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

25.3.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagdo, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

25.3.3 A apresentagao das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacgio nio prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do
material ou dos elementos em obra.

25.3.4 A apreciacao da Fiscalizagao sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias apds a recegao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio.
36



2\ AGUAS o

N NORTE
\\./ Grupo Aguas de Portugal

25.3.5 A existéncia do padrao niao dispensara, todavia, a aprovagio de cada um dos lotes de

.

materiais ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 25.7.

25.3.6 O Empreiteiro podera propor a substituigio de qualquer especificagio de materiais ou de
elementos, desde que nio contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de seguranga.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando
pormenorizadamente as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

25.3.7 Compete a Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta de substituicao, a qual podera ser
condicionada a alteragdo das condiges administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisdo da
Fiscalizagao sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apos a recegao da proposta.

25.3.8 A aprovagao de uma alteracao de especificagao para um determinado material ou elemento
ndo isentara nenhum lote de ser submetido a recegio prevista neste Caderno de Encargos.

25.3.9 As amostras padrio serio restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

25.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

25.4.1 Os materiais e elementos de construgio serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

25.4.2 De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas
ao Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.

25.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagio e embalagem serdo feitas na presenca da
Fiscalizagdo e do Empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para
o efeito. Estas operagbes obedecerao as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissio, as que forem definidas por
acordo prévio.

25.4.4 As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique nio serem
necessarias.

25.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizagdo de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser
ensaiadas em laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

25.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagio de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente
quaisquer lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejeicio s6 se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao
conformidade dos lotes.

25.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagdo dos referidos ensaios em
laboratério escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nao for possivel, num
laboratorio acreditado.

25.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratorio acreditado, os ensaios deverao ser
realizados em laboratério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro
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devendo, nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagao para verificagao do equipamento de

.

ensaio.

25.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 25.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicdo so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos niao
permitir a sua repeticao em condi¢oes idénticas.

25.4.10 Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 25.4.1 a 25.4.9, a rejeicdo de
materiais ou elementos de construgdo tiver cariater meramente provisério e nao for possivel
estabelecer acordo entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-3 o ensaio da terceira
amostra em laboratério acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus
resultados.

25.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de constru¢io forem rejeitados definitivamente,
serdo da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de
aprovagiao, o Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nao
esteja expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele proprio tenha mandado
proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

25.4.12 Na aceitagio ou rejeicio de materiais ou elementos de construgido, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada material
ou elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou,
na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

25.4.13 Quando da rececao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
rececao.

25.4.14 Do boletim de rece¢ao deverao constar os seguintes elementos:
a) identificagao da obra;
b) designagdo do material ou elemento;
c) ndmero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisdo de recegao;
g) visto da Fiscalizagao.
25.4.15 Ao boletim de recegao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) boletins de ensaio.

25.4.16 O boletim de rececao e anexos deverao ser referenciados no livro de registo da obra.

25.5 CASOS ESPECIAIS
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25.5.1 Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologagao ou classificagcao

.

obrigatérias s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao
ou classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios
previstos neste Caderno de Encargos.

25.5.2 Para os materiais ou elementos de construgio sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

25.5.3 A Fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e
facilidades necessarias. A aprovagao soé sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construgao referidos.

25.5.4 Quando a fabricagao de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

25.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

25.6.1 Os materiais e elementos de construgido deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢coes adequadas de acesso e
circulacao.

25.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagao por tipos.

25.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagiao dos materiais e elementos de construgdo durante o
seu armazenamento ou deposito.

25.6.4 Os materiais e elementos de construgido deterioraveis pela agio dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em
qualquer caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam
seguranca e protegio contra as intempéries e humidade do solo.

25.6.5 Os materiais e elementos de construgido existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serio rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos
da clausula 25.11 do presente Caderno de Encargos.

25.6.6 A Fiscalizagdo decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensdes,
poderao ser armazenados em depdsito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do
Empreiteiro a sua eventual deterioragao.

25.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

25.7.1 Os materiais e elementos de construgao nao poderao ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.
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25.7.2 A aprovacao dos materiais e elementos de construgao sera feita por lotes e resulta da

.

verificagao de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

25.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no
Projeto e nos restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do Dono
da Obra.

25.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-
se a mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

25.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e
elementos de construgao que este lhe solicitar.

25.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

25.7.7  Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do Empreiteiro.

25.7.8 Sempre que se considere obrigatorio ou conveniente a apresentacao, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagio, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

25.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugio;

b) Aprovado sob condi¢do: se o documento for considerado bom para execugao na
condigao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c) Naio aprovado: se o documento for considerado impréprio para execugio.

25.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condi¢ao” e “Nao aprovado” deverio ser,
de novo, submetidos a aprovagio do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

25.7.11 Apés a sua aprovagdo os documentos ndo podem ser alterados sem o acordo de ambas as

partes.

25.7.12 A aprovagio por parte do Dono da Obra da documentagio técnica referente ao
fornecimento, nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente
Caderno de Encargos.

25.7.13 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentagao deficiente.

25.8 RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E
ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

25.8.1 Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgao e o Empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigoes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao
Dono da Obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.
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25.8.2 A reclamagao considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisdao nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

25.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagdo do Empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

25.9 EFEITOS DE APROVAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

25.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nio podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

25.9.2  No ato de aprovagido dos materiais e elementos de construgdo podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

25.9.3  Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

25.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

25.10.1 Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificages técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos
pelo Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

25.11 SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

25.11.1 Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgio que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam
ser utilizados de novo.

25.11.2 As demoliges e a remocgio e substituicdo dos materiais e elementos de construcao serido
da responsabilidade do Empreiteiro.

25.11.3 Se o Empreiteiro entender que nio se verificam as hipoteses previstas na clausula 25.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

25.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

25.12.1 O Empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.
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26. EQUIPAMENTO

26.1 PROCURA

26.1.1 Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera

efetivamente instalado.

26.1.2 Na sequéncia das atividades de "Procura”, o Empreiteiro nio fara nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovagao definitiva, pela Fiscalizagdo, das respetivas especificagdes
técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

26.1.3  Discriminadamente pelas posi¢oes da lista de pregos unitarios do "Equipamento” e, dentro
de cada posicdo, discriminadamente pelas respetivas Folhas de Caracteristicas, o Empreiteiro

organizara processos de "Procura”, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:
a) Designagdo do equipamento;
b) Area funcional da "Obra";
c) Posicao da lista de pregos unitarios a que respeita;
d) EspecificagSes técnicas correspondentes;
e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;
f) Catalogos;
g) Proposta justificada da selegdo feita e da encomenda a fazer.

26.1.4 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele
que foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre
a recetividade deste a alteragio pretendida e s6 apos a sua anuéncia podera apresentar o processo de
procura em moldes idénticos e com a devida justificagio das razdes que presidiram a referida

alteragio.

26.1.5 As especificagdes técnicas referidas na clausula 11.2 do presente Caderno de Encargos
completardo e, sendo caso disso, ajustardo os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

26.1.6 A aprovagio da Fiscalizagdo sobre cada processo de "Procura” tera lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a sua apresentagao formal pelo Empreiteiro.

26.1.7 A recegio do "Equipamento" correspondente ao "Pronto para Utilizagio" sera feita pelo
Dono da Obra, por si proprio ou entidade delegada para o efeito.

26.2 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

26.2.1 A definicdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento", quando nio
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagoes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo
obrigatorio, sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos
em vigor e as normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condi¢oes de realizagio como
nos resultados. Todos esses ensaios constituirao encargo do Empreiteiro.

26.2.2 Quando a Fiscalizagdo venha a considerar nao ser possivel efetuar qualquer controlo de
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qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os

.

ensaios a realizar.

26.2.3 Todas as modificagdes ou substituicdes que as inspegdes e ensaios demonstrem ser
necessarias, serao encargo do Empreiteiro.

26.2.4 A presenca dos representantes do Dono da Obra nas inspegbes e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugdo dos mesmos, ndo diminuem em
nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

26.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

26.3.1 Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados
apos conclusao da fabricagao por nao poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista
no Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengio e
guarda, sempre que a ocorréncia da situagdo lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagao nao lhe ser imputavel, o armazenamento, manutencao e guarda ficarao ainda a
cargo do Empreiteiro por um periodo nio superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data
prevista no Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha
efetivamente terminado, se esta for posterior aquela.

26.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferegam a necessaria
robustez, facilidade de manuseamento e garantia de preservagao quanto a eventual agressividade do
ambiente, colocando-os nos referidos locais em boas condicoes de arrumagio, manuseamento,
conservagao e seguranga. Excetuam-se desta obrigacao os equipamentos que pela sua dimensao,
forma geométrica e estado de desagregagao (tubagens, reservatorios, pontes rolantes, pontes
raspadoras, etc.) ndo sejam suscetiveis de embalagem.

26.3.3 As embalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posicao normal de
armazenamento ou manobra, tara e seu destino.

26.3.4 Os espagos vazios no interior da embalagem deverao ser preenchidos nuns casos com la de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do contetdo ser envolvido em papel a prova
de agua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungao.

26.3.5 Todas as valvulas fornecidas deverdo ter os seus obturadores imobilizados na posi¢do de
fecho.

26.3.6 O equipamento nao suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatorios,
pontes rolantes, etc. deverao ser transportados em camiao, assentes em bercos de madeira, se
aplicavel, e com escoras de imobilizagdo aos camides que deverdo assentar nas superficies exteriores
desses equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

26.3.7 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

26.3.8 As flanges deverio ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos
respetivos parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de massa.

26.3.9 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.
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26.3.10 Quando julgado necessario, as embalagens conterao materiais de caracteristicas

.

higroscopicas.

26.3.11 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro ndo s6 o estudo dos meios e vias a

utilizar para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

26.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-do
propriedade do Dono da Obra caso este assim o decida apés utilizagdo e instalagio. Com vista a sua
eventual reutilizagdo o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao
Dono da Obra em bom estado.

26.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pecas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada.
Competira sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder
ao desalfandegamento.

26.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagao de todas as taxas e impostos.

26.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigagdo do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugao do contrato.

26.3.16 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagdo necessiria para a
exportagio do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

26.4 MONTAGEM E ENSAIOS

26.4.1 DISPOSICOES GERAIS

26.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a selegio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a diregao e a execugao da construgao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagdo, deslocagdes diarias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proéprio estaleiro.

26.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a

legislagao portuguesa e regional em vigor.

26.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagdo e manutengao das condigdes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,
a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

26.4.1.4 O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido
pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

26.4.1.5 Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o Dono da Obra podera assegurar a
colaboragdo do seu pessoal técnico nas montagens e ensaios, devendo na memoria justificativa e
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descritiva, a que se refere a alinea d) do nimero 6.1 do Programa do Procedimento, constar as

.

condiges da colaboragao pretendida.

26.4.1.6 O Empreiteiro devera submeter a aprovagao do Dono da Obra os horarios de trabalho do
seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagao.

26.4.1.7 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo
prévio do Dono da Obra.

26.4.1.8 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploracao da rede elétrica deverao ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora
da rede elétrica em causa.

26.4.2 AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM E ENSAIOS

26.4.2.1 A diregio técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagdes de entrada
em servico, é da responsabilidade do Empreiteiro.

26.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma pe¢a ou conjunto de equipamentos a uma
fabrica ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serdo de sua
conta todas as despesas de reparagao ou substituicao, incluindo encargos de transporte, seguro e
outros.

26.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagdo temporaria e
reexportacao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execugao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.

27. ENSAIOS

27.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

27.2 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

27.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas
com os mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do Dono da Obra.

28. PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

28.1 Correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos
de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

28.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio.
45



2\ AGUAS o
N NORTE
\\:’/ Grupo Aguas de Portugal

qualquer dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as

.

despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que
titulo for.

28.3 O disposto nas clausulas 28.1 e 28.2 do presente Caderno de Encargos nao é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgio definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao
indique a existéncia.

28.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

29. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

29.1 PESSOAL

29.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

29.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do Dono da Obra, do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

29.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

29.1.4 As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

29.1.5 Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, a data da celebragio do Contrato, o Empreiteiro deve apresentar
comprovativo da contratagao do Diretor de Obra.

29.1.6 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a |8 (dezoito) anos.

29.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

29.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

29.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada,
por forma bem visivel, no local da obra.

29.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos saldrios aos seus trabalhadores, o
Dono da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando
nos primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.
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29.3 HORARIO DE TRABALHO

29.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa
ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra.

29.3.2 Qualquer alteragdo ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar
devera ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

29.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, proceda a execugiao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal
da Fiscalizagao.

30. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

30.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou
equivalentes).

30.2 Todos os encargos decorrentes da implementagio da politica apresentada, do cumprimento da
legislagao em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

30.3 As agbes decorrentes da implementagdo dos pontos anteriores, serdo desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagao, validagio e acompanhamento pela Fiscalizagao.

30.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagdo detalhada nos
pontos seguintes, um quadro com identificagdo dos meios humanos a afetar a obra com fungdes
especificas relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranga e a Responsabilidade Social
(nomes, qualificagbes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s)
que assumira(3ao) as fungdes nestas areas.

30.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspecdo e Ensaios a implementar em obra, com base na andlise do Caderno de Encargos (com
especial énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

30.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagio em vigor e
das convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem,
direitos da crianga, etc.).

30.7 Nao aplicavel.

30.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.
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31. HIGIENE, SEGURANCGCA, E SAUDE NO TRABALHO

31.1 OBRIGACOES GERAIS

31.1.1 O Emepreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢es legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranga, e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos

que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

31.1.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

31.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
Empreiteiro.

31.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 33 do presente Caderno de Encargos.

31.1.5 Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusio da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por
denegagdo no decurso desse prazo, a sua validade s6 terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter
sido feita ao Dono da Obra a respetiva comunicagao.

31.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagSes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

31.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protecao da seguranga e saude, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

31.1.8 O Emepreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra,
devera enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagao exigivel em
matéria de seguranga e saide, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegio e Prevencio (PIP).

31.1.9 Os elementos referidos na clausula 31.1.8 do presente Caderno de Encargos deverdo ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagao em uso, que este indicara por solicitagao do Empreiteiro.

31.2 PROTEGAO E SEGURANCA

31.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 16.1.1 e 16.1.3 do presente Caderno de
Encargos, constitui encargo do Empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protegao e seguranca
especificados neste Caderno de Encargos, nomeadamente os referentes a construgoes e vegetagao
existentes nos locais destinados a execucao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalages
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vizinhas destes locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a protecao se necessario, recorrendo
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a entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto
de pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estio contidos nos pregos
unitarios da empreitada.

31.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegdo nio definidos no projeto ou
neste Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e
interrompera os trabalhos afetados, até decisao daquele.

31.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas
a tomar.

31.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os
trabalhos da empreitada sejam danificados por inundagSes, ondas, tempestades ou outros fenémenos
naturais.

31.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizacao temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso
a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranga e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagio de chapas metdlicas e quaisquer outras obras
temporarias de protecao que a Fiscalizagao considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagdes impegam ou dificultem a
normal passagem do pulblico; durante a noite as passadeiras deverio ser
convenientemente iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagio através de barreiras protetoras
razoavelmente afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais
luminosos vermelhos ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagoes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego; a
programagao dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes
ficarao descobertas.

31.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
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satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

31.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos podera, de algum
modo, vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e construgdes existentes na area de
influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderdo passar por inspegdes a essas instalagoes e
construgdes e colocagdo de testemunhos bem como a elaboragdo dos respetivos relatérios de
situagao.

31.2.8 A indicagdo dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, ndo isenta o
Empreiteiro de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais
ou camararios, particularmente quando se verifiquem condi¢oes especiais de trafego, circulagao ou
seguranga.

31.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILAGCAO TECNICA

31.3.1 Para a prevencao de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o
PSS para a execugdo da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo |1.° do Decreto-Lei
n.° 273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado
em anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou
métodos de trabalho a utilizar.

31.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem
o Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica (CT) da
obra.

31.3.3 Eventuais alteragdes ou substituigdes desses documentos de referéncia e legislagao, que

venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequagdo do PSS a nova situagdo no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagdao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em
vigor.

31.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apds a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido
pelo Dono da Obra ou Fiscalizagao, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagao
Prévia (CP) incluida no PSS, bem como a declaragao modelo CP5 anexa a essa Comunicagao Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(3o) as
fungSes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregdo técnica
da obra. Caso venham a ser propostos outros nomes e até que estes sejam aprovados pelo Dono da
Obra nos termos do presente Caderno de Encargos, considerar-se-a em efetivo exercicio das fungdes
as pessoas indicadas na candidatura para essas posigoes.

31.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro
obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao,
o estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas
as indicagoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que |lhes dizem
respeito que deveriao ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pecas do Programa do Procedimento. O Empreiteiro devera também apresentar
uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagio dos alvaras e
autorizagoes a exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando
neste as clausulas especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranga e saide no
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trabalho, tendo em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.
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31.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagdo e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

31.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a
toda a documentagio e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagdo e registos, no
todo ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagao solicitada deve ser
fornecida, sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana
caso se trate de volumes de informagdo que exijam mais tempo.

31.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranca e
Satde no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da
legislagdo aplicavel em matéria de Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho. O Empreiteiro nio podera
substituir esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagio de novo
elemento. O Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicao do Técnico de
HSST, nomeadamente, se verificar que n3o possui experiéncia para a fungio, revelar falta de
dedicagdo e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

31.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais € humanos necessarios
para uma efetiva e correta implementagao do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da
proposta.

31.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagio de qualquer equipamento de
protecdo coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e saude
no trabalho, cujos custos estio incluidos no prego contratual.

31.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes
do Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos
trabalhos podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e estruturas
existentes na area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderdo passar por inspegdes a
essas instalagoes e construgoes e colocagdo de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos
relatorios de situagao e de seguimento.

31.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementagao do PSS por si consideradas relevantes.

31.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas,
podem proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranca e Saide no
Trabalho em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagdo da obra. Essas
auditorias serao previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os
meios solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

31.3.14  Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-
se a corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangdes
previstas na clausula 50.4.1.

31.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao
da disposi¢io infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

31.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas,
podem também proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho
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quer a analise da documentagao.

31.3.17 Sem prejuizo das comunicagdes obrigatorias as entidades competentes e de outras
obrigagbes estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagdo de acidentes, o
Empreiteiro obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia
de acidente de trabalho de qualquer pessoa em servigo na empreitada. Verificando-se a nao
comunicagdo de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangdo indicada na
clausula 50.4.2.

32. CONTROLO AMBIENTAL

32.1 OBRIGACOES GERAIS

32.1.1 O Emepreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ses legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugio do ruido, a gestdo de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

32.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestio Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado
em anexo ao Caderno de Encargos, que contemple todos os dominios do ambiente aplicaveis a
empreitada, integrando o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos da Construgao e Demoligao -
PPGRCD (Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, Modelo de PPGRCD disponivel no sitio da
Internet da Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigages dai decorrentes.

32.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (vinte e dois) dias apos a consignagao da obra. Essas auditorias serdo previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

32.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangdes previstas
na clausula 50.5.1 do presente Caderno de Encargos.

32.1.5 O levantamento de uma n3o conformidade devera ser sempre suportada pela indicagdo da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

32.1.6 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a anilise da
documentagao.

33. SEGUROS

33.1 DISPOSICOES GERAIS

33.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucao do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e
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na legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
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data da Consignagdo.

33.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagio das obrigagdes previstas na presente secgio,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

33.1.3 As apolices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagao
aplicavel deverao ser apresentadas no ato da Consignagdo dos trabalhos, obrigando-se o Empreiteiro
a manté-las validas até a Rececao Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do
seguro dos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao préprio estaleiro.

33.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgao ou na legislacao aplicavel, nao sendo admitida a entrada em estaleiro
da obra de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e recibos.

33.1.5 Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas nesta sec¢do e na legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

33.1.6  Os seguros indicados como obrigatorios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagcoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

33.1.7 O Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra as apdlices de seguros indicadas nas
clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as
seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como
ndo as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do
Dono da Obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

33.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatéria a reposigio
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor
equivalente ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro
a pagar o sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

33.1.9 Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagées de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, constituindo-se credor do Empreiteiro relativamente a todos os encargos envolvidos e/ou
suportados, podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos pagamentos devidos na
execucao do objeto do contrato.

33.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer
possivel direito de sub-rogagio contra o Dono da obra.

33.1.11 No caso de a minuta de alguma das apolices previstas nos clausulas seguintes niao ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela nao estejam abrangidos.

33.1.12 Decorrendo no artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, no momento da celebragio do Contrato, conjuntamente com a
declaragio de titularidade de alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos
para o Diretor de Obra nos termos do n.° 4 do artigo 22.°, designadamente o comprovativo da
contratagao de seguro de responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 24.°, todos da Lei n.°
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31/2009, de 3 de julho, republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

33.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

33.2.1

SEGURO DE CONSTRUGCAO E/OU MONTAGENS

33.2.1.1 DisPOSICOES PREVIAS

a)

b)

d)

O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apdlice de Seguro de Construgao e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada de construgdo e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apolice em referéncia contemplara as Secgdes | e Il, adiante indicadas;

Esta apolice devera conter uma condigio especial no sentido de que nenhuma
indemnizagao sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgdo | — Danos a Obra, sem
o prévio conhecimento do Dono da Obra;

A apdlice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas
expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de
franquias, deduzieis por cada sinistro, as quais ficarao sempre a cargo do Empreiteiro,
mas cujo nivel quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nao
suportara qualquer franquia de sua conta;

A subscricio desta apdlice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivacao de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou ndo, e que os diversos
intervenientes na obra terao de exibir, através das apdlices respetivas.

33.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a)

b)

g

h)

Em caso de sinistro, serao indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de defeitos de construgao e/ou montagem, durante o periodo de execucao
dos trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Recegiao Provisoria.

Esta seccdo da apdlice incluira, além de todos os riscos habituais proprios desta
modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de
natureza sismica;

Danos decorrentes de erro ou omissao de concecao de Projeto, de desenho ou de
calculo da responsabilidade do Empreiteiro;

Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em
caso de sinistro;

Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgio ou as
montagens;
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Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pecas ou equipamentos instalados
na obra;

Honorarios de técnicos e peritos.

m) Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apolice separada, a

cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do

Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros;

O capital a segurar exigido para a presente secgio é o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisdo final que nao ultrapassara os 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do Contrato.

33.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a)

b)

g

h)

Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e
extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em
consequéncia da execugdo dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apolice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

E exigida a inclusio da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra,
Empreiteiro e subempreiteiros intervenientes;

E exigida a inclusdo da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
polui¢ao/contaminagao acidental;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques
e culturas agricolas;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagio dos mesmos;

A garantia referente a esta secgdo sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
apos a data da Recegio Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente sec¢ao serao cobertos até ao limite de €
5000 000 (cinco milhces de euros) por sinistro.
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33.2.2 OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

.

33.2.2.1 DISPOSICOES PREVIAS

a) Em complemento a apolice de Seguro de Construgao e/ou Montagens ou nela integrada,
o Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor,
durante o periodo de execugdo dos trabalhos a seu cargo, as apolices de seguro adiante
indicadas, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio
antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro;

b) O Empreiteiro é responsavel pela satisfagio desta obrigagdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.

33.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a) Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagao em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

b) O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.
33.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a) A apolice sera vilida para toda a frota de veiculos de locomogao propria do Empreiteiro
e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as
exigéncias legais de Responsabilidade Civil Automovel (riscos de circulagao);

b) O capital a segurar sera de €50.000.000,00 (cinquenta milhSes de euros) por viatura.
33.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a) O Empreiteiro tera de subscrever uma apélice propria para os meios auxiliares que vier
a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios;

b) Para os bens imdveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos; o capital seguro deve
corresponder ao respetivo valor patrimonial;

c) O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas
auxiliares, deve corresponder ao valor de reposicao em novo de cada maquina.

34. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E
TRABALHOS A MENOS

34.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nao esteja prevista no
Contrato.

34.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugio
ordene ao empreiteiro, com excecao da situagao prevista na clausula 34.6.3 do presente Caderno de
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Encargos.

34.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o
Dono da Obra ordenar a sua execugio ao Empreiteiro, desde que nao exceda 10% do prego

contratual, nos termos previstos no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.

34.1.4 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra ordenar a sua

execucao desde que, conforme previsto no n.° 4 do artigo 370.° do CCP, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono da
Obra; e

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstincias imprevisiveis, ndio exceda 40 % do preco
contratual.

34.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

34.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 34.6 do presente Caderno de Encargos.

34.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.2.1 O Empreiteiro tem a obrigagao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos elementos da
solugdo da obra necesséarias a sua execugdo, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

34.2.2 Naio podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagio de qualquer
reclamagio ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serio considerados
quando ordenados por escrito.

34.2.3 O Empreiteiro n3o esta sujeito a obrigagio prevista na clausula 34.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolugao do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condi¢oes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos
meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

34.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 34.2.3, bem como quando entenda nio estarem
verificados os pressupostos constantes das clausulas 34.1.3 e 34.1.4 todas do presente Caderno de
Encargos, o Empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da recegdo da ordem do Dono da
Obra de execugao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

34.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
10 (dez) dias a contar da sua recegio.

34.3.3 Quanto considere injustificada a ndo execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:
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a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugao
os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengao de
ndo os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.”* 2 a
4 do artigo 325.° do CCP.

34.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nao dé inicio a
execugdo dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolugio do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a sangdo pecuniaria compulsoria, prevista na clausula 50.2.1; ou

b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

34.4 PRECO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.4.1 Na falta de estipulagao contratual, o prego a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execugao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a
executar em condi¢des semelhantes, sao aplicaveis os precos contratuais e os prazos
parciais de execugdo previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condigoes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar
uma proposta de prego e de Prazo de Execucao.

34.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao
Dono da Obra uma proposta de preco e de Prazo de Execuciao dos trabalhos complementares, no
prazo de 10 (dez) dias a contar da data da rece¢ao da ordem de execugdo dos mesmos.

3443 O Dono da Obra dispée de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do
Empreiteiro, podendo, em caso de nao-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

34.4.4 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagao ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

34.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 34.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou
alguns precos ou sobre o Prazo de Execucao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com
base na contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente
corregao, acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou
determinagdo judicial ou arbitral sobre a matéria.

34.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.5.1 Definidos todos os termos e condigdes a que deve obedecer a execugio dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por
escrito.

34.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES
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34.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagio da Obra quaisquer erros e

.

omissoes dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

34.6.2 O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro, designadamente os elementos da solugao da obra.

34.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissdes dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo Dono da Obra.

34.6.4 O Empreiteiro tem a obrigagio de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugio que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

34.6.5 O Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagio total ou da
primeira Consignagdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno de
encargos, salvo dos que sé sejam detetaveis durante a execugao da obra, sob pena de ser responsavel
por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

34.6.6 O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que |he fosse exigivel a sua detegio.

34.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigagSes de concegiao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nas clausulas 34.6.5 e 34.6.6.

34.6.8 No caso previsto na clausula 34.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade
dos terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é
limitada ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das
suas obrigagoes.

34.6.9 A fixacio do preco e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes é aplicavel o disposto na clausula 34.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

34.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissoes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do
CCP.

34.7 TRABALHOS A MENOS

34.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
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quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse

.

contetdo, especificando os trabalhos a menos.

34.7.2 O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Prego Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

34.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

34.8.1 Se da execugdo de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao
de trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instru¢oes do Dono da Obra, o
seu valor nio é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposigao da situagdo anterior.

34.9 INDEMNIZAGCAO POR REDUGCAO DO PRECO CONTRATUAL

34.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressio de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (vinte por cento) ao Preco Contratual, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferenga verificada.

34.9.2 A indemnizagdo prevista no nimero anterior ¢ liquidada na conta final da empreitada.

35. MEDICOES

35.1 As medi¢oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
Projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra
com a colaboragiao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

35.2 As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més.

35.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das mediges respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execugao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

35.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigdo, que incluem todas as posi¢coes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a
forma de colunas, se outra nio for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;

b) Quantidades executadas - no més;
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c) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes

35.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo ¢ fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

35.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo Diretor de Fiscalizagdo da
Obra condicionada a efetiva realizagao daqueles.

35.7 Os documentos referidos nas clausulas 35.4 a 35.6 sdo enviados a Fiscalizagdo, para efeitos de
elaboracgao do auto de medigao.

35.8 Os autos de medigao serao elaborados pela Fiscalizagao, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidas pelo Dono da Obra.

35.9 Feito o auto de medicao, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagdo das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total
creditado, dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar
a este.

35.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

35.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

35.12 Se, até a conclusio da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a correcao deve ser efetuada no auto de medicao imediatamente posterior
pelo Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagio ao objeto e as
quantidades a corrigir.

35.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medicao tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

35.14 A corregido da medicgdo é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos
do disposto no artigo anterior.

35.15 Quando seja impossivel a realizagao da medigao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP,
e, bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio.
6l



2\ AGUAS o
N NORTE
\\./ Grupo Aguas de Portugal

.

causa, juntamente com os documentos respetivos.

35.16 O mapa apresentado nos termos do nUmero anterior & considerado como situagio de
trabalhos proviséria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

35.17 A exatidao das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentagao, no qual o Dono da
Obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigao
avulso, a elaborar até a Recegao Provisoria.

35.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos numeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, 1.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscrigdo na lista
oficial de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento
principal do Empreiteiro.

36. CONDICOES DE PAGAMENTO

36.1 ASPETOS GERAIS

36.1.1 Pela execugio da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

36.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 36.1.4 a 36.1.15 e 39 do presente
Caderno de Encargos.

36.1.3 Os pagamentos sio efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da
data de rececdo das respetivas faturas, em condiges de poderem ser aceites, isto é, verificando-se as
condicdes definidas na clausula 36.1.7.

36.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades identificadas com
as codificagées “DV” e “CC” da Lista de Pregos Unitarios far-se-do por medigio, conforme previsto
na clausula 35.

36.1.5 Os pagamentos ao Empreiteiro dos montantes referentes ao fornecimento e montagem do
"Equipamento” incluido no contrato, designadamente os relativos a todos os trabalhos, equipamentos,
dispositivos, acessorios e interligagdes, identificados com a codificagdo “EQ” e “IE” da Lista de Pregos
Unitarios, far-se-ao do seguinte modo:

a) 30% (trinta por cento) a prorrata das posigoes da lista de pregos unitarios do
"Equipamento" que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
embarque";

b) 40% (quarenta por cento) a prorrata das posi¢oes da lista de precos unitarios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
Utilizagdo", através da confirmacio pela fiscalizagio da sua rece¢io e das boas condigcdes
de armazenamento;

c) 20% (vinte por cento) a prorrata das posi¢oes das listas de pregos unitarios na situagao
de confirmagio por parte da fiscalizagao, através de auto, da montagem do equipamento;
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d) 10% (dez por cento) com a recegao provisoria, verificadas as condigoes previstas neste

.

Caderno de Encargos.

36.1.6 Os pagamentos respeitantes a alinea a) da clausula anterior serdo efetuados contra a
apresentacao de uma garantia bancaria a primeira solicitagao no valor correspondente ao valor do
equipamento constante do auto de medicdo apresentado e aceite pelo Dono da Obra, que sera
liberada com os pagamentos respeitantes a alinea b) da mesma clausula.

36.1.7 As faturas do Empreiteiro serao correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados
até ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderdo com exatiddo as medigdes constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura ndo cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao

Empreiteiro.
36.1.8 A fatura devera ser enviada a Fiscalizagdo até ao ultimo dia util do més do respetivo auto.

36.1.9 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos
efetivamente realizados, aquando da medicao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por
ambas as partes.

36.1.10 Quando nido forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no
numero anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

36.1.11 No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor
de Fiscalizagdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de
Fiscalizagdo da Obra.

36.1.12 O disposto na clausula anterior nido prejudica o prazo de pagamento estabelecido na
clausula 36.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

36.1.13 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

36.1.14 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

36.1.15 No preco da empreitada, estio incluidos todos os encargos do Empreiteiro e,
nomeadamente: despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem,
manutencao e desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagao
de materiais, montagem, conservagdo e exploragio do equipamento movel e fixo necessario a
execucao da obra; despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de
execugao, abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

36.1.16 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento
suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua
perfeita execugao.

36.2 PAGAMENTO PROVISORIO

36.2.1 Se nas datas dos autos de medigdo ou nas datas de apresentagao dos documentos, a que se
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referem as clausulas 35.2 e 35.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem conhecidos os

.

valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos pregos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisério com base no respetivo prego previsto no
contrato, revisto em conformidade com o calculo da revisao de precos elaborado e apresentado pelo
Empreiteiro tendo por base os ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovagao pela
Fiscalizagdo serdo realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

36.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores
econdmicos respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano
de trabalhos, o Dono da Obra, apés apresentagiao pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisdo de
precos, procede ao pagamento ou a deducao na situacao de trabalhos que se seguir, a diferenca
apurada.

37. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

37.1 DISPOSICOES GERAIS

37.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicao de materiais cuja utilizagao haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

37.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior s6 pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma
caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro-caugio, a primeira solicitagao.

37.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagao da caucgao prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

37.1.4 A caugio para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

37.1.5 Decorrido o Prazo da Execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugdo, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigagio de liberagio da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagdo, o Dono da Obra nio tiver dado cumprimento a
referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

37.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

37.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Ve = Vg % Vpr — Vit
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b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

Ve = Vg X V'pr — Vi

em que:

I'};-'i ¢é o valor de cada reembolso a deduzir na situacio de trabalhos contratuais;

V:z € a razao entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos

trabalhos objeto da empreitada, i.e., Vﬂ = ¥Yodiantamento /chzh'nruﬂ! ;

Vot ¢ o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,

até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;

'
V5t ¢ o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vet ¢ o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa
o reembolso.

38. MORA NO PAGAMENTO

38.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao obrigatoriamente
abonados ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da
divida.

39. REVISAO DE PRECOS

39.1 A revisio dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragio dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de
Encargos.

39.2 A revisao de pregos obedece a(s) seguinte(s) formula(s):

a) Trabalhos e atividades das rubricas das componentes “identificadas com as codificagdes
“DV”, “CC”, “EQ” e “IE” da Lista de Precos Unitarios:

5, M2 M'E M0 M2 M4 M2 M2 FTid E,
£, =028—+ u,u-i-ﬁ +00l —Qt 0,01 — t u,u-i-? +0.01 —t 0,07 — t 0,01 —t 0,23 —5t I},lﬂl__—
S ] J‘l{n J‘I'!n J‘I'!n J"{n J"{n J“n J"{n J"{n =0

em que:

Ct ¢ o coeficiente de atualizagao a aplicar ao montante sujeito a revisao;
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St é o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisio;

;.

S0 é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

0z, . : , . -~
M;" & o indice dos custos de inertes, relativos ao periodo a que respeita a revisio;

0 . . A . Lo
Mp” é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;
Wi . . . -
M, ¢ o indice dos custos de betumes a granel, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

ulE indi lati A ) da data limite fixad d
o é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

@, ., . . . , . -
M7 & o indice dos custos de cimento em saco, relativo ao periodo a que respeita a revisio;

il - . A . -
Mg~ & o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta;

2T, . . , . . - .
M7 é o indice dos custos de gasdleo, relativo ao periodo a que respeita a revisio, publicado pela

Diregdo Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico www.dgeg.pt;

2z - . A . -
Mp™ & o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta, publicado

pela Direcao Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico www.dgeg.pt;

4, : . . , . -
M7 & o indice dos custos de madeiras de pinho, relativo ao periodo a que respeita a revisio;
e I - . A . -
Mp~ & o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregdo de pregos da proposta;

.
M7e

€ o indice dos custos de tubo de PVC, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

iz, ’ . . A . .
Mp™ é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregdo de pregos da proposta;

3, L ~ . , . -
M" & o indice dos custos de ago para betdo armado, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

wiE - . n . -
Mg~ & o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregdo de pregos da proposta;

e, L - . . ,
M7" é o indice dos custos de tubos e acessérios de ferro fundido e ago, relativo ao periodo a que
respeita a revisao;

50, oo . n . -
Mp~ & o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta;

E: é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungio do tipo de obra, relativo ao
periodo a que respeita a revisio;

Eo é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

0,10 é o coeficiente que representa a parte nao revisivel da empreitada.

39.3 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de precos da
empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

39.4 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisio de pregos
correspondente a cada prestagio, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagao antes de
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ser emitida a respetiva fatura.

39.5 Para cada prestagdo, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisio de pregos provisoria
calculada com os ultimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O
calculo definitivo da revisio de pregos e os respetivos acertos de pagamento serdo feitos
progressivamente a medida que forem publicados os indices definitivos.

39.6 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 16.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagdo ao més de execugio dos referidos trabalhos, pela
aplicagao das formulas indicadas na clausula 39.2 do presente Caderno de Encargos.

39.7 Os indices indicados serio os fixados por despacho do Secretiario de Estado das
Infraestruturas e s3o publicados na Il Série do Diario da Republica.

39.8 S6 havera lugar a revisio de pregos quando a variagao, para mais ou para menos, do
coeficiente de atualizagao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagdo a unidade.

39.9 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

40. REFORCO DA CAUCAO

40.1 Para refor¢o da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos
pagamentos parciais previstos, ¢ deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse
pagamento.

40.2 A dedugio prevista na clausula anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caugio, nos mesmos termos
estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes
contratuais.

41. COMISSIONAMENTO E OUTRAS OBRIGAGOES

41.1 COMISSIONAMENTO

41.1.1  Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusiao de todos os trabalhos correspondentes a
cada uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagdo inspecionara as instalagSes dentro de um prazo que ndo excedera 5 (cinco) dias.

41.1.2  As normas de “Comissionamento” deverao satisfazer as Especificagoes Técnicas anexas a
este Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) a verificagdo de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de
montagem de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sao das marcas
e modelos propostos e se estio assentes todos os 6rgios nas posi¢oes previstas;

b) verificagdo da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixacao de

Caderno de Encargos. Empreitada de Execucio.
67



2\ AGUAS o
N NORTE
\\./ Grupo Aguas de Portugal

todos os o6rgaos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

.

c) a execugao dos ensaios de pressdo das condutas;

41.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo de execugdo da empreitada e estender-se-a
pelo periodo necessario a realizagio de todas as atividades descritas na clausula 41.1.2 todas do
presente Caderno de Encargos, para toda a “Obra”.

41.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias
do inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento” e a
versao proviséria do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengao, a qual deve abranger
toda a instalagdo e obedecer ao exigido na clausula 42.

41.1.5 A aceitacao do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a
aprovagao, referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios. Serdo da estrita responsabilidade do
Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de um Plano de Ensaios considerado pelo
Dono da Obra como deficiente.

41.1.6 O Dono da Obra dispée de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano
de Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de nao ser cumprido,
responsabilizara o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

41.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na
totalidade, apos a conclusido de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente,
apos a conclusao de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis
de uso independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegdo Proviséria parcial.

41.1.8 Os Ensaios de “Comissionamento” serao acompanhados pela Fiscalizagdo e formalizados
em Relatério(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificagdo das atividades realizadas, dos
defeitos detetados e prazos para a sua corregao.

41.1.9 Apds a conclusao do ‘“Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as
condigbes necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegido da “Obra”.

41.1.10 A notificagio ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatério(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 41.1.8 do presente Caderno de Encargos.

41.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apds a data da recegio desta
notificagdo, com efeito suspensivo do prazo de execugio da empreitada, para se deslocar a “Obra”
para inspecgao e verificagdo das condigoes de aceitagao do fim do periodo de “Comissionamento” .

41.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou
na “Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data da
Recegio Provisoria, a estabelecer pelo Dono da Obra.

41.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova inspecio, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagao por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagiao do fim do periodo de “Comissionamento”.

41.2 OUTRAS OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUGCAO

41.2.1 Serao da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” até a Recegido Proviséria. Caso o Dono da
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Obra tenha condigoes de fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro obrigado a adquiri-la a esta
empresa a tarifa praticada.

41.2.2 Se nas inspegoes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagdo, durante os periodos de
“Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no material, na montagem, o Empreiteiro sera
notificado do prazo que Ihe é concedido para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a
Fiscalizagao exigir a substituicao integral das pegas ou aparelhos avariados.

41.2.3 As inspecoes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forga de
duvidas surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade as suas reais condigdes de funcionamento serdo pagos pelo Empreiteiro caso se

verifique qualquer desconformidade ou inadequagao.

41.2.4 Em qualquer circunstincia serdo da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
eliminagdo das desconformidades ou inadequagSes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por for¢a do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientagdes dadas por si ou pela Fiscalizagdo no decurso da realizagio da
empreitada.

41.2.5 MANUTENCAO E REPARACAO

a) Serao da responsabilidade do Empreiteiro a manutengio das instalagdes e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento”, com vista ao seu funcionamento nas
melhores condi¢oes, designadamente nos termos seguintes:

e Manutengio e conservagao adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletrénicos,
mecanicos e eletromecanicos;

e Manutengao, incluindo calibragao, de todos os aparelhos de medida e controlo de
processo;

e Reparagiao ou substituicao de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente conducio das instalagoes;

e Funcionamento e manuten¢do das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade
afetos a ”"Obra”, designadamente os de manutengio e exploragio das instalagbes da
“Obra”, de transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de
funcionamento e de conservagio durante os periodos de “Comissionamento”;

e Manutengio e conservagido do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo e
gestiao da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;

e Manutengdo e conservagio de toda a instalagio elétrica durante os periodos de
“Comissionamento”.

b) Para os trabalhos de manutengio preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera
aplicavel o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serdo da responsabilidade do Empreiteiro
todos os trabalhos e respetivos custos da manutengio preventiva e curativa até ao 4.° Nivel de
manutencio, como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal nao constitui, ho entanto,
limitagao ao definido neste Caderno de Encargos, no que concerne a esta matéria.

41.2.6 ARMAZENS E CONTROLO DE “STOCKS”

a) O Empreiteiro devera assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos relativos a
ferramentas, materiais de consumo de exploragio e manutengao (gasolina, gasoleo, oleos e
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massas), que sejam indispensaveis ao funcionamento das instalagoes objeto da “Obra” e as
reparagoes de rotina, controlando o seu stock minimo, de forma a efetuar a sua reposigao.

b) Em nenhum caso a falta de, ferramentas, materiais de consumo de exploragido e de manutengio e
restantes aspetos, indicados nas alineas anteriores da presente clausula, pode servir de pretexto a
deficiéncias verificadas no funcionamento normal das instalages da “Obra”.

c) O Empreiteiro devera cumprir todos os procedimentos de controlo da qualidade e gestio de
embalagens das matérias-primas recebidas, bem como da documentagao a elas associadas.

41.2.7 GESTAO DE RESIDUOS

a) A gestao do armazenamento, o transporte e o destino final de outros residuos resultantes das
atividades de operagao e manutengao serao da responsabilidade do Empreiteiro.

42. MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE
MANUTENCAO

42.1 As instrugdes de funcionamento e de manutengio deverio ser fornecidas em 2 (duas)
colegoes encadernadas e | (uma) em suporte informatico.”

42.2 As colegoes encadernadas deverao ter nas capas as seguintes inscrigoes:
a) Relativamente a Obra Civil e aos Equipamentos Eletromecanicos e Hidromecanicos
DESIGNACAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGCAO DA INSTALACAO A QUE RESPEITA
OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS E HIDROMECANICOS
MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENGCAO

42.3 Cada colegao do Manual devera ser dividida em dois capitulos fundamentais:

. Capitulo I: Instrugbes de Funcionamento

] Capitulo II: Instrugoes de Manutengao

42.4 No Capitulo I: Instrugdes de Funcionamento, deverao ser incluidos todos os elementos que
permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de operagao, em todo e qualquer modo
de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento do equipamento, e, por outro, que
descrevam o equipamento de tal forma que permitam um perfeito e pormenorizado conhecimento do
mesmo. Deverio ser consideradas ainda as instrugdes referentes a utilizagdo dos equipamentos de
seguranga em caso de acidente, caso existam.

42.5 O Manual devera incluir uma memoria descritiva que, para além da descricio dos modos de
funcionamento da “Obra”, integre para cada equipamento a sua fotografia digitalizada identificando
cada equipamento e a sua integragdo nos 6rgaos que constituem a “Obra”, descrevendo-se a sua
fungio e os encravamentos associados.

42.6 O Capitulo | do Manual de Instru¢oes de Funcionamento e de Manutengao devera incluir:

a) Descritivo de funcionamento da instalagao,
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e Descrigao dos principios gerais de funcionamento e comando de toda a instalagao;

e Caracterizagdo pormenorizada dos equipamentos por etapas que constituam a instalagao,

incluindo fotografia digitalizada identificando cada equipamento e a sua integragao nos orgaos
que constituem a “Obra” e descricao da sua fungao, dos seus modos de funcionamento e
comando (manual, automatico, local, remoto, fora de servigo, alarmes, etc.), instrumentagao
associada, encravamentos e set-points de funcionamento. Devera, ainda, ser incluida
fotografia digitalizada de cada um dos quadros elétricos, como suporte da descri¢ao de toda
e qualquer manobra em todo e qualquer modo de funcionamento previsto. Deverdo ser
consideradas, entre outras, as seguintes situagoes:

i. arranque da instalagao;
ii. paragem da instalagao;
iii. funcionamento normal da instalagao;
iv. procedimentos para situagoes de alarme/ avaria;
v. procedimentos para situagoes de falha de energia;
vi. procedimentos de seguran¢a dos equipamentos, etc.
Descritivo de funcionamento da instalagio,

o Descricao das atividades de operagao corrente, englobando a elaboragao de um planeamento
diario, semanal e mensal;

¢ Determinagoes e testes de rotina;

e Limpezas e manutengao realizadas na operagao;

e Principais problemas operativos e modo de resolugao habitual;

¢ Identificacao de situagoes de distirbio no funcionamento da instalagao;
e Listagem e caracterizagao dos instrumentos de medida de campo;

e Listagem e caracterizagdo dos equipamentos de laboratoério;

e Listagem dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e Coletiva (EPC) fornecidos e quais

as situagoes em que devem ser utilizados;

o Fichas de procedimentos/ ordens de trabalho para as principais atividades de operagao

corrente;
e  Fichas de registo das principais atividades de operagdo corrente (diarias, semanais, etc.);

e Fichas de registo de caudais, tempos de funcionamento de equipamentos, niveis, pressoes,

calibragao de equipamentos/ instrumentagao;

42.7 No Capitulo ll: Instrugoes de Manutengao, deverao estar incluidos os seguintes elementos:

e Descrigao dos tipos de manutengao e dos niveis de intervengao;
e Operagoes habituais envolvidas nos varios tipos de manutengao e niveis de intervengao;
e Plano de Manutengao Preventiva a implementar;

o Descricao dos cuidados peridédicos de conservagaol/limpeza, englobando a forma de
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isolamento dos diversos érgaos para repara¢ao ou limpeza, a limpeza de equipamentos, mapa

.

de lubrificagdes; conservagao de aparelhos de medida, regulagao e comando;

e Descricado de pequenas reparagdes e afinagdes, nomeadamente a lista de avarias mais
provaveis ou mais correntes, procedimentos de diagnostico e atuagoes corretivas
preconizadas, substituicio de pegas sobressalentes, indicagdo de "stocks", ajustamentos dos
equipamentos e instrumentagao, listas de fornecedores de sobressalentes;

e Tipos de registos que deverao existir na instalagio para as atividades de manutengao
(admitindo que o planeamento e o carregamento da informagao sera feita através do Sistema
Informatico de Gestao da Manutencio MAXIMO do Dono da Obra.

42.8 No caso de equipamentos ou obras de construgao civil destinados a funcionar apenas durante
parte do ano, ou sujeitos a longo periodo de repouso, caso existam, os manuais deverio ainda conter
os seguintes capitulos relativos a esses equipamentos e/ou obras:

e  Preparagao para entrada na época de repouso;
e Cuidados periédicos durante a época de repouso;
e Preparagdo para reentrada em servigo depois da época de repouso.

42.9 As instrugoes deverao conter desenhos, esquemas, graficos, e, de uma maneira geral, todos os
elementos que forem necessarios para uma completa ilustragido dos textos.

42.10 As instrugdes serdo obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do
Sistema Métrico Internacional.

42.11 As instrugoes deverdo referir-se exclusivamente a “Obra” e respetivo “Equipamento” que
compdem as instalagdes previstas neste Caderno de Encargos.

42.12 Duas copias da versao provisoria do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengao
deverdo ser entregues ao Dono da Obra, no prazo previsto na clausula 41.1.4 do presente Caderno
de Encargos.

42.13 Duas copias da versao definitiva do Manual de Instrugées de Funcionamento e de Manutengao,
previamente aprovado pelo Dono da Obra, deverdo ser entregues ao Dono da Obra, até a data de
notificagao do Dono da Obra para vistoria. Desta versao definitiva deverao constar os resultados dos
ensaios realizados durante a fases d “Comissionamento”.

42.14 Sera da responsabilidade do Empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de
garantia, e que seja provocada pela falta de atuagao ou atuagao indevida do pessoal do Dono da Obra,
se tal atuagdo nao estiver claramente descrita no Manual de Instrugcées de Funcionamento e de
Manutencao fornecido.

43. TELAS FINAIS

43.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro devera apresentar
as respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagao da
Fiscalizagdo, no prazo de 10 (dez) dias apds a data de inicio do “Comissionamento”, 2 (duas) copias
em papel das pegas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, e |
(um) registo informdtico de todos esses documentos, elaborados respetivamente em
Word/Excel/PDF e AutoCad (formato AUTOCAD 2016 ou compativel), em conformidade com o
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que for aplicavel na respetiva Especificagao anexa a este Caderno de Encargos.

.

43.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

. desenho de implantagao geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

. desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

. desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

. plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de
sinalizacao, quer de comando

] plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

. desenhos de pormenor de todos os o6rgdos e edificios constituintes do sistema
incluindo os equipamentos.

43.3 Com os elementos listados no ponto 43.2 do presente Caderno de Encargos serao também
entregues 2 (dois) exemplares dos relatorios com os resultados dos ensaios, do volume ou volumes
das medi¢oes de todos os trabalhos da Empreitada conforme hajam sido executados, organizados
segundo a discriminagao dos correspondentes volumes dos Projetos e com apresentagao semelhante
a destes ultimos tendo em conta as indicagdes que sobre essa organizagdo sejam dadas pelo Dono da
Obra.

43.4 As corregoes que resultem da respetiva revisio final serao introduzidas nos desenhos e
volumes de medigoes.

44. RECECAO PROVISORIA

44.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGCAO

44.1.1 A Recegio Proviséria da obra depende da realizagido de vistoria,
que deve ser efetuada, mediante solicitagio do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo
que a Empreitada esteja concluida no todo ou em parte, considerando para todos os efeitos que a
obra se encontra concluida apés o termo do Prazo da empreitada, em que os ensaios respeitantes as
formalidades de “Comissionamento” tenham obtido resultados satisfatorios, ou seja, que nao tenha
revelado deficiéncias e se tenha processado o funcionamento correto da “Obra”..

44.1.2 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do
Empreiteiro, que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida.

44.1.3 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagoes contratuais e legais do
Empreiteiro, identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de
Construgao e Demoligao, nos termos da legislagao aplicavel;

c) Quaisquer condigées que o dono da obra julgue necessirio impor, nos termos do
presente Cédigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.
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44.1.4 Constitui uma das condigoes necessarias para aceitagao por parte do Dono da Obra do

.

pedido de Recegdo Provisoria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagao por parte daquela
entidade dos seguintes fornecimentos:

a) Versao definitiva do Manual de Instrugoes de Funcionamento e Manutengao, de acordo
com a clausula 42 do presente Caderno de Encargos;

b) Preenchimento das fichas de cadastro relativas a camaras de visita, descargas de fundo,
ventosas, camaras de transicao, ou quaisquer outras obras especiais, em formato
“EXCEL” a fornecer pelo Dono da Obra;

c) Telas finais de acordo com a clausula 43 do presente Caderno de Encargos;

d) Toda a documentagao relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA
(incluindo a demonstragdo da correta execugdo do PPGRCD), registos do controlo de
Qualidade em Obra, Especificagbes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre
outros, que permitirao ao CSO e Fiscalizagao a elaboragao da Compilagao Técnica e das
Fichas de cadastro de todos elementos da obra, sem prejuizo do disposto na alinea b) da
presente clausula;

e) Lista de codificagdo dos equipamentos, com informagao relativa a localizagao e agoes de
manutengdo para introdugao no MAXIMO.

44.1.5 O Dono da Obra pode recusar a Recegdo Proviséria da obra enquanto a entidade
executante nao prestar os elementos necessarios a elaboragio da Compilagao Técnica, de acordo
com o n.° 2 do artigo 16.° do Decreto-Lei n.® 273/2003, de 29 de outubro.

44.1.6 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a
Recegido Proviséria da mesma, a especificagio de tais defeitos no auto nos termos do disposto na
alinea a) da clausula 44.1.3 do presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragio de nio
rececao da obra ou da parte da mesma que nao estiver em condi¢coes de ser recebida e dos
respetivos fundamentos.

44.1.7 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nio é recebida no todo ou em
parte.

44.1.8 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegdao Proviséria na
sequéncia da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor-.

44.1.9 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condi¢oes de ser recebida, a assinatura do
Auto de Recegao nos termos do disposto nos nimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a
abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigagdes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

44.1.10 No caso de, na vistoria referida na clausula 44.1.1 do presente Caderno de Encargos, nao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-2 a Recegdo Proviséria da "Obra", elaborando-se o
respetivo auto de rece¢io com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava
concluida, data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 45 deste Caderno de
Encargos.

44.1.11 O procedimento de Recegio Proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.
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44.2 DEFEITOS DA OBRA

44.2.1 O auto que declare a nao recegio da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para

os corrigir.

44.2.2 O prazo fixado para corregio de defeitos da obra que se revele necessaria ap6s a realizagao
de vistoria ndo comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

44.2.3 Se a corregiao dos defeitos ordenada nio for executada no prazo fixado, o Dono da Obra
pode optar pela execugdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

44.2.4 Na situagdo prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sanges
previstas na clausula 50.3 do presente Caderno de Encargos.

44.2.5 Logo que os trabalhos de correcio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegio Proviséria.

44.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

44.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (dois) meses apos a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Recegdo Provisoria, nos termos e condigdes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

44.3.2 Se nao houver lugar a revisio ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o numero
anterior inicia-se na data da Recec¢io Provisoéria.

44.3.3 Os trabalhos e os valores em relagao aos quais existam reclamagoes pendentes de decisao
sao liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

45. PRAZO DE GARANTIA

45.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao
estruturais ou instalagdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

45.2 Caso tenham ocorrido Rece¢des Provisorias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos
do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

45.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 45.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

45.4 O Empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
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da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com

.

deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos
ou integrados e o previsto no Contrato.

45.5 Excetuam-se do disposto na clausula 45.4 do presente Caderno de Encargos as substituigdes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao
normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

45.6 Se o Empreiteiro ndo cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 45.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas
pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este Ultimo de quaisquer dinheiros
que estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

45.7 Sempre que haja lugar a execugdo de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

45.8 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corregdo, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua
os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos
termos gerais.

45.9 Sem prejuizo da opgio pelo exercicio do direito de resolugio do contrato, nio sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos
previstos na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugido do prego e tem direito de ser
indemnizado nos termos gerais.

46. RECEGCAO DEFINITIVA

46.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 45.] do presente Caderno de
Encargos, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Recegao Definitiva.

46.2 Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condic¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

46.3 A Rececao Definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigSes normais de
exploragio, operagio ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagoes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

46.4 No caso de a vistoria referida na clausula 46.1 do presente Caderno de Encargos permitir
detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
Empreiteiro, ou a nao verificagio dos pressupostos previstos no numero anterior, o Dono da Obra
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fixa o prazo para a corregao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera

.

fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niUmeros anteriores.

46.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Recegdo Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacao da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegao Provisoria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

47. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E
LIBERACAO DA CAUCAO

47.1 Feita a Recegiao Definitiva da obra, sdo restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

47.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagio do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao
liberagdo, o Dono da Obra promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagoes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucao;;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugio;
d) No final do quarto ano, |5 % do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

47.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugdo prevista no numero
anterior é promovida na proporgao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos nédo estruturais e instalagBes técnicas e
equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

47.4 Caso tenham ocorrido Recegoes Provisérias Parciais, o disposto na clausula 47.3 do presente
Caderno de Encargos é aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

47.5 Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugao sem que esta tenha ocorrido, o
Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagao de liberagao da caugao,
ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apos a notificagdo, o
Dono da Obra nao tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

47.6 A mora na liberagao, total ou parcial, da caucio confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manuten¢ao da
caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.

47.7 Nos casos em que a caugido tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o refor¢o da
garantia tenha sido efetuado em numerdrio, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

47.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da caugao
que tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto no artigo 90.° do CCP.
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47.9 Da substituicao a que se refere a clausula anterior nao pode resultar a diminuigao das garantias
do contraente publico.

47.10 As caugbes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfagio de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por forga do ndo cumprimento por aquele das obrigagdes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangoes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

47.11 A execugao parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apds a notificagdo pelo Dono da Obra para esse efeito.

47.12 A execugdo indevida da caugdo confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagido pelos
prejuizos dai advenientes.

48. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO

48.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

48.1.1 E admitida a possibilidade de cessdo da posi¢io contratual nos termos dos artigos do
Capitulo VI do CCP.
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48.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

.

48.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagdes assumidas com a
celebragao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugao do contrato, o o
Dono da obra pode, em alternativa a resolugao do contrato, ordenar a cedéncia da posigao contratual
do Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragido do
contrato de empreitada em execugao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

48.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do niumero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual
e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da
conclusao dos trabalhos.

48.1.2.3 A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condigdes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

48.1.2.4 A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo
eficaz a partir da data por este indicada.

48.1.2.5 Os direitos e obrigagdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificacao do ato referido no clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario
na data de produgao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

48.1.2.6 As obrigagoes assumidas pelo cocontratante depois da notificacdo referida na clausula
48.1.2.4 do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim
o declare, apos a cessao.

48.1.2.7 A caugao e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente sao objeto de reducao na
proporgao do valor das prestagoes efetivamente executadas e sao liberadas seis meses apds a data da
cessdo, ou, no caso de existirem obrigagdes de garantia, apos o final dos respetivos prazos, mediante
comunicagao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

48.1.2.8 A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

48.2 SUBCONTRATAGAO

48.2.1 Na celebragiao do contrato é admitida a subcontratagio nos termos e limites previstos no
CCP.

48.2.2 A subcontratagao na fase de execugio esta sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagao dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagio da subcontratagao
no proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

48.2.3 Para efeitos da autorizagio referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

48.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a
contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

48.2.5 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagao ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nlimero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada
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48.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos

.

no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a Revisdao de Pregos.

48.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagao da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

48.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

48.2.9 No prazo de 5 (cinco) dias apos a celebragdo de cada Contrato de subempreitada, o
Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao
Dono da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

48.2.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigages contratuais é
do Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

48.2.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sio obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sio intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar
da data de conclusao das obras.

49. SUBEMPREITADAS

49.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUCAO

49.1.1 A subcontratacio no decurso da execucido do contrato nio carece de autorizacio do Dono
da Obra, salvo o disposto no numero seguinte.

49.1.2 Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessarias
adaptagoes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro deve, no prazo de 5
(cinco) dias apos a celebragido de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito
ao Dono da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

49.1.3 Na comunicagdo prevista na clausula anterior, o Empreiteiro fundamenta a decisio de
recorrer a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°s | e 2 do artigo
383.° do CCP.

49.1.4 Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do Empreiteiro aplica-se o
estabelecido para o Empreiteiro nos artigos 370.° a 375.° do CCP.

49.2 OPOSICAO E RECUSA DE AUTORIZAGAO A SUBEMPREITADA

49.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se ou recusar a autorizagao a subempreitada quando
nao sejam observados os limites fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo
320.° do CCP.

49.2.2 Sempre que a oposi¢do ou a recusa de autorizagio se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.
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50. SANCOES

50.1 SANGOES POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

50.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a | %o (um por mil) do prego contratual.

50.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execucao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

50.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 50.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo
Empreiteiro no inicio dos trabalhos sao os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

50.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegdo e execugio da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 50.1.1, sendo o montante da
sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

50.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato. Nas
situagSes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Recegdo Proviséria Parcial, o Empreiteiro nio tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

50.2 SANGOES POR NAO EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

50.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificacdo para esse facto nao tenha sido aceite, aplica-se uma sangao pecuniaria compulséria, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a %o (um por mil) do prego contratual, de acordo com
o previsto na clausula 34.3.4 do presente Caderno de Encargos.

50.3 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

50.3.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na
clausula 44.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangao no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 44.2.3 do presente
Caderno de Encargos, para a correcio das deficiéncias detetadas.

50.4 SANGCOES POR VIOLAGCOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

50.4.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 31.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 31.3.14
do presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangido pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangoes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de niao serem corrigidas nos prazos
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estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificacao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento

.

nao ser aceite.

50.4.2 Pela ndo comunicagdo de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 31.3.17
do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no
valor de €500,00 (quinhentos euros).

50.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

50.5.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nio conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.1.4
forem classificadas como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao
pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangdes pecuniarias referidas elevam-
se para o dobro no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagdo e a
justificacao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

50.6 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZAGCAO

50.6.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

50.6.20 disposto na clausula anterior aplica-se as situagdes de prorrogagiao do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

50.6.30 valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se |he seguir.

51. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

51.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro):

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execucao das

prestages contratuais;

c¢) Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagao do Dono
da Obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagido realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro
da manutengao das obrigagoes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da
boa fé;
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e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

.

f) Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

g) Nao renovagao do valor da caugiao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo
sobre seguranga, higiene e saiide no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagao sem justificagdo aceite pelo Dono da Obra, o
Empreiteiro nio comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo Dono da Obra para nova consignagio desde que ndo apresente
justificacao de tal falta aceite pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execugio da obra;

I) Se o Empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos
I5 (quinze) dias da notificagdo da decisio do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensio da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensido advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nao
for repetida a execugio da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

51.2 Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, em caso de nao
comprovagao da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o
Coordenador de Projeto, Autores de Projeto e Diretor de Obra sao obrigados a deter nos termos
do n.° 4 do mesmo artigo, o Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir
incumprimento definitivo do mesmo por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao
Coordenador de Projeto, Autores de Projeto e ao Diretor de Obra.

51.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder
executar as garantias prestadas.

51.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 51.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro tem direito a indemnizacao correspondente aos danos emergentes e aos lucros
cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagio dos ganhos
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previstos.

51.5 A falta de pagamento da indemnizagdo prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

52. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

52.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos:

a) Alteragiao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a
6 (seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento)
do Preco Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do Dono
da Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengao
do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisées judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragido do Contrato por facto niao imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por
mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% (vinte por cento)
do Preco Contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a 1/5 (um quinto) do Prazo de Execugdo da obra, quando
resulte de caso de forga maior;

ii. Por periodo superior a I/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao Dono da Obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do Preco Contratual.

52.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugao quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢io do Contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade economico-financeira
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52.3 O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

52.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 52.1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragio ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a recegdo dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagoes em atraso nesse prazo, acrescidas dos
juros de mora a que houver lugar.

53. RESOLUCAO DE LITiGIOS

53.1 Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, com expressa renlncia a qualquer outro.

54. DISPOSICOES FINAIS

54.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

54.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de forga maior, for
impedido de cumprir as obrigagdes assumidas no Contrato.

54.1.2 A parte que invocar caso de forga maior deve comunicar e justificar tal situagdo a outra
parte, logo apds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o
cumprimento das obrigagoes contratuais.

54.1.3 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus

que sobre ele recaiam;
d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nio devidas a

sabotagem;

f)  Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

54.2 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

54.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes e
comunicagoes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

54.2.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra.
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54.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO I -
ESPECIFICAGOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUGCAO CIVIL
(ET-MCC)
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ANEXO II -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)
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__ ANEXOIll -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO
METALICO, MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)
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ANEXO IV - ESPECIFICAGOES TECNICAS RELATIVAS AS
INSTALACOES ELETRICAS AUTOMAGAO E INSTRUMENTACAO
(ET-IE)
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ANEXO V -
PROJETO DE EXECUGCAO DO DONO DA OBRA
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ANEXO VI -
OUTROS ELEMENTOS DO DONO DA OBRA
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