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Capitulo |

Disposigoes Iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
procedimento por Ajuste Direto n.° 42/DRAM/2020 para a celebracdo do contrato de “EMPREITADA DE
REFORCO DA PROTECAO COSTEIRA DA ZONA ADJACENTE A ZONA BALNEAR DA FETEIRA, FAIAL -
FURACAO LORENZO’.

Clausula 2.2

Local de execugéao dos trabalhos

Os trabalhos serdo executados na freguesia da Feteira, no concelho da Horta, na ilha do Faial, na Regido

Auténoma dos Acores, de acordo com o projeto de execugdo anexo a este caderno de encargos.

Clausula 3.2
Disposigoes por que se rege a empreitada

1. A execucgao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte integrante,
ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de comum acordo entre o contraente publico e o
cocontratante/empreiteiro.

Por contraente publico, entende-se a Regido Autonoma dos Agores/Secretaria Regional do Mar, Ciéncia
e Tecnologia (SRMCT), Diregao Regional dos Assuntos do Mar.

Por cocontratante entende-se a entidade com quem foi contratada a realizagdo da empreitada em
referéncia.

b) Ao Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro que aprova o regime juridico dos
contratos publicos na Regido Autdbnoma dos Agores, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 3/2017/A,
de 13 de abril;

c) Ao Cdédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (doravante
abreviadamente designado por CCP), com as sucessivas alteragoes;

d) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
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e) A restante legislagdo portuguesa e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) As Regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O Clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisédo
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo convite e pelo projeto de execugao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3. Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o cocontratante obrigado ao
pontual cumprimento de tudo o demais que se encontrar em vigor e que se relacione com os trabalhos a
realizar.

4. Além dos documentos normativos indicados neste caderno de encargos, o cocontratante obriga-se
também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposigdo com os
documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificagcbes e documentos de homologacédo de
organismos oficiais e as instru¢des de fabricantes ou detentoras de patentes.

5. O contraente publico pode, em qualquer momento, exigir ao cocontratante a comprovagédo do

documento das disposi¢des regulamentares e normas aplicaveis.

Clausula 4.2

Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o convite e o projeto de execuc¢éo, prevalece o primeiro quanto a definicdo
das condic¢des juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao
da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:
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a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.° do CPP, e sem prejuizo da remisséo direta que estes elementos fizerem
para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucgao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.° desse

mesmo Cadigo.

Clausula 5.2
Esclarecimentos de duvidas

1. As duvidas que o cocontratante tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que
respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o cocontratante submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizag&o da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua néo apresentacao antes do inicio daquela execugao.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o cocontratante responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacéo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢cdo e reconstrucao das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6.2

Projeto de Execugao

1. O projeto de execucao a considerar para a realizacao da empreitada é o patenteado no procedimento.

2. O autor do projeto deve prestar a necesséria assisténcia técnica ao contraente publico, tanto na fase de
formagao do contrato, como na fase de execugao da obra, de acordo com o estabelecido no artigo 9.° da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

3. Até a data da rececéo provisoria, o cocontratante entrega ao contraente publico uma colegéo atualizada
de todos os desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projeto de execugédo, bem como os desenhos

correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra, elaborados em transparentes sensibilizados de
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material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo

contraente publico.
Capitulo I
Obrigagdes do cocontratante

Secc¢ao | - Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2

Preparacgao e planeamento da execugao da obra

1. O cocontratante é responsavel:

a) Perante o contraente publico pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagao, bem como pela preparagéo, planeamento e execugao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga e saude no trabalho vigentes
e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurancga e saude, e no plano de prevencao e gestédo
de residuos de construgédo e demoligdo que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacédo, planeamento e coordenacédo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca e saude no trabalho em vigor, bem como pela
aplicacado do documento indicado na alinea e) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para realizagao da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,
competem ao cocontratante.

3. O cocontratante realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatoérios ou acessorios a execugao da obra, nomeadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengédo, desmontagem e demoli¢gdo do estaleiro, incluindo
as correspondentes instalagbes, redes provisérias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de
telecomunicacgoes, vias internas de circulagéo e respetivos encargos de utilizagdo e consumo;

b) O levantamento, guarda, conservacao e reposicdo de cabos, canalizagbes e outros elementos
encontrados nas escavagbes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspec¢ao do local da obra a data da realizagéo do
concurso, constantes do respetivo mapa de quantidades;

c) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos

nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga e saude no trabalho, e os regulamentos
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de policia nas vias publicas;

d) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que
sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnacao de aguas
que 0s mesmos possam originar;

e) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

f) O transporte e remogéao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados pelo
empreiteiro, dos produtos de escavacgao ou residuos de limpeza, conforme o Plano de Gestdo de Residuos
de Construgao e Demoligao;

g) A reconstrugao ou reparacao dos prejuizos que resultem das demoligcdes a fazer para a execugéo da
obra;

h) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos
no projeto ou sejam previsiveis pelo cocontratante quanto a sua existéncia e quantidade a data de
apresentagao da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de
valas ou outras;

i) A conservagao das instalagées que tenham sido cedidas pelo contraente publico ao cocontratante com
vista a execugao da empreitada;

j) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de nado lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacéao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a
seguranga dos mesmos locais;

k) O cocontratante é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se
preparatdrios ou acessoérios dos que constituem objeto do contrato, com exceg¢ao dos definidos nas alineas
a) e b) do numero 3 da presente clausula, que sdo da responsabilidade do contraente publico e que constituem
um preco contratual unitario.

4. A preparacao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagado pelo cocontratante ao contraente publico de duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) A apresentagdo pelo cocontratante de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do
direito de o cocontratante apresentar reclamacgao relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel
detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 1 e 3 do artigo 50.° do CCP;

c) O estudo e definicdo pelo cocontratante dos processos de construcdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

d) A elaboragao e apresentagao pelo cocontratante do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
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e) A elaboragéao pelo cocontratante de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fungao do
sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos
utilizados pelo cocontratante.

f) O apoio a prestar pelo cocontratante a fiscalizagdo da empreitada na elaboracdo de cada relatério
mensal de acompanhamento;

g) A submissdo a aprovagdo do diretor de fiscalizagdo, antes do inicio da execucdo dos trabalhos da
empreitada, dos métodos de controlo dimensional que propde para a implantagéo da obra, a sua construgao
e verificacdo de que satisfazem o rigor exigido, assim como dos equipamentos, materiais e elementos de
construgdo a empregar na obra, nos termos seguintes:

i. O cocontratante deve assegurar a coordenagao do rigor dimensional especificado ou acordado com os
requisitos de qualquer subempreiteiro ou fornecedor e deve notificar o diretor de fiscalizagdo da existéncia de
alguma discrepancia antes de o trabalho correspondente ter inicio.

ii. As tolerancias alternativas as especificadas no projeto de execugdo podem ser permitidas desde que
sejam enviadas para aprovagéo do Dono de Obra, precedendo parecer do projetista, antes de o respetivo
trabalho ter inicio na obra. Sempre que estas mudangas impliquem alteragdes nos detalhes ja preparados, o
empreiteiro deve fornecer informagao pormenorizada sobre os elementos incluidos de acordo com as suas
propostas.

iii. O empreiteiro deve estabelecer um ponto de referéncia primario aprovado e uma linha base na qual se
baseara todo e qualquer trabalho de implantagéo posterior.

iv. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo pode empregar materiais ou elementos de construcdo que nao correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagao.

v. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos nimeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

vi. O empreiteiro propde, por escrito, ao diretor de fiscalizagdo a aprovacdo dos materiais ou elementos de
construgéo escolhidos. Esta proposta deve ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagao e
planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagdo ndao comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar;

vii. O empreiteiro pode apresentar proposta de alteracdo de equipamentos, materiais ou elementos de
construgao fixados no projeto e nos restantes documentos contratuais, nomeadamente quando entenda que

0s mesmos nao sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, desde que, por escrito,
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fundamente tal pedido, o qual devera ser acompanhado com todos os elementos técnicos necessarios para
a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragao de pregos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construcéo possa dar lugar.

viii. Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julguem necessario, este ultimo apresenta amostras de
materiais ou elementos de construgao a utilizar, nos termos definidos na presente clausula.

h) A remocéao e limpeza pelo empreiteiro, do local dos trabalhos e estaleiro, dos restos de materiais ou
elementos de construgao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua
execucgao, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data de rececao proviséria total;

i) A manutengéao, durante todo o prazo da empreitada, do local da obra e estaleiro limpos e organizados,
disponibilizando para esse efeito as equipas de pessoal e equipamento necessarias, a seu encargo;

j) A obrigagdo da obtencao de licengas e autorizagbes, a sua custa, nomeadamente para tapumes e
ligagbes de redes de abastecimento de agua, de esgotos e de energia elétrica, junto das entidades
competentes, assim como a construgdo, a manutengdo e a exploragdo das redes provisérias de
abastecimento de agua, de esgotos e de energia elétrica e de telecomunicagdes, por inclusdo dos respetivos
encargos nos pregos por ele propostos no ato do concurso. As redes definitivas de aguas, esgotos, energia
elétrica e telecomunicagdes podem ser utilizadas durante os trabalhos, apds autorizagdo do dono de obra;

k) O fornecimento, montagem e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, montagem e
desmontagem de andaimes, coberturas, meios de suspensao ou outras estruturas provisorias necessarias a
boa execugao dos trabalhos sao, ainda, seu encargo. O equipamento referido deve satisfazer, quer quanto
as suas caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranga aplicaveis. Devem, ainda, sempre que possivel, serem selecionados ou projetados para evitar e
controlar a geracgéao de ruido. Todos os equipamentos a utilizar em obra devem ser certificados pelo importador
ou pelo fabricante, devendo ser assegurada a manutengao das suas boas condigdes de funcionamento, para
0 que serdo integralmente cumpridos os procedimentos de operagcdo e manutengdo recomendados pelos
fabricantes;

I) A operagdo de veiculos e maquinaria deve ser organizada de modo a reduzir na fonte a geragéo de ruido
e a visar o maior afastamento possivel dos edificios localizados nas zonas adjacentes a obra;

m) A utilizagao de estruturas provisorias, metalicas, em bom estado de conservagao;

n) A realizagdo dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados no projeto de execugao,
nomeadamente os referentes a construcdes e vegetacdes existente nos locais destinados a execucao dos
trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes locais, pelo empreiteiro e a sua custa;

0) A necessidade de trabalhos de protegado néo definidos no projeto de execugéo, o empreiteiro tem que

avisar o dono da obra em conformidade, propondo as medidas a tomar e interromper os trabalhos afetados,
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até decisao daquele. Neste caso e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra procede aos
contactos necessarios com as entidades envolvidas a fim de decidir das medidas a tomar;

p) A realizacao pelo empreiteiro dos trabalhos de demolicdo que se encontrem previstas no projeto de
execugao, bem como a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais apropriados, de todos
os materiais e entulhos, excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno;

q) A tomada das precaugdes necessarias pelo empreiteiro com vista a assegurar, em boas condigdes, o
desmonte e a conservacado dos materiais e elementos de construgcéo especificados no projeto de execucéo,
0s quais sao propriedade do dono da obra, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham
a sofrer;

r) A realizagdo dos trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatagdes e ao arranque de
arvores existentes na area de implantagao da obra ou em outras areas definidas no projeto de execugéo
constituem encargo do empreiteiro, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para
garantirem a completa extingéo das plantas;

s) A remogao completa, pelo empreiteiro, para fora do local da obra ou para os locais definidos no projeto
de execugéo, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no paragrafo anterior;

t) Fornecer, para quaisquer componentes ou conjuntos a serem integrados na obra, os suportes
temporarios e/ou escoramentos recomendados pelo fabricante ou fornecedor;

u) A apresentagao do estudo do estaleiro e das instalacdes provisoérias para aprovagao pelo dono de obra
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da consignagéo, nos termos seguintes:

i. O estaleiro deve ter uma localizagdo que conduza a um menor impacte visual e ambiental, de preferéncia
afastado de zonas habitacionais. A distancia entre o estaleiro e a obra devera, contudo, ser a menor possivel;
ii. O empreiteiro deve dar especial cuidado a organizacéo do estaleiro de forma a evitar perturbacbes na
zona urbana contigua, caso exista. Todos os equipamentos e materiais afetos a obra devem estar
perfeitamente acondicionados na zona de estaleiro e da obra;
iii. O empreiteiro deve providenciar a colocagédo de barreiras visuais no limite das areas de estaleiro, bem
como a restituicdo e recuperacéo das condi¢des existentes a data do inicio da implantacéo do estaleiro, nas
areas ocupadas pelo mesmo, acessos e aterros temporarios;
iv. O empreiteiro deve proceder a implantagdo de barreiras acusticas temporarias, tipo tapume, caso seja
necessario, em torno das zonas construtivas e de estaleiro, sobretudo quando da realizagao de trabalhos que
se prevejam ser mais ruidosos;
v. O estaleiro deve contemplar uma correta recolha e depuracéo das aguas pluviais, de lavagem, reducao
de emissdes de poeiras, recolha e deposi¢cdo adequada dos residuos;
vi. No caso de instalacdo de depositos de hidrocarbonetos e outras substancias quimicas, os locais de

instalagdo devem ser impermeaveis e dispor de drenagem para tanques de retengcdo adequadamente
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dimensionados, em conformidade com as disposi¢des legais em vigor. Os tanques devem ser concebidos de
modo a possibilitar a remogao dos liquidos com facilidade e total seguranga;

vii. S&o interditas quaisquer descargas de betumes, dleos, lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos e
outros materiais residuais. Na exploracado do estaleiro o empreiteiro deve implementar uma organizagéo e
funcionamento que permita evitar o derrame destes produtos, colocando os produtos em contentores
especificos para o respetivo encaminhamento para os locais adequados. Em caso de derrame acidental, deve
ser feita a recolha imediata destes e implementar todas as medidas tecnicamente adequadas a minimizar o
impacte ambiental causado;
viii. E interdita a emissdo dos efluentes dos esgotos do estaleiro para a agua ou para o solo sem o devido
tratamento. Deve ser garantido o destino final adequado das aguas residuais produzidas no estaleiro e a
recolha imediata de hidrocarbonetos derramados provenientes dos equipamentos afetos a obra;

ix. Os trabalhos necessarios a vedagcdo da area de intervengdo e a posterior limpeza de todas as areas
ocupadas, sao de conta do empreiteiro;

x. O empreiteiro € obrigado a proteger eficazmente o estaleiro, as edificagdes, arruamentos e redes de
infraestruturas existentes, bem como as circulagdes de pessoas e viaturas;

xi. Antes de se iniciar a montagem do estaleiro, a construcdo deve ser devidamente vedado com chapas
zincadas pintadas (ou equivalente) de 2 m de altura. A vedagao deve possuir portdes para a entrada dos
equipamentos e portas para as entradas de pessoal. Em todas as entradas deverao ficar inscritas todas as
proibicdes e recomendagdes previstas na lei;

xii. Na execugao das vedagbes o empreiteiro tera em conta a existéncia das redes de infraestruturas. O
empreiteiro tomara as medidas preventivas para que as redes que existem no local ndo sejam danificadas
durante a execugao das obras, nomeadamente em trabalhos de movimentagédo de terras e de todos os
materiais e equipamentos. Incluem-se, ainda, todos os trabalhos que sejam necessarios efetuar no ambito da
manutencao das redes;
xiii. Devem ser colocados os painéis relativos a seguranga em local apropriado. Os tapumes s6 podem ser
desmontados depois da obra completa e serao pertenga do empreiteiro;
xiv. Nao sao cedidos ao empreiteiro quaisquer locais passiveis de instalagdo do estaleiro;

xv. O empreiteiro deve, ainda, assegurar a rega controlada e regular da area afeta a obra e nos locais onde
possa ocorrer a produ¢ao, acumulagéo e suspensao de poeiras, nomeadamente em dias secos e ventosos;
xvi. O empreiteiro deve fornecer e montar, a sua custa, no local da obra, instalagdes para a utilizagdo dos
agentes de fiscalizagdo com area adequada, cuja implantagédo sera estabelecida com aquela em fungéo das

disponibilidades existentes e localizagdo mais conveniente, com as seguintes caracteristicas:
= Um gabinete com area minima de 15m?, equipado com dois postos de trabalho, linha de telefone exterior

independente, com um armario vertical para dossiers e um arquivo vertical de desenhos;
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= Uma sala de reuniées com area minima de 20 m?, equipada com uma mesa de reunides de 8 lugares e
respetivas cadeiras.

= Instala¢des sanitarias privadas.

= As paredes do gabinete e sala de reunides serao revestidas em 50% da sua area com Karlite ou material
equivalente que permita a fixagao de documentos com “pionaises”.

xvii. A limpeza, conservagao € manutengao em funcionamento do escritério sdo da responsabilidade do
empreiteiro até a concluséo da obra.

V) A elaboragao do Plano de Seguranca e Saude (PSS) em obra, o qual terd de prever a execucao de
todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas nas normas e Regulamentos em Vigor sobre a
Seguranga e Saude, quer para o estaleiro quer para os trabalhos constantes na obra, incluindo todos os
fornecimentos e montagem de equipamentos, assim com a realizagdo e apresentagdo de toda a
documentagao e compilagao técnica;

w) A elaboragédo do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construcao e Demoligdo (PPGR) da
empreitada, nos termos previstos no diploma legal em vigor sobre esta matéria. Este Plano tem de prever a
execugcdo de todos os trabalhos e implementagbes de medidas, metodologias e triagem, tarefas de
reutilizagdo e/ou reciclagem prevista no PPGR do projeto de execugéo, incluindo todos os encargos,
nomeadamente com:

i. A promocao da reutilizacdo dos materiais e a valorizagcdo dos RCD em obra;

ii. A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao seletiva dos
residuos;

iii. A aplicagdo de metodologias de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, o seu
encaminhamento para um operador licenciado;

iv. Recursos humanos, incluindo todos os custos associados para a gestédo de residuos a realizar, caso seja
necessario, por técnicos especializados;

v. Aluguer e colocagao dos meios de contentorizagao necessarios;

vi. Taxas ambientais;
vii. Documentagao;
viii. Compilagao técnica.

5. No caso previsto na subalinea vii. da alinea g) do n.° 4 da presente clausula, se o dono de obra néo se
pronunciar, no prazo de 15 dias, sobre a proposta apresentada, ou comunicar ao empreiteiro a necessidade
daquela pronuncia ocorrer em data posterior, este utilizard os equipamentos, materiais e elementos de

construcéo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
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Clausula 8.2

Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebracdo do contrato, o contraente publico pode
apresentar ao cocontratante um plano final de consignagao que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.

2. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagéo, deve o
cocontratante, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracéo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado referido nos nimeros anteriores nao pode implicar a alteragéo do prego
contratual, nem a alteragéo do prazo de conclusédo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do
plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4. Em caso de prorrogacao de prazo de execugao, de detegcio de erros e omissdes reclamados na fase
de execugdo ou quando haja lugar a trabalhos complementares, o cocontratante deve apresentar um plano
de trabalhos ajustado, nos termos do artigo 361.° do CCP.

5. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugéo das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagéo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada;

c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizagao da obra.

6. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo cocontratante, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

contraente publico, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9.2

Modificagcado do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O contraente publico pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées

de interesse publico, nos termos do artigo 311.° e seguintes do CCP.
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2. No caso previsto no numero anterior, o cocontratante tem direito a reposigao do equilibrio financeiro do
contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagéo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao cocontratante, deve este apresentar ao
contraente publico um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
contraente publico pode notificar o cocontratante para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso
verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o contraente publico pronuncia-se sobre as
alteragdes propostas pelo cocontratante ao abrigo dos nimeros 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10
(dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo cocontratante deve ser aceite pelo contraente publico desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra
ou prorrogacéo dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

Seccao Il - Prazo de execugéo

Clausula 10.2

Prazo de execugao da empreitada

1. O cocontratante obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da obra, com um prazo de execugao total de 270 (duzentos e setenta) dias, na data
da conclusao da consignacgao total ou da primeira consignac¢éao parcial ou ainda da data em que o contraente
publico comunique ao cocontratante a aprovacao do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucéo da obra no prazo referido na alinea a) e solicitar a realizagdo da vistoria da obra
para efeitos da sua recegao proviséria no prazo de 30 (trinta) dias.

2. Nos termos do artigo 359.° do CCP, a consignagao acontece apds assinatura do contrato e subsequente
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publicitagcdo no Portal Base e fica dependente de comunicagdo prévia do contraente publico, com
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugédo de trabalhos em relagcdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao cocontratante, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execucgao.

4. Quando o cocontratante, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso
de for¢ca maior, pode o contraente publico exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

5. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao cocontratante.

6. Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execugédo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o cocontratante o requeira, o prazo para a conclusao da
obra é prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdo constantes do plano de
trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento legal na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
contraente publico e o cocontratante, considerando as particularidades técnicas da execugao;

7. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagao do prazo contratual previsto no nimero anterior,
procede-se de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

8. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao cocontratante, consideram-se
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucao da obra e os

prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.

Clausula 11.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1. O cocontratante informa quinzenalmente o Diretor de Fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdées do plano
em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo cocontratante, nos termos do numero anterior, nao coincidirem
com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o cocontratante retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em

vigor, de modo a pdr em risco a conclusédo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no n.° 4
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da Clausula 9.2

Clausula 12.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugéao da obra por facto imputavel ao cocontratante,
o contraente publico pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
2%o do preco contratual ou pode exigir ao cocontratante que a despesa com os representantes da fiscalizagéo,
durante esse periodo, seja suportada por este ultimo.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execug¢ao da obra por facto imputavel ao
cocontratante, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a
metade.

3. O cocontratante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da obra quando recupere o0 atraso na execugao

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

Clausula 13.2

Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o cocontratante sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da obra, a fim de o contraente publico ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo cocontratante serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o cocontratante, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao Diretor de
Fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Secc¢ao lll — Condicdoes de execugao da empreitada

Clausula 14.2

Condigoes gerais de execugdo da empreitada

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,

com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.
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2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o cocontratante obrigado a seguir, no que seja

aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da Clausula 3.2.

Clausula 15.2

Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra tém a qualidade, as
dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas caracteristicas, o
cocontratante ndo pode empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
nameros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o
direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
numeros 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o cocontratante entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construgao fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sédo tecnicamente
aconselhaveis ou as mais convenientes, o cocontratante comunica o facto ao contraente publico e apresenta
uma proposta de alteragao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para
a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragao de pregos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construcéo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no niumero anterior deve ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagao
e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o contraente publico, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o cocontratante utiliza os materiais e elementos de
construcéo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas
técnicas dos equipamentos, materiais e elementos de construgéo, ou o regime aplicavel a sua eventual

diminuicao, é o regime definido no Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 16.2
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Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao contraente publico

1. Se o contraente publico, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar
na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou
demoli¢des, o cocontratante é obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no pre¢co da empreitada
o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo € aplicavel se o cocontratante demonstrar j& haver adquirido os

materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 17.2

Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais,
o cocontratante submeté-los-a a aprovagao do contraente publico.

2. Em qualquer momento pode o cocontratante solicitar a referida aprovagao, considerando-se a mesma
concedida se o contraente publico ndo se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento desse prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo contraente publico ao cocontratante.

3. O cocontratante é obrigado a fornecer ao contraente publico as amostras de materiais e elementos de
construcéo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras devem ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

5. Os encargos com a realizagdo dos ensaios correm por conta do cocontratante.

Clausula 18.2

Reclamacgao contra a nao aprovagao de materiais e elementos de construgao

1. Se for negada a aprovagéo dos materiais e elementos de construgédo e o cocontratante entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢gdes contratualmente
estabelecidas, este pode pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao contraente publico reclamagao
fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

2. A reclamagao considera-se deferida se o contraente publico ndo notificar o cocontratante da respetiva
decisao nos 15 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento desse prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo
contraente publico ao cocontratante.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacgao do cocontratante dé origem sédo suportados
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pelo cocontratante.

Clausula 19.2

Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiguem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢cdo pode o cocontratante exigir que se
colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa imputavel ao

cocontratante, este deve substitui-los a sua custa.

Clausula 20.2

Aplicagao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo cocontratante em absoluta
conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais
especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

cocontratante e aprovados pelo contraente publico.

Clausula 21.2

Substituicao de materiais e elementos de construgao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na
falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndao possam ser utilizados de novo.

2. As demolicdes, remocdo e substituicio dos materiais e elementos de construcdo sido da
responsabilidade do cocontratante.

3. Se o cocontratante entender que nao se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta clausula, pode

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 22.2

Depésito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O cocontratante ndo pode depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do contraente publico, materiais e
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elementos de construgdo que nao se destinem a execugao dos trabalhos de empreitada.

Clausula 23.2

Alteragoes ao projeto propostas pelo cocontratante

Durante a execugao da empreitada, ndo cabe ao cocontratante efetuar nem propor solugdes variantes ao

projeto de execugéo.

Clausula 24.2

Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o cocontratante deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do contraente publico e do
cocontratante, com mengao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo, e manter copia dos alvaras ou
titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos documentos previstos na portaria referida
no n.° 2 do artigo 81.° do CCP (Portaria n® 372/2017, de 14 de dezembro).

2. O empreiteiro deve fornecer, montar e conservar, até a recegao provisoria, o painel publicitario relativo
a empreitada apoiada, conforme modelo habitual das obras cofinanciadas pela Unido Europeia, em
conformidade com as normas em vigor na Regido Auténoma dos Agores.

3. O cocontratante deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos
a respeitar na execuc¢ao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

4. O cocontratante obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposigao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

5. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em
vigor e constituem encargo do cocontratante.

2. Quando o contraente publico tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
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deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do cocontratante, as despesas com 0os mesmos ensaios
e com a reparagao daquelas deficiéncias ficam a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do contraente

publico.

Clausula 26.2
Medicoes

1. As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo contraente publico séo feitas no local da obra com a colaboragao
do cocontratante e s&do formalizados em auto.

2. As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas e ser remetidas ao contraente
publico até ao oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam, acompanhadas da respetiva
fatura.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagcdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugéo;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o contraente publico

e 0 cocontratante.

Clausula 27.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do cocontratante os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construcédo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial.

2. No caso de o contraente publico ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o cocontratante indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores nao &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcéo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o contraente publico n&o indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, o cocontratante, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos

em causa, nao inicia os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o Diretor de Fiscalizagao da obra, quando
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para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2

Outros encargos do cocontratante

1. Correm inteiramente por conta do cocontratante:

a) A reparacao e a indemnizacéo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao cocontratante e
que nao resultem da prépria natureza ou concegdo da obra, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da atuagao do pessoal do
cocontratante ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranga das obras, materiais, elementos de construcéo e equipamentos;

b) As indemnizagdes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou pela ocupacéo
temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada;

2. Em caso de prorrogacao graciosa concedida ao cocontratante, este indemniza o contraente publico por
danos emergentes dos custos suportados com a correspondente prorrogagao dos servigos de fiscalizagao.

3. Constituem ainda encargos do cocontratante a celebragao dos contratos de seguros indicados no
presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caugdes exigidas e as despesas inerentes a celebragao

do Contrato, bem como as despesas resultantes da atribuigdo do visto prévio pelo Tribunal de Contas.

Clausula 29.2

Execugao simultanea de outros trabalhos na obra

1. O contraente publico reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos n&o incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragcdo com o Diretor de
Fiscalizagao da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o cocontratante considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamagéao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminui¢cao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o cocontratante tem direito a reposi¢ao do equilibrio financeiro do contrato,
de acordo com os artigos 282.° e 354.°, ambos do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado

na realizagao da obra, €;
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b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugéo do contrato que demonstre
ter sofrido.
c)
Clausula 30.2

Reforgo de Caugao

1. Quando for exigivel caucédo, exige-se ao cocontratante o reforco da caugao prestada para celebragao
do contrato, nos termos do artigo 353.° do CCP.

2. O valor do refor¢o de caucao é de 2% do valor dos pagamentos a efetuar nos termos do n.° 3 do artigo
43.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro.

3. Todas as despesas relativas a prestagado da caugéo e reforgo de caugao sao da responsabilidade do

cocontratante.

Secgéo IV - Pessoal

Clausula 31.2
Obrigagoes gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do cocontratante as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O cocontratante deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do contraente publico, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do contraente publico, do cocontratante, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o cocontratante o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 32.2

Horario de trabalho

1. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, o cocontratante pode realizar trabalhos fora do horario
de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se
necessaria, nos termos da legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao Diretor de Fiscalizagdo da obra.
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2. Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos s6 podem ter lugar desde que a urgéncia da

execugao da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o Diretor de Fiscalizagdo da obra o autorize.

Clausula 33.2

Segurancga, higiene e satde no trabalho

1. O cocontratante fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. 0 cocontratante é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia
médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do cocontratante no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o Diretor de Fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do cocontratante.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Diretor de Fiscalizagdo da obra o exija,
o cocontratante apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 40.2.

5. O cocontratante responde, a qualquer momento, perante o Diretor de Fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.
Capitulo Il
Obrigagoes do contraente publico

Seccao | — Prego e condigoes de pagamento

Clausula 34.2
Preco e condigdes de pagamento
1. Pela execucéao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve
o contraente publico pagar ao cocontratante a quantia resultante da proposta adjudicada, a qual ndo pode

exceder o valor de € 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil euros), acrescida de IVA a taxa legal
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em vigor, no caso de o cocontratante ser sujeito passivo desse imposto, pela execugao do contrato.

2. Nao esta incluido no prego contratual o acréscimo de prego a pagar em resultado da modificagdo
objetiva do contrato e da reposi¢céo do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato.

3. Os pagamentos a efetuar pelo contraente publico tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.

4. Os pagamentos sado efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, apds a apresentagdo da
respetiva fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo cocontratante.

5. As faturas e os respetivos autos de medigao sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra.

6. Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra condicionada a
efetiva realizagdo daqueles.

7.No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagdo da obra e o cocontratante quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
cocontratante, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra
e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8. O disposto no niumero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores, desde logo, aceites pelo Diretor de Fiscalizagéo
da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira
fatura emitida.

9. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes & feito nos termos
previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 35.2

Pagamentos diretos a subcontratados

As regras relativas a pagamentos em contratos publicos onde existam subcontraentes s&o as que se
encontram estatuidas no artigo 74.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro, sendo

possivel os pagamentos diretos aos subcontratados nos termos dos n.°s2 a 11 do referido artigo.

Clausula 36.2
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Mora no pagamento

Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigagbes de pagamento do prego
contratual, tem o cocontratante direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada

para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 37.2
Revisao de pregos
1. A revisdo de pregos do contrato é regulada pelo artigo 382.° do CCP e pelo Decreto-Lei n.° 6/2004, de
06 de janeiro, conjugado com os despachos n.°s 1592/2004, de 23 de janeiro e 22637/2004, de 5 de
novembro.

2. A revisdo de pregos é aplicavel a seguinte férmula:

M2t 40,1580t 40,1022 £ 1 0,10 422 | 0,042 4 g 0p M2

S
R=0,20=L +0,04
t S0 Mo2 M030 M200 M220 M240 M490

E¢
+ 0,25 70 +0,10

em que:

Rt - é o coeficiente de atualizacado a aplicar ao montante sujeito a reviséo, calculado com uma aproximacao
de seis casas decimais e arredondamento para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou
superior a cinco ou mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario.

St e SO - s&o os indices ponderados publicados no Diario da Republica dos custos de mao-de-obra,
correspondentes a este tipo de obra e relativos, respetivamente, ao periodo a que respeita a revisao e ao més
anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas ou a de referéncia quando tenha havido corre¢éo

de pregos das propostas

M2t e M20 — Areias

M3t e M3o — Inertes

M20t e M20o — Cimento em saco
M22t e M220 — Gasoleo

M24t e M240 — Madeira de Pinho
M49t e M490 - Geotexteis

Et e Eo — Equipamento
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3. No entanto, no caso de prorrogagbes graciosas (sem aplicagao de multa), o cocontratante ndo tem
direito a qualquer acréscimo do valor da revisdo de pregos, em relagdo ao prazo acrescido, devendo esta
fazer-se pelo plano de pagamentos que, a data do deferimento da prorrogacao, se encontrar em vigor.

4. No caso de prorrogagdes legais, a revisdo de precos é feita tendo em conta o correspondente plano de
pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacao, tal como o plano de trabalhos respetivo.

5. Relativamente a revisdo de pregos de materiais e equipamentos importados a incorporar na obra nao é
aplicavel para a presente empreitada o disposto no artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

6. Se, nas datas dos autos de medigdo ou nas de apresentagao das situagdes provisoérias de trabalhos
previstas no artigo 391° do CCP, ainda ndo forem conhecidos os valores finais dos indicadores econémicos
a utilizar na revisado de pregos dos trabalhos executados, o contraente publico deve proceder ao pagamento
provisorio com base no respetivo valor inicial decorrente do contrato, revisto em fungdo dos ultimos
indicadores conhecidos.

7. Logo que os indicadores econdmicos respeitantes ao més em que devem ser revistos os trabalhos
sejam publicados, o contraente publico procede ao acerto da diferenga apurada entre o calculo definitivo e o
pagamento provisorio, pagando ao cocontratante ou deduzindo na situagdo de trabalhos que se seguir, a

diferenga apurada.

Seccao Il — Seguros

Clausula 38.2

Contratos de Seguro

1. O cocontratante e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucéao do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagao
aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data
da consignacéo.

2. O cocontratante é responsavel pela satisfagdo das obrigagbes previstas na presente secg¢éo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. O contraente publico pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacao aplicavel, ndo sendo
admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4. Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e exclusivo do
cocontratante e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagoes
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e responsabilidades legais ou contratuais do cocontratante.

6. Em caso de incumprimento por parte do cocontratante das obrigagbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o contraente publico reserva-se no direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha suportado, os quais serdo deduzidos nos
respetivos pagamentos ao cocontratante.

7. O cocontratante obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegao proviséria da
obra ou, no caso de seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam

afetos a obra ou ao estaleiro, até & data da desmontagem integral do estaleiro.

Clausula 39.2

Objeto dos contratos de seguro

1. O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil de natureza
extracontratual, no montante de € 380.000,00 (trezentos e oitenta mil euros), em nome conjunto com o Dono
da Obra, relativo a danos causados a terceiros.

3. O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria afetos a obra, que circulem na via publica
ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de
circulagao), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

4. O cocontratante obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier
a utilizar na obra, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

5. No caso dos bens imoveis referidos no niumero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosao e risco catastrofico, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

6. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 3

devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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Capitulo IV

Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 40.2

Representacao do cocontratante

1. Durante a execugao do contrato, o cocontratante é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

2. O cocontratante obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo contraente publico, a confiar a sua
representagéo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Licenciatura em Engenharia Civil e inscrito
em Ordem Profissional.

3. Antes da assinatura do contrato, o cocontratante confirma, por escrito, o nome do diretor de obra,
indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo
esta informagao ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugado da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6. O contraente publico pode impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a atuacao profissional do diretor de
obra.

7. O cocontratante, ou um seu representante, permanece no local da obra durante a sua execugéo,
devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder perante a fiscalizagédo pela marcha dos
trabalhos.

8. O cocontratante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagcédo aplicavel em matéria
de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na
alinea h) do n.° 4 da clausula 7.2, com a seguinte qualificagdo minima: Licenciatura em Engenharia e inscrito
em Ordem Profissional.

9. O cocontratante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagcédo aplicavel em matéria
de aplicagao do plano de gestao de residuos da construgdo e demoligdo, com a seguinte qualificagdo minima:

Licenciatura em Engenharia e inscrito em Ordem Profissional.
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10. Em caso algum é consentida a acumulagéo das fungbes de gestdo da seguranga e salde com as de

diretor da obra.

Clausula 41.2

Representagao do contraente publico

1. Durante a execugao, o contraente publico é representado por um Diretor de Fiscalizagao da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2. O contraente publico notifica o cocontratante da identidade do Diretor de Fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignagao parcial.

3. O Diretor de Fiscalizagdo da obra tem poderes de representacédo do contraente publico em todas as
matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo cocontratante nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolucao ou

revogacéao do contrato.

Clausula 42.2

Livro de registo de obra

1. O cocontratante organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo Diretor de Fiscalizagado da obra, contendo uma informagao sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Acidentes ou danos registados durante os trabalhos;
b

C

)
) Inicio e concluséo das diversas espécies e fases de trabalhos, constantes do Plano de Trabalhos;
) Datas de chegada e retirada do equipamento principal;
d) Suspensao ou paralisagédo do trabalho e respetivas causas ou motivos;

e) Todos os acontecimentos que eventualmente possam ter influéncia, quer no custo, quer nos prazos de
execucao dos trabalhos ou da prépria empreitada;

f) Todas as alteragGes aos processos executivos e aos materiais inicialmente adotados;

g) Todos os desvios em relagédo as datas previstas de inicio e conclusdo dos trabalhos, bem como as
razbes que eventualmente as justifiquem;

h) Referéncia e listagem da correspondéncia trocada;

i) Em anexo devem constar boletins dos ensaios de materiais acompanhados das respetivas decisbes de

rececgao.
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3. Os registos em atas de obra e de coordenagédo consideram-se, para todos os efeitos legais, como
pertencendo integralmente ao livro de registo da obra, pelo que nele devem constar e ser considerados como
totalmente reproduzidos.

4. O livro de registo fica patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deve apresentar
sempre que solicitado pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os
trabalhos.

Capitulo V

Rececgao e liquidagao da obra

Clausula 43.2
Recegéo provisoéria

1. A recegao provisoria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do cocontratante ou por iniciativa do contraente
publico, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra, nos termos
da alinea c) do n.° 1 da clausula 10.2.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extenséo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 44.2

Prazo de garantia

1. Na data da assinatura do auto de recegdo proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o
cocontratante esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagoes
técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

3. Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as
substituicbes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparacédo que sejam
indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra nas condi¢des previstas.

4. Caso tenham ocorrido recegdes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do numero
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2 é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo contraente publico,
desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

5. Excetuam-se do disposto no n.° 2, as substitui¢des e os trabalhos de conservagao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagcéo para os fins a que se
destina.

Clausula 45.2

Rececao definitiva

1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de
funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececgao definitiva é formalizada em auto.

4. A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de exploragao,
operagao ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo cocontratante, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragées, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do cocontratante, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no
namero anterior, o contraente publico fixa o prazo para a corregdo dos problemas detetados por parte do
cocontratante, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

6. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de recegado definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo contraente publico, os preceitos que regulam a recegao proviséria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 45.2

Restituicdo dos depositos e quantias retidas e liberagédo de caugao

1. Sem prejuizo de legislagéo especifica aplicavel, feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas
ao cocontratante as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Quando se verifique que nao ha obrigacbes de correcao de defeitos pelo cocontratante, o contraente
publico promove a liberagdo integral da caucado no prazo de trinta dias ap6s o cumprimento de todas as

obrigacdes pelo cocontratante.
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3. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, quando se verifique que ha obrigagdes de corregao de
defeitos pelo cocontratante, o contraente publico pode autorizar a integral liberagdo da caugéo, desde que
tenha decorrido o prazo de um ano da data de rececao proviséria da obra.

4. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do cocontratante ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberacédo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagdo, o contraente publico
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacbes
contratuais.

5. No caso de haver lugar a receg¢des definitivas parciais, a liberacdo da caugdo prevista no numero
anterior € promovida na propor¢ao do valor respeitante a recegéo parcial.

6. A mora na liberagéao, total ou parcial, da caugao confere ao cocontratante o direito de indemnizagao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caucgéo prestada por
periodo superior ao que seria devido.

7. Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da garantia
tenha sido efetuado em numerario, o cocontratante tera o direito a exigir juros de mora calculados desde a

data em que o contraente publico deveria ter restituido as quantias recebidas.
Capitulo VI

Disposi¢oes Finais

Clausula 46.2

Protecado dados pessoais

1. O contratante garante o cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo a protegédo das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento
de dados pessoais e a livre circulacao desses dados, designadamente o disposto no artigo 28.°, bem como
legislacao complementar aplicavel.

2. Quando solicitado, o cocontratante obriga-se a apresentar ao contraente publico, no prazo de 48 horas,
as medidas adotadas que evidenciam o cumprimento as disposi¢des relativas a prote¢cdo de dados pessoais.

3. Pela violagao das disposigdes relativas a prote¢do de dados pessoais tratados pelo Contraente Publico,
pode este exigir o valor correspondente a sancdo que |Ihe seja aplicada ou até 20% do valor do contrato
quando seja detetavel incumprimento das disposigdes técnicas e organizativas adequadas a protegédo da
informagao do titular dos dados que sejam legalmente aplicaveis, ainda que nao haja sancionamento do

Contraente Publico.
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Clausula 47.2

Deveres de colaboragéao reciproca e informagao

1. As partes estéo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagéo
reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo da obra, sem prejuizo dos deveres de informagao
previstos no artigo 290.° do CCP.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢ca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo
de qualquer uma das suas obrigacgoes.

3. No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

Clausula 48.2

Subcontratacao e cessao da posi¢ao contratual

1. O cocontratante pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos numeros 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. A subcontratacdo, na fase de execucao, esta sujeita a autorizacdo do contraente publico, dependente
da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
empreiteiro na fase de formagao do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos
nuameros 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao
de precos.

4. O cocontratante obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do cocontratante do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5. 0 disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebragédo de cada contrato de subempreitada e antes de iniciados os
trabalhos pelo subcontratado, o cocontratante deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar
por escrito o facto ao contraente publico, remetendo-lhe copia do contrato em causa, incluindo as clausulas
previstas no n.° 1 do artigo 384.° do CCP.
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7. No mesmo prazo e a acompanhar a informagao prevista no nimero anterior, devem ser juntos os
seguintes documentos que comprovem o cumprimento do previsto nos artigos 317.°, 318.°, 383.° e 384.° do
CCP:

a. Titulo de alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas do subcontratado, valido, contendo as
habilitagbes adequadas a execucdo da obra a subcontratar (ou declaracdo especifica, nas situagdes
legalmente previstas na Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro);

b. Documentos de habilitagdo contantes do artigo 40.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de
29 de dezembro, conjugado com o artigo 81.° do CCP e Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro;

i. Declaragédo do Anexo lll constante do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro;

ii. Certificado de registo criminal da empresa e titulares dos 6rgaos sociais de administragao, diregéo ou
geréncia da empresa que se encontrem em efetividade de fungdes, conforme certiddo permanente:

iii. Documento comprovativo da regularizagdo da situagcdo contributiva para com a seguranga social
portuguesa emitido pelo Instituto de Gestao Financeira da Segurancga Social;

iv. Declaragdo comprovativa da situagao tributaria regularizada, emitida pela reparticdo de finangas do
domicilio ou sede do contribuinte em Portugal;

c. Certidao do registo comercial ou codigo de acesso a certiddo permanente.

8. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
cocontratante, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9. A cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo, em
qualquer caso, vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

10. As regras relativas a pagamentos em contratos publicos onde existam subcontraentes séo as
estatuidas no contrato, com observancia pelo estabelecido no Cddigo dos Contratos Publicos, salvo o que
dispde nesta matéria os n.°* 2 a 11 do artigo 74.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de

dezembro.

Clausula 49.2

Cessao da posicao contratual por incumprimento do cocontratante

1. Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obriga¢des, que reuna os pressupostos para
a resolugédo do contrato, o contrato pode prever que o cocontratante ceda a sua posi¢ao contratual ao
concorrente do procedimento pré -contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execugao, que
venha a ser indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial daquele procedimento.

2. Para o efeito previsto na parte final do numero anterior, o contraente publico interpela, gradual e

sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com
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a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da conclusdo dos
trabalhos.

3. A execucéo do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no procedimento pré-
contratual original.

4. A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico, sendo eficaz a partir
da data por este indicada.

5. Os direitos e obrigagdes do cocontratante, desde que constituidos em data anterior a da notificagdo do
ato referido no numero anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na data de produgéao de
efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

6. As obrigagdes assumidas pelo cocontratante depois da notificagado referida no n.° 4 apenas vinculam a
entidade cessionaria quando este assim o declare, apds a cesséo.

7. A caucao e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial sdo objeto de reduc¢ao na proporgéo do
valor das prestacdes efetivamente executadas e sao liberadas seis meses apds a data da cesséo, ou, no
caso de existirem obrigagdes de garantia, apds o final dos respetivos prazos, mediante comunicagao dirigida
pelo contraente publico aos respetivos depositarios ou emitentes.

8. A posicdo contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite -se

automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

Clausula 50.2

Resolugao do contrato pelo contraente publico

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o contraente publico pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao cocontratante;

b) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio
do poder de diregao sobre matéria relativa a execugéo das prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizacado do contraente publico;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagdo do valor da caugao pelo cocontratante, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o cocontratante, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga,
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higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagéo sem justificagcdo aceite pelo contraente publico, o cocontratante nao
comparecer, apés segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo contraente publico para
nova consignacao desde que néo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo contraente publico;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao cocontratante que seja superior
a 1/40 do prazo de execugao da obra;

I) Se o cocontratante ndo der inicio a execuc¢ao dos trabalhos a mais decorridos 15 (quinze) dias da
notificagdo da decisdao do contraente publico que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execugado dos trabalhos pelo contraente publico por facto imputavel ao
cocontratante ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no
n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a
execucgao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante, é o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente publico poder executar as
garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o cocontratante tem direito a indemnizagao correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipagdo dos ganhos previstos.

4. Afalta de pagamento da indemnizacgéao prevista no numero anterior no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao cocontratante o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 51.2

Resolugao do contrato pelo cocontratante

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o cocontratante pode resolver o contrato
nos seguintes casos:

a) Alteragéo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

c¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a seis meses ou
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quando o montante em divida exceda 25% do pre¢o contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do contraente publico,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo do contrato;

e) Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo do contrato
por facto ndo imputavel ao cocontratante;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento da consignagédo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupcédo dos trabalhos por mais de 120 (cento e vinte) dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes
de atos ou factos n&do imputaveis ao cocontratante, ocorrer uma redugéo superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de for¢ga maior;
ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao contraente
publico;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do cocontratante excederem 20%
do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢cdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutengéo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso,
ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolugao é exercido apenas por via judicial, ou mediante recurso a arbitragem

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragédo
ao contraente publico, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recegdo dessa declaragdo, salvo se o
contraente publico cumprir as obrigagcdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

Clausula 52.2

Foro competente

Para resolucédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 53.2

Fiscalizagao prévia
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O contrato ndo se encontra sujeito a fiscalizagdo prévia da Segao Regional dos Agores do Tribunal de
Contas.
Clausula 54.2

Comunicagoes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato, por correio, correio eletronico ou fax.

2. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 55.2

Contagem dos prazos

1. Os prazos previstos contam-se nos seguintes termos:

a) Na fase da formagéo do contrato, os prazos sdo descontinuos, ndo correndo em sabados, domingos e
dias feriados, exceto para a apresentacéo das propostas, de acordo com o disposto no artigo 470.° do CCP;

b) Na execucao do contrato, os prazos sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, de

acordo com o disposto no artigo 471.° do CCP.

Clausula 56.°
Gestor do Contrato
Nos termos do disposto no artigo 290.°-A do CCP, é gestor do contrato o Eng. Ruben Medeiros, Técnico

Superior da Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia.

Clausula 57.°

Legislagao aplicavel

A tudo o que nao esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos, aplicar-se-a o disposto
no Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro, no Cddigo dos Contratos Publicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, com a redagao dada pelo Decreto-Lei n.°278/2009,
de 2 de outubro, e alterado pela Lei n.° 3/2010, de 27 de Abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de
Dezembro, pela Lei n.° 64-B/2011, de 30 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de Julho, e
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de Outubro, Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, Declaragéo de

Retificagdo n.° 42/2017, de 30 de novembro que corrige e republica a Declaragao de Retificagdo n.° 36-

AJUSTE DIRETO N.° 42/DRAM/2020, PARA A CELEBRAGAO DE CONTRATO DE “EMPREITADA DE REFORCO DA PROTEGAO
COSTEIRA DA ZONA ADJACENTE A ZONA BALNEAR DA FETEIRA, FAIAL - FURACAO LORENZO” — CADERNO DE ENCARGOS
40



REGIAO AUTONOMA DOS AGORES
Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia

Direcao Regional dos Assuntos do Mar

A/2017, de 30 de outubro e Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15 de maio, bem como, o disposto no Decreto-Lei n.°

273/2003, de 29 de outubro e restante legislagao aplicavel.

Anexo: Projeto de Execucao
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