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Caderno de encargos
de empreitada de obras publicas

CAPITULO |
Disposicoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizagao da Empreitada de Requalificacdo Urbanistica da Zona
Poente da Vila de Arouca — Pavimentacao em tapete — Proc. n.2 37/DPO/som/2020

Clausula 2.2

Disposicoes por que se rege a empreitada

1 — A execuc¢do do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.? 111-B/2017, de 30 de agosto (Codigo dos Contratos Publicos, doravante
«CCP»);

c) Ao Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagcdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranga, prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do ndmero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.? 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.°2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Cédigo;
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa do procedimento e pelo projeto de
execucao;

€) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

9) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.2 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugao, prevalece o primeiro
quanto a definicao das condig¢es juridicas e técnicas de execugao da empreitada e 0 segundo em
tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigos 50.°2 do CCP, e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execugao.
4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.® 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.
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Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execugao
dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugcao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela
execucao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagcdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

1 — O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no
procedimento.

CAPITULO Il

Obrigacoes do empreiteiro

SECGAO |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
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Preparacao e planeamento da execucéao da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranga e salude e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo que acompanham o projeto de execucéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicagédo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em
vigor, bem como pela aplicagédo do documento indicado na alinea i) do n.? 4 da presente clausula.
2 — A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagéo da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos
e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatdérios ou acessérios a execucdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcao, manutengédo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a
estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 — A preparagéo e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:
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a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos € as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentagcdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.? 4 do artigo 378.2 do
CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e
omissdes que so6 lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no
n.2 1, 2 e 3 do artigo 50° do CCP;

d) A apreciagao e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizacao
dos trabalhos;

f) Nao aplicavel.

g) A elaboracédo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.% 3 do artigo 361.%2 do CCP;

h) A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea g);

i) A elaboracao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver
e complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a execugao da obra,
em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.
2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacgéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboracado a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragdo do preco contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragcdes aos prazos parciais definidos no
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plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacgéao.
4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusédo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo
que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necesséria, em cada
unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serao mobilizados para a realizacao da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacado do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situacbes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugcdo da obra ou dos
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respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam
necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.? 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre
as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente clausula no prazo de
10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogagcao dos prazos de execucao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO II

Prazos de execucao

Clausula 9.2

Prazo de execucao da empreitada

1 — O empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execugado da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucgao previstos no plano de trabalhos em
vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recegao proviséria no prazo de 90 dias a contar da data da sua consignagao ou da data em que o
dono da obra comunigue ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta
Ultima data seja posterior.
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2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte
de caso de forgca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos
das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4 — Pela conclusao da execugéo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.? 1, o dono da
obra procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: Em nenhum caso serao
atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 — Se houver lugar a execugéao de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro 0 requeira, 0 prazo para a
conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre
o dono da obra e o0 empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.? 5 do artigo 373.2 do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugéo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
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1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execug¢do dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdao da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.? 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2

Multas por violacao dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 %. do preco contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execug¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.? 1, sendo 0 montante da sanc¢éo contratual ai
prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancéo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucao da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros
1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da

ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECCAOQ Il

Condico6es de execucao da empreitada

Clausula 13.2

Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o0 presente caderno de encargos e com as demais condicoes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno
de encargos € no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencao das

caracteristicas finais especificadas para a obra.
Clausula 14.2

Especificacoes dos equipamentos, dos materiais
e elementos de construcao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
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restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construcao que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos nUumeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.os 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndao sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteragédo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacao dos
novos materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes,
bem como da alteragdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construcao possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagao
ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, nao se pronunciar sobre a proposta e nao determinar
a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizarda os materiais e elementos de
construcao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminui¢éo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares e trabalhos a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragédo
configure «trabalhos complementares ou trabalhos a menos» ou «trabalhos de suprimento de
erros e omissfes».

Clausula 15.2
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Materiais e elementos de construcao
pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcao que Ihe pertencam ou provenientes de
outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso
disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que
aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execuc¢ao dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.
Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais
e elementos de construcao
1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,

materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se a
mesma concedida se 0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcao que este Ihe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrario, 0s encargos com a realizagao dos ensaios correrdo por conta

do dono da obra.
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Clausula 17.2

Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais
e elementos de construcao

1 — Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construgcao e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao
dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacéo considera-se deferida se 0 dono da obra néo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacio, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0S nNovos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiguem a sua
qualidade.

2 — No ato de aprovagao dos materiais e elementos de constru¢do podera o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacao dos materiais e elementos de construgao
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Os materiais e elementos de constru¢do devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicao de materiais e elementos de construcao

1 — Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

2 — As demolicbes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcéo serédo da
responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o0 empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.? 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Deposito de materiais e elementos de construcao
nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcdo que nao se destinem a execucgao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos
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1 — O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes
dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

2 — O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos
os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacao pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéo.

3 — S0 pode ser ordenada a execucao de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatoério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de suprimento
de erros e omissdes e de anteriores trabalhos complementares ndo exceder 50 % do prego
contratual (40% resultantes de circunstancias imprevisiveis e 10% resultantes de circunstancias
ndo previstas).

4 — O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 — Na&o aplicavel.

6 — O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecao era exigivel na fase de formacao do contrato nos termos previstos nos n.%s
1 e 2 do artigo 50° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase
de formacao do contrato mas que nao tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

7 — O empreiteiro é ainda responséavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecido na fase de formagao dos contratos, também nao tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.
8 — O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da primeira
consignacgao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno de encargos,
salvo os referidos no n® anterior, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos

trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

Clausula 23.2

Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
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2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pegcas desenhadas e calculos justificativos e especificacoes de
qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra
e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a este
compete.

4 — Se da alteracao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragao e solidez
da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2

Mencoes obrigatorias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacées decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da
obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvard ou ndmero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere 0 n%4, do artigo 3° da portaria n?372/2017 de 14 de dezembro nos
termos do artigo 81.2 do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados
ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
[quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugéo da
empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
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Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacao das suas caracteristicas
e comportamentos sdo o0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medicoes

1 — As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra
com a colaboragao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 — As medicbes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 — A realizagao das medicdes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucao;

¢) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o0 empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio
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e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais € elementos de construcido que sejam fornecidos pelo dono
da obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizacao pelo dono da obra de meios necessarios
a realizacdo da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro 0os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugdo da empreitada de materiais, de
elementos de constru¢cdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja
a que titulo for.
3 — O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para o0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a
existéncia de tais direitos.
4 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.

Clausula 28.2

Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.% 1, deve

apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
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adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.
4 — No caso de verificacdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 € 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato que

demonstre ter sofrido.

SECCAO IV

Pessoal

Clausula 29.2

Obrigacoes gerais

1 — Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
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Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizacao da obra.

Clausula 31.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem
do cumprimento de tais obrigacdes.

2 — O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra
0 exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.? 1 da clausula 41.2

5 — O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela
observancia das obrigacbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO IlI
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Obrigacoes do dono da obra

Clausula 32.2

Preco e condicoes de pagamento

1 — Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de 86.640,00€, acrescida de
IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execucao do contrato.

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicées mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2
3 — Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias, ap6s a apresentagdo da
respetiva fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medigcdo sao elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 — Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizacao da obra
condicionada a efetiva realizagado daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

7 — O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada
caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.
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Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um

adiantamento da parte do pre¢co da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos
cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma
caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro-caucao.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caucado prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 — A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 — Decorrido o prazo da execug¢ao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugéo, o empreiteiro pode notificar 0 dono da obra para
que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caugao, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificagdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a
referida obrigagéo, nos termos do n.? 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 34.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:
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Vri= Va x Vpt - Vrt
%

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va x Vpt- Vrt
Vit
em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa 0
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos j4 deduzidos até ao més em que se processa 0

reembolso

Clausula 35.2

Descontos nos pagamentos

1 — Nao aplicavel.
2 — Nao aplicavel

Clausula 36.2
Mora no pagamento
1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacées de pagamento do preco

contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao
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obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo
sobre a totalidade da divida.

2 — O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos,
as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2

Revisao de precos

1 — A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto - Lei n.% 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de féormula.

2 — A revisdo de precos obedece a seguinte formula: F10 — Estradas, com a configuracao
referida no anexo do Despacho n.? 1592/2004 (22 série), publicado no Diario da Republica n? 19,
de 23 de janeiro de 2004.

3 — Néo aplicavel.

4 — N&o aplicavel.

5 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da
empreitada séo incluidos nas situag¢des de trabalhos.

SECCAO V
Projetos de investigacao e desenvolvimento

Nao aplicavel.

Clausula 38.2

Obrigacao de elaborar projetos de investigacao
e desenvolvimento
1 — Nao aplicavel.
2 — N&o aplicavel.
3 — Né&o aplicavel.
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Clausula 39.2

Natureza acessoria do contrato de projeto
de investigacao e desenvolvimento
1 — Nao aplicavel.
2 — Nao aplicavel.

SECCAO VI

Seguros

Clausula 40.2

Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apélices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislagdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfagcdo das obrigacbes previstas na presente secc¢ao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3 — O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cépias das apodlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacao aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

4 — Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigactes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
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6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da rececao
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em
cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 41.2

Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros
ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automoével (riscos de circulagao), bem como a apresentar comprovativo de
que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

4 — No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto
no n.? 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV
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Representacao das partes e controlo
da execucao do contrato

Clausula 42.2

Representacao do empreiteiro

1 — Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: engenheiro técnico civil.

3 — Apés a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagao ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a
responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao
com proficiéncia e assiduidade.

4 — As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagéo profissional
do diretor de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacao do
documento referido na alinea /) do n.? 4 da clausula 6.2.
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9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de aplicacao do plano de gestao de residuos da construcao e demoligao.

Clausula 43.2

Representacao do dono da obra

1 — Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira

consignacgao parcial.

Clausula 44 .2

Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.2 € no n.? 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) Abertura do livro, com data da consignacéo;

b) Data do recebimento, pelo empreiteiro, da comunicacao de aprovacao do PSS;

¢) Indicacéo do diretor de obra e do diretor da fiscalizacéo.
3 — O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicido sobre os trabalhos.

CAPITULO V
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Rececdo e liquidacao da obra

Clausula 45.2

Rececao provisoria

1 — A rececgao provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucao da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria, esta
¢é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recegao provisoéria obedece ao disposto nos artigos 394.% a 396.%2 do CCP.

Clausula 46.2

Prazo de garantia

1 — O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:

a) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagbes técnicas a que, nesta obra correspondem ao Unico artigo do mapa de trabalhos;
2 — Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3 — Excetuam-se do disposto no n.? 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizagédo para os fins a que se destina.

Clausula 47.2

Rececao definitiva
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1 — No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececéo definitiva.

2 — Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 — A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de
exploragédo, operacdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.® 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac¢des, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos
pressupostos previstos no namero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corregdo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagao
de uma nova vistoria nos termos dos niUmeros anteriores.

5 — Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao proviséria quanto

as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.% 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 48.2

Restituicao dos depodsitos e quantias
Retidas e liberacao da caucao

1 —Nao aplicavel.
2 — Nao aplicavel.
3 — Néo aplicavel.
4 —Nao aplicavel.
5 — Néo aplicavel.
6 - N&o aplicavel.
CAPITULO VI
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Disposicoes finais

Clausula 49.2

Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestagcao reciproca de informacdes necessarias a boa execucao do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 50.2

Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.2 do
CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes
emergentes do contrato.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito € conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de pregos.

4 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacao da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
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6 — No prazo de cinco dias apds a celebragao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.? 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 — A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.? 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 51.2

Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.? 1 do artigo 333.2 do CCP, podem ser
consagradas outras situacdes de grave violagdo das obrigacdes assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execugao das prestacdes contratuais;

¢) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencgao das
obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa é;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite
previsto no n.? 2 do artigo 329.%2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

9) Nao renovacéao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro nao
comparecer, apés segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacao desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

| bPO



Py arouca
cAmara

nmunicipal
CADERNO DE ENCARGOS

) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.? 3 do artigo 404.°
do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos
do disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea g) do n.? 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipag¢ao dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2

Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.? 1 do artigo 332.2 do CCP, podem ser

consagradas outras situacdes de grave violagao das obrigacdes assumidas pelo dono da obra]:
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a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o0 montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao
do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

9) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignacao
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes
e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducéo superior a 20 % do prec¢o contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de caso
de forgca maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do preco contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugao quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengéo do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3 — O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.? 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante

declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaracdo, salvo
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se 0 dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a
que houver lugar.
Clausula 53.2

Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Viseu, com expressa renlncia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Comunicacgoes e notificacoes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada
a outra parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.

MARIA DA A;sfnado de forma
GLORIA  Sotarrans

MORAIS MORAIS FERREIRA

LEITE
FERREIRA 1. 10s: 2020.10.06

LEITE 11:00:49 +01'00'
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